ZMLUVAODIELOG. ................

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva")

Dodavatel

Obchodné meno: Thermal+ s.r.o.

So sidlom: Februarova 154, 958 01 Partizanske

Zastupeny: Bc Ladislav Cichy, konatel; Jana Kosagova, konatel
ICO: 47 572 949

IC DPH: SK2023986756

DIC: 202 398 6756

Bankové spojenie : VUB, a.s.

IBAN:
Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel”)

SK82 0200 0000 0035 1537 5956
OR Okr. Sudu v Trencine, odd: Sro, vl.&. 29801/R

Objednavatel Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

zastupena: Marek Hattas, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo G&tu IBAN: — uréeneé pre refundaciu

(dalej ako ,,objednavatef*)

....................................................... — urene pre predfinancovanie/refundaciu

Dodavatel a objednévatef dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,zmluvné strany*.

Clanok 1
Preambula

1.1

1.2

1.3

2:

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani“)vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstaravania &. 235/2021 zo dnha 19.10.2021 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania &. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,ZS Cabajska — $kolsky pavilon, stravovaci pavilon v Nitre - zateplenie®.

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu podfa tejto zmluvy bude platnd a G&inna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevkuuzavreta medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (NFP),
ktorym je Slovenska inovatna a energeticka agentira ako Sprostredkovatelsky organ konajlci v zastupeni
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operaény program Kvalita
Zivotného prostredia(dalej len ,Poskytovatel), aobjednavatelom, a to na zaklade schvaleniaZiadosti
o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatela NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku v ramci Operaéného programu Kvalita zivotného prostredia, Specificky ciel: 4.3.1 - ZniZenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kéd vyzvy OPKZP-P04-SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko®).
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Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny uzavriet
tuto zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolo&nostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie,

(iiy  je povinny dodrZiavat vsetky prislugné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej tinie vztahuijuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie véak wylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vietci jeho subdodavatelia disponuiji a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonévanie vsetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou
dodavatel v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu ¢asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu
predmetu zmluvy — zhotovenie diela. T4to osoba je povinna aj fyzicky realizovat' tieto &asti prac alebo
dodavok, za o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdoddavatelov
zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, Ze v &ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora atadto podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej uloZzena pravnymi predpismi,
dodrZiavana dodavatelom po celi dobu platnosti a Gginnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré
stanovuje zakon €. 315/2016 Z.z., budl v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska — $kolsky pavilon, stravovaci pavilén v Nitre -
zateplenie“ (dalej len ,Dielo“) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo
dna 5.11.2021, ktora tvori vo forme Prilohy &. 1 nedelitelnu sugast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu
opisanom a $pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavézuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost riadne a vEas zhotovit a objednavatelovi
odovzdat upiné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavizuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodévatelovi nevyhnutnu st&innost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podria spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu
blizsie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouZit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickl dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Gcely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie vylugne:

(i) projektova dokumentacia

(i) vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spésobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavézuje, ze Dielo bude zhotovené v sdlade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia* a ,Vykaz vymer"), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Viykaz vymer tvori ako stugast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnu
sucast tejto zmluvy ako Priloha &. 1.

Realizacia Diela bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
~Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych tprav.

Dodavatel' na zaklade zmluvy zabezpeéi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze
(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupne; stavebno-technickej a inej dokumentéacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentécie, Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela  stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,
(ii) ku diu uzavretia zmluvy mu je zname technické rie$enie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a stavebno-technicku a ini dokumentaciu k Dielu a ma tak vetky potrebné (daje
suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela,



3.9

3.10

3.1

41

4.2

43

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do
Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (najma, ale nie
vyluéne materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne $pecializované osoby, ako aj
ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebne materialy daného typu prislusnymi véeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urCene Projektovou dokumentaciou a prislugnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentéacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len Jprodukty*)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté
dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany Ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbyto&ného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujdcich produktov za produkty
spinajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi skodu, je
povinny ju nahradit v pinej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podia tejto zmluvy
dodavatefom; v silade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylugenie
pochybnosti sa ma za to, Ze Casovy harmonogram sa zagina odo dia prevzatia Staveniska dodavatelom na
zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela,
pricom tdato skutognost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa dfiom odovzdania a prevzatia ukongeného Diela. Pre vylugenie
pochybnosti sa ma za to, Zze vietky taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre
plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo
rozhodnutia zo strany objednavatefa ustanovené/dojednané touto zmluvou, su sGiastou Casového
harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia &asu zapotitané do Casového harmonogramu predlozeného
dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového
harmonogramu povinny respektovat terminy jednotlivych ukonov smerujlcich k realizacii Diela uvedenych v tejto
zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od oboznamenia sa s miestom realizacie Diela,
dosledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a uréenia &asovej naroZnosti technického
rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnozstvo/poCet personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa
zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom st mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

() oceneného Vykazu vymer dopineného dodavatelom o vietky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych é&innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metéda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predioZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za
Casovl jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za Gasovd jednotku tyzden s uvedenim
technologickych postupov uskuto&iiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesaénej baze a predloZit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktn osoba alebo stavebny dozor) vZdy v posledny kontrolny deri stavby v mesiaci pre
nasledujici mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpo&tu kazdej
Cinnosti/pracovného tkonu na jednotlivé tyzdne uskuto&nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednévatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomneho (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny
prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné za&at vykonavat prace &o i len na &asti Diela.
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Dodavatel je povinny zafat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich (7)

kalendamych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dod4vatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v defi za&atia stavebnych
préc povinny zabezpetit, aby na Stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na spotrebu energii a
vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradio v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu,

w

metrolégiu a skiSobnictvo SR ¢. 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorgich
predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznaéit na viastné naklady a v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajlcich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel
je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Dodavatel najneskér ku diiu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi na viastné naklady vypracovany
kontrolny a skuSobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

Termin ukongenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukon&eného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v stlade s lehotou podfa bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 586 666,44 EUR
DPH 117 333,29 EUR
Cena celkom vratane DPH 703 999,73 EUR

slovom: sedemstotritisicdevatstodevatdesiatdevat eur a sedemdesiattri eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vsetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikna pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. VV cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad
ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalsich nakladov, a to najma na:

(i) véetky materialové, dopravné a vedlajsie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebne pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, néklady na bezpegnost majetku a
nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného dogasného spojenia
vyluéne pre Gcely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vylucne na ugely zhotovovania Diela, naklady na zabezpe&enie bezpec&nosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisludnych predpisov (BOZP);

(ii) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov:

(i)  naklady na zhotovenie a Udrzbu informaé&nej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v stlade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné
dalSie informacie poZadované vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vSetky mzdové a vedlajdie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, néklady na nadéasy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje
vyluéne na strane dodavatela a jeho subdodavatelov:

(v) naklady na vSetky bezpefnostné opatrenia do doby prevzatia dokondeného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpetenie dokladovej &asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok,
navody na obsluhu a ddrzbu technologickych zariadeni, navody na Gdrzbu a pouzitie vyplfiovych
konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZadujy;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vyty&enie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;
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(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov:

(x) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skugok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska:

(xii)y  naklady na vykonovu bankovu zaruku poéas realizacie Diela a bankova zaruku garantujlcu kvalitu Diela
potas plynutia zaruénej lehoty (garan&ni bankovii zaruku):

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a
jeho likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajsie rozpodtovée naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt docasného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto&neni Diela
ur€ia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskér pri odovzdani Staveniska;

(xix)  naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné
protiprasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na $kolenia a zaudenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizaénych
prac technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpe&enim &innosti koordinatora bezpe&nosti podla nariadenia vliady SR &.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v sdlade s &l. 17 bodom iii:

(xxiv) akékolvek iné néklady, ktoré vznikna dodavatelovi pri realizacii Diela podia zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, 2e dodavatelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré st potrebné pre technické rieenie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila véetky pravidla pre tvorbu ceny
podfa rozpottu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, e dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvy$enia ceny najma/nie vyluéne z
dovodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim
upinej zodpovednosti za riadne a v&asné dokon&enie Diela za nim pontknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela méze byt zvy$ena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postUpit akukolvek pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmiuvné strany sa tiez dohodli,
Ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapotitat akukolvek svoju pohladavku voéi pohladavke
objednavatela.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze objednavater uhradi cenu Diela na zaklade faktdr, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukongeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazd( vystavent faktdru budu supisy vykonanych prac za prislugné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto &lanku.

Podmienky fakturacie:

(i dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,

(i) faktira musi byt dokladovana vsetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré bud( odsuthlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne po&as doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac pinenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendamy mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho diia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vZdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5(5) pracovnych dni
odo dia dorugenia slpisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
.Supis vykonanych prac‘). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac vo
vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachovaneé,

(V) vietky Supisy vykonanych préac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnoZstva a
zZoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad
ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutodného rozsahu vykonanych prac a/alebo

5



v rozdielnej vy$ke sum jednotkovych polozZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Viykaze vymer, ato aj
titulom nelmyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spésobilda na jej Ghradu
(vylucenie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym
konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vietky riadne nalezitosti dafového dokladu a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informéacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP 3pecifikovanej v €lanku1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktary je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej doruenia objednavatelovi,

(viii) ~ dodavater je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (t.). vetky faktlrované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predlozi poslednu faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dita podpisu Preberacieho protokolu

5.8

5.9

5.10

6.1

objednavatefom. Sucastou faktiry bude aj zavere¢né zictovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vietkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej dasti Diela.

Pre (Cely tohto Elanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislunej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Gétu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vetky svoje splatné
zavazky voli svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny poZadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skutoCnosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zavazky voli svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutognosti a/alebo uvedenu skutoCnost nepreukaZe, je objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktury
vystavenej dodavatelom, a to aZ do doby uhrady splatnych zavézkov voéi subdodavatelom zo strany dodavatela,
alebo je objednavatel opravneny postupovat podfa Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo
strany objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dévodu zniZenia administrativnej narocnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktir v elektronickom formate (pricom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v Gétovnom
systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatela pre Ggely fakturacie: kosacova@thermalplus.sk, pripadne iny kontakt, ktory bude
dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhlfadom na pouZivané technické a technologické prostriedky, nie je spésobily elektronickej
fakturacie podla tohto Clanku, je povinny zaslat faktiru vystavenu na objednavatela na kore$pondenénu
adresu:Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovi zaruku
za riadne vykonanie Diela“vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonovabankové zaruka'). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad“, bude vystavena bankou podla zakona & 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akutkolvek sumu aZ do
vysky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouZit bankovu zaruku alebo jej &ast v pripade, ak dodavatel porusi/nespini niektora
svoju zmluvni povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov vodi svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokit asankcii za nedodrZanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v &ase jeho pinenia zo strany dodavatela,
po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplini
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej dasti objednavatelom, bude
dodavatel bez zbytoného odkladu povinny doplinit bankovu zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH,
a to najneskdr do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia
zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni
Cestného prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné penazné zavézky voci véetkym jeho subdodavatelom su
uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati
ukon&eného Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu)

zmluvy zloZit' bezhotovostnym vkladom na bankovy Uéet objednavatela, &. Gétu:



6.2

6.3

6.4

zabezpeku vo vy$ke8% z ceny Diela ato pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
zmluvy a objednavatelovi vznikne voé nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zébezpeka®).
Objednavatel je opravneny pouzit vykonov zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini
niektort svoju zmluvnd povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefaznych zavizkov vodi
svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokon&enia Diela a/alebo
nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v dase jeho plnenia zo strany dodavatela,
po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Easti objednavatelom, bude
dodavatel bez zbytoného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, tj. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na Jej doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa
vykonova zabezpeka vsume, vakej nebola pousita na krytie pefiaZnych zavézkov objednavatela voéi
dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela
a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné pefiazné zavizky vodi vietkym jeho
subdodavatelom st uhradené v plnom rozsahu, nie vdak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukoneného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat' objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zarukyvo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penazne;
pohladavky objednévatela vodi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vyke 3% z ceny Diela (bez DPHY); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky
méZe byt podmienené len dorugenim pisomnej vyzvy objednavatela na pinenie vo vyske penaznej sumy uréenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo
predloZzenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky
z garancnej bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankové zaruka®). O uplatneni si naroku na plnenie
z garan¢nej bankovej zaruky vogi banke objednavateldodavatela bezodkladne informuije.

Garan¢na bankova zarukavo vyske 3%z ceny Diela bez DPH musi trvat po celt zaru&na dobu podla Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedent dobu odvolatelna.
Dodavatelje povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garanénej bankovej zarukyobjednavatelom doplnit
garanénu bankovizaruku do jej pévodnej vyiky. Doplinenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzaijticej
vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vyku, alebo

b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruéi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna
bankovéazarukarozsirena alebo opétovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpegit, aby banka predizila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia
zarucnej doby, spésobeného neplnenim zavazkov dodavatela vodi objednavatelovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to
na celd dobu trvania predizenej zaruénej doby.

6.5 Dodavatel je opravneny do p&tnastich (15) dni po uplynuti:

6.6

6.7

6.5.1 prveho roku zaruénej doby nahradit pévodne prediozend garanénu bankovl zaruku novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takito predlozent garanénd bankovi zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovl zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zérukou ato vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predlozent garanénd bankovi zaruku
prijat’;

6.5.3 tretieho roku zarugnej doby nahradit garan¢nu bankovi zaruku podfa bodu 6.5.2 novou garancnou
bankovou zarukou ato vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni v8etkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takito predlozent garanénu bankovl zaruku
prijat’;

6.5.4  Stvrtého roku zaruénej doby nahradit garanént bankovd zaruku podla bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zérukou ato vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predloZzeni garanénu bankovi zaruku
prijat.

MozZnost zniZenia vysky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na pinenie z bankovej
zaruky.

V pripade, ak si objednavatel poénuc druhym rokom trvania zarucnej doby uplatni pravo na plnenie z bankove;j,
dalSie zniZenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozne a vy$ka garancnej bankovej zaruky ostane az do



6.8

6.9

6.10

6.11

7

7.2

7.3

7.4

doby ukon&enia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v éase uplatnenia plnenia z garanénej bankovej zaruky
v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garantnej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskdr ku diiu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy (Cet objednavatela, & G&tu: .....................
zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel' opravneny uspokojit akejkolvek svoje splatné
pefazné pohladavky vodi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s flou (dalej len ,garanéna zabezpeka®). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu zabezpeku
pocas plynutia zarucnej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuzitia garanénej zabezpeky
alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytocného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, tj. 3 %
z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénu
zabezpeku v sume, v akej nebola pouzita na krytie pefiaznych zavézkov dodavatela vogi objednavatelovi,
objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni odo diia uplynutia zérucnej doby. V pripade predizenia zarucnej doby,
spbsobeného neplinenim zavizkov dodavatela vodi objednavatelovi vyplyvajlcich zo zmluvy, vrati objednavatel
dodavatelovi garanénu zabezpeku do 15 dni odo dia uplynutia prediZenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej dobypoziadat objednavatefla o
vratenie sumy rovnajlcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pévodne zlozenej garancnej zabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalsieho roku trvania zaruénej doby je dodavatel
opravnenypoziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby nedéjde k Eerpaniu zlozenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel poéniic druhym rokom trvania zaru&nej doby uplatnil pravo na Cerpanie garanc¢nej
zabezpeky, dalsie znizenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vyska garancnej zabezpeky ostane
az do doby ukongenia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v éase uplatnenia si plnenia z garanéne; zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vylu&enie pochybnosti sa ma za to,
Ze naviac prace st vyluéne préace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukon&enie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov,
pricom prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej casti Projektovej
dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo vSeobecne zavéaznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstardvani a suasne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela
a postdenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy odielo (Priloha & 5 Zmluvy). Stuéastou ponuky
dodavatela na vykonanie Naviac prac obsahujlcej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym
rozpoc¢tovym stavebnym softvérom pouZitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom
pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie véetkych skuto&nosti, ktoré by v stvislosti s
realizaciou Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat' pripadné daléie naviac naklady, vratane
pripadného vygislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo,
pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa
jedna o Naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto &lanku zmluvy méze byt
vyjadreny (i) schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢&. 5 Zmluvy)a
(i) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyssie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela
nie je dodavatel opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena
stavebnému dozoru.

Osobitna faktlra za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pritom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako péat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukon&enia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.
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Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby potas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb. VSetky prace na Stavenisku je
dodéavatel povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prilahlych objektov, k ohrozeniu Zivota
a zdravia osOb. Dodavatel nesmie svojou &innostou poskodit alebo znigit Ziadne &asti uz existujucich konstrukcii
alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich znicenia alebo
poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbytoéného odkladu a na viastné naklady do pévodného stavu pred
poskodenim. .

Zmluvne strany sa zaviazali, Ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rie$eni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni podas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom pinomocenstve.

Dodavatel sa zavézuje uréit v silade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantne). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a véasné spinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduici je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku po&as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvedlceho. Dodavatel sa zavéazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznémenia objednavatela ho
nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre uZel preukézania poZadovanych znalosti stavbyvediceho
a jeho zastupcu predloZi poverenej osobe objednavatela (kontakiné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy
C. 4 tejto zmluvy) najneskodr ku dilu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskér ku dfiu nastupu
na Stavenisko v pripade zastupcu:

(i) identifikaéné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvedtceho a jeho zastupcu pre

odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby;

(ii) fotokopiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov;

(iii) doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu dokladov
preukazujucich spinenie podmienky casti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona & 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani vzneni neskordich predpisovdodavatel u stavbyvediceho a jeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dod4vatelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po celu
dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalsich spinomocnenych zastupcov dodavatela,
priom mozu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinagnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovne dni vopred, pokial' sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne po tom, ¢o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyvedlceho na Stavenisku, najneskér viak v def nastupu na Stavenisko,
a zaroveri predloZit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie
dokladov preukazujucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu
8.4 tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedeliteln su&ast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujlice skuto&nosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a &as zadatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého
na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maiju vykonat a zrealizovat pocas
kaZzdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych aich finanéné
vyjadrenie, priCom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa
okrem uvedenych skutoCnosti zapie aj obchodné meno aICO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho
prislusne prace na Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylu&enie pochybnosti pri aplikacii
ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2
odsek (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym
zaznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujlci
pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité riesenie je zastupca
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(ii)

dodévatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca
objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom
denniku poznacit v fiom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s
uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v
pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budl opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor

(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v)

Statutare organy oboch zmluvnych stran:

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb:

(vi

i) Zastupcovia prisluSnych organov §tatneho dozoru a &tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel' je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi
najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tato svoju povinnost nesplini, je povinny na Ziadost
objednavatefa tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpe&enstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatela dfiom
prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je
opravneny pri realizacii Diela pouZit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej
dokumentécii bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela.
V pripade, ak dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia objednavatelovi na
schvalenie, je povinny ich bez zbyto&ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi
materialmi a vyrobkami na viastné naklady.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbytocneho odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podlfa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
afalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, vzmysle
prislusnych platnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbyto&ného odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodévatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednévatel moze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a
voli dodavatelovi nadobudne uginnost po doruéeni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€novany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
Ucinok, ako by ho uskutoé&nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpe&nost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajlcich svoju
¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajlcich svoju &innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodévatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené &kolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedCenia. Dodavatel je povinny zabezpeéit svojim pracovnikom prisluéné osobné pracovné pomécky.
Dodavatel' bude v pripade nehody, pracovného Grazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so
v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarover okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu
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objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Grazoch, (i) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) $kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona &. 82/2005 Zz. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorgich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani*). Za uéelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyZiadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, Zidodavatel neporuduje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnaf
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu su&innost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porugenim pravnych povinnosti podfla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vyssie
uvedenych dévodov, dodévatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo diia dorugenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlcim svoju &innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavaijlica svoju Ginnost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0sob nachédzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
(i) .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu &ast plnenia
Diela,

(ii) ,Chybou® nevhodna povaha veci plyndca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto&nosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vak do troch (3)
kalendamych dni upozomit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Easti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a
v&asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v &astiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom
povaZzované za podstatné porusenie zmluvy, pri¢om v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
Dodévatel povinny vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si objednavatel méZe obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze ddjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technicke kapacity k eliminacii Gasového sklzu, resp. zadat viaczmenné
prace, a to v8etko bez naroku na zvysenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majticich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel' poskytol ako
stcast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat
a instalovat len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za $kody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika

a osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost dodavatela za &innosti pri realizacii Diela podla
tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov
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9.1

9.2

9.3

9.4

8.5

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel' vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyZaduje pritomnost, uéast a/alebo sG&innost objednavatela
sa budu realizovat polas pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Dohodnutéobmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatelom objednavatel' potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného diia. Vzhladom na nepreruseni prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Ze si to okolnosti budi vyzadovat, dohodni na Uprave
harmonogramu prac tak, aby sahluéné prace, prace spdsobujlice vibracie, ako aj akekolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu méZzu ohrozit Zivot a/alebo zdravie Ziakov, uéitelov
alebo iného personalu nachadzajiiceho sa priestoroch $koly a v jeho okoli, realizovali v Case, kedy ich nebudu
méct ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac moiné, ato takym sposobom, Fe takato Uprava
harmonogramu prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela.Dodavatel je povinny v suvislosti
s pouzZivanimstrojov, nakladnych vozidiel vramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych
a vymedzenych (oznacenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpe&nost a majetok objednavatel a tretich osob.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii
a technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vietkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Zasti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladovuvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodéavatel' je povinny dorugit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat' a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predloZenych informécii / dokladov.

V pripade, ak déjde potas pinenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny prediozit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dRa, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovipotvrdenym  podpisom oprévnenej osoby
objednévatela na vypinenej Prilohe &. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o sthlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budtceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné
plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného
sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do
troch (3) pracovnych dni) od doruéenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel' v pripade vyuzitia
subdodavatelov je povinny dodat pinenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v $truktarovanej tabulke
s uvedenim najmé& identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, rozsah pinenia vyjadreny
Ciselne, datum poZiadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodévatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby,
ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktorl objednavatel poveril vykonavat Ukony podla
tohto bodu zmluvy (najma dkony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov
dodavatela) v jeho mene:

................................... » pripadne inad osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podia tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebne pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok ugasti podfa § 34 ods.3 Zakona
o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato
zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie,
Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim prislusnym organom.
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9.6

V pripade, Ze objednavatel zisti, e dodavatel neuhradil splatni faktiru svojmu subdodavatelovi za pinenia
tykajice sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
ddvodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktoru dlhujedodavatel subdodavatelovi za pinenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak o tom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodévatel' narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia
ceny takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba.Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo difia upovedomenia objednavatelom podla predchadzajlce]j vety neuvedie
oddvodnené ndmietky proti Uhrade svojho zavézku vodi subdodavatelovi alebo niektorej jeho &asti,
plati, ze proti Ghrade nenamieta. Namietky podfa predchéadzajucej vety méze dodavatel oddvodnit
len tym, Ze jeho pefiazny zavézok vodi subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo ze uz zanikol
alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho pinenim je omeskanie objednavatela so spinenim
skor splatnych penaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, vakom
proti Uhrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuji len na &ast jeho pefazného zavizku vodi
subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Ghrade dlznej sumy
subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi diznd
sumu, vyplyvajlcu z giastkovej faktary vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v stulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktury vystavenej dodavatelom v sdlade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktury a bez toho, aby tym bol
objednévatel v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkove] platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto&ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, ze penazny zavazok dodavatela vodi subdodavatelovi v jeho
dotknutej Easti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej slvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovni kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrZiavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavéazkov voéi subdodavatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania pineni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.34  pozadovat od dodavatela prediozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.11

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohl'adnit
dojednanie bodu 9.6 tohto &lanku zmluvy,
- zabezpelit, aby zmluvy so subdodévatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju
povinnejstrane plinit si riadne a véas svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,
- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto &lanku tejto zmiuvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov voéi dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diznG sumu za splnenia podmienok
uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskdr do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon&eného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze vetky jeho splatné pefiazné zavazky voi vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo zmluvy voéi objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpeéit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vygisteniu
Staveniska a ten vygistenie bezdévodne nevykona ani v dodatogne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo
vyCistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pogas zhotovovania Diela
dodrZiavat Cistotu na stavbou zneéistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpegit
bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvy$ky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stlade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zne$kodnenie fyzickym
alebo pravnickym osobéam, ktoré maju na to vietky platné opravnenia a licencie.
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9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.18

9.19

9.20

Dodavatel je povinny potas uskutotiiovania stavby Diela redpektovat ustanovenia zakona & 543/2002 Z. z. 0
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit zelef a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej &innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v
Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednévatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v&as hradit, a to na zaklade faktary
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hiasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel' je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajtcich pogas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov a
doloZit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim" v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavajl niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodéavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavézuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoné&ené,
odstraneneé vietky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho
protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budd pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zésadami ochrany a bezpe&nosti pri praci a so véetkymi bezpeénostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahuju na vykon &innosti pri realizécii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouZité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity materidl, o ktorom je v &ase jeho pouzitia zname, ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne UplnG su&innost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najma, nie vSak vyluéne: technicky dozor objednéavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajticim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlienie vetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich st&innosti.

Dodévatel predioZi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenu képiu uzatvorene;
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlivalebo uradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a tojednoznaéne preukazujucich najma tieto skuto&nosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spbsobenu vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym kodam spbésobenym v désledku Cinnosti poisteného
alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo
vySke ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd');

(i) poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich
ma z akehokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za §kodu pri pracovnom lraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podra tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vetky poZadované rizika alebo pripadné/mozné skody sposobené ¢Einnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vy$8ie uvedenych poistnych zmluvach & vo véeobecnych poistnych podmienkach viaZucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili G&el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek poéas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat' si
od dodavatela uradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmliv, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od doruéenia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, e poistné zmluvy nebudu poskytovat
poZadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, suéasne predlozit dokument
preukazujlci vinkulaciu poistného pinenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzadujl pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na §kody
spdsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela pogas celej doby platnosti a G&innosti zmluvy. V3etky naklady
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9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

vzniknute v sUvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmitv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akekolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budl uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vaetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukon&enie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vsetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentécie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v silade s podmienkami Casti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmiuvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predioil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na spinenie podmienok ucasti v sutaZi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu zarugovat riadne a
v€asné spinenie povinnosti dodavatela. V pripade, ze pocCas realizacie Diela dbjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vy3sie uvedeného, je dodavatel' povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrZania vy$Sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povaZovat za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatodnom éasovom predstihu — minimaine dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predloZeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a diZku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v&as dokonéeného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zaclatie stavby: do 7 dni odo dia prevzatia Staveniska

b) Ukonéenie stavbya prevzatie Diela do 3 mesiacov od za&atia stavby
- stavebné objekty sa povaZuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
- preberanieDiela bude ukoncené prebratim vietkych stavebnych objektov

c) PredloZenie pozadovanej dokumentécie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbudo 1 mesiaca od ukon&enia
stavby a prevzatia Diela

d) Spoluicast a sucinnost na kolaudécii do 3 mesiacov od ukonéenia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonZeného Diela dodavatel urdi
termin odovzdania ukongenéhoDiela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia dorutenia
Vyzvy na prevzatie ukonéenéhoDiela objednavatelovi. Ak objednéavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu
terminu odovzdania ukongenéhoDiela dodavatefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa
nezucastni odovzdania ukonéenéhoDiela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine
odovzdania ukoncenéhoDiela. Objednavatel ukon&enéDielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonéenomDiele
nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe&nému a pine funk&nému uzivaniu celého
Diela. Prevzatie ukongenéhoDiela moze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti,
ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukon&enéhoDiela predloZi objednavatelovi predpisant dokladovl &ast
vztahujicu sa k Dielu, potrebni najmé, nie viak vyluéne pre Géely kolauda&ného konania (dalej len ,Dokladova
¢ast”) na kontrolu. Dokladova &ast’ bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

(@

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)

(viii)

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlagenej forme vaetkych dieléich profesii, ako aj v digitalnej forme
vo formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensk( republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

revizne spravy, dradné skisky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka inSpekcia) na vetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla Géelu a typu miestnosti:

zaruéné listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skugok:

navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni:
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

124

12.2

12.3

(ix) navody na udrzbu a pouZitie vypliiovych konstrukeii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akuikolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredioZi/nedoloZi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
prislusna €ast Diela za dokon&enu a schopnu odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviskd a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela
oboznamit objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou
dodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskdr do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu kDielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutne
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajlci sa ukon&eného Diela bude obsahovat najm3, ale nie vyluéne:
(i) zakladné udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;
(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela:

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahuijucich sa k Dielu (Dokladova cast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavaterl Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran:
(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za&ina plynGt zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vsak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria
doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku mé3e byt predizena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych povetemostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preru$eni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o prerugeni prac informovany
bez zbytotného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpectenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby po&as realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost' za vady, ziruka za akost Diela a zaru&na doba

Dodavatel' zodpoveda za GpIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sllade so zmluvou,
Projektovou dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov pocas
vykonavania prac, ak budu schvélené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim
vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Europskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sdlade s platnymi technickymi
normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve ako aj s poziadavkami $pecifikovanymi zmluvou,
Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porugenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len
.Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudovane) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v
prislusnom zaruénom liste, minimalne vdak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé Gasti technolégie aj na
technolégiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitnd zaruéna doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V
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12.4

12.5

12.6

13.1

13.2
(@

(i)

pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zarucna
doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru€na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel nemoze Dielo alebo jeho &ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad
a/alebo nedorobkov doslo k vymene Zasti Diela za nové, pre nové &asti Diela za&ina plynat nova Zaruéna doba
alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pogas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v silade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér viak v
lehote tridsiatich (30) kalendarych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady,
ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez
zbytocného odkladu, najneskdr viak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatelom. V
pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele bez zbyto&ného odkladu,
najneskdr viak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna,
dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunkénl) &ast Diela, a to do dvadsatstyri (24)
hodin od nastupenia dodavatela na odstrafovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani
po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratéej ako pat (5) kalendarnych
dni, je objednavatel' opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vy(étovanim nakladov na odstranenie vady.
Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom
rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat u&tovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany,
materskej spolocnosti, dceérskej spoloénosti materskej spoloénosti alebo spoloénosti, ktora oviada materski
spoloCnost, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulatného organu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti véetky technické, obchodné alebo iné informacie,
ktore pripadne ziska, alebo ktoré sa v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatelskej &innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na dokumentéciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona
o verejnom obstardvani) musia zverejiovat. Za porudenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie
takto oznaCenych dokumentov osob&m zastupujucim poskytujucu zmluvna stranu.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je tastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre takl zmluvnd stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvnd stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo oviada ktorGkolvek zo zmluvnych stran:

(v)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porugenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

14.1
(i
(if)

sa povinnost' mi€anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatriuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvne strany sa dohodli, Zze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri
realizacii Diela alebo jeho Easti prostrednictvom subdodavatela: alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podia Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo

dia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrZi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v

omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo
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v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
(x)

(xi)

(xii)
(xili)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

je na zéklade odborného postdenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutocnenia Diela zrejmeé, ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy: alebo

dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, veobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel' akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sitaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni: alebo

dodavatel aj napriek upozomeniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
urenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel
povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto
neuhradenej sumy ur&i objednavatel vypoétom podra rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodri zavézok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplini/porudi povinnost ustanoveny v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Glanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8,
bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nespinenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2 a viackrat); alebo
dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene iastoéné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porudenim ustanovenia
Specifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy:; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porudi povinnost ustanovend v Clanku 9, vbode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo
9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porugenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplini/porusi ktorkolvek povinnost ustanovent v Glanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Glanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
vogi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zadatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo zagaté restrukturalizaéné konanie, alebo voéi dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekué&né konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku diu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@

(i)

(iii)

(iv)

v)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi narok na zmluvn pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, €o i len zaGaty def porusenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové pinenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika vod&i dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy defi omeskania dodavatela
pognlc &smim (8.) diiom omesdkania, a to v sdvislosti s kaZdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje
osobitna sankcia podla pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nespinenia/porusenia povinnosti dodavatela z(&astnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podfa Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 100,-EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrZania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vy$sie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho
stavu aj za kazdy, ¢o i len zacaty defi nesplnenie/porugenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodavatela podra Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porugenie povinnosti, a to aj opakovane.
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15.2

16.3

15.4

15.5

15.6

(vi)  vpripade nedodrzania povinnosti podla Clanku 9, bodov 9.24, 9.25 a9.26 tejto zmluvy z dévodov

vzniknutych na strane dodavatela, vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 500,- EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé poru$enie/nesplnenie povinnosti.

(vij za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podfa Casového harmonogramu

vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zacaty
defi omeskania, najmenej v8ak vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

(viii) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmiuvy,

vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porudenia povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlicich zoZapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kaZdy aj zaCaty defi omes$kania, a to aZz do dna
uplneho odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatelom poc&as plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do dia
Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xiy v pripade akéhokolvek poru$enia vdeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpeénost

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela alalebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (péatsto eur) za
kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvneé strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu
pokutu. Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty
uréenej objednavatelom v upozorneni nadalej poruSujeustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel' narok na
zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vietky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto
zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického porudenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu
automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypocétu zmiuvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14) kalendarnych
dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
pouZit na Uhradu zmluvnej pokuty vykonovi bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovd
zébezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanénu bankovt zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2
zmluvy, resp. garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavizku vodi dodavatelovi ma
dodavatel pravo poZadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na
napravu od objednavatela Groky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady &.
21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade
vyzvy dodavatela na Ghradu Urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiujice sa ustanovenie zmluvy
avypoCtu urokov z omesSkania su splatné v lehote &trnastich (14) kalendarnych dni odo dfa doruéenia
predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastani okolnosti suvisiace s vy$$ou mocou, ako pravnou
skutocnostou spocivajicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvrétitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pdvod v Zivelnych pohroméach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povodefi, zosuv pédy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej &innosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podfa tejto Zmluvy, dodavatel' poskytne pinenie len v rozsahu maximaine
mozZnom s cielom vyliCenia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukon&enia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskdér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvn( pokutu, ak si dané okolnosti vyludujice
zodpovednost v zmysle zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vyS8ej moci, ktoré maju svoj pévod v Zivelnych pohroméch a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej innosti (napr. $trajk, obéianske nepokoje, vojna), ak zarover
plnil zmluvu v rozsahu maximéalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vylGéenia vzniku situacie,
Ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vznikni objednévatelovi iné $kody.
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16.1
(i
(ii)

17:1

Clanok 16
Povinnosti objednévatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:

Technicky dozor investora (TDI) j&: ..o
Odborny autorsky dohlad bude vykonavat: ...

Clanok 17
Povinnosti dodavatefa po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informéaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho

(ii
(ii

18.1

18.2
(
(ii)

mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné pinomocenstvo, kontakiné Gdaje na
povereni osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
§ presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpeénosti podla nariadenia viady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorgich predpisov, ktort dodavatel
preukaze predloZzenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s (radne overenou fotokdpiou
relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornu sposobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie
planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, e bude k dispozicii
dodéavatelovi na plnenie predmetu zmluvy (zakazky), a to po celd dobu realizacie Diela, pricom dodavatel
mdze preukazat splnenie tejto podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade
zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecénosti  objednavatelovi
najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto&nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je moina len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma
zmluvnymi stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelnt stéast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
Vv rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodnovat objednavatela
(iv) sa vymykat beZznym obchodnym zvyklostiam.

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Dodatok/dodatky su platné a G&inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G&innost neviaze na
inu skuto€nost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budd riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad porugeni zmluvy
alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu riegené predovsetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto riesené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnt inak miestne a vecne
prisludnym v8eobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislu§ného sudu neboli ucinné, nema to vplyv na platnost a
Ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informéacie, doklady a dokumenty
dorucene dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalsia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

20



Clanok 20

Platnost’ a Giéinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukoncenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

20.4
U

(i)

odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze tato zmiuva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorgich
predpisov a pre nadobudnutie jej Géinnosti je podla § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskor§ich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
objednavatela. Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatela.Odkladacou podmienkou
nadobudnutia Uginnosti tejto zmluvy je doruéenie Spravy zo Standardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v &lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inovagnou a energetickou agentlrou ako
sprostredkovatelskym organom (SO) pre Operaény program Kvalita Zivotného prostredia. O splneni uvedenej
odkladace] podmienky nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatela bezodkladne - najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podra Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaruénej doby.

Zmluva sa kongi:

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla

tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruéne;

doby;

odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porugenie
oznadil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze
objednavatel od zmluvy odstupit aZ po uplynuti stavebnym dozorom ur€enej dodatognej primeranej lehoty
na zjednanie napravy.. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstapit od zmluvy len
v pripade, ak je uréena dodato&na technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel
svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nespini;

(iii) bezsankénym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplinenia bodu 1.3. zmluvy.

20.5

20.6

Ukoncenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (i) a (iii) tohto Clanku nastane dfiom doruéenia odstupenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenie - ukon&enie zmluvy je
U¢inné na treti (3) def po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstlpenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat

(ii
(ii

véetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania®

) dodavatel' pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela* a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie*

i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona sulpis véetkych vykonanych prac oceneny spbsobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan&né vyéislenie vykonanych préc, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovi

koneénu fakturu“

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich (15)

kalendamych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania®

(vi)  dodavatel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto

zmluvy predloZif a odovzdat Dokladovi &ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré e
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania‘, Bez spinenia si prediozenia Dokladovej Zasti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovu kone&nu faktdru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapriginila odstipenie od zmluvy je povinng uhradit druhej zmluvnej strane vietky

0

preukazatelne vzniknuté néklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstipenia od
zmiuvy.

dstlpenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej porusenim tejto zmluvy, narokov na

zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rie$enia sporov medzi zmluvnymi

st

ranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po

ukonéeni tejto zmluvy.

20.7

(i)

Zmluva sa ukongéi aj:

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
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(ii)

20.8
(i
(if)

- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti stvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon&enia zmluvy

ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diiu, ktory je urCeny v dohode o ukonéeni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
doévody ukon&enia zmluvy
termin ukon&enia zmluvy

(iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajiceho ukonéenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su

opravnené ku diiu ukon&enia zmluvy.

212

21.3

214

215

216

21.7

21.8

219

21.10

21.11

Clanok 21
Zavereéné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a int stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel' je opravneny voéi objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel' preukazuje splnenie podmienok ugasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najmé v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu Cast' touto trefou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri
dodrzani pravidiel vyplyvajlcich zo Zakona o verejnom obstaravani a prisludnej judikatury Sadneho dvora
Eurdpskej Unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorudit a/alebo predloZit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie si dotknuté opravnenia objednavatefa /dodavatela na
uplatnenie sankcii, pendle, pokut a na nahradu $kody.

Ak zmluva obsahuje mozZnost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania urenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou Gcasti vo verejnom
obstaravani alebo stvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vietky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najma/nie
vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobldat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujlcich, prebiehajtcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky po&as platnosti tejto zmluvy.

DoruCovanie: Zmluvné strany sa dohodli, 2e ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podfa tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorugovat doporu€enou postovou zasielkou na
adresu uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym dopinenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za def dorucenia sa povazuje def prevzatia pisomnosti. Za defi dorugenia e-mailu sa povazuje denf,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujlice, Ze sprava bola doruéena na e-
mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za def doruéenia sa povaZuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Gloznej lehote na poste, za
def dorucenia sa povaZuje posledny defi Gloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznaCenim po$ty ,adresat neznamy" alebo ,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za defl doruéenia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20 .4
zmluvy tym nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocdas
platnosti a Uginnosti objednavatelom uzavretej zmiuvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im véetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi
osobami na vykon kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane
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financného riadenia v sdlade so vSeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR. Opravnenou osobou ie jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurépska komisia,
- vlada SR, - Ministerstvo investicii, regiondineho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny
koordinaény organ, - Certifikaény organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujuce organy, - Organ
zabezpecujuci ochranu finan&nych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, -
Sprostredkovatelsky organ.

Zmluvné strany vyhlasuja, 2e su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatoéne
urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu
v8lu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuijt
svojimi vlastnoru€nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych s dva (2) pre dodavatela a styri (4) pre
objednavatela.

Prilohami a neoddelitelnymi sugastami tejto zmluvy su:
Priloha &. 1 - Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predlozi objednavatel)

Priloha &. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)
Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (prediozi objednavatel)
Priloha €. 5 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

Separatnou prilohou tejto zmiuvy, ktora netvori neoddelitelnu stcast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha &. 2
- Projektova dokumentacia Diela - prediozena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektova dokumentacia je urgujicim  a zavéznym vychodiskovym podkladom pre
zhotoveniea hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najma
Uplnost, kvalita, rozsah a iné parametre diela.

\T A R S ydfa . V Partizanskom dria 5.11.2021
Za objednavatela: Za dodavatela:
=
S.1.0.
Thepmal
F rova 154
958 izanske
........................................................... 10: 47.572.99,1C DiFl SK2023986756
Marek Hattas Jana KosAcova
primator mesta Konatel spolo¢nosti Thermal+ s.r.0.
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