Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel’

so sidlom:
zastupena:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu IBAN:

&. j. 415/2022/0VaR

ZMLUVA O DIELOGC. ................

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

KAMA Hydroizol, s.r.o.

Gbelany 40, 013 02 Gbelany

Marian Kacer, konatel

43962122

SK2022526484

2022526484

Tatara banka, a.s.

SK94 1100 0000 0026 2186 5356

Okresny sud Zilina, Oddiel Sro, vlozka 20116/L

Mesto Nitra

Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Marek Hattas, primator mesta

00 308 307

2021102853

SK2021102853

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK04 0900 0000 0050 2800 1139 — uréené pre refundaciu

..................................................... — urcené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,,objednavatel”)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Zakon
0 verejnom obstaravani*) vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného

obstaravania ¢. 18/2022 zo dfa 13.01.2022 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania €. 1583-WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského*.

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu podla tejto zmluvy bude platna a udinnd Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku uzavretda medzi poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku (NFP),
ktorym je Slovenska inovacna a energeticka agentura ako Sprostredkovatelsky organ konajuci v zastupeni
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operacny program Kvalita
Zivotného prostredia (dalej len ,Poskytovatel”), a objednavatefom, a to na zaklade schvélenia Ziadosti
0 poskytnutie nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatela NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finan&ného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, Specificky ciel: 4.3.1 - Znizenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kéd vyzvy OPKZP-P0O4-SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko®).

Dodavatel



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

0] vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet
tato zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie,

(i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou
dodavatel v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu
predmetu zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo
dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov
zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho ast realizoval sam,

(vi)  vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora atato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi,
dodrziavana dodavatelom po celu dobu platnosti a ucinnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré
stanovuje zakon €. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského“ (dalej len ,Dielo)
v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatefa zo dria 15.02.2022, ktora tvori vo
forme Prilohy €. 1 nedelitelnu sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom
touto zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poZiadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v stlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podfa spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujucej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickl dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Gcely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie vylu€ne:

0] projektova dokumentacia

(i) vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
al/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnu
sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
L~Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpec€i realizéciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
0] po posudeni v8etkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentéacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,
(ii) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a stavebno-technicku a ind dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje
suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do
uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie
vyluéne materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, ako aj
ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi véeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial' takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednévatefa zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty”)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatefne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavateflom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty
splifajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim sposobi objednavatelovi $kodu, je
povinny ju nahradit v plnej vySke.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatefom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylucenie
pochybnosti sa méa za to, 2e Casovy harmonogram sa zadina odo diia prevzatia Staveniska dodavatelom na
zaklade pisomného (resp. e-mailového) doruCenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela,
pricom tuto skuto€nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran, a kon¢i sa diiom odovzdania a prevzatia ukonceného Diela. Pre vylu€enie
pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre
plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre Ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo
rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto zmluvou, su sucastou Casového
harmonogramu a v maximainej dizke plynutia asu zapoéitané do Casového harmonogramu predlozeného
dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze predlzovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového
harmonogramu povinny reSpektovat terminy jednotlivych ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto
zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od oboznamenia sa s miestom realizacie Diela,
doésledného preskumania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a urCenia Casovej naroCnosti technického
rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnoZstvo/pocet personainych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa
zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objedndvatelom st mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatefom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za
Casovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzder s uvedenim
technologickych postupov uskuto&fiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesafnej baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny deri stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpo€tu kazdej
Cinnosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto¢nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dria
pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny
prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na €asti Diela.
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Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v den zacatia stavebnych
prac povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na spotrebu energii a
vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu,

metrolégiu a skuSobnictvo SR €. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich
predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné néklady a v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel
je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatefom.

Dodavatel najneskér ku dniu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany

kontrolny a skuSobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

Termin ukoncenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukonceného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 148 400,00 EUR
DPH 29 680,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 178 080,00 EUR

slovom: stosedemdesiatosemtisic osemdesiat eur a nula eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffa vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nem& nad
rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

0] vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefébnneho a iného do¢asného spojenia
vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpec&enie bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(ii) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i)  naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat' text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné
dalSie informéacie pozZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vS8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatefov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nadCasy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje
vylu€ne na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(V) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutocného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaru¢né listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok,
navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych
konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poruSenia povinnosti
dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;
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(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xiii)  naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zarucnej lehoty (garanénu bankovud zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a
jeho likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt docasného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskér pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné
protiprasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpec€enim ¢innosti koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viady SR €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v sulade s ¢l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, ze dodavatelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je uplIna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto€nenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z
doévodu, ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim
uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie Diela za nim ponuknutu cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaju v mendom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela méze byt zvy$ena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli,
ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocCitat akukolvek svoju pohladavku voc&i pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatefom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budu slpisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,

(ii) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne poc€as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel' povinny predkladat’ objednavatelovi
najneskor do 5.-teho dha nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo dna dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri€¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozZstva a
zOznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad
ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutocného rozsahu vykonanych prac al/alebo

5



5.7

5.8

5.9

5.10

511

6.1

v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj
titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spOsobild na jej uhradu
(vylu€enie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym
konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP $pecifikovanej v €lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej doru€enia objednavatefovi,

(viii) dodavatefl je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky fakturované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi poslednu faktdru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho
protokolu objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia
faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej
Casti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skutoCnosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky vocéi svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skutocnost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktary
vystavenej dodavatefom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov vo€i subdodavatefom zo strany dodavatela,
alebo je objednavatel opravneny postupovat podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo
strany objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z ddévodu znizenia administrativnej naro€nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktar v elektronickom formate (pricom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v Uuétovnom
systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: podatelna@msunitra.sk ,alebo Tvarozkova@msunitra.sk,
pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti
dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spOsobily elektronickej
fakturacie podfa tohto ¢lanku, je povinny zaslat' fakturu vystavenu na objednavatefa na koreSpondenénu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskor ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatefom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad“, bude vystavena bankou podla zakona ¢&. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doru€eni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vySky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektoru
svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany dodavatela,
po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude
dodavatel bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH,
a to najneskdér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncéenia
zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni
Cestného prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné pefnazné zavazky voci vsetkym jeho subdodavatelom su
uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati
ukon&eného Diela.



6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diu uzatvorenia (podpisu)

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatefla, €. uctu: SK13 0900 0000 0051 7711
6749 zabezpeku vo vySke 8% z ceny Diela a to pre pripad, Zze dodavatel nebude plnit' svoje povinnosti podla
tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo¢i nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka*).
Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej €ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni
niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov vodi
svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany dodavatela,
po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude
dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do pinej vySky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
vykonova zabezpeka v sume, vakej nebola pouZitd na krytie penaznych zavazkov objedndvatela vodi
dodavatefovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela
a predloZeni Cestného prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie vS8ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukon€eného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaru¢nu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penazne;j
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podfa tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vySke 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky
mdbze byt podmienené len doru€enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske penaznej sumy uréenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZuju za podmienenie plnenia banky
z garanc¢nej bankovej zaruky) (dalej len “garancné& bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie
z garancnej bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankovéa zéruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po cell zaruént dobu podfa Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedeni dobu odvolatelna.
Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom
doplnit garanénu bankovu zaruku do jej pévodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podfa
predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaru€nu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zarucnej doby, sposobeného neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavateflovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania prediZzenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zaru¢nej doby nahradit pévodne predlozenu garanénu bankovi zaruku novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vySke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozenu garanénu bankovu zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaru¢nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garan¢nou
bankovou zarukou ato vo vySke 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozenud garanénu bankovu zaruku
prijat’;

6.5.3 tretiecho roku zaruc¢nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garancnou
bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozenu garanénu bankovu zaruku
prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zarucnej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vySke 1% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozent garanénu bankovu zaruku
prijat.

Moznost znizenia vy$ky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej
zaruky.
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V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dalSie zniZzenie garan€nej bankovej zaruky uz nie je mozné a vySka garanénej bankovej zaruky ostane az do
doby ukonlenia zaru€nej doby vo vySke, ktora bola v €ase uplatnenia plnenia z garanénej bankovej zaruky
v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit' bezhotovostnym vkladom na bankovy uc€et objednavatela, €. uctu: SK13 0900 0000
0051 7711 6749 zabezpeku vo vysSke 3% zceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit
akejkolvek svoje splatné penazné pohladavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka®). Objednavatel je opravneny zadrzat
garanénu zabezpeku poéas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuzitia
garancnej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju
do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. Garanénu zabezpeku v sume, v akej nebola pouzita na krytie penaznych zavazkov dodavatela voci
objednéavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni odo dfia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia
zarucnej doby, sposobeného neplnenim zavazkov dodavatela vocli objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati
objednavatel dodavatelovi garanéni zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia prediZzenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poziadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pévodne zlozenej garanénej zabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruénej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodéavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby neddjde k Cerpaniu zloZzenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel pocnuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na ¢erpanie garanénej
zabezpeky, dalSie znizenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garan¢nej zabezpeky ostane
az do doby ukoncenia zaru¢nej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to,
Ze naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukoncenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov,
pricom prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova ¢ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajiucom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najma/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a su¢asne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZzenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie Naviac prac obsahujlicej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym
rozpo¢tovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom
pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s
realizaciou Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane
pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo,
pripadne nepriamo ovplyvnit. V3etky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, ze sa
jedna o Naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt
vyjadreny (i) schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a
(i) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela
nie je dodavatel opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich zistenia oznamena
stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukonéenia Diela
0 pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.
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Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby poc€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu zZivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb. VSetky prace na Stavenisku je
dodavatel povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prilahlych objektov, k ohrozeniu Zivota
a zdravia osOb. Dodavatel nesmie svojou €innostou poskodit alebo zniéit Ziadne Casti uz existujucich konstrukcii
alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni€enia alebo
poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady do povodného stavu pred
poskodenim. .

@
(ii)

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu poclas realizécie Diela, najmd vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku poc¢as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediuceho na zaklade oddvodneného pisomného oznamenia objednavatela ho
nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho
a jeho zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy
€. 4 tejto zmluvy) najneskér ku dnu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku diu nastupu
na Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon €innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

fotoképiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedcenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov;

(i) doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu dokladov

preukazujucich splnenie podmienky G€asti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinané porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zUcCastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela,
pricom mézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediuceho bezodkladne po tom, €o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyvediuceho na Stavenisku, najneskér v8ak v den nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie
dokladov preukazujucich jeho odborné a profesionaine znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu
8.4 tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy ¢&. 4, ktora tvori nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti tykajice sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poet zamestnancov dodavatefa
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého
na kazdej dennej pracovnej zmene, prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac, pricom v pripade realizacie prac
prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skuto€nosti zapiSe aj obchodné
meno a ICO kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prislu§né prace na Stavenisku v prislu$nej pracovnej
zmene, pricom pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom
rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni
pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie
zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny defi rano, priom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujicej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
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(i)
(ii)

objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo
strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor;

(i) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osoéb;

(vi

i) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru€ena objednavatelovi
najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost
objednavatefla tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatefovi. Nebezpelenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatefa diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostato€nom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montdznu dokumentéaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je
opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej
dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela.
V pripade, ak dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia objednavatelovi na
schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi
materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel moze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatefom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradend inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osOb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisluSnych platnych vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatefa. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a
voCi dodavatelovi nadobudne u€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskuto€nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpec¢nost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajucich svoju €innost' pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zarover zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedCenia. Dodavatel je povinny zabezpe it svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky.
Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.
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9.1

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebnu sucinnost’ podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Zze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spésobend objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy$Sie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo driia doru€enia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatefla.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vaZzne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
@ .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu €ast plnenia
Diela,
(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzdjomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskdér do €asu, kedy ma dojst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a
v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom
povazované za podstatné poru$enie zmluvy, pricom v castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
Dodavatel povinny vykonavat prace podia Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. zaat' viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat
a inStalovat’ len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude ur¢ené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za S$kody, spdsobené svojou ¢innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika

a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za Cinnosti pri realizacii Diela podla
tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi driami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodn( inak. Ukony, pri ktorych sa vyZaduje pritomnost, G¢ast a/alebo stginnost objednavatela
sa budu realizovat po€as pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatefom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dna. Vzhladom na nepreruSenu prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Zze si to okolnosti budl vyzadovat, dohodnu na Uprave
harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spbsobujuce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhfadom na svoju povahu mézu ohrozit Zivot a/alebo zdravie Ziakov, ucitelov
alebo iného personalu nachadzajuceho sa priestoroch Skoly a v jeho okoli, realizovali v ¢ase, kedy ich nebudu
méct ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac mozné, ato takym spbsobom, ze takato uprava
harmonogramu prac nebude mat vplyv na dodrZzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny
v suvislosti s pouzivanim strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred
uréenych a vymedzenych (oznacenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpe€nost a majetok objednavatel
a tretich osob.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii
a technoldgii. Dodavatefl je povinny vykonat alebo zaistit' overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavateflovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde poc€as plnenia k zmene subdodavatela oproti p6vodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
stuhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby
objednavatela na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat' prislusné
plnenie podla vypisu z obchodného / zZivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného
sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do
troch (3) pracovnych dni) od doru€enia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia
subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny
Ciselne, datum poZiadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukon&enia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby,
ktord overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori objednavatel poveril vykonavat ukony podla
tohto bodu zmluvy (najma uUkony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov
dodavatela) v jeho mene:

Ing. Vladimir Psota, pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocCas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok uUcasti podla § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takéato
zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie,
ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym organom.

V pripade, ze objednavatel zisti, ze dodavatel neuhradil splatnd faktdru svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
dovodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:
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9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatefovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. DOkazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia
ceny takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia upovedomenia objednavatelom podla predchadzajiucej vety neuvedie
oddvodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku vocli subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Ze proti thrade nenamieta. Namietky podla predchadzajlucej vety moze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho pefazny zavazok voli subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
alebo ze dévodom omesSkania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela so splnenim
skoér splatnych penaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom
proti thrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho pernazného zavazku vodi
subdodavatefovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Uhrade dlZznej sumy
subdodavatefovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi dlZnu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktiry vystavenej dodavatelom v priebehu realizécie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z kone¢nej faktiry vystavenej dodavatefom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela,
a to vo vysSke sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktury a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omesSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Zze pefiazny zavazok dodavatela voc¢i subdodavatelovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predloZzenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.11

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto €lanku zmluvy,

- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plnit si riadne a v€as svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diznd sumu za spinenia podmienok
uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatefom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukon&eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycCisteniu
Staveniska a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo
vycistenie Staveniska zabezpedit sdm na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov pofas zhotovovania Diela
dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit
bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie. Zaroven dodavatel je povinny
pocas uskutoCfiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorSich predpisov, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone
stavebnej ¢innosti poskodit’ alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto&ného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich poCas zhotovovania Diela podla vyhlaSky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Ohlésenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v
zmysle Prilohy €. 2 k vyhlaSke Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeCnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokon&ené,
odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatefom na zaklade Preberacieho
protokolu. Dodavatel prehlasuje, Zze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zdsadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so v8etkymi bezpe€nostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahuju na vykon &innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone

€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne uUpIna sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie vSak vyluéne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenu kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv alebo Uradne overenej koépie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznaéne preukazujlcich najma tieto skuto¢nosti:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v dosledku &innosti poisteného
alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo
vySke ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich
ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela;

Dodavatel je povinny preukazat objednavatefovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spésobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viaZzucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo
vztahu k Dielu;

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiumat kedykolvek poc€as trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat' si
od dodavatela Uradne overené kdpie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmluav, ktoré je
dodavatel povinny dodat’ do siedmich kalendarnych dni od doru€enia vyzvy objednavatela, a preskumat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od doru€enia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, su€asne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatefla;

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
spbsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a ucinnosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu;

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.
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9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

()
(ii)

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami téasti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu zaru€ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Zze poCas realizacie Diela ddjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podfa vySSie uvedeného, je dodavatel povinny tato zmenu oznamit’ objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vysSSie uvedeného sa takéto poruSenie povinnosti dodavatela bude povaZovat za podstatné
porudenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom €asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dna prevzatia Staveniska,

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 6 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukonené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncéenia
stavby a prevzatia Diela,

d) Spolulcast a sucinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukonéenia stavby a prevzatia Diela.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel urci
termin odovzdania ukonéeného Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia doruc¢enia
Vyzvy na prevzatie ukonCeného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu
terminu odovzdania ukon¢eného Diela dodavatelom ma ddévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa
nezucgastni odovzdania ukon&eného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine
odovzdania ukonceného Diela. Objednavatel ukoncené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Zze na ukonenom
Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeé¢nému a plne funkénému uzivaniu
celého Diela. Prevzatie ukongeného Diela méze byt objednavatefom odmietnuté v pripade zistenych zavad
funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu Cast
vztahujucu sa k Dielu, potrebni najma, nie vSak vyluéne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
Cast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlaCenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej forme

vo formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

v)

revizne spravy, uradné skusky;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vi
(vi

i) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;
i)  navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(ix) doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredloZi/nedolozi dodavatel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa
prislusna ¢ast Diela za dokon&enu a schopnu odovzdania.
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10.4

10.5

10.6
(i)
(ii)

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviskd a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukoneného Diela
oboznamit objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou
dodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajuci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najm3, ale nie vylu¢ne:
z4kladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(@iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast);

v)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zéstupcov zmluvnych stran;

(vi
10.7

10.8

10.9

12.1

12.2

12.3

12.4

i) konstatovanie, Zze dfiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaru¢na doba.
Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do ftridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukonéeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dovodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v poZzadovanej kvalite, priom celkové prerusenie realizacie prac nemoéze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarmy mesiac. O preru$eni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany
bez zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby poc€as realizacie Diela, zndSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas
vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, ze nim
vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v silade s platnymi technickymi
normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami Specifikovanymi zmluvou,
Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len
,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v
prislusnom zaru¢nom liste, minimalne vSak dvadsatStyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technoldgie aj na
technoldgiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaru¢na doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V
pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na
doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Zze pri odstrafovani vad
al/alebo nedorobkov doslo k vymene Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut nova Zaruéna doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.
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125

12.6

131

13.2
@

(ii)

Dodavatel je povinny po€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru€nej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel' uvedie popis vady,
ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstrdnenie reklamovanej vady bez
zbyto¢ného odkladu, najneskoér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatefom. V
pripade havarijného stavu je dodavatel' povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto€ného odkladu,
najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze vada nie je opravitefna,
dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatstyri (24)
hodin od nastupenia dodavatefa na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani
po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych
dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyu&tovanim nakladov na odstranenie vady.
Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatefovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom
rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie doévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych strén sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolfvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat ucétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany,
materskej spolocnosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo€nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku
spolo¢nost, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie,
ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatel'skej €innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najmd Zakona
o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie
takto ozna¢enych dokumentov osobam zastupujicim poskytujicu zmluvnua stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

v)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

14.1
@
(ii)

sa povinnost miganlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri
realizacii Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednévatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(i) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo

dfia prevzatia Staveniska najneskar v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v

omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

(V) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického

rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatefa ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
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(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spbésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho Cinnost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
urenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel
povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeSkani s platenim. VySku takto
neuhradenej sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodéavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusdi povinnost ustanovenut v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3
tejto zmluvy; alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8,
bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenut v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poru$enie min. 2 a viackrat); alebo
dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene &iastoéné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porudi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo
9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voli dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo za¢até reStrukturalizatné konanie, alebo voéi dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(ii)

(iii)

(v)

v)

(vi)

(vii)

v pripade omes$kania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, ¢o i len zaaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omes$kania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Siastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvna pokutu vo vySke 500,- EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy deri omes$kania dodavatela pocnuc
dsmim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitnd sankcia
podla pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podia Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voli dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrZania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vysSie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najma/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho
stavu aj za kazdy, €o i len zacaty defi nesplnenie/poru$enia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrZania povinnosti podfa Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR bez
DPH (patsto eur) za kazdé porusenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podla Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvaznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
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15.2

15.3

15.4

155

15.6

16.1

objednavatelovi narok voc&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zaCaty
den omeskania, najmenej vSak vo vyske 500,- EUR bez DPH (pét'sto eur).

(viii)y v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznikd objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zaCaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznikd objednavatelovi narok voci dodavatefovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy aj zaCaty deri omeSkania, a to az do dia
uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia Zaru€nej doby, vznika objednavatefovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omesSkania, a to az do dnha
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty def nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu
pokutu. Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty
urcenej objednavatelom v upozorneni nadalej porusuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na v8etky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto
zmluvy. Pri opakovanom poruSeni identického poruSenia vznika objednavatefovi narok na zmluvnu pokutu
automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych
dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
pouzit na thradu zmluvnej pokuty vykonovt bankovt zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovu
zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garan&nl bankovd zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2
zmluvy, resp. garanént zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voli dodavatelovi ma
dodavatel pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na
napravu od objednavatela Uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢&.
21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade
vyzvy dodavatela na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiujuce sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omes$kania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia dorucenia
predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak nastanu okolnosti suvisiace s vySSou mocou, ako pravnou
skutonostou spocivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pbévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoderi, zosuv pédy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo
v nepredvidatefnej fudskej Cinnosti (napr. Strajk, obCianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne plnenie len v rozsahu maximalne
moznom s ciefom vylu€enia vzniku situacie, Zze nebude dodrzany termin ukon&enia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit $kodu a ani zaplatit zmluvnd pokutu, ak su dané okolnosti vyluCujuce
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vy$Sej moci, ktoré maju svoj pdévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pédy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatefnej ludskej €innosti (napr. Strajk, ob¢ianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vyluc€enia vzniku situacie,
Ze nebude dodrzany termin ukon¢enia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:
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(i)
(ii)

171

Technicky dozor investora (TDI) je: Ing. Vladimir Psota
Odborny autorsky dohlad bude vykonavat: about_architecture s.r.o.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskoér ku dru prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho

(i
(i

18.1

18.2
(i)
(ii)

mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatefovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zéastupcovi dodavatela najneskoér 3 dni pred uskutonenim zmeny)

) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatefa vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktoru dodavatel
preukaze predlozenim podpisaného Zzivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou
relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornu spésobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie
planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze bude k dispozicii
dodavatelovi na plnenie predmetu zmluvy (zakazky), a to po celt dobu realizacie Diela, pricom dodavatel
mobze preukazat' splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade
zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi
najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma
zmluvnymi stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelnu sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
Vv rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodriovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3

191

19.2

19.3

19.4

195

Dodatok/dodatky su platné a G¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich U¢innost neviaze na
inu skutocnost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zrusenia - dbévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vSeobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli i€inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
doru€ené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a u€innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dovody ukonéenia zmluvy,

odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka
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20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
beru na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej G€innosti je podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupu k informaciam v zneni neskorSich predpisov na webovom sidle objednavatela. Tato zmluva
nadobudne ucéinnost’ ku driu nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
uzavretej medzi Poskytovatelom nenavratného financného prispevku NFP na zaklade rozhodnutia o schvaleni
Ziadosti, predmetom ktorej je projekt: Zateplenie fasady ZUS Jozefa Rosinského. O splneni uvedenej odkladacej
podmienky nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela
bezodkladne - najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla
Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.
Zmluva sa kon¢i:

@ riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla
tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruéne;j
doby;

(ii) odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné poruSenie

P

oznacil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porudenia zmluvnych podmienok mdze objednavatel
od zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom ur€enej dodato€nej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je uréena dodatocna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini;

(i) bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstipenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonenie zmluvy je
ucinné na treti (3) der po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
vSetky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doru&enia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie®

(i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vyé&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
kone¢nu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(viy  dodavatel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovu &ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predlozenia Dokladovej &asti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovt koneén( fakturu®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vsetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukonci aj:

0] na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezZitosti suvisiace s ukon&enim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

(ii) ukoné&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je ur€eny v dohode o ukoné&eni, inak ku

dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
@) dovody ukonéenia zmluvy
(ii) termin ukon&enia zmluvy
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(i) platnost’ a uc¢innost dokumentu zakladajiceho ukonéenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su

211

21.2

21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

opravnené ku diu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok Uc€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu Cast’ touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri
dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatury Sudneho dvora
Eurdpskej unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poru$enie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatefa uhradu nakladov suvisiacich s pripravou u&asti vo verejnom
obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najma/nie
vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu€enou postovou zasielkou na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den dorucenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doru€eni, potvrdzujuce, ze sprava bola doru¢ena na e-
mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den doru€enia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za
den doru€enia sa povaZzuje posledny defi UloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s
oznaenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za defi dorugenia sa povaZuje defi vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4
zmluvy tym nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a ucinnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi
osobami na vykon kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane
finanéného riadenia v sllade so vdeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vliady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurépska komisia,
- vldda SR, - Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny
koordina¢ny organ, - CertifikaCny organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujuce organy, - Organ
zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, -
Sprostredkovatel'sky organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatoCne
urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost’ nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu
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21.13

21.14

21.15

vblu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju
svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatefa a Styri (4) pre
objednavatela.

Prilohami a neoddelitefnymi su€astami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predlozi objednavatel)

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)
Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)
Priloha €. 5 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo

Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha ¢. 2
- Projektova dokumentacia Diela - predloZzena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tdto zmluva. Projektova dokumentacia je ur€ujucim a zavdznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najma uplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.
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V Nitre, dfia 28.2.2022 V Gbelany, dia 28.02.2022

Za objednavatela: Za dodavatela:
Marek Hattas Marian Kacer
primator mesta konatel
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