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1. Všeobecné údaje a základné charakteristiky 
 

1.1 Identifikačné údaje 
Stavba:    REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA 
Miesto stavby:   Košice – „Zelený dvor“  
Katastrálne územie:  Nové Ťahanovce 
Okres:    Košice I 
Kraj:    Košický 
Investor:                           Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 040 11 Košice, v zast. Správa mestskej zelene v Košiciach  
                                          Rastislavova 79, 040 01 Košice 
Autor projektu:   ARCHEM s.r.o. – stavebná kancelária, Kpt. Nálepku 15, 040 01 Košice 

Ing. Marek Merjavý, Ing. Maroš Tomáš 
Kontakt projektant:  Ing. Marek Merjavý 0905 Ing. Maroš Tomáš 0905 89358 
Stupeň dokumentácie:  Realizačný projekt – POV 
Zahájenie stavby :  podľa stavebného povolenia (ohlásenia havarijného stavu objektu)  
Ukončenie stavby :  podľa stavebného povolenia (ohlásenia)  
Dodávateľ :   podľa výsledku verejnej súťaže 
 
 
1.2 Základná charakteristika stavby 
Objekt slúži pre účely obradov poslednej rozlúčky zo zosnulými a kremáciou pozostatkov nebohých. Objekt slúži pre verejnosť. 
Predmetom stavebných zásahov a rekonštrukcie bude najmä:  
- odstránenie pôvodných nefunkčných strešných vrstiev až po nosné časti strešných konštrukcií, vybúranie rizikových nosných 
častí a s tým priamo súvisiacich zariadení, konštrukcií a fasádnych povrchov 
- vybúranie všetkých obkladových lamelových plechov a pomocných nosných profilov vrátane podhľadov v interiéri a exteriéry 
- vybúranie výplní presklených stien, ktoré sú kotvené do pôvodných OK väzníkov – priamo súviasiace búracie práce 
- vybúranie havarijných siporexových strešných panelov, pričom sa pôvodná oceľová konštrukcia sa ponecháva 
- vybúranie aj rizikových nosných betónových častí /po preverení zvyškovej únosnosti/  a náhrada za nový nosný systém zhodnej 
geometrie 
- očistenie a náter všetkých odhalených oceľových konštrukcií, zosilnenie v miestach koróznych úbytkov privarením dalších OK 
profilov 
- zateplenie všetkých plochých striech, zateplenie atík, vyspádovanie, úprava jestv. vpustí, vyčistenie odpadového systému, 
zateplenie vystupujúcich murovaných, oceľových a betónových častí – vnútorné a vonkajšie atikové a fasádne plochy , ktoré budú 
znova okapotované nových fasádnym obkladom 
- realizácia novej strešnej krytiny z mPVC a štrkovým zásypom 
- realizácia nových veľkoplošných zasklených stien 
- výmena elektrických rozvodov, ovládačov a svietidiel tak, aby spĺňali súčasne platné technické a bezpečnostné normy a predpisy, 
obnova a opravy vnútorných povrchov, vysprávky omietok a vymaľovanie stien a stropov, súvisiace stavebné úpravy podľa potreby 
a nutnosti (bližšie viď v stavebnej a profesnej časti tejto projektovej dokumentácie)  
- ostatné súvisiace práce, uvedené v stavebnej časti 
 
 
V rámci stavby bude potrebné vybudovať špeciálne zariadenie staveniska a to:  

- blokový základ pre vežový žeriav, montáž a napojenie vežového žeriavu. Min. požadovaná únosnosť na vyložení ramena 
žeriavu od osi veže 45 m je 3t.  Min. požadovaná výška nad terénom 20 m . Vežový žeriav je vyhradené zdvíhacie 
zariadenie, preto ho môžu obsluhovať len osoby s oprávnením v zmysle 718/1998 Z. z. Pri jeho umiestnení i 
prevádzkovaní na stavbe treba zabezpečiť a dodržiavať podmienky vyplývajúce z príslušných noriem, vyhlášok a 
technologických postupov určených výrobcom. 
 

- novú elektrickú prípojku pre vežový žeriav v zmysle STN 33 1500,   samostatná elektrická prípojka ukončená vypínačom 
podľa celkového inštalovaného výkonu žeriava. Proti atmosférickej a prevádzkovej elektrine i proti účinkom blesku sa 
žeriavová dráha uzemní na oboch koncoch v zmysle noriem STN 33 2550 a STN EN 60204 – 32.  Rozmer základového 
bloku upresniť podľa konkrétneho typu dodaného žeriava – resp návrh základových blokov pre žeriav je smerodatný, nie 
však definitívny.  
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- sociálne zariadenia pre pracovníkov stavby, kancelárske priestory pre vedenie stavby,  skladové objekty, výrobné a 
manipulačné plochy, oplotenie staveniska, dočasné staveniskové komunikácie, dočasné úpravy jestv. komunikácií pre  
peších /úprava, presmerovanie chodníkov v kolízii s vnútrostaveniskovou dopravou/ 

- Stavba nebude mať výraznejší vplyv na jej okolie ani na životné prostredie v okolí objektu, nebude mať rušivé vplyvy z 
hľadiska zaťaženia hlukom, vibráciami, prachom alebo iným znečistením ovzdušia, prípadne podzemných vôd v blízkom 
okolí stavby. Jedná sa teda o stavbu menšieho rozsahu, ktorá ovplyvní iba bezprostredné funkcie objektu, čo treba 
zohľadniť v samotných postupoch stavebných prác a zároveň aplikovať príslušné a nevyhnutné organizačné a 
bezpečnostné opatrenia. Stavba bude prebiehať za plnej prevádzky kremačných pecí. 
 

 
1.3 Základná charakteristika územia 
Stavenisko sa nachádza v okrajovej časti mesta, uprostred lesoparku. Pozostáva z jednej ucelenej časti, kde sa bude realizovať 
rekonštrukcia striech a súvisiach častí – presahov a podhľadov.  V blízkosti stavby je vyvýšená žb. rampa pokrytá dlažbou z 
ušľachtilého travertínu. K objektu vedie z každej strany prístupová komunikácia a chodníky. Priľahlé plochy sú zatrávnené 
s lokálnym porastom dospelých stromov.    
Okolie stavby predstavuje stavebne stabilizované územie, na ktorom momentálne neprebieha, ani sa neplánuje žiadna 
rozsiahlejšia investičná výstavba, okrem rozširovania cintorína, ktorý je súčasťou rekonštruovaného objektu. Vybavenosť územia 
verejnými komunikáciami a inžinierskymi sieťami je dobrá a pre samotnú stavbu nie je žiadnym limitujúcim faktorom. Prístup k 
samotnej budove je bezproblémový, po existujúcich verejných komunikáciách. Dopravné trasy sú popísané ďalej a sú vyznačené 
aj v priloženej situácii širších vzťahov. 
 
1.4 Základná charakteristika staveniska  
Za stavenisko sa, v prípade danej stavby, berú všetky stavbou dotknuté vnútorné a vonkajšie plochy budov a priľahlých pozemkov, 
niektoré časti vonkajších priestorov, kde prebieha prevádzka kremácie, ako je vonkajšie predsadené konzoly striech, spevnené 
plochy pre vybudovanie dočasného uskladnenia odpadov a stavebných materiálov (viď aj Situáciu POV).  
Vzhľadom k charakteru stavby, ktorá sa realizuje prevažne vo vonkajších priestoroch budov,  je potrebné venovať osobitnú 
pozornosť hraniciam staveniska a ich vyznačeniu, nakoľko týmto staveniskom, ako už bolo povedané, budú jednotlivé priestory 
prebiehať hlavne z vonkajšej strany budov, kde budú práve prebiehať príslušné stavebné a montážne práce. 
Interiérové práce budú vyžadovať dočasné zabezpečenie interiérového vybavenia, ochrany plôch a výtvarných diel vhodnou 
formou, napr. celoplošné debnenie, obalenie diel do ochranných pevných obalov. 
Stavebné a montážne práce vykonávané za plnej prevádzky  kremácie a preto bude potrebné riešiť najmä bezpečnostné a 
organizačné otázky spojené s danou stavbou, aby sa zabránilo kolíziám a nežiaducím zásahom do prevádzky objektu a 
nebezpečenstvám úrazov. Bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov stavby je venovaná samostatná stať v tomto Projekte 
organizácie výstavby. 

 
 

2 Koncepcia výstavby a staveniskovej prevádzky  
Táto koncepcia rieši otázky výstavby, realizácie a postupov stavebných a montážnych prác v ich technologických väzbách, pričom 
hlavne rieši otázky vybavenia stavby potrebným zariadením staveniska a zaoberá sa staveniskovou prevádzkou, potrebami 
výstavby, zásobovaním vodou a elektrickou energiou, skladovaním materiálov, vnútrostaveniskovou dopravou a zariadeniami, 
potrebnými pre danú stavbu 

Vyhodnotenie potreby posudzovania stavby na životné prostredie EIA 

V zmysle zákona č. 24/2006, čiastky 13, nie je potrebné zisťovacie konanie ani rozhodnutie MVaŽP SR na vplyv stavby na 

životné prostredie. 

Vyhodnotenie podmienok : 

Stavba je zaradená do kategórie: 16 - Projekty rozvoja obcí,  a/ pozemné stavby alebo ich súbory 

Podlahová plocha v zastavanom území obce: 

- prahová hodnota:        od 10 000 m2 
- skutočnosť:                         1 600 m2 – nepodlieha zisťovaciemu konaniu 
 

Počet parkovacích miest: 
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prahová hodnota:         od 500 stojísk, resp. 100 stojísk pre zisťovacie konanie 

- skutočnosť:            0 nové stojisko – nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnoteniu 
Potreba zisťovacieho konania na parkoviská: prahová hodnota od 100 parkovacích miest – nepodlieha zisťovaciemu konaniu 

Stavba (stavebné úpravy) nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č͘. 24/2006 Z. z.. 

 
 

2.1 Riešenie zariadenia staveniska /ZS/ 
Zariadenie staveniska pre danú stavbu bude mať charakter dočasne vonkajších plôch  na skladovanie materiálov, paletizovabných 
materiálov, kantajnerov na stavebný odpad a suť a pod., pre potreby zariadení a mechanizácie, pre denné potreby výstavbových 
pracovníkov a technického personálu stavby, prípadne podľa potreby to budú aj vnútorné priestory po dohode s investorom, 
určené pre skladovanie hodnotnejších materiálov a výrobkov a náradia. 
 
2.1.1 Plochy ZS 
Tieto plochy, ktoré bude nutné vyčleniť pre potreby stavby – viď situácia PO, budú predstavovať najmä spevnené plochy, dobre 

prístupné z okolitých verejných komunikácií. Tieto plochy investor bude počas výstavby využívať taktiež pre svoje účely. Samotná 

logistika je riešená nezávislými komunikačnými cestami v priamom okolí objektu, osobitne pre stavbu a osobitne pre samotnú 

prevádzku kremácie.  Jestvujúce spevnené plochy, prístupové komunikácie a chodníky a prístupové komunikácie budú pre účely 

využívané s ohľadom na jestvujúcu prevádzku, oplotením vymedzené plochy budú stavbou zabraté a využívané počas celej doby 

realizácie rekonštrukcie objektu.  

Na vymedzených plochách budú umiestnené  kontajnery na stavebný odpad a suť z búracích prác a tiež demontované 

technologické zariadenia, obklady fasád, strešné vrstby a pod. Plochu je potrebné zabezpečiť proti prípadnému poškodeniu (odpad 

skladovať v kontajneroch, TG zariadenia na podložkách a pod.). 

2.1.2 Objekty ZS 
Vzhľadom k charakteru stavby, ako už bolo povedané vyššie, bude potrebné budovať samostatné objekty zariadenia staveniska a 

pre potreby výstavby budú využité aj vnútorné priestory objektu, predpokladá sa využívanie bytu správcu.   

2.1.3 Zásobovanie staveniska vodou a odvedenie vôd  
Pre výstavbové plochy a priestory sa neráta so zvýšenou potrebou vody. Predpokladá sa potreba zámesovej vody do suchých 

stavebných zmesí (suché omietkové zmesi, stavebné lepidlá, maliarske hmoty, príp. suché betónové zmesi a pod.). Okrem toho 

bude voda využívaná aj na sociálne účely výstavbových pracovníkov (len na bežné umývanie pracovníkov stavby a na toaletné a 

bežné denné potreby).  

Potreba technologickej vody je stanovená nasledovne :  

Potreba vody na výrobu betónových zmesí = 0,2 m3 / deň (okrem dodávok hotových zmesí)  

Ostatná technologická voda = 50 l / deň  

Voda na čistenie a umývanie náradia = 40 l / deň  

Celkom : 290 l / deň  
Sv x k0 290 x 1,5  
Q1 = ------------------ = -------------------- = 0,0121 ( l / sek. )  
hsm x 3600 10 x 3600  
Potreba pitnej vody vychádza z celk.počtu pracovníkov 12, normovej potreby na osobu t.j. 120 l a koeficientu súčasnosti 2,7.  
Nr x n x kn 12 x 120 x 2,7  
Q2 = ------------------------- = --------------------------- = 0,09 ( l / sek. )  
t x 3600 12 x 3600  
Celkom : Q = Q1 + Q2 = 0,0121 + 0,09 = 0,1021 ≈ 0,1 l / sek.  
=========  
Nakoľko sa jedná o pomerne malé množstvo vody, nebude problém zabezpečiť ho z hore uvedených zdrojov. 

2.1.4 Zabezpečenie elektrickou energiou  
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Pri stanovení inštalovaného výkonu elektromotorov stavebných strojov a ostatnej mechanizácie, možno vychádzať z 
predpokladanej zostavy elektrospotrebičov na stavenisku a to nasledovne :  
1. Zvárací agregát 1 ks --- 5 kW ........... 5,0 kW  

2. Malá mechanizácia 7 ks po 1 kW ........... 7,0 kW  
3. Vežový žeriav 7 ks po 1 kW ........... 60,0 kW  
4. montážna plošina...diesel/elektrina   ...35kW 
Inštalovaný výkon elektromotorov spolu :  72,0 kW až 107 kW 
Koeficient súčasnosti = 0,55  
 
Osvetlenie budov  
1. Pracovné osvetlenie ................................................................ 2 kW  

2. Vnútorné osvetlenie ................................................................ 0 kW  
 
Spolu : 2 kW  
Osvetlenie paracoviska  
Prenosné lampy ( 2 ks po 0,5 kW ) .............................................. 1 kW  
Stabilné reflektory .......................................................................... 0 kW  
Spolu: 1 kW  
Celkový požadovaný el. výkon : Pel = 107 x 0,55 + 3 = 62,9 kW 

2.1.5 Vnútrostaveniskové komunikácie  
Prevažná väčšina transportných operácií, pri vodorovnom aj zvislom presune stavebných hmôt bude realizovaná vežovým 

žeriavom, prípadne autožeriavom.  Z toho dôvodu budú využívané vnútorné a vonkajšie komunikačné cesty, ktoré sú súčasťou 

budovy a jej okolia. 

Vynechanie otvorov na dopravu materiálov, výrobkov, strojov a zariadení do budovanej stavby – viď vyznačenie vstupných 

koridorov pre zásobovanie stavby – situácia POV. 

2.1.6 Zvislá doprava  
Okrem už vyššie spomenutého autožeriavu na vykládku a nakládku ťažkých nosných konštrukcií sa neuvažuje so žiadnou ďalšou 
zdvíhacou technikou pre zvislý transport /rebríky, plošiny a pod/. Pokiaľ sa jedná o manipuláciu s kontajnermi na odpad, tieto budú 
zdvíhané aj skladané technickými zariadeniami, ktoré sú súčasťou vozidiel na prepravu kontajnerov a zabezpečuje si ich firma, 
poskytujúca prenájom kontajnerov, ich transport a likvidáciu odpadov. V prípade, ak to bude vhodné, tak sa na transport sute do 
kontajnera použijú typové rukávce a potrubia na zhoz. Priamo do kontajnerov, uložených v bezprostrednej blízkosti objektu. 

 
2.1.7 Postup výstavby a likvidácie ZS 
Vzhľadom k tomu, že sa na danej stavbe uvažuje s budovaním samostatného zariadenia staveniska a zároveň sa budú využívať aj 
stávajúce zariadenia, priestory a plochy, je potrebné riešiť likvidáciu ZS a po skončení stavebných prác si dodávateľská strana 
zabezpečí aj upratanie, vyčistenie, prípadne vysprávky priestorov a plôch, ktoré boli v čase výstavby využívané pre stavebno-
montážne práce. Upravené dopravné trasy budú uvedené do pôvodných koridorov. Tieto dočasné plochy budú spätne zatrávnené, 
vrátane základových blokov pre vežové žeriavy.  Vybudovaná el. prípojka sa ponechá ako rezerva pre plánovanú II. etapu celkovej 
obnovy predmetného objektu.  

 

  

3. Postup výstavby a lehota výstavby  
Riadenie výstavbových prác a súvisiacich operácii si zabezpečuje dodávateľská strana, pričom podľa potreby komunikuje a 
kooperuje s objednávateľom, t.j. s vedením a správou objektu. Postup prác musí byť medzi objednávateľom a zhotoviteľom vopred 
dojednaný. Je potrebné, zo strany dodávateľov, špecifikovať a popísať potreby výstavby a dojednať si podmienky pre ich realizáciu 
s objednávateľom a to najmä s so správcom objektu. V rámci tohto POV nie je riešený konkrétny technologický a časový sled prác 
vo forme časového plánu (harmonogramu výstavby) ale naznačený je tu len súpis predpokladaných hlavných nosných činností 
počas výstavby a celkový odhad trvania výstavby.  

 
Harmonogram výstavby je riešený samostatne.  

 

3.1 Súpis hlavných činností počas výstavby:  
a. Príprava zhotoviteľa pred začatím prác a príprava priestorov dotknutých výstavbou:  
- zriadenie novej el. prípojky pre žeriav 

- vybudovanie 2 ks nových základov pre žeriav 

- zhotovenie dočasnej drevenej ochrannej konštrukcie pre ochranu stavby zhora proti klimatickým vplyvom 
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- montáž vežového žeriavu 

- osadenie ochrannej konštrukcie strechy zhora do prvej pozície 

- zhotovenie vnútornej celoplošnej ochrany interiéru vo výške  cca 1m pod jestvujúcim pohľadom 

- oplotenie a vyznačenie staveniska 

- realizácia odbočiek pre peších v kolízii so stavbou 

- v súvislosti s realizáciou výstavby nedôjde k výrubu stromov na stavenisku 

 

 

b. Postupné búracie a demontážne práce  
- búranie strešných vrstiev vo vopred dohodnutých úsekoch so stavebným dozorom a objednávateľom tak, aby nedošlo 

k poškodeniu interiéru objektu 

- búranie havarijných siporexových strešných panelov po 6m úsekoch vrátane montáže stabilizátorov atikových stenových 

panelov 

- sondážne práce zospodu stropov z dutinových panelov a búranie dutinových panelov iba podľa pokynov statika po 

vyhodnotení nutnosti výmeny 

- sondážne práce zospodu monolitických stropov  

- Vybúranie zálievkových škár panelov zospodu, odhalenie zálievkovej betonárskej výstuže medzi panelmi, očistenie prútov 

od korózie, ochranný náter na betonársku oceľ, spojovací mostík a vysprávková malta (napr. SIKA, MUREXIN...) 

- osekanie nesúdržných omietok v zatečených plochách 

- odobratie, resp. demontáž všetkých hliníkových pôvodných lamelových obklad Hunter-Douglas 

- vybúranie klampiarskych prvkov 

- čistenie zvislej a ležatej dažďovej kanalizácie 

- vybúranie demontážou striech dotknutých zasklení, resp. výplní otvorov 

 
c. Podmienky realizácie prác:  

- montážne a búracie práce striech veľkej sály, malej sály a žiaroviska je možné vykonať z pracovnej plošiny nie je 
dovolené pohybovať sa po strechách žiarovne, veľke a malej sály 

- po konštrukciách ostatných objektov je možný pohyb 
- pred búraním zaistiť atikové fasádne panely posledného najvyššieho radu panelov pomocou dočasných oceľových 

prípravkov (výkres 01.1 a 01.2),  
  

d. Rekonštrukčné práce  
- čistenie všetkých oceľových konštrukcií, zosilnenie privarením posilňujúcich tyčových profilov 

- Náter oceľových strešných väzníkov a pozdĺžnych stužidiel – 2x základný a 3x vrchný syntetický náter, resp. PU základ + 

2x PU nástrek 

- Montáž nových trapézových plechov min. profil T153x1,5 mm (certifikát na 15 min. odolnosť voči požiaru), dĺžky plechov 

3m, 6m, 9m,12m samoreznými skrutkami do horných pásov priehradových väzníkov - výkres. 03, statika   

- montáž tepelnej izolácie a ostatných strešných vrstiev vrátane kontrolnej fólie pre iskrovú skúšku tesnosti strešnej fólie 

/skúšky je možné vykonať kedykoľvek aj v budúcnosti/ 

- zásyp štrkom podľa statickej schémy  - súčasť správy , časť statika 

- nová elektroinštalácia – výmena osvetlenia, výmena el. rozvodov od hl. rozvádzača 

- výmena ZTI dotknutých výmenou strešných vrstiev  

- výmena  VTZ - obnova funkčnosti pôvodných vetracích otvorov v streche žiaroviska – osadenie nových odsávacích 

ventilátorov 

- úprava nového výlezu 

- výmena akrylových kupol žb. svetlíkov 

- zateplenie porobetónových stenových panelov a realizácia odvetranej fasády  

Popis postupu rekonštrukčných prác pre jednotlivé strechy podrobnejšie:  
3.1. STRECHY Z PÓROBETÓNOVÝMI PANELMI  NA OCEĽOVÝCH STREŠNÝCH VÄZNÍKOCH 
Demontáž jestvujúcich siporexových panelov  - búranie striech zo siporexových panelov  

- pred búraním zaistiť atikové fasádne panely posledného najvyššieho radu panelov pomocou dočasných oceľových 
prípravkov (výkres 01.1 a 01.2), montážne a búracie práce vykonať z pracovnej plošiny (nie je dovolené pohybovať sa po 
strechách) 
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- Demontáž panelov = vybúranie, resp. uvoľnenie kotviacich želiez, vybúranie spojovacej malty, vybúranie káps pre 

osadenie popruhov, demontáž panelov hr. 250 mm hmotnosti 1,4 ton /kus, šírky 1200 mm, dĺžky 6000 mm a 3000 mm 

hmotnosti 0,7 t. pomocou vežového žeriavu 

- Očistenie všetkých oceľových častí strešných väzníkov od korózie a pôvodných náterov, doplnenie oslabených prierezov 

horných pásov privarením doplnkového profilu 2xL60x6  

- Náter oceľových strešných väzníkov a pozdĺžnych stužidiel – 2x základný a 3x vrchný syntetický náter, resp. PU základ + 

2x PU nástrek 

- Demontáž dočasných a montáž fixných zabezpečovacích konzol pre zaistenie atikových panelov voči pádu (výkres 02.1 

a 02.2) 

- Montáž nových trapézových plechov min. profil T153x1,5 mm (certifikát na 15 min. odolnosť voči požiaru), dĺžky plechov 

3m, 6m, 9m,12m samoreznými skrutkami do horných pásov priehradových väzníkov - výkres. 03, statika   

- zabezpečenie interiéru pred poškodením interiéru pri búracích prácach – priestorové debnenie 
 
3.2a. STRECHY S DUTINOVÝMI PANELMI SD, SZD - sanácia 

- Vybúranie zálievkových škár panelov zospodu, odhalenie zálievkovej betonárskej výstuže medzi panelmi, očistenie prútov 

od korózie, ochranný náter na betonársku oceľ, spojovací mostík a vysprávková malta (napr. SIKA, MUREXIN...) 

- V prípade vypadnutia betónovej hmoty zálievok medzi stropnými panelmi, jej dobúranie a  doplnenie nových zálievok 

betónom tr. C30/37 

- Prieskumné práce – odhalenie krycej vrstvy betonárskej výstuže panelov zospodu  lokálne 150x150 mm, 30 miest 

z pracovnej plošiny búracím kladivom, množstvo a poloha, resp. lokalizácia – v súčinnosti so statikom  

- in-situ meranie a vyhodnotenie stupňa korózie výstuže žb. prvkov, jadrové vrty a laboratórne skúšky chemizmus 

a karbonitizácia betónu, zhodnotenie a návrh riešenia /zosilňovanie alebo výmena/ 

- Očistenie všetkých oceľových častí vyloženia striech (konzola prístreška) od korózie a pôvodných náterov + náter– 2x 

základný a 3x vrchný syntetický náter, resp. PU základ + 2x PU nástrek 

V prípade odhalenia vážneho poškodenia stropných panelov nasleduje alt. 2b – vybúranie pôvodných panelov a náhrada za nové 

dutinové panely typu SPIROLL hr. 265 - výkres. 03, 04 statika 

3.2b. STRECHY S DUTINOVÝMI PANELMI SD, SZD - výmena 
Alt. 2 Búranie striech z dutinových panelov ..   

- vybúranie murovaných atík  

- vybúranie a stropných panelov hmotnosti 2,5 t/ks, šírka panelov 1200mm, dĺžka 6000mm, hmotnosti 2,6 t a 3000 mm 

hmotnosti 1,3 t, demontáž je možná zhora, pohyb po strechách je dovolený 

- vyspravenie maltového lôžka pre nové stropné panely 

- montáž nových stropných panelov z predpätého betónu typ SPIROLL hr. 265 mm, hmotnosť 2 max. dĺžka 6050 mm, max. 

hmotnosť 2800 kg - výkres. 03, statika 

Panely sa uložia na líniové neopreénové ložisko rozmeru 100/10 mm pevnosti min 5,0 Mpa, resp. do maltového lôžka (napr. 

Vusokret). 

- Konce panelov budú zaliate v žb. monolitickom novom venci, beton C25/30 - výkres. 04, statika 
- Medzi škáry panelov  sa osadí aj zálievková výstuž, zospodu sa zadební a zhora zaleje - výkres. 05, statika 

 
3.3. STRECHY z monolitického betónu  

- Prieskumné práce – odhalenie krycej vrstvy betonárskej výstuže stropných dosiek  lokálne na plochách 150x150 mm 

zospodu stropných dosiek na 10 miestach z pracovnej plošiny búracím kladivom pre zistenie stavu betonárskej výstuže, 

poloha, resp. lokalizácia – v súčinnosti so statikom 

- V prípade zistenia korózie výstuže – očistenie kartáčovaním, ošetrenie ochranných náterom, penetračným náterom 

a ochrannou maltou (SIKA, MUREXIN, SCHOMBURG...) 

3.4 Pre všetky 3 druhy striech:  
- V celom rozsahu sa bude meniť pôvodný skladba strechy za novú, tepelná izolácia bude hr 400 mm z min. vlny, 

spádovanie bude spádovými doskami, strešná krytina bude z mPVC folie, priťažená štrkom rôznych hrúbok podľa polohy 
– viď príloha č. 1.  
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- Prierazy pre nové el. rozvody – kabeláž zhora, prierazy cez dutiny panelov, vrty cez monolitický betón a trapézový plech, 
prestupy pre výlez – výrez do trapézových plechov 

- Prestupy pre VZT a ZTI... jestuvujúce výmeny v prípade potreby prispôsobiť novej polohe zariadení VZT alebo prestupom 
ZTI – presunúť jestvujúce oceľové profily (odpláliť , posunúť a privariť, prípadne doplniť podľa potreby) 

- Búranie strechy – vykonať po 6 m záberoch, každý záber  - vždy odrezať strešnú krytinu 1-2 m za väzníkom tak, aby bolo 
možné strešnú krytinu vyhnúť naspäť na jestv. strechu 

- Interiér chrániť dočasnou prenosnou drevenou konštrukciou -  pre búranie škár a uvoľnenie panelov ochrannú konštrukciu 
osadiť, pre demontáž žeriavom ochrannú konštrukciu odňať, pre ďalšiu montáž trapézov strechy a strešných vrstviev 
ochrannú konštrukciu osadiť znova. 

- priemer. hrúbka tepelnej izolácie z minerálnej vlny 450 mm, priťaženie strešných vrstiev štrkom priemernej hr. 45 mm 
- Vymurovanie, resp. navýšenie murovaných atík – vymurovaním a ukončením žb. vencom, výška žb. venca 200 mm, šírka  

= šírka muriva :  
o v prípade, ak atikové muriva nie sú zvetralé, budú iba nadvýšené,  
o v prípade, ak ležia alebo sa poškodia pri búraní strešných panelov, sa budú murovať nanovo,  
o ukončené budú tenkým armovaným vencom hr. 50 mm 

3.4  hliníkový fasádny obklad 
- vybúranie pôvodného obkladu v celom rozsahu - odpálenie privarených zvislých nosných líšt pôvodného hliníkového obkladu 
z pôvodnej OK, lokálne očistenie od korózie na ploche 150x150 mm, 2x základný a 3x vrchný krycí syntetický náter vo farbe 
pôvodného náteru 
- očistenie od korózie všetkých oceľových konzol a pomocných nosníkov presahu striech, podhľadov a stien, kartáčovaním, 2x 
základný a 3x vrchný syntetický náter 
-montáž nového obkladu – doplnenie jestv. oceľového roštu pre kotevné lišty napr. z jäklových alebo valcovaných L profilov 
privarením k jestv. OK konštrukcii ... zahustenie jestv. OK pomocnej konštrukcie na max. 1200mm pre montáž fasádneho obkladu 
- montáž zospodu na vodorovné plochy – pomocou trapézových závesov 
 

3.5. Rekonštrukcia a obnova rozvodov elektroinštalácii osvetlenia a výmena osvetlenia  
- Nové káble elektrickej inštalácie budú typu B2ca-s1, d1, a1 (táto požiadavka sa netýka káblov uložených v stavebných 
konštrukciách pod omietkou, v betóne alebo pod konštrukciou zhotovenou z výrobkov triedy reakcie na oheň najmenej A2-s1,d0 
(nehorľavé) s hrúbkou krytia najmenej 10 mm – čl.5.1.1 STN 92 0203). Nové svietidlá v  rozlúčkových miestnostiach a na 
únikových cestách z nich budú zabezpečovať núdzové osvetlenie. Tieto svietidlá musia mať vlastný zdroj elektriny s funkčnosťou 
aspoň 60 minút. 

 
3.6. Výmena ZTI... výmena jestvujúcich strešných vpusti s časťou stupačky dažďovej kanalizácie a výmena ventilačných 
hlavíc a časti stupačiek splaškovej kanalizácie, Stupačky dažďovej kanalizácie podľa pôvodného projektu sú z liatinových rúr. Pre 
kanalizačnú stupačku splaškovú sa rieši výmena stupačky v časti strechy s napojením na jestvujúcu stupačku. Stupačky 
splaškovej kanalizácie bude ukončená po prechode strechy cca 0,50 m ventilačnou hlavicou, alternatívne  ventilačnou turbínou. 
Stupačky dažďovej  kanalizácie budú v úrovni strechy opatrené strešnými vpusťami. 

 

3.7. Montáž zariaďovacích predmetov VZT 
Veľká rozlúčková miestnosť – prívod a odvod vzduchu   

V obvodom plášti je osadených 6 protidažďových žalúzií – výmena a nahradenie novými PZAL 315x315-UR. Prívodné ako aj 
odvodné výustky -  kompletná výmena / 6ks prívodných a 7 ks odvodných výustiek  - nové budú  Nova-A-2-1-400x200-R1-H-SW.  

Výmena odsávacích ventilátorov – miestnosť 105,106,107, 142 - odvod vzduchu   

Žiarisko, strojovňa UK, strojovňa chladu - odvod vzduchu   

 

3.8Vysprávky a vymaľovanie stien a stropov dotknutých rekonštrukciou striech 
3.9. Dokončovacie práce, vypratanie stavby a odovzdanie priestorov a zariadení do prevádzky.  
 Trvanie realizácie stavebných a montážnych prác, uvedených v súpise vyššie, sa odhaduje celkove na 12 až 13 týždňov, 

avšak pri nasadení vyšších kapacít dodávateľov a pri dlhších pracovných smenách je možné túto dobu ešte skrátiť, čo je potrebné 

dojednať priamo so zhotoviteľom vyššie popísaných hlavných stavebných a montážnych prác. Všade, kde to bude technologicky a 

organizačne možné, treba uvažovať s časovým prekrývaním jednotlivých uvedených činností (kotolňa sa bude rekonštruovať 

paralelne s ostatnými staveno-montážnymi prácami, ktoré sa taktiež budú navzájom časovo prekrývať s nevyhnutnými 

technologickými odstupmi). 

4 Dopravné riešenie  
V tejto časti POV sú riešené otázky, spojené s dopravou na danú stavbu a v rámci stavby. Zásobovanie stavby stavebným 

materiálom, rovnako ako odvoz sute z búracích prác a odpadov zo stavby, je riešené po existujúcich mestských a lokálnych 

cestných komunikáciách. Návrh hlavných prístupových trás k danej stavbe je predmetom nasledujúceho odstavca. 



   Strana 9 z 18 

 

4.1 Mimostavenisková doprava  
Najbližší významný cestný uzol, od ktorého sa navrhuje prístupová trasa k stavbe, je mimoúrovňová križovatka pri reštaurácii 

Zelený Dvor. Z tejto križovatky je priame dopravné napojenie na 4-prúdovú rýchlostnú cestu smerom do Košíc a smerom na 

Prešov. Prístup k objektu je bezproblémový asfaltovou komunikáciou.  

Popísaná, navrhovaná prístupova trasa k danej stavbe je graficky znázornená v situácii širších vzťahov, ktorá je súčasťou 

prílohovej časti tohoto POV.  

4.2 Vnútrostavenisková doprava  
Viď časť 2.1.5 „Vnútrostaveniskové komunikácie“ a situáciu POV. Vzhľadom na charakter stavby a jej dopravných potrieb nie je 

potrebné uvažovať s budovaním alebo úpravami vnútrostaveniskových komunikácií. 

5 Enviromentálne podmienky výstavby 
Navrhovanými stavebnými úpravami / rekonštrukciou strechy budú uvedené aktivity využitia stavby v súlade s Územným plánom 

HSA Mesta Košice – nemení sa účel využitia exist. objektu. Prevádzka stavby, tak ako doteraz, bude produkovať komunálny 

odpad, ktorý bude likvidovaný oprávnenou spoločnosťou na základe zmlúv. 

Vykurovanie objektu a príprava TÚV sa nemení. Navrhované stavebné úpravy nevyvolávajú potrebu zriaďovania nových zdrojov 

znečistenia ovzdušia. Stavba je napojená na všetky druhy exist. energetických médií z verejných rozvodov.  

Projektovaná stavba (stavebné úpravy) nemajú výrobný charakter. 

 

5.1 ODPADY  
So vznikom odpadu sa počíta v rámci prípravy územia, ako aj pri samotnej realizácii prác.  

Všetky predpokladané odpady z danej výstavby spolu, sú odhadnuté a zosumarizované podľa Katalógu odpadov nasledovne: 
 

Číslo skupiny Názov skupiny 

15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované 

Číslo podskupiny Názov podskupiny 

15 01 Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov) 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu (poznámka) 
Kategória 

odpadu 

Množstvo 

odpadu(t) 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,350 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,220 

15 01 06 Zmiešané obaly O 0,140 

Číslo podskupiny Názov podskupiny 

15 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu (poznámka) 
Kategória 

odpadu 

Množstvo 

odpadu(t) 

15 02 03 
Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 

15 02 02 
O 0,080 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácii 

Číslo podskupiny Názov podskupiny 

17 01 Betón, tehly, škridly, dlažby, obkladačky a keramika 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu (poznámka) 
Kategória 

odpadu 

Množstvo 

odpadu(t) 

17 01 01  Betón (stropné panely, betónový poter v skladbe strechy, vence atiky) O 420 

17 01 02 Tehly (pôvodná atika) O 65 

17 01 03  Škridly, obkladový materiál a keramika (dlažba, obklady) O 12 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 28 

Číslo podskupiny Názov podskupiny 

17 02 Drevo, sklo a plasty 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu (poznámka) 
Kategória 

odpadu 

Množstvo 

odpadu(t) 

17 02 01 Drevo (palety) O 0,7 

17 02 02 Sklo (sklá z odstránených zasklených stien) O 14 

17 02 03  Plasty (ochranné fólie zo stavebných materiálov) O 0,8 

Číslo podskupiny Názov podskupiny 
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17 03  Bituménové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu (poznámka) 
Kategória 

odpadu 

Množstvo 

odpadu(t) 

17 03 02 Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (pôvodná hydroizolácia strechy) O 14,0 

Číslo podskupiny Názov podskupiny 

17 04  Kovy (vrátane ich zliatin) 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu (poznámka) 
Kategória 

odpadu 

Množstvo 

odpadu(t) 

17 04 02 Hliník (odstránenie pôvodného obkladu fasády, podhľadu, roštu pod obklad) O 13,5 

17 04 05 
Železo a oceľ (zvyšky výstuží, orezy oceľových konštrukcií, pôvodné nevyhovujúce 

oceľové konštrukcie, pôvodné oplechovanie atiky) 
O 22,0 

17 04 07 Zmiešané kovy O 0,8 

17 04 11  Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 4,5 

Číslo podskupiny Názov podskupiny 

17 05 Zemina, vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu (poznámka) 
Kategória 

odpadu 

Množstvo 

odpadu(t) 

17 05 04  
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (trasovanie rozvodov médií v rámci 

výkopu rýh v podlahe 1.np) 
O 0,3 

Číslo podskupiny Názov podskupiny 

17 06 Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu (poznámka) 
Kategória 

odpadu 

Množstvo 

odpadu(t) 

17 06 04  
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (pôvodná tepelná izolácia v 

skladbe strechy) 
O 12,0 

Číslo podskupiny Názov podskupiny 

17 08 Stavebný materiál na báze sadry 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu (poznámka) 
Kategória 

odpadu 

Množstvo 

odpadu(t) 

17 08 02  Stavebné materiály na báze sadry iné ako  uvedené v 17 08 01 O 0,7 

Číslo podskupiny Názov podskupiny 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácii 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu (poznámka) 
Kategória 

odpadu 

Množstvo 

odpadu(t) 

17 09 04  
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 

03 
O 1,6 

 
Z hľadiska produkcie odpadových látok počas prevádzky objektu Krematória je predpoklad vzniku odpadu charakteru tuhého komunálneho odpadu 

s nasledovnou bilanciou a zatriedením v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (novelizovaná vyhláškou č. 

320/2017 Z. z. ) : 

Číslo skupiny, 

podskupiny a 

druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

Názov a druh odpadu Množstvo 

odpadu 

Poznámka 

Skupina 20 - Komunálne odpady   

20 03 01 O zmesový komunálny odpad 8 t/rok Objekt Krematória 

MNOŽSTVÁ ODPADOV A ICH USKLADNENIE 
 

Predpokladaná tvorba odpadu v členení podľa Kategorizácie a katalógu odpadov (v tonách).:  

Kód Názov odpadu 
Kate

g 

Odpad 

spolu 

(t) 

Z toho odpad 

využit

ý 
spaľovaný 

skládk

a 
kontajner 

15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, 

filtračný materiál a ochranné odevy inak 

nešpecifikované 

      

15 01 Obaly (vrátane odpad. Obalov zo separ. Zberu k.o.)       

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,350 0,35   B 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,220   0,220 B 

https://envipak.sk/uploads_file_gallery/17/ZZ_2015_365_Vyhlka-ktoru-sa-ustanovuje-Katalg-odpadov_eLuZx_1515058236.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/17/ZZ_2015_365_Vyhlka-ktoru-sa-ustanovuje-Katalg-odpadov_eLuZx_1515058236.pdf
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15 01 06 Zmiešané obaly O 0,140   0,140 B 

15 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie       

15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a 

ochranné  

odevy iné ako uvedené v 15 02 02 

O 0,080  0,080  B 

 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií       

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika       

17 01 01 Betón O 420   420 C 

17 01 02 Tehly O 65   65 C 

17 01 03 Škridly, obklady, keramika O 12   12 C 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 

ako uvedené v 17 01 06 
O 28   28 C 

17 02 Drevo, sklo a plasty       

17 02 01 Drevo O 0,7  0,7  C 

17 02 02 Sklo O 14 14   B 

17 02 03 Plasty  O 0,8 0,8   B 

17 03 Bituménové zmesi (decht)       

17 03 02 Bituménové zmesi O 14   14 B 

17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)       

17 04 02 Hliník O 13,5 13,5   C 

17 04 05 Železo a oceľ O 22 22   C 

17 04 07 Zmiešané kovy O 0,8 0,8   B 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 170410 O 4,5 4,5   B 

17 05 Zemina, kamenivo       

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03 O 0,3 0,3    

17 06 Izolačné materiály       

17 06 04 Izolačný materiál O 12   12 B 

17 08 Stavebný materiál na báze sádry       

17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry O 0,7   0,7 B 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií       

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 171901-

03 
O 1,6   1,6 A 

 Spolu  610,69 56,25 0,78 553,66  

 

Spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok a energií a spôsob zneškodnenia alebo obmedzenia 
rizikových vplyvov, prípadne ďalších nežiaducich vplyvov na životné prostredie, vznikajúcich prevádzkou ( realizáciou ) 
stavby. 

Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby, budú likvidované dodávateľom stavby v zmysle platnej legislatívy (zákon o odpadoch č. 
79/2015 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a Vyhláška MŽP SR č. 
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) a spôsob ich likvidácie bude dokladovaný v rámci kolaudačného konania. 
Odvoz a uloženie nadbytočnej výkopovej zeminy bude zabezpečené v rámci parcely stavebníka. 

Odpady, vznikajúce počas prevádzky stavby charakteru tuhého komunálneho odpadu, budú zhromažďované v odpadových 
nádobách, odkiaľ budú na základe zmluvných vzťahov odvážané na likvidáciu. 

NAKLADANIE  S ODPADMI  
 

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné: 

- viesť evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle § 19 ods. 1, 
písm. g, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

- dodržiavať  ohlasovaciu  povinnosť  o vzniku,  množstve,  charaktere  a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu štátnej 
správy v zmysle § 19 ods. 1, písm. h, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

- využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade možnosti) v zmysle § 19 
ods. 1, písm. d zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

- zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1, písm. f, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 
- splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch, 
- vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri 

manipulácii s nebezpečným odpadom, pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným 
odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 7, zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch. 
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Pri riešení likvidácii odpadov, materiálov a vybúraných hmôt zo stavebných úprav exist. objektu Krematória je nutné rešpektovať 

zákony, vyhlášky a požiadavky: 

- zo zákona č. 31/1995 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, 
- zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
- zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 478/2002 Z.z. o ovzduší, 
- zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 
- zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov, 
- Zákon č. 309/91 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, 
- Zákon č. 17/90 Zb. o životnom prostredí,  
- Zákon č. 31/95 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
 

ODPADY 

 

- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - účinný od: 1.1.2021 

- Zákon č.302/2019 Z.z. z o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov - účinný od 

1.1.2021 do 30.6.2021 

- Zákon č.302/2019 Z.z. z o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov - účinný od 

1.7.2021 do 31.12.2021 

- Zákon č.302/2019 Z.z. z o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov - účinný od 

1.1.2022 

- Zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 

fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 

fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - účinný od 15.3.2021 

- Zákon č. 285/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o 

zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 

 

VYHLÁŠKY A INÉ PRÁVNE PREDPISY 

- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (novelizovaná vyhláškou č. 320/2017 Z. z. ) 

- Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti - účinná od od 1.1.2021 

- Oznámenie č. 368/2015 Z. z. ako výnos č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov MŽP SR 

- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch - účinná od 1.1.2021 do 

31.12.2022 

- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch - účinná od 1.1.2023 

- Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými 

prúdmi odpadov - účinná od 26.1.2021 

- Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými 

prúdmi odpadov - účinná od 1.1.2021 

- Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti - účinná od 26.1.2021 do 

31.12.2022 

- Opatrenie z 29. júla 2020 č. 1/2020 o metodike analýzy zmesového odpadu 

 

OBALY 

- Smernica Európskej komisie 2013/2/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o 

obaloch a odpadoch z obalov 

- Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov 

- Novela obalovej smernice 2005/20/ES, platná od 9. 3. 2005 

- Novela obalovej smernice 2004/12/EC - v anglickom jazyku, platná 18. 2. 2004 

- Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a 

odpadoch z obalov 

 

ODPADY – SMERNICA 

https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2015_79_20210101_v0PoZ_1607531675.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2015_79_20210101_v0PoZ_1607531675.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2019_302_20210101_ktGiE_1607531781.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2019_302_20210101_ktGiE_1607531781.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2019_302_20210701_KB9Do_1607531781.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2019_302_20210701_KB9Do_1607531781.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2019_302_20220101_z30fu_1607531781.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2019_302_20220101_z30fu_1607531781.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2018_329_20190426_vli5U_1613473877.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2018_329_20190426_vli5U_1613473877.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2018_329_20210315_D65Kb_1613564150.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2018_329_20210315_D65Kb_1613564150.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2020_285_20201014_V0V2y_1602852013.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/ZZ_2020_285_20201014_V0V2y_1602852013.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/17/ZZ_2015_365_Vyhlka-ktoru-sa-ustanovuje-Katalg-odpadov_eLuZx_1515058236.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/17/ZZ_2015_365_Vyhlka-ktoru-sa-ustanovuje-Katalg-odpadov_eLuZx_1515058236.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/17/ZZ_2015_366_20210101_va6Cd_1607532342.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/17/ZZ_2015_366_20210101_va6Cd_1607532342.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/17/c.-3682015--vynos_RCZeB_1479216650.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/17/c.-3682015--vynos_RCZeB_1479216650.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/17/ZZ_2015_371_20210101_YPpOH_1607521382.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/17/ZZ_2015_371_20210101_YPpOH_1607521382.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/17/ZZ_2015_371_20230101_CUHTD_1607521382.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/17/ZZ_2015_371_20230101_CUHTD_1607521382.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/3/ZZ_2015_373_20210126_5RKK1_1611670639.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/3/ZZ_2015_373_20210126_5RKK1_1611670639.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/17/ZZ_2015_373_20210101_SyJsi_1608023174.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/17/ZZ_2015_373_20210101_SyJsi_1608023174.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/3/ZZ_2018_382_20210126_2PmAC_1611670649.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/3/ZZ_2018_382_20210126_2PmAC_1611670649.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/17/vestnik-2020-3_QUezo_1597309923.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/17/vestnik-2020-3_QUezo_1597309923.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/15/euobaly20132obalyl_EmUGu_1479216455.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/15/euobaly20132obalyl_EmUGu_1479216455.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/15/smernica9462obalyvsj_nOILa_1479216467.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/15/smernica9462obalyvsj_nOILa_1479216467.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/15/smernica200520es_D44g3_1479216477.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/15/smernica200520es_D44g3_1479216477.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/15/novelaobalovejsmernice200412ec_ljHO6_1479216488.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/15/novelaobalovejsmernice200412ec_ljHO6_1479216488.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/15/Smernica-852_VIbYW_1548689592.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/15/Smernica-852_VIbYW_1548689592.pdf
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- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/851 z 30. mája 2018 ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na 

životné prostredie 

 

Možno predpokladať, že počas stavebných úprav exist. objektu Krematória (rozsah podľa projektu) na Zelenom Dvore 1 

v Košiciach vznikne do 610,69 tony odpadu. 

S odpadom, ktorý vznikne pri stavebných úpravách objektu je povinný stavebník, prípadne ten, kto stavbu realizuje - dodávatel' 

nakladať alebo inak s ním zaobchádzať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. – zákon o odpadoch, v znení neskorších predpisov 

tak, aby chránil zdravie ľudí a životné prostredie. 

Kategorizácia odpadov je vykonaná v zmysle Katalógu odpadov, podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.. Zneškodnenie 

odpadov zabezpečí zhotoviteľ na skládke. Konkrétna skládka sa upresní po výbere dodávateľa. 

Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákona č.395/1998 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 135/1991 Zb. o pozemných komunikáciách (zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev). Pri činnostiach, 

pri ktorých môžu vznikať prašné emisie v zariadeniach, v ktorých sa uskladňujú alebo prepravujú (kontajner, resp. korby vozidiel) je 

potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií. Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť, aby 

nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu podzemných vôd a vodných zdrojov a v plnom rozsahu 

rešpektovali zákon č.364/2004 Z.z. O vodách v znení neskorších predpisov.  

Všetky demontované časti prvkov objektu sa rozoberú, odpad sa vyseparuje, pričom bude likvidovaný spôsobom bežným v danej 

lokalite. Na stavbe je odpad priebežne zhromažďovaný v nádobách do doby zabezpečenia jeho zneškodnenia externou firmou v 

zariadeniach pre tento účel určených. 

Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavebných úprav objektu v zmysle Vyhl. č. 365/2015 Z. z. o nakladaní s komunálnym 

odpadom bude mať stavba a stavenisko nasledovné predpokladané odpady: 

Vysvetlivky: Kategórie odpadov: N – nebezpečné odpady, O – ostatné odpady 

V zmysle prílohy č. 2 a 3 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov sa bude s odpadmi nakladať 

nasledovne: 

Zhodnotenie spôsobom R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, 

Zhodnotenie spôsobom R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako            

                                                rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov), 

Zhodnotenie spôsobom R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín, 

Zhodnotenie spôsobom R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, 

Zneškodnenie spôsobom D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov), 

Zneškodnenie spôsobom D2 – Úprava pôdnymi procesmi, 

Zneškodnenie spôsobom D10 – Spaľovanie na pevnine, 

Zneškodnenie spôsobom D12 – Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.). 

Odpady vzniknuté počas realizácie stavebných úprav exist. objektu Krematória nesmú byť likvidované priamo na stavbe, 

dodávateľ prác, resp. stavebník musí zabezpečiť ich odvoz na riadenú skládku!  

 

Pre zabezpečenie prevádzky odpadového hospodárstva sú navrhnuté nasledovné kontajnery: 

A - nádoba na odpad, typ 1132, objem 1100 litrov, výrobca MEVAKO Rožňava - 10 ks 

B - uzatvárateľná plastová nádoba, typ 6077, výrobca MEVAKO Rožňava - 12 ks 

C - veľkokapacitné kontajnery 1kus á objem 7m3, nosnosť do 8ton (auto LIAZ) – cca 40x.  

 

Kontajnery slúžiace na dočasné uskladnenie odpadov budú uskladnené v určenom priestore staveniska tak, aby bol k nim 

jednoduchý a bezpečný prístup.  

 

Počas stavebných prác na stavbe nie je predpoklad vzniku odpadov kategórie N - nebezpečné odpady.  

https://envipak.sk/uploads_file_gallery/14/Smernica-EU_BTTBf_1548247377.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/14/Smernica-EU_BTTBf_1548247377.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/14/star-smernica_cR4de_1548248270.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/14/star-smernica_cR4de_1548248270.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/Smernica_SUP_T7pTr_1594304549.pdf
https://www.envipak.sk/uploads_file_gallery/18/Smernica_SUP_T7pTr_1594304549.pdf
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Zneškodňovanie odpadu zabezpečia na základe zmluvného vzťahu oprávnené organizácie v pôsobnosti mesta Košice (napr. 

Kosit, .A.S.A, Fúra).  

V danej lokalite sú dostupné skládky odpadov:  

V.O.D.S., a.s., Košice - Myslava - stavebný odpad inertný, kovový odpad, odpad z demolácií a likvidácie, odpady z obsahom PVC.  

Odber odpadov sa uskutoční v zmluvne dohodnutých termínoch. Presný časový harmonogram odvozu jednotlivých typov odpadov 

bude riešený v prevádzkovom predpise objektu.  

 
5.2 Podmienky pre ochranu životného prostredia  
Počas stavebnej činnosti bude dodávateľ rešpektovať zákonné ustanovenia súvisiace s ochranou životného prostredia a to 
menovite :  

▪ zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov  
▪ vyhláška č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch  
▪ zákon č.478/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami  
▪ zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny  

 
5.2.1 Ochrana zelene a prírody  
Ochranu zelene, vzhľadom na popísaný charakter stavby nie je potrebné osobitne riešiť, nakoľko stavebné práce sa nedotknú 

žiadnych prírodných hodnôt ani okolitej zelene. 

5.2.2 Ochrana vôd  
Vo všeobecnosti sa v tejto oblasti treba riadiť ustanoveniami Zákona o vodách v znení neskorších predpisov.  
Počas výstavby sa nepredpokladá, vzhľadom na charakter prác, že by došlo ku vzniku nebezpečia znečistenia vôd. Napriek tomu 
je treba prijať všetky potrebné organizačné, príp. technické opatrenia na ochranu podzemnej vody v danej lokalite a zamedziť 
možnosti jej znečistenia náhodným únikom tekutých chemických látok, využívaných počas výstavby. Státie stavebných 
mechanizmov bude na vyhradených parkovacích státiach.  
 
5.2.3 Ochrana existujúcich stavebných diel, komunikácií a IS  
V blízkosti stavby sa nenachádzajú iné stavebné diela.  
 
5.2.4 Ochrana ovzdušia  
Riadi sa ustanoveniami zákona č.478/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.  
Pri výstavbe je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti pri stavebných a transportných operáciách (napr. 

zaplachtovaním sypkých materiálov, kropením a pod.). Iný druh znečistenia ovzdušia sa vzhľadom na charakter výstavby 

nepredpokladá. 

5.2.5 Zaťaženie hlukom 
V tejto oblasti platí o.i. Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 

Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou 

hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou hluku, 

najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu. Požiadavky tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na činnosti, pri ktorých sú 

zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku. 

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného 

času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku. 

 

Akčné hodnoty normalizovanej hladiny A zvuku LAEX,8h pre skupiny prác 

Skupina 
prác 

 

Činnosť 
 

Hluk na 
pracovisku 

LAEX,8h (dB) 
 

I Činnosť vyžadujúca nepretržité sústredenie alebo nerušené dorozumievanie; tvorivá 
činnosť 

 

40 

II Činnosť, pri ktorej dorozumievanie predstavuje dôležitú súčasť vykonávanej práce; 
činnosť, pri ktorej sú veľké nároky na presnosť, rýchlosť alebo pozornosť 

 

50 

III Činnosť rutinnej povahy, pri ktorej je dorozumievanie súčasťou vykonávanej práce; 65 
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činnosť vykonávaná na základe čiastkových sluchových informácií 
 

IV Činnosť, pri ktorej sa používajú hlučné stroje a nástroje alebo ktorá je vykonávaná v 
hlučnom prostredí a ktorá nespĺňa podmienky zaradenia do skupín I, II alebo III 

 

80 

 

Nariadenie vlády medzi príkladmi činností v IV. skupine uvádza „Prevažne fyzická práca, práca s využitím zariadení a výrobných 

procesov vo výrobných priestoroch a závodoch; poľnohospodárstvo a lesníctvo, stavebníctvo a ťažký priemysel; obsluha 

nákladných dopravných zariadení; práca v tanečných reštauráciách a diskotékach; vodič motorového vozidla.“ 

Pokiaľ sa jedná o danú stavbu, tak na vonkajších priestranstvách sa nepredpokladá zvýšené zaťaženie okolia nadmerným hlukom.  

Odporúča sa vo všeobecnosti dodržiavanie hlukových limitov a to : 

v čase 7°° - 21°° hod. .............  60 dB (A) 

esp. .............  85 dB (A) pri časovo limitovanej práci 

22°° - 6°°  hod. .............  40 dB (A) 

v ostatnom čase .............................. 50 dB (A). 

 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že pri výbere strojov a mechanického náradia je vo všeobecnosti vhodné prihliadať k týmto 

kritériám a použiť pre stavebné práce tie typy strojov a mechanického náradia, ktoré majú hlukové charakteristiky priaznivejšie , 

aby bolo možné dodržať vyššie uvedené limity. V danom prípade nie je aktuálne používanie hlučných strojov (okrem búracích 

kladív) preto tieto uvedené limity nie su pre danú stavbu podstatné a hlukový režim bude v prípade súbehu stavebných prác s 

prevádzkou kremačných pecí. 

Pre ilustráciu je možné uviesť niektoré druhy mechanizmov, s ktorých nasadením na danej stavbe možno počítať aj s ich 

hlukovými charakteristikami: 

- Kompresory ............................... 69-88 dB (A) 

- Búracie kladivá .......................... 80-91 dB (A). 

 

5.2.6 Narábanie s nebezpečnými látkami  
Počas výstavby môže vo všeobecnosti dochádzať k využívaniu látok ohrozujúcich bezpečnosť okolitého prostredia stavby, ale aj 
priamo zdravie a majetok pracovníkov a firiem nachádzajúcich sa na stavenisku. Patria k nim jedovaté chemikálie, výbušniny alebo 
iné explozívne látky, horľaviny a pod.  
Stavebník je povinný zabezpečiť priamo alebo prostredníctvom svojich dodávateľov, aby takéto látky boli patrične skladované, 
zabezpečené proti prístupu nepovolaných osôb a bolo s nimi nakladané s nevyhnutnou opatrnosťou, dodržiavajúc legislatívne 
predpisy pre nakladanie s nebezpečnými látkami, ďalej aby stavenisko bolo vybavené nevyhnutnou ochranou a ochrannými 
prostriedkami proti prípadnej havárii (hasiace zariadenia, absorbéry ropných látok a pod.) a to v rozsahu zodpovedajúcom 
konkrétnemu stavu a reálnemu nebezpečiu na stavbe.  
 
5.2.7 Ochrana pred požiarom  
Stavba po celý čas výstavby musí byť adekvátne zabezpečená proti vzniku a následkom požiaru. Pritom je potrebné dodržať 
príslušné ustanovenia zákona 314/2001 Z.z. v znení zákona 438/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi, ďalej vyhl. MV SR č. 
121/2002 Z.z., o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov a ďalšie platné právné predpisy (vyhl. MV SR č. 605/2007 Z.z., 
vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z., vyhl. MV SR č. 96/2004, Z.z., vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., vyhl. MV SR č. 124/2000 Z.z.,) ako aj 
nasledujúcich noriem :  
STN 73 0875 - Požiarna bezpečnosť stavieb  
STN 92 0201-3 - Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia časť 3 - Únikové cesty a evakuácia osôb  
STN 92 0201-4 - Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia časť 4 - Odstupové vzdialenosti  
v nadväznosti na STN 73 0818, STN 73 0872, STN 34 2710, STN 92 0202-1, STN EN 13 501-1, STN P ENV 1993-1-2 a 
záväzných STN z oboru požiarnej ochrany.  
 

6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
Vo všeobecnosti je potrebné dodržiavanie príslušných ustanovení vyhlášky 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nasledujúcich predpisov a noriem :  
● Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zb., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 
pri stavebných montážnych a udržiavacích prácach, pri výrobe stavebných hmôt, ich skladovaní a manipulácii a pri prácach 
súvisiacich so stavebnou činnosťou  
● Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov  
● Zákon č. 90/1998 Zz. o technických požiadavkách na výrobky sa ustanovujú základné povinnosti dodávateľov stavebných prác, 
povinnosti pri odovzdávaní staveniska a príprave stavieb  
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● Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  
● Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných  
prostriedkov  
● Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
úprav.  
● Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.  
● Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.  
● Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 
prostriedkov  
● Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami.  
● Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci. 

● Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov  
● Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  
● Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.  
● Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s 
bremenami  
● STN 73 30 50-Zemné práce  
a ďalšie relevantné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, predchádzaniu a evidencii pracovných úrazov a 
t.ď.  
 
Všeobecné zásady  
Počas realizácie prác zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, sú povinní zabezpečovať 
plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím 
najmä na  
a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,  
b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na 
prejazd a pohyb pracovných prostriedkov,  
c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,  
d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom 
odstrániť nedostatky,ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov,  
e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky,  

f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok,  

g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov,  

h) prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác,i) spoluprácu medzi 
zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi,  

i) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.  
 
Pre danú stavbu platí, že budú dodržané všetky bezpečnostné a hygienické normy, relevantné k tomuto druhu výstavby. Každý 
pracovník bude informovaný o týchto bezpečnostných podmienkach a za ich dodržiavanie budú zodpovední všetci pracovníci 
nachádzajúci sa na danej stavbe. Všetci pracovníci na stavbe budú poučení o predpisoch z oblasti BOZP a PO na preškoleniach, 
o čom budú vedené zápisy, v ktorých školieľ uvedie tému školenia a každý zápis bude podpísaný všetkými preškoľovanými 
účastníkmi.  
Námatkovými kontrolami bude preverované, či pracovníci nie su pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Pri zistení 
porušenia zákazu požívania alkoholu a iných psychotropných a omamných látok na pracovisku, bude každý porušovateľ okamžite 
vykázaný zo staveniska.  
K dispozícii na stavbe budú lekárničky pre prvú pomoc so základným vybavením liekov pri nevoľnostiach, bolestiach a podobných 
bežných zdravotných problémoch a prehľadná informácia, na ktorej budú uvedené telefónne čísla záchrannej stanice a najbližšej 
policajnej stanice, ako aj informácie o prvej pomoci pri úrazoch.  
Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci upravuje vyhláška 374 / 1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. V zmysle uvedenej vyhlášky, ktorej ustanovenia sú všeobecne záväzné pre každého dodávateľa 
zúčastňujúceho sa pri realizácií stavebných prác, je dodávateľ povinný vypracovať podnikateľskú dokumentáciu v zmysle § 4, a v 
rámci nej vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti pri práci. Obsahom tejto dokumentácie musia byť aj menovité úlohy BOZ 
uvedené nižšie.  
Pracovníci, ktorí opakovanie porušia niektorú z bezpečnostných noriem, budú vykázaní z pracoviska. Nosenie osobných 

ochranných prostriedkov pri práci je povinné a zodpovedá za to každý pracovník sám, pričom vedúci pracovník má za povinnosť 
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kontrolovať používanie týchto prostriedkov, ako aj zabezpečiť ich dostatočné množstvo priamo na stavbe. Zodpovednosť za 

pravidelné kontroly má stavbyvedúci a majstri. 

Bezpečnostný režim na stavbe je povinný dodržiavať každý, kto na pracoviská stavby vstúpi, preto je treba zamedziť, aby na 
pracovisko vstupovali nepreškolené a cudzie osoby. Za toto zodpovedá stavbyvedúci a zodpovední pracovníci.  
Menovité úlohy BOZP, ktoré treba pri danej výstavbe dodržať :  
1) Prerušenie stavebných prác je možné v týchto prípadoch a za uvedených podmienok.  

a) Opustenie pracoviska.  
 
Každý pracovník musí mať zodpovedným pracovníkom pridelené pracovné miesto, na ktorom sa má pri výkone práce zdržiavať a 
ktoré nesmie opustiť bez vedomia zodpovedného pracovníka, okrem prípadov náhlej nevoľnosti alebo nevyhnutnosti krátkodobého 
vzdialenia sa z pracoviska, o čom však je pracovník povinný upovedomiť, ihneď po návrate, svojho nadriadeného resp. 
zodpovedného pracovníka.  
b) Vznik nebezpečnej situácie na pracovisku.  
V prípadoch ak sa vyskytnú okolnosti indikujúce vznik nebezpečnej situácie na pracovisku, ako napr. strata stability lešenia alebo 
inštalovaných technických zariadení a pod., je pracovník, ktorý tieto skutočnosti spozoruje povinný bezodkladne o nich informovať 
zodpovedného pracovníka a pri menšom rozsahu hroziaceho nebezpečenstva sám urobiť opatrenia na jeho odvrátenie. V prípade, 
že zodpovedný pracovník usúdi, že hroziace nebezpečie vyžaduje opustenie pracoviska, sám ho nariadi a vykoná o tom zápis. 
Súčasne s rozhodnutím o prerušení prác sa urobia opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku.  
c) Zhoršenie poveternostných podmienok alebo živelná pohroma.  
Pre bezpečnosť pracovníkov sú stanovené tieto kritériá, kedy k prerušeniu prác dá pokyn zodpovedný pracovník :  

▪ pri búrke, silnom daždi alebo silnom snežení a tvorení sa námrazy  
▪ pri vetre 10 m/s pri ostatných prácach  

▪ pri viditeľnosti menšej ako 30 m, t.j. pri hmlách, zotmievaní sa a nedostatočnom osvetlení pracoviska  
▪ pri teplote nižšej ako -10 supňov Celzia.  

 
V prípadoch hroziacej živelnej pohromy nariadi zodpovedný pracovník prerušenie prác, o čom urobí zápis. Súčasne s rozhodnutím 
o prerušení prác sa urobia opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku.  
d) Prerušenie z iných dôvodov ako sú ekonomické a hospodárske, príp. vada projektu, kapacitné dôvody dodávateľov, alebo 
nedoriešené partnerské a zmluvné vzťahy a podobne. V týchto prípadoch musí dodávateľ stavebných prác zabezpečiť celé 
stavenisko proti prístupu nepovolaných osôb a pred opätovným zahájením prác a pridelením pracovísk musí preveriť bezpečnosť 
staveniska a jednotlivých pracovísk.  
2) Opatrenia na stavenisku :  

▪ Priestor staveniska musí byť označený zákazom vstupu nepovolaných osôb - výstražným hradením.  

▪ Komunikácie na stavenisku musia byť udržiavané v bezpečnom stave  

▪ Prekážky vyššie ako 0,1 m musia byť opatrené prejazdmi.  

▪ Rebríky nesmú mať väčšiu dĺžku ako 8 m a nesmú sa na nich vykonávať práce s plameňom, s pneumatickým náradím, 
nastreľovacím náradím, s reťazovými pílami a s nebezpečnými látkami.  

▪ Na rebríkoch sa nesmie vystupovať za sebou ak predchádzajúci pracovník je ešte na rebríku, ani vynášať bremená ťažšie 
ako 20 kg.  

 
3) Skladovanie sa musí vykonávať podľa nasledujúcich podmienok :  

▪ Skladovacie plochy musia byť oplotené alebo označené, skladované materiály musia byť uložené tak, aby sa zabránilo 
ich samovoľnému pohybu alebo poškodeniu, pričom pre jednotlivé druhy materiálov (sypké hmoty, ťažké a rozmerné 
prvky, horľavé alebo inak nebezpečné látky atď. ) musia byť vytvorené samostatné priestory a plochy s patričným 
označením.  

▪ Max. výška skladovaných sypkých materiálov nesmie prevýšiť 2 m v prípade ich ručného odberu, vrecované materiály 
možu byť uložené max. do výšky 3 m, pri ručnom odber len do 1,5 m.  

▪ Sudy a ostatné valcové nádoby na kvapalné materiály sa musia skladovať vždy nastojato, plniacim otvorom hore, v jednej 
vrstve, max. vo 2 vrstvách pri použití stabilizačných konštrukcií. 

▪ Kusový materiál pravidelných tvarov, prípadne na paletách je možné skladovať do max. výšky 3 m (ak sa odoberá 
mechanizmami) alebo pri ručnom odbere len do výšky 2 m. Kusový materiál nepravidelných tvarov možno skladovať len 
do výšky 1,5 m. 

▪ Krehké výrobky možno skladovať len do výšky 1,5 m. 
▪ Rúry a trubky možno ukladať len do výšky 1 m, za predpokladu ich zabezpečenia proti rozvaleniu. 
▪ Kyseliny a ostatné nebezpečné látky možno skladovať len v originálnych baleniach a v samostaných skladoch. 
▪ Z hľadiska bezpečnosti je všeobecná max. výška skladovania materiálov pravidelných tvarov 4 m. 

4. Stavebné a montážne práce realizovať pri dodržaní zásad : 
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▪ Ochranné pásmo inž. sietí je 1 m a pri práci so strojmi v blízkosti ochranného pásma sa dodávateľ musí dohodnúť s 
prevádzkovateľom sietí. 

▪ Všetky otvory musia byť zakryté proti pádu osôb a materiálov. 
▪ Drevené podperné konštrukcie nesmú byť tenšie ako 7 cm a môžu byť nadstavované len max. v jednej tretine prvkov, pri 

dodržaní bezpečnostných zásad. 
▪ Pre každú montáž je potrebné vypracovať samostatný technologický predpis, vymedzujúci použitie zdvíhacích 

mechanizmov, montážnych zariadení a postupov prác v súlade s BOZ. 
▪ Zabezpečiť pracoviská pred pádom z výšky a zaistiť dodržanie všetkých relevantných predpisov o práci vo výškach a nad 

voľnou hĺbkou. 

Všetky vyššie uvedené ustanovenia platia v rozsahu relevantnom pre danú stavbu. 

 

Vypracoval : Ing. Maroš Tomáš 
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