
Dodatok č. 3 
k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie 

podlimitných zákaziek).

Osoby oprávnené 
konať vo veciach:

I. Zmluvné strany

Na jednej strane: Mesto Fiľakovo
Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB Slovensko a.s.
IBAN: SK33 0200 0000 0029 1559 6059

-zmluvy: JUDr. Norbert GECSO
-emaily: norbert.gecso@filakovo.sk
-technických: Ing. Ivan Vanko
-emaily: ivan.vanko@filakovo.sk
-telefónny kontakt: Ing. Ivan Vanko - 0907 244 983

(ďalej len „objednávateľ“)
a

na strane druhej:
Obchodné meno: Metrostav Slovakia a. s.
Sídlo, (miesto podnikania): Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47 144 190
DIČ: 2023755712
IČDPH: SK2023755712
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Pátek, Ph.D.- predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Vašut - člen predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.

č. účtu: SK80 1100 0000 0029 4015 0059
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu I, Číslo zápisu: 

oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 22410769 v znení jej 
dodatkov č. 1 a č. 2, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác s označením investičnej akcie 
„Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Sávoľskej ceste - Brownfield Fiľakovo “, 
obsahujúcej stavebné objekty: SO.01 Administratívna budova, SO.02 Skladová oceľová hala,
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SO.04 Vrátnica, SO.05 Parkoviská, SO.06 Komunikácie, spevnené plochy, SO.07 Dažďová 
kanalizácia ORL, SO.08 Vodovodná prípojka, SO.09 Kanalizačná prípojka ČOV, SO.10 
Trafostanica + VN prípojka, SO.11 Verejné osvetlenie, SO.12 Oplotenie, SO.13 Sadové 
úpravy, SO.14. Doplňujúce položky k vodoprávnemu konaniu.

2.2. Počas realizácie Diela vznikla potreba zmeny diela, pričom ide najmä o vykonanie 
nepredvídateľných a doplňujúcich stavebných prác. Jedná sa o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú 
nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ a zmena dodávateľa 
(Zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a zmena dodávateľa 
(Zhotoviteľa) by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a podstatnú duplicitu 
nákladov, zároveň niektoré zmeny vyplynuli z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a 
skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 
3 k zmluve o dielo.

2.3 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2.2. tohto článku uzatvárajú zmluvné strany po 
vzájomnej dohode a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 3 písm. a), § 18 ods. 5 a § 18 
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa zmluva o dielo 
dopĺňa tak ako je uvedené v článku III. tohto dodatku.

Článok III. Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo:

3.1.1. Týmto dodatkom sa mení rozsah diela o práce a dodávky podľa pokynov Objednávateľa; v tejto 
súvislosti sa čl. II Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia v ods. 1. dopĺňa o nový bod 1.1. 
nasledovne:
1.1. Rozsah diela sa mení a dopĺňa o práce a dodávky podľa zmenových listov č. 9-22 a podľa 
požiadaviek Objednávateľa; zmenové listy sa stávajú neoddeliteľnými prílohami Zmluvy.

3.1.2. Týmto dodatkom sa v súvislosti so zmenou (rozšírením) rozsahu diela podľa ods. 3.1.2. tohto
Dodatku a v zmysle čl. IV. Cena diela, mení celková zmluvná cena diela nasledovne:
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 bez DPH 3 091 806,73 Eur
Cena DPH (20%) 618 361,35 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 vrátane DPH 3 710 168,08 Eur

Cena Dodatku č.3 bez DPH
Cena DPH (20%)
Cena diela Dodatku č.3 vrátane DPH

183 538,10 Eur
36 707,62 Eur
220 245,72 Eur

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3 bez DPH 3 275 344,83 Eur
Cena DPH (20%) 655 068,97 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3 vrátane DPH 3 930 413,80 Eur

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné body ZoD ostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so 
zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a 
zhotoviteľ dve vyhotovenia.



4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Zmenové listy č. 9-22

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 28.06.2023

v.r.

Ing. Róbert Pátek, Ph.D.
predseda predstavenstva Metrostav Slovakia a. s.

Za objednávateľa:

Vo Fiľakove, dňa 30.06.2023

v.r.

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
primátor mesta

v.r.

Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva Metrostav Slovakia a. s.
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ZOZNAM PREDLOŽENÝCH ZMENOVÝCH LISTOV

PČ Popis
Cena celkom 

[EUR]
STAV

9 HSV práce_SO 01 4 839,52 odsúhlasené

10 Interiérové dvere 468,00 odsúhlasené

odsúhlasené11 Nakladací mostík, Oporný múr 5 028,88

12 Exteriérové žalúzie 30 174,44 odsúhlasené

13 SO 12 Oplotenie 59 192,73 odsúhlasené

14 Pretriedenie výkopového materiálu 22 965,70 odsúhlasené

15 SDK kapotáž 3 556,53 odsúhlasené

16 Izolácia pod parkoviská 5 125,01 odsúhlasené

17 Obetónovanie žľabov 3 454,40 odsúhlasené

19 Vnútorné omietky 2 506,98 odsúhlasené

20 Dekoračná omietka 2 527,77 odsúhlasené

21 Elektroinštalácia + MaR 27 698,14 odsúhlasené

22 Vrátnica 16 000,00 odsúhlasené

Medzisúčet_dodatok č.3 183 538,10

CELKOM_odsúhlasené 183 538,10

aktualizácia

sumarizoval Andrej Chochlík

19.6.2023



Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny 
NA ŠÁVOLSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJll

meTROSTau
ZMENOVÝ LIST č.09verzIač.1

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Doplnenie chýbajúcej XPS tepelnej izolácie pre sokel - SO 01

Zmena technického riešenia atiky objektu SO 01_návrh Metrostav Slovakia a.s.

. Predmetné práce chýbajú v zmluvnom výkaze výmer. Nerealizovateľné technické riešenie atiky v 
ovo zmeny. zmyS|e tendrového projektu z dôvodu statickej neúnosnosti.

Dátum

č.1 Rozpočet k ZL_09
Prílohy: ^2 Výkaz výmer

č.3 SO 01_Rez
č.4 Projektové riešenie Metrostav Slovakia a.s.
č.5

4 839,52 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.09 4 839,52 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

: 5 .'./V

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Zhotoviteľ
Ondrej Garaj 

vedúci projektového tímu Dátum



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.09

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
01 - SO 01 Administratívna budova

Časť:
01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto: Fiľakovo Dátum:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: & 1 U'

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena[EUR] Cena celkom [EUR]

ODPOČET_nerealizované práce
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie -3 441,35

26 K 312272562
Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 250 
mm

m3 -12,888 267,02 -3 441,35

"atika"
20,0*0,25*0,6 3,000
20*0,25*0,8 4,000
15,7*0,75*0,25*2 5,888
Medzisúčet 12,888
ODPOČET CELKOM -3 441,35

PRÍPOČET č.1_zmena technického riešenia atiky
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 886,35

položka použitá z rozpočtu SO 02

215 K 625251385
Kontaktný zatepľovaní systém hr. 100 mm - riešenie 
pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy

m2 53,900 53,55 2 886,35

v zmysl e výkazu výmer 53,900

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 741,44
Nová položka z databázy CENEKON 01/2023

237 K 959941121.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm

ks 112,000 6,62 741,44

v zmysle výkazu výmer 112,000

D 762 Konštrukcie tesárske 2 049,40
Použité zo zmluvného výkazu výmer SO 01

136 K 762431304
Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz 
hr. dosky 18 mm

m2 98,480 10,41 1 025,18

v zmysle výkazu výmer naviac voči zmluvnému W 184,4-
85,92 98,480
Nová položka z databázy CENEKON 01/2023

I 238 | K 1762431500.S | Montáž obloženia stien, podkladový rošt m 140,000| 2,90| 406,00
v zmysle výkazu výmer 140,000
Nová položka z databázy CENEKON 01/2023

239 M 110000100.S
Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované 
neomietané akosť 1

m3 1,540 398,54 613,75

v zmysle výkazu výmer 1,540
__________Nová položka z databázy CENEKON 01/2023__________________________________________

240 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanle, nadstrešné konštr., spádové kliny 
- svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 1,540 2,90 4,47

v zmysle výkazu výmer 1,540

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 457,55
Použité zo zmluvného výkazu výmer SO 01

180 K 767995101
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg kg 310,844 1,62 503,57

v zmysle výkazu výmer 310,844
Použité zo zmluvného výkazu výmer SO 01

181 M 55321001001
Dodávka kovových doplnkových konštrukcii 
(podhľad, výmeny okná, brány, VZT) kg 341,928 2,79 953,98

v zmysle výkazu výmer 341,928

PRÍPOČET č.1 CELKOM 7 134,74

SPOLU odpočet a prípočet č.1 3 693,39

PRÍPOČET č.2_chýbajúca tepelná izolácia sokla v zmluvnom výkaze výmer
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1146,13

položka použitá z rozpočtu SO 02

215 K 525251385 Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie 
jre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy m2 21,403 53,55 1 146,13

“sokeľ'(15,7'2+20,0+9,75)‘0,35 21,403

PRÍPOČET č.2 CELKOM 1146,13

SPOLU zmena č.1 a č.2 4 839,52

. .
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Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny 

NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE ~ BROWN FIELD FIĽAKOVOJII
meTR^sTau

ZMENOVÝ LIST č.10

OBJEDNÁVATEĽ

ZHOTOV1TEĽ:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Zmena rozmerov interiérových dverí

Doplnenie vetracích mriežok

Dôvod zmeny: Požiadavka investora - zmena a doplnenie projektovej dokumentácie z 31.3.2023

468,00 €

č.1 Rozpočet k ZL_10
Prílohy: č.2 Výpis PSV_revízia

Celková cena Ocenenia zmeny č.10 468,00 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a stratégie rozvoja

Dátum: Podpis:

Zhotoviteľ
Ondrej Garaj 

vedúci projektového Podpis:



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.10

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
01 - SO 01 Administratívna budova

Časť:

01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto: Fiľakovo Dátum:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: ô'u'

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

ODPOČET 
d 766 Konštrukcie stolárske 1 398,51

156 M 6117103113L Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné 
700/1970mm do obložkovej zárubne, ozn.L/1 ks -5,000 155,39 -776,95

157 M 6117103113p Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné 
700/1970mm do obložkovej zárubne, ozn.P/1 ks -4,000 155,39 -621,56

ODPOČET celkom -1 398,51

PRÍPOČET 
D 766 Konštrukcie stolárske 1 866,51

Nová položka

216 M 6117103113L1m D+M vetracej mriežky ozn.L/1m ks 5,000 36,00 180,00
217 M 6117103113pm D+M vetracej mriežky ozn.P/1 m ks 6,000 36,00 216,00

Použitá podobná položka zo zmluvného výkazu výmei

219 M 6117103114L Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné 
800/1970mm do obložkovej zárubne, ozn.L/3 ks 4,000 155,39 621,56

220 M 6117103114P Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné 
800/1970mm do obložkovejzárubne, ozn.P/3 ks 3,000 155,39 466,17

Nová položka

221 M 6117103114Pm
Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné vr. 
vetracej mriežky 800/1970mm do obložkovej zárubne, 
ozn.P/3m

ks 1,000 191,39 191,39

222 M 6117103114Lm
Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné vr. 
vetracej mriežky 800/1970mm do obložkovej zárubne, 
ozn.L/2m

ks 1,000 191,39 191,39

SPOLU PRÍPOČET 1 866,51

PRÍPOČET CELKOM 468,00
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Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny 
NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJll

meTROsrau
ZMENOVÝ LIST

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Doplnenie chýbajúceho druhého oporného múru súvisiaceho z realizáciou SO 06 Spevnené plochy.

Doplnenie nakladacieho mostíka č.2 objektu SO 03.

Odpočet nerealizovanej časti objektu SO 06 Komunikácie

Dôvod zmeny:
Oporný múr č.2 - potreba zrealizovania z dôvodu ukončenia objektu SO 06 Spevnené plochy.
Nakladací mostík pre SO 03 - požiadavka investora.

5 028,88 €

č.1 Rozpočet k ZL_11
Prílohy: č.2 Situácia

č.3 ST_21203-21_výkres výstuže oporných múrov 
č.4 ST_21203-24_výkres výstuže nak. mostíkov 
č.5 ST_21203-34_výkres tvaru nak. mostíkov

Celková cena Ocenenia zmeny č.11 5 028,88 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

IvlZi^T^ ŕHU.• f: JíĽ :t

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum: Podpis:

Zhotovíte!’ vedúci projektového tímu



SPOLU ODPOČET -5 601,35

ROZPOČET-ZMENOVÝ LIST č.11

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - I3ROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
02 - SO 02 Skladová hala

Časť:
02.1 - SO 02.1 Stavebná časť

Miesto: Fiľakovo Dátum:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: 22^.?'&'U ’

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PRÍPOČET

Chýbajúci druhý oporný múr ■ OPM_1 + OPM_2
položky použité z rozpočtu SO 02

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 7 023,88
36 K 327323128 Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37 m3 9,468 133,09 1 260,10

37 K 327351211
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky 
do 20 m zhotovenie m2 77,788 23,98 1 865,36

38 K 327351219 Príplatok k cene za zakrivenie múrov m2 28,000 1,68 47,04

39 K 327351221 Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky 
do 20 m odstránenie

m2 77,788 11,29 878,23

40 K 327361006 Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 
B500 (10505) t 1,167 2 547,69 2 973,15

•'výkres ST_21203-2V 2,33406-1,167 1,167

Chýbajúci druhý nakladací mostík_SO 03
položky použité z rozpočtu SO 02

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 606,35
32 K 317321315 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25 m3 0,557 129,25 71,99

33 K 317351107
Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m zhotovenie

m2 4,450 20,51 91,27

34 K 317351108
Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m odstránenie

m2 4,450 5,88 26,17

35 K 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 0,080 2 321,04 185,68

52 K 341321610
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 
30/37

m3 7,380 138,88 1 024,93

53 K 341351105 Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 15,420 22,84 352,19

54 K 341351106
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie- 
dielce m2 15,420 4,55 70,16

55 K 341361821 Výstuž stien a priečok 10505 t 0,756 2 359,74 1 783,96
"výkres ST_21203-24“ 1,61682 - 0,901-0,080-0,080 0,756

SPOLU PRÍPOČET 10 630,23

ODPOČET - nerealizované práce_SO 06 Komunikácie

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie -5 601,35
20 K 341311315.S Betón stien, priečok prostý tr. C 20/25 m3 -25,000 127,21 -3 180,25

21 K 341351107.S
Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie- 
radičné

m2 -110,000 17,60 -1 936,00

22 K 341351108.S
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie- 
radičné

m2 -110,000 4,41 -485,10

CELKOM po odpočte a prípočte 5 028,88
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Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY 

NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III
meTROsrau

ZMENOVÝ LIST č.12

OBJEDNÁVATEĽ

ZHOTOVITEĽ:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Exteriérové žalúzie vrátane krycích plechov a motorov

Elektroinštalácia bude riešená v rámci zmenového konania časti elektroinštalácie

Dôvod zmeny: Predmetné exteriérové žalúzie nie je súčasťou zmluvného rozpočtu.

Prílohy:
č.1
č.2

Rozpočet k ZL_12 
Detail kastlíka

30 174,44 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.12 30 174,44 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

>isi
• ■ • . ■ ' • • : - > r'--*.-

8

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum: Podnis^^^^^^^

Zhotoviteľ vedúci projektovehc^^^^^^H

|ja a.s.
Ktislava 26

Poapišľ^^^^^^^^H



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.12

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
0'1 - SO 01 Administratívna budova

Časť:
01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto: Fiľakovo Dátum:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: ™ &' U ’

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Nové položky nakolko sa nenachádzajú v zmluvnom 
rozpočte

223 1 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 (3430+1170)x2810mm ks 3,000 1 338,93 4 016,79

224 2 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 3000x281 Omm ks 1,000 789,35 789,35

225 3 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 3000x281 Omm ks 1,000 789,35 789,35

226 4 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 (2060+2540)x2810mm ks 2,000 1 286,95 2 573,90

227
5 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 1160x281 Omm, 
3440x111 Omm

ks 1,000 913,65 913,65

228 6 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 3350x1870mm ks 1,000 641,04 641,04

229 7 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 (2300+2300)x1870mm ks 5,000 1 030,49 5 152,45

230 7a Vonkajšia AL žalúzia Z-90 (1630+2970)x1870mm ks 1,000 1 057,33 1 057,33

231 8 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 3000x1870mm ks 2,000 608,90 1 217,80

232 9 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 2800x1870rpm ks 1,000 592,72 592,72

233 Krycie plechy kpl 1,000 6 243,43 6 243,43

234 Konzoly a vodiace lišty kpl 1,000 2 239,83 2 239,83

235 Elektropríslušenstvo_motory kpl 1,000 1 531,80 1 531,80

236 Montáž kpl 1,000 2 415,00 2 415,00

SPOLU PRÍPOČET 30174,44



meTR^srauStavba: REViTALIZÁCIA BÝVALEJ priemyselnej zóny 
NA ŠÁV0ĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOM

ZMENOVÝ LIST č.13

OBJEDNÁVATEĽ

ZHOTOVITEĽ:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
—

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Revízia projektovej dokumentácie objektu SO 12 OPLOTENIE

Revízia projektovej dokuemntácie z dôvodu nemožnosti realizácie diela v zmysle tendrovej
Dôvod zmeny: dokumentácie. Tendrová dokumentácia nebola spracovaná v zmysle skutkového stavu pôvodného 

oplotenia.

59 192,73 €

Prílohy:

č.1 Rozpočet k ZL_13
č.2 Výkaz výmer
č.3 Situačný plán
č.4 E5 - Situácia nový stav
č.5 E8 Výkres oplotenia
č.6 Skutkový stav oplotenia k 08.04.2023
č.7 Detail časti plotu _typ B
č.8 Vzorový rez pribetonávky pôvodného muriva

Celková cena Ocenenia zmeny č.13 59 192,73 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum: Podpis:

28
Zhotoviteľ

On^Íľ>^^ p 
vedúci projektového

• ■ -
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Stavba! REVITALIZÁCIA BÝVALEJ priemyselnej zóny 
NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

meTR05Tau
I 
I

ZMENOVÝ LIST č.14

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Pretriedenie výkopového materiálu - zmes zeminy betónov a tehál.

Odvoz a uskladnenie na skládke nepoužiteľnej časti odpadu.

Dôvod zmeny: Pretriedenie výkopovej zeminy z dôvodu následného použitia do spätných zásypov

22 965,70 €
č.1 Rozpočet k ZĽ_14
č.2 Výkaz výmer

Prilohy: č 3 Zápfe v stavebnom denníku zo dňa 28.04.2023 
č.4 Geodetické zameranie k 1.6.2023
č.5 Fotodokumentácia

Celková cena Ocenenia zmeny č.14 22 965,70 € 
bez DPH

Ďalší postup:

termín sa nemeníZmena termínu dokončenia Diela

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.14

• \ v?.ľs i ;i. i . • ;.í~ ŕ-: .'.-/I • |>.- | Ijli' , 0

07 - SO 07 Dažďová kanalizácia, SO 08 Areálový vodovod, SO 09 Splašková 
kanalizácia, S011 Verejné osvetlenie

-f Fiľakovo hw;i 17.10.2022

•'■iľ-p dii- /i'> Mesto Fiľakovo f 'U"
. smiali. MetrostavSlovakiaa.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena[EUR] Cena celkom (EUR]

Pretriedenie výkopového materiálu 12 900,00

Nové položky

147 K Doprava strojného vybavenia na miesto stavby - triedič, 
nakladač, bager kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

148 K
Recyklácia - pretriedenie stavebného odpadu 
mobilným zariadením (paušál) deň 5,000 2 100,00 10 500,00

Množstvo na medziskládke v zmysle geodetického 
zamerania 1334'420

Predpokladané množtvo do ukončenia Inž. sietí 265,140

SPOLU 1599,560

Použitá podobná položka zo zmluvného výkazu
výmer_SO 05 Parkoviská
Predpokladané množtvo po pretriedení výkopovej 
zeminy

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 065,70

41 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km t 310,000 1,97 610,70

42 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 
km pre vodorovnú dopravu sutiny t 1 240,000 0,42 520,80

43 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 310,000 5,26 1 630,60

44 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné t 310,000 23,56 7 303,60

SPOLU 22 965,70
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Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny 
NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

meTR^STauí
ZMENOVÝ LIST č.15

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Kapotáž oceľovej výmeny z SDK konštrukcie v zmysle datailu č.1

Dôvod zmeny: Predmetné práce nie sú obsiahnuté v zmluvnom výkaze výmer..

3 556,53 €

Prílohy:
č.1 Rozpočet k ZL_15 
č.2 Detail č.1
č.3 Pôdorys 1.NP
č.4 Pôdorys 2.NP

Celková cena Ocenenia zmeny č.15 3 556,53 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

i . Zri' . í?
MwMwlÉOMaMOmKifí • «

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum: Podpis: C/ /

Zhotoviteľ
Ondrej Garaj 

vedúci projektového tímu Dátum:



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.15

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt: 
01 - SO 01 Administratívna budova

Časť:

01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto: Fiľakovo Dátum:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: ™ &' U ’

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Nové položky nakoľko sa nenachádzajú v zmluvnom 
rozpočte

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 62,80
| 245 K (712290010.S (Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 37,008 | 1,03 ( 38,12

V V (0,36*51,4)*2 37,008

246 M 283230007300. S Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO 
modifikovaný PE m2 42,559 0,58 24,68

vv 37,008*1,15'Prepočítané koeficientom množstva 42,559

D 713 Izolácie tepelné 1 359,62

247 K 713591161.S Montáž tepelnej izolácie - doplnky a konštrukčné 
súčasti (materiál v špecifikácii) izolačná výplň m2 39,064 2,86 111,72

VV 1.NP"

VV H1.vrstva"0,19*51,4 9,766

VV "2.vrstva”0,19*51,4 9,766

VV "2.NP"

VV ”1.vrstva"0,19*51,4 9,766

VV "2.vrstva"0,19*51,4 9,766

VV Súčet 39,064

248 M 631440025500. S Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre 
zateplenie plochých striech m2 19,532 34,80 679,71

VV 1.NP"

VV "1.vrstva"0,19*51,4 9,766

VV "2.NP"

VV "1.vrstva"0,19*51,4 9,766

W Súčet 19,532

249 M 631440025400.S Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre 
zateplenie plochých striech m2 19,532 29,09 568,19

vv 1 .N P"

VV ”2.vrslva"0,19*51,4 9,766

VV "2.NP"

VV n2.vrstva"0,19‘51,4 9,766

VV Súčet 19,532

D 763 Konštrukcie - drevostavby 2 134,11

250 K 763161540.S
Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x 
hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr.
2x12,5 mm

m 102,800 15,67 1 610,88

VV (15,7+15,7+20)*2 102,800

251 M 590110002500 Doska sadrokartónová RF protipožiarna, hr. 12,5 mm, 
šxl 1200x2000 mm, RIGIPS m2 104,856 4,99 523,23

VV 1 .NP - dvojité opláštenie"

VV ((15,7+15,7+20)*0,5)*2 51,4

vv 2.NP - dvojité opláštenie"

VV ((15,7+15,7+20)*0,5)*2 51,4
vv stratné 2%"
VV ((51,4+51,4)/100)*2 2,056
VV Súčet 104,856

SPOLU PRÍPOČET 3 556,53
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Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny 
NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJll

meTR0srau
ZMENOVÝ LIST č.16

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Doplnenie hydroizolačnej fólie + geotextílie pod parkovacie plochy z drenážnej dlažby

Dôvod zmeny: Potreba zachytenia ropných látok na parkovisku z drenážnej dlažby.

č.1 Rozpočet k ZL_16 5 125,01 €

č.2 Situácia
Prílohy: č.3 Vzorový priečny rez

č.4 Detail zaústenia drenáže do uličnej vpuste
č.5 Vyhlásenie o parametroch_M FOIL PVC hr. 1,5mm
č.6 Technický list_M FOIL PVC
č.7 DoP M FOIL PVC

Celková cena Ocenenia zmeny č.16 5 125,01 €
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum: Podpis:

Zhotoviteľ
Ondrej Garaj 

vedúci projektového tímu Dátum: Podfi
/ | ;



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.16

17.10.2022
ľVApMľX, b.l .U.,

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
05 - SO 05 Parkoviská

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Fiľakovo

Mesto Fiľakovo
Metrostav Slovakia a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PRlPOČET

Druhá vrstva geotextílie na ochranu hydroizolačnej fólie

Použité položky zo zmluvného rozpočtu_SO 05

D 2 Zakladanie 1 323,97

19 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 755,000 0,55 415,25

w 224+332 "parkovisko_plocha 1 a 2 _1. vrstva 556,000

w 224+332 "parkovisko_ptocha 1 a 2 _2.vrstva 556,000

w 357 "odpočet výmery zo ZoD -357,000

vv Súčet 755,000

|20 M 693110002000. S Geotextilia polypropylénová netkaná 200 g/m2 m2 770,100 1,18 908,72

w 1,02*755 "stratné2% 770,100

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 02

3 801,04

92 K 711133001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 
spoju

m2 556,000 1,14 633,84

w 224+332 "parkovisko_plocha 1 a 2 556,000

Nová položka ocenená podľa databázy CENEKON 
01/2023

46 M 283220000800r
Hydroizolačná fólia PVC Fólia M-Foil 1.5 mm, izolácia 
proti úniku ropných látok a benzínu

m2 561,560 5,64 3 167,20

w 556,00*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 561,560

PRÍPOČET CELKOM 5 125,01
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Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ priemyselnej zóny 

NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII
meTR^sTau 1

ZMENOVÝ LIST č.17

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Obetónovanie líniového žľabu Z2 cestným betónom.

Dôvod zmeny: V zmysle technického predpisu výrobcu žľabov pre zaťažovaciu triedu D 400 kN.

č.1
č.2

Prílohy: č3

Rozpočet k ZL_17

Výkaz výmer
Typový detail_Z2 - FILCOTEN one NW200

3 454,40 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.17 3 454,40 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

R- '-:' ■ " ŕÄ POKIAĽ JE ŕôÓPÍS ANlŕ OPRÁV NENOÚ OSOBOU OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum: Podpis:

2. G

Mil

Zhotoviteľ
Ondrej Garaj 

vedúci projektového tímu 
b llynske



ROZPOČETZMENOVÝ LIST č.17

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
07 - SO 07 Dažďová kanalizácia

Miesto: Fiľakovo

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

17.10.2022
rVAp/AľA, Ó.l .u.,

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 2

PRÍPOČET v zmysle typového výkresu_BG - Graspointner s.r.o.

Použitie podobných položiek zo zmluvného rozpočtu_SO 01 

Zakladanie 3 454,40
16 K 274321411 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 

25/30 m3 12,390 124,11 1 537,72

naviac betón pre základ voči zmluvnému projektu 3,024
naviac betón pre obetónovanie zmluvnému projektu 9,366
spolu 12,390

17 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 89,880 17,46 1 569,30

18 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 89,880 2,30 206,72

22 K 275361821 Výstuž základových pätiek - hlavíc z ocele 10505 t 0,077 1 830,03 140,66

PRÍPOČET CELKOM
3 454,40
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Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY 

NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII
meTRGsraii

ZMENOVÝ LIST č.19

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Chýbajúce výmery vnútorných omietok_SO01, chýbajúce výmery kamenného obkladu sokla_SO02

Dôvod zmeny: Chýbajúce výmery v zmluvnom výkaze výmer.

č.1

č.2 
Prílohy:

Rozpočet k ZL_19 

Výkaz výmer
2 506,98 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.19 2 506,98 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

■ V-:: . ; ■ >

Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a stratégie rozvoja

Dátum: Podpis:

Zhotoviteľ

Metrost^^^^^^É

Ondrej 
vedúci projektovéhetf^^^^^^W



ROZPOČETZMENOVÝ LIST č.19

Stavba:
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
01 - SO 01 Administratívna budova

Časť:
01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto: Fiľakovo Dátum:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 859,76

84 K 612460206 Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 
mm

m2 167,433 6,99 1 170,36

w výmera v zmysle výkazu výmer_priloha č.2 263,531

W výmera v zmysle zmluvného výazu výmer 96,098

ROZDIEL 167,433

85 K 612465116 Príprava vnútorného podkladu stien, hĺbková penetrácia m2 167,433 1,92 321,47

87 K 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 167,433 8,17 1 367,93

PRÍPOČET CELKOM 2 859,76

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.19

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt: 
02 - SO 02 Skladová hala

Časť:
02.1 - SO 02.1 Stavebná časť

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: b° ’

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

ODPOČET NAVIAC VÝYMER

d 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -1 337,92

68 K 612465116 Príprava vnútorného podkladu stien, hĺbková penetrácia m2 -83,204 1,92 -159,75

W výmera v zmysle výkazu výmer_priloha č.2 70,532

W výmera v zmysle zmluvného výazu výmer 153,736

ROZDIEL -83,204

69 K 612465181
Vnútorná omietka stien štuková , strojné miešanie, 
ručné nanášanie, hr. 3 mm

m2 -83,204 5,99 -498,39

71 K 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 -83,204 8,17 -679,78

ODPOČET CELKOM -1 337,92

PRÍPOČET CHÝBAJÚCICH VÝMER

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 430,86

73 K 625251385 Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre 
sokel (XPS), skrutkovacie kotvy

m2 8,046 53,55 430,86

vv výmera v zmysle výkazu výmer_príloha č.2 64,146

W výmera v zmysle zmluvného výazu výmer 56,100

ROZDIEL 8,046
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 554,28
|130| K 772401123 Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých I g 

alebo šikmých stien s lícom rovným | 6,144 39,13 240,41

w

vv

výmera v zmysle výkazu výmer_príloha č.2 31,644

výmera v zmysle zmluvného výazu výmer 25,500

ROZDIEL 6,144

131 M 583840012901 Kameň prírodný - Black Pearl remienok 60x15cm, hr. 1,5- 
3cm - výber investora 6,760 46,43 313,87

w "uvažované stratné 1%" 6,144*1,1 6,760

CELKOM PRÍPOČET 985,14

REKAPITULÁCIA

SO 01 prípočet chýbajúcich 
výrr»er_omietky ’

SO 02 odpočet naviac výmery_omietky -1 337,92

SO 02 prípočet chýbajúcich g85
výmer_kamenný obklad, XPS na sokel ’

CELKOM 2 506,98
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Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na 
ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

meTR^srau
ZMENOVÝ LIST č,20

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Dekoračná omietka - tehlový vzor_označenie F

Dôvod zmeny: Chýbajúce výmery v zmluvnom výkaze výmer.

č.1 Rozpočet k ZL_20 2 527,77 €

č.2 Výkaz výmer
Prílohy: č.3 Vyznačenie na pohľadoch

Celková cena Ocenenia zmeny č.20 2 527,77 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.20

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavolskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
01 - SO 01 Administratívna budova

Časť:
01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto: Fiľakovo

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Dátum:

Projektant: 
Spracovateľ:

17.10.2022

KApAR, s.r.o., Prešov

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

ODPOČET NEREALIZOVANÉHO TYPU OMIETKY A

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -1 812,21

89 K 622464232 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová,, 
škrabaná, hr. 2 mm m2 -101,982 17,77 -1 812,21

W výmera v zmysle výkazu výmer_priloha č.2 361,477

vv výmera v zmysle zmluvného výazu výmer 463,458

ROZDIEL

Nová položka nakofko sa nenachádza v zmluvnom 
rozpočtejCENEKON 01/2023

-101,982

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 339,98

252 K 622464343 Vonkajšia vrstvená modelovateľná omietka stien silikónová, 
Baumit CreativTop, imitácia tehlového muriva m2 82,919 52,34 4 339,98

VV výmera v zmysle výkazu výmer_prítoha č.2 82,919

CELKOM ODPOČET - PRÍPOČET 2 527,77
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Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na 
ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

meTR@STau
ZMENOVÝ LIST č.21

OBJEDNÁVATEĽ

ZHOTOVITEĽ:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Revízia projektovej dokumentácie časti elektroinštalácia objektov SO 01 a SO 02 zo dňa 4.5.2023

Doplnenie merania a regulácie

Dôvod zmeny:
Nutná revízia projektovej dokumentácie z dôvodu nedostatočného vypracovania. Meranie a regulácie nebola 
spracovaná v tendrovej dokumentácii.

č.1 Rozpočet k ZL_21

Prílohy:

27 698,14 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.21 27 698,14 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

SISiBIM
Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a stratégie rozvoja

Dátum: Podpis:_______

Zhotoviteľ
Ondrej Garaj 

vedúci projektového tímu

2j
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ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.21

Stavba:
Revitalizácia BROWN DIELD Fiľakovo-MaR

Miesto: Fiľakovo Dátum: 2.6.2023

Objednávateľ: Projektant: Ing.Michal Skokan
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing.Ján Titko

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 714,51

Nové položky ocenené JC z databázy CENEKON 01/2023

d HSV Práce a dodávky HSV 35,00

d 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 35,00

86 K 972035804.S
Vrty príklopovým vrtákom do D 24 mm smerom hore do 
tehál -0.000011

cm 250,000 0,14 35,00

d M Práce a dodávky M 6 644,55

d 21-M Elektromontáže 6 644,55

Použitá položka zo zmluvného rozpočtu SO 01.5

21 K 210010024.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená 
pevne

m 120,000 1,00 120,00

Použitá položka zo zmluvného rozpočtu„SO 01.5

22 M 345710009000. S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 
odolnosťou z PVC-U, D 16

m 120,000 0,42 50,40

87 K 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená 
pevne

m 100,000 1,67 167,00

88 M 345710009200.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 
odolnosťou z PVC-U, D 25

m 100,000 0,92 92,00

89 M 345710017900.S Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm ks 100,000 0,48 48,00

90 M 345710037400 Príchytka pre rúrku z PVC CL 25 ks 100,000 0,24 24,00

91 K 210010110.S
Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, 
vkladacia

m 40,000 2,65 106,00

92 M 345750065150 Lišta hranatá z PVC, LHD 40x40 mm HD, KOPOS m 40,000 2,56 103,20

93 K 210011302.S
Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do 
tehlového muriva

ks 100,000 1,10 110,00

94 M 311310002800. S Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm ks 700,000 0,02 2,00

Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5

44 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

ks 160,000 0,78 124,80

95 M 354310017200. S Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L ks 160,000 0,23 36,80

96 K 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 20,000 1,86 37,20

97 M 354310017900. S Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L ks 20,000 0,42 8,40

98 K 210111031.S
Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane 
zapojenia 2P + PE

ks 3,000 8,56 25,68

99 M 345510001210.S Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 ks 3,000 5,01 15,03

100 K 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 1,000 6,86 6,86

101 M 358220055900.S Istič 3P, 50 A, charakteristika C, 25 kA, 4,5 modulu ks 1,000 76,18 76,18

102 K 210193086.S Domova rozvodnica do 120 M povrchová montáž IP 30 ks 1,000 37,04 37,04

103 M 357140008010 Rozvodnicová skriňa ocetoplechová R-MaR, vrátane náplne ks 1,000 1 750,32 1 750,32

104 K 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 1,000 23,12 23,12

105 M 345410000400.S Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E ks 1,000 5,13 5,13

106 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 1,000 30,02 30,02

107 K 210220040.S Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu ks 16,000 5,62 89,92

108 M 354410006200. S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 16,000 0,76 12,16

109 M 354410066900.S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 
m

ks 16,000 0,70 11,20

110 K 210220300.S
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné 
uloženie CY 4-6 mm2

m 60,000 0,76 45,60

111 M 341110012300.S Vodič medený H07V-U 6 mm2 m 60,000 1,01 60,60

Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5

9 K 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 250,000 0,88 220,00

Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5
10 I M I 341110000700.S \Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 250,000 0,65 162,50

Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5

7 K 210800108.S <ábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 420,000 0,94 394,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5
8 M 341110000800. S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 420,000 1,06 445,20

112 K 210800116.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x6 m 25,000 0,84 21,00

113 M 341110001600.  S Kábel medený CYKY 4x6 mm2-napájanie R-MaR m 35,000 3,94 137,90

Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5

11 K 210800119.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 120,000 0,94 112,80

Použitá položka zo zmluvného rozpočtu SO 01.5
I 12 M 341110001900.S Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 m 120,000 1,06 127,20

Použitá položka zo zmluvného rozpočtu SO 01.5

3 K 210800122.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 m 80,000 1,53 122,40

Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5
4 M 341110002200.S Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 80,000 4,14 331,20

114 K 210872141.S Kábel signálny uložený voľne 3x2x0,5 m 65,000 0,41 26,65

115 M 341210002900. S Kábel medený signálny LYSY 3x2x0,5 m 65,000 0,91 59,15

116 K 210872142.S Kábel signálny uložený voľne 2x2x0,8 m 230,000 0,45 103,50

117 M 341210003000. S Kábel medený signálny JYSTY 2x2x0,8 m 230,000 1,01 232,30

118 K 210872144.S Kábel signálny uložený voľne 4x2x0,8 m 155,000 0,55 85,25

119 M 341210003200.S Kábel medený signálny JYSTY 4x2x0,8 m 155,000 1,81 280,55

120 K PM Podružný materiál % 3,000 62,61 187,83

121 K PPV Podiel pridružených výkonov % 6,000 62,61 375,66

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 034,96

122 K HZS000214.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 
a menej ako 8 hodín

hod 16,000 27,74 443,84

123 K HZS000312.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy

hod 24,000 24,63 591,12

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00
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Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny 
NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

meTROsTau
ZMENOVÝ LIST č.22

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Kontajner pre vrátnika bez striešky

Dôvod zmeny: Vrátnica - Iks nebolo súčasťou tendrového výkazu výmer

16 000,00 €
č.1 Rozpočet k ZL_22

Prílohy:

Celková cena Ocenenia zmeny č.22 16 000,00 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum: Podpis:

Zhotoviteľ
Ondrej Garaj

vedúci projektovéjtyfytí^^^^^H

■vakia a.s.
Ki5ra““ 
r90



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.22

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
04 - SO 04 Vrátnica

Časť:
04.1 - SO 04.1 Stavebná časť

Miesto: Fiľakovo

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

17.10.2022
rVApMIÄ,

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

d HSV Práce a dodávky HSV

d 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

16 000,00

16 000,00

16 000,00
| 1 | K (3110101 (Dodávka vrátnice bez striešky | súb | 1,000 16 000,00 16 000,00
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