Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 4: Upravy Zelezni¢ného zvriku a zariadeni ZSR

C401 Upravy zZelezniéného zvriku
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REMING CONSULT a.s.
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Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jozef Valo

Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP

Sucastou riesenia stavby je ndvrh nového mostného objektu na dvojkolajnej Zelezni¢nej trati
v medzistaniénom uUseku Zst. Devinska Nova Ves - Zst. Bratislava Lama¢, zohladnujlci terajsi stav
trate ako aj vyhladové zamery ZSR (modernizécia tratového Useku na navrhovu rychlost 140
km/h, vybudovanie terminalu integrovanej osobnej prepravy, strojkolajnenie trate). Realizacia
nového mosta si vyziada Upravy terajsich smerovych a sklonovych pomerov tratovych kolaji
v rozsahu od km 43,300 po km 47,097. V ramci nich bude obnovena konstrukcia Zelezni¢ného

zvrsku oboch kolaji v rozsahu od km 46,430 po km 46,580.

3. Prehlad pouzitych podkladov

- uzemné rozhodnutie, vydané dna 30.01. 2015 v Bratislave,
- obhliadka miesta stavby,

- inZiniersko-geologicky prieskum

- geodetické zameranie

- zakreslenie sieti,

- pracovné porady,

- dokumentéacia DUR (Dopravoprojekt a.s., 2014),
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4. Platné normy

- STN 736360 Geometricka poloha a usporiadanie kolaje Zelezni¢nych drah normalneho
rozchodu

- STN 280315 Priechodné prierezy celostatnych drdh a vleciek s rozchodom kolaje 1435
mm

- TNZ 721514 Technické a ekologické podmienky na dodavanie materidlu do konstrukcie
kolajového |6zka a podkladnych vrstiev podvalového podlozia

- STN 736301 Projektovanie celostatnych drah normdalneho rozchodu

- Zakon 124/2006

- Zéakon 513/2009

- Vyhlaska 205/2010

- Vyhlaska MDPT SR ¢.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah

- 7SR Z1-Pravidla Zelezni¢nej prevadzky

- /SR Z 2 -Bezpecnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky

- /SR Z 10 - Pravidla technickej prevadzky zelezni¢nej infrastruktary

- ZSRTS3 - Zelezni¢ny zvrsok

5. Vazba na suvisiace SO a PS

S rieSenym objektom priamo suvisia nasledovné stavebné objekty stavby :
ci101 Predizenie Saratovskej ulice
C101.1 Chodnik pozdiz predizenia Saratovskej ulice
Cc201 Zelezni¢ny most na trati Bratislava-Kuty v zkm 46,504

C202 Tesniaca varia na predizeni Saratovskej ul.
C451 Uprava trakéného vedenia v zkm 46,504
C453 Zriadenie tvarnicovej trasy

C454 Prelozka 6 kV kdbla ZSR

C455 Prelozka dialkového optického kébla ZSR

C456 Prelozka dialkového metalického kabla ZSR

Ccas57 Prekladka transformovne ZSR

C458 Prelozka reléového objektu ZSR

C459 Pripojka NN pre zabezpec&ovacie zariadenie ZSR

Cc801 Provizérny Zelezni¢ny most na trati Bratislava-Katy v zkm 46,504

6. Prieskumy

V ramci geologickych prieskumnych prac boli za uUcelom zistenia zloZenia Zelezni¢ného
nasypu v mieste projektovaného krizovania Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves — Stirovo (zkm
46,5) a Saratovskej ulice do svahu nasypu uskuto¢nené 2 kopané sondy s oznacenim KS-1 a KS-2,
hibky 2,2 m. Na zaklade realizovanych kopanych sond a vykonanych laboratérnych prac mozeme
konstatovat, Ze v miestach kopanych sond je teleso nasypu tvorené nesudrinymi zeminami
charakteru strku s primesou jemnozrnnej zeminy (G3-G-F), Strku zle zrneného (G2-GP) a Strku
ilovitého (G5-GC). Strkové zrnd su tvorené hlavne ostrohrannymi Glomkami kamena (makadam)
priemeru 1-3-6-12 cm a ojedinele aj balvanmi velkosti 20 cm. Mensiu cast Strkovych zemin tvoria

.....

charakteru siltu piescitého a jemnozrnného piesku v premenlivom percentudlnom zastupeni.

Technicka sprava 2



Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 4: Upravy Zelezni¢ného zvriku a zariadeni ZSR

7. Technické rieSenie

7.1 Existujuci stav

Smerové pomery
V mieste budovania novych Zelezni¢nych mostov su kolaje vedené v pravostrannom obliku
zlozenom zo siedmich polomerov (v kol.¢.1: 1100m;1240m;1070m;1270m;1000m;1200m;900m —
so zaCiatkom prechodnice v km 46,406 a koncom v km 48,003 s prevySenim 89 mm ). V kolaji ¢.2
su polomery oblikov zvaésené o osovu vzdialenost kolaji, t.j. 0 4,10m s prevysenim 88 mm.
Sklonové pomery
Kolaje st v predmetnom Useku v pozdiZznom sklone so stipanim v smere stani¢enia (smer BA hl.
stanica) 6,9%. a 7,8%.o.
Priecne usporiadanie
Osova vzdialenost kolaji v predmetnom Useku je premenna od 4,05m - 4,49m. Vyskovo je niveleta
kolaje ¢€.2 situovana voci kol'.¢.1 vyssie v celom Useku v rozmedzi od 7cm do 21 cm.
Konstrukéné usporiadanie
Jestvujuci Zelezniény zvrsok je zloZeny z kolajnic tv. R65 na Zel.bet.podvaloch rozdelenia ,e“.
Strkové 167ko je z kameniva 32-63mm, zna¢ne zdeformované, otvorené so znecistenymi draznymi
chodnikmi.
Zemné teleso tvori nasyp vysky cca 4m nad okolitym terénom, v korune znacne rozsireny a
zarasteny naletovymi drevinami.

7.1 Novy stav

V projektovej dokumentacii je zavedené nové prestanicenie Zelezni¢nej trate v osi kolaje €.1,
na ktoru je pravouhlymi priemetmi vztiahnuté stanicenie kolaje ¢.2 a vsetkych Zelezniénych
objektov a zariadeni v rieSenom Useku Uprav. Zaciatok stanicenia tvori novy km 46,300, ktory je
naviazany na jestvujici km 46,200 — ich vzajomna vzdialenost tvori abnormalny hektometer
dl.106,62m.

Upravy Zel. zvriku budu prebiehat v dvoch fazach v ramci realizicie nového premostenia
predlzenej Saratovske;j ulice.

Docasnd uprava geometrickej polohy jestvujucich kolaji pred vloZenim mostnych provizorii.

Mostné provizoria budu vloZzené v mieste, kde kon¢i prechodnica a za¢ina oblik polomeru
R=1100m vkol.C.1 s prevysenim p=89mm, resp. R=1104m v kol.¢.2 s prevySenim p=88mm.
Konkrétne teda z celkovej dizky provizéria bude 23,5m na konci prechodnice a 7,0m na zadiatku
oluka. Podla technickych Specifikacii mostnych provizorii je mozné tieto vkladat do kolaji s max.
prevysenin 75 mm. Z toho vyplyva potreba Upravy prevySenia oboch kolaji tak, Ze vzostupnice
v oboch kolajach budl posunuté a# za provizdria do prilahlych oblukov. Znamend to, 7e di?ka
vzostupnic v oboch kolajach bude 106m so zaciatkom vkm 46,534 akoncom vkm 46,640
a provizoria budu bez prevySenia kolajnic. Rychlost na mostnych provizériach bude obmedzena na
50km/h.

Kazdé mostné provizorium ma jeden hlavny uzavrety komorovy nosnik. Komorovy nosnik
nema mostovku a kolaj je uloZzend na posuvnych pasniciach, ktoré su o 258mm nizSie ako hornd
hrana hornej pdsnice. Tento vyskovy rozdiel vyhovuje len priamemu uloZeniu kolajnic s kolajnicou
tv.549. Z tohto dovodu su v miestach styku mostnych provizoérii s tratovymi kolajami navrhnuté
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prechodové kolajnice tv.549 / tv. R65 dl.10 m. Na stykoch kolajnic budi navarené vodivé prepojky,
aby sa zabezpecila funkénost TZZ.

Definitivna uprava Zelezni¢ného zvrsku po zriadeni mostného objektu.

Z dévodu realizdcie prechodovych oblasti pred a za mostnym objektom budu obe kolaje
zdemontované 60m pred a za novym mostom a novozriadené v dizke 150m vratane priebeZného
kolajového |6Zka na novom moste. Smerova a vysSkova uUprava kolaji je navrhnuta pre tratovu
rychlost V=120km/h. V si¢asnom stave sa kolaje vdanom Useku smerovo nachadzaju v oblukoch
zlozenych zo siedmich polomerov. Navrhovana smerovd Uprava sa tyka prvych troch v smere
stanicenia . V kol.&.1 bude prvy oblik polomeru R=1100m s krajnou prechodnicou di.106m, s
prevySenim p=89mm, druhy obliuk polomeru R=1240m vrovnakom prevysSeni atreti obluk
polomeru R=1070m srovnakym prevySsenim, ktory navazuje na jestvujuci obliuk polomeru
R=1270m. V kol.¢.2 bude prvy oblik polomeru R=1104,1m skrajnou prechodnicou di.106m,
s prevySenim p=88mm, druhy obluk polomeru R=1244,1m v rovnakom prevyseni a treti obluk
polomeru R=1074,1m srovnakym prevySenim, ktory navdzuje na jestvujuci obluk polomeru
R=1274m. Celkova smerova a vy$kova Uprava jestvujicich kolaji je teda navrhovana v di. 641m —
kol.¢.1 a 647m- kol.¢.2. Osova vzdialenost kolaji bude 4,10 m ¢o znamen3, Ze vzhladom na stcasnu
osovu vzdialenost pohybujicu sa vrozmedzi od 4,05 do 4,49m bude mimo novych Usekov
potrebny boény posun kolaji. Pozdizny sklon kolaji sttpa v smere stani¢enia — max. stipanie 7,9 %o
so zaoblenim v lomoch sklonov polomermi 10 000m, resp.15 000m. Strkové 167zko bude mimo
mostného objektu otvorené z kameniva 32-63mm kvalitativnej triedy Bl v zmysle TNZ 72 1514.
Minimalna hrabka 16Zka pod spodnou plochou podvalu bude 350 mm. Nové kolajnice budu tv. UIC
60 na bet. podvaloch BP3 (B91 S/1) s bezpodkladnicovym upevnenim rozdelenia 600mm.
V suvislosti s prelozkou ndvestného bodu, ktory riesi SO C458 bude v km 46,678 do jestvujucej
kolaje &.2 vovareny lepeny izolovany styk di. 3,5m tv. R65. Po zriadeni zelezni¢ného zvriku sa urobi
definitivna smerova a vySkova Uprava kolaji a nakoniec sa zriadi bezstykova kola;.

Zriadenie prechodovych oblasti pred a za mostnym objektom a s tym suvisiace Upravy Zel.
spodku su zahrnuté v SO C 201.

Ndvrh vyhladového smerového a vyskového vedenia kolaji pre V=140km/h.

Novy mostny objekt podla poZiadaviek zastupcov ZSR je navrhnuty tak, aby redpektoval
vyhladovi modernizéciu trate v danom uUseku pre rychlost V=140km/h. Z toho dévodu bolo
navrhnuté smerové a vyskové vedenie kolaji vyhladového stavu tak, Ze terajsSie zozené obluky sa
prebuduji na jednoduché — v kol.&.1 polomeru R=1133m s krajnymi prechodnicami di.146m
a prewy$enim 104mm, v kol.&.2 polomeru R=1137,1m skrajnymi prechodnicami di. 145m
a prevy$enim 103mm. Uprava sklonovych pomerov je navrhovana tak, aby obe kolaje boli vedené
v rovnakej nivelete s max. pozdiznym sklonom 7,9 %o.

8. Poziadavky na postup stavebnych prac, Gdrzbu, bezpecnostné predpisy

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Postup vystavby mostného objektu a tomu zodpovedajlca dopravna technolégia je
podriadenda poZiadavke ZSR zabezpe¢it nepretriiti premavku na trati minimalne na jednej kolaji.
Navrhované stavebné postupy vychddzaju z predpokladu budovania mostov s pouzitim mostnych
provizorii.
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Navrhované stavebné postupy:

Poznamka k

, Vyluka na . . . - .
Fazy ykol’a'i trvaniu prac a k Popis stavebnej ¢innosti
J vylukam
1 Bez vyluk prelozky trakénych stoZiarov a navestidla
2 vyI;I;aavKgom pracuje sa len v noci | baranenie Stetovnic medzi kolajami 1,2 (K1,K2)
‘luka kolai pracuje sa len 2 dni
3 vyl ;1 ola) cez vikend inak sa | tryskova injektaz v Zelezni¢cnom telese K1
jazdi
Jluka kolai pracuje sa len 2 dni o B
4 vyl ;2 ola) cez vikend inak sa | tryskova injektaz v zelezni¢nom telese K2

jazdi

5 vyluka kolaj
K1

prace sa vykonavaju
len cez vikend

demontaz zvrsku K1

vySkova Uprava kolaji v obluku pre provizérium na prilahlom tGseku K1

podkladny betén pre prefabrikované prahy mostného provizéria (MP)
K1

osadenie mostného provizoria K1

napojenie Zelezni¢ného zvrsku na prilahlé Gseky

spustenie prevadzky K1

7 vyluka kolaj

prace sa vykonavaju

demontaz zvrsku K2

vySkova Uprava kolaji v obliku pre provizérium na prifahlom dseku K2

podkladny betdn pre prefabrikované prahy mostného provizéria K2

osadenie mostného provizéria K2

K2 len cez vikend

napojenie Zelezni¢ného zvrsku na prilahlé useky
vytiahnutie Stetovnic v ramci mostného pola

8 spustenie prevadzky K2
odkopavanie Zelezni¢ného telesa pre MP a kotvenie stabilizacie
tryskovej injektaze
podkladovy betdn pre vanu
doska vane pod mostom

jazda na zhotovenie mikropil6t pod mostom
9 mostnych zakladova doska mosta OP1, OP2
provizériach spodna stavba mosta, baranenie pomocnej Stetovnicovej steny pri K2

priprava montaznej plosiny pre vystavbu nosnej konstrukcie (NK)
mosta vedla kolaji
vystavba nosnej konstrukcie mosta na montaznej plosine
dovoz (vyroba) prefabrikovanych dielcov (zaverné muriky, kridla)
demontdaZ zvrsku K1

10 demontdaz mostného provizéria K1, demontaz Casti, zemnych kotiev
zburanie Casti tryskovej injektaze K1, vykop, kotvenie Stetovnic

Pre | vyluka kolaj osadenie prefabrikovaného zaverného murika K1, kotvenie, injektaZ

stavbu K1 prieény zdsun NK, osadenie na loZiska, osadenie mostnych zaverov
r;ig;;a osadenie prefabrikovanych kridiel autoZeriavom K1, tesnenie skar
1. zriadenie prechodovej oblasti na Sirej trati - odkop a nasyp

zriadenie prechodovej oblasti K1, zasyp, svahové kuzele K1

Technicka sprava




Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 4: Upravy Zelezni¢ného zvriku a zariadeni ZSR

zriadenie Zel. zvrsku kolaje €.1, definitivha smerova a vySkova Uprava,
zvarenie kolaje do BK
staticka zataZovacia skiska mosta K1
demontdz zvrsku K2
demontdz mostného provizéria K2, demontaz Casti, zemnych kotiev
11 zburanie Casti tryskovej injektaze K2, vykop, kotvenie Stetovnic
osadenie prefabrikovaného zaverného murika K2, kotvenie, injektaz
Pre ) o . , . . . . i
o vyluka kofaj priecny zasun NK, osadenie na loZiska, osadenie mostnych zaverov
stavbu K2 osadenie prefabrikovanych kridiel autoZeriavom K2, tesnenie skar
mosta
EAZA zriadenie prechodovej oblasti na Sirej trati - odkop a nasyp
2. zriadenie prechodovej oblasti K2, zasyp, svahové kuZele K2
zriadenie Zel. zvrsku kolaje ¢.2, definitivna smerova a vyskova Uprava,
zvarenie kolaje do BK
staticka zataZovacia skuska mosta K2
12 dobudovanie vane (faza vystavby vane faza 2)
bez vyluk chodnik, terénne Upravy

8.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Po spusteni beZnej prevadzky bude potrebné v stanovenych lehotach prevadzat kontrolné
merania geometrie kolaje a prislusnu udrzbu objektov Zelezni¢niho spodku a Zelezni¢niho zvrsku
podla platnych predpisov ZSR.

8.3 Ochrana Zivotného prostredia

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Zhotovitel stavebnych prac bude musiet zaistit pocas vystavby dodrZiavanie vsetkych
bezpeénostnych a technologickych predpisov a noriem tak, aby nedoslo k vyraznému zhorseniu
stavu Zivotného prostredia.

8.4 Bezpecnostné poziadavky

Problematika bezpecnosti aochrany zdravia pracovnikov pri praci je spracovana
v samostatnej Casti projektovej dokumentacie "K Plan BOZP".

9. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujlce ukazovatele objektu
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.284/2001 Z.z.

V Bratislave, 07.12.2015
Vypracoval: Ing. Jozef Valo
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Priloha ¢.1 Rozhodujlice ukazovatele objektu
Nazov materialu j::;ﬁ:::ia Mnoizstvo
1. | Vykopy [m’] 650
2. Uprava pléne [m?*] 2500
3. DemontdZ kolajového rostu [m] 303,5
4, Odstranené Strkové |6zko [m] 1160
5. Nové Strkové l6Zko [m?] 1190
6. Zriadenie kolaje [m] 300
7. Smerova a vySkova uprava kolaje [m] 1050
8. Bocny posun kolaje [m] 550
9. Precistenie Strkového 16zka [m] 500

Priloha ¢.2

Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.284/2001 Z.z.

Katalégové | Nazov druhu Kategoria | Merna Mnozstvo Sposob nakladania
Cislo odpadu jednotka s odpadom
Beton (z demontaze UlozZenie na
170101 | kolajového rostu — 0 t 136,6 skladku,
bet.podvaly) prip.rozdrvenie
Zelezo a ocel zo s o ak
17 0505 | zdemontovanych 0 t 64,7 pracovlanle a .o
o, druhotna surovina
kolaji
vykopova zemina ind Zneskodnenie
170506 | akouvedenav 0 m? 650 skladkovanim
17 05 05 (depdnia)
Strk zo zelezni¢ného Spatné vyuzitie do
17 0508 | zvrsku iny ako 17 05 0 m? 1160 podkladnych
07 vrstiev

O — Ostatny odpad
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