

Žiadosť prijímateľa o zmenu v projekte č.3

(dátum, číslo zmeny)

1. Predmet zmeny

Názov projektu:	Česká cesta
Vedúci partner: (žiadateľ)	Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25, Senica , SR IČO : 00309974
Partner(-i), ktorých sa zmena týka:	VP Mesto Senica, SR
Kód ITMS:	304021C879
Popis zmeny:	Zmeny STAVEBNÉHO ROZPOČTU a PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE OBJEKTU STAVBY
Zdôvodnenie zmeny:	<p>Prijímate pristúpil počas realizácie projektu k zmenám rozpočtu a projektovej dokumentácie stavebného objektu na základe niekoľkých skutočností.</p> <p>V prvom rade, sa jedná o pamiatkovo chránený objekt. Pri príprave projektu budova Sokolovne ešte nebola vo vlastníctve mesta a preto nebolo možné pri príprave PD a projektového rozpočtu budovu preskúmať detailne tak, aby rozpočet stavby a PD zohľadňovali všetky úskalia, ktoré nám rekonštrukcia začne odhaľovať. Táto skutočnosť sa odrazila pri mnohých položkách ako výplne okien a dverí, skladby podláh v celom objekte, statické zabezpečenie muriva, riešenie odvlhčenia budovy, reštaurovanie fasád a rezného muriva vežičky, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcie stropov, omietok a výmalby. Tiež sme tento jav museli zohľadňovať pri profesiách, kedy sa až počas rekonštrukcie reálne ukázali komplikácie pri plynofikácii, ústrednom vykurovaní, vzduchotechnike a iné.</p> <p>Ďalším faktorom, ktorý donútil prijímateľa vstúpiť do rozpočtu stavby bolo VO. Kritérium nízkej ceny pro VO zapríčinilo ponuku nekvalitných zariadení a prvkov aj stavebných materiálov zo strany zhotoviteľa, s ktorými mesto Senica vzhľadom na pamiatkový charakter a účel budovy nemohlo súhlasiť, išlo najmä o svietidlá a materiály na podlahy a iné.</p> <p>Všetky zmeny sú detailne popísané v zmenových listoch a ich prílohách. Všetky zmeny realizované prijímateľom prispievajú ku kvalite realizovaných stavebných prác, zvyšujú úroveň a pamiatkovú hodnotu NKP letohrádok – sokolovňa a zvyšujú kvalitu a funkčnosť jej užívania. Zmeny smerovali k tomu, aby sa prijímateľ vyhol v najbližších rokoch ďalším výdavkom na opravy, ktoré by boli v prípade akceptovania pôvodných rozpočtových položiek a PD nevyhnutné a prišlo by tak k zmareniu pôvodnej investície. Mesto pristupovalo ku všetkým zmenám so zreteľom na efektívne využitie finančné prostriedky z eurofondov aj zdrojov mesta Senica.</p>



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Príloha č. 3a

Manuál prípravy a implementácie projektu časť pre prijímateľa, verzia 4.1

Požadované zmeny
od dátumu

1.6.2020

Požiadali niektorý z partnerov projektu súčasne o inú zmenu projektu? ☐ áno ☒ nie

Popis: -

Je predmet požadovanej zmeny prekážkou v realizácii projektu? ☐ áno ☒ nie

Vyžaduje si uvedená zmena vydanie nového stavebného povolenia? ☐ áno ☒ nie

Vyžaduje si uvedená zmena vyhlásenie nového resp. opakovanie procesu verejného obstarávania? ☐ áno ☒ nie

2. Popis vplyvu zmeny na aktivity projektu

Bude mať požadovaná zmena vplyv na aktivity projektu: ☐ áno ☒ nie

Popis: Obsahová časť aktivít sa nemení. Úpravami rozpočtu sa však docieli vyššia kvalita realizovaných aktivít a zvýšila sa pamiatková hodnota objektu. Zásahy v pravý čas do stavebného procesu viedli k pozitívnym zmenám rekonštrukcie budovy, ktoré sa odzrkadlia pri plnohodnotnom a funkčnom využívaní stavby. Zároveň majú vplyv na vyššiu úroveň realizácie aktivity A06.

3. Popis vplyvu zmeny na rozpočet projektu

Bude mať požadovaná zmena vplyv na rozpočet projektu partnera: ☒ áno ☐ nie

Popis: Zmena rozpočtu stavby bude mať vplyv na zvýšené neoprávnené výdavky prijímateľa NFP. Výška rozpočtu stavebných prác v rámci rozpočtu projektu ostáva zachovaná a bude dočerpaná v plnej výške, menia sa len rozpočtové položky objektu stavby, ktoré sú navýšené aj o neoprávnené výdavky prijímateľa. Detailne sú zmeny popísané v prílohe zmenových listov.

Celková suma rozpočtu partnera pred zmenou	v EUR
Celková suma rozpočtu partnera po zmene	v EUR

4. Popis vplyvu zmeny na časový harmonogram

Bude mať požadovaná zmena vplyv na harmonogram projektu? ☒ áno ☐ nie

Popis: Zmeny prác mali vplyv na harmonogram stavebných prác. Tieto zmeny však už bol ošetrené predchádzajúcimi žiadosťami o zmenu harmonogramu projektu.

5. Popis vplyvu zmeny na ciele projektu

Bude mať požadovaná zmena vplyv na ciele projektu: ☐ áno ☒ nie

Popis: -

6. Popis vplyvu zmeny na merateľné ukazovatele (indikátory) projektu

Bude mať požadovaná zmena vplyv na merateľné ukazovatele projektu: ☐ áno ☒ nie

Popis: -

Štatutárny zástupca vedúceho partnera¹

Meno a priezvisko:

Ing. Mgr. Martin Džáčovský

Dátum:

24.6.2020

Podpis a pečiatka:

u. s. Melišovský



Štatutárny zástupca partnera²

Meno a priezvisko:

Pavel Volek

Dátum:

Podpis a pečiatka:

Stanovisko STS:

Vyžaduje zmena projektu prípravu dodatku k zmluve? ☐ áno ☐ nie

Vyžaduje si zmena schválenie SMV? ☐ áno ☐ nie

(V prípade potreby schválenia SMV uviesť jeho stanovisko.)

Vypracoval:

Dátum:

Podpis:

Schválil:

Dátum:

Podpis:

¹ Nevypĺňa sa v prípade ak malú zmenu podáva projektový partner

² Nevypĺňa sa ak sa zmena týka len vedúceho partnera



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Príloha č. 3a

Manuál prípravy a implementácie projektu časť pre prijímateľa, verzia 4.1

Stanovisko národného kontrolóra partnera (CRR / MPRV SR) *:		
Stanovisko:		
Odporúčanie:		
Súhlasím / nesúhlasím		
Vypracoval:	Dátum:	Podpis:
Schválil:	Dátum:	Pečiatka a podpis:

* Nehodiace sa preškrtnite