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úlohy

SO Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie

1 Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat 
(km 4,3 - 14,5)

1464 dni? So 30.9.23 So 
2.10.27

2 prevzatie staveniska 0 dni So 30.9.23 So 
30.9.23

3  Mílnik č.2 - Preložiť vodovody SO 520-00 a 
521-00

0 dni So 2.11.24 So 
2.11.24

4  Mílnik č.3 - Ukončenie mostného objektu SO 
215-00

0 dni So 
18.10.25

So 
18.10.25

5  Mílnik č.4 - Ukončenie SO 402-00-04-01 Razený
tunel

0 dni Ut 17.3.26 Ut 
17.3.26

6  Mílnik č.5 - Ukončenie nosnej konštrukcie SO 
210-00

0 dni Pi 5.6.26 Pi 5.6.26

7  Mílnik č.6 - Ukončenie SO 402-00-04-02 
Sekundárne ostenie

0 dni Ut 2.3.27 Ut 2.3.27

8 ukončenie projektu - preberací protokol 0 dni So 2.10.27 So 
2.10.27

9 000-00 Všeobecné položky 1464 dni So 
30.9.23

So 
2.10.27

10 001-00 Vegetačné úpravy v správe NDS 60 dni Po 5.7.27 Št 2.9.27

11 002-00 Vegetačné úpravy v správe SSC 60 dni Po 5.7.27 Št 2.9.27

12 003-00 Vegetačné úpravy v správe mesta Veľký Šariš 60 dni Po 5.7.27 Št 2.9.27

13 004-00 Vegetačné úpravy v správe mesta Prešov 60 dni Po 5.7.27 Št 2.9.27

14 005-00 Náhradná výsadba (v km 4,3-14,5) 60 dni Po 5.7.27 Št 2.9.27

15 006-00 Spätná rekultivácia (v km 4,3-14,5) 260 dni Št 
17.12.26

Št 2.9.27

16 007-00 Príprava územia (v km 4,3-14,5) 120 dni Ne 
15.10.23

Ne 
11.2.24

17 008-00 Úprava plôch pre ZS (v km 4,3-14,5) 120 dni Ne 
15.10.23

Str 
29.9.27

18 010-00 Demolácie drobných objektov 120 dni Ne 
15.10.23

Ne 
11.2.24

19 025-00 Zobratie ornice z dočasných záberov a 
následná rekultivácia DZ, (v km 

1359 dni Ne 
15.10.23

Ne 
4.7.27

20 odhumusovanie 120 dni Ne 
15.10.23

Ne 
11.2.24

21 zahumusovanie 60 dni Št 6.5.27 Ne 4.7.27

22 051-00 Ochrana melioračných potrubí (v km 
4,3-14,5)

90 dni Ne 7.4.24 Pi 5.7.24

23 052-00 Preložka melioračného kanála v km 9.0 30 dni Ne 7.4.24 Po 6.5.24

24 061-00 Preloženie objektu Božie muky v km 
14.521

1 deň So 30.9.23 So 
30.9.23

25 101-00(1)-00 Rýchlostná cesta R4 v km 0,000 - 14,500 
(v km 4,3-14,5)km 4,3-5,04-cesta

755 dni Pi 17.5.24 Str 
10.6.26

26 vibrostĺpy 200 dni Pi 17.5.24 Po 
2.12.24

27 geodoska 160 dni Št 15.8.24 Ut 
21.1.25

28 odkop 80 dni Str 26.6.24 Pi 
13.9.24

29 Násyp 170 dni So 
23.11.24

Ne 
11.5.25

30.9.23 2.10.27
Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)

30.9.23

2.11.24

18.10.25

17.3.26

5.6.26

2.3.27

2.10.27

30.9.23 2.10.27
000-00

5.7.27 2.9.27
001-00

5.7.27 2.9.27
002-00

5.7.27 2.9.27
003-00

5.7.27 2.9.27
004-00

5.7.27 2.9.27
005-00

17.12.26 2.9.27
006-00

15.10.23 11.2.24
007-00

15.10.23 29.9.27
008-00

15.10.23 11.2.24
010-00

15.10.23 4.7.27
025-00

15.10.23 11.2.24
odhumusovanie

6.5.27 4.7.27
zahumusovanie

7.4.24 5.7.24
051-00

7.4.24 6.5.24
052-00

30.9.23 30.9.23
061-00

17.5.24 10.6.26
101-00(1)-00

17.5.24 2.12.24
vibrostĺpy

15.8.24 21.1.25
geodoska

26.6.24 13.9.24
odkop

23.11.24 11.5.25
Násyp
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30 aktívna zóna 45 dni Ne 8.3.26 Ut 
21.4.26

31 krajnice 20 dni Pi 22.5.26 Str 
10.6.26

32 101-00(1)-01 Rýchlostná cesta R4 v km 0,000 - 14,500 (v
km 4,3-14,5)km 4,3-5,04-vozovka

30 dni Str 22.4.26 Št 
21.5.26

33 101-00(1)-02 Rýchlostná cesta R4 v km 0,000 - 14,500 (v
km 4,3-14,5)km 4,3-5,04-zvodidlá

20 dni So 17.7.27 Pi 6.8.27

34 101-00(1)-03 Rýchlostná cesta R4 v km 4,300 - 5,050 
ZDZ

40 dni Pi 6.8.27 Ut 
14.9.27

35 101-00(2)-00 Rýchlostná cesta R4 v km 6,907 - 14,500 
(v km 4,3-14,5)km 6,907-14,5 - cesta

1281 dni Po 12.2.24 Ne 
15.8.27

36 vibrostĺpy 150 dni Po 12.2.24 Str 
10.7.24

37 geodoska 200 dni Pi 17.5.24 Po 
2.12.24

38 odkop zárezu 375 dni Ut 3.12.24 Pi 
12.12.25

39 Násyp 553 dni Ut 3.12.24 Po 8.6.26

40 aktívna zóna (N) 60 dni Ut 
27.10.26

Pi 
25.12.26

41 aktívna zóna (Z) 60 dni Pi 13.3.26 Po 
11.5.26

42 krajnice 41 dni Ut 6.7.27 Ne 
15.8.27

43 101-00(2)-01 Rýchlostná cesta R4 v km 0,000 - 14,500 
(v km 4,3-14,5)km 6,907-14,5-vozovka

132 dni Ut 16.3.27 Ne 
25.7.27

49 101-00(2)-02 Rýchlostná cesta R4 v km 0,000 - 14,500 (v
km 4,3-14,5)km 6,907-14,5-zvodidlá

30 dni Po 16.8.27 Ut 
14.9.27

50 101-00(2)-03 Rýchlostná cesta R4 v km 6,907-14,500 
ZDZ

40 dni Pi 6.8.27 Ut 
14.9.27

51 105-00-00 Križovatka Kapušany - cesta 1120 dni Št 11.7.24 Str 
4.8.27

52 vibrostĺpy 73 dni Št 11.7.24 So 
21.9.24

53 geodoska 30 dni Ne 22.9.24 Po 
21.10.24

54 odkop zárezu 10 dni Pi 8.8.25 Po 
18.8.25

55 Násyp 105 dni Po 18.8.25 Ne 
30.11.25

56 aktívna zóna 30 dni Ne 10.5.26 Po 8.6.26

57 krajnice 10 dni Po 26.7.27 Str 4.8.27

58 105-00-01 Križovatka Kapušany - vozovka 43 dni Ne 13.6.27 Ne 
25.7.27

59 105-00-02 Križovatka Kapušany - zvodidlá 7 dni Str 8.9.27 Ut 
14.9.27

60 105-00-03 Križovatka Kapušany - ZDZ 15 dni Ut 31.8.27 Ut 
14.9.27

61 112-00 Rekonštrukcia cesty III/018200 60 dni Ut 9.6.26 Pi 7.8.26

62 113-00 Rekonštrukcia cesty I/18 30 dni Ne 
19.10.25

Po 
17.11.25

63 115-00 Rekonštrukcia cesty I18 v križovatke 
Kapušany

180 dni So 8.8.26 Str 3.2.27

8.3.26 21.4.26
aktívna zóna

22.5.26 10.6.26
krajnice

22.4.26 21.5.26
101-00(1)-01

17.7.27 6.8.27
101-00(1)-02

6.8.27 14.9.27
101-00(1)-03

12.2.24 15.8.27
101-00(2)-00

12.2.24 10.7.24
vibrostĺpy

17.5.24 2.12.24
geodoska

3.12.24 12.12.25
odkop zárezu

3.12.24 8.6.26
Násyp

27.10.26 25.12.26
aktívna zóna (N)

13.3.26 11.5.26
aktívna zóna (Z)

6.7.27 15.8.27
krajnice

16.3.27 25.7.27
101-00(2)-01

16.8.27 14.9.27
101-00(2)-02

6.8.27 14.9.27
101-00(2)-03

11.7.24 4.8.27
105-00-00

11.7.24 21.9.24
vibrostĺpy

22.9.24 21.10.24
geodoska

8.8.25 18.8.25
odkop zárezu

18.8.25 30.11.25
Násyp

10.5.26 8.6.26
aktívna zóna

26.7.27 4.8.27
krajnice

13.6.27 25.7.27
105-00-01

8.9.27 14.9.27
105-00-02

31.8.27 14.9.27
105-00-03

9.6.26 7.8.26
112-00

19.10.25 17.11.25
113-00

8.8.26 3.2.27
115-00
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64 123-01 Prístupová cesta k západnému portálu 
tunela Okruhliak

70 dni Pi 
20.10.23

Ne 
12.7.26

65 123-02 Prístupová cesta k západnému portálu 
tunela Okruhliak

152 dni Pi 
20.10.23

Ne 
26.7.26

66 124-01 Prístupová cesta k východnému portálu 
tunela Okruhliak

70 dni Ut 7.5.24 Po 
15.7.24

67 124-02 Prístupová cesta k východnému portálu 
tunela Okruhliak

140 dni Ut 27.2.24 Po 
15.7.24

68 127-00 Preložka poľnej cesty km 4,000 - 4,420 R4 110 dni Po 30.3.26 Pi 
17.7.26

69 128-01 Preložka poľnej cesty km 8,500 - 9,100 R4 
v K.Ú. Fintice

80 dni So 8.5.27 Po 
26.7.27

70 128-02 Preložka poľnej cesty km 8,500 - 9,100 R4 
v K.Ú. Prešov

80 dni So 8.5.27 Po 
26.7.27

71 129-00 Preložka poľnej cesty km 9,470 - 10,150 R4 80 dni Št 16.7.26 So 
3.10.26

72 130-00 Provizórna preložka cesty I/18 60 dni Po 12.2.24 Št 
11.4.24

73 131-00 Preložka poľnej cesty km 12,530 - 12,660 
R4

30 dni Ut 9.6.26 Str 8.7.26

74 132-00 Preložka poľnej cesty km 13,500 R4 60 dni Ne 8.3.26 Str 6.5.26

75 133-00 Preložka poľnej cesty km 14,000 60 dni Pi 
28.11.25

Po 
26.1.26

76 134-00 Preložka poľnej cesty v km 4,905 R4 80 dni Po 30.3.26 Str 
17.6.26

77 135-00 Preložka lesnej cesty km 7,095 R4 60 dni Pi 5.6.26 Po 3.8.26

78 138-00 Provizórna vozovka pri stavbe I/18 v 
križovatke Kapušany

270 dni Ut 9.6.26 Pi 5.3.27

79 zriadenie 60 dni Ut 9.6.26 Pi 7.8.26

80 odstránenie 30 dni Št 4.2.27 Pi 5.3.27

81 139-00 Preložka poľnej cesty km 12,550 - 12,700 
R4

30 dni Št 9.7.26 Pi 7.8.26

82 141-00 Úpravy existujúcich ciest I. triedy 150 dni Ne 7.3.27 Ut 3.8.27

83 142-00 Úpravy existujúcich ciest II. a III. triedy 80 dni Ne 16.5.27 Ut 3.8.27

84 204-00 Most na R4 v km 4,50 nad potokom 
Dzikov a poľnou cestou

699 dni Str 
27.8.25

Po 
26.7.27

85 zakladanie 193 dni Str 
27.8.25

So 7.3.26

88 spodná stavba 126 dni Po 8.12.25 Ne 
12.4.26

91 nosná konšt 304 dni Po 13.4.26 Str 
10.2.27

94 príslušenstvo 316 dni Po 14.9.26 Po 
26.7.27

95 205-00 Most na R4 v km 4,90 nad poľnou cestou 304 dni Str 
27.8.25

Pi 
26.6.26

96 zakladanie 65 dni Str 27.8.25 Št 
30.10.25

97 spodná stavba 60 dni Pi 
31.10.25

Po 
29.12.25

98 nosná konšt 90 dni Ut 
30.12.25

Ne 
29.3.26

20.10.23 12.7.26
123-01

20.10.23 26.7.26
123-02

7.5.24 15.7.24
124-01

27.2.24 15.7.24
124-02

30.3.26 17.7.26
127-00

8.5.27 26.7.27
128-01

8.5.27 26.7.27
128-02

16.7.26 3.10.26
129-00

12.2.24 11.4.24
130-00

9.6.26 8.7.26
131-00

8.3.26 6.5.26
132-00

28.11.25 26.1.26
133-00

30.3.26 17.6.26
134-00

5.6.26 3.8.26
135-00

9.6.26 5.3.27
138-00

9.6.26 7.8.26
zriadenie

4.2.27 5.3.27
odstránenie

9.7.26 7.8.26
139-00

7.3.27 3.8.27
141-00

16.5.27 3.8.27
142-00

27.8.25 26.7.27
204-00

27.8.25 7.3.26
zakladanie

8.12.25 12.4.26
spodná stavba

13.4.26 10.2.27
nosná konšt

14.9.26 26.7.27
príslušenstvo

27.8.25 26.6.26
205-00

27.8.25 30.10.25
zakladanie

31.10.25 29.12.25
spodná stavba

30.12.25 29.3.26
nosná konšt
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99 príslušenstvo 89 dni Po 30.3.26 Pi 
26.6.26

100 206-00 Most na R4 v km 7,15 nad údolím a 
poľnou cestou

970 dni Po 27.5.24 Št 
21.1.27

101 Zakladanie 260 dni Po 27.5.24 Po 
10.2.25

102 Spodná stavba 193 dni Pi 3.1.25 Po 
14.7.25

103 Nosná konštrukcia 435 dni Št 27.3.25 Št 4.6.26

104 Príslušenstvo 405 dni So 
13.12.25

Št 
21.1.27

105 207-00 Most na R4 v km 9,00 nad údolím, cestou
III/18200, potokom Sekčov a poľnou 

1358 dni Po 
11.12.23

Ne 
29.8.27

106 Zakladanie 239 dni Po 12.2.24 Po 
7.10.24

122 Spodná stavba 364 dni Po 
11.12.23

Ne 
8.12.24

140 Nosná konštrukcia 919 dni Št 
31.10.24

Pi 7.5.27

173 Príslušenstvo 510 dni Ut 7.4.26 Ne 
29.8.27

174 208-00 Most na R4 v km 8,532 nad poľnou cestou 240 dni Pi 8.3.24 Ne 
3.11.24

175 209-00 Most na R4 v km 9,65 nad výhľadovým 
privádzačom

474 dni Št 31.7.25 Po 
16.11.26

176 Zakladanie 97 dni Št 31.7.25 Ut 
4.11.25

177 Spodná stavba 111 dni Pi 26.9.25 Str 
14.1.26

178 Nosná konštrukcia 238 dni Pi 
19.12.25

Št 
13.8.26

179 Príslušenstvo 277 dni Pi 13.2.26 Po 
16.11.26

180  Mílnik č.5 - Ukončenie nosnej konštrukcie SO 
210-00

0 dni Pi 5.6.26 Pi 5.6.26

181 210-00 Most na R4 v km 10,30 nad údolím a 
traťou ŽSR

1149 dni Po 12.2.24 Po 5.4.27

182 zakladanie 247 dni Po 12.2.24 Ut 
15.10.24

202 spodná stavba 540 dni Po 13.5.24 Po 
3.11.25

218 Nosná konštrukcia 583 dni Št 
31.10.24

Pi 5.6.26

246 Príslušenstvo 504 dni Ut 
18.11.25

Po 5.4.27

247 211-00 Most na R4 v km 12,9 nad Kapušianskym 
potokom

454 dni Po 21.7.25 So 
17.10.26

248 Zakladanie 126 dni Po 21.7.25 Ne 
23.11.25

249 Spodná stavba 225 dni Po 
24.11.25

Po 6.7.26

250 Nosná konštrukcia 91 dni Št 5.2.26 Str 6.5.26

251 Príslušenstvo 213 dni Št 19.3.26 So 
17.10.26

252 212-00 Most na R4 v km 13,50 nad bezmenným 
potokom a poľnou cestou

360 dni Ut 3.12.24 Št 
27.11.25

30.3.26 26.6.26
príslušenstvo

27.5.24 21.1.27
206-00

27.5.24 10.2.25
Zakladanie

3.1.25 14.7.25
Spodná stavba

27.3.25 4.6.26
Nosná konštrukcia

13.12.25 21.1.27
Príslušenstvo

11.12.23 29.8.27
207-00

12.2.24 7.10.24
Zakladanie

11.12.23 8.12.24
Spodná stavba

31.10.24 7.5.27
Nosná konštrukcia

7.4.26 29.8.27
Príslušenstvo

8.3.24 3.11.24
208-00

31.7.25 16.11.26
209-00

31.7.25 4.11.25
Zakladanie

26.9.25 14.1.26
Spodná stavba

19.12.25 13.8.26
Nosná konštrukcia

13.2.26 16.11.26
Príslušenstvo

5.6.26

12.2.24 5.4.27
210-00

12.2.24 15.10.24
zakladanie

13.5.24 3.11.25
spodná stavba

31.10.24 5.6.26
Nosná konštrukcia

18.11.25 5.4.27
Príslušenstvo

21.7.25 17.10.26
211-00

21.7.25 23.11.25
Zakladanie

24.11.25 6.7.26
Spodná stavba

5.2.26 6.5.26
Nosná konštrukcia

19.3.26 17.10.26
Príslušenstvo

3.12.24 27.11.25
212-00
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253  Mílnik č.3 - Ukončenie mostného objektu SO 
215-00

0 dni So 
18.10.25

So 
18.10.25

254 215-00 Most na ceste I/18 nad R4 v km 12,19 505 dni So 1.6.24 So 
18.10.25

255 Zakladanie 87 dni So 1.6.24 Po 
26.8.24

256 Spodná stavba 135 dni Ut 20.8.24 Str 1.1.25

257 Nosná konštrukcia 220 dni Pi 6.12.24 Ne 
13.7.25

258 Príslušenstvo 185 dni Št 17.4.25 So 
18.10.25

259 216-00 Most na poľnej ceste nad R4 v km 14,00 880 dni Po 3.3.25 Pi 
30.7.27

260 Zakladanie 369 dni Po 3.3.25 Pi 6.3.26

261 Spodná stavba 205 dni So 28.2.26 Ne 
20.9.26

262 Nosná konštrukcia 263 dni Ut 25.8.26 Pi 
14.5.27

263 Príslušenstvo 165 dni Ut 16.2.27 Pi 
30.7.27

264 218-00 Most na prístupovej ceste k západnému 
portálu tunela Okruhliak cez potok 

255 dni Št 9.11.23 So 
20.7.24

265 zakladanie 65 dni Št 9.11.23 Pi 
12.1.24

266 spodná stavba 60 dni So 13.1.24 Ut 
12.3.24

267 nosná konšt 50 dni Str 13.3.24 Str 1.5.24

268 príslušenstvo 80 dni Št 2.5.24 So 
20.7.24

269 222-00 Zárubný múr v km 7,420 - 7,700 vľavo 600 dni Ut 3.12.24 So 
25.7.26

270 255-00  Protihluková stena vľavo v km 8,930-9,740 180 dni Str 3.3.27 Ne 
29.8.27

271 256-00  Protihluková stena vpravo v km 
8.950-9.500

180 dni Str 3.3.27 Ne 
29.8.27

272 257-00  Protihluková stena vpravo v km 
9.500-10.050

180 dni Ut 9.6.26 So 
5.12.26

273 258-00  Protihluková stena vľavo v km 
14,050-14,226

180 dni Ut 9.6.26 So 
5.12.26

274 315-00  Oplotenie rýchlostnej cesty R4 180 dni Str 17.3.27 Ne 
12.9.27

275 321-00 Úprava potoka Dzikov v km 4,500 120 dni Št 2.5.24 Str 
17.2.27

276 323-00 Úprava potoka Sekčov vkm 9,425 30 dni Str 5.8.26 Št 3.9.26

277 324-00  Provizorná úprava Kapušianskeho potoka v
km 13,650

30 dni Ne 3.11.24 Ut 
3.12.24

278 324-00 Úprava Kapušianskeho potoka v km 12,915 60 dni Pi 
28.11.25

Po 
26.1.26

279 325-00  Úprava Kapušianskeho prítoku v km 13,50 90 dni Št 7.5.26 Ut 4.8.26

280 326-00  Úprava bezmenného potoka v km 7,065 30 dni Ut 4.8.26 Str 
2.9.26

314 402-00-01-11-01 Západný portál na HTÚ 120 dni Ut 
19.12.23

Ut 
16.4.24

18.10.25

1.6.24 18.10.25
215-00

1.6.24 26.8.24
Zakladanie

20.8.24 1.1.25
Spodná stavba

6.12.24 13.7.25
Nosná konštrukcia

17.4.25 18.10.25
Príslušenstvo

3.3.25 30.7.27
216-00

3.3.25 6.3.26
Zakladanie

28.2.26 20.9.26
Spodná stavba

25.8.26 14.5.27
Nosná konštrukcia

16.2.27 30.7.27
Príslušenstvo

9.11.23 20.7.24
218-00

9.11.23 12.1.24
zakladanie

13.1.24 12.3.24
spodná stavba

13.3.24 1.5.24
nosná konšt

2.5.24 20.7.24
príslušenstvo

3.12.24 25.7.26
222-00

3.3.27 29.8.27
255-00

3.3.27 29.8.27
256-00

9.6.26 5.12.26
257-00

9.6.26 5.12.26
258-00

17.3.27 12.9.27
315-00

2.5.24 17.2.27
321-00

5.8.26 3.9.26
323-00

3.11.24 3.12.24
324-00

28.11.25 26.1.26
324-00

7.5.26 4.8.26
325-00

4.8.26 2.9.26
326-00

19.12.23 16.4.24
402-00-01-11-01
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315 402-00-01-12-02 Západný portál KTÚ 60 dni Pi 
23.5.25

Po 
21.7.25

316 402-00-02-11-01 Východný portál HTÚ 90 dni Ut 
16.7.24

Ne 
13.10.24

317 402-00-02-12-02 Východný portál KTÚ 60 dni Pi 
7.11.25

Po 
5.1.26

318 402-00-03 Hlbený tunel 79 dni Po 
22.12.25

Ut 
10.3.26

319 Západný portál 45 dni Ne 
25.1.26

Ut 
10.3.26

320 Východný portál 31 dni Po 
22.12.25

Str 
21.1.26

321  Mílnik č.4 - Ukončenie SO 402-00-04-01 Razený
tunel

0 dni Ut 17.3.26 Ut 
17.3.26

322 402-00-04-01 Razený tunel 580 dni Str 
17.4.24

Po 
17.11.25

323 Razenie a primárne ostenie západný 
portál ĽTR

340 dni Pi 
17.5.24

Po 
21.4.25

324 Razenie a primárne ostenie  západný 
portál PTR

371 dni Str 
17.4.24

Ut 
22.4.25

325 Razenie  a primárne ostenie  východný 
portál ĽTR

370 dni Str 
13.11.24

Po 
17.11.25

326 Razenie  a primárne ostenie  východný 
portál PTR

359 dni Po 
14.10.24

Ut 
7.10.25

327  Mílnik č.6 - Ukončenie SO 402-00-04-02 
Sekundárne ostenie

0 dni Ut 2.3.27 Ut 2.3.27

328 402-00-04-02 Sekundár 330 dni Ut 
22.4.25

Ut 
17.3.26

329 Sekundárne ostenie zo západu ĽTR 330 dni Ut 
22.4.25

Ut 
17.3.26

330 Sekundárne ostenie zo západu PTR 305 dni Str 
23.4.25

So 
21.2.26

331 402-00-04-03 Vnútorné konštrukcie 22 dni Št 8.1.26 Št 
29.1.26

332 402-00-05 Priečne prepojenie 601 dni So 
17.8.24

Št 
9.4.26

333 402-00-05-01 Razenie a primárne ostenie 442 dni So 
17.8.24

So 
1.11.25

340 402-00-05-02 Sekundárne ostenie 90 dni Pi 
19.9.25

Str 
17.12.25

347 402-00-05-03 Vnútorné konštrukcie 113 dni Št 
18.12.25

Št 
9.4.26

354 402-00-06 Drenážne odvodnenie tunela 350 dni Ut 
22.4.25

Po 
6.4.26

355 402-00-07 Odvodnenie vozovky 150 dni Po 
22.12.25

Str 
20.5.26

356 402-00-07-01 Odvodnenie vozovky - elektro časť 150 dni Po 
22.12.25

Str 
20.5.26

357 402-00-08 Vozovka a chodníky 150 dni Po 
22.12.25

Str 
20.5.26

358 402-00-08-00 Vozovka v tuneli 150 dni Po 
22.12.25

Str 
20.5.26

359 402-00-08-01 Spevnené plochy na povrchu 150 dni Po 
22.12.25

Str 
20.5.26

360 402-00-08-2 Chodníky v tuneli 150 dni Po 
22.12.25

Str 
20.5.26

361 402-00-09 Technologická centála na západnom 
portáli

165 dni Po 
22.12.25

Št 
4.6.26

23.5.25 21.7.25
402-00-01-12-02

16.7.24 13.10.24
402-00-02-11-01

7.11.25 5.1.26
402-00-02-12-02

22.12.25 10.3.26
402-00-03

25.1.26 10.3.26

22.12.25 21.1.26

17.3.26

17.4.24 17.11.25
402-00-04-01

17.5.24 21.4.25

17.4.24 22.4.25

13.11.24 17.11.25

14.10.24 7.10.25

2.3.27

22.4.25 17.3.26
402-00-04-02

22.4.25 17.3.26

23.4.25 21.2.26

8.1.26 29.1.26
402-00-04-03

17.8.24 9.4.26
402-00-05

17.8.24 1.11.25
402-00-05-01

19.9.25 17.12.25
402-00-05-02

18.12.25 9.4.26
402-00-05-03

22.4.25 6.4.26
402-00-06

22.12.25 20.5.26
402-00-07

22.12.25 20.5.26
402-00-07-01

22.12.25 20.5.26
402-00-08

22.12.25 20.5.26
402-00-08-00

22.12.25 20.5.26
402-00-08-01

22.12.25 20.5.26
402-00-08-2

22.12.25 4.6.26
402-00-09
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362 402-00-09-01 Architektonická časť 165 dni Po 
22.12.25

Št 
4.6.26

363 402-00-09-02 Elektroinštalácia 165 dni Po 
22.12.25

Št 
4.6.26

364 402-00-09-03 Statika 165 dni Po 
22.12.25

Št 
4.6.26

365 402-00-09-04 Vzduchotechnika 165 dni Po 
22.12.25

Št 
4.6.26

366 402-00-09-05 Zdravotnícke inštalácie 165 dni Po 
22.12.25

Št 
4.6.26

367 402-00-10 Technologická centála na východnom 
portáli

165 dni Po 
22.12.25

Št 
4.6.26

368 402-00-10-01 Architektonická časť 165 dni Po 
22.12.25

Št 
4.6.26

369 402-00-10-02 Elektroinštalácia 165 dni Po 
22.12.25

Št 
4.6.26

370 402-00-10-03 Statika 165 dni Po 
22.12.25

Št 
4.6.26

371 402-00-10-04 Vzduchotechnika 165 dni Po 
22.12.25

Št 
4.6.26

372 402-00-10-05 Zdravotnícke inštalácie 165 dni Po 
22.12.25

Št 
4.6.26

373 402-00-11 Kolektory a kábelovody na západnom 
portáli

120 dni Št 
26.3.26

Št 
23.7.26

374 402-00-12 Kolektory a kábelovody na východnom 
portáli

120 dni Št 
26.3.26

Št 
23.7.26

375 402-00-13 Potrubná časť 120 dni Str 
11.3.26

Str 
8.7.26

376 402-00-14 Rozvodňa VN pre trafostanicu 60 dni Št 
26.3.26

Ne 
24.5.26

377 402-11 Technológia 365 dni Št 
26.3.26

Št 
25.3.27

378 501-00(1) Cestná kanalizácia rýchlostnej cesty (v km 
4,3-14,5)

120 dni Po 12.5.25 Po 8.9.25

379 501-00(2) Cestná kanalizácia rýchlostnej cesty (v km 
4,3-14,5)

200 dni Pi 10.4.26 Po 
26.10.26

380 503-00 Preložka jestvujúcej kanalizácie z Kanaša 90 dni Pi 8.3.24 Str 5.6.24

381 504-00 Vyústenie kanalizácie v km 14.640 60 dni Pi 10.4.26 Po 8.6.26

382 509-00 Odvodňovacie potrubie extravilánových vôd 70 dni Ut 3.12.24 Po 
10.2.25

383 510-01 Priekopy extravilánových vôd v správe NDS 60 dni Ut 9.6.26 Pi 7.8.26

384 510-02 Priekopy extravilánových vôd 60 dni Ut 9.6.26 Pi 7.8.26

385  Mílnik č.2 - Preložiť vodovody SO 520-00 a 521-00 0 dni So 2.11.24 So 
2.11.24

386 520-00 Preložka vodovodu DN 700-OCEĽ v km 
4,680

370 dni Po 
30.10.23

So 
2.11.24

391 521-00 Preložka vodovodu DN 800-OCEĽ v km 4,700 370 dni Po 
30.10.23

So 
2.11.24

392 522-00 Preložka vodovodu DN 100 - PVC do Fintíc v 
km 8,790

60 dni Ne 3.11.24 Str 1.1.25

393 524-00 Preložka vodovodu DN 200 - LT do Kapušian v 
km 12,200

60 dni Ut 2.4.24 So 1.6.24

394 525-00 Preložka vodovodu DN 1000 - OCEĽ v km 
12,618

120 dni Po 5.8.24 Ut 
3.12.24

22.12.25 4.6.26
402-00-09-01

22.12.25 4.6.26
402-00-09-02

22.12.25 4.6.26
402-00-09-03

22.12.25 4.6.26
402-00-09-04

22.12.25 4.6.26
402-00-09-05

22.12.25 4.6.26
402-00-10

22.12.25 4.6.26
402-00-10-01

22.12.25 4.6.26
402-00-10-02

22.12.25 4.6.26
402-00-10-03

22.12.25 4.6.26
402-00-10-04

22.12.25 4.6.26
402-00-10-05

26.3.26 23.7.26
402-00-11

26.3.26 23.7.26
402-00-12

11.3.26 8.7.26
402-00-13

26.3.26 24.5.26
402-00-14

26.3.26 25.3.27
402-11

12.5.25 8.9.25
501-00(1)

10.4.26 26.10.26
501-00(2)

8.3.24 5.6.24
503-00

10.4.26 8.6.26
504-00

3.12.24 10.2.25
509-00

9.6.26 7.8.26
510-01

9.6.26 7.8.26
510-02

2.11.24

30.10.23 2.11.24
520-00

30.10.23 2.11.24
521-00

3.11.24 1.1.25
522-00

2.4.24 1.6.24
524-00

5.8.24 3.12.24
525-00
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395 527-00 Preložka vodovodu DN 150- LT do Lady v km 
14,450

90 dni Str 4.9.24 Ut 
3.12.24

396 530-00 530-00 Vonkajší požiarny vodovod tunela 
Okruhliak

60 dni Str 23.4.25 So 
21.6.25

397 602-00 Úprava 2 x 110 kV vedenia V6754/6756 v km 
7,6

30 dni Št 28.3.24 Pi 
26.4.24

398 603-02 Trafostanica pre ISRC v km 11,892 30 dni Ne 7.3.27 Ut 6.4.27

399 604-03 NN prípojka pre ISRC v km 11,900 30 dni Ut 6.4.27 Št 6.5.27

400 605-01 Prípojka VN k TS pre ISRC v km 11,892- 
úsekový odpínač vrátane napojenia

30 dni Ut 6.4.27 Št 6.5.27

401 605-02 Prípojka VN k TS pre ISRC v km 11,892 30 dni Ut 6.4.27 Št 6.5.27

402 615-00 Preložka vzdušného vedenia VN v km 4,725 
obchvatu (VN 322)

50 dni Ne 7.4.24 Ne 
26.5.24

403 616-00 Preložka vzdušného vedenia VN v km 9,156 
obchvatu (VN 208)

50 dni Ne 7.4.24 Ne 
26.5.24

404 617-00 Úprava vzdušného vedenia VN v km 11,207 
obchvatu (VN 293)

30 dni Ne 7.4.24 Po 6.5.24

405 618-00 Úprava vzdušného vedenia VN v km 11,976 
obchvatu (VN 209)

30 dni Ne 7.4.24 Po 6.5.24

406 620-00 Preložka vzdušného vedenia VN v km 13,621, 
13,810 a 13,993 obchvatu (VN 209)

50 dni Ne 7.4.24 Ne 
26.5.24

407 622-00 Prípojka VN pre tunel Okruhliak - západný 
portál

60 dni Št 28.3.24 Ne 
26.5.24

408 622-01 Prípojka VN pre tunel Okruhliak – západný 
portál- úsekový odpínač vrátane napojenia

60 dni Št 28.3.24 Ne 
26.5.24

409 623-00 Prípojka VN pre tunel Okruhliak - východný 
portál

90 dni Str 20.3.24 Po 
17.6.24

410 623-01 Pripojka VN pre tunel „Okruhliak - úsekový 
odpojovač vrátane napojenia

60 dni Pi 19.4.24 Po 
17.6.24

411 630-00 Preložka kiosku SKAO Kapušany vkm 12,066 60 dni Ut 2.4.24 So 1.6.24

412 631-00 Verejné osvetlenie križovatky Prešov - sever 30 dni Pi 6.8.27 So 4.9.27

413 632-00 Verejné osvetlenie I/18 v križovatke 
Kapušany

90 dni So 5.6.27 Št 2.9.27

414 633-00 Prípojka 0,4 kV pre osvetlenie I/18 v 
križovatke Kapušany

30 dni So 5.6.27 Ne 4.7.27

415 638-00 Prípojka NN pre ČS vonkajšieho požiarneho 
vodovodu

60 dni Str 23.4.25 So 
21.6.25

416 639-00 Preložka vzdušného vedenia NN vkm 0,015 na 
prístupovej ceste k VP tunela Okruhliak

30 dni Ut 27.2.24 Str 
27.3.24

417 641-00 Preložka DK v km 8,903 60 dni Str 17.4.24 So 
15.6.24

418 642-00 Preložka DOK v km 8,915 60 dni Str 17.4.24 So 
15.6.24

419 643-00 Preložka DOK v km 12,158 60 dni Str 17.4.24 So 
15.6.24

420 644-00 Preložka DOK v km 14,646 60 dni Str 17.4.24 So 
15.6.24

421 645-00 Preložka DK v km 14,650 60 dni Str 17.4.24 So 
15.6.24

422 647-00 Preložka TF. ST a.s. v km 9,300 30 dni Str 17.4.24 Št 
16.5.24

423 648-00 Ochrana OK Orange v km 10,420 30 dni Str 17.4.24 Št 
16.5.24

4.9.24 3.12.24
527-00

23.4.25 21.6.25
530-00

28.3.24 26.4.24
602-00

7.3.27 6.4.27
603-02

6.4.27 6.5.27
604-03

6.4.27 6.5.27
605-01

6.4.27 6.5.27
605-02

7.4.24 26.5.24
615-00

7.4.24 26.5.24
616-00

7.4.24 6.5.24
617-00

7.4.24 6.5.24
618-00

7.4.24 26.5.24
620-00

28.3.24 26.5.24
622-00

28.3.24 26.5.24
622-01

20.3.24 17.6.24
623-00

19.4.24 17.6.24
623-01

2.4.24 1.6.24
630-00

6.8.27 4.9.27
631-00

5.6.27 2.9.27
632-00

5.6.27 4.7.27
633-00

23.4.25 21.6.25
638-00

27.2.24 27.3.24
639-00

17.4.24 15.6.24
641-00

17.4.24 15.6.24
642-00

17.4.24 15.6.24
643-00

17.4.24 15.6.24
644-00

17.4.24 15.6.24
645-00

17.4.24 16.5.24
647-00

17.4.24 16.5.24
648-00

5.6 21.8 6.11 22.1 8.4 24.6 9.9 25.11 10.2 28.4 14.7 29.9 15.12 2.3 18.5 3.8 19.10 4.1 22.3 7.6 23.8 8.11
21 júl 1 január 11 jún 21 november 1 máj 11 október 21 marec 1 september 11 február 21 júl 1 január

jún 2023 máj 2024 apríl 2025 marec 2026 február 2027 január 2028

Úloha Rozdeliť Medzník Súhrn čiastkové úlohy kritické úlohy

R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5)

Strana 8



IdentifikáciaRežim
úlohy

SO Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie

424 649-00 Preložka OOK na prístupovej ceste k VP 
tunela Okruhliak

60 dni Ut 27.2.24 Pi 
26.4.24

425 664-00 Prekládka diaľkového kábla ŽSR v km 10,450 
R4 žkm 52,497

30 dni Str 17.4.24 Št 
16.5.24

426 671-00 Stavebné úpravy existujúceho priecestia žkm 
53,997

30 dni Str 17.4.24 Št 
16.5.24

427 690-00 Informačný systém RC-stavebná čast (v km 
4,3-14,5)

250 dni So 29.8.26 Št 6.5.27

428 690-11 Informačný systém rýchlostnej 
cesty-technologická časť

120 dni Št 6.5.27 Št 2.9.27

429 702-00 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 7,6 105 dni Ut 7.5.24 Po 
19.8.24

430 703-00 Preložka VTL plynovodov DN 300 v km 8,7 až 
9,7

180 dni So 9.12.23 Str 5.6.24

431 704-00 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 12,000 98 dni Ut 7.5.24 Po 
12.8.24

432 705-00 Preložka VTL plynovodov DN 300 a DN 80 v km
12,4 a 12,9

133 dni Št 25.1.24 Str 5.6.24

433 706-00 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 13,8 84 dni Ut 7.5.24 Po 
29.7.24

434 801-00 Prístupová komunikácia k stavenisku v cca 
km 10,150

1256 dni Št 28.3.24 So 4.9.27

435 zriadenie 30 dni Št 28.3.24 Pi 
26.4.24

436 odstránenie 20 dni Po 16.8.27 So 4.9.27

437 802-00 Prístupová komunikácia k stavenisku v cca 
km 10,400

1256 dni Št 28.3.24 So 4.9.27

438 zriadenie 30 dni Št 28.3.24 Pi 
26.4.24

439 odstránenie 20 dni Po 16.8.27 So 4.9.27

440 805-00 Provizórny most cez Sekčov 1406 dni Po 
30.10.23

So 4.9.27

441 zriadenie 60 dni Po 
30.10.23

Št 
28.12.23

442 odstránenie 20 dni Po 16.8.27 So 4.9.27

27.2.24 26.4.24
649-00

17.4.24 16.5.24
664-00

17.4.24 16.5.24
671-00

29.8.26 6.5.27
690-00

6.5.27 2.9.27
690-11

7.5.24 19.8.24
702-00

9.12.23 5.6.24
703-00

7.5.24 12.8.24
704-00

25.1.24 5.6.24
705-00

7.5.24 29.7.24
706-00

28.3.24 4.9.27
801-00

28.3.24 26.4.24
zriadenie

16.8.27 4.9.27
odstránenie

28.3.24 4.9.27
802-00

28.3.24 26.4.24
zriadenie

16.8.27 4.9.27
odstránenie

30.10.23 4.9.27
805-00

30.10.23 28.12.23
zriadenie

16.8.27 4.9.27
odstránenie

5.6 21.8 6.11 22.1 8.4 24.6 9.9 25.11 10.2 28.4 14.7 29.9 15.12 2.3 18.5 3.8 19.10 4.1 22.3 7.6 23.8 8.11
21 júl 1 január 11 jún 21 november 1 máj 11 október 21 marec 1 september 11 február 21 júl 1 január

jún 2023 máj 2024 apríl 2025 marec 2026 február 2027 január 2028

Úloha Rozdeliť Medzník Súhrn čiastkové úlohy kritické úlohy

R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5)
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