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Nazov zakazky:
,Cinnost Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Presov — severny obchvat (km 4,3 - 14,5)“

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstardvania uverejnené vo Vestniku Eurdpskej Unie ¢. 244/2023 zo
dria 19.12.2023 pod ozn. 770491 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 254/2023 dria 20.12.2023 pod ozn.
39428 - MSS.

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov poskytuje na zdklade otazky zaujemcu nasledovné informdcie
(dalej len ,,vysvetlenie®):

(Pozn.: verejny obstaravatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otazku zaujemcu)

XIV.
Otazka zaujemcu:

Otazka ¢. 1:

Pri Studovani Vasich odpovedi a HMNG sme zistili, Ze Uprava v pozicii NO 4 — Geotechnik stale nevychadza podla
poZadovaného min. nasadenia, nakolko zmena nasadenia Geotechnika v rozsahu 17% zo zostatkovej lehoty
vystavby (mimo lehoty razenia tunela) nereflektovala lehotu Milnika €. 4, ktory je zavazny. Lehota milnika ¢. 4
(Ukoncenie SO 402-00-04-01 Razeny tunel) je 17.3.2026. Na zaklade Vasej poZiadavky nasadenia Geotechnika
vychadza minimdlne nasadenie v ramci celej lehoty vystavby na 786 dni.

Na zdklade vys$sie uvedeného Ziadame upravit tabulku min. nasadenia tak, aby bola v stlade s poZiadavkami
objednavatela a HMNG zhotovitela, v opa¢nom pripade potvrdenim tabulky min. nasadenia porusi uchadzac
poziadavku objednavatela a uchadzacé by mal byt zo sutaze vyluceny, nakolko objednéavatel nevie, ¢i uchadzac
ocenil poZzadované mnozstvo dni v zmysle poZiadaviek objednavatela — nasadenie odbornikov.

Odpoved verejného obstaravatela:

V ramci sutaznych podkladov uchéadzacdi obdrzali okrem iného aj vecny harmonogram vystavby, v ktorom
Zhotovitel uvadza, Ze doba razenia tunela ( SO 402-00-04-01) je 580 dni. Z ¢asového pohladu su tieto prace
v predmetnom HMG napldnované tak, Ze je spolahlivo zabezpecené splnenie Milniku ¢. 4 stanoveného
Objednavatelom. Termin poZzadovaného splnenia Milnika ¢. 4 (900 dni od datumu zacatia vystavby) nema vplyv
na dobu realizacie prac na vyssie uvedenom objekte. Termin splnenia Milnika ¢. 4 zadany Objednéavatefom do
Zmluvy o dielo k stavebnym pracam je hrani¢na hodnota, ktoru je Zhotovitel povinny splnit, ale Zhotovitel
predlozil v harmonograme prac informdciu, Ze prace na danom objekte spini uz k 17.11.2025, teda skor, nez
uplynie uvedeny milnik. Z uvedeného vyplyva, Ze poZiadavka Objednavatela na trvald pritomnost NO €. 4 pocas
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razenia tunela (580 dni) a 17%-tnu pritomnost z lehoty vystavby mimo razenia tunela (670 dni x 0,17= 114dni)
je Objednavatelom stanovena spravne.

Otdzka €. 2

Odpoved VO k inflaénej dolozke nepovazujeme za odpoved, nakolko vobec nevysvetlil z akého dévodu nie je v
zmluve inflacnd dolozka. Odvoldvat sa na metodicky pokyn, ktory riesi len stavebné prace povazujeme za
neprofesiondlne, nakolko existuju udaje vedené Statistickym Uradom, ktoré jednoznacne vykazuju narast cien
jednotlivych profesii, a ktoré mozu byt pouzité pri aplikovani inflacnej dolozky. Rozdielny pristup objednavatela
pri stavebnych prdcach a pri sluzbach povazujeme za diskriminacny, nakolko pri stavebnych pracach uplatiuje
VO inflaénu dolozku, a pri sluzbach sa tvari, Zze infldcia nema na cenu Ziadny vplyv. Na zaklade vyssie uvedeného
ziadame VO do zmluvy doplnit inflaén dolozku.

Odpoved verejného obstaravatela:

Spajanie problematiky valorizacie cien z dévodu inflaénych vplyvov na stavebné prace a na sluzby
nepovazujeme za adekvatne. Nakolko dévodnost valorizacie stavebnych prac je z titulu rastu cien materialov v
uplynulom obdobi, ktoré tvoria vac¢sinova cast ceny, je a bola vysoko opodstatnena a z uvedeného bola v
uplynulych mesiacoch (rokoch) aj celospolocensky riesena. Vysledkom bolo vydanie metodickych pokynov
rezortného orgdnu o riesSeni tejto valorizacie. Problematika valorizacie cien za sluzby vo verejnom sektore
nebola do rieSenia v ramci rezortného organu zo strany poskytovatelov sluZzieb vobec zaradena.

Z volne dostupnych zdrojov si kazdy uchadzac vie vyhladat prognézy ohladom vyvoja inflacie. Progndzy vyvoja
sU zverejfiované na strankach napr. Narodnej banky Slovenska, Statistického Uradu, Rady pre rozpoétovu
zodpovednost. Podla progndz Narodnej banky Slovenska sa neocakava trend skokovitého narastu a zvySovania
inflacie skor naopak inflacia ma klesajuci charakter. Situacia v Eurozéne pokracuje v postupnej stabilizacii.
Inflaény vrchol ma jednoznaéne za sebou a inflacia podla prognéz poklesne dokonca o ¢osi rychlejsie. Cisla z
konca minulého roka hovoria o necelych 6%.

Z vyssie uvedenych dévodov trendu klesajucej inflacie nepovaZzujeme za potrebné a ani vhodné riesit v
sutainych podkladoch a zmluvach na poskytnutie sluZieb tuto otazku, nakolko dizka obdobia poskytovania
predmetnych sluzieb a skudsenosti dodavatelov davaju predpoklad spravneho ocenenia a inflacia sa da
povaZovat za primerané riziko.

Uchadzac si musi zaroven svojou poZiadavkou na vloZenie valoriza¢nej dolozky uvedomit, Zeby musel zohladnit
aj skutocnost, Ze pripadny zaporny vyvoj inflacie by musel byt zohladriovany v takejto inflacnej dolozke a da sa
s velkou pravdepodobnostou odhadovat, Ze k takémuto stavu aj v nasledovnych mesiacoch pride.

Platia sutazné podklady.

Otazka ¢. 3

S odpovedou VO vo Vysvetleni €. 5 k otazke €. X. sa nestotozriujeme, nakolko poZiadavka VO ohladne nasadenia
sa vztahuje na nasadenie, ktoré musi uchadza¢ dodrzat bez toho, ¢i vznikne alebo nevznikne prerusenie prac
zhotovitela na stavenisku. Na zdklade vyssie uvedeného poZadujeme upravit min. nasadenie u tychto
odbornikov:
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- Odbornik NO 4 — skutocné nasadenie 786 dni,
- Odbornik NO 8 — skutocné nasadenie 394 dni,
- Odbornik NO 9 — skuto¢né nasadenie 517 dni.

V pripade, ak uchddzac oceni min. pocty dni, ktoré nie su v sulade s poZiadavkou objednavatela, tak porusi
uchadzac poziadavky objedndvatela a uchadzac by mal byt zo sutaze vyluceny, nakolko objednavatel nevie, Ci
uchadzac ocenil pozadované mnozstvo dni v zmysle poziadaviek objedndvatela — nasadenie odbornikov.

Odpoved verejného obstaravatela:

So zohladnenim odpovede na otazku €. 1 suhlasime s Upravou pozadovaného minimalneho nasadenia pre ucely
vypracovania ponuky, uvedené v tab. ¢. 1 vo ZV 3 Cenova Cast nasledovne:

Odbornik NO 4 700 dni
Odbornik NO 8 400 dni
Odbornik NO 9 520 dni

(tieto zmeny budu zapracované aj do Zvazku 3 sutaznych podkladov)

Vlysvetlenie €. 8 bude zverejnené v profile zakazky na stranke Uradu pre verejné obstardvanie a v systéme
JOSEPHINE na adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45327/summary.

S pozdravom
Mgr. Zuzana Malcek
veduca odboru verejného obstaravania
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