
                                                                              Príloha č. 1 
Špecifikácia predmetu zákazky 

 
 
POVINNOSTI STAVEBNO-TECHNICKÉHO DOZORU/ POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB  
 
 
Predmetom činnosti stavebno-technického dozoru (ďalej tiež len „STD“) je administratívna, riadiaca a 
technická správa stavby, priebežná kontrola stavebných prác (ďalej aj len „práce“) v mene Dopravného 
podniku Bratislavy. Stavebno-technický dozor je povinný priebežne kontrolovať proces výstavby a 
zabezpečovať v procese zhotovovania stavby „Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo 
Jurajov dvor – Etapa 1  a Etapa 2 – Stavebno-technický dozor_ CP 37/2023“ ďalej len „stavba“ alebo 
„stavebné dielo“) dodržiavanie všetkých zmluvných dokumentov, projektovej dokumentácie, požiadaviek 
verejnej správy, kvality diela, priestorového umiestnenia stavby, minimalizovanie nákladov, dodržiavanie 
lehôt výstavby, dodržiavanie všetkých príslušných právnych predpisov, dodržiavanie technických noriem, 
technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej tiež len „TKP“) a vykonávať ďalšie činnosti okrem činností, 
resp. častí činnosti, na ktoré si vyhradí právo verejný obstarávateľ.  

Termín poskytnutia služby závisí od termínu uzatvorenia zmluvy na poskytnutie služby činnosť stavebného 
dozoru na stavbe „Modernizácia údržbovej základne- 3. etapa, depo Jurajov dvor – Etapa1 a Etapa2“. 
V prípade neuzatvorenia súťaže na obstaranie stavebného a technického dozora do termínu odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi,  služba sa bude poskytovať technickým manažérom DPB, a.s.– (interným 
technickým dozorom investora).  

Predpokladaný termín odovzdania staveniska – 4Q/2023. 

Výsledkom predmetnej súťaže je uzatvorenie rámcovej dohody na poskytnutie služieb. 
Trvanie zmluvy/lehota dodania: Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť službu počas 
lehoty výstavby podľa Zmluvy o dielo na výstavbu Stavby až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo 
a 3 mesiace po uplynutí lehoty výstavby Stavby. Zmluva o dielo na výstavbu Stavby je zverejnená na profile 
verejného obstarávateľa k zákazke s názvom „Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, depo Jurajov Dvor - 
stavebné práce“ na webstránke:  
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
zakaziek/dokumenty/454923?cHash=18f264896ef47327a6944852aa2b25df  

 
Platnosť rámcovej dohody: rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov od účinnosti 
rámcovej dohody, alebo do celkového vyčerpania finančného limitu - vysúťaženej ceny (celkovej 
predpokladanej ceny v eur bez DPH uvedenej v ponuke uchádzača), a to podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr. 
Lehota poskytnutia služieb (nástup odborníkov pre poskytovanie služieb): do 5 pracovných dní od 
doručenia objednávky. 
Platobné podmienky sú špecifikované v čl. 4 Rámcovej dohody. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 2 
rámcovej dohody sú maximálne (konečné). 
Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 

 
A. Stavebno-technický dozor bude vykonávať najmä tieto činnosti:  
Pred začatím realizácie stavieb:  
Preštudovať všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre výkon činností stavebno-technického dozoru pre 
stavbu, ako sú dokumentácia pre stavebné povolenie alebo inej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou rozsahu 
dokumentácie pre realizáciu stavby alebo vyplýva uchádzačom z navrhovaného postupu realizácie stavby 
a vypracovanie takejto dokumentácie bude zabezpečené víťazným uchádzačom na zhotovene diela, zmluva 
o dielo, stavebné povolenia a iné rozhodnutia orgánov verejnej správy, rozhodnutia vydané na realizáciu 
stavby a operatívne zabezpečiť ich splnenie, vrátane záväzných stanovísk účastníkov konaní,  

 
Protokolárne odovzdať vytyčovaciu sieť zhotoviteľovi diela, v prípade že k tomuto kroku nedôjde zo strany 
interného technického dozoru. 

 
Zabezpečiť odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zhotoviť o tom zápis na predpísanom formulári,  

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/454923?cHash=18f264896ef47327a6944852aa2b25df
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/454923?cHash=18f264896ef47327a6944852aa2b25df


Pred začatím využívania miestnych, resp. účelových komunikácií zabezpečiť ich prehliadku za účasti 
zainteresovaných subjektov a vyhotoviť o tom záznam s prípadnou fotodokumentáciou. Zároveň 
zabezpečiť pred začiatkom výstavby pasportizáciu priľahlých budov pri nich a ich stav zdokumentovať tiež 
fotodokumentáciou, 

a) (V prípade neuzatvorenia súťaže na obstaranie stavebného a technického dozora do termínu 
odovzdania staveniska zhotoviteľovi, bude  činnosti  v bode a až d zabezpečovať technický 
manažér  DPB, a.s.– (interný technický dozor investora). 

V prípade, že pred začatím realizácie stavieb nebude určený odberateľ získaného materiálu (kovy  - 
koľajnice, trolej, zemina, betón, vyfrézovaný materiál, dreviny a pod.), postupovať podľa pokynov 
Objednávateľa. 
 
V priebehu realizácie stavieb:  
Vedenie stavebného denníka  
Vykonať kontrolu včasného zavedenia stavebných denníkov s potvrdením dňa zahájenia prác jednotlivých 
objektov. Kontrolovať riadne vedenie stavebných denníkov a ich predpísaných príloh.  
 
Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a 
ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez meškania upozorniť na ne verejného obstarávateľa.  
 
Sledovať vedenie a obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné 
stanovisko. Ak STD nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému 
problému, ktorý zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to v stavebnom 
denníku do 48 hodín s uvedením odôvodnenia. V prípade, že problém presahuje jeho kompetencie, oznámi 
to bez meškania verejnému obstarávateľovi, aby sa problém okamžite riešil. Do denníka zapíše ďalší postup 
riešenia.  
 
Kontroluje tie časti stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 
Po preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupné, musí STD do stavebného denníka 
jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré 
prekryjú tieto konštrukcie.  
 
Zúčastniť sa na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred zahájením stavby a zabezpečiť, aby súlad, 
resp. nesúlad terénu s meraním v projekte bol zapísaný do stavebného denníka. V prípade disproporcií 
medzi meraniami informuje verejného obstarávateľa a projektanta a žiada verejného obstarávateľa o 
rozhodnutie. K žiadosti o rozhodnutie verejného obstarávateľa vždy pripojí svoje stanovisko/návrh riešenia 
so zdôvodnením. 
 
Podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a generálnym 
projektantom stavby (ďalej len „GP“) zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek. 
V prípadoch, ktoré presahujú jeho oprávnenie prizve verejného obstarávateľa na riešenie alebo rozhodnutie 
o probléme.  
 
Spolupracovať so zhotoviteľom, formou úprav, stanovísk a odsúhlasenia, pri tvorbe plánu kvality stavby, 
kontrolného a skúšobného plánu a priebežne kontrolovať povinnosti v schválenom kontrolnom a 
skúšobnom pláne pre zhotoviteľa uložené, pričom výsledky kontrol zapíše do SD, pri výbere a 
odsúhlasovaní stavebných materiálov a ich parametrov voči parametrom stanovených projektovou 
dokumentáciou, spolupracovať pri odsúhlasovaní poddodávateľov, pri časovom pláne výstavby, riešení 
sporov medzi GP a zhotoviteľom, dokumentácie o kvalite.  
Archivovať dokumentáciu o stavbe, ďalej písomnosti týkajúce sa projektu (tieto odovzdá pri, resp. pred 
odovzdaním svojej činnosti verejnému obstarávateľovi).  
 
Sledovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebných rozhodnutí a opatrení štátneho stavebného 
dohľadu počas realizácie stavby. Zároveň informuje štátny stavebný dohľad a obstarávateľa o plnení týchto 
opatrení.  
 



Sledovať, priebežne kontrolovať a zabezpečiť vykonanie prác v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, 
podmienkami zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie  (ďalej tiež len „PD“) .  
 
Sledovať, priebežne kontrolovať a zabezpečiť kvalitu vykonaných prác a technológiu realizovaných prác v 
súlade s platnými technickými normami, TKP, ZTPK a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
Priebežne kontrolovať v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých položiek, kvalitu 
vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť 
a úplnosť oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov zhotoviteľa voči platnej 
projektovej dokumentácií a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými cenami; kontrolovať a odsúhlasiť 
vecnú a cenovú správnosť platobných dokladov, splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a 
zaistiť ich včasné predloženie na úhradu,  
 
Zabezpečiť spôsob podpisovania dokumentov t. j. faktúr („daňový doklad“ od zhotoviteľa pre práce) a 
potvrdenia čiastkovej platby.  
 
Zabezpečiť dokladovanie zmien v množstvách, v kvalite a iných vlastnostiach položiek, v úrovniach alebo 
rozmeroch, v zmenách počas výkopových prác a konfrontovať ho s uvažovanými údajmi v PD. Ďalej bude 
posudzovať stav a vhodnosť podložia pri prácach na zakladaní objektov, pri a po realizácií sanačných 
opatrení ako i sanácií podložia, posudzovaní vhodnosti a nevhodnosti zemín do násypov, pri vyhodnocovaní 
meraní sadania násypov. Všetky prípadné odchýlky bude bezodkladne nahlasovať. Odsúhlasiť ich 
opodstatnenosť a odôvodnenie v stavebnom denníku, vykonávať v súčinnosti so zhotoviteľom. Následne 
odsúhlasiť zmenu s verejným obstarávateľom.  
 
Spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi verejnej správy v priebehu 
výstavby tak, aby nedošlo k zbytočným rozporom, ktoré by mohli mať vplyv na cenu, termín ukončenia, 
prípadne odovzdania do užívania. 
 
Stanoviskom STD pre objednávateľa odsúhlasovať dokumentáciu na realizáciu stavby, ktorú zabezpečuje 
zhotoviteľ stavby, pričom skontroluje  vypracovanie  jej určených parametrov pre jednotlivé konštrukcie a  
jej súlad s  intenciami podmienok stavebného povolenia, PD DSP a súvisiacich povolení pre výstavbu.  
 
Sledovať dodržanie harmonogramu predkladania DRS dbať na včasné a sústavné doplňovanie 
dokumentácie, podľa ktorej sa stavba vykonáva, priebežne kontrolovať bežné zakresľovanie zmien 
vykonaných oproti schválenej projektovej dokumentácii do dokumentácie skutočného vykonávania stavby, 
ktorú zhotoviteľ vracia po dokončení stavby verejnému obstarávateľovi a svojím podpisom potvrdzovať 
jeho správnosť, kontrolovať všetky zmeny podľa skutočnosti zakreslené do projektovej dokumentácie 
verejného obstarávateľa. Na konci mesiaca predložiť obstarávateľovi prehľad o vykonaných zmenách 
oproti schválenej projektovej dokumentácii do dokumentácie skutočného vykonávania stavby.  
 
Bezodkladne písomne informovať verejného obstarávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, 
vyžadovať od neho včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní rozhodnutia verejného obstarávateľa 
upovedomiť ostatných účastníkov výstavby v zmysle ZoD na stavebné práce ako aj Zmluvy na poskytnutie 
služby. resp. následne rozhodnutie zapíše aj do stavebného denníka).  
 
Kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných produktov a platobných dokladov v súlade s 
podmienkami zmluvy o dielo uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom a uzatvorených 
dodatkov k nej, výsledky predkladať verejnému obstarávateľovi na likvidáciu v určených termínoch.  
 
Priebežne kontrolovať kvalitu montáže, zálievok a iných spojov a výsledky kontroly zapísať do stavebného 
denníka.  
 
Vykonávať operatívne kontroly stavby a operatívne porady stavby  
 
Sledovať, zúčastňovať sa a priebežne kontrolovať odovzdávanie prác pripravených ďalším zhotoviteľom, 
resp. podzhotoviteľom a ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvami.  
 



Sledovať dohodnuté dielčie termíny stavby ( v zmysle harmonogramu prác) a kontrolovať kvalitu a rozsah 
dodávok a prác vykonaných na stavbe, ich zhodu s projektom, podmienkami zmluvy o dielo, prípadné 
nedostatky okamžite oznámiť verejnému obstarávateľovi.  
 
Kontrolovať postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv 
upozorňovať verejného obstarávateľa na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravovať podklady na 
uplatnenie sankcií podľa ZoD. 
 
Spolupracovať s projektantom a zhotoviteľmi na prípadnom odstránení závad zistených v projektovej 
dokumentácii a o zistených skutočnostiach informovať so stanoviskom STD verejného obstarávateľa a 
žiadať o rozhodnutie,  
 
Priebežne preverovať, kontrolovať a zabezpečiť, aby zhotoviteľ vykonal predpísané a dohodnuté skúšky 
materiálov, zariadení, konštrukcií, prác v súlade s projektom riadenia kvality a kontroly kvality a či tieto 
skúšky vykonávajú aj jeho podzhotovitelia, vyžadovať doklady a kontrolovať výsledky, či preukazujú 
požadovanú kvalitu stavebných prác a evidovať doklady o výsledkoch skúšok, zúčastňovať sa odberov 
vzoriek, robiť náhodné kontroly vykonaných skúšok; zapísať do stavebného denníka a v prípade 
nevyhovujúcich výsledkoch skúšok vyvodiť dôsledky podľa závažnosti zavinenia (až po odstránenie prác) 
v rámci svojich oprávnení a bez omeškania to oznámiť verejnému obstarávateľovi.  
 
Sledovať a vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná 
predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), najmä doklady o ich 
kvalite. Zúčastňuje sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania technologického zariadenia objektov.  
 
Kontrolovať, či zhotoviteľ správne uskladňuje tie materiály, konštrukcie, zariadenia, stroje, ktoré budú 
súčasťou stavby. V prípade zistených nedostatkov žiada okamžitú nápravu od zhotoviteľa.  
 
Spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd 
pri ohrození stavby živelnými pohromami.  
 
Upozorňovať, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejný a súkromný majetok, priestranstvo a komunikácie, 
ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou hlavne tie, ktoré používa na výstavbu a boli zabezpečované 
cez verejného obstarávateľa. V prípade vzniknutých škôd zisťuje s pracovníkmi zhotoviteľa, prípadne 
verejného obstarávateľa ich príčiny, rozsah a predbežné náklady na ich odstránenie.  
 
Upozorňovať, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného 
stavu, resp. do súladu s požiadavkami nájomných zmlúv a stavebných povolení. Kontrolovať dodržiavanie 
rozhodnutí o trvalom alebo dočasnom zábere.  
 
Upozorňovať zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť 
zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe a kontrolovať ich odstránenie. Kontrolovať technologickú 
disciplínu, dodržanie bezpečnostných predpisov. Pri hrubých porušeniach technologickej disciplíny, 
porušení bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd, zabudovaní nevhodných materiálov, 
dielov, resp. konštrukcií stavebný dozor požiada o nápravu a bezodkladne toto oznámi verejnému 
obstarávateľovi.  
 
Spolupracovať so zástupcom zhotoviteľa na pracovnom harmonograme preberania dodávok alebo ich 
ucelených častí tak, aby boli splnené všetky lehoty výstavby a tento predložiť obstarávateľovi a sledovať 
jeho dodržanie.  
 
Spracovávať pravidelné správy v slovenskom jazyku o stave na stavenisku s vecným a finančným plnením 
harmonogramu výstavby, ako aj vyhodnotením priebehu stavby, dodržiavaním zmluvných dokumentov, 
prípadnými zmenami, doplnkami ako aj zdôvodnením neplnenia jednotlivých častí zmluvy o dielo v 
nasledovných termínoch  

a. raz mesačne  
b. na konci stavby  



c. vypracovať špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe 
vyskytnú  

 
Predkladať verejnému obstarávateľovi podľa zmluvy o dielo ním odsúhlasené faktúry zhotoviteľa:  

d. raz mesačne,  
e. konečné faktúry jednotlivých objektov,  
f. konečnú faktúru celej stavby,  
g. Stavebno-technický dozor samotnú faktúru (daňový doklad) nepodpisuje, podpisuje len 

príslušné potvrdenie platby.  
 

Vyhotoviť a predkladať verejnému obstarávateľovi tieto zápisy:  
h. zápis o odovzdaní staveniska  
i. zápis zo stavebného denníka o výsledku kontroly stavby alebo jej časti, ktorá bude v 

ďalšom priebehu zakrytá  
j. zápis z operatívnej porady vedenia  
k. zápis z kontrolnej porady  
l. podklady k odsúhlaseniu stavebnej zmeny  
m. zápis z prerokovania stavebnej zmeny  
n. protokol o schválení stavebnej zmeny  
o. doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov  
p. kontrola platobných dokladov  
q. zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru  
r. zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového 

súboru  
s. preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí verejnej práce  
t. doklad o potvrdení odstránenia vád a nedostatkov  

 
Zvolať raz do týždňa kontrolné dni stavby za účasti zástupcov verejného obstarávateľa, zhotoviteľa, 
autorského dozoru a prípadne ďalších orgánov, resp. organizácií (ak je to k riešeniu niektorých problémov 
potrebné). STD z kontrolných dní vyhotoví zápis.  
 
Preverovať a kontrolovať dodržiavanie technologických postupov a vykonávania predpísaných skúšok vo 
výrobniach betónových a živičných zmesí.  
 
 
Ku koncu a po realizácií stavby  
 

a. Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby 
alebo jej časti do prevádzky.  

 
b. Preveriť pred samotným odovzdaním kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávanej stavby alebo 

jej časti do užívania.  
 

c. Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré 
je potrebné uskutočniť ku kolaudačnému konaniu. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným 
parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky 
materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu 
konštrukcií.  

 
d. Zabezpečiť, aby pri preberacom konaní bol prítomný verejný obstarávateľ, projektant, budúci 

užívateľ,.  
 

e. Vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní stavby užívateľovi s primeraným použitím formulára 
preberacieho protokolu. V prípade neprevzatia stavby alebo jej časti, zabezpečiť vyhotovenie 
zápisu, v ktorom sa vyjadria účastníci výstavby, uvedú sa dôvody neprevzatia stavby, určiť náhradný 
termín odovzdania a preberania, sankcie a pod.  

 



f. Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby 
v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa pripraviť a 
odovzdať verejnému obstarávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií. 

 
g. Prekontrolovať a pripraviť a zabezpečiť spolu so zhotoviteľom všetky podklady a stavebné práce 

tak, aby prebehlo kolaudačné konanie bez problémov.  
 

h. Zabezpečovať splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia. Sledovať plnenie podmienok, 
ktoré je povinný splniť zhotoviteľ a upozorniť na ich prípadné neplnenie a ak je to potrebné, 
navrhnúť uplatnenie sankcií.  

 
i. Kontrolovať a zabezpečiť vypratanie staveniska zhotoviteľom.  

 
 

j. Kontrolovať, odsúhlasovať a evidovať doklady, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu výstavby 
a v procese odovzdávania a prevzatia stavby, resp. ich zabezpečiť: opis a zdôvodnenie vykonaných 
odchýlok od dokumentácie overenej v stavebných konaniach alebo pri povoľovaní zmien stavieb 
pred dokončením, zoznamy strojov a zariadení, osvedčenia o akosti a kompletnosti, pasporty platné 
na území Slovenskej republiky, návody na montáž, obsluhu a údržbu, zápisy, protokoly a osvedčenia 
o vykonaných skúškach použitých materiálov (elaboráty kvality), osvedčenia o akosti použitých 
konštrukcií, certifikáty, atesty výrobkov doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, resp. 
certifikáty, zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení, stavebné denníky, geodetickú 
dokumentáciu, správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (revízne správy), 
doklady o vykonaných úradných skúškach určených technických zariadení, atesty o požiarnej 
odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe, potvrdenia správcov 
skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopku, skúšky 
funkčnosti potvrdené príslušnou organizáciou, skúšobný protokol od VN a NN rozvádzačov, 
prípojok a zariadení , skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom videozáznamy, 
kanalizácií požadované správcami v zmysle ich stanovísk, dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
stavby (potvrdenú STD) v šiestich písomných rovnopisoch a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej 
forme na hmotnom nosiči informácií formátu Compact Disc (ďalej len „CD“) “) v zmysle 
požiadaviek správcov, geodetické zameranie v štyroch rovnopisoch v písomnej forme a štyroch 
vyhotoveniach v elektronickej forme ks vo formáte dgn na CD, geometrické plány na účely zápisu 
vecného bremena (4x), prevádzkové a manipulačné poriadky, manuály údržby, správu STD o 
priebehu výstavby objektov, správu STD o priebehu výstavby celej stavby, výsledky zaťažovacích 
skúšok, požiadavky na elaboráty, záverečné správy vypracované v zmysle obsahov a rozsahov 
monitoringov životného prostredia a ostatné v rozsahu a obsahu ZoD a jej príloh.  

 
k. Odovzdať verejnému obstarávateľovi všetky doklady a dokumentáciu, záverečnú správu a zhotoviť 

preberací protokol činnosti STD.  
 

B. Zodpovedný geodet STD má vykonávať nasledovné geodetické práce  
 
Pred začatím výstavby 
Urobiť podrobnú  kontrolu všetkých údajov vytyčovacích výkresov, najmä súradníc, výšok, uhlov, smerom, 
dĺžok, súradnicového a výškového systému, miestopisov a pod. Posúdiť vhodnosť a správnosť naviazania 
prác a osí na vytyčovaciu sieť. Dohliadnuť, aby vytyčovacie výkresy obsahovali všetky potrebné údaje podľa 
STN, kontrolovať správnosť vstupných údajov. Dohliadať, aby vytyčovacie výkresy objektov 
nachádzajúcich sa vo vzájomnej blízkosti boli skoordinované, zabezpečiť odstránenie závad a doplnenie 
údajov vytyčovacích výkresov.  

a. Preberať v spolupráci s technickým dozorom vytyčovaciu sieť a vytýčenie priestorovej 
polohy hlavných objektov od zhotoviteľa.  

b. Zúčastniť sa vytýčenie obvodu staveniska  zhotoviteľom  dohliadať na to, aby zhotoviteľ 
vykonal ich stabilizáciu a aby nedošlo k záberu mimo dotknutých pozemkov 

c. Zabezpečiť protokolárne odovzdanie vytyčovacej siete a obvodu staveniska zhotoviteľovi 
stavebných prác.  



d. Dohliadať, aby pred začatím prác vykonal zhotoviteľ stavebných prác kontrolné merania 
terénu, zúčastniť sa ho a zabezpečiť, aby súhlas, resp. nesúhlas terénu s projektom bol 
premietnutý do záznamu v stavebnom denníku. Urýchlene riešiť prípadné oprávnené 
pripomienky zhotoviteľa k vytyčovaciemu výkresu, resp. k vytýčeniu a terénu.  

 
V priebehu výstavby  

a. Zabezpečovať dohľad nad zachovaním všetkých geodetických bodov používaných v 
priebehu výstavby. Presadzovať, aby zhotoviteľ pravidelne upozorňoval najmä vodičov 
stavebných strojov na dôležitosť geodetických bodov pre stavbu. Dohliadať, aby 
zhotoviteľ poškodené body včas a v predpísanej kvalite obnovil.  

b. Dohliadať, aby zhotoviteľ pred začatím zemných prác na objektoch, v priestore ktorých 
sa nachádzajú inžinierske siete, požiadal o ich vytýčenie. Zúčastňovať sa pri vytyčovaní 
existujúcich podzemných inžinierskych sietí, vykonávaných správcom príslušnej siete 

c. Vykonávať dohľad pri podrobnom vytyčovaní, ktoré vykonáva zhotoviteľ. Presadzovať 
najmä, aby vytyčovanie bolo vykonávané v predpísanej kvalite a technológiách a aby bolo 
vykonávané z jedného geodetického základu, ktorým je vytyčovacia sieť.  

d. V súlade s postupom stavebných prác zostavovať plán kontrol vytýčenia.  
e. Vykonávať kontroly podrobných vytýčení. Vyhodnocovať výsledky meraní, porovnávať 

ich s medznými odchýlkami a poznamenávať v protokole o kontrolách vytýčení a 
kontrolných meraniach; elaborát merania vyadjustovať a založiť ako prílohu protokolu. 
Vykonávať záznam v stavebnom denníku a určiť termín a spôsob odstránenia chýb. 
Zúčastňovať sa pri odstraňovaní chýb a po ich odstránení zaznamenávať túto skutočnosť 
do protokolu o kontrolách vytýčenia a kontrolných meraniach.  

f. Viesť dokumentáciu všetkých vykonaných meraní na stavbe.  
g. Zabezpečovať preloženie bodov vytyčovacej siete, ktoré vzhľadom k zmenám tvarov 

terénu, alebo iným prekážkam nemožno ďalej používať alebo je ich použiteľnosť znížená.  
h. Riešiť kolízie geodetickej povahy v umiestnení objektov, ktoré nastali v priebehu výstavby. 

Zúčastniť sa podľa potreby i iných rokovaní (napr. operatívnych kontrol stavby s 
obhliadkou v teréne, operatívnych porád a pod.), kde referuje o problematike geodetickej 
povahy.  

i. Vykonávať dohľad, aby zhotoviteľ zameriaval geodetickými metódami na vytyčovaciu sieť 
všetky dokončené objekty a ich ucelené časti najmä všetky práce, ktoré sa stanú 
neprístupnými.  

j. V spolupráci s hlavným geodetom zhotoviteľa vyhodnocovať výsledky meraní.  
k. Vykonávať kontrolu stabilizácie bodov. Po odstránení závad stabilizáciu prebrať. 

Vykonávať kontrolu a dohľad pri vytyčovaní pasportného staničenia. Vykonávať 
priebežnú kontrolu a spolupracovať s zhotoviteľom pri realizovaní vodorovného značenia 
a pri osadzovaní dopravných značiek.  

l. V spolupráci s príslušnými odborníkmi stavebného dozoru preberať práce zameraním 
jednotlivých merateľných vrstiev a množstiev ako podklad pre kontrolu výkazov k 
mesačným faktúram.  

 
Po skončení stavby, alebo jej ucelenej časti:  

a. Spolupracovať so zhotoviteľom stavby, resp. zhotoviteľom geometrického plánu pri 
vytyčovaní omedzníkovania, resp. oplotenia stavby, schvaľovať ho a povoľovať vykonanie 
stabilizácie. Preberať stabilizáciu a vykonávať dohľad počas meraní. Preskúmať meračské 
náčrty a vykonať overovacie merania. Zabezpečiť odstránenie závad, spolupracovať s 
povereným zamestnancom verejného obstarávateľa, ktorý zodpovedá za písomno-
technickú časť geometrického plánu, až do finálneho spracovania.  

b. Po ukončení stavby, resp. činnosti stavebno-technického dozoru odovzdať kompletnú 
dokumentáciu verejnému obstarávateľovi ako súčasť preberacích podkladov.  

 
 
Osobitné činnosti  
Podávanie správy a predloženie dokladov  
Stavebno-technický dozor predloží nasledovné správy vyhotovené a doporučene doručené do sídla 
objednávateľa v 4-och rovnopisoch v písomnej forme a 1x v elektronickej forme v slovenskom jazyku:  



Úvodná správa: Stavebno-technický dozor predloží úvodnú správu do dvoch týždňov od účinnosti zmluvy: 
Úvodná správa bude poskytovať prehľad o vývoji zadanej úlohy, ako ju poníma stavebno-technický dozor. 
Bude smerovať na organizačné a technické stránky zmluvy o dielo, ktoré majú byť kontrolované, vrátane 
akýchkoľvek predvídaných problémov s odporúčaním na ich riešenie a načrtne navrhovanú metodiku na 
poskytnutie služieb.  
Priebežné správy o priebehu činnosti: Priebežná správa o priebehu činnosti bude obsahovať opis udalostí a 
priebehu činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac. Objednávateľovi sa bude predkladať vo formáte, 
ktorý je prílohou zmluvy na poskytnutie služby, pričom objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť 
alebo doplniť tento formát. Priebežná správa o priebehu činnosti sa musí doporučene doručiť do sídla 
objednávateľa v lehote pätnásť dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto správa 
má vyhotoviť. Iné ustanovenia zmluvy na poskytnutie služby nie sú týmto bodom dotknuté.  
Správa o fakturácii: sa bude predkladať každý kalendárny mesiac ako základ pre priebežné platby vrátane 
pracovného výkazu stavebno-technického dozoru o odpracovaných dňoch, prehľadu o poskytnutých 
službách (nároky, zmeny, problémy atď.). Iné ustanovenia zmluvy na poskytnutie služby nie sú týmto 
bodom dotknuté.  
Záverečná správa o priebehu činnosti (ďalej ai len ..záverečná správa o činnosti“): Do dvoch mesiacov po 
ukončení poskytovania služby bude objednávateľovi do jeho sídla doporučene doručená záverečná správa 
o priebehu činností sumarizujúca stavebné činnosti, celkové účinky zmien zmluvy, nároky alebo spory a 
akékoľvek iné podstatné záležitosti majúce účinok na čiastku, náklady a priebeh práce. Záverečná správa o 
činnosti musí obsahovať technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov (Zákon o verejných prácach) a platných vnútorných organizačných noriem verejného 
obstarávateľa. Iné ustanovenia zmluvy na poskytnutie služby nie sú týmto bodom dotknuté.  
So záverečnou správou o činnosti musí byť do sídla verejného obstarávateľa súčasne doporučene doručený 
aj súhrnný súpis schválený hlavným inžinierom stavby objednávateľa (ďalej tiež len „HIS“) a potvrdenie o 
audite potvrdzujúce konečnú hodnotu zmluvy.  
Osobitné správy: k akémukoľvek významnému problému vznesenému počas vykonávania zmluvy na 
základe žiadosti Dopravného podniku Bratislava alebo RO OPD.  
Všetky správy musia byť pred doporučeným doručením do sídla objednávateľa predložené HIS-ovi na 
schválenie. Ak do sídla objednávateľa bude doporučene doručená správa, ktorá nebola schválená HIS, na 
účely tejto zmluvy na poskytnutie služby platí, že nebola doporučene doručená do sídla objednávateľa.  
 
Zodpovedný orgán  
Dopravný podnik  Bratislava, akciová spoločnosť bude zodpovedný za riadenie zmluvy o dielo.  
Riadiaca štruktúra  
Verejným obstarávateľom v zmysle všeobecných zmluvných podmienok je Dopravný podnik Bratislava, 
a.s., ktorý môže preniesť časť svojich práv a povinností na zástupcu (ďalej len „zástupcu verejného 
obstarávateľa") v priebehu plnenia zmluvy o dielo.  
Hlavný inžinier stavby bude zodpovedný za sledovanie tímu stavebno-technického dozoru. Denné riadenie 
stavby bude zabezpečené stavebno-technickým dozorom, ktorý bude zodpovedný za kontrolu plnenia 
zmluvy o dielo. Stavebno-technický dozor bude spolupracovať za účelom plynulej realizácie projektu 
s poverenými pracovníkmi objednávateľa, projektantom (autorský dozor).  

 
Vybavenie, ktoré bude poskytnuté verejným obstarávateľom:  
Verejný obstarávateľ zabezpečí stavebno-technickému dozoru fotokópie nasledovnej dokumentácie:  

o 1 x kópiu a digitálnu formu dokumentácie pre stavebné povolenie 
o 1 x kópiu stavebné povolenia 
o 1 x dokumentácia na ponuku pre uskutočnenie stavebných prác  
o 1 x kópia rozpočtu úspešného uchádzača vo verejnej súťaži na uskutočnenie stavebných prác  
o 1 x zmluva o dielo pre uskutočnenie stavebných prác, územné rozhodnutie, a iné potrebné 

dokumenty, správy, rozhodnutia a informácie potrebné pre poskytovanie služieb  
 

Vybavenie, ktoré bude zabezpečené poskytovateľom:  
Stavebno-technický dozor zaistí, aby odborníci mali primeranú podporu a vybavenie. Zaistí najmä 
dostatočné administratívne, kancelárske a tlmočnícke zabezpečenie, aby sa umožnilo odborníkom 
koncentrovať na svoje hlavné povinnosti. Musí tiež zabezpečovať prevod príslušných finančných 
prostriedkov v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie svojej činností podľa zmluvy a na zaistenie, 
aby jeho zamestnanci boli pravidelne a včas vyplácaní.  



Stavebno-technický dozor má taktiež povinnosť splniť nasledovné povinnosti, pričom náklady na 
ich splnenie zahrnie do jednotlivých denných sadzieb:  
o zabezpečenie kancelárskych priestorov pre svojich pracovníkov;  
o zabezpečenie ubytovania, medzinárodnej a miestnej dopravy pre svojich pracovníkov, 

(cestovné do a z krajiny príjemcu pre medzinárodných odborníkov v rámci zmluvy);  
o úhrada akýchkoľvek výdavkov na komunikáciu (telefón, fax, e-mail, internet, intranet, atd’.);  
o zabezpečenie kancelárskeho zariadenia (počítače, tlačiarne, kopírovacie stroje, faxy, atd’.);  
o zabezpečenie (sekretárskych služieb, tlmočenia a prekladov z a do slovenského jazyka, atd’.);  
o úhrada akýkoľvek nákladov, ktoré vznikli tlačením a reprodukciou dokumentov;  
o zabezpečenie internetovej siete pre komunikáciu zástupcov zmluvných strán.  

 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol v čase vykonávania prác na stavbe  trvalo prítomný kľúčový 
odborník 1 – vedúci tímu, alebo jeho zástupca – kľúčový odborník č.2 (stavebno-technický dozor). 
 
Požiadavky na kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služieb  
 
Kľúčový odborník č. 1: vedúci tímu (stavebný a technický dozor) – 2 osoby 

 
Minimálne kritéria týkajúce sa kvalifikácie, zručnosti a praxe na túto funkciu sú nasledovné:  
 
a) minimálne 5 rokov praxe ako stavebný dozor pri stavebných prácach, ktorých súčasťou bola 

výstavba alebo obnova stavieb priemyselných hál vrátane technologického vybavenia 
 
b) účasť na realizácii minimálne dvoch stavieb (kategória pozemné stavby), pri ktorých boli 

poskytované služby stavebného a technického dozoru, z toho aspoň jedna stavba v hodnote nad 
500 000 EUR bez DPH. Odborník uvedie, akú konkrétnu funkciu v tíme stavebného dozoru 
zastával, či poskytovanie služby bolo vykonávané v súlade s požiadavkami objednávateľa a či 
projekt bol zrealizovaný v požadovanej kvalite a v súlade so zmluvou / objednávkou na 
poskytovanie služby. 

 
c) uchádzač preukáže, že kľúčový odborník č. 1 je držiteľom Osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

podľa SKSI - Stavebný dozor v kategórii pozemné stavby (vydávané do 31.12.2004) alebo 
pozemné stavby (vydávané od 01.01.2005 do 31.12.2008) alebo  bez členenia odborných zameraní 
(vydávané od 01.01.2009 pre inžinierov) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom 
oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. Odborná 
spôsobilosť na výkon činnosti stavebného dozoru sa vyžaduje v súlade so zákonom č. 138/1992 
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov a podľa § 46b zákona č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
 

Kľúčový odborník č. 2: zástupca vedúceho (stavebný a technický dozor)  – 2 osoby 
 
Minimálne kritéria týkajúce sa kvalifikácie, zručnosti a praxe na túto funkciu sú nasledovné:  
 
a) minimálne 5 rokov praxe ako stavebný dozor  pri stavebných prácach, ktorých súčasťou bola 

výstavba alebo obnova dopravných, inžinierskych, potrubných, energetických a iných líniových 
stavieb. 
 

b) účasť na realizácii minimálne dvoch stavieb (kategória inžinierske stavby), pri ktorých boli 
poskytované služby stavebného a technického dozoru, z toho aspoň jedna stavba v hodnote nad 
500 000 EUR bez DPH. Odborník uvedie, akú konkrétnu funkciu odborník v tíme stavebného 
dozoru zastával, či poskytovanie služby bolo vykonávané v súlade s požiadavkami objednávateľa 
a či projekt bol zrealizovaný v požadovanej kvalite a v súlade so zmluvou na poskytovanie služby. 
 

c) uchádzač preukáže, že kľúčový odborník č. 2 je držiteľom Osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
podľa SKSI - Stavebný dozor  v kategórii inžinierske stavby (vydávané do 31.12.2004) alebo 



inžinierske stavby (vydávané od 01.01.2005 do 31.12.2008) alebo  bez členenia odborných 
zameraní (vydávané od 01.01.2009 pre inžinierov) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom 
oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. Odborná 
spôsobilosť na výkon činnosti stavebného dozoru sa vyžaduje v súlade so zákonom č. 138/1992 
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov a podľa § 46b zákona č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
Kľúčový odborník č. 3: Geodet – 2 osoby 
 
Minimálne požiadavky týkajúce sa kvalifikácie, zručnosti a praxe na túto funkciu sú nasledovné:  
 
a) minimálne 5 rokov praxe ako kvalifikovaný odborník v oblasti investičnej výstavby / 

kvalifikácia pre prácu geodeta  
 

b) uchádzač preukáže, že kľúčový odborník č. 3  je držiteľom oprávnenia na vykonávanie činnosti 
autorizovaného geodeta a kartografa vydaného komorou geodetov a kartografov alebo 
ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. 

 
Uchádzač nemôže požiadavky na expertov č. 1 až č. 3 preukázať nižším počtom osôb, ako je 
pri expertoch uvedené (t.j. uchádzač musí preukázať, že disponuje šiestimi odborníkmi).  
 
Odborníci musia poskytovať služby riadne, zodpovedne a v zmysle zmluvných podmienok počas celej 
doby platnosti zmluvy. 

 
Predpokladaný rozsah : 
 

Druh odborníkov  Kategória  Počet 

odborníkov  

Funkcia  Celkový 

predpokladaný 

počet hodín (pre 

všetkých 

odborníkov 

v danej kategórii ) 

Kľúčový odborník č. 1 dlhodobý 

odborník  

2 vedúci tímu 

(stavebný 

dozor)  

3 200 

Kľúčový odborník č. 2  dlhodobý 

odborník  

2 zástupca ved. 

tímu (stavebný 

dozor)  

3 200 

Kľúčový odborník č. 3  dlhodobý 

odborník  

2 výkon činnosti 

zodpovedného 

geodeta  

1 000 

 
Poskytovateľ je povinný najneskôr k podpisu zmluvy na poskytnutie služby predložiť objednávateľovi na 
schválenie aktualizovaný zoznam kľúčových expertov a expertov/odborníkov z ponuky, a v prípade, sa 
pôvodne navrhovaní odborníci nahrádzajú novými – uchádzač doplní k novonavrhovaným expertom aj 
vyjadrenia odborníkov a ich o osvedčenia o odbornej spôsobilosti a doklady, ktorými poskytovateľ preukáže 
splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti kľúčových expertov a expertov/odborníkov v zmysle prílohy 
č.1 tejto zmluvy. Objednávateľ v prípade zistenia nesplnenia podmienok uvedených v prílohe č.1 tejto 
zmluvy daného kľúčového experta alebo experta/odborníka neodsúhlasí a túto skutočnosť oznámi 
písomne poskytovateľovi vrátane dokladov s uvedením dôvodov. Nesplnenie podmienok stanovených 
v prílohe č.1 zo strany poskytovateľa  oprávňuje objednávateľa neuzatvoriť rámcovú dohodu na 
poskytovanie služieb. Poskytovateľ je povinný v termíne určenom objednávateľom navrhnúť a predložiť 
objednávateľovi iného kľúčového experta alebo experta/odborníka spolu s požadovanými osvedčeniami 
a dokladmi v zmysle prílohy č.1 tejto zmluvy.  


