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1. Úvod   
Zodpovedný / Termín 

 
        Porada bola zvolaná z dôvodu prekonzultovania a upresnenia riešenia 
niektorých mostných objektov projektanta a správcu za účasti investora. 

 

  

Ing. Eva Gregová 

2. Záver   
Zodpovedný / Termín 

        

Na základe zaslanej PD v digitálnej forme pred konferenčným prerokovaním sa 

na tejto predmetnej porade upresnilo a vysvetlilo technické riešenie a postup 

výstavby na príklade mostných objektov SO 05.2, SO 05.3, SO 05.5 a SO 05.9. 

Závery sú spísané formou pripomienok a odporúčaní, ktoré sú súčasťou zápisu 

z konferenčného prerokovania od správcu Mostný obvod Košice. 

 

 Ing. Eva Gregová 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Stavba  Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia 

k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného 

spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť 

Bohdanovce, Vyšná Myšľa 

   
   
Číslo záznamu  10. 
Dátum / Čas  12.10.2021, 12:30 

 
Miesto konania  Videokonferencia  

   
   
Zaznamenal  Ing. Eva Gregová 
Rozdeľovník  podľa pozvánky 
Prílohy  prezenčná listina 
Poslané  19.10.2021, mailom 
   
   
Program  Pracovná porada 
   
   
Ďalšie stretnutie  Podľa potreby 
   


