Priloha €. 1 Format pravidelnej spravy Stavebného dozoru

Spojena skola Poltar — Modernizacia po6dohospodarstva a navrat k sklarskym tradiciam

Nazov diela: Vykon stavebného dozoru pre stavbu s nazvom: , Modernizacia priestorov
Spojenej skoly v Poltari" (Vyzva €. 38)

PRAVIDELNA SPRAVA SD
za obdobie od <datum> do <datum>

Objednavatel’ Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica,
Slovenska republika
Zhotovitel: ...

Stavebny dozor: ...,
Osoba opravnena

konat vo veciach
technickych

(OVT): e,

Cenadiela: = .ceviviinnee €s DPH

Doba realizacie Do ..... kalendarny dni odo diia  Odovzdanie <datum>
diela: prevzatia staveniska staveniska:

Vypracoval SD:  ..................... podpis + autorizacia
Datum:

SchvalilOvVT: ... podpis

Schvalil BBSK: ... podpis
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Priloha €. 1 Format pravidelnej spravy Stavebného dozoru

Spojena skola Poltar — Modernizacia po6dohospodarstva a navrat k sklarskym tradiciam

Obsah:
1. Zmluvné vztahy

e 70D na zhotovenie diela (Zhotovitel', cena, bankové zaruky, zadrzné, terminy, dodatky)
e Zmluva o vykone SD (Poskytovatel, cena, terminy, dodatky)
2. Technicky popis, ¢lenenie stavby, objektova skladba
3. Vstupna kontrola HMG, KSP
4. Priebeh prac
e Opis priebehu stavebnych prac podla ¢lenenia stavby
e Porovnanie vykonaného objemu prac s HMG
e Aktualizovany zoznam subdodavatelov vratane ramcového popisu a rozsahu ich ¢innost
5. Kontrola ¢asova, kontrola kvality
e Porovnanie skuto¢ného priebehu prac s postupom planovanym v HMG
e Vykonané skusky podla KSP a ich vyhodnotenie
e Chronologickd fotodokumentacia zakrytych Casti diela s vyhodnotenim
6. Prehlad nakladov
e Prehlad a sumarizacia fakturacie podla VV ZoD (excel)
7. Dalsie informacie
e Navrh opatreni na odstranenie nedostatkov

e Navrh opatreni na akceleraciu prac

Problémy ovplyviujuce priebeh prac

Odsuhlasené zmeny, pokyny na zmenu
e Informacie potrebné pre objednavatela na otazky a komunikaciu verejnosti
e Oznacenie stavby (infotabule, miesto, datum osadenia/odstranenia)

Prilohy
e PriebeZny vykaz vymer (excel)

e Stavebny dennik v elektronickej forme (format PDF)

¢ Fotodokumentacia

e Zaznam o predloZeni Materidlov na odsuhlasenie — vzorkovanie a vzorkovacie protokoly
e Zaznamy o skuskach

e Zaznam o kontrole pracovnikov kontroly

e Zaznamy z pracovnych rokovani, vr. prip. rokovani so Subdodavatelmi stavby

e Protokoly o prerokovani pokynov na Zmenu
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