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  Príloha č. 1 Formát pravidelnej správy Stavebného dozoru 

 

Názov diela: 

 

„Rekonštrukcia administratívnej budovy na Komenského ulici 

v Banskej Bystrici“ (Výzva č. 41)“ 

 
 PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD 

za obdobie od <dátum> do <dátum> 
 

Objednávateľ: 
 

Banskobystrický samosprávny kraj,  Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, 
Slovenská republika 

Zhotoviteľ: ............................. 

 
Stavebný dozor: 

 

........................ 

Osoba 

oprávnená 

konať vo 
veciach 

technických 
(OVT): ............................ 

 
Cena diela: 

 

 
.................... € s DPH 

 

Doba realizácie 
diela: 

Do ..... kalendárny dní odo dňa 
prevzatia staveniska 

Odovzdanie 
staveniska: 

<dátum> 

    
    

Vypracoval SD:  .....................                                                             podpis + autorizácia 

Dátum:  ..................... 
 

Schválil OVT:  .....................                                                             podpis  
 

Schválil BBSK:  .....................                                                             podpis  
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Obsah:  

1. Zmluvné vzťahy 

• ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky) 

• Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky) 

2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba 

3. Vstupná kontrola HMG, KSP 

4. Priebeh prác 

• Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby 

• Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG 

• Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť 

5. Kontrola časová, kontrola kvality 

• Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG 

• Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie 

• Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením 

6. Prehľad nákladov  

• Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel) 

7. Ďalšie informácie 

• Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov 

• Návrh opatrení na akceleráciu prác 

• Problémy ovplyvňujúce priebeh prác 

• Odsúhlasené zmeny, pokyny na zmenu 

• Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti 

• Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia) 

Prílohy 

• Priebežný výkaz výmer (excel) 

• Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF) 

• Fotodokumentácia 

• Záznam o predložení Materiálov na odsúhlasenie – vzorkovanie a vzorkovacie protokoly 

• Záznamy o skúškach 

• Záznam o kontrole pracovníkov kontroly 

• Záznamy z pracovných rokovaní, vr. príp. rokovaní so Subdodávateľmi stavby 

• Protokoly o prerokovaní pokynov na Zmenu 

 


