ZMLUVAODIELOC. ................
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva“)

Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodéavatel*)

Objednavatel

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou TrebiSov, a.s.

So sidlom: Ul. SNP 1079/76, 075 01 TrebisSov

Zastupeny: MUDr. Viadimir Dvorovy, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smrekova, FCCA, podpredseda predstavenstva

ICO: 36 597 376

DIC: 2022058830

IC DPH: SK7020000669

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK2411000000002921123450

Zapisany: v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom Kosice |, Odd.: Sa,

vlozka €. 1350/V

(dalej ako ,objednavatel*)

Dodavatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom €. 343/2015
Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani®) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Rekonstrukcia
nemocnice TrebiSov“.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu podfa tejto zmluvy je platna a u€innd Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo
pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR v zastipeni Ministerstva zdravotnictva SR, a objednavatelom a to
na zéklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nendavratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavatelom a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
v zastupeni Ministerstva zdravotnictva SR (dalej len ,,Poskytovatel”) v ramci Integrovaného regionalneho
operacného programu, Prioritnd os &. 2: LahSi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam,
Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat infratruktiru Gstavnych zariadeni poskytujlcich akdtnu zdravotnu
starostlivost, za u€elom zvySenia ich produktivity a efektivnosti.

) Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatef
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel
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(i

(i

(i) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna c&innost a je opravneny
uzavriet tuto zmluvu,

) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej
unie,

i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak
vylu€ne, zakon ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu

umoznia riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju a za

(i)
(ii)

podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie v8etkych prac a dodavok pri realizacii diela
v sulade s touto zmluvou. Pre vyli€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu€ne pravnicka
alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich os6b uzavrel
zmluvu na realiz4ciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto €asti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda
objednavateflovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda dodavatel
tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia nemocnice TrebiSov - upravy
gynekologicko-poérodnickeho a lI6zkového oddelenia, 3.-9. NP*“ (dalej spolu len ,Dielo”) v Specifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dna ..............ccueeeee.. , ktora tvori vo forme
Prilohy €. 1 nedelitelnu sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto
zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost riadne a v€as zhotovit a
objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut dodavatefovi nevyhnutni sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit
dodavatefovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylu¢ne:

Projektova dokumentacia

Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Ina dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

@

(ii)

Dodavatel sa zavazuje, zZe Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu
a vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s pokynmi
objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelnu sucast
tejto zmluvy ako Priloha €. 2 a Vykaz vymer tvori nedelitelnu suc¢ast tejto zmluvy ako Priloha €. 3.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral
do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
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odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato
zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom
denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre vofbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou
dokumentaciou a prislusnymi pradvnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentécii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dielich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty“) a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy)
kontrolovanych produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo
strany objednavatela, zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit ato formou vymeny
nevyhovujlcich produktov za produkty spifiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto
konanim spdsobi objednavatelovi Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade C€asového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovanym za podmienok
podla tejto zmluvy dodavatelom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi.
Pre vyli&enie pochybnosti sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zaéina odo dfia prevzatia Staveniska
dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tuto skuto€nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa driom odovzdania a prevzatia
ukonceného Diela. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, Zze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre ukon
akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatefa ustanovené/dojednané touto
zmluvou, su stéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia ¢asu zapoéditané do
Casového harmonogramu predloZzeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatefom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych ginnostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdéda
kritickej cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predioZit po jednotlivych stavebnych
oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych poloZkach za €asovu jednotku
tyzdef s uvedenim technologickych postupov uskutoéfiovanych prac. Dodavatel je povinny
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predlozit ho na schvalenie
opravnenému zastupcovi objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) vzdy v posledny
kontrolny deri stavby v mesiaci pre nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dnia pisomného (resp. e-mailového) doruenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude
dodavatelovi zaslana objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.
Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti
Diela.

Dodavatel je povinny zaCat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskdr v defi zacatia
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metroldgiu a skuSobnictvo SR & 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.
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Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.
Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Dodavatel najneskoér ku driu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi kontrolny a skuSobny plan
stavby v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov nasledovne:

CenabezDPH Ll
ppH .
Cena celkom vratane DPH ...

slovom: ......eeeeeeeeenns eura ............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpec¢nost majetku
a nakladov na docCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného
spojenia vylu€ne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vylu¢ne na Uc€ely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZzenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacénej tabule po dobu odo dfa prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno dodavatefa, terminy zacatia a dokonCenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatefov, ndklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad&asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne na
strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) néklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela objednavatefom,
naklady na zabezpecenie dokladovej asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poruSenia povinnosti
dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre UcCely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a stréZenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku poc€as realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela poc¢as plynutia zaruc¢nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoc¢tové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt doasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;
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(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vsSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak do$lo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodévatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zauc€enie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizaénych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, ze dodavatefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych €innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku.
Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuté cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila v8etky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel
ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat
zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné
informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie Diela za
nim pontknuti cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vylu€ne po
predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voéi objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voc&i pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom
vzdy po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac za prislusné
dva (2) kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne po€as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat
objednavatelovi najneskor do 5.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dna doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému
supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voc¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(vi) v pripade, zZe faktira bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad
ramec Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to
aj titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej Uhradu
(vylu€enie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného
takéhoto konania na strane dodavatefa sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat’ vSetky riadne naleZitosti dariového dokladu
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy,
ktoré objednavatel oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni
odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vSetky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).
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6.1

6.1.1

Dodavatel predlozi fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia
faktdry je aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej ¢asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktdry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne poZadovat od dodavatela tieZ preukazanie danej
skutoCnosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatefom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto€nosti a/alebo
uvedenu skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej
dodavatelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voc&i subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo
je objednavatel opravneny postupovat podra Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany
objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dbévodu zniZenia administrativnej ndro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na
vydani a prijati faktar v elektronickom formate (priCom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v
uctovnom systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, moze byt aj s elektronickym
podpisom). Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: fakturacia.TV@svetzdravia.com.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouZivané technické a technologické prostriedky, nie je sposobily
elektronickej fakturacie podla tohto ¢lanku, je povinny zaslat faktiru vystavend na objednavatela na
koreSpondenénu adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 KoSice.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej €asti podla
tejto zmluvy sa uplatfiuje prenos dafiovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona &. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktdru podla tejto zmluvy na
sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69
ods. 12 pism. j)zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*”

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu
zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, ze
dodavatel nebude plnit' svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka®). Bankova zaruka bude
dodavatelom vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢&.
483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doruceni
pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vy$ky 10% z ceny Diela
bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia
Staveniska az do uplynutia $tyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednavatel je
opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektort svoju
zmluvnu povinnost, nesplni povinnost’ uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych zavazkov vodi svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najméa/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj
zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti
objednavatefom, bude dodavatel bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do pinej vysky,
t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskor do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.
V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani
a prevzati ukon€eného Diela a predlozeni €estného prehlasenia dodavatela, Ze vietky jeho splatné pefiazné
zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskdr ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku driu uzatvorenia
(podpisu) zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ulet objednavatela, €. uctu:
......................................... , zabezpeku vo vySke 10% z ceny Diela a to pre pripad, Zze dodavatel nebude
plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo¢i nemu nérok a/alebo pohladavka
(dalej len ,vykonova zabezpeka“). Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast v
pripade, ak dodavatel porusi/nespini niektort svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit perazné
zavazky vratane pefiaznych zavazkov voci svojim subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej
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kvality Diela, terminu riadneho dokonc&enia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych
nedorobkov a vad Diela v Case jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na
napravu. V pripade vyuZitia vykonovej zébezpeky alebo jej Casti objednavatefom, bude dodavatel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit ju do pinej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15
dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonenia zmluvy sa vykonova
zdbezpeka v sume, v akej nebola pouZita na krytie pefiaznych zavazkov objednavatela voli dodavatelovi
v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni
Cestného prehldsenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukonceného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku driu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi
zarucénu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatefnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohfadavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podfa tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky moze byt podmienené len doru€enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej
sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie
pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka*®). O uplatneni si naroku
na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankové zaruka vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celt zaruénu dobu podra Clanku
12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna.
Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatelom
doplnit garanénu bankovu zaruku do jej povodnej vySky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla
predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pdvodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garannej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova
zaruka rozsirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel' je povinny zabezpedit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade
predizenia zarucnej doby, spbsobeného neplnenim zavazkov dodavatela voli objednavatelovi
vyplyvajucich zo zmluvy a to na celu dobu trvania prediZzenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) po uplynuti:

6.5.1 prvého roku zaru¢nej doby nahradit poévodne predlozend garanénu bankovl zaruku novou
garan¢nou bankovou zarukou ato vo vySke 4% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych
naleZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje taklto predloZzenu
garan¢nu bankovu zaruku prijat’;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit garan&nu bankovu zaruku podfa bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 3% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavdzuje takdto predloZent garanénd bankovu
zaruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zaruénej doby nahradit garan¢nu bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZzent garanéni bankov
zaruku prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou z&rukou a to vo vy8ke 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavdzuje takito predloZent garanént bankovi
zaruku prijat.

Moznost znizenia vysky garancnej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny
uplatnit' len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na pinenie
z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zarunej doby uplatni pravo na plnenie
z bankovej, dalSie zniZzenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vySka garanénej bankovej zaruky
ostane az do doby ukonlenia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v €ase uplatnenia plnenia z garanénej
bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garan¢nej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku dniu podpisania

Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy uCet objednavatela, &. uctu:
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......................................... , zabezpeku vo vySke 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny
uspokojit akejkolvek svoje splatné penazné pohladavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela
za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fnou (dalej len ,garanéna zabezpeka“). Objednavatel je
opravneny zadrzat garanénu zabezpeku podas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3
zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez
zbyto&ného odkladu povinny doplnit’ ju do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15
dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénu zabezpeku v sume, v akej nebola pouzita
na krytie penaznych zavazkov dodavatela voci objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni
odo diia uplynutia zaruénej doby. V pripade predizenia zaruénej doby, spdésobeného neplnenim zavazkov
dodavatefa voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi garanénu
zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia prediZenej zaruénej doby.

Objednavatel do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby vrati dodavatelovi z pévodne
zlozenej garan¢nej zabezpeky sumu rovnajucu sa 1/5 zlozenej garanénej zabezpeky a nasledne vzdy do
patnastich (15) po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaru€nej doby vrati dodavatefovi sumu vo vyske
1/5 z pévodnej zloZenej garancnej zabezpeky.

Objednéavatel uplatni postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby neddjde k Cerpaniu zloZzenej garancnej zdbezpeky.

V pripade, ak si objednavatel pocnuc druhym rokom trvania zarunej doby uplatnil pravo na Cerpanie
garancnej zabezpeky, dalSie znizenie garancnej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vyska garancnej
zabezpeky ostane az do doby ukoncenia zaru€nej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia
z garanc¢nej zabezpeky v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v zmluve, pricom pre vylu&enie pochybnosti sa ma
za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova €ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej €asti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc¢tovym stavebnym softvérom pouzitym
dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vSeobecne zavazné pravne
predpisy, ato najmé/nie vylutne Zakon o verejnom obstaravani asuCasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej
ponuky dodavatela. St€astou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Zze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii)
uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vysSSie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v deri ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat’ objednavatefovi vSetky potreby
zmien v dostato€nom ¢asovom predstihu v sulade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu s
poslednou fakturou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru dodavatelovi uhradit v sulade
s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP“) a VSeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pritom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat
(5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukon€enia Diela o poCet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.
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Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb. VSetky prace na
Stavenisku je dodavatel povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky zdravotnickeho
zariadenia, k ohrozeniu Zivota a zdravia oséb pohybujucich sa v zdravotnickom zariadeni alebo v jeho okoli,
ani k ohrozeniu majetku. Dodavatel nesmie svojou €innostou poskodit alebo zniCit Ziadne Casti uz
existujucich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela;
v pripade ich znienia alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbytoéného odkladu a na
vlastné néaklady do povodného stavu pred poSkodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Zze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je
to relevantné). Stavbyvedici a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a diZkou praxe zarugovat riadne a véasné spinenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku poc¢as celej doby vykonu prac (realizacie
Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca
stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade
oddvodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre
ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho ajeho zastupcu predlozi poverenej osobe
objednavatefla (manazér prevadzky, stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 5 tejto zmluvy)  najneskér ku driu
prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskér ku dfiu nastupu na Stavenisko v pripade
zastupcu:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon ¢&innosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategoériu: pozemné stavby;

fotoképiu dokladov odbornej spbsobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazujice dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu

(iv

minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore dodavatel u stavbyveduceho a jeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zékazky, a to po
celu dobu realizcie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa
tychto zudastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
dodavatela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny
oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyvedidceho na Stavenisku, najneskér vSak v def nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) neoverené
fotokdpie dokladov preukazujlcich jeho odborné a profesionaine znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov
(i) az (iv) tohto bodu.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné Udaje zodpovedného manazéra
prevadzky a osoby vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 5, ktora tvori nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie
vylu€ne uvedené denné skuto€nosti: datum a &as zacatia stavebnych prac, po¢et zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat’ po€as kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, priCom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prisludné plnenie sa okrem uvedenych skutodnosti zapie aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na Stavenisku v prisludnej pracovnej zmene, pricom pre
vylucenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

(i)
(ii)

vylu€ne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému
dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskér nasledujuci pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dria
vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznadit v nom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich
riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi al/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednévatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osbéb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vi

i) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskoér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a
zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpelenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom c¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsuhlasenie dielensku a montaznu dokumentéciu vybranych €asti dodavok. Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom,
ma sa za to, Ze s tym objednavatel suhlasi a schvaluje. Dodavatefl nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak dodavatel pouzije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude dodavatefom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moéze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych o0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytocného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady dodavatela.
Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudd zmenené terminy dokonéenia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voc&i dodavatelovi nadobudne ucinnost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€hovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto€nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe&nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju Cinnost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

vykonavajucich svoju €innost' pre subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisluSné platné atesty a osvedCenia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pomécky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych Urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
0 nelegalnom zamestnavani). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavéazku je objednavatel opravneny
vyziadat' si od dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, &i zhotovitel neporuSuje zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich
vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za v8etky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podfa zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, ze objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a spésobenu $kodu, ktoré objednavatelovi
vznikli z vy$Sie uvedenych ddvodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

0] ,Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu €ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov

prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni

odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto&ného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst’ k realizacii asti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel
ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povaZzované za podstatné poru$enie zmluvy,
pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla
Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, e déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Casového sklzu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv
na celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol
ako sucast’ sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podfa bodu 1.3. tejto zmluvy. Dodavatel je
povinny vybrat’ a inStalovat' len také materidly / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych
celkova spotreba primarnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom
audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym
odbornym energetickym auditom.
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8.21

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Dodavatel zodpoveda za S$kody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za cinnosti pri
realizacii Diela podla tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich
uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00
do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutld zmenu pracovnych hodin objednavatel
potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dha. Objednavatel
si vzhfadom na nepreruSenu prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny
Cas pozastavit hlu€né prace, prace spoésobujuce vibracie ako aj akékolvek dalSie prace realizované
dodavatelom, ktoré vzhlfadom na svoju povahu mdzu ohrozit' Zivot a/alebo zdravie pacientov.

Dodavatel vykonava priebezna kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu,
konstrukcii a technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit
doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost ¢asti technickych
zariadeni, najma z hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych
Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat' za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. €., e-mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady
preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujucich splnenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie
dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak méa povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Dodavatel je povinny dorugcit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.
V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe
objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost
0 doplnenie / zmenu subdodavatela.
Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiuceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel’ povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZzenych informacii podla
tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doru€enia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych
v tejto zmluve.
Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plinenia, rozsah pinenia
vyjadreny Ciselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvéleného subdodavatela a podpis
a meno osoby, ktora overila a schvalila subdodavatelfa. Opravnena osoba, ktoru objednavatel poveril
vykonavat ukony podfa tohto bodu zmluvy (najmd ukony tykajuce sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podfa tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
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9.6

kapacity / zdroje Dodéavatel vyuZil pri preukazovani spinenia podmienok ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odbévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel alehdt vyplyvajucich
z0 zmluvy podla bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, ze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
dovodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 dlznd sumu namiesto dodavatela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi dodavatela
najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo
dria upovedomenia objednavatelom podfa predchadzajucej vety neuvedie oddvodnené
namietky proti Uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati,
Ze proti uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety mdze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok vocli subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz
zanikol alebo ze dévodom omesSkania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela
so splnenim skor splatnych peniaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah,
v akom proti uhrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na €ast jeho penazného
zavazku vocli subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v
uhrade dlZznej sumy subdodavatelovi.

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatefovi diznu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela
v stlade s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne
objednavatel ponizi nasledujicu fakturu, resp. faktury, vystavenu/vystavené dodavatelom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto €lanku priamo subdodavatelovi
diznd sumu, vyplyvajucu z konecnej faktury vystavenej dodavatefom v sulade s Clankom 5,
bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle
Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A
zmluvy .

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za
Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury
subdodavatela, a to vo vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktury a bez
toho, aby tym bol objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za
Dielo. Takto pozastavenu €ast’ ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi
bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa preukaze, Zze penazny zavazok subdodavatela voci
dodavatelovi v jeho dotknutej €asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatefom (napr. povinné

predkladanie zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predloZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A Dodavatel je povinny:

9.7

9.8

9.9

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit

dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,

- zabezpedit, aby zmluvy na vSetkych stupfioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit' si riadne a v€as svoje finanéné zavazky vodi
opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez porusenia

pravnej povinnosti subdodavatelov voc&i dodavatefovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diznd sumu za splnenia podmienok

uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskdér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonfeného Diela predlozit

objednavatelovi Cestné prehlasenie ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu,

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak,
aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane
zavazkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vietkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat’ stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k
vyCisteniu Staveniska a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatoCne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v
zmysle zékona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

pocas zhotovovania Diela dodrziavat C&istotu na stavbou zneéistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel
podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou
udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote zodpovedajlcej realizovaniu stavebnych prac
v zdravotnickom zariadeni.

Odpady, zvySky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na
zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny po€as uskuto¢hovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona €. 543/2002 Z.
z. o0 ochrane prirody a krajiny, chranit zelef a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri
vykone stavebnej Cinnosti poskodit alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny
viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v&as hradit, a to na zaklade
faktury vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim“ v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaSke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpec€nost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne
dokon&ené, odstranené vietky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
z4aklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpec€nosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi,
pozZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon &innosti pri realizcii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel' zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia
znéme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat’ podmienky a poZiadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne UpInu sucinnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu
s objednavatefom (a to najma, nie v8ak vylu€ne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky,
autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overen képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v ddsledku €innosti poisteného
alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimaine
vo vySke ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a po$kodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné
stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale
ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania

zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.
Dodavatel je povinny preukazat objednavatefovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené Cinnostou dodavatela
pri zhotovovani Diela. Vo vy$Sie uvedenych poistnych zmluvach ¢€i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z
poistenia, ktoré by marili i€el poistenia vo vztahu k Dielu.
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9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatefla.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na Skody spdsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a u€innosti
zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi dodavatel v pinom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatefom alebo zhotovitelom v
zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukoncCenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela
vykonava podla Projektovej dokumentéacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpecit, aby v sulade s podmienkami ucasti vo verejnom obstaravani podfa
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel
predlozil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného
obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu
zarucovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, zZe pocas realizacie Diela dojde
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vy$Sie uvedeného, je dodavatel povinny tuto zmenu
oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto poruSenie povinnosti
dodavatela bude povaZovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred
- pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanaliz4cia, medicinalne plyny,
elektro a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavateflom predloZzeny navrh odstavenia alebo
v oddévodnenych pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky
musi byt pritomny opravneny zastupca objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon&enych dvoch (2) samostatnych €asti Diela v nasledovnych
terminoch:

1. Cast’ Diela: Rekonstrukcia nemocnice TrebiSov — gynekologicko-pdérodnicke oddelenie (9. NP),
vertikalne rozvody (3.-4. NP), vertikalne rozvody (5.-9. NP) — zmena dokonc¢enej stavby

a) Ukoncenie stavebnej Casti Vertikalne rozvody (3.-4. NP):
najneskor do jedného (1) mesiaca odo dna prevzatia Staveniska (dalej len ,Stavenisko 1)

b) Ukoncenie stavebnej €asti Vertikalne rozvody (5.-9. NP):
najneskor do dvoch (2) mesiacov po ukonéeni stavebnej €asti Vertikalne rozvody (3.-4. NP)

¢) Ukoncenie stavebnej Casti Gynekologicko-pbérodnicke oddelenie:
najneskor do piatich (5) mesiacov odo dna prevzatia Staveniska 1

d) PredloZenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnu ¢ast Gynekologicko-
pbrodnicke oddelenie:
najneskér do jedného (1) mesiaca po ukonéeni stavebnej éasti Gynekologicko-poérodnicke
oddelenie

e) Odovzdanie ukon&enej 1. €asti Diela:
najneskor do dvoch (2) mesiacov od predlozenia pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu
10.3. zmluvy k stavebnej ¢asti Gynekologicko-porodnicke oddelenie

2. Cast Diela: Rekonstrukcia nemocnice Trebi§ov — Internisticky cluster (4. NP) — zmena
dokonéenej stavby

a) Prevzatie Staveniska (dalej len ,Stavenisko 2°):
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10.2

10.3

0
(i)

po ukonéeni administrativnej ¢innosti a spusteni do prevadzky 1. ¢asti Diela

b) Ukoncenie stavebnej Casti Internisticky cluster:
najneskor do troch (3) mesiacov po prevzati Staveniska 2

c) PredloZenie poZadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnu €ast’ Internisticky
cluster:
najneskor do jedného (1) mesiaca po ukonéeni stavebnej €asti Internisticky cluster

d) Odovzdanie ukoncenej 2. Casti Diela:
najneskor do piatich (5) mesiacov od predlozenia pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu
10.3 zmluvy pre stavebnu ¢ast’ Internisticky cluster

Po riadnom vykonani jednotlivych €asti Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou ich protokolarne
odovzdanie objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie ukoncenej Casti Diela“). Vo Vyzve na prevzatie
ukonCenej Casti Diela dodavatel uri termin odovzdania ukoncenej Casti Diela, ktory nesmie byt skér ako
desat (10) kalendarnych dni odo dna doruéenia Vyzvy na prevzatie ukon&enej €asti Diela objednavatelovi.
Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ureniu terminu odovzdania ukoncenej Casti Diela
dodavatefom ma doévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania ukonéenej Casti
Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatefom na inom termine odovzdania ukoncenej Casti
Diela. Objednavatel ukonéenu ¢ast Diela prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukoncenej €asti Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe€¢nému a plne funkénému uzivaniu celého
Diela. Prevzatie ukoncenej Casti Diela m6ze byt objednavatefom odmietnuté v pripade zistenych zavad
funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonCenej Casti Diela predlozi objednavatefovi predpisanu
dokladovu cCast vztahujucu sa k prisluSnej Casti Diela, potrebni najma, nie v8ak vyluCne pre ucely
kolauda¢ného konania (dalej len ,Dokladova €ast®) na kontrolu. Dokladova €ast’ bude obsahovat v Styroch
(4) vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:

projekty skuto€ného vyhotovenia prislusnej ¢asti Diela v tlacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako

aj v digitalnej forme vo formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

v)

revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vi
(vi

i) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;
i)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

)

10.4

10.5

10.6
(i)
(ii)

doklady a certifikaty na akukolfvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
prislusna Cast Diela za dokon€enu a schopnu odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéenej Casti
Diela oboznamit objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoloégiu a jej prevadzku
poskytovanou dodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu za druhu €ast’ Diela alebo po vyhotoveni Zapisu
tykajuceho sa druhej &asti Diela podia bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na
Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiél, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol pre obe &asti Diela bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:
zakladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut’ zaruéna doba.

10.7

Podpisom Preberacieho protokolu prislusnej €asti Diela oboma zmluvnymi stranami sa prislusna ¢ast Diela
povazuje za odovzdanu.
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10.8

10.9

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

V pripade ak dodavatel zhotovi prislusnu €ast Diela pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel
povinny takto zhotovenu Cast Diela prevziat aj v skorSom termine, najneskér v8ak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna doru¢enia Vyzvy na prevzatie ukoncenej ¢asti Diela.

Lehota odovzdania ukondenych samostatnych &asti Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt
prediZzena len v pripade prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli
ktorym nie je mozné realizovat Dielo v pozadovanej kvalite, pri€om celkové prerusenie realizacie prac
nemdze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace. O preru$eni prac rozhodne stavebny dozor;
dodavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4
tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat’ na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
poc&as vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly budi zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej Unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénd dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v diZzke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobithe zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruc¢na doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel nemodze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela za¢ina plynat
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zarucna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto€&ného odkladu pisomne oznamit' dodavatelovi vady Diela najneskdr viak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytocného odkladu, najneskdér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
objednavatefom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskdr vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, dodavaterl je povinny provizérne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) €ast Diela,
a to do dvadsat’styri (24) hodin od nastupenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na naklady
dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym
vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.
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131

13.2
0

(ii)

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat U¢tovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo€nosti, ktora ovlada
matersku spolo¢nost, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informé&cie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buddcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informacii tykajucich sa podnikatel'skej innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejhovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa
nepovazuje spristupnenie takto oznaCenych dokumentov osobdm zastupujicim poskytujucu zmluvnu
stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na Ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je tu€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti
so zmluvou;
osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na

riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(V)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na

14.1
@
(i)

ktoré sa povinnost ml&anlivosti podia bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodéavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy; alebo

(iii) dodéavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela

odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v

v)

omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskutoénenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit' Dielo
podra terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v

(vi

(vi

Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

i) dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentéciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

ii)  dodavatel akymkolvek spdsobom konda proti zd&sadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje
zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

(ix) dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela

)

(zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo
dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s
platenim. Vy$ku takto neuhradenej sumy urci objednavatel vypo¢tom podla rozsahu vadného plnenia;
alebo

(xi) dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,

(xi

body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo
i) dodavatel nesplni/porusi povinnost’ ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu
6.3 tejto zmluvy; alebo
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(xiii)

(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastotné alalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porudenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10
a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zagaté
reStrukturalizané konanie, alebo vocli dodavatefovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné
konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatefa uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy
ku dnu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(i)

(iii)

(iv)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

(x)

v pripade omesSkania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi narok na zmluvni pokutu
vo vysSke 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, €o ilen zaCaty defi poruSenia/nesplnenia
povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé giastkové plnenia v zmysle Clanku 10,
bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voc&i dodavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy der omeskania
dodavatela po¢nuc 6smim (8.) diom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v
Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré
sa uplatriuje osobitna sankcia podla pism. (vii) tohto bodu zmluvy

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit’ sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podia Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 100,-EUR bez DPH (sto eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9,
9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo
vysSSie neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najméa/nie vylucne
s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé poruenie stanovenej
povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, €o i len za¢aty defi nesplnenie/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podra Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.500,-EUR bez DPH (tisicpat'sto
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nedodrzania lehoty podfa Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov na strane dodavatela,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(patsto eur) za kazdy zacaty deri omeskania

za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dod&vatelom podia Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny prislusSnej Casti
Diela za kazdy aj zaCaty deri omeskania, najmenej vSak vo vyske 3.000,- EUR bez DPH (tritisic eur)
v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnua pokutu vo vySke 2.000,-EUR bez
DPH (dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a za kazdy, €o i len zacaty der
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade neodstrdnenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo 500,-EUR (pét'sto eur) za kazdy aj zaaty deft omeSkania, a to az
do dna uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

19



(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 1000,-EUR (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to az do
dfia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porusSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na

151

15.2

15.3

154

16.1
@

(ii)

171

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodévatela a/alebo subdodavatela,

vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR (jedentisic

eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty der nesplnenia/porusenia povinnosti
Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objedndvatelovi vznika narok na uplatnenie akejkofvek
zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom
dodavatefovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na zmluvnu pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany
objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vS8etky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického poru$enia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatefa na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoltu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo drnia doruenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je pravo
objednéavatela pouzit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovt zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp.
zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeSkania objednavatefla so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voc¢i dodavatelovi ma
dodavatel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omeskania na zaklade vyzvy dodavatela na uhradu Grokov z ome$kania s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu Urokov z omes$kania su splatné v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doru€enia predmetnej vyzvy dodavatela objednévatefovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku diu odovzdania Staveniska:

oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktorda bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
Udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny
kontaktnej osoby)

doru¢i dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v

(i

(i

jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informéaciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskutonenim zmeny)

) doru€i objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatefa s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vliady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktoru
dodavatel preukaze predloZzenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou
fotoképiou relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornu spésobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze
bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celt dobu realiz&cie Diela, pri¢om
dodavatel méze preukazat splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpec¢nosti
objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).
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18.1

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozZna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktora bude tvorit nedelitelnu sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

191

19.2

19.3

194

19.5

(i)
(ii)

Vv rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(i) znevyhodriovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.
18.3 Dodatok/dodatky su platné a u€inné dnom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u¢innost

neviaze na inu skuto€nost, ktora by mala nastat’ neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

MozZné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u€innost, vyklad, vyklad porudeni
zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budi rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V
pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prislusnym sudom v sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli uc¢inné, nema to vplyv na
platnost a ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, kiorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a
dokumenty doru¢ené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom
dodavatelovi budu tvorit nedelitelnud sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a ucinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia

zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnost a u€innost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

20.2

Odkladacou podmienkou nadobudnutia Uc€innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ako
Sprostredkovatel'ského organu (SO) Integrovaného regionalneho operacného programu , Prioritna os €. 2:
Lah$i pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat
infrastruktaru Ustavnych zariadeni poskytujucich akdtnu zdravotnu starostlivost, za u€elom zvySenia ich
produktivity a efektivnosti, za i¢elom realizacie projektu........... “, vratane nastupenia u€inkov pravoplatnosti
a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukon&enia administrativnych ainych kontrol
suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych SO pre realizaciu projektu. O spineni odkladacej podmienky
poslednej v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela najneskér patnast (15)
kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu v trvani sedemnast’ (17) mesiacov odo diha nadobudnutia u€innosti
zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatela.

20.3 Zmluva sa konéi:

()
(ii)

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela
podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach
odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie
oznaclil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze
objednavatel od zmluvy odstupit bez uréenia dodatoénej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena
dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(iii) nastupenim rozvazovacej podmienky uc€innosti zmluvy, spocCivajucej v nesplneni/nenaplneni
odkladacej podmienky/odkladacich podmienok uc¢innosti zmluvy ustanovenych podia bodu 20.1 tohto
Clanku

(iv) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatefla z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

21



20.4

20.5

20.6

20.7

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom doru&enia odsttpenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy
je ucinné na treti (3) den po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
v8etky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodéavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny
do piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i) dodavatefl do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vycCislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje
,Ciastkovu koneénu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskoér do patnastich
(15) kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predloZit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je
dodavatel opravneny vystavit' ,Ciastkovi kone&nu faktiru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane
vSetky preukézatefne vzniknuté néklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov
odstupenia od zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

0] na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa

vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy
a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

(ii) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni,

inak ku dnu jej podpisania.

Obsahom prislu§ného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma
@) dévody ukonéenia zmluvy
(ii) termin ukon&enia zmluvy
(iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su

opravnené ku driu ukoncenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej
zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uétovné doklady a inu suvisiacu dokumentéciu, doklady a dokumenty
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a uc¢innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok uc¢asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prislusnu Cast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatury
Eurépskeho sudneho dvora.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zdkonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokopie.
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21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

21.15

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu skody.

Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v
réznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom.
Dodavatel nie je opravneny pozadovat od objednavatefa uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo
verejnom obstardvani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje
a potvrdzuje, Zze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela
poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat’ tovary, sluzby alebo montézne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru¢ovat doporu¢enou postovou zasielkou
na adresu uvedenu v zdhlavi zmluvy pos$tou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den doruéenia e-
mailu sa povazuje den, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujuce, ze
sprava bola doru¢ena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat,
za den dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v UloZnej lehote na poste, za den doru€enia sa povaZuje posledny defi tUloZznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s oznaCenim posty ,adresat neznamy*“ alebo ,adresat sa
odstahoval“ alebo s inou pozndmkou podobného vyznamu, za den doru€enia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su spdsobilé na pravne uUkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostatocne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas
s jej obsahom potvrdzuja svojimi vliastnoru¢nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre
objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 3 - Vykaz vymer

Priloha €. 4 - Zoznam zndmych subdodavatelov
Priloha €. 5 - Kontaktné osoby objednavatela

Za objednavatela: Za dodavatela :
Nemocnica s poliklinikou TrebiSov, a.s.

MUDr. Vladimir Dvorovy, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekova, FCCA
podpredseda predstavenstva
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Priloha ¢. 4

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Identifikacia navrhnutého Rozsah overenia Datum ukondenia osoby, ktora
subdodavatel’a Identifikacia |plnenia Datum splnenia schvalenia plnenia overila a
Por. f)‘;g;';"g;‘()éb‘:z‘;"r’;v"gl‘:;g&a‘t‘,"z";akt“*" prislusného | vyjadreny poZiadania o |zmluvnych navrhovaného |schvaleného |schvilila
¢. subdodévatela) plnenia sumou schvalenie poziadaviek |subdodavatela |subdodavatel’a | subdodavatela
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