ZMLUVA O DIELO €. .ueveuenee..

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Objednavatel
Obchodné meno: Vranoyské nemochica, a.s.
So sidlom: M. R. Stefanika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Toplou

Konajuci prostrednictvom:

MUDr. Viadimir Dvorovy, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smrekova, FCCA, podpredseda predstavenstva

ICO: 47 249 021

DIC: 2023814793

IC DPH: SK7020000669

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK7811000000002928123453

Zapisany: v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom PreSov, Odd.: Sa,

(dalej ako ,,objednavatel”)

vloZzka €. 10475/P

Dodavatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvné strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom €. 343/2015
Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani®) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Rekonstrukcia
Vranovskej nemocnice®.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu podfa tejto zmluvy je platna a u€innd Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo
pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR v zastupeni Ministerstva zdravotnictva SR, a objednavatelom a to
na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finan&ny prispevok (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nendavratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavatelom a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
v zastupeni Ministerstva zdravotnictva SR (dalej len ,,Poskytovatel”) v ramci Integrovaného regionalneho
opera¢ného programu, Prioritna os €. 2: LahSi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam,
Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat infradtruktiru Gstavnych zariadeni poskytujlcich akdtnu zdravotnu
starostlivost, za ucelom zvySenia ich produktivity a efektivnosti.

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel
(i) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna c&innost a je opravneny
uzavriet tuto zmluvu,
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(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spbsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych

v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej
unie,

(i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy

Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak

vyluéne, zakon ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
plathom zneni,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu

umoznia riadne vykonanie diela podfa podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako v8etci jeho subdodavatelia disponuju a za

0
(ii)

podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedceniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie v8etkych prac a dodavok pri realizcii diela
v sulade s touto zmluvou. Pre vylu€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu€ne pravnicka
alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich os6b uzavrel
zmluvu na realiz4ciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda
objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel
tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sém.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia Vranovskej nemocnice — stavebné upravy
gynekologicko — pérodnickeho oddelenia“ (dalej spolu len ,Dielo”) v Specifikacii a v rozsahu prac
a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo diha ...........cccceeeenee , ktora tvori vo forme Prilohy &. 1
nedelitelny sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou
vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a vC€as zhotovit a
objednavatelovi odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut dodavatefovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit
dodavatelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
$pecifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit' tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylu¢ne:

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

()

(ii)

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentéaciou k Dielu
a vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v stlade s pokynmi
objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelnd sucast
tejto zmluvy ako Priloha €. 2 a Vykaz vymer tvori nedelitelnu suc€ast tejto zmluvy ako Priloha €. 3.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Dodavatel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, presStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné uUdaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral
do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
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odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato
zmena nebude najskér pisomne schvéalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom
denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov urenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urlené Projektovou
dokumentaciou a prislusnymi pradvnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v projektovej dokumentécii, resp. v daldej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dielich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
~produkty“) a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy)
kontrolovanych produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo
strany objednavatela, zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit ato formou vymeny
nevyhovujlcich produktov za produkty spifiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto
konanim spdsobi objednavatelovi §kodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade cCasového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovanym za podmienok
podla tejto zmluvy dodavatefom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzd4 Dielo objednavatefovi.
Pre vyli&enie pochybnosti sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zadina odo diia prevzatia Staveniska
dodavateflom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tuto skuto€nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa dfiom odovzdania a prevzatia
ukon&eného Diela. Pre vylugenie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre uUkon
akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto
zmluvou, st suéastou Casového harmonogramu a v maximainej dizke plynutia &asu zapogitané do
Casového harmonogramu predloZzeného dodavatelom aotieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podfa:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatefom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych ginnostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda
kritickej cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych
oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku
tyzden s uvedenim technologickych postupov uskuto€fiovanych prac. Dodavatel je povinny
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predlozZit ho na schvalenie
opravnenému zastupcovi objednavatela vzdy v posledny kontrolny dern stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla poloZzkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyZdne uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) doruenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude
dodavateflovi zaslana objednavateflom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.
Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti
Diela.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v defi zacatia
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
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Uradu pre normalizaciu, metroldgiu a skudobnictvo SR &. 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.
Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Dodavatel najneskér ku diu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi kontrolny a skusobny plan
stavby v zmysle zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

CenabezDPH Ll EUR
bpPH EUR
Cena celkom vratane DPH ... EUR
slovom: ......eeeeeeeeenns eura ............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfiia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknua
pri realizicii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe¢nost majetku
a nakladov na docCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZzenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dra prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno dodavatela, terminy zacatia a dokonCenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela ajeho subdodavatefov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na
strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatefom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vyty€enie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku po€as realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela poc¢as plynutia zaruc¢nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;
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(xv)

naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujicich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorSie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak do$lo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizaénych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)naklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;
(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku.
Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuté cena Diela bola tvorend tak, Ze zohladnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel
ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat
zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dbvodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné
informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie Diela za
nim ponlknuti cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit’ akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom
vzdy po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budud supisy vykonanych prac za prislusné
dva (2) kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace
(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma

zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat

objednavatelovi najneskoér do 5.-teho dia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dna doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit' k predlozenému
supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri€in nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vysS8ie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva

a zoznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad

rdmec Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skutoného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to
aj titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu
(vylu€enie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného
takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu

a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finan¢nu kontrolu. Vo fakture musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podfa Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy,
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ktoré objednavatel oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni
odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vSetky fakturované

tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zavereCné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia
faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZzenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej Casti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplatent okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené v3etky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavateflom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej
skutoCnosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto¢nosti a/alebo
uvedenu skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit uhradu faktury vystavenej
dodavatelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo
je objednavatel opravneny postupovat podia Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany
objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z ddévodu zniZenia administrativnej naro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na
vydani a prijati faktar v elektronickom formate (priCom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v
uctovnom systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym
podpisom). Emailovy kontakt objednavatela pre Ucely fakturacie: fakturacia.VT @svetzdravia.com.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouZivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily
elektronickej fakturacie podla tohto ¢lanku, je povinny zaslat faktiru vystavend na objednavatela na
koreSpondenc¢nu adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 KoSice.

DolozZka o zdkonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej Casti podla
tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného pinenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitefného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona ¢. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na
sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69
ods. 12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*”

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat’ objednavatelovi ,Bankovu
zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, Ze
dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatefovi vo¢i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka®). Bankova zaruka bude
dodavatefom vystavend v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢&.
483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doruceni
pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 10% z ceny Diela
bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia
Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednavatel je
opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast v pripade, ak dodavatel porusi/nespini niektort svoju
zmluvnu povinnost, nesplni povinnost’ uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych zavazkov vodi svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokon&enia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj
zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti
objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do pinej vysky,
t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.
V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani
a prevzati ukon€eného Diela a predlozeni €estného prehlasenia dodavatela, Ze vietky jeho splatné pefiazné
zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskdr ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

6.1.A Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku dniu uzatvorenia

(podpisu) zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucCet objednavatela, ¢. uctu:
......................................... , zabezpeku vo vySke 10% z ceny Diela a to pre pripad, Zze dodavatel nebude
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plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednévatelovi vznikne vo&i nemu narok a/alebo pohladavka
(dalej len ,vykonova zabezpeka“). Objednavatel je opravneny pouZzit vykonovu zabezpeku alebo jej East' v
pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektort svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit perazné
zavazky vratane pefiaznych zavazkov voci svojim subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej
kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych
nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatefnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplini ani v primeranej lehote na
napravu. V pripade vyuZitia vykonovej zébezpeky alebo jej Casti objednavatefom, bude dodavatel bez
zbyto€ného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15
dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa vykonova
zabezpeka v sume, v akej nebola pouZita na krytie pefiaznych zavazkov objednavatela voli dodavatelovi
v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni
Cestného prehlasenia dodavatefa, ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukon€eného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dnu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi
zarucénu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej penaznej
pohfadavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podfa tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky méze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske penaznej
sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie
pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku
na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankové zaruka vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celt zaruénu dobu podra Clanku
12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna.
Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatefom
doplnit garanénu bankovu zaruku do jej povodnej vySky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla
predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pdvodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garannej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova
zaruka rozsirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpecit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade
predizenia zaruCnej doby, spdsobeného neplnenim zavézkov dodavatefa voli objednavatelovi
vyplyvajucich zo zmluvy a to na celu dobu trvania prediZzenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) po uplynuti:

6.5.1 prvého roku zaru¢nej doby nahradit poévodne predlozend garanénu bankovl zaruku novou
garan¢nou bankovou zarukou ato vo vySke 4% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych
naleZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozent
garan¢nu bankovu zaruku prijat;

6.5.2  druhého roku zaru€nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 3% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavdzuje takdto predloZent garanénd bankovu
zaruku prijat;

6.5.3  tretieho roku zaruénej doby nahradit garan¢nu bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavizuje takito predlioZend garanénd bankovi
zaruku prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou z&rukou a to vo vy8ke 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavdzuje takuto predloZenut garanént bankovi
zaruku prijat.

Moznost znizenia vysky garancénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny
uplatnit' len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie
z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zarunej doby uplatni pravo na plnenie
z bankovej, dalSie znizenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vySka garanénej bankovej zaruky
ostane az do doby ukonlenia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v €ase uplatnenia plnenia z garanénej
bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.
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Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy UCet objednavatela, €. udtu:
......................................... , zabezpeku vo vySke 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny
uspokojit akejkolvek svoje splatné pefiazné pohladavky voc&i dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela
za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou (dalej len ,garan¢na zabezpeka“). Objednavatel je
opravneny zadrzat garanénu zabezpeku pogas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3
zmluvy. V pripade vyuZitia garan¢nej zébezpeky alebo jej Casti objednavatefom, bude dodavatel bez
zbyto&ného odkladu povinny doplnit’ ju do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15
dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénu zabezpeku v sume, v akej nebola pouzita
na krytie penaznych zavazkov dodavatela vocli objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni
odo dfia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavazkov
dodavatefa voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi garanénu
zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia prediZenej zaruénej doby.

Objednavatel do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby vrati dodavatelovi z pévodne
zlozenej garan¢nej zabezpeky sumu rovnajucu sa 1/5 zlozenej garanénej zabezpeky a nasledne vzdy do
patnastich (15) po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaru¢nej doby vrati dodavatefovi sumu vo vyske
1/5 z pbvodnej zlozenej garancnej zabezpeky.

Objednéavatel uplatni postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby neddjde k Cerpaniu zlozenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel poénuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na Cerpanie
garancnej zabezpeky, dalSie znizenie garancnej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vyska garancnej
zabezpeky ostane az do doby ukoncenia zaru¢nej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia
z garanc¢nej zabezpeky v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylu€enie pochybnosti sa ma
za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova €ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc¢tovym stavebnym softvérom pouzitym
dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy, ato najmé/nie vylutne Zakon o verejnom obstaravani asuCasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej
ponuky dodavatela. Suc€astou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznalenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii)
uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v deri ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat’ objednavatelovi vSetky potreby
zmien v dostatoénom ¢asovom predstihu v sulade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu s
poslednou fakturou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru dodavatelovi uhradit v sulade
s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavra zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP“) a VSeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavateflom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, priom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat
(5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.
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Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedo$lo k posSkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb. V3etky prace na
Stavenisku je dodavatel povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky zdravotnickeho
zariadenia, k ohrozeniu Zivota a zdravia oséb pohybujucich sa v zdravotnickom zariadeni alebo v jeho okoli,
ani k ohrozeniu majetku. Dodavatel nesmie svojou €innostou poskodit alebo zniCit Ziadne Casti uz
existujucich konS$trukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela;
v pripade ich znienia alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbytoéného odkladu a na
vlastné néaklady do pévodného stavu pred poSkodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Zze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu po€as realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit' v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je
to relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a diZkou praxe zarugovat riadne a v&asné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie
Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca
stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade
odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre
ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho zastupcu predlozi poverenej osobe
objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 5 tejto zmluvy)  najneskér ku driu
prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku dfiu nastupu na Stavenisko v pripade
zastupcu:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon c¢innosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(ii) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym

zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazujice dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu

minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore dodavatel u stavbyveduceho a jeho zastupcu preukéze
zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa
tychto zu&astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
dodavatefa. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny
oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyvedidceho na Stavenisku, najneskér vSak v defi nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) neoverené
fotokdpie dokladov preukazuijtcich jeho odborné a profesionaine znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov
(i) az (iv) tohto bodu.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné Udaje zodpovedného manazéra
prevadzky a osoby vykonavajlucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 5, ktora tvori nedelitefnu
sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, po€et zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutodnosti zapie aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby
subdodavatela realizujuceho prisluSné prace na Stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene, pricom pre
vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému
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(ii)

dozoru objednavatefa k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskor nasledujuci pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zéaznamu v stavebnom denniku poznacit v nom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim doévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatefa. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vi

i) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a
zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpe&enstvo vzniku Skody na Diele prejde
na objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom c¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsuhlasenie dielensku a montaznu dokumentéciu vybranych €asti dodavok. Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom,
ma sa za to, Ze s tym objedndvatel suhlasi a schvaluje. Dodavatefl nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak dodavatel pouzije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude dodavatelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatefla.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Zze plnenie nevykona sam bez zbyto€ného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady dodavatela.
Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudd zmenené terminy dokoncenia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci dodavatelovi nadobudne uc€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zzivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
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vykonavajucich svoju Cinnost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych os6b
vykonavajucich svoju ¢innost pre subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osved&enia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatefa, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych Urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
0 nelegalnom zamestnavani®). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyziadat' si od dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, &i zhotovitel neporuSuje zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich
vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za v8etky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podfa zakona
0 nelegdlnom zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavateflovi
vznikli z vy$Sie uvedenych ddvodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlcim svoju €innost' pre dodavatela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju €innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

0] .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov

prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do €asu, kedy ma dojst k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel
ale nie je opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla
Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel moze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, e dbéjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv
na celkové naklady primarnej energie budovy zndme z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol
ako sucast’ sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podlfa bodu 1.3. tejto zmluvy. Dodavatel je
povinny vybrat a inStalovat' len také materidly / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych
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celkova spotreba primarnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom
audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej energie po odovzdani Diela bude ur¢ené nezavislym
odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za cinnosti pri
realizacii Diela podla tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich
uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych drioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00
do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutt zmenu pracovnych hodin objednavatel
potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dfia. Objednavatel
si vzhladom na neprerudenu prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny
Cas pozastavit hluéné prace, prace spbsobujuce vibracie ako aj akékolvek dalSie prace realizované
dodavatelom, ktoré vzhlfadom na svoju povahu modzu ohrozit' Zivot a/alebo zdravie pacientov.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu,
konsStrukcii a technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit
doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost €asti technickych
zariadeni, najma z hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych
udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. ¢., e-mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady
preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané pinenie, (iv) dokladov preukazujucich spinenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie
dodavatela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.
V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti p6vodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe
objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.
Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych informacii podla
tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatefov je povinny dodat’ plnenie v lehotach uvedenych
v tejto zmluve.
Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatefov dodavatela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia
vyjadreny Ciselne, datum poZiadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
a meno osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril
vykonavat Ukony podla tohto bodu zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zndmych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
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9.6

potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide 0 zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje Dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok Ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odbévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel alehdt vyplyvajucich
zo zmluvy podla bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, ze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
dovodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 diZnd sumu namiesto dodavatela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi dodavatela
najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo
dria upovedomenia objednavatelom podfa predchadzajucej vety neuvedie odbévodnené
namietky proti Uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho €asti, plati,
Ze proti uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok vocli subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz
zanikol alebo Ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je ome$kanie objednavatela
so splnenim skor splatnych peniaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah,
v akom proti uhrade namieta, ak sa tieto doévody vztahuju len na Cast jeho penazného
zavazku vocli subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v
Uhrade diznej sumy subdodavatelovi.

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatefovi dlznu
sumu, vyplyvajlcu z Ciastkovej faktlry vystavenej dodavatefom v priebehu realizacie Diela
v stlade s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne
objednavatel ponizi nasledujucu faktaru, resp. faktury, vystavenu/vystavené dodavatelom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi
diznt sumu, vyplyvajicu z konecnej faktiry vystavenej dodavatefom v sulade s Clankom 5,
bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle
Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A
zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za
Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury
subdodavatela, a to vo vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktury a bez
toho, aby tym bol objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za
Dielo. Takto pozastavenu €ast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit’ dodavatelovi
bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze penazny zavazok subdodavatela voci
dodavatelovi v jeho dotknutej ¢asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voc&i subdodavatefom (napr. povinné

predkladanie zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodévatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predloZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A Dodavatel je povinny:

9.7

9.8

9.9

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatefmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit

dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,

- zabezpedit, aby zmluvy na vSetkych stupfioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit' si riadne a v€as svoje finanéné zavazky vodi
opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez porusenia

pravnej povinnosti subdodavatelov voc&i dodavatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlznd sumu za splnenia podmienok
uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela predlozit

objednavatelovi Cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné pefazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu,

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak,
aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavazkov zo zmluvy voéi objednavatelovi, vratane
zavazkov na nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vietkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k
vyCisteniu Staveniska a ten vy istenie bezddévodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpedit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v
zmysle zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zékon) v zneni neskorSich predpisov
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

poCas zhotovovania Diela dodrziavat &istotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez porusenia bezpecénosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel
podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou
udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote zodpovedajlcej realizovaniu stavebnych prac
v zdravotnickom zariadeni.

Odpady, zvySky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v sutlade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na
zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskuto€fiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z.
z. 0 ochrane prirody a krajiny, chranit’ zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri
vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentéacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny
viest' o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade
faktury vystavenej objednavatefom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po¢as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim® v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaSke Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpe¢nost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne
dokon&ené, odstranené vietky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpeénosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi,
poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouzitia
zname, Ze je kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizcii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne upinu sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu
s objednavatelom (a to najma, nie vSak vylu€ne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky,
autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku driu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

(@ poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym

vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v désledku €innosti poisteného
alebo spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne
vo vySke ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a po$kodeniu majetku dodavatefa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné

stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie s jeho majetkom, ale

ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom uraze alebo chorobe z povolania

zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukédzat objednavatefovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené Cinnostou dodavatela
pri zhotovovani Diela. Vo vy3Sie uvedenych poistnych zmluvach €i vo vSeobecnych poistnych
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9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

10.1

10.2

podmienkach viaZzucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia €i vyluky z
poistenia, ktoré by marili i€el poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, su¢asne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pri€om sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na 8kody spésobené Cinnostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a u€innosti
zmluvy. V8etky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotoviteflom v
zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukonCenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela
vykonava podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentéacie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpecit, aby v sulade s podmienkami Ucasti vo verejnom obstaravani podla
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel
predlozil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného
obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu
zaruCovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatefla. V pripade, Ze pocas realizicie Diela dojde
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vy$Sie uvedeného, je dodavatel povinny tato zmenu
oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto poruSenie povinnosti
dodavatela bude povazovat za podstatné porusSenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny zrealizovat prepoj a sfunkénenie zmenenej trasy kanalizacie a zrekonStruovane;j
Cerpacej stanice kanalizacie v ramci SO 03 — Zmena trasy vnutroarealovej kanalizacie max. do dvoch (2)
hodin od okamihu znefunkénenia pévodnej trasy kanalizacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom
technickom rieSeni. Dodavatel je povinny najneskdr v posledny kontrolny der pred vykonanim tohto ukonu
oznamit Objednavatelovi presny defi a hodiny, kedy bude tieto ukony vykonavat. Dodavatel si je plne
vedomi, Ze prace budu realizované za chodu nemocnice a Objednavatel potrebuje zabezpecit nemocnicu
na znefunkénenie kanalizacie.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred
- pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanaliz4cia, medicinalne plyny,
elektro a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predloZzeny navrh odstavenia alebo
v odévodnenych pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky
musi byt pritomny opravneny zastupca objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela a to v nasledovnych terminoch:

a) Ukoncenie stavebnej ¢asti:
najneskor do Styroch (4) mesiacov odo dia prevzatia Staveniska

b) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnu Cast
najneskor do jedného (1) mesiaca po ukonceni stavebnej ¢asti

¢) Odovzdanie ukonéeného Diela:
najneskor do troch (3) mesiacov od predlozenia pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3.
zmluvy k stavebnej ¢asti

Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel ur¢i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dia dorucenia Vyzvy na
prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ureniu terminu odovzdania
Diela dodavatefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre kioré sa nezucastni odovzdania Diela,
dodavatef je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatefl Dielo
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10.3

10.4

10.5

(i)
(ii)

prevezme vyluéne v pripade, Zze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt objednavatelom odmietnuté
v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisand dokladova Cast
vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie vSak vyluéne pre UcCely kolaudacného konania (dalej len
.Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat’ v Styroch (4) vyhotoveniach najm3, ale nie
vyluéne:

projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlatenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;
stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

v)

revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviskd na konstruk&né dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;
(viii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadent;
(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

)

doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatefmi
technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskdr do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu€ne:

10.7

10.8

10.9

111

(i)
(ii)

zakladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

v)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vi

i) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt prediZzena len v pripade prerugenia
realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat Dielo
v pozadovanej kvalite, priCom celkové preruSenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut tri (3)
kalendarne mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruSeni prac
informovany bez zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela
Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa

dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby po&as realizacie Diela, znaSa dodavatel.
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121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

131

13.2

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvélené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Europskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoved4 za vady Diela, ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spbsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatefovi zaruénd dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba zaéina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrariovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat
nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dria oznamenia vady
objednavatefom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskdr vsak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat posSkodenu (nefunkénu) East Diela,
a to do dvadsat’styri (24) hodin od nastupenia dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie krat$ej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady
dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym
vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat u€tovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada
matersku spolo¢nost, alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej €innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa
nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujiucim poskytujucu zmluvnu
stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
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(i)
(iii)
(iv)

v)
(vi)

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti
so zmluvou;

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na
ktoré sa povinnost mi¢anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zéklade ktorého je objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vylu€¢ne nasledovné konanie:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela
odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, Zze dodavatel nedokaze zhotovit' Dielo
podra terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zéklade Casového harmonogramu uvedeného v
Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
dodavatel akymkolvek sp6ésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje
zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodérskej sutaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo
dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeSkani s
platenim. Vy8ku takto neuhradenej sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia;
alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,
body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu
6.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10
a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/poruéi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo
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(xxi)
(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
reStrukturalizatné konanie, alebo voci dodavatefovi bol podany navrh alebo sa vedie exekucné
konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatefa uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy
ku driu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane po€as realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

15.2

@)

(ii)

(iii)

(iv)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(i)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatefa v lehote ustanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vogi dodavatelovi narok na zmluvni pokutu
vo vy8ke 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, €o ilen zaCaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové pinenia v zmysle Clanku
10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy der omeskania
dodavatela pocnic 6smim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v
Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré
sa uplatriuje osobitna sankcia podla pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podfa Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 100,-EUR bez DPH (sto eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9,
9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo
vysSie neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najméa/nie vyluéne
s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej
povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, €o i len zaCaty der nesplnenie/poruSenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela podra Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voc¢i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,-EUR bez DPH (tisicpatsto
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nedodrzania lehoty podfa Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov na strane dodavatela,
vznika objednavatelovi narok voli dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(patsto eur) za kazdu za¢atu hodinu omeskania

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavateflovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,25% z ceny-prislusSnej-Easti
Diela bez DPH za kazdy aj za¢aty denh omes$kania, najmenej vSak vo vySke 3.000,- EUR bez DPH
(tritisic eur)

v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR bez
DPH (dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a za kazdy, €o i len zaCaty der
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania,
a to az do dfia uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia zarunej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty der omeskania, a
to az do dna upIného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela,
vznika objednavatefovi narok vocli dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Zze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom
dodavatelovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na zmluvni pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany
objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na v3etky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porudenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
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15.3

15.4

155

16.1
0

(i)

171

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dfia doru€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté
pravo objednavatela pouzit' na thradu zmluvnej pokuty bankovt zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy,
resp. zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci dodavatelovi ma
dodavatel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovene;j
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omeskania na zaklade vyzvy dodavatela na uhradu Urokov z omes$kania s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu Urokov z omeSkania su splatné v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doru€enia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku diu odovzdania Staveniska:

oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny
kontaktnej osoby)

doru€i dodavatefovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontakinej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v

jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
Udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)

(i) doru€i objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene

dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktord bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela

18.1

18.2
@

vykonavat funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vilady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktoru
dodavatel preukaze predlozenim podpisaného Zzivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou
fotokdpiou relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornu spésobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze
bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu dobu realiz&cie Diela, pri¢om
dodavatel moze preukazat spinenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecénosti
objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktora bude tvorit nedelitelnd sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

Vv rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
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18.3

19.1

19.2

19.3

194

19.5

(ii)

VvV rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(i) znevyhodriovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a u€inné diom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u¢innost
neviaze na inu skuto€nost, ktora by mala nastat’ neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad poruseni
zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V
pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prislusnym sudom v sidle objednavatefla.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u€inné, nema to vplyv na
platnost a ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a
dokumenty doru¢ené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom
dodavatelovi budu tvorit nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a ucinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukonéenia

zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnost a u€innost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

20.2

Odkladacou podmienkou nadobudnutia ucinnosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ako
Sprostredkovatelského organu (SO) Integrovaného regionalneho operaéného programu , Prioritna os €. 2:
Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat
infrastruktaru Ustavnych zariadeni poskytujucich akutnu zdravotnu starostlivost, za u¢elom zvy$enia ich
produktivity a efektivnosti, za u¢elom realizacie projektu ,........... “, vratane nastupenia ucinkov pravoplatnosti
a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukon&enia administrativnych ainych kontrol
suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych SO pre realizaciu projektu. O splneni odkladacej podmienky
poslednej v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela najneskér patnast (15)
kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itd v trvani osem (8) mesiacov odo dina nadobudnutia Géinnosti zmluvy.
Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatela.

20.3 Zmluva sa kon¢i:

@
(ii)

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela
podra tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach
odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie
oznacil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok mdze
objednavatel od zmluvy odstupit bez uréenia dodatoénej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena
dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(i) nastupenim rozvazovacej podmienky ucinnosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni
odkladacej podmienky/odkladacich podmienok G&innosti zmluvy ustanovenych podfla bodu 20.1 tohto
Clanku

(iv) bezsank&nym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.
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20.4 Ukon&enie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odsttpenia od

20.5

20.6

20.7

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy
je ucinné na treti (3) den po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
v8etky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny
do piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis v8etkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje
,Ciastkovu koneénu faktaru®

(V) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich
(15) kalendarnych dni po skoné&eni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi)y  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predlozit a odovzdat’ Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predlozenia Dokladovej &asti nie je
dodéavatel opravneny vystavit ,Ciastkovd koneénu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane
vSetky preukézatefne vzniknuté néklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov
odstupenia od zmluvy.

Zmluva sa ukon¢i aj:

0] na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa

vyZzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy
a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

(ii) ukoné&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni,

inak ku dnu jej podpisania.

Obsahom prislu§ného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma
0] doévody ukoncenia zmluvy
(ii) termin ukon&enia zmluvy
(iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su

opravnené ku driu ukoncenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej
zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat U¢tovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek poc¢as
platnosti a uc¢innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit' sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok uc¢asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najméa v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Z&kona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatury
Eurépskeho sudneho dvora.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.
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21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

21.15

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZzaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruenie zmluvy v
réznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom.
Dodavatel nie je opravneny poZadovat od objednavatela Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou u€asti vo
verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje
a potvrdzuje, ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela
poskytnutych dodavatelovi (najma/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat’ tovary, sluzby alebo montézne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zakazky poc€as platnosti tejto zmluvy.

Dorugovanie: Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zéasielkou
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den dorucenia e-
mailu sa povazuje den, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujice, Ze
sprava bola doru¢ena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat,
za den doruCenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v Uloznej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny defi Uloznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznacenim poSty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa
odstahoval“ alebo s inou pozndmkou podobného vyznamu, za den doru€enia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostatoCne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost’ nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas
s jej obsahom potvrdzuju svojimi viastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre
objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha &. 2 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 3 - Vykaz vymer

Priloha €. 4 - Zoznam zndmych subdodavatelov
Priloha €. 5 - Kontaktné osoby objednavatela

Za objednavatela: Za dodavatela :
Vranovska nemocnica, a.s.

MUDr. Vladimir Dvorovy, MPH
predseda predstavenstva
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Ing. Lenka Smrekova, FCCA
podpredseda predstavenstva
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Priloha ¢. 4

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Identifikacia navrhnutého Rozsah overenia Datum ukondenia osoby, ktora
subdodavatel’a Identifikacia |plnenia Datum splnenia schvalenia plnenia overila a
Por. gzg;‘;"g;‘(fb‘;‘f)‘;’r’;v"gl‘;:;gg;a't‘,"z";ak“”" prislusného | vyjadreny poZiadania o |zmluvnych navrhovaného |schvaleného |schvilila
¢. subdodavatel'a) plnenia sumou schvalenie poziadaviek |subdodavatela |subdodavatel’a | subdodavatela
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