ZMLUVAODIELOGC. ................

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Objednavatel
Obchodné meno: Vranoyské nemochica, a.s.
So sidlom: M. R. Stefanika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Toplou

Konajuci prostrednictvom:

MUDr. Viadimir Dvorovy, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smrekova, FCCA, podpredseda predstavenstva

ICO: 47 249 021

DIC: 2023814793

IC DPH: SK7020000669

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK7811000000002928123453

Zapisany: v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom PreSov, Odd.: Sa,

(dalej ako ,,objednavatel”)

vlozka €. 10475/P

Dodavatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom €. 343/2015
Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani“) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Rekonstrukcia
Vranovskej nemocnice®.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu podfa tejto zmluvy je platna a u€innd Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavretda medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo
pbdohospodarstva a rozvoja vidieka SR v zastupeni Ministerstva zdravotnictva SR, a objednavatelom a to
na zéklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavatelom a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
v zastupeni Ministerstva zdravotnictva SR (dalej len ,,Poskytovatel”) v ramci Integrovaného regionalneho
operacného programu, Prioritna os €. 2: LahSi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam,
Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat infradtruktiru Ustavnych zariadeni poskytujlcich akdtnu zdravotnu
starostlivost, za ucelom zvySenia ich produktivity a efektivnosti.

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uZivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel
(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny
uzavriet tuto zmluvu,
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(i

(i

) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej
Unie,

i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné v8eobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak

vylu€ne, zakon ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
platnom zneni,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu

umoznia riadne vykonanie diela podfa podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za

(i)
(ii)

podmienok tejto zmluvy sa preukazu vsSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie v8etkych prac a dodavok pri realizcii diela
v sulade s touto zmluvou. Pre vyluenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu€ne pravnicka
alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich os6b uzavrel
zmluvu na realiz4ciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda
objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatefl
tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia Vranovskej nemocnice — stavebné upravy
a pristavba OAMIS“ (dalej spolu len ,Dielo®) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej
ponuky dodavatela zodfia ...........ccccveeennnen. , ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitefnu sucast tejto zmluvy,
a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve
uvedenych poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a
objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut dodavatefovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit
dodavateflovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujucej sa k Dielu blizSie
$pecifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit' tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylu¢ne:

Projektova dokumentacia

Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

(ii)

Dodavatel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu
a vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v stlade s pokynmi
objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelni sucast
tejto zmluvy ako Priloha €. 2 a Vykaz vymer tvori nedelitelnu suc¢ast tejto zmluvy ako Priloha €. 3.

Realizacia Diela (resp. dotknutej asti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav.

Dodavatel na zédklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral
do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonc¢enie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
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certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislu§nymi véeobecne
zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato
zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom
denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej €asti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou
dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade C€asového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram*) spracovanym za podmienok
podla tejto zmluvy dodavatelom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi.
Pre vyligenie pochybnosti sa mé za to, Ze Casovy harmonogram sa zaéina odo diia prevzatia Staveniska
dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tuto skuto€nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa driom odovzdania a prevzatia
ukonceného Diela. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatefa alebo su pre Ukon
akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto
zmluvou, su suéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia ¢asu zapoéitané do
Casového harmonogramu predloZzeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatefom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu. Dodavatel je povinny
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predloZit ho na schvalenie
opravnenému zastupcovi objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) vzdy v posledny
kontrolny den stavby v mesiaci pre nasledujuci mesiac. Dodavatel je povinny pri vypracovani
Casového harmonogramu dodrzat &iastkové terminy realizacie jednotlivych &asti Diela v zmysle
Clanku 10., bodu 10.1 zmluvy,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude
dodavateflovi zaslana objednavateflom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.
Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti
Diela.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskdér v defi zacatia
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a ski$obnictvo SR & 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.
Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Dodavatel najneskdr ku diu prevzatia Staveniska predloZi objednavatefovi kontrolny a skuSobny plan
stavby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.
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Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskor$ich predpisov nasledovne:

CenabezDPH Ll EUR
bpH L .... EUR
Cena celkom vratane DPH ... EUR
slovom: ......eeeeeeeeenns eura ............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia v8etky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a nakladov na docCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného
spojenia vylu€ne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vylu¢ne na Uc€ely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno dodavatefa, terminy zaCatia a dokonCenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad&asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne na
strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) néklady na vSetky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poruSenia povinnosti
dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strédZenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela poc¢as plynutia zaruc¢nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vylu€ne mimo Staveniskova

doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xvi) naklady na projekt doasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho

Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni

Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vsSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho

zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);
(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi

mechanizmami dodévatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zauc€enie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizacnych

prac technoloégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
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(xxiii)naklady spojené s poZadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;
(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, Zze dodavatelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
Uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych €innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku.
Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohladnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpo¢tu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel
ziskal v8etky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohfadnil. Dodavatel sa neméze dovolavat
zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné
informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie Diela za
nim ponlknuti cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mbze byt zvySena vylu€ne po
predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohlfadavku voc&i pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom
vzdy po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac za prislusné
dva (2) kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

@) dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne po€as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat
objednavatelovi najneskér do 5.-teho dia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dfa doruéenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predloZzenému
supisu vykonanych prac (dalej len ,Sdpis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnoZstva
a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktdra bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad
ramec Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to
aj titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej Uhradu
(vylu€enie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny
uplatnit vo¢i dodavatelovi sankény postih podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane dodavatela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym
konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat’ vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy,
ktoré objednavatel oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni
odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (j. vSetky faktarované
tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Suc€astou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia
faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatefa vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej ¢asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplatent okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej
skuto€nosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
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subdodavatelom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutonosti a/alebo
uvedenu skutoCnost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktdry vystavenej
dodavatefom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voc&i subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo
je objednavatel opravneny postupovat podfa Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany
objednavatefa v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za porudenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dévodu zniZenia administrativnej nadro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na
vydani a prijati faktar v elektronickom formate (priCom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v
uctovnom systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym
podpisom). Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: fakturacia.VT@svetzdravia.com.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouZivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily
elektronickej fakturacie podfa tohto &lanku, je povinny zaslat faktiru vystavenu na objednavatefa na
koreSponden¢nu adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 KoSice.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej €asti podla
tejto zmluvy sa uplatfiuje prenos dafovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona ¢&. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktdru podla tejto zmluvy na
sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69
ods. 12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni."”

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu
zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, ze
dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu vznikne narok
a/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude
dodavatelom vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢&.
483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doru€eni
pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 10% z ceny Diela
bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia
Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednavatel je
opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektort svoju
zmluvnu povinnost, nesplini povinnost’ uhradit penazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najméa/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj
zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej Casti
objednavatefom, bude dodavatel bez zbyto€ného odkladu povinny doplinit bankovu zaruku do pinej vysky,
t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od doruenia vyzvy objednavatela na jej dopinenie.
V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani
a prevzati ukoneného Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné periazné
zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskdr ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dnu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi
zaruénu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to vo vy8ke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky méze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penazne;j
sumy urenej objednavatefom (poziadavky banky na formalne nalezZitosti vyzvy ako napr. osvedCenie
pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka®). O uplatneni si naroku
na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi trvat po celt zaruént dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60
mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatefna. Dodavatel je povinny do
tridsiatich (30) dni po kazdom ¢&erpani garanénej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garanénu
bankovu zaruku do jej pdvodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety
sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,
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pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova
zaruka rozSirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpecit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade
prediZenia zarucnej doby, spOsobeného neplnenim zavazkov dodavatefa voli objednavatelovi
vyplyvajucich zo zmluvy a to na celu dobu trvania prediZzenej zaruénej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v zmluve, pricom pre vyluenie pochybnosti sa ma
za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova €ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc¢tovym stavebnym softvérom pouzitym
dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podfa tejto
zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy, ato najmé/nie vyluéne Zakon o verejnpom obstaravani asuasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej
ponuky dodavatela. St€astou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit' priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uUspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Zze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii)
uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v deri ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Zze lehota na schvalenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat’ objednavatefovi vSetky potreby
zmien v dostato€nom ¢asovom predstihu v sulade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu s
poslednou fakturou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru dodavatelovi uhradit v sulade
s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP“) a VSeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pritom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat
(5) pracovnych dni, zmluvné strany pristapia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby poas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k posSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb. VSetky prace na Stavenisku je
dodavatel povinny realizovat tak, aby nedoSlo k ohrozeniu plynulej prevadzky zdravotnickeho zariadenia,
k ohrozeniu Zivota a zdravia oséb pohybujucich sa v zdravotnickom zariadeni alebo v jeho okoli, ani
k ohrozeniu majetku.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generdlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je
to relevantné). Stavbyveduci a jeho Zastupca musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarugovat riadne a v&asné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie
Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca
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stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade
odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre
UCel preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho zastupcu predlozi poverenej osobe
objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 5 tejto zmluvy) najneskdr ku driu
prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku dniu nastupu na Stavenisko v pripade
zastupcu:

identifikatné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon ¢&innosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;
fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu — osvedEenia s odbornym

zameranim pozemné stavby alebo ekvivalentu podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v plathnom zneni;

(i) doklady preukazujice dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu

(iv

(i)
(ii)

minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore dodavatel u stavbyveduceho a jeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

) vyhlasenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po
celu dobu realizacie Diela.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyveduceho na Stavenisku, najneskér vSak v def nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) neoverené
fotokdpie dokladov preukazuijtcich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov
(i) az (iv) tohto bodu.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno a kontaktné udaje zodpovedného manazéra
prevadzky a osoby vykonavajlucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 5, ktora tvori nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skuto€nosti tykajluce sa realizacie Diela najméa/nie
vylu€ne uvedené denné skutocnosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, po¢et zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat' po¢as kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutodnosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na Stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre
vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
vylu€éne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému
dozoru objednavatela k dennym zéaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskér nasledujuci pracovny defi rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dria
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v filom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatefa. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osbéb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na zZiadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a
zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpeéenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom <&asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

harmonogramu na odsuhlasenie dielensku a montaznu dokumentéaciu vybranych €asti dodavok. Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom,
ma sa za to, Ze s tym objednavatel suhlasi a schvaluje. Dodavatefl nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentécii bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel mbze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatefom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude dodavatelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela modze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze plnenie nevykona sam bez zbytocného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady dodavatela.
Odvolanim subdodavatefla zo Staveniska podla tohto bodu nebudd zmenené terminy dokoncenia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zru$it. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voc&i dodavatelovi nadobudne ucinnost po doruéeni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b
vykonavajucich svoju ¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajucich svoju €innost' pre subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisluSné platné atesty a osvedCenia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného uUrazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarover
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
0 nelegalnom zamestnavani®). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyziadat' si od dodavatefa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, €i zhotovitel neporuSuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich
vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z doévodu, ze dodavatel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podfa zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu,
ktord bola spbsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spésobenu Skodu, ktoré objednavatelovi
vznikli z vy$Sie uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatefa / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju Cinnost pre dodavatela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost’ vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.



8.18

8.19

8.20

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

0] ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cast
plnenia Diela

(i)  ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov

prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit’ pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentécii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodéavatel je tiez povinny bez zbytoného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel
ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla
Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, e do6jde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii casového sklzu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov/tovarov/pristrojov/zariadeni dodrzat projektovou dokumentaciou
stanovené minimalne poziadavky, ktoré maju vplyv na vySku celkovej spotreby primarnej energie budovy
v zmysle projektového energetického hodnotenia, ktory dodavatelovi poskytol objednavatel ako sucast
sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.3. tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich
uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych droch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od
7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin
objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dria.
Objednavatel si vzhfadom na nepreruSenu prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na
nevyhnutne potrebny €as pozastavit hluéné prace, prace spdsobujuce vibracie ako aj akékolvek dalSie
prace realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mézu ohrozit Zivot a/alebo zdravie
pacientov.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu,
konsStrukcii a technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit
doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost’ ¢asti technickych
zariadeni, najma z hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych
Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. &., e-mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady
preukazujuce opravnenie subdodavatefa vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujucich spinenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie
dodavatela, Zze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorugit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informéacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe
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9.6

objednavatefa do desiatich(10) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost
0 doplnenie / zmenu subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajiucim
pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost' navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZzenych informacii podla
tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doru€enia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatefov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych
v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatefa, identifikacie prislusného pinenia, rozsah pinenia
vyjadreny Ciselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
a meno osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril
vykonavat Ukony podla tohto bodu zmluvy (najmd uUkony tykajuce sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podfa tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podfa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne oddévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel alehdt vyplyvajucich
z0 zmluvy podfa bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, ze dodavatel neuhradil splatnu fakturu svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
doévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 dlznd sumu namiesto dodavatela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi dodavatela
najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo
dfia upovedomenia objednavatelom podfa predchadzajucej vety neuvedie odbévodnené
namietky proti uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati,
ze proti uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajiucej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo ze uz
zanikol alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela
so splnenim skor splatnych pefiaznych zavazkov podfa tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah,
v akom proti Uhrade namieta, ak sa tieto doévody vztahuju len na Cast jeho penazného
zavazku voci subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v
uhrade diznej sumy subdodavatelovi.

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela
v sulade s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne
objednavatel ponizi nasledujucu fakturu, resp. faktury, vystavenu/vystavené dodavatelom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavateflovi
diznd sumu, vyplyvajucu z konec¢nej faktury vystavenej dodavatelom v sulade s Clankom 5,
bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle
Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za
Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol dodavatefovi narok po splatnosti neuhradenej faktury
subdodavatela, a to vo vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podfa tejto faktury a bez
toho, aby tym bol objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za
Dielo. Takto pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze penazny zavazok subdodavatela vodi
dodavatelovi v jeho dotknutej ¢asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktir subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov vocli subdodavatelom (napr. povinné

predkladanie zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A Dodavatel je povinny:
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit

dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,

- zabezpedit, aby zmluvy na vSetkych stuprioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit' si riadne a v€as svoje finanéné zavazky vodi
opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez porusenia

pravnej povinnosti subdodavatelov voc&i dodavatefovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlznd sumu za splnenia podmienok

uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskdér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit

objednavatefovi Cestné prehldsenie Ze vdetky jeho splatné penazné zavazky voli vSetkym jeho
subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu,

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak,
aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavazkov zo zmluvy vocéi objednavatelovi, vratane
zavazkov na nahradu 8kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k
vycCisteniu Staveniska a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v
zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov
poCas zhotovovania Diela dodrzZiavat Cistotu na stavbou znelistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel
podpisom zmluvy prehlasuje, ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou
udrziavat' Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote zodpovedajlcej realizovaniu stavebnych prac
v zdravotnickom zariadeni.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na
zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutoChovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z.
z. 0 ochrane prirody a krajiny, chranit zeleri a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri
vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny
viest' o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade
faktury vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich pogas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim“ v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpec€nost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne
dokoncené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpec¢nosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi,
poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouzitia

znéme, e je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.
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9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne Uplnu sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu
s objednavatelom (a to najma, nie vSak vyluéne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky,
autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v désledku €innosti poisteného
alebo spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne
vo vyske ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné
stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale
ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené ¢innostou dodavatela
pri zhotovovani Diela. Vo vy3Sie uvedenych poistnych zmluvach €i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢&i vyluky z
poistenia, ktoré by marili u€el poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit' také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, su€asne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na 8kody spésobené Cinnostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a u€innosti
zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrzZiavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi dodavatel v pinom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom v
zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela
vykonava podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpecit, aby v sulade s podmienkami Ucasti vo verejnom obstaravani podla
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel
predlozil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel poZadoval v ramci verejného
obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu
zaruCovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatefa. V pripade, Ze poclas realizacie Diela dojde
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vy3Sie uvedeného, je dodavatel povinny tuto zmenu
oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto poruSenie povinnosti
dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny zrealizovat prepoj a sfunkénenie zmenenej trasy kanalizacie a zrekon$truovanej
Cerpacej stanice kanalizacie v ramci SO 03 — Zmena trasy vnutroaredlovej kanalizacie max. do dvoch (2)
hodin od okamihu znefunk&nenia pévodnej trasy kanalizacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom
technickom rieSeni. Dodavatel je povinny najneskdr v posledny kontrolny def pred vykonanim tohto ukonu
oznamit Objednavatelovi presny defi a hodiny, kedy bude tieto Uukony vykonavat. Dodavatel si je plne
vedomi, Ze prace budu realizované za chodu nemocnice a Objednavatel potrebuje zabezpecit nemocnicu
na znefunkénenie kanalizacie.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred
- pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny,
elektro a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predlozeny navrh odstavenia alebo
v odévodnenych pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky
musi byt pritomny opravneny zastupca objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor).
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10.1

10.2

10.3

0
(i)

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon€eného Diela a to najneskér do osemnastich (18) mesiacov
odo dfia uginnosti tejto zmluvy podla Casového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodavatelom a
prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel ur&i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dra doru€enia Vyzvy na
prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€éasnému uréeniu terminu odovzdania
Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretefa, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela,
dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe&nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mbze byt objednavatelom odmietnuté
v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisand dokladova Cast
vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie vSak vyluéne pre UCely kolaudaéného konania (dalej len
.Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova Cast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najm4, ale nie
vyluéne:

projekty skutoé¢ného vyhotovenia Diela v €iernotlaci vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej forme

vo formate DWG a PDF;

stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
(V) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych

organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vi
(vi

i) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;
i)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouZitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

)

10.4

10.5

10.6
(i)
(ii)

doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonc€ené a schopné odovzdania.
V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a pozZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatefmi
technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskor do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podfa bodu 10.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne:
zakladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

10.7

10.8

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méZe byt prediZena len v pripade prerugenia
realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat Dielo
v pozadovanej kvalite, priCom celkové prerusenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut tri (3)
kalendarne mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac
informovany bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.
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121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

131

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za UpIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to,
Z2e nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a 3&tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoved4 za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porudenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatefovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba®). Zaru€na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dria podpisania Preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel nembze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatefl je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytocného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
objednavatefom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskdr vsak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) ¢ast Diela,
a to do dvadsat’styri (24) hodin od nastupenia dodavatela na odstrariovanie vady. Ak dodavatel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady
dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym
vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatefovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat’ u¢tovnu zavierku prisluSnej zmluvnej
strany, materskej spolo€nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo€nosti, ktora ovlada
matersku spolo€nost, alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych zalezZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejhovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa

16



nepovazuje spristupnenie takto oznafenych dokumentov osobam zastupujucim poskytujicu zmluvnu
stranu.

13.2 Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

0]

(i)
(i)
(iv)

v)
(vi)

na Ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti
so zmluvou;

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na
ktoré sa povinnost ml¢anlivosti podia bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

0

(i)
(iii)
(iv)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)

(xx)

(xxi)

dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Easti prostrednictvom subdodéavatela; alebo

dodéavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podfa Casového harmonogramu na zhotovenie Diela
odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit' Dielo
podra terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v
Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje
zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodérskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatefa, resp. opravnenej osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo
dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote urCenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeSkani s
platenim. Vy$ku takto neuhradenej sumy urci objednavatel vypo¢tom podla rozsahu vadného plnenia;
alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,
body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu
6.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodéavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10
a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/poruéi ktorikolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo
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(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
reStrukturalizané konanie, alebo vocli dodavatefovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné
konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy
ku driu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela,

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(ii)

(iif)

(v)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(i)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodéavatela podla bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto
zmluvy, vznika objednavateflovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR
(tridsattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatefa s prevzatim Staveniska od objednavatefa v lehote ustanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi narok na zmluvni pokutu
vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania Dodavatela so zagatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu na
zhotovenie Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4
tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voc&i dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR
(dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na
Stavenisku najneskér v deft zadatia stavebnych prac podfa Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeSkania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia podfa jednotlivych
terminov uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH
za kazdy deri omeSkania dodavatela po¢nuc 6smim (8.) diom omesSkania, a to v suvislosti s kazdym
terminom uvedenym v Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia
a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podfa pism. (xxii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nedodrzania poc¢tu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo strany
dodavatela uvedenych v Casovom harmonograme podia Clanku 4, bodu 4.2 (ii) tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podrfa Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s predlozenim a lebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi
podra Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len zacaty
den nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade omeSkania dodavatela s urenim a oznamenim osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu
objednavatelovi podra Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o i len zaaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nepritomnosti osoby stavbyveduceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podia Clanku 8,
bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voc&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zalaty def nesplnenia/poru$enia povinnosti, ato aj
opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela ziucastnit' sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podfa Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podla Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vzniké objednavatelovi narok vodi
dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti Dodavatela podia Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto
zmluvy, vznik4 objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu
8.10 tejto zmluvy, vznika Objednavatelovi narok vo¢i Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.
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15.2

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(Xix)

()

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podia Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi
plnenie Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na (i) zmluvnu pokutu vo vyske 1% z
ceny Diela bez DPH za kazdy der neopravneného zastavenia prac dodavatefom,

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9. 6A, prva aZ tretia
odrazka tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
5.000,-EUR (péattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane
a v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.6A, §tvrta odrazka
tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 15.000,-
EUR (patnasttisic eur),

v pripade preukazate/ného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9,
9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo
vysSie neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najméa/nie vylune
s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznik& objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti
a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, €o i len zaCaty defi nesplnenie/porusenia povinnosti,
a to aj opakovane

v pripade omeSkania dodavatela s predlozenim overenej koépie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmlav na Dielo a/alebo v pripade omes$kania s plnenim povinnosti dodavatela podla
Clanku 9, bodu 9.19 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvni pokutu
vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a kazdy, ¢o i len
zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodéavatela podra Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 3.000,-EUR (tritisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nedodrzania lehoty podla Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov na strane dodavatela,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur)
za kazdu zac€atu hodinu omeskania

za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podia Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 25% ceny Diela bez DPH

v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredlozi objednavatelovi predpisanu
Dokladovu &ast vztahujucu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto
eur) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode
17.1 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len za¢aty der nesplnenia/porusenia
povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 2.000,-EUR
(dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlucich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaaty deri omeSkania, a to
az do dna uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxviii) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

(xxix)

(xxx)

objednavatefom pocas plynutia zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok voli dodavatefovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty dert omeSkania, a to az do dfia
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur)
za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti

za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo
preukazané skuskami realizovanymi odborne spésobilymi osobami (laboratériami), vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznikd narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom
dodavatelovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na zmluvni pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany
objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
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15.3
15.4

155

16.1
@

(ii)

171

kalendarnych dni odo dria doruCenia predmetnej vyzvy objednavatefa dodavatefovi. Tym nie je pravo
objednavatela pouzit na uhradu zmluvnej pokuty bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci dodavatelovi ma
dodavatel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omes$kania na zaklade vyzvy dodévatefa na thradu trokov z omeskania s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu urokov z omesSkania su splatné v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doru€enia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatefovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku dfiu odovzdania Staveniska:

oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny
kontaktnej osoby)

doruci dodavatefovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskoér ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v

(i

(i

18.1

18.2
(i)
(ii)

jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi dodavatela najneskoér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

) doru€i objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

i) oznami objednavatelovi osobu, ktor4d bude na néklady dodavatela s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecfnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktoru
dodavatel preukaze predlozenim podpisaného Zzivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou
fotokdpiou relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornu spésobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho sa realiz4cie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze
bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu dobu realiz4cie Diela, pri¢om
dodavatel méze preukazat splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecénosti
objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktora bude tvorit nedelitelnd sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(i) znevyhodriovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3

Dodatok/dodatky su platné a u¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u¢innost
neviaze na inu skutoénost, ktora by mala nastat’ neskér.
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19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad poruseni
zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V
pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prislusnym sudom v sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u€inné, nema to vplyv na
platnost a u€innost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a
dokumenty doru¢ené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom
dodavatefovi budu tvorit nedelitelnu suéast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a u¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukoncenia

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost a ucinnost’ driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Odkladacou podmienkou nadobudnutia U€innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ako
Sprostredkovatel'ského organu (SO) Integrovaného regionalneho operacného programu , Prioritna os €. 2:
Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat
infrastrukturu ustavnych zariadeni poskytujucich akutnu zdravotnu starostlivost, za u€elom zvySenia ich
produktivity a efektivnosti, za u¢elom realizacie projektu........... “, vratane nastupenia ucinkov pravoplatnosti
a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukon&enia administrativnych a inych kontrol
suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych SO pre realizaciu projektu. O splneni odkladacej podmienky
poslednej v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela najneskér patnast (15)
kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podria Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu v trvani dvadsat’styri (24) mesiacov odo dia nadobudnutia uéinnosti
zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatela.

Zmluva sa konéi:

0] riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela

podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné poruSenie

oznacdil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze
objednavatel od zmluvy odstupit bez uréenia dodatoénej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena
dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(iii) nastupenim rozvazovacej podmienky uc€innosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni
odkladacej podmienky/odkladacich podmienok uc¢innosti zmluvy ustanovenych podia bodu 20.1 tohto
Clanku

(iv) bezsank&nym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukongenie zmluvy z dévodu podra bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odsttipenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukon&enie zmluvy
je ucinné na treti (3) den po odoslani ozndmenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
vSetky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny
do piatich (5) kalendarnych dni od doru&enia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis v§etkych vykonanych prac oceneny spésobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan&né vycCislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje
,Ciastkovu koneénu fakturu®
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(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany materiél a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich

(15) kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto

zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovu Cast' objednavatefovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predlozenia Dokladovej Casti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovu koneénu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstiupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane

20.6

(i)

(i)

20.7

(i)
(i)

vSetky naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z doévodov odstipenia od
zmluvy.

Zmluva sa ukondi aj:

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa

vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy
a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni,

inak ku dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma
dovody ukoné&enia zmluvy
termin ukon&enia zmluvy

(iii) platnost a uc¢innost dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

opravnené ku driu ukoncenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej
zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat u¢tovné doklady a inu suvisiacu dokumentéciu, doklady a dokumenty
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek poc¢as
platnosti a u¢innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok uc€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najméa v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prislusnu Cast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatury
Eurdpskeho sudneho dvora.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatel'a /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu skody.

Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie zmluvy v
réznej hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom.
Dodavatel nie je opravneny poZadovat od objednavatela Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo
verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje
a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alalebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela
poskytnutych dodavatelovi (najma/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.
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21.11

21.12

21.13

21.14

21.15

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat’ tovary, sluzby alebo montézne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zékazky poc€as platnosti tejto zmluvy.

Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den dorucenia e-
mailu sa povazuje den, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujice, ze
sprava bola doru¢ena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat,
za den doruCenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v UloZnej lehote na poste, za den doru€enia sa povazuje posledny den uloZznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznaCenim poSty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa
odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den doru€enia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostatoCne uréité a zrozumitefné, zmluvna volnost' nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas
S jej obsahom potvrdzuju svojimi viastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre
objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela / kryci list rozpoctu

Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 3 - Vykaz vymer

Priloha €. 4 - Zoznam zndmych subdodavatelov

Priloha €. 5 - Kontaktné osoby objednavatela / pripojena objednavatelom pri podpise zmluvy

Za objednavatela: Za dodavatela :
Vranovska nemocnica, a.s.

MUDr. Vladimir Dvorovy, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekova, FCCA
podpredseda predstavenstva
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Priloha ¢. 4

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Identifikacia ] i )
navrhnutého ] Ditum ’ Datulfl - Podplsame,no
subdodavatel’a Rozsa_h Datum overenia Datum ukonc_ema osob_y, ktora
(obchodné meno, sidlo, ICO, Identifikacia | plnenia poZiadania | splnenia schvalenia plnenia overilaa

Por. | kontaktna osoba, 0soba prislu§ného |vyjadreny |0 zmluvnych |navrhovaného |schvialeného |schvalila

v opravnena konat’ za . , . e . , , ,

¢. subdodévatela) plnenia sumou schvalenie |poZiadaviek | subdodavatel’a | subdodavatel’a | subdodavatel’a
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