






1  SO-01 Lesná cesta 1L 4,0/30-Šumiac 65 dní? 2.5.2022 8:00

2 ZEMNE PRÁCE   65 dní 2.5.2022 8:00

3 Odstránenie krovín a stromov s koremi do 1000 m2   5 dní 2.5.2022 8:00

4 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3   20 dní 2.5.2022 8:00

5  Hbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3   10 dní 16.5.2022 8:00

6 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4   20 dní 2.5.2022 8:00

7 Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS   8 dní 30.5.2022 8:00

8 Uloženie sypaniny na skládku   5 dní 30.5.2022 8:00

9 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   10 dní 18.7.2022 8:00

10 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000... 10 dní 18.7.2022 8:00

11 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine   6 dní 15.7.2022 8:00

12 Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 10 cm   18 dní 21.6.2022 8:00

13 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením   35 dní 30.5.2022 8:00

14 Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4   15 dní 30.5.2022 8:00

15 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   5 dní 18.7.2022 8:00

16  Osadenie a dodávka zábradlia oceového do 100 kg/m   5 dní 18.7.2022 8:00

17 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   15 dní 31.5.2022 8:00

18  Podkladná vrstva zo štrkopiesku do 200  mm   15 dní 31.5.2022 8:00

19  Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie   14 dní 31.5.2022 8:00

20 KOMUNIKÁCIE   35 dní? 30.5.2022 8:00

21 Presypanie krytu výplovým drveným kamenivom fr 0-8mm 25-30kg/m2   1 de? 20.6.2022 8:00

22 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm   15 dní 30.5.2022 8:00

23 Podklad zo štrkodrte 31,5(45)Gc hr. 20 cm   35 dní 30.5.2022 8:00

24 Podklad zo štrkodrte 31,5(45)Gc hr. 25 cm   35 dní 30.5.2022 8:00

25 Podklad zo štrkodrte 63Gb hr. 25 cm   35 dní 30.5.2022 8:00

26 Spevnenie krajníc alebo komunik. štrkodrou hr. 10 cm   6 dní 21.6.2022 8:00

27 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením   3 dní 21.6.2022 8:00

28 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   35,375 dní 30.5.2022 8:00

29  Osadenie a dodávka cestnej oce. závory dl.5m so zabetónovaním   4 dní 8.7.2022 8:00

30 Vtoková nádržka z betónu B30/37 vyzt. sie.,strop oc. mreža,priepust do 80cm   10 dní 27.6.2022 8:00

31 elo priepustu z lomového kamea pre priepust z rúr do 50 cm   15 dní 27.6.2022 8:00

32 Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z PVC rúr DN 400 mm   5 dní 30.5.2022 8:00

33 Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z PVC rúr DN 600 mm   15 dní 6.6.2022 8:00

34 istenie priekop nespev. šírka dna nad 40 cm nános do 0,50 m3/m   10 dní 30.5.2022 8:00
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29.7.2022 17:00

29.7.2022 17:00

6.5.2022 17:00

27.5.2022 17:00

27.5.2022 17:00

27.5.2022 17:00

8.6.2022 17:00 6

3.6.2022 17:00 6

29.7.2022 17:00 31

29.7.2022 17:00 31

22.7.2022 17:00 12

14.7.2022 17:00 21

15.7.2022 17:00 4

17.6.2022 17:00 4

22.7.2022 17:00

22.7.2022 17:00 31

20.6.2022 17:00
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23.6.2022 17:00 21
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13.7.2022 17:00

8.7.2022 17:00 33

15.7.2022 17:00 33

3.6.2022 17:00 5

24.6.2022 17:00 32

10.6.2022 17:00 4
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35  Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva   35 dní 30.5.2022 11:00
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1 SO-01 Lesná cesta 1L 4,0/30-Telgart 65 dní 2.5.2022 8:00

2 ZEMNE PRÁCE   65 dní 2.5.2022 8:00

3 Odstránenie krovín a stromov s koremi do 1000 m2   3 dní 2.5.2022 8:00

4 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3   12 dní 5.5.2022 8:00

5 Príplatok za lepivos horniny tr.3   12 dní 5.5.2022 8:00

6 Hbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3   6 dní 23.5.2022 8:00

7 Príplatok za lepivos horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm   10 dní 23.5.2022 8:00

8 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4   10 dní 5.5.2022 8:00

9 Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS   5 dní 19.5.2022 8:00

10  Uloženie sypaniny na skládku   5 dní 6.6.2022 8:00

11  Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000... 3 dní 14.6.2022 8:00

12  Založenie parkového trávnika výsevom v rovine   2 dní 28.7.2022 8:00

13  Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 10 cm   5 dní 22.7.2022 8:00

14 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením   6 dní 22.7.2022 8:00

15 Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4   10 dní 31.5.2022 8:00

16 ZÁKLADY   2 dní 31.5.2022 8:00

17 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom   2 dní 31.5.2022 8:00

18 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   5 dní 15.6.2022 8:00

19 Osadenie a dodávka zábradlia oceového do 100 kg/m   5 dní 15.6.2022 8:00

20 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   8 dní 29.6.2022 8:00

21 Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm   5 dní 29.6.2022 8:00

22 Podkladná vrstva zo štrkopiesku do 200  mm   1  de 6.7.2022 8:00

23 Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie   2 dní 7.7.2022 8:00

24 KOMUNIKÁCIE   32 dní 15.6.2022 8:00

25 Presypanie krytu výplovým drveným kamenivom fr 0-8mm 25-30kg/m2   4 dní 18.7.2022 8:00

26 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm   5 dní 11.7.2022 8:00

27 Podklad zo štrkodrte 31,5(45)Gc hr. 20 cm   6 dní 1.7.2022 8:00

28 Podklad zo štrkodrte 31,5(45)Gc hr. 25 cm   6 dní 15.6.2022 8:00

29 Podklad zo štrkodrte 63Gb hr. 25 cm   6 dní 23.6.2022 8:00

30 Spevnenie krajníc alebo komunik. štrkodrou hr. 10 cm   5 dní 22.7.2022 8:00

31 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením   5 dní 22.7.2022 8:00

32 Rigol dlaždený z prefabrikátov TBM-Q 100-500 š.70cm do lôžka z betónu   4 dní 6.7.2022 8:00

33 RÚROVÉ VEDENIA   3 dní 2.6.2022 8:00

34 Drenážne šachty normálne z PE nádoby podzemnej   3 dní 2.6.2022 8:00

Meno Trvanie Zaiatok
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U S
29.7.2022 17:00

29.7.2022 17:00

4.5.2022 17:00

20.5.2022 17:00 3

20.5.2022 17:00 3

30.5.2022 17:00 4

3.6.2022 17:00 4

18.5.2022 17:00 3

25.5.2022 17:00 8

10.6.2022 17:00

16.6.2022 17:00

29.7.2022 17:00

28.7.2022 17:00 25

29.7.2022 17:00 25

13.6.2022 17:00 6

1.6.2022 17:00

1.6.2022 17:00 6

21.6.2022 17:00

21.6.2022 17:00 40

8.7.2022 17:00

5.7.2022 17:00 38

6.7.2022 17:00 21

8.7.2022 17:00 22

28.7.2022 17:00

21.7.2022 17:00 26

15.7.2022 17:00 27

8.7.2022 17:00 29

22.6.2022 17:00 40

30.6.2022 17:00 28

28.7.2022 17:00 25

28.7.2022 17:00 25

11.7.2022 17:00 21

6.6.2022 17:00

6.6.2022 17:00 17

Koniec Predchodcovia Mená zdrojov
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35 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   41,5 dní 31.5.2022 8:00

36  Osadenie a dodávka cestnej oce. závory dl.5m so zabetónovaním   2 dní 25.7.2022 12:00

37 Vtoková nádržka z betónu B30/37 vyzt. sie.,strop oc. mreža,priepust do 80cm   8 dní 15.6.2022 8:00

38 elo priepustu z lomového kamea pre priepust z rúr do 50 cm   10 dní 15.6.2022 8:00

39 Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z PVC rúr DN 600 mm   6 dní 31.5.2022 8:00

40 Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z PVC rúr DN 1000 mm   5 dní 8.6.2022 8:00

41 istenie priekop nespev. šírka dna nad 40 cm nános do 0,50 m3/m   8 dní 31.5.2022 8:00

42  Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva   25 dní 21.6.2022 8:00

Meno Trvanie Zaiatok

Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou  -  stránka5



P S N P
2 máj 22

U S Š P S N P
9 máj 22

U S Š P S N P
16 máj 22

U S Š P S N P
23 máj 22

U S Š P S N P
30 máj 22

U S Š P S N P
6 jún 22

U S Š P S N P
13 jún 22

U S Š P S N P
20 jún 22

U S Š P S N P
27 jún 22

U S Š P S N P
4 júl 22

U S Š P S N P
11 júl 22

U S Š P S N P
18 júl 22

U S Š P S N P
25 júl 22

U S Š P S N P
1 aug 22

U S Š P S N P
8 aug 22

U S Š P S N P
15 aug 22

U S Š P S N P
22 aug 22

U S Š P S N P
29 aug 22

U S
27.7.2022 13:00

27.7.2022 13:00

24.6.2022 17:00 40

28.6.2022 17:00 40

7.6.2022 17:00 6

14.6.2022 17:00 39

9.6.2022 17:00 6

25.7.2022 17:00

Koniec Predchodcovia Mená zdrojov

Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou  -  stránka6



P S N P
2 máj 22

U S Š P S N P
9 máj 22

U S Š P S N P
16 máj 22

U S Š P S N P
23 máj 22

U S Š P S N P
30 máj 22

U S Š P S N P
6 jún 22

U S Š P S N P
13 jún 22

U S Š P S N P
20 jún 22

U S Š P S N P
27 jún 22

U S Š P S N P
4 júl 22

U S Š P S N P
11 júl 22

U S Š P S N P
18 júl 22

U S Š P S N P
25 júl 22

U S Š P S N P
1 aug 22

U S Š P S N P
8 aug 22

U S Š P S N P
15 aug 22

U S Š P S N P
22 aug 22

U S Š P S N P
29 aug 22

U S

Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou  -  stránka7



P S N P
2 máj 22

U S Š P S N P
9 máj 22

U S Š P S N P
16 máj 22

U S Š P S N P
23 máj 22

U S Š P S N P
30 máj 22

U S Š P S N P
6 jún 22

U S Š P S N P
13 jún 22

U S Š P S N P
20 jún 22

U S Š P S N P
27 jún 22

U S Š P S N P
4 júl 22

U S Š P S N P
11 júl 22

U S Š P S N P
18 júl 22

U S Š P S N P
25 júl 22

U S Š P S N P
1 aug 22

U S Š P S N P
8 aug 22

U S Š P S N P
15 aug 22

U S Š P S N P
22 aug 22

U S Š P S N P
29 aug 22

U S

Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotraso...


