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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA
ROBOTY BUDOWLANE

W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYKONAJ
ROBOTY BUDOWLANE”

Umowa zawarta w Piekarach Slgskich w dniu .......................... roku, pomiedzy:

Gming Piekary Slgskie z siedzibg w Piekarach Slgskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,
NIP: 498-02-62-299, REGON: 000526305, reprezentowang przez:

zwang(ym) dalej ,Wykonawcg”, fagcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajagcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i
2320, z 2021 r. poz. 464, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25. z pdézn. zm.) - zwanej dalej
u.p.z.p., w przedmiocie realizacji zadania pn.: ,Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury nr 2
w Piekarach Slgskich przy ul. Bytomskiej 152”, na dzialce 575/68, dofinansowanego ze $rodkdw
Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 dla
jednostek samorzadu terytorialnego, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co
nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej ,Umowg” przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one
przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:
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a) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta Piekary Slgskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary
Slagskie, e-mail: ..........ccevvveennn.. L FAKS T e, ctelefon: ..o

b) Lo F= T A R o = o3

Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia / wspdlnie realizujgcych zamoéwienie, wéwczas podmioty te sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia / wspolnie realizujgcy zamodwienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspotpracy przez caty czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia / wykonawcy wspdlnie realizujgcy
zamowienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujgcej wspétprace tych wykonawcéw, ktdrzy wspdlnie
podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich rob6t budowlanych lub innych czynnosci w ramach realizowanej Umowy
odpowiada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia /
wykonawcédw wspdlnie realizujgcych zamowienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajacy
nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy prawnej wspétpracy wykonawcow, o
ktérej mowa wyzej.

Lider wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia / wykonawcéw wspdlnie
realizujgcych zamowienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur,
sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcdéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcow wspdélnie realizujgcych zamowienie,
w zakresie wskazanym w petnomocnhictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemng zgodg Zamawiajgcego,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wykonawcéw wspOlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia / wykonawcow wspdlnie realizujgcych zaméwienie przed uptywem okresu gwaranc;ji
jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci
prac projektowych lub robét budowlanych wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcow
wspolnie realizujgcych zamoéwienie.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia / wspdlnie realizujgcy zamowienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy. Odpowiedzialno$é
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstgpieniu od Umowy. Powyzsze zasady
odpowiedzialnosci dotyczg réwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujacej
wspotprace wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcéw
wspolnie realizujgcych zaméwienie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub
podwykonawce o0sOb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamédwienia:

Umowa na roboty budowlane w formule ,zaprojekiuj i wykonaj roboty budowlane”: Strona 2 z 52
,Termomodernizacja Miodziezowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Slaskich przy ul. Bytomskiej 152”



; Gmina Piekary Slaskie
Radd ul. Bytomska 84 N
Y 41-940 Piekary Slaskie

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

Inwestycja dofinansowana ze srodkow Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 dla jednostek samorzadu terytorialnego

a) Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: demontaze, w tym demontaze
wyposazenia, materiatbw, urzadzen i instalacji, wyburzenia, w tym wyburzenie
pomieszczenia na opat, rozbiérki, w tym rozbiérki catego dachu, stropéw poddasza (z
wytgczeniem czesci komunikacyjnej), oraz stropu nad wejsciem bocznym, oraz pozostatych
niezbednych demontazy, wyburzen i rozbiérek, kompleksowej i kompletnej modernizacji i
termomodernizacji (termomodernizacja od wewngtrz budynku), remontu, przebudowy,
adaptacji, dostosowania, w tym dostosowania do przepiséw p.poz. - catego budynku i
wszystkich przegréd oraz wszystkich pomieszczen i instalacji, roboty montazowe, roboty w
zakresie kompletnej i catej stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej, roboty w zakresie
kompletnej i catej stolarki wewnetrznej fasady i drzwi, wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowych (pionowe - grubowarstwowe, poziome metoda iniekcji), wykonanie
izolacji termicznej budynku podtdg na gruncie i scian zewnetrznych (Sciany izolowane od
wewnatrz), przebudowa komunikacji pionowej, remont schodéw drewnianych i balustrad
wraz z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw, generalny remont catego budynku
wraz z uwzglednieniem koniecznych przebuddéw, remont obejmuje wszystkie instalacje,
Sciany, sufity, sufity podwieszane, podtogi, schody i pomieszczenia (z zastrzezeniem, ze
podtogi Il pietra nalezy wykonac¢ jako drewniane - deski lite - identyfikacja drewna istniejgcej
podtogi i wykonanie z tego samego rodzaju bgdz twardszego), dostosowania catego obiektu
do obowigzujgcych przepiséw p.poz., dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych, montaz
dla catego budynku wszelkich urzgdzen gasniczych, montaz bramy i furtki od strony ul.
Bytomskiej, wykonanie komunikacji wokoét budynku - dojscia, dojazdy, chodniki, opaski
budynku, wykonanie nowej kompletnej instalacji zasilania i rozdziatu energii elektrycznej,
wykonanie nowej instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
wykonanie  oswietlenia zewnetrznego, nowej rozdzielnicy gtéwnej, rozdzielnic
dedykowanych, pietrowych oraz sal komputerowych, nowej instalacji potgczen
wyrownawczych, nowych przytaczy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
przebudéw wszelkich instalacji napowietrznych znajdujgcych sie na elewacji budynku,
wszystkich niezbednych przebudéw instalacji bedacych w kolizji z prowadzonymi robotami
budowlanymi, nowej instalacji oswietlenia awaryjnego, nowej instalacji zasilania gniazd i
urzgdzen, nowej instalacji odgromowej i uziemiajgcej, tras kablowych, instalacji oddymiania,
instalacji okablowania strukturalnego i telefonicznego, instalacji alarmowej oraz kontroli
dostepu, monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego, instalacji centrali telefonicznej,
instalacji domofonowej / wideo domofonowej, instalacji AV i nagtosnienia, wszystkich
nowych kompletnych instalacji wraz z wyposazeniem i armaturg: wod-kan, c.o., p.poz, wraz
z armaturg i odbiornikami, instalacji wody zimnej, c.w.u., cieptej i cyrkulacji z armaturg i
biatym montazem, dostawy i montazu zestawu hydroforowego i instalacji hydrantowej z
szafkami hydrantowymi nasciennymi, instalacji kanalizacji sanitarnej budynku z montazem
przyboréw sanitarnych, nowoprojektowanej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do istniejace;
studni, odprowadzenia wody opadowej z catego dachu budynku za pomoca
nowoprojektowanej zewnetrznej kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni, instalacji
odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych do kanalizacji, dostawy i montazu instalacji
centralnego ogrzewania z grzejnikami i armaturag regulacyjng i odcinajaca, instalacji ciepta
technologicznego na potrzeby nagrzewnic wentylacyjnych, instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewnej mechanicznej i grawitacyjnej dla pomieszczen obiektu, dostawy i montazu central
wentylacyjnych z automatykg i sterowaniem, instalacji gazu dla potrzeb kottowni wraz z
armaturg i instalacjg detekcji gazu, kottowni gazowej z urzadzeniami, armatura, instalacjg
sterowania i AKPiA, a ponadto wykonanie: ptukania, préb cisnienia, szczelnosci, nastaw,
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prob, badan, pomiaréw, rozruchu i uruchomienia wszystkich instalacji, nastaw, regulacji,
ochrony antykorozyjnej i izolacji termicznej rur instalacji sanitarnych.

Powyzszy wymdg nie dotyczy o0séb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie polegajgce na kierowaniu robotami budowlanymi, a takze nie dotyczy oséb
wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie polegajace na projektowaniu.

2.  Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zaméwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 lit. a) czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizaciji
zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane sposréd wymienionych ponizej dowody
(Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania wszystkich lub wybranych dowodéw), w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy)
przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci w
trakcie i w zakresie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy / umow o prace o0séb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy / umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (ij. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong =za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
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pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujacego czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: okreslenie
zatrudnionego pracownika skftadajgcego oswiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub
zakres obowigzkéw pracownika), date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie wykonywanych
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. Oswiadczenie winno by¢ ztozone w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

f)  jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczy¢ dokumentéw i oswiadczen wskazanych w punktach a) — e), Zamawiajacy
dopuszcza takze inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe
zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (ij. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow, natomiast imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci lub
nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajacy na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonych w § 13 ust. 1 lit. ki |.

Niezaleznie od innych postanowiern Umowy nieztozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a)
czynnosci i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowato
obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. I.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcije Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie przy udziale podwykonawcédw, zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia w taki sposob, aby spetniali oni wymog z art. 95 u.p.z.p. w zakresie
okreslonym Umowa.

Wszelkie dokumenty i oswiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg byé
zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Termomodernizacja
Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Slgskich przy ul. Bytomskiej 152", na dzialce
575/68, dofinansowanego ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) -
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Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 dla jednostek samorzadu terytorialnego - w formule
»zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”.

Zadanie obejmuje kompletne i kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnych i kompleksowych prac projektowych oraz
robét budowlanych wraz z doborem, dostawa, montazem i uruchomieniem niezbednych urzadzen
i wyposazenia, zgodnie z zapisami Umowy, PFU wraz z zatgcznikami, WWiORB.

Zakres kompletnych i kompleksowych prac projektowych i robot budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia zawiera:

a) opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe / dokonania prawomocnego zgtoszenia robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez protestu - jezeli
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie rob6t bedzie wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, (Zamawiajacy nie limituje ilosci pozwolen lub zgtoszen) - dla
kompleksowej i kompletnej realizacji robét budowlanych opisanych w PFU wraz z
zatgcznikami, Umowie i WWIORB oraz,

b) wykonanie i ukonczenie kompletnych i kompleksowych robét budowlanych obejmujgcych
termomodernizacje, modernizacje, roboty remontowe, przebudowe, adaptacje, wymiane i
budowe instalacji wraz z wyposazeniem i urzgdzeniami oraz dostosowanie do warunkéw
przeciwpozarowych catego budynku Mtodziezowego Domu Kultury przy ul. Bytomskiej 152
wraz ze wszystkimi rodzajami i branzami rob6t budowlanych - dla kompleksowej i
kompletnej realizacji przedmiotu zamodwienia opisanego w PFU wraz z zatgcznikami,
Umowie i WWIORB,

C) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonanie skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robot przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - jezeli bedg wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

oraz wykonanie pozostatych czynnosci, prac projektowych, dostaw materiatéw, urzadzen i
wyposazenia oraz roboty budowlane wskazane lub wynikajace z Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) wraz z zatgcznikami, WWIORB, SWZ i Umowy.

Przedmiot zaméwienia musi uwzglednia¢ caty zakres robét budowlanych i prac projektowych
wymieniony w Umowie oraz SWZ - Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, PFU - Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, WWIORB - Warunkach Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i
zatgcznikach do tych dokumentéw, ponadto musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami.

Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) stanowig integralne czesci
Umowy.

Zamawiajgcy oczekuje aby przedmiot zamowienia zostat wykonany w spos6b kompletny i
kompleksowy zgodnie z zakresem zamdéwienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie,
SWZ, WWIORB, PFU wraz z zatgcznikami, ekspertyzach opracowanych przez Wykonawce,
dokumentaciji projektowej opracowanej przez wykonawce, oraz zgodnie z warunkami zawartymi
w tych dokumentach, warunkami wynikajacymi z tych dokumentow, oraz zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obwigzujgcego i normami.

W ramach przedmiotu zaméwienia i umownego wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca
dostarczy i zamontuje jedng tablice informacyjng / promujaca zgodnie z opisem zawartym w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

§ 4. PRACE PROJEKTOWE
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1.  Wykonawca opracuje kompletng i kompleksowg dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania robét budowlanych, zgodng z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

2. W ramach prac projektowych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Opracowanie i uzyskanie niezbednych materiatéw, obliczen, sprawdzen, inwentaryzaciji,
dokumentow oraz elementéw, w tym m.in.:

a. uzyskanie zgéd, ekspertyz, opinii, warunkéw, uzgodnien, decyzji administracyjnych,
zgtoszen niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, oraz materiatéw i
danych wyjsciowych do projektowania w tym geodezyjnych i map,

b. zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej,

dokonanie obliczen projektowych, pomiardéw, wykonanie badan i analiz,

d. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez protestu - jezeli
bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

e. wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej w zgodzie w
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

f.  uwzglednienia wymogdéw przepiséw prawa, w szczegdélnosci: sanitarnych, ochrony
Srodowiska, wodno-prawnych, BHP i p.poz.,

g. uwzglednienie warunkéw ochrony konserwatorskiej wskazanych i nadzorowanych
przez Miejskiego konserwatora zabytkéw (MKZ),

h. uwzglednienia wymogdw i dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

i. sporzgdzenie wszelkich innych opracowan i sprawdzen niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia, oraz

j- wykonanie pozostatych niezbednych czynnosci i opracowan wynikajacych z PFU,
WWIORB, Umowy i SWZ wraz z ich zatgcznikami.

o

2.2. Uzyskanie i przygotowanie dokumentéw niezbednych do otrzymania decyzji, zgtoszen,
warunkéw, opinii, zgdd lub uzgodnien z wtasciwymi urzedami, gestorami sieci, instytucjami
i podmiotami wraz z uzyskaniem tych decyzji, zgtoszen, warunkdéw, opinii, zgéd lub
uzgodnien.

2.3. Uzyskanie pozytywnych uzgodnien, opinii, zatwierdzen i odbioréw przez Miejskiego
konserwatora zabytkdw.

2.4. Opracowanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana w wersji
papierowej oraz w wersji cyfrowej na nosnikach elektronicznych w ilosciach i zakresie
wskazanym w Umowie i PFU. Dokumentacja w wersji elekironicznej bedzie zawierata
zaréwno pliki edycyjne i nie edycyjne. Dokumentacja projektowa wymaga formy zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdélnosci Prawa budowlanego i przepisow
wykonawczych. Pozostate egzemplarze dokumentacji Wykonawca opracuje we witasnym
zakresie i dla wtasnych potrzeb w niezbednych ilosciach, w szczegdlnosci w celu
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t nie wymagajgcych
uzyskania pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez protestu - jezeli beda
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.5. Wykonawca nie bedzie prowadzit robét budowlanych bez uprzedniego i pisemnego
pozytywnego zatwierdzenia dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odstepstwo w tym zakresie mozliwe jest wytacznie w
przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i wytgcznie po uprzednim i pisemnym
potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2.6. Dokumentem wyjsciowym do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robdt
budowlanych jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami, stanowigcy
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2.7. Dokumentacja projektowa podlega kazdorazowo pisemnemu, pozytywnemu, uprzedniemu
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczegélnosci przed ztozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe / przed dokonaniem zgtoszenia rozpoczecia rob6t nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i przede wszystkim przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot - z
zastrzezeniem ust. 2.5.

3. W ramach prac projektowych obowigzki Wykonawcy obejmujg wykonanie:

a) koncepcji uzgodnionej i zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
uzgodnionej z Uzytkownikiem (koncepcja wymaga pisemnego i pozytywnego
zatwierdzenia przed rozpoczeciem prac projektowych i robét budowlanych) - 1 egzemplarz
dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku
elektronicznym,

b) projektu budowlanego wraz z jego elementami sktadowymi zgodnie z przepisami prawa w
szczegoblnosci Prawa budowlanego (w przypadku koniecznosci uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe), a w przypadku zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na
budowe - dokumentacja projektowa niezbedna do dokonania takiego zgtoszenia robot
zgodnie z  przepisami prawa w szczegdlnosci Prawa budowlanego. Dokumentacja
projektowa niezaleznie od formy i zawartosci, wymaga kazdorazowo pisemnego,
pozytywnego, uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub przed dokonaniem zgtoszenia robdt i
przede wszystkim przed rozpoczeciem robdt budowlanych. W przypadku jezeli nie bedzie
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe lub nie bedzie wymagane dokonanie
zgtoszenia robot, Zamawiajgcy wymaga uproszczonej dokumentacji projektowej, ktéra w
niezbednym zakresie pozwoli na wykonanie i ukonczenie robét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oprawa. Dokumentacja projektowa niezaleznie od formy i
zawartosci, wymaga pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego przed rozpoczeciem robét budowlanych (i przed ztozeniem wnioskéw jak
wyzej - jezeli wystgpia) - 2 egzemplarze dla Zamawiajagcego w wersji papierowej i
elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,

C) projektu wykonawczego - 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i
elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,

d) innych opracowan projektowych i dokumentéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
prawa w szczegdlnosci Prawa budowlanego i norm oraz zapiséw PFU, WWIORB i Umowy,
niezbednych do realizacji, zakonczenia i uzytkowania przedmiotu zamowienia oraz do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robot nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskania prawomochego pozwolenia na
uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia zakohnczenia robot przyjetego przez organ bez
protestu - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami - po 1 egzemplarzu
dla Zamawiajgcego w wersji papierowe;j i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku
elektronicznym,

e) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe / przygotowanie i ztozenie
zgloszenia rob6t nie wymagajgcych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem
zaswiadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robét budowlanych wiasciwego organu
architektoniczno-budowlanego - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami - 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej
edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,
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f)

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonanie skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robot przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - jezeli bedg wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa - 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego w wers;ji
papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,

uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien, warunkdéw, zatwierdzen, ekspertyz,
konsultacji, decyzji, zgtoszen, opinii, nadzoréw, pozytywnych odbioréw (w szczegélnosci w
zakresie: rzeczoznawca p.poz., rzeczoznawca sanitarny, PSP, PINB, Sanepid, UDT,
Miejski konserwator zabytkow, Centrum zarzgdzania kryzysowego) i innych niz wskazane
wyzej, w tym administracyjnych - po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego w wersji
papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na no$niku elektronicznym,

projekt technologii pomieszczeh oraz czesci higieniczno-sanitarnych i socjalnych -
uzgodnionej z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru inwestorskiego - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku
elektronicznym,

projekt wyposazenia pomieszczen zaleznie od funkcji pomieszczenia - uzgodniony z
Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru inwestorskiego - 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,
projekt ekranu zewnetrznego na potrzeby kina letniego wraz z instalacjami sterujgcymi,
zasilajgcymi oraz elementami konstrukcyjnymi i rozwigzaniem montazu do elewacji -
uzgodniony z Miejskim konserwatorem zabytkéw, Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego - 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej
edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,

wykonanie audytu energetycznego - z uwzglednieniem i wyliczeniem efektu
energetycznego i ekologicznego, ze wskazaniem najbardziej optymalnego wariantu do
realizacji z uwzglednieniem wszelkich przepiséw z tym zwigzanych - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku
elektronicznym,

dokonanie niezbednych uzgodnien z Miejskim konserwatorem zabytkdw, w zwigzku z tym,
ze budynek wystepuje w gminnej ewidencji zabytkéw oraz znajduje sie na terenie ochrony
konserwatorskiej - 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej
edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,

wykonanie opinii oraz ekspertyzy przeciwpozarowej wraz z uzyskaniem wszelkich innych
opinii, ekspertyz, badan, pomiardw, uzgodnien oraz z uzyskaniem ewentualnych odstepstw
od obowigzujgcych przepiséw - 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i
elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,

wykonanie scenariusza pozarowego wraz ze wskazaniem drég ewakuacyjnych oraz
opracowanie instrukcji p.poz. obiektu uwzgledniajgc wyposazenie obiektu we wszelkie
urzadzenia gasnicze oraz jego dostosowanie do obowigzujacych przepiséw p.poz. - 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elekironicznej edytowalnej
utrwalonej na nosniku elektronicznym,

opracowanie Kkolorystyki obiektu (zewnetrznej oraz wewnetrznej), uzgodnionej z
Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Miejskim konserwatorem
zabytkbw w zakresie ochrony konserwatorskiej - 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego w
wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,
opracowanie wskazujgce na sposoéb i jakos¢ odtworzenia detali architektonicznych elewaciji
i innych elementéw objetych ochrong konserwatorskg uzgodnione 2z Miejskim
konserwatorem zabytkéw - 2 egzemplarze dla Zamawiajagcego w wersji papierowej i
elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,

wykonanie bilansu i zapotrzebowania mocy obiektu - 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego w
wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,
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q) wykonanie bilansu i zapotrzebowania pozostatych mediéw budynku - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku
elektronicznym,

r dostosowanie catego budynku do przepiséw p.poz., uzyskanie pozytywnej opinii
rzeczoznawcy ds. p.poz. z uwzglednieniem wymaganych i niezbednych robét, adaptaciji,
zabezpieczen, dostosowan i przebudow, wyposazenia oraz instalacji bezpieczenstwa
pozarowego, a takze uzyskanie pozytywnego odbioru przez PSP - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku
elektronicznym,

S) dostosowanie catego budynku do przepisow sanitarnych, uzyskanie pozytywnej opinii
rzeczoznawcy ds. sanitarnych z uwzglednieniem wymaganych i niezbednych robot,
adaptacji, zabezpieczen, dostosowan i przebudbéw, wyposazenia oraz instalacji
sanitarnych, a takze uzyskanie pozytywnego odbioru przez SANEPID - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku
elektronicznym,

t) dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych.

Dokumentacja projektowa podlega odbiorom przez Zamawiajgcego poprzez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na warunkach wskazanych w Umowie i PFU.

Zamawiajacy nie limituje ilosci opracowan dokumentacji projektowych i w konsekwencji ilo$ci
pozwolen na budowe / zgloszen robdét budowlanych - jezeli beda wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, ale wymaga aby dokumentacja projektowa byta tak
opracowana (wraz z pozwoleniami / zgtoszeniami - jezeli bedg wymagane) aby nie spowalniac
lub wstrzymywac postepu jakichkolwiek robot budowlanych.

Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca
zalgcza pisemne oswiadczenie, ze prace wykonane sg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz normami i ze zostaly wydane Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia
umowy i celu, ktéremu majg stuzy¢ (realizacja robot budowlanych). Do dokumentacji projektowe;
Wykonawca dotgczy wszelkie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, badania, obliczenia, wyliczenia itp.
oraz prawomocne niezbedne decyzje administracyjne i zgtoszenia. Zataczy réwniez wszelkie
dokumenty i odwiadczenia wymagane przepisami prawa.

Protokét, o ktérym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ sporzadzony i podpisany w ciggu 10 dni
roboczych od dnia doreczenia kompletnej i uzgodnionej dokumentacji projektowe;
Zamawiajgcemu (catosciowej lub czesciowej). Zamawiajgcy nie podpisze protokotu w terminie
wskazanym wyzej, jezeli dokumentacja bedzie zawierata btedy lub braki. W takim przypadku
termin 10 dni roboczych ulega zawieszeniu do czasu ztozenia przez Wykonawce prawidtowej lub
kompletnej dokumentaciji projektowe;.

W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji Wykonawcy powinien
nastgpi¢ w terminie 10 dni roboczych z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjecia dokumentaciji
projektowej przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 6.

Za date stwierdzajgcg wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zakonczenia wszystkich prac
projektowych, przyjmuje sie dzien, w ktérym czynnosci odbioru zostaty zakorniczone w odniesieniu
do dostarczonej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocng decyzjg pozwolenia na
budowe lub zgtoszeniem rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe przyjetym przez organ
bez protestu - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a wykonana
kompletna dokumentacja i jej pozostate elementy zostalty przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe, a sprawdza
jedynie kompletnosé przekazywanej dokumentacji projektowej. Zamawiajacy powiadomi

Umowa na roboty budowlane w formule ,zaprojekiuj i wykonaj roboty budowlane”: Strona 10 z 52
,Termomodernizacja Miodziezowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Slaskich przy ul. Bytomskiej 152”



; Gmina Piekary Slaskie
Sadd ul. Bytomska 84 N

41-940 Piekary Slgskie oo
DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

Inwestycja dofinansowana ze srodkow Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 dla jednostek samorzadu terytorialnego

10.

11.

12.

Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i wadach dokumentacji projektowej niezwtocznie
od daty ich ujawnienia. Skorzystanie badz nie przez Zamawiajgcego z uprawnieh wynikajacych
z postanowien okreslonych w zdaniu drugim, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
nienalezyte wykonanie Umowy. Wszelkie zgtoszone przez Zamawiajgcego braki i wady
dokumentacji projektowej powinny by¢ poprawione w terminie 14 dni od daty zawiadomienia,
chyba ze Zamawiajgcy okresli termin diuzszy.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z btedéw w dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce
jako jej autora - w catosci.

Koszty optat za uzgodnienia branzowe, warunki oraz wszelkich innych czynnosci zwigzanych
z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej w tym opracowanie ekspertyz, badan,
obliczen, inwentaryzacji, pomiaréw uzyskania opinii, zgéd i decyzji, zgtoszen, materiatow
wyjsciowych, map, obstugi geodezyjnej itp. lezg po stronie Wykonawcy i zawarte sg w ramach
ryczattowego wynagrodzenia umownego.

W ramach ryczaltowego wynagrodzenia umownego, Wykonawca sprawuje nadzor autorski
w odniesieniu do catej opracowanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji robot
budowlanych. Powyzsze nie podlega jakiejkolwiek dodatkowej zaptacie lub jakiemukolwiek
dodatkowemu rozliczeniu.

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE

Wykonanie kompletnych i kompleksowych robot budowlanych objetych niniejszym przedmiotem
zamoéwienia dotyczy kompleksowej: termomodernizacji, modernizacji, renowacji konserwatorskiej,
przebudowy, adaptacji, dostosowania, remontu oraz innych robét wskazanych w PFU i jego
zatgcznikach wraz z dostosowaniem do przepisOw przeciwpozarowych, technicznych i sanitarnych
catego budynku Mtodziezowego Domu Kultury przy ul. Bytomskiej 152 wraz z terenem przylegtym
wokot budynku (dojsciami, dojazdem, bramag wjazdowa, furtkg, oswietleniem zewnetrznym),
przytaczami: elektroenergetycznym, telekomunikacyjnym, gazowym, wodnym, kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej oraz przebudowg infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujgcej z
prowadzonymi robotami budowlanymi. Caty zakres robét opisanych lub wynikajacych z umowy,
SWZ, PFU i jego zatacznikéw zostanie zaprojektowany i wykonany przez wykonawce w ramach
niniejszego przedmiotu zamoéwienia. Roboty budowlane realizowane beda w formule ,zaprojektu;j i
wykonaj roboty budowlane”.

Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynnosci objete przedmiotem zamdéwienia, a takze
wszelkie podstawowe roboty budowlane oraz prace towarzyszace, roboty tymczasowe oraz
pomocnicze objete przedmiotem Umowy, a takze wszelkie dostawy, montaze i uruchomienia
wyposazenia, armatury oraz sprzetu - niezbedne do kompletnej oraz kompleksowej realizacji
i ukonczenia przedmiotu zamowienia, zgodnie z opisem i zakresem zaméwienia, w tym takze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1. Woykonanie wszelkich niezbednych robét budowlanych, zgodnych z dokumentacjg
projektowg opracowang przez Wykonawce, niezbednych do kompletnego wykonania,
ukonczenia i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy (uzyskanie przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonanie zgtoszenia zakonczenia robot
przyjetego przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa) - zgodnie z PFU wraz z zatgcznikami, SWZ, WWIORB i wymogami
Umowy.

3.2. Woykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowe;j i
elektronicznej.
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1.

3.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz z wszelkimi dokumentami
niezbednymi do uzytkowania (prawomocna decyzja zezwalajgca na uzytkowanie /
zgtoszenie zakonczenia robét przyjete przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa).

Zamawiajacy w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien § 4 ust. 2 pkt. 2.5 lub 2.7
lub postanowien § 4 ust. 3 lit. b Umowy, uprawniony jest do wstrzymania rob6t budowlanych do
czasu usuniecia wskazanych naruszeh przez Wykonawce. Zasada ta dotyczy wszystkich
opracowan projektowych. W zwigzku ze wstrzymaniem rob6t budowlanych przez Zamawiajacego,
ze wzgledu na okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawcy nie przystuguje
zadne roszczenie wzgledem Zamawiajgcego. Za powstatg sytuacje w petni odpowiada
Wykonawca. Jezeli w zwigzku z powyzszym - na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego -
konieczne bedzie rozebranie lub powtdrzenie jakichkolwiek robdt budowlanych, czynnosci te w
catosci obcigzajg Wykonawce bez prawa domagania sie dodatkowego wynagrodzenia lub
wydtuzenia terminu realizacji zadania.

§ 6. PROBY | BADANIA

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robét do przeprowadzenia
dodatkowych prob i badan (poza obowigzkowymi prébami i badaniami wykonywanymi przez
Wykonawce w ramach realizowanej Umowy), ktére majg na celu potwierdzenie jakosci
wykonywanych lub wykonanych robét - zlecajgc przeprowadzenie préb i badan wybranym
jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania
wykazg, ze jakos¢ materiatow lub jakos¢ innych elementdw robét nie jest zgodna z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajacego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wéwczas
zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkéw poniesionych na te préby i badania,
oraz do ponownego wykonania rob6t w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt ww. badan jest po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wykona badania wskazane w PFU wraz
z zatgcznikami, a takze wykona pozostate badania niezbedne do zaprojektowania, wykonania
robot budowlanych i uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami Umowy.

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZKI STRON

Obowigzki Wykonawcy:

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zamowieniem,
Umowa, sztukg budowlana, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatgcznikami,
WWIORB, oferta, SWZ, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego i MKZ (w zakresie prac konserwatorskich) oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa oraz z nalezytag staranno$cia.

1.2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie i nadz6r nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownicy robét / kierownik budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa), ktdérzy powinni posiada¢ wymagane uprawnienia
budowlane. Wykonawca =zapewni takze projektantéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane, a takze personel pomocniczy w niezbednym zakresie
(kosztorysanci, geodeci itp.).

1.3. Wykonawca w trakcie prowadzonych prac projektowych uwzgledni w niezbednym
zakresie w dokumentacji projektowej dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy
wymagania zwigzane z obiektami sgsiadujgcymi, warunki ochrony srodowiska - majgce
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wptyw na jej opracowanie, a takze warunki w zakresie dostosowania dla os6b
niepetnosprawnych - w niezbednym zakresie.

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakos¢ prac
projektowych, jakos¢ robodt, zwioki planowanej daty zakonczenia prac projektowych lub
robét budowlanych.

1.5. Wykonawca zorganizuje na wtasny koszt zaplecze budowy, oraz dostep do mediow, oraz
bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podtaczenia,
utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediéw.

1.6. Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1.6.1. zatrudnienia wystarczajacej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem pozwalajgcymi na prawidtowe i terminowe wykonanie prac
projektowych i robét budowlanych,

1.6.2. utrzymywania w dobrym stanie dostepu do placu budowy (w tym chodnikéw i
drég dojazdowych),

1.6.3. informowania w odpowiednich terminach Zamawiajgcego o0 planowanych
robotach budowlanych,

1.6.4. zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, pomiaréw, obliczen,
inwentaryzacji, badan i odbiorbw wg norm, obowigzujgcych warunkoéw
technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i
decyzjach formalno-prawnych do dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce,

1.6.5. po zakonczeniu robdt, a przed dniem odbioru robét przez Zamawiajgcego -
usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz uporzgdkowania miejsc wykonywania prac objetych zamowieniem,

1.6.7. zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materiatow, urzadzen, armatury,
wyposazenia, sprzetu oraz srodkow transportu,

1.6.8. wykonania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu (kotowego i
pieszego), uzgodnienie go z wifadciwymi organami, wprowadzenie do,
utrzymanie i likwidacje po zakonczeniu robét, zapewnienie wszelkich srodkow
zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robo6t.

1.7. Wykonawca zobowigzuje sie do dbania o porzadek na placu budowy (robét) oraz
utrzymywanie placu budowy (robét) w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
porzadku na placu budowy mimo wezwan ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zatrudni inny podmiot do prac porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.8. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
Zamawiajgcego, organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
zainteresowanych instytucji, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostgpniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
a dotyczacych prowadzonych rob6t na budowie.

1.9. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji rob6t lub bezusterkowego odbioru koncowego.
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1.10. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na placu
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét.

1.11. Wykonawca zobowigzuje sie do uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,
zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, terenéw zielonych, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni lub instalacji.

1.12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na sasiednich nieruchomosciach, na ktére ma

wptyw.

1.13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdw pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

1.14. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktdére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysokosci.

1.15. Kierownik budowy/robét, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby
dokumentowania robo6t budowlanych - jezeli bedzie wymagany przepisami Prawa
budowlanego. Kierownik budowy/rob6t dziata¢é bedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami
wynikajacymi z tej ustawy.

1.16. Wykonawca, realizujgc umowe, zobowigzuje sie przestrzega¢ w peinym zakresie
przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogo6lne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. | z 2016 nr 119 poz.1)
oraz przepis6w ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2019 r. poz.1781 z p6zn. zm.). Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie
stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

1.17. W ramach obowigzujgcej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie utylizowat odpady
pochodzgce z wykonania rob6t i ponosit koszty tej utylizacji oraz transportu, a takze
sortowania, zatadunku, roztadunku i sktadowania. Obowigzuje przestrzeganie przepisow:
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z p6zn.
zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

1.18. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegoélnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na placu budowy i zapleczu budowy.

1.19. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng wobec os6b trzecich, wobec
Uzytkownika i Zamawiajgcego za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem przez niego robét budowlanych i prac bedacych przedmiotem Umowy.

1.20. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz
za jakos¢ zastosowanych do rob6t materiatow i urzadzen.
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1.21. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatéw oraz urzadzen.

1.22. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcédw podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada =za dziatania, zaniechania Ilub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia
wiasne.

1.23. Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego jest zobowigzany w
szczegoblnosci do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach
PFU wraz z zatgcznikami, Umowy i WWIORB:

a) realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej
budowy,

¢) wskazania kierownikow robét branzowych oraz projektantéw posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informaciji
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

e) wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym w szczeg6lnosci z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego, przepiséw zwigzanych z
gospodarka odpadami, przepiséw o ochronie $rodowiska, przepiséw sanitarnych,
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt, przepiséw dotyczacych ochrony danych
osobowych oraz z zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnie z przepisami ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

f) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania,
badan, obliczen i kontroli spetniajgcych minimalne wymagania techniczne postawione
w PFU wraz z zatgcznikami, Umowie, WWIORB i przepisach prawa oraz normach,

g) umozliwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wytgcznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru rob6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

i) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt Ilub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady i
gwarancji jakosci,

j) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

[) organizacji robét i zabezpieczenia ruchu, o ktérych mowa w Umowie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

m) dostarczania materiatow i urzagdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

0) sporzagdzania projektéw tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych niezbednych
dokumentow w celu prawidtowej realizacji Umowy, uzyskania akceptacji przez
stosowne organy projektéw zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jej utrzymania na czas prowadzonych
robdt, a po zakonczonych robotach - jej likwidacji i wprowadzenia organizacji ruchu
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docelowej, w szczegdlnosci w zakresie wymaganym przepisami prawa, PFU wraz z
zatgcznikami, WWIORB i Umowa,

p) stosowania oznakowania rob6t zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkOw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn.
zm.),

q) biezgcego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie
realizowanych robét,

r) zapewnienia statej fgcznoéci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacym, takze w dni wolne od pracy oraz $wieta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujgce osoby i telefony kontaktowe: ...........ooiiiiiiii

s) zlecenia nadzorow branzowych w trakcie wykonywanych robét,

t) zgtaszania wystgpienia kolizji zleconych robét z istniejaca siecig uzbrojenia lub innymi
obiektami podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacemu, oraz wszelkich innych zagrozen i probleméw na budowie,

u) przedstawiania atestow na materiaty i urzgdzenia Ilub innych dokumentow
réwnowaznych potwierdzajgcych jakos¢ materiatbw i urzadzen, ktére winny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w Prawie budowlanym, PFU wraz z zatgcznikami,
Umowie i WWIORB,

v) wykonanie wszelkich badan, obliczeh, uruchomien, préb i pomiaréw przedmiotu
zamoéwienia,

w) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

X) przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz z
wszelkimi dokumentami niezbednymi do uzytkowania obiektu, w tym wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia
zakonczenia robét przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - jezeli beda
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.24. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) protokoty odbioru robdét wraz z dokumentami uzytych materiatow budowlanych i
urzadzen, kazdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
MKZ (w zakresie robo6t konserwatorskich),

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,

¢) dokumentacje geodezyjna,

d) dokumentacje fotograficzna,

e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

i wymogami Umowy oraz PFU wraz z zatgcznikami i WWIORB.

1.25. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt w cyklicznych radach
projektowych oraz radach budowy w odstgepach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Ustala sie co dwutygodniowe rady projektowe na etapie opracowania
dokumentacji projektowej i co tygodniowe rady budowy na etapie realizacji robdt
budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad
projektowych oraz rad budowy. Powyzsze nie stanowi zmiany warunkéw Umowy.

1.26. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytutu jakichkolwiek roszczer wniesionych przez
wihascicieli posesji czy budynkéw, w tym sgsiadujgcych z placem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakitdcenia czy szkody.
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1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

W czasie wykonywania robét, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywac teren prowadzonych robét (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezposrednio sasiadujacy, na ktéry ma wptyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robét. Wykonawca wtasnym kosztem i
staraniem odpowiada za zatadunek, roztadunek, przemieszczenie, przesortowanie,
transport, utylizacje i skladowanie wszelkich materiatdw nie nadajacych sie do
ponownego wbudowania, materiatbw pochodzacych =z rob6t Ilub materiatow
pochodzacych z rozbidrki.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy
oraz teren sgsiadujgcy z placem budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidtowego osadzenia i utozenia infrastruktury
objetej niniejsza Umowa lub nienormatywnego i nieprawidtowego wykonania pozostatych
rob6ét budowlanych, w tym warstw wykonczeniowych, Wykonawca na wezwanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona niezbednych poprawek i ponownie
prawidtowo wykona zlecone roboty wtasnym kosztem i staraniem bez prawa domagania
sie dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw
wykonczeniowych, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania ich ponownego
wykonania na catej powierzchni - bez widocznych tat i potaczen. Zakres i termin
wykonania poprawek zostanie ustalony protokolarnie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomosci, ruchomosci,
drég, rurociagébw, wodociagdéw, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, gazociggéw,
stupdw i linii energetycznych, oswietlenia, kabli, punktéw osnowy geodezyjne;j i instalaciji
jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym kosztem i staraniem wszelkie
konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestoréw sieci do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji i urzagdzen oraz do ponownego ich zamontowania,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania wszelkich istniejacych instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy
wspotudziale i pod nadzorem gestorow tych instalacji i urzadzen dokona takze
stosownych wytaczen i wigczen, oraz bedzie ponosit koszty przerw w funkcjonowaniu
instalacji i urzgdzen.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrécenia do
stanu poprzedniego drég, zjazdéw, chodnikéw, placow, ogrodzen, budynkéw i innych
elementéw infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robét lub innych prac objetych Umowa, a takze zwigzanych ze sktadowaniem materiatow,
postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawce lub
inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne s$rodki celem ochrony drog, sieci,
urzadzen i obiektdéw inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robét przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcéw lub podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu do i z terenu prowadzonych robét.
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1.35.

1.36.
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1.40.

1.41.

1.42.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie
prowadzonych rob6t i wokot tego terenu, szczegdlnie w zakresie ochrony i
zabezpieczenia istniejgcej zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia ich
bezusterkowego odbioru kohcowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét stanowigcych
przedmiot Umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiada¢ co do jakosci minimalnym wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym i pozostatych
przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimalnym wymaganiom okreslonym w PFU
wraz z zatgcznikami, WWIORB i Umowie.

Wszystkie materiaty i urzadzenie, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i MKZ (w
zakresie robdét konserwatorskich).

Wykonawca przeditozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami certyfikatéw, orzeczen, dopuszczen, atestow oraz
deklaracji zgodnosci lub dokumenty rownowazne na materiaty i urzadzenia planowane do
uzycia do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatdw lub urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy - przy
uwzglednieniu takze nadzoru konserwatorskiego - moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny
ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami Iub
urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usuniecia oraz
nie zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami, Zamawiajgcy uprawniony
jest do nie rozliczenia robét, w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatow lub urzgdzen.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg i rozliczeniowg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny
czesciowego i koncowego wykonania robét. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacije
fotograficzng obejmujaca teren prowadzonych rob6t (placu budowy) przed rozpoczeciem
robdt, w trakcie prowadzenia robdét oraz po ich zakonczeniu. W szczegdlnosci
dokumentacja fotograficzna obejmowac bedzie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
oraz prace konserwatorskie. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu stosownie do rozliczenia czesciowego i rozliczenia
kohAcowego.

Zamawiajgcy wymaga dokumentéw rozliczeniowych w nastepujgcym zakresie
minimalnym:

d) kosztorys rozliczeniowy,

e) protokoty robot ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajacych, wraz z innymi
protokotami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot,

f) atesty, deklaracje i badania dotyczace wbudowanych materiatow lub urzadzen,

g) karty odpadéw,
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1.44.

1.45.
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1.48.

1.49.

1.50.

h) protokét odbioru czesciowego, zawierajacy biezace i narastajagce wykonanie robét, w
podziale na poszczeg6lne branze i okresy rozliczeniowe w ukfadzie ustalonym z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu w
wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach. KohAcowa dokumentacja
powykonawcza bedzie skompletowana i przekazana Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej.

Wykonawca bedzie przygotowywat raporty o postepie robét w formie i terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - na jego zadanie. W zwigzku z
dofinansowaniem przedmiotu zaméwienia ze srodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych (RFIL) - Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 dla jednostek samorzadu
terytorialnego, Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub innego podmiotu rzgdowego lub samorzgdowego zaangazowanego w
realizacje, rozliczenie, nadzér lub kontrole przedmiotu zaméwienia, bedzie sktadat
dodatkowe informacje, raporty, dokumenty, wyliczenia lub wyjasnienia niezbedne do
prowadzenie ww. czynno$ci realizacji, rozliczenia, nadzoru lub kontroli przedmiotu
zaméwienia (dofinansowania). Wykonawca bedzie sktadat rowniez na wniosek Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego lub Miejskiego konserwatora zabytkow
dokumenty i informacje zwigzane z robotami budowlanymi dotyczgcymi prac
renowacyjnych w ramach ochrony konserwatorskiej budynku.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci,
takich jak odwodnienia, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, oswietlenie,
znaki geodezyjne, wodociaggi, kanalizacja, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje lub
obiekty.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji prac
projektowych i rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktérego w
zakresie (nalezy wskazaé zakres) Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) trzeci z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktdérego w
zakresie zasobdéw finansowych Wykonawca powotywat sie skiadajac oferte, bedzie
ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy
i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy s$rodkow
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i

(nazwa podmiotu) trzeciego z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie podmiotu trzeciego (nazwa podmiotu) do
solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w
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zakresie zasobOw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,
okreslajgcy szczegbétowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia
stanowi zatgcznik do Umowy.

1.51. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, zlozy Zamawiajgcemu w formie
pisemnej i elektronicznej (edytowalnej) szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy
(HRF) w podziale na prace projektowe i roboty budowlane.

1.52. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od dnia zfozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego (HRF) moze zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag,
Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi
Zamawiajgcego oraz do ponownego przedtozenia go Zamawiajgcemu w terminie
kolejnych 7 dni. Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy
(HRF) w terminie 7 dni liczac od dnia jego ztozenia, jesli Wykonawca uwzgledni w nim
wszystkie wczesniej zgloszone przez Zamawiajgcego uwagi i zastrzezenia. W innym
przypadku Zamawiajgcy ztozy po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyzej procedura
zostanie powtdrzona do skutku.

1.53. Zamawiajacy - w kazdym czasie realizacji Umowy - uprawniony jest do zgdania ztozenia
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) przez Wykonawce, w
szczegolnosci w zakresie, o ktérym mowa w pkt. 1.54 - gdzie stanowi to umowny
obowigzek Wykonawcy. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) przy
zachowaniu zasad pfatnosci i rozliczen wskazanych w Umowie, w szczegdlnosci
opisanych w § 11 oraz ponizszego pkt. 1.54. - nie stanowi zmiany Umowy.

1.54. Zgodnie z art. 443 ust. 1 i 2 u.p.z.p., Zamawiajgcy ptaci umowne wynagrodzenie
ryczattowe w czesciach, po wykonaniu czesci Umowy. Za wykonanie czesci Umowy
rozumie sie wykonanie prac projektowych lub robét budowlanych w ramach jednego
miesigca. Procentowe ptatnosci i rozliczenia czgsciowe nie przekroczg 90% catkowitego
umownego ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy. Szczego6towe ptatnosci czesciowe
(procent wynagrodzenia wyptacany za poszczegdlne czesci - miesigce) zostang
okreslone na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) opracowanego
przez Wykonawce, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego - z
zastrzezeniem poprzedniego zdania. Procentowa wartos¢ ostatniej czesci nie zostata
okreslona na wiecej niz 50% umownego ryczattowego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy i wynosi 10%.

1.55. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji, budynkoéw, terenéw i ruchomosci sasiadujgcych z terenem
prowadzonych robét w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody.

1.56. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, wykopy kontrolne
beda wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa i eksploatacji tych sieci. Wykopy
kontrolne zawierajg sie w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie beda podlegac

jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

1.57. Wykonawca pokryje koszty mediow (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbednych
do realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy.

1.58. Uznaje sie, ze wszystkie koszty realizacji wszelkich obowigzkoéw Wykonawcy opisanych
lub wynikajgcych z Umowy, dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce,
SWZ, WWIORB, PFU wraz z zatgcznikami i w obowigzujacych przepisach prawa oraz
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normach zawierajg sie w ryczaltowej cenie oferty Wykonawcy i w umownym
wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane wraz z dostawg, montazem i uruchomieniem
armatury, urzadzen i wyposazenia, nalezy wykonac i ukonczy¢ w terminie do 16 miesiecy od
daty zawarcia Umowy, z uwzglednieniem ust. 2 i 3.

Zamawiajacy nie okredla terminu na opracowanie dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze
musi ona by¢ wykonana w taki sposob, aby wykonanie i ukonczenie wszystkich robot
budowlanych nastgpito w terminie wskazanym w ust. 1.

Wykonawca w terminie wskazanym w ust. 1 uzyska prawomocne pozwolenie na uzytkowanie /
dokona skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt przyjetego bez protestu przez wiasciwy
organ - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem i uwzglednieniem wymogow
niniejszej Umowy.

Nieprzystgpienie przez Wykonawce do czynno$ci przekazania placu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 nie powoduje wydtuzenia
terminu, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 9. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w szczeg6Inosci
w zakresie materiatdw i urzadzen zostaty okreslone w Umowie oraz w zatgczniku nr 1 do
Umowy - Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wraz z jego zatgcznikami.

Przed rozpoczeciem robdt, przed planowang datg wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i MKZ (w zakresie robét konserwatorskich) do
zatwierdzenia materialy i urzadzenia z wyszczegélnieniem ich pochodzenia oraz parametréw
technicznych. Do wniosku o zatwierdzenie materiatdbw Wykonawca dotgczy atesty, certyfikaty,
aprobaty, badania, deklaracje, pomiary lub inne rownowazne dokumenty dotyczgce ztozonego
wniosku o zatwierdzenie materiatdw. Inspektor nadzoru i MKZ (w zakresie robot
konserwatorskich) uprawniony jest do zazgdania dodatkowych dokumentow, prébek lub badan
zgodnie z postanowieniami PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB, Umowy i dokumentacji
projektowej opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia.
Dostarczone i uzyte wyroby budowlane oraz urzgdzenia musza by¢é nowe, wyprodukowane z
odpowiednich materiatéw, kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i
prawnych, nie obcigzonych prawem oséb trzecich. Tylko materiaty i urzadzenia zgodne z ww.
dokumentami oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i MKZ (w zakresie
robét konserwatorskich) mogg by¢ wbudowane. Inspektor nadzoru i MKZ (w zakresie robét
konserwatorskich) zatwierdzi materiaty i urzadzenia w ciggu 10 dni roboczych od daty
przekazania mu kompletu dokumentéw. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe lub catosciowe
zatwierdzanie materiatéw i urzgdzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i MKZ (w
zakresie robét konserwatorskich).

Wszystkie wyroby, ktdre zostang uzyte do wykonania robét budowlanych winny posiadaé
niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgodnie ustawg Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy i urzadzenia, ktére nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Odrzucone materiaty i
urzgdzenia zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
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10.

Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w ktérej
wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materiaty lub urzgdzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego i MKZ (w zakresie
robot konserwatorskich), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng lub dokumenty rownowazne.

Przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i MKZ (w zakresie robdt konserwatorskich) o miejscu ich sktadowania celem
oceny wizualnej i dopuszczenia materiatéw i urzgdzen do wbudowania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia budowlane podlegaja badaniom. Wykonawca zapewni na swgj
koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materiatéw i
urzgdzen oraz dostarczy wymagane probki materiatow - jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub MKZ (w zakresie robdét konserwatorskich). MKZ nalezy przedstawi¢ do
zatwierdzenia co najmniej 3 probki kazdego materiatu.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego i MKZ (w zakresie robo6t konserwatorskich) o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych.
Zgtoszenie nastgpi w formie wpisu do dziennika budowy (jezeli dziennik wystgpi)
potwierdzonego pismem, faksem lub droga elektroniczng. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
w powyzszy sposOb o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty,
zobowigzany jest, na wtasny koszt - na wniosek Inspektora lub MKZ (w zakresie robét
konserwatorskich) - odkry¢ te roboty do zbadania tych robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub MKZ (w
zakresie robdt konserwatorskich) materiatow lub urzgdzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajacy lub i MKZ (w zakresie robdt konserwatorskich) moze poleci¢c Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub
urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie
zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do
nie rozliczenia robo6t, w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub MKZ (w zakresie robdt konserwatorskich) materiatéw lub urzadzen.

W przypadku naruszenia obowigzkdéw opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zaptate za wbudowane materialy iurzadzenia oraz roboty
wykonane w tym zakresie.

§ 10. PODWYKONAWCY

Podwykonawcag lub dalszym podwykonawcag jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosé prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia
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Zamawiajgcemu. Wytagczenie, o ktéorym mowa wyzej, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. (piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

2. Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia stanowigcych
przedmiot Umowy (zgodnie z Ofertg Wykonawcy): cze$¢ zamowienia ... - firma podwykonawcy,
czes$¢ zamowienia ... - firma podwykonawcy.

3. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym Ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust. 4.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

6. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych przez podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu zamoéwienia, PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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11.

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projekiu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptaciji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zaméwienia na roboty
budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o tresci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca sklada zestawienie ilosci rob6t wraz z ich wyceng nawigzujacg do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane (a takze projekt je;
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezeh wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujagcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdét,
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f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy

9) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,
h)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,
i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do projektu umowy
0 podwykonawstwo (a takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektiu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przeditozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy (a takze jej zmian) nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14 do przedtozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych (stownie: piecdziesiat tysiecy
ztotych  00/100). W przypadku, o ktéorym mowa wyzej, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy roéwniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z placu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
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dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 - 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu (a takze zmiany) jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow zawierajg sie w ryczattowej cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej lub
dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sie w takim
samym trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1i 3
przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszego zaméwienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§ 11. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z wybrang ryczattowg ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe
(zwane dalej umownym wynagrodzeniem ryczattowym) w fgcznej wysokosci: ... zt z VAT
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(stownie: ... zt z VAT), w tym: roboty budowlane: ... zt z VAT (stownie: ... zt z VAT) oraz prace
projektowe ... zt z VAT (stownie: ... zt z VAT).

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy jest niezmiennym
wynagrodzeniem ryczattowym, poza wyjgtkami wskazanymi w tresci Umowy.

Podatek od towaréw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, PFU wraz z zatgcznikami,
WWIORB i Umowie.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w ryczattowej cenie oferty wszelkie niezbedne koszty
potrzebne do prawidtowej realizacji i ukohczenia przedmiotu Umowy.

Przelew wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy nie moze zosta¢ dokonany na rzecz podmiotéw
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenia i ptatnosci za prace projektowe i roboty budowlane realizowane beda na podstawie
protokotéw odbioréw i rachunkéw lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie. Zgodnie z
art. 443 ust. 1i 2 u.p.z.p., Zamawiajgcy ptaci umowne ryczattowe wynagrodzenie w czesciach,
po wykonaniu cze$ci Umowy. Za wykonanie czesci Umowy rozumie sie wykonanie prac
projektowych lub robdét budowlanych w ramach jednego miesigca. Procentowe ptatnosci i
rozliczenia czesciowe nie przekroczg 90% catkowitego umownego ryczattowego wynagrodzenia
Wykonawcy. Szczegétowe ptatnosci czesciowe (procent wynagrodzenia wyptacany za
poszczegoblne czesci - miesigce) zostang okreslone na podstawie aktualnego harmonogramu
rzeczowo-finansowego (HRF) opracowanego przez Wykonawce, zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego - z zastrzezeniem poprzedniego zdania. Procentowa
warto$¢ ostatniej czesci nie zostata okreslona na wiecej niz 50% umownego ryczattowego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i wynosi 10%.

Rozliczenia i pfatnosci w zakresie opracowania kompletnej i kompleksowej dokumentaciji
projektowej, Strony ustalajg do wysokosci nie wigkszej niz 90% umownego ryczattowego
wynagrodzenia przewidzianego za jej wykonanie zgodnie z ofertg Wykonawcy, jednak
stanowigcej nie wiecej niz 5% wartosci wszystkich robét budowlanych okreslonej na podstawie
oferty Wykonawcy. Ptatnos¢ za prace projektowe dokonana bedzie jednorazowo do wysokosci
90% umownego ryczattowego wynagrodzenia przewidzianego za jej wykonanie, jednak
stanowigcej nie wiecej niz 5% wartosci wszystkich rob6t budowlanych, po jej protokolarnym
catkowitym odbiorze przez Zamawiajgcego wraz z przekazanym prawomocnym pozwoleniem
na budowe / dokonanym zgtoszeniem robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
przyjetym przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Rozliczenia i ptatnosci w zakresie realizacji robét budowlanych, Strony ustalajg do wysokosci
nie wiekszej niz 90% fgcznego umownego ryczaltowego wynagrodzenia za wszystkie roboty
budowlane zgodnie z ofertg Wykonawcy. Ptatnosci czesciowe za wykonane roboty budowlane
bedg proporcjonalnie do wykonanego i odebranego zakresu robdét budowlanych, zgodnie z
aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) i rozliczeniami opracowanymi przez
Wykonawce i zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy
przewiduje czesciowe, jednomiesieczne okresy rozliczeniowe za wykonane i odebrane roboty
budowlane. Do rozliczenia za roboty budowlane Wykonawca dotgczy: atesty, certyfikaty na
wbudowane materiaty, powykonawczy operat geodezyjny rob6t, dokumentacje fotograficzna,
karty odpadu, zestawienie finansowo-rzeczowe wykonanych rob6t budowlanych zgodne z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, protokoty robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
badania oraz pozostate dokumenty wymagane SWZ, Umowg, PFU wraz z zatgcznikami i
WWIORB.
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Pozostate 10% umownego ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wykonania
dokumentacji projektowej i robét budowlanych, zostanie uregulowane po catkowitym
zakonczeniu wszystkich prac projektowych i ukonczeniu wszystkich rob6t budowlanych wraz z
uzyskaniem przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonaniem
skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét przyjetego przez organ bez protestu - jezeli beda
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze po ztozeniu Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej i protokolarnym bezusterkowym odbiorze koncowym
catego przedmiotu Umowy, potwierdzonym podpisami przedstawicieli obu stron Umowy.

Wszystkie rozliczenia czesciowe oraz rozliczenie kohcowe muszg byé zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

umowne ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem prac projektowych i
rob6t budowlanych.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane i prace projektowe bedg wptacane przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, wskazany przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Umowne wynagrodzenie ryczattowe wskazane przez Wykonawce w ofercie za prace projektowe
i roboty budowlane jest ostateczne i wyklucza mozliwos¢ zadania jakiejkolwiek dodatkowej lub
odrebnej zaptaty, poza przypadkami wskazanymi w tresci Umowy.

Ptatnosci  zostang  dokonane przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy:
.......................... w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkow z
uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych prac projektowych,
robot budowlanych, zgodnie z protokotami odbioru.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego umownego
ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace projektowe lub roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych prac lub roboét.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa w
ust. 17, wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne i Zamawiajgcy wstrzyma wyptate
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z koncowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia podwykonawcédw i dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktérych termin uptynat
w okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
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Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgltoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 20, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zgtoszenia uwag. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 23 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez sktadania odrebnego oswiadczenia w tym zakresie.
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Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgce na kolejne okresy
rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione
Zamawiajgcemu:

a) wraz z protokotem odbioru, w ktérym bedg wyszczegblnione wydzielone elementy prac lub
robét wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw, lub do ktérego beda
zatgczone protokoty odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcow,

d) w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw przed dniem odbioru prac lub robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 27 lub 19, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 27 lub 19, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek, bowiem
wynagrodzenie jest niewymagalne zgodnie z ust. 18 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 29
zawierajgce szczegb6towe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru roboét
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 23 i wykaze
niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 23 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
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podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robdét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zwioki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rébwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajagcej z Umowy
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowag
Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosé,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
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W przypadku Wykonawcéw wspélnie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do
Zamawiajgcego o0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 41 wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich wykonawcéw wspdlnie realizujgcych Umowe, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 41 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcOw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkdéw objetych
wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkbw Zamawiajagcego, Wykonawcy,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego, lub

b. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t budowlanych lub prac
projektowych na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat rob6t budowlanych lub prac projektowych
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg rob6t budowlanych lub prac projektowych tak dalece,
ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia rob6t budowlanych lub prac projektowych,
lub

d. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub

e. Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f. Zamawiajacy dokona bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,
b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,
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c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzgdzi szczegoétowy protokot robét budowlanych lub prac
projektowych w toku wg stanu na dzieh odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane lub prace projektowe w zakresie
wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§ 13. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegélnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1 -
w wysokosci 0,05 % tgcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 11 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

b) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% tgcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §
11 ust. 1 - Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci do robdt budowlanych lub prac projektowych dotychczas
wykonanych,

C) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

d) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy dzien
zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) - za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) - za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,
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9)

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych lub prac projektowych objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okres$lonymi Umowg - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecno$é Wykonawcy na radzie budowy lub
radzie projektowej - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/rob6t lub projektanta,
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za niezlozenie w terminie os$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 -
w wysokosci 50,00 zt (stownie: piecdziesigt ztotych 00/100) - za kazdy dzieh zwioki w
ztozeniu dokumentow,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynnosci -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu wskazanego w § 22 ust. 2 w zwigzku z
tym, ze tgczny udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu Umowy, nie bedzie
wynosit co najmniej 10% - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) -
za kazdy taki przypadek,

za nieztozenie w terminie oswiadczenia i dokumentéw, o ktérych mowa w § 22 ust. 314 - w
wysokosci 50,00 zt (stownie: piecdziesigt ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwtoki w ztozeniu
dokumentéw i oswiadczen, z zastrzezeniem, ze po 10 dniach zwitoki nieztozenie
oswiadczenia i dokumentow bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce
wymogu wskazanego w § 22 ust. 2 i podlega karze umownej wskazanej wyzej w lit. m - za
kazdy taki przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 1 lit. e i ust. 5 Umowy -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 1 lit. ei ust. 5
Umowy - w wysoko$ci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy dzieh zwtoki od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesione;
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczegdlnosci odmowy przez
stosowng instytucje zarzadzajaca (dofinansowujaca) rozliczenia inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszego zamowienia, o ktérym mowa w preambule Umowy, a takze w przypadku cofniecia
dofinansowania lub nakazu zwrotu wyptaconego dofinansowania w catosci lub w czesci wraz z
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karami lub odsetkami - z przyczyn lezagcych wytgcznie po stronie Wykonawcy, w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy z wylgcznej winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy bedzie w takim przypadku dochodzit odszkodowania w wysokosci kwoty
utraconego dofinansowania, zwrdconego dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi
kosztami, karami oraz odsetkami naliczonymi przez instytucje zarzadzajaca (dofinansowujaca).

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich tgczna
maksymalna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20% tacznego ryczattowego wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonania potrgcen kwot wynikajgcych z zapiséw Umowy i jej
zatgcznikéw, w tym bezposredniego potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia prac
projektowych i robét budowlanych lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem, a takze nie przewiduja odpowiedzialnosci Wykonawcy za
okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie
prowadzonych robo6t i zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajgcym, na ktéry
Wykonawca ma wptyw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie, utrzymanie i likwidacja na wtasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych dla osiggniecia powyzszego celu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczehstwa zawierajg sie
w ryczattowej cenie oferty.

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT |
PRAC PROJEKTOWYCH

W  przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych lub prac projektowych niezgodnie z Umowa, SWZ, WWIORB, PFU wraz z
zatgcznikami lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad, usterek,
nieprawidtowosci lub btedoéw w pracach projektowych lub robotach budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy sg uprawnieni do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad, usterek, nieprawidtowosci lub bitedéw w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych, chyba ze ze
wzgledoéw technicznych konieczne bedzie wyznaczenie terminu dtuzszego. Koszt usunigcia wad,
usterek, nieprawidtowosci lub btedéw ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidtowosci lub btedéw w terminie

wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, moze on zleci¢
usuniecie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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10.

§ 16. ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego i MKZ (w zakresie prac konserwatorskich). Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu. Inspektor nadzoru
inwestorskiego i MKZ (w zakresie prac konserwatorskich) dokona odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu niezwtocznie od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce - nie p6zniej niz w
ciggu 3 dni roboczych, chyba Ze Inspektor nadzoru inwestorskiego lub MKZ (w zakresie prac
konserwatorskich) poleci Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, ktéra pozwoli na
dokonanie oceny i odbioru tych robét. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzkow,
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze
obowigzkéw.

Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce czesci robdt
budowlanych i prac projektowych, po zgtoszeniu przez Wykonawce ich zakohczenia i zgtoszeniu
do odbioru.

W celu dokonania czesciowego odbioru robét budowlanych i prac projektowych Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow rozliczeniowych pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robét budowlanych i prac projektowych.

Odbidr czesciowy robdt budowlanych i prac projektowych jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, MKZ (w zakresie prac konserwatorskich) i os6b
uprawnionych ze strony Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru czesciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru czesciowego robét budowlanych i prac projektowych nastepuje
kazdorazowo w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia zgtoszenia robét budowlanych i prac
projektowych do odbioru przez Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robét budowlanych i prac projektowych zostanie
stwierdzone, ze roboty budowlane lub prace projektowe bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, Zamawiajgcy
moze przerwa¢ odbidr, wyznaczajagc Wykonawcy termin nie krotszy niz 7 dni roboczych do
wykonania robét budowlanych i prac projektowych, usuniecia wad, a po jego uptywie powrécic¢ do
wykonywania czynnosci odbioru robét budowlanych i prac projektowych.

Komisja sporzgdza protokot odbioru czesciowego robdt budowlanych i prac projektowych.
Podpisany protokét wraz z pozostatg dokumentacjg powykonawczg i rozliczeniowg jest podstawg
do dokonania czesciowego rozliczenia wynikajgcego z Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposoOb ustalony w protokole odbioru rob6t budowlanych i prac projektowych, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
i prac projektowych skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, po pisemnym zgtoszeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ich zakonczenia i gotowosci do odbioru koncowego
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12.

13.

14.

15.
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17.

uwzgledniajgc przepisy Prawa budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora
nadzoru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dokumentacije projektowg opracowang przez Wykonawce, protokoty odbioréw
technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i pomiary, w
tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostata dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego. W przypadku braku ztozenia przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawczej we wskazanym wyzej terminie lub zlozenia
dokumentacji zawierajacej btedy, Zamawiajacy uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru
koncowego i odwieszenia go dopiero po ziozeniu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowe;j
dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego
zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce kompletnej i prawidtowe;j
dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji
powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej ztozenia Zamawiajgcemu.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosic do wspétpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych, a takze MKZ (w zakresie prac konserwatorskich).

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpi w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
zgtoszenia zakonczenia catosci robdt budowlanych oraz prac projektowych i gotowosci do
odbioru, przy jednoczesnym spetnieniu warunkéw wskazanych w ust. 10 i 11. W przypadku braku
terminowego ztozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11 lub braku
zlozenia wszystkich wymaganych dokumentow lub ztozenia dokumentéw zawierajgcych btedy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wydtuzenia terminu wyznaczenia
odbioru koncowego, do czasu ztozenia prawidtowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie diuzszy niz 7 dni od daty ztozenia prawidtowych i
kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakonczenia catosci robét budowlanych lub prac
projektowych w zwigzku z brakiem ich kompletnego ukonczenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do
nie przystgpienia do odbioru koncowego, do czasu ich ukonczenia i spetnienia warunku, o ktérym
mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem postanowien niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane lub prace
projektowe bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin nie krétszy niz 7
dni roboczych do wykonania rob6t, usuniecia wad, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczna, a po
jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robét budowlanych i prac projektowych.
Podpisany protokét jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
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powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w pismie przekazywanym Stronom.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane beda protokotami odbioru usuniecia wad, sporzgdzanymi po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

Przekazana Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacja projektowa, w tym takze
czesciowa, podlega¢ bedzie weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i MKZ (w
zakresie prac konserwatorskich), polegajgcej na sprawdzeniu jej zgodnosci z PFU wraz z
zatgcznikami, WWIORB i Umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego i MKZ (w zakresie prac
konserwatorskich) sprawdzi kompletnosé i zgodnosé dokumentaciji projektowej w ciggu 14 dni od
jej przekazania przez Wykonawce i przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi. Wykonawca
dokona stosownych poprawek lub uzupetnien w dokumentacji w ciggu 7 dni od otrzymania
ewentualnych uwag lub w terminie dtuzszym wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe, a sprawdza jedynie
kompletnos¢ przekazywanej dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru powiadomi
Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i wadach dokumentacji projektowej niezwtocznie
od daty ich ujawnienia. Skorzystanie badz nie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez
MKZ (w zakresie prac konserwatorskich) z uprawnien wynikajgcych z postanowien okreslonych
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we wczesniejszym zdaniu, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte
wykonanie Umowy i nie obcigza w jakikolwiek spos6b Zamawiajgcego.

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMII ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ... lat (zgodnie z ofertg Wykonawcy, lecz nie krocej niz 5 lat) od
daty bezusterkowego odbioru catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat
(zgodnie z oferta Wykonawcy, lecz nie krocej niz 5 lat), liczac od daty bezusterkowego odbioru
catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng roéwnolegle w tym samym wymiarze
czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajagcego z powyzszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na
kwote réwng ... % ryczattowej ceny ofertowej brutto tj.: ...................... zt (stownie: ...........e. ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, oraz roszczehh Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w
okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci: ............... zt (stownie: ................. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego

bezusterkowym odbiorem koncowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron.
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7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ........... zt (stownie: ........... )
zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznosé na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okreslonym w wezwaniu.

12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pbézniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie
przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

15. Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie,
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

16. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

17. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 16, nastepuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

18. Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

19. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg sie w ryczattowej cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie
przez Zamawiajgcego.
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11.
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§ 19. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzadzania realizacjag
UmOowy W imi€niu ZamaWia gCeg0: - . uuuneeneeenan ettt ettt e et e et et e e e eaet et e e aeeaeenenaans

Zamawiajacy ponadto wyznacza:

a. ... do peinienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci ...,
posiadajaca(ego) uprawnienia budowlane: ................ - powtérzy¢ zapis w zaleznosci od
potrzeb.

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy,
PaNa /PN g:

WyKonaweca WYZNACZa: ....c.ivieiiiiiiiii et do petnienia obowigzkow
Kierownika budowy / Kierownika robét branzy / Projektanta................c.cooviiinin. - powtérzyc
zapis w zaleznosci od potrzeb.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania
dodatkowych os6b. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzadzania realizacja
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(6b) petnigcej obowigzki Kierownika budowy / robét /
Projektanta wskazanych w ust. 4, na inng(e) osobe(y) o kwalifikacjach i doswiadczeniu, co
najmniej rownym kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy, po
dokonaniu zmiany Umowy w formie aneksu. W przypadkach losowych i nagtych, wymagana jest
dla zapewnienia ciggtosci nadzoru na budowie tylko zgoda Zamawiajgcego na dokonanie zmiany
(uwzgledniajac pozostate powyzsze wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie
pbzniejszym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzadzaniem Umowg zawierajg sie w ryczattowej
cenie umownej i nie bedg podlegac odrebnej zaptacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 uprawnione sg do podpisywania protokotéw koniecznosci lub
notatek, dokonywania rozliczen i uzgodnien, dokonywania odbioréw i przegladéw, nadzoru i
kontroli rob6t wynikajgcych z realizacji Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i
innych czynnosci wynikajacych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie jest (sg) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania
zmian Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony moga zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony Umowy, uznaje sie, ze korespondencja wystana na dotychczasowe dane
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 20. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej
lub innej dokumentacji autorstwa Wykonawcy lub jej czesci, bedacej wynikiem realizowanego
przedmiotu Umowy i objetej tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez
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1.1.

obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich jej
elementoéw, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci lub we
fragmentach w kraju i za granicg na nastepujacych polach eksploataciji:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci,

1.2. rozpowszechniania bez zadnych ograniczen ilosciowych, technikg drukarskg, w pamieci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,

1.3. udostepniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczeg6lnosci Internetu lub
Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym réwniez
publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ dostep do utworu czy jego
fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4. Kkorzystania do procedur przetargowych i realizacji rob6t budowlanych,
1.5. Kkorzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

1.6. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementow dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
1, jego obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym
niniejsza klauzulg w umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawca, a twdrcami
poszczegdlnych elementdéw tej dokumentacji.

Wykonawca oswiadcza, iz dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 bedaca przedmiotem niniejszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajgcemu nie bedzie naruszata praw autorskich os6b trzecich
- dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody
0sOb trzecich, a w szczegdélnosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek
uzasadnionych roszczen z tego tytutu przez osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen finansowych z tego tytutu.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci adaptaciji i przerobek (bez ograniczen).

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1
nalezy do wytgcznej kompetenciji Zamawiajgcego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze przenies¢ na osoby
trzecie.

§ 21. ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, ztozonej w przedmiotowym postepowaniu bez
przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
takze zmiane Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia w
przypadkach opisanych w tresci art. 455 ust. 1 pkt 2, 314 oraz ust. 2, 34 u.p.z.p.

Okolicznosci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, ktére zostaty przewidziane
w SWZ, ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zaméwienia, niezaleznie od wartosci
zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien umownych, ktére
okreslajg postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian. Zamawiajagcy przewiduje zatem wprowadzenie nastepujgcych
zmian, okreslajac ich zakres i tryb, oraz wskazujac okolicznosci, wobec wystgpienia ktdrych
wymagane bedzie sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslaja
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rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednoczesnie nie przewidujg takich
zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter Umowy):

1.1.1. Strony majg prawo do zmiany terminu zakonczenia rob6t wskazanego w § 8 ust. 1, 0
okres trwania przyczyn, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét budowlanych lub prac projektowych, w nastepujgcych sytuacjach i
przy okre$lonych warunkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdét budowlanych lub prac projektowych bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i jednoczesnie
beda nastepstwem:

1)  wstrzymania robét budowlanych Ilub prac projektowych przez
Zamawiajgcego wskutek wystgpienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem
btedéw lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, lub

2)  wystgpienia na terenie budowy sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem cziowieka
w normalnych warunkach pracy, a zwigzane z katastrofg budowlang (np.
zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementéw konstrukcyjnych, awaria
instalacji itp.), katastrofg atmosferyczng (np. wichura, trgba powietrzna,
powddz, zalanie, porazenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach
przez Wykonawce, lub

3)  wystgpienia niebezpieczehnstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, lub

4)  wystgpienia na terenie wykonywanych rob6t budowlanych znalezisk
archeologicznych lub koniecznosci dokonania innych uzgodnien z
konserwatorem zabytkow nieprzewidzianych w PFU lub w Umowie i
jednoczesnie  okolicznosci te  uniemozliwig kontynuacje  robét
budowlanych. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakonczenia robét budowlanych Ilub prac projektowych o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie rob6t budowlanych i koniecznosc
dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w
stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

5)  wystgpienia na terenie wykonywanych robo6t budowlanych niewybuchow.
W takim przypadku przedtuzony zostanie termin zakonczenia robdt
budowlanych lub prac projektowych o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robdét budowlanych i koniecznos¢é dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku przedtuzony
zostanie termin zakonczenia robét budowlanych lub prac projektowych o
okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robdt i koniecznos¢ dokonania
niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku
do zaistniatych okolicznosci, lub

7) wstrzymania robét budowlanych Iub prac projektowych przez
Zamawiajgcego wskutek wystgpienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem
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btedéw lub zaniedbania Wykonawcy, a wptywajg na bezpieczenstwo
przedmiotu zaméwienia, obiektow, ruchomosci, nieruchomosci lub ludzi.
W takim przypadku przedtuzony zostanie termin zakonczenia robdt
budowlanych lub prac projektowych o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie rob6t budowlanych lub prac projektowych i koniecznosc
dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w
stosunku do zaistniatych okolicznosci.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci, Wykonawcy
przystuguje wytacznie roszczenie o wydtuzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania sie dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robét
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia rob6t budowlanych lub wykonywania
innych prac projektowych, robo6t budowlanych, czynnosci pomocniczych lub
ponoszenia kosztéw ogdélnych z tytutu wydtuzonej realizacji zaméwienia - za
wyjatkiem regulacji zawartych w § 27 Umowy. W takim przypadku moze zostaé
przedtuzony termin realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, liczony
w dniach, w stosunku 1:1 do zaistniatych okolicznosci.

1.1.2. Strony sa uprawnione do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, urzadzen,
wyposazenia, parametrow technicznych, technologii lub zakresu Ilub sposobu
wykonania robét budowlanych lub prac projektowych, w nastepujgcych sytuacjach (z
tego tytulu Zamawiajacy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy):

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci rob6t budowlanych lub prac
projektowych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w PFU wraz z zatgcznikami:

1) wynikajacymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

2)  wynikajgcymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego
w oparciu, o ktéry je przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)  gdy wprowadzone roboty wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub
5)  gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci musza byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatgcznikami i gwarantowac nie mniejszg jakosé
lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie, lub

b) koniecznosci wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i ktére nie sg zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, wynikajgce ze ztego stanu technicznego budynku
(gorszego niz przewidywano w PFU), stanowia wymogi ochrony
konserwatorskiej, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamowienia,
wprowadzone zmiany wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.
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W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci musza by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatgcznikami i gwarantowaé¢ nie mniejszg jakosc¢
lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie, lub

C) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usunigcia skutkéw wystgpienia sity
wyzszej.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci musza by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢é o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatgcznikami i gwarantowaé¢ nie mniejszg jakosc¢
lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie.

W zwigzku z wystgpieniem powyzszych okolicznosci, Zamawiajgcy nie przewiduje
zmiany ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy.

1.1.3. W przypadkach o ktérym mowa w pkt 1.1.1. — 1.1.2. zmiany postanowien umownych
nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

1.1.4. W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajacy nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach okreslonych w pkt
1.1.1.i1.1.2

1.1.5. Zmiana personelu wskazana w § 19.

1.1.6. Zmiany i waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z zawarciem Umowy na
okres diuzszy niz 12 miesiecy, wskazana w § 27.

1.1.7. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) przy zachowaniu zasad
ptatnosci i rozliczen wskazanych w Umowie, w szczegélnosci opisanych w § 11 - nie
stanowi zmiany Umowy. Oznacza to, ze Wykonawca jest zobowigzany do
dokonywania aktualizacji i zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego w toku
trwania Umowy, a Zamawiajacy jest uprawniony do wnioskowania o takg aktualizacje
lub zmiane - adekwatnie do postepu robét budowlanych i prac projektowych w ramach
miesiecznych rozliczen i miesiecznego postepu prac projektowych i roboét
budowlanych - pod warunkiem, ze fgczna kwota ptatnosci czesciowych nie przekroczy
90% catkowitego ryczaftowego wynagrodzenia umownego wykonawcy, a ostatnia
czes¢ wynagrodzenia nie bedzie wynosi¢ wiecej niz 50% tgcznego ryczattowego
wynagrodzenia umownego wykonawcy. Dopuszcza sie w takim przypadku zmiane
kwot rozliczen i ptatnosci czesciowych (miesiecznych) w innych warto$ciach niz
pierwotnie przewidywat HRF w danym miesigcu (zgodnie z postepem prac
projektowych i robdét budowlanych), pod warunkiem, ze ich taczna kwota nie
przekroczy 90% wartosci tgcznego umownego ryczattowego wynagrodzenia
Wykonawcy, a ostatnia cze$¢ wynagrodzenia nie bedzie wynosi¢ wiecej niz 50%
tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego wykonawcy.

1.1.8. Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajgcy ustala, ze ograniczenie zakresu zamowienia
nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% tgcznego umownego wynagrodzenia
ryczattowego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje
ograniczenie zakresu robo6t budowlanych lub prac projektowych, gdy wykonanie
niektérych robét budowlanych lub prac projektowych okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegoinych robot
budowlanych lub prac projektowych nie lezy w interesie publicznym Ilub
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Zamawiajagcego, z zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu zaméwienia nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% tacznego zakresu finansowego przedmiotu
zamowienia (tacznego ryczattowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego
w § 11 ust. 1), przy uwzglednieniu pozostatych zapiséw Umowy lub Kodeksu
cywilnego przewidujgcych mozliwos¢é odstgpienia od niniejszej Umowy lub jej
rozwigzania, gdzie powyzsze procentowe ograniczenie zmniejszonego zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamoéwienia nie obowigzuje.

1.1.9. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Oferta Wykonawcy,
nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b. na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
2. Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

3. Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulaciji.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwtocznie od momentu powziecia wiadomosci uprawniajgcych do takiej
zmiany, do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

6. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5i 6 oraz
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej, uzasadniajgcej
zgdanie zmiany.

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacemu dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 i przediozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego jej kopii.

9. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Ztozenie wniosku
przez Wykonawce i nawet jego pozytywne =zaopiniowanie przez Inspektiora nadzoru
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inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajgcego.

10. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 22. SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z USTAWY O ELEKTROMOBILNOSCI |
PALIWACH ALTERNATYWNYCH

1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 przy uwzglednieniu zapiséw art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Zamawiajgcy od dnia 1 stycznia 2022 r.
zobowigzany jest do wykonywania, zlecania lub powierzania wykonywania zadan publicznych
podmiotom, ktérych tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu tych zadan
publicznych wynosi co najmniej 10%.

2. W zwigzku z powyzszym wymogiem i warunkami wskazanymi w ww. przepisach prawa,
Wykonawca oswiadcza, ze taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazddéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu Umowy, bedzie
wynosi¢ co najmniej 10%.

3. Na kazdorazowe pisemne wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych
od otrzymania tego wezwania, zlozy Zamawiajgcemu oswiadczenie wraz z zatgczonymi
kopiami dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Kopie
ztozonych dokumentow winny by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu moga dotyczy¢ w szczegolnosci: karty
pojazdu, dowodu rejestracyjnego, umowy kupna-sprzedazy, faktury VAT, umowy najmu,
umowy dzierzawy, umowy leasingu lub innego dokumentu potwierdzajgcego dysponowanie
pojazdem(ami) samochodowym(ymi) przez Wykonawce przy wykonywaniu niniejszego
przedmiotu zamoéwienia na zasadach okreslonych przepisami prawa i Umowa. Zamawiajgcy
nie wskazuje i nie narzuca formy dysponowania tym(i) pojazdem(ami) samochodowym(ymi).

5. Za nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w ust. 2, 3 i 4 niniejszego
paragrafu, przewiduje sie sankcje w postaci kar umownych wskazanych w § 13 ust. 1 lit. m i
n.

6. W przypadku zmiany przepisOw prawa w zakresie obowigzku wskazanego w art. 68 ust. 3

Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Strony
Umowy przewidujg dokonanie zmian jej tresci zgodnie z nowymi przepisami prawa. Zmiany
Umowy w tym zakresie nie obejmujg zmian ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy i zmian
terminu realizacji Umowy.

7. Jezeli w toku realizacji Umowy przestang wystepowaé przestanki wskazane w art. 35 ust. 2
Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych,
postanowienia niniejszego § 22 oraz § 13 ust. 1 lit. m i n tracg moc, bez koniecznosci
dokonania zmian Umowy. Z tego tytutu Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie
wzgledem Zamawiajgcego.

§ 23. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

1. Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1,
jest zobowigzany do wykonania projektow czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania ich
zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, ktérych zmiany organizacji ruchu
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dotyczg, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét,
zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i wdrozenia organizacji docelowej po
zakonczeniu rob6t. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu
robét.

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1,
jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania catodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym,
poziomym i sygnalizacjg swietlng - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robdt. Czasowa zmiana
organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiada¢ docelowej organizacji ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caly czas wykonywania robét.

Wykonawca w trakcie realizacji robét zobowigzany jest w sposéb szczegélny do

prawidtowego zabezpieczenia robot, przestrzegania przepisow BHP, wydajnej organizaciji
robot, ptynnej i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich
ucigzliwosci komunikacyjnych i innych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wszelkie powyzsze koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej
zmiany organizacji ruchu i zabezpieczen, w tym wykonanie projektéw organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot oraz oznakowanie i zabezpieczenie drég i chodnikéw, objazdy,
zapewnienie dostepnosci i przejazdu, zawierajg sie w umownym wynagrodzeniu ryczattowym i
nie beda podlegac jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie przez Zamawiajacego.

§ 24. OBSLUGA GEODEZYJNA | GEOLOGICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie wszystkich rob6t (powierzchnia, wszystkie
wymiary, wysokos$c¢, spadki, trasa, granice itd.) zgodnie z Umowa, PFU wraz z zatgcznikami i
WWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstate po inwentaryzaciji
powykonawczej we wiadciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii (dokona zgtoszenia
rob6t geodezyjnych do osrodka geodezyjno-kartograficznego).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i geologiczng zawierajg sie w
umownym wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub
dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.
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§ 25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca, realizujgc Umowe, zobowigzuje sie przestrzega¢ w petnym zakresie przepisow
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. | z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 26. POSTANOWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ | NADZORU
KONSERWATORSKIEGO PROWADZONEGO PRZEZ MIEJSKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW W PIEKARACH SLASKICH

1. Prace projektowe i roboty budowlane podlegaja nadzorom, uzgodnieniom i odbiorom przez
Miejskiego konserwatora zabytkow (MKZ), zgodnie z postanowieniami Umowy, PFU wraz z
zatgcznikami oraz przepisami prawa.

2. Wszelkie koszty i starania, czynnosci, uzgodnienia, zatwierdzenia, odbiory, konsultacje, warunki
i inne czynno$ci zwigzane z nadzorem konserwatorskim zawierajg sie w niezmiennym
umownym wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy i nie bedg podlegac jakiejkolwiek odrebnej
lub jakiejkolwiek dodatkowej zaptacie.

§ 27. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE UMOWY ZAWARTEJ NA OKRES
DLUZSZY NIZ 12 MIECIECY WRAZ Z KLAUZULAMI WALORYZACYJNYMI

1. W zwigzku z faktem, ze Umowa zostata zawarta na okres diuzszy niz 12 miesiecy, na
podstawie art. 436 pkt. 4 ppkt. b oraz art. 439 u.p.z.p., zmiany Umowy - obok innych
wskazanych w § 21 Umowy i u.p.z.p. - sg dopuszczalne réwniez w ponizszych przypadkach
okreslonych w przepisach prawa i Umowie. Na podstawie powyzszej regulacji ustala sie zasady
wprowadzania zmian wysokosci (rewaloryzacji) umownego wynagrodzenia w przypadku

zmiany:
a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. 22020 r., poz. 1342 z p6zn. zm.),

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez wykonawce, a
ponadto:

e) zmiany wysokosci (rewaloryzacji) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze na podstawie art. 439 ust. 2 pkt. 4 u.p.z.p. maksymalna warto$c
zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w tym przypadku, w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoOKoSCi
(waloryzacji) wynagrodzenia, wynosi 5 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego
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wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy. Zgodnie z art. 439 ust. 4 u.p.z.p. przez zmiane ceny
materiatbw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamOwienia rozumie sie wzrost
odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, na podstawie art. 436 pkt.
4 ppkt. b, Wykonawcy przystuguje zmiana wynagrodzenia (rewaloryzacja) z tytutu zmiany
obowigzujgcej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego z dniem wejscia w zycie nowych
przepiséw. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane
(+/-) o wartos¢ jakg ulegnie zmianie stawka podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku
akcyzowego.

3. Zgodnie z art. 436 pkt. 4 ppkt. b, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1 lit. b) lub c) lub d) kazda ze Stron Umowy, po wejsciu w zycie przepisow dokonujgcych zmian
moze zwrécic sie z wnioskiem do drugiej Strony w sprawie odpowiedniej zmiany (rewaloryzacji)
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy winien zawiera¢ co najmniej:

a) liste os6b zaangazowanych w realizacje Umowy, z podaniem szczegétowych danych dla
kazdej osoby zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres
wykonywanych czynnos$ci przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej umowy, wysokosci
dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia jakie przystuguje kazdej
osobie z listy, po zmianie przepisbw wraz naleznymi skfadkami na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne, z okresleniem kwoty doptaty (rewaloryzacji) uwzgledniajgcej wzrost
kosztow wykonania pozostatej czesci zamowienia,

b) zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakiadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, albo pracowniczych planach kapitatowych, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed datg ztozenia wniosku.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia powyzszych dokumentéw réwniez na wniosek
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy, po dokonaniu weryfikacji dokumentow Wykonawcy, wyrazi
zgode na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) Wykonawcy zgodnie z kalkulacja
okreslajgcg kwote doptaty (waloryzacji) albo zgtosi zastrzezenia co do zasadnosci propozycji
Wykonawcy, w szczeg6lnosci gdy zmiany przepisébw nie miaty wptywu na koszt wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wykonawca niezwlocznie ustosunkuje sie do ztozonych
zastrzezen Zamawiajgcego przedstawiajgc w formie pisemnej nowg kalkulacje albo
uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia. Procedure
ustalania kwoty dopfaty (waloryzacji) powtarza sie, az do momentu uzgodnienia przez obie
Strony Umowy kwoty doptaty (waloryzacji). Kwota doptaty bedzie uregulowana na podstawie
dokumentu ksiegowego, po zawarciu aneksu do Umowy.

5. W oparciu o zapisy art. 439 ust. 2 pkt. 1 - 3 u.p.z.p., w przypadku wystgpienia okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 1 lit. €) Wykonawca lub Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania zmiany
wysokosci wynagrodzenia i jej zwaloryzowania. W zwigzku z powyzszym w Umowie okreéla sie
poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy Strony Umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia, poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, sposéb ustalania zmiany
wynagrodzenia oraz sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatédw lub kosztow na koszt
wykonania zaméwienia oraz okreslenie okreséw, w kitérych moze nastepowaé zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia wyliczona bedzie na podstawie
Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej” opublikowanego przez Gtéwny Urzad
Statystyczny na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ na
zasadach:
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1) Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) jest dzien otwarcia
ofert.

2) Nie przewiduje sie waloryzacji cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia w pierwszych 12-tu miesigcach od otwarcia ofert - w tym przypadku
wspotczynnik waloryzacyjny dla pierwszych 12-tu miesiecy od otwarcia ofert jest réwny 1.
Waloryzacja w postaci doptaty nie bedzie przystugiwata takze za okres zwioki w wykonaniu
robét.

3) Zmiana wynagrodzenia z tytutu waloryzacji bedzie rozliczona jednorazowo w fakturze
koncowej, po zawarciu aneksu do Umowy.

4) W celu wyliczenia waloryzacji nalezy:

a) rozbi¢ wynagrodzenie wykonawcy netto na poszczegélne lata realizacji (j. rok
pierwszy w rozumieniu okresu 12-tu miesiecy od daty otwarcia oferty + rok drugi w
rozumieniu pozostatych miesiecy do terminu zakonczenia przedmiotu Umowy) wg
wystawionych i zaptaconych faktur, z dodaniem wysokosci przysztej faktury
koncowej oraz ustalic kwoty podlegajgce waloryzaciji, z zastrzezeniem pkt. 2)
powyzej,

b) ustali¢ Srednioroczne / Sredniookresowe (ij. dla roku pierwszego w rozumieniu
okresu 12-tu miesiecy od daty otwarcia oferty + dla roku drugiego w rozumieniu
pozostatych miesiecy do terminu zakonczenia przedmiotu Umowy) wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej i na ich podstawie wyznaczy¢ dla kazdego roku
realizacji robo6t (tj. dla roku pierwszego w rozumieniu okresu 12-tu miesiecy od daty
otwarcia oferty + dla roku drugiego w rozumieniu pozostatych miesiecy do terminu
zakonczenia przedmiotu Umowy) odpowiednie wskazniki (naliczane narastajgco w
okresach wskazanych jak wyzej), przemnozy¢ kwoty otrzymane w wyniku rozbicia
ceny na poszczegéblne lata (tj. dla roku pierwszego w rozumieniu okresu 12-tu
miesiecy od daty otwarcia oferty + dla roku drugiego w rozumieniu pozostatych
miesiecy do terminu zakonczenia przedmiotu Umowy) przez odpowiadajgce im
wspétczynniki (dla okresu pierwszych 12-tu miesiecy liczac od dnia otwarcia ofert
przyjac¢ wspotczynnik = 1) i obliczy¢ sume tych iloczynéw,

C) obliczy¢ roznice pomiedzy wynagrodzeniem wykonawcy i suma wyznaczong w
sposOb podany w pkt. b) oraz wyrazi¢ ja w procentach w stosunku do mniejszej z
kwot wyjsciowych.

d) w przypadku, gdy obliczona jw. rdznica przekroczy 0,2 [%] mniejszej z kwot
wyjsciowych, nalezy ja uwzgledni¢ w ostatecznej cenie rob6t w postaci doptaty lub
zmniejszenia.

e) podatek VAT stosuje sie odpowiednio.

6. Na podstawie art. 439 ust. 5 u.p.z.p., w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie Umowy w ust. 1 lit. e i ust. 5 w zwigzku z
art. 439 ust. 1 - 3, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

W przypadku nie spetnienia tego warunku przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie art.
436 pkt. 4 lit. a) przewiduje kary umowne okreslone w § 13 ust. 1 lit. 0 i p Umowy.
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7.

10.

Zgodnie z art. 443 ust. 11 2 u.p.z.p., Zamawiajgcy ptaci umowne wynagrodzenie ryczattowe w
czesciach, po wykonaniu czesci Umowy. Za wykonanie czesci Umowy rozumie sie wykonanie
prac projektowych lub robét budowlanych w ramach jednego miesigca. Procentowe ptatnosci i
rozliczenia czesciowe nie przekroczg 90% catkowitego umownego ryczattowego wynagrodzenia
Wykonawcy. Szczeg6towe ptatnosci czesciowe (procent wynagrodzenia wyptacany za
poszczegoblne czesci - miesigce) zostang okreslone na podstawie aktualnego harmonogramu
rzeczowo-finansowego (HRF) opracowanego przez Wykonawce, zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego - z zastrzezeniem poprzedniego zdania. Procentowa
wartos¢ ostatniej czesci nie zostata okreslona na wiecej niz 50% umownego ryczattowego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i wynosi 10%.

W oparciu o przepis powotany w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz zapisy art. 447 ust. 1 pkt. 1,
ust. 2 i 3 u.p.z.p., Umowa przewiduje zaptate umownego ryczattowego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w czesciach, dlatego warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej
i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w Umowie i art. 464 ust. 1 u.p.z.p., bioracym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa wyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Okreslona w Umowie procentowa wartosé zapfaty
ostatniej czesci zamédwienia nie wynosi wiecej niz 50% umownego ryczatltowego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy i zostata ustalona w wysokosci 10%.

Waloryzacja wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie stanowi zmiane Umowy o jakiej
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. i § 21 Umowy.

W  przypadku zgodnej akceptacji waloryzacji wynagrodzenia przez Strony Umowy,
zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywa¢é od dnia podpisania aneksu, z
uwzglednieniem zapiséw zwigzanych z rozliczeniami wskazanych w § 11 Umowy.

§ 28. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg
wspétdziata¢ przy wykonaniu Umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zaméwienia, a w przypadku wystagpienia ewentualnych sporéw do ich polubownego
rozstrzygania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

Jezeli w niniejszej Umowie mowa jest o dokumentacji projektowej, rozumie sie przez to
dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu
zamoOwienia i wynagrodzenia ryczattowego.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa, wskutek
braku mozliwosci lub braku zgodnego porozumienia Stron co do ich polubownego i zgodnego
przez Strony Umowy rozwigzania, o ktorym mowa w ust. 1, bedg nastepnie rozstrzygane przez
powszechny sad, wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

Umowa zostata sporzgdzona na ... ponumerowanych stronach, w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajagcego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

Zatgczniki do Umowy:

Umowa na roboty budowlane w formule ,zaprojekiuj i wykonaj roboty budowlane”: Strona 52 z 52
,Termomodernizacja Miodziezowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Slaskich przy ul. Bytomskiej 152”



Gmina Piekary Slaskie
ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Slaskie

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH
Inwestycja dofinansowana ze srodkow Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 dla jednostek samorzadu terytorialnego

Zatgcznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami, przekazane w formie
elektronicznej (ptyta CD).
Wykonawca: Zamawiajacy:

Umowa na roboty budowlane w formule ,zaprojekiuj i wykonaj roboty budowlane”: Strona 53 z 52
,Termomodernizacja Miodziezowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Slaskich przy ul. Bytomskiej 152”



