ZMLUVA O DIELO
»2Akumulacia tepelnej energie”

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi:

Obchodné meno: MH Tepldrensky holding, a.s.

sidlo: Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto

ICO: 36211541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2706 4293 BIC (SWIFT): TATRSKBX

zapisanad v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel Sa, vloZzka ¢. 7386/B

v mene spolocnosti konaju Ing. Marcel Vratny, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekova, FCCA, ¢lenka
predstavenstva

(dalej len ,,objednavatel™)

Obchodné meno:

sidlo:

ICo:

DIC: IC DPH:

IBAN: BIC (SWIFT):

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu ,oddiel ____, vlozka €. _

v mene spolo¢nosti kona/konaju

(dalej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel dalej spoloc¢ne len ,,zmluvné strany”)

takto:

11

1.2

13

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Akumulacia tepelnej energie” (dalej len ,, dielo”).

Zakladné vstupné udaje pre stavbu su nasledovné:

a) UZito¢ny objem akumulacnej nadrze 2000 m3

(uzito€ny objem uvazovany pri teplote vody 60 °C)
b) Menovity rozsah prietoku vody akumulaciou: 400 t/h (max.440 t/h)
¢) Teplota vody primar privod — nabijanie zima 95 °C aZ max. 100 °C
d) Teplota vody primar spiatocka — vybijanie zima 55 °C az max. 60 °C
e) Doplriovanie sekundarneho okruhu 3,0 t/h az max. 30 t/h
f)  Tepelny vykon vymennika voda —voda 15 MW,

Zhotovitel sa touto zmluvou zavizuje vykonat dielo vratane vykonania projektovych a inzinierskych
¢innosti v rozsahu podla tejto zmluvy a objedndvatel sa zavazuje riadne a vcas vykonané dielo od
zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo podla podmienok stanovenych touto
zmluvou. BliZsia Specifikdcia diela je uvedena v odsekoch 1.2 a 1.4 tohto ¢lanku, ako aj v nasledovnej
podkladovej dokumentacii:

Strana1lz41



14

a)

b)

c)

dokumentdcia pre vyber zhotovitela stavby pre stavbu s nazvom ,Akumulacia tepelnej energie”,
spracovana spoloc¢nostou ECONS ENERGY, a.s. so sidlom Zadielska 3, 040 01 Kosice,
ICO 31 654 924,

integrované povolenie ¢. 5397/57/2022-8841/2022/570840106/262-SP pre stavbu ,,Akumulacia
tepelnej energie” zo dia 21. marca 2022,

vykaz vymer — celkové naklady stavby;

dokumentdcia uvedend v pismendch a) az c) tohto odseku je dostupna na webovom sidle
objednévatela http://docs.teko.sk/MHTH/VS48/VS 48 ATE.zip a tvori sucast tejto zmluvy, aj ked
k nej nie je vzhladom na svoju povahu fyzicky pripojena (dalej len ,,podkladova dokumentacia“).

Dielo zahfna:

A)

a)

b)

PROJEKTOVE A INZINIERSKE CINNOSTI VO VZTAHU K DIELU:

vypracovanie a odovzdanie dokumentacie pre realizaciu stavby (dalej len ,DRS“) v jednotlivych
technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi vratane odborného stanoviska oprdvnenej osoby na overovanie plnenia poziadaviek
bezpe&nosti technickych zariadeni (napr. Technickd in3pekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.o. alebo
ind opravnend organizacia) a so zapracovanim zmien vyplyvajucich z odborného stanoviska
a zmien navrhovanych objednavatelom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch
(2) vyhotoveniach v elektronickej forme. Stic¢astou DRS bude aj zhotovitelom vypracovany vykaz
vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami. Takto spracovany vykaz
vymer vo vicsej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi polozkami musi byt v sulade
s oceneny vykazom vymer z ponuky zhotovitela, ktory tvori prilohu A k tejto zmluve. Sucastou
DRS je aj vSetka potrebna vykresova a ind dokumentdcia vo vyssej miere podrobnosti oproti DRS
nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len ,,dokumentacia na vykonanie prac” alebo
»,DVP“), a to najma:

- vytyCovacie vykresy dopliiujice DRS v podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné vytycenie
vsetkych detailov jednotlivych stavebnych objektov,

- vykresy tvaru a vystuze prefabrikovanych beténovych a Zelezobeténovych konstrukcii, dielov
a ich stykov, armovacie vykresy monolitickych Zelezobeténovych konstrukcii,

- vykresy a Specifikacie prvkov a spojovacieho materidlu konstrukcii lahkej prefabrikacie,
zvarov stykov prefabrikatov,

- statické, dynamické a technofyzikalne vypocty betdnovych a Zelezobetdnovych a inych
prefabrikatov, prvkov lahkej prefabrikacie,

- drétovacie (zapojovacie) schémy rozvadzaCov, schémy vnutornych prepojeni strojov,
zariadeni a pristrojov, kladaéské plany, kladacské vykresy kablovych rozvodov,

v rozsahu vyplyvajicom z DRS, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme. DVP musi zodpovedat poZiadavkdm stanovenym
v technickych Specifikaciach pre rieSenie detailov suvisiacich s konkrétnymi pouZitymi
stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zaklade DVP nesmie mat vplyv na zmenu vykazu
vymer stavby a DVP musi byt v stlade s DRS;

doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,POV“) a projektu zariadenia
staveniska; zhotovitelom vypracovany projekt organizacie vystavby musi vychadzat z projektu
organizacie vystavby predloZzeného objednédvatelom ako sucast dokumentécie pre stavebné
povolenie (dalej len ,DSP“) a musi obsahovat aj kontrolny a skiiSobny plan stanovujdci rozsah
a podmienky vykondvania jednotlivych kontrol a skusok pocas vykondvania diela vratane
dokumentdcie projektu komplexného vyskusania; takto doplneny projekt organizacie vystavby
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d)

f)

musi byt v sulade s DRS; vsetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme
podla § 3 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentacie alebo projektove;j
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentdacie vo vztahu k vyhradenym
technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentdcii, ak sa vyZaduje, podla
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia, v zneni neskorsSich predpisov vratane
sthlasnych stanovisk organov verejnej sprdvy a reviznych sprav v pripadoch stanovenych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme
a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme;

vypracovanie aodovzdanie dokumentacie skutocnej realizacie stavby (dalej len , DSRS”)
v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su
pravne zdvazné, vratane aktualizacie projektovej dokumentdcie dotknutych technologickych
zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vsetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme
a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme;

vypracovanie/zabezpedenie a odovzdanie sprievodnej dokumentacie pozostavajlicej najma z:

harmonogramu vykonavania diela,

- vysledkov skusok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych kontrol
z vyrobného procesu, ako aj vysledky skusok pocas montaze na stavenisku,

- jednotlivych osvedceni, certifikdtov a vyhldseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentacie o splneni zakladnych
poziadaviek na stavby (podla prilohy | nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
¢.305/2011, ktorym sa ustanovuju harmonizované podmienky uvadzania stavebnych
vyrobkov na trh aktorym sa zrusuje smernica Rady 89/106/EHS, v zneni neskorsich
predpisov),

- stavebného dennika,

- dokumentacie uvedenia do prevadzky,

- manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

- manualu a harmonogramu udrzby — dokumentacie o prevadzke a udrzbe,

- kalibraénych listov jednotlivych snimacov,

- oznacovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

- zoznamu odporucanych ndhradnych dielov vsetkych druhov zariadeni na obdobie od

Siesteho do 6smeho roku prevadzky,

vsetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme;

vykondvanie inZinierskej ¢innosti v mene objednavatela za Ucelom riadneho zabezpecenia
priebehu realizacie diela a prac po dokonceni diela vratane komplexného vyskusania, a to podla
podmienok a povinnosti stanovenych vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked nie su pravne zavazné, minimalne vo vecnom rozsahu prislichajucom pre
prislusny stupen projektovej dokumentacie podla Sadzobnika pre navrhovanie cien
projektovych prdac a inZinierskych c¢innosti v cenach 2021-2022 (UNIKA) a vo vecnom rozsahu
vyplyvajucom ztejto zmluvy. V rdmci inZinierskej Cinnosti sa zhotovitel zavazuje v mene
objednavatela vyhotovovat a podavat navrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné podania organom
verejnej spravy a dotknutym organom za uUcelom riadneho zabezpecenia priebehu realizacie
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h)

k)

m)

B)

n)

diela, prac po dokonceni diela a komplexného vyskusania diela v zmysle vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Sucasne sa zhotovitel zavizuje zucastnit sa miestneho zistovania pocas
kolaudacie diela a poskytovat objednavatelovi potrebnt sicinnost pocas kolaudacného konania
diela. Objedndvatel na zdklade Ziadosti zhotovitela udeli zhotovitelovi v jednotlivych pripadoch
osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objedndvatela v nevyhnutnom rozsahu v konaniach
vo veciach tykajucich sa inZinierskej ¢innosti v rozsahu podla tohto ustanovenia. Objednavatel
sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy najneskér do piatich (5) dni od dorucéenia
Ziadosti zhotovitela;

zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecnosti a koordindtora dokumentacie podla
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko;

zabezpecenie vykonu odborného autorského dohladu;

zabezpecenie vykonu Einnosti opravnenej osoby za uskutocnenie prac — stavbyvedtceho
(vybrané cinnosti vo vystavbe — vedenie uskutocnovania stavieb), pricom osoba poverena
vykonom stavbyvediceho musi mat odbornu prax s vedenim uskutoériovania stavieb v trvani
minimalne tri (3) roky; v pripade, ak bude stavbyveduci zahrani¢nou osobou, musi tento
disponovat potvrdenou registraciou stavbyvediceho hostujucej alebo usadenej osoby
v Slovenskej republike vydanou prislusnym regulaénym organom (Slovenska komora stavebnych
inZinierov). Na uskutocnenie prac bude mat zhotovitel k dispozicii dvoch stavbyveducich, a to
jedného stavbyveduceho s osvedéenim kategdrie pozemné stavby a jedného stavbyveduiceho
s osvedcenim inZinierske stavby;

pred zacatim wvykondvania samotnych stavebnych prac zabezpedit wvyty€enie stavby
ainZinierskych sieti autorizovanym geodetom a kartografom ako osobou opravnenou
vykonavat geodetické a kartografické ¢innosti a autorizacné overenie vybranych geodetickych a
kartografickych cinnosti a odovzdat doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby v rozsahu
potrebnom ku kolaudac¢nému konaniu v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v elektronickej forme;

vykonanie porealizacného zamerania diela v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme
a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie planu uZivania v rozsahu stanovenom vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidld uZivania diela, podmienky
vykondvania technickych prehliadok, udrzby a oprav, a to v troch (3) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme;

DEMONTAZ CASTi ZARIADENi SUVISIACICH S REKONSTRUKCIOU, DODAVKA A MONTAZ
TECHNOLOGIE VRATANE VSETKYCH PRIPOJENI A STAVEBNE A BURACIE PRACE VO VZTAHU
K DIELU:

zakladné buracie prace: vyburanie elektroodlucovacov PK1, PK2, vyburanie usmerfovacej
stanice /rozvodne pre elektrostatické odlu¢ovace, buracie prace v rdmci kotolne PK1, sCasti aj
v priestore PK2 (podlaha +0,000), vyburanie konstrukcii v exteriéri suvisiacej s povodnou
technologickou prevadzkou (Zelezobeténové podpery dymovodov, spalinové podpery, potrubny
most, elektromost);

architektonicko-stavebné rieSenie vratane statiky a osvetlenia priestorov, kanalizacia;
vykonanie stavebnych a montaznych prac suvisiacich s Gpravou stavebnych objektov, kde bude
inStalovana technoldgia pre akumulaciu tepelnej energie, pomocné zariadenia, elektro prace,
meranie a regulacia (MaR), dodanie, naprogramovanie a odskusanie riadiaceho systému novej
technoldgie pri zachovani zavedenych Standardov, vytvorenie komunikacnych rozhrani pre
komunikaciu s jestvujucimi IT systémami objednavatela. Prace musia byt vykonavané podla
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie si pravne zavazné,
vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu uréenom vykazom
vymer, dokumentaciou, technickymi spravami, vykresmi, vypoctami za sucasného dodrzania
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Q)

q)

s)

D)
v)

w)

podmienok stanovenych v Integrovanom povoleni IPKZ (stavebné povolenie). Pri vykonavani
diela sa zhotovitel zavédzuje pouzivat vyluéne stavebné vyrobky a materidly splfiajice najma
podmienky stanovené:

- zdkonom ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na
trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel predlozi
objednavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich
pouzitim privykonavani diela a suhrne vSetku dokumentdciu opakovane pri odovzdani a prevzati
diela;

ODSKUSANIE, UVEDENIE DO PREVADZKY A OBOZNAMENIE PREVADZKOVEHO PERSONALU
S DIELOM:

vykonanie individudlnych skusok, prehliadok na zaklade DRS, kontrolného a skusobného planu
a z neho vyplyvajuceho casového harmonogramu skusok a odovzdanie sprav (protokolov)
o vysledkoch jednotlivych skusok, pricom individudlnym skdskam musi predchadzat
vypracovanie a odovzdanie prevadzkovych predpisov;

vykonanie komplexného vyskusania v trvani najmenej 72 hodin (na zaklade projektovej
dokumentacie, ¢asového harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskusania);
vykonanie prvej Uradnej skusky zariadeni v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny SR ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci stechnickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené
technické zariadenia, v zneni neskorsich predpisov;

dosledné oboznamenie prevadzkového persondlu objednavatela s prevadzkovanim a udrzbou
novych zariadeni a technoldgie a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na obsluhu a udrzbu)
v rozsahu

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situacii,

- bezpecnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky pocas prevadzky
a udrzby;

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie so zapracovanymi a vyznacenymi zmenami
vzniknutymi pocas vykonavania diela vratane prislusnej sprievodnej technickej dokumentacie
tykajucej sa diela a jednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skuskach, certifikdtov, atestov zariadeni a pouZitych materidlov a dalSich dokladov o
prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizacnému projektu, odovzdanie prevddzkovych
predpisov, ndvodov na obsluhu a dokumentacie udrzby a ndhradnych dielov, vsetko v Siestich
(6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme;

SUCINNOST PRI KOLAUDACII A ODOVZDANIE DIELA:

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela (dielo méze byt odovzdané s vadami a nedorobkami,
ktoré nebrania prevadzke zariadenia);
odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

X) Ucast zhotovitela na miestnom zistovani pocas kolaudécie diela a poskytovanie potrebnej
sucinnosti objednavatelovi pocas kolaudacie diela (a to bez ohladu na to, ¢i kolaudacia bude
realizovana az po odovzdani a prevzati diela).

V ramci plnenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny vykonat vsetko pre riadne vykonanie diela, a to
bez ohladu na skutoénost, ¢i to je vyslovne uvedené v akejkolvek ¢asti sutaznych podkladov
vypracovanych objedndvatelom v rdmci procesu verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela
vratane ich priloh a vysvetleni podanych objednavatelom v procese zadavania zdkazky na vykonanie
diela (dalej len ,satainé podklady”) a/alebo v poZiadavkidch na zhotovenie diela a dalSich
podmienkach uvedenych v tejto zmluve vratane jej priloh a podkladovej dokumentacie, ak je to
nevyhnutné na riadne vykonanie diela podla tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zdvazné, ¢o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol
zistit oboznamenim sa so sutaznymi podkladmi.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze obsah priloh tejto zmluvy vrdtane
podkladovej dokumentacie a sutazné podklady nie st dokumentaciou v podrobnostiach realizaé¢nej
dokumentdcie. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa riadne obozndmil s objednavatelom poskytnutymi
podkladmi a mal moznost overit si vietky skutoénosti pred podanim ponuky.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom arozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objedndvatelom a Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Zze sa oboznamil:

a) SirSimi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
b) umiestnenim inZinierskych sieti na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela.

Zhotovitel vyhlasuje a suhlasi s tym, Ze aj v pripade nepresnosti alebo neuplnosti dokumentacie
vyplyvajucej zo sutazinych podkladov atejto zmluvy zhotovitel vykond dielo riadne v sulade
s podmienkami tejto zmluvy, vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem tak, aby
technologické zariadenie bolo po vykonani diela spdsobilé plInit poZiadavky vyplyvajuce zo vSeobecne
zavaznych prdvnych predpisov v prevadzkovych a vyrobnych podmienkach objedndvatela za
sti¢asného splfiania parametrov stanovenych touto zmluvou, a to za cenu podla &lanku 2 ods. 2.1
tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavazuje sa pocas vykondvania diela zabezpecit vsetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekazok obmedzujucich, pripadne ohrozujucich prevadzku
objednavatela ajeho zamestnancov. Zhotovitel zdroven berie na vedomie, Ze subeine
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy, mozu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalsie
prace vykonavané tretimi osobami, pricom sa zhotovitel zavizuje vykonavat stavebné a montazne
prace na diele tak, aby bolo zabezpecené dodrzanie harmonogramu vykonavania diela, a sucasne,
aby nad nevyhnutnu mieru nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykonavania prac tretich
0s0b na inych zariadeniach objednavatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude mdct namietat
nemoznost riadneho vykondvania diela.

Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela bez zbytotného odkladu na nevhodni povahu
pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie diela, ¢i uz pocas realizacie diela, alebo ktoré
mozu byt obsiahnuté v tejto zmluve aj v sutaznych podkladoch, pokial na nevhodnost pokynov
obsiahnutych v tejto zmluve a sutaznych podkladoch nemohol zhotovitel pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, v postaveni profesiondlnej a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo
Ziadatelného usilia zistit pred podanim ponuky auzatvorenim zmluvy. Ak nevhodné pokyny
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prekazaju vriadnom vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov objedndvatela alebo pisomného oznamenia, Ze
objednavatel trva na vykonavani diela s pouzitim danych pokynov. Uvedené plati obdobne aj vo
vztahu k veciam a dokumentacii pripadne odovzdanym objednavatelom zhotovitelovi pre ucely
vykonania diela; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Zze objednavatel je zaviazany odovzdat
zhotovitelovi len tie veci a dokumentaciu uréené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato
zmluva vyslovne stanovuje.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
diela potrebné, aze dielo vykona sodbornou starostlivostou na svoje ndklady ana svoje
nebezpecenstvo.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze si je vedomy skutocnosti, Ze objednavatel bude financovat vykonanie diela
s vyuZitim nendvratného financného prispevku z prostriedkov Modernizacného fondu (dalej len
,prispevok”) a v zostavajucej casti z vlastnych zdrojov. Vzhladom k uvedenému sa okrem iného
zhotovitel zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s plnenim poskytovanym zhotovitefom
na zdklade tejto zmluvy, a to kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti prispevku
pre Ucely financovania diela; zhotovitel sa zavdzuje v tejto suvislosti poskytnut prislusnym
opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami podla predchadzajlcej vety
su:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky (dalej len ,,SR“) a nim poverené osoby,

b) Slovenskd agentura Zivotného prostredia SR a nou poverené osoby,

c) Ministerstvo hospodarstva SR a nim poverené osoby,

d) Ministerstvo financii SR a nim poverené osoby,

e) Najvyssi kontrolny drad SR,

f)  Urad vladneho auditu,

g) kontrolné orgény Eurdpskej tnie (dalej len ,EU“),

h) osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az g) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktami EU,

i) pripadne dalSie subjekty opravnené na vykon finanénej kontroly, audit, vladny audit alebo audit
kontrolnymi orgdnmi EU podla zmluvy o poskytnuti prispevku uzatvorenej objednavatelom ako
prijemcom prispevku alebo podla pravidiel vztahujucich sa na poskytnutd pomoc.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi, aby v pripade potreby poskytli prislusnu stéinnost podla odseku
1.11.1 tohto ¢lanku aj osoby, pomocou ktorych bude plnit povinnosti podla tejto zmluvy.

CENA ZA DIELO

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo
(zmluvna cena) podla oceneného vykazu vymer v podrobnostiach DRS [¢lanok 1 ods. 1.4 pism. a) tejto
zmluvy] avrozsahu zhotovitelom skuto€ne realizovanych vykonov a prac askutoéne dodanych
zariadeni a materidlov. Celkova cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu
€, slovom

eur.
Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac a skutocne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj
celkova cena za dielo si maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykonavania diela a mozu byt
zmenené len pisomnou dohodou zmluvnych stran.

V cenach jednotlivych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj v celkovej
maximalnej cene za dielo podla odseku 2.1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky naklady a vydavky
zhotovitela, ktoré suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy, najma:
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a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, Udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpetenim plnenia povinnosti na iseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP
vratane OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,

c) ndklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

d) ndklady spojené spracou vnoci, vdioch pracovného pokoja, vnadéasoch as pracou
vykonavanou za stazenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s predizenim ¢asu vykondvania diela z dévodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s predizenim &asu vykondavania diela z dévodov na strane objednévatela
v sthrne nepresahujicom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skusok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim
diela,

h) naklady spojené s vykonavanim zaruéného servisu diela,

i) naklady bankovych zaruk, zabezpek a poisteni podla tejto zmluvy,

j)  ndklady na zabezpecdenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prilahlych a susediacich objektov
(stavieb, komunikacii, akychkolvek inych ploch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa
vykonava dielo, protiich znecisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu, ako aj ndklady na
uvedenie vSetkych takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do pévodného
stavu.

Ceny podla odseku 2.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoru
zhotovitel vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych v ¢ase vzniku danovej
povinnosti.

Na zdklade dohody zmluvnych stran vzhladom na spdsob zabezpedovania vykonania diela zo strany
zhotovitela zhotovitelovi nevznika pravo na zvySenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poZiadaviek objedndvatela na zmenu
stavebnotechnického riesenia diela a zhotovitel uz v ¢ase predloZenia svojej ponuky mal a mohol
predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vsetkej odbornej
starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Na zaklade dohody zmluvnych strén cenu diela nie je moZné navysit ani v tom pripade, ak zhotovitel
vykonal chybu pri ocefiovani diela (napr. chybu v scitani, nezaradenie polozky projektu do ceny,
neuplné ocenenie pozadovanych dodavok a prac, nedostato¢né ocenenie nakladov pri obhliadke),
v pripade nepochopenia sutaznych podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti
pri priprave a realizacii diela, ako ani v pripade vlastnych chyb zhotovitela.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zéklade dohody zmluvnych stran bude zhotovitel opravneny fakturovat cenu za dielo podla ¢lanku
2 ods. 2.1 tejto zmluvy nasledovne:

a) Ciastkové platby v rozsahu zodpovedajicom zhotovitelom v prislusnom obdobi troch (3) po sebe
nasledujucich kalenddrnych mesiacoch skutoc¢ne realizovanej ¢asti diela, najviac vSak v sihrne
85 % celkovej maximalnej ceny za dielo, pri€om sa zohladruju vylu¢ne Cinnosti a dodavky riadne
uskutocnené, resp. zabudované v mieste vykonavania diela, a to po preukazani ich vykonania,

b) platba na zaklade konecnej faktury, najmenej vo vyske 15 % celkovej maximalnej ceny za dielo,
ato po odovzdani a prebrati celého diela podla ¢lanku 8 tejto zmluvy, resp. po riadnom
odstraneni vad diela zistenych pri preberacom konani podla ¢lanku 8 ods. 8.6 tejto zmluvy.

Fakturovana cena za dielo alebo jeho Cast bude platend sposobom uvedenym vo faktire a bude
splatna v lehote $tyridsatpat (45) dni odo dria dorudenia faktury objednavatelovi.
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Faktira musi obsahovat vsetky nalezZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a jej
prilohou musi byt kdpia stavebného/montazneho dennika preukazujica vykonanie fakturovanych
vykonov, prdc, zariadeni, vyrobkov, materidlov a dokumentacie, ako aj prehladny supis vykonanych
vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmot podla oceneného vykazu vymer
potvrdeného objedndvatelom, a to vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova ¢ast)] na CD/DVD nosi¢i. Kone¢na
faktdra musi obsahovat aj sumarizaciu Ciastkovych platieb fakturovanych pred jej vystavenim.
Prilohou koneénej faktury musi byt aj kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Po vystaveni konecnej faktlry nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalsiu
faktdru ani inym spdsobom pozadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia konecnej faktury
neuplatnenej ¢asti ceny za dielo; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecnej faktury zanikaju
vsetky do jej vystavenia (vratane) zhotovitelom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie akejkolvek
Casti/Casti ceny za dielo, ato bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek inym zavazkom
objednavatela.

Na zéklade dohody zmluvnych stran zhotovitel doruci objednavatelovi faktiru vo formate *.pdf
v elektronickej forme na e-mailovu adresu faktury.mhth@mbhth.sk. Elektronicka faktura je vystavena
v zmysle zdkona § 71 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o DPH”). Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze elektronicka
faktdra je plnohodnotnou ndhradou faktury v listinnej forme a Ze zhotovitel nie je povinny
objednavatelovi posielat faktury v listinnej forme. Zmenu e-mailovej adresy na dorudovanie
elektronickych faktur ozndmi objedndvatel alebo zhotovitel e-mailom na komunikaénd e-mailovu
adresu druhej zmluvnej strane.

V pripade namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktury je objedndvatel opravneny:

a) faktdru, ktord ma chybu vyplyvajlicu z nesprdvne uvedeného predmetu, mnozstva alebo ceny,
do 14 pracovnych dni odo dia jej dorudenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktiru opravit vyhotovenim
nového tétovného dokladu — faktury, ktory doplfia pévodnu faktiru s tym, Ze tento doklad musi
okrem povinnych Gdajov obsahovat aj poradové Cislo pévodnej faktury; alebo

b) faktiru, ktord nespifia formalne naleZitosti podla ustanoveni § 74 zidkona o DPH, vratit
zhotovitelovi spolu s vytknutim jej nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok objedndvatela podla tohto odseku lehota splatnosti neplynie
a lehota splatnosti faktury zac¢ne plynat az od dorucenia riadne opravenej faktury, resp. riadnej
faktury, objednavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového Uctu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamdcie vad diela az do vyriesenia reklamdcie pre zmluvné strany zavaznym sp6sobom
(prdvoplatné ukoncenie reklamacného konania) objedndvatel nie je v omeskani s Uhradou ceny za
dielo alebo akejkolvek jej ¢asti.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu
na zaplatenie ceny za dielo vSetky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi vyplyvajuce z tejto
zmluvy a/alebo z porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, ato
vratane svojich nesplatnych pohladavok voci splatnym pohladdvkam zhotovitela.
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Postlpenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prislusenstva alebo akejkolvek inej
penaznej pohladavky zhotovitela vyplyvajlcej z tejto zmluvy alebo jej ukonéenia zhotovitefom je
mozné iba s predchdadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak faktura zhotovitela nie je uhradena v lehote splatnosti,
tento ihned pisomne alebo e-mailom upozorni objednavatela na tdto skutoc¢nost.

V pripade omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli urok
z omeskania vo vyske 0,02 % denne, najviac vSak vo vyske urokov z omeskania, na ktoré by mal
zhotovitel narok podla prisluSnych pravnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatenim je
objednavatel v omeskani, za kazdy dern z omeskania.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cislo(a) uctu(ov) uvadzané v zahlavi tejto zmluvy su pouZivané na podnikanie
podla ustanoveni § 6 zakona o DPH. V pripade, ak objednavatel zisti nedodrzanie tohto ustanovenia,
moze DPH uvedenu na faktire, ktoru je z dodania tovaru alebo sluzby povinny platit zhotovitel,
zaplatit priamo na ¢islo Uctu spravcu dane zhotovitela, ak v ¢ase vzniku danovej povinnosti vedel
alebo na zaklade dostato¢nych dévodov mohol predpokladat, Ze DPH z tovaru alebo sluzby nebude
zhotovitelom uhradenad sprdvcovi dane.

Objednavatel je opravneny zadrzat Cast ceny vo vyske zodpovedajlcej dani z pridanej hodnoty
vyuctovanej fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastanu doévody pre zruSenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty a/alebo Financ¢né riaditelstvo SR zverejni zhotovitela v zozname os6b, u ktorych
nastali dévody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na portdli Finan¢nej
spravy SR, ato az do casu, ked zhotovitel hodnovernym spdsobom preukaze objednavatelovi, ze
u neho tieto dévody pominuli.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat najneskér v lehote dvanastich (12) mesiacov odo dna ucinnosti
tejto zmluvy ajeho vykondvanie realizovat podla zavazného harmonogramu vykondvania
diela v podrobnostiach DRS podla odseku 4.2 tohto ¢lanku.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS v ¢leneni podla jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych suborov jednotlivych casti diela zhotovitel vypracuje a predlozi
objednavatelovi v listinnej a elektronickej forme (MS Project) na schvalenie do siedmych (7) dni odo
dia ucinnosti tejto zmluvy, pricom je povinny dodrzat lehotu stanovenu v odseku 4.1 tohto ¢lanku.
Takto zhotovitelom vypracovany harmonogram vykondavania diela musi byt v silade s podmienkami
stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi podmienkami objednavatela, ako aj s DRS, DVP
a projektom organizacie vystavby. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne
namietky k harmonogramu, alebo harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dni od jeho
predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil.
Objednavatelom schvéaleny harmonogram je pre zhotovitela zavazny (dalej len ,schvaleny
harmonogram”) a moze byt zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran, pokial tato zmluva
nestanovuje inak.

Pokial tato zmluva neustanovuje inak, k zmene ¢asu vykonavania a vykonania diela moze déjst len
v pripadoch zhotovitelom oprdvneného prerusenia vykondvania diela vratane prerusenia v désledku
neposkytnutia potrebnej sucinnosti zo strany objednavatela, a to zasadne o Cas trvania opravneného
prerusenia. Zhotovitel ndsledne bez zbytocného odkladu upravi harmonogram vykondvania diela,
pricom sa postupuje primerane podla odseku 4.2 tohto ¢lanku.

Ak zhotovitel splni svoj zavazok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 4.1 tohto
¢lanku, objednavatel sa zavidzuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitefom.
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Pripadné preberanie jednotlivych casti diela za icelom postupného platenia ceny za dielo nema vplyv
na pripadnu zodpovednost zhotovitela za vady diela ani na plynutie reklamacnych a zaru¢nych lehot;
reklamacné a zarucéné lehoty zacinaju plynut az driom podla élanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje vykonanie diela s dbsledkom mozného omeskania zhotovitela so splnenim
zdvazku vykonat diela vlehotdch podla odseku 4.1 tohto ¢lanku a/alebo podla schvaleného
harmonogramu. Stuc¢astou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladane;j
dizke trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonavania diela. Miestom vykonania diela je areal objedndvatela v zavode Kosice na ulici
Teplarenska 3 v KoSiciach.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykondavania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objedndvatela (ozndmenie o datume zacatia prdac), pricom objednavatel je
povinny pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska najmenej pat (5) dni pred
poZzadovanym zacatim vykonavania prac na diele podla schvaleného harmonogramu, avsak najskor
po odsuhlaseni DRS (vratane vykazu vymer) objedndvatelom podla ¢lanku 6 ods. 6.3 tejto zmluvy
a po odovzdani bankovej zaruky podla ¢ldnku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy objednavatelovi.
Neschvalenie DRS a/alebo neodovzdanie bankovej zaruky vzmysle predchadzajicej vety je
prekazkou odovzdania staveniska objednavatelom, ktord nepredlZuje lehoty na vykonanie diela
podla tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch
(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnu stranu, v ktorom uvedud najma:

a) stav, v akom sa stavenisko nachadza v dern odovzdania a prevzatia,
b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

c) miesto a datum spisania protokolu,

d) podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykonavanie diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavizuje vypratat stavenisko do ukoncenia preberacieho
konania. Zhotovitel odstrani zostdvajuce zariadenie, prebytocny material, odpad, sutinu a pomocné
konstrukcie (docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie
dotknuté vykonavanim diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po
odstraneni vad.

DOKUMENTACIA

Akakolvek dokumentécia podla ¢lanku 1 ods. 1.4 tejto zmluvy a/alebo akdkolvek ind dokumentacia
vypracovana zhotovitefom pre objedndvatela podla tejto zmluvy, resp. vydand v suvislosti
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy vratane vykresov aschém (dalej len ,projektova
dokumentacia“):

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpecit jej
uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku; rozhodujuci
je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka;

b) musi uvadzat oznacovanie jednotiek v medzinarodnej sustave jednotiek (Sl);

c) musi uvadzat akékolvek hodnoty po matematickom zaokrdhleni na dve desatinné &isla, pokial
zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem nevyplyva inak,
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6.2

6.3

6.4

d) vyhotovena v elektronickej forme musi byt, pokial ide o textovu ¢ast, vo formatoch *.doc, * xls,
* pdf, a pokial ide o vykresovu ¢ast, vo formatoch *.dwg, *.dgn, *.pdf, pricom elektronicka
forma projektovej dokumentécie musi byt ako vo formatoch *.doc, *.xIsx, *.dwg, pripadne *.dgn
bez obmedzenia ich editovatelnosti, tak aj vo formate *.pdf. Zhotovitel ju odovzdd
objednavatelovi na CD, resp. DVD nosici. Obsah elektronickej formy projektovej dokumentacie
musi byt zhodny s obsahom projektovej dokumenticie v listinnej forme;

e) sa musi stat vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatel sa musi stat majitelom a/alebo
opravnenym vykonavatelom majetkovych prav vyplyvajucich z projektovej dokumentdcie
a zhotovitel ju nesmie pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu
objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajliceho pisomného sihlasu
objednavatela zverejriovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o ich postupe,
o popisoch vykondvania prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela o vykresoch
a vypoctoch. Vsetky podklady poskytnuté objedndvatelom si vo vlastnictve objednavatela
a zhotovitel je opravneny ich pouzit vyhradne pre Géely plnenia tejto zmluvy;

f)  musi byt vyhotovend na naklady zhotovitela stym, Ze akékolvek naklady spojené
s vypracovanim projektovej dokumentacie, jej predkladanim objednavatelovi a zapracuvanim
pripadnych pripomienok objedndvatela k projektovej dokumentacii zndsa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje oznamovat objednéavatelovi terminy prejednania projektovej dokumentacie
a ich pripadnych zmien s jednotlivymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi orgdnmi a organizaciami
najmenej pat (5) pracovnych dni vopred.

DRS. Pri spracovavani DRS a dalSej dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.4 pism. b) a c) tejto zmluvy
sa zhotovitel zavidzuje vychadzat z tejto zmluvy a zo sutaznych podkladov, ktoré su pre zhotovitela
zavazné. Objednavatel sa zavazuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predloZzenu kompletnt a Gplnu
DRS vratane dalSej dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.4 pism. b) ac) tejto zmluvy v lehote
patnastich (15) dni od jej predloZenia zhotovitelom, ak sa strany nedohodnu inak; marnym uplynutim
tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel predloZzend dokumentaciu schvalil, pokial tato vyhovuje
minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Pripadné pripomienky objedndvatela su pre zhotovitela zavazné, ak nie su v rozpore so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. Tdto dokumentaciu
so zapracovanymi pripomienkami objednavatela sa zhotovitel zavazuje odovzdat objednavatelovi
v stanovenej forme a pocte vyhotoveni podla tejto zmluvy v lehote desiatich (10) dni po doruceni
pripomienok objednavatela zhotovitelovi.

Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat akékolvek zmeny projektovej
dokumentdcie diela, ktorych potreba vyplynie pocas vykondvania diela, resp. z poZiadaviek
objedndvatela; takéto zmeny je moiné vykonat len s predchadzajicim pisomnym suthlasom
objednavatela. Ak je zmena projektovej dokumentacie vyvoland rozporom DRS so skuto¢nym stavom
zistenym na mieste vykonavania diela pocas vykondvania diela alebo rozporom so vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, alebo dodatocnymi zmenami vSeobecne
zédvaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na dielo dopadaju, je zhotovitel
povinny pisomne oznamit a predloZit na postudenie a rozhodnutie objednavatelovi na najblizSom
nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentdcie s uvedenim:

a) rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

b) zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloZiek viaZucich sa na poZadovanu zmenu projektovej
dokumentacie,

c¢) dopadu zmien projektovej dokumentacie na schvaleny harmonogram s navrhovanou Upravou
schvaleného harmonogramu,

d) dopadu zmien projektovej dokumentacie na kontrolny a skudsobny plan a dokumentéciu
projektu komplexného vyskusania [¢lanok 1 ods. 1.4 pism. b) tejto zmluvy],
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6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

e) odovodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentiacie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentacie v lehote tridsiatich (30) dni od ich
predloZenia schvali, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote zmeny odmietne; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel predloZzené zmeny projektovej dokumentacie
schvalil, pokial tato vyhovuje podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimdalnym podmienkam
stanovenym vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. V pripade
odmietnutia zmeny je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozZit na schvalenie
prepracovanu zmenu projektovej dokumentacie, ak sa strany nedohodnu inak.

DSRS. Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny objednévatelovi predlozit na
schvalenie DSRS v lehote siedmich (7) dni pred planovanym komplexnym vyskdsanim diela.
Objedndvatel dokumentaciu v lehote siedmich (7) dni od jej predloZenia schvali, ak vyhovuje
podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vseobecne zdvaznymi prdvnymi predpismi
a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Ze objednavatel predloZenu dokumentdaciu schvalil, pokial tdto vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vseobecne zdvdaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.
V pripade odmietnutia dokumentdacie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozit
na schvdlenie prepracovanu dokumentdciu. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednavatelovi je
podmienkou zacatia preberacieho konania diela.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela
alebo jeho casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie zhotovitel sa zavazuje
vypracovat a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi
v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSeobecne zavazné pravne predpisy nestanovuju vyssi
polet vyhotoveni, stym, 7e takyto protokol/sprava/potvrdenie musi spifiat vietky poZiadavky
stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi prdvnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'
nie su pravne zavazne.

Objedndvatelom schvalena projektova dokumentacia podla odseku 6.3 tohto clanku, pripadne
objednavatelom schvalena zmena projektovej dokumentdcie podla odseku 6.4 tohto ¢lanku je pre
zmluvné strany zavdzna a moze byt zmenena len pisomnou dohodou zmluvnych stran, pokial tato
zmluva nestanovuje inak.

Schvélenie projektovej dokumentacie objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za
technicky spravne, hospodarne aucelné vypracovanie projektovej dokumentacie, za
prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej projektovej
dokumentécie a za Uplnost a sulad projektovej dokumentécie so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked nie su pravne zavazné. Odovzddvanie a pripadné
schvalovanie projektovej dokumentéacie ajej zmien nema vplyv na pripadni zodpovednost
zhotovitela za vady diela ani na plynutie reklamaénych a zaru¢nych lehét; reklamacné a zarucné
lehoty zacinaju plynut az driom podla ¢lanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy. Preberanie projektove;j
dokumentdcie objednavatelom sa deje na ucely informovania objednavatela a kontroly vykonavania
diela.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne avcas atak, aby bolo
vykonané v sulade:

a) sovseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
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7.2

7.3

b) s technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné,

c) stouto zmluvou vratane jej priloh, podkladovej dokumentécie a pripadnych zmien,

d) sosutaznymipodkladmi,

e) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadzadom v procese zaddvania zakazky na vykonanie
diela,

f) s projektovou dokumentaciou vratane jej pripadnych zmien,

g) socenenym vykazom vymer vratane jeho pripadnych zmien

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrziavania schvaleného harmonogramu, predkladania dokumentdcie tykajuce;j
sa stavebnych vyrobkov a materialov (vyhldsenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok
podla ¢lanku 1 ods. 1.4 tejto zmluvy a podmienok podla DRS a poskytovania si vzajomnej stucinnosti
podla tejto zmluvy sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné operativne porady,
tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia
rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy a rozsah a hodnotu diela, ktoré bude
zhotovitel do najblizsieho kontrolného dria povinny vykonat, aby zhotovitel splnil svoj zavdzok
vykonat dielo najneskér v lehotach podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dria
vyhotovi zhotovitel pisomny zdznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvnu
stranu, ktory bude po odsuhlaseni objednavatelom pre zmluvné strany zavazny. Stéastou zaznamov
z kontrolnych dni budud aj informdcie o poétoch zamestnancov jednotlivych subdoddvatelov
podielajucich sa na vykonavani diela. U¢ast zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyvedtceho je
na kontrolnych drioch povinna. Kontrolné dni sa budu konat vzdy raz tyzdenne o 9:00 hod. na mieste
vykondvania diela vZdy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na svoje naklady:

a) vypracovanie projektovej dokumentdcie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené
a prevadzkované tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli,
ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov,

b) zabezpeclenie staveniska; na stavenisko mdézu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni
zamestnanci a spolupracujice osoby objedndvatela a kontrolné organy verejnej spravy,

c) oznacenie staveniska Udajmi o stavbe a o uUcastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajucom zo
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov,

d) udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a na pouzivanych
inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a necistoty vzniknutych pri vykonavani diela,

e) vytycenie zdkladnych smerovych a vyskovych bodov s presne vymedzenymi a oznacenymi
hranicami staveniska,

f)  napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

g) bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

h) skladky stavebnych odpadov a sute,

i) dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,

j)  vsetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

k) ucast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych drioch a pri kontrole vietkych
prac, ktoré maju byt v priebehu dalsieho vykonavania diela zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

I) okamzité odstrariovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentacie
zistenych pri kontrolach a kontrolnych dnoch pocas vykonavania diela,

m) poskytovanie sucinnosti projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom
autorského dozoru pri kontrole vykonavania diela,
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7.4

7.5

n) vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykondvania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykondvani diela minimdlne v 24-hodinovych
intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umozniuji vizudlne zachytenie vSetkych prdac
vykonanych na diele, ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmot tak,
ako su tieto evidované v denniku alebo urcené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych
objednavatelom. Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajuceho kontrolného dnia do
najblizSie nasledujuceho kontrolného dna odovzda zhotovitel objednavatelovi pocas tohto
najblizsie nasledujuceho kontrolného dna, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach
na CD/DVD nosici. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliseni minimalne 8 Mpix,

o) vykonavanie vsetkych kontrol a skusok v rozsahu podla kontrolného a skisobného planu,

p) vypratanie a vycistenie staveniska ku dfiu odovzdania a prevzatia diela,

g) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii,
akychkolvek inych pléch aich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo, proti
ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znedistenia, poskodenia
alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpecdi uvedenie vietkych takto dotknutych objektov,
bez ohladu na ich vlastnictvo, do pévodného stavu ihned, inak v primeranej lehote, najma avsak
nielen ich vycistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych casti a povrchov
objektov.

Vzorkovanie. Na ucely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnoZstvo (jednotlivych materialov,
zariadeni a vybavenia) na ukazku. Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny
objednavatelovi predlozit na schvélenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia pred
ich obstaranim a zabudovanim do diela. Kazda vzorka materidlov, zariadeni a vybavenia musi byt
oznacena vyrobcom, jej pouzitim na diele a doloZzend vyhlaseniami o zhode, certifikdtmi a atestmi
v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predloZit vzorku
materialov, zariadeni a vybavenia sa povaZuje za splnenu predloZenim prislusnych dokladov k nim
prisldchajucim, vyhlaseni o zhode, certifikdtov a atestov podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, pokial objednavatel nebude trvat na fyzickom predloZeni vzoriek jednotlivych materialov,
zariadeni a vybavenia. Objednavatel vzorky v lehote siedmich (7) dni od ich predloZenia schvali, ak
vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vseobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote vzorky odmietne; marnym uplynutim uvedenej
lehoty sa ma za to, Ze objednavatel predlozené vzorky schvalil, pokial tieto vyhovujd minimalnym
podmienkam stanovenym vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.
V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny vlehote do siedmich (7) dni predlozit
na schvalenie nové vzorky. Akékolvek ndaklady spojené s predkladanim vzoriek vratane ich
opakovaného predkladania a pripadného postvania terminov vykonavania diela znasa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykondvaného diela je mozné iba s predchadzajicim
pisomnym suhlasom objednavatela (technického dozoru). Naviac prace je zhotovitel povinny
vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany dohodni, a to v zavislosti od rozsahu a druhu
pozadovanych prac a dodavok. Zmeny rozsahu vykonavania diela, je mozné vykonat len na zaklade
zmenovych konani zacatych jednotlivymi pisomnymi zmenovymi listami doruc¢enymi zhotoviteflom
objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred ukonéenim zmenového konania opravneny zmenu diela
realizovat, ak mu objednavatel v naliehavych pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zadal
realizovat aj pred ukoncéenim takéhoto zmenového konania. Zmenové listy predklada zhotovitel
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme ako projektovd dokumentaciu (¢lanok 6 ods. 6.1 tejto zmluvy), ktord musi
vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat

a) dovody navrhovanejzmeny a vysvetlenie nevyhnutnosti realizacie naviac prac alebo odpadnutia

potreby realizacie niektorych prac (menej prace),
b) navrhované zmenené stavebnotechnické riesenie,
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

¢) navrhvplyvu na cenu za dielo, schvaleny harmonogram a na projektovd dokumentaciu, osobitne
vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych siborov so zohladnenou
navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkach) a suvisiaci rozpocet a

d) pisomné vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene.

V pripade poZiadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie si uvedené vo vykaze
vymer diela, bude zhotovitel pri uréovani cien azostavovani rozpoltu vychadzat z aktualneho
cennika ODIS alebo CENEKON; ceny uvedené v tychto cennikoch st maximdlne a rozhodujuca je vidy
nizsia cena.

Zmeny rozsahu vykondavania diela z dovodu vykondvania diela na zdklade schvdlenych vzoriek
materialov, zariadeni a vybavenia vyplyvajlce z rozdielnej miery podrobnosti DRS sa nepovazuju za
vykonanie ,naviac prac”“ a nemaju vplyv na cenu za dielo a schvaleny harmonogram.

Cena za dielo a lehota na vykonanie diela mozZe byt zmenena len v pripadoch a sp6sobom uvedenym
v tejto zmluve, a to formou pisomnych dodatkov. Ostatné navrhované zmeny za objedndvatela
schvaluje technicky dozor; takto schvdlené zmeny su pre zmluvné strany zavazné. Dorucenim
pisomného oznamenia (pokynu) objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
,menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych ,,menej prac”.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vsetku rozumne pozadovanu
a potrebnu sucéinnost. O poskytnutie su¢innosti je zhotovitel povinny objednavatela vopred pisomne
poziadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poziadavky na objednavatela.

Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek stadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach
objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania
prac na diele (¢lanok 5 ods. 5.2 tejto zmluvy) aZz do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela
zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8 tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objedndvatela, ktorych sa vykondavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na objednavatela.

Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v rdmci vykondvania
diela) ak projektovej dokumentacii a ostatné majetkové prava kdielu a/alebo k projektovej
dokumentdcii, ak dovtedy nenalezali objednavatelovi, prechadzaju zo zhotovitela na objednavatela
zabudovanim, najneskor vsak odovzdanim a prevzatim diela alebo jeho ¢asti objednavatelom podla
¢lanku 8 tejto zmluvy.

Stavebny/montazny dennik (dalej len ,dennik“). Od prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest
dennik v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky
podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma Udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného
diela od tejto zmluvy; inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi sposobenu. Objednavatel je
opravneny kontrolovat obsah dennika a k zdpisom v fiom vykonanym pripdjat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej len ,zapisy“). Zhotovitel je povinny umoznit objedndvatelovi
(technicky dozor) kontrolovat obsah dennika a vykonavat v fiom zapisy; za tym Géelom je zhotovitel
povinny zabezpedit trvaly pristup objednavatela a organov verejnej spravy k denniku na stavenisku
v pracovnom Case pocas vykonavania diela. Prdvo usmernovat stavebné/montazne prace na diele
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7.11

7.12

prostrednictvom dennika ma len objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela. Okrem
stavbyveduceho a technického dozoru objednavatela je opravneny v denniku vykonavat zapisy
projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Stavbyveduci
zhotovitela je povinny predlozit technickému dozoru objednavatela denny zdznam najneskor
v nasledujuci pracovny deri a odovzdat mu prvy prepis. Ak osoba, ktord je opravnena vykonavat
zapisy do dennika a ktorej je zapis uréeny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je povinna vyjadrit sa k
nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zdpisu suhlasi. Vedenie dennika sa konci
odovzdanim a prevzatim diela. Dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta,
zhotovitela stavby a pripadné zmeny tychto udajov,

- identifikacné Udaje stavby podla DRS,

- zoznam projektovej dokumentdcie a jej pripadnych zmien,

- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa zapisuju do dennika s ocislovanymi listami na dva oddelitelné prepisy. Denné
zaznamy cCitatelhe zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vidy v ten den, ked sa prace
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdznamu.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich oso6b (subdoddavatelov) sa zhotovitel zavazuje
zabezpedit objedndvatelovi pristup k dennikom vedenym tymito subdodavatelmi a umoznit mu
vykonavat v tychto dennikoch zapisy. Stavbyveduci zhotovitela je povinny predloZit objednavatelovi
denny zadznam aj z tychto dennikov najneskor v nasledujici pracovny den a odovzdat mu jeden

prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela mdzZe objednavatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu (technicky dozor). Objednavatel sa zavazuje oznamit zhotovitelovi
v lehote tridsiatich (30) od Ucinnosti tejto zmluvy identifikacné udaje osoby, ktorud poveruje funkciou
technického dozoru. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela upozorruje technicky dozor
objednavatela zapisom do dennika. Rozsah cinnosti technického dozoru zahfiia

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykondavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych/montaznych prac,

c) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektovej dokumentacie,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti priloh k faktdram,

e) kontrolovanie vykonania prac adodavok, ktoré budd dalSim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

f)  spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

g) spolupraca s projektantom a zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektovej dokumentdcii,

h) kontrola vykondavania predpisanych skisok materidlov, konstrukcii a prac v rdmci kontrolnych
a skasobnych planov, kontrola ich vysledkov a predloZenych dokladov, ktoré preukazuju kvalitu
uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i)  vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

j)  kontrolovanie postupu prac podla schvaleného harmonogramu,

k) stanovovanie terminov odstranovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k navrhom zmien schvaleného harmonogramu,

I) v pripade nutnosti (hrozba vzniku alebo vznik skdd na stavbe, nedodrZanie ochrany bezpecnosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na uUcely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na ucinné zdolavanie poZziarov alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujicej Zivot
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7.13

8.1

8.2

8.3

alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych o0s6b na stavenisku alebo jeho
bezprostrednom okoli apod.) nariadit prerusenie alebo zastavenie vykondavania diela
zhotovitefom,

m) odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho casti,

n) davanie prikazov na docasné prerusenie stavebnych prac a inych cinnosti na stavenisku a na
stavbe, ak sa vyskytne prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykonavanie nepripustné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akdkolvek plnenie poskytované v zmysle tejto zmluvy
spifia naleZitosti autorského diela podla zdkona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,autorsky zakon“), zhotovitel udeluje bezodplatne objedndavatelovi driom
prevzatia diela licenciu podla § 65 autorského zdkona, a to vyhradnud, neobmedzenu (bez ¢asového
a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zdkona (vratane poutzitia
diela alebo jeho casti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho €asti s inym dielom) tak,
aby objednéavatel mohol autorské dielo pouZivat na vlastnu potrebu a za tymto uc¢elom ho poskytovat
aj tretim osobam. Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut
organom a organizdciam statnej spravy a Uzemnej samospravy pripadne inym subjektom pre plnenie
ich uloh vo vSeobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zaroven udeluje diiom prevzatia autorského
diela objednavatelovi sihlas na postupenie licencie a suhlasu, aby objedndvatel udelil tretej osobe
suhlas na poufZitie diela (sublicencia) v rozsahu udelenej licencie.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim
celého diela zhotovitelom objedndvatelovi, ak je dielo vykonané riadne avéas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel bude méct dielo ako celok podla tejto zmluvy uzivat na
ucel, na ktory je urcené, dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal
objednavatelovi vSetku dokumentaciu suvisiacu s dielom, skusky preukazujice kvalitu vykonaného
diela, dodrZanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a celkovu funkénost diela, ako aj funkénost
jednotlivych samostatnych celkov diela podla tejto zmluvy boli Uspesné a miesto vykonavania diela
je vypratané a Cisté.

Zhotovitel sa zavazuje okrem vykonania zapisu v denniku vyzvat aj pisomne objednévatela (technicky
dozor), resp. jeho zastupcu na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalsieho
vykondvania diela zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne péat (5) pracovnych dni vopred.
Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto préc, je zhotovitel opravneny pokracovat
vo vykondvani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel poZadovat dodatoéne
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny
pozadovat od objednavatela nahradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie
odkrytych prac.

O odovzdani a prevzati tej-ktorej €asti diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude
obsahovat najma zakladné Gdaje o vykonanom diele (jeho ¢asti), pouzitych zariadeniach, stavebnych
vyrobkoch a materidloch, vykonanych skudskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela (jeho
Casti), supis odovzdanej dokumentacie tykajucej sa diela (jeho Casti) a pripadnych zistenych vad
a nedorobkov, opatrenia alehoty na odstranenie zistenych vad diela, stanoviskd zhotovitela,
objednavatela a pripadne projektanta k zistenym vadam, bude datovany a podpisany zmluvnymi
stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné
strany v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vaddm nedohodnu na lehote
odstranenia tychto vad, bude rozhodujice stanovisko objednavatela. Navrh protokolu podla
podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny
vypracovat a predlozit zhotovitel. V zavislosti od vykonanej Casti diela bude sucastou protokolu
o odovzdani a prevzati diela najma:
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8.4

8.5

8.6

9.1

a) DSRS asuvisiaca projektovda dokumentdcia so zapracovanymi avyznaCenymi zmenami
vzniknutymi poc¢as vykonavania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su stucastou diela, osvedcenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na Uzemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumentdcia
udrzby a ndhradnych dielov,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budu v dalSom priebehu vykonavania diela zakryté,

e) zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

f)  skusobny plan, zaznamy vyplyvajuce z jeho plnenia, zaznamy o vykonanych kontrolach
a skuskach, protokoly o skuskach a kontrolné osvedcenia,

g) dennik vratane pripadnych dennikov subdodavatelov,

h) geodetickd dokumentacia,

i)  revizne spravy tykajlce sa vyhradenych technickych zariadeni,

j)  protokoly azaznamy ovykonanom oboznameni (zaskoleni) prevadzkového personalu
objednavatela s prevadzkou a udrzbou novych zariadeni atechnolégie as prevadzkovymi
predpismi (ndvody na obsluhu a udrzbu),

k) doklady preukazujice odstranenie a ekologicku likvidaciu odpadov vzniknutych pri vykonavani
diela,

I)  dalSie doklady, ktorych povinnost vyhotovenia a predlozenia vyplyva z tejto zmluvy, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak je vykonané vadne; ak viak prevezme vadne vykonané
dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa vsak
jednd ovady diela, ktorych charakter umoziuje riadne uzivanie diela, tieto nie su dévodom pre
neprevzatie diela, zhotovitel je vsak povinny ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial
sa v pisomnom preberacom protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v zhotovitelom
v opakovanej pisomnej vyzve dodatocne poskytnutej lehote, ktord nesmie byt krajsia ako pat (5)
pracovnych dni od dorucenia opakovanej vyzvy, povaZzuje sa zavazok vykonat dielo za splneny, ibaze
objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objedndvatela na preberacom protokole
nevyzaduje.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmé zakladné (daje o odstranenych vadach
a nedorobkoch, supis odovzdanej projektovej dokumentdcie a Udaje o vykonanych skuskach
preukazujicich kvalitu vykonaného diela, dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovi funkénost
diela, ako aj funkénost jednotlivych samostatnych celkov diela, ak sa vzhfadom na odstrariované vady
a nedorobky vyZaduju, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podla
podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi prdvnymi predpismi je povinny
vypracovat a predlozit zhotovitel.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénu dobu v trvani Sestdesiatich (60) mesiacov, ktora zacina
plynut diiom odovzdania a prevzatia celého diela ako celku po jeho riadnom vykonani, resp. po
Uplnom odstraneni vsetkych vad a nedorobkov, na ktorych odstraneni sa zmluvné strany dohodli pri
odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.6 tejto zmluvy. Pre vylicenie pochybnosti prevzatie
akejkolvek casti diela (etapy, funkény celok, dokumentacia) pocas realizacie diela nema vplyv na
zacCatie plynutia zarucnej doby.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.

10.1

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:

a) dielo bude vykonané presne v sulade so vsetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,

b) diela bude spifiat pozadované parametre,

c) poutzité materialy, vyrobky a ndhradné diely pouzité pri vykondvani diela budu najvyssej kvality
a bezvadné,

d) dielo bude bezpe¢né a vhodné na objednavatelom $pecifikované ucely a bude spifiat podmienky
stanovené vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie su
pravne zdvazné, a touto zmluvou,

e) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom, ndhradnym dielom a materialom
dodanych zhotovitefom pri vykonavani diela neobmedzené Ziadnymi zaloznymi pravami,
bremenami a skutoénymi alebo uplatnenymi poruseniami prav k predmetom dusevného
vlastnictva.

Reklamdcie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne najneskér do 30 pracovnych dni
odo dna, ked vadu zistil. Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednavatel
uskuto¢nit pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat stru¢ny opis vady
alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zaruénej doby ma objednavatel prdva vyplyvajuce z Obchodného
zakonnika s tym, Zze narok na odstupenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit aj len ¢iastoéne ¢o do
vadnej Casti diela a objednavatel ma aj pravo opravit alebo zabezpedit opravu vady na naklady
zhotovitela. V pripade ndroku na odstranenie vad, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela, je zhotovitel
povinny do 24 hodin od dorucenia reklamacie povinny dostavit sa na miesto vykonania diela a bez
zbytoéného odkladu dohodnut s objednavatelom technicky odévodnent lehotu na odstranenie
tychto vad. V pripade, ak nedojde k dohode o odstraneni vad podla predchadzajucej vety, je
zhotovitel povinny odstranit tieto vady najneskér do 15 dni od doruéenia reklamacie. Po marnom
uplynuti tejto lehoty mozZe objednavatel vodi zhotovitelovi uplatiiovat naroky, ako by vada bola
neodstranitelnou. V pripade naroku na odstranenie vad, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela, je
zhotovitel povinny do siedmich (7) dni od dorucenia reklamacie dostavit sa na miesto vykonania diela
a bez zbyto¢ného odkladu dohodnut s objednavatelom technicky odévodnenu lehotu na odstranenie
tychto vad. V pripade, ak nedojde k dohode o odstraneni vad podla predchadzajucej vety, je
zhotovitel povinny odstranit tieto vady bez zbyto¢ného odkladu najneskér do 30 dni od dorucenia
reklamacie. Po marnom uplynuti tejto lehoty moéze objednavatel vodi zhotovitelovi uplatriovat
naroky, ako by vada bola neodstranitelnou.

V pripade, Ze objedndvatel z dovodu omeskania zhotovitela zabezpeci vykonanie, dokoncenie diela
a/alebo odstranenie vad diela tretou osobou, zaruéna doba podla odseku 9.1 tohto ¢lanku ostava
zachovana v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela zodpoveda tak, ako by dielo alebo odstranenie
jeho vad vykonal sdm.

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zdkona o DPH je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku
na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonané dielo alebo jeho ¢ast faktdru v mene a na Géet zhotovitela,
ato za podmienok, Ze objednavatel riadne reklamoval vadu, zhotovitel vadu neodstranil riadne
a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu faktiru na zlavu z ceny za dielo v lehote 30 dni odo
dnia dorucenia reklamacie zhotovitelovi.

ZABEZPECENIE
Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit svoj zavazok riadne

a v€as vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednévatela vo
vyske 10 % z celkovej maximalnej ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktord musi byt
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

platna po celd dobu vykondavania diela az do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela, do podpisania protokolu
o odstraneni vad a nedorobkov podla ¢lanku 8 ods. 8.6 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit
objednavatelovi bankovu zédruku podla tohto ustanovenia najneskér pri odovzdani staveniska podla
¢lanku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy, pricom bankova zaruka méze byt vystavena na dobu do ¢asu vykonania
diela podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy plus Sest (6) mesiacov; ustanovenie prvej vety tohto
ustanovenia tym nie je dotknuté. Objednavatel je povinny na vyzvu zhotovitela vratit original
bankovej zaruky banke, resp. vzdat sa prav z bankovej zaruky v rozsahu, v ktorom uz bankova zaruka
nemusi byt podla tejto zmluvy vystavena.

Bankova zaruka na zaruént dobu. Zhotovitel je povinny zabezpedit svoj zavazok vyplyvajuci zo zaruky
za dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objedndvatela vo vyske 5 %
z celkovej maximalnej ceny za dielo podla élanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktora musi byt platna po
dobu sestdesiatich (60) mesiacov nasledujicich od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela, od podpisania
protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podla ¢lanku 8 ods. 8.6 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
predlozit objednavatelovi bankovl zaruku podla tohto ustanovenia najneskdr pri odovzdani
a prevzati celého diela. Zhotovitel je po uplynuti tridsiatich (30) mesiacov opravneny bankovu zaruku
znizit o 50 %.

Spolo¢né ustanovenia k bankovym zarukam. Kazda z bankovych zaruk podla odsekov 10.1 a 10.2
tohto ¢lanku (dalej len ,bankova zaruka“) musi byt vystavena bankou so sidlom na Gzemi SR,
pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na Gizemi SR alebo bankou so sidlom v inej ¢élenskej krajine EU
(dalej len ,banka“) a musi opravriovat objednavatela na ¢iastocné alebo Uplné vyuzivanie bankovej
zaruky. Bankova zaruka vyhotovena zahrani¢nou bankou musi byt predlozena v pévodnom jazyku,
a sucasne Uradne preloZzena do Statneho jazyka SR okrem bankovej zaruky vyhotovenej v ¢eskom
jazyku.

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze uspokoji objedndavatela za zhotovitela do
prislusnej sumy, ak zhotovitel nesplni svoje zavazky voci objedndvatelovi vyplyvajlce z tejto zmluvy
alebo jej ukoncenia. Z bankovej zaruky musi vyplyvat, Ze bankova zaruka zabezpeluje pripadné
naroky objednavatela voci zhotovitelovi, pricom banka sa zavazuje zaplatit objednavatelovi do
patndastich (15) dni na prvu vyzvu objedndvatela, v ktorej objedndvatel vyhlasi, Ze zhotovitel porusil
akukolvek povinnost z tejto zmluvy alebo jej ukoncenia, a bez namietok a skimania pravneho vztahu
medzi objedndvatelom a zhotovitelom objednavatelom poZadovani sumu na bankovy ucet
objedndvatela, ktory objednavatel vo vyzve oznami, a Ze vrétit original bankovej zaruky banke
s u¢inkami zaniku jej platnosti pred uplynutim doby platnosti bankovej zaruky alebo vzdat sa prav
z bankovej zaruky je oprdvneny iba objedndvatel; zhotovitel len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom objednavatela.

Bankova zaruka moze obsahovat zakaz odstlpenia, postipenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov
zo zaruky.

Zhotovitel je povinny predlozZit navrhované znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednévatelovi na schvalenie. Objednavatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné
namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote patnastich (15) dni od predloZenia;

marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel znenie bankovej zaruky schvalil.

Bankova zaruka musi zabezpecovat zavazky zhotovitela voéi objedndvatelovi vyplyvajlce z tejto
zmluvy, najma avsak nielen

a) zo zodpovednosti za vady diela,
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b) zo zodpovednosti za omeskanie s vykonavanim diela, resp. s odstrafiovanim vad diela,

¢) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

d) na nahradu skody spésobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie s pravne zavazné.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred
uplynutim touto zmluvou vyzadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi predizenie jej platnosti
tak, aby bola dodrzana stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu zndmemu v ¢ase predlZovania
platnosti bankovej zaruky; zhotovitel je povinny predizit platnost prislunej bankovej zaruky
v pripade potreby aj opakovane. K prediZeniu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchadzajucej
vety musi ddjst vidy aspofi 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod prediZzenim platnosti
bankovej zaruky sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho
dodatku k bankovej zaruke objedndvatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nesplni povinnost predizit prislusnt bankovi zaruku v zmysle odseku 10.8
tohto ¢lanku, resp. nepredlozi bankovu zaruku podla odseku 10.2 tohto ¢lanku, objednavatel je
opravneny z bankovej zaruky ¢erpat v celom rozsahu a ¢erpané prostriedky si ponechat ako zadrzné,
a to pre rovnaké Ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka sluzila, resp. pre ktoré nepredlozena
bankova zaruka ma slizit; v pripade dodatoéného predlozenia bankovej zaruky zodpovedajlce;j tejto
zmluve objednavatel zaplati zhotovitelovi sumu zadriného v rozsahu, v akom nebolo pripadne
v stlade s touto zmluvou pouzité, a to v lehote 30 dni od dorucenia prislusnej uc¢innej bankove;j
zaruky. Objednavatel je zaroven opravneny v rovhakom rozsahu zadrzat prislusnu ¢ast ceny za dielo
a naloZit s niou ako so zadrznym; celkova vyska zadrzného ziskaného z bankovej zaruky a zo zadrzanej
ceny za dielo nepresiahne sumu, na ktord mala byt vystavena bankova zaruka.

Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako ruditel na zaklade
rozhodnutia spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona
o DPH, osoby konajuce v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku
k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasuju objednavatelovi,
Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatelom z titulu rucenia zaplatenu dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela v lehote do Strndstich (14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela tymto osobam
na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto objednavatelom ztitulu rucenia
za zhotovitela zaplatenu dan z pridanej hodnoty v lehote do Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy
objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objedndvatel opravneny jednostranne
zapocitat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voci objednavatelovi svoje pripadné pohladavky
voci zhotovitelovi, ktoré vznikli z titulu ruéenia za dan z pridanej hodnoty za zhotovitela.

POISTENIE

Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat v Ucinnosti alebo inak zabezpedi, aby boli U¢inné nasledovné
poistenia:

a) stavebno-montaine poistenie diela pre pripad jeho poskodenia alebo zni¢enia (CAR/EAR)
minimalne vo vyske celkovej ceny za dielo. V pripade zvySenia celkovej ceny za dielo zabezpeci
zhotovitel zodpovedajlcu Upravu poistného krytia; a

b) poistenie zodpovednosti za Skodu voci objednavatelovi a tretim stranam, ktoré bude kryt vsetky
telesné zranenia alebo smrt utrpené tretimi stranami vratane zamestnancov objednavatela a
straty, poskodenia alebo $kody na majetku vratane majetku objednévatela, ktoré mozu vzniknut
v spojeni s vykondvanim diela, s limitom minimalne vo vyske 25 % celkovej ceny za dielo.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi po jednom vyhotoveni poistnej zmluvy alebo
potvrdeni o poisteni podla odseku 11.1 tohto ¢lanku do 30 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy,
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najneskor vsak pri odovzdani staveniska podla ¢lanku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy (podla toho, ¢o nastane
skor). Ustanovenie ¢lanku 10 ods. 10.6 tejto zmluvy sa pouzije primerane.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky podmienky poisteni uvedenych v odseku 11.1 tohto ¢lanku zmluvne
vyhradené poistitelmi, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut
poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenych
poistnych zmldv. Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 11.1 pism. a) tohto clanku
udrziavat po cely ¢as vykonavania diela az do podpisu protokolu o odovzdani a prevzati celého diela,
ak bude dielo bez pripadnych vdd a nedorobkov, inak aZ do ich odstranenia, a pripadné poistné
plnenie vinkulovat v prospech objednévatela. Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 11.1
pism. b) tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as vykonévania diela a aj pocas plynutia zaruénej doby.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlicej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo e-mailom informovat objednavatela a poistitela o poistnej udalosti
a zabezpedit vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je
povinny poskytnit objednévatelovi a poistitelovi vietku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez
zbytoéného odkladu, pokial ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpedit uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do stavu predchadzajuceho poistnej udalosti na svoje ndklady, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Tato povinnost zhotovitela nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie
nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo majetku objedndvatela do povodného stavu pred
poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné poistné plnenie vyplati.

V pripade odmietnutia alebo ciasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej skoda nebola pokryta
poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela v lehote troch (3) dni od dorucenia
tejto poziadavky zhotovitelovi preukazat objednavatelovi plnenie povinnosti podla odseku 11.3
tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi original pisomného dokladu potvrdzujiceho thradu
poistného vidy do 14 dni odo dna, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho éast splatnym podla
ustanoveni prislusnej poistnej zmluvy podla odseku 11.1 tohto ¢lanku.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo podla
schvéaleného harmonogramu, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu
vo vyske 0,1 % celkovej ceny za dielo, najmenej vsak 500 €, za kazdy deri omeskania. Nedotykajuc sa
uvedeného, objednavatel je opravneny poskytnut zhotovitelovi primerand lehotu na splnenie tejto
povinnosti, ktord nesmie byt kratsia ako $trnast (14) dni, po ktorej marnom uplynuti je objednavatel
opravneny od tejto zmluvy odstupit.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstrafiovanim reklamovanych vad v zaruc¢nej
dobe, ktoré brania riadnemu uZivaniu diela (¢lanok 9 ods. 9.4 tejto zmluvy), je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % celkovej ceny za dielo, resp. td
Cast diela, ktorej sa tyka omeskanie zhotovitela, najmenej vsak 500 €, za kazdy deri omeskania.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dostavenim sa alebo odstrafiovanim
reklamovanych vad v zaruc¢nej dobe, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela (¢lanok 9 ods. 9.4 tejto
zmluvy), je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 300 € za
kazdy dern omeskania. Tento odsek sa pouZije aj na omeskanie zhotovitela s odstranenim vad v lehote
stanovenej v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.
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Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela dorucenej
zhotovitelovi.

Ak vznikne porusenim povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy objednavatelovi skoda, zodpoveda
zhotovitel za $kodu, ibaze preukaze, Ze porusenie povinnosti bolo spbsobené okolnostami
vyluéujlucimi zodpovednost.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu na
zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladavky voci
zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavadzuje dodrziavat pravne predpisy a plnit Ulohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poziarmi na ucely
predchadzania vzniku pozZiarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdolavanie poziarov (dalej len
,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato
zmluva, (dalej len , pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlepSovat stav Zivotného
prostredia a vietkych jeho zloZiek, najméa ovzdusia, véd, hornin, pody a organizmov (dalej len ,ZP“).
Najma je povinny predchadzat zneéistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé
dosledky svojej cinnosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku
objednévatelovi pIni zodpovednost za ekologicki ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a véas
plnit tdto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak
zhotovitel za¢ne plnit tuto zmluvu bez zapisniéného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko
bolo objednavatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpeéenie a vybavenie pracoviska
na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su vSeobecne zavazné) pri plneni tejto
zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel. V pripade, Ze na pracovisku
budu zaroven so zhotovitelom vykonavat akékolvek prace aj tretie osoby (vratane subdodavatelov
zhotovitela), je zhotovitel povinny v sulade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zakona ¢. 124/2006 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov uzavriet s takymito osobami dohodu, predmetom ktorej bude dohoda
zhotovitela a tychto os6b na prevencii, priprave a vykondvani opatreni na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost, inak prace na pracovisku
nie je zhotovitel opravneny vykonavat. Jedno vyhotovenie podpisanej dohody je zhotovitel povinny
bez zbytoéného odkladu dorucit objednavatelovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bude vykonavat cinnost podla tejto zmluvy vylucne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikatné predpoklady a odborna spdsobilost
zodpovedaju Cinnosti podla tejto zmluvy, a to podla pravnych predpisov vieobecne, ako aj osobitne
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny
vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci”). Zamestnancom sa na uUcely tohto
¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat na plneni tejto zmluvy, okrem
zamestnancov objedndvatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice osoby,
jeho zamestnanci, jeho subdoddvatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich
zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpedenstvach a ohrozeniach,
ktoré sa pri plneni zmluvy mdézu vyskytnit, a o vysledkoch posidenia rizika, o preventivnych
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opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie
BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vztahuju véeobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace
na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade posSkodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZiaru, zachrannych
prac a evakudcie, a preukazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych
pre pracovisko (dalej len , preskolenie”). Za i¢elom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi
pisomné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel
potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objedndvatefom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je naleZite
zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostatoéné informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platné pre
pracovisko a Ze plnenie iadnych dal$ich povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany
objednavatela nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatfiovat u objednavatela nedostatky
tykajuce sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu neskér pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie
ktorych zodpoveda objedndvatel.

Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifika¢né karty, ktoré ich budi opravriovat na
vstup a pohyb na pracovisku v silade s poziadavkami objednavatela na plnenie tejto zmluvy.
Bezdotykové identifikacné karty budu zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a preskoleni.
Za tym Ucelom je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu po uzatvoreni tejto zmluvy odovzdat
objedndvatelovi zoznam zamestnancov atento priebezne aktualizovat. V zozname je povinny
uvadzat aj zamestnavatelov jednotlivych zamestnancov. Zhotovitel a jeho zamestnanci si povinni
dodrziavat podmienky pouZivania bezdotykovych identifikacnych kariet na pracovisku, ktoré su
sucastou pisomnych informacii a pokynov podla odseku 13.5 tohto ¢lanku. Za kazdé porusenie
podmienok pouzivania bezdotykovych identifikacnych kariet na pracovisku je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 100 € a za opakované porusenie vo
vySke 2 000 €. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu bezdotykové
identifikacné karty vratit objedndavatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 67 € za kazdd nevratenu bezdotykovu
identifikac¢nu kartu.

’

Objednavatel nie je povinny zabezpedovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku poZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky
alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz fajéenia a musia
pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomocky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednavatelovi vznik kazdého pracovného Urazu zamestnanca,
ku ktorému doéjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najmé vydava pisomny pokyn na zabezpecenie
PO apisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyzaduje, zriaduje protipoziarnu asistenénud hliadku
a zabezpecuje plnenie jej uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné mnozstvo vhodnych
druhov hasiacich prostriedkov ainych vecnych prostriedkov PO, ktoré je moiné prenajat aj od
objednavatela za ur¢ené najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickl ujmu, ktord pri
plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne
zhorgenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo unik zneéistujucich latok pri
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manipulacii s nimi alebo pri ich preprave. Informacie sa podavaju zmenovému inZinierovi
objedndvatela natel. ¢. +421 908 761 887. Pripadmi mimoriadneho zhorsenia alebo ohrozenia kvality
vod su najma aniky znedistujucich latok suvisiace sich manipuldciou a prepravou (ropné latky,
chemikalie, naterové hmoty a pod.) do volnej p6dy a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo
podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch
a strojnych mechanizmoch, ktoré su pri¢inou Uniku znedéistujucich latok do okolitého prostredia.

V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH”) tak, aby bol naplneny jeho ucel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie su
vo vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitefom vratane obalov),
alebo komundlnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drZitela odpadu pre tieto
odpady, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel. So
stavebnymi odpadmi je zhotovitel povinny nakladat podla pokynov oddelenia ZP objednavatela,
najma zabezpedit ich pred neziaducim Unikom, zabezpedit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo
zneskodnenia uréené oddelenim ZP objedndavatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo znegkodneni
odovzdat objednavatelovi (najma vazne listky). Inak sa za povodcu odpadu povaZzuje objednavatel,
pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznadmit oddeleniu ZP objednavatela druh
a predpokladané mnozstvo odpadu. Oddelenie ZP objednavatela zaradi odpad podla Katalégu
odpadov a urci zhotovitelovi sp6sob zhromazdovania a dalSieho nakladania s odpadom. Zhotovitel
je povinny sodpadom nakladat podla pokynov objednavatela, najmad zabezpeéit ho pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom, zhromazdit odpad oddelene podla
druhov odpadov, nebezpecny odpad odovzdat do centralneho zhromazdiska nebezpecénych odpadov
objednavatela, odpadové oleje odovzdat do centrdlneho zhromazdiska odpadovych olejov
objednavatela a ostatny odpad do centrdlneho zhromazdiska ostatnych odpadov objedndvatela.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na Useku
BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia dorudenia
Ziadosti objednavatela, a to najma predlozenim dokladov preukazujucich preskolenie, predloZzenim
oprdvneni zamestnancov na vykon cinnosti podla tejto zmluvy a predloZzenim dokladov o urceni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za vsetky Skody sp6sobené porusenim akejkolvek povinnosti
na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Uéely tejto zmluvy povazuju aj
sankcie (pokuty) uloZené prislusSnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto
Clanku zataZovali zhotovitela, a nie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vycerpani
opravnych prostriedkov ulozené, ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatriovat
v prislusnych konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych
uplatnenie v tychto konaniach alebo za ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela
pisomne poZiadal, a ak ndklady spojené s uplatfiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov
a namietok zhotovitel objednéavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Poru$ovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviiuje
objednévatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrziavat zdkaz nelegalneho
zamestndavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel
moze spolahnit na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zdkaz nelegalneho
zamestndavania, a objedndvatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavazuje
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nahradit objednavatelovi skodu, ktord by mohla vzniknit objednévatelovi tym, Ze objednavatel
prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne
prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru nelegdlne zamestnava alebo zamestnd. Za Skodu sa na ucely
tohto ustanovenia povaZzuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zakazu
prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel
prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru nelegalne zamestnava alebo zamestna. Ustanovenie odseku
13.16 tohto ¢lanku sa poutZije primerane.

V pripade, ak zhotovitel na ¢innost podla tejto zmluvy vyuZije tretie osoby (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni, je povinny zabezpecit, aby subdodavatel plnil povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy vrozsahu tykajicom sa tej €innosti, ktori subdodédvatel bude vykonavat. Zhotovitel
zodpoveda objednavatelovi za splnenie zavazku riadne a véas vykonat ¢innost podla tejto zmluvy,
akoby ¢innost vykonaval sam. Ak subdodavatel zhotovitela nevykondva ¢innost podla tejto zmluvy
riadne alebo vcas alebo porusuje povinnosti podla tohto ¢lanku, je zhotovitel povinny na namietku
objednavatela neumoznit subdodavatelovi vykonavanie cinnosti podla tejto zmluvy a nahradit
takéhoto subdodavatela, inak je povinny ¢innost vykonat sam.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 2 000 € za kazdé
porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku, pokial ind vysku zmluvnych pokut nestanovuje odsek 13.7
tohto ¢lanku. Tieto zmluvné pokuty su splatné na zdklade pisomnej vyzvy objedndvatela dorucenej
zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody sp6sobenej
porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutad; nahrada Skody mdze byt
uplatfiovana voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri“). Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto
zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu s opravnenou
osobou av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikaciu svojich
koneénych uZivatelov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak zhotovitel
nebol v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost
rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra podla § 12 alebo § 13 ods. 2 zdkona o registri alebo
o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dovodov podla § 13 ods. 1 zakona o registri alebo ak je zhotovitel
viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis novej opravnenej osoby do registra po
vymaze predchadzajucej opravnenej osoby zregistra na jej navrh vlehote 30 dni od vymazu.
Objedndvatel zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je
alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat identifikaciu svojich
koneénych uzivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpecit zapis novej opravnenej
osoby do registra po vymaze predchddzajlcej oprdvnenej osoby z registra na jej ndvrh v lehote 30
dni od vymazu.

Prilohu B k tejto zmluve tvori zoznam vsetkych priamych a nepriamych subdoddvatelov zhotovitela
(v akomkolvek stupni) podla zdkona o registri, ktorym budl priamo alebo nepriamo poskytnuté
financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri (dalej len
,subdodavatel podla zakona o registri“), ktori su zhotovitelovi v der podpisu tejto zmluvy znami.
Tento zoznam vo vztahu k jednotlivym subdodavatelom podla zakona o registri obsahuje ich
obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né ¢islo (ICO), oznaéenie prisluného
(zvyCajne obchodného) registra, v ktorom je subdodavatel zapisany, Ccislo zapisu a udaj
o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kazdého zo subdodavatelov podla zakona
o registri.
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Prilohu C k tejto zmluve tvori zoznam vsetkych priamych subdodavatelov zhotovitela podla zdkona
¢.343/2015 Z. z. o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zadkon o verejnom obstaravani“), ktori sa budu podielat na vykonavani ¢innosti
podla tejto zmluvy (dalej len ,subdoddavatel podla zakona o verejnom obstaravani“), ktori su
zhotovitelovi v den podpisu tejto zmluvy znami. Tento zoznam vo vztahu k jednotlivym
subdodavatelom podla zdkona o verejnom obstardvani obsahuje ich obchodné meno, sidlo alebo
miesto podnikania, identifikaéné &islo (ICO), oznadenie registra, v ktorom je subdodavatel zapisany,
Cislo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia. Tento zoznam dalej obsahuje ¢estné vyhlasenie zhotovitela, Ze kazdy zo
subdodavatelov podla zikona overejnom obstaravani spifia alebo najneskér v ¢ase zadatia
realizovania nim vykonavanej ¢asti diela a/alebo ¢innosti podla tejto zmluvy bude spiiiat podmienky
stanovené vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi na uUseku verejného obstaravania, najma
podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia, a Ze u subdodavatela podla zdkona o verejnom
obstaravani neexistovali a neexistuju dévody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ
g) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani a podla rozhodnutia objednavatela ani dévody na ich
nahradenie podla § 10 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani a na vylucéenie podla § 40 ods. 8 zakona
o verejnom obstardvani, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené vSseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi pre tymto subdoddvatelom vykonavanu ¢ast predmetu diela a/alebo ¢innosti podla
zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu v Udajoch
o subdoddvateloch v rozsahu podla odsekov 13.22, resp. 13.23 tohto ¢lanku, ato bezodkladne
potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zdkona o registri alebo subdodavatelia podla zdkona
o verejnom obstaravani stand zndmymi neskar, je povinny objedndvatelovi predloZit aktualizovany
zoznam subdodavatelov podla zakona o registri, resp. aktualizovany zoznam subdoddvatelov podla
zdkona o verejnom obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy vsak nie
neskor, neZ sa zacnu skutoéne podielat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam
subdodavatelov podla zdkona o registri sa primerane pouZiju ustanovenia odseku 13.22 tohto ¢lanku
a na aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani sa primerane
pouziju ustanovenia odseku 13.23 tohto ¢lanku.

Inym osobam neZ subdodavatelom uvedenym v zozname subdoddvatelov podla zakona o registri,
ktory zhotovitel predlozil objednavatelovi v stlade s odsekmi 13.22 a 13.25 tohto ¢lanku, zhotovitel
nesmie v sUvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytndt finanéné prostriedky nad limity
stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

Na zéklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy
len prostrednictvom takého subdodavatela podla zékona o verejnom obstaravani, ktory spiia alebo
najneskor v ¢ase zadatia realizovania nim vykonavanej ¢asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat
podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia a u ktorého neexistovali a neexistuju dévody na
vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani a podla
rozhodnutia objedndvatela ani dévody na jeho nahradenie podla § 10 ods. 4 zdkona o verejnom
obstardvani a na vylucenie podla § 40 ods. 8 zdkona o verejnom obstardvani, ako aj vSetky ostatné
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi prdvnymi predpismi pre tymto subdodavatelom
vykondvanu ¢ast diela alebo ¢&innosti podia tejto zmluvy. Ak subdodévatel nespifia uvedené
podmienky, zhotovitel mu nesmie umoznit vykondvanie Ziadnej cinnosti podla tejto zmluvy.
Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie tejto Casti innosti podla tejto zmluvy tym nie je
dotknutd. Zhotovitel je povinny na pisomnu Ziadost objednavatela preukazat splnenie uvedenych
podmienok subdodavatefom a do c¢asu preukazania ich splnenia je objedndavatel dalej opravneny
pozadovat, aby prislusny subdodavatel nevykonaval Ziadnu d¢innost podla tejto zmluvy. Ak
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zhotovitelom navrhovany subdodavatel nesplifia podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia
alebo existovali alebo existuju u neho dévody na vyltucéenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ
g) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani alebo (podla rozhodnutia objednavatela) dévody na jeho
nahradenie podla § 10 ods. 4 zakona o verejnom obstardvani alebo na vyluc¢enie podla § 40 ods. 8
zdkona overejnom obstardvani, je zhotovitel povinny nahradit takéhoto objedndvatelom
namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavdzuje neumoZnit namietanému zhotovitelovi
vykonavanie diela. Zhotovitel je povinny doruéit navrh nového subdodavatela nahradzujiceho
namietaného subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo drfia dorucenia Ziadosti objednavatela
0 nahradenie namietaného subdoddvatela.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a subdoddvatelov podla zdkona
o verejnom obstaravani objednavatelovi nepredlozil, plati, Ze prilohy B a C k tejto zmluve su prazdne,
Ziadny subdoddvatel podla zdkona o registri a subdodavatel podla zakona o verejnom obstardvani
pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuzit pri plneni
tejto zmluvy priamo ani prostrednictvom dalsich osob.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel moze spolahnut na to, Ze zoznam subdodavatelov podla
zakona o registri a zoznam subdoddavatelov podla zdkona o verejnom obstardvani je vidy Uplny a Ze
na plneni tejto zmluvy sa nebudu podielat subdodavatelia podla zakona o registri ani subdodavatelia
podla zdkona o verejnom obstardvani, ktorych postupom podla odsekov 13.22, 13.23 a 13.25 tohto
¢lanku objednavatelovi vopred neozndmil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi skodu, ktora by mohla vzniknut objednavatelovi tym,
Ze objednavatel uzatvoril so zhotovitefom tuto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu,
ze zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zakona o registri alebo niektory subdoddavatel podla
zakona o verejnom obstaravani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol
zapisany do registra, kedy sa uplatriuje zakaz uzavriet zmluvu. Za $kodu sa na Gcely tohto ustanovenia
povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo c¢lenovia Statutdrneho organu
objednavatela zaplatit za porusenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.16 tohto ¢lanku
sa pouzije primerane.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby ku driu uzatvorenia tejto zmluvy a pripadnych dodatkov k tejto
zmluve konecni uzivatelia vyhod zhotovitela, pripadnych subdodavatelov podla zdkona o registri
a pripadnych subdoddvatelov podla zdkona overejnom obstaravani zapisani v registri neboli
osobami uvedenymiv § 11 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstardvani. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
objednavatel modZe spolahnit na to, Ze konecni uzivatelia vyhod zhotovitela, pripadnych
subdodavatelov podla zakona o registri a pripadnych subdodavatelov pola zdkona o verejnom
obstardvani zapisani v registri ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy nie su osobami uvedenymi v § 11
ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstardvani, a objedndavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela
spolieha. Zhotovitel sa zavédzuje nahradit objednavatelovi $kodu, ktora by mohla vzniknat
objednavatelovi tym, Ze uzavrel so zhotovitefom zmluvu alebo uzavrie so zhotovitelom pripadny
dodatok k tejto zmluve v rozpore so zakazom podla § 11 ods. 1 pism. c) a/alebo d) zdkona o verejnom
obstaravani. Za Skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet
objedndvatel zaplatit za porusenie uvedeného zédkazu. Ustanovenie odseku 13.16 tohto ¢lanku sa
pouZzije primerane.

Pokial zhotovitel na preukdzanie podmienok ucasti vo verejnom obstardvani vyZil financné zdroje inej
osoby a/alebo technické a odborné kapacity inej osoby, je povinny pri plneni tejto zmluvy skutoc¢ne
relevantne pouzivat uvedené zdroje, resp. uvedené kapacity tejto inej osoby, tato ind osoba musi
spiriat podmienky G¢asti stanovené objednavatelom vo verejnej sutazi pre takuto int osobu a nesmu
u nej existovat dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz g) a ods. 7 zdkona o verejnom
obstaravani a podla rozhodnutia objednavatel ani dévody na jej nahradenie podla § 10 ods. 4 zdkona
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o verejnom obstaravani alebo na vylucenie podla § 40 ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani. V
pripade, ak z akychkolvek dévodov zhotovitel nebude méct pri plneni tejto zmluvy pouzivat zdroje,
resp. kapacity tejto inej osoby, zhotovitel bude povinny ju bez zbytoéného odkladu nahradit novou
osobou, ktora spifia podmienky podla prvej vety tohto ustanovenia, ¢o je zhotovitel zaroveri povinny
objednévatelovi preukazat. V opacnom pripade, ak zhotovitel ani na pisomnu vyzvu objednavatela
nezjedna napravu, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. Pokial ma tato ind osoba a
pripadne nova osoba, ktord ju nahradi, zdroven postavenie subdodavatela podla zakona o verejnom
obstardvani alebo postavenie subdoddvatela podla zdkona o registri, uplatfiuju sa aj ustanovenia
tejto zmluvy tykajuce sa subdodavatelov.

Ak na strane zhotovitela vystupuje skupina oséb (zdruzenie) podla prislusnych ustanoveni
sukromného préva alebo ind zakonnd forma spoluprace fyzickych oséb alebo pravnickych osob (dalej
len ,,zdruzenie”), vietci ¢lenovia zdruZenia rucia za zavazky zdruZenia vyplyvajlce z tejto zmluvy na
strane zhotovitela spolo¢ne a nerozdielne a zavazuju sa zotrvat v zdruzeni pocas celej doby trvania
tejto zmluvy. V pripade povinnosti podla odseku 13.32 tohto ¢lanku musi tuto splnit ¢len zdruzZenia,
ktory preukazoval splnenie prislusnych podmienok ucasti v nadvaznosti na poZiadavku objednavatela
podla § 38 ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch, ak bolo zac¢até konkurzné konanie
na majetok zhotovitela, bol na majetok zhotovitela vyhldseny konkurz alebo iné konanie, ktorého
cielom je kolektivne uspokojenie veritelov zhotovitela, bolo proti zhotovitelovi zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zruseny konkurz pre nedostatok majetku alebo je zhotovitel
v likvidacii.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykondva dielo, ktoré vykonavaju vybrané cinnosti
vymedzené vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti,
vykon ktorych vyZaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto
vybranych cinnosti, ato vsulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami; povaha alebo existencia pravneho vztahu medzi zhotovitelom a prislusnou
osobou nie je rozhodujuca. V pripade, ak je to podla pravnych predpisov SR potrebné, musia osoby,
pomocou ktorych zhotovitel' plni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju prislusnymi
opravneniami podla prava iného $tatu, spifiat osobitné podmienky pre vykon prislugnych ¢innosti na
uzemi SR. V pripade zistenia porusenia povinnosti podla tohto ustanovenia je objednavatel
opravneny prerusit vykonavanie diela, a to az do dosiahnutia ndpravy. Prerusenie vykondvania diela
podla tohto ustanovenia nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy ani na
cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny ustanovit pre realizaciu diela podla tejto zmluvy stavbyvediceho a poverit
vykonom jeho funkcie osobu, ktord je drzitelom osvedéenia pre ¢innost stavbyveduceho s odbornym
zameranim na technické, technologické aenergetické vybavenie stavieb amd odbornd prax
s vedenim uskutocriovania stavieb minimalne tri roky. Zhotovitel je zaroven povinny najneskor pri
odovzdani a prevzati staveniska, resp. pri zmene v osobe stavbyvediceho oznamit objednavatelovi
meno a kontaktné Udaje stavbyvediceho a predlozit objednavatelovi doklady preukazujuce splnenie
poziadaviek podla predchadzajicej vety (najma osvedcenie vydané Slovenskou komorou stavebnych
inZinierov a podla potreby aj podrobnejsie c¢lenenie odborného zamerania pre technické,
technologické a energetické vybavenie stavieb, ak nevyplyva z osved¢enia, resp. rovnocenny doklad
v pripade zahranicnej osoby, po splneni poziadaviek pre jeho uznanie na Uzemi Slovenskej republiky
podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ak sa vyZaduje). Zhotovitel mbze ustanovit pre
rozne Useky diela r6znych stavbyveducich; v takom pripade objednavatelovi oznami ku kazdému
stavbyvedicemu aj Specifikaciu prislusného Useku. Pokial zhotovitel neustanovi stavbyveduceho
alebo tato funkcia nebude riadne vykonavana, objednavatel bude opravneny prikazat prerusenie
vykonavania diela v bezprostredne slvisiacom rozsahu, a to az do dosiahnutia napravy; prerusenie
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13.37

13.38

13.39

13.40

14.

141

14.2

vykonavania diela podla tohto ustanovenia nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla
tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze sa na pracovisku a na predmetoch a zariadeniach objedndvatela
nachddzajlcich sa na pracovisku nevyskytuje koncentracia azbestovych vlakien v okolitom vzduchu
najmenej v mnoZstve 1000 vldkien/m?® ani iné jedovaté latky, pri ktorych plati, Ze nejde pri
vykondvani takéhoto typu diela a's ohladom na obvyklé prevadzkové podmienky objedndvatela
o beZné nebezpecenstvo odvratitelné pouZitim zodpovedajlcich ochrannych pomécok v obvyklom
rozsahu. Zhotovitel je opravneny prerusit zhotovovanie diela, ak sa preukaZe, Ze na pracovisku
existuje bezprostredne hroziace nebezpecenstvo vystavenia sa vplyvu jedovatych latok vratane
azbestu; vo vztahu k inym jedovatym latkam, neZ je azbest, sa ¢ast vety pred bodkociarkou aplikuje
len za predpokladu, zZe nejde pri vykonavani takéhoto typu diela a s ohfadom na obvyklé prevadzkové
podmienky objedndvatela o beZné nebezpelenstvo odvratitelné pouZitim zodpovedajlcich
ochrannych pomécok v obvyklom rozsahu. Objednavatel je povinny prekazku podla tohto bodu
bezodkladne odstranit na vlastné naklady. Pokial neddjde k inej dohode zmluvnych stran v pisomne;j
forme, v pripade prerusenia vykondvania diela podla tohto ustanovenia sa ¢as urceny na vykonanie
diela predizi o ¢as takéhoto prerudenia zhotovovania diela a objednavatel bude povinny uhradit
zhotovitelovi preukazatelné, primerané a ucelne vynalozené dodatoéné ndklady vyvolané
prerusenim a naslednym obnovenim vykonavania diela.

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastoc¢né alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti
podla tejto zmluvy v pripade, ak toto neplnenie nastalo v dosledku okolnosti vylucujucich
zodpovednost. Za okolnosti vylucujice zodpovednost sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle
od véle povinnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

Ta zmluvna strana, ktora sa odvoldva na okolnosti vylucujice zodpovednost, je povinna ich oznamit
druhej strane neodkladne, najneskér vsak do piatich (5) dni po jej vzniku. Nedostatok pracovnych sil
a/alebo materidlu a surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov ani Strajk zamestnancov
zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov, resp. objednavatela sa nepovaZzuju za okolnosti vylucujlce
zodpovednost.

Lehoty na vykonanie diela sa v pripade vyskytu okolnosti vyluc¢ujucich zodpovednost predlzuju o dobu
trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost. Ak okolnosti vylucujice zodpovednost trvaju dlhsie ako
Sest (6) mesiacov, kazda zo zmluvnych stran opravnena od zmluvy odstupit.

MLCANLIVOST

Zmluvné strany budu mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajicim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,, dotknutd zmluvna strana“) a jej podnikania, najma k akymkolvek informaciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finan¢nej, majetkovej, organizacnej, personalnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo akékolvek iné informacie verejne
nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvna strana ziska
ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, su
predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvna strana
tymto oznacuje ako doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zidkonnika (dalej len ,,doverné
informacie”).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni
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14.3

15.

15.1

15.2

a) budl zachovéavat milcanlivost o dévernych informacidch, najma sa zavazuja s doévernymi
informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto doverné informacie bez vyslovného
predchadzajiceho pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej
osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) poutziju déverné informdcie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie
ucelu podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dovernych informdcii iba tym svojim zamestnancom, ktori su urceni na
plnenie predmetu tejto zmluvy a uktorych zabezpecujui dodrziavanie dovernosti tychto
informdcii a povinnosti s tym suvisiacich,

e) kazdom spristupneni dovernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budu informovat dotknutd zmluvnd stranu,

pri¢om sa uvedené povinnosti zavdzuju vykonavat so vSetkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je
dotknuta zmluvna strana opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 3200 €, ato za kazdé jedno poruSenie danej povinnosti stym, Ze zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu skody spdsobenej pripadnym porusenim tychto
povinnosti.

PROTIKORUPCNE OPATRENIA

Protikorupény program. Objednavatel sa snaZi zabezpelit, aby on ajeho dodavatelia tovaru
a poskytovatelia sluzieb konali v sulade s literou a duchom zdkona a s najprisnejSimi etickymi
normami, reSpektujic a ochranujuc zakladné prava a slobody vsetkych oséb, podporovali spravodlivé
a rovné zaobchadzanie so vSetkymi osobami, poskytovali bezpecné a zdravé pracovné podmienky,
reSpektovali a ochranovali Zivotné prostredie a prijimali vhodné systémy riadenia a podnikania
etickym spdsobom. Scielom zamedzit korupcii objednavatel prijal protikorupény program
spoloc¢nosti, ktory vychadza z Protikorupcnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 — 2023
schvélenej uznesenim vlady Slovenskej republiky ¢. 585/2018 zo dria 12. decembra 2018 a z normy
ISO 37001:2016 Systém manazérstva proti korupcii. S viziou bojovat proti korupcii aj na Useku
zmluvnych vztahov objednavatela Ziada od zhotovitela, aby v akejkolvek stvislosti s touto zmluvou,
¢o pre Ucely tohto ¢lanku zahfria aj suvislost s jej uzatvaranim, plnenim, skonéenim a pripadnym
vymahanim, aktivne prispel k naplfianiu tohto ciela implementaciou protikorupénych opatreni
v zmysle tohto ¢lanku.

Zakaz korupcie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou oni, ich
Statutarne orgdny, ¢lenovia Statutarnych a inych organov, ich ¢lenovia, zamestnanci a spolupracujice
osoby, ich zastupcovia a dalSie osoby konajlce v ich mene alebo za nich vratane ich subdoddvatelov
nebudu konat tak, Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela pre seba alebo pre int osobu prijali,
Ziadali alebo si dali slubit Uplatok na to, aby porusili svoje povinnosti vyplyvajlce zo zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneuzili alebo umoznili zneuzit Uc¢ast na hospodarskej
sutazi, alebo aby svojim vplyvom takto pdsobili na vykon zamestnania, povolania, postavenia alebo
funkcie inej osoby, alebo za to, Ze uZ tak urobili, alebo Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela
slubili, ponukli alebo poskytli Uplatok inému na to, aby porusil svoje povinnosti vyplyvajice zo
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneuZil alebo umoznil zneuzit Ucast na
hospodarskej sutazi, alebo za to, Ze bude svojim vplyvom takto p6sobit na vykon zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, Ze uz tak urobil, alebo z ktoréhokolvek
z tychto dévodov priamo alebo cez sprostredkovatela poskytli, ponukli alebo slubili Uplatok inej
osobe, a to vsetko aj v suvislosti s obstaravanim veci sikromného zaujmu, a potvrdzuju, Ze nevedia
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15.3

154

155

15.6

o tom, e by doslo k porueniu tohto ustanovenia. Uplatkom sa na Ucely tohto &ldnku rozumie vec
alebo iné plnenie majetkove] ¢i nemajetkovej povahy, na ktoré nie je pravny ndrok. Za uplatok sa
nepovazuje dar, ktory nepresahuje beziné chapanie Cestnej obchodnej praxe, je v sulade s dobrymi
mravmi sutaze, nie je spdsobily privodit ujmu inym sutazitelom alebo spotrebitelom a je primerany
okolnostiam, kedy predstavuje bezny prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokial nembze za
Ziadnych okolnosti v obdarovanom vzbudit pocit zaviazanosti a ani podozrenie, Zze darca ocCakava
urcité spravanie alebo sa snazi darom ovplyvnit rozhodnutie obdarovaného; v pripade pochybnosti,
¢i su splnené podmienky pre to, aby sa urcité plnenie povaZovalo za takyto dar, plati, Ze tieto
podmienky splnené nie su ajedna sa o Uplatok. Konanim sa na ucely tohto ¢lanku rozumie aj
opomenutie takého konania, na ktoré je osoba podla okolnosti a svojich pomerov povinna.

Uctovna evidencia. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky vynosy a prijmy ziskané v akejkolvek stvislosti
s touto zmluvou, vSetky pohyby majetku v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou a vsetky ndklady
a vydavky vynaloZzené v akejkolvek suvislosti stouto zmluvou bude Uctovne evidovat spravne
a uplne, ze vsetky uctovné zaznamy, faktury a iné dokumenty tykajuce sa uvedenych ucétovnych
pripadov budu verne odzrkadlovat charakter a mnozstvo uvedenych Gétovnych pripadov a zZe Ziadne
plnenia neevidované v uctovnej evidencii nebudu realizované.

Konflikt zaujmov. Zmluvné strany sa dalej zavazuju prijat opatrenia na systémové rieSenie mozného
konfliktu zdujmov, najma transparentné a dokumentované oznamovanie moZného konfliktu
zaujmov, vystupenie dotknutej osoby z rozhodovacieho procesu a jej nahradenie osobou, u ktorej
konflikt zaujmov nie je pritomny. Podrobnosti o povinnostiach v sivislosti s rieSenim konfliktu
zaujmov vratane povinnosti viest pisomné zaznamy o uplatfiovani tychto opatreni si upravi kazda
zmluvna strana podla svojich podmienok tak, aby bol naplneny ciel tohto ustanovenia. Konfliktom
zaujmu sa na Ucely tohto ¢lanku rozumie situacia, ked by obchodny, financny, rodinny, politicky alebo
osobny zaujem mohol zasahovat do Usudku 0s6b pri vykone ich zamestnania, povolania, postavenia
alebo funkcie.

Dotknuté osoby. Zhotovitel sa zavazuje, Ze povinnosti podla odsekov 15.2 az 15.4 tohto ¢lanku ulozi
svojmu Statutdrnemu orgdnu, c¢lenom svojho Statutdrneho ainych organov, svojim clenom,
zamestnancom a spolupracujucim osobam, svojim zadstupcom a dalSim osobdm konajucim v jeho
mene alebo za neho vratane svojich subdodavatelov, u ktorych identifikuje korupcné riziko alebo
moznost vyskytu konfliktu zaujmov postupom podla odseku 15.6 tohto ¢lanku s prihliadnutim
k uloham, ktoré ta-ktora osoba v danom pripade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa podielaju
na plneni povinnosti podla odseku 15.3 tohto ¢lanku. Korupénym rizikom sa na ucely tohto ¢lanku
rozumie prilezitost, pravdepodobnost alebo moznost konania zakdzaného podla odseku 15.2 tohto
¢lanku alebo existencia pricin alebo podmienok ulah&ujucich vznik situdcie priaznivej pre konanie
zakdzané podla odseku 15.2 tohto ¢lanku.

Implementacia protikorupénych opatreni. Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu uskutoéni
individudlne vyhodnotenie korupéného rizika a moznost vyskytu konfliktu zdujmov, identifikuje
osoby, u ktorych je toto korupcné riziko pritomné alebo vyskyt konfliktu zaujmov mozny, ako aj
osoby, ktoré sa podielaju na plneni povinnosti podla odseku 15.3 tohto ¢lanku, overi bezihonnost
takto identifikovanych os6b z hladiska trestnych cinov proti poriadku vo verejnych veciach
s osobitnym dbérazom na trestné Ciny korupcie a niektoré formy trestnej sucinnosti a z hladiska
trestného cinu zneuzZitia Ucasti na hospodarskej sutazi podla vypisu z registra trestov vedenom
Generalnou prokuraturou Slovenskej republiky a pripadne aj z registra trestov alebo obdobnej
evidencie krajiny pobytu danej osoby a pouci danu osobu o povinnostiach vyplyvajicich z odsekov
15.2 az 15.5 tohto ¢lanku s naslednym preskdsanim, sustavnym vyZadovanim plnenia tychto
povinnosti a ndhodnou kontrolou ich plnenia. V pripade trvania tejto zmluvy po dobu dlhsiu ako
jeden rok je zhotovitel povinny periodicky zopakovat ¢innost podla tohto ustanovenia. O tejto
¢innosti je zhotovitel povinny viest primerand pisomnl dokumentdciu, aby sa preukazalo jej plnenie
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15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

16.

16.1

16.2

17.

17.1

v celej Sirke, Ze pri tejto ¢innosti bola dodrzana potrebnad starostlivost a Ze vSetky identifikované rizika
boli zmiernené.

Audit. Pocas trvania tejto zmluvy atri (3) roky od jej ukoncenia je zhotovitel povinny umoznit
objednavatelovi alebo nim pisomne poverenej tretej osobe, ktora prevezme zavazok micanlivosti,
nahliadat do dokumentéacie, zaznamov a Gétovne] evidencie podla odsekov 15.3, 15.4 a 15.6 tohto
¢lanku za ucelom preukdzania a overenia dodrziavania povinnosti zhotovitela podla tohto ¢lanku
a poskytnut pozadované vysvetlenia. Vsetky osobné (daje zistené pocas takého auditu sa budu
povazovat za doverné. O vysledku auditu objednavatel vypracuje primerany pisomny zaznam, ktory
poskytne zhotovitelovi.

Zodpovednost zhotovitela. Ziadne zlyhanie alebo omeskanie objedndvatela pri uplatneni jeho prav
uskutocnit audit podla odseku 15.7 tohto ¢lanku alebo odhaleni problémov, chyb alebo inych
nezrovnalosti pri audite nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za porusenie ustanoveni tohto
¢lanku, ato aj keby takyto audit mal alebo mohol odhalit akékolvek problémy, chyby alebo iné
nezrovnalosti, ktoré vedu k zodpovednosti alebo poruseniu povinnosti zhotovitela podla tohto
¢lanku.

Napravné opatrenia. V pripade, Ze auditom uskutoc¢nenym podla odseku 15.7 tohto c¢lanku
odberatel zisti nestlad na strane dodavatela s povinnostami vyplyvajucimi z tohto ¢lanku alebo
nedostatoéné implementovanie opatreni podla tohto ¢lanku, zhotovitel bezodkladne prijme
napravné opatrenia, ktoré musia byt dostato¢ne uéinné pre dosiahnutie suladu s povinnostami
vyplyvajucimi ztohto ¢lanku, predloZi ich na pripomienkovanie objedndvatelovi a napravné
opatrenia nasledne zrealizuje. Zmluvné strany budu spolupracovat za Géelom napravy nesuladu a pri
implementacii napravnych opatreni.

Spolupraca objednavatela. Objednavatel bude poskytovat zhotovitelovi odborné poradenstvo
a usmernenia pri plneni jeho povinnosti podla tohto ¢lanku. Ustanovenie odseku 15.8 tym nie je
dotknuté.

Nasledky neplnenia. V pripade, ak zhotovitel neumozni objedndvatelovi uskutocnit audit podla
odseku 15.7 tohto ¢lanku alebo ak odmietne vypracovat, predloZit alebo realizovat napravné
opatrenia podla odseku 15.9 tohto ¢lanku alebo zlyhd vich implementacii podla vysledkov
nasledného auditu, potom je objednavatel opravneny od tejto zmluvy bez dalSieho odstupit.

OSOBNE UDAIJE

Transparentné informdacie o pripadnom spractvani osobnych Udajov objednavatelom v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy su k dispozicii na webovom sidle objednavatela www.mhth.sk.

Kazda zmluvna strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela a je povinna samostatne plnit
povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych Udajov a o volnom pohybe tychto udajov, ktorym
sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov), zakona ¢. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a ich vykondavacich a dalSich
suvisiacich predpisov.

KYBERNETICKA BEZPECNOST

Vzhladom k tomu, Ze predmet tejto zmluvy priamo suvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov
objednavatela, zmluvné strany medzi sebou sucasne uzatvaraju zmluvu o zabezpeceni plnenia
bezpeénostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podla zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kyberneticke;j
bezpecnosti a ozmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zmluva o kybernetickej
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18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

19.

19.1

19.2

bezpecnosti“). Zhotovitel je povinny plnit povinnosti z nej vyplyvajlce pocas celej doby trvania tejto
zmluvy o dielo. Uzatvorenie zmluvy o kybernetickej bezpeénosti je podmienkou Ucinnosti tejto
zmluvy o dielo atato zmluva o dielo automaticky zanika ukonenim zmluvy o kybernetickej
bezpecnosti. Zmluva o kybernetickej bezpecnosti tvori prilohu D k tejto zmluve o dielo.

UKONCENIE ZMLUVY

Odstupenie od zmluvy sa spravuje prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, pokial tato
zmluva nestanovuje nieco iné.

Doévody pre odstupenie od zmluvy zo strany objedndvatela su vidy uvedené v jednotlivych
ustanoveniach tejto zmluvy. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze ak je v zmluve uvedené, Ze urcité
porusenie zo zmluvy zhotovitela je podstatné, znamena to, Ze objednavatel je opravneny od tejto
zmluvy odstupit okamZite, ak v danom ustanoveni nie je stanovena ind podmienka.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednavatel bude napriek pisomnému upozorneniu
zhotovitela doruceného objednavatelovi v omeskani's Uhradou ktorejkolvek faktury o viac ako 30 dni
po doruceni uvedeného pisomného upozornenia.

Odstupenie od zmluvy sa stava ucinnym dorucenim pisomného ozndmenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane a nema vplyv na ustanovenia o dovernosti, ktoré zostava platné a ucinné.
Odstupenie od zmluvy ma ucinky iba pre tie plnenia zhotovitela, u ktorych esSte nedoslo k ich
odovzdaniu a riadnemu prevzatiu objednavatefom. Poskytnuté a objednavatelom riadne prevzaté
plnenie si zmluvné strany nebudd vracat (Ucinky ex nunc). Naroky Ziadnej zo zmluvnych stran
vzniknuté vo vztahu k plneniam uz odovzdanym a riadne prevzatym objednavatelom nebudu
odstupenim od zmluvy dotknuté.

Pri pred¢asnom ukonceni zmluvy z akéhokolvek dévodu bude rozsah dovtedy vykonanych prac
stanoveny v sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia pouziju v plnom rozsahu. Zhotovitel bude pri predéasnom ukonceni zmluvy opravneny
pozadovat zaplatenie alikvotnej ceny za dielo, ktorad zodpoveda rozsahu skuto¢ne vykonanych prac
do casu predcasného ukoncenia zmluvy.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len ,0zndmenia“) budi medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi poStou alebo osobne alebo
e-mailom, pokial v tejto zmluve nie je pre urcitd formu komunikdacie vyhradeny len urcity spésob
dorucovania. Ak bolo oznamenie zasielané postou, povazuje sa za dorucené dnom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti deri odo diia podania zasielky na poste, ak sa
uloZena zasielka zaslana na adresu podla odseku 19.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak bolo
oznamenie zasielané e-mailom alebo doruc¢ované osobne v pracovny den v ¢ase hod do 14:00 hod.,
povazuje sa za dorucené v momente prenosu, resp. dorucenia oznamenia, inak v nasledujuci
pracovny den.

Pre objednavatela budu vsetky ozndmenia doru¢ované alebo oznamované na nizsie uvedené udaje:
adresa: MH Tepldrensky holding, a.s., zdvod Kosice
Teplarenska 3, 042 92 KoSice

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Rébert Kisiday, tel. +421908761888, e-mail robert.kisiday@mhth.sk
b) vo veciach technickych: Mgr. Anton Basti, tel. +421 55 6192301, e-mail anton.basti@mhth.sk
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19.3

194

20.

20.1

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

c) vo veciach BOZP: Lukas Sedlak, tel. +421 55 619 2126, e-mail lukas.sedlak@mhth.sk
a pre zhotovitela budu vietky oznamenie doru¢ované alebo oznamované na nizsie uvedené udaje:

adresa:

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych:
b) vo veciach technickych:
c) vo veciach BOZP:

alebo na akukolvek inu adresu alebo e-mailovu adresu, ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred
pisomne ozndmené.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Udajov, ktoré sa ich
tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vsetky zmeny tykajuce sa tejto
zmluvy, zmenu, ¢i zdnik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania,
bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek
zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude opravnena namietat, ze
neobdrzala akékolvek oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto spésobent skodu.

Kazdd zo zmluvnych stran je opravnena nahravat vsetky telefonické rozhovory realizované na
telefénne Cisla objedndvatela alebo zhotovitela, pricom sa zmluvné strany dohodli a suhlasia s tym,
Ze tieto nahravky budu sliZit ako rozhodujuci zdroj informacii a budd spésobilym doékaznym
prostriedkom.

ZAVERECNE USTANOVENIA

T4ato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Sudy
Slovenskej republiky maju vyluénu prdvomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika
¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obcianskeho zakonnika
¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa moze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.

Ak by sa dovod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zéleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajice pisomné a Ustne dohody suvisiace
s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych strdn sa nemdzZe dovoldvat zvldstnych v tejto
zmluve neuvedenych Ustnych dojednani a dohéd.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnu stranu.

Zmluvné strany beru na vedomie, Zze objednavatel je v zmysle § 2 ods. 3 zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a
zdkona o slobode informacii v spojeni s § 47a Obcianskeho zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou zmluvou. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze ucinnost
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20.8

20.9

20.10

tejto zmluvy je vzmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona o slobode
informécii podmienend jej zverejnenim v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost driom
nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmldv. Ak vSak bude tdto zmluva alebo verejné
obstardvanie zakazky na vykonanie diela predmetom kontroly alebo preskimania (dalej len
,kontrola“) zo strany Uradu pre verejné obstaravanie, poskytovatela prispevku a/alebo inej
opravnenej osoby, nenadobudne Ué&innost skér ako po ukonéeni kontroly, ak Urad pre verejné
obstardvanie, poskytovatel prispevku alebo ind opravnend osoba neidentifikovali nedostatky, ktoré
by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania, vysledkom ktorého je uzatvorenie
tejto zmluvy, pricom rozhodujlci je datum dorucenia spravy z kontroly objedndvatelovi. Ak budu
v ramci kontroly identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného
obstaravania, tato zmluva nadobudne u¢innost az momentom suhlasu objednavatela s vyskou ex
ante financnej opravy uvedenej v sprave zkontroly a kumulativneho splnenia podmienky na
uplatnenie ex ante finanénej opravy; inak tato zmluva uc¢innost nenadobudne.

Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha A - Vykaz vymer z ponuky,

b) Priloha B—Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri,

c¢) Priloha C—Zoznam subdodéavatelov podla zakona o verejnom obstaravani,
d) Priloha D—Zmluva o kybernetickej bezpecnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne spbsobilé na pravne Gkony, Ze ich zmluvnd volnost nie je ni¢im
obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy dobkladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnu, vaznu
a spolo¢nu volu, a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave dna Vv dna

Ing. Marcel Vratny
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekova, FCCA
¢lenka predstavenstva
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Priloha A - Vykaz vymer z ponuky
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Priloha B — Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri
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Priloha C — Zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani
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Priloha D — Zmluva o kybernetickej bezpecnosti
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