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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA
ROBOTY BUDOWLANE

W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYKONAJ
ROBOTY BUDOWLANE” - CZESC 2

Umowa zawarta w Piekarach Slaskich w dniu .......................... roku, pomiedzy:

Gming Piekary Slaskie z siedzibg w Piekarach Slaskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,
NIP: 498-02-62-299, REGON: 000526305, reprezentowang przez;

zwang(ym) dalej Wykonaweg", tgcznie zwanymi ,Stronami®, a odrebnie Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznege w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwieti publicznych (Dz. U. z 2022 r,, poz. 1710 z pdzn. zm.) - zwanej dalgj u.p.z.p., w
przedmiocie realizacji zadania pn.: ,Budowa polgczenia pieszo-rowerowegoe w rejonie DW-911,
ul. Karola Miarki i ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji $wietlnych na terenie Piekar Slgskich” -
Cze$é 2 przedmiotu zamowienia dotyczaca budowy sygnalizacji éwietinych na terenie Piekar Slaskich,
realizowanego w ramach dofinansowania z programu Polski tad, objetego Wstepng Promesa
dotyczaca Dofinansowania [nwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, Nr Edycja2/2021/8295/PolskiLad, dokconat wyboru Oferty Wykonawcy, Strony
uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy niniejsza Umowa - zwana dalej ,Umowg” przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informagji lub wydawanie polecen lub zgod, bgdg one
przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
poczty lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:

a) da Zamawiajgcego: Urzgd Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary

Slgskie, e-mail: .......ooooeeieiiiinnn Jfaks: o Jelefon: i
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Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowieti
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotéw wspélnie ubiegajgcych sig o udzielenie
zamowienia / wspdlnie realizujgcych zamoéwienie, wéwczas podmioty te sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sig o udzielenie zamowienia / wspdlnie realizujacy zamowienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspdlpracy przez caly czas trwania Umowy,
lgcznie z okresem gwarancji jakosci i rgkojmi za wady.

Wykonawey wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia / wykonawcy wspoinie realizujgcy
zaméwienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujacej wspolprace tych wykonawcow, ktérzy wspdlnie
podjeli sie wykonania przedmictu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacie za
wykonanie jakich rob6t budowlanych, prac projektowych lub innych czynnosci w ramach
realizowanej Umowy odpowiada kazdy z wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia / wykonawcdw wspdlnie realizujacych zaméwienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p.
Zamawiajacy nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy prawnej wspotpracy
wykonawcow, o ktérej mowa wyzej.

Lider wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspdlnie
realizujgcych zamowienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur,
skiadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcdw wspolnie realizujgcych zamowienie,
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemng zgods Zamawiajgcego,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia / wykonawcéw wspdlnie realizujacych zamdwienie przed uplywem okresu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania calosci lub czesci
prac projektowych lub robét budowlanych wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub
jednego z wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow
wspolnie realizujgcych zamowienie.

Wykonawey wspélnie ubiegajgey sie o udzielenie zamowienia / wspdlnie realizujgcy zamowienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy. Odpowiedzialnosé
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstgpieniu od Umowy. Powyzsze zasady
odpowiedzialnoéci dotyczg rowniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujacej
wspdiprace wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia / wykonawcdw

wspolnie realizujgcych zamowienie.
§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 1 2.pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o© prace (stosunku pracy) przez Wykonawece lub
podwykonawce ostb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w  zakresie realizacii
zamowienia:

a) Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamédwienia, kidrych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, dla kazdej z trzech budowanych
sygnalizacji $wietlnych wraz z of$wietleniem przej$é dla pieszych z osobna: roboty
budowlane dotyczgce budowy trzech sygnalizacji swietinych wraz z o$wietleniem przejs¢ dla
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pieszych, w zakresie: rozbidrek, demontazy, zabezpieczen, robot ziemnych, kuc, cigé
asfaltu, robdt konstrukcyjnych, robét odtworzeniowych, robdt drogowych, robot
fundamentowych, robdt w zakresie nawierzchni, robét zabezpieczajgeych, betonowania,
odtworzen, wykonczen, demontazu nawierzchni asfaltowych, demontazu chodnikéw z kostki
betonowej i kraweznikéw, odtworzenia nawierzehni asfaltowych, odtworzenia nawierzchni z
kostki befonowej i kraweznikéw, wykonania robdt zwigzanych z montazem wysiegnikow,
stupdw, konstrukcji wsporczych, masztow, sygnalizatorow, robét zwigzanych z uktadaniem
kabli, wykonaniemn zasilania, budowag kanalizacji kablowej, sieci kablowej, montazem
sterownikdw, przyciskow, sygnalizatoréw, opraw, sygnalizatorow dzwiekowych, ekranow,
wideo detekg]i, petli indukeyjnych (deteke]i indukeyjnej), niezbedna wycinka zieleni, montazu
oswietlenia przej$¢ dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowegoe | poziomego,
wykonanie pozostalych rob6t elektrycznych, zasilajacych, sygnalizacyjnych, o$wietleniowych
oraz sterowniczych wraz z montazem kompletnego wyposazenia i sprzgtu o$wietieniowego
oraz sygnalizacyjnego.

Powyzszy wymog nie dotyczy oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie polegajgce na kierowaniu robotami budowlanymi, a takZze nie dotyczy oséb
wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie polegajgce na projektowaniu.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zaméwienia
Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawey odno$nie spelniania przez Wykonawece lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zgdania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
WYmogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji
zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane sposréd wymienionych ponizej dowody
(Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wszystkich lub wybranych dowodéw), w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy)
przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. @) czynnosci w
trakcie i w zakresie realizacji zamdwienia:

a) os$wiadczenie Wykonawey lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynno$ci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy iub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy / umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy / uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (fj. w
szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) =zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez Wykonawcg lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres roziiczeniowy,

d) poswiadczong =za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizagiji,

e) osSwiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujgcego czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegblnosci: okreslenie
zatrudnionego pracownika skiadajgcego oswiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub
zakres obowigzkéw pracownika), date zioZzenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. O$wiadczenie winno byé zlozone w sposéb zapewniajgey
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji,

f) jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczy¢ dokumentéw i o$wiadczerh wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajgcy
dopuszcza takze inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane oscbowe
zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL
pracownikow, natomiast imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii), niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy ¢ prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawee lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci lub
nieziozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykenawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajacy na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonych w § 13 ust. 1 Iit. ki l.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy niezlozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
Zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a)
czynnosci i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skuitkowalo
obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 [it. I.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sig o przeprowadzenie kontroli przez Parstwows
Inspekeje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamowienie przy udziale podwykonawcdw, zobowiazany jest do

realizacji zamowienia w taki sposéb, aby spelniali oni wymdg z art. 95 u.p.z.p. w zakresie
okreslonym Umowa.
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Wszelkie dokumenty | oéwiadczenia przekazywane przez Wykcnawce muszg byé
zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa potgczenia
pieszo-rowerowego w rejonie DW-811, ul. Karcla Miarki i ul. Podmiejskiej oraz budowa
sygnalizacji $wietinych na terenie Piekar Slaskich” - Cze$¢ 2 przedmiotu zamowienia dotyczaca
budowy sygnalizacji $wietinych na terenie Piekar Slgskich, realizowanego w ramach
dofinansowania z programu Polski tad, objetego Wstepng Promesg dotyczaca Dofinansowania
Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, Nr
Edycja2/2021/8285/PolskiLad - w formule ,zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”.

Zadanie obejmuje kompleine i kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, polegajgce na budowie trzech niezaleznych,
kompletnych sygnalizacji éwietlnych wraz z oswietieniem przejs¢ dla pieszych - zgodnie z
wymogami PFU i jego zatgcznikow - 1acznie,

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych i robét budowlanych, zgodnie z
zapisami Umowy, SWZ, PFU wraz z zalgcznikami, WWIORB oraz zafgcznikami do tych
dokumentow - fgcznie.

Zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia dla kazdej z
trzech z sygnalizacji $wietinych wraz z o$wietleniem przejs¢ dla pieszych, obejmuje:

a)  opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe / dokonaniem prawomocnego zgtoszenia robot nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez protestu - jezeli
pozwolenie na budowe lub zgloszenie robdt bedzie wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa - zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z zatgcznikami,

b) zakres prac projektowych i robét budowlanych objety niniejszym przedmiotem
zamoéwienia wraz z pozwoleniami / zgtoszeniami obejmuje zaprojektowanie i budowe
trzech kompletnych, niezaleznych sygnalizacji $wietihnych wraz z o$wietleniem przejsc dla
pieszych - zgodnie z warunkami PFU i WWIORB, w nastepujgcych lokalizacjach:

1} Sygnalizacja nr 1 - skrzyzowanie ul. Walentego Rozdzienskiege z ul. Biskupa
Herberta Bednorza - kompletna sygnalizacja $wietina wszystkich wlotéw / wylotow (4
wloty / wyloty) i wszystkich przejs¢ dla pieszych (4 przejscia dia pieszych} wraz z
oswietleniem przejsé dla pieszych (4 przejscia dla pieszych),

2} Sygnalizacja nr 2 - skrzyzowanie Drogi Krajowej nr 94 z ul. Biskupa Herberta
Bednorza i ul. Harcerskg - kompletna sygnalizacja $wietina wszystkich wlotow /
wylotow (4 wloty / wyloty) | wszystkich przejsé dla pieszych (1 przejécie dla pieszych)
wraz z o$wietleniem przejscia dla pieszych (1 przejécie dla pieszych),

3) Sygnalizacja nr 3 - skrzyzowanie Drogi Wojewédzkiej nr 911 z ul. Pod Lipami -
kompletna sygnalizacja $wietina wszystkich wiotéw / wylotow (4 wioty / wyloty) bez
przejéé dla pieszych i bez oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Wszystkie trzy sygnalizacje $wietlhne muszg by¢ kompletne, niezalezne i obejmowac
wszystkie wyloty / wloty trzech skrzyzowari (kazde skrzyzowanie po cztery wyloty / wloty) i
wszystkie przejécia dla pieszych na tych skrzyzowaniach (igcznie pig¢ przejs¢ dla
pieszych). Wszystkie kompletne trzy sygnalizacje $wietine majg pracowa¢ w ukiadzie
acyklicznym z peing detekcjg pieszych i pojazddw, majg pracowaé w oparciu o podwdjny
kompletny uklad detekcji (wideo detekcja i detekcja Indukeyjna) na catych trzech
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skrzyzowaniach wymienionym wyzej, na wszystkich wylotach / wlotach trzech skrzyzowan i
na wszystkich przejéciach dla pieszych na tych skrzyzowaniach wraz z budowg oswietlenia
wszystkich przejsé dla pieszych na tych skrzyzowaniach (lgcznie 5 przejs¢ dla pieszych) -
zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z zatgcznikami,

c) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonania prawomocnego
zgloszenia zakonczenia robst przyjetego przez organ bez protestu - jezeli pozwolenie na
uzytkowanie lub zgloszenie zakoriczenia robdt bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa - zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z
zatacznikami,

oraz wykonanie pozostalych prac i robét wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU) wraz z zalgcznikami, WWIORB, SWZ | Umowie.

Przedmiot zamowienia musi uwzglednia¢ caly zakres robdt budowlanych i prac projektowych
wymieniony w Umowie oraz SWZ - Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, PFU - Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, WWIORB - Warunkach Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i
zalgcznikach do tych dokumentéw, ponadto musi byé zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami.

Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) stanowig integralne czgsci
Umowy.

Zamawiajacy oczekuje aby przedmiot zamdwienia zostal wykohany w sposéb kompletny i
kompleksowy zgodnie z zakresem zamowienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie,
SWZ, WWIORB, PFU wraz z zalgcznikami, dokumentacji projektowe] opracowanej przez
wykonawce, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami wynikajgcymi
z tych dokumentodw, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego i normami.

§ 4. PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca opracuje kompletng i kompleksowa dokumentacje projektowa niezbedng do
wykonania robot budowlanych, zgodng z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

W ramach prac projektowych do obowigzkéw Wykonawcy, dla kazdej z trzech sygnalizacii
Swietlnych wraz z oswietleniem przejsé¢ dla pieszych (dla kazdego skrzyzowania) z osobna,
nalezy wykonac:

2.1. Opracowanie i uzyskanie niezbgdnych materiatéw, dokumentéw oraz elementow, w tym
m.in.:

a. uzyskanie zgéd, opinii, warunkow, uzgodnien, decyzji administracyjnych, zgloszen
niezbednych do wykonania przedmictu zamdwienia, oraz materiatdw i danych
wyjSciowych do projektowania w tym geodezyjnych i map,

b. zapewnienie petngj obslugi geodezyjnej,

dokonanie obliczern projektowych, pomiardw, wykonanie badan, symulacji i analiz,

d. uzyskanie prawomocnego pozwolenia(en) na budowe [ub dokonanie zgloszenialen)
robst nie wymagajacych pozwolenia na budowe przyjetego(ych) przez organ bez
protestu - jezeli beda wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

e. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zgodzie w obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

f.  uwzglednienia wymogéw przepisow prawa, w szczegdlnosci drogowych,

elektrycznych, sanitarnych, ochrony érodowiska, wodno-prawnych, BHP i p.poz.,

uwzglednienia wymogdw i dostepnosci dia osdb niepetnosprawnych,

sporzadzenie wszelkich innych opracowan i sprawdzen niezbednych do realizacii

przedmiotu zamdwienia, oraz

i.  wykonanie pozostalych niezbednych czynnosci i opracowan wynikajacych z PFU,
WWIORB, Umowy i SWZ wraz z ich zatgcznikami.

o

@
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Uzyskanie i przygotowanie dokumentdw niezbednych do otrzymania decyzji, zgioszen,
warunkéw, opinii, zgdd lub uzgodnien z wiasciwymi urzedami, gestorami sieci, instytucjami
i podmiotami wraz z uzyskaniem tych decyzji, zgloszen, warunkéw, opinii, zgdd lub
uzgodnien.

Opracowanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym i kompleksowym z punkitu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana w wersji
papierowej w 3 egzemplarzach dla Zamawiajacego (dla kazdej z trzech sygnalizacji /
trzech skrzyzowan z osobna) oraz w wersji cyfrowe] na nos$nikach elektronicznych.
Dokumentacja projektowa w wersji elekironicznej bedzie zawierata zaréwno pliki edycyjne i
nie edycyjne. Dokumentacja projektowa wymaga formy zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego i przepisdw wykonawczych.
Pozostate egzemplarze dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje we wiasnym
zakresie | dla wlasnych potrzeb w niezbednych ilosciach, w szczegélnosci w celu
uzyskania prawomocnego(ych) pozwolenia(en) na budowe lub zgtoszenia(er) robot nie
wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe przyjetego(ych) przez organ bez protestu
- jezeli beda wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dokumentem wyjsciowym do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robot
budowlanych jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami, stanowiacy
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Kazda dokumentacja projektowa podlega pisemnemu pozytywnemu zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Iub przez innego umocowanego przedstawiciela
Zamawiajgcego, w szczegolnosci przed zlozeniem wniosku o pozwolenie(nia) na budowe /
przed dokonaniem zgloszenia(en) rozpoczecia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i przed
rozpoczeciem rohdét budowlanych.

W ramach prac projektowych Wykonawca wykona, dla kazdego z trzech skrzyzowan (dla kazdej
z trzech sygnalizacji $wietinych wraz z oswietleniem przejs¢ dia pieszych) z osobna:

3.1.

3.2,

3.3.

Aktualizacje inwentaryzacji skrzyzowan i istniejacej infrastruktury - 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na no$niku
elektronicznym,

Projekt budowlany wraz z jego elementami skiadowymi zgodnie z przepisami prawa w
szczegoinosci Prawa budowlanego (w przypadku konieczno$ci uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe), a w przypadku zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na
budowe - dokumentacje projektowa niezbedng do dokonania takiego zgtoszenia robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w szczegoinosci Prawa budowianego. Projekt
budowlany / dokumentacja projektowa niezaleznie od formy i zawartosci, wymagajg
pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez
innego umocowanego przedstawiciela Zamawiajacego przed ziozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe lub przed dokonaniem zgloszenia robot - jezeli bedg wymagane
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa, oraz przed rozpoczeciem robot budowlanych
- 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elekironicznej edytowalnej
utrwalonej na nosniku elektronicznym. Brak koniecznoéci uzyskania pozwolenia na
budowe lub brak koniecznosci dokonania zgloszenia robét budowlanych nie wymagajgeych
pozwolenia na budowe, nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania dokumentacii
projektowej umozliwiajgcej realizacje robodt budowlanych w oparciu o przepisy Prawa
budowlanego. Zamawiajgcy w takim przypadku nadal wymaga wykonania projektu
budowlanego - 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektroniczne]
edytowalnej utrwalonej na nosniku elekironicznym,

Projekty wykonawcze branzowe. Brak koniecznoéci uzyskania pozwolenia na budowg lub
brak koniecznosci dokonania zgloszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia
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na budowe, nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej realizacje rohot budowianych w oparciu ¢ przepisy Prawa budowlanego.
Zamawiajgcy w takim przypadku nadal wymaga wykonania branzowych projektow
wykonawczych, ktére podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu tak samo jak wyzej w pkt. 2.5, i
3.2. - 3 egzemplarze dla Zamawiajacego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej
utrwalonej na nosniku elektronicznym,

3.4. Inne opracowania projektowe i dokumenty wynikajgce z cbowigzujgcych przepisdw prawa
w szczegdlnosci Prawa budowlanego, norm oraz zapiséw PFU i jego zatgcznikow, Umowy,
SWZ, WWIORB, niezbednych do realizacji, zakoiiczenia | uzytkowania przedmiotu
zamowienia oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe [ub dokonania
zgloszenia robdt nie wymagajgeych pozwolenia na budowe - jezeli bedzie to wymagane
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, uzyskania prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie lub dokonanie zgloszenia zakonczenia robdt przyjetego przez organ bez
protestu - jezeli bedg wymagane zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami prawa - 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elekironicznej edytowalnej
utrwalonej na nosniku elekironicznym,

3.5. Uzyska prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe / przygotuje i 2lozy zgtoszenie robot
nie wymagajacych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku
sprzeciwu na prowadzenie robdt budowlanych do wiasciwego organu architektoniczno-
budowlanego - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa - 1
egzemplarz dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej utrwalonej na nosniku
elektronicznym,

3.6. Uzyska prawomocng decyzje pozwelenia na uzytkowanie / dokona zgloszenia zakericzenia
robdt przyjetego przez organ bez protesty - jezeli bedg wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa - 1 egzemplarz dla Zamawiajgcege w wersji papierowej i
elektronicznej utrwalonegj na nosniku elektronicznym,

3.7. Uzyska wszelkie zgody, uzgodnienia, warunki, opinie, zatwierdzenia, konsuliacje, decyzje,
nadzory, odbiory oraz dokumenty i opracowania inne niz wskazane wyzej, w tym decyzje
administracyjne - 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej
edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym.

Dokumentacja projektowa podlega kazdorazowo pisemnym odbiorom przez Zamawiajgcego za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie limituje ilosci opracowari dokumentacji projektowych i w konsekwencji ilosci
pozwole’h na budowe [/ zgloszen robdt budowlanych - jezeli beda wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, ale wymaga aby dokumentacja projektowa byla tak
opracowana (wraz z pozwoleniami / zgloszeniami - jezeli bedg wymagane) aby mozliwa byla jak
najszybsza, plynna i bezkolizyjna realizacja robdt na poszczegélnych trzech skrzyzowaniach (na
poszczegolnych trzech sygnalizacjach $wietinych wraz z o$wietleniem przejsé dla pieszych) -
zgodnie z warunkami PFU i WWIORB. Dotyczy to takze koniecznosci zastosowania wilasciwej
koordynacji realizacji robét na dwéch zblizonych do siebie skrzyzowaniach nr 1§ 2 (obydwa w
ciggu ul. Biskupa Herberta Bednorza). W zwigzku z wyborem przez Wykonawcg sposobu
wykonania dokumentaciji projektowej i opracowaniem przez Wykonawce harmonogramu realizacji
robét, odpowiedzialnos§¢ za powyZsze obciaza w calosci Wykonawce. Na tej podstawie
Wykonawca nie bedzie skiadat roszczen wzgledem Zamawiajgcego, w szczegblnosci nie bedzie
skladat roszczen dotyczgcych zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia lub zmiany
wynagradzenia ryczalowego.,

Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca
Zalgcza pisemne o$wiadczenie, Ze prace projektowe (dokumentacja projektowa) wykonane sa
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostaly wydane Zamawiajgcemu w
stanie kompletnym z punktu widzenia Umowy i celu, ktéremu maja stuzy¢ (realizacja robét
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budowlanych). Do dokumentacji projektowej Wykonawca dolaczy wszelkie uzgodnienia, opinie,
ekspertyzy, badania, obliczenia, symulacje, wyliczenia itp. oraz prawomocne niezbedne decyzje
administracyjne i zgloszenia. Zatgczy rowniez wszelkie dokumenty i o$wiadczenia wymagane
przepisami prawa.

Protokdl, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zostaé sporzadzony i podpisany w ciggu 10 dni
roboczych od dnia doreczenia kompletnej] i uzgodnionej dokumentacii projektowe]
Zamawiajacesnu. Zamawiajacy nie podpisze protokolu w terminie wskazanym wyzej, jezeli
dokumentacja projektowa bedzie zawierata bledy lub braki, W takim przypadku termin 10 dni
roboczych ulega zawieszeniu do czasu ziozenia przez Wykonawce prawidiowej lub kompletnej
dokumentacji projektowej.

W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji Wykonawcy powinien
nastgpi¢ w terminie 10 dni reboczych z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjecia dokumentacji
projekiowej przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 7.

Za datg stwierdzajgcg wykonanie przedmiofu Umowy w zakresie zakonczenia wszystkich prac
projektowych, przyjmuje sie dzien, w ktdrym czynnosci odbioru zostaty zakoriczone w odniesieniu
do dostarczonej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocng decyzjg pozwolenia na
budoweg lub zgloszeniem robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe przyjetym przez organ
bez protestu - jezeli bedg wymagane zgodnie 2 obowigzujgeymi przepisami prawa, a wykenana
kompletna dokumentacja projektowa | jej pozostate elementy zostaly przekazane
Zamawiajacemu przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe, a sprawdza
jedynie kompletno$¢ przekazywanej dokumentacji projekiowej. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i wadach dokumentacji projektowej niezwiocznie
od daty ich ujawnienia. Skorzystanie badz nie przez Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych
z postanowien okreslonych w zdaniu drugim, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
nienalezyte wykonanie Umowy. Wszelkie zgloszone przez Zamawigjgcego braki i wady
dokumentac]ji projektowej powinny by¢ poprawicne w terminie 14 dni od daty zawiadomienia,
chyba ze Zamawiajgcy okresli termin diuzszy.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z bledéw w dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce
jako jej Autora.

Koszt oplat za uzgodnienia branzowe, warunki, opinie oraz za wszelkie inne czynnosci zwigzane
z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, w tym opracowanie ekspertyz, bada,
obliczeri, inwentaryzacji, symulacji, pomiardw, uzyskania opinii, warunkéw, zgdd i decyzji (w tym
administracyjnych), zgloszen, materialdw wyjsciowych, map, obslugi gecdezyjnej lezy po stronie
Wykonawcy | zawarty jest w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego.

W ramach ryczaltowege wynagrodzenia umownego Wykonawca sprawuje nadzdér autorski
w odniesieniu do catej opracowane] dokumentacji projektowej na etapie realizacji robdt
budowlanych. Koszt petnienia nadzoru autorskiego zawiera sig w wynagrodzeniu ryczattowym i
nie bedzie podlegat jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE

Wykonaweca przystapi do wykonywania robét budowlanych po odbiorze oraz zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
budowe / zgloszenta robdt budowlanych nie wymagajaeych pozwolenia na budowe przyjetego
przez organ bez protestu - jezeli beda wymagane zgodnie z cbowiazujgcymi przepisami prawa.

Roboty nie wymagajace pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét wymagajg uzgodnienia i
akceptacii ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. Zakres robot budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robot budowlanych

1.

opisanych w Umowie, PFU wraz z zalgcznikami, WWIORB, dokumentacji projektowe]
opracowanej przez Wykonawce - niezbednych dla ukoriczenia i uzytkowania przedmiotu
zamowienia w postaci trzech kompletnych, niezaleznych sygnalizacji $wietinych wraz z
os$wietleniem przejs¢ dla pieszych - zgodnie z wymogami PFU | WWIORB.

Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane, dostawy materialdéw, urzadzen i wyposazenia
oraz wykona czynnosci objete przedmiotem zaméwienia, a takze wszelkie podstawowe roboty
budowlane oraz prace towarzyszace, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objete przedmiotem
Umowy, niezbedne do kompletnej oraz calosciowej realizacji, ukonczenia i uzytkowania
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z opisem i zakresem zamowienia, w tym takze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Do obowigzkdw Wykonawey nalezy:

5.1. Wykonanie wszelkich niezbednych robdt budowlanych, zgodnych 2z dokumentacja
projektowg opracowang przez Wykonawce, niezbgdnych do kompletnego wykonania,
ukoriczenia i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy (uzyskanie przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonanie zgloszenia zakoiiczenia robét
przyjetego przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa) - zgodnie z PFU wraz z zalgcznikami, SWZ, WWIORB i pozostalymi
wymogami Umowy.

5.2. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i
elektronicznej wraz z wszelkimi, badaniami, pomiarami, symulacjami, testami,
uruchomieniami i odbiorami.

5.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajacego, wraz z wszelkimi dokumentami
niezbednymi do uzytkowania (prawomocna decyzja zezwalajagca na uzytkowanie /
zgloszenie zakoriczenia robdt przyjete przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa).

§ 6. PROBY 1 BADANIA

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robdt budowlanych do
przeprowadzenia dodatkowych préb i badan (poza obowigzkowymi prébami 1 badaniami
wykonywanymi przez Wykonawce w ramach realizowanej Umowy), kiore majg na celu
potwierdzenie jakosci wykonywanych lub wykonanych robét - zlecajgc przeprowadzenie prob i
badan wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy
ww. badania wykaza, ze jako§¢ materiatdw lub jako$é innych elementow robdt nie jest zgodna z
wymaganiami postawionymi przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych, to Wykonawca
jest wéwczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkow poniesionych na te
préby i badania, oraz do ponownego wykonania robét w sposéb zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt ww. badan jest po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wykona badania wskazane w PFU wraz
z zalgcznikami, a takze wykona pozostale badania niezbedne do zaprojektowania, wykonania
robét budowlanych | uzytkowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z warunkami Umowy.

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZKI STRON

Obowigzki Wykonawcy:

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zaméwieniem,
Umowa, sztukg budowlang, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zalgcznikami,
WWIORB, Oferta, SWZ, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
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inwestorskiego oraz obowigzujgcymi normami | przepisami prawa oraz z nalezytg
starannoscig.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié kierowanie i nadzdr nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik{cy) robdt / kierownik budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa), ktoérzy powinni posiadaé¢ wymagane uprawnienia
budowlane. Wykonawca zapewni takze projektantow posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane, a takze persone! pomocniczy w niezbednym zakresie (np.
geodeci itp.).

Wykonawca w frakcie prowadzonych prac projektowych uwzgledni w niezbgdnym
zakresie w dokumentacji projektowej dla prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy
wymagania zwigzane z obiektami sasiadujgcymi, warunki ochrony srodowiska - majgce
wplyw na jej opracowanie, a takze warunki w zakresie dostosowania dla oséb
niepetnosprawnych - w niezbednym zakresie.

Wykonawca zobowiazany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakos¢ prac
projektowych, jakosé robot, zwioki planowanej daty zakonczenia prac projektowych lub
robdt budowlanych.

Wykonawca zorganizuje na wlasny koszt zaplecze budowy, oraz dostep do mediéw, oraz
bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podigczenia,
utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji medidw.

Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1.6.1. zatrudnienia wystarczajgcej liczby pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami
i dodwiadczeniem pozwalajgeymi na prawidiowe i terminowe wykonanie prac
projektowych i robét budowlanych,

1.6.2. utrzymywania w dobrym stanie dostepu do placu budowy (w tym drog
dojazdowych i dostepu do obiektdw),

1.6.3. informowania w odpowiednich terminach Zamawiajacego o planowanych
robotach bhudowlanych,

1.6.4. zorganizowania i przeprowadzenia niezbgdnych préb, pomiaréw, obliczen,
inwentaryzaciji, symulacji, testow, programowari, uzgodniefi, nadzoréw, badan |
odbiorébw wg norm, obowigzujacych warunkéw technicznych oraz wszelkich
wytycznych zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce wraz z uzyskaniem
do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego robot,
dokumentéw potwierdzajgcych pozytywne odbiory,

1.6.5. po zakonczeniu robot, a przed dniem odbioru robot przez Zamawiajgcego -
usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz uporzgdkowania miejsc wykonywania prac objetych zaméwieniem,

1.6.8. zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materiatow, sprzetu oraz srodkow
transportu,

1.6.7. dokonania wycinki zieleni w niezbgdnym zakresie wraz z uzyskaniem zgéd |
decyzji administracyjnych w tym zakresie - jezeli bedg wymagane,

1.6.8. wykonania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu (kofowego i
pieszego), uzgodnienie go z whasciwymi organami, wprowadzenie do,
utrzymanie i likwidacje po zakoficzeniu robét, zapewnienie wszelkich Srodkéw
zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robot,

1.6.9. wykonania projekiu docelowej organizacji. ruchu (kotowego i pieszego),
uzgodnienie i zatwierdzenie go z wlasciwymi organami, wprowadzenie do
funkcjonowania. '
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Wykonawca zobowigzuje sie do dbania o porzadek na placu budowy (robot) oraz
utrzymywanie placu budowy (robéf) w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
porzgdku na placu budowy mimo wezwan ze strony Zamawiajacego, Zamawiajacy
zatrudni inny podmiot do prac porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
Zamawiajacego, organdéw panstwowego nadzoru  budowlanege oraz  innych
zainteresowanych instytucji, do ktdrych nalezy wykonywanie zadaii okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
a dotyczgeych prowadzonych robdt na budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji robét lub bezusterkowego odbioru kofcowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na placu
budowy i w jego bezposrednim ofoczeniu, przed ich zniszczeniem [ub uszkodzeniem
w frakcie wykonywania robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do uporzgdkowania placu budowy po zakonczeniu robét,

zaplecza budowy, jak rdwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektdw, terendw zielonych, fragmentdw terenu drég,
nawierzchni lub instalacii.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrong p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w frakcie trwania robdt na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na sasiednich nieruchomoéciach.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow [ osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody bedace nastepstwemn
niewykonania lub nienalezytege wykonania przedmiotu Umowy, kitore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Kierownik budowy/robdt, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby
dokumenfowania rob¢t budowlanych - jezeli bedzie wymagany przepisami Prawa
budowlanego. - Kierownik budowy/robot dziataé bedzie w granicach umocowania
okresionego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami
wynikajgeymi z tej ustawy.

W ramach obowigzujacej gospodarki odpadami Wykonawca begdzie utylizowat odpady
pochodzace z wykonania robot i ponosit koszty te] utylizacji oraz transporiu, a takze
sortowania, zafadunku, roztadunku i skiadowania. Obowigzuje przestrzeganie przepiséw:
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z pdzn,
zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 z pézn. zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowad z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane

z realizacjg Umowy, w szczegéinosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$é za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na placu budowy i zapleczu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé prawng i materialng wobec oséb trzecich za szkody
I inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego robét budowlanych
i prac bedacych przedmlotem Umowy.
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1.19. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i sposéb wykonywanych robot

1.20.

1.21.

1.22.

budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do robdt materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materialow oraz urzadzen.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie peit funkcje koordynatora podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw podezas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dzialania, =zaniechania Ilub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia
wiasne.

Wykonawca w ramach ryczaltowego wynagrodzenia umownego jest zobowigzany w
szczegolnosci do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo w postanowieniach
PFU wraz z zatacznikami, Umowy | WWIORB;

a) realizacji robot i prac projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami,

b) prowadzenia dokumentaciji budowy, dokumentacji powykonawczej [ rozliczeniowej
budowy,

) wskazania kierownika budowy / kierownikéw robét branzowych oraz projektantéw
posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacii
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

e) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym w szczegoélnoéci z zakresu
bezpieczeristwa i higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego, przepiséw
zwigzanych z gospodarka odpadami, przepiséw o ochronie Srodowiska, przepisow
sanitarnych, wodno-prawnych, obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét, przepisow
dotyczacych ochrony danych osobowych oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,

f) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania,
badan, obliczert i kontroli spetnigjacych minimalne wymagania techniczne
postawione w PFU wraz z zatgcznikami, Umowie, WWIORB i przepisach prawa
oraz normach,

g) umozliwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wytgcznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

h)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

i) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady i
gwarancji jakosci,

j) utrzymywania porzgdku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

K) stosowania sig do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

)] organizacji rob6t i zabezpieczenia ruchu, o kiérych mowa w Umowie, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

m)  dostarczania materiatdéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonaweow do udziatu w realizacji Umowy,

Q) sporzadzania projektéw tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych
niezbednych dokumentéw w celu prawidiowej realizacji Umowy, uzyskania
akceptacji przez stosowne organy projektéw czasowej zmiany organizacji ruchu,
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wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, jej
utrzymania na czas prowadzonych robét, a po zakoriczonych robotach - jej
likwidacji | wprowadzenia organizacji ruchu docelowej, w szczegolnosci w zakresie
wymaganym przepisami prawa, PFU wraz z zatacznikami, WWIORB i Umowa,

p)  sporzadzania projektéw docelowej organizacji ruchu i innych niezbednych
dokumentéw w celu prawidiowej realizacji Umowy, uzyskania akceptacji przez
stosowne organy projektéw docelowe] organizacji ruchu, wprowadzenia nowej
organizacji ruchu, w szczegolnosci w zakresie wymaganym przepisami prawa,
PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB i Umows,

q) wykonanie oznakowania pionowego w zakresie wymaganym przepisami prawa,
PFU wraz z zatacznikami, WWIORB i Umows,

r) wykonanie oznakowania poziomego w zakresie wymaganym przepisami prawa,
PFU wraz z zalgcznikami, WWIORB i Umowa,

8) stosowania oznakowania robdt zgodnie z zalacznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg&towych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr
220, poz. 2181 z pézn. zm.},

4] biezgcego zglaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie
realizowanych robdt,

u) zapewnienia stalej tacznosci telefoniczne] z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcym, takze w dni wolne od pracy oraz $wigta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujace osoby i telefony kontaktowe: .

v) zlecenia nadzordéw branzowych w trakcie wykonywanych robr.’)t

w)  zglaszania wystapienia kolizji zleconych robét z istnigjacyg siecig uzbrojenia lub

innymi  obiektami  podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcemu, oraz wszelkich innych zagrozen i problemow na
budowie,

x) przedstawiania atestébw na materialy i urzadzenia lub innych dokumentow
potwierdzajacych jakos¢ materiatow i urzadzen, kiére winny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w Prawie budowlanym, PFU wraz z zalacznikami, Umowie i WWIORB,

y) wykonanie wszelkich badan, obliczer, uruchomien, préb, testow, symulacji,
rozruchow, programowania i pomiaréw przedmiotu zamoéwienia,

z) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyinej,

aa) przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz z
wszelkimi dokumentami niezbednymi do uzytkowania obiekiu, w tym z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia zakoriczenia
rohét przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - jezeli bedg wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa,

bb) oraz pozostate wskazane w Umowie, SWZ, PFU wraz z zatgcznikami i WWIORB.

1.23. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywadé:

a) protokoly odbioru robdt wraz z dokumentami uzytych materiatéw budowlanych i
urzadzen, kazdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, ceryfikaty na wbudowane materialy,

c) dokumentacje gecdezyjna,

d} dokumentacje fotograficzna,

e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i wymogami Umowy oraz PFU wraz z zatgcznikami i WWIORB.

1.24. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca bedzie uczestniczyt w cyklicznych radach
projektowych oraz radach budowy w adstepach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Ustala sie co dwutygodniowe rady projektowe na etapie opracowania
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1.25.

1.26.

1.27.

1.28,

1.29.

1.30.

1.31.

dokumentacji projektowej i co tygodniowe rady budowy na etapie realizacji robét
budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawe zmiany harmonogramu rad
projektowych oraz rad budowy. Powyzsze nie stanowi zmiany warunkéw Umowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnosé materialng
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytulu jakichkolwiek roszczerh wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw, w tym sasiadujgcych z placem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklécenia czy szkody.

W czasie wykonywania robét, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywacé teren prowadzonych robét (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezposrednio sasiadujgcy, na ktéry ma wplyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skiadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robdt. Wykonawca wiasnym kosztem i
staraniem odpowiada za zaladunek, rozladunek, przemieszczenie, przesortowanie,
transport, utylizacje i skladowanie wszelkich materiatéw nie nadajgcych sig do
ponownego whudowania lub materiatéw pochodzgeych z rozbidrki lub z robot.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy
oraz teren sasiadujacy z placem budowy i przekazaé¢ go Zamawiajgcemu.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidiowego osadzenia i ulozenia infrastruktury
objetej niniejszg Umowg lub nienormatywnego i nieprawidiowego wykonania pozostatych
robét budowlanych, w tym warstw wykoriczeniowych, Wykonawca na wezwanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona niezbednych poprawek i ponownie
prawidiowo wykona zlecone roboty wtasnym kosztem i staraniem bez prawa domagania
sie dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw
wykoriczeniowych, Zamawigjgcy zasfrzega sobie prawo zgdania ich ponownego
wykonania na cate] powierzchni - bez widocznych tat i polgczen. Zakres i termin
wykonania poprawek zostanie ustalony protokolarnie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomosci, ruchomosci,
drog, rowdw odwadniajgcych, rurociggdw, wodociagéw kanalizacji sanitarnej,
gazociagdw, slupéw i linii energetycznych, os$wietlenia, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca
niezwiocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez [nspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wlasnym kosztem i staraniem wszelkie
konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestoréw sieci do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji i urzadzen oraz do ponownego ich zamontowania,
zamontowania instalacji tymeczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania wszelkich istnigjacych instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy
wspbludziale i pod nadzorem gestoréw tych instalacji i urzgdzen dokona takze
stosownych wylaczen i wigczen, oraz bedzie ponosit koszty przerw w funkcjonowaniu
instalacji i urzgdzen.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrocenia do
stanu poprzedniego drog, zjazddw, chodnikéw, placow, ogrodzen, budynkéw i innych
elementdw infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robét lub innych prac objetych Umowa, a takze zwigzanych ze skiadowaniem materialow,
postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawce lub
inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktdre ponosi on
odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.
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1.32.
1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

EANKGOSPOUARSTWA
RATOWEGD

KRATOWE!

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne $rodki celem ochrony drég, sieci,
urzadzen i obiektdw inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robot przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcdw lub podwykonawcdéw Iub dalszych podwykonawcéw, w szczegdlnosci
powinien dostosowaé sig¢ do obowigzujgeych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu do i z terenu prowadzonych robét.

Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie
prowadzonych robot i wokdt tego terenu, szczegllnie w zakresie ochrony i
zahezpieczenia istniejgcej zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty, materialy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania robdt, do dnia ich
bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét stanowigcych
przedmiot Umowy.

Weszystkie materialy i urzgdzenia, ktére bedg uzyie do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiadaé co do jakosci minimalnym wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym i pozostalych
przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimalnym wymaganiom okreélonym w PFU
wraz z zatgcznikami, WWIORB i Umowie.

Wszystkie materialy i urzadzenie, ktdre bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami certyfikatéw, orzeczen, dopuszczen, atestow oraz
deklaracji zgodnosci lub dokumenty réwnowazne na materialy i urzadzenia planowane do
uzycia do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatéw lub urzgdzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze
polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie
dokona ich demontaZu i usuniecia oraz nie zastapi ich zaakceptowanymi materiatami lub
urzgdzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia robét, w ktérych uzyto nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw lub urzadzen.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg i rozliczeniowa zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny
czesciowych i koricowego wykonania robét. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje
fotograficzng obejmujgcy teren prowadzonych robét (placu budowy) przed rozpoczeciem
robot, w trakcie prowadzenia robdét oraz po ich zakonczeniu. W szczegdlnosci
dokumentacja fotograficzna obejmowaé bedzie roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wvykonawca przekaze Zamawiajacemu
stosownie do rozliczei czgsciowych i rozliczenia koficowego. Dokumentacja
powykonawcza i rozliczeniowa bedzie przygotowywana oddzielnie dla kazdej z trzech
sygnalizacji (oddzielnie dla kazdego z trzech skrzyzowan).

Zamawiajgcy wymaga dokumentéw rozliczeniowych w nastepujacym zakresie
minimalnym:

a) kosztorys rozliczeniowy,
b) protokoly robét ulegajgcych zakryciu lub robdt zanikajgeych, wraz z innymi
protokotami sporzgdzonymi w trakcie realizacji robot,

Strena 16 z 49



Gmina Piekary Slaskie

ul. Bytomska 84 POLSKI BGK D

41-940 Piekary Slaskie tAD e
n

1.42.

1.43.

1.44.

1.45,

1.46.

1.47.

1.48.

ERAJOW

¢) atesty, deklaracje i badania dotyczace wbudowanych materiatow lub urzgdzen,

d) karty odpaddw,

e) protokdt odbioru czesciowego, zawierajacy biezace i narastajgce wykonanie robot, w
podziale na poszczegdine branze i okresy rozliczeniowe w ukiadzie ustalonym z
[nspektorem nadzoru inwestorskiego.

Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu w
wersji papierowe] i elektronicznej w 3 egzemplarzach. Koricowa dokumentacja
powykonawcza bedzie skompletowana i przekazana Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji
papierowej i elekironicznej. Dokumentacja powykonawcza | rozliczeniowa bedzie
przygotowywana oddzielnie dla kazdej z trzech sygnalizacji {oddzielnie dla kazdego z
trzech skrzyzowan).

Wykonawca bedzie przygotowywat raporty o postepie robot w formie i terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - na jego zadanie. W zwigzku z
dofinansowaniem przedmiotu zamowienia w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, Wykonawca na wniosek Banku Gospodarstwa
Krajowego, Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego podmiotu
rzagdowego lub samorzgdowego zaangazowanego w realizacje, rozliczanie, nadzér lub
kontrole przedmiotu zaméwienia, bedzie skiadat dodatkowe informacje, raporty,
dokumenty, wyliczenia lub wyjasnienia niezbedne do przeprowadzenia ww. czynnosci
realizacji, rozliczania, nadzoru lub kontroli przedmiotu zaméwienia (dofinansowania).

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgeych instalacii i sieci,
takich jak odwodnienia, linie | slupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, oéwietlenie,
znaki geodezyjne, wodociggi, kanalizacja, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem
jakichkolwisk wykopdw lub innych prac moggcych uszkodzié istniejgce instalacje lub
obiekty.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze | doswiadczenie wymagane do realizacji prac
projektowych i robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oSwiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktorego w
zakresie (nalezy wskaza¢ zakres) Wykonawca powolywat sig skladajac Ofertg celem
wykazania spelniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o© udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
zgodnie z przepisami U.p.z.p.

Wykonawca os$wiadcza, 2ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umoziiwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci oswiadcza, ze zgodnie
z warunkami Wstepnej Promesy zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu
Zamowienia) w czesci niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyplaty z Promesy na zasadach wskazanych we Wstgpnej Promesie i w
§ 11 Umowy, z jednoczesnym zastrzezeniem, Ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w
catoéci nastgpi po wykonaniu Inwestycji (przedmiotu zamoéwienia) w terminie nie
dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji (przedmiotu zamowienia) przez
Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszymi zasadami finansowania i ptatnosci, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy - w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy - zapewnienie finansowania

wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, ziozy
Zamawiajgcemu w formie pisemnej i elektroniczne] (edytowalnej) szczegttowy
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harmonogram rzeczowo-finansowy w podziale na prace projekfowe i roboty budowlane,
oraz w podziale na trzy sygnalizacje $wietine wraz z o$wietleniem przejéé dia pieszych,
zawierajacy wydzielone i mozliwe do cdbioru zakresy robot, zakresy prac projektowych -
zakonczone elementy robdt budowlanych lub prac projektowych, wartosci tych zakreséw
na okreélong jednostke, podsumowania itd. Prace projektowe i roboty budowlane
uszczegdlowione zostang przez Wykonawce w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru. Wynagrodzenie ryczaltowe wskazane w Ofercie Wykonawcy winno by¢ rozbite
na wyzej wskazane skladniki, co winno byé przedstawione w kwotach bez VAT, VAT i z
VAT. Czes¢ rzeczowa, a w szczegoinodci czesé finansowa harmonogramu zostanie
opracowana dodatkowo w sposdb zgodny z zasadami platnosci i rozliczeniami
(rozliczenia czedciowe i koncowe), wskazanymi w § 11 ust. 8, 9, 10 i 11 Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien posiadaé podziat prac projektowych oraz
podziat robét budowlanych na kazdg z trzech sygnalizacji swietlnych wraz z oswietleniem
przejsé dla pieszych (na kazde z trzech skrzyzowan) oddzielnie. Dalszy podziat winien
byé zgodny z zasadami platnosci i rozliczeniami: czeSciowymi i koricowg, wskazanymi w
§ 11 ust. 8, 9, 10i 11 Umowy. Dla celéw rozliczenia i platnosci czesciowych (pierwszej i
drugiej transzy) wynagrodzenia Wykonawgy, o kiérym mowa w § 11 ust. 9i 10 Umowy,
kwotowy udzial (wartodé) zakresu dokumentacji projekiowej (w pierwszej i drugigj
transzy) w ptatnosci dia Wykonawey nie moze byt wiekszy tacznie niz 10% wartoéci
wszystkich robét budowlanych objetych pierwszg i druga transza wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych liczac od dnia zioZzenia harmonogramu
rzeczowe-finansowego moze zglosi¢ do niego uwagi lub go zaakceptowaé. W przypadku
zgloszenia uwag, Whykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przedioZzenia go
Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 5 dni roboczych. Zamawiajacy zatwierdzi
poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 10 dni roboczych liczac od
dnia jego ponownego ziozenia, jesli Wykonawcea uwzgledni w nim wszystkie wezesnigj
zgloszone przez Zamawiajacego uwagi i zastrzezenia. W innym przypadku Zamawiajacy
ziozy po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyzej procedura zostanie powtérzona do
skutku.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Do zglaszania uwag i akceptowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego uprawniony jest Inspektor nadzoru inwestorskiego Iub inny umocowany
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnosé materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszezen wniesionych przez
uzytkownikéw drég, wiascicieli posesji, budynkéw, terendw i ruchomosci sgsiadujgcych z
ferenem prowadzonych robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
Zakiocenia czy szkody.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robéf ziemnych, wykopy kontrolne
bedg wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa i eksploatac]i tych sieci. Wykopy
kontrolne zawierajg sie w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie bedg podlegaé
jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie,

Wykonawca pokryje koszty mediéw (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbednych
do realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty realizacji wszelkich obowiazkow Wykonawcy opisanych
w Umowie, dokumentaciji projektowej opracowanej przez Wykonawce, SWZ, WWiORB,
PFU wraz z zatgcznikami - facznie | w obowigzujacych przepisach prawa oraz normach
zawierajg sie w ryczaltowej cenie Oferty Wykonawcy (umownym wynagrodzeniu
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ryczattowym Wykonawcey) | nie bedg podiegac jakiejkolwiek odrebnej lub jakiejkolwiek
dodatkowej zaplacie, z zastrzezeniem postanowien klauzul waloryzacyjnych zawartych w
Umowie.

Obowigzki Zamawiajgcego:

2.1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem i uwzglednieniem
wymoegdow ninigjszej Umowy.

2.2. Zamawiajacy zgodnie z warunkami Wstepnej Promesy zapewni i ustanowi na potrzeby
realizacji ninigjszego przedmioiu Umowy nadzér inwestorski w zakresie wymaganym
przepisami prawa.

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy wykonaé i ukonczyé, a dokumentacje
projekfowg dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu - w terminie do 18 miesigcy od daty zawarcia
Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajgcy nie ckresla terminu na opracowanie dokumentacji projekiowej z zastrzezeniem, ze
musi ona byé wykonana w taki sposob, aby rozpoczecie, wykonanie i ukoriczenie wszystkich
robot budowlanych nastapito w terminie wskazanym w ust. 1.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem Zamawiajacemu zakoriczenie wszystkich robét i gotowos¢ do
«odbioru koficowego przedmiotu Umowy, zlozy do wiasciwego organu kompletny(e) wniosek(ski)
‘0 wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie / zlozy zgloszenie(nia) zakoriczenia robot
‘budowlanych - jezeli beda wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastgpnie
uzyska ich prawomocnosc / przyjecie bez protestu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgltoszenia przez
‘Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem i uwzglednieniem wymogow
niniejszej Umowy.

Nieprzystgpienie przez Wykonawce do czynnosci przekazania placu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4 nie powoduje wydiuZzenia
terminu, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 9. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia w szczegolnosci
w zakresie materiatéw i urzadzen zostaly okreslone w Umowie oraz w zalgezniku nr 1 do
Umowy - Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wraz z jego zalgcznikami. Wszystkie
materialy i urzadzenia podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robdt, przed planowang datg wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materialy i urzgdzenia z
wyszczegolnieniem ich pochodzenia oraz parametréw technicznych. Do wniosku o
zatwierdzenie materiatdw Wykonawca dotgczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, deklaracje,
pomiary lub inne réwnowazne dokumenty dotyczace zlozonego wniosku o zatwierdzenie
materiatow. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazadania dodatkowych dokumentow, probek
lub badari zgodnie z postanowieniami PFU wraz z zalgcznikami, WWIORB, Umowy i
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu .
zaméwienia. Dostarczone i uzyte wyroby budowlane oraz urzgdzenia muszg by¢ nowe,
wyprodukowane z odpowiednich materiatéw, kompletne, sprawne i woine od wad zaréwno
fizycznych, jak i prawnych, nie obcigzonych prawem oséb trzecich. Tylko materiaty i urzgdzenia
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zgodne z ww. dokumentami oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego moga
by¢ wbudowane. Inspektor nadzoru zatwierdzi materialy i urzgdzenia w ciggu 10 dni roboczych
od daty przekazania mu kompletu dokumentdéw. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe lub
calosciowe zatwierdzanie materialow i urzgdzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby, ktdre zostang uzyte do wykonania robdt budowlanych winny posiadac
niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgodnie ustawg Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzer wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy i urzadzenia, ktore nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Odrzucone materialy i
urzadzenia zostana usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w kiorej
wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materialy lub urzadzenia nie zostanie przyjgta.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego ilub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okazacé w stosunku do wskazanych materialéw i urzgdzen: certyfikat na znak
bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z norma lub aprobatg techniczng
lub dokumenty réwnowazne.

Przed wbudowaniem materiatow i urzadzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o miejscu ich skladowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiatow |
urzgdzert do wbudowania.

Wszystkie materialy i urzadzenia budowlane podlegaja badaniom. Wykonawca zapewni na swoj
koszt niezbedne urzgdzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jako$ci, uzytych materiatow i
urzadzen oraz dostarczy wymagane probki materiaiéw - jezeli zazada tego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmnigj 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Zgtoszenie nastgpi w formie wpisu do dziennika
budowy (jezeli dziennik wystgpi) potwierdzonego pismem, faksem [ub drogg elektroniczng.
Jezell Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposéh o tych faktach Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty, zobowigzany jest, na wiasny koszt - na wniosek Inspektora,
odkryé te roboty do zbadania tych robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce [ub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw lub
urzgdzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy
niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materialami lub
urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usunigcia oraz nie
zastapi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do
nie rozliczenia robét, w kiérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow lub urzadzen.

W przypadku naruszenia obowigzkdw opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zaplate za wbudowane materialy iurzadzenia oraz roboty
wykonane w tym zakresie.

§ 10. PODWYKONAWCY

Podwykonawca lub dalszym podwykonawca jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosé prawna, kitdra:

a) zawarla z Wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawca, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe © podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

Sirona 20 z 49



Gmina Piekary Slaskie

ul. Bytomska 84 POLSKI D
41-940 Piekary Slaskie . +AD BGKW
[ ]

KRAJOWE

b) zawarta z Wpykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawcyg przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa
wyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt
(piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca wykona wiashymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych czeéci zamoéwienia stanowigcych
przedmiot Umowy (zgodnie z Ofertg Wykonawcy): cze$é zamowienia ... - firma podwykonawcy,
czes$é zamoéwienia ... - firma podwykonawey.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym Ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajacego na zatrudnienie lub zmiang podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazone] poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacia z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spemia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcoOw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamoéwienia.

Umowa z podwykonawcg lub daiszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdinosc, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy fakiury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zieconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowtanych, dostaw lub ustug, ktére scidle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c)  wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czeSciowych robot wykonanych przez podwykonawce Jub
dalszego podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu zamoéwienia, PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci. podwykonawcy. lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmioty umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oSwiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy ¢ podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieri
ksztaltujgcych prawa 1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaftowane postanowieniami  Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacii jej projekiu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamoéwienia na roboty
budowlane, zamierzajgcy zawrzed¢ umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego do przediczenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian)} o tre$ci zgadnej z projektem umowy (a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej zmian} Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skiada zestawienie ilosci robdt wraz z ich wycena nawiazujgcg do
wynagrodzenia przedstawionego w Ofercie Wykonawey, oraz z czeScig dokumentacii
dotyczacej wykonania robot, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo (a takze jej zmian) lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdznigj niz
14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezert wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajgcy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktdrej
przedmiotern sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespeiniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

by) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust,
9,

)] Zzamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgeych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawey Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dia tych robdt,

f} gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty,
uniemoziiwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawea na
podstawie Umowy

g) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

h)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,

i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do projektu  umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgey w catoscel zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projekiu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé =z oryginalem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediczonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy (a takze jej zmian) nie zglosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14 do przediozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poséwiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o' podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 ziotych (stownie: pie¢dziesigt tysiecy ziotych 00/100). W przypadku, o ktorym
mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodnose
Z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 6 lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawecy niezwlocznego usunigcia z placu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kiorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, Ze osoby zawierajgce umowe Ww imieniu podwykonawcy iub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, fub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadath okreslonych tg umowg, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 8 - 15,

Do zmian istotnych postanowieﬁ uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje sie zasady okreslone wust. 9 - 15,
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W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgey, moze zgdaé od Wykonawey zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczerh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacie, kidrymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy
naruszajg postanowienia ninigjszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zochowigzany zalgezyé do
przedktadanego projektu (a takze zmiany) jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy ¢ podwykonawstwa - lumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

Uznaje sie, Zze wszelkie koszly zwiagzane z zatrudnieniem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow zawierajg sie w ryczattowej cenie oferty i nie bedg podlegaé odrebnej lub
dodatkowej zaplacie przez Zamawiajgcege.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sie w takim
samym frybie jak dla umdw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt1i3
przedkiadajgcy moze poswiadezyd za zgodnosé z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie ninigjszego zamdwienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzuja przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwictnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie
stanowig inacze;.

§ 11. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalaja, ze obowigzujgca ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z wybrang ryczaltowa Ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczaltowe w
tacznej wysokosci bez VAT: ... PLN bez VAT (stownie: ... PLN bez VAT), warto$¢ podatku VAT:
... PLN (stownie: ... PLN), co stanowi gczne wynagrodzenie ryczattowe z VAT: ... PLN z VAT
(stownie: ... PLN z VAT), w tym wynagrodzenie za dokumentacje projektowg bez VAT: ... PLN
bez VAT (stownie: ... PLN bez VAT), wartos¢ podatku VAT: ... PLN (stownie: ... PLN}, co
stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za dokumentacje projektowg z VAT: ... PLN z VAT (stownie:
... PLN z VAT) i wynagrodzenie ryczaltowe za roboty budowlane bez VAT: ... PLN bez VAT
(stownie: ... PLN bez VAT), wartos¢ podatku VAT: ... PLN (slownie: ... PLN), co stanowi
wynagrodzenie ryczaftowe za roboty budowiane z VAT: ... PLN z VAT (stownie: ... PLN z VAT) .
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie w trzech czgsciach (transzach)
zgodnych z warunkami wyptat dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstepng Promesa Nr Edycja2/2021/8295/PolskiLad, dla
Inwestycji realizowanej w okresie diuzszym niz 12 miesigcy, na podstawie wigecej niz jednej
Umowy. Uwzgledniajac powyzsze, pierwsza transza wyplaty dofinansowania dla Wykenawcy, o
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ktdrej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz ..., druga transza wyplaty
dofinansowania dla Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu nie moze by¢
wyzsza niz ... Udziat wtasny Zamawiajgcego bedzie wyptacony przed wyplatg dofinansowania
Wykonawcy.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy jest niezmiennym
wynagrodzeniem ryczattowym, poza wyjatkami wskazanymi w tresci Umowy.

Podatek od towardw i usiug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, PFU wraz z zalgcznikami,
WWIORB | Umowie oraz w zalgcznikach do tych dokumentow.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zawarl w ryczattowej cenie oferty wszelkie niezbgdne koszty
pofrzebne do prawidlowej realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy.

Przelew wierzytelnosci wynikajacych z Umowy nie moze zostaé dokonany na rzecz podmiotow
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenia i ptatnosci za prace projektowe i roboty budowlane realizowane bedg na podstawie
protokotow odbiordw i rachunkow lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Wyplata ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w trzech
transzach. Wykonawca oéwiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu Umowy) - w
czesci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajgcego, do czasu uzyskania zaptaty zgodnie z
postanowieniami ust. 9, 10 i 11 niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez
Zamawiajgcego wyplat wynikajacych z Promesy, o ktdrej mowa w preambule Umowy. W
zwigzku z powyzszymi zasadami platnosci, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy - w czesci
niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgey wyplaly z Promesy -
zapewnienie finansowania wykonania przedmiotu Umowy (Inwestycji), z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w cafoSci nastgpi po wykonaniu
Inwestycji (przedmiotu Umowy) w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji
{przedmiotu Umowy) przez Zamawiajgcego. Udziat wiasny Zamawiajgcego bedzie wyplacony
przed wyptatg dofinansowania Wykonawcy.

Pierwsza transza {gcznego ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1,
zostanie wyplacona po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji
(przedmiotu zamowienia) objetej Umowa, tj. prac projektowych lub robdt budowlanych
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o kiérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.48 -
1.50 Umowy, w wysokosci nie wyzszej niz 20% dofinansowania wynikajgcego z Wstgpnej
Promesy. Zamawiajacy zastrzega, ze ptatnosci podlegajg wydzielone i mozliwe do odbioru
zakresy (etapy) robdt budowlanych lub zakresy (etapy) prac projektowych - zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.48 - 1.50 Umowy.
Podstawg do rozliczenia i wyplaty pierwszej (czesciowej) transzy bedzie protokdt zdawczo-
odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze spelnieniem pozostatych
warunkéw Umowy w zakresie odbioru i rozliczenia czesciowego, po dokonaniu odbioru
czesciowego robdt budowlanych lub dokumentacii projektowe].

Druga transza tgcznego ryczaltowego wynagrodzenia Wykonawcy, o kiérym mowa w ust. 1,
zostanie wyptacona po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji
(przedmiotu zamoéwienia) objetej Umowa, tj. prac projektowych lub robdt budowlanych
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.48 -
1.50 Umowy, w wysokosSci nie wyzsze] niz 30% dofinansowania wynikajgcego z Wstepnej

"Promesy. Zamawiajgcy zastrzega, ze platnosci podlegaja wydzielone i moziiwe do odbioru

zakresy (etapy) robot budowlanych lub zakresy (etapy) prac projektowych - zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pki. 1.48 - 1.50 Umowy.
Podstawag do rozliczenia i wyplaty drugie] (cze$ciowej) transzy bedzie protokdt zdawczo-
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odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze spelnieniem pozostatych
warunkéw Umowy w zakresie odbioru i rozliczenia cze$ciowego, po dokonaniu odbioru
czesciowego robdt budowlanych lub dokumentaciji projektowe;.

Trzecia transza facznego ryczaitowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1,
zostanie wyplacona po zakonczeniu realizacji cafe] Inwestycji (przedmiotu zaméwienia) objetej
Umowa tj. pozostatych robst budowlanych lub prac projektowych wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.48 - 1.50 Umowy, w wysokosci
pozostalej do wyptat kwoty dofinansowania. Podstawg do rozliczenia i wyptaty trzeciej
(koncowe]) transzy bedzie protokél zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu
Stron Umowy, wraz ze spelnieniem pozostalych warunkéw Umowy w zakresie odbioru i
rozliczenia koncowego, po dokonaniu bezusterkowego odbioru korncowego robét budowlanych
lub prac projektowych oraz zlozeniu Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu
prawomochego pozwolenia na uzytkowanie / dokonania zgloszenia zakoriczenia robdt,
przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - jezeli pozwolenie lub zgloszenie bedzie
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszystkie rozliczenia tj. czesciowe i rozliczenie koficowe muszg by¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaplata wynagredzenia dokonywana na podstawie Umowy
bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace podatki, {acznie z VAT oraz
optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem prac projektowych i robot budowlanych.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane i prace projektowe bedg wplacane przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, wskazany przez Wykonawecg, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawione] przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie ryczattowe wskazane przez Wykonawce w ofercie za prace projektowe i roboty
budowlane jest ostateczne i wyklucza mozliwo¢ zadania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrebnej
zaplaty, poza przypadkami wskazanymi w tresci Umowy.

Platnosci zostang dokonane przelewem na rachunek  bankowy  Wykonawcy:
.......................... w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkow z
uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych prac projektowych,
robSt budowlanych, zgodnie z protokotami odbioru - z zastrzezeniem postanowien Promesy
oraz Umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej 1 trzeciej (franszy) czesci naleZnego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace projektowe [ub roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacii odebranych prac lub robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawee wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 17, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane prace lub roboty w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaplaty.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z koncowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat
w okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub inne
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dowody na potwierdzenie dokonane] zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegiosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kidre] przedmiotern sg roboty budowlane, lub kidry
Zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 20 dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jezell w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapiaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaly wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kidrgj
mowa w ust. 20, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawey wezwania do
zgloszenia uwag. W uwagach nie mozna powolywac¢ sig@ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o kiérych mowa w ust. 23, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, podwazajacych zasadno$é bezposredniej zaplaty,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

b) zZlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku isthienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub podmiotuy,
kiéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty.

Zamawiajgoy jest zobowigzany zapiaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 23 uwag wykazujacych niezasadno$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapiaty.
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Réwnowarto$¢ kwoty zaptacone] bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez skladania odrebnego oswiadczenia w tym zakresie.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajace na Kkolejne okresy
rozliczeniowe beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione
Zamawiajgcemu:

a) wraz z protokotem odbioru, w ktdrym bedg wyszczegdinione wydzielone elementy prac lub
robét wykonane przez podwykonawcodw i dalszych padwykonawcow, lub do kiorego bedg
zalgczone protokoly odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

b) wraz z kopiami faktur VAT fub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawigjacego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) wraz z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych platnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce
iub przez podwykonawcow,

d) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw [ub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw przed dniem odbioru prac lub roboét
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawedw lub dalszych podwykonawcdw nie
byly jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 27 lub 19, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypeinienia przez
Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 27 lub 19, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawigjacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgeych dokumentdw skiadanych wraz z wnioskami o pfatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawigjacemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 29
zawierajgce szezegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét
budowlanych, dostaw i uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce [ub dalszego
podwykonawce postanowiefi Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalnosé roszezenia podwykonawcy lub dalszego pedwykonawcy, a takze co do innych
okolicznoéci majgcych wplyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszege podwykonawcy i do wyplaty Wykonawey naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 23 i wykaze
niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 23,
a podwykonawca [ub dalszy podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz podwykenawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 23 i potwierdzi
zasadnos6 takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadno$é fakiej platnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnosé¢ z oryginatem
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kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$é dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zwioki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcg lub
podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug.

Dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu hezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej] Wykonawcy od
Zamawiajagcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w ferminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposrednie] za
uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ziozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$é nalezy sie, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcey lub dalszego podwykonawey z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokos$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowsg
Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw [ub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce tg okolicznose,
cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawoy.

Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofgczy
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawedw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej
plathoscia koncowa.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnoéci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody

. Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcow wspdinie realizujgeych przedmiot Umowy, z wnioskiem do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o kidrej mowa w ust. 41 wystepuje
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podmiot reprezentujgcy wszystkich wykonawcéw wspélnie realizujgcych Umowe, zgodnie
z posiadanym petnomaocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslong] w ust. 41 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew [ub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzednigj
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcdw i dalszych podwykonawedw wynikajgcych z przepisdw art, 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstapienie, jezeli;

a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajacego, lub

b. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét budowlanych lub prac
projektowych na okres diuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robét budowlanych lub prac projektowych
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robét budowlanych lub prac projektowych tak dalece,
Ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét budowlanych lub prac projektowych,
lub

d. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czeéci bez uprzedniej, pisemnej] zgody
Zamawiajacego, lub

e. Dojdzie do sytuacji co najmnigj 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f. Zamawiajacy dokona bezposrednich zapfat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany ckolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okelicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykiuczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy udzielif zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
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4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, kiorej
zmiana dotyczy.

5, W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.,

B. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czest zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

7. Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zloZzonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oéwiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

8. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokét robét budowlanych lub prac
projektowych w toku wg stanu na dzien odstapienia.

9. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane lub prace projektowe w zakresie
wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§ 13. KARY UMOWNE

1. Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegdinosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne:

a)y za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanegow § 8 ust. 1 -

- w wysokosci 0,05 % lgcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego

w § 11 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

b) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% 1gcznego ryczaltowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1.

. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci do robdt budowlanych lub prac projektowych dotychczas wykonanych,

c). za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysige ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

d) za nieterminowg =zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokoéci 100,00 zi (stownie: sto zlotych 00/100) - za kazdy dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kitdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zi
(stownie: dwa tysigce ziotych 00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projeki
umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

f) za nieprzedlozenie po$wiadczongj za zgodno$é =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt {stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) - za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (slownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

h) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych lub prac projektowych objgtych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceplowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, skierowany do.ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce
Ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,
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i} za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecnosé Wykonawey ha radzie budowy lub
radzie projektowej - w wysokosci 100,00 zt (sfownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

i} w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot lub projektanta,
bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci
1.000,00 zt (slownie: jeden tysiac zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

k) za nieziozenie w terminie oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 -
w wysokosci 50,00 zt (stownie: pieédziesiat ziotych 00/100) - za kazdy dzien zwloki w
zlozeniu dokumentdw,

)z tytulu niespehienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynnoéci -
w wysokeosci 500,00 zt (stownie: piecset zfotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

m) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytufu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o kidrej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 9 Umowy - w wysokosci
1.000,00 zi (stownie; jeden tysige ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

n) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorejf mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 9 Umowy - w
wysokosci 100,00 zt (slownie: sto zlotych 00/100) - za kazdy dziefi zwioki od dnia uplywu
terminu zapfaty do dnia zaptaty,

0) za zwloke Wykonawcy w stosunku do wyznaczonege terminu usuniecia wad lub usterek
przedmiotu Umowy - za kazdy rozpoczety dzieni zwloki, jaki uplynie pomiedzy wyznaczonym
terminem usuniecia wad [ub usterek przedmiotu Umowy, a faktycznym dniem ich usuniecia ~
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100} - za kazdy dzief zwioki.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych
okregionych przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczegdlnosci odmowy przez
stosowng instytucje zarzadzajgca (dofinansowujgcg) rozliczenia inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszego zaméwienia, o kiérym mowa w preambule Umowy, a takze w przypadku cofniecia
dofinansowania lub nakazu zwrotu wyplaconego dofinansowania w calosci lub w czesci wraz z
karami lub odsetkami - z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy z winy Wykonawey., Zamawiajacy bedzie w takim
przypadku dochodzit odszkodowania w wysokosci kwoty utraconego dofinansowania,
zwroconego dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz odsetkami
naliczonymi przez instytucje zarzadzajaca (dofinansowujgca).

Kary umowne podiegajg sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkf. 3) u.p.z.p. ich faczna
maksymalna wysoko$¢ nie moze przekroczyé 20% igcznego ryczaltowego wynagrodzenia
umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonania potracen kwot wynikajgcych z zapisow Umowy | jej
zatgcznikow, w tym bezposrednriego potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy |ub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
naiezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukoriczenia prac
projektowych i rob6t budowlanych lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy fub jej
prawidlowym wykonaniem, a takze nie przewiduja odpowiedzialnosci Wykonawcy za
okolicznosci, za ktére wylgczng odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgey.
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§ 14. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczerstwa [ higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
prowadzonych robét | zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajgcym, na ktéry
Wykonawca ma wplyw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Do obowigzkdw Wykonawey nalezy w szczegolnosci wykonanie, utrzymanie i likwidacja na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych dla osiggniecia powyzszego celu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczerfistwa zawierajg sig
w ryczatiowej cenie oferty (wynagrodzeniu ryczattowym).

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
| PRAC PROJEKTOWYCH

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
niezgodnie z Umowsa, SWZ, dokumentacja projektowa opracowang przez Wykonawce, WWiORB,
PFU wraz z zatgcznikami lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad,
usterek, nieprawidiowosci lub bledéw w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych wad, usterek, nieprawidlowosci lub bledéw w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, chyba ze ze wzgleddw technicznych
konieczne bedzie wyznaczenie terminu dluzszego. Koszt usunigcia wad, usterek,
nieprawidlowosci lub bteddw ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidiowosci lub bigdéw w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, moze on zlecic
usuniecie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. '

§ 16. ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robot
zanikajgcych lub ulegaiacych zakryciu niezwlocznie od daty ich zgloszenia przez Wykonawce -
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych, chyba ze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy wykonanie dokumentacii fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru
tych robét. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzkow, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze obowigzkow.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawce czesci robdt
budowlanych i prac projektowych, po zgtoszeniu przez Wykonawce ich zakoriczenia i zgtoszeniu
do odbioru. W przypadku odbiorow czesciowych nalezy przestrzegaé zasad dokonywania
ptatnosci i rozliczen czesciowych wskazanych w § 11 Umowy, wynikajgcych z dofinansowania z
Polskiego tadu.

W celu dokonania czesciowego odbioru robét budowlanych i prac projektowych Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw rozliczeniowych pozwalajgcych na oceng
prawidiowego wykonania robot budowlanych lub prac projektowych. Zgodnie z zasadami
dofinansowania i platnosci z Polskiego tadu przewiduje sie dwa odbiory czgéciowe.

Odbidr czesciowy robot budowlanych lub prac projektowych jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i os6b uprawnionych ze strony Wykonawcy. W
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uzasadnionych przypadkach komisja mozZe zaprosi¢ do wspélpracy rzeczoznawcéw Iub
specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru czesciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru czesciowego robét budowlanych [ub prac projektowych nastepuje
kazdorazowo w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia zgloszenia robét budowlanych lub prac
projektowych do odbioru przez Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robdt budowlanych lub prac projektowych zostanie
stwierdzone, e roboty budowlane lub prace projektowe bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, Zamawiajgcy
moze przerwacé odbidr, wyznaczajac Wykonawcey termin nie krotszy niz 7 dni roboczych do
wykonania robot budowlanych Iub prac projektowych, usuniecia wad, a po jego uplywie powrécic
do wykonywania czynnosci odbioru robdt budowlanych lub prac projektowych.

Komisja sporzadza protokdt odbioru czesciowego robét budowlanych lub prac projektowych.
Podpisany protokdt wraz z pozostatg dokumentacjg powykonawczg i rozliczeniowa jest podstawg
do dokonania czesciowego rozliczenia wynikajacego z Umowy, z zastrzezeniem regut platnosci i
rozliczen wskazanych w § 11 Umowy, wynikajacych z dofinansowania z Polskiego tadu.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czgéciowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w
tresci protokolu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru robét budowlanych lub prac projektowych, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do =ziecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbior koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robédt budowlanych
i prac projektowych skladajgcych sie na przedmiot Umowy, po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ich zakonczenia i gotowosci do odbioru koncowego
uwzgledniajgc przepisy Prawa budowlanego i po pofwierdzeniu tego faktu przez Inspektora
nadzoru. W przypadku odbioru koricowego nalezy przestrzega¢ zasad dokonywania ptatnosci i
roziiczenia koncowego, wskazanych w § 11 Umowy, wynikajacych z dofinansowania z Polskiego
+tadu.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolinosci: dokumentacje projektowa opracowana przez Wykonawce, protokoty odbiorow
technicznych, $wiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i pomiary, w
tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostals dokumentacie powykonawczg ze
wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego. W przypadku braku zlozenia przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawczej we wskazanym wyzej terminie lub ziozenia
dokumentacji zawierajgcej bledy, Zamawiajacy uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru
koncowego i odwieszenia go dopiero po ziozeniu przez Wykonawce kompletnej i prawidiowej
dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystgpienia do czynno$ci odbioru koncowego
zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia ztoZzenia przez Wykonawce kompletnej i prawidiowej
dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci | prawidlowosci dokumentacii
powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej zlozenia Zamawiajgcemu.

Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosié do wspéipracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.
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O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego nastgpi w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
zgloszenia zakonczenia catoSci robdt budowlanych oraz prac projektowych i gotowosci do
odbioru, przy jednoczesnym spetnieniu warunkdw wskazanych w ust. 101 11. W przypadku braku
terminowego zlozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 11 lub braku
ziozenia wszystkich wymaganych dokumentdw lub zlozenia dokumentéw zawierajacych bledy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wydluzenia terminu wyznaczenia
odbioru koricowego, do czasu ziozenia prawidiowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie diuzszy niz 7 dni od daty zlozenia prawidiowych i
kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakonczenia catosci rob6t budowlanych lub prac
projektowych w zwigzku z brakiem ich kompletnego ukoficzenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do
nie przystapienia do odbioru koiicowego, do czasu ich ukonczenia i spetienia warunku, o ktérym
mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem postanowien niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowiane lub prace
projektowe bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze przerwac odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin nie krétszy niz 7
dni roboczych do wykonania robét, usuniecia wad, uwzgledniajacy ich zlozonosé techniczng, a po
jego uptywie powrdécié do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.

Komisja sporzgdza protokdt odbioru koricowego robdt budowlanych i prac projektowych.
Podpisany protokét jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego z zastrzezeniem regut
platnosci i rozliczerh wskazanych w § 11 Umowy, wynikajacych z dofinansowania z Polskiego
tadu.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w-terminie lub w sposdb ustalony w profokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane beda co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego w pismie przekazywanym Stronom.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beds komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$é Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne Ilub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcey.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane bedg protokotami odbioru. usunigcia wad, sporzadzanymi.po .
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwaranc]i jakosci.
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Odbioru ostatecznego dokonuje sig po uplywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypeinienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sig przed uplywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny, za$ Wykonawca jest zobowigzany
przediuzyé odpowiednio okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

Przekazana Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentacja projektowa, w tym takze
cze$ciowa, podlegaé bedzie kazdorazowo weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
polegajacej na sprawdzeniu jej zgodnosci z PFU wraz z zalgcznikami, WWIORB i Umowa.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi kompletno$¢ i zgodno$¢ dokumentacii projektowej w
ciggu 14 dni od jej przekazania przez Wykonawce i przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi.
Wykonawca dokona stosownych poprawek lub uzupelnien w dokumentacji w ciagu 7 dni od
otrzymania ewentualnych uwag lub w terminie diuzszym wyznaczonym przez Zamawiajgacego.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe, a sprawdza za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego jedynie kompletno$¢ przekazywanej
dokumentacji projektowej. Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego
powiadomi Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i wadach dokumentacji projektowej
niezwiocznie od daty ich ujawnienia. Skorzystanie badZ nie przez Zamawiajgcego z uprawnien
wynikajacych z postanowier: okreslonych we wezeénigjszym zdaniu, nie zwalnia Wykonawoy od
odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie Umowy.

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ... lat (zgodnie z Ofertg Wykonawcy, lecz nie krocej niz 5 lat) od
daty bezusterkowego odbioru calosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat
(zgodnie z Oferta Wykonawcy, lecz nie krécej niz 5 lat), liczac od daty bezusterkowego odbioru
catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng réwnolegle w tym samym wymiarze
czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnienlami przyslugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzyé usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych,

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszezer o naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykenania umowy, na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na
kwote réwng ... % tacznej ryczattowej ceny ofertowej z VAT tj.; ... zt (sfownie: ... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeli Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgey.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca,

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytege wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w
okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych iub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonahia umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoScl: ............... zt (slownie: ................ ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
bezusterkowym odbiorem koncowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwaranciji, wynoszgca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ........... zt (stownie: ...........)
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu,

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng ub kilka form, o ktorych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia |
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznosé na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o kiérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okresionym w wezwaniu,

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie podzniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnieciem wazno$ci -
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie
przediozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
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bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpi nie pdznigj niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie,
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
inngj formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig
Wykonawey do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 16, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawieraja sie w ryczattowej cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrghnej zaplacie
przez Zamawiajgcego.

§ 19. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy W Imieniu Zamawigjalea0: .. oo v eet et s et it ren cer e i e st e s e

Zamawiajgey ponadto wyzhacza:

a. ... do pelnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci ...,
posiadajacalege) uprawnienia budowlane: ................ - powtdrzyé zapis w zaleznosci od
potrzeb.

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy,
Pana / Pania:

Wykonaweca wyznacza: .......... errerrenrieeneen. 00 pelnienia  obowigzkow
Kierownika budowy / Klerowmka robét branZy ................................. - powtérzy¢ zapis w
zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca WYZNACZA. ......cooeevvevveeerrerneernnieeniieinneeeaeen.. 00 pelnienia  obowigzkow
Projekfanta branzy .........cccoiiiinnic e - powtérzyé zapis w zaleznosci od potrzeb.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania
dodatkowych oséb. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce odrebng korespondencia.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(éb) pelnigcej obowigzki Kierownika budowy / robét /
Projektanta wskazanych w ust. 4 i 5, na inng(e) osobe(y) o kwalifikacjach, co najmniej réwnych
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w formie aneksu.
W przypadkach losowych i nagiych, wymagana jest dla zapewnienia cigglosci nadzoru na
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budowie tylko zgoda Zamawiajgcego na dokonanie zmiany (uwzgledniajac pozostale powyzsze
wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie pézniejszym.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzadzaniem Umowsg zawierajg sie w ryczattowej
cenie umownej i nie bedg podlegaé odrebnej zaplacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 uprawnione sg do podpisywania protokotéw koniecznosci
lub notatek, dokonywania rozliczen i uzgodnier, dokonywania odbioréw i przegigddw, nadzoru i
kontroli robét wynikajgcych z realizacji Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnief i
innych czynnoéci wynikajgcych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 11.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie jest (sa) uprawniona(e)} do samodzielnego dokonywania
zmian Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony mogg zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony Umowy, uznaje sie, ze korespondencja wystana na dotychczasowe dane
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 20. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej
lub innej dokumentacji autorstwa Wykonawcy lub jej czesci, bedgce] wynikiem realizowanego
przedmiotu Umowy i objetej tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez
obowigzku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich jgj
elementow, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w calosci lub we
fragmentach w kraju i za granica na nastepujacych polach eksploatacii:

1.1, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postadci,

1.2. rozpowszechniania bez zadnych ograniczen iloSciowych, technikg drukarskg, w pamieci
komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,

1.3. udostgpniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegélnosci Internetu lub

' Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym réwniez
publiczne udostgpnianie w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ dostep do utworu czy jego
fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4. korzystania do procedur przetargowych i realizacji rob6t budowlanych,

1.5. korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

1.6, udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementdw dokumentacii, o kidrej mowa w ust.
1, jego obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowiern w zakresie opisanym
ninigjszg klauzulg w umowach regulujacych stosunki prawne miedzy Wykenawca, a tworcami
poszczegolnych elementdw tej dokumentacii,

Wykonawca os$wiadcza, iz dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 bedgca przedmictem ninigjszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajacemu nie bedzie naruszala praw autorskich oséb frzecich
- dla je] eksploatacii lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody
osob frzecich, a w szczegélnosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek
uzasadnionych roszczen z tego tytulu przez osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszezen finansowych z tego tytuty,

Priéniesienie autorskiéh praw lﬁajatKOWych obejmuje tez prawa do zezWoIenia ha wykonywa'nie .

autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci adaptacji i przerébek (bez ograniczern).
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5.  Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1
nalezy do wyltacznej kompetencji Zamawiajgcego.

6. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze przenies¢ na osoby
frzecie.

§ 21. ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy ha mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do fresci oferty, ziozonej w przedmiotowym postepowaniu bez
przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza
takze zmiang Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia w
przypadkach opisanych w tresci art. 455 ust. 1 pkt 2, 3i4 oraz ust. 2, 314 u.p.z.p.

1.1 Okolicznosci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, ktére zostaly przewidziane
w SWZ, ogloszeniu o zamdwieniu lub dokumentach zamdwienia, niezaleznie od wartosci
zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowieri umownych, ktore
okreslajg postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian. Zamawiajacy przewiduje zatem wprowadzenie nastepujgcych
zmian, okreslajgc ich zakres i tryb, oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystgpienia kidrych
wymagane bedzie sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki ckreslajg
rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocze$nie nie przewidujg takich
zmian, ktére modyfikowalyby ogdiny charakter Umowy):

1.1.1. Strony majg prawo do zmiany terminu zakorczenia robSt wskazanego w § 8 ust. 1, o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych lub prac projektowych, w nastepujgcych sytuacjach |
przy okreslonych warunkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoriczenia rob6t budowlanych lub prac projektowych bedg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i jednoczesnie
beds nastepstwem:

1)  wstrzymania robdt budowlanych Ilub prac projekiowych przez
Zamawigjgcego wskutek wystapienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem
bteddw lub zaniedhania ze strony Wykonawcey, lub

2)  wystgpienia na terenie budowy sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dzialaniem cziowieka
w normainych warunkach pracy, a zwigzane z katastrofg budowlang (np.
zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementdw konstrukcyjnych, awaria
instalacji itp.), katastrofg atmosferyczng (np. wichura, traba powietrzna,
powddz, zalanie, porazenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach
przez Wykonawce, lub

3)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, lub

4) wystgpienia na ferenie wykonywanych robdt budowlanych znalezisk
archeologicznych lub koniecznosci dokonania innych uzgodnief z
konserwatorem zabytkéw i jednoczesnie okolicznosci te uniemozliwig
kontynuacje robét budowlanych. W takim przypadku przediuzony zostanie
termin zakonczenia robét budowlanych fub prac projektowych o okres
uniemozliwiajagcy prowadzenie robot budowlanych i koniecznosc
dokonania niezbgdnych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w
stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub
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5}  wystgpienia na terenie wykonywanych robét budowlanych niewybuchdw.
W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakoriczenia robot
budowlanych lub prac projektowych o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robot budowlanych i koniecznoéé dokonania niezbednych
uzgodnieri lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

8)  wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z plancwanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usunigcia tych kolizji. W takim przypadku przediuzony
zostanie termin zakorczenia rob6t budowlanych [ub prac projektowych o
okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét i koniecznosé dokonania
niezbadnych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku
do zaistnialych okolicznosci, lub

7)  wstrzymania robot budowlanych Iub prac projektowych przez
Zamawiajgcego wskutek wystgpienia okolicznosci, ktore nie sg wynikiem
btedéw lub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na bezpieczenstwo
przedmiotu zamowienia, obiektéw, ruchomosci, nieruchomoscei lub ludzi.
W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakorczenia robdt
budowlanych lub prac projektowych o© okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robdt budowlanych lub prac projektowych i koniecznosé
dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w
stosunku do zaistniatych okoliczhosci.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z powyzszych okolicznoéci, Wykonawcy
przystuguje wylgcznie raszczenie o wydtuzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania sie dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robot
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robdt budowlanych lub wykonywania
innych prac projektowych, robét budowlanych, ¢zynnosci pomocniczych lub
ponoszenia kosztdw ogélnych z tytulu wydluzonej realizacji zamowienia - za
wyjatkiem regulacji zawartych w § 27 Umowy. W takim przypadku moze zosta¢
przediuzony termin realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, liczony
w dniach, w stosunku 1:1 do zaistniatych okolicznosci.

1.1.2. Strony sa uprawnione do Zzadania zmiany Umowy w zakresie materialow, urzadzen,
wyposazenia, parametréw technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu
wykonania robét budowlanych lub prac projektowych, w nastepujacych sytuacjach (z
tego tytulu Zamawiajacy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy):

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych lub prac
projektowych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w PFU wraz z zatgcznikami:

1} wynikajgcymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

2)  wynikajgcymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego
w oparciu, o ktdry je przygotowano, lub

3) gdyby =zastosowanie przewidzianych pierwolnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4}  gdy wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiekty, iub

5)  gdy niewprowadzenie zmian zagraza cigglosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione -
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zalgcznikami i gwarantowa¢ nie mniejszg jakos¢
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lub trwalodé oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie, lub

b)  konieczno$ci wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i kidre nie sg zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technolegicznych, zmiany stanu
prawnego [ub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamdwienia,
wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany musza byé o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zalgcznikami i gwarantowaé nie mniejszg jakosé
lub trwalos¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie, lub

) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usuniecia skutkow wystapienia sity
wy2szej.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okelicznosci muszg byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zimiany musza byé o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zalgcznikami i gwarantowacé nie mniejszg jakosc
lub trwalosc oraz nie mnigjsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie.

W zwigzku z wystapieniem powyZzszych okolicznosci, Zamawigjacy nie przewiduje
zmiany ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach o ktérym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. zmiany postanowien umownych
nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

W zwigzku z ryczaltowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajgcy nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach okreslonych w pkt
11.1.11.1.2.

Zmiana personelu wskazana w § 19.

Zmiana {waloryzacja) wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z zawarciem Umowy na
okres diuzszy niz 6 miesiecy i dluzszy niz 12 miesiecy, wskazana w § 27.

Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajacy ustala, ze ograniczenie zakresu zaméwienia
nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 30% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego z
VAT Wykonawcey, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje ograniczenie
zakresu robo6t budowlanych lub prac projektowych, gdy wykonanie niektdrych robét
budowlanych [ub prac projekfowych ckazato sie zbedne, zmienily sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdinych robét budowlanych
lub prac projektowych nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu zaméwienia nie moze ulec zmnigjszeniu o
wigcej niz 30% tgcznego zakresu finansowego przedmiotu zaméwienia (facznego
ryczattowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1), przy
uwzglednieniu pozostalych zapiséw Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujacych
mozliwos¢ odstapienia od ninigjszej Umowy lub jej rozwigzania, gdzie powyzsze
procentowe ograniczenie zmnigjszonego zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu zaméwienia nie cbowigzuje.

Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.
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a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertg Wykonawcy,
nie stanowi istotngj zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie 2
postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b. na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.zp. jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spehiania warunkdw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o

udzielenie zamdwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie cdpowiednio.

Kazda z przesfanek zmian Umowy wymieniona w ninigjszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielna podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacji.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwiocznie od momentu powzigcia wiademosci uprawniajgcych do takigj
zmiany, do przekazania Zamawiajgcemu whiosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawea zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentdw wymaganych Umowsg i informacji uzasadniajgcych Zzadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigeych podstawe zadania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspekfora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosky, o kidrym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do konfroli dokumentac]i, o ktorej mowa w ust, 5 6 oraz
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajacej
zgdanie zmiany.

Whykonawca jest zobowigzany do ckazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu dokumentacji, o kitdrej mowa w ust. 5 i 6 [ przedlozenia na zadanie
[nspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego jej kopii.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Ztozenie wniosku
przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspekiora nadzoru
inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewazno$ci.

§ 22. TABLICE INFORMACYJNE / PROMOCYJNE

W ramach przedmiotu zaméwienia i wynagrodzenia ryczaitowego, Wykonawca dostarczy i
zamontuje dwanascie (po cztery na kazde skrzyzowanie) kompletnych tablic informacyjnych
(tablica, stojak, fundament) z uwzglednieniem przepiséw rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreélenia dzialann informacyjnych podejmowanych przez
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podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budZetu parnstwa lub z
panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z pézn. zm.) oraz zgodnie z § 10
Zalgcznika do Uchwaly Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. z pézn. zm. - w
sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych -
"Szczegdlowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych”, a takze zgodnie ze zmianami ww. Uchwaly.

§ 23. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 11 ust 1, jest
zobowiazany do wykonania projektow czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania ich
zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, ktérych zmiany organizacji ruchu
dotycza, wprowadzenia i utrzymania czasowsj organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i wdrozenia organizacji docelowej po
zakonczeniu robdt. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu
robét. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzglednia¢ wymogi Umowy, PFU i
WWIORB.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 11 ust 1, jest
zobowigzany do ustawienia i utrzymania catodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym,
poziomym i sygnalizacjg swieting - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakofczeniu robét. Czasowa zmiana
organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robét. Czasowa zmiana organizacji ruchu
musi uwzgledniaé wymogi Umowy, PFU i WWIORB.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w & 11 ust 1, jest
zobowigzany do wykonania projektdw docelowej organizacji ruchu, uzyskania ich
zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, ktorych zmiany organizacji ruchu
dotyczg, wprowadzenia docelowej organizacji ruchu.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ docelowej organizacji ruchu
opracowanej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caly czas wykonywania robot.

Wykonawca w trakcie realizacji robét zobowigzany jest w sposob szczegblny do

prawidiowego zabezpieczenia robot, przestrzegania przepiséw BHP, wydajnej organizacii
robot, ptynnej i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich
ucigzliwosci komunikacyjnych i innych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wszelkie powyzsze koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacfi czasowe]
zmiany organizacji ruchu i zabezpieczen, w tym wykonanie projektéw organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt oraz oznakowanie i zabezpieczenie drég i chodnikéw, objazdy,
zapewnienie dostepnoéci i przejazdu, oraz koszty docelowej organizacji ruchu zawierajg sig w
wynagrodzeniu ryczaitowym i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej
zaptacie przez Zamawiajgcegoe.

§ 24. OBSLUGA GEODEZYJNA | GEOLOGICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robét (powierzchnia,
wymiary, wysokosé, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywania szkicow do rozliczen:
czesciowych i koncowego, zgodnie z Umowa, PFU wraz z zatgcznikami | WWIORB.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obsiuge geodezyjng zgodnie 2z obowiazujgcymi
przepisami.
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Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gléwnych punkidw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybiern w terminie § dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidiowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstate po inwentaryzacji
powykonawcze] we wlasciwym miejscowe urzedzie geodezji i kartografii (dokona zgtoszenia
robot geodezyjnych do osrodka geodezyjno-kartograficznego).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z obsiugg geodezyjng i geologiczng zawierajg sie w
wynagrodzeniu ryczaltowym i nie beda podiegaé jakigjkolwiek odrebnej lub dodatkowej
zaplacie przez Zamawiajgcego.

§ 25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca, realizujgc Umowe, zobowigzuje sie przestrzegaé w petnym zakresie przepisow
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. [ z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z pdzn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 26. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE WYNIKAJACE ZE WSTEPNEJ
PROMESY - POLSKI LAD

Zamawiajgcy uzyskat od Banku Gospodarstwva Krajowego Wstepng Promese Nr
Edycja2/2021/8295/PolskiLad, dotyczacg Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizacje przez
Zamawiajgcego Inwestycji pn.: ,Budowa polgczenia pieszo-rowerowego w rejonie DW-911,
ul. Karola Miarki i ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji Swietinych na terenie Piekar
Slgskich” - Cze$é 2 przedmiotu zamowienia dotyczaca budowy sygnalizacji $wietinych na
terenie Piekar Slaskich - na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie
ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektdrych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z pdzn. zm.} oraz
Uchwaly Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwatg nr 176/2021 z
dnia 28 grudnia 2021 r. oraz Uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w
sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
oraz Regulaminu Drugie] Edycji naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja2).

Wyplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, ustalona zostala zgodnie z
Wsiepng Promesa.

Na podstawie Wstepnej Promesy, Strony Umowy zgodnie ustalajg, ze ewentualne spory
wystepujgce na tle realizacji Umowy lub wynikajgce z realizacji Umowy w relacjach migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, poddane zostang polubownemu rozwigzaniu sporu:
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b)  zapomocg mediaci,
c) przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generainej Rzeczypospolitej Palskiej,
d)  wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwiazanie sporu.

Koszty polubownego rozwigzywania sporu, Strony Umowy ponoszg po polowie, niezaleznie od
wynikow sporu.

Zgodnie z postanowieniarmi Wstepnej Promesy, Wykonawca o$wiadcza, e zobowigzuje sie
podpisujac Umowe, do zapewnienia finansowania Inwestycji bedace] przedmiotem Umowy w
czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyplaty z
Promesy / wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy - na zasadach wskazanych w § 11 Umowy i
Wstepnej Promesy. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastapi po wykonaniu
Umowy (Inwestycji) w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy
{Inwestycji) przez Zamawiajgcego.

Wstepna Promesa jest wazna przez caly okres przedmiotowego postepowania przetargowego
(postgpowania zakupowego) do daty rozstrzygniecia niniejszego postepowania.

Umowa niniejsza zostanie zawarta po udzieleniu przez BGK Promesy.

§ 27. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE UMOWY ZAWARTEJ NA OKRES
DLUZSZY NIZ 6 MIESIECY (art. 439 u.p.z.p.) | DLUZSZY NIZ 12 MIESIECY
(art. 436, 443, 447 u.p.z.p.) WRAZ Z KLAUZULAMI WALORYZACYJNYMI

W zwigzku z faktem, ze Umowa zostata zawarta na okres diuzszy niz 6 miesiecy oraz na okres
diuzszy niz 12 miesigcy, na podstawie art. 436 pkt. 4 ppkt. b oraz na podstawie art. 439 u.p.z.p.
- zmiany Umowy - obok innych wskazanych w § 21 Umowy i u.p.z.p. - sg dopuszczalne réwniez
w ponizszych przypadkach okreslonych w przepisach prawa i Umowie.

Na podstawie regulacji art. 436 pkt. 4 ppkt. b u.p.z.p. ustala sie zasady wprowadzania zmian
wysokosci (waloryzacji) wynagrodzenia w przypadku zmiany:;

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne] stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimanym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podiegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia | wysokoséci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z pdzn. zm.),

- jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej w ust. 2 lit. a), Stronom Umowy
przystuguje zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) z tytutu zmiany obowigzujgcej stawki podatku
VAT oraz podatku akcyzowego z dniem wejscia w zycie nowych przepisoéw. W takim przypadku
niewyptacone do tego momentu wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
skorygowane (+/-) o warto$¢ jakg ulegnie zmianie stawka podatku od towardw i ustug VAT oraz
podatku akeyzowego.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej w ust. 2 lit. b) lub ¢} lub d) kazda
ze Stron Umowy, po wejsciu w zycie przepiséw dokonujacych zmian moze zwrécié sie z
- wnioskiem do drugiej Strony w sprawie odpowiedniej zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia.

Whiosek Wykonawcy winien zawieraé ¢o najmniej:

a) liste os6b zaangazowanych w realizacje Umowy, z podaniem szczegélowych danych dia
kazdej osoby zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym pelniong funkcje, zakres
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wykonywanych czynnosci przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej umowy, wysokosci
dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia jakie przystuguje kazde
osobie z listy, po zmianie przepiséw wraz naleznymi skiadkami na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne, z okresleniem kwoty doplaty (waloryzacji) uwzgledniajgcej wzrost
kosztdéw wykonania pozostalej czesci zamdwienia,

b) zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument
potwierdzajgcy, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, albo pracowniczych planach kapitalowych, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesiace przed datg zlozenia wniosku.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia powyzszych dokumentéw réwniez na wniosek
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, po dokonaniu weryfikacji dokumentéw Wykonawey, wyrazi
zgode na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) Wykonawcy zgodnie z kalkulacjg
okreslajacg kwotg doptaty (waloryzacji) albo zglosi zastrzezenia co do zasadnosci propozycii
Wykonawcey, w szczegolnosci gdy zmiany przepisow nie mialy wplywu na koszt wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wykonawca niezwlocznie ustosunkuje sie do ziozonych
zaslrzezenn Zamawiajgcego przedstawiajgc w formie pisemnej nowg kalkulacje albo
uzasadnienie poprawnosci kalkulacfi, do ktérej Zamawiajgcy zglosit zastrzezenia. Procedure
ustalania kwoty doptaty (waloryzacji) powtarza sie, az do momentu uzgodnienia przez obie
Strony Umowy kwoty doplaty (waloryzacji). Kwota doptaty bedzie uregulowana na podstawie
dokumentu ksiggowego, po zawarciu aneksu do Umowy.

W przypadku zgodnej akceptacji zmiany (waloryzaciji) wynagrodzenia przez Strony Umowy, ©
ktérej mowa wyzej w ust. 2, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé od dnia
podpisania aneksu, z uwzglednieniem zapiséw zwigzanych z rozliczeniami wskazanymi w § 11
Umowy.

Zgodnie z art. 439 u.p.z.p. w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztdéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia, Strony przewiduja mozliwosé zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) wyliczenie podstawy oraz wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywad sie bedzie w
oparciu o ,Wskaznik cen produkcji budowlanc-montazowej - ogdlem” podawany
comiesigcznie przez Gléwny Urzad Statystyczny - w ujeciu zmiany (na plus [ub na minus)
w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego - zwany dalej ,wskaznikiem
GUS",

b) na pisemny wniosek kazdel ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy moze zostad
odpowiednio zmienione w sytuacji gdy wartos¢ wskaznika GUS za pierwsze 6 miesiecy
realizacji przedmiotu Umowy zmieni sie ¢ minimum 5 punktéw procentowych w
poréwnaniu do warto$ci wskaznika GUS podanego za miesige, w ktdrym uptynat termin
skiadania ofert (fj. Strona bedzie uprawniona do zlozenia wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia, gdy suma kolgjnych zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus,
podawanych w pordwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego) za okres
pierwszych 6 miesigey realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaznika
podanego za miesige, w ktérym uplynatl termin sktadania ofert - osiggnie nie mnigj niz
5%),

c) whniosek, o jakim mowa w lit. b, kazda ze Stron moze ziozyé jednokrotnie,

d)  waloryzacji podlega¢ moze wylacznie wynagrodzenie za wykonany przedmiot
zamowienia od siddmego do ostatniego miesigea realizacji Umowy,

e) uprawnienie do zlozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg
‘po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, przy czym po uptywie 30 dni od daty
zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy (fj. 30 dni od daty podpisania przez Strony
bezusterkowego protokofu odbioru koicowego Umowy) uprawnienie to wygasa, co jest
réwnoznaczne z rezygnacjg z waloryzacji wynagrodzenia przez uprawniong Strong,
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f) Strona skiadajac wniosek o zmiane wynagrodzenia powinna przedstawic wyliczenie
wnioskowane] kwoty zmiany, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy moze zostac
Zmienione o wartosé sumy procentowych zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus,
podawanych w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego), liczonej za
okres od pierwszego do ostatniego miesigca realizacji Umowy,

g)  zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowien
niniejszego ustepu, nie moze przekroczy¢ (na plus lub na minus) 20% w stosunku do
pierwotnej, lacznej ryczattowej wartosci Umowy z VAT (lacznege umownego
wynagrodzenia ryczattowego z VAT), obliczonej na podstawie Oferty Wykonawcy,
wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy,

h) rozliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawey nastapi na podstawie jednej faktury
waloryzacyjnej, wystawionej po wejéciu w zycie aneksu, o ktorym mowa w ust. 10.
Zasady dotyczgce VAT stosuje sie odpowiednio.

Przepis art. 439 ust. 4 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami
wskazanymi w ust. 7, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, Z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcey, jezeli tgcznie spelnione sg nastgpujgce
warunki:

a) przedmiotem umowy z podwykonawca sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b)  okres obowigzywania umowy z podwykonawcy przekracza 6 miesigcy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia ust. 7 wymaga zgodnej woli obu
Stron, wyrazonej aneksem do Umowy, z tym zastrzezeniem, ze wejscie w 2ycie aneksu nastgpi
dopiero po dokonaniu waloryzacii wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow
zgodnie z ust. 9 i udokumentowaniu tego faktu Zamawiajgcemu. Postanowienia § 10§ § 11
Umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nie spelnienia przez Wykonawce warunku wskazanego w ust. 9, Zamawiajgcy na
podstawie art. 436 pkt. 4 lit. a) przewiduje kary umowne okreslone w § 13 ust. 1 lit. min
Umowy.

Zgodnie z art. 443 ust. 11 2 u.p.z.p., Zamawigjacy placi wynagrodzenie w czesciach, po
wykonaniu czesci Umowy. Procent wynagrodzenia wyptacanego za poszczegoine czgsci zostat
okreslony w Umowie, a procentowa warto$¢ ostatniej czesci nie zostata okreslona na wiecej niz
50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 11 Umowy i
wymogow Wstepnegj Promesy uzyskanej przez Zamawiajgcego w ramach Rzgdowego Fundusz
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i jej postanowien w zakresie rozliczen i
ptatnosci.

W oparciu o przepis powclany w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz zapisy art. 447 ust. 1 pkt. 1,
ust. 2 i 3 up.zp., Umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
cze$ciach, dlatego warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i trzecigj (transzy) czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o kiérych mowa w
Umowie i art. 464 ust. 1 u.p.z.p., biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
wyzej, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Okreslona w
Umowie procentowa wartosé zaplaty ostatniej (trzeciej transzy) czesci zamdwienia nie wynosi
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wigcej niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawey, z zastrzezeniem postanowiefi § 11
Umowy | wymogow Wstepnej Promesy uzyskanej przez Zamawiajacego w ramach Rzadowego
Fundusz Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych i jej postanowier w zakresie rozliczefi i
ptatnosci.

Waloryzacja wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie stanowi zmiane Umowy o jakigj
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. i § 21 Umowy.

§ 28. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, a takze majgc na wzgledzie zapisy
Wstepnej Promesy, Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspoldzialaé przy wykonaniu
Umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zaméwienia, a w
przypadku wystapienia ewentualnych sporéw do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

Jezeli w niniejszej Umowie mowa jest o dokumentacji projektowej, rozumie sie przez to
dokumentacje projektowa opracowang przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu
Zamowienia | wynagrodzenia ryczatfowego.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa, wskutek
braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwigzania, o kidrym mowa w ust. 1 i
w § 26 ust. 3, beda nastepnie rozstrzygane przez powszechny sad, wiasciwy migjscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

W 'zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

W zakresie realizacji Inwestycji (przedmiotu Umowy), w tym dokonywania platnosci oraz
rozliczen Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, w c¢zesci nieuregulowane] Umowg lub Wstepng Promesg, w przypadku
wystapienia ewentualnych watpliwoéci, obowigzujg postanowienia; przepiséw powotanych w
Umowie oraz przepisy Uchwaty Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. {zmieniongj
Uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz Uchwalg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia
26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Drugiej Edycji naboru Wnioskdw o dofinansowanie z
Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja2), dostepnych
na stronach: www.gov.pl oraz www.bgk.pl.

Na etapie postepowania przetargowego dokument zawarty w preambule Umowy i w jej
pozostatej tresci, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem nazywa sie ,\Wstepng Promesg”. Na
etapie realizacji Umowy dokument ten nazywany jest ,Promesg’. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy dokona stosownej korekty redakeyjnej Umowy przed jej zawarciem, bez wplywu
na merytoryczng tre$¢ i postanowienia Umowy w stosunku do projektowanych postanowien
umownych.

Umowa zostala sporzgdzona na ... ponumerowanych stronach, w dwéch jednobrzmigeych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajgcego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez cbie Strony.
Zatgezniki do Umowy:

e Zatgcznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami, zatgczone w formie
elektronicznej (pfyta CD).

W imieniu Wykonawcy W imieniu Zamawiajacego

Podpisali: ~ OPINIUJE Stk | | Podpisal:
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