Priloha ¢. 1
Specifikacia predmetu zakazky

POVINNOSTI STAVEBNO-TECHNICKEHO DOZORU/ POSKYTOVATEDI’A SLUZIEB

Predmetom cinnosti stavebno-technického dozoru (dalej tiez len ,,STD®) je administrativna, riadiaca a
technicka sprava stavby, priebezna kontrola stavebnych prac (dalej aj len ,,prace®) v mene Dopravného
podniku Bratislavy. Stavebno-technicky dozor je povinny priebezne kontrolovat’ proces vystavby a
zabezpeCovat’ v procese zhotovovania stavby ,,Modernizacia udrZbovej zakladne — 3. etapa, depo
Jurajov dvor — Etapa 1 a Etapa 2 — Stavebno-technicky dozor_ CP 37/2023% d’alej len ,,stavba“ alebo
»stavebné dielo®) dodrziavanie vsetkych zmluvnych dokumentov, projektovej dokumentacie, poziadaviek
verejnej spravy, kvality diela, priestorového umiestnenia stavby, minimalizovanie nakladov, dodrziavanie
lehot vystavby, dodrziavanie vsetkych prislusnych pravaych predpisov, dodrziavanie technickych noriem,
technicko-kvalitativnych podmienok (d’alej tiez len ,,TKP*) a vykonavat’ d’alsie ¢innosti okrem ¢innost,
resp. Cast{ ¢cinnosti, na ktoré si vyhradi pravo verejny obstaravatel.

Termin poskytnutia sluzby zavis{ od terminu uzatvorenia zmluvy na poskytnutie sluzby ¢innost’ stavebného
dozoru na stavbe ,,Modernizacia adrzbovej zakladne- 3. etapa, depo Jurajov dvor — Etapal a Etapa2®.
V pripade neuzatvorenia sit’aze na obstaranie stavebného a technického dozora do terminu odovzdania
staveniska zhotovitelovi, sluzba sa bude poskytovat’ technickym manazérom DPB, a.s.— (internym
technickym dozorom investora).

Predpokladany termin odovzdania staveniska — 4Q/2023.

Vysledkom predmetnej sut’aze je uzatvorenie rimcovej dohody na poskytnutie sluzieb.

Trvanie zmluvy/lehota dodania: Poskytovatel' sa zavizuje Objednavatelovi poskytnit’ sluzbu pocas
lehoty vystavby podl'a Zmluvy o dielo na vystavbu Stavby az po vydanie Preberacicho protokolu pre Dielo
a 3 mesiace po uplynuti lehoty vystavby Stavby. Zmluva o dielo na vystavbu Stavby je zverejnend na profile
verejného obstaravatela k zakazke s nazvom ,,Modernizdcia sidrgbovej 3dkladne - 3. etapa, depo Jurajov Dyor -
stavebné prace na webstranke:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-

zakaziek /dokumenty/454923°cHash=18{264896ef4732726944852aa2b25df

Platnost’ ramcovej dohody: rimcova dohoda sa uzatvara na dobu urcitd, a to na 48 mesiacov od ucinnosti
ramcovej dohody, alebo do celkového vycerpania finanéného limitu - vysut'azenej ceny (celkovej
predpokladanej ceny v eur bez DPH uvedenej v ponuke uchadzaca), a to podla toho, ktora skutocnost’
nastane skor.

Lehota poskytnutia sluzieb (nastup odbornikov pre poskytovanie sluzieb): do 5 pracovnych dnf od
dorucenia objednavky.

Platobné podmienky st $pecifikované v ¢l. 4 Ramcovej dohody. Jednotkové ceny uvedené v prilohe ¢. 2
ramcovej dohody st maximalne (kone¢né).

Zmluva nadobuda uc¢innost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a Obcianskeho zdkonnika.

A. Stavebno-technicky dozor bude vykonavat’ najma tieto ¢innosti:

Pred zacatim realizacie stavieb:

Prestudovat’ vsetky dokumenty, ktoré su potrebné pre vykon cinnosti stavebno-technického dozoru pre
stavbu, ako st dokumentacia pre stavebné povolenie alebo inej dokumentacie, ktora nie je sicast’ou rozsahu
dokumentacie pre realiziciu stavby alebo vyplyva uchadza¢om z navrhovaného postupu realizacie stavby
a vypracovanie takejto dokumentacie bude zabezpecené vit'aznym uchadzacom na zhotovene diela, zmluva
o dielo, stavebné povolenia a iné rozhodnutia organov verejnej spravy, rozhodnutia vydané na realizaciu
stavby a operativne zabezpecit’ ich splnenie, vratane zaviznych stanovisk ucastnikov konani,

Protokolarne odovzdat’ vytyCovaciu siet’ zhotovitelovi diela, v pripade Ze k tomuto kroku neddjde zo strany
interného technického dozoru.

Zabezpecit’ odovzdanie staveniska zhotovitelovi a zhotovit’ o tom zapis na predpisanom formulari,


https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/454923?cHash=18f264896ef47327a6944852aa2b25df
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/454923?cHash=18f264896ef47327a6944852aa2b25df

Pred zacatim vyuzivania miestnych, resp. dcelovych komunikacii zabezpecit’ ich prehliadku za dcasti
zainteresovanych subjektov a vyhotovit’” o tom zaznam s pripadnou fotodokumenticiou. Zaroven
zabezpecit’ pred zaciatkom vystavby pasportizaciu prifahlych budov pri nich a ich stav zdokumentovat’ tiez
fotodokumenticiou,

a) (V ptipade neuzatvorenia sut’aze na obstaranie stavebného a technického dozora do terminu
odovzdania staveniska zhotovitefovi, bude ¢innosti v bode a az d zabezpecovat’ technicky
manazér DPB, a.s.— (interny technicky dozor investora).

V pripade, Zze pred zacatim realizdcie stavieb nebude urceny odberatel ziskaného materidlu (kovy -
kolajnice, trolej, zemina, betén, vyfrézovany material, dreviny a pod.), postupovat’ podla pokynov
Objednavatel’a.

V priebehu realizacie stavieb:

Vedenie stavebného dennika

Vykonat® kontrolu véasného zavedenia stavebnych dennfkov s potvrdenim dnia zahdjenia prac jednotlivich
objektov. Kontrolovat’ riadne vedenie stavebnych dennikov a ich predpisanych priloh.

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich odstrinenie a
dralsie skuto¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez meskania upozornit’ na ne verejného obstardvatela.

Sledovat’ vedenie a obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat’ svoje sihlasné alebo nesuhlasné
stanovisko. Ak STD nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, resp. sa ma vyjadrit’ k nejakému
problému, ktory zhotovitel zapisal do stavebného dennfka, mus{ sa k nemu vyjadrit’, a to v stavebnom
dennfku do 48 hodin s uvedenim odévodnenia. V pripade, ze problém presahuje jeho kompetencie, oznami
to bez meskania verejnému obstaravatelovi, aby sa problém okampzite riesil. Do dennika zapiSe d'alsi postup
riesenia.

Kontroluje tie ¢asti stavby, ktoré budud pri d'alSom postupe vystavby zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Po prevereni prac, ktoré budd zakryté, alebo sa stand nepristupné, musi STD do stavebného dennika
jednoznacne zapisat’, ¢i tieto prace preberd a ¢i ddva suhlas na pokracovanie v dal$ich pricach, ktoré
prekryju tieto konstrukcie.

Zucastnit’ sa na kontrolnom zamerani terénu zhotovitefom pred zahajenim stavby a zabezpecit’, aby sulad,
resp. nesulad terénu s meranim v projekte bol zapisany do stavebného dennika. V pripade disproporcii
medzi meraniami informuje verejného obstaravatela a projektanta a ziada verejného obstarivatela o
rozhodnutie. K Ziadosti o rozhodnutie verejného obstaravatela vzdy pripoji svoje stanovisko/navrh rieSenia
so zd6évodnenim.

Podielat’ sa a zucastnovat’ sa na vzajomnych konzulticiach medzi zhotovitefom stavby a generalnym
projektantom stavby (d’alej len ,,GP*) zameranych na objasnenie nie jednoznac¢nych navrhov a poziadaviek.
V ptipadoch, ktoré presahuji jeho opravnenie prizve verejného obstaravatela na rieSenie alebo rozhodnutie
o probléme.

Spolupracovat’ so zhotovitelom, formou uUprav, stanovisk a odsuhlasenia, pri tvorbe planu kvality stavby,
kontrolného a skasobného planu a priebezne kontrolovat’ povinnosti v schvalenom kontrolnom a
skusobnom plane pre zhotovitela ulozené, pricom vysledky kontrol zapiSe do SD, pri vybere a
odsuhlasovani stavebnych materidlov a ich parametrov voci parametrom stanovenych projektovou
dokumentaciou, spolupracovat’ pri odsthlasovani poddodavatelov, pri ¢asovom plane vystavby, rieseni
sporov medzi GP a zhotovitelom, dokumentacie o kvalite.

Archivovat’” dokumentaciu o stavbe, d’alej pisomnosti tykajice sa projektu (tieto odovzda pri, resp. pred
odovzdanim svojej ¢innosti verejnému obstaravatel'ovi).

Sledovat’ a zabezpecit’ dodrziavanie podmienok stavebnych rozhodnuti a opatreni Statneho stavebného
dohladu pocas realizacie stavby. Zaroven informuje $tatny stavebny dohl'ad a obstaravatel'a o plneni tychto
opatreni.



Sledovat’, priebezne kontrolovat’ a zabezpedit’ vykonanie prac v sulade s platnymi zakonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy o dielo a projektovej dokumentacie (d’alej tiez len ,,PD*) .

Sledovat’, priebezne kontrolovat’ a zabezpedit’ kvalitu vykonanych prac a technol6giu realizovanych prac v
stlade s platnymi technickymi normami, TKP, ZTPK a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Priebezne kontrolovat’ v stlade s clankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych poloziek, kvalitu
vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumenticiou. Odsudhlasit’ vecnu a cenovi spravnost’
a uplnost’ oceniovacich podkladov, splatkovych a faktura¢nych podkladov zhotovitela voci platnej
projektovej dokumentacif a ich sulad s prerokovanymi a odsthlasenymi cenami; kontrolovat’ a odsihlasit’
vecnu a cenovu spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych listov a faktdr predkladanych zhotovitelom a
zaistit’ ich véasné predlozenie na thradu,

Zabezpedit’ sposob podpisovania dokumentov t. j. faktdar (,,danovy doklad” od zhotovitel'a pre prace) a
potvrdenia ciastkovej platby.

Zabezpecit’ dokladovanie zmien v mnozstvach, v kvalite a inych vlastnostiach poloziek, v drovniach alebo
rozmeroch, v zmenach pocas vykopovych prac a konfrontovat’ ho s uvazovanymi udajmi v PD. Dalej bude
posudzovat’ stav a vhodnost’ podlozia pri pracach na zakladani objektov, pri a po realizacii sanacnych
opatreni ako i sandcii podlozia, posudzovani vhodnosti a nevhodnosti zemin do nasypov, pri vyhodnocovani
merani sadania nasypov. Vsetky pripadné odchylky bude bezodkladne nahlasovat’. Odsdhlasit’ ich
opodstatnenost’ a odévodnenie v stavebnom denniku, vykonavat’ v sucinnosti so zhotovitefom. Nasledne
odsuhlasit’ zmenu s verejnym obstaravatelom.

Spolupracovat’ s organmi $tatneho stavebného dohladu a ostatnymi organmi verejnej spravy v priebehu
vystavby tak, aby nedoslo k zbyto¢nym rozporom, ktoré by mohli mat’ vplyv na cenu, termin ukoncenia,
ptipadne odovzdania do uzivania.

Stanoviskom STD pre objednavatela odsuhlasovat’ dokumentaciu na realizaciu stavby, ktord zabezpecuje
zhotovitel’ stavby, pricom skontroluje vypracovanie jej uréenych parametrov pre jednotlivé konstrukcie a
jej sulad s intenciami podmienok stavebného povolenia, PD DSP a stvisiacich povoleni pre vystavbu.

Sledovat’ dodrzanie harmonogramu predkladania DRS dbat’ na vcasné a sustavné dopliiovanie
dokumentacie, podla ktorej sa stavba vykonava, priebezne kontrolovat’ bezné zakresfovanie zmien
vykonanych oproti schvilenej projektovej dokumenticii do dokumentacie skuto¢ného vykonavania stavby,
ktord zhotovitel vracia po dokonceni stavby verejnému obstarivatelovi a svojim podpisom potvrdzovat’
jeho spravnost’, kontrolovat’ vsetky zmeny podla skutocnosti zakreslené do projektovej dokumenticie
verejného obstaravatela. Na konci mesiaca predlozit’ obstaravatelovi prehlad o vykonanych zmenach
oproti schvalenej projektovej dokumenticii do dokumentacie skuto¢ného vykonavania stavby.

Bezodkladne pisomne informovat’ verejného obstaravatela o vsetkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe,
vyzadovat’ od neho vcasné rozhodnutia. lhned po obdrzani rozhodnutia verejného obstaravatela
upovedomit’ ostatnych ucastnikov vystavby v zmysle ZoD na stavebné prace ako aj Zmluvy na poskytnutie
sluzby. resp. nasledne rozhodnutie zapise aj do stavebného dennika).

Kontrolovat’ cenovd spravnost’ a uplnost’ ocefiovanych produktov a platobnych dokladov v silade s
podmienkami zmluvy o dielo uzatvorenej medzi verejnym obstaravatelom a zhotovitefom a uzatvorenych

dodatkov k nej, vysledky predkladat’ verejnému obstaravatel'ovi na likvidaciu v urcenych terminoch.

Priebezne kontrolovat’ kvalitu montaze, zalievok a inych spojov a vysledky kontroly zapisat’ do stavebného
dennika.

Vykonavat’ operativne kontroly stavby a operativne porady stavby

Sledovat’, zacastiiovat’ sa a priebezne kontrolovat’ odovzdavanie prac pripravenych d’alsim zhotovitelom,
resp. podzhotovitel'om a ich nadvizné ¢innosti v sulade so zmluvami.



Sledovat’ dohodnuté dielcie terminy stavby ( v zmysle harmonogramu prac) a kontrolovat’ kvalitu a rozsah
dodavok a prac vykonanych na stavbe, ich zhodu s projektom, podmienkami zmluvy o dielo, pripadné
nedostatky okamzite oznamit’ verejnému obstaravatelovi.

Kontrolovat’ postup prac podla ¢asového harmonogramu vystavby a podla hrani¢nych terminov zmlav
upozornovat’ verejného obstaravatela na pripadné neplnenie tychto terminov, pripravovat’ podklady na
uplatnenie sankcif podla ZoD.

Spolupracovat’ s projektantom a zhotovitelmi na pripadnom odstranen{ zavad zistenjch v projektovej
dokumentacii a o zistenych skuto¢nostiach informovat’ so stanoviskom STD verejného obstaravatela a
ziadat’ o rozhodnutie,

Priebezne preverovat’, kontrolovat’ a zabezpecit’, aby zhotovitel' vykonal predpisané a dohodnuté skusky
materialov, zariadeni, konstrukcii, prac v sulade s projektom riadenia kvality a kontroly kvality a ¢i tieto
skusky vykonavaja aj jeho podzhotovitelia, vyzadovat’ doklady a kontrolovat’ vysledky, ¢i preukazuja
pozadovanu kvalitu stavebnych prac a evidovat’ doklady o vysledkoch skusok, zacastiiovat’ sa odberov
vzoriek, robit’ ndhodné kontroly vykonanych skusok; zapisat’ do stavebného dennika a v pripade
nevyhovujicich vysledkoch skusok vyvodit’ dosledky podla zavaznosti zavinenia (az po odstranenie prac)
v ramci svojich opravneni a bez omeskania to oznamit’ verejnému obstaravatelovi.

Sledovat’ a vyzadovat’ a zabezpecit’, aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a konstrukeif bola dodana
predpisand dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manudl udrzby a obsluhy), najmi doklady o ich
kvalite. Zucastiuje sa pripravy a vykonania komplexného vyskusania technologického zariadenia objektov.

Kontrolovat’, ¢i zhotovitel spravne uskladfiuje tie materialy, konstrukcie, zariadenia, stroje, ktoré budu
sucast’ou stavby. V pripade zistenych nedostatkov ziada okamziti ndpravu od zhotovitel'a.

Spolupracovat’ s pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo obmedzenie §kod
pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Upozornovat’, aby zhotovitel neposkodzoval verejny a sikromny majetok, priestranstvo a komunikacie,
ako i podzemné vedenia suvisiace so stavbou hlavne tie, ktoré pouziva na vystavbu a boli zabezpecované
cez verejného obstardvatela. V pripade vzniknutych $kod zist’uje s pracovnikmi zhotovitel'a, pripadne
verejného obstaravatela ich priciny, rozsah a predbezné naklady na ich odstranenie.

Upozornovat’, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a komunikacie do pévodného
stavu, resp. do suladu s poziadavkami ndgjomnych zmliv a stavebnych povoleni. Kontrolovat’ dodrziavanie
rozhodnuti o trvalom alebo doc¢asnom zabere.

Upozornovat’ zhotovitela zapisom do stavebného dennika na vsetky okolnosti, ktoré moézu spdsobit’
znizenie kvality stavby, pokial st mu zname a kontrolovat’ ich odstranenie. Kontrolovat’ technologicku
disciplinu, dodrzanie bezpecnostnych predpisov. Pri hrubych poruseniach technologickej discipliny,
poruseni bezpe¢nostnych predpisov, pri moznosti vyskytu $kod, zabudovani nevhodnych materidlov,
dielov, resp. konstrukcii stavebny dozor poziada o napravu a bezodkladne toto oznimi verejnému
obstaravatel'ovi.

Spolupracovat’ so zastupcom zhotovitela na pracovnhom harmonograme preberania dodavok alebo ich
ucelenych casti tak, aby boli splnené vsetky lehoty vystavby a tento predlozit’ obstaravatel'ovi a sledovat’
jeho dodrzanie.

Spracovavat’ pravidelné spravy v slovenskom jazyku o stave na stavenisku s vecnym a finan¢nym plnenim
harmonogramu vystavby, ako aj vyhodnotenim priebehu stavby, dodrziavanim zmluvnych dokumentov,
pripadnymi zmenami, doplnkami ako aj zdovodnenim neplnenia jednotlivych casti zmluvy o dielo v
nasledovnych terminoch

a. raz mesacne

b. na konci stavby



c. vypracovat’ $pecidlne spravy k spornym otdzkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe
vyskytna

Predkladat’ verejnému obstaravatelovi podla zmluvy o dielo nim odsdhlasené faktiry zhotovitela:
d. raz mesacne,
e. konecné faktiry jednotlivych objektov,
f.  konecnu faktaru celej stavby,
g.  Stavebno-technicky dozor samotnu faktiru (danovy doklad) nepodpisuje, podpisuje len
prislusné potvrdenie platby.

Vyhotovit’ a predkladat’ verejnému obstaravatel'ovi tieto zapisy:

zapis o odovzdani staveniska

zapis zo stavebného dennika o vysledku kontroly stavby alebo jej casti, ktord bude v
d'alSom priebehu zakryta

zAapis z operativnej porady vedenia

zapis z kontrolnej porady

podklady k odsthlaseniu stavebnej zmeny

zapis z prerokovania stavebnej zmeny

protokol o schvaleni stavebnej zmeny

doklad o vykonani kontroly ocefiovacich podkladov

kontrola platobnych dokladov

zapis o odovzdani a prevzati stavebného objektu alebo prevadzkového suboru

zapis o vykonani kvalitativnej prehliadky casti stavebného objektu alebo prevadzkového
suboru

preberacie protokoly o odovzdani a prevzati verejnej prace

doklad o potvrdeni odstranenia vad a nedostatkov
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Zvolat’ raz do tyzdna kontrolné dni stavby za uUcasti zastupcov verejného obstaravatela, zhotovitela,
autorského dozoru a pripadne d'alsich organov, resp. organizacii (ak je to k rieseniu niektorych problémov
potrebné). STD z kontrolnych dnf vyhotovi zapis.

Preverovat’ a kontrolovat’ dodrziavanie technologickych postupov a vykonavania predpisanych skasok vo
vyrobniach beténovych a zivicnych zmesi.

Ku koncu a po realizacif stavby

a. Vcas vyziadat’ od zhotovitela a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby
alebo jej casti do prevadzky.

b. Preverit’ pred samotnym odovzdanim kompletnost’, plnost’ a kvalitu odovzdavanej stavby alebo
jej Casti do uzivania.

c.  Vyhodnotit’ vykonané skdasky pocas vystavby a navrhnut” kontrolné, pripadne nové skusky, ktoré
je potrebné uskutoc¢nit’ ku kolauda¢nému konaniu. Ak predlozené skasky nevyhovuji predpisanym
parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skasky
materialov, resp. ukoncenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu
konstrukcii.

d. Zabezpecit, aby pri preberacom konani bol pritomny verejny obstaravatel, projektant, buduci
uzivatel’,.

e. Vyhotovit’ zapis o prevzati a odovzdani stavby uzivatelovi s primeranym pouzitim formulara
preberacieho protokolu. V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti, zabezpecit’ vyhotovenie
zapisu, v ktorom sa vyjadria ucastnici vystavby, uveda sa dovody neprevzatia stavby, urcit’ nahradny
termin odovzdania a preberania, sankcie a pod.



f.  Kontrolovat’ a zabezpecit’ odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby
v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tjchto terminov zo strany zhotovitela pripravit’ a
odovzdat’ verejnému obstaravatelovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankecii.

g.  Prekontrolovat’ a pripravit’ a zabezpecit’ spolu so zhotovitelom vSetky podklady a stavebné prace
tak, aby prebehlo kolauda¢né konanie bez problémov.

h. Zabezpecovat’ splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia. Sledovat’ plnenie podmienok,
ktoré je povinny splnit’ zhotovitel' a upozornit’ na ich pripadné neplnenie a ak je to potrebné,
navrhnit’ uplatnenie sankcii.

i.  Kontrolovat’ a zabezpecit’ vypratanie staveniska zhotovitefom.

j.  Kontrolovat’, odsuhlasovat’ a evidovat’ doklady, ktoré zhotovitel odovzdava v priebehu vystavby
a v procese odovzdavania a prevzatia stavby, resp. ich zabezpecit’: opis a zdovodnenie vykonanych
odchylok od dokumenticie overenej v stavebnych konaniach alebo pti povolovani zmien stavieb
pred dokonéenim, zoznamy strojov a zariadeni, osvedcenia o akosti a kompletnosti, pasporty platné
na uzemi Slovenskej republiky, navody na montaz, obsluhu a Gdrzbu, zapisy, protokoly a osvedcenia
o vykonanych skuskach pouzitjych materidlov (elaboraty kvality), osvedcenia o akosti pouzitych
konstrukcii, certifikaty, atesty vyrobkov doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, resp.
certifikaty, zapisnice o vysku$ani zmontovanych zariadeni, stavebné denniky, geodeticku
dokumentaciu, spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skdasok (revizne spravy),
doklady o vykonanych uradnych skuskach uréenych technickych zariadeni, atesty o poziarnej
odolnosti pouzitych materidlov a vjrobkov podl'a ich umiestnenia v stavbe, potvrdenia spravcov
skladdok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) a nepouzitelného vykopku, skusky
funkénosti potvrdené prislusnou organiziciou, skusobny protokol od VN a NN rozvadzacov,
pripojok a zariadeni , skiasky vodotesnosti potvrdené majitelom, resp. uzivatelom videozaznamy,
kanalizicii pozadované spravcami v zmysle ich stanovisk, dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
stavby (potvtdenu STD) v siestich pisomnych rovnopisoch a v dvoch vyhotoveniach v elektronicke;j
forme na hmotnom nosi¢i informacii formatu Compact Disc (dalej len ,,CD“) “) v zmysle
poziadaviek spravcov, geodetické zameranie v Styroch rovnopisoch v pisomnej forme a Styroch
vyhotoveniach v elektronickej forme ks vo formdte dgn na CD, geometrické plany na ucely zapisu
vecného bremena (4x), prevadzkové a manipula¢né poriadky, manualy udrzby, spravu STD o
priebehu vystavby objektov, spravu STD o priebehu vystavby celej stavby, vysledky zat’azovacich
skusok, poziadavky na elabority, zavereéné spravy vypracované v zmysle obsahov a rozsahov
monitoringov zivotného prostredia a ostatné v rozsahu a obsahu ZoD a jej priloh.

k. Odovzdat’ verejnému obstaravatelovi vSetky doklady a dokumentaciu, zavere¢ni spravu a zhotovit’
preberaci protokol ¢innosti STD.

B. Zodpovedny geodet STD ma4 vykonavat’ nasledovné geodetické prace

Pred zacatim vystavby
Urobit’ podrobnd kontrolu vSetkych udajov vytycovacich vykresov, najmi suradnic, vysok, uhlov, smerom,
dizok, saradnicového a vyskového systému, miestopisov a pod. Postdit’ vhodnost’ a spravnost’ naviazania
prac a osi na vytyCovaciu siet’. Dohliadnut’, aby vyty¢ovacie vykresy obsahovali vSetky potrebné udaje podla
STN, kontrolovat’ spravnost’ vstupnych udajov. Dohliadat’, aby vytyCovacie vykresy objektov
nachadzajucich sa vo vzajomnej blizkosti boli skoordinované, zabezpecit’ odstranenie zavad a doplnenie
udajov vytycovacich vykresov.
a. Preberat’ v spoluprici s technickym dozorom vyty¢ovaciu siet’ a vytycenie priestorovej
polohy hlavnych objektov od zhotovitel'a.
b. Zuacastnit’ sa vytycenie obvodu staveniska zhotovitelom dohliadat’ na to, aby zhotovitel
vykonal ich stabilizaciu a aby nedoslo k zaberu mimo dotknutych pozemkov
c. Zabezpecit’ protokolarne odovzdanie vyty¢ovacej siete a obvodu staveniska zhotovitel'ovi
stavebnych prac.



d.

Dohliadat’, aby pred zacatim prac vykonal zhotovitel’ stavebnych prac kontrolné merania
terénu, zucastnit’ sa ho a zabezpecit', aby sdhlas, resp. nesuhlas terénu s projektom bol
premietnuty do zaznamu v stavebnom denniku. Urychlene riesit” pripadné opravnené
pripomienky zhotovitel'a k vytyCovaciemu vykresu, resp. k vytyceniu a terénu.

V priebehu vystavby

a.

Zabezpecovat’ dohl'ad nad zachovanim vsetkych geodetickych bodov pouzivanych v
priebehu vystavby. Presadzovat’, aby zhotovitel' pravidelne upozorfioval najmi vodicov
stavebnych strojov na dolezitost’ geodetickych bodov pre stavbu. Dohliadat’, aby
zhotovitel’ poskodené body v¢as a v predpisanej kvalite obnovil.

Dohliadat’, aby zhotovitel’ pred zacatim zemnych prac na objektoch, v priestore ktorych
sa nachadzaju inzinierske siete, poziadal o ich vytycenie. Zucastnovat’ sa pti vyty¢ovani
existujucich podzemnych inzinierskych sieti, vykonavanych spraivcom prislusnej siete
Vykonavat’ dohlad pri podrobnom vyty¢ovani, ktoré vykonava zhotovitel. Presadzovat’
najmd, aby vyty¢ovanie bolo vykonavané v predpisanej kvalite a technolégiach a aby bolo
vykonavané z jedného geodetického zdkladu, ktorym je vytycovacia siet’.

V sulade s postupom stavebnych prac zostavovat’ plan kontrol vytycenia.

Vykonavat’ kontroly podrobnych vytyceni. Vyhodnocovat’ vysledky merani, porovnavat’
ich s medznymi odchylkami a poznamenavat’ v protokole o kontrolach vytyceni a
kontrolnych meraniach; elaborat merania vyadjustovat’ a zalozit’ ako prilohu protokolu.
Vykonavat’ zaznam v stavebnom denniku a urcit’ termin a sposob odstranenia chyb.
Zucastiovat’ sa pri odstranovani chyb a po ich odstrineni zaznamendvat’ tito skuto¢nost’
do protokolu o kontrolach vytycenia a kontrolnych meraniach.

Viest” dokumentaciu vSetkych vykonanych merani na stavbe.

Zabezpecovat’ prelozenie bodov vyty¢ovacej siete, ktoré vzhladom k zmenam tvarov
terénu, alebo inym prekazkam nemozno d’alej pouzivat’ alebo je ich pouzitelnost’ znizena.
Riesit’ kolizie geodetickej povahy v umiestneni objektov, ktoré nastali v priebehu vystavby.
Zucastnit’ sa podla potreby 1 inych rokovani (napr. operativnych kontrol stavby s
obhliadkou v teréne, operatfvaych porad a pod.), kde referuje o problematike geodeticke;
povahy.

Vykonavat’ dohl'ad, aby zhotovitel' zameriaval geodetickymi metédami na vyty¢ovaciu siet’
vsetky dokoncené objekty a ich ucelené casti najmid vsetky prace, ktoré sa stand
nepristupnymi.

V spolupraci s hlavaym geodetom zhotovitel'a vyhodnocovat’ vysledky meran.
Vykonavat’ kontrolu stabilizacie bodov. Po odstrineni zavad stabilizdiciu prebrat’.
Vykonavat’ kontrolu a dohlad pri vytyCovani pasportného stanicenia. Vykonavat
priebezni kontrolu a spolupracovat’ s zhotovitel'om pri realizovani vodorovného znacenia
a pti osadzovani dopravnych znaciek.

V spolupraci s prislusnymi odbornikmi stavebného dozoru preberat’ price zameranim
jednotlivych meratelnych vrstiev a mnozstiev ako podklad pre kontrolu vykazov k
mesacnym faktiram.

Po skonceni stavby, alebo jej ucelenej casti:

a.

Spolupracovat’ so zhotovitelom stavby, resp. zhotovitelom geometrického planu pri
vytycovani omedznikovania, resp. oplotenia stavby, schvalovat’ ho a povolovat’ vykonanie
stabilizacie. Preberat’ stabilizaciu a vykonavat’ dohl'ad pocas meran{. Preskumat’ meracské
nacérty a vykonat’ overovacie merania. Zabezpecit’ odstranenie zavad, spolupracovat’ s
poverenym zamestnancom verejného obstaravatela, ktory zodpoveda za pisomno-
technicku ¢ast’ geometrického planu, az do finalneho spracovania.

Po ukonceni stavby, resp. ¢innosti stavebno-technického dozoru odovzdat’ kompletni
dokumentaciu verejnému obstaravatel'ovi ako sucast’ preberacich podkladov.

Osobitné ¢innosti

Podavanie spravy a predlozenie dokladov

Stavebno-technicky dozor predlozi nasledovné spravy vyhotovené a doporucene dorucené do sidla
objednavatela v 4-och rovnopisoch v pisomnej forme a 1x v elektronickej forme v slovenskom jazyku:



Uvodna sprava: Stavebno-technicky dozor predlozi dvodni spravu do dvoch tyzdiiov od ucinnosti zmluvy:
Uvodna sprava bude poskytovat’ prehl'ad o vjvoji zadanej dlohy, ako ju ponima stavebno-technicky dozor.
Bude smerovat’ na organizac¢né a technické stranky zmluvy o dielo, ktoré maja byt” kontrolované, vratane
akychkol'vek predvidanych problémov s odporicanim na ich rieSenie a nacrtne navrhovani metodiku na
poskytnutie sluzieb.

Priebezné spravy o priebehu ¢innosti: Priebezna sprava o priebehu c¢innosti bude obsahovat’ opis udalosti a
priebehu ¢innosti za predchadzajuci kalendarny mesiac. Objednavatel'ovi sa bude predkladat’ vo formate,
ktory je prilohou zmluvy na poskytnutie sluzby, pricom objednavatel je opravneny jednostranne zmenit’
alebo doplnit’ tento format. Priebezna sprava o priebehu ¢innosti sa musi doporucene dorucit’ do sidla
objednavatel’a v lehote pitnast’ dnf po uplynuti prislusného kalendarneho mesiaca, za ktory sa tato sprava
ma vyhotovit’. Iné ustanovenia zmluvy na poskytnutie sluzby nie st tfmto bodom dotknuté.

Sprava o fakturicii: sa bude predkladat’ kazdy kalendarny mesiac ako zaklad pre priebezné platby vratane
pracovného vykazu stavebno-technického dozoru o odpracovanych dioch, prehladu o poskytnutych
sluzbach (naroky, zmeny, problémy atd’.). Iné ustanovenia zmluvy na poskytnutie sluzby nie su tymto
bodom dotknuté.

Zavere¢na sprava o priebehu ¢innosti (dalej ai len ..zaverecna sprava o ¢innosti®): Do dvoch mesiacov po
ukonceni poskytovania sluzby bude objednavatelovi do jeho sidla doporucene dorucena zavereéna sprava
o priebehu ¢innosti sumarizujica stavebné ¢innosti, celkové Ucinky zmien zmluvy, naroky alebo spory a
akékol'vek iné podstatné zalezitosti majuce ucinok na ciastku, naklady a priebeh prace. Zaverecna sprava o
¢innosti musi obsahovat’ technicko-ckonomické vyhodnotenie stavby v zmysle vSeobecne zaviznych
pravanych predpisov (Zakon o verejnych pracach) a platnych vnuatornych organizacnych noriem verejného
obstaravatel’a. Iné ustanovenia zmluvy na poskytnutie sluzby nie s tymto bodom dotknuté.

So zavere¢nou spravou o ¢innosti musi byt’ do sidla verejného obstaravatel’a sicasne doporucene doruceny
aj sthrnny supis schvaleny hlavnym inzinierom stavby objednavatela (d'alej tiez len ,,HIS®) a potvrdenie o
audite potvrdzujuce kone¢nu hodnotu zmluvy.

Osobitné spravy: k akémukolvek vyznamnému problému vznesenému pocas vykonavania zmluvy na
zéklade ziadosti Dopravného podniku Bratislava alebo RO OPD.

Vsetky spravy musia byt’ pred doporucenym doruc¢enim do sidla objednavatela predlozené HIS-ovi na
schvalenie. Ak do sidla objednavatel'a bude doporucene dorucena sprava, ktord nebola schvalend HIS, na
ucely tejto zmluvy na poskytnutie sluzby plati, Ze nebola doporucene dorucena do sidla objednavatela.

Zodpovedny orgin

Dopravny podnik Bratislava, akciova spoloc¢nost’ bude zodpovedny za riadenie zmluvy o dielo.

Riadiaca struktdra

Verejnym obstaravatelom v zmysle vseobecnych zmluvnych podmienok je Dopravny podnik Bratislava,
a.s., ktory moze preniest’ ¢ast’ svojich prav a povinnosti na zastupcu (d'alej len ,zastupcu verejného
obstaravatela") v priebehu plnenia zmluvy o dielo.

Hlavny inzinier stavby bude zodpovedny za sledovanie timu stavebno-technického dozoru. Denné riadenie
stavby bude zabezpecené stavebno-technickym dozorom, ktory bude zodpovedny za kontrolu plnenia
zmluvy o dielo. Stavebno-technicky dozor bude spolupracovat’ za tcelom plynulej realizacie projektu
s poverenymi pracovnikmi objednavatel'a, projektantom (autorsky dozor).

Vybavenie, ktoré bude poskytnuté verejnym obstaravatel'om:
Verejny obstaravatel’ zabezpedi stavebno-technickému dozoru fotoképie nasledovnej dokumentacie:
o 1xképiu a digitalnu formu dokumentacie pre stavebné povolenie
1 x képiu stavebné povolenia
1 x dokumentacia na ponuku pre uskuto¢nenie stavebnych prac
1 x képia rozpoctu dspesného uchddzaca vo verejnej sit’azi na uskutocnenie stavebnych prac
1 x zmluva o dielo pre uskutocnenie stavebnych prac, tzemné rozhodnutie, a iné potrebné
dokumenty, spravy, rozhodnutia a informacie potrebné pre poskytovanie sluzieb

o O O O

Vybavenie, ktoré bude zabezpecené poskytovatelom:
Stavebno-technicky dozor zaisti, aby odbornici mali primerant podporu a vybavenie. Zaistf najma
dostatocné administrativne, kancelarske a tlmocnicke zabezpecenie, aby sa umoznilo odbornikom
koncentrovat’ na svoje hlavné povinnosti. Mus{ tiez zabezpecovat’ prevod prislusnych finan¢nych
prostriedkov v rozsahu potrebnom pre zabezpecenie svojej ¢innost{ podla zmluvy a na zaistenie,
aby jeho zamestnanci boli pravidelne a vcas vyplacani.



Stavebno-technicky dozor ma taktiez povinnost’ splnit’ nasledovné povinnosti, pricom naklady na
ich splnenie zahrnie do jednotlivych dennych sadzieb:
o  zabezpecenie kancelarskych priestorov pre svojich pracovnikov;
o  zabezpecenie ubytovania, medzinarodnej a miestnej dopravy pre svojich pracovnikov,
(cestovné do a z krajiny prijemcu pre medzinarodnych odbornikov v rimci zmluvy);
uhrada akychkol'vek vidavkov na komunikaciu (telefén, fax, e-mail, internet, intranet, atd’.);
zabezpecenie kancelarskeho zariadenia (pocitace, tlaciarne, kopirovacie stroje, faxy, atd’.);
zabezpecenie (sekretarskych sluzieb, timocenia a prekladov z a do slovenského jazyka, atd’.);
uhrada akykol'vek nakladov, ktoré vznikli tlacenim a reprodukciou dokumentov;

zabezpecenie internetovej siete pre komunikaciu zastupcov zmluvnych stran.

O 0O O O O

Verejny obstaravatel pozaduje, aby bol v case vykonavania pric na stavbe trvalo pritomny kl'dcovy
odbornik 1 — veduci timu, alebo jeho zastupca — kI'i¢ovy odbornik ¢.2 (stavebno-technicky dozor).

PoZiadavky na kvalifikaciu 0s6b zodpovednych za poskytnutie sluZieb

KPucovy odbornik &. 1: vedici timu

Minimalne kritéria tykajuce sa kvalifikicie, zruc¢nosti a praxe na tuto funkciu su nasledovné:

a) minimalne 5 rokov praxe ako stavebny dozor pri stavebnych pracach, ktorych sucast’ou bola
vystavba alebo obnova stavieb priemyselnych hél vratane technologického vybavenia

b) ucast’ na realizicii minimalne dvoch stavieb (kategéria pozemné stavby), pri ktorych boli
poskytované sluzby stavebného a technického dozoru, z toho aspon jedna stavba v hodnote nad
500 000 EUR bez DPH. Odbornik uvedie, akd konkrétnu funkciu v time stavebného dozoru
zastaval, ¢i poskytovanie sluzby bolo vykonavané v sulade s poziadavkami objednavatela a ¢i
projekt bol zrealizovany v pozadovanej kvalite a v sulade so zmluvou / objednivkou na
poskytovanie sluzby.

¢) uchadza¢ preukaze, ze kIi¢ovy odbornik ¢. 1 je drzitelom Osvedéenia o odbornej spdsobilosti
podla SKSI - Stavebny dozor v_kategdrii pozemné stavby (vydavané do 31.12.2004) alebo

pozemné stavby (vydavané od 01.01.2005 do 31.12.2008) alebo bez ¢lenenia odbornych zamerani
(vydavané od 01.01.2009 pre inzinierov) podla zikona o architektoch alebo ekvivalentom
opravnenia preukazujicim predmetné skuto¢nosti vydavanym v inom $tate ako SR. Odborna
sposobilost’ na vykon ¢innosti stavebného dozoru sa vyzaduje v silade so zakonom ¢. 138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov a podla § 46b zakona ¢. 50/1976 Zb. zikon o uzemnom plinovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

Minimalne kritéria tykajuce sa kvalifikicie, zru¢nosti a praxe na tuto funkciu su nasledovné:

a) minimalne 5 rokov praxe ako stavebny dozor pri stavebnych pracach, ktorjch sacast’ou bola
vystavba alebo obnova dopravnych, inzinierskych, potrubnych, energetickych a inych liniovych
stavieb.

b) ucast’ na realizdcii minimalne dvoch stavieb (kategéria inzinierske stavby), pri ktorych boli
poskytované sluzby stavebného a technického dozoru, z toho aspon jedna stavba v hodnote nad
500 000 EUR bez DPH. Odbornik uvedie, aki konkrétnu funkciu odbornik v time stavebného
dozoru zastaval, ¢i poskytovanie sluzby bolo vykonavané v salade s poziadavkami objednavatela
a ¢i projekt bol zrealizovany v pozadovanej kvalite a v stlade so zmluvou na poskytovanie sluzby.

¢) uchadzac¢ preukaze, ze kI'icovy odbornik ¢. 2 je drzitelom Osvedéenia o odbornej sposobilosti
podla SKSI - Stavebny dozor v kategérii inzinierske stavby (vydavané do 31.12.2004) alebo



inzinierske stavby (vydavané od 01.01.2005 do 31.12.2008) alebo bez clenenia odbornych
zamerani (vydavané od 01.01.2009 pre inzinierov) podl'a zakona o architektoch alebo ekvivalentom
opravnenia preukazujicim predmetné skuto¢nosti vydavanym v inom §tate ako SR. Odborna
sposobilost’ na vykon ¢innosti stavebného dozoru sa vyzaduje v sulade so zdkonom ¢. 138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov a podla § 46b zakona ¢. 50/1976 Zb. zikon o uzemnom plinovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

KPicovy odbornik €. 3: Geodet — 2 osoby
Minimalne poziadavky tykajice sa kvalifikacie, zru¢nosti a praxe na tuto funkciu su nasledovné:

a) minimédlne 5 rokov praxe ako kvalifikovany odbornik v oblasti investi¢nej vystavby /
kvalifikacia pre pracu geodeta

b) uchadzac preukaze, ze kI'i¢ovy odbornik ¢. 3 je drzitefom opravnenia na vykonavanie ¢innosti
autorizovaného geodeta a kartografa vydaného komorou geodetov a kartografov alebo
ckvivalentom opravnenia preukazujicim predmetné skuto¢nosti vyddvanym v inom S$tate ako SR.

Uchadza¢ nemdze poZiadavky na expertov €. 1 aZ &. 3 preukazat’ niZ§im poctom os6b, ako je
pri expertoch uvedené (t.j. uchadza¢ musi preukazat’, Ze disponuje Siestimi odbornikmi).

Odbornici musia poskytovat’ sluzby riadne, zodpovedne a v zmysle zmluvnych podmienok pocas celej
doby platnosti zmluvy.

Predpokladany rozsah :
Druh odbornikov Kategoria Pocet Funkcia Celkovy
odbornikov predpokladany
pocet hodin (pre
vSetkych
odbornikov
v danej kategorii )
KTIacovy odbornik ¢. 1 dlhodoby 2 veduci timu
odbornik (stavebny 3200
dozor)
KTIacovy odbornik ¢. 2 dlhodoby 2 zastupca  ved.
odbornik timu (stavebny 3200
dozor)
KTIacovy odbornik ¢. 3 dlhodoby 2 vykon cinnosti
odbornik zodpovedného 1 000
geodeta

Poskytovatel’ je povinny najneskér k podpisu zmluvy na poskytnutie sluzby predlozit’ objednavatel'ovi na
schvilenie aktualizovany zoznam kPic¢ovych expertov a expertov/odbornikov z ponuky, a v pripade, sa
povodne navrhovani odbornici nahradzaju novymi — uchadzac¢ doplni k novonavrhovanym expertom aj
vyjadrenia odbornikov aich o osvedéenia o odbornej sposobilosti a doklady, ktorymi poskytovatel’ preukaze
splnenie poziadaviek odbornej sposobilosti kPucovych expertov a expertov/odbornikov v zmysle prilohy
¢.1 tejto zmluvy. Objednavatel v pripade zistenia nesplnenia podmienok uvedenych v prilohe ¢.1 tejto
zmluvy daného kPucového experta alebo experta/odbornika neodsihlasi a tito skutoénost’ oznami
pisomne poskytovatelovi vratane dokladov s uvedenim doévodov. Nesplnenie podmienok stanovenych
v prilohe ¢.1 zo strany poskytovatela opraviiuje objednavatela neuzatvorit’ rimcovi dohodu na
poskytovanie sluzieb. Poskytovatel’ je povinny v termine ur¢enom objednavatelom navrhnit’ a predlozit’
objednavatel'ovi iného kl'icového experta alebo experta/odbornika spolu s pozadovanymi osvedc¢eniami
a dokladmi v zmysle prilohy ¢.1 tejto zmluvy.



