
Zápisnica z Pracovnej porady č. 2 projektu 

„Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“ 

Konanej dňa 09.08.2022, formou videokonferencie 

DSP 

Prítomní za Objednávateľa Ing. Tomáš Orenič 

    Ing. Alojz Filipek 

Prítomní za Zhotoviteľa: Ing. Ján Tóth 

    Ing. Marek Balko 

   

Úvod: 

Pracovná porada bola zvolaná na základe uzavretej Zmluvy o dielo ev. č. 20220001759 zo dňa 

19.08.2020 uzavretej medzi Objednávateľom Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice, zastúpená 

primátorom Ing. Jaroslav Poláček a Zhotoviteľom Združenie MET Košice, zastúpená vedúcim členom 

združenia, t. j. REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava a členom združenia 

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/24, 832 03 Bratislava, a na základe oznámenia že Zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola dňa 09.12.2020 zverejnená v Centrálnom 

registri zmlúv a účinnosť nadobudla dňa 10.12.2020. 

Predmet porady: 

Kontrola stavu plnenia zmluvy. 

Pokračujú prípravné práce na projektovaní DSP – napr. dovytyčovanie podzemných sietí za účasti 

správcov, geodetické domeriavky nedostatočne zameraných oblastí z dôvodu rozšírenia záberu úprav. 

Projektanti začínajú rozpracovávať svoje riešenia z DÚR do podrobností pre DSP a vydanie SP. 

Projektanti žiadajú kontaktné osoby na správcov jednotlivých objektov v správe mesta, resp. DPMK, 

aby s nimi mohli konzultovať navrhované riešenia. Objednávateľ dané kontakty zabezpečí a doručí 

zhotoviteľovi. 

Riešenie technických a organizačných záležitostí spojených s vykonávaním diela podľa zmluvy prebieha 

medzi objednávateľom a zhotoviteľom aj mimo pravidelných porád takmer každodenne mailovou 

a telefonickou komunikáciou. 

 

 

Zapísal:  Ing. Tomáš Orenič, MBA 

Ing. Marek Balko 


