
Zápisnica z Pracovnej porady č. 6 projektu 

„Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“ 

Konanej dňa 04.10.2022, formou videokonferencie 

DSP 

Prítomní za Objednávateľa Ing. Tomáš Orenič 

    Ing. Alojz Filipek 

Prítomní za Zhotoviteľa: Ing. Ján Tóth 

    Ing. Marek Balko 

     

Úvod: 

Pracovná porada bola zvolaná na základe uzavretej Zmluvy o dielo ev. č. 20220001759 zo dňa 

19.08.2020 uzavretej medzi Objednávateľom Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice, zastúpená 

primátorom Ing. Jaroslav Poláček a Zhotoviteľom Združenie MET Košice, zastúpená vedúcim členom 

združenia, t. j. REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava a členom združenia 

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/24, 832 03 Bratislava, a na základe oznámenia že Zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola dňa 09.12.2020 zverejnená v Centrálnom 

registri zmlúv a účinnosť nadobudla dňa 10.12.2020. 

Predmet porady: 

Kontrola stavu plnenia zmluvy. 

Zhotoviteľ je v štádiu rozpracovania riešenia na všetkých UČS. 

Na UČS 20 a UČS 21 sa ukončujú projekčné práce a zapracovávajú sa pripomienky z minulej porady. 

Zhotoviteľ žiada zvolať koordinačnú poradu pre UČS 19a a UČS 19b. Porada bude zvolaná v najbližšom 

termíne pravidelných porád (predbežne na 18.10.2022). 

Zhotoviteľ informuje objednávateľa, že súbežne prebiehajú aj práce na Dokumentácii dodatku 

stavebného zámeru, a beží územné konanie. 

Riešenie technických a organizačných záležitostí spojených s vykonávaním diela podľa zmluvy prebieha 

medzi objednávateľom a zhotoviteľom aj mimo pravidelných porád takmer každodenne mailovou 

a telefonickou komunikáciou. 

 

Zapísal:  Ing. Tomáš Orenič, MBA 

Ing. Marek Balko 


