Zapisnica z Pracovnej porady €. 6 projektu

»Modernizacia elektri¢kovych trati v KoSiciach - 2. etapa — 2. ¢ast, projektova dokumentacia

Konanej diia 04.10.2022, formou videokonferencie

DSP

Pritomni za Objednavatela Ing. Tomas Orenic
Ing. Alojz Filipek
Pritomni za Zhotovitela: Ing. Jan Téth

Ing. Marek Balko

Uvod:

Pracovnd porada bola zvoland na zdklade uzavretej Zmluvy o dielo ev. ¢. 20220001759 zo dna
19.08.2020 uzavretej medzi Objednavatelom Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Kosice, zastupena
primatorom Ing. Jaroslav Poldcek a Zhotovitelom Zdruzenie MET KoSice, zastUpena veducim ¢lenom
zdruZenia, t. j. REMING CONSULT a.s., Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava a ¢lenom zdruZenia
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska 141/24, 832 03 Bratislava, a na zadklade ozndmenia Zze Zmluva
o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku bola dra 09.12.2020 zverejnena v Centralnom
registri zmlav a Uc¢innost nadobudla dra 10.12.2020.

Predmet porady:

Kontrola stavu plnenia zmluvy.

Zhotovitel je v $tadiu rozpracovania rie$enia na vietkych UCS.

Na UCS 20 a UCS 21 sa ukonéuju projekéné prace a zapracovavaju sa pripomienky z minulej porady.

Zhotovitel Ziada zvolat koordinaént poradu pre UCS 19a a UCS 19b. Porada bude zvolana v najblizsom
termine pravidelnych porad (predbezne na 18.10.2022).

Zhotovitel informuje objednavatela, Ze subeine prebiehaju aj prace na Dokumentacii dodatku
stavebného zameru, a bezi Gzemné konanie.

Riesenie technickych a organizacnych zalezitosti spojenych s vykonavanim diela podla zmluvy prebieha
medzi objedndvatelom a zhotovitelom aj mimo pravidelnych porad takmer kazdodenne mailovou
a telefonickou komunikaciou.

Zapisal: Ing. Tomas Oreni¢, MBA

Ing. Marek Balko



