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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ V.
Predmet zákazky s názvom „Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-096 Horná Streda“. 
Oznámenie  o  vyhlásení  verejného  obstarávania  bolo  uverejnené  v  Úradnom  vestníku  Európskej  únie č. 94/2024 zo dňa 15.05.2024 pod označením 285857-2024 (ďalej len „Oznámenie“).
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:
 (Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov.)

Otázka č. 1:
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Odpoveď verejného obstarávateľa 1:
Verejný obstarávateľ trvá na nastavených míľnikoch. 

S pozdravom

[bookmark: _GoBack]

                                      Mgr. Zuzana Malček
                        vedúca odboru verejného obstarávania
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V siitainjch podkladoch v Easti , B.1 - OPIS PREDMETU ZAKAZKY" je v odseku 3.1 popisand etapizacia
2ékazky ,Oprava dialnitného mosta ev. €. D1-096 Horna Streda” do 5 samostatnych etdp. V &lénku ,6
Ostatné potiadavky na predmet zakazky" je popis milnikov, ktoré sii zérovefi v Zasti ,8.3 - OBCHODNE
PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY” pod sankciou. Milniky s nadefinované tak, Ze priamo
urtuji postup jednotlivych etép a teda neumoiiuj Zasovo a ekonomicky hospodarnejsi postup
Vjstavby. Uvedeny preddefinovany postup vistavby povazujeme za nehospodarny a z hfadiska doby
realizicie aj s ohfadom na hodnotiace kritérium ,K2 - Lehota obmedzenia dopravy potas realizécie
predmetu z3kazky v kalendarnych diioch” za €asovo obmedzujuci realiziciu predmetu
28kazky. PIne rozumieme snahe verejného obstardvatela vyvinu tlak na rychlost realizicie a skratenie
doby obmedzenia dopravy potas realizacie a z tohto dévodu navrhujeme upravit zner
(pomenovanie) milnikov tak, aby mal zhotovitel variabilitu v etapizacii tak aby o najefektivnejie

2 o mozno najkratsom Zase dokdzal zrealizovat predmet z3kazky s minimalnym dopadom na
‘obmedzenie dopravy potas realizécie a teda aj dobu realizacie na minimum. Jedn sa o nasledovné
znenie milnikov pri zachovani ich vecnosti:
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Wilniky Tohota Fopis mifnika PodKiad pre
ukonéenia vyhodnotenie
(pocet dni od ukoncenia mi
zatiatku
realizicie préc)
Wilnik €1 max. o 45 dni | Komplexné odstranenie mostného | Technickym dozorom
2vrsku na polovici mosta potvrdens ukontenie
y (demontaz bezpetnostnjch préc v stavebnom
Odstranenie zariadeni, odstranenie denniku
"’:’v‘i' prvej vozovkovych vrstiev a pévodnej
pol o ce osta hydroizolcie, vybdranie rims,
prveho m vygistenie nosnej konstrukcie)
Wilnik .2 max. do 105 dni | Komplexna realizacia opravy Technickym dozorom
prvého mosta. Ukongené potvrdens ukontenie
Komplexnd stavebné préce na moste. Most je | prac v stavebnom
A pripraveny na prevadzku denniku
realizicia
opravy prvého
mosta
Wik €.3 Tax.do 126 dni | Komplexné odstranenie mostného | Technickym dozorom
2vrsku na polovici mosta potvrdené ukoncenie
Odstranenie (demontaZ bezpetnostnjch préc v stavebnom
2vrsku prvej ; e | 2
e vozovkovjch vrstiev a povodne]
:;‘"hém mosta hydroizolcie, vybdranie rims,
vyGistenie nosne konstrukcie)
Wik €4 .30 175 | VyDudovane nove ey na el | Teehmiokym dozorom
dizke mosta, polozena nova potvrdené ukontenie
Polozend hydroizolécia préc v stavebnom
olozend denniku
hydroizolacia
na druhom

moste
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Mote verejny obstarévatel opravit milniky v zmysle vy33ie popisaného a to tak, aby bol opravou
odstréneny v opise predmetu z3kazky preddefinovany Easovo a ekonomicky nehospodarny postup
istavby?
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