Zapis z pracovného stretnutia

Projekt: MET Ruzinovska radiala, PD
Datum: dna 23.03.2021 0 9:00 hod., online
Pritomni: za Zhotovitel’a:

Dopravoprojekt (DPP): Michal Bocora, Nikola Granci¢, Igor Karchutndk, Martin
Zajicek, Milan Holes, Rastislav Hajach

za Objednavatel’a:

Hlavné mesto SR Bratislava (HMBA): Angelika Agocsova, Gabriella Balkd, Eva
Kostolanyiova, Alena Kovarova, Juraj Nyulassy

Dopravny podnik Bratislava (DPB): Ivan Cuperka, Michal Dekanek, Karol Kollar, Ivan
Minarovi¢, Robert Spadek

Metropolitny institit Bratislava (MIB): Roman Zitfiansky

Predmet stretnutia: liniové stavby — kablovody, pozemné stavby (meniarne), verejné osvetlenie

Témy s

tretnutia boli:

liniové stavby: kablovody, tvarnicova trat’

pozemn¢ stavby: meniarne (stavebna Cast’), drobnd architektura (pristresky),
verejné osvetlenie,

iné: prerokovanie doterajSich otvorenych bodov.

Kablovody a tvarnicova trat’

UloZenie trakénych kablov a tvarnicova trat’

DPB nie je stotozneny so spdsobom uloZenia napéjacich kéblov do plastovych multikanalov
pozdiz elektrickovej trate. Z navrhovaného spdsobu uloZenia mozu zist problémy pri
prevadzke (v pripade poruchy — problém so zameranim miesta poruchy).

Ulozenie kablov do chrani¢iek v mieste krizovania s komunikaciou a v mieste priechodov je
samozrejmost’, ale v plochach nepojazd’ovanych by navrhovali ukladanie kdblov priamo do
zeme.

Multikanaly navrhované pozdiz elektrickovych trati doporuéuje DPB vyuzit' na NN vedenia,
avSak upozoriiuje, Ze NN vedenia a VN vedenia nemdzu byt trasované v spolo¢nom
multikanali z dovodu bezpecnosti. Pri poruche trakéné kable horia, a tym by sa ohrozila
bezpecnost’ zariadeni aj na zastavkach.

Od meniarne Ruzova dolina bola poziadavka zo strany DPB na kolektor, pristupilo sa k navrhu
kablovodu — plastového (Sachty betonové).

Spolo¢né trasovanie trakénych kablov a optiky v kablovode z meniarne Ruzové dolina je
pripustné.

Navrhovany prieény rez nespiiia poziadavky priestorovej normy, podla ktorej by malo byt
navrhnuté samostatné trasovanie NN a VN kablov.

DPB preferuje v elektricCkovom telese umiestnit’ tvarnicovu trat’ pre optiku a NN siete na pravu
stranu v smere stani¢enia, na ktorej by mohli byt zat'ahovacie Sachty aj vo vzdialenosti cca 100
m a v miestach, kde je to potrebné.

DPB navrhuje na lavej strane v smere stanicenia viest' trakéné kable, ulozené v zemi
a chranené voci prerastaniu korenov.

DPB doporucuje v smere stanicenia ulozit’ vpravo NN kable a optiku (do tvarnicovej trati)
a vlavo VN trak¢né kéble (v zemi a chranené proti prerastaniu).

V multikanali by mali byt tahané aj ovladacie kéable pre vyhybky.

DPP navrhol riegenie v DUR z dovodu finanéného a priestorového $etrenia.



— Uloha: DPP preveri poziadavku DPB o rozdeleni uloZenia kablov.

Vysadba
— Nazéklade predchadzajucej poziadavky DPB, uloZenie trakénych vedeni do zeme bez ochrany,
sa musi prehodnotit’ spdsob ich ochrany proti prerastaniu korefiovym systémom planovanou
vysadbou v priestore nad kdblami.
— DPB doporucuje drobnu vysadbu, kriky pozaduje z vysadby nad kablovym vedenim uplne
vylucit.

Kablové trasy
(Odprezentované Ing. Hajachom z DPP)
— Spitalska — Americké namestie

o Na Spitalskej ulici je multikanal navrhnuty vpravo v smere stani¢enia. Bod napojenia
tu zostane v pévodnej polohe.

o Na Americkom ndmesti je navrhnuty novy Stvorcestny multikanal na kablové vedenia
trasované pozdiz elektri¢kovej trate.

o Miesto napojenia na existujici multikanal bude v rohu rozvetvenia smerom na
Radlinského ulicu. Vzhl'adom na zmenu trasy elektrickovej trate oproti existujucej sa
bude musiet’ napojenie na existujuci multikanal zrealizovat’ na inom mieste.

— KriZzna — Legionarska

o Je navrhnuty novy Stvorcestny multikanal.

o Kablové vedenia budu trasované v elektriCkovom telese.
— Legionarska — Saleziani

o V useku od Legionarskej po Lis¢ie nivy je stara kdblova trasa.

o Pri meniarni Legionarska sa nachadzaji betonové Sachty dostatocnej velkosti.

oV useku od Legionarskej po Trnavské myto budu nové vedenia trasované v chodniku.

o Od Trnavského myta pozdiz elektrickovej trasy nie je priestor na ukladanie novych

kablov, preto sa navrhuje rieSenie prechodu kdblov na Mileticovu po Levickej
a Metodovej ulici v chodnikoch mimo elektrickove;j trasy.
Z projektu opravy ET na Kriznej nie je dokument o polozeni HDPE trubiek.
V danej lokalite sa nenachadza ziadna chranicka.
o Kable by bolo mozné prilozit k trakénym kablom, optika sa musi dostat’ do
multikanalu.
o Na Mileti¢ovej ulici nie je problém s trasovanim kablov.
— Saleziani — LiSc¢ie nivy
o Z trasovania kablov pri Salezianoch nemd projektant z tohto tseku ziadne podklady.
o Podla vyjadrenia DPB v danej lokalite sa nenachadza ziadna chréanicka.
o Uloha: DPB ma papierové podklady, ktoré poskytne projektantovi.
— Kadblové trasy do meniarne RuZova dolina
oV useku je navrhnuty multikanal na optiku a vedenia.
o Samostatné kablové trubky na optiku sa tu nenachadzaju.
— LiScie nivy — Tomasikova
o DPB nepredpoklada, ze by v trase bola nejakd vol'na chranicka.
— Multikanaly vSeobecne
o DPB ziada pri popise Specifikdcii plastovych kablovych Sacht, aby sa prihliadlo na
zadefinovanie ich kvality a vylucila sa ich deformécia vonkajSim obetonovanim, kedy
by sa pristup pri zatahovani kablov komplikoval.
o V §tvorcestnych multikanaloch by mali byt zabezpecené 2 cesty pre potreby DPB, 1
cesta pre CDS kéble a 1 miesto pre rezervu.
o Spravcom multikanalu by mal byt DPB.

o O



©)

Meniarne

Napéjanie sa do multikanalov by malo byt realizované iba cez kablové Sachty, preto by
projektant mal vtomto Stadiu skoordinovat’ poziadavky vSetkych sieti a Sachty
umiestnit’ ¢o najblizsie k miestam napojenia.

Napadjanie sa do multikanalov v inom mieste ako v Sachte zo strany DPB je nepripustné
z doévodu poskodenia cesty pre kdbel a rizika zarastania kédblovej cesty.

— Meniaren Astronomicka — novostavba

O

Bude dvojpodlazna novostavba so vSetkym potrebnym vybavenim. V suteréne budu
kablové priestory, na prizemi transforméatory, rozvodna, zazemie pre obsluhu, batérie,
sklady, atd’. Zaklady, strop a strecha bude z beténu, obvodové steny murované.

DPB tu ziadal o upravu sklonu strechy, z dovodu bezpecného odtekania zrazkove;j
vody. DPP potvrdil tato tpravu.

DPB pozaduje zabezpecit' technologické otvory a okné proti vniknutiu vtadkov a osdb
(pletivo sotvormi 2x2 cm) avonkajSie Upravy fasddy oSetrit’ antigrafitovym
naterom neutralnej farby.

Dizajn manuél pre Ruzinovsku radidlu by mal obsahovat’ farebnt upravu a navrh
prvkov meniarne.

DPB pozaduje zabudovat’ aj zabezpecovacie zariadenie proti pohybu a elektricku
poziarnu signalizaciu.

Tieto poziadavky sa maji uviest’ v Technickej sprave.

DPB pozaduje meniarenn pripravit kompletne na prevadzku a vybavit nakupom
potrebnych zariadeni pre skolaudovatelnost’, bez ktorého buduci zhotovitel' stavby
nemdze vybavit’ reviznu spravu a uradnu skasku.

Uloha: Pri tvorbe vykazu vymer by mal navrhovany rozpo¢et obsahovat® vietky
prvky vybavenia meniarne (antistaticka podlaha, dielektrické koberce, hasiace
pristroje, nositka, ochranné obleky, Specialne dvere, v sulade
s predpismi/vyhlaskami pre meniarne a protipoziarnymi opatreniami).

— Meniarei RuZova dolina

O

o

O

Existujica meniaren s povodnym vybavenim, kde tepelny zisk vymenou
technologickych prvkov zostava nezmeneny.

Zmena nastava iba v hmotnosti menenych jednotiek technologického zariadenia.
Stavebné Upravy sa tu tykaji iba stavebnych prvkov, ktoré musia byt upravené
z dovodu vymeny technologie.

DPB tu pozaduje aj modernizaciu aj ostatnych stavebnych casti meniarne, ako je
uvedené v TS projektu stupiia DUR, aby meniarefi bola stavebne v celku prispdsobena
zivotnosti novej technolégie.

Podla DPP iné stavebné Upravy okrem vyvolanych vymenou technologie neboli
sucast’ou zadania.

Uloha: HMBA poZiadalo DPB o spisanie a zadefinovanie potrebnych stavebnych
uprav v ramci existujicej meniarne (zodpovedny Ing. Minarovi¢ z DPB).

— Meniaren Legionarska
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Obvodovy plast’ meniarne ako sucast’ bytového domu bol nedavno zrekonstruovany.
Vymenou technolégie tu bude dochadzat’ ku zvySeniu tepelnej zataze, ¢im sa zvysia aj
naroky na vetranie.

DPB tu navrhuje sposob vetrania iba prirodzenym spdsobom, vzhl'adom na tu ze
meniarenl sa nachadza v obytnom dome a kazdy mozny zdroj hluku a vibracii moze
evokovat’ staznosti majitelov bytov.

Vsetky nové technologické zariadenie spdsobuju hluk, preto musia byt riadne
odhlu¢nené a musia byt zabezpeCené na tichu prevadzku (napr. bezhlucna
vzduchotechnika).

NavysSenie vykonovych parametrov technologickych zariadeni vzniklo z dovodu
prevadzkovania dlhsich elektriciek.



o Uloha: Po ukonéeni realizicie prac dodavatel’ zabezpe¢i vibroakustické meranie
opravnenou organiziciou, ktora svojimi meraniami potvrdi silad hlucnosti
a vibracii s platnymi STN. PozZiadavku treba uviest’ do Technickej spravy
a doplnit’ poloZku do rozpoctu.

Verejné osvetlenie

(Odprezentované Ing. Holesom z DPP)
— DPP riesi verejné osvetlenie priamo s p. Nyulassym za HMBA.
— Spitalska ulica — Americké namestie

o Osvetlenie Ruzinovskej radidly bude zadinat na Spitalskej ulici, prechidza na
Mickiewiczovu ulicu a na Americké namestie.

o Na Americkom namesti budd nové stipy s osvetlenim umiestnené do priestoru parku.

o Osvetlenie parku sa neda skombinovat s osvetlenim radialy.

— Americké namestie — Legionarska
o Na KriZznej ulici a na Legionarskej bude osvetlenie navrhnuté na trakénych stoziaroch.
— Trnavské myto

o Existujaci stav osvetlenia je kombinaciou starych a novych stoziarov.

o Tu sa navrhuje vymena starych stoziarov vrdmci modernizadcie a na novych
existujucich sa navrhuje vymena svietidiel za LED.

o TaktiezZ je tu navrhnutd vymena starych kéablov.

o Vyskovy osvetlovaci stoziar v krizovatke sa planuje demontovat’. Po jeho odstraneni
bude zlozité spravne navrhnit' osvetlenie krizovatky vzhladom na to, Ze sa bude
svetlotechnicky prepocitavat’ iba jedna strana.

— Mileticova

o Verejné osvetlenie na MiletiCove] je sucastou trakéného vedenia trolejbusov a je
situované v korunéach stromov. V tomto useku sa ET modernizuje len v nevyhnutnom
rozsahu a rekonstrukcia VO je viazand na existujice stoziare, preto je potrebné tento
usek prerokovat’ individudlne.

o Vyhodné by bolo nasvetlenie komunikécie aj z druhej strany, umiestnenim svietidiel aj
na trakéné stoziare, ¢im by sa vytvorila parova sustava. Na takéto usporiadanie ma vSak
negativny dopad poloha existujicich stromov v stredovom pase, ktoré budu tienit’.

o Znizenie stoziarov alebo zavesenie svietidiel na nosné lano nie je mozné z dovodu
trolejového vedenia trolejbusov.

— Krizovatka Zahradnicka ulica

o Problém so stromami v kombindcii s osvetlenim je aj v krizovatke Zahradnicka, kde
prebehla rekonstrukcia stoziarov.

o Tu sa pozaduje tiez vymena osvetl'ovacich prvkov za LED.

o Uloha: HMBA tu preveri este stav kablov, ¢i sa bude poZadovat’ ich vymena.

— Ruzinovska ulica

o Navrhuju sa zdruzZené stoziare pre trakéné vedenie a verejné osvetlenie.

o Svetlotechnické vypocty v tychto miestach budu zlozité. Predpokladaji sa tu kolizne
useky.

— VSeobecne

o Pre ndvrh VO sa uvazuje v zmysle poskytnutych podkladov so svietidlom SL11 (18
860 lumen) so Smart modulom pre upravu svetelného toku, aby svietidla mohli byt
zregulované pre danu kategoriu cesty. Na tomto zariadeni je mozné zabezpecit
znizovanie svetleného toku pre budiuce mozné poziadavky ohladom eliminécie
svetelného smogu.

Ulohy z predchidzajiiceho stretnutia

— PristreSky a zabradlia na nastupistiach



o Hibky asirky pristreskov st este v §tadiu rieSenia v spolupraci s tvorcami dizajn
manudlu a DPB.
o Zakladné informécie o pristreskoch na Ruzinovskej radiale:
e typ pristresku obratené¢ho L v tvare —,,I"*
e typ pristresku na zdruzenej zastavke elektricka/trolejbus v tvare ,, T
o Zékladné informécie o zabradliach na nastupistiach su zatial’ nasledovné:
e zabradlie bude segmentové

e zabradlie bude bez vyplne
e farba zabradlia bude antracitova
e vzdialenost segmentov medzi sebou bude min 3 cm z dovodu udrzby
e kotvenie zabradlia bude navrhnuté pod Groviiou nastupist’a
— Nastupistia

o Potrebné doriesit’ detail nastupist’ z prilahlej strany ku komunikéacie — prechod
z kamenného obrubnika vysky 0,15 m a Sirky 0,5 m bud’ do vodiaceho murika, alebo
d’alSiecho kamenného obrubnika — zadna strana nastupista v zavislosti vysky od
parametrov Sirky a sklonu nastupista.

o Uloha: HMBA navrhuje dodanie prie¢nych rezov ku vietkym nastupiStiam na
zaciatku a na konci od projektanta, podPa ¢oho by sa dorieSili detaily zadnych
stran nastupist’ a poloha osadenia pristreskov a zabradlia.

— Podjazd Bajkalska — pristup pre idrzbu DPB
o Podklady na preverenie dostupnosti trakcie zo strany DPB z vysuvnej ploSiny pod
premostenim Bajkalskd bolo preposlané z HMBA emailom dia 22.3.2021 od Ing.
Balko.
o Uloha: Projektant DPP na ziklade dodanych podkladov preveri poZiadavku DPB.

— Prejazdy cez Mileti¢ovu
o Pripomienka k rieSeniu prejazdov cez Mileti¢ovu bolo preposlané z HMBA emailom
dna 22.3.2021 od Ing. Balkoé.
o Uloha: Projektant DPP na ziklade dodanych podkladov preriesi prejazdy.

— Triangel Vazovova-KriZna — uprava dopravnych smerov

o Poziadavka na nova Gpravu dopravnych smerov v triangli Vazovova bola poslana na
DPP emailom diia 22.3.2021 od Ing. Balké. HMBA poziadalo projektanta o predlozenie
aktualizovaného navrhu.

o HMBA potvrdilo, Ze navrhované rieSenie ma predist’ brzdeniu elektri¢iek odbocujucich
z Vazovovej na Kriznu smer Trnavské myto autami.

o DPP upozoriuje, 7¢ pozadovanou Upravou dopravného riesenia dojde k prediZeniu
priechodu pre chodcov ak riziku obsadenia elektrickovej trate pri odbocovani
z Vazovovej ulice na Kriznu.

o HMBA sa vyjadrilo k uvedenej pripomienke, ze kolajové rozvetvenie elektrickovej
trate v triangli s odbo¢enim z Vazovovej ulice vpravo sa bude vyuzivat’ iba obcasne.

— Triangel Vazovova-KriZna — vyhybky a dlazba

o DPB potvrdzuje predlozeny navrh DPP dodany mailom 19.3.2021.

o GPK vyhybiek je odstuhlasena.

o Voblasti vyhybieck HMBA nesuhlasi s navrhom povrchu z monolitického beténu.
HMBA pozaduje dlazbu s podmienkou, Ze dlazba musi byt kvalitne uloZena, aby
nedochadzalo pri pohyboch vyhybiek a prechode kolajovych vozidiel k jej
pred¢asnému drobeniu.



o Uloha: DPB vzhPadom na navrh velkoformatovej dlazby v triangli Ziada o
spravny navrh odvodnenia vSetkych technologickych zariadeni osadenych
v ovladacich skrinkach v stiibehu s kol’ajami.

— Rozdelenie stavebnych objektov na podobjekty
o HMBA nepozaduje prerozdelenie stavebnych objektov liniovych stavieb na
podobjekty.
o Uloha: Prerozdelenie na podobjekty, resp. tiseky sa bude poZadovat’ iba pre
elektrickové zastavky, ku ktorym bude preposlany podklad z HMBA.

— Vysadba zelene na Ruzinovskej ulici
o Vysadba zelene do krajnych elektrickovych pasov na RuZinovskej ulici, v zmysle
zmenenych poziadaviek z DPB o sposobe ukladania kédblov z multikandlov do zeme,
bude upresnend zo strany HMBA, na zaklade aktualizovanych prie¢nych rezov
a nového usporiadania kéablovych vedeni od projektanta.
o Kaéblov¢ koridory by mali obsahovat’ aj rezervy na prenajom pre optické siete.

— Zastavka Herlianska
o Na zaklade miestneho Setrenia z OTMZ bolo vyhodnotené, Ze zameranie existujucich
stromov v parku oproti zastdvke, kde je navrhnuty prepojovaci chodnik v linii
priechodu pre chodcov, nie je v sulade so skuto¢nostou.
o Uloha: HMBA posle posudok a Ziada o preverenie dodaného podkladu, ako aj
0 vhodny navrh chodnika.

— Prelozky inZinierskych sieti a ich zakreslenie
o Pri navrhovani novych tras prekladanych inzinierskych sieti HMBA Zziada o také
usporiadanie, aby nekolidovali so zdkladmi stoziarov.
o HMBA zaroven doporucuje pri vicSich profiloch sieti (plyn/kanalizacia) zakreslit’
fyzické obrysy potrubi.
pasmo, do ktorého by nemal zasahovat’ iny stavebny objekt.
o Uloha: Ing. Brlit’ sa spoji s DPP a vysvetli tiito poZiadavku.

— Napojenie cyklotrasy na komunikaciu (KriZna ulica)
o Uloha: HMBA Ziada projektanta o preverenie navrhu prie¢neho prahu v mieste
napojenia cyklotrasy na komunikaciu na KriZnej ulici smer Americké namestie,
ako varovny prvok pre vodicov.

— Vzdu$né vedenia

o DPP Ziada o vyjadrenie sa ku poziadavke z DUR, prelozit’ vietky vzdu$né vedenia do
zeme, alebo do navrhovaného multikanala v elektriCkovom telese. Na RuZzinovskej ulici
sa nachadza opticky kabel spravcu SWAN (byvald Benestra) vedeny na stipoch
trakéného vedenia. Projektant dal otdzku na zmluvné dohody DPB a SWAN a i je
mozné ulozit’ toto optické vedenie do multikandla vpravo s tym, ze pocet otvorov by sa
prisposobil tomuto rieSeniu. DPB sa vyjadril, Ze sa pripravuje nova zmluva.

o Uloha: HMBA v spoluprici s DPB preveri zmluvné podmienky a spdsob
preloZenia existujiceho vedenia.

Ulohy

Vpisané v texte.



Zaver

Dalsie pracovné stretnutie je naplanované o tyZdeii na 30.3.2021 o 9:00 so zameranim na tematiku —
informacny systém na zastavkach a zelen. Prerokovanie so spravcami prekladanych inzinierskych
sieti si zabezpecuje projektant samostatne.

Zapisané dna: 24.3.2021



