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A. SPRIEVODNA SPRAVA (DSP)

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE O NAVRHOVANEJ VEREJNEJ PRACI (STAVBE)

Stavba:
Nazov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave,
Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra
Stupeh,PD Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)
Kraj, VUC: Bratislavsky
Okres: Bratislava I, IV
Katastralne uzemie: k.U. Staré mesto, k.u. Karlova ves
Charakter stavby: novostavba / modernizacia
Kategoria a druh cesty podla UP kapitola 12.2 zad 02, Mlynska dolina (patréonka — tunel D2)

FT — B1, kategorie MZ 16,5
Mlynska dolina FT — B1, kategorie MZ 2x9, cesta /2,

podla STN 73 6110 04.2024 - Funkéna trieda MZ1, prietah cesty 1/2
9,0/50

Botanicka FT - B2, kategérie MZ 25 rozSirenie, triedy |
Karloveska FT B2, kategorie MZ 25, triedy |

Staré grunty FT C1, kategérie MO 9, triedy Il -

v useku Mlynska dolina - LisCie udolie

triedy Ill, odboé¢na vetva 1,2,3

Slavicie udolie — triedy I

Pri Habanskom mlyne, C1 MO 8, triedy Il, - do kategérie podla STN
73 6110 - 2024 — MO 2 7,5/40

Gastanova C1 MO 9, triedy I

Valasska C1 MO 8, , triedy Il

Slavicie udolie C1 MO 8 rozSirenie

Stuhova - triedy IV

1.2. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVEBNIKA A INVESTORA

Stavebnik: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Objednavatel dokumentacie: Dopravny podnik Bratislava, akciova spoloénost
Olejkarska €.1, 814 52 Bratislava
ICO: 00 492 736

Spracovatel projektovej dokumentacie:

Hlavny zhotovitel’ projektovej

dokumentacie: DOPRAVOPROJEKT a.s., Divizia BA I.
Kominarska 141/2,4
832 03 Bratislava - Nové Mesto
ICO 31 322 000
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Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra

(DSP) ) m%bmm

Riaditel divizie:

Hlavny inZinier projektu
Zodpovedny projektanti
cesty

most

mur

pristreSky, portale dopr. znac.
potrubné siete
dendrologicky prieskum,
vegetacné Upravy,
Zivotné prostredie,

geologicky prieskum

Hlukova &tudia

geodetické zameranie,
dokumentacia pre
majetkopravne vysporiadanie,
zaber pozemkov

poziarna bezpec¢nost
stavebna ¢ast v Meniarni

statika v Meniarni:
NN, VN siete prelozky:
Rozpocet:

Podzhotovitelia

trakéné vedenie, silnoprudové vedenie :

Svetelna signalizacia :
Slaboprudové vedenie

Ekonomicka sprava

tel. 02 /502 34 111

Ing. Stanislav Bukovinsky
Ing. Marta Kodajova, 0908 702 641

Ing. Marta Kodajova

Ing. Dugan Duri$

Ing. Miloslav Duran — Bastak, Ing. Sofia Augustinova
Ing. Rudolf Voletz , Ing. Jozef Kopecky

Ing. Mészéaros Peter

RNDr. Dorota Martinkova, Ing. Jakub Jurina, Ing. Monika
Chovanova

DPP Zilina, s.r.o, Mgr. Daniela Sklenarova, RNDr. Anna
Grencikova

Ing. Alexander Krokker

Ing. Branislav Vavra, Ing. Jozef, Bizub, Ing. Patrik Rehak,
Ing. Jan Dekanek
Ing. Gabriela Pekarova

Ing. Jozef Augustin
Ing. Vladimir Kostelka
Ing. Alena AzaltoviCova

Privel s.r.o, PalkoviCova €. 4, 040 01 KoSice, Ing. Peter Jacko
PROJ - SIG, spol. sr.o, Jadikova 2, 821 03 Bratislava, Ing.
Peter Pavelka, Ing. Ondrej Kmosko, Ing. Martin Zelenik
TELECOMPROJECT spol. s.r.o, Pajstunska 1, 851 02
Bratislava, Ing. Sturdik, Ing. Ziz&k Juraj

SARTLAN Engineering, s.r.o., Ing. Branislav Ondrejka

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci : Pro-bozpo s.r.o., Piest I. €.17, 962 12 Detva, Ing. Lenka
Liptakova

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU:

Hlavnym ciefom projektu je znizenie environmentalnych dopadov z dopravy. Zaroven sa zefektivni
prevadzka MHD v dotknutych lokalitach a zlepSi dostupnost vyznamnych cielov ciest obyvatelov
Dlhych dielov.

Ciele projektu sa dosiahnu vystavbou trolejbusovej trate, ktora spoji samostatnu trolejbusovu trat na
Dlhych dieloch s celym systémom ftrolejbusovych trati mesta cez Mlynsku dolinu. Navrhovana
trolejbusova trat prepoji DIhé diely s Patronkou, Hlavnou stanicou a oblastami smerom na Racianske /
Trnavské myto. Nahradenie autobusov trolejbusmi taktieZz zlepSi podmienky dopravy a dostupnost’ v
kopcovitych terénoch a zlep&i komfort cestovania.

Prepojenie oblasti Dlhych dielov s centrom mesta, Trnavskym / Radianskym mytom, aZ po Trnavku,
ale aj zvySenie poctu dopravnych kapacit by velmi pomohlo spominanej oblasti, nakolko zvy3enie
dopytu po linkach v oblasti Dihych dielov je dlhodobym problémom. Dlhodobou akutnou poZiadavkou
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obyvatelov dotknutych Casti je zvySenie kapacity linky &. 32, ktora spaja DIhé diely s Hlavnou stanicou
a celkovo nedostato¢né prepojenie s dalSimi ¢astami mesta.
Vybuduje sa chybajuce trolejbusové vedenie medzi Patronou a Riviérou

Uzemie Bratislavy sa rozprestiera vramci chranenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a chranenej
krajinnej oblasti Dunajské luhy. Okrem tychto velkoploSnych chranenych Uzemi sa vyskytuju aj
maloplo$né chranené Uzemia, ktoré su zastupené nasledovne:

— Chranené arealy: CHA Bajdel, CHA Devinske aluvium Moravy, CHA Hrabiny, CHA Polovnicky les,
CHA Borik, CHA Borovicovy lesik, CHA Zelen pri vodarni, CHA Chorvatske rameno, CHA
Jarovska bazantnica, CHA Lesné diely, CHA Horsky park, CHA Sihot, CHA Pecniansky les CHA
Sovi les;

— Prirodné rezervacie: PR Fialkova dolina, PR Gajc, PR Kopac¢sky ostrov, PR Topofové hony, PR
Dunajské ostrovy, PR Stary haj, PR Ostrovné lugky, PR Stokeravska vapenka, PR Slovansky
ostrov;

— Narodna prirodna rezervacia: NPR Devinska Kobyla;

— Prirodné pamiatky: PP Rosslerov lom, PP Devinska lesostep, PP Pansky diel;

— Narodna prirodna pamiatka: NPP Devinska hradna skala;

— Chraneny krajinny prvok: CHKP Vapenicky potok;

— Chranené vtacie Uzemia: Syslovské polia, Dunajské luhy, Zahorské Pomoravie a Malé Karpaty;

— Uzemia eurépskeho vyznamu: Devinske jazero, Rieka Morava, Devinske Itky, Devinske altivium
Moravy, Vydrica, Homolské Karpaty, Devinska Kobyla, Bratislavské luhy, Biskupické Iuhy,
Ostrovné luc¢ky, Hrusov.

Krajinny potencial mesta je charakterizovany zelefiou Malych Karpat, Devinskej Kobyly, luznych lesov,
polnohospodarskou krajinou Podunajskej niziny, vinohradmi na svahoch Malych Karpat, vodnymi
tokmi Dunaja a jeho zachovanych ramien, tokmi Moravy, Malého Dunaja, jestvujucimi menSimi
vodnymi tokmi spolu s vodnymi plochami byvalych trkovisk a plochou vodného diela na Dunaiji.t

Z pohladu realizacie projektu sa jedna prevazne o mierne zvinenu oblast. Projekt vS8ak prepaja
v su€asnosti izolovanu trolejbusovu trat na Dlhych dieloch (€o je Clenita, kopcovita oblast kde sa
nachadzaju komunikacie so stipanim takmer 11%) s trolejbusovou tratou so zvySnou d&astou
trolejbusovych trati aZ po Hlavnu stanicu, a to prepojenim s existujucou trolejbusovou tratou na
krizovatke Valasska — Mlynska dolina, ako aj v krizovatke Pri Habanskom mlyne — Mlynska dolina.

3. PREHLI'AD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

PouZité mapové podklady:
- Ortofoto mapa, zdroj - © GKU, NLC; r.2022
- ZBGIS raster mapy v mierkach M 1:5000, 1:10000, 1:25000 - zdroj: ZBGIS ®,
- Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky —, 06.2022
- Zameranie Uzemia, aktualizacia zmenenych ¢Casti, aktualizacia inzinierskych sieti,
DOPRAVOPROJEKT a. s. 06.2022,
- porealizacné zameranie sieti Dubravsko — Karloveskej radialy
- Katastala mapa 04.2022, KU Staré Mesto, KU Karlova Ves

Iné podklady: - DPB a.s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jazd.
o Z technickej kniznice - DOPRAVOPROJEKT a.s — Dialnica D2 Bratislava, Lamadska
cesta — Staré Grunty 2007, mostné, cestné objekty, DSP, DSRS
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o
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Studia uskutoénitelnosti pre projekt — 06.2018 Analyza nakladov a vynosov - textova
Cast - Trolejbusova trat Patronka — Riviéra 06.2018

Pripravné projektové prace, DOPRAVOPROJET a.s. 07.2022:

Dokumentécia pre Gzemné rozhodnutie (DUR), DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022,
zmena 04.2024

Dokumentacia k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie -
Zamer pre zistovacie konanie, DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022

Trolejbusova trat’ Patrénka - Riviéra ElektriCkova trat, Dubravsko — Karloveska radiala
— DSRS, REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021

FO1 Hlukova Studia, DOPRAVOPROJEKT a.s .Bratislava 07.2022

F04 INZINIERSKOGEOLOGICKA STUDIA DPP Zilina 07.2022

Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®,

Unika 2020

STN, TP

obhliadka v teréne

rokovania

e-mailova komunikacia

vyjadrenia ku DUR

Zaverecné stanovisko z posudenia navrhovanej €innosti (ak bolo rozhodnuté podla
zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov)

- Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie

ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia (dalej len ,O0U BA®) vydal (&islo
spisu OU-BA-OSZP3-2023/070999-015 zo dnha 21.4.2023, nadobudnuta pravoplatnost
29.5.2023.

@)

Vyrubové povolenie, rozhodnutie:

- Hlavné mesto SR Bratislava MAGS ODP 54921/2023-608959, ev. Z 06/2023, zo
dna 11.12.2023

- Okresny urad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
Oddelenie pozemnych komunikacii &islo spisu: OU-BA-OCDPK2-2024/302916-005
zo dna 08.01.2024.

- Mestska Cast Bratislava — Staré Mesto , €. 3453/11565/2024/OPK/Bol, zo dna
07.02.2024

- Mestska Cast Bratislava — Karlova Ves, ¢. KV/ZP/3557/2023/21103/MK, zo dfa
20.09.2023

CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

PRIPRAVA UZEMIA, DOCASNE KOMUNIKACIE A KONSTRUKCIE
SO 001 Priprava Uzemia

CESTNE OBJEKTY

Uprava komunikécii a chodnikov Mlynska dolina, smer Riviéra

Uprava komunikéacii a chodnikov Mlynska dolina, smer Patrénka

Uprava krizovatky Stuhova

Uprava komunikacii a chodnikov na Botanicka ul., Karloveska ul.

Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Pri Habanskom mlyne, Gastanova ul., Valadska
ul. Lovinského ul.

SO 121
SO 122
SO 123
SO 124
SO 125

PLYNOVODNE POTRUBIE

SO 122

MOSTY

.700

Prelozka STL plynovodu DN 80, ul. Mlynska Dolina

A. Sprievodna sprava (DSP)
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SO 201 Oporny mur na ulici Pri Habanskom mlyne
SO 202 Zabrany na mostnych konstrukciach

POZEMNE OBJEKTY, ZARIADENIA

SO 301 Meniaren Karlova Ves

SO 302 Zariadenia zastavok, Informacéné tabule , stavebna ¢ast
SO 303 Uprava oplotenia na ulici Pri Habanskom mlyne

SO 304 Uprava oplotenia Zakladna $kola, Dubova 1

SO 305 Multikanal pre zabezpec€enie rozvodov optiky

SO 306 Uprava oplotenia sukromnych vlastnikov Valagska ulica

KANALIZACIE A VODOVODY

SO 501 Dazdova kanalizacia, odvodnenie zastavky ZOO, smer Habansky Mlyn
SO 502 Odvodnenie ulic Pri Habanskom Mlyne, Lovinského, Gastanova

SO 510 Ochrana vodovodu DN150 v ul. Mlynska dolina pri ZOO

OBJEKTY TROLEJBUSOVYCH ELEKTRICKYCH VEDENI VN, NN,VO
SO 601 Trojejbusové vedenie

SO 602 Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)

SO 603 Ovladanie vyhybiek trate Patréonka — Riviéra

SO 604 Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV
SO 611 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Botanicka zahrada

SO 612 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Habansky mlyn

SO 613 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer ZOO

SO 614 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer Suchy mlyn
SO 615 Pripojka NN pre CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastavkach

SO 618 Informacny systém na zastavkach — Informacné tabule

SO 619 Prelozka kabelového vedenia VN 22 kV

SO 620 Prelozka a ochrana NN vedeni

SO 621 Prelozka vzdusného vedenia NN km 0,350 - OS 1

SO 622 Prelozka a ochrana NN kablového vedenia pre ngjomnu prevadzku
SO 631 Prekladka verejného osvetlenia

OZNAMOVACIE VEDENIA

SO 651 Opticky kabel pre ovladanie meniarne a dialkovy dohlad nad vyhybkami

SO 652 Opticky kabel pre informacny systém na zastavkach

SO 653 Optické kable CDS Usek Vala$ska - Nabr. arm. gen. L. Svobodu / Botanicka
SO 654 Ochrana a prelozky vedeni Slovak Telekom, a.s.

SO 655 Ochrana a prelozky vedeni SWAN

SO 656 Ochrana a prelozky vedeni UPC

SO 662 Kamerovy dohlad krizovatky K417

SO 663 Kamerovy dohlad krizovatky K4121

SO 664 Kamerovy dohlad krizovatky K4122

SO 671 Kriz.&. 490 Uprava CDS Mlynska dolina - Valasska

SO 672 Kriz.€. 417 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne

SO 673 Kriz.€. 4121 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Staré grunty

SO 674 Kriz.€. 4122 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie

SO 675 Kriz.8. 662 Uprava CDS Nabr. arm. gen. Svobodu - M. dolina - Most Lanfranconi
SO 676 Kriz.&. 441 Uprava CDS Mlynska dolina - Most Lanfranconi

A. Sprievodna sprava (DSP)
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SO 677 Kriz.&. 442 Uprava CDS Botanicka - Internat Druzba

SO 678 Kriz.¢. 443 Uprava CDS Karloveska - Riviéra

SO 681 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K490
SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K417

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4121

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4122

SO 685 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K662
SO 686 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K441
SO 687 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K442
SO 688 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K443

PLYNOVODNE POTRUBIE
SO 701 Prelozka STL plynovodu DN 80, ul. Mlynska Dolina

REKULTIVACIE A VEGETACNE UPRAVY
SO 801 Nahradna vysadba v k.u. Staré mesto
SO 802 Nahradna vysadba v k.u. Karlova Ves

4.1 Zoznam pravnickych a fyzickych oséb, ktoré si po zhotoveni prevezmu stavebné
objekty do vlastnictva

HI. mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

SO 121 Uprava komunikécii a chodnikov Mlynska dolina, smer Riviéra

SO 122 Uprava komunikacii a chodnikov Mlynska dolina, smer Patrénka

S0 123 Uprava krizovatky Stuhova

SO 124 Uprava komunikécii a chodnikov na Botanicka ul., Karloveska ul.

SO 125 Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Pri Habanskom mlyne, Gastanova ul., Valagska
ul. Lovinského ul.

SO 201 Oporny mur na ulici Pri Habanskom mlyne

SO 301 Meniaren Karlova Ves
SO 302 Zariadenia zastavok, Informacné tabule , stavebna ¢ast
SO 305 Multikanal pre zabezpec&enie rozvodov optiky

SO 501 Dazdova kanalizacia, odvodnenie zastavky ZOO, smer Habansky Mlyn
SO 502 Odvodnenie ulic Pri Habanskom Mlyne, Lovinského, Gastanova

SO 601 Trojejbusové vedenie

SO 602 Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)

SO 603 Ovladanie vyhybiek trate Patronka — Riviéra

SO 604 Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV
SO 611 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Botanicka zahrada
SO 612 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Habansky mlyn

SO 613 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer ZOO

SO 614 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer Suchy mlyn
SO 615 Pripojka NN pre CDS Mlynska dolina - Slavi¢ie udolie

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastavkach

SO 618 Informacny systém na zastavkach — Informacné tabule

SO 622 Prelozka a ochrana NN kablového vedenia pre nagjomnu prevadzku
SO 631 Prekladka verejného osvetlenia

A. Sprievodna sprava (DSP)



Trolejbusové trate v Bratislave, W
Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DSP)

SO 651 Opticky kabel pre ovladanie meniarne a dialkovy dohlad nad vyhybkami
SO 652 Opticky kabel pre informacny systém na zastavkach
SO 653 Optické kable CDS Usek Vala$ska - Nabr. arm. gen. L. Svobodu / Botanicka

SO 662 Kamerovy dohlad krizovatky K417

SO 663 Kamerovy dohlad krizovatky K4121

SO 664 Kamerovy dohlad krizovatky K4122

SO 671 Kriz.¢. 490 Uprava CDS Mlynska dolina - Valagska

SO 672 Kriz.€. 417 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne
SO 673 Kriz.€. 4121 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Staré grunty
SO 674 Kriz.€. 4122 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie
SO 675 Kriz.¢. 662 Uprava CDS Nabr. arm. gen. Svobodu - M. dolina - Most Lanfranconi
SO 676 Kriz.&. 441 Uprava CDS Mlynska dolina - Most Lafranconi

SO 677 Kriz.&. 442 Uprava CDS Botanicka - Internat Druzba

SO 678 Kriz.&. 443 Uprava CDS Karloveska - Riviéra

SO 681 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K490
SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K417

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4121

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4122

SO 685 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K662
SO 686 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K441
SO 687 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K442
SO 688 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K443
SO 801 Nahradna vysadba v k.U. Staré mesto

SO 802 Nahradna vysadba v k.u. Karlova Ves

Mestsky urad mestska cast’ Staré mesto, Vajanského nabrezie 3, 814 21 Bratislava 1,
SO 304 Uprava oplotenia Zakladna $kola, Dubova 1

Mestsky urad mestska cast’ Karlova Ves, Namestie sv. FrantiSka 8, 842 62 Bratislava

Narodna dial'niéna spoloc¢nost’, a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
SO 202 Zabrany na mostnych kon$trukciach

Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a. s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava
SO 510 Ochrana vodovodu DN150 v ul. Mlynska dolina pri ZOO

Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
SO 619 Prelozka kabelového vedenia VN 22 kV

SO 620 Prelozka a ochrana NN vedeni

SO 621 Prelozka vzdusného vedenia NN km 0,350 - OS 1

Slovensky plynarensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
SO 122.700  Prelozka STL plynovodu DN 80, ul. Mlynska Dolina

Akzent Bigboard a.s. Ivanska cesta 2D, 821 04 Bratislava
SO 621 Prelozka vzdusného vedenia NN km 0,350 - OS 1

Slovak Telekom, a.s., Karadzicova 10, 825 13 Bratislava

A. Sprievodna sprava (DSP)
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SO 654 Ochrana a prelozky vedeni Slovak Telekom, a.s.

OTNS, a.s. Vajnorska 137, 831 04 Bratislava
SO 655 Ochrana a prelozky vedeni SWAN

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Sevéenkova 36, 851 01 Bratislava
SO 656 Ochrana a prelozky vedeni UPC

Objekty odovzdané majitelom pozemkov:

SO 303 Uprava oplotenia na ulici Pri Habanskom Mlyne

SO 304 Uprava oplotenia Zakladna $kola, Dubova 1

SO 306 Uprava oplotenia sukromnych vlastnikov Valagska ulica

4.2 Zoznam pravnickych a fyzickych os6b, ktoré si po zhotoveni prevezmu stavebné
objekty do spravy

Hl. mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

SO 121 Uprava komunikécii a chodnikov Mlynska dolina, smer Riviéra

SO 122 Uprava komunikécii a chodnikov Mlynska dolina, smer Patrénka

SO 124 Uprava komunikacii a chodnikov na Botanicka ul., Karloveska ul., NabreZie armadneho
generala Ludvika Svobodu

SO 125 Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Pri Habanskom mlyne, Gastanova ul., Valasska

ul. Lovinského ul.

SO 201 Oporny mur na ulici Pri Habanskom mlyne

SO 202 Zabrany na mostnych konstrukciach

SO 501 Dazdova kanalizacia, odvodnenie zastavky ZOO, smer Habansky Mlyn

SO 502 Odvodnenie ulic Pri Habanskom Mlyne, Lovinského, Gastanova

SO 615 Pripojka NN pre CDS Mlynska dolina - Slavi¢ie udolie
SO 622 Prelozka a ochrana NN kablového vedenia pre ngjomnu prevadzku

SO 653 Optické kable CDS Usek Vala$ska - Nabr. arm. gen. L. Svobodu / Botanicka

SO 662 Kamerovy dohlad krizovatky K417

SO 663 Kamerovy dohlad krizovatky K4121

SO 664 Kamerovy dohlad krizovatky K4122

SO 671 Kriz.&. 490 Uprava CDS Mlynska dolina - Valasska

SO 672 Kriz.€. 417 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne

SO 673 Kriz.€. 4121 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Staré grunty

SO 674 Kriz.€. 4122 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie

SO 675 Kriz.8. 662 Uprava CDS Nabr. arm. gen. Svobodu - M. dolina - Most Lanfranconi
SO 676 Kriz.&. 441 Uprava CDS Mlynska dolina - Most Lanfranconi

SO 677 Kriz.&. 442 Uprava CDS Botanicka - Internat Druzba
SO 678 Kriz.¢. 443 Uprava CDS Karloveska - Riviéra

SO 801 Nahradna vysadba v k.u. Staré mesto

SO 802 Nahradna vysadba v k.U. Karlova Ves

Dopravny podnik Bratislava, akciova spoloénost’ Olejkarska €.1, 814 52 Bratislava
SO 302 Zariadenia zastavok, Informacéné tabule , stavebna dast

SO 305 Multikanal pre zabezpec&enie rozvodov optiky

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastavkach

SO 618 Informaény systém na zastavkach — Informaéné tabule

A. Sprievodna sprava (DSP)
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Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’ Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava
DPB, a.s. — (PT2)

SO 202 Zabrany na mostnych kon&trukciach

SO 601 Trojejbusové vedenie

SO 602 Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)

SO 603 Ovladanie vyhybiek trate Patronka — Riviéra

SO 604 Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV

SO 651 Opticky kabel pre oviadanie meniarne a dialkovy dohlad nad vyhybkami
SO 652 Opticky kabel pre informacny systém na zastavkach

SO 681 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K490
SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K417

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4121

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4122

SO 685 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K662
SO 686 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K441
SO 687 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K442
SO 688 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K443

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’ Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava
DPB, a.s. - referat energetiky

SO 611 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Botanicka zahrada

SO 612 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Habansky mlyn

SO 613 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer ZOO

SO 614 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer Suchy mlyn

Mestsky urad mestska ¢ast’ Staré mesto, Vajanského nabrezie 3, 814 21 Bratislava 1,
SO 304 Uprava oplotenia Zakladna $kola, Dubova 1

Mestsky urad mestska cast’ Karlova Ves, Namestie sv. FrantiSka 8, 842 62 Bratislava

Narodna dial'niéna spolo¢nost’, a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
SO 202 Zabrany na mostnych konstrukciach

Bratislavska vodarenska spoloc¢nost’, a. s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava
SO 510 Ochrana vodovodu DN150 v ul. Mlynska dolina pri ZOO

Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
SO 619 Prelozka kabelového vedenia VN 22 kV

SO 620 Prelozka a ochrana NN vedeni

SO 621 Prelozka vzduSného vedenia NN km 0,350 - OS 1

Slovensky plynarensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
SO 122.700  Prelozka STL plynovodu DN 80, ul. Mlynska Dolina

Majitelia oplotenia
SO 303 Uprava oplotenia na ulici Pri Habanskom mlyne
SO 304 Uprava oplotenia Zakladna $kola, Dubova 1

A. Sprievodna sprava (DSP)
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SO 306 Uprava oplotenia sukromnych vlastnikov Valagska ulica

5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SUVISIACE INVESTICIE

5.1._Na okolitu zastavbu
Stavba ma vplyv polas vystavby na rodinnu zastavbu na uliciach: Mlynské dolina, Valasska,
Gastanova, Pri Habanskom mlyne, Stuhova ul. Lovinského, Staré Grunty, Slavi¢ie udolie,
Nabrezie armadneho generala Ludvika Svobodu, Botanicka ul. Lis¢ie udolie, Karloveské rameno,
Devinska cesta, Karloveska ul.

5.2._Na inzZinierske siete ( verejné osvetlenie, kanalizacia, telekomunikaéné a energetické
vedenia, optické kable, svetelna signalizacia a pod.)

Pri prelozkach inzinierskych sieti, bude na kratku dobu obmedzena prevadzka na nich. Na verejnom
osvetleni bude dlhSia vyluka, nakolko sa menia okrem Botanickej ulice (tu sa budu menit 3 stoziare)
v8etky verejné osvetlenia.

Bude nutné vyluka na elektriCkovej trati, odpori€ame vikendové a no¢né vyluky.

- kratkodobé vyluky sa pripustaju pri realizacii preloziek silnopraddovych a slaboprudovych sieti (po
dohode so spravcom siete) v €ase minimalnej prevadzky,

- kratkodoba vyluka v Meniarni

5.3._Na rozostavané a pripravované nadvizné useky (objekty)
Momentalne nie je ziadna stavba znama vo vystavbe.

5.4._Na prilahlu cestnu siet’

Pri vystavbe objektov stavby dbéjde k obmedzeniu verejnej dopravy na cestach, dialnica D2, cesta 1/2,
cesty na uliciach : Mlynské dolina, Staré Grunty, Valasska, Gastanova, Lovinského ulica, Stuhova
ulica, Staré Grunty, Slavicie udolie, Nabrezie armadneho generala Ludvika Svobodu, Botanicka ulica,
Liscie udolie, Karloveské rameno, Devinska cesta, Karloveskd ulica.

Na ulici Mlynska Dolina, nova cesta nevznika, ale déjde ku rozkopavkam v chodnikovej Casti a na
ceste v ramci zastavky autobusov — ZOO, kde bude rozSirené nastupisko.

Ulica pri Habanskom mlyne, ta bude v urciti dobu musiet byt jednosmerna.

Na ulici Pri Habanskom mlyne medzi ulicou Mlynska dolina a Lovinského ul., déjde ku vybudovaniu
nového chodnika pre peSich. Pri Lovinského ulici vznikne spomalovaci prah, ako aj pri ulici
Gastanova.

Medzi ulicami Ga&tanova a Lovinského pred arealom BVS, bude vytvorené nové parkovisko s 10
parkovacimi stojiskami. Ulica zostane nadalej ako obojsmerna s jazdnymi pruhmi Sirky 3,0 m,
odvodfiovaci pruzok 0,25m zmenené z kategérie  C1 MO 8, triedy Il, - do kategérie podla STN 73
6110 - 2024 — MO 2 7,5/40.

5.5._Koordinacia so zamermi inych investorov (stavebnikov)

V Case spracovania dokumentacie je zname zamer sukromnych vlastnikov ul . Pri Habanskom Mlyne,
ma parcela ku. Staré Mesto — 5114/2, a parcela ul. ValaSska — 5036, ma to dopad na umiestnenie
niektorych trakénych stoziarov, pri pozemku. Zatial sukromny vlastnici nedodali ich stavebny zamer.

6. LEHOTA VYSTAVBY V MESIACOCH

11 mesiacov po pravoplatnom stavebnom povolent,

A. Sprievodna sprava (DSP)
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7. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Mesiac po pravoplatnom stavebnom povoleni, podpisania zmluvy, predpoklad 01/2025
12 mesiacov po pravoplatnom stavebnom povoleni, predpoklad 12/2025
Termin zaCatia samotnych prac na stavebnych objektoch 03/2025
Termin odovzdania samotnych prac na stavebnych objektoch 11/2025

Harmonogram vystavby spracuje vybraty zhotovitel stavby.

8. TERMIN PREDCASNEHO UVEDENIA NIEKTORYCH STAVEBNYCH OBJEKTOV A
PREVADZKOVYCH SUBOROV ALEBO ICH CASTi DO PREVADZKY (DO UZiVANIA).

Prekladky existujucich sieti, po prelozeni, zasypani ryh opatovne do prevadzky. Chodniky, BUS
zastavka po prevzati spravcom. Trolejbusové vedenie, po skiSobnom obdobi. Verejné osvetlenie po
prepnuti na ostatnu siet, po skisobnom obdobi. Svetelna signalizacia na krizovatkach Riviéra, OMV
(Botanicka Ulica, most Lanfranconi, Staré Grunty, SlaviCie udolie, po vymene stoziarov. Ulica Pri
Habanskom mlyne, Lovinského po preberacom konani. Premenlivé dopravné znacenie po preskusani
nového dopravného znacenia sa odstrani pévodné premenlivé dopravné znacenie.

VSetky objekty po odovzdani spravcovi péjdu do uzivania, nasledne sa dotiahne kolaudacné
konanie.

9. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU A
KOLAUDACII STAVBY

Je potrebné vyskusanie Trolejbusového vedenie s optickym napojenim, s napojenim s Meniarfiou
Karlova Ves, softvérové vyskiSanie. Nastavit svetelnu signalizaciu. Nové premenlivé dopravné
znacenie sfunkénit.

10. TERMIN ZACATIA A LEHOTA TRVANIA GARANCNYCH SKUSOK.

Po odovzdani stavebného objektu spravcovi uréi investor stavby oby€ajne 5 rokov

11. DODRZANi PODMIENOK ROZHODNUTIA O UMIESTNENi STAVBY, AK BOLO
VYDANE, ALEBO O DODRZANiI PODMIENOK SCHVALENEHO UZEMNEHO PLANU
ZONY, AK SA UZEMNE ROZHODNUTIE NEVYZADUJE, S INFORMACIAMI O
VYSLEDKU VYKONANYCH PRIESKUMOV A MERANI,

12. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Vychadzajuce zo stavebného zameru DSZ 04.2024

Rozpocet verejnej prace

V nasledujucej tabufke je uvedeny prehlad jednotlivych kapitalovych vydavkov stavby trolejbusova trat
Patronka - Riviéra.

Tab.1 Rekapitulacia vydavkov verejnej prace [EUR] (CU 3Q/2022)
Por. Kaéd Klasifikacia Nazov Vydavky v DPH Spolu

A. Sprievodna sprava (DSP)
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(DSP) ) m%bmm

Uctovnej | produkcie EUR bez naklady v
Cis. | klasifikacie DPH EUR vratane
DPH
700 KAPITALOVE VYDAVKY (a+b+c+d+e+f+g+h) 14 542 027 | 2655880, 17 197 907
a) 74.20.34 | Priprava verejnej prace 975 300 195 060 1170 360
1 | 716 000 Naklad’y na |nZ|n|grs_ko-techn|cku pomoc ( 46 550 9310 55 860
expertizy, konzultacie )
2 | 716 000 Naklady na technické a environmentalne Studie 0 0 0
3 | 716 000 Naklady na tzemnoplanovaciu dokumentaciu 74 480 14 896 89 376
4 | 716000 Naklady na dokumentacia pre Uuzemné 139 650 27930 167 580
rozhodnutie
5 | 716 000 Naklady_ na dokumentacia pre stavebné 335 160 67 032 402 192
povolenie
Naklady na dokumentacia pre verejné
6 | 716 000 obstaravanie 335 160 67 032 402 192
7 | 716 000 Naklady na prieskumné prace 0 0 0
8 | 716000 Nél_(lady na geodetick('é préce pri spracovani 0 0 0
projektovej dokumentacie
9 | 716 000 Naklady na autorsky dozor 15 680 3136 18 816
10 | 716 000 Naklady na znalecké posudky pre 28620 5724 34 344
majetkovopravne vysporiadanie
Stavebna ¢ast’ (stavebné objekty vratane ich
b) 45.20.00 technického vybavenia) 9081068 | 1816214 10897 281
Naklady na realizaciu stavebnych objektov,
11 | 717 001/2 naklady na demolécie existujucich stavebnych 8752424 | 1750485 10502 908
objektov, technologickych a inych zariadeni
12 | 717 00v/4 Naklady na vypracovanie realizacnej 164888 | 32978 197 866
dokumentéacie
13 | 717 001/a 's\ltztffy na dokumentaciu skutoéného zhotovenia 41292 8 244 49 466
14 | 717 001/b goa'gl)ady na inziniersku ¢innost (stavebny dozor a 122 534 24 507 147 041
15 | 717 001/c Na'klad’y na geodetické prace zabezpefované 0 0 0
obstaravatelom
0) 453421 Technologl_cka cgst’ (prevadzkové subory, 0 0 0
stroje a zariadenia)
d) 45.20.00 | Zariadenie staveniska 354 227 70 845 425 073
e) 45.20.00 | Predpokladané vyvolané investicie 1981735 396 347 2 378 082
f) 70.11.00 | Vykup pozemkov, odvody za vynatie pody 1262 626 0 1262 626
16 | 711 001 Naklady na vykup pozemkov 0 0 0
17 | 711 002 Naklady na vykup lesov 0 0 0
18 | 712 002 Naklady na likvidaciu porastov 20482 0 20 482
19 | 717 001 E)F()ivody za trvalé a doCasné odnatie pédy z PP a 0 0 0
20 | 711200 Naklady na prenajom pozemkov 1242 144 0 1242144
T o =150
) 45.00.00 ch);/g)octova rezerva v rozmedzi 8 az 12 % 887 071 177 414 1064 485
h) 92.31.10 | Iné blizSie neurcené investicie 0 0 0
KAPITALOVE VYDAVKY SPOLU ( 700 ) 14 542 027 | 2 655880 17 197 907
Dizka navrhovanej trolejbusovej trate ( km ) 6,38
Celkové odhadované naklady na km trate EUR s DPH/km 2 695 597

A. Sprievodna sprava (DSP)
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Bilancia hlavnych stavebnych objemov

V nasledujucej tabulke je uvedeny prehlad jednotlivych stavebnych objektov projektu a ich oCakavany
financny objem.

Tab. 2 Stavebné objekty s vyjadrenim ich finanénych objemov [EUR] (CU 3Q/2022)

. | Cislo . —_ Odhadované
P.c. obj. Nazov casti stavby stavgbne naklady
objektu v EUR
Priprava uzemia, do¢asné komunikacie a konstrukcie
1 | SOO001 | Priprava Uzemia 246 633
Cestné objekty

2 | SO 121 | Uprava komunikéacii a chodnikov Mlynska dolina, smer Riviéra 668 654

3 SO 122 | Uprava komunikacii a chodnikov Mlynska dolina, smer Patrénka 701 016

4 | SO 123 | Uprava krizovatky Stuhova 26 484

5 | Sona i vy o o5 -

6 | SO 125 Slﬁr?/\;?alécsnwéuzracu a chodnikov na uliciach Habansky mlyn, Gastanova 378 323

Mostné objekty
7 | SO 201 | Oporny mur na ulici Pri Habanskom mlyne 1417
8 | SO 202 | Zzabrany na mostnych konstrukciach 40 000
Pozemné objekty, zariadenia

9 SO 301 | Meniarefi Karlova Ves 1 466 000
10 | SO 302 | Zariadenia zastavok, Informacné tabule , stavebna ¢ast’ 88 698
11 | SO 303 | Uprava oplotenia na ulici Pri Habanskom Mlyne 9574
12 | SO 304 | Uprava oplotenie Zakladna $kola, Dubova 1 1172
13 | SO 305 | Multikanal pre zabezpe&enie rozvodov optiky 516 392
14 | SO 306 | Uprava oplotenia sukromnych vlastnikov Valagska ulica 4997

Kanalizacie a vodovody

15 | SO 501 | Dazdova kanalizacia, odvodnenie zastavky ZOO, smer Habansky Mlyn 2 965
16 | SO 502 | Odvodnenie ulic Pri Habanskom Mlyne, Lovinského, Gastanova 45 621
17 | SO 510 | Ochrana vodovodu DN150 v ul. Mlynska dolina pri ZOO 22 948

Objekty trolejbusovych elektrickych vedeni VN, NN,VO

18 | SO 601 | Trolejbusové vedenie 2 863 400
19 | SO 602 | Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves) 1 083 080
20 | SO 603 | Ovladanie vyhybiek trate Patronka - Riviéra 20 000
21 | SO 604 | Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV 50 960
22 | SO 611 | Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Botanicka zahrada 5800
23 | SO 612 | Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Habansky mlyn 5450
24 | SO 613 | Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn smer ZOO 6 760
25 | SO 614 | Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn smer Suchy mlyn 5425
26 | SO 615 | Pripojka NN pre CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie 6 250
27 | SO 617 | Elektrické rozvody NN na zastavkach 40 000

A. Sprievodna sprava (DSP)
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. | Cislo . — Odhadované
P.¢ obj. Nazov casti stavby stavgbne naklady
objektu v EUR
28 | SO 618 | Informacény systém na zastavkach - Informacné tabule 28 000
29 | SO 619 |PreloZka kablového vedenia VN 22 kV 47 867
30 | SO 620 |PreloZka a ochrana NN vedeni 71 290
31 | SO 621 | Prelozka vzdusného vedenia NN km 0,350 - OS 1 10 680
32 | SO 622 | Prelozka a ochrana NN kablového vedenia pre najomnu prevadzku 3580
33 | SO 631 | Prekladka verejného osvetlenia 741 962
Oznamovacie vedenia
34 | SO 651 | Opticky kabel pre ovladanie meniarne a dialkovy dohfad nad vyhybkami 25 339
35 | SO 652 | Opticky kabel pre informacny systém na zastavkach 18 094
36 | SO 653 gg:;kiikgable CDS usek ValaSska - Nabr. arm. gen. L. Svobodu / 132 650
37 | SO 654 | Prelozka vzdusSného vedenia Telekom 6 833
38 | SO 655 | Ochrana a prelozky vedeni SWAN 2 695
39 | SO 656 | Ochrana a prelozky vedeni UPC 3140
40 | SO 662 | Kamerovy dohlad krizovatky K417 25863
41 | SO 663 | Kamerovy dohlad krizovatky K4121 25 863
42 | SO 664 | Kamerovy dohlad krizovatky K4122 25863
43 | SO 671 | Krizovatka &. 490 Uprava CDS Mlynska dolina - Valagska 31315
44 | SO 672 zrlifrc]);/atka €. 417 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Pri Habanskom 204 175
45 | SO 673 | Krizovatka €. 4121 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Staré grunty 233025
46 | SO 674 | Krizovatka €. 4122 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Slavi€ie udolie 233025
47 | so675 Ilfgr%f?\;g(:n? 622 Uprava CDS NAGL. Svobodu - Mlynskéa dolina - Most 31315
48 | SO 676 | Krizovatka &. 411 Uprava CDS Mlynska dolina - Most Lanfranconi 31315
49 | SO 677 | Krizovatka &. 422 Uprava CDS Botanicka - internat Druzba 27 815
50 | SO 678 | Krizovatka &. 443 Uprava CDS Karloveska - Riviéra 27 815
51 | SO 681 | Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K490 7 850
52 | SO 682 | Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K417 12 300
53 | SO 683 | Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4121 12 300
54 | SO 684 | Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4122 12 300
55 | SO 685 | Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K662 7 850
56 | SO 686 | Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K441 7 850
57 | SO 687 | Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K442 7 850
58 | SO 688 | Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K443 7 850
Rekultivacie a vegetacné upravy
59 | SO 801 | Nahradna vysadba v k.u. Staré mesto 7731
60 | SO 802 | Nahradna vysadba v k.u. Karlova Ves 4216
Celkové odhadované stavebné naklady: 10 734 159

V Bratislave, jul 2024 o

Vypracoval: Ing. Kodajova Marta a kolektiv

A. Sprievodna sprava (DSP)
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