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Z Á Z N A M 
 

z pracovného rokovania, konaného dňa 20.10.2022 v objekte BVS, a.s. Kutlíková ul., Bratislava 
 
Stavba        :    Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviera 

Stupeň PD : Dokumentácia pre stavebné povolenie  (bolo uvedené aj DÚR) 

Prítomní  : BVS, a.s. : Ing. Kreibik Peter,  ..... a 5 ks ďalších osôb 
  DPP, a.s. : Zálešák 
  
 

Predmetom pracovného stretnutia bolo oboznámenie zástupcov BVS, a.s. o plánovanej stavbe 
rozšírenia trolejbusovej trate Patrónka – Riviera, v rámci ktorej dochádza ku kolízii s existujúcimi 
rozvodmi vodovodov v správe a majetku BVS, a.s..  

Vo IV. obvode BA sú nasledovné kolízie : 

1. ide o úsek trolejbusovej trate na ceste od podjazdu pod Diaľnicou D2 až po križovatku s ul. Staré 
grunty. Jedná sa o návrh nových stožiarov trakčného vedenia, ktorých základy sú v niektorých miestach 
v tesnej blízkosti exist. vodovodu DN200 - v úseku trasovaného popri ZOO. Poznámka – v súčasnej dobe 
sú v miestach navrhovaných trakčných stĺpov osadené stĺpy verejného osvetlenia. Súčasne je riešený 
návrh na umiestnenie nového kábelovodu, ktorý je svojou trasou v blízkosti exist. vodovodu DN200. 
BVS a.s. nesúhlasí s umiestnením stĺpov v blízkosti exist. vodovodu, nakoľko bol vodovod vybudovaný 
súčasne s tunelom Sitina (čiže je nový) a BVS nemieni realizovať jeho rekonštrukciu ani preložku.  
Na výstavbu trakčného vedenia bola vznesená aj pripomienka ohľadom bludných prúdov pôsobiacich na 
exist. vodovod z liatinových rúr. 
Zástupca BVS a.s. požaduje presné vytýčenie exist. vodovodu DN200, aby bolo možné zaujať stanovisko 
BVS k plánovanej stavbe 
Navrhované riešenie : posun stožiarov trakčného vedenia čo najďalej od exist. vodovodu, príp. základy 
navrhnúť obdĺžnikového tvaru, tak aby bola dodržaná min. vzdialenosť 1,5 m - ochranné pásmo.  
Ďalším navrhovaným riešením je exist. potrubie vložiť do chráničky z polených oceľových rúr. Pri tejto 
alternatíve nesmie byť v dĺžke osadenia chráničky hrdlový spoj, v opačnom prípade musí byť v tomto 
úseku zrealizovaná aj výmena potrubia. 

2. ďalší kolízny bod je popri križovatke ulíc Mlynská dolina – Stuhová ul., kde je navrhovaný stĺp 
trakčného vedenia umiestnený na exist. vodovode DN200.  
Navrh. riešenie : navrhovaný stĺp TV bude premiestnený mimo exist. vodovod DN200 a jeho ochranné 
pásmo 

3. zo strany projektanta vznesená požiadavka na vybudovanie vodovodnej prípojky pre dodávku 
studenej vody zariadenie staveniska, umiestneného popri ulici Stuhová.  
Stanovisko BVS, a.s. : pre potreby výstavby tunela Sitina bola vybudovaná stavenisková prípojka vody 
(asi DN25), ktorá ukončená v exist. vodomernej šachte – bez vodomeru. Podľa vyjadrenia BVS môže byť 
exist. vodovodná prípojka využívaná pre budúce zariadenie staveniska s osadením nového vodomeru. 

V  I. obvode BA sú nasledovné kolízie : 

4. v križovatke ulíc Valašská – Mlynská dolina, je kolízia exist. vodovodu DN100 vedeného v tesnej 
blízkosti ako existujúceho, tak aj navrhovaného stĺpu, resp. navrhovaný základ stĺpu zasahuje do 
vodovodu. Pritom tento vodovod prechádza aj cez exist. schody. O tomto stave vodovodu BVS a.s. má 
poznatky. 
Navrhované riešenie : nakoľko sa v blízkosti vodovodu nachádza vetvový uzol a hydrant, navrhuje sa 
posunúť stĺp ďalej od vodovodu s úpravou jeho základu na obdĺžnikový tvar.  
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5. v ul. Pri Habánskom mlyne je návrh umiestnenia stĺpu trakčného vedenia v tesnej blízkosti exist. 
vodovodu DN500, ktorý je trasovaný krajom komunikácie 
Navrhované riešenie : nakoľko nie je možnosť posunu stĺpu, navrhujeme exist. vodovod preložiť mimo 
základ stĺpu – do vozovky, príp. aj s úpravou základu stĺpu na obdĺžnikový tvar.  
 
 
 
 
V Bratislave, 20.10.2022          Zapísal :    Roman Zálešák 

  
 
 
 
 
 


