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ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 
Číslo zmluvy Zhotoviteľa:  [.] 

Číslo zmluvy Objednávateľa:  [.] 
 

Zmluvné strany:   

 
Názov:  Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská 

Štiavnica 
Sídlo:    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ 
IČO:    55 609 210 
DIČ:    2122042252        

Bankové spojenie:  štátna pokladnica 

Číslo účtu / IBAN:  SK37 8180 0000 0070 0068 8847  
   

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 

a 

 
Obchodné meno:  [.............................................] 

Sídlo:    [...............................................] 
Štatutárny orgán:  [...............................................] 

IČO:    [...............................................] 

DIČ:    [...............................................] 
Zápis v Obchodnom registri: [...............................................] 

Bankové spojenie:  [...............................................] 
Číslo účtu / IBAN:  [...............................................] 

 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)  
 

(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“) 
 

 
uzatvárajú zmluvu s nasledovným znením: 

 

1 DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ 
1.1 Definície 

Nasledujúce slová/slovné spojenia uvedené kdekoľvek v Zmluve s veľkým začiatočným 
písmenom majú v Zmluve v akomkoľvek gramatickom tvare, v singulári aj v pluráli, nasledovný 

význam: 

Akceleračné náklady – náklady Objednávateľa vynaložené na Akceleračné opatrenia, ktoré 
mal v zmysle Zmluvy navrhnúť a prijať Zhotoviteľ, ale ich miesto neho navrhne a prijme 

Objednávateľ tak, ako je dohodnuté v bode 4.2 písm. d). K Akceleračným nákladom patria 
príkladmo všetky náklady Objednávateľa spojené s odňatím vykonania akejkoľvek časti Diela a 

jej zadaním novému zhotoviteľovi (napr. rozdiel v cene odňatej časti Diela a cene za plnenie 
podľa nového právneho vzťahu, za ktorú bola odňatá časť Diela následne novo obstaraná, 

náklady na prieskum trhu, znalecké a iné odborné činnosti,  vzniknuté škody, ďalšie vyvolané 

náklady, prípadné pokuty, náklady na obstaranie nového zhotoviteľa a/alebo na obstaranie 
súvisiacich právnych a iných odborných služieb, vrátane nákladov na právne a iné odborné 

služby). 
Akceleračné opatrenia – opatrenia na urýchlenie Vykonávania Diela podľa bodu 4.2 písm. 

a). 

Autorský zákon – zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 
Banková záruka – banková záruka vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. 

o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 313 
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a nasl. Obchodného zákonníka spočívajúca v písomnom vyhlásení banky v záručnej listine, 

ktorým sa banka neodvolateľne a bezpodmienečne zaviaže uspokojiť nároky Objednávateľa do 
výšky záručnej sumy dohodnutej v tejto Zmluve pre príslušný Výkonový Nástroj zabezpečenia 

alebo Garančný Nástroj zabezpečenia pre prípad, ak Zhotoviteľ nesplní záväzky špecifikované 
v tejto Zmluve v rozsahu záväzkov v Zmluve dohodnutých pre príslušný Nástroj zabezpečenia 

(podľa bodov 12.2 alebo 12.3).   

Bankový účet Objednávateľa – účet uvedený v identifikačných údajoch Objednávateľa 
v záhlaví Zmluvy. 

Bankový účet Zhotoviteľa – účet uvedený v identifikačných údajoch Zhotoviteľa v záhlaví 
Zmluvy. 

BBSK – zriaďovateľ Objednávateľa, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom 

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100. 
Cena – maximálne peňažné plnenie Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa podľa Zmluvy 

spočívajúce v nároku Zhotoviteľa na úhradu ceny za Dielo, ktoré má Objednávateľ uhradiť, za 
podmienok uvedených v Zmluve, Zhotoviteľovi vo výške ceny za vykonanie Diela 1 podľa bodu 

10.2 písm. a) a v prípade uplatnenia Opcie vo výške celkovej ceny za vykonanie Diela podľa 
bodu 10.2 písm. a) predstavujúcej súčet ceny za vykonanie Diela 1 a ceny za vykonanie Diela 2. 

Civilný sporový poriadok – zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení 

neskorších predpisov. 
Deň účinnosti – deň, v ktorom nadobudne v zmysle bodu 16.1 Zmluva účinnosť. 

Dielo – Dielo 1 a v prípade uplatnenia Opcie Dielo 1 a Dielo 2.  
Dielo 1 – dielo spočívajúce v stavebnej realizácii Dokumentácie, teda vo vykonaní Stavby 1, 

špecifikované v nasledovných dokumentoch v nasledovnom poradí: 1) Dokumentácia; 2) opis 

predmetu zákazky podľa prílohy č. 1;  3) Ponuka, vrátane rozpočtu/oceneného výkazu výmer 
podľa prílohy č. 2; 4) Zmluva, 5) Súťažné podklady, ako aj všetka a akákoľvek dokumentácia, 

na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ podľa Zmluvy povinný, najmä, nie však výlučne, Plán užívania 
Stavby a dokumentácia skutočného realizovania Stavby. 

Dielo 2 – dielo spočívajúce v stavebnej realizácii Dokumentácie, teda vo vykonaní Stavby 2, 
špecifikované v nasledovných dokumentoch v nasledovnom poradí: 1) Dokumentácia; 2) opis 

predmetu zákazky podľa prílohy č. 3;  3) Ponuka, vrátane rozpočtu/oceneného výkazu výmer 

podľa prílohy č. 4; 4) Zmluva, 5) Súťažné podklady, ako aj všetka a akákoľvek dokumentácia, 
na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ podľa Zmluvy povinný, najmä, nie však výlučne, Plán užívania 

Stavby a dokumentácia skutočného realizovania Stavby. 
Dokumentácia – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s náležitosťami 

dokumentácie na realizáciu Stavby (DSP a DRS), vyhotovená projektantom - Ing. Stanislav 

Barényi arch. INŽINIER ARCHITEKT, s miestom podnikania Stráne 4494/9, 031 01, Liptovský 
Mikuláš, IČO: 17939283 , zapísaným v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom 

Liptovský Mikuláš , číslo živnostenského registra 505-3352 .  
Dozor – osoba poverená Objednávateľom na výkon činností stavebného dozoru na Stavbe 

podľa predpisov stavebného práva a na poskytovanie ďalších služieb Objednávateľovi v rozsahu 

podľa Zmluvy, oznámená Zhotoviteľovi podľa bodu 6.4 písm. a). 
DPH – daň z pridanej hodnoty podľa Zákona o DPH. 

Externé zdroje – finančné prostriedky z verejných zdrojov nepochádzajúcich z rozpočtu BBSK, 
ktorých účelom poskytnutia je financovanie vykonania a odovzdania Diela alebo niektorej jeho 

časti, najmä, nie však výlučne, finančné prostriedky poskytnuté BBSK, resp. Objednávateľovi 
tretími stranami ako nenávratný finančný príspevok alebo ako prostriedky mechanizmu (t. j. ako 

finančné  prostriedky určené na vykonávanie plánu obnovy). 

Garančný Nástroj zabezpečenia – Nástroj zabezpečenia zabezpečujúci nároky a/alebo 
pohľadávky Objednávateľa v zmysle bodu 12.3. 

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Kľúčová osoba – ktorákoľvek a všetky z nasledovných: Kontaktná osoba, Projektant, Dozor, 
Stavbyvedúci, koordinátor bezpečnosti. 

Kontaktná osoba – zamestnanec alebo iný zástupca Zmluvnej strany určený Zmluvnou 
stranou v Zmluve, ktorý je oprávnený zastupovať Zmluvnú stranu v záležitostiach súvisiacich 

s realizáciou predmetu Zmluvy, ako aj v akejkoľvek inej súvislosti s plnením podľa Zmluvy, 
pričom rozsah zastupovať Zmluvnú stranu môže byť obmedzený v bode 6.2 písm. b) a d). 

Kontaktné údaje – údaje Zmluvných strán, na ktoré sa oznamuje Korešpondencia, ako sú 
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uvedené v bode 6.2. 

Kontrolný a skúšobný plán – dokumentácia podľa § 13 Zákona o verejných prácach, podľa 
ktorej sa plánujú, organizujú a vykonávajú kontrolné, inšpekčné, dozorné a skúšobné činnosti 

na Stavbe tak, aby bola dosiahnutá a preukázaná zhoda technických vlastností Stavby a jej 
jednotlivých častí s požiadavkami všeobecne záväzných predpisov, technických noriem, 

všeobecných záväzných nariadení obce, s Povolením a požiadavkami stanovenými Zmluvou. 

Korešpondencia – akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, upozornenia, pokyny, návrhy, 
správy, vyjadrenia, potvrdenia, pripomienky, reklamácie, uplatnenia, a to vrátane uplatnenia 

Opcie, súhlasy/nesúhlasy, schválenia/odmietnutia schválenia alebo akákoľvek iná komunikácia 
resp. úkon predpokladaný, vyžadovaný alebo povolený Zmluvou. 

Mimoriadne podmienky – mimoriadne nepriaznivé poveternostné/klimatické podmienky 

spočívajúce v teplote pod – 10 °C alebo v iných poveternostných/klimatických skutočnostiach, 
pri ktorých by pokračovanie v prácach na Diele mohlo s veľkou pravdepodobnosťou ohroziť 

život, zdravie alebo majetok osôb. 
Nariadenie o taxonómii – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. 

júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 
2019/2088. 

Nariadenie o minimálnych požiadavkách – nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších 
predpisov. 

Nariadenie o reštriktívnych opatreniach - nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 
2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na 

Ukrajine v znení neskorších predpisov. 

Nástroj zabezpečenia – (i) Banková záruka alebo (ii) Zábezpeka.  
Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 
Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 
Odpad – všetok stavebný odpad a odpad z demolácií vrátane výkopovej zeminy z 

kontaminovaných miest podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č. 365/2015 Z. z. (číslo skupiny 17) 

vzniknutý v súvislosti s Vykonávaním Diela alebo v jeho dôsledku.  
Opcia – oprávnenie Objednávateľa od Zhotoviteľa požadovať, v prípade splnenia podmienok 

uvedených v bode 3.3, vykonanie Diela 2.  
Pamiatkový zákon – zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov. 

Plán užívania Stavby –  dokumentácia podľa Zákona o verejných prácach, ktorá bude slúžiť 
užívateľovi Stavby ako podklad na vypracovanie prevádzkových predpisov Stavby a návodov na 

obsluhu zariadení.   
Podklady  – dokumenty a súbory dát, ktoré Objednávateľ na účel plnenia Zmluvy odovzdá 

alebo inak sprístupní Zhotoviteľovi, ak tak Objednávateľovi Zmluva ukladá, a všetky prílohy 

Zmluvy, ktoré akokoľvek vecne súvisia s požiadavkami Objednávateľa na predmet Diela alebo 
s vecným vymedzením alebo spresnením predmetu Diela; Podkladom sú vždy Súťažné 

podklady, vrátane opisu predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 3, Dokumentácia a 
Povolenie. 

Politika nakladania so stavebnými odpadmi – Politika nakladania so stavebnými odpadmi 
a odpadmi z demolácií uvedená v prílohe č. 6. 

Ponuka – ponuka Zhotoviteľa so všetkými jej prílohami predložená Objednávateľovi vo 

Verejnom obstarávaní. 
Povolenie – stavebné povolenie číslo: 1269/2021/Výst. vydané mestom Banská Štiavnica na 

stavbu: SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica – STAVEBNÁ OBNOVA, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 31.5.2021, ktoré bolo predĺžené rozhodnutím číslo: 1588/2023/Výst. 
vydaným mestom Banská Štiavnica na stavbu: SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica – 

STAVEBNÁ OBNOVA, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.2.2023 a rozhodnutím číslo: 
1502/2025/Výst. vydaným mestom Banská Štiavnica na stavbu: SPŠ Samuela Mikovíniho 

Banská Štiavnica – STAVEBNÁ OBNOVA, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2025. 
Pracovníci Zhotoviteľa – všetci zamestnanci Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov 

(subdodávateľov Objednávateľa) zamestnaní u Zhotoviteľa resp. jeho dodávateľov 
(subdodávateľov Objednávateľa) na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci 

vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo iné osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu 
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k Zhotoviteľovi alebo jeho dodávateľovi (subdodávateľovi Objednávateľa) nachádzajúci sa 

kedykoľvek počas trvania Zmluvy na stavenisku odovzdanom podľa bodu 5.4 písm. a) 
Zhotoviteľovi alebo inak participujúci na Vykonávaní Diela. 

Preberací protokol – dokument osvedčujúci odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho časti 
v zmysle Zmluvy alebo odmietnutie jeho/jej prevzatia, s náležitosťami podľa bodu 8.4 písm. b). 

Prekážka – akákoľvek skutočnosť, ktorá objektívne bráni včasnému vykonaniu Diela alebo jeho 

časti, spočívajúca (i) v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka; 
(ii) v objektívnej potrebe uskutočnenia naviac prác, ktoré Zmluvné strany ani pri vynaložení 

odbornej starostlivosti nemohli predpokladať pri uzatváraní Zmluvy, najmä ak vznikli v dôsledku 
vád Dokumentácie; (iii) vo vzniku Mimoriadnych podmienok trvajúcich nepretržite za sebou 

dobu dlhšiu ako 7 dní; a/alebo (iv) v inej obdobnej okolnosti vzniknutej na základe nového 

účinného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia správneho orgánu alebo 
súdu (napr. vydanie neodkladného opatrenia, predmetom ktorého bude nariadenie súdu 

prerušiť alebo zastaviť Vykonávanie Diela), ktorá bráni vykonať Dielo včas. 
Príslušné orgány – orgány štátnej správy, územnej samosprávy a iné orgány a osoby, ktoré 

sú v zmysle aplikovateľných právnych predpisov oprávnené vykonávať dohľad nad 
Vykonávaním Diela a/alebo dohľad nad plnením akýchkoľvek povinností ktorejkoľvek Zmluvnej 

strany, ktoré s Vykonávaním Diela súvisia (napr. štátny stavebný dohľad, dohľad nad 

bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, pamiatkový dohľad, a pod.). 
Projekt – projekt Objednávateľa realizovaný na základe Výzvy vymedzený nasledovnými 

identifikačnými údajmi: 

Názov projektu: SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica - 
stavebná obnova - vodozádržné opatrenia 

Identifikátor projektu:  

 401202FLD9 

Kód výzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF 

Projektant – osoba, ktorá na základe Zmluvy s Projektantom zodpovedá za realizovateľnosť 

Stavby podľa Dokumentácie a za ďalšie úlohy a plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a/alebo 
podľa Zmluvy s Projektantom. 

Stavba – Stavba 1 a v prípade uplatnenia Opcie Stavba 1 a Stavba 2. 
Stavba 1 – stavba označená ako „Vodozádržné opatrenia – SPŠ Mikovíniho“, umiestnenie 

stavby: areál Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Akademická 13, 969 15 

Banská Štiavnica , a to na pozemkoch KN "C" parc. č. 3563, 3564, 3565/1, 3565/2, 3565/3, 
3565/4, 3565/9, 3565/10, 3568/1, 3578/5 k.ú. Banská Štiavnica (801470), obec Banská 

Štiavnica.  
Stavba 2 – stavba označená ako „Sanácia SO 01.1A objektu hlavnej budovy SPŠ Mikovíniho“, 

umiestnenie stavby: areál Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Akademická 
13, 969 15 Banská Štiavnica , a to na pozemkoch KN "C" parc. č. 3563, 3564, 3565/1, 3565/2, 

3565/4, 3578/5 k.ú. Banská Štiavnica (801470), obec Banská Štiavnica.  

Stavbyvedúci – osoba poverená Zhotoviteľom na výkon činností stavbyvedúceho na Stavbe 
podľa predpisov stavebného práva a tejto Zmluvy, ktorá zodpovedá za Vykonávanie Diela a 

koordinuje Pracovníkov Zhotoviteľa, oznámená Objednávateľovi podľa bodu 6.5 písm. b). 
Stavebný zákon  – zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Súťažné podklady – súťažné podklady podľa § 42 Zákona o VO zverejnené Objednávateľom 
vo Verejnom obstarávaní, a to vrátane vysvetlení informácií Objednávateľa ako obstarávateľa 

potrebných na predloženie ponuky. 
Termín – posledný deň ktorejkoľvek z lehôt, do posledného dňa ktorej musí v zmysle Zmluvy 

Zhotoviteľ dodať plnenie podľa príslušného míľnika uvedeného v bode 4.1 písm. a), resp., ak 
nie je v bode 4.1 písm. a) uvedená lehota ale termín, potom deň uvedený ako termín dodania 

plnenia podľa príslušného míľnika.  

Verejné obstarávanie – verejné obstarávanie Objednávateľa na predmet zákazky s názvom: 
„Vodozádržné opatrenia v areáli Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici“ 

postupom zadávania zákazky podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona o VO, vyhlásené vo Vestníku 
verejného obstarávania č. [.] dňa [.] pod značkou oznámenia [.]. 

Vyhláška č. 83/2008 – vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona 
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č.  260/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška č. 147/2013 –  vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška č. 344/2022 – vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška č. 365/2015 – vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška č. 453/2000 –  vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Vykonávanie Diela – akékoľvek a všetky stavebné, inžinierske, analytické, výpočtové, 
meracie, posudkové, obstarávacie postupy alebo iné odborné činnosti a postupy a súvisiace 

práce, ktoré má v zmysle Zmluvy vykonať Zhotoviteľ, výsledkom ktorých má byť riadne 
a včasné vykonanie Diela (realizácia Stavby) spôsobilého na použitie v súlade s hospodárskym 

cieľom Objednávateľa podľa bodu 3.1. 
Výkonový Nástroj zabezpečenia – Nástroj zabezpečenia zabezpečujúci nároky a/alebo 

pohľadávky Objednávateľa v zmysle bodu 12.2. 

Výzva – výzva vyhlásená dňa 30. 11. 2023  na predkladanie projektov s názvom Vodozádržné 
opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami, 

kód výzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF , url: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=2910. 
Zábezpeka – finančné prostriedky zložené Zhotoviteľom na Bankový účet Objednávateľa, 

z ktorých môže Objednávateľ uspokojiť svoje nároky voči Zhotoviteľovi do výšky záručnej sumy 

dohodnutej v tejto Zmluve pre príslušný Výkonový Nástroj zabezpečenia alebo Garančný Nástroj 
zabezpečenia pre prípad, ak Zhotoviteľ nesplní záväzky špecifikované v tejto Zmluve v rozsahu 

záväzkov v Zmluve dohodnutých pre príslušný Nástroj zabezpečenia (podľa bodov 12.2 alebo 
12.3).   

Zákon o BOZP – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon o cenách – zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Zákon o DPH – zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 
Zákon o nelegálnom zamestnávaní – zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zákon o odpadoch – zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Zákon o posudzovaní zhody - zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
Zákon o RPVS – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon o slobode informácií – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov. 
Zákon o účtovníctve – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Zákon o verejných prácach – zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov. 

Zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií – zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní 

medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v 

znení neskorších predpisov. 

Zariadenia Zhotoviteľa – všetky prístroje, stroje, vozidlá, náradie a iné vybavenie potrebné 
pre riadne a včasné vykonanie a odovzdanie Diela v zmysle Zmluvy a odstránenie všetkých vád 

(nedorobkov) na Diele. 
Záväzný harmonogram – harmonogram Vykonávania Diela predložený Zhotoviteľom  

Objednávateľovi podľa bodu 4.1 písm. b). 
Zmluva – táto zmluva o dielo. 

Zmluva o Externých zdrojoch - zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
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MZP-PSK-401202FLD9 uzatvorená dňa 9.12.2024 medzi Objednávateľom a poskytovateľom 

nenávratného finančného príspevku na základe Výzvy. 
Zmluva s Projektantom – zmluva o dielo a mandátna zmluva č. 32/2019-PD, ktorú uzatvoril 

Objednávateľ dňa 12.11.2019 s obchodnou spoločnosťou: Ing. arch. Stanislav Barényi, 
autorizovaný architekt, 0302AA so sídlom Stráne 4494/9, 031 01, Banská Štiavnica, IČO: 

17939283, zapísaným v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš , 

číslo živnostenského registra 505-3352  

1.2  Výkladové pravidlá 

 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných výkladových pravidlách: 
(a) Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe, sa riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné 

strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne 
záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne 

vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) 
význam, účel a/alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy a/alebo dokumentov 

vzniknutých na jej základe. 
(b) Akýkoľvek odkaz, výslovný alebo implikovaný, uvedený v Zmluve na akýkoľvek zákon, 

zákonník, nariadenie alebo iný všeobecne záväzný právny predpis odkazuje aj na akékoľvek 

sekundárne alebo vykonávacie predpisy vydané na základe takéhoto právneho predpisu, 
vrátane všetkých neskorších zmien alebo noviel. 

(c) Ak sa ktorýkoľvek z v Zmluve výslovne alebo implikovane uvedených a aplikovaných 
právnych predpisov stane počas trvania Zmluvy neúčinným, Zmluvné strany budú vykladať 

Zmluvu v dobrej viere a v súlade s dobrými mravmi tak, aby sa v Zmluve uvedené 

dojednania odkazujúce na použitie týchto právnych predpisov aplikovali (i) s ohľadom na 
nové platné a účinné právne predpisy, ktoré právny predpis podľa tohto ustanovenia 

Zmluvy nahradili, ak také existujú a (ii) s ohľadom na účel, s ktorým boli v Zmluve 
uvedené; účelom ich uvedenia v Zmluve je najmä zabezpečiť určitosť, predvídateľnosť, 

platnosť a transparentnosť touto Zmluvou založeného zmluvného vzťahu.  
(d) Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 

neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť 

ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na 
vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 

približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 
(e) Všetky prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je 

aj ďalšia dokumentácia vytvorená spôsobom predpokladaným Zmluvou, ak tak Zmluva 

výslovne ustanovuje. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a/alebo 
znením jednotlivých bodov Zmluvy s ustanoveniami a/alebo znením príloh Zmluvy alebo 

ich častí, majú prednosť ustanovenia a/alebo znenie príslušných bodov Zmluvy, ak nie je 
v niektorom z ustanovení tejto Zmluvy výslovne uvedené inak. Neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy sa stávajú aj písomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpíšu po tom, ako táto 

Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť. Kdekoľvek sa v tomto zmluvnom vzťahu spomína 
Zmluva, má sa za to, ak z príslušného ustanovenia zjavne nevyplýva inak, že sa Zmluvou 

myslí nielen znenie tohto dokumentu, ale aj znenie všetkých príloh Zmluvy a jej dodatkov, 
ak boli uzatvorené.  

(f) V prípade pochybností o vymedzenie (špecifikáciu) Diela, vrátane rozsahu, v ktorom je 
Zhotoviteľ povinný Dielo vykonať, sa písm. e) druhá veta nepoužije a pojem Dielo sa na 

účely Zmluvy bude vykladať spôsobom, že sa zohľadnia všetky podklady uvedené 

v podbodoch 1 až 5 definície Diela 1 a definície Diela 2 podľa bodu 1.1, a to tak, aby boli 
vykladané vo vzájomnej súvislosti a nadväznosti; v prípade zistenia zásadných vecných 

rozporov medzi podkladmi uvedenými v podbodoch 1 až 5 definície pojmov Dielo 1 a Dielo 
2 bude mať prednosť ten podklad, ktorý sa v  definícii Diela 1, resp. Diela 2 uvádza 

v podbode s nižšou číselnou hodnotou (t. j. sa uprednostní číselne skôr uvedený podklad 

pred neskoršie uvedeným). 
(g) Nadpisy k jednotlivým bodom v Zmluve sú len informatívne a neslúžia na jej výklad.  

(h) Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, odkazy na články alebo body sú odkazmi na 
články alebo body Zmluvy a odkazy na prílohy sú odkazmi na prílohy Zmluvy. Odkaz na 

ktorýkoľvek bod zahŕňa celý uvedený bod vrátane všetkých jeho prípadných podbodov 
a/alebo odsekov v ňom zahrnutých, a to aj v prípade, ak nie sú označené číslom alebo 



7/54 

 

písmenom. 

(i) Súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa ani akákoľvek ich 
časť, a to ani v prípade, ak by tieto Zhotoviteľ v procese Verejného obstarávania akokoľvek 

použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo 
interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich 

sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky Zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú 

na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné. 
(j) Okrem prípadov, kde to Zmluva výslovne pripúšťa, žiadne poznámky, záznamy, oznámenia, 

výzvy, upozornenia, zbavenia sa zodpovednosti (disclaimer), výpočty, zakreslenia (výkresy)  
zapísané oprávnenými osobami v stavebnom denníku vedenom na základe Zmluvy 

nenahrádzajú dohodu Zmluvných strán alebo úkony predpokladané Zmluvou, nemajú 

prednosť pred žiadnym ustanovením tejto Zmluvy a nepredstavujú žiadne vzdanie sa 
práva. Záznamami ani poznámkami alebo inou evidenciou v stavebnom denníku sa 

nemožno dohadovať na výklade Zmluvy. 
(k) Žiadne poznámky, záznamy, oznámenia, výzvy, upozornenia, výpočty, zakreslenia 

(výkresy) v stavebnom denníku nemožno vykladať ako úkon Zmluvných strán alebo 
ktorejkoľvek z nich, na základe ktorého vzniká právo Zhotoviteľa na úhradu akýchkoľvek 

nákladov Zhotoviteľa alebo kompenzácií pre Zhotoviteľa, na úhradu Ceny alebo na zvýšenie 

Ceny alebo na základe ktorého dochádza k zmene Zmluvy.   
(l) Ak Objednávateľ zverejnil počas Verejného obstarávania akékoľvek vysvetlenia informácií 

Objednávateľa ako obstarávateľa potrebných na predloženie ponuky, v prípade 
pochybností o výklade požiadaviek na Dielo a/alebo rozsahu povinností Zhotoviteľa sa na 

účely sporu o výklad Zmluvy na tieto vysvetlenia prihliadne.  

(m) Dni, ktoré Zmluva neoznačuje ako pracovné, sú kalendárne. Pracovný deň znamená deň, 
ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v 

Slovenskej republike. 
(n) Ak Zmluva výslovne neuvádza, že niektoré z plnení Zhotoviteľa vykoná Zhotoviteľ na 

náklady Objednávateľa, v prípade pochybností platí, že Zhotoviteľ plnenie poskytne resp. 
zmluvnú povinnosť splní na vlastné náklady, a preto sa rozumie, že tieto zohľadnil v súlade 

s vyhláseniami podľa bodu 2 do cenotvorby v Ponuke, a to aj v prípade, ak to dotknuté 

ustanovenie Zmluvy inak výslovne neuvádza. 
(o) Všetky úkony, na ktoré je v zmysle Zmluvy oprávnený alebo povinný Dozor, smie miesto 

Dozoru robiť Objednávateľ, a to aj v prípadoch, ak to Zmluva výslovne neuvádza. Úkony, 
ktoré Zmluva výslovne zveruje iba Objednávateľovi, nie sú zverené Zmluvou Dozoru; Dozor 

je v takomto prípade oprávnený na ich realizáciu iba v prípade, ak mu na to Objednávateľ 

udelí osobitné plnomocenstvo.  
(p) Všetky úkony vykonané Stavbyvedúcim v rozsahu právomocí Stavbyvedúceho podľa 

predpisov stavebného práva a Zmluvy sa v prípade pochybností považujú za úkony 
Zhotoviteľa. 

(q) Ak Zmluva výslovne neuvádza nižšie inak, kdekoľvek sa v Zmluve uvádza pojem Dielo, vždy 

sa ním rozumie Dielo 1 a ak Objednávateľ uplatnil Opciu, potom sa pod pojmom Dielo 
rozumejú vždy  Dielo 1 aj Dielo 2. 

(r) Ak Zmluva výslovne neuvádza nižšie inak, kdekoľvek sa v Zmluve uvádza pojem Stavba, 
vždy sa ním rozumie Stavba 1 a ak Objednávateľ uplatnil Opciu, potom sa pod pojmom 

Stavba rozumejú vždy Stavba 1 aj Stavba 2. 
(s) Ak zo Zmluvy nevyplýva inak, kdekoľvek sa v Zmluve uvádza pojem Cena, vždy sa ním 

rozumie cena za vykonanie Diela 1 podľa bodu 10.2 písm. a) a ak Objednávateľ uplatnil 

Opciu, tak sa Cenou rozumie celková cena za vykonanie Diela podľa bodu 10.2 písm. a),  
t. j. súčet ceny za vykonanie Diela 1 a ceny za vykonanie Diela 2. 

 
2 VYHLÁSENIA ZHOTOVITEĽA 

2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom s právnou subjektivitou a k jeho zapísaným 

predmetom podnikania patria činnosti v rozsahu požadovanom k naplneniu záväzkov zo Zmluvy. 
2.2 Zhotoviteľ bol vo Verejnom obstarávaní oboznámený s tým, že Objednávateľ očakáva, že 

dodanie Diela 1 bude financované na základe Zmluvy o Externých zdrojoch a z vlastných 
prostriedkov Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že aj dodanie Diela 2 môže byť 

financované prostredníctvom Externých zdrojov. Zhotoviteľ je oboznámený s tým, že 
financovanie ktorejkoľvek časti Diela z Externých zdrojov vyžaduje od Zhotoviteľa, aby riadne 

a včas plnil všetky zmluvné povinnosti súvisiace s identifikáciou Externých zdrojov alebo ich 
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propagáciou, prípadne iné zmluvné povinnosti uložené Zhotoviteľovi touto Zmluvou, tak, ako sú 

v Zmluve medzi Zmluvnými stranami dohodnuté. 
2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými aplikovateľnými  

právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky a vydanými príslušnými orgánmi 
verejnej moci potrebnými na splnenie podmienok Zmluvy a riadne a včasné vykonanie Diela. 

2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky jeho vyhlásenia predložené Objednávateľovi vo Verejnom 

obstarávaní sú v celom rozsahu platné a pravdivé aj ku dňu podpisu tejto Zmluvy.  
2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný vykonať Dielo riadne a včas, podľa podmienok 

a požiadaviek Zmluvy; toto vyhlásenie Zhotoviteľa zohľadňuje aj odborné, personálne, 
technické, technologické, kapacitné a materiálne aspekty, ktoré bude vykonanie Diela  

vyžadovať; ak majú byť niektoré z týchto aspektov vykonávané subdodávateľsky, Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že svojich subdodávateľov starostlivo zvolil s ohľadom na všetky tieto aspekty, 
pričom osobitne prihliadol na to, aby takíto subdodávatelia spĺňali v celom rozsahu požiadavku 

osobitnej spôsobilosti pri všetkých plneniach, kde to aplikovateľný právny predpis účinný na 
území Slovenskej republiky požaduje. 

2.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah plnenia podľa tejto Zmluvy, ako aj všetky ďalšie 
okolnosti majúce vplyv na plnenie Zmluvy a vykonanie Diela. V tejto súvislosti  sa Zhotoviteľ 

nebude odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú 

uvedené v Zmluve alebo jej prílohách. 
2.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred predložením jeho Ponuky starostlivo oboznámil so Súťažnými 

podkladmi, osobitne s obsahom Zmluvy a požiadavkami na Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ 
je plne uzrozumený s tým, že Cena je uvedená ako maximálna a v prípadoch predpokladaných 

Zmluvou mu na úhradu niektorých častí Ceny nemusí vzniknúť nárok. 

2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že riadne skontroloval Podklady, ktoré Objednávateľ označil vo Verejnom 
obstarávaní pre účely vykonania Diela a akýkoľvek rozpor, nejasnosť, chybu či prípadnú 

nekompletnosť alebo nedokonalosť v Podkladoch, ktorá má, alebo by mohla mať za následok 
vady alebo akúkoľvek odchýlku od zmluvne určeného štandardu či účelu plnenia podľa Zmluvy, 

alebo by mohla mať vplyv na výšku či obsah Ceny alebo plnenie povinností Zhotoviteľa 
v ktoromkoľvek z Termínov, Zhotoviteľ počas Verejného obstarávania uviedol a žiadal jej 

vysvetlenie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred predložením jeho Ponuky mal možnosť oboznámiť sa 

s miestnymi podmienkami, na ktorých sa má Stavba realizovať, aj s jej plánovaným 
umiestnením a stavom a mal možnosť preskúmať ich faktický súlad s poskytnutými Podkladmi 

a v prípade akýchkoľvek vysvetlení, ktoré by mu v tejto súvislosti mali byť na účel plnenia podľa 
Zmluvy poskytnuté, o tieto počas Verejného obstarávania požiadal. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je 

uzrozumený s tým, že akékoľvek jeho prípadné nároky spojené s nekompletnosťou alebo 

nedokonalosťou Podkladov alebo neznalosťou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré mohol 
označiť a/alebo uplatniť pred uzatvorením Zmluvy, avšak ich neoznačil a/alebo neuplatnil, 

uzatvorením Zmluvy zanikajú a je uzrozumený s tým, že akékoľvek dodatočné zistenia 
Zhotoviteľa po uzatvorení tejto Zmluvy v súvislosti s Podkladmi nemôžu vyvolať požiadavky 

alebo nároky Zhotoviteľa súvisiace s akýmikoľvek variáciami, prácami naviac a/alebo zvýšením 

Ceny, ibaže by to Zmluva výslovne pripúšťala.  
2.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej 

starostlivosti a všetkého úsilia posúdil všetky do úvahy prichádzajúce riziká spojené s prevzatím 
záväzku na vykonanie Diela, v jeho Ponuke vzal do úvahy komplexný rozsah materiálov, prác, 

služieb, správnych a iných obdobných poplatkov, personálnych nákladov a iných nákladov 
potrebných na riadne vykonanie a odovzdanie Diela v Termíne v súlade s podmienkami Zmluvy, 

a akékoľvek a všetky takéto náklady starostlivo zahrnul do návrhu Ceny v Ponuke, pričom do 

cenotvorby starostlivo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na riadne a včasné 
vykonanie a odovzdanie Diela aj v prípade, ak neboli stanovené výslovne v opise predmetu 

zákazky, ale charakter Diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje.  
2.10 Vyhlásenia Zhotoviteľa podľa tohto bodu sú podstatnou okolnosťou formujúcou vôľu 

Objednávateľa uzatvoriť túto Zmluvu, bez ktorej by Objednávateľ Zmluvu neuzavrel. 

 
3 ÚČEL A PREDMET ZMLUVY 

3.1 Účel a hospodársky cieľ Zmluvy 
Účelom Zmluvy je stanoviť podmienky obchodného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, ktorých 

cieľom je, za podmienok uvedených v Zmluve, zabezpečenie dodania Diela za účelom 
dosiahnutia hospodárskeho cieľa Zmluvy. Hospodárskym cieľom Zmluvy je  prostredníctvom 

súboru opatrení Objednávateľa, ku ktorým patrí dodanie Diela vykonaného v súlade so 
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Zmluvou, uskutočniť komplexnú rekonštrukciu odvodu zrážkových vôd a ich následné 

zadržiavanie v miestach na to určených od budov Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici v zmysle Dokumentácie s názvom: SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica – 

STAVEBNÁ OBNOVA. Zámerom obnovy v tomto prípade je odvedenie zrážkových vôd od 
základových častí budov, v ktorých sídli Objednávateľ, ako aj následné hospodárenie so 

zrážkovými vodami - ich vyriešenie a využitie vzhľadom na zmenu klímy a potrebu pri 

starostlivosti o okolitú parkovú zeleň. 
3.2 Predmet Zmluvy 

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, za podmienok v Zmluve stanovených, riadne a včas, 
s odbornou starostlivosťou a na svoje nebezpečenstvo vykonať a odovzdať Objednávateľovi 

Dielo 1 v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve tak, aby mohlo byť riadne a v celom 

rozsahu užívané na hospodársky cieľ podľa bodu 3.1, ako aj, v prípade, ak Objednávateľ riadne 
a včas uplatní opciu podľa bodu 3.3,  záväzok Zhotoviteľa, za podmienok v Zmluve stanovených, 

riadne a včas, s odbornou starostlivosťou a na svoje nebezpečenstvo vykonať a odovzdať 
Objednávateľovi Dielo 2 v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve tak, aby mohlo byť riadne 

a v celom rozsahu užívané na hospodársky cieľ podľa bodu 3.1 a záväzok Objednávateľa takto 
riadne a včas vykonané Dielo resp. jeho príslušnú časť od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za 

Dielo Zhotoviteľovi Cenu resp. jej príslušnú časť, za podmienok, vo výške a spôsobom 

stanoveným v Zmluve. 
3.3 Opcia 

Záväzok Zhotoviteľa vykonať a odovzdať Objednávateľovi Dielo 2 vznikne Zhotoviteľovi iba 
v prípade, ak si Objednávateľ voči Zhotoviteľovi uplatní najneskôr do dňa doručenia výzvy 

Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 5.4 písm. a) podbod (1) Opciu, 

a to formou oznámenia o uplatnení Opcie doručeného Zhotoviteľovi. Za účelom predídenia 
akýchkoľvek pochybností, záväzok Zhotoviteľa vykonať a odovzdať Dielo 2 vznikne 

Zhotoviteľovi ku dňu doručenia oznámenia Objednávateľa o uplatnení Opcie, pričom takýto 
záväzok nevznikne v prípade, ak Objednávateľ doručí takéto oznámenie po  lehote podľa prvej 

vety tohto bodu 3.3.  
 

4 TERMÍNY (MÍĽNIKY) A ZÁVÄZNÝ HARMONOGRAM 

4.1 Špecifikácia Termínov  
(a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo a zabezpečiť Vykonávanie Diela v súlade 

s podmienkami Zmluvy v nasledovných Termínoch: 

Míľnik 

 

Termín  

1 Prevzatie staveniska Zhotoviteľom  podľa 

bodu 5.4 písm. a) 
najneskôr do 10 dní odo Dňa účinnosti  

2 Predloženie Záväzného harmonogramu 
podľa bodu 4.1 písm. b) a predloženie 
Kontrolného a skúšobného plánu na 

schválenie podľa bodu 7.3 

najneskôr do 30 dní odo dňa protokolárneho prevzatia 

staveniska Zhotoviteľom 

3 Predloženie Plánu užívania Stavby podľa 
bodu 6.6 a dokumentácie skutočného 
realizovania Stavby podľa bodu 5.2 

písm. a) podbodu (iii) 

najneskôr 30 dní pred Termínom podľa bodu 4.1 

písm. a) podbod (4) 

4 Odovzdanie Diela Objednávateľovi na 
prevzatie podľa bodu 8 

do 10 mesiacov odo Dňa účinnosti 

(b) Záväzný harmonogram 
(i) Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi Záväzný harmonogram v Termíne podľa bodu 4.1 

písm. a) podbod (2), ktorý bude pripravený tak, aby plne rešpektoval záväzok 
Zhotoviteľa dodržiavať Termíny podľa bodu 4.1 písm. a), pričom bude osobitne 

zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení, ak 
sa očakáva čo i len čiastočné Vykonávanie Diela v zimnom období), geologické 

a hydrologické podmienky v mieste Vykonávania Diela, plán prieskumov, vytýčenie 

inžinierskych sietí, postup výstavby a hlavných stavebných prác, 
postup dodania/montáže materiálov, technológií a zariadení, stavebnú pripravenosť, 

skúšky, preberacie konanie a bude navrhnutý tak, aby v dostatočnej úrovni detailu 
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jeho údaje a ich vzájomné väzby umožňovali zobrazenie kritickej cesty výstavby Diela. 

Harmonogram bude vypracovaný v MS Project alebo v obdobnom programe. 
Predložením návrhu záväzného harmonogramu Objednávateľovi sa návrh stáva 

Záväzným harmonogramom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  
(ii) Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Vykonávanie Diela a vykonať Dielo v súlade so 

Záväzným harmonogramom. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať Dozor aj 

Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli 
ohroziť splnenie jeho povinností v zmysle Zmluvy v ktoromkoľvek z Termínov. Ak 

Záväzný harmonogram nekorešponduje so skutočným postupom prác na Stavbe alebo 
povinnosťami Zhotoviteľa podľa Zmluvy a vždy, ak to vyplýva z Akceleračných 

opatrení, Zhotoviteľ je povinný sám alebo na výzvu Dozoru bezodkladne 

Objednávateľovi navrhnúť revíziu Záväzného harmonogramu a predložiť ho Dozoru 
na odsúhlasenie; bod 4.1 písm. b) podbod (i) sa aplikuje primerane.  

(c) Omeškanie Zhotoviteľa 
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za každé, aj nezavinené omeškanie na strane 

Zhotoviteľa. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi v dôsledku omeškania 
Zhotoviteľa s plnením jeho povinností v Termíne, znáša Zhotoviteľ a tieto nie sú dôvodom 

na zvýšenie Ceny.   

(d) Prerušenie Vykonávania Diela a zastavenie prác 
(i) Zhotoviteľ je povinný na nevyhnutnú dobu prerušiť Vykonávanie Diela/práce na Diele 

vždy, ak by pokračovanie v prácach spôsobilo Objednávateľovi škodu alebo ak by bola 
ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, najmä ak nastanú Mimoriadne 

podmienky, a to aj v prípade, ak Mimoriadne podmienky nezaložia Prekážku, a vždy, 

ak nastane Prekážka. O tomto je povinný Objednávateľa a Dozora bezodkladne 
vyrozumieť, pričom je povinný informovať o dôvodoch prerušenia. Zhotoviteľ je 

povinný začať pokračovanie v prácach ihneď, ako dôvody, pre ktorých je povinný 
prerušiť práce na Diele, odpadnú (zaniknú). Zhotoviteľ je povinný prerušiť 

Vykonávanie Diela/ práce na Diele iba v časti, na ktorú má dôvod na prerušenie 
Vykonávania Diela bezprostredný vplyv, pričom sa inak zaväzuje v maximálnej možnej 

miere zabezpečiť, aby iné práce na Diele, ak je to objektívne možné, pokračovali a 

neboli prerušené.   
(ii) Ak Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa a Dozora na nezrovnalosť Podkladov podľa 

bodu 5.3 písm. d) a Dozor má po vyhodnotení oznámených nedostatkov, nesprávností 
alebo chýb (vád) za to, že pokračovaním v prácach na Diele vznikne Objednávateľovi 

škoda, prostredníctvom stavebného denníka, najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia 

upozornenia:  

− je oprávnený prerušiť práce na Diele, a to až do času skončenia tohto prerušenia, 
ktorý Dozor Zhotoviteľovi prostredníctvom stavebného denníka bez meškania 

oznámi, 

− určí predpokladanú lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov, nesprávností 
alebo chýb (vád),  

− určí ďalší postup Zhotoviteľa do doby odstránenia nedostatkov, nesprávností 

alebo chýb (vád) Dokumentácie alebo iných Podkladov. 

(iii) Počas prerušenia Vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný spolupracovať pri riešení 
situácie, ktorá nastane podľa podbodov (i) a (ii) písm. d) tohto bodu a poskytovať 

Objednávateľovi vyžiadanú súčinnosť za účelom zabezpečenia pokračovania vo 
Vykonávaní Diela.  

(iv) Zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku prerušenia 
Vykonávania Diela podľa tohto písm. d) tohto bodu 4.1 vzniknú (napr. náklady na 

prestoje), ibaže je nižšie výslovne dohodnuté inak. 

(v) Prerušenie Vykonávania Diela a jeho ukončenie sa oznamuje a zaznamenáva 
v stavebnom denníku. Zhotoviteľ má zakázané prerušiť Vykonávanie Diela a práce na 

Diele z iných než v tomto písm. d) predpokladaných dôvodov a nie je oprávnený práce 
na Diele zastaviť, ibaže mu to ukladá príkaz podľa aplikovateľného právneho predpisu 

verejného práva. 

(e) Zmena Termínu  
Zmena ktoréhokoľvek Termínu je možná len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa 

vo forme uzatvorenia dodatku k Zmluve, zverejneného v súlade s aplikovateľnými 
právnymi predpismi. Na predchádzajúcu vetu sa neprihliadne, ak sa mešká s dosiahnutím 
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ktoréhokoľvek z Termínov z dôvodu: 

(i) vzniku Prekážky; alebo  
(ii) omeškania Objednávateľa nespôsobeného ani sčasti porušením povinností Zhotoviteľa, 

na ktoré, ak Zmluva osobitne výslovne neupravuje inak, Zhotoviteľ Objednávateľa riadne 
vopred upozornil (vrátane výslovného uvedenia povinnosti, s ktorou je Objednávateľ 

v omeškaní) a vyzval ho na nápravu, ak Objednávateľ takéto omeškanie preukázateľne 

najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa neodstránil alebo 
Zhotoviteľa najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa 

nevyrozumel o tom, že nemá za to, že je v omeškaní; uvedené sa vzťahuje aj na prerušenie 
Vykonávania Diela podľa bodu 4.1 písm. d) podbod (ii).  

Na účely výkladu Zmluvy sa v takomto prípade rozumie, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní, 

a preto sa pri prípadnom určovaní dĺžky trvania omeškania Zhotoviteľa nebude prihliadať 
v danom prípade na dni, počas ktorých trvala Prekážka alebo trvalo omeškanie 

Objednávateľa za podmienok predpokladaných v tomto bode alebo trvalo prerušenie 
Vykonávania Diela podľa písm. d) tohto bodu a príslušný Termín (vrátane po ňom 

nasledujúcich Termínov) sa o počet dní, počas ktorých trvala Prekážka alebo trvalo 
omeškanie Objednávateľa alebo trvalo prerušenie Vykonávania Diela podľa bodu 4.1 písm. 

d) podbod (ii), predĺži; toto nie je potrebné medzi Zmluvnými stranami upraviť osobitným 

dodatkom k Zmluve. Evidenciu Prekážok aj omeškaní Objednávateľa aj prerušení 
Vykonávania Diela v stavebnom denníku zabezpečuje Dozor. 

(f) Nároky Zhotoviteľa  
Ak nastane riadne evidované omeškanie Objednávateľa podľa bodu 4.1 písm. e) podbod 

(ii) a Zhotoviteľ opakovane upozornil a vyzval Objednávateľa na nápravu, ak takéto 

omeškanie Objednávateľa trvá viac ako 30 za sebou idúcich dní, má Zhotoviteľ nárok na 
náhradu vyčíslených, preukázaných, dôvodných a bezprostredne súvisiacich nákladov, 

ktoré mu v súvislosti s takýmto omeškaním Objednávateľa vznikli, ibaže sa Zmluvné strany 
osobitne dohodnú inak; Zhotoviteľ je takéto náklady povinný vyčísliť, vyúčtovať, preukázať 

a uplatniť voči Objednávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku nároku Zhotoviteľa 
podľa tohto bodu, inak povinnosť Objednávateľa uhradiť takéto náklady Zhotoviteľovi 

zaniká. 

4.2 Akcelerácia 
(a)  Ak z dôvodu vzniku Prekážky hrozí, že riadne vykonanie a/alebo odovzdanie Diela alebo 

dosiahnutie iného míľnika podľa bodu 4.1 písm. a) v Termíne je ohrozené alebo sa postup 
prác oproti Záväznému harmonogramu spomalí, Zhotoviteľ sa zaväzuje o tom bezodkladne 

informovať Dozor aj Objednávateľa a navrhnúť Dozoru revíziu Záväzného harmonogramu. 

V oznámení Zhotoviteľ popíše vecnú a/alebo právnu povahu Prekážky a navrhne všetky 
možné opatrenia pre urýchlenie Vykonávania Diela tak, aby boli práce na dotknutom 

míľniku riadne vykonané v Termíne; opatrenia môžu spočívať napr. vo zvýšení počtu 
Pracovníkov Zhotoviteľa alebo v iných vhodných (primeraných) vecných alebo 

organizačných opatreniach, vrátane naviac prác. Akceleračné opatrenia nemusí Zhotoviteľ 

navrhnúť výlučne iba v prípade, ak je Prekážka takej povahy, že objektívne znemožňuje 
Vykonávanie Diela v celom rozsahu. 

(b) Zhotoviteľ je povinný navrhnúť Akceleračné opatrenia Dozoru aj v prípade, ak bude 
z výsledkov priebežnej kontroly Vykonávania Diela alebo z kontrol a skúšok podľa 

Kontrolného a skúšobného plánu inak vyplývať (t. j. inak než z dôvodu vzniku Prekážky 
alebo omeškania Objednávateľa), že vykonanie a/alebo odovzdanie Diela, resp. 

dosiahnutie míľnika v Termíne môže byť ohrozené, najmä, ak sa postup prác oproti 

Záväznému harmonogramu spomalil alebo hrozí, že sa spomalí a vždy v prípade, ak mu dá 
Dozor pokyn na navrhnutie a prijatie Akceleračných opatrení. 

(c) Návrh Akceleračných opatrení schvaľuje Dozor. Zhotoviteľ je v prípadoch podľa bodu a) a 
b) tohto bodu vždy povinný bezodkladne nielen navrhnúť, ale po schválení Dozorom aj 

prijať a vykonať všetky Akceleračné opatrenia potrebné na to, aby bol Termín podľa bodu 

4.1 písm. a) dosiahnutý, resp. aby bolo Dielo vykonané v Termíne a preukázať Dozoru ich 
prijatie a vykonanie.  

(d) Ak Zhotoviteľ Akceleračné opatrenia neprijme a/alebo nevykoná, alebo prijme a/alebo 
vykoná, ale sa tieto ukážu ako nedostatočne účinné (t. j. nedôjde k urýchleniu Vykonávania 

Diela Zhotoviteľom napriek ich prijatiu a vykonaniu) a Objednávateľ bude mať z dôvodov 
na strane Zhotoviteľa dôvodnú obavu, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením 

ktoréhokoľvek Termínu podľa bodu 4.1 písm. a), je Objednávateľ oprávnený prijať a 
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vykonať Akceleračné opatrenia miesto Zhotoviteľa, a to bez potreby súhlasu 

(predchádzajúceho alebo dodatočného) Zhotoviteľa, pričom sa rozumie, že je tiež 
oprávnený odňať Zhotoviteľovi ktorúkoľvek časť Vykonávania Diela (t. j. časť Diela alebo 

akékoľvek práce alebo služby alebo tovar s ňou súvisiace) a tieto zadať na vykonanie tretej 
osobe (ďalej len ako „nový zhotoviteľ“). Bod 14.1 sa na tento účel neuplatní a rozsah 

záväzkov Zhotoviteľa na vykonanie Diela podľa Zmluvy sa o odňatú časť Vykonávania Diela 

primerane zúži; o tom medzi Zmluvnými stranami nie je potrebné vyhotoviť osobitný 
dodatok k Zmluve, pričom z pohľadu nárokov Zhotoviteľa na úhradu Ceny sa uplatní bod 

10.2 písm. f).  
(e) Ak Objednávateľ prijme a vykoná Akceleračné opatrenia miesto Zhotoviteľa a uzatvorí 

zmluvu s novým zhotoviteľom, Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady poskytnúť/udeliť 

novému zhotoviteľovi bezodkladne akékoľvek a všetky údaje, listiny, licencie, alebo inú 
súčinnosť potrebnú na vykonanie odňatej časti Diela novým zhotoviteľom, alebo tieto 

poskytnúť/udeliť Objednávateľovi, aby ich tieto poskytol novému zhotoviteľovi, podľa 
toho, ako Objednávateľ určí.  

(f) Akceleračné náklady uhrádza Objednávateľovi v celom rozsahu Zhotoviteľ. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený započítať si vzniknuté Akceleračné 

náklady voči Cene resp. ktorejkoľvek časti Ceny alebo požadovať ich úhradu na základe 

osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom; v prípade uplatnenia Akceleračných 
nákladov na základe osobitnej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto náklady uhradiť 

najneskôr do 30 dní odo dňa ich riadneho uplatnenia (t. j. doručenia faktúry Zhotoviteľovi).  
(g) Prijatie a vykonanie Akceleračných opatrení Objednávateľom miesto Zhotoviteľa nezbavuje 

Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s vyhotovením a odovzdaním ktorejkoľvek časti 

Diela, ani povinnosti plniť jeho záväzky voči Objednávateľovi podľa Zmluvy riadne a včas. 
 

5 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE DIELA 
5.1 Vykonávanie Diela 

(a) Miestom Vykonávania Diela bude: areál Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica .  

(b) Pri Vykonávaní Diela bude Zhotoviteľ postupovať samostatne, pričom je oprávnený, za 

podmienok podľa bodu 9, využiť na niektoré plnenia subdodávateľov.  
(c) Pri Vykonávaní Diela bude Zhotoviteľ postupovať podľa pokynov Objednávateľa, ako sú 

ďalej upravené v bode 5.6. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa Podkladov v súlade s bodom 5.3. 
(d) Nebezpečenstvo škody na Diele resp. jeho príslušnej časti znáša Zhotoviteľ až 

do dňa dodania Diela resp. jeho príslušnej časti Objednávateľovi. Zhotoviteľ má do toho 

času  zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo zničenie Diela resp. jeho príslušnej časti. 
(e) Vlastníkom Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 

materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri 
Vykonávaní Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela a toto trvá 

aj po tom, ako by boli prípadne následne oddelené.  

(f) Vlastníkom všetkých Podkladov odovzdaných za účelom vykonania Diela Zhotoviteľovi je 
Objednávateľ a toto odovzdaním Zhotoviteľovi ostáva nedotknuté. Nebezpečenstvo škody 

na takýchto Podkladoch znáša Zhotoviteľ odo dňa ich preukázateľného prevzatia až do dňa 
ich preukázateľného vrátenia Objednávateľovi. 

5.2 Požiadavky Objednávateľa 
(a) Súlad s predpismi  

(i) Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou vykoná Dielo tak, aby sa Vykonávanie Diela 

uskutočnilo v súlade s aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
účinnými na území Slovenskej republiky, technickými normami (STN a ETN) 

aj príslušnými technickými predpismi/podmienkami a štandardmi súvisiacimi 
s predmetom Diela, účinnými v čase Vykonávania Diela, a to aj v prípade, ak ich 

Zmluva výslovne neoznačuje, najmä, nie však výlučne, v súlade so Stavebným 

zákonom a s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych 
prác (alebo ekvivalentnou normou), a tak, aby takúto požiadavku na súlad s predpismi 

a štandardami v celom rozsahu spĺňalo aj vykonané Dielo ku dňu jeho vykonania 
a odovzdania Objednávateľovi. Dielo musí zohľadňovať akékoľvek a všetky 

normatívne požiadavky na jeho predmet, a to aj v prípade, ak niektorú z normatívnych 
požiadaviek táto Zmluva výslovne neuvádza. Ak dôjde počas Vykonávania Diela 

k legislatívnej zmene ktoréhokoľvek z tu uvedených predpisov alebo iných predpisov, 



13/54 

 

ktoré majú na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy bezprostredný vplyv, 

a to ako novelizáciou, tak aj jeho nahradením novým právnym predpisom, Zhotoviteľ 
sa zaväzuje vykonávať Dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby práce Zhotoviteľa na 

Diele, Dielo, a aj plnenie ďalších povinností Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy, vyhovovalo 
požiadavkám právnych predpisov aplikovateľných v čase vykonávania jednotlivých 

prác, dodania Diela, resp. plnenia príslušných povinností; Objednávateľ na ten účel 

poskytne Zhotoviteľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť.  
(ii)  Dielo musí byť vykonané v súlade s Povolením (vrátane podmienok na uskutočnenie 

Stavby alebo iných podmienok určených v Povolení).  
(iii) Dokumentáciu skutočného realizovania Stavby vypracuje Zhotoviteľ s odbornou 

starostlivosťou s náležitosťami podľa Vyhlášky č. 453/2000 tak, aby mohla slúžiť ako 

podklad na kolaudáciu Stavby. Záväzok podľa predchádzajúcej vety zahŕňa aj 
povinnosť Zhotoviteľa doplniť alebo prepracovať dokumentáciu skutočného 

realizovania Stavby v prípade, ak to bude potrebné za účelom kolaudácie stavby (napr. 
v prípade vád dokumentácie skutočného realizovania Stavby, alebo pripomienok 

akéhokoľvek Príslušného orgánu k takejto dokumentácii).    
(b) Prieskumy a zamerania 

Ak je na účely riadneho vykonania Diela s odbornou starostlivosťou alebo riadneho 

Vykonávania Diela s odbornou starostlivosťou potrebné uskutočniť akýkoľvek prieskum 
alebo zameranie a takýto prieskum alebo iné zameranie nie je uvedené v Dokumentácii, 

alebo ak napriek uvedeniu takéhoto zamerania alebo prieskumu má Zhotoviteľ s odbornou 
starostlivosťou za to, že je ich potrebné zopakovať, obstará ich alebo inak zabezpečí 

Zhotoviteľ na vlastné náklady, ibaže by sa Zmluvné strany výslovne osobitne dohodli inak. 

(c) Materiály, stavebné výrobky a Zariadenia Zhotoviteľa 
(i)  Zhotoviteľ je povinný na účely riadneho a včasného vykonania Diela zabezpečiť všetky 

materiály a stavebné výrobky potrebné na riadne a včasné vykonanie a odovzdanie 
Diela, ako aj všetky Zariadenia Zhotoviteľa a iné s tým súvisiace služby a práce 

predpokladané resp. vyžadované Zmluvou. Objednávateľ na účely vykonania Diela nie 
je povinný pre Zhotoviteľa obstarať žiadne materiály, výrobky, zariadenia, 

technológie, ani iné veci. 

(ii) Dielo vykoná Zhotoviteľ z materiálov v kvalite predpokladanej Dokumentáciou. Kvalita 
použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných slovenských 

technických noriem alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita 
vykonávaných stavebných prác na Diele certifikátom systému vnútropodnikovej 

kontroly. Pre stavebné práce na Diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma 

STN EN, sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 
2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. 

(iii) Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri Vykonávaní Diela (najmä pri 
renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úpravách) bude recyklovaných / 

opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných 

lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými 
akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné 

normy. K fakturácii príslušných položiek (najneskôr ku Konečnej faktúre) je Zhotoviteľ 
povinný pripojiť certifikát, ktorým deklaruje splnenie tejto podmienky.  

(iv) Všetky spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a 
splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane atď.) použité pri 

Vykonávaní Diela musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného 

značenia v EÚ (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/). K fakturácii 
príslušných položiek (najneskôr ku Konečnej faktúre) je Zhotoviteľ povinný pripojiť 

údajové listy výrobkov.  
(v) Zariadenia na báze obnoviteľných zdrojov energie použité pri Vykonávaní Diela musia 

mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 Zákona o posudzovaní zhody. Zhotoviteľ 

preukáže splnenie tejto podmienky predložením technického listu zariadenia, ktorý je 
prílohou faktúry, v ktorej si Zhotoviteľ uplatní nárok na zaplatenie stavebných prác 

a dodávok na Diele, ktorých súčasťou bude dodanie tohto zariadenia.  
(vi) Pri inštalácii FV/FT panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie 

podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov 
a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov. Splnenie podmienky životnosti je potrebné 

preukázať potvrdením výrobcu o  predpokladanej životnosti zariadenia, alebo 

http://www.europeanwaterlabel.eu/
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dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti 

zariadenia alebo technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce 
splnenie podmienky životnosti. Tieto doklady budú prílohou faktúry, v ktorej si 

Zhotoviteľ uplatní nárok na zaplatenie stavebných prác a dodávok na Diele, ktorých 
súčasťou bude dodanie tohto zariadenia, resp. výrobku.  

(vii) Zhotoviteľ zodpovedá za balenie, naloženie, prepravu, dodávku, vyloženie, 

skladovanie, prevádzkovanie, údržbu, servis a ochranu všetkých Zariadení 
Zhotoviteľa, ako aj materiálov potrebných na riadne a včasné vykonanie Diela. 

(viii) Zhotoviteľ je povinný pred zabudovaním materiálov do Diela s odbornou 
starostlivosťou skontrolovať/preskúšať ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. 

Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za prípadné vady a iné nedostatky použitých 

materiálov. 
(ix) Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že každé Zariadenie Zhotoviteľa bude 

plne prevádzkyschopné a bezpečné a tam, kde je to obvyklé a/alebo vhodné, bude 
mať vystavené všetky atesty, certifikáty, osvedčenia alebo iné potvrdenia osvedčujúce 

vykonanie zákonom alebo výrobcom predpísanej kontroly, údržby a/alebo servisu. 
Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou vykoná všetky opatrenia potrebné na to, aby 

v prípade, ak Zariadenie Zhotoviteľa smie podľa aplikovateľných právnych predpisov 

používať, obsluhovať, udržiavať, servisovať, kontrolovať alebo s ním inak disponovať 
iba osoba s na to vystaveným oprávnením, osvedčením, certifikátom, atestáciou, 

autorizáciou alebo inou spôsobilosťou (napr. vek, kvalifikácia, zdravotný stav), nebude 
takéto Zariadenie Zhotoviteľa používať na to neoprávnená osoba. Na výzvu Dozoru 

Zhotoviteľ splnenie povinností podľa predchádzajúcej vety bezodkladne preukáže. 

(d) Pracovníci Zhotoviteľa, BOZP 
(i)  Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí sú 

nevyhnutní na riadnu a včasnú realizáciu Diela, v rozsahu, na úrovni, v kvalite 
a v Termínoch vyžadovaných Zmluvou; táto povinnosť zahŕňa aj ich riadne a včasné 

vyplácanie a povinnosť zabezpečiť ubytovanie, stravu a dopravu pre Pracovníkov 
Zhotoviteľa, ak sa s Pracovníkmi Zhotoviteľa na takomto plnení Zhotoviteľ dohodol. 

(ii)  Zhotoviteľ zabezpečí, že sa pre Pracovníkov Zhotoviteľa budú uplatňovať také mzdové 

podmienky, ktoré sú v súlade s uplatniteľnou legislatívou a nie sú horšie ako je 
obvyklé v odbore alebo odvetví, v ktorom dotknutý Pracovník Zhotoviteľa vykonáva 

prácu pre Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že budú mať Pracovníci Zhotoviteľa 
pracovné podmienky vyhovujúce predpisom regulujúcim oblasť bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a verejného zdravia. 

(iii) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Pracovníci Zhotoviteľa nebudú zamestnaní nelegálne 
a nebudú vykonávať nelegálnu prácu. Vo vzťahu k svojim dodávateľom 

(subdodávateľom Objednávateľa) sa Zhotoviteľ zaväzuje pravidelne a preukázateľne 
overovať, že žiaden z jeho dodávateľov (subdodávateľov Objednávateľa) neporušuje 

zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle ustanovení Zákona o nelegálnom 

zamestnávaní; ak takéto porušenie Zhotoviteľ zistí, je povinný zabezpečiť, aby takéto 
osoby bezodkladne prestali vykonávať práce na Diele, opustili stavenisko resp. neboli 

na stavenisko vpustené a zmluvu s takýmto dodávateľom (subdodávateľom 
Objednávateľa) bezodkladne ukončí; Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia a zabezpečí, 

aby tým nebol ohrozený žiaden z Termínov. 
(iv) Zhotoviteľ zabezpečí, že sa Pracovníci Zhotoviteľa na stavenisku budú zdržiavať tak, 

aby bola dodržaná ich pracovná doba v súlade s aplikovateľnými pracovnoprávnymi 

predpismi, ibaže by práca bola nevyhnutná za účelom ochrany života, zdravia alebo 
majetku osôb alebo za účelom zabezpečenia bezpečnosti Diela. 

(v) Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci Pracovníci Zhotoviteľa boli vo svojom remesle, 
povolaní alebo profesii primerane kvalifikovaní a vyškolení/zaučení a tam, kde to 

príslušný právny predpis vyžaduje, mali na výkon zverených činností príslušné 

povolenia, oprávnenia, autorizácie, certifikácie alebo iné predpísané licencie; na 
žiadosť Dozoru je zhotoviteľ povinný splnenie týchto povinností bezodkladne 

preukázať. 
(vi) Dozor môže od Zhotoviteľa požadovať, aby zabezpečil dočasné alebo trvalé odvolanie 

Pracovníka Zhotoviteľa zo staveniska, ak Pracovník Zhotoviteľa koná/plní jeho 
povinnosti s hrubou nedbanlivosťou, ohrozuje riadne alebo včasné vykonanie Diela, 

porušuje ustanovenia Zmluvy alebo aplikovateľné právne predpisy, alebo sa 
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opakovane správa tak, že ohrozuje bezpečnosť Diela, bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci, majetok Objednávateľa alebo tretích osôb alebo životné prostredie; 
Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke vyhovieť, pričom je povinný zabezpečiť, aby 

tým nebol ohrozený žiaden z Termínov. 
(vii) Zhotoviteľ je povinný riadne evidovať údaje o počte Pracovníkov Zhotoviteľa na 

stavenisku v jednotlivých profesiách, o ich činnosti a o ich spôsobilosti (vrátane 

evidencie všetkých dokladov preukazujúcich ich spôsobilosť, ak sa na práce, ktoré 
vykonávajú, podľa uplatniteľných právnych predpisov osobitná spôsobilosť vyžaduje) 

a o Zariadeniach Zhotoviteľa na stavenisku a túto evidenciu je povinný predkladať 
Dozoru na konci každého pracovného týždňa, a to až do vykonania a odovzdania 

Diela, vrátane doby potrebnej na odstránenie vád reklamovaných na Diele. 

(viii) Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku vyhotoví organizačnú štruktúru 
Pracovníkov Zhotoviteľa so zameraním na vymedzenie jednotlivých profesií a táto 

musí byť na stavenisku trvale prístupná Dozoru aj Objednávateľovi. Vedúci Pracovníci 
Zhotoviteľa podľa organizačnej štruktúry musia plynulo ovládať slovenský alebo český 

jazyk. 
(ix)  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých prác na stavenisku; pritom je povinný 

najneskôr do dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom pripraviť a Dozoru predložiť plán 

ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 
(x) Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zabezpečiť dodržiavanie Zákona o BOZP, 

Nariadenia o minimálnych požiadavkách, ako aj ďalších aplikovateľných právnych 
predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dbať na bezpečnosť 

všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, vynakladať potrebné úsilie a prijímať 

a vykonávať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochranu 
zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ vymenuje technika 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bude mať kvalifikáciu a právomoc na 
vydávanie pokynov a prijímanie opatrení na prevenciu nehôd na stavenisku a bude 

technikovi BOZP vytvárať podmienky potrebné na riadny výkon jeho právomocí, 
vrátane riadneho a včasného informovania potrebného na výkon jeho právomocí. 

V prípade nehody/úrazu na stavenisku o tom bude Zhotoviteľ bezodkladne informovať 

Dozora.  
(xi) Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa Pracovníci Zhotoviteľa nedopúšťali výtržníctva alebo 

obťažovania tretích osôb, aby pri Vykonávaní Diela neboli Pracovníci Zhotoviteľa pod 
vplyvom alkoholu alebo omamných či psychotropných látok, aby takéto nápoje alebo 

látky počas Vykonávania Diela nepožívali a aby ich na stavenisko nevnášali, a aby na 

stavenisko nevnášali ani zbrane, strelivo, výbušniny, výrobky obranného priemyslu, 
alebo ich napodobeniny a iné biologické a chemické látky zjavne nesúvisiace 

s Vykonávaním Diela, ani iné veci zjavne nesúvisiace s Vykonávaním Diela. 
(xii) Zhotoviteľ zabezpečí, aby Pracovníci Zhotoviteľa dodržiavali interné predpisy 

Objednávateľa, ktoré Objednávateľ určí a boli s nimi riadne oboznámení, a to najmä 

na úseku BOZP, protipožiarnej ochrany, ochrany majetku a zdravia, ochrany súkromia, 
ochrany osobných údajov, vstupov do objektov, a pod. 

(e) Životné prostredie, ochrana pred požiarmi 
(i) Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou zabezpečí Vykonávanie Diela a vykoná Dielo 

tak, aby bolo v maximálne možnom súlade so zásadou „nespôsobovať významnú 
škodu“, najmä nesmie Dielo ani žiadna jeho časť alebo jeho užívanie na účel podľa 

bodu 3.1 výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 

Nariadenia o taxonómii. 
(ii) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať aplikovateľné predpisy na úseku ochrany životného 

prostredia a hygienické predpisy na úseku ochrany verejného zdravia a zabezpečiť ich 
dodržiavanie všetkými Pracovníkmi Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, aby bolo počas 

Vykonávania Diela v čo najväčšej možnej miere zabránené hluku, vibráciám, prašnosti 

a prípadným účinkom emisných škodlivín na stavenisku aj mimo staveniska.  
(iii) Zhotoviteľ zabezpečí, aby boli na stavenisku a vo všetkých ubytovacích zariadeniach, 

ak ich má Zhotoviteľ pre Pracovníkov Zhotoviteľa zabezpečiť, vykonané vhodné 
opatrenia pre nutné sociálne a hygienické požiadavky a prevenciu epidémií. 

(iv) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa ochrany pred požiarmi. 
Zhotoviteľ na miestach na stavenisku so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

zabezpečí protipožiarnu hliadku; to platí aj na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
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požiarov a pri vykonávaní všetkých prác spojených so zvýšeným nebezpečenstvom 

vzniku požiarov. Vznik požiaru akéhokoľvek rozsahu a príčinu jeho vzniku, ak bola 
zistená, Zhotoviteľ bezodkladne oznámi Dozoru. 

(f) Ochrana majetku a poistenie 
(i)  Zhotoviteľ zabezpečí Vykonávanie Diela a tiež vykoná Dielo tak, aby sa zabezpečilo, 

že Vykonávaním Diela ani užívaním Diela spôsobom podľa bodu 3.1 nedôjde ku 

škodám na majetku a/alebo majetkových právach Objednávateľa alebo tretích osôb. 
Zhotoviteľ osobitne zabezpečí, že všetci relevantní Pracovníci Zhotoviteľa budú pred 

začatím príslušných prác na Diele preukázateľne riadne oboznámení s prípadnými 
telekomunikačnými zariadeniami, elektrickými zariadeniami, plynovými potrubiami, 

vodovodmi, vzdušnými vedeniami, inými technickými objektami, verejnou zeleňou a 

inými cudzími objektami, aby sa predišlo ich poškodeniu alebo zničeniu alebo sťaženiu 
alebo znemožneniu ich riadneho fungovania (prevádzky). 

(ii) Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; 
poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie a 

poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom v 
súvislosti s Vykonávaním Diela, resp. na Diele. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto 

Zmluvou a Súťažnými podkladmi mať, ak nie je nižšie ustanovené inak, aspoň po celú 

dobu trvania Zmluvy už odo Dňa účinnosti (vrátane), uzatvorené platné a účinné 
poistné zmluvy, a to na:  

1. stavebno-montážne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, ktoré sa bude 
vzťahovať aj na Zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti Diela Objednávateľovi 

ako spolupoistenému, ktoré musí byť platné až do uplynutia lehoty 24 mesiacov odo 

dňa dodania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne 
v rozsahu: 

a) poistenia Ceny s DPH, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na 
Diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí Diela, a pod.) a  

b) poistenia okolitého majetku Objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej 
sumy minimálne 200 000,- EUR (slovom: dvestotisíc eur) a  

c) poistenia zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú 

majetkom Zhotoviteľa, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú 
zabudované do Diela alebo sú na Vykonávanie Diela potrebné. 

2. poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom v 
súvislosti s Vykonávaním Diela, resp. s Dielom, vo výške poistnej sumy 200 000,- EUR 

(slovom: dvestotisíc eur), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti 

Zhotoviteľa a Objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku 
Objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri 

odstraňovaní vád Diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov 
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.  

Zhotoviteľ je povinný vinkulovať poistné plnenie z poistnej zmluvy podľa podbodu 1 

tohto bodu v prospech Objednávateľa. 
(iii) Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi platné poistenia na všetky vyššie 

požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou Zhotoviteľa pri 
Vykonávaní Diela aspoň v podobe odovzdania overených kópií príslušných poistných 

zmlúv a súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia z 
poistnej zmluvy podľa podbodu 1 písm. f) podbod (ii) v prospech Objednávateľa 

najneskôr do 3 dní po Dni účinnosti. V poistných zmluvách či vo všeobecných 

poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané 
ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel dohodnutého poistenia. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo 
pripravovaných poistných zmlúv Zhotoviteľa. Ak poistné zmluvy nebudú poskytovať 

požadované poistné krytie, je Zhotoviteľ povinný vykonať nápravu a najneskôr do 7 

dní od doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi uzatvoriť také poistenie, ktoré 
Objednávateľ požadoval.  

(iv) Všetky náklady  Objednávateľa vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním 
platnosti poistných zmlúv podľa tohto bodu 5.2 písm. f) znáša Zhotoviteľ v celom 

rozsahu.  
(v) Všetky škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené Objednávateľom alebo 

Zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti. 
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(g) Komunikácia s médiami  

(i) Zhotoviteľ nesmie poskytovať akékoľvek mediálne výstupy pre tlač alebo iné masové  
médiá alebo zverejňovať alebo umožňovať zverejnenie (vrátane zverejnenia na 

sociálnych sieťach) žiadnej informácie o Vykonávaní Diela alebo, po jeho vykonaní, 
o Diele a okolnostiach jeho realizácie, bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa; 

Objednávateľ má právo vyžiadať si vopred obsah komunikátu a požadovať jeho 

úpravy. Informáciou sa na tento účel rozumie nielen slovný alebo číselný, ale 
akýkoľvek, aj obrazový alebo audiovizuálny záznam, osobný údaj, údaj inak spôsobilý 

zasiahnuť do súkromia fyzických osôb, a pod. 
(ii) Ak Objednávateľ podľa písm. g) podbod (i) tohto bodu predchádzajúci súhlas udelí, 

je Zhotoviteľ oprávnený poskytnúť v zmysle podbodu (i) písm. g) tohto bodu iba také 

informácie a v takom kontexte, v akom ich Objednávateľ vopred schválil, a spôsobom, 
ktorý nezasiahne do dobrej povesti Objednávateľa alebo BBSK a dobrého mena 

predstaviteľov a zamestnancov Objednávateľa a BBSK; ak fyzická osoba, ktorej sa 
informácia týka, podmienila svoj súhlas, je Zhotoviteľ povinný oznámené podmienenie 

v celom rozsahu rešpektovať. 
(h) Autorské práva 

(i) Objednávateľ zodpovedá Zhotoviteľovi za vysporiadanie autorských práv k 

Dokumentácii, ktorej  je Stavba rozmnoženinou, ako aj práv k iným dielam požívajúcim 
ochranu podľa Autorského zákona, ktoré Dokumentácia akokoľvek použila alebo inak 

spracovala. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Vykonávaním Diela dochádza k 
rozmnoženine autorského diela (Dokumentácie) stavbou, a to podľa licencie 

nadobudnutej Objednávateľom v súlade so Zmluvou s projektantom. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom a rozsahom licencie, ktorá je súčasťou 
Zmluvy s Projektantom a zaväzuje sa pri vyhotovení rozmnoženiny autorského diela 

postupovať v súlade s udelenou licenciou, zachovávať práva autora/spoluautorov diela 
(Dokumentácie) podľa Autorského zákona, nedovolene nezasahovať do výhradných 

osobnostných práv autora/spoluautorov a nevykonávať do takéhoto autorského diela 
(Dokumentácie) žiadne neoprávnené zásahy.  

(ii) Zhotoviteľ je povinný v primeranom rozsahu umožniť autorovi/spoluautorom 

Dokumentácie dohľad nad Vykonávaním Diela, ak o to autor/spoluautori 
Objednávateľa požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami Zmluvných 

strán. Ak Dokumentácia spracúva alebo inak používa iné architektonické dielo 
chránené Autorským zákonom, predchádzajúca povinnosť sa vzťahuje aj na autorov 

takto použitého iného architektonického diela. Doručenie žiadosti je Dozor povinný 

zaznamenať v stavebnom denníku bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie. 
(iii) Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi ani tretím osobám (ani organizáciám správy 

kolektívnych práv) za akékoľvek použitie akýchkoľvek diel chránených Autorským 
zákonom Zhotoviteľom alebo Pracovníkmi Zhotoviteľa (najmä výtvarných, hudobných, 

slovesných, audiovizuálnych) na stavenisku alebo v inej súvislosti s Dielom v 

akejkoľvek etape Vykonávania Diela, ak tieto nie sú obsiahnuté v Dokumentácii alebo 
v prácach Projektanta v zmysle Zmluvy s Projektantom, ktoré Zhotoviteľ čo i len sčasti 

akokoľvek použije bez súhlasu oprávneného držiteľa majetkových práv k takémuto 
dielu; za takéto použitie zodpovedá tretím osobám výlučne Zhotoviteľ. 

(i) Fotodokumentácia a záznamy 
(i) Zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu a záznamy (dokumentáciu) z priebehu 

Vykonávania Diela s dôrazom na dokumentáciu progresu, dodržiavanie kvality 

postupov a materiálov, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie 
s inžinierskymi sieťami, veci vo vlastníctve Objednávateľa nachádzajúce sa na 

prevzatom stavenisku, a pod. Fotodokumentáciu a záznamy odovzdá Dozoru vždy 
pred začatím a prerušením prác na Diele alebo ktorejkoľvek jeho časti, pred zakrytím 

rozostavaného Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, pri fakturácii každej splátky Ceny, 

a tiež vždy, keď ho o to Objednávateľ požiada. 
(ii) Zhotoviteľ má zakázané na mieste Vykonávania Diela (stavenisku a priľahlých 

pozemkoch/objektoch) vyhotovovať písomný, obrazový, zvukový alebo iný záznam o 
akýchkoľvek osobách, ktoré sa na tomto mieste budú vyskytovať, a to bez ohľadu na 

to, či sa tam nachádzajú v súvislosti so Zmluvou alebo nie, ibaže by bolo na účely 
zabezpečenia staveniska a bezpečnosti Stavby potrebné zaznamenať osobné údaje 

a/alebo podobizeň osôb, ktoré sa na stavenisku s najväčšou pravdepodobnosťou 
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nachádzajú neoprávnene alebo sa naň pokúšajú neoprávnene vzniknúť, ak takýto 

záznam bude vykonaný v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi, najmä s 
GDPR. 

5.3 Podklady  
(a)  Zhotoviteľ bude pri Vykonávaní Diela na účely vykonania Diela vychádzať z Podkladov.  

(b) Ak je na účely Vykonávania Diela a na účely riadneho vykonania a odovzdania Diela 

potrebné s ohľadom na požiadavky aplikovateľných právnych predpisov alebo obchodných 
zvyklostí alebo odvetvovej praxe spracovať alebo inak použiť aj iné podklady, než sú 

Podklady, Zhotoviteľ je vo všetkých prípadoch, ktoré nevyžadujú zmenu, úpravu alebo 
spracovanie Dokumentácie alebo zmenu Povolenia, povinný sám zabezpečiť obstaranie 

alebo vypracovanie takýchto iných podkladov a ich odsúhlasenie, aktualizáciu, použitie 

a odovzdanie Objednávateľovi; v prípadoch, ktoré vyžadujú podstatnú zmenu, úpravu 
alebo spracovanie Dokumentácie alebo zmenu Povolenia, ide o zmenu Zmluvy a použije sa 

bod 14. Objednávateľ nie je na Vykonávanie Diela ani na vykonanie Diela ako aj 
ktorejkoľvek jeho časti povinný poskytnúť Zhotoviteľovi iné podklady, než sú Podklady. Ak 

je na účely riadneho vykonania Diela potrebné vytvoriť (identifikovať) nové údaje, ktoré 
zatiaľ neboli vytvorené, Objednávateľ na ten účel môže Zhotoviteľovi poskytnúť 

v nevyhnutnom rozsahu súčinnosť.  

(c) Ak táto Zmluva alebo obchodná zvyklosť alebo odvetvová prax vyžaduje alebo odporúča, 
aby bol v záujme riadneho vykonania Diela akýkoľvek údaj uvedený v Podklade alebo v 

inom podklade použitom na účely vykonania Diela Zhotoviteľom skontrolovaný, napr. aby 
bol stavebný objekt riadne zameraný, relevantný údaj riadne prepočítaný, dotknuté 

vlastníctvo alebo vecné právo riadne preverené v katastrálnom registri alebo aby bol 

akýkoľvek iný údaj dostupný vo verejnom registri riadne konfrontovaný so záznamom 
v takomto registri, je Zhotoviteľ povinný takýto údaj s odbornou starostlivosťou 

skontrolovať a použiť v Diele alebo v ktorejkoľvek jeho časti až po takejto kontrole. Za 
týmto účelom sa rozumie, že žiadna prípadná výhrada, rezervácia, informácia, oznámenie 

alebo poznámka Zhotoviteľa (disclaimer) v akejkoľvek dokumentácii s Dielom súvisiacej 
(vrátane Preberacieho protokolu) alebo akákoľvek iná obdobná komunikácia zo strany 

Zhotoviteľa pred alebo počas realizácie Zmluvy o tom, že niektorú z týchto povinností 

nevykoná, nevykonáva, nevykonal alebo ju inak zanedbá, zanedbáva či zanedbal, 
nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti podľa tejto Zmluvy, ani žiadnej jeho zmluvnej 

povinnosti alebo záväzku, a to bez ohľadu na to, či sa voči tomu akoukoľvek formou pri 
alebo po prijatí takéhoto oznámenia Objednávateľ alebo Dozor ohradí alebo neohradí. 

(d) Ak Zhotoviteľ zistí nesprávnosť, nezrovnalosť alebo nevhodnosť Podkladov, ktorá môže 

ovplyvniť riadne a/alebo včasné vykonanie Diela, Zhotoviteľ na to Objednávateľa a Dozora 
bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa, v ktorom mal a mohol takúto nezrovnalosť zistiť, 

upozorní a kvalifikovaným spôsobom Dozoru oznámi, v čom nesprávnosť, nevhodnosť 
a/alebo iná nezrovnalosť (ďalej aj ako „nesúlad“) spočíva, spolu s návrhmi na opravu 

alebo úpravu Podkladov. Dozor je oprávnený prerušiť Vykonávanie Diela podľa bodu 4.1 

písm. d) podbod (ii). 
5.4 Stavenisko 

(a) Odovzdanie a prevzatie staveniska (míľnik 1) 
(i) Do 10 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa, najneskôr k Termínu podľa bodu 

4.1 písm. a) podbod (1) (míľnik 1) sa Zmluvné strany prostredníctvom Kontaktnej 
osoby pre technické záležitosti dostavia na stavenisko. Odovzdania a prevzatia 

staveniska sa zúčastnia aj všetky Kľúčové osoby, ktoré majú byť ku dňu odovzdania 

staveniska ustanovené v zmysle Zmluvy. 
(ii) Neodovzdanie staveniska v Termíne Objednávateľom sa považuje za omeškanie 

Objednávateľa, pričom požiadavka podľa bodu 4.1 písm. e) podbod (ii) na osobitné 
upozornenie a výzvu Zhotoviteľa Objednávateľovi sa neuplatní; omeškanie 

Objednávateľa podľa tohto bodu má za následok predĺženie Termínov tak, ako ho 

predpokladá bod 4.1 písm. e).  
(iii) O odovzdaní a prevzatí staveniska Zmluvné strany vyhotovia a podpíšu odovzdávací 

protokol. Odovzdávací protokol bude vždy podpísaný Kontaktnými osobami pre 
technické záležitosti v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie obdrží 

Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.  
(iv) Odovzdávací protokol bude obsahovať popis staveniska (jednoznačne a 

nezameniteľne sa vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska), vrátane prípadných 
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napojovacích bodov, stavu prípadných meradiel odberu médií a poznámok 

k stavenisku. 
(v) Zhotoviteľ je povinný začať Vykonávanie Diela, vrátane začatia stavebných prác na 

Diele, bezodkladne po odovzdaní staveniska. 
(b) Užívanie staveniska Zhotoviteľom 

(i)   Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi užívanie staveniska dvadsaťštyri (24) hodín 

denne, sedem dní v týždni, a to až do vypratania staveniska. 
(ii) Pred začatím zriaďovania staveniska Zhotoviteľ v spolupráci s Dozorom určí plochy na 

vhodné osadenie dočasných objektov sociálneho a skladového zázemia a ďalších 
objektov, zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí záujmového územia 

príslušnými správcami, vytýči všetky vnútroareálové siete, ak také sú vo vlastníctve 

Objednávateľa a preverí ich súvzťažnosť k objektom mimo pozemku/pozemkov 
Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že niektoré existujúce siete a vedenia 

nemusia byť zamerané a o ich polohe a trasovaní nemusí existovať žiadna 
dokumentácia dostupná Objednávateľovi. 

(iii) Stavenisko zriadi a vybaví Zhotoviteľ na vlastné náklady tak, aby vyhovovalo 
aplikovateľným právnym predpisom a odvetvovej praxi. 

(c) Prístupové cesty 

(i)  Zhotoviteľ vyhlasuje, že pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť prístupových pozemných 
komunikácií na stavenisko, tieto spĺňajú jeho potreby na zabezpečenie Vykonávania 

Diela a mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred predložením Ponuky do Verejného 
obstarávania. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo poškodeniu 

akýchkoľvek prístupových pozemných komunikácií, mostov či inej infraštruktúry, a to 

najmä, nie však výlučne, v súvislosti s prepravou Zariadení Zhotoviteľa alebo v 
súvislosti s odvozom Odpadu zo staveniska. Toto úsilie zahŕňa používanie vhodných 

vozidiel a trás. 
(ii)  Zhotoviteľ zodpovedá za údržbu prístupových pozemných komunikácií potrebnú v 

dôsledku ich užívania Zhotoviteľom. Zhotoviteľ zabezpečí potrebné dopravné značenie 
alebo smerovky na prístupových pozemných komunikáciách a získa všetky povolenia, 

ktoré môžu byť požadované Príslušnými orgánmi na to, aby mohol používať pozemné 

komunikácie, značky a smerovky.  
(iii) Objednávateľ nezodpovedá tretím stranám za žiadne škody, ktoré im vzniknú 

v súvislosti s užívaním prístupových pozemných komunikácií Zhotoviteľom, túto 
zodpovednosť nesie Zhotoviteľ v celom rozsahu, a nároky tretích strán je preto 

povinný vysporiadať Zhotoviteľ na vlastné náklady. Objednávateľ ani nezodpovedá 

Zhotoviteľovi za vhodnosť, dostatočnosť ani dostupnosť jednotlivých prístupových 
pozemných komunikácií.  

(d) Energie 
(i) Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi prístup k prípojkám energií na stavenisku, 

prípadne v bezprostrednej blízkosti staveniska. Náklady spojené s napojením na tieto 

body, ich užívaním, údržbou a odpojením znáša Zhotoviteľ. 
(ii) Náklady spojené s odberom energií znáša Zhotoviteľ. Ak už bude v zmluvnom vzťahu 

s poskytovateľmi, resp. dodávateľmi médií a služieb Objednávateľ alebo iný subjekt, 
spotrebované množstvá a čiastky splatné Objednávateľovi za tieto služby budú 

vypočítané podľa odpočtu nameraných hodnôt spotreby na podružných meradlách. 
Odpočet sa bude vykonávať jedenkrát za mesiac a splatnú čiastku bude Objednávateľ 

fakturovať Zhotoviteľovi na mesačnej báze. V prípade, ak odpočty nameraných hodnôt 

nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uskutočniť, o čiastke splatnej Objednávateľovi 
rozhodne Dozor; rozhodnutie Dozoru je pre Zmluvné strany záväzné. 

(e) Ochrana staveniska 
 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu staveniska odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi 

(míľnik 1) až do prevzatia Diela Objednávateľom bez vád a nedorobkov, najmä za 

zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na stavenisko počas  doby Vykonávania Diela, 24 
hodín denne, 7 dní v týždni a za osoby oznámené Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo 

Dozorom alebo Kontaktnou osobou Objednávateľa alebo iné osoby, ktoré oprávnene 
vstupujú do objektov na stavenisku. 

(f) Čistota na stavenisku 
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Počas Vykonávania Diela Zhotoviteľ zodpovedá za udržiavanie poriadku na stavenisku, 

priľahlých pozemkoch, susedných priestoroch a na prístupových cestách a za odstránenie 
všetkých dočasných objektov a zariadení, ktoré už nie sú na Vykonávanie Diela potrebné. 

(g) Označenie staveniska 
(i) Zhotoviteľ najneskôr k Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (1) (míľnik 1) označí 

na vlastné náklady stavenisko spôsobom zodpovedajúcim uplatniteľným právnym 

predpisom. 
(ii) Ak o to Objednávateľ Zhotoviteľa osobitne požiada, v prípadoch, ak je financovanie 

Diela hoci len sčasti kryté zo zdrojov iných, než sú vlastné zdroje Objednávateľa, 
Zhotoviteľ na základe doručenej žiadosti Objednávateľa a podľa jeho pokynov na 

náklady Zhotoviteľa zabezpečí výrobu nosičov publicity (napr. veľkoplošné pútače, 

stále tabule) a ich osadenie na stavenisku v čase a po dobu požadovanú 
Objednávateľom; Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady až do prevzatia Diela 

Objednávateľom zabezpečovať údržbu a opravu takýchto nosičov publicity tak, aby 
bola zabezpečená kontinuita minimálnej publicity podľa žiadosti Objednávateľa a v 

prípade ich poškodenia alebo zničenia zabezpečiť ich bezodkladnú opravu alebo ich 
náhradnú výrobu a osadenie. 

(iii) Akékoľvek ďalšie vývesné štíty, nápisy, vývesné tabule a pod., ktoré Zhotoviteľ 

plánuje umiestniť na Stavenisku, musia byť najskôr predložené Dozoru na schválenie 
s ohľadom na ich obsah, dizajn, umiestnenie, pripevnenie a ďalšie odôvodnené 

požiadavky Dozoru. Dozor môže Zhotoviteľovi zakázať umiestnenie akýchkoľvek 
štítov, nápisov, vývesných tabúľ a pod. alebo prikázať ich odstránenie a Zhotoviteľ sa 

zaväzuje takýto zákaz resp. príkaz rešpektovať. 

(h) Nálezy na stavenisku 
 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne oznámiť nález akýchkoľvek fosílií, 

mincí, cenných alebo starožitných predmetov a objektov a iných pozostatkov alebo 
predmetov geologicky a archeologicky zaujímavých, nájdených na stavenisku a v súvislosti 

s týmito nálezmi ďalej postupovať podľa pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 
vykonať primerané opatrenia na zabránenie odcudzenia alebo poškodenia niektorého z 

týchto nálezov. Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že v prípade, ak nález spĺňa pojmové 

znaky nálezu podľa Pamiatkového zákona, je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade so 
zákonom. 

(i) Vypratanie staveniska 
 Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby Objednávateľ 

mohol vykonané Dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne 

vypratať do 2 dní odo dňa dodania Diela, okrem Zariadení Zhotoviteľa nevyhnutných na 
odstránenie prípadných vád a nedorobkov. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa 

podľa tohto bodu je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť vypratanie staveniska na náklady 
Zhotoviteľa; pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený započítať si 

vzniknuté náklady na vypratanie staveniska voči Cene, resp. poslednej časti Ceny, alebo 

požadovať ich úhradu na základe osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom; v prípade 
uplatnenia nákladov na základe osobitnej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto náklady 

uhradiť najneskôr do 30 dní odo dňa ich riadneho uplatnenia (t. j. doručenia faktúry 
Zhotoviteľovi). 

 5.5 Stavebný denník 
(a) Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s 

§ 46d Stavebného zákona, pričom sa Zmluvné strany dohodli, že sa bude viesť v listinnej 

podobe. Stavebný denník sa vedie v slovenskom jazyku. Stavebný denník s dvomi prepismi 
bude obsahovať všetky skutočnosti predpokladané v § 46d ods. 1 Stavebného zákona; 

stavebný denník bude vždy obsahovať aj údaje o počasí, nameranej najnižšej a najvyššej 
teplote na stavenisku (vrátane informácie o tom, že nastali Mimoriadne podmienky 

a o dĺžke ich trvania, vrátane informácie  o tom, že ďalej netrvajú), počtoch Pracovníkov 

Zhotoviteľa nachádzajúcich sa na stavenisku (podľa profesie), údaje o prerušení 
a obnovení prác, časovom postupe prác a ich kvalite a o kontrolách a skúškach podľa 

Kontrolného a skúšobného plánu, podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov 
rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce a o akýchkoľvek ďalších skutočnostiach, 

ktoré sú alebo môžu byť rozhodujúce pre plnenie povinností Zmluvných strán zo Zmluvy. 
(b) Stavebný denník počas vykonávania Diela musí byť na Stavbe trvale prístupný 

k nahliadnutiu, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania Diela bez vád a 
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nedorobkov. Ak Zhotoviteľ na vlastné účely vedie aj digitálny/elektronický stavebný denník, 

na takýto denník sa na účely plnenia povinností zo Zmluvy neprihliada.  
(c) Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka, robiť si z neho kópie a 

výpisy a k zápisom pripojiť svoje stanovisko.  
(d) Ak Dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie 

do 10 dní; v opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. Postup podľa 

predchádzajúcej vety sa primerane aplikuje aj na námietky Zhotoviteľa voči zápisom 
Dozora alebo Objednávateľa.  

5.6 Pokyny Objednávateľa 
(a) Ak kedykoľvek počas Vykonávania Diela dá Objednávateľ alebo Dozor Zhotoviteľovi pokyn 

(bez ohľadu na to, či ho formálne inak označí, napr. ako „úloha,“ „požiadavka,“ „zadanie,“ 

„usmernenie“ alebo obdobne), Zhotoviteľ je povinný pokyn vykonať, za podmienky, že ním 
nedochádza k zmene Zmluvy. Ak má v dôsledku pokynu dôjsť k zmene Zmluvy, uplatní sa 

bod 14. Na ústne pokyny sa uplatňuje bod 6.1 písm. a) tretia veta. 
(b) Ak Dozor zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s jeho povinnosťami a záväzkami 

podľa Zmluvy a/alebo uplatniteľnými právnymi predpismi, je Dozor oprávnený dožadovať 
sa toho, aby Zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným Vykonávaním Diela 

a Dielo ďalej vykonával riadnym spôsobom. Ak Dozor v pokyne určí spôsob takéhoto 

odstránenia a/alebo spôsob riadneho Vykonávania Diela, Zhotoviteľ je ním viazaný. 
(c) Dozor je oprávnený udeliť Zhotoviteľovi pokyny aj v prípade, ak má dôvodné obavy 

týkajúce sa včasného a/alebo riadneho odovzdania Diela, a to aj v prípade, ak ide o iné 
pokyny než o pokyny na Akceleračné opatrenia. Zhotoviteľ je takýmito pokynmi viazaný. 

(d) Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu potom, ako sa o tom dozvedel, informovať 

oboch, Dozora aj Objednávateľa, o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na 
zmenu alebo doplnenie alebo udelenie pokynov Dozora a Objednávateľa. 

(e) Zhotoviteľ je oprávnený žiadať Objednávateľa resp. Dozora o udelenie pokynu vo veciach, 
ktoré výslovne Zmluva alebo zákon predvída. Objednávateľ aj Dozor sú povinní doručiť 

Zhotoviteľovi pokyny, o ktoré Zhotoviteľ v súlade so Zmluvou požiadal, bez zbytočného 
meškania.  

(f) Ak má s vynaložením odbornej starostlivosti Zhotoviteľ dôvodne za to, že sú pokyny 

udelené Objednávateľom resp. Dozorom čo i len sčasti nesprávne a/alebo nevhodné 
a/alebo sú v nich nezrovnalosti a/alebo sú inak nezrozumiteľné či nevykonateľné, je 

povinný na to Objednávateľa a Dozora bezodkladne upozorniť. V upozornení Zhotoviteľ 
kvalifikovaným spôsobom uvedie, v čom má nesprávnosť, nevhodnosť, nezrovnalosť, 

nezrozumiteľnosť a/alebo nevykonateľnosť pokynu spočívať, spolu s návrhmi na opravu 

alebo úpravu pokynu. V prípade vyžiadania Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou 
a zrozumiteľne doplní alebo vysvetlí svoje stanovisko a návrhy, a v prípade potreby na 

podnet ktorejkoľvek Zmluvnej strany v termíne/lehote stanovenom Objednávateľom 
uskutočnia Zmluvné strany kontrolné stretnutie za účelom vysvetlenia veci. Proces možno 

opakovať, až kým nedôjde k dostatočnému objasneniu veci a možnosti Objednávateľa 

kvalifikovane rozhodnúť o ďalšom postupe v danej záležitosti. Následné stanovisko 
Objednávateľa (ktorý potvrdí, zruší alebo zmení svoj pokyn) je okrem prípadov podľa 

podbodu (g) tohto bodu pre Zhotoviteľa záväzné a jeho splnením Zhotoviteľ neporušuje 
požiadavku odbornej starostlivosti uloženú Zmluvou.  

(g) Následné stanovisko Objednávateľa (ktorý potvrdí, zruší alebo zmení pokyn) podľa písm. 
f) tohto bodu pre Zhotoviteľa nie je záväzné a Zhotoviteľ sa od neho môže odchýliť, ak: 

(i)  bezprostredne hrozí vznik ujmy na živote alebo zdraví osôb alebo majetku 

Objednávateľa alebo tretích osôb a pre časovú tieseň nie je možno rozumne 
predpokladať včasné získanie predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa 

s nedodržaním pokynu,  
(ii)  pokyn nesporne odporuje Zmluve alebo zákazom uloženým aplikovateľnými predpismi 

verejného práva. 

5.7 Štátny dohľad 
(a) Zhotoviteľ je povinný pri Vykonávaní Diela spolupracovať s Príslušnými orgánmi. 

Oznámenie o začatí akékoľvek dohľadu ktoréhokoľvek Príslušného orgánu súvisiaceho 
s plnením povinností ktorejkoľvek Zmluvnej strany vyplývajúcich zo Zmluvy doručené 

ktorejkoľvek Zmluvnej strane na mieste kontroly, ktoré súvisí so Zmluvou akýmkoľvek 
spôsobom, si Zmluvné strany bez meškania oznámia, pričom Zhotoviteľ takúto skutočnosť 

oznamuje bez meškania aj Dozoru. 
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(b) Pokuty alebo iné sankcie uložené Objednávateľovi Príslušným orgánom za porušenie 

povinností Zhotoviteľa stanovených v Zmluve uhradí v celom rozsahu Zhotoviteľ, a to 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, v ktorom ho Objednávateľ vyzve na ich úhradu; 

doklad preukazujúci úhradu je Zhotoviteľ povinný bez meškania odovzdať 
Objednávateľovi. 

5.8 Nakladanie s odpadmi 

Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s Odpadom podľa Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje v celom rozsahu dodržiavať a plniť povinnosti podľa Politiky nakladania so 

stavebnými odpadmi.  
 

 

6  KLÚČOVÉ OSOBY, KOREŠPONDENCIA A SPOLUPRÁCA 
6.1 Korešpondencia 

(a)  Korešpondencia sa bude uskutočňovať v slovenskom alebo českom jazyku. 
Korešpondencia musí mať písomnú formu. Všetky ústne pokyny sa musia potvrdiť 

v písomnej forme v lehote 3 pracovných dní, inak sa na ne neprihliada. 
(b)  Korešpondencia musí byť doručená Zmluvnej strane poštou, elektronickou poštou, 

osobne alebo expresnou kuriérnou službou na Kontaktné údaje. Zmluvné strany 

sa dohodli, že na účely realizácie Zmluvy (bežnej výmeny informácií) budú uprednostňovať 
elektronickú formu komunikácie. Za účelom realizácie doručovania Korešpondencie 

prostredníctvom elektronickej pošty sa Zmluvné strany zaväzujú riadne a bezodkladne si 
oznamovať zmenu adries elektronickej pošty na doručovanie Korešpondencie v 

Kontaktných údajoch a zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), 

ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia 
doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne 

možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho 
existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať 

výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v písm. d) podbod (ii) 
tohto bodu. 

(c) Akékoľvek písomnosti týkajúce sa zmeny a/alebo skončenia trvania tejto Zmluvy budú 

doručované výlučne prostredníctvom pošty, osobne alebo expresnou kuriérnou službou, na 
adresu sídiel Zmluvných strán uvedených v Zmluve; tieto písomnosti si budú Zmluvné 

strany taktiež zasielať na vedomie aj  elektronickou poštou na adresu Kontaktných osôb 
pre zmluvné záležitosti.  

(d) Korešpondencia sa považuje za doručenú v deň doručenia zásielky, pričom: 

(i)  Ak bola zásielka doručovaná poštou, osobne alebo expresnou kuriérnou službou, sa 
Korešpondencia považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo 

dňom jej vrátenia, a to aj v prípade vrátenia poštovej zásielky ako nedoručenej, bez 
ohľadu na to, či sa o tom Zmluvná strana dozvedela, ak sa inak zásielka preukázateľne 

dostala do dispozície jej adresáta (teda aj v prípade, ak došlo k odopretiu prevzatia 

zásielky, alebo k vráteniu zásielky ako neprevzatej v odbernej lehote, alebo 
s poznámkou „adresát neznámy“).  

(ii) V prípade doručovania Korešpondencie prostredníctvom elektronickej pošty sa bude 
Korešpondencia považovať za doručenú okamihom, v ktorom bude elektronická 

správa k dispozícii adresátovi na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie 
elektronickej pošty, teda prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, 

ktorá je adresátom -  dispozíciou sa rozumie moment, kedy Zmluvnej strane, ktorá je 

odosielateľom, dôjde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je 
objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom 

doručení zásielky, o čom sa Zmluvné strany budú osobitne informovať, na 
doručovanie Korešpondencie sa následne uplatní postup dohodnutý pre listinné 

doručovanie podľa podbodu (i) písm. d) tohto bodu.  

 
6.2 Kontaktné údaje a Kontaktné osoby  

(a) Kontaktné údaje Objednávateľa:     

Adresa sídla Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 

Elektronická adresa na 
doručovanie 
Korešpondencie 

 spravca@mikovini.sk 



23/54 

 

Internet www.mikovini.sk 

 
(b) Kontaktné osoby Objednávateľa: 

Meno a priezvisko 
Telefón E-mail Rozsah 

oprávnenia 

Ing. Miroslav Jausch 
+421 45 6911431  riaditel@mikovini.sk 

Zmluvné záležitosti  

Marek Gerö  
+421 940 644 584  marek.gero@bbsk.sk 

Technické záležitosti 

 
  spravca@mikovini.sk Faktúry a platobné 

záležitosti 

 
(c) Kontaktné údaje Zhotoviteľa: 

Adresa  

Elektronická adresa na 
doručovanie 
Korešpondencie 

 

 

(d) Kontaktné osoby Zhotoviteľa: 

Meno a priezvisko 
Telefón, fax E-mail Rozsah 

oprávnenia 

   
Zmluvné záležitosti  

   
Technické záležitosti 

   Faktúry a platobné 
záležitosti 

 

(e) Ak ktorákoľvek Zmluvná strana pre tú istú vec ustanoví viacero Kontaktných osôb, platí, že 
každá z nich môže konať v rozsahu jej oprávnení v zmysle Zmluvy samostatne. Za účelom 

zachovania právnej istoty platí, že Kontaktné osoby Zmluvných strán sú určené na 
uskutočňovanie vzájomnej výmeny informácií pri realizácii Zmluvy, nie sú však 

oprávnené na konanie za Zmluvné strany vo veciach zmien obsahu Zmluvy alebo úkony, 

obsahom ktorých je ukončenie Zmluvy, alebo iné právne úkony (napr. na zmenu obsahu 
Zmluvy, uplatnenie zmluvnej pokuty / náhrady škody, a pod.), ak Zmluva výslovne 

neustanovuje inak. Rozsah oprávnenia Kontaktnej osoby pre zmluvné záležitosti zahŕňa 
oprávnenie rokovať za Zmluvnú stranu o zmenách a výklade Zmluvy, zabezpečenie 

poskytovania zmluvne dohodnutej súčinnosti, kontrolu plnenia práv a povinností Zmluvnej 

strany podľa Zmluvy, rokovania o úhrade nákladov a uplatňovaní zmluvných a zákonných 
sankcií. Rozsah oprávnenia Kontaktnej osoby pre technické záležitosti zahŕňa oprávnenie 

konať za Zmluvnú stranu vo veciach rokovania o kvalite plnenia povinností Zmluvných 
strán, odovzdávania a preberania Diela alebo jeho častí (preberacieho konania), vytýkania 

vád (reklamačného konania), a pod. Ak pre jednotlivé úkony Zmluva výslovne 
neustanovuje, ktorá Kontaktná osoba Zmluvnej strany môže úkon vykonať alebo ktorej má 

byť poskytnuté plnenie, úkon vykoná alebo úkon bude adresovaný Kontaktnej osobe pre 

zmluvné záležitosti. 
6.3 Kľúčové osoby 

(a) Na účely riadneho a včasného plnenia predmetu Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje 
spolupracovať riadne, spôsobom a v lehotách určených Objednávateľom s Dozorom, 

Projektantom a každou ďalšou inou osobou určenou Objednávateľom. 

(b) Zhotoviteľ vytvorí primerané podmienky a poskytne všetku súčinnosť potrebnú na riadny 
výkon povinností Projektanta, Dozoru a koordinátora bezpečnosti, ak bude zabezpečený.  

(c) Kľúčové osoby Zmluvných strán musia ovládať slovenský jazyk. Zhotoviteľ sa osobitne 
zaväzuje, že Kľúčové osoby na strane Zhotoviteľa určí tak, aby boli primerane odborne 

spôsobilé, počas trvania Zmluvy spĺňali všetky podmienky vyžiadané v Súťažných 

podkladoch (ak boli v Súťažných podkladoch osobitne vymienené) a aby svoje úlohy plnili 
svedomito, profesionálne, včas a v súlade so Zmluvou a aplikovateľnými právnymi 

predpismi. 
(d) Kľúčové osoby je príslušná Zmluvná strana oprávnená zmeniť kedykoľvek počas trvania 

Zmluvy, pričom je povinná osobitne prihliadať na dodržiavanie Termínov a Záväzného 
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harmonogramu. Zmenu v osobe Kľúčovej osoby je oprávnená Zmluvná strana povinná 

druhej Zmluvnej strane oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní 
odo dňa, keď uvedená zmena nastala. 

6.4 Dozor 
(a) Osobu Dozora oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania 

staveniska. 

(b) Dozor je oprávnený na všetky úkony, ktoré mu táto Zmluva zveruje. V prípadoch osobitne 
vymienených Zmluvou (Zmeny) alebo zmluvou, na ktorej je založený právny vzťah medzi 

Objednávateľom a Dozorom, je na uskutočnenie úkonu Dozora potrebný predchádzajúci 
súhlas Objednávateľa.  

6.5 Stavbyvedúci 

(a) Za celý priebeh Vykonávania Diela, za riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy 
a za vedenie stavebného denníka je za Zhotoviteľa zodpovedný Stavbyvedúci.  

(b) Za Stavbyvedúceho je na základe Ponuky určený: [.]. 
6.6 Projektant  

(a) Projektant je najmä, nie však výlučne, oprávnený monitorovať postup Vykonávania Diela z 
technického a technologického hľadiska, kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených 

v Dokumentácii (vrátane Povolenia), vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a 

technických normách, vyjadrovať sa k návrhom na zmenu Zmluvy z technického a 
technologického hľadiska, vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so 

skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišností prijímať v spolupráci so 
špecialistom pre geotechniku návrhy doplnkových riešení, zúčastňovať sa kontrol a skúšok 

podľa Kontrolného a skúšobného plánu, zúčastňovať sa kontrolných dní, predkladať 

stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z Dokumentácie 
a navrhovať technické (projektové) riešenia zmeny obsahu Zmluvy. 

(b) Zhotoviteľ najneskôr k Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (3) (míľnik 3) predloží 
Projektantovi na schválenie návrh Plánu užívania Stavby, ktorý bude vypracovaný tak, aby 

počas užívania Stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo poškodeniu Stavby, 
prípadne k jej predčasnému opotrebovaniu a bude obsahovať pravidlá užívania, 

technických prehliadok, údržby a opráv a  zoznam zariadení a príslušných návodov na 

obsluhu s dátumom vyhlásenia ich platnosti a s uvedením miesta, kde má byť tento návod 
k dispozícii. Plán užívania Stavby musí obsahovať zásady ekonomickej prevádzky Stavby v 

režime, aký bol uvažovaný v Dokumentácii, požiadavky na užívanie Stavby a jej častí, 
oddelene pre stavebnú a technologickú časť, obmedzenia, príp. zákazy či pokyny, ktoré má 

užívateľ potrebným spôsobom zverejniť (formou upozornení, výstražných tabúľ, a pod.) 

a stanovovať zásady ich bezpečnej, bezporuchovej a ekonomickej prevádzky zariadení, 
pokyny pre zaťažovanie, čistenie, manipuláciu a organizáciu pohybov v priestore (napr. pre 

spôsob čistenia povrchov, dovolené zaťaženie podláh, chemickú odolnosť povrchov a 
konštrukcií, manipuláciu s oknami, dverami a vrátami, odporúčaný spôsob pripevňovania 

predmetov na steny a stropy, dopravné cesty pre väčšie a ťažšie predmety ako trezory, 

nábytok a pod.) a pokyny pre vyškolenie užívateľov so spôsobom užívania objektu, hlavne 
požiadavky  pre spôsob užívania nad rámec všeobecne platných predpisov. 

(c) Plán užívania Stavby a dokumentáciu skutočného realizovania Stavby je Zhotoviteľ povinný 
vyhotoviť v súlade s usmerneniami Projektanta, inak je Projektant oprávnený odmietnuť 

ich schválenie. 
6.7 Koordinátor bezpečnosti 

(a)  V prípadoch, keď to právny predpis vyžaduje, Objednávateľ ustanoví koordinátora 

bezpečnosti. Osoba poverená výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti bude povinná v 
celom rozsahu dodržiavať ustanovenia Nariadenia o minimálnych požiadavkách a Zákona 

o BOZP.  
(b) Osobu koordinátora bezpečnosti oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi spravidla ku dňu  

odovzdania staveniska. 

 
7 KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA  

7.1 Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať Vykonávanie Diela a plnenie záväzkov 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy počas celej doby jeho vykonávania, a to najmä prostredníctvom 

Kontaktných osôb Objednávateľa, Dozoru a Projektanta. 
7.2 Kontrolné stretnutia 
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(a) Za účelom kontroly Vykonávania Diela sa Zmluvné strany zaväzujú zúčastňovať sa na 

kontrolných stretnutiach. Kontrolných stretnutí sa zúčastňujú Kľúčové osoby a iné osoby 
prizvané Objednávateľom a iné osoby prizvané, na základe súhlasu Objednávateľa, 

Zhotoviteľom. 
(b) Kontrolné stretnutia sa uskutočnia minimálne raz za 14 dní, na základe pozvánky zaslanej 

Dozorom Kľúčovým osobám, Objednávateľovi a Zhotoviteľovi. Dozor zašle pozvánku 

najmenej 5 pracovných dni pred navrhnutým termínom kontrolného stretnutia. Dozor je až 
do dňa kontrolného stretnutia kedykoľvek oprávnený meniť termín uvedený v pozvánke, 

najviac však o 5 pracovných dní. Náklady Zhotoviteľa na účasť na kontrolných stretnutiach 
znáša Zhotoviteľ. 

(c) Prvé kontrolné stretnutie sa uskutoční najneskôr do 7 dní odo dňa protokolárneho 

prevzatia staveniska Zhotoviteľom na mieste Stavby. Na prvom kontrolnom stretnutí bude 
prerokovaný navrhovaný postup Vykonávania Diela a sprístupnenie/poskytnutie všetkých 

Podkladov, ktorými Objednávateľ disponuje a považuje ich za relevantné na vykonanie 
Diela, ak už nie sú sprístupnené Zmluvou alebo Súťažnými podkladmi ako ich príloha alebo 

súčasť, alebo ak neboli Zhotoviteľovi sprístupnené pri odovzdaní staveniska. 
(d) Z kontrolných stretnutí Dozor vyhotoví zápis, ktorý podpisujú Zmluvné strany a všetky 

zúčastnené Kľúčové osoby Zmluvných strán. V prípade zápisu z prvého kontrolného 

stretnutia budú v zápise označené aj všetky Podklady, ktoré Objednávateľ na tomto 
stretnutí poskytol alebo sprístupnil alebo prisľúbil ich poskytnutie alebo sprístupnenie.  

7.3 Kontrolný a skúšobný plán 
(a) Kontrolný a skúšobný plán pripravuje v spolupráci s Projektantom Zhotoviteľ, ktorý určí 

najmä etapy kontroly Vykonávania Diela; v prípade pochybností, za vyhotovenie 

Kontrolného a skúšobného plánu zodpovedá Zhotoviteľ a schvaľuje ho Dozor. Kontrolný 
a skúšobný plán predloží Zhotoviteľ Dozoru na schválenie v Termíne podľa bodu 4.1 písm. 

a) podbod (2) Zmluvy (míľnik 2). Bez záväzného Kontrolného a skúšobného plánu nemožno 
začať stavebné práce na Diele. 

(b) Kontrolný a skúšobný plán bude vypracovaný v súlade s § 13 Zákona o verejných prácach. 
Kontrolný a skúšobný plán pripraví Zhotoviteľ vo forme požadovanej Dozorom s ohľadom 

na povahu Diela vyžadovanú Zmluvou a hospodársky cieľ Objednávateľa podľa bodu 3.1. 

Kontrolný a skúšobný plán musí byť vypracovaný tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné 
alebo inšpekčné úkony vykonali v súlade so Záväzným harmonogramom a jeho súčasťou 

je aj požiadavka na vypracovanie dokumentácie o dosiahnutej kvalite verejnej práce, ktorá 
sa požaduje pri jej odovzdaní, kolaudácii a prevzatí verejnej práce.  

(c) Dozor môže návrh Kontrolného a skúšobného plánu odmietnuť, ak nespĺňa náležitosti alebo 

účel podľa Zákona o verejných prácach a obsah vyžadovaný Zmluvou a požadovať jeho 
prepracovanie. Schválením Dozorom sa Kontrolný a skúšobný plán stáva záväzný a stáva 

sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy; Zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať. 
(d) V prípade revízie Záväzného harmonogramu je Zhotoviteľ povinný sám alebo na výzvu 

Dozoru bezodkladne Objednávateľovi navrhnúť revíziu Kontrolného a skúšobného plánu 

a predložiť ho Dozoru na odsúhlasenie; písm. a) až c) tohto bodu sa pre taký prípad 
aplikujú primerane.   

7.4 Predpísané skúšky 
(a) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán v celom rozsahu a vyzvať 

Dozor minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na skúškach predpísaných Kontrolným 
a skúšobným plánom.  

(b) Ak Zhotoviteľ nevykoná predpísanú kontrolu alebo skúšku, môže Objednávateľ na podnet 

Dozora vyžiadať uskutočnenie kontroly alebo skúšky nezávislou organizáciou; náklady na 
takúto kontrolu alebo skúšku znáša Zhotoviteľ. Pre vylúčenie pochybností platí, že 

Objednávateľ je oprávnený započítať si vzniknuté náklady na vykonanie skúšok podľa tohto 
písmena voči Cene resp. ktorejkoľvek časti Ceny alebo požadovať ich úhradu na základe 

osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom; v prípade uplatnenia nákladov na základe 

osobitnej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto náklady uhradiť najneskôr do 30 dní odo 
dňa ich riadneho uplatnenia (t. j. doručenia faktúry Zhotoviteľovi). 

(c) O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je Zhotoviteľ povinný 
vyhotoviť záznam v 2 rovnopisoch, ktorí podpíšu všetci zúčastnení; jeden rovnopis  

záznamu patrí Objednávateľovi a jeden Zhotoviteľovi. Výsledky všetkých skúšok sa 
oznamujú Dozoru a Projektantovi.  
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(d) Úspešné vykonanie skúšok je podmienkou začatia preberacieho konania podľa bodu 8. 

V prípade neúspešnej skúšky (zistenej nezhody) bude Dozor vyžadovať od Zhotoviteľa jej 
bezodkladnú nápravu; ak bude nezhoda podľa Dozoru závažná, je Dozor oprávnený 

nariadiť prerušenie prác, a to až do doby zopakovania skúšky, výsledkom ktorej bude 
zistenie o odstránení zistenej nezhody. 

 

8  ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  
8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho odovzdaním Objednávateľovi na prevzatie 

v dohodnutom mieste odovzdania Diela a jeho následným prevzatím Objednávateľom. Ak Dielo 
pozostáva z viacerých stavebných objektov, môže Zhotoviteľ odovzdať a Objednávateľ  prevziať 

aj riadne zhotovené časti Diela. V prípade odovzdania časti Diela sa vyhotoví osobitný Preberací 

protokol pre každú odovzdávanú časť Diela, pričom, ak si Objednávateľ uplatní Opciu, je 
Zhotoviteľ vždy povinný vyhotoviť osobitný Preberací protokol pre Dielo 1 a osobitný Preberací 

protokol pre Dielo 2.   
8.2 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr 5 dní  pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. 

a) podbod (4) (míľnik 4) vopred písomne oznámiť pripravenosť Diela na jeho odovzdanie 
a prevzatie; deň doručenia oznámenia Objednávateľovi sa považuje za deň začatia preberacieho 

konania. Na základe tohto oznámenia si Zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho 

konania.  
8.3  Doklady potrebné na začatie preberacieho konania 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť Objednávateľovi 
všetky doklady a dokumenty, ktoré mal Objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich 

neodovzdal už skôr, a to najmä: 1 originál a 2 kópie stavebného denníka,  

(ii) dokumentáciu skutočného realizovania Stavby so zakreslením všetkých zmien podľa 
skutočného stavu do Dokumentácie, zoznamom zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi 

o kvalite platnými v Slovenskej republike a návodmi na použitie zariadení a technológií,  
(iii) doklady a atesty od zabudovaných výrobkov, materiálov a technologických zariadení, 

s uvedením údajov o dĺžke záručnej doby poskytnutej ich výrobcom,  
(iv) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých 

materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné 

listy,  
(v) doklady (záznamy) preukazujúce úspešné vykonanie predpísaných skúšok a kontrol Diela 

alebo jeho častí podľa Kontrolného a skúšobného plánu, revízne správy,   
(vi) Plán užívania Stavby schválený Projektantom, 

(vii) ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na Dielo alebo jeho časť podľa aplikovateľných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem, 
(viii) doklady podľa Politiky nakladania so stavebnými odpadmi, 

(ix) Garančný Nástroj zabezpečenia podľa bodu 12, 
(x) dokumentáciu priebehu vykonávania Diela chronologicky zoradenú a riadne (jednoznačne) 

označenú osobitne podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, 

videozáznamy).  
Dokumentáciu uvedenú v podbode (ii) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať 

Objednávateľovi v elektronickej podobe, a to v editovateľnej aj needitovateľnej forme. 
Dokumentáciu uvedenú v podbodoch (iii) až (vii) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať 

Objednávateľovi v 3 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotovení v elektronickej podobe 
v needitovateľnej forme. Dokumentáciu uvedenú v podbode (viii) tohto bodu je Zhotoviteľ 

povinný odovzdať Objednávateľovi v počte vyhotovení a v podobe podľa Politiky nakladania so 

stavebnými odpadmi. Dokumentáciu uvedenú v podbode (ix) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný 
odovzdať Objednávateľovi v 1 vyhotovení v listinnej podobe. Dokumentáciu uvedenú 

v podbode (x) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v 1 vyhotovení 
v elektronickej podobe v needitovateľnej forme. 

Absencia niektorého z dokladov uvedených v tomto bode je dôvodom na nezačatie preberacieho 

konania. 
8.4 Preberací protokol 

(a) Dielo, príp. jeho jednotlivé časti, sa odovzdáva a preberá Preberacím protokolom. 
Podpísaním Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo, príp. 

jeho príslušná časť, považuje za dodané. Preberací protokol pripravuje Zhotoviteľ. 
(b) Preberací protokol musí obsahovať všetky náležitosti predpísané Zákonom o verejných 

prácach a Vyhláškou č. 83/2008 Z. z. a taktiež:  
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(i) označenie Zmluvných strán;  

(ii) názov zákazky vo Verejnom obstarávaní, číslo Zmluvy a dátum uzatvorenia Zmluvy;  
(iii)  identifikácia príslušnej časti Diela/Diela, vrátane označenia dokladov uvedených 

v bode 8.3, ktoré budú odovzdané spolu s Dielom s uvedením počtu odovzdávaných 
vyhotovení a ich formy; 

(iv) vyhlásenie Objednávateľa, či príslušnú časť Diela/Dielo preberá alebo nepreberá; 

(v) čitateľné mená a priezviská, označenie funkcie/pracovného zaradenia osôb 
preberajúcich príslušnú časť Diela/Dielo za obe Zmluvné strany, podpisy týchto osôb; 

(vi) dátum a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu; 
(vii) vady príslušnej časti Diela/Diela, ktoré sú zjavné už pri ich preberaní, bez ohľadu na 

existenciu ktorých sa však Objednávateľ rozhodol časť Diela/Dielo prevziať, pričom na 

tento účel sa Preberací protokol súčasne považuje za doručené oznámenie o zistených 
vadách Diela alebo jeho časti; 

(viii) akékoľvek vyjadrenia Zhotoviteľa k vytknutým vadám časti Diela/Diela podľa bodu 
(vii) vyššie. 

(c) Preberacie konanie zastrešujú a Preberací protokol za Zmluvné strany podpisujú Kontaktné 
osoby Zmluvných strán pre technické záležitosti; táto dohoda nevylučuje, ak si tak Zmluvná 

strana určí, že Preberací protokol podpíše štatutárny orgán Zmluvnej strany alebo ním 

osobitne na to poverená alebo splnomocnená osoba. 
(d) Dielo nie je Objednávateľ povinný prevziať, ak sú pri preberaní Diela zistené akékoľvek 

vady Diela alebo ak neboli odovzdané všetky doklady a dokumenty uvedené v bode 8.3. 
Ak sa napriek zisteniu vád alebo napriek absencii požadovaných dokladov a dokumentov 

Objednávateľ rozhodne Dielo prevziať, vyznačí a stručne v Preberacom protokole opíše 

zistené vady alebo chýbajúce doklady. Na takto označené vady sa vzťahujú povinnosti 
Zhotoviteľa odstrániť reklamované vady, resp. doplniť chýbajúce doklady v lehote podľa 

bodu 11.8 písm. a), pričom sa rozumie, že na tento účel je Preberací protokol súčasne 
doručeným oznámením o zistených vadách Diela alebo jeho časti. 

  
9 SUBDODÁVATELIA 

9.1 Časť predmetu plnenia Zmluvy Zhotoviteľ môže zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľov. 
V takom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za riadne, včasné a úplné vykonanie subdodávok tak, 

akoby subdodávku vykonával sám. Ak Zhotoviteľ počas Verejného obstarávania uviedol na 

preukázanie splnenia akejkoľvek kvalifikácie konkrétnu fyzickú osobu (ďalej len ako „Expert“), 
je povinný zabezpečiť, aby v tomu zodpovedajúcom rozsahu vykonával príslušné činnosti tento 

Expert. 
9.2 Zhotoviteľ zabezpečí riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy prostredníctvom 

primeranej úpravy záväzkov v zmluvách so subdodávateľmi súvisiacimi s plnením Zmluvy; 

primeranou úpravou sa myslí aj odzrkadlenie podmienok tejto Zmluvy do zmluvy so 
subdodávateľom v primeranom rozsahu tak, aby nebola ohrozená riadnosť, úplnosť a včasnosť 

vykonania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 
1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po 

dobu trvania subdodávateľskej zmluvy so Zhotoviteľom, ak im taká povinnosť vyplýva zo 

Zákona o RPVS.  
9.3 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa resp. vyhlásenie Zhotoviteľa o tom, že subdodávateľov 

nevyužije, uvádza príloha č. 6. Zoznam subdodávateľov obsahuje identifikačné údaje, predmet 
subdodávky, podiel subdodávateľa na plnení podľa Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať 

za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
Každý subdodávateľ musí mať oprávnenie na príslušné plnenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

Zákona o VO a musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak Zákon o RPVS pre 

takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Ak je Expert osobou podľa § 34 ods. 3 Zákona 
o VO, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi podklady podľa tohto ustanovenia 

Zákona o VO, pričom, kým tieto podklady nie sú Objednávateľovi uspokojivo predložené, 
zaväzuje sa Zhotoviteľ nezabezpečovať príslušnú časť plnenia prostredníctvom subdodávateľa.  

9.4 Ak Zhotoviteľ nahrádza niektorého zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 5, alebo ak pri 

podpise Zmluvy Zhotoviteľ uviedol, že subdodávateľov nevyužije, počas plnenia Zmluvy sa však 
rozhodne niektorú časť plnenia dodať subdodávateľsky, je Zhotoviteľ povinný oznámiť 

Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať 
za nového subdodávateľa v rozsahu bodu 9.3, a to najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky 

od nového subdodávateľa alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom 
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(podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr). Zhotoviteľ je na takúto zmenu oprávnený kedykoľvek 

počas trvania Zmluvy.  
9.5 Objednávateľ je oprávnený akéhokoľvek subdodávateľa odmietnuť, ak navrhovaná zmena nie 

je Zhotoviteľom podložená dôkazmi o dostatočnej kvalifikácii a inej spôsobilosti osoby nového 
subdodávateľa/Experta alebo ak zistí, že subdodávateľ nie je riadne zapísaný do registra 

partnerov verejného sektora, ak takýto zápis pre príslušného subdodávateľa Zákon o RPVS 

požaduje. 
9.6 Všetky časti Diela, ktoré budú vykonávané/poskytované formou subdodávok, budú takto 

vykonávané na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo až do okamihu dodania 
Diela. 

9.7  Povinnosti podľa bodov 9.3 a 9.4 nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí 

mu dodávajú tovary. 
 

10 CENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 
10.1 Obsah Ceny 

(a) V Cene sú zahrnuté akékoľvek a všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela, ktoré 
podľa Zmluvy a/alebo obchodných zvyklostí a/alebo odvetvovej praxe alebo 

aplikovateľného právneho predpisu (napr. dane, poplatky) súvisia s Vykonávaním Diela 

a jeho vykonaním a odovzdaním do preberacieho konania, ako aj ďalšie náklady, ktoré má 
alebo by mal Zhotoviteľ vynaložiť na to, aby bolo Dielo vykonané riadne a včas, ako aj 

ďalšie náklady Zhotoviteľa na plnenie zmluvných povinností v tejto Zmluve spomenutých 
alebo ňou predpokladaných (napr. náklady na zriadenie a vybavenie staveniska, odvoz a 

likvidáciu Odpadu, kontroly a skúšky, dokumentácia priebehu Vykonávania Diela, 

vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, 
vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby), ako aj náklady súvisiace 

s Vykonávaním Diela, ktoré Zmluva výslovne nespomína, ale ktoré Zhotoviteľ vynaloží  
v súvislosti s uzatvorením Zmluvy alebo po jej uzatvorení, vrátane nákladov, ktoré v čase 

jej uzatvorenia Zhotoviteľ nepredvídal, ale sú podľa okolností potrebné na riadne a 
včasné vykonanie Diela. 

(b) Vo vzťahu k všetkým položkám uvedeným v rozpočte/ocenenom výkaze výmer platí, že sa 

rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých 
potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov. 

10.2 Výška Ceny 
(a) Cena s obsahom podľa bodu 10.1 bola Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so 

Zákonom o cenách na základe v Ponuke ponúknutými rozpočtami/ocenenými výkazmi 

výmer, ktoré tvoria prílohu č. 2 vo vzťahu k Dielu 1 Zmluvy a prílohu č. 4 vo vzťahu k Dielu 
2, vo výške 

 
 ceny za vykonanie Diela 1 spolu vo výške: 

 

Cena bez DPH     [.] EUR 
 DPH [.] %               [.] EUR 

 Cena s DPH    [.] Eur 
 (slovom:  [.] eur vrátane DPH) 
   

a vo výške ceny za vykonanie Diela 2 spolu vo výške: 

 

Cena bez DPH     [.] EUR 
 DPH [.] %               [.] EUR 

 Cena s DPH    [.] Eur 
 (slovom:  [.] eur vrátane DPH), 
 
 t. j. celková výška Ceny bude v prípade uplatnenia Opcie nasledovná: 

 

Cena bez DPH     [.] EUR 
 DPH [.] %               [.] EUR 

 Cena s DPH    [.] Eur 
 (slovom:  [.] eur vrátane DPH), 
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  pričom Cena bude uhradená v troch splátkach nasledovne:  

 
(i) prvá časť Ceny je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške minimálne 50 % z 

Ceny, t. j. minimálne vo výške [.] EUR bez DPH resp. [.] EUR s DPH (slovom: [.] eur 
vrátane DPH)  a maximálne [.] % z Ceny, t. j. maximálne vo výške [.] EUR bez DPH 

resp. [.] EUR s DPH (slovom: [.] eur vrátane DPH) (ďalej len ako „Prvá časť 

Ceny“); 
(ii) druhá  časť Ceny je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške minimálne 25 % z 

Ceny, t. j. minimálne vo výške [.] EUR bez DPH resp. [.] EUR s DPH (slovom: [.] eur 
vrátane DPH)  a maximálne [.]  % z Ceny, t. j.  maximálne vo výške [.] EUR bez DPH 

resp. [.] EUR s DPH (slovom: [.] eur vrátane DPH) (ďalej len ako „Druhá časť 

Ceny“); 
(iii) tretia  časť Ceny je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške maximálne 25 % z 

Ceny, t. j.  vo výške maximálne [.] EUR bez DPH resp. [.] EUR s DPH (slovom: [□] 
vrátane DPH) (ďalej len ako „Tretia časť Ceny“). 

V prípade uplatnenia Opcie sa cena za vykonanie Diela 1 a cena za vykonanie Diela 2 budú 
uhrádzať osobitne, t. j. pravidlá pre určenie výšky jednotlivých častí Ceny a vzniku nároku 

na úhradu jednotlivých častí Ceny podľa tohto bodu 10.2 sa uplatnia osobitne vo vzťahu k 

cene za vykonanie Diela 1 a osobitne vo vzťahu k cene za vykonanie Diela 2.   
(b) Ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, k Cene sa priráta 

sadzba DPH podľa aplikovateľných právnych predpisov v čase vzniku nároku Zhotoviteľa 
na úhradu Ceny a výška Ceny podľa bodu 10.2  písm. a) sa o takto zmenenú sadzbu DPH 

zníži alebo zvýši; o zmene výšky Ceny vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH 

nie je medzi Zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok. 
(c) Zhotoviteľovi vznikne nárok na úhradu Prvej časti Ceny a Druhej časti Ceny po vykonaní 

stavebných prác a dodávok, na základe faktúr vystavených v súlade so Zmluvou, ktorých 
prílohou bude súpis vykonaných prác a dodávok na Diele (vo formáte .xls) a zisťovací 

protokol podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa a Dozorom, ktorí svojimi podpismi 
potvrdia, že fakturované stavebné práce a dodávky na Diele boli skutočne realizované 

podľa Dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky 

v súpise podľa predchádzajúcej vety sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa 
uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách tak, aby sa predišlo duplicitnej 

úhrade za vykonané stavebné práce a dodávky. Ak o to Objednávateľ požiada, prílohou 
faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov Zhotoviteľa 

voči svojim subdodávateľom.  

(d) Zhotoviteľovi vznikne nárok na úhradu Tretej časti Ceny po riadnom vykonaní celého Diela 
a po jeho odovzdaní a prevzatí osvedčenom v Preberacom protokole, na základe faktúry 

vystavenej v súlade so Zmluvou po odstránení všetkých vád a nedorobkov na Diele 
uvedených v Preberacom protokole (ďalej len ako „Konečná faktúra“). Konečná faktúra 

predstavuje celkové finančné vysporiadanie Diela. Prílohou Konečnej faktúry bude 

Preberací protokol, súpis všetkých už Objednávateľom uhradených faktúr, ako aj 
potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov Diela vytknutých v Preberacom protokole, ktoré 

budú podpísané Zmluvnými stranami a ak o to Objednávateľ požiada, tak aj doklad 
preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov Zhotoviteľa voči svojim 

subdodávateľom. 
(e) Ak z Preberacieho protokolu, z akéhokoľvek súpisu vykonaných prác a dodávok, alebo 

zisťovacieho protokolu použitého pri fakturácii vyplýva, že niektorá z položiek ocenených 

v prílohe č. 2, resp. v prílohe č. 4 nebola Objednávateľovi skutočne dodaná, Zhotoviteľovi 
nevzniká nárok na úhradu takejto položky vo výške jej ocenenia. Ak napriek tomu k takejto 

úhrade Objednávateľom došlo, Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť Objednávateľovi vyčíslenú 
sumu bezdôvodného obohatenia bez zbytočného odkladu. 

(f) Ak Objednávateľ prijal a vykonal Akceleračné opatrenia miesto Zhotoviteľa v zmysle bodu 

4.2 písm. d) tak, že Zhotoviteľovi odňal časť Vykonávania Diela (t. j. časť Diela alebo 
akékoľvek práce alebo služby alebo tovar s ňou súvisiace) a tieto zadal novému 

zhotoviteľovi, Cena sa znižuje o cenu za tovar, práce a/alebo služby, ktoré má 
Objednávateľ uhradiť novému zhotoviteľovi podľa zmluvy uzatvorenej s novým 

zhotoviteľom, pričom na tento účel nie je podstatné, ako a v akej výške boli takéto tovary, 
práce a/alebo služby ocenené na účely Ponuky a ako sú premietnuté v rozpočte/ocenenom 

výkaze výmer podľa prílohy č. 2, resp. podľa prílohy č. 4; pre predídenie akýchkoľvek 
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pochybností, o tomto nie je medzi Zmluvnými stranami potrebné vyhotoviť osobitný 

dodatok k Zmluve. 
10.3 Fakturačné podmienky 

(a) Podkladom pre úhradu ktorejkoľvek splátky Ceny, ako aj pre úhradu nákladov Zhotoviteľa 
podľa bodu 4.1 písm. f), bude faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená elektronicky na 

adresu elektronickej pošty Objednávateľa: spravca@mikovini.sk. Informáciu o odoslaní 

faktúry, vrátane kópie faktúry a jej príloh, zašle Zhotoviteľ vždy aj na adresu Kontaktných 
osôb Objednávateľa pre zmluvné záležitosti. Na elektronické doručovanie faktúr sa bude 

aplikovať dohoda Zmluvných strán o elektronickom doručovaní Korešpondencie.   
(b) Každá faktúra na úhradu Ceny musí obsahovať všetky náležitosti účtovného/daňového 

dokladu podľa § 10 Zákona o účtovníctve a § 74 Zákona o DPH a musí spĺňať všetky 

požiadavky na elektronickú formu faktúry, najmä požiadavku vierohodnosti, neporušenosti 
obsahu a čitateľnosti. Okrem údajov určených v zmysle právnych predpisov musí každá 

faktúra obsahovať (i) číslo tejto Zmluvy pridelené Objednávateľom a dátum uzatvorenia 
Zmluvy; (ii) označenie Zmluvných strán v rozsahu názov/obchodné meno, IČO, DIČ, IČ 

DPH (ak je pridelené), (iii) deň vystavenia faktúry; (iv) lehotu splatnosti faktúry podľa 
Zmluvy; (v) výšku fakturovanej časti Ceny s DPH, (vi) označenie peňažného ústavu a číslo 

účtu Zhotoviteľa; (vii) podpis osoby oprávnenej vystaviť faktúru za Zhotoviteľa. Faktúry na 

úhradu časti Ceny, ktorá zahŕňa cenu za vykonanie prác na Diele 1, musia obsahovať aj 
identifikačné údaje Projektu tak, ako sú uvedené v bode 1.1 Zmluvy. Faktúry na úhradu 

časti Ceny, ktorá zahŕňa cenu za vykonanie prác na Diele 2, musia v prípade, ak 
Objednávateľ oznámil Zhotoviteľovi, že Dielo 2 bude financované hoci len sčasti 

prostredníctvom Externých zdrojov, obsahovať aj údaje o projekte, ktoré v tomto 

oznámení Objednávateľ Zhotoviteľovi uviedol. Prílohou každej faktúry musí byť 
fotodokumentácia zabezpečená Zhotoviteľom podľa bodu 5.2 podbod i), písm. (i). Ak bude 

súpis vykonaných prác a dodávok na Diele priložený k faktúre zahŕňať aj položky týkajúce 
sa nakladania s Odpadom, musia byť prílohou faktúry aj vážne lístky preukazujúce 

nakladanie s týmto Odpadom. Prílohou faktúry, ktorou si Zhotoviteľ voči Objednávateľovi 
uplatní úhradu nákladov Zhotoviteľa podľa bodu 4.1 písm. f), musia byť doklady 

preukazujúce splnenie podmienok dohodnutých v bode 4.1 písm. f). Prílohou faktúry, 

v ktorej si Zhotoviteľ uplatní nárok na zaplatenie stavebných prác a dodávok na Diele, 
ktorých súčasťou bude dodanie niektorého zo zariadení alebo výrobkov podľa bodu 5.2 

písm. c) podbody (iii) až (vi), musia byť dokumenty špecifikované v týchto ustanoveniach 
Zmluvy.   

(c) Zhotoviteľ je/nie je v čase uzatvorenia Zmluvy platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ak sa 

počas trvania Zmluvy Zhotoviteľ deregistruje/zaregistruje ako platiteľ DPH, je povinný 
o tom Objednávateľa bezodkladne písomne informovať. Zmena daňového statusu 

Zhotoviteľa nie je dôvodom na navýšenie Ceny. 
(d) Ak budú v doručenej faktúre uvedené nesprávne údaje alebo nebude obsahovať a spĺňať 

všetky právnymi predpismi predpísané alebo Zmluvou dohodnuté náležitosti a podmienky, 

alebo k nej nebudú pripojené všetky prílohy požadované Zmluvou, je to dôvod na 
odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie; v takom prípade sa rozumie, 

že Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry. Vo vrátenej faktúre vyznačí 
Objednávateľ dôvod jej vrátenia. Lehota splatnosti faktúry začne v takom prípade plynúť 

až po dni doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi na na to určenú adresu 
elektronickej pošty v zmysle Zmluvy.  

(e) Peňažné záväzky Objednávateľa na úhradu Ceny sú splatné do 60 dní odo dňa 

doručenia príslušnej faktúry. Ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na 
sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší 

nasledujúci pracovný deň. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že dohodnutá lehota splatnosti 
nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo Zmluvy a povaha 

predmetu plnenia podľa Zmluvy osobitné dojednanie podľa tohto bodu odôvodňuje.   

(f) Ak je Zmluvná strana v omeškaní s úhradou peňažného plnenia, na ktoré je v zmysle 
Zmluvy povinná, dotknutá Zmluvná strana si môže voči povinnej Zmluvnej strane uplatniť 

úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
10.4  Platobné podmienky 

(a) Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky. 
(b) Objednávateľ uskutoční platby na úhradu Ceny bezhotovostným prevodom v prospech 

bankového účtu Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Bankový 
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účet Zhotoviteľa je zriadený ako tzv. transparentný bankový účet, t. j. umožňuje 

poskytnutie detailných informácií o transakciách na bankovom účte širokej verejnosti 
prostredníctvom internetu, pričom potvrdenie o zriadení Bankového účtu Zhotoviteľa je 

prílohou č. 5 Zmluvy. Objednávateľ nie je povinný plniť v prospech Bankového účtu 
Zhotoviteľa a nie je v omeškaní s úhradou žiadnej časti Ceny v prípade, ak Bankový účet 

Zhotoviteľa nie je transparentným bankovým účtom. 

(c) Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa  na úhradu Ceny sa považuje deň 
pripísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa na Bankový účet Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ 

zmení Bankový účet Zhotoviteľa a postupom súladným so Zmluvou nevyrozumie 
Objednávateľa o zmene Bankového účtu Zhotoviteľa, alebo ak sú v záhlaví Zmluvy 

uvedené nesprávne alebo neúplné údaje týkajúce sa banky alebo Bankového účtu 

Zhotoviteľa, faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania dlžnej sumy z účtu 
Objednávateľa bez ohľadu na to, či bude dlžná suma skutočne pripísaná na Bankový účet 

Zhotoviteľa. 
(d) Ak bude Zhotoviteľ v zmysle § 69 ods. 15 Zákona o DPH zverejnený v zozname platiteľov 

DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona 
o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je Objednávateľ oprávnený 

po zverejnení Zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH, 

za ktorú má v zmysle § 69b Zákona o DPH ručiť Objednávateľ.  Takto zadržaná suma bude 
buď Objednávateľom na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b 

Zákona o DPH alebo bude Zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni 
predloženia: 

(i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že Zhotoviteľ ako 

daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie 
ako 3 dni, a  

(ii) preukázania skutočnosti, že Zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov DPH, u 
ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona 

o DPH. 
(e) Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má 

voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy Zhotoviteľovi 

voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry 
Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, 

že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi 
oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa. 

 

11 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA   
11.1 Dielo má vady, ak Dielo resp. jeho časť nezodpovedá výsledku určenému Zmluve, účelu a/alebo 

hospodárskemu cieľu jeho obstarania, prípadne nemá vlastnosti (formálne, vecné a/alebo 
právne) vymienené Zmluvou alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 

ak sa zistí, že sa Vykonávanie Diela uskutočnilo v rozpore s aplikovateľnými ustanoveniami 

Zmluvy. Dielo má vždy vady, ak pri použití Diela na účel predpokladaný v Zmluve Objednávateľ 
alebo príslušný zmluvný partner (dodávateľ) Objednávateľa zistia, že je Dielo vyhotovené 

spôsobom a/alebo v kvalite, ktorá bráni alebo podstatne sťažuje užívanie Diela v súlade 
s účelom predpokladaným v Zmluve (napr. nezhody Diela s podmienkami stanovenými 

Príslušnými orgánmi, absencia dokladov potrebných na riadne užívanie Diela, nesúlad Diela 
s aplikovateľnými právnymi predpismi, technickými normami, a pod).  

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo resp. jeho časť v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po dodaní Diela resp. jeho časti, 
najneskôr však, ak sa vada zistí v posledný deň záručnej doby.  

11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené dodržaním nevhodných pokynov 
Objednávateľa a jeho Kľúčových osôb, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov v súlade 

so Zmluvou upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval postupom podľa bodu 5.6 písm. f), 

ibaže by takéto pokyny Objednávateľa odporovali zákazom uloženým aplikovateľnými predpismi 
verejného práva.11.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť po odstránení poslednej 

vady a nedorobku uvedených v Preberacom protokole.  
11.5 Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí 

záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, 
minimálne ju však  Zhotoviteľ poskytuje na dobu 24 mesiacov odo dňa dodania Diela.  

11.6 Záručná doba neplynie počas doby, počas ktorej Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho 
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vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba začne opätovne plynúť až dňom 

nasledujúcim po dni písomného potvrdenia zo strany Objednávateľa o uspokojivom odstránení 
reklamovanej vady.  

11.7 Záruka sa počas plynutia záručnej doby vzťahuje na všetky vlastnosti Diela, najmä na jeho 
vecnú úplnosť a správnosť, použiteľnosť spôsobom uvedeným na účel podľa bodu 3.1 počas 

záručnej doby, zákonnosť priebehu a procesu Vykonávania Diela a jeho súlad so Zmluvou, 

technickú a odbornú bezchybnosť. Záruku dáva Zhotoviteľ ako nepodmienenú; ak ktorýkoľvek 
z výrobkov, produktov, prvkov, materiálov alebo technologických zariadení zabudovaných do 

Diela vyžaduje na zachovanie platnosti záruky revízie alebo servisné práce, je Zhotoviteľ povinný 
najneskôr ku dňu odovzdania Diela na prevzatie odovzdať Objednávateľovi aj platné a účinné 

dohody o revíznych činnostiach alebo servisných prácach, ktoré Zhotoviteľ na celú dobu trvania 

záruky uzatvoril s príslušným servisným/revíznym subjektom v prospech Objednávateľa, pričom 
náklady na takéto práce a/alebo služby bude v prospech Objednávateľa hradiť Zhotoviteľ. Ak 

takéto dohody Zhotoviteľ Objednávateľovi neodovzdá alebo ich Zhotoviteľ v prospech 
Objednávateľa odmietne plniť, je Zhotoviteľ na základe výzvy Objednávateľa povinný uhradiť 

Objednávateľovi všetky náklady, ktoré Objednávateľ na udržanie platnosti takejto záruky 
vynaloží, a to do 30 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na ich úhradu. 

11.8  Nároky z vád Diela 

(a) Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Ak Objednávateľ zistí, 
že má Dielo vady, má Objednávateľ vždy právo požadovať od Zhotoviteľa na základe 

oznámenia vád (ďalej len ako „Reklamácia“), aby bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do 15 dní odo dňa doručenia Reklamácie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak: 

(i) oznámené vady Diela na svoje náklady odstránil alebo inak napravil a Zhotoviteľ sa 

týmto zaväzuje vady oznámené v Reklamácii odstrániť alebo inak vhodne napraviť riadne 
a včas; alebo 

 (ii) poskytol Objednávateľovi primeranú zľavu z Ceny; 
 pričom voľba medzi nárokmi patrí Objednávateľovi a medzi Zmluvnými stranami je 

výslovne dohodnuté, že uplatnený nárok môže Objednávateľ kedykoľvek meniť, a to až do 
odstránenia poslednej z vád oznámenej v príslušnej Reklamácii. Úplné a včasné 

odstránenie vád si Zmluvné strany písomne potvrdia v zápise o uspokojivom odstránení 

a/alebo náprave reklamovaných vád; zápis musí byť datovaný, potvrdenie Objednávateľa 
musí byť výslovné a zápis musí byť podpísaný Kontaktnými osobami pre technické 

záležitosti.   
(b) Ak Zhotoviteľ vady Diela napriek uplatnenej Reklamácii neodstráni spôsobom a/alebo 

v lehote podľa bodu písm. a) tohto bodu, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť treťou 

osobou na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť náklady Objednávateľa na 
postup podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi bezodkladne na prvú výzvu 

Objednávateľa v lehote určenej vo výzve Objednávateľa. Výška nákladov Objednávateľa 
sa určí podľa preukázateľne vynaložených nákladov Objednávateľa, pričom na účely ich 

posúdenia nie je relevantné, aké by boli náklady Zhotoviteľa, ak by splnil povinnosť podľa 

písm. a) tohto bodu  a vady odstránil alebo iným vhodným spôsobom napravil sám. Postup 
Objednávateľa podľa tohto bodu nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za škodu. 

 
12 NÁSTROJE ZABEZPEČENIA  

12.1 Oprávnenia Zhotoviteľa 
Zhotoviteľ je na účely zabezpečenia plnenia jeho povinností oprávnený zvoliť si ktorýkoľvek 

z Nástrojov zabezpečenia podľa časti (i) alebo (ii) definície Nástroja zabezpečenia, avšak je 

povinný vždy zvoliť Výkonový Nástroj zabezpečenia, ako aj Garančný Nástroj zabezpečenia 
zodpovedajúci požiadavkám Zmluvy. Kedykoľvek počas trvania Zmluvy môže Zhotoviteľ, 

postupom predpokladaným v Zmluve nižšie, zvolený Nástroj zabezpečenia zmeniť.  
12.2 Výkonový Nástroj zabezpečenia 

(a) Zhotoviteľ je povinný, za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať 

Dielo a splniť ostatné povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, oznámil Objednávateľovi 
ním zvolený Výkonový Nástroj zabezpečenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

(i) Ak bude zvolený Výkonový Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, ku 
Dňu účinnosti predložiť a Objednávateľovi odovzdať originál Bankovej záruky 

vystavenej v prospech Objednávateľa, ktorá bude obsahovať záväzok banky 
uhradiť Objednávateľovi kedykoľvek v dobe odo dňa jej vystavenia až do dňa 

podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami akúkoľvek sumu do 
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výšky 10 % z Ceny, a to v lehote 15 dní odo dňa, v ktorom Objednávateľ banke 

doručí písomnú žiadosť na zaplatenie. Z Bankovej záruky musí banka plniť na 
základe písomnej výzvy Objednávateľa; plnenie z Bankovej záruky nesmie byť 

nijak podmienené, a to ani predložením dokumentov alebo preukázaním, že bola 
Zhotoviteľovi doručená výzva, aby splnil svoj neuhradený záväzok; požiadavky 

banky na formálne náležitosti výzvy Objednávateľa ako veriteľa z Bankovej záruky, 

ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného 
registra Objednávateľa, sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z Bankovej 

záruky. Objednávateľ požaduje, aby bol takýto Výkonový Nástroj zabezpečenia  
platný najmenej do Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4), pričom, ak dôjde 

k omeškaniu s plnením Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4) z akéhokoľvek 

dôvodu, je na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi uistenie, že v dôsledku takéhoto omeškania tento Výkonový 

Nástroj zabezpečenia nezanikne; ak takéto uistenie nebude Objednávateľ 
považovať za uspokojivé, je Zhotoviteľ povinný buď zabezpečiť predĺženie doby 

platnosti príslušnej Bankovej záruky alebo zabezpečiť výmenu už predloženej 
Bankovej záruky za novú Bankovú záruku s primeranou dobou platnosti 

postačujúcou na to, aby takýto Výkonový Nástroj zabezpečenia ostal v platnosti až 

do dňa odovzdania Diela Zhotoviteľom na prevzatie; primeranosť doby platnosti je 
na posúdení Objednávateľa. 

(ii) Ak bude Výkonový Nástroj zabezpečenia spočívať v Zábezpeke, ku Dňu účinnosti 
na Bankový účet Objednávateľa zložiť peňažnú sumu vo výške 10 % z Ceny 

a predložiť Objednávateľovi doklad o takomto zložení peňažných prostriedkov na 

Bankový účet Objednávateľa. 
(b) Výkonový Nástroj zabezpečenia sa použije na uspokojenie nárokov a/alebo pohľadávok 

Objednávateľa vzniknutých voči Zhotoviteľovi z titulu porušenia povinností Zhotoviteľa 
počas Vykonávania Diela a/alebo z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa vzniknutej v priebehu 

Vykonávania Diela alebo v súvislosti s Vykonávaním Diela do dňa dodania Diela. 
Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonový Nástroj zabezpečenia v prípade, ak: 

(i) Zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z bodov 4 

až 9 alebo z tohto bodu 12.2,  
(ii) ak súčasne z titulu takého porušenia/nesplnenia vznikne Objednávateľovi peňažný 

nárok na úhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, na náhradu škody alebo úhradu 
odškodnenia alebo na úhradu nákladov, ktoré má v zmysle Zmluvy Zhotoviteľ 

Objednávateľovi uhradiť a ktorý si v zmysle Zmluvy voči Zhotoviteľovi riadne a včas 

Objednávateľ uplatní, 
(iii) avšak Zhotoviteľ riadne a včas uplatnený nárok Objednávateľa podľa bodu (ii) vyššie 

v celom rozsahu a včas neuspokojí, 
pričom o použití Výkonového Nástroja zabezpečenia je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa 

bezodkladne informovať.  

(c) Ak Objednávateľ Výkonový Nástroj zabezpečenia čo i len sčasti použije, je Výkonový 
Nástroj zabezpečenia Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu doplniť do plnej výšky, 

t. j. do výšky 10 % z Ceny, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia 
Objednávateľa Zhotoviteľovi o použití Výkonového Nástroja zabezpečenia a takéto 

doplnenie Objednávateľovi preukázať; na účely preukázania doplnenia sa písm. a) tohto 
bodu použije primerane. 

(d) Náklady na zriadenie Výkonového Nástroja zabezpečenia a  udržiavanie jeho dohodnutej 

výšky a platnosti znáša Zhotoviteľ. 
(e) Zánik Výkonového Nástroja zabezpečenia 

(i)  Ak Výkonový Nástroj zabezpečenia spočíva v Bankovej záruke, vyzve Objednávateľ 
Zhotoviteľa na prevzatie originálu Bankovej záruky tak, aby sa protokolárne odovzdala 

do 15 dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, 

alebo v tejto lehote zašle originál Bankovej záruky na adresu sídla Zhotoviteľa, pričom 
sa rozumie, že preukázaným zaslaním Objednávateľ Bankovú záruku Zhotoviteľovi 

vrátil.  
(ii) Ak Výkonový Nástroj zabezpečenia spočíva v Zábezpeke, Objednávateľ vráti 

Zhotoviteľovi nevyčerpanú časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky po odpočítaní 
aplikovateľných odpočtov Objednávateľa do 15 dní odo dňa podpísania Preberacieho 

protokolu oboma Zmluvnými stranami; nevyčerpaná časť peňažných prostriedkov zo 
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Zábezpeky sa považuje za vrátenú dňom, v ktorom Objednávateľ takúto sumu 

poukázal z Bankového účtu Objednávateľa na Bankový účet Zhotoviteľa uvedený 
v Zmluve. 

(f) Zmena Výkonového Nástroja zabezpečenia 
(i) Ak Zhotoviteľ ako Výkonový nástroj zabezpečenia zvolil a v súlade so Zmluvou 

predložil Objednávateľovi Bankovú záruku, je oprávnený požiadať Objednávateľa 

o súhlas s vrátením Bankovej záruky aj pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. 
a) podbod (4). Ak Objednávateľ súhlas udelí, Zhotoviteľ je povinný do 5 dní odo dňa 

udelenia súhlasu zložiť na Bankový účet Objednávateľa Zábezpeku vo výške 10 % 
z Ceny bez DPH, inak súhlas Objednávateľa s vrátením Bankovej záruky zaniká. 

Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi originál Bankovej záruky spôsobom 

podľa písm. e) tohto bodu do 15 dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil doklad 
o zložení peňažných prostriedkov na Bankový účet Objednávateľa.  

(ii) Ak Zhotoviteľ ako Výkonový nástroj zabezpečenia zvolil a v súlade so Zmluvou zložil 
Zábezpeku, je oprávnený požiadať Objednávateľa o súhlas s vrátením Zábezpeky aj 

pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4). Ak Objednávateľ súhlas udelí, 
Zhotoviteľ je povinný do 5 dní odo dňa udelenia súhlasu predložiť Objednávateľovi 

originál Bankovej záruky vystavenej v súlade s písm. a) tohto bodu, inak súhlas 

Objednávateľa s vrátením Zábezpeky zaniká. Objednávateľ je povinný vrátiť 
Zhotoviteľovi zloženú Zábezpeku vo výške a spôsobom podľa písm. e) tohto bodu do 

15 dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil originál Bankovej záruky.  
12.3 Garančný Nástroj zabezpečenia 

(a) Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prvého preberacieho konania podľa 

bodu 8.3 predložiť Objednávateľovi ním zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia, a to za 
účelom zabezpečenia uspokojenia pohľadávky Objednávateľa z titulu zodpovednosti 

Zhotoviteľa za vady (a nedorobky) Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to 
nasledovne: 

(i) Ak bude zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, je 
Zhotoviteľ povinný predložiť a Objednávateľovi odovzdať originál Bankovej záruky 

vystavenej v prospech Objednávateľa na celú záručnú dobu, ktorá bude obsahovať 

záväzok banky uhradiť Objednávateľovi kedykoľvek v dobe odo dňa jej vystavenia až 
do zániku jej platnosti akúkoľvek sumu do výšky 5 % z Ceny, a to v lehote 15 dní odo 

dňa, v ktorom Objednávateľ banke doručí písomnú žiadosť na zaplatenie. Z Bankovej 
záruky musí banka plniť na základe písomnej výzvy Objednávateľa; plnenie z Bankovej 

záruky nesmie byť nijak podmienené, a to ani predložením dokumentov alebo 

preukázaním, že bola Zhotoviteľovi doručená výzva, aby splnil svoj neuhradený 
záväzok; požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy veriteľa z Bankovej záruky, 

ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra 
Objednávateľa, sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z Bankovej záruky. 

(ii) Ak bude Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Zábezpeke, je Zhotoviteľ povinný 

na Bankový účet Objednávateľa zložiť peňažnú sumu vo výške 5 % z Ceny a predložiť 
doklad o takomto zložení peňažných prostriedkov na Bankový účet Objednávateľa.  

Ak bude Dielo odovzdávané s ohľadom na bod 8.1 druhá veta po častiach, Garančný 
Nástroj zabezpečenia Zhotoviteľ predloží už pri prvom odovzdaní časti Diela;  na ďalšie 

Preberacie protokoly sa požiadavka podľa bodu 8.3 podbod (ix) nebude aplikovať. 
(b) Objednávateľ je oprávnený použiť Garančný Nástroj zabezpečenia v prípade, ak: 

(i) Zhotoviteľ riadne a včas neuspokojí nároky Objednávateľa podľa bodu 11.8 alebo ak 

bude za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, ktoré nastalo hoci aj pred 
dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, uložená 

Objednávateľovi pokuta od Príslušného orgánu alebo ak bude Objednávateľovi uložená 
náhrada škody v prospech tretej strany, ktorá nastala v dôsledku porušenia povinností 

Zhotoviteľa podľa Zmluvy hoci aj pred dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma 

Zmluvnými stranami, 
(ii) ak súčasne z titulu takého porušenia/nesplnenia vznikne Objednávateľovi peňažný 

nárok na úhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, náhrady škody alebo odškodnenia 
alebo úhrady nákladov, ktorý si voči Zhotoviteľovi riadne a včas Objednávateľ uplatní, 

(iii) avšak Zhotoviteľ riadne a včas uplatnený nárok Objednávateľa podľa bodu (ii) vyššie 
v celom rozsahu neuspokojí, 
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pričom o použití Garančného Nástroja zabezpečenia je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa 

bezodkladne informovať.  
(c) Ak Objednávateľ Garančný Nástroj zabezpečenia čo i len sčasti použije, je ho Zhotoviteľ 

povinný bez zbytočného odkladu doplniť do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z Ceny, 
najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o použití 

Garančného Nástroja zabezpečenia a takéto doplnenie Objednávateľovi preukázať; na 

účely preukázania doplnenia sa písm. a) tohto bodu použije primerane. Ak bude zvolený 
Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, môže Zhotoviteľ jej doplnenie 

vykonať buď rozšírením garančnej Bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo zriadením 
novej garančnej Bankovej záruky. 

(d) Ak bude zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, v prípade, ak 

v dôsledku Reklamácie záručná doba prestane plynúť, je na vyzvanie Objednávateľa 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi uistenie, že v dôsledku prerušenia plynutia 

záručnej doby takýto Garančný Nástroj zabezpečenia nezanikne; ak takéto uistenie nebude 
Objednávateľ považovať za uspokojivé, je Zhotoviteľ povinný buď zabezpečiť predĺženie 

doby platnosti príslušnej Bankovej záruky, alebo zabezpečiť výmenu už zloženej Bankovej 
záruky za novú Bankovú záruku s primeranou dobou platnosti postačujúcou na to, aby 

takýto Garančný nástroj zabezpečenia ostal v platnosti počas záručnej doby; primeranosť 

doby platnosti je na posúdení Objednávateľa. 
(e) Náklady na zriadenie Garančného Nástroja zabezpečenia a udržiavanie jeho dohodnutej 

výšky a platnosti znáša Zhotoviteľ. 
(f) Zánik Garančného Nástroja zabezpečenia 

(i)  Ak Garančný Nástroj zabezpečenia spočíva v Bankovej záruke, zanikne takáto Banková 

záruka spôsobom podľa príslušných podmienok príslušnej banky, najneskôr uplynutím 
doby jej platnosti. Objednávateľ zašle originál Bankovej záruky na adresu sídla 

Zhotoviteľa, pričom sa rozumie, že preukázaným zaslaním Objednávateľ Bankovú 
záruku Zhotoviteľovi vrátil. 

(ii)  Ak Garančný Nástroj zabezpečenia spočíva v Zábezpeke, Objednávateľ vráti 
Zhotoviteľovi nevyčerpanú časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky po odpočítaní 

aplikovateľných odpočtov Objednávateľa do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby; 

nevyčerpaná časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky sa považuje za vrátenú 
dňom, v ktorom Objednávateľ takúto sumu poukázal z Bankového účtu 

Objednávateľa na Bankový účet Zhotoviteľa. 
(g) Zmena Garančného Nástroja zabezpečenia 

Na zmenu Garančného Nástroja zabezpečenia sa primerane uplatní dohoda Zmluvných 

strán v bode 12.2 písm. f). 
 

13 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
13.1 Nulová tolerancia korupcie a ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

(a) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy 

vzťahujúce sa k zákazu korupcie a korupčného správania, pričom sa Zhotoviteľ najmä, nie 
však výlučne (i) zdrží akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti 

s plnením podľa Zmluvy alebo akéhokoľvek správania, ktoré môže vyvolať pochybnosti 
o tom, že sa korupcie zdržiava; (ii) zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi alebo 

akémukoľvek orgánu verejnej správy oprávnenému na to v zmysle aplikovateľných 
všeobecne záväzných právnych predpisov plnú a bezodkladnú súčinnosť; (iii) zaväzuje 

bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akékoľvek podozrenie z korupčného správania 

súvisiaceho s realizáciou Zmluvy a poskytne súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia; 
(iv) vyhlasuje, že nemá a nebude mať žiadne prepojenie so žiadnou osobou pôsobiacou 

v rámci osoby Objednávateľa, najmä so štatutárnym orgánom Objednávateľa alebo jemu 
blízkou osobou a žiadnou Kontaktnou osobou Objednávateľa alebo jej blízkou osobou, ak 

by ktorákoľvek z nich mohla pre Zhotoviteľa priaznivo ovplyvniť uzatvorenie Zmluvy alebo 

spôsob realizácie práv a povinností Objednávateľa podľa Zmluvy. 
(b)  Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní, písomne 

Objednávateľa informovať o vznesení akéhokoľvek obvinenia voči štatutárnemu zástupcovi 
Zhotoviteľa alebo voči jeho zamestnancovi, bez ohľadu na jeho právnu kvalifikáciu, ak 

takéto obvinenie môže súvisieť s plnením Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, 
najneskôr do 5 pracovných dní, písomne Objednávateľa informovať o vznesení 
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akéhokoľvek obvinenia voči Zhotoviteľovi. Tieto záväzky Zhotoviteľa trvajú aj po zániku 

Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 
(c) Podrobnosti o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti sú 

dostupné na webovom sídle BBSK: https://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-
protispolocenskej-cinnosti. 

13.2 Register partnerov verejného sektora 

Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu 
trvania Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS; riadny zápis zahŕňa aj 

povinnosť overiť konečného užívateľa výhod spôsobom a v lehotách podľa Zákona o RPVS.  
13.3 Uplatňovanie medzinárodných sankcií  

(a) Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy nie je osobou podľa článku 5k 

Nariadenia o reštriktívnych opatreniach a že takouto osobou nie je ani žiadny 
subdodávateľ, alebo dodávateľ Zhotoviteľa, ani žiadny subjekt, ktorých kapacity sa 

využívajú v zmysle smerníc Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/23/EÚ, č. 2014/24/EÚ, 
č. 2014/25/EÚ a č. 2009/81/ES, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty plnenia 

predmetu Zmluvy. 
(b) Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je v rozpore so Zákonom 

o vykonávaní medzinárodných sankcií, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú 

sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) 
Zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií. 

13.4 Kontrola  
(a) Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje strpieť výkon kontroly plnenia zmluvných záväzkov 

Zhotoviteľa zo strany Objednávateľa pred, počas aj po dodaní Diela a poskytnúť 

Kontaktným osobám Objednávateľa pre zmluvné záležitosti  alebo iným osobám určeným 
Objednávateľom v tejto súvislosti plnú a bezodkladnú súčinnosť. Za týmto účelom na 

vyžiadanie Objednávateľa Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aj akúkoľvek s Dielom 
súvisiacu dokumentáciu, príkladmo (i) uzatvorené subdodávateľské zmluvy, na čo 

subdodávateľov Zhotoviteľ zmluvne upozorní a zabezpečí, že sa v takomto rozsahu na 
takúto situáciu nebude v zmluvách s dodávateľmi vzťahovať záväzok mlčanlivosti, ak by aj 

bol platne dohodnutý a (ii) subdodávateľské oprávnenia, licencie, certifikáty, a pod. Ak 

Objednávateľ nebude požadovať osvedčené kópie takýchto dokumentov, postačí ich 
predloženie vo forme kópie bez osvedčenia.   

(b) Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto Zmluva podlieha kontrole nakladania s prostriedkami 
a majetkom Objednávateľa. Za týmto účelom môžu príslušné orgány kontroly podľa 

osobitných právnych predpisov (napr. Najvyšší kontrolný úrad SR, Hlavný kontrolór 

Banskobystrického samosprávneho kraja a jeho útvar), alebo akékoľvek ďalšie osoby 
oprávnené na výkon kontroly v súvislosti so Zmluvou o Externých zdrojoch alebo inou 

zmluvou, na základe ktorej budú Objednávateľovi poskytnuté Externé zdroje, požadovať 
od Objednávateľa údaje, dokumenty alebo vysvetlenia súvisiace s plnením podľa Zmluvy. 

Ak bude na účely poskytnutia súčinnosti Objednávateľa pri výkone kontroly podľa tohto 

bodu potrebná aj súčinnosť Zhotoviteľa, Zhotoviteľ sa ju zaväzuje v rozsahu, v akom je to 
nevyhnutné pre vykonávanú kontrolu, poskytnúť Objednávateľovi v plnom rozsahu 

a bezodkladne, na písomnú výzvu Objednávateľa; Zhotoviteľ na tento účel 
Objednávateľovi poskytne najmä zmluvy, faktúry, iné písomnosti a ich 

zdôvodnenia/vysvetlenia. Súčinnosť v zmysle tohto bodu poskytne Zhotoviteľ na svoje 
náklady. 

(c) Záväzky Zhotoviteľa podľa tohto bodu trvajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 

13.5 Zákon o slobode informácií 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek 

ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode 
informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti Objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť 

v súlade s týmto právnym predpisom; Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ takéto 

informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcom zo 
zákona. Na túto skutočnosť Zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky 

osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude Zhotoviteľ 
Dielo vykonávať.  

13.6 Ochrana osobných údajov  
(a) Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené Zmluvným 

stranám na základe GDPR. Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na 

https://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-protispolocenskej-cinnosti
https://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-protispolocenskej-cinnosti
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základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných 

všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou 
spracúvať, reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. 

(b) Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán 
druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť 

k spracovaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu 

uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny a ak to 
bude potrebné, zaväzujú sa ju uzatvoriť. 

(c) Záväzky podľa tohto bodu trvajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 
13.7 Zákaz prevodu práv a povinností 

Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 

(záväzky) vyplývajúce zo Zmluvy, resp. jej časti, ani jednotlivé pohľadávky, na iný subjekt, bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ibaže to táto Zmluva výslovne 

pripúšťa. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o 
prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. Bez ohľadu na zákaz podľa prvej vety tohto 

bodu je povolené, ak Objednávateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy ako celku, alebo 
vybrané práva a povinnosti (záväzky/pohľadávky), ak sú oddeliteľné, ako aj postúpi pohľadávky 

vzniknuté na jej základe, na osobu jediného spoločníka Objednávateľa alebo na právnické 

osoby, ktoré Objednávateľ založil, alebo v ktorých je, resp. v čase prevodu/postúpenia bude, 
ich spoločníkom alebo akcionárom, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa. 

 
14 ZMENA ZMLUVY  

14.1 Dodatky 

(a) Jednotlivé ustanovenia Zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody Zmluvných 
strán formou písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov k Zmluve, podpísaných 

Zmluvnými stranami, okrem prípadov, keď je v Zmluve výslovne dohodnutá možnosť 
zmeniť obsah Zmluvy formou jednostranného písomného oznámenia druhej Zmluvnej 

strane. 
(b) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu akýchkoľvek údajov Zmluvných strán 

uvedených v záhlaví Zmluvy, ak ich dôsledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, a 

na zmenu Kontaktných osôb alebo ich údajov postačuje jednostranné oznámenie doručené 
druhej Zmluvnej strane a takáto zmena nevyžaduje prijatie dodatku k Zmluve; účinky 

takejto zmeny nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.  
14.2 Zmena Dokumentácie 

Zmeny Dokumentácie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať alebo zabezpečiť ich vykonanie iba na 

základe predchádzajúceho súhlasného stanoviska Projektanta a Dozoru, a to iba tak, aby tieto 
zmeny nemali vplyv na Cenu.  

14.3 Naviac a menej práce 
(a) Naviac práce predstavujú výlučne práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre 

vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v 

Dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma 
výkresová časť Dokumentácie pred výkazom výmer (ďalej len ako „naviac práce“). 

(b) Ak dospeje pri plnení predmetu Zmluvy ktorákoľvek zo Zmluvných strán k záveru, že na 
riadne a/alebo včasné vykonanie Diela je potrebné vykonať naviac práce alebo že nie je 

potrebné vykonať práce a iné plnenia pôvodne predpokladané na riadne vykonanie Diela 
na účel podľa bodu 3.1 (ďalej len ako „menej práce“), zašle druhej Zmluvnej strane popis 

navrhovaných naviac prác, ktoré je treba vykonať, menej prác, od ktorých je potrebné 

alebo možné upustiť, návrh s tým súvisiacich úprav Záväzného harmonogramu predložený 
v súlade s bodom 4.1 písm. b) podbod (ii) (t. j. druhej Zmluvnej strane navrhne revíziu 

Záväzného harmonogramu a predloží ho Dozoru na odsúhlasenie) a návrh na úpravu Ceny. 
V prípade súhlasu Zmluvnej strany, voči ktorej návrh smeroval, bude dohoda Zmluvných 

strán o naviac prácach alebo menej prácach potvrdená podpisom zmenového listu. 

Zmenový list bude podpísaný zástupcami oboch Zmluvných strán, pričom za Objednávateľa 
je zmenový list oprávnený podpisovať Dozor.  

(c) Zmenový list musí vždy obsahovať vyjadrenie Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré 
by v súvislosti s vykonaním naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať 

prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor na iných prácach a o 
prácach, ktoré by vykonanie naviac prác alebo menej prác mohlo vyvolať alebo priamo, 

prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce uskutočnené na základe podpísaného 
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zmenového listu budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac 

práce. Všetky prípadné naviac práce a menej práce budú riadne vyjadrené 
v  aktualizovanom rozpočte/ocenenom výkaze výmer podľa prílohy č. 2, resp. podľa prílohy 

č. 4, ktorý bude neoddeliteľnou  prílohou k zmenovému listu, ktorého predmetom bude 
dohoda Zmluvných strán o naviac prácach a/alebo menej prácach. Zmenový list sú 

Zmluvné strany povinné podpísať vopred, t. j. ešte pred tým ako dôjde k vykonaniu naviac 

prác na Diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce Zhotoviteľ. Na úhradu 
akýchkoľvek naviac prác vykonaných v rozpore so Zmluvou nemá Zhotoviteľ žiaden právny 

nárok. 
(d) Ak celková hodnota naviac prác a menej prác vykonaných podľa zmenového listu, resp. za 

sebou podpísaných zmenových listov, presiahne spolu hodnotu 5 % z Ceny, zaväzujú sa 

Zmluvné strany uzatvoriť k Zmluve dodatok, ktorého predmetom bude zmena ustanovení 
Zmluvy dotknutých zmenami obsiahnutými v zmenovom liste, resp. v zmenových listoch.  

(e) Postup podľa písm. a) až d) tohto bodu je možné uplatniť iba v prípade, ak z okolností 
zmeny Zmluvy bude vyplývať, že je takýto postup súladný s príslušnými ustanoveniami 

Zákona o VO.   
(f) Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v rozpočte/ocenenom výkaze výmer v zmysle 

prílohy č. 2, resp. prílohy č. 4 musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom 

vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa 
Objednávateľ a Zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene za dodatočné práce a dodávky 

materiálov, neoprávňuje Zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a 
doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne 

a oddelene. Ak je predmetom naviac prác taký typ prác na Diele, ktorý je obsiahnutý vo 

výkaze výmer tvoriacom súčasť opisu Diela, Zhotoviteľ takého práce ocení podľa 
jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za takéto práce. Ak je predmetom naviac 

prác taký typ prác na Diele, ktorý nie je obsiahnutý vo výkaze výmer tvoriacom súčasť opisu 
Diela, Zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer 

za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých 
trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS). 

 

15 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY 
15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi porušením svojich zákonných 

alebo zmluvných povinností alebo svojou činnosťou pri plnení Zmluvy.  
15.2 Ak Objednávateľovi vznikne pri plnení Zmluvy v súvislosti s činnosťou Zhotoviteľa škoda, 

Zhotoviteľ sa zaväzuje túto škodu v preukázanom rozsahu nahradiť Objednávateľovi do 10 dní 

odo dňa doručenia vyúčtovania náhrady škôd.  
15.3 Nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk, ako aj náklady, ktoré musela dotknutá strana hradiť v 

súvislosti s uplatňovaním a bránením svojho práva, ako aj súvisiace s minimalizáciou škôd, ak 
sú nižšie, než škoda, ktorá bola odvrátená. Za náklady v súvislosti s uplatňovaním a bránením 

práva sa rozumejú aj účelne a rozumne vynaložené náklady na právne poradenstvo a pomoc, 

ako aj iné s tým súvisiace služby.  
15.4 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 

(a) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (1), 
má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 

z Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania.  
(b) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4), má 

Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny 

za každý, hoci len začatý deň omeškania.  
(c) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť súvisiacu so staveniskom podľa bodu 

5.4, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 
EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj 

opakovane, avšak, v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska, má 

Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR 
(slovom: tisíc eur) za každý, hoci len začatý deň omeškania. 

(d) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť pri vedení stavebného denníka podľa 
bodu 5.5, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

1000 Eur (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj 
opakovane. 
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(e) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť vo veci oznámenia zmeny Stavbyvedúceho ako 

Kľúčovej osoby podľa bodu 6.3 písm. d), má Objednávateľ právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé 

nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 
(f) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť uloženú mu v súvislosti s Odpadom, má 

Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny 

za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 
(g) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných 

zmlúv alebo vinkulácie poistného plnenia podľa bodu 5.2 písm. f) podbod (iii), má 
Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny 

za každý, hoci len začatý deň omeškania. 

(h) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením alebo doplnením Výkonového Nástroja 
zabezpečenia alebo Garančného Nástroja zabezpečenia podľa bodu 12.2 alebo bodu 12.3, 

má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z 
Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania. 

(i) Ak Zhotoviteľ neodstráni alebo inak vhodne nenapraví vady Diela spôsobom a/alebo 
v lehote podľa bodu 11.8 písm. a), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania, a to až 

do odstránenia reklamovaných vád. 
(j) Ak Zhotoviteľ neuhradí náklady Objednávateľa na odstránenie vád podľa bodu 11.8 písm. 

b) v lehote určenej vo výzve Objednávateľa, má Objednávateľ právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každý, hoci len začatý deň 

omeškania, a to až do uhradenia. 

(k) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením niektorého z dokladov podľa bodu 8.3 (s 
výnimkou Garančného Nástroja zabezpečenia), má Objednávateľ právo uplatniť si voči 

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každý, hoci len 
začatý deň omeškania. 

(l) Ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa 
bodu 13, s výnimkou bodu 13.7, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto Eur) za každé jednotlivé zistenie, a to 

aj opakovane. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi takto dohodnutú 
zmluvnú pokutu aj v prípade, ak bude porušenie povinností Zhotoviteľa zistené až po 

zániku Zmluvy, bez ohľadu na spôsob jej zániku a bez ohľadu na to, či ide o porušenie 
povinnosti, ktorej je v zmysle Zmluvy výslovne prisúdená povaha prežívajúceho 

ustanovenia alebo nie, najviac však po dobu 3 rokov po dni zániku Zmluvy. 

(m) Ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa 
bodu 9 týkajúci sa subdodávateľov, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé zistenie, a to 
aj opakovane.  

(n) Ak Zhotoviteľ neuhradí Objednávateľovi uplatnené Akceleračné náklady, náklady na 

uskutočnenie kontroly alebo skúšky nezávislou organizáciou podľa bodu 7.4 písm. b), alebo 
náklady na udržanie záruky podľa bodu 11.7, má Objednávateľ právo uplatniť si voči 

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo sumy Objednávateľom vyčíslených 
nákladov uplatnených voči Zhotoviteľovi za každý, hoci len začatý deň omeškania, až do 

ich uhradenia. 
(o) Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť týkajúcu sa jeho účasti na kontrolnom stretnutí v zmysle 

bodu 7.2, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

200 EUR (slovom: dvesto eur) za každé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.  
(p) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z aplikovateľných všeobecne 

záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
Pracovníka Zhotoviteľa alebo zmluvne uloženú povinnosť podľa bodu 5.2 písm. c), d) 

alebo e), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj 
opakovane. 

(q) Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z kvalitatívnych parametrov stanovených v 
aplikovateľných STN a/alebo požadovaných Dokumentáciou a/alebo ktoré boli Zmluvnými 

stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými 
odborne spôsobilými osobami, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 
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zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie 

povinnosti, a to aj opakovane. 
(r) Ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa 

bodu 5.2 písm. g) týkajúci sa komunikácie s médiami, má Objednávateľ právo uplatniť si 
voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé 

jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.   

(s) Ak Zhotoviteľ poruší zákaz podľa bodu 13.7, má Objednávateľ právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z finančného objemu postúpenej, založenej 

alebo odpredanej pohľadávky; finančným objemom sa rozumie celková hodnota istiny 
vrátane hodnoty príslušenstva pohľadávky k dátumu postúpenia alebo odpredaja alebo inej 

dispozície s pohľadávkou alebo, ak uzatvoril Zhotoviteľ zmluvu o prevode práv a povinností 

k Zmluve ako celku, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške Ceny. 

15.5 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že výšku zmluvných pokút podľa Zmluvy považujú 
za primeranú voči zabezpečovaným povinnostiam, pretože pri rokovaniach o dohode o výške 

zmluvných pokút osobitne prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami 
zabezpečovaných povinností.  

15.6 Zmluvné pokuty, ktoré môže v zmysle tejto Zmluvy uložiť Objednávateľ Zhotoviteľovi, 

nepredstavujú paušalizovanú náhradu škody za porušenie povinností, ktorých splnenie je 
zabezpečené nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty; takáto zmluvná pokuta nie je 

započítateľná voči nároku Objednávateľa na náhradu škody, t. j. Objednávateľ je oprávnený si 
uplatňovať nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu bez ohľadu na uplatnenie/úhradu 

zmluvnej pokuty. Uplatnenie, resp. úhrada zmluvnej pokuty nemá vplyv na oprávnenie 

Objednávateľa uplatňovať voči Zhotoviteľovi prípadné úroky z omeškania a nezbavuje 
Zhotoviteľa povinnosti plniť záväzky podľa Zmluvy riadne a včas. 

15.7 Zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry, výzvy, alebo iného 
dokladu vyhotoveného Objednávateľom a budú splatné v lehote 14 dní odo dňa vystavenia 

takéhoto dokladu. 
 

16 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

16.1 Platnosť a účinnosť 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade 
s § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a Zákona o slobode informácií. 

16.2 Ukončenie Zmluvy 

Zmluva zanikne splnením práv a povinností Zmluvných strán uložených Zmluvou, nie však skôr, 
než uplynie záručná doba na Dielo. Zmluvu môžu Zmluvné strany ukončiť: 

(a) písomnou dohodou Zmluvných strán v deň v nej uvedený;  
(b) nadobudnutím účinnosti písomného odstúpenia od Zmluvy v súlade s bodom 16.3. 

16.3 Odstúpenie od Zmluvy 

(a) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím 
staveniska v lehote uvedenej v bode 4.1 písm. a) podbod (1). Nesplnenie tejto povinnosti 

sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na 
odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 

(b) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní akúkoľvek 
povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať Vykonávanie Diela. Nesplnenie tejto 

povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo 

na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na 
plnenie. 

(c) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek 
povinnosť uloženú mu Zmluvou v súvislosti so zmluvne dohodnutým poistením alebo 

vznikom alebo dopĺňaním Nástrojov zabezpečenia. Nesplnenie týchto povinností sa 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie 
od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 

(d) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím 
Vykonávania Diela alebo v omeškaní s vykonaním akýchkoľvek prác alebo úkonov (napr. 

kontrol alebo skúšok) podľa Záväzného harmonogramu o viac než 30 dní. Takéto 
omeškanie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo 



41/54 

 

na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na 

plnenie. 
(e) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-

technické parametre a/alebo podmienky Vykonávania Diela určené Dokumentáciou, 
slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy 
bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 

(f) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ aj napriek 
predchádzajúcemu upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa 

(zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení 

Zmluvy alebo Vykonávaní Diela. Táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť 

Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 
(g) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ poruší záväzok vybaviť 

Reklamáciu v zmysle tejto Zmluvy riadne a včas. Porušenie tohto záväzku sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy 

bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 

(h) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ opakovane poruší 
akúkoľvek povinnosť/záväzok týkajúci sa vedenia stavebného denníka a zaznamenávania 

údajov v ňom, pričom opakovaným porušením sa rozumie porušenie povinností/záväzku 
najmenej dvakrát. Porušenie týchto povinností/záväzkov sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti 

poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 
(i) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek 

povinnosť/záväzok dohodnutý v bode 9 a/alebo v bodoch 13.1 až 13.6. Porušenie týchto 
povinností/záväzkov sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá 

Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi 
dodatočnú lehotu na plnenie. 

(j) Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú 

lehotu na plnenie aj v prípade, ak (i) súd právoplatne odsúdi ktoréhokoľvek z členov 
štatutárneho alebo dozorného orgánu Zhotoviteľa alebo z Pracovníkov Zhotoviteľa za 

trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 
trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania 

a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 

teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestný čin, ktorého skutková 

podstata súvisí s podnikaním alebo bezprostredne súvisí s uzatvorením a/alebo plnením 
Zmluvy alebo ak (ii) bude voči osobe Zhotoviteľa začaté trestné stíhanie z titulu trestnej 

zodpovednosti právnických osôb z akéhokoľvek dôvodu. 

(k) Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú 
lehotu na plnenie aj v prípade, (i) ak Zhotoviteľ stratí kvalifikáciu na vykonanie Diela podľa 

Zmluvy (stratou kvalifikácie sa rozumie najmä, nie však výlučne, prerušenie alebo strata 
príslušného podnikateľského oprávnenia Zhotoviteľa alebo strata Experta bez jeho 

nahradenia Zmluvou predpísaným spôsobom) alebo (ii) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ vo 
Verejnom obstarávaní poskytol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje alebo predložil 

nepravdivé doklady. 

(l) Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú 
lehotu na plnenie aj v prípade, ak dôjde (i) k zmene v osobe Zhotoviteľa v dôsledku 

právneho nástupníctva (príkladmo z titulu prevodu podniku alebo jeho časti na inú osobu, 
vkladu podniku alebo jeho časti do základného imania inej osoby, k premene Zhotoviteľa) 

bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa alebo (ii) k podstatnému zhoršeniu 

hospodárskeho statusu Zhotoviteľa (príkladmo jeho vstup do likvidácie, vyhlásenie 
konkurzu na majetok Zhotoviteľa). 

(m) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodu porušenia iných zmluvných alebo 
zákonných povinností Zhotoviteľa, než sú vyhradené v bode 16.3 písm. a) až l) (napr. 

opakované nesplnenie požiadaviek na Dielo alebo príslušnú časť Diela, nedodržiavanie 
pokynov, a pod.). Porušenie takýchto iných povinností sa považuje za nepodstatné 

porušenie Zmluvy a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú, aspoň 
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5-dňovú lehotu na nápravu, ktorá musí márne uplynúť skôr, než Objednávateľ uplatní 

právo na odstúpenie od Zmluvy.  
(n) Okrem prípadov podľa bodu 16.3 písm. o) môže Zhotoviteľ od Zmluvy odstúpiť iba v 

prípade, ak Objednávateľ v rozpore so Zmluvou neuhradí Zhotoviteľovi ktorúkoľvek časť 
Ceny v čase a vo výške dohodnutej v tejto Zmluve, za predpokladu, že na úhradu Ceny 

alebo jej časti Zhotoviteľovi bez akéhokoľvek sporu medzi Zmluvnými stranami vznikol 

nárok, ak súčasne Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi pred uplatnením odstúpenia od 
Zmluvy dodatočnú, aspoň 15-dňovú lehotu na plnenie, o čom ho písomne vopred 

upovedomí. 
(o) Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá Zmluvná 

strana poruší zákaz podľa bodu 13.7. Ak sa Zmluvné strany predtým nedohodnú na 

uzatvorení dodatku k Zmluve o zmene Termínu, každá zo Zmluvných strán môže od Zmluvy 
odstúpiť aj v prípade, ak prvá riadne zaznamenaná Prekážka trvá bez prerušenia dlhšie než 

120 dní. 
(p) Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú odo dňa doručenia písomného oznámenia o 

odstúpení druhej Zmluvnej strane.  
16.4 Ak ku dňu odstúpenia Objednávateľ ešte nenadobudol vlastnícke právo k materiálom, 

technológiám, výrobkom a stavebným výrobkom, v záujme zabezpečenia pokračovania prác na 

Diele je Zhotoviteľ povinný  na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na 
Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným materiálom, technológiám, výrobkom a 

stavebným výrobkom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí. 
  

17 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

17.1 Predchádzanie sporom 
Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor medzi Zmluvnými stranami, ktorý vznikne v 

akejkoľvek súvislosti so Zmluvou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa jej 
uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia), sa bude riešiť prednostne 

vzájomnými rokovaniami vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom. 
17.2 Právomoc slovenských súdov 

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o dielo, budú predložené na rozhodnutie príslušnému 

súdu podľa Civilného sporového poriadku. 
17.3 Referencie 

 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal Dielo podľa tejto Zmluvy, na referencie, je 
však povinný chrániť oprávnené záujmy Objednávateľa. 

17.4 Prílohy 

 Prílohy Zmluvy sú: 
 (a) Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky vo vzťahu k Dielu 1 

 (b) Príloha č. 2 – Rozpočet/ocenený výkaz výmer Diela 1 
(c) Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky vo vzťahu k Dielu 2 

 (d) Príloha č. 4 – Rozpočet/ocenený výkaz výmer Diela 2 

 (e) Príloha č. 5 – Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu  
(f) Príloha č. 6 – Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že nebude využívať 

subdodávateľov 
(g) Príloha č. 7 – Politika nakladania so stavebnými odpadmi 

17.5 Rovnopisy 
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise každá Zmluvná strana 

dostane dva rovnopisy. 

17.6 Prežívajúce ustanovenia 
Ak Zmluva z akýchkoľvek dôvodov zanikne, Zmluvné strany si vymienili, že bod 1 a tie body 

tejto Zmluvy, v ktorých je tak výslovne uvedené, ako aj body tejto Zmluvy týkajúce sa kontroly, 
zodpovednosti za vady, náhrady škody, zmluvných pokút, sľubu odškodnenia, dôverných 

informácií a ochrany osobných údajov, korešpondencie a doručovania a všetky ustanovenia 

tohto bodu, zánikom Zmluvy, i keď to v nich nie je výslovne dohodnuté, nezanikajú. 
17.7 Záverečné vyhlásenia 

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná 
voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Zmluvu 

uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, 
Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom 

a ani v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu Zmluvy 



43/54 

 

porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 

Banská Štiavnica, dňa: xxxxx     ................, dňa: xxxxx 
 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 
 

.........................................    ......................................... 
Spojená škola Samuela Mikovíniho,   Obchodné meno 

Akademická 13, Banská Štiavnica   Meno, priezvisko, označenie funkcie 

Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ
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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky vo vzťahu k Dielu 1 

 
 

Opis predmetu zákazky - Dielo č. 1 
 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na odvedenie dažďových vôd z 
drenážneho potrubia okolo jestvujúcich budov, dažďových vôd zo striech a čiastočne aj zo spevnených 

plôch do kanalizácie s následným zaústením do retenčných nádrží. Z vyústenia retenčných nádrží budú 
vody odvedené do vsakovacích galérii, na ktorých budú vybudované dažďové záhrady resp. jazierka s 

vlhkomilným biotopom. Projekt sa zaoberá objektom samotnej Akadémie parc. č. 3564 a objektom 
Chemických laboratórií parc. č.3563. Pri riešení týchto objektov sa zasiahne aj do areálu Botanickej 

záhrady parc. č.3578/1-5 a spevnených plôch v časti areálu.. Podrobný opis predmetu zákazky je 

špecifikovaný vo vypracovanej projektovej dokumentácií s názvom „SPŠ Samuela Mikovíniho Banská 
Štiavnica - stavebná obnova, vypracovaný spoločnosťou Barényi & architekti. Z tejto dokumentácie sa 

bude realizovať časť G: SO 03 – vodozádržné opatrenia. Spomínaná dokumentácia bola predmetom 
posudzovania stavebného úradu v Banskej Štiavnici, kde ku dňu 04.05.2021 bolo vydané rozhodnutie 

č.1269/2021/Výst.. Platnosť stavebného povolenia bolo predĺžené rozhodnutím č. 1588/2023/Výst. 

V roku 2025 bolo vydané ďalšie predĺženie stavebného povolenia č. 1502/2025/Výst. 
Stavebné práce budú pozostávať z realizácie: G1 Stavebno-technické riešenie 

                                                                       : G2 Sadové úpravy 
                                                                       : G3 Zdravotechnika 

 
Upozornenie:   všetky výkopové práce budú prebiehať v areáli botanickej 

záhrady a budú sa vykonávať ručne. 
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Príloha č. 2 – Rozpočet/ocenený výkaz výmer Diela 1
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Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky vo vzťahu k Dielu 2 

 

Opis predmetu zákazky – Dielo č. 2 
 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na čiastočnú sanáciu základových 
pásov budov SŠ S. Mikovíniho v B. Štiavnici. Projekt sa zaoberá objektom samotnej Akadémie parc. č. 

3564 a objektom Chemických laboratórií parc. č.3563. Podrobný opis predmetu zákazky je špecifikovaný 
vo vypracovanej projektovej dokumentácií s názvom „SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica - 

stavebná obnova, vypracovaný spoločnosťou Barényi & architekti. Tieto stavebné práce sú podmienené 

schválením finančného krytia zákazky zastupiteľstvom BBSK. V prípade, schválenia zákazky 
zastupiteľstvom BBSK, je objednávateľ povinný informovať víťazného uchádzača o uplatnení si opcie 

na realizáciu tejto zákazky. Spomínaná dokumentácia bola predmetom posudzovania stavebného úradu 
v Banskej Štiavnici, kde ku dňu 04.05.2021 bolo vydané rozhodnutie č.1269/2021/Výst.. Platnosť 

stavebného povolenia bolo predĺžené rozhodnutím č. 1588/2023/Výst.. V roku 2025 bolo vydané ďalšie 

predĺženie stavebného povolenia č. 1502/2025/Výst. 
Stavebné práce budú pozostávať z vyhotovenia skladby zateplenia, ako čiastočné sanačné práce. 

Súčasťou týchto prác nie sú výkopové práce, obsypový materiál ako aj vyhotovenie krycej vrstvy 
(okapový chodník), ktoré budú súčasťou stavebných prác na diele 1. 

Návrh skladby zateplenia pod terénom z exteriérovej časti: 

neutralizácia muriva Anitsulfat 
sanačná reprofilačná malta Trass-und Natursteimortel 

tepelná izolácia na báze XPS, hr. 100mm (lepená, nie kotvená) 
nopová fólia, výška nopu 20mm: 
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Príloha č. 4 – Rozpočet/ocenený výkaz výmer Diela 2
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Príloha č. 5 – Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu  
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Príloha č. 6 – Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že nebude využívať 

subdodávateľov
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Príloha č. 7 – Politika nakladania so stavebnými odpadmi 

 
Stavebné odpady a odpady z demolácií sú kategorizované v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP 

SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ako:   

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY 

Z KONTAMINOVANÝCH MIEST: 

18  

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 

17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN 

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL 

Z BAGROVÍSK 

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST 

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ   

Projektová dokumentácia 

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je povinný: 

- rešpektovať požiadavku zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov pripraviť na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie 

minimálne 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií vyprodukovaného pri 

realizácii stavby nad 300 m2, neznečisteného škodlivinami (tzn. okrem nebezpečných odpadov 

a odpadu katálogového č. 17 05 04),  

- v prípade demolácie určiť  postupnosť demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie 

a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov,  

- v projektovej dokumentácii (technickej správe) uviesť výkaz odhadovanej výmery stavebných 

odpadov a odpadov z demolačných prác v rozsahu: 

a. kód odpadu podľa Katalógu odpadov, 

b. názov odpadu, 

c. kategória odpadu, 

d. predpokladaný kód zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, 

e. predpokladané množstvo odpadu (pre zhodnotenie a zneškodnenie zvlášť).  

Realizácia stavby 

Zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov a to najmä, nie výlučne: 

- zabezpečiť roztriedenie, nakládku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpečného 

odpadu na ďalšie nakladanie výlučne u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi v zmysle 

§ 14 ods. 1 písm. e) o odpadoch, 

- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e), preukázateľný 

zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom 

vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.) a kópiu zaslať objednávateľovi 

najneskôr do 30 dní od odovzdania staveniska na mail marek.gero@bbsk.sk, 

riaditel@mikovini.sk, eva.laidet@bbsk.sk (kontaktné/zodpovedné osoby v zmysle zmluvy),   

- v prípade demolačných prác určiť postupnosť demolačných činností s cieľom umožniť 

oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov (v zmysle prílohy 

č. 1 vyhlášky MŽP SR 332/2024 Z. z.). a vypracovať: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20230701#paragraf-14.odsek-1.pismeno-e
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(ii)  „Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác“ podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR 

č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho objednávateľovi na mail marek.gero@bbsk.sk, 

riaditel@mikovini.sk, eva.laidet@bbsk.sk, najneskôr 7 pracovných dní pred realizáciou 

demolačných prác,  

(iii) „Ohlásenie po realizáciou demolačných prác“ podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR 

č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho objednávateľovi na mail marek.gero@bbsk.sk, 

riaditel@mikovini.sk, eva.laidet@bbsk.sk, najneskôr 80 dní po realizácii demolačných prác, 

- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie 

realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické 

a organizačné podmienky dovoľujú, 

- stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií 

prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií, 

- pripraviť na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie, a to vrátane 

činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad, ako náhrada za iné materiály, 

minimálne 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií vyprodukovaného pri 

realizácii stavby nad 300 m2 alebo demolácii, neznečisteného škodlivinami (tzn. okrem nebezpečných 

odpadov a odpadu kat. č. 17 05 04), 

- zasielať objednávateľovi pravidelne, minimálne raz za mesiac (alebo ku fakturácii v zmysle 

dohody na odovzdávacom a preberacom konaní staveniska), mailom na adresu 

marek.gero@bbsk.sk, riaditel@mikovini.sk, eva.laidet@bbsk.sk, potvrdenia týkajúce sa nakladania 

s odpadom –  vážne lístky (fotokópie, originály dokladovať najneskôr k termínu preberania diela), 

ktoré musia obsahovať nasledovné údaje:  

2. číslo (identifikátor) vážneho lístku, 

3. identifikácia pôvodcu odpadu, 

4. identifikácia stavby, z ktorej odpad pochádza, 

5. identifikácia spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad preberá1, 

6. katalógové číslo odpadu, názov odpadu, kategória odpadu,   

7. množstvo odpadu, 

8. kód zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, 

9. dátum odovzdania odpadu.  

- 1odovzdať objednávateľovi najneskôr ku termínu preberania diela doklad, preukazujúci 

oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá podľa predchádzajúceho bodu, nakladať 

s odpadom, t. j.: 

a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) 

alebo 
b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha 

súhlasu), 

- odovzdať objednávateľovi najneskôr ku termínu preberania diela „Súhrnný dokument 
o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácií“ zo stavby a spôsobe nakladania s ním, 

ktorý bude obsahovať údaje o spoločnostiach, ktoré stavebný odpad prevzali, množstve 

odovzdaného odpadu, nakladaní s ním a to v nasledovnom rozsahu:  

Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť 

Názov / obchodné meno spoločnosti: 

IČO: 

Ulica: 

 
Obec: PSČ: 

Odpad 

Kód odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Názov odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Kategória 
odpadu 

Hmotnosť 
odpadu [t] 

Spôsob nakladania 
s odpadom 



53/54 

 

     

Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]: 

Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený: 

Identifikátor vážnych lístkov: 

Dátum odovzdania: 

 

- odovzdať objednávateľovi ku každej faktúre „Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o 

vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním“ zo stavby, a to v nasledovnom rozsahu: 

 

Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním 

 

Informácie o prijímateľovi 

Názov prijímateľa:  

Spojená škola Samuela Mikovíniho 
IČO: 55 609 210 

Ulica: Akademická 13 

Obec: Banská Štiavnica 

PSČ: 969 15 

Identifikátor projektu: 401202FLD9 

Dátum: Podpis: 

Právnická osoba (zhotoviteľ) 

Názov spoločnosti / obchodné meno:  

IČO: 

Ulica:  

Obec: 

PSČ: 

Týmto vyhlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti)  

stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo 

demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné 
materiálové zhodnotenie , a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad 

ako náhrada za iné materiály. Zároveň vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom 
dokumente sú pravdivé. 

Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto 
vyhlásení. 

Dátum: Podpis : 

 

Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií 

Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť 

Názov / obchodné meno spoločnosti: 

IČO: 
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Ulica: 

 
Obec: PSČ: 

Odpad 

Kód odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Názov odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Kategória 
odpadu 

Hmotnosť 
odpadu 

[t] 

Spôsob nakladania s 
odpadom 

     

Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]: 

Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný /  / inak materiálovo 

zhodnotený: 

Identifikátor prílohy – vážnych lístkov: 

Dátum odovzdania: 

 

Tabuľku nižšie vypĺňate vždy 
Celková hmotnosť 

vzniknutého odpadu 

Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na 

opätovné použitie/ recyklovaný / inak 

materiálovo zhodnotený: 

Podiel*  

   

*Doplňte zdôvodnenie len v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné 

použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane 

zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály,  v rozsahu minimálne 70 % hmotnosti odpadu: 

 

 

 

 

 

 

 


