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1109/26/DSK-ZIS 
7712/2026-
SKANSKA

Základná vytyčovacia sieť stavby - 
vyjadrenie Zhotoviteľa

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1110/26/DSK-ZIS 
7713/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
Vrtné práce a zhotovenie pevných 

meračských bodov stavby č. TP-025-2026-
D3KNM-OSC

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1105/26/DSK-ZIS 
7715/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
SO 026-00 Demolácia záhradného domčeka 
- kataster Krásno nad Kysucou, č. TP - 026-

2026-D3KNM-OSC

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1106/26/DSK-ZIS 
7714/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác č. 
TP-027-2026-D3KNM-OSC: Zemné práce - 
stabilizácia zemín úprava podložia pre SO 
stavby Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - 

Oščadnica

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1103/26/DSK-ZIS 
7717/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
SO 112-00 Preložka cesty I/11 v km 27,460 - 

29,590 č. TP - 006-2026-D3KNM-OSC

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1104/26/DSK-ZIS 
7716/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác  - 
SO 213-00 Zhotovenie spodnej stavby 

mosta SO 213-00 Most na D3 nad údolím 
rieky Bystrica v km 30,793 č. TP-015-2026-

D3KNM-OSC

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1090/26/DSK-ZIS 
7720/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženým návrhom na 
zhutňovacie pokusy SO 101-00 (sanačné 

vrstvy) v km 26,950 - 27,000 OS (pole č.1 a 
č.2)

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1102/26/DSK-ZIS 
7798/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
SO 025-00 Demolácia drevenej garáže - 

kataster Krásno nad Kysucou, č. TP -020-
2026-DKNM-OSC.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1086/26/DSK-ZIS 
7728/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác č. 
TP - 008-2026-D3KNM-OSC SO 111-00 

Preložka cesty I/11 v km 26,188-27,060 D3

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1088/26/DSK-ZIS 
7725/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženému 
stavebnému výrobku (materiálu) - netkaná 

geotextília MACTEX H60.1-300G/M2

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1084/26/DSK-ZIS 
7731/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženým návrhom na 
zhutňovacie pokusy SO 101-00 - 

Stabilizovanie podložia so spojivom 
KLINOLIME ECO v km 24,550-25,000 ĽS a 

násyp o hrúbke 0,3M s kamenivom 
0/300mm v km 25,725 - pole č.5 zárez

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1085/26/DSK-ZIS 
7729/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác č. 
TP -002-2025-D3KNM-OSC-Revízia 2 SO 

521-00 Preložka vodovodu DN 800 km 
22,306-24,525.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1083/26/DSK-ZIS 
7730/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k opätovne predloženej 
dokumentácií Zhotoviteľa Geotechnický 

monitoring - realizačný projekt 
Geotechnického monitoringu, I. Etapa, 

stupeň DVP

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1072/26/DSK-ZIS 
7634/2026-
SKANSKA

Predloženie Technologického postupu prác 
č. TP-040-2026-D3KNM-OSC

             Realizácia veľkopriemerových pilót  
SO 213-00 Most na D3 nad údolím rieky 

Bystrica v km 30,793

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1066/26/DSK-ZIS 
7616/2026-
SKANSKA

Žiadosť o vydanie Priebežného platobného 
potvrdenia za mesiac Apríl 2026

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

č.j. Ev. číslo Věc Vytvoril / Odoslal Dokument má
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07.05.2026 1131/26/DSK-ZIS 
8002/2026-
SKANSKA

Predloženie dokladov k materiálu – 
separačná geotextília Tatratex PP GTX N 

300
Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1129/26/DSK-ZIS 
7718/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
Zemné práce na Zariadení staveniska, č. TP-

007-2026-D3KNM-OSC.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1130/26/DSK-ZIS 
7721/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
SO 211-00 Most na preložke  cesty I/11 v 

km 28,490 D3 č. TP-013-2026-D3KNM-OSC

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1127/26/DSK-ZIS 
7927/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
SO 576-00 Úprava bezmenného potoka v 

km 26,520 D3 č. TP-019-2026-D3KNM-OSC

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1128/26/DSK-ZIS 
7926/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
SO 527-00 Preložka vodovodu DN800 km 

27,965-28,165 č. TP-023-2026-D3KNM-OSC

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1125/26/DSK-ZIS 
7930/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác č. 
TP-033-2026D3KNM-OSC zhotovenie 

dláždených rigolov z betónových tvaroviek 
všetky objekty stavby: Diaľnica D3 Kysucké 

Nové Mesto - Oščadnica

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1126/26/DSK-ZIS 
7928/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác č. 
TP-032-2026-D3KNM-OSC SO 521-00 
preložka vodovodu DN 800 km 22,306-

24,525 - šachty

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1073/26/DSK-ZIS 
7664/2026-
SKANSKA

Písomná správa o odstránení nedostatkov 
zistených pri mimoriadnej kontrole BOZP zo 

dňa 15.04.2026
Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1081/26/DSK-ZIS 
7722/2026-
SKANSKA

Oznámenie o nelegálnom uložení odpadu 
(čiernej skládke) a žiadosť o zabezpečenie 

nápravy
Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1091/26/DSK-ZIS 
7773/2026-
SKANSKA

Zoznam subdodávateľov a podiel 
subdodávok- aktualizácia 04.05.2026

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1082/26/DSK-ZIS 
7723/2026-
SKANSKA

Oznámenie o nelegálnom uložení odpadu 
(čiernej skládke) a žiadosť o zabezpečenie 

nápravy
Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1113/26/DSK-ZIS 
7709/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác č. 
TP - 029-2026 D3KNM-OSC SO 522-00 

preložka vodovodu DN 150 (Ochodnica) km 
23,294-23,365

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1115/26/DSK-ZIS 
7707/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác č. 
TP - 030-2026-D3KNM-OSC SO 523-00 

preložka vodovodu DN 150 (Kysucký 
Lieskovec ) km 23,295 - 23,361

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1111/26/DSK-ZIS 
7711/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženému návrhu 
zhutňovacieho pokusu v trase násypu SO 

101-00 - pole č. 5, zárez v km 25,725 o 
hrúbke 0,5m s kamenivom lomová skrývka 

0/300mm, Dubná Skala

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1112/26/DSK-ZIS 
7710/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
SO 028-00 Demolácia pohostinského 

zariadenia - kataster Krásno nad Kysucou, č. 
TP - 028-2026- D3KNM-OSC.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)
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1156/26/DSK-ZIS 
8015/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženému 
stavebnému výrobku (materiálu) - zmesné 

spojivo KLINOLIME ECO

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1157/26/DSK-ZIS 
8016/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženým správam o 
skúškach typu na stabilizovanie zemín - 
zmesné spojivo KLINOLIME ECO 3%

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1101/26/DSK-ZIS 
7812/2026-
SKANSKA

Predloženie Dokumentácie Zhotoviteľa na 
stupni DVP na kontrolu a schválenie

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1095/26/DSK-ZIS 
7795/2026-
SKANSKA

Predloženie Návrhov na zhutňovací pokus – 
SO 112-00 – vrstevnatý násyp – pole č.7 a 

č.8
Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1114/26/DSK-ZIS 
7873/2026-
SKANSKA

Predloženie geodetického elaborátu 
Zhotoviteľa zo zamerania pôvodného terénu 
pred začatím stavebných prác a porovnanie 

s DSP v podrobnosti DRS (stav ku 
11.02.2026)

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1117/26/DSK-ZIS 
7917/2026-
SKANSKA

Predloženie správy o postupe prác za 
04/2026

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1143/26/DSK-ZIS 
8013/2026-
SKANSKA

Žiadosť o schválenie Priameho 
Podzhotoviteľa CT Project Slovakia s.r.o.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1144/26/DSK-ZIS 
8014/2026-
SKANSKA

Schválenie Podzhotoviteľa Tichý, s.r.o.
Národná diaľničná 

spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1140/26/DSK-ZIS 
8005/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác č. 
TP-018-2026-D3KNM-OSC SO 114-00 

napojenie cesty III/2017 na cestu I/11 pri 
Kysuckom Lieskovci - obchádzka

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1141/26/DSK-ZIS 
8003/2026-
SKANSKA

Zmena kľúčového odborníka Riaditeľa 
stavby - Predstaviteľa Zhotoviteľa, žiadosť a 

odsúhlasenie.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1138/26/DSK-ZIS 
7918/2026-
SKANSKA

Žiadosť o schválenie Priameho 
Podzhotoviteľa XANTIS s.r.o.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1139/26/DSK-ZIS 
7919/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác č. 
TP-031-2026-D3KNM-OSC SO 524-00 
Preložka vodovodu DN150 (výtlak Kys. 

Lieskovec ) km 23,195-23,352 č. TP -002-
2025-DKNM-OSC

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1134/26/DSK-ZIS 
7920/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
Zemné práce SO 101-00 Diaľnica D3 v km 
22,500-31,925 č.TP - 005-2026-D3KNM-

OSC

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1135/26/DSK-ZIS 
7921/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženému návrhu 
zhutňovacieho pokusu v trase násypu SO 

112-00 - pole č.3, v km 0,350-0,400, 
sanačná vrstva v hrúbke 1,0M v skladbe 
geotextília 300G/M2 a ŠD fr. 0/125 mm

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1133/26/DSK-ZIS 
7922/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženým správam o 
skúškach typu - štrkodrva fr. 0/32mm, fr. 
0/63mm, štrk G3 G-F 0/300mm (Dubná 

Skala)

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)
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1165/26/DSK-ZIS 
8169/2026-
SKANSKA

Predloženie situácie s kolíziami v križovatke 
Krásno nad Kysucou

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1183/26/DSK-ZIS 
8281/2026-
SKANSKA

Podklad na Zmenu na základe : Nároku 
Zhotoviteľa č. 2 a pokynu SD č. 2– Výrub 

drevín (1)
Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1175/26/DSK-ZIS 
8200/2026-
SKANSKA

Predloženie správ k zhutňovacím pokusom Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1166/26/DSK-ZIS 
8171/2026-
SKANSKA

Nepredvídateľné prekážky pri realizácii 
Stavby- SO 531-00 a SO 213-00- stánky 

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1188/26/DSK-ZIS 
8296/2026-
SKANSKA

Odsúhlasenie Priameho Podzhotoviteľa 
XANTIS s.r.o.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - HIS

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1189/26/DSK-ZIS 
8295/2026-
SKANSKA

Odsúhlasenie Priameho Podzhotoviteľa CT 
PROJECT SLOVAKIA s.r.o.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - HIS

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1164/26/DSK-ZIS 
7719/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
SO 027-00 Demolácia drevenej garáže - 

kataster Krásno nad Kysucou, č. TP - 021-
2026-D3KNM-OSC

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1187/26/DSK-ZIS 
8294/2026-
SKANSKA

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky v 
súvislosti s nárokom Zhotoviteľa č.17 - 

dodatočné požiadavky tretích strán - POV - 
časť 1 - úpravy pre realizáciu SO 253-00 a 

112-00

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - HIS

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1162/26/DSK-ZIS 
8021/2026-
SKANSKA

Predloženie podkladov k odpredaju drevnej 
hmoty.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1089/26/DSK-ZIS 
7724/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
SO 311-02 Terénne úpravy č. TP -010-2026-

D3KNM-OSC

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1160/26/DSK-ZIS 
8019/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
SO 532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 

30,805-31,170 č.TP-035-2026-D3KNM-OSC

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1161/26/DSK-ZIS 
8020/2026-
SKANSKA

Odstránenie nedostatkov z mimoriadnej 
kontroly BOZP zo dňa 15.04.2026

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1158/26/DSK-ZIS 
8017/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác č. 
TP-038-2026-D3KNM-OSC Realizácia 
veľkopriemerových pilót na oporných 

múroch SO 231-00 Oporný múr na D3 v km 
24,363-26,080 vľavo SO 232-00 Oporný múr 
na D3 v km 26,080-26,370 vľavo SO 233-00 

Oporný múr na D3 v km 26,857-27,715 
vľavo

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1159/26/DSK-ZIS 
8018/2026-
SKANSKA

Predloženie na schválenie: Program 
Zaťažovacích skúšok veľkopriemerových 
pilot -SO 213-00 Most na D3 nad údolím 

rieky Bystrica v km 30,793

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)
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14.05.2026

14.05.2026

14.05.2026

14.05.2026

14.05.2026

18.05.2026

18.05.2026

18.05.2026

18.05.2026

18.05.2026

18.05.2026

18.05.2026

18.05.2026

18.05.2026

1252/26/DSK-ZIS 
8578/2026-
SKANSKA

Predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 
114-00 napojenie cesty III/2017 (III/11087) 

na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskovci

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1253/26/DSK-ZIS 
8581/2026-
SKANSKA

Oznámenie ZH o Nároku č.16 - výskyt 
odpadov na stavenisku.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1249/26/DSK-ZIS 
8573/2026-
SKANSKA

Vyjadrenie STD k oznámeniu ZH o Nároku 
č.12.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1250/26/DSK-ZIS 
8575/2026-
SKANSKA

Vyjadrenie STD k oznámeniu ZH o Nároku 
č.17.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1247/26/DSK-ZIS 
8574/2026-
SKANSKA

Vyjadrenie STD k oznámeniu ZH o Nároku 
č.14.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1248/26/DSK-ZIS 
8576/2026-
SKANSKA

Odsúhlasenie Priameho Podzhotoviteľa CT 
Project Slovakia s.r.o.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1245/26/DSK-ZIS 
8570/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženým kontrolným 
a skúšobným plánom č.: KSP-001-2026-

D3KNM-OSC - Doplnený pre SO 521-00 a 
521-01 a č. KSP-002-2026-D3KNM-OSC - 
Doplnený pre SO 101-00, 111-00, 112-00, 
522-00, 523-00, 524-00, 526-00, 527-00 a 

527-01.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1246/26/DSK-ZIS 
8572/2026-
SKANSKA

Oznámenie ZH o Nároku č. 13 - SO 536-00 
Preložka vodovodu

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1197/26/DSK-ZIS 
8411/2026-
SKANSKA

Nedodanie výkresov- SSD – aktualizácia (2)
Naviac Náklady – B príkaz na prácu pod VN, 

prítomnosť vedúceho práce,
Priebežný nárok Zhotoviteľa č. 5

Fašangová, Anna

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1244/26/DSK-ZIS 
8569/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác - 
SO 213-00 Realizácia veľkopriemerových 
pilót SO 213-00 Most na D3 nad údolím 

rieky Bystrica v km 30,793, č.TP - 040-2026-
D3KNM-OSC.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1196/26/DSK-ZIS 
8410/2026-
SKANSKA

Preložky a prípojky realizované menovanými 
Podzhotoviteľmi – predĺženie Lehoty 

výstavby, zvýšené Náklady Zhotoviteľa
Oznámenie o nároku Zhotoviteľa č. 20 podľa 

podčl. 20.1

Fašangová, Anna

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1194/26/DSK-ZIS 
8392/2026-
SKANSKA

Žiadosť o posúdenie a schválenie materiálu Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1238/26/DSK-ZIS 
8404/2026-
SKANSKA

Určenie dopravného značenia k výjazdom 
na cestu I/11 v rámci stavby Diaľnica D3, II. 

úsek, Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, 
vjazdy a výjazdy - stanovisko NDS

NDS

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1239/26/DSK-ZIS 
8408/2026-
SKANSKA

Určenie dopravného značenia k výjazdom 
na cestu I/11 v rámci stavby Diaľnica D3, II. 

úsek, Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, 
vjazdy a výjazdy - stanovisko NDS

NDS

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)
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18.05.2026

18.05.2026

18.05.2026

18.05.2026

18.05.2026
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18.05.2026

19.05.2026

19.05.2026

19.05.2026

19.05.2026

1268/26/DSK-ZIS 
8660/2026-
SKANSKA

Opätovné predloženie DVP SO 521-00 
Katódová ochrana preložky vodovodu 

DN800 km 22,306-24,525

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1269/26/DSK-ZIS 
8661/2026-
SKANSKA

Predloženie dokumentácie stupňa DVP
SO 209-00 Most na D3 nad Drozdovým 

potokom v km 26,850
SO 210-10 Most na preložke cesty 1/11 nad 

Bezmenným potokom
SO 233-00 Oporný múr na D3 v km 26,857 - 

27,715 vľavo
SO 234-00 Oporný múr na D3 v km 27,230-

27,28550 vpravo
SO 240-00 Oporný múr na D3 v strednom 

páse v km 28,200 - 29,625

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1266/26/DSK-ZIS 
8658/2026-
SKANSKA

Opätovné predloženie DVP SO 521-00 
preložka vodovodu DN800 km 22,306-

24,525

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1267/26/DSK-ZIS 
8659/2026-
SKANSKA

Predloženie Dokumentácie Zhotoviteľa na 
stupni DVP na kontrolu a schválenie: SO 
101-00 Diaľnica D3 v km 22,300 - 31,925.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1264/26/DSK-ZIS 
8577/2026-
SKANSKA

Vydanie priebežného platobného potvrdenia 
4_2026.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1265/26/DSK-ZIS 
8588/2026-
SKANSKA

Predloženie geodetického elaborátu 
Zhotoviteľa zo zamerania pôvodného terénu - 

odsúhlasenie

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1260/26/DSK-ZIS 
8584/2026-
SKANSKA

Predloženie dokumentácie stupňa DVP
SO 208-00 most na ceste III/2017 

(III/011087) nad diaľnicou D3 v km 24,521
SO 230-00 oporný múr na D3 v km 22,890 - 

22,998 vpravo
SO 262-00 oporný múr na napojení cetsy 
III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri K. 

Lieskovci

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1262/26/DSK-ZIS 
8586/2026-
SKANSKA

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky v 
súvislosti s plnením požiadavky tretích strán - 
POV - časť 1 - úpravy pre realizáciu SO 253-

00 a 112-00.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1256/26/DSK-ZIS 
8585/2026-
SKANSKA

Predloženie dokumentácie stupňa DVP 
predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 

501-00 kanalizácia diaľnice km 22,300 - 
31,925

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1258/26/DSK-ZIS 
8583/2026-
SKANSKA

Odsúhlasenie Priameho Podzhotoviteľa 
XANTIS s.r.o.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1254/26/DSK-ZIS 
8579/2026-
SKANSKA

Predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 
112-00 preložka cesty I/11 v km 27,460 - 

29,590 D

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1255/26/DSK-ZIS 
8582/2026-
SKANSKA

Predloženie dokumentácie stupňa DVP
SO 522-00 preložka vodovodu DN 150 

(Ochodnica) km 23,294 - 23,365
SO 523-00 preložka vodovodu DN 150 

(Kysucký Lieskovec) km 23,295 - 23,361
SO 524-00 preložka vodovodu DN 150 
(výtlak Kysucký Lieskovec) km 23,195-

23,352

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)
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19.05.2026

19.05.2026

19.05.2026

19.05.2026

19.05.2026

20.05.2026

19.05.2026

21.05.2026

20.05.2026

21.05.2026

21.05.2026

20.05.2026

21.05.2026 1292/26/DSK-ZIS 
8779/2026-
SKANSKA

Žiadosť o posúdenie a schválenie materiálu Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1295/26/DSK-ZIS 
8788/2026-
SKANSKA

Nárok Zhotoviteľa č. 21.1 – SO 521-00,  
Chyby v položkách Výkazu výmer 

-Ornica a lesná pôda
-Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. 

hor. 1-4
-Odkop svahu km 24,10

Fašangová, Anna

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1284/26/DSK-ZIS 
8738/2026-
SKANSKA

Predloženie podkladov k odpredaju drevnej 
hmoty (3)

Plšeková, Jana

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1281/26/DSK-ZIS 
8735/2026-
SKANSKA

Priebežné nároky Zhotoviteľa: Apríl 2026 Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1294/26/DSK-ZIS 
8786/2026-
SKANSKA

Chyby, omyly a iné vady zistené v 
Technických špecifikáciách, Výkresoch a 

referenčných položkách, Chyby v položkách 
Výkazu výmer,  Oznámenie o nároku 

Zhotoviteľa č. 21 

Fašangová, Anna

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1240/26/DSK-ZIS 
8617/2026-
SKANSKA

Žiadosť o posúdenie a schválenie materiálu Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1286/26/DSK-ZIS 
8758/2026-
SKANSKA

Podklad na Zmenu na základe : Nároku 
Zhotoviteľa č. 2 a pokynu SD č. 2– Výrub 
drevín (1) – zapracovanie pripomienok SD 

Fašangová, Anna

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1274/26/DSK-ZIS 
8667/2026-
SKANSKA

Správa zo ŠKD č.3 stavby D3 KNM - OSC 
konaného dňa 17.04.2026 v Krásne nad 

Kysucou

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - HIS

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1277/26/DSK-ZIS 
8703/2026-
SKANSKA

Pokyn SD č. 1 na uzatvorenie zmluvy s 
menovaným Podzhotoviteľom SUPTel- 

aktualizácia (2)
           Sťažené podmienky pri realizácii SO 

521-00

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1272/26/DSK-ZIS 
8664/2026-
SKANSKA

Predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 
111-00 Preložka cesty 1/11 v km 26,188-

27,060 D3

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1273/26/DSK-ZIS 
8665/2026-
SKANSKA

Predloženie Dokumentácia Zhotoviteľa na 
stupni DVP na kontrolu a schválenie: SO 

213-00 SO 213-00 Most na D3 nad údolím 
rieky Bystrica v km 30,793.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1270/26/DSK-ZIS 
8662/2026-
SKANSKA

Predloženie dokumentácie stupňa DVP
SO 209-10 Most na preložke cesty 1/11 nad 

Drozdovým potokom v km 26,849 D3
SO 211-00 Most na preložke cesty 1/11 v 

km 28,490 D3
SO 218-00 Oprava lávy pre peších nad D3 v 

km 26,578
SO 261-00 Oporný múr na preložke cesty 

1/11 pri COV Krásno nad Kysucou

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1271/26/DSK-ZIS 
8663/2026-
SKANSKA

Predloženie dokumentácie stupňa DVP
SO 311-53 Vodovodná prípojka pre 

odpočívadlo
SO 527-00 Preložka vodovodu DN800 km 

27,965-28,165
SO 527-01 Katódová ochrana preložky 

vodovodu DN 800 km 27,965-28,150 D3

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

7/12
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20.05.2026

21.05.2026

21.05.2026

21.05.2026

22.05.2026

20.05.2026

22.05.2026

22.05.2026

22.05.2026

22.05.2026

25.05.2026

25.05.2026

21.05.2026

22.05.2026 1326/26/DSK-ZIS 
8877/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženému 
stavebnému výrobku ( materiálu) - oceľ na 

vystužovanie betónu, B500B (výrobňa ÓAM 
Ózdi Acélművek Kft., Maďarsko)

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1325/26/DSK-ZIS 
8972/2026-
SKANSKA

Nepredvídateľné prekážky pri realizácii 
Stavby, SO 534-00 - nedostatočné nadložie 

pre realizáciu Diela
Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1293/26/DSK-ZIS 
8781/2026-
SKANSKA

Zmena kľúčových odborníkov – žiadosť o 
odsúhlasenie: 

            a) Hlavný stavbyvedúci/zástupca 
Riaditeľa stavby 

            b) Stavbyvedúci pre mosty  

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1324/26/DSK-ZIS 
8878/2026-
SKANSKA

Odstránenie nedostatkov z mimoriadnej 
kontroly BOZP

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1323/26/DSK-ZIS 
8971/2026-
SKANSKA

Predloženie Mesačného harmonogramu 
prác na Jún 2026

            Oznámenie Zhotoviteľa o 
pravdepodobných konkrétnych budúcich 
udalostiach alebo okolnostiach, ktoré by 

mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu 
alebo zdržať vyhotovenie Diela (2)

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1321/26/DSK-ZIS 
8880/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k návrhu pokynu na zmenu 
č. 1 na základe nároku Zhotoviteľa č.2 a 

pokynu STD č.2

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1322/26/DSK-ZIS 
8879/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženej správe o 
skúške typu číslo: 2/19/Z/2026 - íl štrkovitý 
(F2 CG so stredným obsahom kameňov) - 
(výrobňa: JOKO-EKO s.r.o., Krásno nad 

Kysucou)

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1306/26/DSK-ZIS 
8725/2026-
SKANSKA

Podklad na Zmenu na základe Nároku ZH 
č.2 a pokynu STD č.2 výrub drevín

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1315/26/DSK-ZIS 
8881/2026-
SKANSKA

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky pre 
zabezpečenie monitoringu základných 

zložiek ŽP vrátane monitoringu 
hydrogeologických vrtov v k.ú. Kysucký 

Lieskovec a Krásno nad Kysucou

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1289/26/DSK-ZIS 
8773/2026-
SKANSKA

Zoznam subdodávateľov a podiel 
subdodávok- aktualizácia 20.05.2026

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1305/26/DSK-ZIS 
8871/2026-
SKANSKA

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky pre 
zabezpečenie monitoringu základných 

zložiek ŽP vrátane monitoringu 
hydrogeologických vrtov v K.Ú. Kysucký 

Lieskovec a Krásno nad Kysucou

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - HIS

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1290/26/DSK-ZIS 
8775/2026-
SKANSKA

Žiadosť o súhlas Stavebného dozora 
             Podzhotovitelia IVSSL s.r.o, 

REVMONT Prievidza, s.r.o, JAMANAT, s.r.o, 
MONT IRP s.r.o, KLARTEC, spol. s.r.o.

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1291/26/DSK-ZIS 
8777/2026-
SKANSKA

Žiadosť o schválenie Priameho 
Podzhotoviteľa ABM Mosty s.r.o.

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1283/26/DSK-ZIS 
8737/2026-
SKANSKA

Predloženie dokladov k materiálu – kameň 
do gabiónov

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)
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22.05.2026

22.05.2026

22.05.2026
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21.05.2026

21.05.2026

22.05.2026

21.05.2026

25.05.2026

1303/26/DSK-ZIS 
8819/2026-
SKANSKA

Žiadosť o posúdenie a schválenie materiálu Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1335/26/DSK-ZIS 
8991/2026-
SKANSKA

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky pre 
vypracovanie zmenovej dokumentácie SO 

213-00 most na D3 nad údolím rieky 
Bystrica v km 30,793 vrátane zabezpečenia 
inžinierskej činnosti vrátane zmeny stavby 

pred dokončením a predbežného cenového 
a časového dopadu realizácie predmetného 

objektu v súvislosti s využitím nosníkov 
uložených na SSÚD Liptovský Mikuláš

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1304/26/DSK-ZIS 
8820/2026-
SKANSKA

Predloženie Návrhu na zhutňovací pokus – 
SO 101-00 – sanačná vrstva

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1307/26/DSK-ZIS 
8889/2026-
SKANSKA

Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom 
– nesúlad so situáciou in situ (bod napojenia 

č. 1 trasy MR)
             Iniciácia Zmeny v súlade s čl. 13 

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1300/26/DSK-ZIS 
8815/2026-
SKANSKA

Predloženie Dokumentácie Zhotoviteľa na 
stupni VTD na odsúhlasenie

VTD DOKA Debnenie oporného múru
SO 260-00 Predĺženie oporného múra na 

ceste I/11 pri Kysuci

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1301/26/DSK-ZIS 
8816/2026-
SKANSKA

Predloženie Mesačnej správy 
Geotechnického monitoringu (GTM)

-Čiastková správa GTM za obdobie 04/2026 
(pred a počas výstavby)

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1276/26/DSK-ZIS 
8702/2026-
SKANSKA

Zaslanie faktúry č. 04/28671/2026 za apríl 
2026

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1288/26/DSK-ZIS 
8765/2026-
SKANSKA

Predloženie výpočtu indexu za 1. kvartál 
roku 2026

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1330/26/DSK-ZIS 
8873/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženým správam o 
skúškach typu - kamenivo fr. 0/63mm, fr. 
0/125mm (D.A.L., spol. s.r.o., lom Veľká 

Čierna)

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1331/26/DSK-ZIS 
8872/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženým správam o 
skúškach typu - kamenivo fr. 0/32mm, fr. 

0/63mm, fr. 0/125mm, lomový kameň 
netriedený (výrobňa: kameňolomy SR, s.r.o., 

lom: Baranová)

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1328/26/DSK-ZIS 
8875/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženým správam o 
skúškach typu - kamenivo fr. 0/32mm, fr. 

0/63mm, fr. 0/22mm, fr. 0/125mm, fr. 
o/300mm (výrobňa: Dolvap s.r.o., lom: Varín 

)

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1329/26/DSK-ZIS 
8874/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženým správam o 
skúškach typu - kamenivo fr. 0/63mm, fr. 

0/125mm (recyklované kamenivo z výrubu 
tunela Višňové, výrobňa: PREFA invest, a.s. 

skládka: Sučany )

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1327/26/DSK-ZIS 
8876/2026-
SKANSKA

Stanovisko STD k predloženým správam o 
skúškach typu - kamenivo fr. 0/32mm, fr. 

0/63mm, fr. 0/125mm, fr. 32/63mm, fr. 
63/125mm, fr. 0/600mm (výrobňa: 

STEINBRUCH Žilina s.r.o., lom: Lietavská 
Lúčka)

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)
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25.05.2026
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25.05.2026

25.05.2026

25.05.2026

25.05.2026

1332/26/DSK-ZIS 
8983/2026-
SKANSKA

Predloženie dokladov k materiálu – 
Gabiónové koše a matrace z pletenej 
drôtenej siete so šesťhranným okom

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1319/26/DSK-ZIS 
8969/2026-
SKANSKA

Predloženie Správ o skúškach typu – 
pôvodná zemina 

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1340/26/DSK-ZIS 
9001/2026-
SKANSKA

Oznámenie skúšobných laboratórií 
Zhotoviteľa SKANSKA SK a.s.

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1313/26/DSK-ZIS 
8959/2026-
SKANSKA

Predloženie dokladov k materiálu –rámový 
priestorový prefabrikát IZM

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1360/26/DSK-ZIS 
9105/2026-
SKANSKA

Vyjadrenie STD k oznámeniu ZH o Nároku 
č.1 - aktualizácia č.1

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1312/26/DSK-ZIS 
8958/2026-
SKANSKA

Predloženie Technologického postupu prác 
č. TP-034-2026-D3KNM-OSC:

             SO 531-00 Preložka vodovodu DN 
100 km 30,800 – 30,930

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1358/26/DSK-ZIS 
9102/2026-
SKANSKA

Predloženie dokumentácie Zhotoviteľa na 
stupni DVP na kontrolu a schválenie :

SO 530-00 Preložka vodovodu 2x DN 250 
km 30,614 - 30,673

SO 531-00 Preložka vodovodu DN 100 km 
30,800-30,930

SO 532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 
30,805 - 31,170

SO 533-00 Preložka vodovodu DN 100 
(Krásno nad Kysucou) km 31,130-31,170

SO 534-00 Preložka vodovodu DN 600 km 
31,282 - 31,459

SO 534-01 Katódová ochrana preložky 
vodovodu DN 600 km 31,282-31,459 D3

SO 536-00 Preložka vodovodu DN 150km 
31,170-31,942

S

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1359/26/DSK-ZIS 
9104/2026-
SKANSKA

Zaslanie stanoviska AD k oznámeniu ZH o 
chybách technického charakteru

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1302/26/DSK-ZIS 
8817/2026-
SKANSKA

Predloženie  na schválenie 
Program Zaťažovacích skúšok 

veľkopriemerových pilót SO 211-00 Most na 
preložke cesty I/11 v km 28,490 D3 – revízia 

1

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1357/26/DSK-ZIS 
9096/2026-
SKANSKA

Vyjadrenie STD k oznámeniu ZH o Nároku č. 
11

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1338/26/DSK-ZIS 
8990/2026-
SKANSKA

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky pre 
vypracovanie zmenovej dokumentácie SO 

213-00 most na D3 nad údolím rieky 
Bystrica v km 30,793 vrátane zabezpečenia 
inžinierskej činnosti vrátane zmeny stavby 

pred dokončením a predbežného cenového 
a časového dopadu realizácie predmetného 

objektu v súvislosti s využitím nosníkov 
uložených na SSÚD Liptovský Mikuláš

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - HIS

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1339/26/DSK-ZIS 
8992/2026-
SKANSKA

Vydanie pokynu stavebnotechnického 
dozoru č.4 na nerealizovanie stavebného 
objektu SO 311-71 Plynová prípojka NTL 

pre odpočívadlo

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)
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25.05.2026

25.05.2026

25.05.2026

25.05.2026

26.05.2026

26.05.2026

26.05.2026

27.05.2026

26.05.2026

28.05.2026

28.05.2026

26.05.2026

26.05.2026

26.05.2026

13.05.2026 1181/26/DSK-ZIS 
8246/2026-
SKANSKA

Predloženie Dokumentácie Zhotoviteľa na 
stupni VTD na odsúhlasenie

VTD Debnenie oporných múrov
SO 231-00 Oporný múr na D3 v km 24,363-

26,080 vľavo

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1382/26/DSK-ZIS 
9110/2026-
SKANSKA

Žiadosť o schválenie Priameho 
Podzhotoviteľa ABM Mosty s.r.o.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1383/26/DSK-ZIS 
9109/2026-
SKANSKA

Predloženie podkladov k odpredaju drevnej 
hmoty

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1380/26/DSK-ZIS 
9264/2026-
SKANSKA

Neuznanie nároku č. 20 podľa podčlánku 
20.1 (Nároky Zhotoviteľa) a námietky 

vznesené podľa podčlánku 5.2 (Námietky 
proti menovaniu) OZP

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1381/26/DSK-ZIS 
9111/2026-
SKANSKA

Schválenie Podzhotoviteľov IVSSL s.r.o., 
REVMONT Prievidza s.r.o., JAMANAT s.r.o., 

MINT IRP s.r.o., KLARTEC s.r.o.

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1343/26/DSK-ZIS 
9055/2026-
SKANSKA

Predloženie Technologického postupu prác 
č. TP-043-2026-D3KNM-OSC:

             Realizácia spodných stavieb na 
mostoch

SO 203-00, 204-00, 205-00, 206-00, 206-10, 
207-00, 208-00

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1379/26/DSK-ZIS 
9263/2026-
SKANSKA

Predloženie technologického postupu prác č. 
TP -036-2026-D3KNM-OSC

Realizácia zemných prác na múroch
Stavebný objekt: SO 231-00, 232-00, 239-00

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. - SD

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1344/26/DSK-ZIS 
9056/2026-
SKANSKA

Dodatočné požiadavky tretích strán – 
priepust v km 24,904

             Žiadosť o stanovisko Stavebného 
dozora

             Iniciácia Zmeny v súlade s čl. 13 

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1361/26/DSK-ZIS 
9148/2026-
SKANSKA

Nepredvídateľné prekážky pri realizácii 
Stavby- odpady- doplnenie (1)

            Polovegetačné tvárnice a ďalší 
betónový odpad

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1348/26/DSK-ZIS 
9064/2026-
SKANSKA

Predloženie predbežnej cenovej Ponuky- 
časť 1A

            Dodatočné požiadavky tretích strán- 
Plán organizácie výstavby

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1342/26/DSK-ZIS 
9054/2026-
SKANSKA

Predloženie Návrhu na zhutňovací pokus – 
SO 311-02 

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1316/26/DSK-ZIS 
8966/2026-
SKANSKA

Predloženie Správy o skúškach typu – fr. 
32/63mm – Dolvap s.r.o. Lom Varín

             (pre všetky stavebné objekty)
Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1317/26/DSK-ZIS 
8967/2026-
SKANSKA

Predloženie Správ o skúškach typu – 
lomový kameň 0/300 mm, fr. 0/125 mm – 

STEINBRUCH Lietavká Lúčka 
             (pre všetky stavebné objekty)             

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1320/26/DSK-ZIS 
8970/2026-
SKANSKA

Predloženie Správ o skúškach typu – 
násypový materiál (lomová skrývka) 0/300 

mm „Z“,  EUROVIA - Kameňolomy
Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1318/26/DSK-ZIS 
8968/2026-
SKANSKA

Predloženie Správ o skúškach typu – 
pôvodná zemina 

             (pre všetky stavebné objekty)
Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)
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Korešponencia 1.5.2026 - 31.5.2026

Datum č.j. Ev. číslo Věc Vytvoril / Odoslal Dokument má

29.05.2026

29.05.2026

21.05.2026

21.05.2026 1408/26/DSK-ZIS 
8741/2026-
SKANSKA

rozhodnutie-zabezpečiť zhodnotenie alebo 
zneškodnenie nezákonne umiestneného 

odpadu zisteného na
pozemkoch dotknutých realizáciou stavby 

D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica v k.ú. 
Kysucký Lieskovec

Okresný úrad Kysucké Nové 
Mesto - ODBOR 

STAROSTLIVOSTI O 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1384/26/DSK-ZIS 
9297/2026-
SKANSKA

Nepredvídateľné prekážky pri realizácii 
Stavby, SO 252-00 v km 26,400

Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1407/26/DSK-ZIS 
8818/2026-
SKANSKA

Rozhodnutie-výrok -zabezpečiť zhodnotenie 
alebo zneškodnenie nezákonne 

umiestneného odpadu na pozemkoch
dotknutých realizáciou stavby D3 Kysucké 

Nové Mesto-Oščadnica 

Okresný úrad Čadca - 
ODBOR STAROSTLIVOSTI 
O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)

1385/26/DSK-ZIS 
9298/2026-
SKANSKA

Písomná správa o odstránení nedostatkov 
zistených pri mimoriadnej kontrole BOZP zo 

dňa 05.05.2026
Zábojníková, Veronika

_DSK-ZIS-D3_KNMOš
(stavba Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto -
Oščadnica)
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