Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Obchodny zakonnik*) a zékona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej ako ,,zakon o verejnom obstaravani®)

Clanok 1
Utastnici zmluvy

1.1 Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

Zastipeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

IBAN:

Statutarny organ:

Zapisana v obchodnom registri
Opravneny konat’:

Tel:

E-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel* alebo ,,uc¢astnik zmluvy*)

1.2 Objednavatel’:

Néazov: Mesto Ziar nad Hronom

Sidlo: Ul. S. Moysesa 46, 965 19 Ziar nad Hronom
Zastupeny: Mgr. Peter Antal, primator

ICO: 00321125

DIC: 2021339463

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

Cislo u¢tu: 1687590151/0200

IBAN: SK8002000000001687590151

Tel: +421 45 6787120

Opravneny konat’: Ing. Milos Certasky, projektovy manazér MsU Ziar nad Hronom
Tel: +421 45 6787131

E-mail: milos.certasky@ziar.sk

(d’alej len ,,objednavatel alebo ,,verejny obstaravatel)

(spolu aj ako ,,zmluvné strany“)
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Clanok 2
Definicie pojmov

Objednavatel’ je pravnicka osoba, ktord sa v zmluve zavizuje zaplatit’ cenu za zhotovenie
urcitého diela.

Zhotovitel’ je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba opravnend na vykonavanie stavebnych
prac (vratane montaznych prac) a zabezpeCi vykon cinnosti stavbyveduceho odborne
sposobilou osobou (§ 44 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov) a sa v zmluve zavézuje zhotovit
urcité dielo podla § 536 Obchodného zakonnika.

Podzhotovitel’ alebo Subdodavatel’ je pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel
uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Pri vykonavani diela prostrednictvom subdodavatelov alebo
podzhotovitel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam.

Autorsky dozor je c¢innost' spracovatela dokumentacie (projektanta) k stavebnému
povoleniu, ktorou sa overuje stlad realizacie predmetu zmluvy — zhotovenia diela s touto
dokumentaciou. Zistené nedostatky a navrh na ich odstranenie vratane spésobu a postupu sa
zapisuju do stavebného dennika. Autorsky dozor je zabezpeCovany objednavatel'om.

Stavebny dozor je fyzicka alebo pravnicka odborne spdsobila osoba poverena
objednavatelom vykonavat dozor nad realizaciou predmetu zmluvy — zhotovenim diela
(dodrziavanim zmluvy).

Statny stavebny dohlad je ¢innost poverenych pracovnikov stavebného uradu alebo obce, a
zabezpecuje ochranu zaujmov spoloCnosti, ako aj prav a pravom chranenych zaujmov
pravnickych a fyzickych osob, ktoré vyplyvaju z realizacie predmetu zmluvy.

Statny dozor sleduje, &i sa verejné prace vykonavaju v salade so zdkonom ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Vykonava ho Ministerstvo dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR a jeho vykonom nie je dotknuty vykon stavebného
dozoru a vykon Statneho dozoru (§ 20 zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov).

Stavbyveduci je fyzickd osoba, poverena zhotovitelom vykondvanim riadenia realizicie
predmetu zmluvy (diela). Stavbyveduci organizuje, riadi a koordinuje stavebné prace a iné
¢innosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku. Pre vykon ¢innosti
potrebuje preukaz osobitnej sposobilosti (v zmysle § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov).
Stavbyvedici musi byt zamestnancom zhotovitel’a.

Stavebné prace su vSetky prace, ktoré sa vyzaduju k zhotoveniu diela podl'a zmluvy (d’alej
aj ,,prace” a/alebo ,,praca®).

Stavenisko sa priestory (plochy) uréené v schvalenej projektovej dokumentacii ako priestory
(plochy), na ktorych sa bude realizovat' dielo. Stavenisko odovzdava zhotovitel'ovi
objednéavatel’.

Zariadenie staveniska st do¢asné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonavania diela
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sluzia prevadzkovym a socidlnym Gcelom ucastnikov zmluvnych vztahov.

Dielo je definované ako “ Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na sidlisku Pod Visky —
stavebné prace” a je blizsie Specifikované Vv projektovej dokumentacii.

Projektova dokumentacia je sthrn vSetkych vykresov, vypoctov a technickych informacii,
tykajtcich sa predmetu zmluvy (diela), potrebna pre realizaciu diela a stavebné konanie. Pod
pojmom projektovd dokumentacia sa rozumeju aj vykresy, vypocty, diagramy,
technologické postupy realizacie urenych montdznych prac a dalSich technickych
dokumentov prislusného charakteru.

Elektronicka forma projektovej dokumentacie su vsetky datové subory odovzdavané na
jednom alebo viacerych CD. Textova Cast’ projektovej dokumentacie je vo formate beznych
textovych editorov (stbory s priponou TXT, RTF, DOC). Vypoctova cCast’ (napr. vykaz
vymer) je spracovand vo formate beznych tabul’kovych procesorov (sibory s priponou XLS).
Vykresova Cast’ je spracovana v beznych konstrukénych CAD systémoch (subory s priponou
DWG, DXF). Predpoklada sa otvorend forma suborov, ktora umoziiuje tla¢ a editaciu
obsahu.

Supis priac a dodavok definuje technické poziadavky objednavatela na druh, kvalitu a
kvantitu pozadovanych stavebnych prac (vratane montaznych prac), dodavok a sluzieb
spoCivajucich v realizacii diela.

Technické Specifikacie si suhrnom technickych predpisov (poziadaviek) uvedenych v
zmluve a v pripade osobitného predpisu (zakona o verejnom obstaravani) aj v samostatnej
Casti sutaznych podkladov. Oznacuju pozadované charakteristiky prac, materidlov, vyrobkov
alebo dodavok, ktoré umoziuju realizovanie predmetu obstaravania (diela). K technickym
poziadavkam patria kvalitativne stupne, vymery, poziadavky na material, vyrobok alebo
dodavku z hladiska zabezpecenia kvality, terminologie, skiSok a podobnych metdd,
oznacenia alebo znamkovania. Rovnako maju obsahovat’ pravidla vztahujice sa na
projektovanie a ocenovanie, skisky, in§pekciu a preberanie stavebnych prac a konstrukéné
techniky a postupy a vSetky ostatné¢ technické podmienky, ktoré moze objednavatel
predpisat’ podl'a vS§eobecnych alebo osobitnych Gprav vo vztahu k hotovym pracam a k
materidlom alebo ich Castiam.

Vykaz vymer vymedzuje mnozstvo pozadovanych stavebnych prac, konstrukcii, dodavok a
sluzieb potrebnych k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

Polozkovy rozpocet je uplny stbor financne ohodnotenych poloziek, zodpovedajucich
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pricom polozkou sa rozumie praca alebo dodavka resp.
jej cast’, ktorej je mozné priradit’ mernu jednotku.

Viacprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré nie st zahrnuté v predmete zmluvy ani v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani trva alebo si ich dodato¢ne vyziadal,

zhotovitel’ na zéklade svojich odbornych skusenosti povazuje ich vykonanie za nevyhnutné k
riadnemu dokonceniu diela,

musia byt vykonané, lebo projektova dokumentacia tieto prace neobsahovala ako dosledok
skrytych vad alebo chyb projektovej dokumentacie, ktoré nemohol zhotovitel’ objavit’ ani pri
vynaloZeni maximalneho usilia pri vypracovani cenovej ponuky,

musia byt’ vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy ¢i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a stvisiacimi predpismi).
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Menejprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré st zahrnuté v predmete zmluvy a v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani netrva alebo ich so stthlasom zhotovitela vylucil z predmetu
zmluvy,

zhotovitel’ na zaklade svojich odbornych skiisenosti povazuje ich vykonanie za nadbyto¢né k
riadnemu dokonceniu diela,

nemusia byt’ vykonané, pokial’ vychadzaju z vad alebo chyb projektovej dokumentécie,
nesmi byt vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizécii §tatnej spravy ¢i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a stvisiacimi predpismi).

Vada je odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela ¢i jeho Casti, stanovenych
projektovou dokumentéciou, zmluvou a vSeobecne zadvéznymi predpismi (normami).

VysSia moc su okolnosti, ktoré maju vplyv na diclo, ktoré nie s zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit. Ide napr. o vojnu, mobilizaciu,
povstanie, zivelné pohromy a pod.

Zaruka za kvalitu diela je zodpovednost’ zhotovitel'a pri realizacii predmetu zmluvy za
vady diela podl'a Obchodného zakonnika a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je tato zmluva, ktorou sa zhotovitel zavidzuje zhotovit dielo podla zadania
objednavatela, pri dodrZani poZzadovanej kvality, technickych noriem a technologickych
postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumenticie a stavebného povolenia a s
odbornou starostlivostou.

Havaria je udalost’, ktord nastala pocCas plynutia zarucnej doby a ohrozuje alebo znemoziuje
riadne uzivanie diela. Zhotovitel' je povinny v ramci reklamac¢ného konania tato havariu
odstranit’.

Cena diela alebo zmluvna cena alebo cena podla rozpoétu - je maximalna garantovana
cena diela, za ktori sa zhotovitel zaviazal riadne a véas zhotovit' dielo a odovzdat
pozadované dielo objednavatel'ovi. Tato cenu musi uréit’ tak, aby pri jej tvorbe postupoval s
odbornou starostlivostou a maximalnou predvidavostou, pricom musi dodrzat’ pozadovanu
kvalitu a do ceny zapocitat’ vSetky suvisiace naklady vratane svojho zisku vyplyvajice z
tejto zmluvy. Pre pripad sporu sa ma za to, ze zhotovitel’ obdrzal vsetky potrebné informacie
ohl'adom rizik, nepredvidatelnych udalosti alebo inych okolnosti, ktoré¢ by mohli mat’ vplyv
na realizaciu diela a podpisanim zmluvy zhotovitel' prijal Gplni zodpovednost’ za
predvidanie vSetkych komplikacii a nakladov potrebnych k tuspe$nému a vcasnému
dokonceniu diela. Cena diela je blizSie Specifikovand na zaklade rozpoctu, ktory tvori
prilohu A tejto zmluvy. Sucastou ceny diela si aj naklady na vybudovanie, montaz,
demontaz a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a sto¢né, pripadne za iné
potrebné média, ktoré boli vynalozené v stvislosti s realizaciou diela.

Casovy harmonogram postupu priac je neoddelitelnou stdastou zmluvy. Casovy
harmonogram postupu prac musi umoznit' objednavatelovi a osobe alebo osobam
vykonavajucim stavebny dozor komplexné a uplné monitorovanie postupu prac a pouzitych
technologii pri realizacii diela.

Okrem popisu postupu prac, ktorym planuje zhotovitel’ uskutociiovat’ prace pri zhotovovani
diela, obsahuje harmonogram postupu prac najmé predpokladany ¢asovy plan; dokumentaciu
zhotovitel'a; postup zadavania subdodavok a identifikdcia subdodavatelov, dodavky
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materidlov, technologii a strojov, skuSanie, popis prac vykonavanych subdodavatelmi aj s
ich identifikovanim, naslednost’ a nacCasovanie prehliadok a skuSok, sprievodni spravu so
vSeobecnym popisom (technologickych) postupov a materidlov, ktoré planuje zhotovitel’ v
kazdom kroku pouzit, tidaje o pocte personalu zhotovitela a subdodavatelov v kazdej
kategorii a vSetky typy zariadeni zhotovitela a subdodavatelov, ktoré sa nachadzaji na
mieste vykonu predmetu zmluvy v kazdej z hlavnych etap.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Revitalizacia vnttroblokovych priestorov na
sidlisku Pod Visky — stavebné prace “, v zmysle podmienok uvedenych v tejto zmluve a jej
prilohach, vratane vypracovania projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia v
zmysle ¢l. 5 tejto zmluvy (d’alej len ,,predmet zmluvy*).

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze projekt s nazvom
,Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na sidlisku Pod Visky — stavebné prace” bude
financované z Integrovaného regionalneho opera¢ného programu prioritna os 1, Specificky
ciel 4.3.1., zfondov EU (85 %) , Statneho rozpoétu (10%) az vlastnych zdrojov
objednavatela (5%).

Objednavatel’ uzaviera tito zmluvu v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani na
zaklade ponuky zhotovitela. Zhotovitel sa zavédzuje, ze bude dodrziavat’ vSetky povinnosti
vyplyvajice z ustanoveni tejto zmluvy. Objednavatelom pozadované prace bude
zhotovitel' vykonavat' s odbornou starostlivostou podla pozadovanej Specifikacie, pri
dodrzani prislusnych technickych alebo technologickych noriem, ¢asového harmonogramu
postupu prac a zmluvnej ceny.

Clanok 4
Zhotovenie diela

Zhotovenim, vykonanim a/alebo realizdciou diela sa rozumie uplné, funkéné vykonanie
vSetkych stavebnych prac, montaznych prac a inych suvisiacich ¢innosti bez vad, vratane
dodavok potrebnych materidlov nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela vratane
vykonania vSetkych stvisiacich ¢innosti, najma:

zabezpeCenie a vykonanie vSetkych opatreni organiza¢ného a stavebne technologického
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

vSetky prace a dodavky stvisiace s bezpe¢nostnymi opatreniami na ochranu l'udi a majetku,
straZenie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotovitel'ovi spristupnené,

zabezpecenie bezpe€nosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

zabezpecenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skasok podla noriem vztahujicich sa k
vykonavanému dielu vratane zostavenia protokolov, zapisov a sprav,

zabezpecCenie certifikatov a testov, licencii, vyhlaseni o zhode a dokladov o pozadovanych
vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (aj podla zédkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov) a revizii vSetkych elektrickych
zariadeni s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

zabezpecenie vsetkych ostatnych nevyhnutnych skusok, testov a revizii podla noriem
vztahujucich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela,

odvoz, likvidacia a uloZenie na skladke vybtranych hmot, stavebnej sute a iného odpadu
vzniknutého pri realizacii diela vratane uhrady poplatku za uskladnenie v sulade s
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ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

uvedenie vsetkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do povodného stavu
(komunikacie, chodniky, zelen a pod.),

zabezpecenie a splnenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia alebo inych
dokladov,

zabezpeCenie a odovzdanie objednavatelovi vsSetkych potrebnych reviznych sprav a
protokolov o odbornych prehliadkach a skuskach, pasportov - technickych listov pouzitych
komponentov ainych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému dielu (vratane jeho
komponentov).

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnat zhotovitel'ovi vSetku potrebnll sicinnost’ za Gcelom
riadneho vykonania diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ predmet diela tak, aby objekt, ktory je predmetom diela,
bol po celt dobu realizacie diela plne prevadzkyschopny.

Clanok 5
Projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela

Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela vypracuje zhotovitel' ako sucast’ vykonania
diela. Zhotovite je povinny odovzdat objednavatelovi dokumentaciu skutocného
vyhotovenia diela najneskor 2 (dva) dni pred tym, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela bude odovzdand objedndvatelovi v dvoch
vyhotoveniach v tla¢enej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia bude spracovana podl'a nasledujucich zésad:

do projektovej dokumentacie a do celkovej situdcie vratane privodov, pripojok, komunikacii,
podzemnych i nadzemnych vedeni v areali miesta vykonu predmetu zmluvy buda zretelne
vyznacené vSetky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu zhotovenia diela,

tie Casti projektovej dokumentacie, pri ktorych nedoslo k ziadnym zmenam, budi oznacené
napisom ,,bez zmien*,

na kazdom vykrese dokumentacie skutocného vyhotovenia diela bude uvedené meno a
priezvisko spracovatela dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela s jeho podpisom,
datumom a peciatkou zhotovitel’a,

pri vykresoch obsahujucich zmenu oproti projektu bude uvedeny odkaz na doklad, z ktorého
bude vyplyvat’ prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednavatel’a a jej sthlasné
stanovisko.

Clanok 6
Zmluvna cena alebo cena diela

Cena diela sa obidvoma zmluvnymi stranami dojednava v sulade s ustanoveniami zakona €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. K tejto cene zhotovitel’ dopocita dan z
pridanej hodnoty (DPH) podla danovych predpisov platnych k datumu uskutocnenia
zdaniteI'ného plnenia.

Cena diela zahriiuje v8etky naklady Zhotovitel'a pri vykonavani Diela podla Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do
doby odovzdania Diela ako celku Objednavatel'ovi, a to najmé/ ale nie vylucne:



(i)

(i)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prislusenstvo, stroje,
pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac,
naklady na bezpe¢nost majetku a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a
kanalizacie, telefonneho a iného docasného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania
Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel') a to vratane nakladov na ich prevadzku vylucne
na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podl’a prislusnych predpisov (BOZP);

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dila prevzatia Staveniska
v stlade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej ndslednu likvidaciu. Informacné tabul’a
bude mat’ rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s ndzvom stavby, obchodné meno
Objednavatel'a, meno Projektanta, obchodné meno Zhotovitel'a, terminy zacatia a
dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho, meno zodpovedného stavebného
dozoru ako aj pripadné d’alSie informacie pozadované vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi;

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitel'a ajeho Podzhotovitel'ov
/Subdodévatel'ov, ndklady na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadCasy, odmeny,
cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne na strane Zhotovitel'a a jeho Podzhotovitel'ov
/Subdodavatel'ov;

naklady na vSetky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om, naklady na zabezpeCenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocného
vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne
spravy, zaruéné listy v kopii, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni,
navody na udrzbu a pouzitie vyplnovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akiikol'vek
cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované¢ Dielo, v doésledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické
vytyCenie pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie
stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane colnych a
inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;

naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

naklady na vykonova bankovi zaruku pocas realizacie Diela a pripadnti bankovi zaruku
garantujicu kvalitu Diela po¢as plynutia zaru¢nej lehoty;

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

naklady na akékol'vek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo
Staveniskova doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

naklady na projekt do¢asného dopravného znaéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich
aktualneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi najneskorSie pri
odovzdani Staveniska;

naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky,
komunikéacie);

naklady na pravidelné Cistenie komunikécii, ak doSlo k ich znecCisteniu stavebnymi
a/alebo dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Podzhotovitel'ov/Subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékol'vek naklady na Skolenia a zaulenie prevadzkového technika (technikov) pocas

kompletizaénych préac technologie a priprav na skaskys;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie

Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na Stavenisko;
(xxiii) akékol'vek iné naklady, ktoré vzniknti Zhotovitelovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie diela v
dohodnutej zmluvnej cene.

V cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych nakladov a predpokladané
zvysenie ceny v zavislosti na ¢ase plnenia, a to az do terminu dokoncenia diela dohodnutého
v zmluve.

Dohodnuta celkova cena diela podla rozpoctu je vo vyske:
...... , .. EUR (slovom .............) bez DPH
...... , .. EUR (slovom ............. ) vratane DPH.

Zhotovitel nema pravo domahat sa zvySenia dohodnutej ceny z akychkol'vek dovodov s
vynimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

Dohodnuta cena diela je platna az do uspesného dokoncenia a odovzdania diela podla
zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpocte su ceny pevné (nemenné) po celu dobu
realizacie diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit' v pripade, ak dojde v priebehu
vykonania diela k zmenam sadzieb DPH.

Clanok 7
Platobné podmienky, lehota splatnosti, zabezpeka

Platobné podmienky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.

Cena za dielo bude uhradzana priebezne na zéklade danovych dokladov (d’alej len ,,faktir®)
vystavenych zhotovitelom 1x mesacne.

Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi stpis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac
najneskor do 5.-teho dna nasledujiiceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za
prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel’ je
povinny sa k tomuto supisu vyjadrit’ najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dnia jeho
obdrzania. Zhotovitel vystavi faktGru najneskdér do desiateho (10) dna mesiaca
nasledujuceho po termine zdaniteného plnenia. Neoddelitel'nou sucastou faktiry musi byt
odsuhlaseny supis vykonanych prac za celé obdobie trvania zmluvy.

Ak neddjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu
vykonanych prac, je zhotovitel opravneny fakturovat’ len tie prace a dodavky, u ktorych
nedoslo k rozporu.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktaru,
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7.6

ktora neobsahuje niektori z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou
faktirou musi objednavatel’ uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opitovne vystavit' a
to do troch pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktury prestava plynut’ lehota splatnosti.
Cela lehota plynie znovu odo dna dorucenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej
faktury.

Lehoty splatnosti

7.7

7.8

7.9

Objednavatel’ je povinny uhradit’ faktaru zhotovitel'a najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dita dorudenia faktiry objednavatel'ovi, ktora spiiia vietky naleZitosti. V pripade, Ze lehota
splatnosti faktiry pripadne na den pracovného volna alebo den pracovného pokoja, bude sa
za den splatnosti povazovat nasledujuci pracovny dei.

Penazny zaviazok (dlh) objednavatel'a sa povazuje za splneny v den, kedy je dlzna Ciastka
pripisana na ucet zhotovitela.

Pokial’ objednavatel’ neuhradi fakturu v termine jej splatnosti, nie je zhotovitel' opravneny
prerusit’ vykondvanie prac a ani na prediZenie akychkolvek terminov vyplyvajicich zo
zmluvy.

Zabezpeka, Bankova zaruka

7.10

7.11

7.12

7.13

Zhotovitel' je povinny najneskér v den podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie
sucinnosti na podpis zmluvy, vyplyvajucej zo zdkona o verejnom obstaravani) zlozit' na
bezrocny ucet objednavatela, uvedeny vedeny v banke ... ¢islo uctu
.......................... finanénu zabezpeku na plnenie diela, a to vo vyske 10 % z dohodnutej
celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy (dalej ako
»zabezpeka®) ako inStitat zabezpeky na riadne splnenie akykol'vek a vsetkych zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajucich mu z tejto zmluvy (najmi povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich
mu zo zodpovednosti za vady diela, zavizkov suvisiacich s poruSenim tejto zmluvy, na
uhradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zlozenej zabezpeky
uspokojovat’ prednostne naroky na uplatnené zmluvné pokuty, naroky na uroky z omeskania,
naroky na nahradu Skody, nédklady na ucel splnenia akykol'vek a vSetkych zavidzkov
zhotovitela vyplyvajucich mu z tejto zmluvy, pokial’ ich zhotovitel' nesplnil riadne a vcas
sam, hoci bol na ich splnenie zo strany objednavatel'a vyzvany. Pouzitim zabezpeky vznika
zhotovitel'ovi povinnost’ doplnit’ zabezpeku, resp. zlozit’ nova zabezpeku az do vysky podla
bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy, a to najneskor do 7 dni od dorucenia vyzvy objednavatela
na doplnenie zabezpeky.

Porusenie povinnosti zhotovitela zlozit' zabezpeku v zmysle bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy
alebo doplnit’ zabezpeku v zmysle bodu 7.11 ¢lanku 7 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a.

Zabezpeku, resp. jej nevyCerpany zostatok, objednavatel’ vyplati zhotovitel'ovi v lehote 14
dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, ktorym bolo povolené
uzivanie diela, nie vSak skor ako budu odstranené vsetky vady a nedorobky diela, ktoré su
zaznamenané v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp. vyplynu z kolauda¢ného
konania.



7.14

7.15

8.1

b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)
i)
)
K)
1)

Pozadovanu zabezpeku je mozné nahradit’ originalom neodvolatelnej bankovej zaruky
znejucej v prospech objednavatela. Vyska bankovej zaruky sa stanovuje vo vyske 10 % z
dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy.
Bankova zaruka musi trvat’ minimalne do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, ktorym bolo povolené uzivanie diela; ak v protokole o odovzdavani a preberani
diela budi zaznamenané vady a nedorobky, resp. budu vyplyvat’ z kolauda¢ného konania, tak
bankova zaruka vo vyske 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH $pecifikovanej
vbode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy musi trvat az do dna odstranenia vsetkych vad a
nedorobkov diela, zaznamenanych v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp.
vyplyvajucich z kolauda¢ného konania.

Bankova zaruka bude zabezpeCovat' zavizky alebo iné povinnosti, ktoré vyplyvaji z tejto
zmluvy pre zhotovitela. Banka, uktorej je bankova zaruka zabezpecena, sa musi
bezpodmienecne aneodvolatelne zaviazat, ze objednavatelovi bez namietok zaplati
pozadovantl penaznt ¢iastku, nepresahujiicu garantovanu ¢iastku, a to najneskor do desiatich
(10) pracovnych dni po doruceni prvej pisomnej vyzvy objednavatel’a na zaplatenie bez toho,
aby objednavatel’ musel preukazovat’ narok na zaplatenie, t.j. okrem vyzvy, sa vyplatenie
penaznej Ciastky nesmie viazat’ na ziadnu ini podmienku. Zhotovitel’ je povinny predlozit’
pisomné vyhlasenie banky o bankovej zaruke objednédvatel'ovi najneskdr v deii podpisu tejto
zmluvy. NepredloZenie pisomného vyhlasenia banky o poskytnuti bankovej zaruky podla
predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, to sa nevzt'ahuje na pripad
zloZenia zabezpeky na ucet objednavatela podla tohto bodu tejto zmluvy. Ustanovenia o
zabezpeke sa primerane pouziju aj na bankova zaruku.

Clanok 8
Nalezitosti faktury

Faktara zhotovitela musi formou a obsahom zodpovedat zakonu ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a zakonu ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat’ najma:

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitel’a, ktory dodava tovar
alebo sluzbu, a jeho identifikacné Cislo pre dan,

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu
tovaru alebo sluzby a jeho identifika¢né Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

poradové Cislo faktiry,

datum, ked bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, ked’ bola platba prijata, ak tento
datum mozno ur¢it’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

datum vyhotovenia faktury,

mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

zaklad dane, jednotkovii cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v jednotkovej
cene,

uplatnenu sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

vysku dane spolu v eurach, ktora sa ma zaplatit’,

podpis zodpovednej osoby zhotovitel’a,

prilohu - stpis vykonanych prac ocenenych podl'a dohodnutého spdsobu,

prilohu - dodacie listy na vSetky fakturované polozky,

m) CD s fotodokumentaciou prac vykonanych na diele za fakturované obdobie,

n)

doklady o poplatku za ulozenie odpadu na skladku - vazne listky.
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9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

Clanok 9
Vlastnictvo diela a nebezpecenstvo Skody na diele

Vlastnikom zhotovovaného diela je od zaciatku objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci nesie od zaciatku zhotovitel, a to az do doby
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho <casti medzi zhotovitelom a
objednavatel'om. Skodou na diele je strata, zni¢enie, poskodenie alebo znehodnotenie veci
bez ohl'adu na to, z akych pricin k nim doslo. Zhotovitel’ na vlastné riziko a vlastné naklady
odstrani tuto Skodu a dielo uvedie do pdvodného stavu v sulade s projektovou
dokumentéciou alebo zmluvou.

Clanok 10
Poistenie zhotovitePa a diela

Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi poistenie vSeobecnej zodpovednosti za
Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu sposobentl vadnym vyrobkom, za §kody na zdravi
alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v ddsledku Cinnosti poisteného alebo sposobené
vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou. Limit takéhoto poistenia musi byt limitom
pre danu poistni udalost minimalne v sume rovnajucej sa zmluvnej cene za dielo.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi doklady o platnom poisteni na celi dobu
zhotovovania diela najneskor v den prevzatia staveniska.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudt poskytovat’ pozadované poistné krytie, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ také
poistenie, ktoré objednavatel’ pozadoval.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den prevzatia staveniska predlozit' objednavatelovi
poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.) a zaroven je povinny uzatvorit’ poistenie
proti strate a poSkodeniu materidlov a zariadeni pocas ich prepravy na miesto realizacie.
Zhotovitel' je tiez povinny zabezpecit' poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na
,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dovodu pri
sebe a budu zabudované do diela, alebo sluzia k realizacii diela.

Zhotovitel’ je povinny poistit’ sa pre pripad svojej zodpovednosti za §kodu pri pracovnom
uraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poisteni predlozi
najneskor v deni prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel’ je na zaklade vyzvy objednavatel’a povinny preukazat’ platné poistenia na vsetky
pozadované rizikd. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt’ dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili Gi¢el poistenia vo vzt'ahu k dielu.

Akékol'vek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budii uhradené objednavatelom alebo
zhotovitel'om v zmysle ich zodpovednosti.

Neuzavretie poistnej zmluvy (poistnych zmluv) alebo nepredloZzenie dokazu o uzavreti
platnych poistnych zmliv na poZzadované rizika v zmysle tohto ¢lanku zmluvy zo strany
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10.8

111

zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré zaklada pravo objednévatel’a
od tejto zmluvy odstupit’.

Pri vzniku poistnej udalosti su zmluvné strany povinné sa vzajomne bezodkladne informovat’
o Skode na majetku, o Skode na zdravi alebo o sposobeni akejkol'vek Skody tretej osobe.
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne informovat’ objednavatel'a o vzniku Skodovej udalosti,
alebo o udalosti, ktora by v buducnosti mohla zakladat' povinnost’ poistovne poskytnut’
poistné plnenie (napr. pracovny Uraz, zistenie zavady/technickej poruchy pri vystavbe, alebo
montazi a pod.). Za ucelom komunikacie s poistoviiou je objednavatel opravneny urcit
osobu, ktora bude hlasit’ vzniknuté Skody na poistoviiu, a to aj z poistnych zmlav
uzatvorenych zhotovitelom. Zhotovitel’ sa k tomu zavazuje poskytntt’ su€innost’.

Clanok 11
Stavenisko - Termin odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitePom

Stavenisko odovzda objednavatel zhotovitelovi najneskér do 2 (dvoch) dni odo dna
nadobudnutia uc€innosti zmluvy. Objednavatel moze odmietnut’ odovzdat stavenisko
zhotovitel'ovi v pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla ¢lanku 10 tejto zmluvy
alebo podl'a bodu 7.10, resp. 7.14 ¢lanku 7 tejto zmluvy.

Organizacia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2

11.3

b)

c)
d)

e)

O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovi objednavatel’ pisomny protokol, ktory obidve
strany podpiSu. Za den odovzdania a prevzatia staveniska sa povazuje den, kedy dojde k
obojstrannému podpisu prislusného protokolu. Zhotovitel' podpisom protokolu zaroven
vyhlasuje, Ze je oboznameny so stavom staveniska.

Stcast'ou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednavatel'om
zhotovitelovi, nevyhnutnych pre riadne uzivanie staveniska, ak nimi objednéavatel’ redlne
disponuje , a to najma:

pravoplatné stavebné povolenie resp. vSetky vydané pravoplatné stavebné povolenia k
stavenisku,

zoznam dokladov a uradnych povoleni, vyjadreni alebo stanovisk tykajucich sa staveniska,
urcenie pristupovych a prijazdovych ciest,

urcenie bodov pre napojenie odbernych miest vody, kanalizacie, elektrickej energie, plynu a
pripadne inych médii,

podmienky vztahujice sa k ochrane zivotného prostredia (najmid v otazkach zelene,
manipulécie s odpadmi, odvod znec€istenych vdd a pod.).

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotovitel’'om

114

Prevadzkové, socialne a pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje zhotovitel’ v
sulade so svojimi potrebami a v stlade s projektovou dokumentaciou obdrzanou od
objednavatela. Naklady na projekt, vybudovanie, sprevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
odstranenie zariadenia staveniska su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Sucastou ceny diela
su aj naklady na vybudovanie, montaz, demontéaz a na poplatky za odber elektriny a za vodné
a stocné.

Uzivanie staveniska

115

Zhotovitel’ je povinny uzivat’ stavenisko len pre Ucely stvisiace s vykonavanim diela a pri
uzivani staveniska je povinny dodrZiavat’ vSetky pravne predpisy.
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zoznam 0s6b (svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich podzhotovitel'ov, vratane opravnenych osdb zo strany zhotovitel'a),
ktorym je povoleny vstup na stavenisko. Zhotovitel je potom povinny tento zoznam
priebezne aktualizovat a =zaistit' vSetky potrebné opatrenia, braniace vstupu osbb
neuvedenych v zozname na stavenisko.

Zhotovitel' nie je opradvneny, pokial sa strany nedohodnu inak, vyuzivat stavenisko k
ubytovaniu alebo prenocovaniu 0sob.

Zhotovitel' bude udrziavat vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné na
vykonanie diela v nalezitom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok na stavenisku a
zabezpeci koordinaciu svojich podzhotovitel'ov.

Na stavenisku musi byt pocas zhotovovania diela projektova dokumentacia diela, potrebna
pre uskutoc¢iiovanie diela a na vykon Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ Stavenisko a jeho okolie v ¢istote, odvazat’ stavebny odpad
a vykonavat pravidelne denne hrubé Ccistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak
Objednavatel’ vyzve Zhotovitela k vy¢isteniu Staveniska a ten prace bezdévodne nevykona v
dodato¢ne poskytnutej lehote, ma Objednavatel’ pravo vycistenie Staveniska vykonat’ na
naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciadch (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela
dodrziavat’ Cistotu na stavbou znecistovanych komunikéaciach a verejnych priestranstvach a
vystavbu zabezpecit’ bez poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Vypratanie staveniska prevzatej zhotovite'om

11.11 Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedena v harmonograme postupu prac, ktory je

11.12

prilohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byt dlhSia ako 15 (pdtnast) dni po prevzati diela
objednavatel'om.

Ak nevyprace zhotovitel' stavenisko alebo cast’ staveniska v dohodnutej lehote, je

objednavatel’ opravneny zabezpecit' vypratanie staveniska tretou osobou a nédklady s tym
spojené uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Clanok 12

Vykonavanie diela, termin zacatia prac, harmonogram postupu prac a termin zacatia prac

121

Zhotovitel' je povinny zaCat prace na diele v stlade s odsthlasenym casovym
harmonogramom postupu prac, ktory je sucast’ou tejto zmluvy ako priloha B.

Harmonogram postupu prac

12.2

12.3

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze lehota realizacie
diela je viazana zmluvnymi podmienkami v zmysle Zmluvy o NFP, ¢omu je zhotovitel
povinny prispdsobit’ ¢asovy harmonogram postupu prac tak, aby bola realizacia diela voci
objednavatel'ovi ukoncena najneskdr do 5/2019. Doba realizacie diela je 10 mesiacov.

Zhotovitel' bez meskania a pisomne informuje objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu zmluvy a ktora ma vplyv na zmluvné terminy
dokoncenia.
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12.4

12.5

12.6

12.7

Pokial zhotovitel nedodrzi postup vyhotovovania diela v stlade s casovym
harmonogramom postupu prac alebo hrozi, ze ho nedodrzi, okamzite o tejto skutocnosti
informuje stavebny dozor a objedndvatela s uvedenim dovodu nedodrzania vopred
stanoveného terminu. Zhotovitel’ doda objednéavatel'ovi a stavebnému dozoru do podrobnosti
aktualizovany Casovy harmonogram postupu prac. V pripade, ze takto aktualizovany ¢asovy
harmonogram objednavatela nepresved¢i o redlnosti dokoncenia diela v dohodnutom
termine a stcasne uplynula lehota terminu, resp. €iastkového terminu ukoncenia, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’ a uplatnit’
zmluvne dohodnuté sankcie.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady a svoje riziko prijat’ také opatrenia, aby bol ¢asovy
harmonogram postupu prac dodrzany. Ide najmi o prediZenie pracovného ¢asu, nasadenie
vicsieho mnozstva pracovnikov, vicSieho a/alebo vykonnejsie poctu strojov a zariadeni. Ak
tak neurobi, méze tento pokyn vydat’ objednavatel’ alebo stavebny dozor.

Casovy harmonogram zacina terminom odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelom a
kon¢i terminom odovzdania a prevzatia ukon¢eného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vylucuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

Pokyny objednavatel’a a Stavebny dozor

12.8

12.9

12.10

1211

12.12

12.13

Objednavatel’ alebo nim poverena osoba vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom ma
pristup do priestorov, kde sa zmluvné vykony a ich stcasti realizuju alebo skladuji. Na
vyziadanie mu musia byt’ predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady, suvisiace s
predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (testy). Stavebny dozor okrem iné¢ho
vykonava kontrolu kvality realizovanych prac v zmysle projektovej dokumentacie, vydaného
stavebného povolenia a pokynov objednavatela, dodrziavania schvaleného casového
harmonogramu realizacie diela a kontrolu supisu vykonanych prac prikladaného k fakturacii.

Stavebny dozor je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denniku alebo mu ich odovzda inym
pravne relevantnym spOsobom, pritom musi reSpektovat’ projektovit dokumentaciu a
technologicky postup prac.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca sa zdrzuje na stavenisku po celi dobu vykonu prac a
zhotovitel musi ich poverenie alebo ich vymenu oznamit’ stavebnému dozoru.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne. Zhotovitel’ sa vSak zaviazuje brat’ do
uvahy vsetky upozornenia a pokyny objednavatela, suvisiace s realizaciou diela a
upozoriujiice na mozné porusovanie zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Ak zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla osobitného
predpisu.

Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu
povahu veci prevzatych od objednavatela alebo pokynov danych mu objedndvatelom k
vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najmi mdze ist’ o zistent vadu v projektovej dokumentacii).
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12.14 Objednavatel’ je povinny upozornit’ zhotovitela bez zbytocného odkladu na nevhodné
vykonavanie diela a na nové skutoCnosti, tykajuce sa predmetného diela, ktoré zistil v
priebehu jeho realizacie.

Dodrzovanie podmienok rozhodnuti dotknutych organov a organizacii

12.15 Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ pri vykonavani diela vSetky podmienky vyplyvajlice z
projektovej dokumentacie a stavebného povolenia alebo inych povoleni, pripadne inych
relevantnych dokumentov. Pokial’ nesplnenim tychto podmienok vznikne objednavatelovi
Skoda, hradi ju zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Ochrana Zivotného prostredia

12,16 Zhotovitel' pri zhotovovani diela vykona vSetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia
neziaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmé na pril'ahlé nehnutelnosti k miestu
plnenia predmetu zmluvy) a je povinny dodrziavat vSetky podmienky vyplyvajiuce z
pravnych predpisov rieSiacich problematiku vplyvu prac na zivotné prostredie.

12.17 Zhotovitel' je povinny viest evidenciu o vSetkych druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho
¢innosti a viest' evidenciu o sposobe ich ukladania a zneSkodiiovania v zmysle zakona C¢.
79/2015 Z. z. odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Kvalifikacia pracovnikov zhotovitel’a

12.18 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’ov,
ktori maju prislusnti kvalifikaciu. Zhotovitel' je povinny predlozit’ doklad o kvalifikacii
odbornych pracovnikov.

Pouzité materialy a vyrobky
12.19 Veci, ktoré su potrebné k vykonaniu diela je povinny zabezpecit’ zhotovitel’.

12.20 Zhotovitel’ sa zavidzuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije zZiaden material, o
ktorom je v dobe jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pokial’ tak zhotovitel’ urobi, je povinny
na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzite napravu a vsetky ndklady s tym
spojené nesie zhotovitel. Rovnako sa zhotovitel' zavizuje, ze k realizacii diela nepouzije
materialy, ktoré nemaji pozadovant certifikaciu, ak je pre ich pouZitie nevyhnutna podla
prislusnych predpisov.

12.21 Vyrobky, materialy a stavebné diely ur¢ené na vykonanie predmetu zmluvy musi zhotovitel
dodat’ zbavené akychkol'vek prav tretich osob.

Stavebny dennik

12.22 Zhotovitel' je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska zhotovitelom o pracach, ktoré
vykondava, stavebny dennik, do ktorého zapisuje skutocnosti predpisané podl'a § 46d zdkona
¢.50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

12.23 Zapisy do stavebného dennika vykonava zhotovitel formou dennych zaznamov. VSetky
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitelom v ten den, kedy

nastali.
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12.24

12.25
a)

b)

c)
d)

€)

12.26

b)

c)
d)

€)

f)
9)

h)

12.27
a)
b)
c)
d)
€)
f)

12.28

12.29

Objednavatel’ alebo nim poverena osoba vykondvajuca funkciu stavebného dozoru je
povinny sa vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku urobenych zhotovitel'om najneskor
do 3 troch dni odo dna vzniku zapisu. Ak zhotovitel' nestihlasi so zapisom, ktory urobil do
stavebného dennika objednavatel alebo nim poverena osoba vykonavajuca funkciu
stavebného dozoru, pripadne osoba vykonavajucu funkciu autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do 3 (troch) dni.

V stavebnom denniku musia byt uvedené najma tieto zakladné udaje:

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a vratane menovitého zoznamu oséb opravnenych za
zhotovitela vykonavat zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a vratane menovitého zoznamu osob opravnenych
za objednéavatel'a vykonavat’ zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovatel'a projektovej dokumentacie,

zoznam dokumentacie vo vzt'ahu k vykonavanému dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,
zoznam dokladov a tradnych opatreni dotykajtcich sa vykonavaného diela.

Do stavebného denniku zapisuje zhotovitel’ vSetky skutocnosti rozhodujtice pre vykonavanie
diela. Najma je povinny zapisovat’ udaje o:

stave miesta plnenia predmetu zmluvy, poéte pracovnikov a nasadeni strojov a dopravnych
prostriedkov,

¢asovom postupe prac,

kontrole akosti vykonanych prac,

opatreniach urobenych v stilade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného
prostredia,

udalostiach alebo prekazkach, ktoré maju vplyv na vykonavanie diela,

vyzvat’ objednavatela na kontrolu Cinnosti, ktoré budu d’alsim postupom prac zakryté, a to
pisomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny
umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené,
vyzvat’ objednavatela 3 pracovné dni vopred na ucast’ pri vykonavani skasok v stlade so
Zmluvou, projektovou dokumentaciou a STN.

Do stavebného dennika st opravneni zapisovat’ aj nazerat’ alebo robit’ vypisy:

opravneni zastupcovia objednavatel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

opravneni zastupcovia zhotovitel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom stavebného dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom autorského dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

zastupcovia organov Statneho stavebného dohl’adu,

opravneni zastupcovia poskytovatela finanénych prostriedkov, organov EU a iné organy
Statu.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované a nesmu byt vynechané vol'né miesta.
Zapisy do stavebného dennika musia byt urobené Citatelne a musia byt vzdy podpisané
osobou, ktora prislusny zépis urobila.

V pripade neocakavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maji osobitny vyznam pre d’alsi

postup vykonavania diela robi zhotovitel' aj prislusnii fotodokumentaciu, ktora sa stane
stcast’'ou stavebného denniku.
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12.30

12.31

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vypracovanie prislusnych dodatkov a zmien zmluvy.

Ak v dobe potrebnej pre plynuly priebeh vykonavania diela neméze zhotovitel' niektoré
vyrobky alebo hmoty preukézatelne obstarat’ ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré mozno
na nom pozadovat’, urobi o tom zapis do stavebného dennika. Objednavatel’ potom musi
odsuhlasit’ nasledné pouzitie rovnocennych (obdobnych) hmét alebo vyrobkov. Zhotovitel je
povinny dolozit, ze pouzitim tychto materidlov a vyrobkov neddjde k zniZeniu akosti
vykonavaného diela, v opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikla.

Zmenové listy

12.32

12.33

Zhotovitel' je povinny za rovnakych podmienok, aké si uvedené pre vedenie stavebného
dennika, viest’ pre ucely riadnej, priebeznej a presnej evidencie samostatné zmenové listy.
Do zmenovych listov zapisuje zhotovitel’ najmé vsetky zmeny pri vyhotovovani diela alebo
iné odchylky diela, ktoré sa odchyl'uju od projektovej dokumentacie a vSetky viacprace
alebo menejprace, ktoré v priebehu realizacie diela vzniknu.

Zhotovitel' je povinny vypracovat a do zmenovych listov uviest' strucny, ale presny
technicky popis viacprac alebo zmien diela a ich podrobny a presny vykaz vymer a navrh na
zvySenie alebo znizenie ceny. Objednavatel’ sa k tymto zapisom pisomne vyjadruje na
vyzvanie zhotovitel'a, najneskor vSak do 10 (desiatich) dni od vyzvania zhotovitelom. Zapis
zhotovitel'a musi obsahovat’ aj odkaz na zapis v stavebnom denniku a presné uréenie kde a
kedy viacprace alebo menej prace vznikli a z akého dovodu.

Kontrolné dni

12.34

12.35

12.36

12.37

12.38

Pre ucely kontroly priebehu vykonavania diela organizuje objednavatel’ kontrolné dni v
terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly, najmenej vSak 2 x za mesiac.
Objednavatel je povinny oznamit’ konanie kontrolného diia pisomne a najmenej 1 den pred
jeho konanim.

Kontrolnych dni sa z(c¢astnia zastupcovia objednavatel’a vratane osob vykonavajucich
funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zastupcovia zhotovitela su povinni sa
kontrolnych dni zucasthovat. Kontrolné dni vedie objednavatel’, ktory mdze ich vedenim
poverit’ osoby vykonavajice funkciu stavebného dozoru.

Obsahom kontrolného diia je najméd sprava zhotovitel'a o postupe realizicie diela, kontrola
casového a financného plnenia realizacie diela, pripomienky a podnety osob vykonavajiicich
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie pripadnych napravnych opatreni a
uloh.

Objednavatel’ urobi z kontrolného diia zapis o rokovani, ktory pisomne odovzda vSetkym
zucastnenym.

Zhotovitel’ je povinny zapisat’ termin konania kontrolného dna a jeho zavery do stavebného
dennika.
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Zodpovednost’ zhotovitel’a za Skodu a povinnost’ nahradit’ $kodu

12.39

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

141

14.2

Pokial’ ¢innostou zhotovitela dojde k sposobeniu Skody objednédvatelovi alebo tretim
osobam z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenim podmienok vyplyvajucich zo
zakona, technickych alebo inych noriem alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny bez zbytocného odkladu tuto Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak financ¢ne
nahradit’. Vsetky naklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

Clanok 13
Bezpecnost’ prace, dodrZovanie bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel' je v plnej miere zodpovedny za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb,
ktoré¢ sa s jeho vedomim zdrzuji na stavenisku a je povinny zabezpecit' ich vybavenie
ochrannymi pracovnymi pomodckami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze wvSetci jeho
zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke a ze su zdravotne sposobili k praci
na diele.

Zhotovitel' je povinny vykonat pre vSetkych svojich zamestnancov pracujucich na diele
vstupné Skolenie 1 vykonavat’ priebezné skolenia o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o poziarnej ochrane.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' vykonanie vstupného Skolenia o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o poziarnej ochrane aj u svojich podzhotovitel'ov.

Zhotovitel’ je rovnako povinny priebezne znalosti svojich zamestnancov o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o poZiarnej ochrane obnovovat’ a kontrolovat’.

Zhotovitel' je povinny vykonavat v priebehu realizdcie diela vlastny dozor a sustavnu
kontrolu nad bezpecnost’ou prace a poziarnou ochranou na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit' aj vSetky bezpecnostné opatrenia na ochranu oséb a majetku mimo priestoru
staveniska, ak su dotknuté vykonavanim prac na diele (najmé verejné priestranstva alebo
komunikécie ponechané v pouZzivani verejnosti ako napr. podchody pod leSenim). Zhotovitel
je povinny pravidelne kontrolovat’ stav susednych objektov.

Ak dojde k akémukol'vek tirazu pri zhotovovani diela alebo pri ¢innostiach suvisiacich s
vykonavanim diela je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ vySetrenie Grazu a spisanie prislusného
zaznamu. Objednavatel je povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi nevyhnutni si¢innost’.

Clanok 14
Kontroly, skusky a revizie

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' zhotovovanie diela, bezpe¢nost’ prace a ochranu
zivotného prostredia. Ak zisti objednavatel’, Ze zhotovitel' zhotovuje dielo v rozpore so
svojimi povinnostami, je objednavatel oprdvneny dozadovat’ sa zapisom do stavebného
dennika alebo v inej pisomnej forme toho, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonavanim diela a dielo zhotovoval poriadnym sposobom. Ak zhotovitel nevykona
napravu ani v objednavatelom dodato¢ne urcenej lehote, ide o podstatné porusenie zmluvy.
Uplatnenie sankcie za porusenie tejto povinnosti nema vplyv na uplatnenie si d’alSich sankcii
zo zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo objednavatela odstapit’ od zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ kontrolu a poskytnut’ su¢innost’ tykajicu sa vykonavania diela
vzmysle tejto zmluvy, ato zamestnancami Riadiaceho organu Ministerstva
podohospodarstva SR, pripadne prislusného tradu Zivotného prostredia.
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Clanok 15
Odovzdanie a prevzatie diela

Termin dokoncenia a odovzdania diela

15.1

15.2

Zhotovitel’ je povinny dokoncit’ prace na diele a dielo odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor
do 5/2019. Zhotovitel je opravneny dokonéit prace na diele a dielo odovzdat
objednévatelovi i pred dohodnutym terminom dokoncenia a odovzdania a prevzatia diela a
objednavatel’ je povinny skor dokoncené dielo prevziat’.

Omeskanie zhotovitel'a diela s ukonenim a/alebo odovzdanim diela v zmluvnej lehote sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti. Objednavatel’ si je v takomto
pripade opravneny uplatnit’ prislusné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nema vplyv na
uplatnenie si d’al$ich sankcii za poruSenie zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo
objednavatela odstapit’ od zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie diela

15.3

15.4

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi najneskor 5 (pit) dni dopredu,
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objedndvatel’ je potom povinny
najneskor do 2 (dvoch) dni po termine ur¢enom zhotovitelom zacat’ preberacie konanie a
riadne v nom pokracovat’.

Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonavalo. Objednavatel je
povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat’ osobu vykonavajice funkciu stavebného
dozoru. Objednavatel’ je opravneny prizvat k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby,
ktorych ucast’ povazuje za nevyhnutnl. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu a prevzatiu
diela prizvat’ svojich subdodavatel'ov.

Protokol o odovzdani a prevzati diela
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a)
b)

c)
d)

e)

15.6
a)

b)
c)

15.7

O priebehu odovzdavacicho a preberaciecho konania vyhotovi objednavatel zapis o
odovzdani a prevzati diela (protokol). Povinnym obsahom protokolu st:

udaje o zhotovitel'ovi, subdodavatel’'och a objednavatel'ovi,

opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,

dohoda o sposobe a termine vypratania miesta vykonu diela,

termin, od ktorého zac¢ina plynit’ zaruc¢na lehota,

prehldsenie objednavatela, ¢i dielo prebera alebo neprebera.

Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musi
protokol obsahovat’ najma:

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o sposobe a terminoch ich odstranenia pripadne o inom spdsobe urovnania,

dohodu o spristupneni diela alebo jeho Casti zhotovitel'ovi za ucelom odstranenia vad alebo
nedorobkov.

V pripade, Ze objednavatel odmieta dielo prevziat, uvedie v protokole o odovzdani a
prevzati diela aj dovody, pre ktoré odmieta dielo prevziat'.
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15.8

Prevzatim predmetu zmluvy alebo jeho casti prechadza nebezpecenstvo Skody na
objednavatel’a, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9 Zhotovitel’ je povinny pripravit a dolozit' pri odovzdavacom a preberacom konani tieto
doklady tykajice sa zhotovované¢ho diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, pricom
vsetky doklady zhotovitel’ predlozi v slovenskom, pripadne ¢eskom jazyku:

a) Projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v elektronickej
podobe,

b) Stavebny dennik (pripadne denniky) a Zmenové listy,

c) Revizne spravy a prislusnymi pravnymi predpismi predpisané skusky,

d) Prislusné certifikaty a testy resp. vyhlasenia o zhode a zarucné listy tykajuce sa diela

e) Vyhotovenia projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v
elektronickej podobe,

f)  Zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

g) Zapisy a vysledky predpisanych merani,

J)  Zapisy a vysledky o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuSkach (napr. revizie
elektroinstalacie a pod.),

d) Doklady o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom pocas vykonavania diela.

15.10 Ak nedolozi zhotovitel' poZzadované doklady, nepovazuje sa dielo za dokonéené a schopné
odovzdania.

15.11 Objednavatel’ je opravneny od =zhotovitela pri odovzdavacom a preberacom konani
pozadovat’ vykonanie d’al§ich dodato¢nych skiiSok vratane zddvodnenia preco ich pozaduje
a s uvedenim terminu do kedy ich pozaduje vykonat’. Tato poziadavka ale nie je dovodom k
odmietnutiu prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky dodato¢né skusky, ktoré
bude od neho objednavatel’ pozadovat, pricom naklady na vSetky dodatocné skusky znasa
zhotovitel’.

Vady a nedorobky

15.12 Objednavatel’ je povinny prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrdnia riadnemu uzivaniu diela.

15.13 Ak neddjde medzi oboma stranami k dohode o termine odstranenia drobnych vad a

nedorobkov, potom plati, Ze vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér do 30
(tridsat’) dni odo dna odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel” je povinny v stanovenej lehote
odstranit’ drobné vady alebo nedorobky aj v pripade, ked’ podla jeho nazoru za vady a
nedorobky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch znéasa az do
vyjasnenia alebo do rozhodnutia stidu zhotovitel’.

Netspes$né odovzdanie a prevzatie

15.14 V pripade, ze zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo je pripravené k odovzdaniu a

prevzatiu a pri preberacom konani sa preukaze, ze dielo nie je dokoncené alebo, Ze nie je v
stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi vetky naklady mu vzniknuté pri netispesnom odovzdavacom a preberacom
konani. Zhotovitel’ znéSa aj naklady na organizaciu opakovaného konania.

15.15 V pripade, Ze sa objednavatel’ napriek riadnemu vyzvaniu a bez zdvazného dovodu nedostavi
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k prevzatiu diela, alebo odovzdavacie a preberacie konanie inym spdsobom zmari, je
objednavatel povinny uhradit’ vSetky naklady zhotovitel'ovi, ktoré mu vznikli pri
neuspesnom odovzdavacom a preberacom konani. Objednavatel’ potom nesie aj naklady na
organizaciu opakovaného konania.

Kolaudacia

15.16

15.17

15.18

15.19

Zhotovitel' je povinny sa zucastnit’ kolaudacného konania. V pripade, ze sa zhotovitel
napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vSetky naklady na opakované kolaudacné
konanie.

Zhotovitel je povinny poskytnut’ objednavatelovi pre ucely kolaudacného konania
nevyhnutni stéinnost. Bezodkladne odstranit’ vSetky nedostatky zistené v kolauda¢nom
konani na nim zrealizovanom diele, pripadne v dokladovej Casti pokial tieto brania vydaniu
kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel’ je povinny poslat’ bez zbyto¢ného odkladu zhotovitelovi kdpiu kolaudacného
rozhodnutia, pokial’ si v iom stanovené povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny splnit’ svoje povinnosti vyplyvajiuce z kolaudacného rozhodnutia v
lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovena, tak najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dna dorucenia kopie kolaudacného rozhodnutia.

Clanok 16
Zaruka za kvalitu diela

Zodpovednost’ za vady diela

16.1

16.2

Zhotovitel' ru¢i za to, ze predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpoveda v dobe prevzatia
vysledku ur¢enému v zmluve, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v
zmluve a ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym alebo obvyklym tuéelom. Dalej zodpoveda za vady
diela, zistené v zaruénej dobe.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ak tieto vady boli spdsobené pouzitim veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, ze zhotovitel’ ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti vhodnost’ tychto veci nemohol zistit alebo na ne upozornil a
objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel rovnako nezodpovedd za vady sposobené
dodrzanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal objednavatel’, ak zhotovitel’ na nevhodnost’
tychto pokynov pisomne upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

Di’ka zaruénej doby

16.3

16.4

Zaruéna doba na dielo je v dizke 60 mesiacov.

Zarucna doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel nemohol predmet diela pouZzivat
pre vady diela, za ktoré zhotovitel’ zodpoveda. Pre tieto Casti diela, ktoré boli ako désledok
opravnenej reklamacie objednavatel’a zhotovitel'om opravené, plynie zaruéna doba opdtovne
od zaciatku a to odo dna vykonania reklamacnej opravy.

Sposob uplatnenia reklamacie
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16.5

16.6

16.7

Objednavatel je povinny vady diela pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a najneskor v lehote v
zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy. V reklamacii musia byt vady popisané alebo
uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii objednavatel’ uvedie akym spdsobom pozaduje
urobit’ ndpravu. Objednavatel’ je opravneny pozadovat bud’ odstranenie vady opravou, ak je
vada opravitel'na, pokial’ nie je, potom odstranenim vady, dodanim nahradného plnenia
(napr. pri vadach materialov apod.) alebo primeranou zl'avou z dohodnutej ceny.

Pravo objednavatela vyplyvajuce zo zaruky zanika, pokial’ objednavatel neoznadmi vady
diela podl'a predchadzajiiceho ustanovenia.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zarucnej doby, pricom aj
reklamacia odoslana objednavatelom posledny den zarucnej doby sa povazuje za vcas
uplatnenu.

Podmienky odstranenia reklamovanych vad

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

Zhotovitel' vykona odstranenie vady diela na zaklade reklamacie, ktora bude zasland na
adresu sidla zhotovitel'a alebo na e-mailovl adresu: .................. (@) J Pisomna
reklamacia musi obsahovat popis vady.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 3 (troch) dni po obdrzani reklamacie pisomne oznamit
objednavatelovi ¢i reklamdciu uznava alebo neuznava. Pokial’ tak neurobi, ma sa za to, ze
reklamaciu objednavatel’a uznava. Zhotovitel’ musi vzdy objednavatel'ovi pisomne ozndmit’,
v akom termine nastipi na odstranenie vad(y). Tento termin nesmie byt dlhsi ako 5 (pét) dni
odo dia obdrzania reklamacie, a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ reklamaciu uznava alebo
neuznava. Ak neur¢i zhotovitel uvedeny termin, potom plati lehota 5 (pit) dni odo dna
obdrzania reklamacie. StiCasne zhotovitel’ pisomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstrani,
tato vSak nemdze byt’ dlhsia ako 30 dni odo dia jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak objednavatel' v reklamacii vyslovne uvedie, Ze ide o havariu, je zhotovitel' povinny
nastupit’ a zacat’ odstranovat’ vady (havarie) okamzite, t.j. najneskor den nasledujici po
obdrzani reklamacie, a tato (tieto) odstranit’ bezodkladne.

Objednavatel je povinny umoznit’ pracovnikom zhotovitel’a pristup do priestorov potrebnych
pre odstranenie vady. Pokial' tak neurobi, nie je zhotovitel v omeskani s terminom
nastupenia na odstranenie vady ani s terminom na odstranenie vady.

Naklady na odstranenie reklamovanych vad nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch az do
rozhodnutia sidu. Ak nenastipi zhotovitel k odstraneniu reklamovanej vady ani do 15
(patnastich) dni po obdrzani reklamacie objednavatela, apri havaridch okamzite, t].
najneskor den nasledujici po obdrzani reklamacie, je objednavatel’ opravneny poverit
odstranenim vady inu odbornu pravnickil alebo fyzickii osobu. Vsetky takto vzniknuté
naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Ak sa preukaze v spornych pripadoch, ze objednavatel’ reklamoval neopravnene, znamena to,
ze nim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na fu nevztahuje zarucna
doba, resp., ze vadu spdsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel’ apod., je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady, ktoré mu vznikli v suvislosti s odstranenim
vady.
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Dokumentacia odstranenia reklamovanej vady

16.14 O odstraneni reklamovanej vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

a)
b)

vady alebo uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

Clanok 17
Zmena zmluvy

Akékol'vek zmena zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt podpisand osobami
opravnenymi v mene objednavatel’a a zhotovitel'a rokovat’ a podpisovat’.

Zmena zmluvy sa dojedna ako dodatok k zmluve s Ciselnym oznacenim podl'a poradového
¢isla prislusnej zmeny zmluvy.

Ak predlozi niektord zo zmluvnych stran navrh na zmenu formou pisomného dodatku k
zmluve, je druhd zmluvna strana povinna sa k navrhu vyjadrit’ najneskor do 10 (desiatich) dni
odo dna nasledujuceho po doruceni nadvrhu dodatku.

Clanok 18
Prevod prav a povinnosti

Zhotovitel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na ind
osobu len s prechadzajlicim pisomnym stthlasom objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na
inl osobu aj bez pisomného stihlasu zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
nepostupi resp. nebude obchodovat’ s pohl'addvkami voci objednévatel'ovi vyplyvajucimi a
nadvézujucimi na zmluvu.

Clanok 19
Zmluvné pokuty (sankcie)

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody, ktora
jej bola spésobend poruSenim povinnosti povinnej strany, na ktord sa zmluvna pokuta
vztahuje, a to aj v rozsahu presahujucom zmluvni pokutu. Zmluvné strany sa dohodli a
za UcCelom odstranenia akychkolvek pochybnosti vyhlasuju, Zze nahrada Skody
sp6sobenej porusenim povinnosti zhotovitelom (resp. podzhotovitefom) zahffia aj
akékolvek a vsSetky sankcie uplatnené voci objednavatelovi zo strany osoby
opravnenej ku kontrole/auditu diela podla bodu 22.1 zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatel'ovi nasledovnu zmluvni pokutu za porusenie
nasledujtcich ustanoveni tejto zmluvy, a to:

¢l. 11 body 11.10, vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty deni poruSenia povinnosti a
za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 body 12.1, 12.18, 12.22 vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zaCaty den porusenia
povinnosti, a za kazdé¢ jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 bod 12.10 vo vyske 100,- EUR za kazdé¢ jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,
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d) ¢1.12 body 12.20, 12.21, 12.35 vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,

e) ¢L.13 body 13.1 az 13.6 je vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

f) ¢L15 bod 15.1, t. j. ak zhotovitel' nedokonéi a/alebo neodovzda dielo objednavatelovi v
dohodnutom termine, vo vyske 3 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH,

g) ¢L.15 body 15.16, 15.17 a vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,

h) ¢l. 15 bod 15.19 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia povinnosti a za
kazd¢ jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

i) ¢l 21 body 21.3., 21.4, 21.6 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty defi porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

J) €L 21 bod 21.5 vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované porusenie vysSie uvedenych povinnosti je mozné ukladat aj
opakovane. Ak nedoSlo k okamzitej naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty
urcenej v pisomnom upozorneni objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy s vynimkou tych povinnosti, ktorych porusenie je v zmluve
priamo Specifikované ako podstatné porusenie zmluvy.

Zmluvna pokuta za porusenie povinnosti podla ¢l. 10

19.3 V pripade, ze zhotovitel nepredlozi objednavatelovi doklady (ddkazy) preukazujuce
existenciu objednavatel'om pozadovanych poisteni podl'a ¢l. 10 povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, pricom zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi za kazdy, ¢o i len
zacCaty dent omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR.

Zmluvna pokuta za neodstranenie reklamovanych vad

19.4  Pokial’ zhotovitel' neodstrani reklamovanu vadu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za kazdu reklamovanu vadu vo vyske 300,- EUR za kazdy,
¢o 1 len zacaty den omeskania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedoslo k okamzitej
naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty urfenej v pisomnom upozorneni
objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

19.5 Pokial’ zhotovitel' neodstrani nedorobky alebo vady uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR
za kazdy ¢o i len zacaty dent omeskania. Ak nedoslo k okamzitej naprave poruSenia zmluvne;j
povinnosti (do lehoty uréenej v pisomnom upozorneni objednavatel'a alebo nim poverenej
osoby), povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Sankcia za omeskanie s uhradou faktury

19.6  V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného petiazného zavédzku voci
zhotovitel'ovi, ma zhotovitel’ pravo pozadovat’ od objednavatel’a uroky z omeskania z dlznej
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Sposob vyuctovania zmluvnych pokut

19.7  Zmluvnu pokutu, resp. Grok z omeSkania, vyultuje opravnena strana povinnej strane
pisomnou formou. Vo vyaétovani musi byt uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k

24



19.8

19.9

vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. Uroku z omeskania, opraviiuje a sposob vypoctu
celkovej vySky zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania.

Povinna strana sa musi k vyac¢tovaniu zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania, vyjadrit
najneskdr do 3 (troch) dni odo dna jeho obdrzania, inak sa ma za to, Ze s vyuctovanim
suhlasi. Vyjadrenim sa v tomto pripade rozumie pisomné stanovisko povinnej strany.

Ak nesuhlasi povinna strana s vyG¢tovanim zmluvnej pokuty, resp. Giroku z omeskania, je
povinna pisomne v dohodnutej lehote oznamit opravnenej strane dovody, pre ktoré
vyuctovanie zmluvnej pokuty, resp. troku z omeskania, neuznava.

Lehota splatnosti zmluvnych pokut

19.10 Povinna strana je povinna uhradit’ vyactované zmluvné pokuty, resp. Groky z omeskania,

20.1

najneskor do 30 (tridsat’) dni odo dia obdrzania prislusného vytactovania.

Clanok 20
QOdstipenie od zmluvy

Ak nastanu u niektorej zo strdn skuto¢nosti braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy je tato
povinna to ihned” bez zbyto¢ného odkladu, t.j. do 3 (troch) dni oznamit' pisomne druhej
strane a vyvolat’ rokovanie zastupcov zmluvnych stran.

Odstupenie objednavatel’a od zmluvy

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

a)
b)

d)
e)

20.7

Odsttpenie od zmluvy musi byt oznamené zhotovitel'ovi pisomne.

Objednavatel méze od zmluvy odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo
Obchodny zékonnik.

Objednavatel’ méze od zmluvy odstapit’ bez uréenia dodato¢nej primeranej lehoty, ak ide 0
podstatné porusenie zmluvy.

Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel moéze odstapit od zmluvy len v
pripade, ak je ur¢ena dodatocna primerand lehota na splnenie zavizku a zhotovitel svoj
zavazok nesplni.

Objednavatel modze odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvnych
podmienok, najma ak:

zhotovitel’ opakovane porusil niektori zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

zhotovitel v zmluvne dohodnutom termine nezacal, prerusil alebo zastavil vykonavanie
diela,

bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bolo proti zhotovitel'ovi zadaté konkurzné
alebo restrukturalizacné konanie, prip. pocas tohto konania bol proti zhotovitelovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z
dovodu, ze majetok upadcu nepostacuje na tthradu vydavkov a odmenu spravcu konkurzne;j
podstaty,

zhotovitel’ ako pravnicka osoba, ktora je opravnena podnikat’, je v likvidacii,

v inych pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Vykonané prace sa vyucétuju po odpocte pohl'adavok objednavatel’a. Objednavatel tiez moze
odstupit’ od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotovitel nedodrzal poziadavky objednavatela
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20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

tykajuce sa podzhotovitel'ov.
Zhotovitelovi patri uhrada za skuto¢ne vykonané prace.

Pre pokracovanie prac na predmete zmluvy si moze objedndvatel narokovat primerant
uhradu za zhotovitelom vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz
nachadzaju na miestne vykonu predmetu zmluvy, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi predlozit’ kalkulaciu vzniknutych dodato¢nych
nakladov a svoje d’alSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy.

Zhotovitel' je povinny do 14 (Strnastich) dni odo dna ucinnosti odstipenia od zmluvy
pripravit vykonané prace na prevzatie a poziadat' o ich prevzatie. SuCasne je povinny
predlozit’ skutocné a overitelné vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

Ak vzniklo objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dovodu omeskania este
pred odstupenim od zmluvy, moze pozadovat’ jej zaplatenie len za dobu do odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie zhotovitel’a od zmluvy

20.13

20.14

Odstipenie od zmluvy musi byt vzdy oznamené objednavatel'ovi pisomne.

Zhotovitel moze odstapit’ od zmluvy, ak objednavatel’ je v omeskani s umoznenim pristupu
na miesto realizacie diela pred zacatim stavebnych prac viac ako jeden mesiac.

Doésledky odstupenia od zmluvy

20.15
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ak odstupi niektora zo stran od tejto zmluvy na zaklade ustanoveni vyplyvajicich z tejto
zmluvy, potom povinnosti obidvoch stran su nasledujuce:

Objednavatel’ umozni pristup zhotovitel'ovi na miesto vykonu diela, aby mohol vykonat’
vsetky potrebné nalezitosti ,,Ciastkového preberacieho konania®,

Zhotovitel' vyzve objednavatela k ,,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je
povinny do 5 (piatich) dni odo obdrzania vyzvania zacat ,,Ciastkové preberacie konanie®,
Zhotovitel do 5 (piatich) dni vykona supis vsetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena diela,

Zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,,Ciastkova konecnu fakturu®,

Zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl a vyprace miesto vykonu diela
najneskor do 15 (pétnastich) dni po skonceni ,,Ciastkového preberacieho konania®,
Zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinnd uhradit’ druhej zmluvnej
strane vSetky naklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dovodov odstipenia od zmluvy.

Clanok 21
Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

211

21.2

Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentacie
stvisiacej s vykonavanymi pracami.

Zhotovitel' zrealizuje dielo podla Specifikdcie uvedenej v zmluve na mieste urCenom
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objednavatelom.

Podzhotovitelia / subdodavatelia

21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

Zhotovitel’ je povinny dorucit’ a pravidelne aktualizovat’ zoznam svojich zamestnancov, a
subdodavatel'ov (vratane ich zamestnancov), ktori sa maji podielat’ alebo sa podiel'aju na
realizacii diela alebo jeho Casti vyplyvajicej z vyzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci, ze vSetky ustanovenia tejto zmluvy najmi ustanovenia tykajlice sa
dodrziavania vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, prislusnych technickych a
environmentalnych noriem a ustanovenia tykajuce sa fakturécie, splatnosti a uhrady faktur a
s nimi suvisiace ustanovenia sa budi vztahovat aj na subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:
........ % podiel zékazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobdm na predmet subdodavok:
1017 navrhovany subdodavatel’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze navrhnuty subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v ase plnenia bude
spinat’ podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, o bolo dolozené
Cestnym  vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskdr v ¢ase plnenia bude zapisany v
registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti zoznamu
subdodavatelov uvedeného vbode 21.5 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel' povinny
predlozit’ objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skuto¢nosti
dozvie, Ziadost’ 0 zmenu subdodavatela v rozsahu:

e podiel zakazky, ktory md v umysle zadat tretim osobam ako aj navrhovanych
subdodavatel’'ov a predmet subdodavok,

o identifika¢né udaje subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo alebo datum narodenia,
ak nebolo pridelené identifika¢né Cislo,

e Cestné vyhlasenie, e kazdy navrhnuty subdodavatel spiiia alebo najneskor v ¢ase
plnenia bude spiiiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 zikona o verejnom obstaravani,

e o bolo dolozené ¢estnym vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskor v ¢ase plnenia
bude zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do

registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zéklade zmluvy o subdodéavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajacim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel' rozhodne o suhlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o
subdodavke na zaklade predloZzenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii
0 osobe budiceho subdodavatela a Cestného vyhlasenia podla bodu 21.6 tohto ¢lanku
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21.9

21.10

21.11

21.12

zmluvy, priCom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nestihlase s uzatvorenim takejto
zmluvy mézZe byt v tomto pripade zistenie rozporu predloZenych informacii podl'a bodu 21.6
tejto zmluvy.

Objednavatel’ oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutiec o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim zmluvy o subdodévke najneskor do 5 dni od dorucenia zZiadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednéavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dna dorucenia Ziadosti o
schvalenie, v tomto pripade to znamend, Zze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a
zhotovitel’ je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodavatel'mi prislusné zmluvy, na zdklade
ktorych bude zabezpecované plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zéklade takejto zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel’ bude zodpovedat’
za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na
zéklade zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel na preukazanie  technickej alebo odbornej spbsobilosti

VYUZIL KAPACIEY vttt et e et et e e et e e e e e e e as
a zavazuje sa, Zze ak pocas trvania tejto zmluvy doéjde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vylucne sam,
alebo prostrednictvom tejto osoby. Moznost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

Porusenie ktorejkol'vek povinnosti Specifikovanej v bode 21.3. az 21.11. sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dorucovanie

21.13

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’
doporucenou postou na adresu uvedenut v zahlavi zmluvy, kuriérom alebo osobne a v
pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za defi dorucenia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat', za
deii dorucenia sa povazuje deil odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost’ v loznej lehote na poste, za dent dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosiclatel'ovi s oznacenim posty
»~adresadt neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel’'ovi.

DalSie zmluvné dojednania

21.14

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat’ od objednavatela uhradu nakladov stvisiacich s
pripravou ucasti vo verejnom obstaravani alebo stvisiacich s pripravou na realizaciu
zakazky.

21.15 Zhotovitel’ sa zavizuje na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo vykonat' dielo na

zaklade projektovej dokumentacie, ktora bola odovzdana objednavatel'om zhotovitel'ovi, a to
vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost, podl'a poziadaviek objednavatela, spdsobom a
za podmienok dalej dohodnutych touto zmluvou. Zhotovitel prehlasuje, Zze sa s
poziadavkami objednavatela obozndmil a vSetky vady alebo nedostatky projektovej
dokumentacie (vytvorenej podla poziadaviek objednavatela) vratane rezervy na
neocakavané vydavky (napr. skryt¢ vady projektovej dokumentacie) zahrnul do svojej
celkovej ceny za realizaciu diela. VSetky zmeny a odchylky v projektovej dokumentacii a
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zmeny vo vykaze vymer oznamil objednavatel'ovi pred podanim ponuky.

21.16 Objednavatel' si vyhradzuje pravo vyhlasovat' alebo nadobudat tovary, sluzby alebo

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

montazne prace prostrednictvom uz existujicich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto
zmluvy.

Clanok 22
Zaverefné ustanovenia

Objednavatel’ je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so
zadavanim danej zdkazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych
predpisov.

Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ t¢tovné doklady a int suvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s realizaciou Diela, s
dodanim tovaru - technického zariadenia kedykol'vek pocas plnenia predmetu zédkazky a v
nevyhnutnej dobe aj po ukonceni zmluvy a poskytnut’ v§etku potrebnu sucinnost’ pri vykone
kontroly/auditu, ak to bude aktualne/pozadované. Opravnenymi osobami na vykon kontroly,
auditu st Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v
silade so vieobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: -
Komisia, - vlada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a informatizaciu, - Centralny
koordina¢ny organ, - Certifikacny orgdn, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujiice organy, - Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori
horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky organ.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zmenit' alebo upravit’ jednotlivé ¢lanky v zmluve podla
konkrétnych prac (diela).

Tato zmluva je povinne zverejnovana podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskor$ich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma ti¢astnikmi tejto zmluvy a ucinnost’
dinom nasledujtacim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zverejnenie tejto zmluvy a jej priloh na webovom sidle
objednavatela, nie je poruSenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva a zhotovitel
vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatel’a.

Prava a povinnosti ucastnikov zmluvy, pokial tito zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, zakona o verejnom obstardvanim, a ostatnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotovitel'ovi a tri
rovnopisy zostanu objednéavatel’ovi.

Zmluvné strany sa pre pripad sporov vyplyvajucich z dusevného vlastnictva dohodli, ze v
pripade ak zhotovitel vyhotovi, poskytne, doda, opravi alebo upravi projektova
dokumentaciu alebo akykol'vek dokument, ktory by bolo mozné povazovat za duSevné
vlastnictvo, bude sa mat" za to, ze zhotovitel zabezpelil objednavatelovi licenciu s
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nasledovnymi podmienkami. Licencia sa povazuje za prenosnu, neexkluzivnu, bezplatnu,
¢asovo neobmedzeni s pravom na lubovolné neobmedzené Kkopirovanie, uZivanie,
modifikovanie, s pravom na akékol'vek zmeny a zdsahy podl'a potrieb objednavatel’a alebo
jeho nasledovnikov alebo budtcich majitel'ov diela alebo dokumentacie.

22.9 NeoddeliteI'nou sti¢astou zmluvy st nasledovné prilohy:

a)
b)

c)
d)

22.10

2211

22.12

Priloha A - Oceneny vykaz vymer

Priloha B - Podrobny ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha C - Zodpovednostné poistenie zhotovitel'a a poistenie diela

Priloha D - Osoby opravnené zapisovat’, nazerat’ a robit’ si vypisy zo stavebného dennika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze rozhodnym pravom pre pripad sporu je pravo platné a ¢inné
v Slovenskej republike, prednostne Obchodny zékonnik, a prislusSnym sudom je prislusny
sud v mieste sidla objednavatela.

Zmluvné strany sa bez zbyto¢ného odkladu zavdzuju uzatvorit’ pisomny dodatok k tejto
zmluve v pripade, ak bude potrebné upravit’ prava a povinnosti zmluvnych stran a to v
zavislosti od Zmluvy 0 poskytnuti podpory z Ministerstva podohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej zneniu porozumeli, ze tato zmluvu
uzatvaraju na zaklade ich slobodnej, vaznej, urlitej a zrozumitelnej vole, Ze nebola
uzatvorena pod natlakom, v tiesni, ani za zvlast’ nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

V Ziari nad Hronom, dna V dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Peter Antal
primator
Mesto Ziar nad Hronom
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