
Zał. nr 4 do umowy 

 RAMOWY HARMONOGRAM GŁÓWNYCH PRAC LEŚNYCH – Pakiet nr 4 

Lp.  
Rodzaj prac 

Orientacyjny termin wykonania Uwagi 
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 Całkowity wyrób drewna (wraz ze 

zrywką) 
x x x x x x x x x x x x   

2 Czyszczenia wczesne x x x x x x x x x x x x Zależne od od fenologii 
pielęgnowanych i usuwanych 
gatunków 

3 Czyszczenia późne x x x x x x x x x x x x Zależne od od fenologii 
pielęgnowanych i usuwanych 
gatunków 

4 Pielęgnacja gleby     x x x x x     
5 Melioracje agrotechniczne x x x x x x x x x x x x Uzależnione od terminu pozyskania 

drewna na poszczególnych pozycjach. 
6 Melioracje wod- hodowlane   x x x x x x x x x x   
7 Odnowienie lasu   x x x     x x  Zależnie od warunków pogodowych 
8 Poprawki i uzupełnienia   x x x     x x  Zależnie od warunków pogodowych 
9 Kontrola występowania i zwalczanie 

szkodników upraw i młodników 
   x x x x x     Zgodnie z terminami Instrukcji 

Ochrony Lasu (IOL) 
10 Jesienne  poszukiwania szkodników 

sosny 
          x  Zgodnie z terminami IOL 

11 Grodzenie upraw  x x x     x x x x  
12 Zabezpieczanie chemiczne         x x x   
13 Zabezpieczanie mechaniczne         x x x   
14 Dozorowanie w ramach ochrony p-poż.   x x x x x x x x   W zależności od warunków 

pogodowych 
15 Utrzymanie pasów p-poż.  x x x x x x x x x x  Zgodnie z Instrukcją p-poż. 
16 Utrzymanie miejsc postoju, 

porządkowanie śmieci 
x x x x x x x x x x x x Zgodnie z potrzebami 

17 Utrzymanie obiektów edukacyjnych x x x x x x x x x x x x Zgodnie z potrzebami 
18 Remonty grodzeń i rozgrodzenia x x x x x x x x x x x x  
19 Zbiór nasion      x   x x x   

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                  WYKONAWCA: 

.........................................                                                                                                                   .......................................... 

 



Zał. nr 4  do umowy 

 

 RAMOWY HARMONOGRAM GŁÓWNYCH PRAC LEŚNYCH – Pakiet nr 4 Szkółka Kalinów 

Lp. Grupa czynności 
 

Orientacyjny termin wykonania Uwagi 
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 SL-WYJM  X X X X     X X   
2 SL-PODC  X X X X     X X   
3 SL-SUBSTR  X X X      X X   
4 SL-UPR  X X X X X X X X X X   
5 SL-NAW   X X X X X X X X    
6 SL-WYS   X X X X    X X   

7 SL-OCHR X X X X X X X X X X X X  
8 SL-PIEL   X X X X X X X X    
9 SL-DESZCZ   X X X X X X X X X   

10 SL-UTRZYM  X X X X X X X X X X   

11 SL-MAGAZ X X X X X X X X X X X X  

12 SL-OCENA        X X     
13 O-PROGNG         X     
14 SL-UGÓRC X X X X X X X X X X X X  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                  WYKONAWCA: 

 

.........................................                                                                                                                   .......................................... 

Strzelce Op., dnia ……………………………………………... 

 


