OBCHODNE PODMIENKY OBSTARAVATELA

Zmluva o dielo ¢. ................ (doplni vispesny uchdadzac)

uzavretad v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a v stilade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,ZVO*)

(d’alej len ,,Zmluva*)

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky

Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika

Pravna forma: Iné pravnicka osoba

Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Po,
Vlozka ¢islo: 312/B

Statutarny orgéan: Ing. Miroslav Garaj, generalny riaditel’

ICO: 31364 501

IC DPH: SK2020480121

DIC: 2020480121

Bankové spojenie: Vseobecna tverova banka, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

BIC/SWIFT kod: SUBASKBX

Adresa pre dorucovanie

pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor infrastruktiry,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

E-mail: gro450@zsr.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: (doplni uspesny uchddzac, uvedu sa udaje uspesného uchadzaca,
resp. udaje vsetkych clenov zdruzenia s oznacenim, ktory clen
zdruzenia je veducim clenom,; v pripade zdruzenia sa udaje
tkajuce sa bankového spojenia uvedu len za jedného clena
zdruzenia, ktory bude vystavovat' faktury v mene zdruzenia a
zaroven sa uvedie, ktory z clenov zdruzenia bude oprdavneny
vystavovat faktury)

Sidlo:

Pravna forma:

Registracia:

Statutarny organ:

I1CO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kod:

Adresa pre dorucovanie

pisomnosti:

E-mail:


mailto:gro450@zsr.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolu d’alej len ako ,,zmluvné strany* alebo ,,Strany* alebo jedna
z nich samostatne aj ako ,,zmluvna strana“ alebo ,,Strana“)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Clanok I
Predmet Zmluvy

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nazvom ,,ZSR,
ETCS L2 v tuseku ZST Vriutky nakl. st. (mimo) - ZST Lubochiia (mimo)* obstaranej
postupom verejného obstaravania - verejna sutaz - nadlimitna zakazka v zmysle ZVO.

Predmetom Zmluvy je vyprojektovanie arealizacia stavby (Diela) LZSR, ETCS L2
vuseku ZST Vratky nakl. st. (mimo) - ZST Dubochia (mimo)“ a odstranenie
akychkol'vek vad predmetu Zmluvy (d’alej spolu len ,,Dielo* alebo ,,stavba®).

Vo vztahu k stavbe sa Zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ nasledovné ¢innosti:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.

vypracovanie a dodanie projektovej dokumenticie v stupni stavebny zamer
a projekt stavby v podrobnostiach vykonéavacieho projektu (d’alej len ,,SZP/VPP*)
vratane geodetického zamerania (d’alej len ,,GZ*),

zabezpecenie suvisiacej inzinierskej ¢innosti, vysledkom ktorej bude zabezpecenie
pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere a overenia projektu stavby
(vratane zabezpe&enia prediZenia ich platnosti v pripade potreby; a v pripade, Ze
rozhodnutie o stavebnom zdmere strati platnost’, zabezpecenie vydania nového
pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere a overenia projektu stavby) (d’alej
len ,,IC pre SZP/VPP®),

zabezpecenie majetkovo-pravneho vysporiadania vlastnikov pozemkov (d’alej len
»,MPV®) formou trvalého zaberu (dalej len ,,MPV - trvaly zaber®) alebo zriadenim
vecného bremena (dalej len ,,MPV - vecné bremeno*), ato ku konaniu
o stavebnom zamere, alebo v pripade novozisteného vlastnika resp. vlastnikov ku
diiu podania navrhu na kolaudéciu stavby, ak bude potrebné,

uskutocnenie stavebnych prac,

vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie skutocného zhotovenia stavby
(dalej len ,,DSZY, resp. v Zmluvnych podmienkach aj ako ,,dokumentacia
skuto¢ného vyhotovenia“),

zabezpecenie suvisiace] inzinierskej c¢innosti pocas uskutocfiovania stavby,
vysledkom ktorej bude zabezpecenie pravoplatného kolaudacného osvedcenia resp.
pravoplatnych kolauda¢nych osvedceni pre Dielo (d’alej len ,,JC ku kolaudacii*),

(d’alej spolu ako ,,predmet Zmluvy*).

Zmluvu tvoria nasledovné dokumenty, priCom poradie ich zavédznosti je zostupné:

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Text Zmluvy
Priloha k ponuke
Zmluvné podmienky:

1.4.3.1. Osobitné podmienky, ktoré predstavuju doplnky a upravy Vseobecnych
podmienok (d’alej len ,,Osobitné podmienky*)

1.4.3.2. VSeobecné podmienky ,Zmluvné podmienky pre technologické
zariadenie a projektovanie-realizaciu® - pre elektrotechnické a strojno-
technologické diela apre stavebné ainZinierske diela projektované
zhotovitelom (,,ZIta kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou
federaciou konzultacnych inzinierov (FIDIC), prelozené Slovenskou
asociaciou konzultacnych inzinierov - SACE (slovensky preklad 2008)
(d’alej len ,,VSeobecné podmienky*).
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

1.13.

2.1.

2.2.

Zhotovitel' sa zavdzuje plnit predmet Zmluvy v stlade s nasledovnymi dokumentmi,
v ktorych je predmet Zmluvy blizSie Specifikovany:
1.5.1. Poziadavky Objednavatela, ktor¢ tvoria Prilohu ¢. 1 Zmluvy,

1.5.2. Sutazné podklady k zakazke ,,ZSR, ETCS L2 v tiseku ZST Vritky nakl. st.
(mimo) - ZST Lubochiia (mimo)*“, vysledkom verejného obstardvania ktorej je
tato Zmluva vratane vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie ponuky
a/alebo na preukdzanie splnenia podmienok ucasti (dalej len ,,Sut'azné
podklady*).

Zhotovitel' sa zavdzuje predmet Zmluvy vykonat vo vlasthom mene, na vlastna
zodpovednost’, na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo, v dojednanom cCase a v kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi vSetku potrebntl su€innost’ pre splnenie
predmetu Zmluvy.

V texte Zmluvy pouzivané slova a vyrazy maju rovnaky vyznam, ako je im priradeny
v Zmluvnych podmienkach.

Pod pojmom ,,rozhodnutie o stavebnom zdmere* sa pre ucely Zmluvy rozumie aj ohlasenie
podla ustanoveni Stavebného zdkona, ak je v zmysle Pravnych predpisov postacujlce.

Pod pojmom ,,MPV — trvaly zaber* sa rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak,
aby Objednavatel’ bol zapisany ako spravca na prislusnom liste vlastnictva v katastri
nehnutel'nosti na zaklade uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu
o vyvlastneni.

. Pod pojmom ,,MPV — vecné bremeno* sa rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutel'nosti

tak, aby Objednavatel’, resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie,
bol zapisany na prislusSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti ako opravneny
z vecného bremena. Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne oznamit povinnému
z vecného bremena vykonanie zapisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti, ak
informacna povinnost’ voci povinnému z vecného bremena vyplyva z osobitného pravneho
predpisu.

Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

1.12.1. osoba, ktorda je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutel'nosti alebo
nehnutel'nosti, ktoré sa maji v zmysle tejto Zmluvy vysporiadat’ a je uvedena
v jednom geometrickom plane bez ohl'adu na to, na kol’kych listoch vlastnictva je
tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

1.12.2. manzelia, pokial nehnutelnost, ktord sa ma vysporiadat, patri do ich
bezpodielového spoluvlastnictva manzelov.

Pre ucely Zmluvy sa za novozisteného vlastnika povazuje vlastnik nehnutel'nosti, potreba
vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpeceni pravoplatného rozhodnutia o stavebnom
zamere a (i1) z dovodov, ktoré nezapri€inil Zhotovitel hoc aj z nedbanlivosti.

Clanok IT
Zmluvna cena a Akceptovana zmluvna hodnota

Objednavatel’ tymto suhlasi, Ze zaplati Zhotovitel'ovi za splnenie celého predmetu Zmluvy
Zmluvnu cenu, ktord je definovana v podc¢lanku 1.1.4.2 Zmluvnych podmienok.

Akceptovana zmluvnad hodnota tak ako ju definuje pod¢lanok 1.1.4.1 Zmluvnych
podmienok bola prijatd vo vyske:

— Akceptovana zmluvnd hodnota bez DPH: ..................... (doplni  uspesny uchadzac
v sulade s Ponukou) EUR.



2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

Spravne a iné poplatky, ktoré Zhotovitel’ uhradi v stvislosti s predmetom Zmluvy (d’alej
len ,,spravne a iné poplatky*), bude Zhotovitel’ opravneny refakturovat’ Objednavatel’'ovi
az po ich zdokladovani a odsuhlaseni Objednavatel'om. Tieto poplatky a platby nie su
sucastou Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny.

Clanok ITI
Oznamovanie 0s6b a ochrana osobnych idajov

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze st si vedomé svojich povinnosti vyplyvajlcich z ochrany
osobnych udajov tak, ako su tieto upravené v Nariadeni Europskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0s6b pri spractvani osobnych udajov
a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov) (d’alej len ,,GDPR*) a v zdkone ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych udajov®).

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni Zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim
bude spristupiiovat’ druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby, je zmluvna
strana spristupfiujiica osobné udaje povinnd najneskdr pri prvom spristupneni predlozit
sthlas dotknutej osoby so spracivanim osobnych tdajov, ktory bude spifiat vietky
nalezitosti suhlasu so spractivanim osobnych udajov v zmysle GDPR a zakona o ochrane
osobnych udajov s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych.

Zhotovitel' sa zavidzuje zachovavat’ ml¢anlivost’ a prijat’ vo vztahu k ochrane osobnych
udajov primerané bezpecnostné opatrenia (organizacné, technické a personélne) v pripade,
ze pri plneni Zmluvy vidi osobné udaje spracivané Objednavatel'om a d’alej tieto sam
nespracovava. Ak niektora zmluvna strana v rozpore s GDPR a zdkonom o ochrane
osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez
predloZenia sthlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zakon
o ochrane osobnych tdajov inak, poruSujiica zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej
strane nahradit’ vSetku Skodu, ktord jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych
v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez ndkladov
v stvislosti s thradou sankcii pravoplatne uloZenych zo strany prislusnych Statnych
organov. Podrobnosti o spractivani osobnych udajov Objednavatelom st zverejnené aj na
www.zst.sk/ou.

Nakol’ko pri plneni Zmluvy bude dochéddzat’ k spractivaniu osobnych udajov zo strany
Zhotovitel'a v mene Objednavatel'a, zmluvné strany su povinné uzatvorit' zmluvu podla
¢lanku 28 GDPR alebo § 34 zdkona o ochrane osobnych udajov, ktora tvori Prilohu €. 12
Zmluvy.

Clanok IV
PredloZenie niektorych dokumentov

Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor do 21 dni od Datumu zacatia

préc:

4.1.1. Poistni zmluvu, resp. poistné zmluvy, uzatvorené na druhy poistenia v zmysle
podclankov 18.2, 18.3 a18.4 Zmluvnych podmienok. V pripade, ak je
Zhotovitelom zdruZenie, Zhotovitel' predlozi poistni zmluvu za jeden subjekt.
V pripade, ak je Zhotovitelom zahrani¢na pravnickd osoba, Zhotovitel' vykona
prepocet meny na EUR v aktudlnom kurze ku dnu vystavenia poistnej zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny predlozit Objednavatelovi namiesto poistnej zmluvy,
resp. poistnych zmluv, poistny certifikat za predpokladu, Ze z neho bude zrejmé, ze
st splnené vSetky Objednavatel'om stanovené poziadavky tykajuce sa poistenia;
kdekol'vek Zmluva pouziva pojem poistna zmluva, ma sa na mysli aj poistny
certifikat.


http://www.zsr.sk/ou

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

4.1.2. Vyhlésenie podpisané opravnenou osobou Zhotovitel’a, ¢i ma alebo nema na uzemi
Slovenskej republiky zriadent prevadzkaren v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon 0 DPH*)
so stalym miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorda ma personalne
a materidlne vybavenie potrebné na vykon podnikania, zaregistrovanu podla
zakona o DPH na miestne prislusnom dafiovom urade.

(Poznamka - tento doklad predlozi uspesny uchadzac, ktory nema sidlo na vzemi
Slovenskej republiky; ak je uspesnym uchadzacom zdruzenie, plati pre clena
zdruzenia, ktory bude za zdruzenie vystavovat faktury. To znamenad, Ze tento doklad
nie je relevantné predlozit, ak uspesny uchddzac¢ ma sidlo na vuzemi Slovenskej
republiky a v takom pripade sa tento bod v Zmluve ani neuvedie.)

Clanok V
Niektoré prava a povinnosti zmluvnych stran, osobitné ustanovenia tykajice sa
dorucdovania pisomnosti medzi zmluvnymi stranami

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit kazdi zmenu suvisiacu
s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim voci Objednavatel’'ovi v suvislosti
s ustanovenim § 2 pism. n) zdkona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich
predpisov, a to do pat’ dni odo dila vzniku zmeny.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ Eticky kodex Zeleznic Slovenskej republiky. Aktudlne
znenie Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej
stranke Objednavatel’a.

Pisomnosti doru¢ované postou alebo kuriérskou sluzbou na adresu pre dorucovanie
pisomnosti uvedenu v ¢asti Zmluvné strany, alebo na ini adresu uvedenti v Zmluve pre
dany ukon, sa povazuju za dorucené aj ked’ tato pisomnost’ bude postou alebo kuriérskou
sluzbou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucditel'na, a to dilom jej
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto denl riadne
urcit, tak ditom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako nedorucitel'na.

Pisomnosti doru¢ované druhej zmluvnej strane elektronicky na e-mailova adresu uvedena
v Casti Zmluvné strany, alebo na int e-mailovl adresu uvedent v Zmluve pre dany ukon,
sa povazuju za doru¢ené momentom ich odoslania na prislusna e-mailovu adresu, ak k ich
odoslaniu prislo v pracovny dent najneskér do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujuci
pracovny deil po dni odoslania, a to aj v pripade, Ze pisomnost’ nebude adresatovi dorucena
v dosledku obmedzeni alebo dovodov na strane adresata.

Zhotovitel je povinny v ramci plnenia predmetu Zmluvy na vykon ¢innosti, ktoré priamo
suvisia s prevadzkou sieti a informacnych systémov uzatvorit’ s Objednavatelom Zmluvu
o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifika¢nych povinnosti podl'a zakona
¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorS§ich pravnych predpisov (d’alej len ,,Zmluva o zabezpefeni plnenia
bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti*). Zmluvné strany preto zaroven
uzatvaraji Zmluvu o zabezpeCeni plnenia bezpe€nostnych opatreni a notifikacnych
povinnosti, ktord tvori Prilohu €. 13 - Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpe€nostnych
opatreni a notifikaénych povinnosti podla zédkona €. 69/2018 Z. z. o kyberneticke;j
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich pravnych
predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dodrziava zasady v oblasti ochrany zivotného prostredia,
socialneho prava alebo pracovného prava podla v§eobecne zaviznych pravnych predpisov.

Clanok VI
Zavereéné ustanovenia
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a subsidiarne ustanoveniami zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obé¢iansky zakonnik®) a ostatnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

Vsetky pripadné spory budu zmluvné strany riesit’ predovsetkym cestou zmieru. V pripade
spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva a vSetky vzt'ahy
z nej vyplyvajuce, sa budu spravovat’ pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania len za dodrzania podmienok stanovenych v § 18
ZVO. Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, pokial’ nie je v Zmluve upravené inak.
Dodatky budu ocislované podla poradia.

Zmluva je vypracovand v desiatich (pripadne viac vyhotoveni doplni uspesny uchadzac)
vyhotoveniach, z ktorych osem obdrzi Objednavatel’ a dve (pripadne viac vyhotoveni
doplni uspesny uchddzac) Zhotovitel’.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze Zmluva sa v stlade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,ziakon o slobode
informacii“) zverejni v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej
republiky, okrem cCasti Zmluvy, ktoré Zhotovitel’ ako uchéddzac oznacil vo svojej Ponuke

ako dovernu informéciu v zmysle ZVO.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost’ v den
nasledujiici po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zdkonnika v nadvéznosti na § 5a
ods. 1 a 6 zdkona o slobode informacii. Objedndvatel v defi zverejnenia oznami
Zhotovitel'ovi e-mailom, Ze Zmluva bola zverejnena. Zhotovitel’ bezodkladne e-mailom
oznami Objednavatel'ovi, Ze uvedené vzal na vedomie.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nu su¢ast’ Zmluvy, si:

Priloha ¢. 1 - Poziadavky Objednavatela

Priloha €. 2 -  Oceneny Supis poloziek

Priloha ¢.3 -  Zoznam Podzhotovitel'ov

Priloha ¢. 4 - Zoznam Podzhotovitel'ov v ktoromkol'vek rade (RPVS)

Priloha ¢. 5 - Zoznam odbornych pracovnikov

Priloha €. 6 -  Zabezpeka na vykonanie prac (vzor)

Priloha ¢. 7-  Zabezpeka na zaru¢né opravy (vzor)

Priloha ¢. 8 - Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osdb pri préci
v priestoroch ZSR - podklad pre vypracovanie

Priloha €. 9 -  Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexacie

Priloha ¢. 10 - Rozpis (rozloZenie pausalnej ceny) II. - vzory

Priloha ¢. 11 - Supis vykonanych prac pre PS/SO - vzory

Priloha ¢. 12 - Zmluva o spractivani osobnych udajov

Priloha €. 13 - Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpe€nostnych opatreni a notifikacnych
povinnosti podl'a zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti
aozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich pravnych
predpisov

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Ze bola uzavreta slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

--- NASLEDUIJE PODPISOVA STRANA ---
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PODPISOVA STRANA
Zmluva o dielo C. ................ (doplni uspesny uchadzac)

V Bratislave, dna

V mene Objednavatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ing. Miroslav Garaj
generalny riaditel

V mene Zhotovitel’a;

(doplni uspesSny uchadzac)

(doplni uspesny uchddzac)



PRILOHA K PONUKE

Polozka

Pod¢lanky
Zmluvnych
podmienok

Udaje

Nazov a adresa Objednavatel’a

1.1.22& 1.3

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Slovenska republika

E-mail: gro450@zsr.sk

Nazov a adresa Zhotovitel'a

1.1.23& 1.3

(uspesny  uchadza¢  doplni
obchodné meno, sidlo, e-
mailovi adresu aprip. aj
adresu  pre  dorucovanie
pisomnosti, ak je ina ako sidlo)

Nazov a adresa Stavebného dozora

1.1.24&1.3

Objednavatel’ ozndmi
Zhotovitel'ovi dodato¢ne

Zhotovitel' je povinny splnit
cely predmet Zmluvy
najneskor do ... (doplni uspesny

Lehota vystavby 1133 uchadzac v sulade s Ponukou)
kalendarnych dni od Déatumu
zacatia prac

Lehota na oznamenie vad 1.1.3.7 365 dni

Zaru¢na doba 1.1.3.11 5 rokov

Elektronické prenosové systémy 1.3 e-mail

Pouzité pravne predpisy 1.4 Slovenské republika

Rozhodujuci jazyk 1.4 slovensky jazyk

Jazyk pre komunikéciu 1.4 slovensky jazyk

... , ., 10 % z Akceptovanej zmluvnej

Ciastka Zabezpeky na vykonanie prac 4.2 hodnoty bez DPH

Lelrlota na oznamenie nepvr.edwda,tel nych 56 dni od nadobudnutia

chyb, omylov a vad v Poziadavkach 5.1 Gdinnosti Zmlu

Objednavatel’a vy
6.00 hod. - 22.00 hod. vratane
dni pracovného pokoja, pokial’
vsak nestanovi rozhodnutie

. orgéanu verejnej spravy alebo

Pracovné doba 65 vSeobecne zavéizny pravny
predpis Slovenskej republiky
inak a podl'a Rozkazu o vyluke
(dalej len ,,ROV*)

Odskodnenie za oneskorenie za Dielo 8.7 0.1 % z Akceptovanej zmluvne;

hodnoty bez DPH za kazdy den




oneskorenia (omeskania so
splnenim predmetu Zmluvy)

Maximalna ¢iastka odSkodnenia za

10 % z Akceptovanej zmluvnej

oneskorenie (omeskanie) 8.7 hodnoty bez DPH

. , e 1 % z Akceptovanej zmluvnej

Ciastka Zabezpeky na zaru¢né opravy 11.12 hodnoty bez DPH

Percento pre Gpravu predbeznych sum 13.5(b) 0 %

Celkova zalohova platba 14.2 nie je aplikované

Pocet a ¢asovanie splatok 14.2 nie je aplikované

Meny a ich podiely 14.2 nie je aplikované

Zaciatok splacania zalohovej platby 14.2(a) nie je aplikované

Amortiza¢na sadzba zdlohovej platby 14.2(b) nie je aplikované

Percento Zadrzného 14.3 nie je aplikované

Limit Zadrzného 14.3 nie je aplikované

Platba za Technologické zariadenie ~ . .
nie je aplikované

a Materidly odoslané na Stavenisko 14.5(6) Je apikov

Platba za Technologické zariadenie ~ . .
nie je aplikované

a Materidly po dodani na Stavenisko 14.5() Jeapikov

M1n1mah,1a Ciastka Priebeznych platobnych 14.6 nie je aplikované

potvrdeni

Mena/meny platieb 14.15 EUR

Lehoty na predloZenie poistenia:

(a) dokazy o poisteni 18.1 (a) do 6 mesiacov od prvého
predlozenia prisluSnych
poistnych zmliv a nasledne
kazdych 6 mesiacov

(b) prislusné poistné zmluvy 18.1 (b) do 21 dni od Datumu zacatia
prac

Maximalna odpocitatel'na ¢iastka na . . ,

poistenie rizik Objednavatel’a 18.2(d) nie je aplikované

. . . 1 % z Akceptovanej zmluvnej

Minimalna Ciastka poistenia tretej strany 18.3 hodnoty bez DPH

KRS bude pozostavat’ 20.2 nie je aplikované

Menovanie Clena KRS (ak sa Strany 203 nie je aplikované

nedohodnu) vykona




ZMLUVNE PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostavaju zo ,,VSeobecnych podmienok* a ,,Osobitnych podmienok*,
ktoré predstavuju doplnky a upravy k VSeobecnym podmienkam.

Vseobecné podmienky

Vseobecné podmienky su nemenné, zostavaju v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie su
upravené alebo doplnené Osobitnymi podmienkami.

Vseobecné podmienky st:

»~Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie-realizaciu®“ pre
elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inzinierske diela projektované
zhotovitelom (,,ZItd kniha®), prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou federaciou
konzulta¢nych inzinierov (FIDIC), preloZzené Slovenskou asociaciou konzultaénych inzinierov -
SACE (slovensky preklad 2008).

Vyrazy a definicie pouzité v Osobitnych podmienkach vychadzaji z vyrazov a definicii tak, ako
su uvedené v oficidlnom preklade ,,Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie
a projektovanie-realizaciu“ pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné
a inzinierske diela projektované zhotovitelom (,,ZItd kniha®), prvé vydanie 1999, vydané
Medzinarodnou federaciou konzulta¢nych inzinierov (FIDIC), ktoré boli prelozené z anglického
originalu ,,Conditions of Contract for Plant and Design-Build*, First Edition 1999 (,yellow
book*) published by the Fédeération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Slovenskou
asociaciou konzultanych inZinierov - SACE v roku 2008.

V pripade akychkol'vek nezrovnalosti je rozhodujica slovenskéd verzia Zmluvnych podmienok
vydana asociaciou SACE.

Vseobecné podmienky podliechaji zmenam definovanym v nasledujucich Osobitnych
podmienkach:
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Osobitné podmienky

Clanok 1 Vieobecné ustanovenia
Podclanok 1.1.1.1 Zmluva
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:
,Zmluva“ znamena Zmluvu tak ako je definovana v Clanku 1 bod 1.4. textu Zmluvy.
Podclanok 1.1.1.2 Zmluva o Dielo
Text pod¢lanku sa rusi bez nahrady.
Pod¢lanok 1.1.1.3 Ozndmenie o prijati Ponuky
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

,,0zna i ijati u z i uvu i % i zani Zna i
Oznamenie o prijati Ponuky* znamena Zml a datum vydania alebo obdrzania Oznamenia
o prijati Ponuky znamena ddtum nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.

Podclanok 1.1.1.4 Ponukovy list

Text podc¢lanku sa rusi a nahrddza sa nasledujucim textom:

,Ponukovy list“ znamena ¢ast’ Zmluvy s nazvom ,,Priloha k ponuke*.
Pod¢lanok 1.1.1.6 Formulare

Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

,~Formulare* znamenaju Oceneny Supis poloZiek, ktory tvori Prilohu €. 2.
Podc¢lanok 1.1.1.7 Ponuka Zhotovitel’a

Text pod¢lanku sa rusi bez nahrady.

Pod¢lanok 1.1.1.8 Ponuka

Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

»Ponuka*“ znamend subor dokumentov, ktoré Zhotovitel ako uchddza¢ predlozil v lehote na
predkladanie pontik Objednavatel'ovi ako obstaravatelovi.

Pod¢lanok 1.1.1.9 Priloha k ponuke

Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

,Priloha k ponuke* znamena €ast’ Zmluvy s ndzvom Priloha k ponuke.
Pod¢lanok 1.1.2.1 Strana

Nézov a text pod¢lanku 1.1.2.1 sa rusi a nahradza sa nasledujicim textom:
Pod¢lanok 1.1.2.1 Strana resp. zmluvna strana

»Strana® resp. ,,zmluvna strana® znamena Objednévatel alebo Zhotovitel’ podl'a kontextu.
Podc¢lanok 1.1.2.5 Predstavitel’ Zhotovitel’a

Nézov podclanku 1.1.2.5 sa rusi a nahradza sa nasledujlicim nazvom:
Podclanok 1.1.2.5 Predstavitel’ Zhotovitel’a alebo Stavbyveduci
Podclanok 1.1.2.8 Podzhotovitel’

Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

»Podzhotovitel** znamena kazdu fyzicka osobu alebo pravnicku osobu, s ktorou méa Zhotovitel’, resp.
niektory z ¢lenov zdruZenia, uzatvorenu zmluvu v suvislosti s realizdciou Diela. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze pod pojmom ,,podzhotovitel** sa rozumie Podzhotovitel’ a kazdy d’al$i nepriamy
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podzhotovitel, ato aj taky, ktory nespiia definiciu Podzhotovitela v ktoromkol'vek rade podla
podclanku 1.1.2.11 (Podzhotovitel’ v ktoromkol'vek rade).

Pridava sa novy pod¢lanok s nasledujicim textom:
Pod¢lanok 1.1.2.11 Podzhotovitel’ v ktoromkol’vek rade

»Podzhotovitel' v ktoromkol'vek rade* znamena subdodavatel' v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7.
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o RPVS®), ktory je partnerom verejného
sektora.

Pod¢lanok 1.1.3.2 Datum zacatia prac
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

»Datum zacatia prac* znamena datum uvedeny v pisomnej vyzve Objednavatel’a na zacatie plnenia
predmetu Zmluvy, od ktorého je Zhotovitel povinny zacat’ plnit’ predmet Zmluvy. Pre vylacenie
pochybnosti plati, ze Zhotovitel' nie je opravneny zah4jit' plnenie predmetu Zmluvy skor ako
v Datume zacatia prac.

Podclanok 1.1.3.3 Lehota vystavby
Text podc¢lanku sa rusi a nahraddza sa nasledujucim textom:

,Lehota vystavby“ znamena lehotu pre splnenie celého predmetu Zmluvy v zmysle Clanku 1 textu
Zmluvy, tak ako je uvedena v Prilohe k ponuke (so vSetkymi predlzeniami podl'a podclanku 8.4
(Predlzenie Lehoty vystavby)), ktord je pocitana od Datumu zacatia prac.

Pod¢lanok 1.1.3.5 Preberaci protokol

Nazov podc¢lanku 1.1.3.5 Preberaci protokol sa nahradza nasledujicim nadzvom:

Pod¢lanok 1.1.3.5 Preberaci protokol resp. Preberaci protokol pre Dielo

Pridavaji sa nové pod€lanky s nasledujicim textom:

Podc¢lanok 1.1.3.10 Protokol o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej Casti

,Protokol o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej Casti“ znamena Preberaci
protokol pre ¢ast’ Diela podl’a pod¢lanku 10.2 (Preberanie Casti Diela).

Pod¢lanok 1.1.3.11 Zaruéna doba

»Zaruénd doba* znamena dobu, pocas ktorej budu mat’ Casti Diela (PS/SO), na ktoré bol vydany
Protokol o odovzdani a prevzati Stavby, (Diela) alebo jej dokoncenej casti, alebo ktoré boli
odovzdané do pred¢asného uZivania, vlastnosti dohodnuté podla Zmluvy (preberané casti Diela
(PS/SO) budll vyhotovené v stlade so Zmluvou) v opa¢nom pripade bude Zhotovitel povinny
odstranit’ vady Gasti Diela (PS/SO) na vlastné naklady. Dizka Zaruénej doby ako aj zadiatok jej
plynutia st uvedené v podclanku 11.1 (Dohotovenie nedokoncenych prac a odstranenie vad).

Pod¢lanok 1.1.4.1 Akceptovana zmluvna hodnota
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

»Akceptovana zmluvna hodnota® znamena cenu, ktort Zhotovitel' navrhol vo svojej Ponuke za
splnenie predmetu Zmluvy definovaného v Clanku I. textu Zmluvy vratane odstranenia akychkol'vek
vad predmetu Zmluvy a ktorti Objednavatel’ akceptoval a je uvedend v Clanku II. textu Zmluvy.

Podclanok 1.1.4.5 Zaverecné prehlasenie
Na koniec vety sa dopliia nasledujuci text:

vratane konecnych stpisov vykonanych prac, rekapitulacie a vSetkych ostatnych podpornych
dokumentov pozadovanych Stavebnym dozorom alebo Objednavatel'om.
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Podclanok 1.1.4.12 Prehlasenie
Na koniec vety sa dopliia nasledujuci text:

vratane supisov vykonanych préc, rekapituldcie a vSetkych ostatnych podpornych dokumentov
pozadovanych Stavebnym dozorom alebo Objednavatel'om.

Pridava sa novy pod¢lianok s nasledujicim textom:
Pod¢lanok 1.1.5.9 ,,cast’ stavby*, ,,stavebny objekt, ,,SO%, ,,prevadzkovy subor*, ,,PS“

Vyrazy ,,Cast’ stavby®, ,stavebny objekt™, ,,SO%, , prevadzkovy subor®, ,,PS* su rovnocenné a maju
byt interpretované rovnako ako vyraz ,,Cast’ Diela®.

Podclanok 1.1.6.5 Pravne predpisy
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

»Pravne predpisy* znamenajli vSeobecne zavizné pravne predpisy Slovenskej republiky a Europske;j
unie, interné predpisy Objednavatel'a, STN EN, STN, technické normy Zeleznic a technické normy
zelezniénej infrastruktary, vyhlasky UIC, u¢inné TSI a prislusné technologické postupy, vztahujice
sa na predmet Zmluvy.

Pridava sa novy pod¢lanok s nasledujticim textom:
Podc¢lanok 1.1.6.10 Stavebny dennik

»dtavebny dennik™ je dokument v zmysle zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny
zakon®).

Pridava sa novy pod¢lanok s nasledujicim textom:
Podc¢lanok 1.1.6.11 DSZ

»DSZ* znamena dokumenticiu skutocného vyhotovenia podla pod¢lanku 5.6 (Dokumentacia
skuto¢ného vyhotovenia), resp. dokumentaciu skuto¢ného zhotovenia podl'a Clanku I. bodu 1.3.5.
textu Zmluvy.

Podc¢lanok 1.3 Komunikacia
Na koniec pod¢lanku sa priddva novy odstavec s nasledujicim textom:

Délezité okolnosti tykajuce sa vystavby Diela, ktoré m6Zu mat’ zdsadny vplyv na vecné, finanéné
a Casove plnenie, sa zapisuju prednostne do Stavebného dennika, ktory je povinny viest’ Zhotovitel.
Zapis v Stavebnom denniku nemozno vSak za Ziadnych okolnosti povaZovat' za ozndmenie,
poziadanie alebo akykol'vek ukon Zhotovitel'a, ktory by mal resp. mohol mat’ vplyv na prava, naroky,
povinnosti ¢i zaviazky Objednévatel’a.

Podclanok 1.4 Pravne predpisy a jazyk
Na koniec pod¢lanku sa pridavaju nové odstavce s nasledujicim textom:

Vsetky osoby zastupujuce niektorti zo zmluvnych stran alebo jednajuce za tito Stranu musia plynule
ovladat’ komunikacny jazyk alebo Cesky jazyk. V pripade, ze tento jazyk plynule neovladaja, su
povinné zabezpecit’ na vlastné naklady, aby bol po celil dobu plnenia predmetu Zmluvy k dispozicii
kvalifikovany tlmocnik.

Vsetky doklady, ktoré si budt Strany podla Zmluvy predkladat’, a akdkol'vek komunikacia
zmluvnych strdn, musia byt v komunikacnom jazyku, ¢eskom jazyku alebo v pévodnom jazyku
sucasne s ich prekladom do komunikacného jazyka. U vSetkych uradnych listin musi byt takyto
preklad tradne osvedceny. V pripade nezrovnalosti medzi jazykovymi verziami ma prednost’ verzia
vyhotovend v komunikacnom jazyku.
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Podclanok 1.5 Poradie zavéiznosti dokumentov
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Pre ucely interpretacie bude poradie zadvéznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:

a) Text Zmluvy

b) Priloha k ponuke

¢) Osobitné podmienky

d) Vseobecné podmienky

e) Poziadavky Objednavatela, ktoré tvoria Prilohu €. 1

f) Formulare, resp. Oceneny Stpis poloziek, ktory tvori Prilohu ¢. 2

g) Sutazné podklady

h) d’alsie dokumenty, ktoré méa Zhotovitel' podl'a Zmluvy zohl'adnit’ pri plneni predmetu Zmluvy.

Ak sa medzi uvedenymi dokumentmi vyskytne nejasnost’ alebo nezrovnalost’, pre zmluvné strany
bude zaviazny pokyn alebo objasnenie, ktoré vyda Objednavatel’.

Podclanok 1.6 Zmluva o Dielo

Text pod¢lanku sa rusi bez ndhrady.

Podc¢lanok 1.8 Starostlivost’ o0 dokumentaciu a jej dodanie

Do prvej vety druhého odstavca za vyrazom ,,...jednu kopiu Zmluvy...*“ sa vklada nasledujuci text:
»vratane VSeobecnych podmienok,

Za druhy odstavec sa vklada novy odstavec s nasledujucim textom:

Kompletnd Zmluva vratane jej pripadnych dodatkov, Dokumentécia Zhotovitel'a a s fiou suvisiace
dokumenty tykajtce sa plnenia predmetu Zmluvy vratane Zmien, ¢i uz v originali alebo kopii, musia
byt k dispozicii na kontrolu prisluSnym organom, ktoré su opravnené vykonavat’ §tatny stavebny
dohl'ad alebo akykol'vek audit/kontrolu. K dispozicii musi byt tieZ Stavebny dennik vedeny
Zhotovitel'om, do ktorého mdzu robit’ zapisy osoby opravnené v zmysle Stavebného zakona.

Podclanok 1.10 UzZivanie Dokumentacie Zhotovitel’a Objednavatel’om
Nézov podclanku 1.10 a text pod¢lanku 1.10 sa rusi a nahrddza sa nasledujiicim textom:
Pod¢lanok 1.10 UzZivanie Dokumentacie Zhotovitel’a Objednavatel’om a d’alSie autorské prava

Pre pripad, ze SZP/VPP, DSZ alebo ina ¢ast’ predmetu Zmluvy spiiia pojmové znaky autorského diela
podTla prislusnych ustanoveni zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskor$ich predpisov
(d’alej len ,,Autorsky zakon*) (d’alej len ,,autorské dielo*), zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’
podpisom tejto Zmluvy udelil Objednavatelovi vyhradnt licenciu, a Objednavatel’ je opravneny
pouzivat’ autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom tGzemi a neobmedzene dlhy
¢as, najmi, nie vSak vyluéne na:
(a) spracovanie autorského diela,
(b) spojenie autorského diela s inym dielom,
(c) zaradenie autorského diela do databazy podl'a § 131 Autorského zakona,
(d) vyhotovenie rozmnozenin autorského diela (v akomkol'vek pocte),
(e) verejné rozsirovanie originalu autorského diela alebo rozmnozeniny autorského diela najma nie
vSak vylu¢ne
- prevodom vlastnickeho prava,
- vypozi€anim,
- namom,
(f) pouzitie originalu autorského diela alebo rozmnoZeniny na propagacné alebo marketingové
ucely,
(g) uvedenie autorského diela na verejnosti,
- verejnym vystavenim originalu autorského diela alebo rozmnozeniny autorského diela,
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- verejnym vykonanim autorského diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla
autorského diela aj tretou osobou,

- verejnym prenosom autorského diela,

(h) odstranenie vad autorského diela resp. vykonanie zmeny, upravy autorského diela vratane
dopracovania, a to aj tretou osobou,

(1) pouzitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iné¢ho diela,

(j) akékol'vek iné ¢innosti (akékol'vek iné pouzitie autorského diela, najmai suvisiace s dosiahnutim
ucelu Zmluvy), ktoré st v stlade s Pravnymi predpismi a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi
je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel' podpisom Zmluvy udel'uje Objednavatel'ovi suhlas na to, ze Objednavatel’ je opravneny
udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatel'ovi v
zmysle tohto podclanku a na pouzitie sposobmi podla predchédzajuceho odstavca (sublicencia).
Zaroven Zhotovitel’ vyslovne suhlasi s tym, ze Objednavatel’ je opravneny nadobudnuté licencie v
rozsahu podl'a tohto podc¢lanku postipit’ tretej osobe.

Ak vytvorené autorské dielo podla tohto podclanku bude pocitatovy program (napr. pocitacovy
program potrebny pre prevadzkovanie Diela) v zmysle prislusnych ustanoveni Autorského zakona,
Zhotovitel' sa zavdzuje bezodplatne odovzdat Objednavatelovi zdrojové kody a prevadzkovi
dokumentéciu k autorskému dielu, ako aj inu dokumentaciu nevyhnutnu na riadne prevadzkovanie
pocitacového programu a jeho zmeny v lehote 30 dni odo dna dorucenia vyzvy Objednavatela na
odovzdanie zdrojovych kodov a/alebo prevadzkovej dokumenticie k autorskému dielu a inej
dokumentacie nevyhnutnej na riadne prevadzkovanie pocitacového programu a jeho tidrzbu a zmeny,
alebo ak Objednavatel’ Zhotovitel'a na ich odovzdanie nevyzve, najneskor do vydania Preberacieho
protokolu pre Dielo.

V pripade realizacie diel nadvizujucich na Dielo realizované v zmysle Zmluvy je Zhotovitel povinny
poskytnut’ potrebntl sicinnost’ tretej osobe, ktord bude realizovat’ stavebné prace na nadvéizujucich
dielach. Potrebnou sti¢innostou sa rozumie su¢innost’ potrebna pre riadne plnenie zaviazkov, ktoré
vyplyni zo zmluvného vztahu medzi tretou osobou a Objednavatelom. Zhotovitel' sthlasi, Ze
Objednavatel’ je opravneny poskytnat zdrojové kody tretej osobe za ucelom uzivania autorského
diela takym spdsobom, Ze na seba nadvézujuce diela budu tvorit’ plne funkény celok.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze autorské dielo v zmysle tohto pod¢lanku alebo autorské dielo, ktoré bude
softvérom zabudovanym do dodanych zariadeni, nebudi v okamihu odovzdania autorského diela
Objednavatel'ovi a ani nasledne zat'azené pravami tretich stran, a Ze bude opravneny s autorskym
dielom nakladat’ v rozsahu danom Zmluvou, a Ze bude opravneny Objednavatelovi poskytnut
licenciu v sulade s tymto pod¢lankom. Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré Objednavatelovi
vznikni v dosledku nedodrzania zavédzku podla predchadzajicej vety, a to vratane suvisiacich
nakladov (teda aj nakladov sidneho konania a pravneho zastipenia).

Zhotovitel sa zavédzuje Objednavatela odSkodnit a na vlastné ndklady obhajovat’ prava
Objednavatel’a voci vSetkym narokom z porusenia autorskych prav uplatiiovanych tretou osobou voci
Objednavatel'ovi, ktoré moézu vyplynit' z pouzitia autorského diela alebo jeho casti. Na zéklade
poziadavky Objednavatela sa Zhotovitel zavdzuje v plnej miere spolupracovat a poskytnut
sucinnost’ k vyrieSeniu pripadného néroku tretej strany z dovodu dajného porusenia jej autorskych
prav.

Ma sa za to, ze odmena za udelenie suhlasu (licencie/sublicencie) nakladat’ s autorskym dielom v
zmysle tohto pod¢lanku je v plnom rozsahu obsiahnutd v Akceptovanej zmluvnej hodnote resp.
v Zmluvnej cene podl'a Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je autorské dielo vyjadrené, sa stdva vlastnictvom Objednavatela
momentom jeho odovzdania a prevzatia od Zhotovitela.

Pod¢lanok 1.12 Déverné podrobnosti

Na koniec podc¢lanku sa priddva novy odstavec s nasledujicim textom:
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Zhotovitel nesmie zverejnit’, dovolit’ zverejnenie alebo poskytnut’ akékol'vek podrobnosti o predmete
Zmluvy v ziadnom komerénom ani technickom ¢asopise, na internete, ani inym sposobom zdiel'at’
s verejnostou podrobnosti o predmete Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

Pod¢lanok 1.13 Sulad s Pravnymi predpismi
Za prvu vetu sa vklada nova veta s nasledujacim textom:

Objednavatel’ poskytne interné predpisy suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy Zhotovitel'ovi
bezodkladne po jeho vyziadani. Interné predpisy Objednavatela, ktoré Objednévatel’ poskytne
Zhotovitel'ovi pocas trvania tohto zmluvného vzt'ahu, Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ tretim osobam (s
vynimkou podzhotovitel'ov).

V druhej vete sa vyraz ,,vo Zvlastnych podmienkach® nahrddza vyrazom ,v Osobitnych
podmienkach®.

Na koniec pododstavca (b) sa vkladaju nové odstavce s nasledujicim textom:

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vSetky Pravnymi predpismi vyzadované povolenia, sthlasy,
projektovii dokumentéciu a iné potrebné dokumenty, ktoré su potrebné k projektovaniu a realizacii
prac na Diele (napr. stihlasy ucastnikov stavebného konania, stthlas na vyrub drevin a krovitych
porastov, suhlas k umiestneniu informaénych tabul, suhlas k pracam v ochrannych péasmach,
povolenie k zvlaStnemu uzivaniu cestnych komunikacii, sthlas ku krizovaniu inZinierskych sieti
a vodnych tokov, vyjadrenie k zdmeru stavby z hl'adiska ochrany vodnych pomerov, povolenie na
osobitné uzivanie vod a pod.).

Ak bude pravoplatné rozhodnutie o stavebnom zdmere, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie
organu verejnej moci, ktoré Zhotovitel' zabezpecil podl'a Zmluvy, prdvne napadnuté a/alebo bude
predmetom prieskumu organom verejnej moci, Zhotovitel' je povinny bezplatne vykonat’ vSetky
kroky, ktoré st i€elné na zachovanie prav Objednavatel’a, ktoré nadobudol napadnutym rozhodnutim,
alebo na jeho zdklade. V opacnom pripade ma Objednévatel’ pravo takéto kroky urobit’ sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ pravoplatnost’
rozhodnutia o stavebnom zamere az do kolaudacie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa kolaudacia
nebude vyzadovat'.

V pripade, ak Zhotovitel'ovi nebude odovzdané Stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim
platnosti prislusného rozhodnutia o stavebnom zdmere, Zhotovitel’ sa zavdzuje na vlastné naklady
zabezpetit' prediZenie jeho platnosti resp. vydanie nového rozhodnutia vratane nového overenia
projektu stavby.

Zhotovitel' je povinny plnit’ predmet Zmluvy v stlade s Poziadavkami Objedndvatel'a, Pravnymi
predpismi (najmd nie vSak vyluéne zdkon &. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, vyhldSka Ministerstva dopravy, post
a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dréh,
vyhlaska Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikécii Slovenskej republiky ¢. 351/2010 Z. z.
o dopravnom poriadku drah, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb ¢. 26841/2001-0420
z01.07.2010 s vynimkou odchylok v Zmluve uvedenych, Stavebny zdkon). Zhotovitel' sa d’alej
zaviazuje pri plneni Zmluvy postupovat’ v silade s podmienkami pouZzivania, prip. navrhovania alebo
projektovania vydanymi vyrobcami alebo dodavatelmi pouzitych komponentov a rieSeniami
existujucich zariadeni.

Podc¢lanok 1.14 Spolo¢na a nerozdielna zodpovednost’:
Na koniec pod¢lanku sa pridava novy odstavec s nasledujucim textom:

Pokial’ Zhotovitel zmeni svoje zlozenie, nad’alej zostavaju voci Objedndvatelovi spolocne
a nerozdielne zaviazani povodni ¢lenovia zoskupenia (zdruzenia), ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnt inak.
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Pridava sa novy pod¢lanok s nasledujucim textom:
Pod¢lanok 1.15 Konflikt zaujmov

Zhotovitel' a Stavebny dozor su povinni pocas trvania Zmluvy konat’ tak, aby nedoslo k vzniku
Konfliktu zaujmov medzi nimi resp. ich pracovnikmi navzéajom (t. j. aby neboli vzajomne v priamom
personalnom, ekonomickom, majetkovom alebo inom prepojeni alebo aby nevznikla situacia, kedy z
dévodov osobného, majetkového alebo obdobného vztahu bol naruseny alebo ohrozeny zaujem na
nestrannom a objektivnom vykone ich ¢innosti). Za tymto ucelom st Zhotovitel' a Stavebny dozor
povinni mat’ implementované efektivne mechanizmy pre zabranenie Konfliktu zdujmov vratane
ucinnych opatreni pre pripad porusenia Konfliktu zdujmov. V pripade, ak pocas trvania Zmluvy hrozi
alebo vznikne Konflikt zdujmov, Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky potrebné opatrenia, aby k
takémuto Konfliktu zdujmov nedoslo, resp. aby takyto Konflikt zdujmov odstranil.

Clanok 2 Objednavatel
Podclanok 2.1 Pravo pristupu na Stavenisko
Na koniec sa pridavaji nové odstavce s nasledujucim textom:

Zhotovitel sa zavézuje prevziat’ od Objednavatel'a Stavenisko na zaklade pozvanky Objednavatel’a,
v ktorej Objednavatel’ ur¢i den a hodinu, kedy Stavenisko odovzdéa. Objednavatel’ je povinny zaslat’
Zhotovitel'ovi pozvanku na prevzatie Staveniska v dostatoénom ¢asovom predstihu. O odovzdani a
prevzati Staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia Staveniska. Pred samotnym ukonom
prevzatia Staveniska, osoba preberajuca Stavenisko v mene Zhotovitel'a predlozi Objednavatel'ovi (1)
jedno originalne vyhotovenie (alebo overenu fotokdpiu takého vyhotovenia) uzavretej Pisomnej
dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR a (ii) zmluvu (resp.
zmluvy) na odobratie odpadu podl'a pod¢lanku 4.18a (Nakladanie s odpadom).

Pravo pristupu a doCasné¢ho uZivania Casti Staveniska nad ramec pozemkov, na ktorych bude
umiestnené Dielo, zaisti Zhotovitel' na vlastné naklady. Ak Zhotovitelovi vznikne oneskorenie
a/alebo naklady ako dosledok toho, Ze nezaistil v€as vstupy na pozemky tretich osdb, Zhotovitel'ovi
nevznika narok na prediZenie Lehoty vystavby alebo na uhradenie takychto nakladov a primeraného
zisku. Tento odstavec sa nevzt'ahuje na pripady, kedy Zhotovitel' vierohodnym spésobom preukaze
Objednavatelovi, Ze boli vycCerpané vSetky moznosti na dosiahnutie vzniku legitimneho prava
pristupu na Stavenisko ako napr. spésobené ne€innost’ou tretich stran, nemoznost’ dosiahnutia dohody
s vlastnikom pozemku, nezndmy vlastnik pozemku.

V pripade, Ze dojde k doasnému zaberu pozemkov pre potreby stavby, Zhotovitel' sa zavdzuje na
vlastné naklady zabezpecit’ si pisomné opravnenie vstupu na pozemky vo vlastnictve tretich 0sob
(v do¢asnom zabere) (inak nie je opravneny vstipit na takéto pozemky tretich osdb) a oznamit
Objednévatelovi termin zaCatia a ukoncCenia pouzivania takéhoto pozemku. Zhotovitel' sa tiez
zavazuje na vlastné naklady zabezpecit’ po ukon¢eni uzivania tohto pozemku uvedenie tohto pozemku
do povodného stavu, resp. stavu, na ktorom sa dohodne Zhotovitel’ s vlastnikom pozemku. V pripade,
ze Zhotovitel' nedodrzi ukoncenie uZivania pozemku nezavinené¢ Objednavatelom, bude znéasat
vSetky néklady spojené s uzivanim takéhoto pozemku vratane nakladov na pripadna nahradu Skody.

Podc¢lanok 2.2 Povolenia, licencie a schvalenia

Na koniec sa pridava novy odstavec s nasledujucim textom:
Ak bude Zhotovitel potrebovat’ preklad tychto dokumentov, zabezpeci si ho sam na vlastné naklady.

Podc¢lanok 2.4 Financné zabezpecenie Objednavatel’a

Text pod¢lanku sa rusi bez nahrady.

Clanok 3 Stavebny dozor
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Podclanok 3.1 Povinnosti a pravomoc Stavebného dozora
Na koniec sa pridavaji nové odstavce s nasledujucim textom:

Nasledovné pravomoci Stavebného dozora je Stavebny dozor opravneny vykonat’ az na zaklade
doruceného pisomného suhlasu Objednavatel’a:

Pod¢lanok 3.2 - ,,Delegovanie pravomoci Stavebnym dozorom® - poverenie asistentov plnenim
povinnosti a vykondvanim pravomoci Stavebného dozora,

Pod¢lanok 3.5 -  ,,Rozhodnutia“ - odsuhlasenie alebo rozhodnutie v akejkol'vek zalezitosti, ktora
ma vplyv na prediZenie Lehoty vystavby alebo thradu dodatoénych Nakladov
vratane primeraného zisku (dodato¢nych platieb) Zhotovitelovi podla
ktoréhokol'vek podclanku Zmluvnych podmienok,

Pod¢lanok 4.4 - ,,Podzhotovitelia“ - schval'ovanie Podzhotovitel’a, ktory nie je uvedeny v zozname
Podzhotovitel'ov a ktory mé& podl'a zmluvy so Zhotovitelom vykonat prace
v hodnote vyssej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH,

Pod¢lanok 5.4 -, Technické normy a predpisy” - schvalovanie Zmien vyvolanych zmenou
technickych noriem a Pravnych predpisov,

Pod¢lanok 8.3 -, Harmonogram prac* - odsthlasenie harmonogramu préc,

Pod¢lanok 8.4 -, Predizenie Lehoty vystavby* - schvalovanie naroku Zhotovitel'a na predizenie
Lehoty vystavby,

Pod¢lanok 8.8 - ,,Prerusenie prac® - vydavanie pokynu Zhotovitel'ovi na prerusenie prac na Casti

alebo na celom Diele,

Pod¢lanok 8.11 - ,,Predlzené preruSenie” - vydavanie povolenia Zhotovitelovi na pokracovanie
v prerusenych pracach,

Podc¢lanok 13.1 - ,,Pravo na Zmenu* - vydavanie pokynu na Zmenu alebo odsuhlasovanie Zmeny,

Pod¢lanok 20.1 - ,Naroky Zhotovitel'a® - odsthlasenie alebo rozhodnutie o prediieni Lehoty
vystavby a/alebo o tUhrade dodato¢nej platby Zhotovitelovi podla
ktoréhokol'vek pod¢lanku Zmluvnych podmienok.

Stavebny dozor je povinny vyziadat' si od Objednavatela stihlas na vysSie uvedené pravomoci
(schvalovanie, vydavanie pokynov apod.) s tym, Ze Ziadost musi obsahovat navrh Stavebného
dozora s kvalifikovanym zd6vodnenim a s uvedenim (i) lehoty, v ktorej musi Stavebny dozor
v zmysle Zmluvnych podmienok rozhodnat a (ii) lehoty, v ktorej sa ma vyjadrit Objednavatel’.
Stavebny dozor je povinny poziadat’ Objednavatela o suhlas v dostatoénom ¢asovom predstihu pred
uplynutim lehoty na vykonanie jeho pravomoci podl'a Zmluvnych podmienok, inak zodpoveda za
Skodu, ktora Objednévatel'ovi vznikne v dosledku nedodrzania lehoty podl'a Zmluvnych podmienok.

Bez ohl'adu na povinnost’ ziskat stihlas, ako aj bez ohl'adu na v€asné vydanie stthlasu Objednévatel’a,
v pripade, ak sa pri objektivnom a rozumnom hodnoteni vyskytne naliehavy pripad ohrozujuci zivot
alebo zdravie 0sob alebo ohrozujuci Dielo alebo majetok (vratane majetku tretich osob), Stavebny
dozor mdze bez odpustenia akychkol'vek zmluvnych povinnosti alebo zodpovednosti Zhotovitel'a
nariadit’ Zhotovitel'ovi vykonat’ vSetky také prace alebo také ¢innosti, ktoré mozu byt nevyhnutné na
to, aby eliminovali alebo znizili takéto riziko. Zhotovitel je povinny takyto pokyn Stavebného dozoru
dodrzat’ aj bez sthlasu Objednavatel’a.

Podclanok 3.3 Pokyny Stavebného dozora
Na koniec pod¢lanku sa pridavaji nové odstavce s nasledujicim textom:

Vydanie akéhokol'vek pokynu Stavebného dozora alebo povereného asistenta musi byt pisomne
oznamené Objednavatel'ovi v stlade s pod¢lankom 1.3 (Komunikacia).
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Za pokyn Stavebného dozora sa v stadiu realizécie prac nepovazuje jeho zapis v Stavebnom denniku,
okrem pripadov, ktoré nastani vplyvom mimoriadnych, nepredpokladanych udalosti s moznost'ou
vzniku ohrozenia zivota, zdravia a majetku a su nevyhnutné na odvratenie tychto rizik.

Podclanok 3.5 Rozhodnutia
Na koniec pod¢lanku sa pridava novy odstavec s nasledujicim textom:

Tento podc¢lanok sa nebude aplikovat’ na rozhodnutia Stavebného dozora, ktorych vydanie je
podmienené predchadzajucim suhlasom Objednavatela v zmysle podélanku 3.1 (Povinnosti
a pravomoc Stavebného dozora).

Na Kkoniec sa pridava novy pod¢lanok 3.6 s nasledujicim textom:
Podclanok 3.6 Kontrolné dni

Kontrolné dni organizuje Stavebny dozor po odovzdani Staveniska a musia sa konat podla
aktudlnych podmienok a poziadaviek stavby, spravidla raz za tri tyzdne. Tychto kontrolnych dni st
povinni sa zacastiiovat: Objednavatel’, Stavebny dozor, Zhotovitel' (najma Predstavitel’ Zhotovitel'a
a povereni zodpovedni projektanti) a koordinator bezpecnosti ureny Objednavatelom v zmysle
podélanku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpe&nost’ pri praci). Uelom kontrolnych dni je koordinovat
stavebné prace so Zhotovitel'om, zaznamenavat’ ¢asovy postup vo vztahu k harmonogramu prac,
preskiimat’ pripravu néslednych prac a zaznamenavat’ uzatvorené dohody.

Stavebny dozor je povinny vyhotovit’ pisomni zapisnicu z kontrolnych dni a bezodkladne po
kontrolnom dni zaslat’ ndvrh zapisnice vSetkym zucastnenym na kontrolu, ktori st povinni sa
bezodkladne k zaslanému névrhu vyjadrit. Po zapracovani pripadnych pripomienok a po schvaleni
(podpisani) zapisnice zastupcami Zhotovitel'a, Objednéavatel’a a Stavebného dozora je Stavebny dozor
povinny dorucit’ v listinnej podobe kopiu zapisnice z kontrolného dia vSetkym jeho ucastnikom
vratane na kontrolnom dni dohodnutého poctu kopii pre Objednévatela. V zapisnici z kontrolné¢ho
dila musia byt’ uvedené osoby zodpovedné za kazdy krok, ktory sa ma podniknut’ ako aj za terminy
plnenia uloh; vSetky kroky a terminy musia byt’ v sulade so Zmluvou.

Vsetky zapisnice z takychto kontrolnych dni, alebo ich Cast, podpisané (potvrdené) Predstavitel'om
Zhotovitel'a, Stavebnym dozorom a Objednavatelom ako spravne a Uplné, budu predstavovat
autorizovany zaznam o prediskutovanych a dohodnutych zalezitostiach, ale nemdzu nahradit’ ziadnu
podmienku v zmysle Zmluvy ani Ziadost’ o schvalenie, schvalenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré
maju byt predloZené v pisomnej forme. Zapisnice z kontrolnych dni budu obsahovat’ len to, ¢o bolo
na kontrolnom dni povedané, pri¢om pri kazdom prispevku musi byt uvedené, kto ho vyslovil.
V zépisnici z kontrolnych dni sa nebudu zaznamenavat' odpovede, ak tieto na kontrolnom dni
nezazneli. V pripade otazok, ktoré neboli na kontrolnom dni zodpovedané, zmluvné strany na ich
zodpovedanie vyuziji komunikacné prostriedky v sulade so Zmluvou.

Clanok 4 Zhotovitel
Pod¢lanok 4.1 VSeobecné povinnosti Zhotovitel’a
Na koniec sa pridavajil nové odstavce s nasledujucim textom:

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré vyzaduju na splnenie predmetu
Zmluvy platné Pravne predpisy a Ze je s ich obsahom oboznameny.

Ak Dielo spiiia definiéné znaky vyhradenej stavby v salade so Stavebnym zakonom, je Zhotovitel

povinny (v rozsahu v akom to vyplyva z Pravnych predpisov):

(1)  dodrziavat povinnosti ustanovené v Pravnych predpisoch tykajiuce sa vyhradenej stavby,

(i) po cely cas uskutocovania stavebnych prac na Diele (sam alebo prostrednictvom
Podzhotovitel'a) spiiiat podmienky spdsobilosti podla certifikanej schémy ,Narodny
dokument: Poziadavky na orgény vykondvajuce audit a certifikdciu systému manazérstva
zhotovitel'a vyhradenych stavieb* a disponovat’ certifikatom systému manaZzérstva zhotovitel'a
vyhradenych stavieb.
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Zhotovitel' je povinny pocas plnenia prisluSnej Casti predmetu Zmluvy disponovat (sam alebo
prostrednictvom Podzhotovitel’a):

(1) platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym uradom na vykonavanie uréenych Cinnosti v
zmysle § 17 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva dopravy post a telekomunikacii
Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a ur¢enych ¢innostiach
a Cinnostiach na urcenych technickych zariadeniach v zneni neskorSich predpisov na vykondvanie
urcenych ¢innosti: montaz, opravy, rekonstrukcie a skusky pre urcené technické zariadenia elektrické,
podla prilohy 1, ¢ast’ 5, v minimalnom rozsahu:

El: Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napitia

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane

E3: Trakeéné napdjacie a spinacie stanice Zelezni¢nych drah

E4: Trakéné vedenie Zeleznicnych drah

E7: Elektrické drahové zabezpecCovacie a oznamovacie zariadenia

E11: Zariadenia drah na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

E12: Zariadenia na ochranu pred negativnymi u¢inkami spatnych trakénych prudov

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stilade s Pravnymi predpismi alebo medzinarodnymi
dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany prisluSnymi organmi, resp.
prostrednictvom ktorého preukdzal splnenie podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie
sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pracovnik/pracovnici, ktori budi vykonavat’ prislusné ¢innosti
disponovali:

(1) platnym osved¢enim o odbornej spdsobilosti udelenym bezpecnostnym organom fyzickym
osobam na vykonavanie urenych Cinnosti na urenych technickych zariadeniach elektrickych s
kvalifikdciou podla § 26 vyhlaSky Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikacii Slovenskej
republiky ¢. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach a urcenych cinnostiach a
¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach v zneni neskorSich predpisov, podla Prilohy 1,
¢ast’ 5, v minimalnom rozsahu:

El: Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napétia

E2: Elektrickeé siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane

E3: Trakeéné napdjacie a spinacie stanice Zeleznicnych drah

E4: Trakeéné vedenie Zelezni¢nych dréh

E7: Elektrické drahové zabezpecovacie a oznamovacie zariadenia

E11: Zariadenia drah na ochranu pred Gi¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

E12: Zariadenia na ochranu pred negativnymi €inkami spatnych trakénych pradov

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v sulade s Pravnymi predpismi alebo medzinarodnymi
dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany prisluSnymi organmi, resp.
prostrednictvom ktorého preukdzal splnenie podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie
sluZieb na uzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel' je povinny prislusSnu Cinnost’ pri plneni predmetu Zmluvy realizovat odbornymi
pracovnikmi, ktorych uviedol v Ponuke a ktorymi preukézal splnenie podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani v zmysle Sutaznych podkladov. Zoznam odbornych pracovnikov tvori Prilohu ¢. 5 -
Zoznam odbornych pracovnikov.

Pocas plnenia Zmluvy moze dojst’ k zmene odborného pracovnika, a to na principe nahradenia osoby
za osobu.

V pripade zmeny odborného pracovnika v stlade s podmienkami podl'a Zmluvy novy odborny
pracovnik musi splnat’ kvalifikacné podmienky, ktoré boli poZzadované na preukdzanie splnenia
podmienok Ui€asti vo verejnom obstaravani v Kapitole A.2 Podmienky tcasti Stitaznych podkladov.

Zmena ktoréhokol'vek odborného pracovnika je mozné len po predchadzajicom pisomnom sthlase
Objednavatel'a. Navrh na zmenu odborného pracovnika predklada Zhotovitel' spolu so vSetkymi
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dokladmi v zmysle predchédzajuceho odstavca (pozadovanymi v Sttaznych podkladoch), ktorymi
preukaZe, Ze novy navrhovany odborny pracovnik spiia minimalne poziadavky na odbornu
spdsobilost’ v zmysle predchadzajiceho odstavca. Ak novy navrhovany odborny pracovnik nebude
spiiat’ miniméalne poziadavky na odbornii sposobilost v zmysle predchadzajuceho odstavca,
Objednavatel’ odborného pracovnika neodsthlasi. Ak bude novy navrhovany odborny pracovnik
zaroveni spifat pojmové znaky Podzhotovitela v zmysle podélanku 1.1.2.8 (Podzhotovitel),
Objednavatel’ takéhoto nového odborného pracovnika neodsthlasi, pokial nebudu splnené
podmienky zmeny Podzhotovitela v zmysle podclanku 4.4 (Podzhotovitelia) atiez podmienky
v zmysle pod¢lanku 4.4a (Povinnosti Zhotovitel'a v stivislosti s registrom partnerov verejného sektora
a PodzhotoviteI'mi v ktoromkol'vek rade).

V pripade, ak Zhotovitel’ preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstardvani, vysledkom
ktorého je uzavretie Zmluvy, prostrednictvom zahrani¢nych odbornikov, je povinny v lehote 28
kalendarnych dni od Datumu zacatia prac, najneskér do ¢asu vykonavania ich ¢innosti vyplyvajuce;j
zo Zmluvy, zapisat’ takuto osobu do zoznamu hostujucich zahrani¢nych odbornikov a predlozit
Objednavatelovi doklad o zapise. Bez predlozenia dokladu o zépise nie je hostujuci zahrani¢ny
odbornik opravneny vykonavat’ jeho Cinnost’. Zhotovitel’ je zaroven povinny zabezpecit’ na vlastné
naklady tlmoc¢nika za icelom dorozumievania sa so zahrani¢nym odbornikom.

Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi poziadavku na vyluky bezodkladne po tom, ¢o sa
preukazatel'ne dozvie o datume odovzdania Staveniska. Schval'ovanie vyluk sa bude riadit’ internym
predpisom Objednavatel'a ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ je povinny v stlade s internym predpisom Objednavatela ZSR Z 9 Povolovanie vstupu
do obvodu dréhy v sprave ZSR zabezpetit, aby vietci pracovnici, ktori budd vykonavat’ ¢innosti
v obvode drahy, disponovali povolenim vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR apre vozidla
povolenie na vjazd cestnych vozidiel do obvodu dréhy v sprave ZSR.

Zhotovitel' sa zavédzuje preukédzatel'ne vyuzit' vSetky prostriedky a vyvinut’ také usilie (najmé, ale
nielen také, ktoré su opisané v tomto odstavci), ktoré mozno od neho spravodlivo oCakéavat tak, aby
k vysporiadaniu vlastnikov v ramci MPV doslo ¢o najskor a bez potreby vlastnika vyvlastnit’.
Zhotovitel sa zavdzuje vlastnikovi pozemku/stavby, ktorého ma Zhotovitel’ vysporiadat’, zaslat' navrh
zmluvy, na zaklade ktorej méa dojst’ k vysporiadaniu vlastnika a v ndvrhu urcit’ primeranua lehotu na
prijatie navrhu, ktorti vyzaduja prislusné Pravne predpisy. Ak vlastnik nereaguje na navrh v urcene;j
lehote, Zhotovitel’ sa zavdzuje bezodkladne (v odévodnenych pripadoch najneskor do desat’ dni) po
marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie, vyvinut’ vSetko potrebné usilie (telefonicky, osobny kontakt),
ktoré mozno od neho spravodlivo ocakéavat’, smerujice k dosiahnutiu dohody s vlastnikom. Ak sa
Zhotovitel'ovi nepodari dohodnut’ s vlastnikom do 50 dni odo diia zaslania nédvrhu zmluvy podla
druhej vety tohto odstavca a budl splnené zakonné podmienky na vyvlastnenie, Zhotovitel' poda
navrh na vyvlastnenie pozemku/stavby do pat’ dni odo dna uplynutia 50-diiovej lehoty podla tejto
vety.

Zmluvné strany sa na vstupnej pracovnej porade pisomne dohodnui na rozsahu a sposobe vytvorenia
jednotlivych geometrickych planov, ktoré buda pre obe zmluvné strany zavazné. Pokial’ sa zmluvné
strany na vstupnej pracovnej porade nedohodni na rozsahu a sposobe vytvorenia geometrickych
planov, rozsah a spdsob vytvorenia geometrickych planov ur¢i pisomne Objednavatel’.

Zhotovitel je povinny predlozit’ najneskor v okamihu podpisania Protokolu o vyhotoveni Diela Plan
uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; Plan uZivania verejnej prace musi obsahovat’
pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav. Na Plane uZivania verejnej prace bude
Zhotovitel spolupracovat’ s prisluSnym projektantom.

Zhotovitel' je povinny predlozit do dvoch pracovnych dni od poziadania Objednavatela alebo
Stavebného dozora akykol'vek podklad, dokument, spravu, opravnenie, osvedcenie, certifikat alebo
iny material suvisiaci s projektovanim a realizaciou Diela, a to vo forme urc¢enej Objednavatel'om
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alebo Stavebnym dozorom. Objednavatel’ alebo Stavebny dozor je opravneny zmenit’ formu pocas
realizacie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prepracovat’ predlozeny material suvisiaci s projektovanim a realizaciou Diela
(4daje o Diele) v zmysle pripomienok, pripadne predlozit’ jeho aktualizaciu, ak o to Objednavatel
alebo Stavebny dozor poziada.

Pre dokumenty, ktoré Zhotovitel’ predklada v zmysle Zmluvy a nie je stanovena ich forma, Zhotovitel
je povinny predkladat vo forme odsuhlasenej Objednavatelom alebo Stavebnym dozorom.
Objednavatel’ alebo Stavebny dozor je opravneny zmenit’ formu pocas realizacie Zmluvy.

Objednavatel’ zasle Zhotovitelovi vzor Identifikacného listu, ktory bude Zhotovitel' predkladat
v sulade s ¢lankom 13 (Zmeny a upravy) a clankom 20 (Naroky, spory a arbitrazne konanie).
Zhotovitel' je povinny vyplnit' vSetky casti Identifika¢ného listu, ktorych vyplnenie je mozné
objektivne od Zhotovitel'a v Case predkladania Identifika¢ného listu pozadovat’. Ostatné (nevyplnené)
Casti Identifika¢ného listu vyplni Stavebny dozor a Objednévatel’.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy vyuzit' zdroje / kapacity inej osoby, ktor1 uviedol
v Ponuke a prostrednictvom ktorych Zhotovitel’ ako uchadzac preukazal splnenie podmienok ucasti.
Zmena inej osoby je mozna len so stthlasom Objednavatela za predpokladu, Ze navrhovana in4 osoba
spifia dotknutd podmienku wi¢asti.

Pred pouzitim kazdého zelezni¢ného vozidla Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi pri kazdom
zelezni¢nom vozidle povolenie na uvedenie zelezni¢ného vozidla na trh na pouzitie v Zeleznicnej sieti
Slovenskej republiky v zmysle ust. § 76 zdkona €. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov vydané bezpecnostnym organom v Slovenskej
republike alebo Zelezni¢nou agentiirou Eurépskej unie, rovnako protokol o technickej kontrole
prislusného zelezni¢ného vozidla, alebo ekvivalentny doklad vydany v krajine, kde je Zelezni¢né
vozidlo registrované a technicky preukaz, ak bol pre dané Zelezni¢né vozidlo vydany.

Podc¢lanok 4.2 Zabezpeka na vykonanie prac
Druhy odstavec sa rusi a nahraddza sa nasledujiicim textom:

Zhotovitel' predloZi navrh textu Zabezpeky na vykonanie prac Objednadvatelovi na odsuhlasenie
najneskor do 21 dni od Datumu zacatia prac. Objednéavatel’ sa k navrhu textu Zabezpeky na vykonanie
préac bez zbyto¢ného odkladu vyjadri. Zhotovitel je povinny dorucit’ Objednavatel'ovi Zabezpeku na
vykonanie prac do desat pracovnych dni odo dna odsthlasenia navrhu jej textu Objedndvatel'om
a zaslat’ jej kopiu Stavebnému dozorovi. Pokial’ Objednavatel’ neodsuhlasi Zhotovitel'ovi predloZeny
navrh textu Zabezpeky na vykonanie prac, Zhotovitel’ je povinny odstranit’ nedostatky navrhu textu
v lehote stanovenej Objednéavatel'om.

Obsah Zabezpeky na vykonanie prac musi vychadzat’ zo vzoru uvedeného v Prilohe €. 6 - Zabezpeka
na vykonanie prac (vzor).

Pokial' je poskytnutie Zabezpeky na vykonanie prac vo forme bankovej zaruky, musi sa riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zdkonnika, resp. ekvivalentného vSeobecne zavdzného
pravneho predpisu ¢lenského Statu Eurdpskej tinie alebo tretej krajiny.

Pokial’ je poskytnutie Zabezpeky na vykonanie prac vo forme poistenia zaruky, musi sa riadit
ustanoveniami zakona ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
resp. ekvivalentného vSeobecne zavdzného pravneho predpisu ¢lenského Statu Eurdpskej unie alebo
tretej krajiny.

Bankova zaruka, resp. poistenie zaruky musi byt poskytnutd/é bankou, resp. poistoviiou so sidlom
v Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky, resp. poistovne v Slovenskej republike,
alebo zahrani¢nou bankou, resp. poistoviiou odsthlasenou Objednavatelom. Stihlas je Objednéavatel
opravneny odmietnut’ udelit’ len v pripade, ak st dovodné pochybnosti o schopnosti zahrani¢ne;j
banky resp. zahrani¢nej poistovne finan¢ne kryt’ plnenia, ktoré maji byt zaru¢ené Zabezpekou na
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vykonanie prac. V pripade, ze bankova zaruka, resp. poistenie zaruky je vystavena/é v cudzom
jazyku, spolu s bankovou zarukou, resp. poistenim zaruky musi byt predlozeny uradne osvedceny
preklad do slovenského jazyka.

V Zébezpeke na vykonanie prac musi banka, resp. poistoviia, pisomne vyhlasit, Ze neodvolatel'ne
a bez akychkol'vek namietok na prvi vyzvu uspokoji Objednavatel’a uhradenim petiaznej sumy alebo
penaznych sum v akejkol'vek vyske, ktorych celkova vyska neprekro¢i penaznii sumu, ktoru
Objednavatel’ pozaduje ako Zabezpeku na vykonanie prac v pripade, ak Zhotovitel’ porusuje svoje
zaviazky vyplyvajice mu zo Zmluvy vratane nezaplatenia zmluvne] pokuty alebo vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

V pripade, ak Zhotovitel' nepredlozi Zabezpeku na zarucné opravy v zmysle podc¢lanku 11.12
(Zébezpeka na zaru¢né opravy) v pozadovanej vyske alebo v pozadovanom termine, Objednavatel je
opravneny uplatnit’ si plnenie zo Zabezpeky na vykonanie prac vo vyske pozadovanej Zabezpeky na
zarucné opravy.

Treti odstavec sa rusi a nahradza sa nasledujiicim textom:

Zhotovitel’ musi zabezpecit', aby Zabezpeka na vykonanie prac bola platna a vymahatel'na dovtedy,
kym Zhotovitel nevyhotovi a nedokon¢i Dielo a neodstrani vSetky vady oznamené v Lehote na
oznamenie vad t. j. do doby vydania Protokolu o vyhotoveni Diela. Ak Stavebny dozor nevyda
Protokol o vyhotoveni Diela aspont 28 dni pred uplynutim platnosti Zabezpeky na vykonanie prac,
Zhotovitel' je povinny v lehote do 14 dni pred uplynutim platnosti Zabezpeky na vykonanie prac
zabezpetit' a predlozit’ Objednavatelovi prediZenie platnosti Zabezpeky na vykonanie prac. Termin
uplynutia platnosti Zabezpeky uvedeny v predlozenej Zabezpeke na vykonanie prac bude stanoveny
ako predpokladany datum, a to 70. dent od predpokladaného uplynutia Lehoty na ozndmenie vad na
Dielo (t.j. predpokladany datum = Datum zacatia prac + Lehota vystavby + Lehota na oznamenie vad
+ 70 dni).

V $tvrtom odstavci sa dopliaju pododstavee (e) a (f) s nasledujicim znenim:

(e) ak Zhotovitel nepredlozi Zabezpeku na zaru¢né opravy v zmysle pod¢lanku 11.12 (Zabezpeka na
zarucné opravy) v pozadovanej vyske alebo v poZadovanom termine,

(f) ak Zhotovitel’ porusuje svoje zdvizky vyplyvajiice mu zo Zmluvy vratane nezaplatenia zmluvnej
pokuty alebo Pravnych predpisov.

Posledna veta pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Zhotovitel je opravneny poziadat’ Objednavatel’a o vratenie Zabezpeky na vykonanie prac po vydani
Protokolu o vyhotoveni Diela Stavebnym dozorom. Objednévatel’ je povinny vratit' Zabezpeku na
vykonanie prac bezodkladne po obdrZani pisomnej ziadosti Zhotovitel'a, prilohou ktorej bude kdpia
Protokolu o vyhotoveni Diela.

Podc¢lanok 4.3 Predstavitel’ Zhotovitel’a
Text podclanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Predstavitel' Zhotovitel'a je osoba (Stavbyveduci), prostrednictvom ktorej preukazoval Zhotovitel
splnenie podmienok uc€asti vo verejnom obstardvani alebo osoba odsthlasend Objednavatel'om
v stlade s pod¢lankom 4.1 (VSeobecné povinnosti Zhotovitel’a).

Zhotovitel' je povinny v lehote do sedem dni od Datumu zacatia prac, oznamit’ Objednavatel’'ovi
a v pripade, ak je Stavebny dozor v tom €ase znamy aj Stavebnému dozorovi, ze:

(a) potvrdzuje, Ze funkciu Predstavitela Zhotovitela bude vykonavat osoba (Stavbyveduici),
prostrednictvom ktorej preukazoval Zhotovitel' splnenie podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani avtomto oznameni Zhotovitel uvedie meno, priezvisko a kontaktné udaje
Predstavitel’a Zhotovitel’a, alebo
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(b) navrhuje na Predstavitela Zhotovitel'a inii osobu a v tomto navrhu Zhotovitel' uvedie meno,
priezvisko a kontaktné¢ udaje navrhovanej osoby, dévod zmeny a prilozi doklady v sulade
s pod¢lankom 4.1 (VSeobecné povinnosti Zhotovitel’a).

V pripade, ak Stavebny dozor v lehote siedmich dni od Datumu zacatia prac znamy nebude,
Zhotovitel' je povinny zaslat’ Stavebnému dozorovi toto ozndmenie v zmysle pismena (a) tohto
podclanku resp. navrh v zmysle pismena (b) tohto pod¢lanku, do siedmich dni od dorucenia
informécie kto je Stavebnym dozorom zo strany Objednavatela Zhotovitel'ovi. Povinnost’ zaslat
predmetné ozndmenie Objednavatel'ovi tym nie je dotknuta.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do siedmich dni od Datumu zacatia prac ozndmit' Objednavatel'ovi
a v pripade, ak je Stavebny dozor vtom Case znamy, aj Stavebnému dozorovi meno Zastupcu
Predstavitela Zhotovitel'a, alebo iného povereného stavbyveduceho, ktory bude v Case jeho
nepritomnosti riadne plnit' vSetky povinnosti a ulohy vyplyvajice z jeho funkcie. V pripade, ak
Stavebny dozor v tom ¢ase zndmy nebude, Zhotovitel’ je povinny oznamit® Stavebnému dozorovi
meno Zastupcu Predstavitela Zhotovitel'a, alebo iného povereného stavbyveduceho, ktory bude
v ¢ase jeho nepritomnosti riadne plnit’ vSetky povinnosti a ulohy vyplyvajuce z jeho funkcie, do
siedmich dni od dorucenia informacie kto je Stavebnym dozorom zo strany Objednéavatela
Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je povinny dat’ Predstavitel'ovi Zhotovitela vSetky pravomoci potrebné na to, aby mohol
konat’ v mene Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Predstavitel Zhotovitel'a je povinny prijimat’ pokyny v mene Zhotovitela podl'a pod¢lanku 3.3
(Pokyny Stavebného dozora).

Predstavitel' Zhotovitel'a a vSetky ostatné osoby podl'a tohto pod¢lanku musia plynulo ovladat’ jazyk
pre komunikéciu uvedeny v podc¢lanku 1.4 (Pravne predpisy a jazyk), resp. musia mat’ zabezpeceného
tlmoc¢nika, ktory bude plynulo ovladat’ jazyk pre komunikaciu uvedeny v pod¢lanku 1.4 (Pravne
predpisy a jazyk), ako aj jazyk Predstavitela Zhotovitel'a, prip. inych oséb podl'a podélanku 4.3
(Predstavitel’ Zhotovitel’a).

Ak osoba na pozicii Predstavitel'a Zhotovitel'a bude konat’ v rozpore s odbornou starostlivostou alebo
sa ukaze ako neschopna konat ako Predstavitel Zhotovitela, potom je Zhotovitel povinny
bezodkladne poziadat’ v sulade s pod¢lankom 4.1 (VSeobecné povinnosti Zhotovitel'a) Objednavatel’a
o stihlas s vymenovanim inej osoby.

Podclanok 4.4 Podzhotovitelia
Na koniec sa pridavaji nové odstavce s nasledujucim textom:

Zmluva medzi Zhotovitel'om a Podzhotovitel'om nesmie byt’ v rozpore so Zmluvou.

Cast’ plnenia, ktorej poskytnutim poveril Zhotovitel’ na ziklade zmluvného vztahu Podzhotovitel'a,
moze byt d’alej zverena Podzhotovitel'om tretej osobe, nie vSak v celom rozsahu, v akom poveril
Zhotovitel' Podzhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a vc¢as vSetkych podzhotovitel'ov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného Zhotovitel'a. Suhlas
Objednavatel’a (resp. Stavebného dozora v pripade Podzhotovitela, ktory ma podla zmluvy so
Zhotovitel'om vykonat’ prace v hodnote niZSej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH),
snovym Podzhotovitelom nezbavuje Zhotovitela Ziadneho z jeho zavédzkov vyplyvajucich
zo Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny a zaroven povinny plnit predmet Zmluvy sam alebo prostrednictvom
Podzhotovitel'ov, ktori su uvedeni v zozname Podzhotovitel'ov, ktory tvori Prilohu €. 3 (d’alej len
»Priloha ¢ 3“ alebo ,,zoznam PodzhotovitePov) alebo odsuhlasenych Objednavatelom (resp.
Stavebnym dozorom v pripade Podzhotovitel’a, ktory ma podl'a zmluvy so Zhotovitelom vykonat
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prace v hodnote nizSej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH), v zmysle nasledujtcich
odstavcov podc¢lanku 4.4 (Podzhotovitelia).

Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto Zmluvy zmenit’ Podzhotovitel'a uvedené¢ho v zozname
Podzhotovitel'ov alebo doplnit nového Podzhotovitela do zoznamu Podzhotovitelov len s
predchadzajicim pisomnym sthlasom Objednévatela (resp. Stavebného dozora v pripade
Podzhotovitel’a, ktory mé4 podl'a zmluvy so Zhotovitel'om vykonat’ prace v hodnote nizSej ako 3%
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH). V pisomnej ziadosti o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest’ vSetky udaje uvedené v zozname Podzhotovitel'ov. Objednavatel’ resp. Stavebny
dozor pisomne upovedomi Zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do 28 dni odo diia obdrzania
uplnej ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné doévody. Ak sa
Objednavatel’ resp. Stavebny dozor v lehote podla predchadzajucej vety k ziadosti Zhotovitel'a
nevyjadri, znamena to sihlas Objednavatel’a resp. Stavebného dozora s Podzhotovitel'om.

V pripade, Ze Podzhotovitel' v ¢ase plnenia predmetu Zmluvy prestane spiiat podmienky G&asti
tykajuce sa osobného postavenia, alebo u Podzhotovitel'a existuji dovody na vylacenie podl'a § 40
ods. 6 pism. a) az g) aods. 7 a8 ZVO, Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pisomne poziadat
Zhotovitel'a, aby mu do 30 dni odo diia dorucenia pisomnej poziadavky predlozil doklady
preukazujuce, Ze Podzhotovitel uz opitovne spiiia podmienky uéasti tykajuce sa osobného postavenia
alebo ze u Podzhotovitel'a neexistuji dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7
a 8 ZVO. Ak povodny Podzhotovitel' do tejto doby opdtovne nespliiia tieto podmienky, Zhotovitel
predlozi Objednavatelovi navrh na odsthlasenie nového Podzhotovitela spdsobom podla
predchadzajiceho bodu, inak sa ma za to, ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sam.

Ak Objednavatel zisti, Ze Podzhotovitel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavédzky alebo nevykonava
prislusn Cast’ plnenia riadne, moze od Zhotovitel'a okamzite vyzadovat’ nahradu za Podzhotovitel’a.
Zhotovitel’ je povinny spdsobom podl'a tohto pod¢lanku vyzve o ndhradu vyhoviet najneskor do 30
dni odo diia dorucenia Ziadosti Objednavatela, inak sa ma za to, Ze prislusnt ¢ast’ predmetu plnenia
bude plnit’ sdm. Poziadavka Objednavatela na zmenu Podzhotovitel'a podla tohto odstavca, nema
vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a splnit’ predmet Zmluvy riadne a vcas.

Kazdy novy Podzhotovitel musi spiiiat’ podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia podla
§ 32 ZVO a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7
a 8 ZVO. Za tcelom preukazania splnenia podmienok podl'a predchadzajtcej vety:

(1) Zhotovitel' predlozi v Ziadosti o odsuhlasenie nového Podzhotovitel'a origindly alebo uradne
osvedcené kopie origindlov dokladov navrhovaného nového Podzhotovitel'a podla § 32 ZVO vratane
§ 32 ods. 7 ZVO. Ak je novy navrhovany Podzhotovitel' zapisany v zozname hospodarskych
subjektov vedenom Uradom pre verejné obstaravanie alebo predlozi rovnocenny zapis alebo
potvrdenie o zapise vydané prisluSnym orgdnom iného ¢lenského Statu, ktorym Zhotovitel’ preukéze,
7e novy navrhovany Podzhotovitel’ spifia podmienky G&asti tykajuce sa osobného postavenia podla
§32 ZVO, Zhotovitel predlozi Objednavatelovi vo vztahu k navrhovanému novému
Podzhotovitel'ovi len doklad podl'a § 32 ods. 7 ZVO,

(i1) Zhotovitel’ predlozi v Ziadosti o odsuhlasenie nového Podzhotovitel'a podla tohto ¢lanku Cestné
vyhlasenie o tom, Ze u nového Podzhotovitel'a neexistuji dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) aods. 7a 8§ ZVO.

Ak pocas plnenia Zmluvy dojde k zmene v zozname Podzhotovitel'ov, Zhotovitel' je povinny
predlozit’ Objednéavatelovi aktudlny zoznam Podzhotovitelov do pét pracovnych dni odo dia
dorucenia suhlasu Objednavatela s novym Podzhotovitel'om (v pripade zmeny Podzhotovitel’a alebo
doplnenia Podzhotovitel'a do zoznamu Podzhotovitel'ov) alebo odo dna skonenia zmluvy s
Podzhotovitel'om (v pripade vynechania Podzhotovitel'a zo zoznamu Podzhotovitel'ov bez nahrady).
Aktuélny zoznam bude predlozeny v rozsahu podl'a Prilohy €. 3.

Na poziadanie Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi preukdzat’ deii uzatvorenia
zmluvy s Podzhotovitel'om alebo den skoncenia zmluvy s Podzhotovitelom, predlozenim originalu
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prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonceni zmluvy do pit’ pracovnych dni odo diia dorucenia
Ziadosti.

Zhotovite je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akikol'vek zmenu udajov o
Podzhotovitel'ovi, a to najneskor do desiatich dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom udaje

o Podzhotovitel'ovi sa rozumie udaje uvedené v Prilohe ¢. 3, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie Podzhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby kazdd zmluva s Podzhotovitelom obsahovala nasledovné
ustanovenia:

(a) predmet subdodavky,

(b) cenu subdodavky,

(c) zavédzok Podzhotovitela, Ze nezad4 v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie ¢asti Zmluvy, na
ktort ma so Zhotovitel'om zmluvny vzt'ah,

(d) opravnenie Zhotovitel'a postapit’ pohl'adavky zo zmluvy Zhotovitel'a vo¢i Podzhotovitel'ovi, a to
aj bez jeho vylu¢ného suhlasu,

(e) opravnenie Zhotovitela postlpit’ prava a povinnosti zo zmluvy Zhotovitel'a voci
Podzhotovitel'ovi, a to aj bez jeho vylu¢ného suhlasu,

(f) pravo prerusit’ prace na poziadanie Objednavatel'om,

(g) povinnost’ Podzhotovitel'a dodrziavat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred
poziarmi na stavbe,

(h) povinnost’ Podzhotovitel'a dodrziavat’ poziadavky na kvalitu vykonania ¢asti predmetu Zmluvy,
(i) pravo Podzhotovitela na poziadanie Objednavatela postipit na Objednavatela splatné
pohl'adavky Podzhotovitel'a vo¢i Zhotovitel'ovi, ktoré stvisia s predmetom subdodavky a st na
penazné plnenie za odplatu vo vyske 100 % nomindlnej hodnoty danej pohladavky, pricom
Objednavatel’ bude opravneny vysku odplaty zapocitat’ voci platbe splatnej Zhotovitel'ovi.

Ak zmluva s Podzhotovitel'om nebude obsahovat’ vSetky pozadované ustanovenia uvedené v pism.
(a) az (1) predchadzajiaceho odstavca tejto Zmluvy, Objednavatel’ takéhoto Podzhotovitel'a odmietne,
priCom Zhotovitel' je povinny bud’ plnit predmet plnenia sam alebo bezodkladne predlozit
Objednavatel'ovi na schvalenie nového Podzhotovitel'a alebo zabezpecit preukazatelné doplnenie
pozadovanych ustanoveni do zmluvy s Podzhotovitel'om.

Zhotovitel sa na pisomnt Ziadost’ Objednavatela zavdzuje neodkladne pisomne informovat’
Objednavatela o kaZzdej pripadnej skutocnosti tykajucej sa neuhradenia splatnej odplaty
Podzhotovitel'ovi a dovodoch, ktoré viedli k tejto skutocnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodiel’al Podzhotovitel’, ak
ma tento sidlo v tretom State, ktory nie je zmluvnou stranou Dohody o vlddnom obstardvani alebo
inej medzinarodnej zmluvy, ktorou je Eurdpska unia viazand a ktord zarucuje rovnaky a ucinny
pristup k verejnému obstardvaniu v tomto trefom State pre hospodarske subjekty so sidlom
v Slovenskej republike.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel’ porusil povinnost’ podl'a predchadzajuceho odstavca, poziada
Zhotovitel'a o ndhradu za Podzhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny spdsobom podl'a tohto podclanku
vyzve o nahradu vyhoviet’ najneskor do 30 dni odo dila dorucenia Ziadosti Objednavatel’a, inak sa ma
za to, ze prislusny predmet plnenia bude plnit' sdm. PoZziadavka Objednavatela na zmenu
Podzhotovitel'a podla tohto odstavca, nema vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a splnit’ predmet Zmluvy
riadne a vcas.

Pridava sa novy podc¢lanok s nasledujicim textom:

Podclanok 4.4a Povinnosti Zhotovitel’a v stvislosti s registrom partnerov verejného sektora
a Podzhotovite’mi v ktoromkol'vek rade

Zoznam Podzhotovitelov v ktoromkol'vek rade tvori Prilohu ¢. 4 - Zoznam Podzhotovitel'ov
v ktoromkol'vek rade (RPVS) (d’alej len ,,Priloha €. 4°).
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Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ak je partnerom verejného sektora, ku ditu podpisania Zmluvy:

a) je zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora v zmysle zakona o RPVS,

b) kazdy jeho Podzhotovitel, ktory je partnerom verejného sektora, a Podzhotovitel v
ktoromkol'vek rade, je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

c¢) jeho koneénym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora a ani
kone¢nym uzivatel'om vyhod jeho Podzhotovitel’a, ktory je partnerom verejného sektora, a ani
Podzhotovitel'a v ktoromkol'vek rade, nie je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO,

d) ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre
Zhotovitela v zmysle zdkona o RPVS (dalej len ,,opravnena osoba‘“), splnené vsetky
povinnosti, ktoré¢ pre Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu
vyplyvaju zo zdkona o RPVS.

V pripade, ak je Zhotovitel' partnerom verejného sektora, je povinny Objednéavatelovi pisomne
oznamit’ jeho vymaz z registra partnerov verejné¢ho sektora alebo, ze jeho konecnym uzivatelom
vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. c)
ZVO0, najneskdr do piatich dni odo dna vykonania vymazu v registri partnerov verejného sektora
alebo okamihu, kedy sa jeho kone¢nym uZivatelom vyhod stala osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. c¢)
ZVO.

Po dobu omeskania Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby so splnenim
niektorej povinnosti podl'a zdkona o RPVS, Objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podl'a Zmluvy
az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodiel’al Podzhotovitel,

ktory je partnerom verejného sektora a Podzhotovitel’ v ktoromkol'vek rade:

a)  ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo

b)  ktorého osoba, ktord plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle
zakona o RPVS, si neplni povinnosti podl'a zdkona o RPVS, alebo

¢)  ktorého kone¢nym uZivatel'om vyhod je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Za G¢elom overenia, ¢i Zhotovitel’ splnil zavizky uvedené v predchadzajicom odstavci, Zhotovitel
je povinny Objednavatel’'ovi pisomne oznamit’, Ze na plneni predmetu Zmluvy sa ma podiel'at’ novy
podzhotovitel’ (d’alej len ,,Novy Podzhotovitel*). Oznamenie musi obsahovat’ vSetky tidaje uvedené
v zahlavi tabul’ky v Prilohe ¢&. 4. V pripade, ak Objednévatel’ zisti, ze Novy Podzhotovitel' nespina
podmienky uvedené v predchadzajicom odstavci, Zhotovitel'a na tito skuto¢nost’ upozorni a az do
splnenia podmienok uvedenych v predchadzajucom odstavci sa Novy Podzhotovitel’ nesmie podiel’at’
na plneni Zmluvy.

Podc¢lanok 4.7 VytyCovanie
Na koniec sa priddva novy odstavec s nasledujucim textom:

Zhotovitel' je povinny vyraznym a trvalym spdsobom vyznalit majetkova hranicu trvalého a
doc¢asného zaberu, ktora je povinny pocas realizacie dodrziavat’.

Podclanok 4.11 Primeranost’ Akceptovanej zmluvnej hodnoty
Na koniec sa pridava novy odstavec s nasledujucim textom:

Akceptovana zmluvna hodnota zahiiia vSetky naklady vyplyvajice zo Zmluvy, ktoré st nutné pre
riadne splnenie predmetu Zmluvy a odstranenie vSetkych vad predmetu Zmluvy.

Pod¢lanok 4.13 Pristupové prava a prostriedky Zhotovitel’a
Na koniec sa pridava nasledujuci text:

V pripade, ze dojde k doCasnému zaberu pozemkov pre potreby realizacie Diela nad ramec pozemkov
odporucenych v plane organizacie vystavby, sa Zhotovitel’ zavizuje oznamit’ Objednavatel'ovi termin
zacatia a ukonCenia pouzivania takéhoto pozemku. V pripade, Zze Zhotovitel nedodrzi ukoncenie
uzivania pozemku z dévodov na strane Zhotovitel’a, bude Zhotovitel’ znasat’ vSetky naklady spojené
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s uzivanim takéhoto pozemku.
Pod¢lanok 4.15 Pristupové cesty
Na koniec sa pridavaji nové odstavce s nasledujucim textom:

Za zriadenie, udrziavanie a zruSenie akychkol'vek ciest potrebnych pocas realizacie Diela bude
zodpovedny Zhotovitel’.

Predtym ako Zhotovitel' za¢ne pre ucely Diela uzivat’ pristupové cesty (cesty, chodniky, spevnené
plochy a pod.), je povinny predlozit’ Stavebnému dozorovi dokumentéaciu skutocného stavu (pasport)
kazdej takejto pristupovej cesty, ako aj pasport vSetkych nehnutelnosti pril'ahlych k takejto
pristupovej ceste.

Po ukonceni uzivania tychto pristupovych ciest Zhotovitelom Stavebny dozor za €asti a sti¢innosti
Zhotovitel'a a sprdvcov/majitelov uréi pripadné poskodenie pristupovych ciest a pril'ahlych
nehnutel'nosti ako aj potrebny rozsah oprav na ich uvedenie do pévodného stavu.

Podclanok 4.18 Ochrana Zivotného prostredia
Na koniec sa pridava novy odstavec s nasledujucim textom:

Ziadne doleZité &innosti, najmé naruSenie alebo uzatvorenie existujucich ciest, prace v blizkosti
systémov zasobovania vodou alebo inych verejnych inzinierskych sieti, nesmu byt vykonavané bez
pisomného suhlasu Stavebného dozora. Zhotovitel' o pisomny suhlas Stavebného dozora poziada
minimélne sedem dni pred navrhovanym zac¢iatkom prislusnych prac. Spolu so ziadostou o pisomny
suhlas predlozi vSetky podrobnosti o pracach, podrobny casovy harmonogram prac Zariadenia
Zhotovitel'a, ktoré budu do prac zapojené a zaroven pripoji kopie vSetkych potrebnych povoleni
ziskanych v stlade s pod¢lankom 1.13 (Sulad s Pravnymi predpismi).

Pridava sa novy pod¢lanok s nasledujucim textom:
Podclanok 4.18a Nakladanie s odpadom

Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu Zmluvy a ktorého
povodcom je Zhotovitel (najmd ale nielen odpady, ktoré vznikli z Vybavenia alebo obalov
dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali
pracovnici Zhotovitel'a) v stulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®).

Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu Zmluvy a ktorého
povodcom je Objednévatel v stlade s ustanoveniami tohto pod¢lanku. Za tymto ucelom predlozi
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na zéklade Ziadosti Zhotovitel'a splnomocnenie ku vSetkym tkonom,
ktoré musi Zhotovitel’ ako splnomocnenec vykonat’, aby splnil povinnosti v stivislosti s nakladanim
s odpadom, ktorého pévodcom je Objednavatel’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze najneskér v momente podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati Staveniska
predlozi Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberatelom majucim
opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni
predmetu Zmluvy a ktorych pévodcom je Objedndvatel. Zmluva (resp. zmluvy) budu uzatvorené
najmenej v rozsahu ur¢enom v § 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
&. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii (dalej len ,,vyhla§ka MZP SR
€. 344/2022 Z. z.”). V pripade zéaniku takejto zmluvy (resp. zmliv) je Zhotovitel povinny
bezodkladne zabezpetit' a predlozit’ Objednavatel'ovi novit zmluvu na odobratie odpadu spliajicu
podmienky podl'a prvej a druhej vety tohto odstavca. NepredloZzenie zmlav sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatel'a neodovzdat’ Stavenisko Zhotovitel'ovi
a/alebo od Zmluvy odstupit’.
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Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady, ktorych pdvodcom je Objednavatel’, vzniknuté pri realizacii
Diela len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu
zmluvu podl’a tohto pod¢lanku.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je Objednavatel, triedit podla
druhov, spravne zaradit' podla Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov), zabezpecit’ ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit
ustanovenym spdsobom. Zhotovitel je tiez povinny:

a)  zabezpecit' zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktorych
povodcom je Objedndvatel, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento ciel’ sa
uplatituje na odpady uvedené v skupine ¢islo 17 Katalégu odpadov, okrem nebezpecnych
odpadov a odpadu pod kataldogovym &islom 17 05 04) pri stavbach nad 300 m? zastavane;
plochy,

b)  vykondvat selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre
nakladanie s odstranenymi stavebnymi materidlmi urcenymi na opétovné pouzitie, vedl'aj§imi
produktami a stavebnymi a demolacnymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximélne
opatovné vyuzitie a recyklacia,

c) stavebné odpady a odpady z demolécii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie
realizovany priamo na stavbe prednostne vyuzit pri svojej Cinnosti, ak to technické,
ekonomické a organizacné podmienky dovoluju,

d) manipulovat’ oddelene (i) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré je mozné
pripravit’ na opédtovné pouzitie alebo recyklovat’, a to najmenej v rozsahu prilohy €. 1 prvého
bodu vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z., (ii) s odstranenymi stavebnymi materialmi, ktoré
mozu byt po splneni podmienok § 5 az 7 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vyuzité ako
vedlajsi produkt a to najmenej v rozsahu prilohy ¢. 1 druhého bodu vyhlasky MZP SR ¢.
344/2022 Z. z. a (ii1) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré obsahuju alebo st
znecCistené nebezpecnymi latkami a to najmenej v rozsahu prilohy €. 1 tretiecho bodu vyhlasky
MZP SR &. 344/2022 Z. z.,

e) nakladat’ so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcii obsahujucim nebezpecné latky alebo
znecCistenymi nebezpenymi latkami takym spdsobom, aby nedoslo k znecisteniu ostatnych
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii ur€enych na pripravu na opédtovné pouZzitie alebo
na recyklaciu,

f)  preukézatelne podat’ ohlasenie pred realizaciou demolaénych prac, najneskor tri pracovné dni
vopred, pisomne na tla¢ive uvedenom v prilohe ¢. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. vratane
fotodokumentécie organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého uzemnom
obvode bude Zhotovitel' demolacné prace uskutociiovat’; ohlasenie podl'a tohto bodu sa podava
v mene Objednavatel’a a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotoviter,

g)  preukazatelne podat’ ohlasenie po ukonceni demolaénych prac, najneskor do 90 dni, pisomne
na tla¢éive uvedenom v prilohe & 3 vyhlasky MZP SR & 344/2022 Z. z. vratane
fotodokumentacie vytriedenych stavebnych materidlov a odpadov z demolacie orgéanu Statnej
spravy odpadového hospodérstva, ktorému bolo ohldsené zacatie demolacnych prac; ohldsenie
podla tohto odstavca sa podava v mene Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda
Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest a uchovéavat evidenciu o druhoch a mnoZzstve odpadov, ktorych
povodcom je Objednavatel’, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhldsky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
resp. po nadobudnuti u¢innosti vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 89/2024 Z. z. evidencnej a ohlasovacej povinnosti v sulade s touto vyhlaSkou. Evidencia sa vedie
v mene Objednédvatela. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zdkonom o odpadoch
a vykondvacimi predpismi zodpoveda Zhotovitel'. Ak osoba opravnena nakladat’ s odpadmi, ktorej
bol na zdklade zmluvy uzatvorenej podla tohto podclanku odpad odovzdany, nie je jeho
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spracovatel’'om, Objednavatel’ pozaduje, aby su¢astou evidencie (v stipci 6 evidenéného listu odpadu)
bol kod nakladania s odpadom u konecného spracovatel’a.

Ak Zhotovitel' zrealizuje Dielo v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat

Objednavatelovi evidenciu odpadov podla tohto podc¢lanku najneskér v den vydania Protokolu

o vyhotoveni Diela Stavebnym dozorom Objednavatela. Ak realizacia Diela bude zasahovat' do

viacerych kalendarnych rokov, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi evidenciu odpadov

podl'a tohto podclanku vzdy najneskdr v posledny den prislusného kalendarneho roka, okrem

posledného roka realizacie Diela, kedy je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi evidenciu

odpadov podrla tohto podclanku najneskor v det vydania Protokolu o vyhotoveni Diela Stavebnym

dozorom Objednavatel'a. Spolu s evidenciou odpadov podl'a tohto pod¢lanku je Zhotovitel’ povinny

Objednavatel'ovi odovzdat’:

a)  protokoly o odbere odpadu, ktoré budil na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim
Citate'ného mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) Zhotovitel'om a Objednavatel'om
a na strane preberajuceho poverenou osobou preberajiceho,

b)  vazne listky potvrdené osobou opravnenou nakladat’ s odpadmi,

c)  kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu,

d)  kopie ohlaseni podanych podla tohto pod¢lanku (vratane fotodokumentécie),

e) dokumentaciu materidlov vyuzitych ako vedlaj$i produkt; dokumenticia musi zodpovedat
ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 7. z.

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pdvodcom je Objednavatel’, je
Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ tlac¢iva Sprievodny list nebezpe¢ného odpadu, ich riadne vyplnenie a
potvrdenie. Zhotovitel’ si¢asne zabezpeci, ze na Sprievodnych listoch nebezpecného odpadu nebude
v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavidzuje odpad, ktorého povodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou mé uzatvoren
zmluvu podla tohto podc¢lanku. Momentom odovzdania odpadov osobe opravnenej nakladat’ s
odpadmi, je tiato zodpovednd za manipuldciu s tymito odpadmi v stlade s Pravnymi predpismi a
dochadza k prechodu vlastnickeho prava k odpadom na osobu opravnenu nakladat’ s odpadmi.
Zhotovitel' zabezpec€uje u odpadov, ktorych povodcom je Objednavatel’, prednostne ich pripravu na
opédtovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné
zabezpecuje ich zneSkodiovanie. Ustanovenia § 76 ods. 7 zdkona o odpadoch a ciele odpadového
hospodarstva uvedené v Casti L. a II. prilohy ¢. 3 zdkona o odpadoch ostdvaji predchédzajiicou vetou
nedotknuté.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto
podclanku bude zo strany organov $tatnej spravy Objednavatelovi ulozend sankcia, je Zhotovitel
povinny tuto Objedndvatel'ovi uhradit’ najneskor do desat’ pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy na Uhradu ulozenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel’ je opravneny
jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto bodu vzniknutd voci Zhotovitel'ovi
zapocitat. V pripade vykonu kontroly orgdnom Statnej spravy poskytne Zhotovitel' Objednavatel'ovi
sucinnost’ a kontrolnym organom pozadovani dokumenticiu. Zhotovitel' je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené orgdnom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

Ak pri realizécii stavby nebezpeény odpad nevznikne, ustanovenia tohto podc¢lanku upravujuce
povinnosti Zhotovitel'a sa v stvislosti s nebezpe¢nym odpadom neuplatnia.

Pod¢lanok 4.21 Spravy o postupe prac
Prvy odstavec sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Zhotovitel je povinny vypracovat za kazdych sedem dni TyZdennu spravu o postupe prac (o vecnom
plneni) a predlozit’ ju e-mailom Stavebnému dozorovi a Objednavatelovi najneskor nasledujtci
pracovny den po ukonceni prislusného tyzdna.
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Zhotovitel je povinny vypracovat’ a predlozit’ e-mailom Stavebnému dozorovi a Objednavatel'ovi do
sedem pracovnych dni po ukonceni kazdého kalendarneho mesiaca Mesacnu spravu o postupe prac
(o vecnom plneni). Prvd Mesacna sprava o postupe prac bude pokryvat’ obdobie do konca prvého
kalendarneho mesiaca od Datumu zacatia prac. Stavebny dozor a Objednévatel’ su opravneni zaslat’
k predlozenej Mesacnej sprave o postupe prac pripomienky, ktoré je Zhotovitel' povinny zapracovat’.
Po zapracovani pripomienok zo strany Stavebného dozora a Objednavatela alebo obdrzani
stanoviska, Ze k zaslanej Mesacnej sprave o postupe prac nemaju ziadne pripomienky, zasle
Zhotovitel findlnu verziu Mesacnej spravy o postupe prac nasledovne:
— Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe avjednom vyhotoveni
v elektronickej podobe (CD/DVD nosic¢) vo formate schvalenom Objednavatel'om.
— Stavebnému dozorovi v jednom vyhotoveni v listinnej podobe avjednom vyhotoveni
v elektronickej podobe (CD/DVD nosic).

Text pododstavca (a) sa rusi a nahradza sa nasledujicim textom:

(a) podrobné popisy postupu projektovej pripravy a realizcie stavebnych prac, vratane vSetkych
stadii lehot predkladania vzoriek na schvalenie, leh6t na schvalenie, obstaravania, vyroby,
dodavky na Stavenisko, vystavby, akychkol'vek skuSok, preberacieho konania, Lehoty na
oznamenie vad a Zarucnej doby,

Za pododstavec (h) sa pridavaju nové pododstavce s nasledujicim textom: (i) az (m) s nasledujucim
znenim:

(1) vysledky geodetického zamerania vSetkych podzemnych vedeni, vratane vSetkych ich stcasti,

(j) environmentélne spravy, ktoré musia zohl'adiiovat’ predovsetkym hodnotenie vykonu kontroly
stavebnych prac v sledovanom obdobi z hl'adiska zapracovania stanovenych podmienok miestne
prislusnych organov ochrany prirody a zloziek Zivotného prostredia v povol'ovacom procese pre
pripravu a realizaciu stavby, kontroly ich zapracovania do prislusnej projektovej dokumentécie,
kontroly Stavebného dennika suvisiace s environmentdlnymi zdsahmi a dopadmi v priestore
stavbou dotknutom Uzemi a terénne environmentalne kontroly pri realizacii jednotlivych SO
(takato sprava bude sucast’ou Mesacnej spravy o postupe prac iba po ukonceni kazdého polroka),

(k) hlasenie - zoznam vyziskanych Materidlov (Material klasifikovany ako odpad, Material urceny
na opitovné vyuzitie, Material podmienecne vyuzitelny, a pod.) odovzdané¢ho Objedndvatel’'ovi,

() zoznam vSetkych fyzickych osob - podnikatelov a pravnickych osdb (tzn. podzhotovitel'ov),
ktori vykonavali prace na prisluSnom objekte v Struktire podla jednotlivych objektov vratane
ramcového popisu rozsahu ich ¢innosti,

(m) udaje o pocte kazdého z typov Zariadenia Zhotovitel’a na Stavenisku.
Podclanok 4.24 Nalezy na Stavenisku
Na koniec sa pridava novy odstavec s nasledujucim textom:

V sulade so zakonom ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,pamiatkovy zakon*) je Zhotovitel povinny uzavriet zmluvu s Archeologickym istavom
Slovenskej akadémie vied alebo s inou pravnickou osobou, ktord ma prisluSné opravnenie vydané
Ministerstvom kultiry Slovenskej republiky na vykonanie zachranného archeologického vyskumu
pri objaveni predmetov podliehajiicich pamiatkovému zakonu alebo na vykonanie archeologického
vyskumu. Opravnena inStiticia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a
archeologického vyskumu na Stavenisku.

Pridavaji sa nové pod¢lanky s nasledujicim textom:
Podc¢lanok 4.25 Existujuce inZinierske siete a objekty

Zhotovitel’ je pred zacatim akychkol'vek prac (vykopovych prac alebo inych prac), ktoré by mohli
ohrozit’ jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizécia, vodovod, telekomunikacné
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kable, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny oboznamit' sa s umiestnenim
vSetkych sieti obsiahnutych v projektovej dokumentécii. Pred zacatim akychkol'vek prac Zhotovitel
pisomne poziada vlastnikov, sprdvcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu/vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom
rozsahu. Zhotovitel’ je povinny priebezne si overovat’ u spravcov sieti pripadné¢ zmeny vykonané v
suvislosti s tymito sietami (napr. existenciu novych sieti vzniknutych v priebehu realizacie diela, ich
pripadné prelozky, alebo zruSenie).

Naklady spojené s vytyCovanim sieti ich spravcami znasa Zhotovitel.

Zhotovitel' bude zodpovedny za vSetky Skody na inzinierskych sietach sposobené nim alebo jeho
podzhotovite'mi poc¢as vykonu prac na Diele a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’ do
doby urcenej na ich odstranenie prislusnym spravcom.

Zhotovitel’ je povinny na zéklade sthlasu alebo pokynu Stavebného dozora uzavriet’ vSetky potrebné
dohody so spravcami sieti pre odstranenie, prelozenie alebo znovuzriadenie inzinierskych sieti,
pricom naklady s tym spojené znasa Zhotovitel.

Ma sa za to, Ze Zhotovitel’ sa oboznamil s existujicimi inzinierskymi sietami (vratane sieti v sprave
Objednavatela) na zadklade informdcii poskytnutych Objednavatelom a ostatnych dostupnych
informécii a v Akceptovanej zmluvnej hodnote zohl'adnil vsetky vyzadované naklady na vytycenie,
odstranenie, preloZenie alebo znovuzriadenie existujucich sieti. Zhotovitel' nema pravo si narokovat’
dodatoné platby a/alebo prediZenie Lehoty vystavby v dosledku toho, e sa neoboznamil
s dostupnymi informéciami o existujicich inzinierskych siet’ach.

Podc¢lanok 4.26 Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest’ Stavebny dennik v stlade so Stavebnym zédkonom v slovenskom jazyku
a uschovavat’ ho vo svojej kanceldrii na Stavenisku. Stavebny dennik sa vedie pre jednotlivé objekty
(PS, SO). Stavebny dennik musi byt’ pristupny na Stavenisku pocas celej realizacie Diela.

Vsetky dolezité udaje v stvislosti s pripravou a stavebnymi pracami musia byt zaznamenané
v Stavebnom denniku tak, ako nariadi Stavebny dozor.

Pripadné odchylky od projektovej dokumentacie musia byt’ zaznamenané v Stavebnom denniku.

Vsetky strany Stavebného dennika musia byt vyhotovené v jednom origindli a v pocte kopii
stanovenych Stavebnym dozorom.

Stavebny dennik musi byt’ podpisany tak Zhotovitel'om, ako aj Stavebnym dozorom, ktory pravidelne
sleduje a kontroluje jeho obsah.

Zéaznamy v Stavebnom denniku vSak nepredstavuju suhlas, potvrdenie, schvalenie, rozhodnutie,
oznamenie alebo poziadanie, nakol’ko takato komunikacia musi byt realizovana v zmysle ustanoveni
pod¢lanku 1.3 (Komunikacia) a teda nezakladaju pravo Zhotovitel'a na realizaciu platieb, vykon
Zmien alebo uplatiiovanie si narokov.

Na poziadanie Objednavatel’a alebo Stavebného dozora je Zhotovitel povinny predlozit” Stavebny
dennik v elektronickej podobe (sken originalu) vo formate uréenom Objednavatel'om.

Podc¢lanok 4.27 Kontrola a audit

Zhotovitel' sa zavdzuje umoznit’ a strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opradvnenych organov
verejnej moci a inych 0so6b na vykon kontroly/auditu v zmysle Pravnych predpisov (najma zakon ¢.
357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zakon ¢.
35/2019 Z. z. o financnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, zdkon ¢. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej inie a o zmene a doplneni
niektorych zékonov).

Zhotovitel’ je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukézat’ opravnenost’ vynaloZenych
vydavkov a dodrzanie podmienok v zmysle Zmluvy.
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Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pritomnost’ 0sdb zodpovednych za realizaciu aktivit Zmluvy,
vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu a zdrzat’ sa konania,
ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat’ kontrolu/audit u Zhotovitel’a.
Zhotovitel je povinny:

a) umoznit’ opravnenym osobdm na vykonanie kontroly/auditu vstupovat’ do objektov, zariadeni,
prevadzok a do inych priestorov Zhotovitel'a (jeho podzhotovitel'ov), ak to stvisi s predmetom
kontroly/auditu,

b) na poziadanie opravnenych 0sdb na vykonanie kontroly/auditu predlozit’ origindlne doklady,
zaznamy dat na pamétovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni,
vystupov projektu a ostatnych informdcii a dokumentov, vzorky vyrobkov alebo iné doklady
potrebné pre vykonanie kontroly/auditu a d’alSie doklady suvisiace so Zmluvou v zmysle
poziadaviek opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu,

¢) umoznit oprdvnenym osobam na vykonanie kontroly/auditu oboznamovat' sa s udajmi a
dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu,

d) umoznit oprdvnenym osobam na vykonanie kontroly/auditu vyhotovovat képie tdajov a
dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu,

e) poskytnit’ opravnenym osobam a Objedndvatel'ovi vSetku potrebnt sucinnost’.

Opravnené osoby na vykonanie kontroly/auditu st organy auditu a kontroly Slovenskej republiky a
Euro6pskej tnie.

Clanok 5 Projektovanie
Podc¢lanok 5.1 VSeobecné povinnosti stivisiace s projektovanim
Na koniec pod¢lanku sa pridavaji nové odstavce s nasledujicim textom:

Poziadavky Objednavatel’a predstavuji predbezny navrh Diela. Za konecné rieSenie Diela v sulade
so Zmluvou a Pravnymi predpismi je v plnom rozsahu zodpovedny Zhotovitel' pri dodrZani
podmienok vydanych rozhodnuti.

V SZP/VPP musia byt zapracované zavery vyplyvajlce z pracovnych porad (vstupna pracovna
porada, priebezné pracovné porady, zavere¢na pracovnd porada). PoCas vypracovavania SZP/VPP
bude priebezne prerokovand s kompetentnymi odbornymi pracovnikmi Objednavatela a po
zaverecnom vyjadreni kompetentnych odbornych zloziek Objednévatela k predloZzenej SZP/VPP,
a zaverecnom a konferencnom prerokovani bude predloZzend na odborné posudenie a schvalenie
v zmysle internych predpisov Objednavatela. Zhotovitel’ sa pri projektovani zavdzuje reSpektovat
pripomienky a poziadavky v tomto zmysle vypracovaného odborného posudku a schvalovacieho
rozhodnutia SZP/VPP.

Objednavatel’ si podmieniuje Gi€ast’ na prerokovani SZP/VPP v §tadiu rozpracovanosti, pri zaverecnej
porade a konferenénom prerokovani.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze:

a) najneskor do 14 dni od Datumu zacatia prac, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodli na dlhse;j
lehote, zvold a uskuto¢ni vstupnil pracovnil poradu na mieste, ktoré Objednavatel vcas
Zhotovitel'ovi oznami,

b) v priebehu projekénych prac bude vykondvat priebezné pracovné porady podla potreby,
minimalne vSak jedenkrat za 30 dni. Priebezné pracovné porady sa uskutoCiiuju v sidle
Zhotovitela, pripadne po vzajomnej dohode u Objednavatel’a. Pisomnu zépisnicu z pracovnych
porad (vstupna pracovna porada, priebezné pracovné porady, zavere¢na pracovna porada) je
povinny vyhotovit' Zhotovitel' a bezodkladne po pracovnej porade zaslat’ navrh zapisnice
vSetkym zac¢astnenym na kontrolu, ktori st povinni sa bezokladne k zaslanému navrhu vyjadrit’.
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Za Objednavatela o kone¢nom zneni zdpisnice rozhoduje opravneny zastupca odboru
infrastruktiry GR ZSR. Po zapracovani pripadnych pripomienok a po schvaleni (podpisani)
zapisnice zastupcami Zhotovitel'a, Objednavatel’a a Stavebného dozora je Zhotovitel' povinny
dorucit’ v listinnej podobe kdpiu zépisnice z pracovnej porady vSetkym ucastnikom vratane na
pracovnej porade dohodnutého poétu kopii pre Objednavatel'a. Udastnikmi pracovnych porad
budu najméd Zhotovitel a nim povereni zodpovedni projektanti a zastupcovia Objednavatela
a Stavebny dozor. VSetky zapisnice z takychto pracovnych porad, alebo ich ast, podpisané
(potvrdené) Predstavitel'om Zhotovitel'a, Stavebnym dozorom a Objednavatel'om ako spravne
auplné, budu predstavovat autorizovany zdznam o prediskutovanych a dohodnutych
zalezitostiach, ale nemoézu nahradit’ Ziadnu podmienku v zmysle Zmluvy ani ziadost
o schvalenie, schvalenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré maju byt predloZzené v pisomnej
forme. Zapisnice z pracovnych poradd budi obsahovat’ len to, o bolo na pracovnej porade
povedané, pricom pri kazdom prispevku musi byt uvedené, kto ho vyslovil. V zéapisnici
z pracovnych porad sa nebudi zaznamenavat’ odpovede, ak tieto na pracovnej porade nezazneli.
V pripade otazok, ktoré neboli na pracovnej porade zodpovedané, zmluvné strany na ich
zodpovedanie vyuziju komunikacné prostriedky v sulade so Zmluvou,

¢) bude prizyvat’ Objednavatel'a na vsetky rokovania s dotknutymi organmi, organizaciami a inymi
tretimi osobami s dostatoénym predstihom, resp. ihned ako je Zhotovitel'ovi znamy termin
rokovania,

d) predlozi Objednavatelovi kopie vsetkych vyjadreni a stanovisk prisluSnych spravcov
Objednavatela, organov verejnej moci ainych tretich 0s6b k spracovavanej projektovej
dokumentacii do pét’ dni odo dna ich ziskania,

e) bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zamere doruci
Objednavatelovi jeho original, ak Objednavatelovi nebol dorucovany spravnym organom;
v pripade jeho dorucenia v elektronickej podobe, je Zhotovitel' povinny dorucit’ predmetné
rozhodnutie vo formate .pdf spolu s elektronickou doruc¢enkou a vo formate .asice (dokument
urceny na pravne ucely). Predmetné ustanovenie sa primerane aplikuje aj na overovaciu dolozku
tykajlicu sa overenia projektu stavby.

Zhotovitel je povinny informovat’ Objednéavatel'a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych
organov, ktora si vyzaduje dopliujuce rieSenie projektovej dokumentacie a po odsthlaseni
Objednavatel'om vykonat’ pripadntl Gpravu projektovej dokumentacie, ktord z tejto poziadavky
vyplyva. Takato uprava projektovej dokumenticie je zahrnutd v Akceptovanej zmluvnej
hodnote.

Podc¢lanok 5.2 Dokumentacia Zhotovitel’a
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Dokumentacia Zhotovitela bude pozostavat z technickej dokumentéacie Specifikovanej v
Poziadavkach Objednavatela, dokumentov potrebnych na splnenie vSetkych tradnych schvaleni a
dokumentov opisanych v pod¢lankoch 5.6 (Dokumentécia skutoéného vyhotovenia) a 5.7 (Prirucky
pre prevadzku a udrzbu).

Zhotovitel pripravi Dokumentaciu Zhotovitel'a, a tiez pripravi akékol'vek iné dokumenty potrebné
pre inStruovanie Persondlu Zhotovitel'a. Personal Objednavatela ma pravo kontrolovat’ pripravu
vSetkych tychto dokumentov bez ohl'adu na to, kde st vypracovavané.

Odovzdanie a prevzatie (dodanie) Dokumentacie Zhotovitela (najmd SZP/VPP, pravoplatnych
rozhodnuti o stavebnom zamere, elaboratov z MPV, pravoplatného kolauda¢ného osvedcenia, resp.
kolauda¢nych osvedceni, DSZ) potvrdi Objednévatel’ podpisanim preberacieho protokolu. Navrh
preberacieho protokolu vyhotovi a predloZi vopred na schvélenie Objednavatelovi Zhotovitel.
Objednavatel’ je povinny zaslat’ Zhotovitel'ovi pripomienky k ndvrhu preberacieho protokolu do
desat’ pracovnych dni od jeho dorucenia zo strany Zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny predlozit’ na
podpis Objedndvatelovi tri vyhotovenia preberacieho protokolu, z ktorych jedno vyhotovenie je
urcené pre Zhotovitel'a, jedno pre Objednavatel’a a jedno pre Stavebného dozora.
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Zhotovitel’ sa zaviazuje Objednavatel'ovi dodat’ v stilade s Prilohou €. 1.

Akékol'vek schvalenie, sthlas alebo preskimanie Dokumentacie Zhotovitela Objednavatel'om
nezbavuje Zhotovitel'a ziadneho zavizku alebo zodpovednosti.

Podpis preberacieho protokolu zo strany Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za
vady alebo zodpovednosti za skodu v pripade, ak sa po jeho podpisani ukdze, ze Dokumentacia
Zhotovitel'a nebola riadne spracovana.

Spracovanie, pripomienkovanie, a schvalovanie Dokumenticie Zhotovitela sa bude riadit
Metodickym postupom pre investorski ¢innost’ na ZSR.

Clanok 6 Personal a pracovné sily
Podc¢lanok 6.5 Pracovna doba
Text podc¢lanku sa rusi a nahraddza sa nasledujucim textom:

Na Stavenisku sa nebude vykonévat’ ziadna praca v inom ¢asovom obdobi ako je uvedené v Prilohe
k ponuke okrem pripadu, ak:

(a) dal k tomu suhlas Stavebny dozor alebo

(b) praca bola nevyhnutna pre ochranu zivota, zdravia alebo majetku alebo pre bezpecnost’ Diela, ¢o
Zhotovitel’ okamzite oznami Stavebnému dozorovi, alebo

(c) je v sulade s platnym harmonogramom prac, najmi v nadvdznosti na ROV.
Pod¢lanok 6.7 Ochrana zdravia a bezpe¢nost’ pri praci
Na koniec sa pridavaji nové odstavce s nasledujicim textom:

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby vSetky prace boli vykonavané v stlade s Pravnymi predpismi,
ako aj vsulade sinternym predpisom Objednavatela ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v
podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ZSR Z3 Odborna spdsobilost na ZSR
a ostatnymi platnymi predpismi prevadzkovatel'a Zelezni¢nej drahy.

Stavebné prace musia byt’ vykondvané v stilade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,
najmd, nie vSak vylu¢ne:

e zikon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,

e zékon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,

e nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

e nariadenie vladdy Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a
zdravotnych poziadavkéch na stavenisko,

e vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti,

e vyhlaska Slovenského uradu bezpecnosti prace €. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zékladné
poziadavky na zaistenie bezpec€nosti prace a technickych zariadeni,

e vyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie,
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e vyhlaska Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikécii Slovenskej republiky ¢. 245/2010 Z. z. o
odbornej sposobilosti, zdravotnej sposobilosti a psychickej spdsobilosti 0sdb pri prevadzkovani
drahy a dopravy na dréhe,

e interny predpis Objednavatela ZSR Z 2 Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic
Slovenskej republiky,

e interny predpis Objednavatel'a ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,
e interny predpis Objednavatel'a ZSR Z 4 Posudzovanie psychickej sposobilosti,
ako aj ustanoveni ostatnych Pravnych predpisov.

Stavebné prace musia byt vykonavané podl’a ,,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci® (d’alej
len ,,plan BOZP*), ktory spracuje Zhotovitel' v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Objednavatel poveri jedného koordinatora dokumentdcie alebo viacerych koordinatorov
dokumentécie podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ktory bude koordinovat’ vypracovanie
planu BOZP so Zhotovitel'om este pred zriadenim Staveniska. Pred zriadenim Staveniska predlozi
Zhotovitel’ plan BOZP k postudeniu Objednéavatel'ovi.

Zhotovitel’ musi reSpektovat’ poziadavky Objednavatelom uréeného koordinatora dokumentacie a jej
zmien z hl'adiska zaistenia bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Objednavatel’ pred zacatim stavebnych prac urci jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych
koordinatorov bezpecnosti ako je to uvedené v § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pre predmetné
Stavenisko. Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytnut’ su¢innost’ tymto koordinatorom bezpecnosti, a to po
celt dobu realizacie Diela. Dalej je povinny Zhotovitel zmluvne zaviazat' k spolupraci (sti¢innosti)
s koordinatorom bezpecnosti po celi dobu realizacie Diela aj vSetky pravnické a fyzické osoby, ktoré
buda Zhotovitelom poverené vykonavanim niektorej ¢asti Diela alebo niektorych prac. Dalej je
Zhotovitel' povinny zabezpecit, aby aj iné pravnické a fyzické osoby, ktoré budi poverené
vykondvanim niektorej casti Diela, boli zaviazané k spolupraci (poskytnutiu sucinnosti)
s koordinatorom bezpecnosti po celil dobu realizacie Diela.

Zmluvné strany sa zavidzuju uzatvorit’ ,,Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR“ v zmysle zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych Uprav a
interného predpisu Objednavatela ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic
Slovenskej republiky, ¢l. 452, najneskor do zacatia plnenia pretmetu Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto
dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat’ prace na Diele a Objednéavatel’ mu nie je povinny odovzdat’
Stavenisko. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze s podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni
bezpe&nosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednévatel'om)
bol riadne obozndmeny a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Zavizny vzor tejto
dohody tvori Prilohu ¢. 8.

Za bezpecnost’ svojich pracovnikov a dodrziavanie ustanoveni Pravnych predpisov v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne
poucit’ vSetkych svojich pracovnikov o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny zucastnit’ sa pred zafiatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hl'adiska
podmienok prevadzky a bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci, ktoré vykona uréeny zastupca
Objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny nasledne poucit’ vSetkych svojich pracovnikov, ako aj iné
osoby vykonavajuce predmet Zmluvy za Zhotovitel'a o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok
prevadzky a bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.
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Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému
technikovi Objednavatela a koordinatorovi bezpec¢nosti a zabezpeci odstranenie nimi zistenych zavad
v stanovenej forme a Case.

Kazdy pracovnik Zhotovitel'a nachddzajici sa na Stavenisku, musi disponovat’ nasledovnymi
platnymi dokladmi a tieto doklady je povinny kedykol'vek na poziadanie Objednéavatela resp. nim
poveren¢ho subjektu predlozit’:

(i) doklad o absolvovani §kolenia v zmysle interného predpisu Objednavatela ZSR Z 3 Odborna
sposobilost’ na ZSR a v rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov, ktori
budt vykonévat’ pracovnu ¢innost’ na pracoviskach Objednavatela a v jeho priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 interného predpisu Objednavatela ZSR Z 2 Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

(1) doklad o vykonani lekarskej prehliadky podla vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 245/2010 Z. z. o odbornej spodsobilosti, zdravotnej
sposobilosti a psychickej sposobilosti 0séb pri prevadzkovani drahy a dopravy na drahe a podmienok
bodu 453 interného predpisu Objednavatela ZSR Z 2 Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,

(iii1) doklad preukazujuci oboznamenie sa s miestnymi pomermi.
V pripade, ak pracovnik Zhotovitel'a nebude disponovat’ vSetkymi dokladmi podla tohto odstavca,
nie je opravneny vstipit’ na Stavenisko.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ Stavebnému dozorovi kazdého podzhotovitel'a, ktorého
pracovnici budi vstupovat' na Stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov podzhotovitel'a na
Stavenisko.

Pod¢lanok 6.10 Zaznamy o Personadli a Zariadeni Zhotovitel’a
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Zhotovitel je povinny 28 dni pred datumom zacatia prac na konkrétnom PS/SO predlozit’ Stavebnému
dozorovi ,,Zoznam vSetkych jemu doteraz zndmych fyzickych osob - podnikatel'ov a pravnickych
os0b, ktori budi vykonavat’ prace na prisluSnom PS alebo SO* a s ktorymi mé uzatvorenu platnu
zmluvu opraviujucu sa podiel’at’ na zhotoveni Casti Diela v Struktire podla jednotlivych objektov
vratane ramcového popisu rozsahu ich ¢innosti.

Clanok 7 Technologické zariadenie, Materialy a vyhotovenie prac
Pod¢lanok 7.2 Vzorky
Na koniec pod¢lanku sa pridavaji nové odstavce s nasledujicim textom:

Zhotovitel' odovzda vzorky Materidlov a prislusné informacie Stavebnému dozorovi najneskor 3
tyzdne pred planovanou objednavkou alebo ndkupom Materialov.

Zhotovitel nebude predkladat’ vzorky, ktoré nie st vstlade s poziadavkami uvedenymi
v Zmluve. V pripade, Ze Zhotovitel' predlozi vzorky, ktoré nevyhovuju poziadavkam Zmluvy,
Stavebny dozor ma pravo odmietnut’ aktikol'vek takuto vzorku, pricom v tom pripade je Zhotovitel
povinny do dvoch tyzdilov predlozit Stavebnému dozorovi novu vzorku. Riziko, vydavky
a zodpovednost’ za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znésa Zhotovitel’.

Pred zabudovanim materidlov do Diela Zhotovitel’ predlozi Stavebnému dozorovi potvrdenia vydané
prislusnymi instituciami alebo osobami, ktoré budi preukazovat’ stilad Materidlov s poziadavkami
podl'a Zmluvy, na zdklade ktorych bude Zhotovitel’ opravneny ich pouzit’, resp. zabudovat’ ako sucast’
Diela (trvalé alebo docasna sucast’ Diela).

Pod&lanok 7.4 Skusky

Za prvy odstavec sa vklada nasledujtci text:
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Zhotovitel je povinny predlozit’ do 14 dni od datumu zacatia prac na konkrétnom PS/SO, ktory bude
zapisany v Stavebnom denniku ,,Kontrolny a skiSobny plan‘ na odsuhlasenie Stavebnému dozorovi
a Objednévatel'ovi. V tomto plane budi uvedené vsetky planované skusky a pocetnost’ skusok, ktoré
sa predpokladaju na stavbe vykonavat’ pre kazdy stavebny a technologicky proces, ktorym Zhotovitel
deklaruje sposob zabezpecenia kvality Diela, a tiez rozsah a postup vykonavania skasok. Zhotovitel
je povinny spolupracovat’ na vypracovani ,,Kontrolny a skiSobny plan“ s prisluSnym projektantom.

Na koniec druhého odstavca sa pridava nasledujuci text:

Zhotovitel' je povinny preukazat kvalitu vykonanych prac predlozenim vysledkov skusok a
prislusnych dokumentov a dokladov kvality zabudovanych stavebnych Materialov a zmesi, na ktoré
sa vzt'ahuje vyhlaska Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
¢. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania
parametrov v zneni neskorSich predpisov. Pouzit’ a zabudovat’ do Diela sa smu iba také Materialy,
ktoré spihajii poziadavky zékona &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani
uréené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a
zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov. Uvedené sa musi preukazat’ predlozenim prisluSnych dokumentov.

Na koniec pod¢lanku sa pridava novy odstavec s nasledujicim textom:

Zhotovitel’ je povinny na poziadavku Stavebného dozora poskytnut atest kvality Materidlu vydany
zodpovednymi odbornymi institiciami v podobe certifikatu, elaboratu, skiiSobnych vysledkov a pod.

Podclanok 7.7 Vlastnictvo Technologického zariadenia a Materialov
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Objednavatel’ nadobudne vlastnicke pravo k Technologickym zariadeniam a Materidlom momentom
zabudovania do Diela.

Clanok 8 Zadatie prac, oneskorenie a prerusenie prac
Podc¢lanok 8.1 Zacatie prac
V pod¢lanku sa rusi text prvého odstavca.
Podc¢lanok 8.3 Harmonogram prac
V pod¢lanku sa text prvej a druhej vety rusi a nahraddza sa nasledujucim textom:

Harmonogram prac, ktory Zhotovitel’ predlozil Objednédvatel'ovi v rdmci svojej Ponuky, je zavdznou
sucastou Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny Stavebnému dozorovi a Objednavatel'ovi:

(A) predlozit’ aktualizovany podrobny harmonogram prac vo formate programu MS Project vo verzii
pozadovanej Objednavatel'om do desat’ dni od Datumu zacatia prac (d’alej len ,,harmonogram
prac®).

Harmonogram prac bude obsahovat’ jednotlivé ¢innosti projektovej pripravy a ¢innosti na urovni
PS a SO s vyznacenim mil'nikov a hlavnych ¢asovych bodov zmluvnych ¢innosti - najmé nie
vSak vylucne dodanie SZP/VPP, dodanie pravoplatnych rozhodnuti o stavebnom zamere,
zabezpecenie overovacej dolozky k projektu stavby, ukoncéenie MPV, odovzdanie Staveniska,
predpokladany datum zacatia a ukoncenia prac na Diele, dodanie DSZ komplet pre Dielo,
dodanie pravoplatného kolaudaéného osvedcenia, resp. kolaudaénych osvedceni, datum
uplynutia Lehoty vystavby. Harmonogram prac bude dostatone detailny s uvedenim udajov
a vzdjomnych vizieb, zobrazujucich naslednosti medzi jednotlivymi cinnostami, ktoré su
potrebné k ur€eniu kritickej cesty, ako aj grafické znazornenie kritickej cesty kvoli umozneniu
efektivnej kontroly plnenia postupu prac. Harmonogram prac musi zohl'adnovat klimatické
podmienky (vratane zimného obdobia a zimnych opatreni), geologické a hydrologické
podmienky v danej oblasti.
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Objednavatel sa k predlozenému harmonogramu prac bez zbytocného odkladu od jeho obdrzania
vyjadri s tym, Ze za sankcionovatelné milniky budi povazované:

Sankcionovatel'ny milnik ¢&. 1: vypracovanie a dodanie SZP/VPP

Sankcionovatel'ny milnik &. 2: zabezpe&enie IC pre SZP/VPP a zabezpedenie MPV

Sankcionovatel'ny mil'nik €. 3: uskuto¢nenie stavebnych prac, dodanie posledného pravoplatného
kolaudaéného osveddéenia, vypracovanie a dodanie DSZ

Harmonogram prac po jeho schvaleni Stavebnym dozorom nahrddza harmonogram préc
predlozeny v ramci Ponuky a stava sa zavéznou stcastou Zmluvy. Sankcionovate'ny mil'nik sa
bude povazovat’ za splneny, ak budi dokoncené vsetky prace, ktoré maji predchadzat’ podl'a
harmonogramu prac sankcionovate'nému milniku. Pokial’ Zhotovitel nevykona vsetky prace,
ktoré maju podl'a harmonogramu préac sankcionovatelnému mil'niku predchadzat’, dostdva sa do
omeskania. Splnenie sankcionovatelného mil'nika je povinny do Stavebného dennika zapisat’
Stavebny dozor.

(B) predkladat’ revidovany harmonogram prac, ak sa harmonogram prac podl'a pism. (A) nezhoduje
so skutoénym stavom/postupom préc.

Text druhého odstavca sa rusi a nahradza sa nasledujiicim znenim:

Pokial’ Stavebny dozor do 28 dni po tom ¢o obdrzal harmonogram prac neschvalil harmonogram prac,
bude Zhotovitel’ postupovat’ podl'a harmonogramu prac v sulade s jeho d’al§imi povinnostami podl’a
Zmluvy.

Na koniec pod¢lanku sa pridava novy odstavec s nasledujicim znenim:

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze revidovany harmonogram prac nenahradza
predloZeny harmonogram prac v zmysle pism. (A), ktory bol schvéaleny Stavebnym dozorom, ale len
dokumentuje skuto¢ny stav resp. postup prac na Diele.

Clanok 9 Preberacie skusky
Podc¢lanok 9.1 Povinnosti Zhotovitel’a
Za druhy odstavec sa vklada nasledujuci text:
Preberacie skuSky Technologickych zariadeni budu uskuto¢nené v nasledovnom slede:

(a) individualne skusky pred uvedenim do prevadzky, ktoré budu zahfiat’ prislusné kontroly skusky
funkc¢nosti (,,za sucha* alebo ,,studena®);

(b) komplexné skusky pri uvadzani do prevadzky, ktoré budu zahfnat Zmluvou Specifikované
prevadzkové skuSky (ak su) za ucelom preukdzania, ze Dielo alebo jeho cast’ mdzu byt
prevadzkované bezpecne a tak, ako je Specifikované za vSetkych dostupnych prevadzkovych
podmienok.

Rozsah a népln komplexnych skiSok vratane poZiadaviek na sucinnost Objednavatela
a prevadzkovatel'a (buduceho spravcu) budi stanovené v ,,Navrhu komplexného vyskusania®, ktory
vypracuje Zhotovitel' a ktory bude vratane programu skusok predlozeny Stavebnému dozorovi k
schvaleniu 28 dni pred zahajenim sktsok.

Zhotovitel ma pocas komplexnych skusok preukazat’ najma nasledovné:

(a) Dokoncené Dielo alebo cast' Diela je v plnom sulade s ustanoveniami Zmluvy, vratane
akychkol'vek Zmien odstihlasenych Objednavatel'om a zabudované Technologické zariadenia a
Materidly sa vhodné pre ucely ich pouZivania,

(b) Dielo alebo casti Diela su pripravené k trvalej prevadzke v stlade s predpisanymi parametrami.
Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu Materidlov zabudovanych do Diela v sulade so Specifikaciami
Zmluvy.
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Od treticho odstavca (vratane) sa rusia vSetky d’alSie odstavce tohto podclanku.
Na koniec pod¢lanku sa pridavaji nové odstavce s nasledujicim textom:

Pocas skusok sa odskusaju vsetky ¢asti Technologickych zariadeni a Materidlov, aby sa dokazal ich
sulad so Specifikdciami tak pri ru¢nej ako aj pri automatickej prevadzke.

Zhotovitel' je povinny vykonat' Preberacie skusky pre kazdi polozku tak, ako je definované
v Kontrolnom a skiSobnom plane. Harmonogram skusok musi byt’ navrhnuty Zhotovitelom v stulade
s Kontrolnym a skiiSobnym pldnom, najneskor do 21 dni pred tym, ako sa mé vykonat prva skuska.

Stavebny dozor je povinny schvalit’ alebo poziadat’ o zmeny navrhnutého Harmonogramu skusok do
14 dni od obdrzania navrhu Zhotovitel'a. Pre vsetky skusky navrhnuté Zhotovitel'om vratane skusok,
ktoré boli vyziadané Stavebnym dozorom musi byt’ vyplneny protokol o vykonanej skuske spolu s
ich vysledkami, podpisany Zhotovitelom a Stavebnym dozorom.

Néklady spojené so vSetkymi skiskami vykonanymi pocas individuélnych a komplexnych skusok,
vratane nakladov na zriadenie a prevadzku skuSobnych zariadeni bez ohI'adu na to, ¢i ide o tovarenské
testy alebo skusky na Stavenisku vratane zabezpecenia vSetkych médii (energie, voda, pripadne in¢)
znasa Zhotovitel’ v sulade s ustanoveniami Zmluvy.

Clanok 10 Preberanie Diela Objednavatel'om
Podc¢lanok 10.1 Preberanie Diela a Sekcii
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

S vynimkou uvedenou v pod¢lanku 9.4 (Netspesné Preberacie skuSky) bude Dielo prebraté
Objednavatel'om:

(1)  ked bolo Dielo dokoncené v stilade so Zmluvou, vratane povinnosti popisanych v pod¢lanku
8.2 (Lehota vystavby) a s vynimkou povolenou v pododstavci (a) uvedenom nizsie a

(i)  ked bol vydany Preberaci protokol pre Dielo v stilade s tymto pod¢lankom.

Zhotovitel moZe prostrednictvom ozndmenia Stavebnému dozorovi poziadat’ o vydanie Preberacieho
protokolu pre Dielo najskor 14 dni predtym, nez bude podl'a ndzoru Zhotovitel'a Dielo dokoncené
a pripravené k prebratiu.

Stavebny dozor je povinny do 14 dni po obdrZani ziadosti Zhotovitela:

a) vydat Zhotovitel'ovi Preberaci protokol pre Dielo suvedenim datumu, kedy bolo Dielo
dokoncené v sulade so Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokoncenych prac a vad, ktoré
podstatne neovplyvnia uzivanie Diela pre jeho zamyslany ucel, pricom Stavebny dozor urci
datum(y)/ lehotu(y) dokedy ma Zhotovitel' jednotlivé drobné nedokoncené prace a vady
odstranit’; alebo

b) zamietnut' ziadost' s uvedenim dovodov zamietnutia a prac, ktoré ma Zhotovitel' vykonat’ v
terminoch stanovenych Stavebnym dozorom tak, aby bolo mozné Preberaci protokol pre Dielo
vydat’. Po dokonc¢eni uvedenych prac Zhotovitel’ zasle d’alSie ozndmenie podl’a tohto pod¢lanku.

Preberaci protokol pre Dielo Stavebny dozor nevyda predtym ako pre vSetky Casti Diela (vratane Casti
Diela, ktoré boli odovzdané do predCasného uzivania) budi vydané samostatné Protokoly
o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej cCasti v stlade s podclankom 10.2
(Preberanie casti Diela) abola dodana DSZ komplet pre Dielo v sulade s PoZiadavkami
Objednavatel’a, ktoré tvoria Prilohu €. 1.

V stlade so zdkonom €. 254/1998 Z. z o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Zakon o verejnych pracach®) a v stilade s vyhlaSkou €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonéava zékon o
verejnych pracach, vyda Stavebny dozor Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace,
ktory sa Zhotovitel’ zavézuje vypracovat’ v spolupraci so Stavebnym dozorom.
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Pre vylicenie pochybnosti plati, Zze datum vydania, resp. podpisania Preberacieho protokolu pre Dielo
predstavuje iba datum jeho fyzického vyhotovenia, resp. podpisania zo strany Stavebného dozora,
ktory moze byt neskorsi ako dditum dokoncenia Diela uvedeny v Preberacom protokole pre Dielo.

Podclanok 10.2 Preberanie ¢asti Diela
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Objednavatel’ je opravneny uzivat’ Cast’ Diela pred vydanim prisluSného Protokolu o odovzdani
a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej Casti na tito Cast’” Diela Stavebnym dozorom na
zaklade prévoplatného rozhodnutia o povoleni pred¢asného uzivania stavby alebo na zaklade
pravoplatného kolauda¢ného osvedcenia.

Zhotovitel' je povinny pred vydanim rozhodnutia o povoleni pred¢asného uzivania stavby alebo
pravoplatného kolauda¢ného osvedcenia odovzdat® Stavebnému dozorovi vsetky potrebné doklady
pre uspesné spravne konania najma elaboraty kvality, geodetické zamerania, protokoly o vysledku
skusok merani a pod. a poskytovat’ suc¢innost’ v spravnom konani.

Ak Objednavatel’ uZiva niektora ¢ast’ Diela pred vydanim Protokolu o odovzdani a prevzati Stavby,
(diela) alebo jej dokoncenej Casti:

(a) bude sa mat’ za to, Ze Cast’ Diela, ktora sa uziva bola odovzdana v den, od ktorého je uzivana,

(b) Zhotovitel’ prestava byt zodpovednym za starostlivost’ o tto cast’ Diela od tohto datumu, kedy
zodpovednost’ prechadza na Objednavatel’a, a

(c) ak Zhotovitel’ o to poziada, potom Stavebny dozor je povinny pre tito Cast’ Diela vydat’ Protokol
o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej Casti.

Odovzdanie a prevzatie Diela bude vykonavané v sulade s Pravnymi predpismi postupne po
jednotlivych castiach, ktorymi sa v tejto stvislosti rozumeju jednotlivé PS a SO. Odovzdanie a
prevzatie inych casti Diela nez jednotlivé PS a SO (Casti Diela) je mozné po predchadzajicom
pisomnom suhlase Objednavatel’a.

Pri dokonceni cCasti Diela, ktoré vykazuje vSetky predpoklady pre jeho riadne uZzivanie, Zhotovitel
poziada Stavebného dozora o vydanie Protokolu o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej
dokoncenej casti. Spolu so ziadostou predlozi dokumenticiu k preberaciemu konaniu vratane
prislusnych elektronickych zaznamov v slovenskom jazyku, ako aj d’alSie dokumenty vyplyvajuce z
ostatnych ustanoveni Zmluvy.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze Protokol o odovzdani a prevzati Stavby, (diela)
alebo jej dokoncenej Casti zmluvné strany bude vydany aj pre ¢ast’ Diela, ktord bude odovzdana do
pred¢asného uzivania v stlade s tymto podclankom.

Ak bude z prevadzkovych dovodov potrebné uviest’ elektrické zariadenie do prevadzky bezprostredne
po ukonceni prac na fiom, bude mozné ho uviest’ do prevadzky len na nevyhnutny cas, a to aj bez
vykonania Uradnej skisky v zmysle § 10 vyhlasky Ministerstva dopravy pdst a telekomunikacii
Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach a urcenych ¢innostiach
a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach v zneni neskorSich predpisov na vykonévanie
ur¢enych ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Casti Diela (a v pripade Casti Diela, ktorda ma byt
odovzdana do pred¢asného uzivania, pred jej odovzdanim do pred€asného uzivania, ak nie je nizsie
uvedené inak) odovzdat’ Objednéavatel'ovi:

(a) DSZ so zakreslenim vSetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych prac v stulade
s Prilohou €. 1 (vyzaduje sa aZ pri preberacom konani ¢asti Diela, t.j. nevyzaduje sa pri odovzdani
casti Diela do pred¢asného uzivania),

(b) geodeticku dokumentéaciu skuto¢ného realizovania stavby vyhotovent zodpovednym geodetom
s opravnenim na vykon ¢innosti podl'a Pravnych predpisov, ktord musi obsahovat’ aj geometrické
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plany s vyznaenim vecnych bremien, ako suCast podkladov ku kolaudacii. Geodeticka
dokumentacia musi byt vypracovana vstulade snormou TNZ 01 3412 - | Digitalna
dokumentécia® a stvisiacimi Pravnymi predpismi a musi obsahovat’ situaciu v mierke 1:1000
podsvietenu katastralnou mapou s uvedenim parcelnych c¢isiel. Zameranie skutocného
realizovania stavby musi byt naviazané na jednotnu trigonometricku siet’, resp. spdosobom, akym
je vyhotovena projektova dokumentécia (vytyCovacie schémy),

(c) potvrdenie o uspesnom vykonani Preberacich skusok a Technickych prehliadok,

(d) zoznam strojov, zariadeni, ktoré¢ st sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s uradne osvedCenym
prekladom do slovenského jazyka,

(e) navod na obsluhu a udrzbu Technologickych zariadeni,

(f) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych Materidlov,

(g) zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac,

(h) zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskuasani zmontovanych zariadeni,
(i) doklady o vykonanych funkénych skuskach,

() vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni, resp. protokoly o tradnych skuSkach
v zmysle vyhlasky o ur¢enych technickych zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na
uréenych technickych zariadeniach,

(k) energetické certifikaty budov,
(I) stavebné denniky,
(m) ES vyhlasenia o zhode,

(n) pravoplatné kolauda¢né osvedcenie / pravoplatné kolauda¢né osvedcenia, a prip. rozhodnutie o
povoleni predCasného uZivania stavby / rozhodnutia o povoleni predCasného uZivania stavby,

(o) udrziavaci poriadok (manudl udrzby), prevadzkova dokumenticia a technické podmienky pre
udrzbu a opravy vsetkych inStalovanych zariadeni. V podmienkach budu stanovené:

(1) zésady vykonov planovanej periodickej UdrZzby na zabranenie predcasn¢ho opotrebenia
(potrebny rozsah udrZby, periodicita udrzby, pracovné postupy, opravnenia, iné),

(1) zéasady vykonov okamzitych oprav (na urovni vymeny blokov, komponentov, armatir
a inych definovanych €asti zariadeni) zlozkami idrzby Objednavatel’a,

(111) potrebné technické vybavenie pracovisk pre kvalifikovany vykon planovanej periodicke;j
udrzby aj okamzitych oprav,

(iv) metody diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky,

(v) zoznamy odportc¢anych nédhradnych dielov potrebnych pre kvalifikovany vykon okamzitych

oprav inStalovanych zariadeni.

Preberacie konanie pre ¢ast’ Diela sa nezacne predtym ako Zhotovitel’ predlozi vSetky vyssie
uvedené doklady.

Preberacie konanie pre Cast’ Diela sa nezacne predtym ako Zhotovitel' zabezpec¢i preukazatel'né
zaSkolenie (poucenie) zamestnancov Objednavatel’a pre ucely obsluhy, pripadne opravy a udrzby
inStalovanych zariadeni. Pocet zamestnancov, terminy Skolenia a miesto Skolenia urcuje
Objednavatel.

Zhotovitel’ nepredlozi ziadost’ o vydanie ,,Protokolu o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej
dokoncenej casti* pre prislusSny PS/SO predtym ako budi vykonané vSetky potrebné Preberacie
skasky podla podclanku 9.1 (Povinnosti Zhotovitel'a).
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Protokol o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej Casti pre prislusny SO/PS je
mozné vystavit’ az po dokonceni prislusného PS/SO v zmysle Projektovej dokumentacie, resp. jej
zmien prislusnych PS/SO.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady a dokoncit’ drobné prace neukoncené k daitumu uvedenému v
Protokole o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej casti, v lehote urcenej
Stavebnym dozorom.

Podclanok 10.4 Plochy vyZadujice uvedenie do p6vodného stavu
Na koniec pod¢lanku sa pridava novy odstavec s nasledujicim textom:

Po dokonceni prac Zhotovitel' uvedie izemie dotknuté vystavbou Diela do stavu zodpovedajicemu
pred zacatim prac na Diele bez naroku na thradu nakladov s tym suvisiacich a bez sposobenia §kod
Objednavatel’ovi, pripadne tretim osobam, a to do 30 dni od vydania Preberacieho protokolu pre
Dielo.

Clanok 11 Zodpovednost’ za vady
Podclanok 11.1 Dohotovenie nedokonéenych prac a odstranenie vad
Na koniec pod¢lanku sa pridavaji nové odstavce s nasledujicim textom:

Odovzdanie PS a SO do pred¢asného uzivania nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti odstranit’ akékol'vek
nedostatky/vady Diela (¢i uz vecné alebo pravne), ktoré sa vyskytnu v obdobi piatich rokov od
vydania rozhodnutia o povoleni pred¢asného uzivania prislusnym stavebnym tradom.

Zaruéna doba pidt rokov pre jednotlivé casti Diela za¢ina plynat dhnom vydania ,,Protokolu
o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej Casti“ pre prislusny PS/SO okrem
pripadov predc¢asného uzivania, kedy tito pédtrocnd zdru¢na doba zaCina plynut dilom vydania
rozhodnutia o povoleni pred€asného uzivania prisluSnym stavebnym uradom. Pre PS/SO, ktoré su
objektmi vyvolanej investicie, plati zdru¢na doba v trvani pozadovanom zo strany budticeho spravcu,
uvedenom v prislusnej zmluve o odovzdani a prevzati objektov vyvolanych investicii, minimalne
vSak v trvani pit’ rokov odo dila vydania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej
dokoncenej Casti, resp. odo dila vydania rozhodnutia o povoleni pred¢asného uzivania prislusnym
stavebnym tradom.

Zaruéné doba v pripade zaruky na vyrobky s povahou spotrebného materialu je uréend v takej dizke
v akej ju dava vyrobca, minimalne vSak 24 mesiacov od vydania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
Stavby, (diela) alebo jej dokoncenej Casti pre prislusny PS/SO, ktorého je sucastou, okrem pripadov
pred¢asného uZivania, kedy tato zarucna doba zacina plynut’ dilom vydania rozhodnutia o povoleni
pred¢asného uzivania prisluSnym stavebnym tradom pre prislusny PS/SO, ktorého je sticast'ou.

Zhotovitel je povinny odstranit’ akékol'vek nedostatky/vady Diela (¢i uz vecné alebo pravne), ktoré
sa vyskytnl v Zaru¢nej dobe.

Objednavatel’ bude reklamacie vad na Diele uplatiovat u Zhotovitela zaslanim pisomného
oznamenia na Adresu pre doruCovanie pisomnosti Zhotovitel'a uvedenu v zéhlavi Zmluvy. Ak je
Zhotovitelom zdruZenie a zdruZenie zanikne alebo niektori ¢lenovia zdruZenia z neho vystipia,
Objednavatel’ bude reklamacie vad na Diele uplatiovat’ zaslanim pisomného ozndmenia na adresu
sidla (zapisaného v Obchodnom registri Slovenskej republiky) ktoréhokol'vek subjektu, ktory bol
¢lenom zdruZenia. Dorucenim reklamacie v sulade s tymto odstavcom sa povazuje reklamécia za
riadne uplatnent a prislusny subjekt je povinny reklamaciu riadne v stlade s podmienkami Zmluvy
vybavit.

V Case plynutia Zarucnej doby Zhotovitel’ zabezpeci v zmysle Pravnych predpisov na zariadeniach,
ktoré si vyzaduju periodicktl udrzbu a revizie (napr. silnoprudové zariadenia, vytah, zariadenie
trak¢ného vedenia, zariadenie napdjacich a spinacich stanic a pod.) vykon planovanej periodickej
udrzby, revizii a z nich vyplyvajuce opravné prace na vlastné naklady.
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V pripade, Ze v case plynutia Zaruc¢nej doby vznikne porucha majuca dosah na bezpecnost
a plynulost’ Zelezni¢nej prevadzky abude nutny vykon okamzitej opravy zlozkami udrzby
Objednavatel’a, Zhotovitel’ nebude povazovat’ tento vykon za porusSenie zaruky, pokial tieto zasahy
budu v stlade s nim stanovenymi technickymi podmienkami pre udrzbu a opravy. Pocas plynutia
Zarucnej doby vykony okamzitych oprav, vykonané zlozkami tidrzby Objednédvatela budu tictované
Zhotovitel'ovi podl'a platnych tarif Objednavatel'a za predpokladu, ze pdjde o opravy, na ktoré sa
vzt'ahuje zaruka. Potrebné nahradné diely pri takychto opravach doda Zhotovitel Objednavatel'ovi
bezplatne v lehote stanovenej Objednavatel'om, resp. nahradi Objednavatel'ovi nédklady na nahradné
diely obstarané pri takychto opravach samotnym Objednavatel'om.

V pripade vady, ktord sposobila znizeni funk¢nost’ alebo nefunkcnost’ Diela, resp. jeho Casti, sa
Zaru¢na doba predlzuje o dobu od ozndmenia naroku na odstranenie vady az do jej odstranenia.

V pripade vymeny veci, ktora je sticastou Diela, alebo jej ¢asti za novi, za¢ina plynit’ nova Zarucna
doba ohl'adom vymenenej veci v trvani pat’ rokov odo diia vymeny, pripadne v pripade technologii,
zariadeni a inych komponentov v trvani zaruky, aku ddva vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24
mesiacov. Zhotovitel je povinny vydat Objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, kedy
Objednavatel’ takyto narok uplatnil, ako aj pisomné potvrdenie o odstraneni vady Diela alebo jeho
Casti.

Podclanok 11.2 Naklady na odstranenie vad

Na koniec sa pridava novy odstavec s nasledujucim textom:

Ak pracu mozno pripisat’ nejakej inej pri¢ine a Objednavatel’ rozhodne o nutnosti vykonania prac,
pricom vzmysle ZVO ide ozmenu Zmluvy, ktora vyZaduje vyhldsenie nového verejného
obstaravania, Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ zhotovitel'ovi novych prac a Objednavatel’'ovi vSetku
potrebnu su¢innost’ nevyhnutni na vykonanie potrebnych prac.

Podc¢lanok 11.9 Protokol o vyhotoveni Diela
Druhy odstavec sa rusi a nahradza sa nasledujiicim textom:

Stavebny dozor vyda Protokol o vyhotoveni Diela do 28 dni po tom, ¢o uplynie Lehota na ozndmenie
vad a ¢o najskor po tom, ako Zhotovitel’ poskytne celi Dokumentaciu Zhotovitel'a (vratane DSZ pre
Dielo) a dokon¢i a preskusa celé Dielo vratane odstranenia vSetkych vad. Jeden original Protokolu
o vyhotoveni Diela si ponechava Stavebny dozor, jeden original doruc¢i Zhotovitel'ovi a jeden original
doruc¢i Objednavatel'ovi. Protokol o vyhotoveni Diela sa vydéava iba pre celé Dielo.

Podclanok 11.11 Vypratanie Staveniska
Prvy odstavec sa rusi a nahradza sa nasledujiicim textom:

Pokial’ nie je v Preberacom protokole pre Dielo potvrdené Stavebnym dozorom uvedenie ploch do
povodného stavu podla pod¢lanku 10.4 (Plochy vyzadujuce uvedenie do pdvodného stavu),
Zhotovitel' je povinny odstranit’ kazdé zostdvajice Zariadenie Zhotovitel'a, prebytocny Material,
odpad, sutinu a Docasné Dielo zo Staveniska a uviest’ uzemie dotknuté vystavbou Diela do stavu
zodpovedajucemu pred zacatim prac na Diele v lehote stanovenej v Preberacom protokole pre Dielo.

V podclanku sa text prvej vety druhého odstavca rusi a nahradza sa nasledujicim textom:

Ak vSetky tieto polozky neboli odstranené v lehote stanovenej v Preberacom protokole pre Dielo,
mdze Objednéavatel’ vSetky zostavajice polozky predat’ alebo s nimi nalozit’ inak.

Pridava sa novy podc¢lanok s nasledujicim textom:
Podclanok 11.12 Zabezpeka na zarucné opravy

Zhotovitel je povinny ziskat’ (na svoje naklady) Zabezpeku na zarucné opravy (na splnenie zavizkov
zo zodpovednosti za vady Diela v Zaru¢nej dobe) v Ciastke a v menach uvedenych v Prilohe
k ponuke.
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Zhotovitel' je povinny zaslat’ navrh textu Zabezpeky na zaru¢né opravy Objedndvatelovi na
odsuhlasenie najneskor do 14 dni odo dia vydania Preberacieho protokolu pre Dielo Stavebnym
dozorom. Objednévatel’ sa k navrhu textu Zabezpeky na zarucné opravy bez zbytocného odkladu
vyjadri.

Zhotovitel' je povinny dorucit’ Objedndvatelovi Zabezpeku na zaruéné opravy najneskor do 10
pracovnych dni odo diia odsuhlasenia navrhu textu Zabezpeky na zaru¢né opravy Objednavatel'om
a zaslat’ jej kopiu Stavebnému dozorovi. Pokial’ Objednavatel’ neschvali Zhotovitel'ovi predlozeny
text ndvrhu Zabezpeky na zaru¢né opravy, Zhotovitel’ je povinny odstranit’ nedostatky textu navrhu
v lehote stanovenej Objednavatel'om.

Obsah Zabezpeky na zaru¢né opravy musi vychadzat’ zo vzoru uvedeného v Prilohe €. 7 - Zabezpeka
na zaru¢né opravy (vzor).

Pokial’ je poskytnutie Zabezpeky na zarucné opravy vo forme bankovej zaruky, musi sa riadit’
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, resp. ekvivalentného vSeobecne zavdzného
pravneho predpisu ¢lenského Statu Eurdpskej unie alebo tretej krajiny.

Pokial’ je poskytnutie Zabezpeky na zarucné opravy vo forme poistenia zaruky, musi sa riadit
ustanoveniami zédkona ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
resp. ekvivalentného vSeobecne zavazného pravneho predpisu ¢lenského Statu Eurdpskej unie alebo
tretej krajiny.

Bankova zaruka, resp. poistenie zaruky musi byt poskytnuta/¢ bankou, resp. poistoviiou so sidlom
v Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky, resp. poistovne v Slovenskej republike
alebo zahrani¢nou bankou, resp. poistoviiou odsthlasenou Objednavatel'om. Stihlas je Objednavatel
opravneny odmietnut’ udelit’ len v pripade, ak s dovodné pochybnosti o schopnosti zahranicnej
banky, resp. zahrani¢nej poistovne finan¢ne kryt’ plnenia, ktoré maju byt zaru¢ené Zabezpekou na
zaruéné opravy. V pripade, Ze bankova zaruka, resp. poistenie zaruky je vystavena/é v cudzom
jazyku, spolu s bankovou zarukou, resp. poistenim zaruky musi byt’ predlozeny uradne osvedceny
preklad do slovenského jazyka.

V Zéabezpeke na zarucné opravy musi banka, resp. poistoviia, pisomne vyhlasit’, Ze neodvolatel'ne
a bez akychkol'vek namietok na prvii vyzvu uspokoji Objednavatel’a uhradenim penaznej sumy alebo
penaznych sum v akejkol'vek vyske, ktorych celkova vyska neprekro¢i penaznii sumu, ktor
Objednavatel’ pozaduje ako Zabezpeku na zaru¢né opravy v pripade, ak Zhotovitel’ poruSuje svoje
zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy alebo zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v stuvislosti
s nesplnenim zavizkov zo zodpovednosti za vady Diela v Zaru¢nej dobe.

Zhotovitel musi zabezpecit, aby Zabezpeka na zarucné opravy bola platnd a vymahatelnd az
do uplynutia terminu platnosti Zabezpeky na zaru¢né opravy, ktory bude uvedeny v predloZenej
Zéabezpeke na zaru¢né opravy ako predpokladany datum, a to 70. deni od predpokladaného uplynutia
poslednej Zarucnej doby (t.j. predpokladany datum = datum dokoncenia poslednej cCasti Diela
uvedeny v Protokole o odovzdani a prevzati Stavby, (Diela) alebo jej dokoncenej Casti + Zarucna
doba pit’ rokov + 70 dni).

Clanok 13 Zmeny a tupravy
Podclanok 13.1 Pravo na Zmenu
Na koniec pod¢lanku sa pridavaju nové odstavce s nasledujicim textom:

Kazda Zmena v zmysle tohto pod¢lanku, ktora je zmenou Zmluvy, si vyZaduje uzatvorenie dodatku
v sulade s § 18 ZVO.

V pripade zmeny predpokladané¢ho poctu vlastnikov v rdmci zabezpecenia MPV (1 vlastnikov),
zmluvné strany uzatvoria dodatok, ktorym potvrdia skuto¢ny pocet vlastnikov a konecnu celkovu
cenu za zabezpecCenie MPV. Konetnd celkovd cena za zabezpeCenie MPV sa ur¢i ako stcin
jednotkovej ceny uvedenej v Prilohe €. 2 a skutocného poctu vlastnikov.
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V pripade vzniku potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve je Stavebny dozor zodpovedny za
kompletizaciu vsetkych dokumentov k dodatku, kontrolu ich vecnej a formalnej spravnosti, iplnost’
a za ich predlozenie Objednéavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny predlozit Stavebnému dozorovi vsetky podporné dokumenty pre ucely
uzavretia dodatku v zmysle poziadaviek Stavebného dozora a Objednévatela.

V pripade, ak Stavebny dozor nepoziada pred vydanim pokynu k Zmene o ponuku v sulade
s pod¢lankom 13.3 (Postup pri Zmenach), Zhotovitel je povinny vyplneny Identifikacny list predlozit
do desat’ dni odo dia vydania pokynu k Zmene zo strany Stavebného dozora.

Pod¢lanok 13.3 Postup pri Zmenach
Na koniec pod¢lanku sa pridavaji nové odstavce s nasledujucim textom:

Sucast'ou ponuky Zhotovitel'a musi byt vyplneny Identifika¢ny list, ktorého vzor zaslal Objednavatel’
Zhotovitel'ovi po nadobudnuti u€¢innosti Zmluvy.

Pod¢lanok 13.8 Upravy v désledku zmien Nakladov
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujicim textom:

Na upravy v dosledku zmien Nakladov (d’alej aj ,,indexacia“) sa uplatni mechanizmus na tpravu
ceny v dosledku zmien nékladov na realizaciu (d’alej len ,,mechanizmus indexacie*) v zmysle
Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky €. 19/2022, ktorym sa
stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby,
vystavby, modernizacie a rekonStrukcie inZinierskych stavieb a budov (d’alej len ,,MP €. 19/2022¢).

Ciastky splatné Zhotovitel'ovi budi upravené kvoli zvysenym alebo znizenym nakladom na pracovnu
silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, Ze sa pripoc€itaji alebo odpocitaju Ciastky stanovené
podl'a vzorca stanovené¢ho v tomto pod¢lanku. Do tej miery, v ktorej plnd kompenzacia za kazdé
zvySenie alebo zniZenie Nakladov nie je pokrytd ustanoveniami tohto alebo inych ¢lankov bude sa
mat’ za to, ze Akceptovana zmluvna hodnota zahriiuje Ciastky, ktoré pokryvaju rezervu pre d’alSie
zvySenie a zniZenie nakladov.

Uprava, ktora sa pouZije na Giastku inak splatni Zhotovitel'ovi, tak ako bola ocenena v stlade s
prislusSnym Formuldrom a potvrdend v PriebeZznom platobnom potvrdeni, resp. Zaverecnom
platobnom potvrdeni bude ur¢ena podl'a nasledovného vzorca:

P,=0,10 + 0,20 HICP, +0,08 D, +0,62 cM1,
= *k * — *
£t ’ HICP, ) D ’ CMI,,

to

Kde:

P, : nasobitel’ upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnutu zmluvna
hodnotu vykonant za obdobie ,,t“, priCom tymto obdobim je kvartdl. Hodnota
nasobitel'a tpravy sa zaokrihl'uje matematicky na 3 desatinné miesta.

t: ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujiice obdobie, za ktoré Zhotovitel’ uplatiiuje
indexaciu.

ty: referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota
na predkladanie ponuk vo verejnej sit'azi.

0,10: pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje Cast’ nakladov na stavebné €innosti a Casti
stavby, ktoré nepodliehaj indexacii.

0,20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje ¢ast’ ndkladov za realizované stavebné ¢innosti

a Casti stavby, ktoré podliechajli indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov
resp. nakladov na pracovnu silu.

46



HICP :

HICP, :

HICP,, :

0,08:

0,62 :

CMI :

cMI, :

CMI,, :

ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) -
mesacne [sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny thrnom- (Harmonized indices of
consumer prices) na Slovensku publikovany Statistickym uradom Slovenskej
republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka
2015=100) - mesacne [sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny thrnom - prepocitand za
kvartal, v obdobi ,,t*.

hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka
2015=100) - mesacne [sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny tthrnom- za referencné
obdobie (kvartal) v obdobi ,,t“, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie
ponuk vo verejnej sut’azi.

koeficient 8 %, ktory predstavuje Cast’ nakladov za realizované stavebné Cinnosti
a Casti stavby, ktoré podliehaju cenovej tiprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych
hmot (motorovej nafty).

ukazovatel' Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorovéd nafta) - mesacne
[sp0202ms] prepocitany za kvartal, publikovany Statistickym tradom Slovenske;j
republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorovéd nafta) -
mesacne [sp0202ms] prepocitand za kvartél, v obdobi ,,t*

hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) -

mesacne [sp0202ms] prepocitand za kvartal, v obdobi ,,ty", t.j. kvartal, v ktory
uplynula lehota na predkladanie pontk vo verejnej sut'azi.

koeficient 62 %, ktory predstavuje cast’ ndkladov za realizované stavebné Cinnosti
a Casti stavby, ktoré podliehajii cenovej Uprave a reprezentuje zmenu ndkladov cien
materidlov a vyrobkov spotrebovavanych v stavebnictve Slovenskej republiky.

ukazovatel' Indexy cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v
stavebnictve (2021=100) - Stvrtrocne [sp1010gs] - Indexy stavebnych materidlov
(vyrobné ceny) (Price indexes of constructions works, materials and goods used in
construction industry) za §tvrtrok, ktory je publikovany Statistickym tradom
Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov
spotrebovanych v stavebnictve (2021=100) - Stvrtro¢ne [spl010qs] - Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t*.

hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov
spotrebovanych v stavebnictve (2021=100) - Stvrtrone [spl010gs] - Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,,tq".

Pre vyluc¢enie pochybnosti plati, Ze za kvartal sa povazuje prislusny kalendarny Stvrtrok.

Uprave cien v zmysle tohto pod¢lanku podlieha iba nasledovna polozka, ktora je uvedena
v Ocenenom Supise poloziek:
e Uskuto¢nenie stavebnych prac

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze ostatné polozky uvedené v Ocenenom Stupise poloziek uprave
cien v zmysle tohto pod¢lanku nepodliehaju.
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K prvému uplatneniu mechanizmu indexacie dochadza najskor po dvoch kvartaloch nasledujucich po
kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponik vo verejnej sutazi. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Zze v ¢ase uplatnenia mechanizmu indexacie musi byt’ Zmluva platna a ucinna.

Zékladnym predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexacie je pre Zhotovitel'a dodrziavanie
zmluvne stanoveného a schvaleného harmonogramu prac vratane Lehoty vystavby. Pre aplikaciu
mechanizmu indexacie je rozhodujucim obdobim kvartal, pricom:

(a) referenénym obdobim (oznacené ako obdobie ,,t,) je kvartal, do ktorého spada kalendarny
den, v ktory uplynula lehota na predkladanie pontk vo verejnej stt'azi,

(b) rozhodujucim obdobim (oznacené ako obdobie ,,t*), je obdobie (kvartal), za ktoré si Zhotovitel
uplatnuje indexaciu.

V pripade, ak pri realizacii stavby neddjde k predizeniu Lehoty vystavby, pre mechanizmus indexacie
sa pouzije referencné obdobie podla pododstavca (a) vysSie a rozhodujice obdobie podla
pododstavca (b) vyssie.

V pripade, ak pri realizacii stavby dojde k predizeniu Lehoty vystavby alebo zmene harmonogramu
prac v ¢ase podpisu Zmluvy, na zéklade udalosti, ktoré preukazatel'ne zo strany Zhotovitel'a nebolo
mozné vopred predpokladat’ a zaroven Zhotovitel' vykonal vSetky adekvatne tikony k zabraneniu
predizenia Lehoty vystavby, pre mechanizmus indexacie sa pouZije referenéné obdobie podla
pododstavca (a) vysSie a rozhodujuce obdobie podl'a pododstavca (b) vyssie.

V pripade, ak pri realizacii stavby dojde k predizeniu Lehoty vystavby z dovodov na strane
Zhotovitel'a, pre mechanizmus indexécie za prace realizované po povodnej Lehote vystavby bude
rozhodujucim obdobim kvartal povodnej Lehoty vystavby.

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie, podla tohto pod¢lanku, je fixna cast’ ndkladov
realizovanej stavby, ktoré nepodlichaju indexacii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota nékladov, ktora
podlieha indexacii, je stanovend vo vyske 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre
vypocet ndsobitela upravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie su ukazovatele
Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms],
Priemerné ceny pohonnych latok v SR - mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve (2021=100) - Stvrtro¢ne [sp1010gs], ktoré st
publikované Statistickym tiradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Vykazované mesacné hodnoty ukazovatel'ov Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer
roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny thrnom a Priemerné ceny pohonnych
latok v SR - mesacne [sp0202ms] - Motorova nafta, je potrebné previest na obdobie kvartal pre
obdobia £ a t tak, Ze sa vypocita aritmeticky priemer vykazovanych hodndt za 3 relevantné mesiace
prisluchajice k obdobiu ty a t. Vypocitané aritmetické priemery sa matematicky zaokruhl'uji na 3
desatinné miesta. Hodnota pouzita z ukazovatel'a Indexy cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov
spotrebovanych v stavebnictve (2021=100) - Stvrtro¢ne [spl1010gs] - Indexy stavebnych materialov
(vyrobné ceny) je uz uvadzana za Stvrtrok a ma povahu indexu k bazickému obdobiu priemer roka
2021, t.j. index priemer 2021=100. Podiely kazdého z 3 (troch) ukazovatel'ov sa matematicky
zaokrahl'uji na 3 desatinné miesta.

V pripade, ak pride k zmene niektorého ukazovatel'a (alebo jeho bazy) publikovaného Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk, ktory v zmysle MP ¢.
19/2022 vstupuje do vzorca pre vypocet nasobitel'a upravy (koeficient zmeny), pre vypocet indexacie
sa pouzije prislusny novy ukazovatel’, ktory nahradza pévodny ukazovatel’.

Vysledna hodnota nésobitel'a upravy méze dosahovat’ hodnoty:

(1) Hodnota nasobitel’a upravy (koeficientu zmeny) véacsia ako Cislo 1 znamend dodato¢né financné
naroky.

(i1)) Hodnota nasobitel’a upravy (koeficientu zmeny) nizsia ako €islo 1 znamena znizenie financnych
narokov.
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(ii1) Hodnota nésobitela upravy (koeficientu zmeny) rovné Cislu 1 je hodnotou bez zmeny vo
finan¢nych narokoch.

V pripade, ak vysledna hodnota nasobitel’a upravy (koeficientu zmeny) je:

(A) vicsia ako cislo 1, Zhotovitel’ je opravneny po zverejneni indexov za prislusné obdobie (kvartal)
Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk predlozit’
Objednavatel’'ovi navrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude Gprava ceny v désledku zmien
nakladov na realizaciu ur¢ena podla tohto pod¢lanku za skutocne zrealizované prace v prisluSnom
kvartali (dalej len ,,cena indexacie*). Zhotovitel'ovi vznikne pravo fakturovat’ cenu indexacie po
nadobudnuti G¢innosti dodatku, pri¢om narok na thradu ceny indexacie vznikne v zmysle podmienok
uvedenych v ¢lanku 14 (Zmluvna cena a platby).

(B) nizsia ako ¢islo 1, Objednavatel’ predlozi Zhotovitel'ovi po zverejneni indexov za prislusné obdobie
(kvartal) Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk
elektronicky navrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude cena indexacie. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit’, aby Zhotovitel'om podpisané originaly dodatku boli v dispozicii Objednavatel’a
najneskor do 15 dni odo dina dorucenia navrhu dodatku Objednéavatela Zhotovitelovi podla
predchadzajicej vety. Zhotovitel'ovi vznikne povinnost zahrnit' cenu indexacie do faktiry po
nadobudnuti G¢innosti dodatku, pricom narok na thradu ceny indexacie vznikne v zmysle podmienok
uvedenych v ¢lanku 14 (Zmluvna cena a platby). Objednavatel’'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny
indexacie na nasledujuci deni po uplynuti lehoty 15 dni podl'a predchadzajucej vety, bez ohl'adu na
to, ¢i doslo k uzavretiu dodatku (dodatok ma len deklaratorny charakter).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade uplatnenia mechanizmu indexéacie bude uzavrety samostatny
dodatok, ktorého vzor je uvedeny v Prilohe €. 9 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexacie
(d’alej len ,,Priloha €. 9) a so znenim ktorého obe zmluvné strany vyjadrili podpisom tejto Zmluvy
suhlas.

Pridava sa novy pod¢lanok s nasledujicim textom:
Podc¢lanok 13.9 Podmienky zmeny materidlu resp. technolégie

V pripade, ak Zhotovitel (ako uchidza¢) neuviedol v Ponuke v zozname poskytnutych
ekvivalentnych vyrobkov / zariadeni ekvivalentné rieSenie (ekvivalentny vyrobok / zariadenie) je
povinny zabudovat vyrobok / zariadenie, ktoré st uvedené¢ v Zmluve okrem pripadu, ak dojde k
zmene vyrobku / zariadenia v stilade s nasledujucimi odstavcami tohto pod¢lanku.

V pripade, ak Zhotovitel' (ako uchédza¢) (i) neuviedol v Ponuke v zozname poskytnutych
ekvivalentnych vyrobkov / zariadeni iny vyrobok / zariadenie ako st uvedené v Zmluve, av§ak ma v
umysle iny vyrobok / zariadenie pouzit’, alebo (i1) v Ponuke uviedol iny vyrobok / zariadenie, avSak
ma v umysle poskytnit’ iny vyrobok / zariadenie, méZe Zhotovitel’ pristipit’ k zmene vyrobku /
zariadenia len v pripade, ak Objednavatel’ zmenu schvali.

Zhotovitel’ je povinny poziadat’ Objednavatel'a o zmenu vyrobku / zariadenia pisomne e-mailom na
e-mailovej adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy, prip. listom zaslanym na Adresu pre doruovanie
pisomnosti uvedentl zédhlavi Zmluvy. V pisomnej Ziadosti je Zhotovitel povinny oznacit’ novy
vyrobok / zariadenie s uvedenim technickych a funkénych parametrov tohto vyrobku / zariadenia,
ako aj porovnanie parametrov povodného vyrobku / zariadenia a nového vyrobku / zariadenia.
Povinnost’ preukdzat, Ze navrhovany novy vyrobok / zariadenie je plnohodnotnou néhradou za
povodny vyrobok / zariadenie a svojimi technickymi a funkénymi vlastnostami dosahuje minimalne
rovnaké vlastnosti ako pdvodny vyrobok / zariadenie je povinnostou Zhotovitel'a. Objednavatel je
opravneny ziadosti o zmenu vyrobku / zariadenia nevyhoviet najmé v nasledovnych pripadoch:

— ak Zhotovitel’ bude v dosledku zmeny pozadovat’ dodatoénu platbu alebo prediZenie Lehoty
vystavby,

- ak Zhotovitel' dostatotne nepreukaze Objednavatelovi, Ze novy vyrobok / zariadenie je
plnohodnotnou nédhradou za pévodny vyrobok / zariadenie a svojimi technickymi a funkénymi
vlastnost'ami dosahuje minimalne rovnaké vlastnosti ako pévodny vyrobok / zariadenie,
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- ak zmena vyrobku / zariadenia bude mat’ vplyv na vydané rozhodnutia / vyjadrenia / suhlasy /
stanoviska a/alebo uradné schvalenia dotknutymi organmi a institiciami; v pripade, ak napriek
tejto skutoc¢nosti Objednavatel’ pouzitie in¢ho vyrobku / zariadenia schvali, ¢innosti stivisiace s
touto zmenou - napr. zmena SZP/VPP, zabezpeCenie zmeny rozhodnutia o stavebnom zadmere
vratane suvisiacich spravnych a inych poplatkov, zabezpeci Zhotovitel' na vlastné naklady,
pri¢om pripadnd akdkol'vek zmena, ktord bude mat’ vplyv na zmenu SZP/VPP musi byt vopred
prerokovana a schvalena Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit novy vyrobok / zariadenie az po doruceni pisomného suhlasu na
pouzitie nového vyrobku / zariadenia zo strany Objednavatel'a Zhotovitel'ovi. Zhotovitel'ovi vznikne
pravo fakturovat’ novy vyrobok / zariadenie az po nadobudnuti u¢innosti dodatku, ktorého predmetom
bude zmena vyrobku / zariadenia.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Zze za zmenu s povinnostou postupovat’ podl'a predchadzajucich
ustanoveni sa povazuje aj pripad, ak Zhotovitel’ uviedol v ponuke iny vyrobok / zariadenie ako st
uvedené v Zmluve, avSak Zhotovitel’ sa rozhodne pouzit’ vyrobok / zariadenie uvedené v Zmluve.

Clanok 14 Zmluvna cena a platby
Pod¢lanok 14.3 Ziadost’ o Priebezné platobné potvrdenia
Prvy odstavec sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Zhotovitel je povinny predloZzit’ Stavebnému dozorovi po skonceni kazdého kalendarneho mesiaca v
5 vyhotoveniach Prehlasenie vo forme schvalenej Stavebnym dozorom a Objednavatel'om, v ktorom
podrobne uvedie Ciastky, o ktorych sa Zhotovitel domnieva, Ze na ne mé pravo spolu s podpornymi
dokumentmi. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze (i) za skoncenie kalendarneho mesiaca sa povazuje
posledny kalendarny den v mesiaci a (ii) za prislusny kalenddrny mesiac je Zhotovitel’ opravneny
predlozit’ iba jedno Prehlasenie.

Kazdé vyhotovenie musi byt’ rovnopis s origindlnymi podpismi. Objednéavatel je opravneny pocas
plnenia Zmluvy jednostranne zmenit’ poZadovany pocet vyhotoveni, pricom tato zmena nevyzaduje
uzatvorenie dodatku.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo zahrnut’ poloZzku ,,Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentécie v
stupni stavebny zamer a projekt stavby v podrobnostiach vykonavacieho projektu® do Prehlasenia
resp. Zaverecného prehldsenia po podpisani prislusSného preberacieho protokolu zo strany
Objednavatel’a, ktorym Objednavatel’ potvrdi dodanie SZP/VPP a dodanie vystupov z GZ pre vSetky
prislusné Casti Diela alebo ak budti dodané po Castiach, po dodani poslednej z nich.

Zhotovitelovi vznikne pravo zahrnit' polozku ,,Zabezpecenie suvisiacej inzinierskej cinnosti,
vysledkom ktorej bude zabezpecenie pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zdmere a overenia
projektu stavby“ do Prehlasenia resp. Zaverecného prehldsenia po podpisani prislusSného
preberacieho protokolu zo strany Objednavatela, ktorym Objednavatel’ potvrdi dodanie posledného
pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere a poslednej overovacej dolozky.
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Zhotovitel'ovi vznikne pravo zahrnut' polozku ,,Zabezpecenie majetkovo-prdvneho vysporiadania
vlastnikov pozemkov formou trvalého zaberu alebo zriadenim vecného bremena (jeden (1) vlastnik)*
do Prehlasenia resp. Zavere¢ného prehlasenia nasledovne:
a) v pripade vysporiadania vlastnikov pozemkov formou MPV - trvaly zéber vo vyske 100 % z ceny
za jedného vlastnika najskor diiom dodania dokladov uvedenych v Prilohe €. 1,
b) v pripade vysporiadania vlastnikov pozemkov formou MPV - vecné bremeno nasledovne:
bl) v pripade MPV 50 % z ceny za jedného vlastnika po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia
o stavebnom zamere a zvysSnych 50 % z ceny za jedného vlastnika najskor diiom dodania
dokladov uvedenych v Prilohe ¢. 1,
b2) v pripade MPV novozistenych vlastnikov 100 % z ceny za jedného vlastnika najskor diiom
dodania dokladov uvedenych v Prilohe €. 1.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo zahrnt’ polozku ,,Uskuto¢nenie stavebnych prac* do Prehlasenia resp.

Zaverecného prehlasenia nasledovne:

(1) Po vypracovani SZP/VPP Zhotovitel moze predlozit’ na odsthlasenie Stavebnému dozorovi a
Objednavatel'ovi rozpis pausalnej ceny polozky ,,Uskuto¢nenie stavebnych prac* na pausalnu
cenu jednotlivych Prevadzkovych stiborov (PS) a Stavebnych objektov (SO), z ktorého bude
zrejmd hodnota prac a dodavok jednotlivych PS a SO obsiahnutych v pausilnej sume
,Uskutocnenie stavebnych prac“ (d’alej len ,,Rozpis (rozloZenie pauSalnej ceny) L.°)
v elektronickej forme e-mailom. Pre celé¢ Dielo bude vyhotoveny jeden ,,Rozpis (rozlozenie
pauSalnej ceny) 1. a budi v nom uvedené vietky PS a SO. Predmetny ,,Rozpis (rozloZenie
pausalnej ceny) 1. bude oceneny tak, aby sucet pausalnych cien jednotlivych PS a SO bol zhodny
(rovnaky) s pausalnou cenou polozky ,,Uskuto¢nenie stavebnych prac* podla Prilohy ¢. 2 -
Oceneny Supis poloziek.

(2) Bezodkladne po obdrzani stihlasné¢ho stanoviska Stavebného dozora a suhlasného stanoviska
Objednavatel’a k predlozenému navrhu ,,Rozpisu (rozlozZenie pausalnej ceny) L.“ je Zhotovitel
povinny predlozit’ Stavebnému dozorovi na podpis predmetny ,,Rozpis (rozloZenie pauSalnej
ceny) L.“ (podpisany Zhotovitel'om) v listinnej forme v Siestich origindlnych vyhotoveniach. Po
podpisani ,,Rozpisu (rozlozenie pausalnej ceny) I.* Stavebnym dozorom je Zhotovitel’ povinny
predlozit’ ,Rozpis (rozloZenie pausalnej ceny) 1. (podpisany Zhotovitelom a Stavebnym
dozorom) v Styroch originalnych vyhotoveniach Objednavatelovi, jedno vyhotovenie si
ponechava Stavebny dozor a jedno vyhotovenie si ponechdva Zhotovitel. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze Stavebny dozor nepodpise ,,Rozpis (rozloZenie pausalnej ceny) I. skor ako
Objednavatel’ zasle stihlasné stanovisko k predloZzenému navrhu.

(3) Po vypracovani SZP/VPP a doruceni ,,Rozpisu (rozloZenie pausalnej ceny) 1. (podpisaného
Zhotovitelom a Stavebnym dozorom) Objednavatelovi, Zhotovitel moéZe predlozit na
odsthlasenie Stavebnému dozorovi a Objedndvatelovi pre kazdy PS/SO samostatny rozpis v
rozloZenej forme (na niekol'ko poloziek (minimdlne na 2 poloZky)), z ktorého bude zrejma
hodnota prac a dodavok obsiahnutych v pausalnej cene daného PS/SO (dalej len ,,Rozpis
(rozloZenie pauSalnej ceny) IL*) v elektronickej forme e-mailom. Predmetny ,,Rozpis
(rozloZenie pausalnej ceny IL.)* pre dany PS/SO (tj. rozloZenie pausalnej ceny daného PS/SO na
pausalne ceny niekol’kych poloZziek) bude oceneny tak, aby sucet pausalnych cien jednotlivych
poloziek bol zhodny (rovnaky) s prislusnou pausalnou cenou daného PS/SO podl'a ,,Rozpisu
(rozlozenie pausalnej ceny) L* predlozeného v zmysle bodu (2) vysSie. Vzory ,,Rozpisu
(rozloZenie pausalnej ceny) IL.* s uvedené v Prilohe €. 10 - Rozpis (rozloZenie pauSalnej ceny)
II. - vzory, priCom vyplnené konkrétne udaje su uvedené ako priklad.

(4) Bezodkladne po obdrzani stihlasného stanoviska Stavebného dozora a sthlasného stanoviska
Objednavatel’a k predlozenému navrhu ,,Rozpisu (rozloZenie pausalnej ceny) IL.“ pre prislusny
PS/SO je Zhotovitel' povinny predlozit’ Stavebnému dozorovi na podpis predmetny ,,Rozpis
(rozloZenie pauSalnej ceny) IL*“ (podpisany Zhotovitelom) v listinnej forme v Siestich
origindlnych vyhotoveniach. Po podpisani ,,Rozpisu (rozlozenie pausalnej ceny) I1.* Stavebnym
dozorom je Zhotovitel' povinny predlozit’ ,,Rozpis (rozloZenie pausalnej ceny) IL.* (podpisany
Zhotovitelom a Stavebnym dozorom) v Styroch originalnych vyhotoveniach Objednavatel'ovi,
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jedno vyhotovenie si ponechava Stavebny dozor a jedno vyhotovenie si ponechava Zhotovitel'.
Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze Stavebny dozor nepodpiSe ,,Rozpis (rozlozenie pausalnej
ceny) IL.“ skor ako Objednévatel’ zasle suhlasné stanovisko k predlozenému néavrhu.

(5) Tento odsuhlaseny ,,Rozpis (rozlozenie pausalnej ceny) I1.* bude slazit’ ako podklad pre vydanie
Priebeznych platobnych potvrdeni v sulade s pod¢lankom 14.6 (Vydanie Priebeznych platobnych
potvrdeni), resp. Zaverecného platobného potvrdenia v stlade s pod¢lankom 14.13 (Vydanie
Zaverecného platobného potvrdenia) na zaklade skutocného postupu dosiahnutého pri realizacii
Diela (v % vyjadreni pre kazdu polozku za prislu§sné obdobie). Vzory stpisu vykonanych prac
pre PS/SO su uvedené v Prilohe ¢. 11 - Sapis vykonanych prac pre PS/SO - vzory, priCom
vyplnené konkrétne udaje su uvedené ako priklad.

(6) V pripade, ak:

(1)  Zhotovitel’ nepredlozi na odsuhlasenie Stavebnému dozorovi a Objednavatel’'ovi pre celé
Dielo ,,Rozpis (rozloZenie pausalnej ceny) 1. v zmysle bodu (1) vyssie, alebo

(i1)) Zhotovitel'om predlozeny ,,Rozpis (rozlozenie pausalnej ceny) L. nebude odsuhlaseny
Stavebnym dozorom a/alebo Objednavatel'om v zmysle bodu (2) vyssie, alebo

(ii1)) Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi Stavebnym dozorom podpisany ,,Rozpis
(rozlozenie pausalnej ceny) .“ v zmysle bodu (2) vyssie.

Zhotovitelovi vznikne pradvo zahrnit' si polozku ,,Uskuto¢nenie stavebnych prac* do

Prehlasenia, resp. Zaverecného prehlasenia az po kompletnom ukonceni celého Diela vo vyske

pausalnej ceny podla Prilohy €. 2 - Oceneny Supis poloZiek.

(7) V pripade, ak:

(1)  Zhotovitel' nepredlozi na odsthlasenie Stavebnému dozorovi a Objednavatelovi pre
prislusny PS/SO ,,Rozpis (rozlozenie pausalnej ceny) IL.*“ v zmysle bodu (3) vyssie, alebo

(i1)) Zhotovitelom predlozeny ,,Rozpis (rozloZenie pausalnej ceny) IL.“ pre prislusny PS/SO
nebude odsuhlaseny Stavebnym dozorom a/alebo Objednavatel'om v zmysle bodu (4)
vyssie, alebo

(ii1)) Zhotovitel' nepredlozi Objednavatel'ovi Stavebnym dozorom podpisany ,,Rozpis
(rozloZenie pausalnej ceny) IL.* pre prislusny PS/SO v zmysle bodu (4) vysSie,

Zhotovitel'ovi vznikne pravo zahrnut’ si prislusny PS/SO do Prehlédsenia, resp. Zaverecného

prehlasenia az po kompletnom ukonceni prisluSného PS/SO vo vyske pausalnej ceny prisluSného

PS/SO podrla odstihlaseného a predlozeného ,,Rozpisu (rozloZenie pausalnej ceny) L.

Zhotovitelovi vznikne pravo zahrnut’ polozku ,,Zabezpecenie suvisiacej inzinierskej ¢innosti pocas
realizécie stavby, vysledkom ktorej bude dodanie pravoplatného kolaudacného osvedcenia®“ do
Prehlésenia resp. Zaverecného prehlasenia po podpisani prisluSného preberacieho protokolu zo strany
Objednavatel’a, ktorym Objednavatel’ potvrdi dodanie pravoplatného kolaudaéného osvedcenia resp.
kolauda¢nych osvedceni pre vSetky prislu§né ¢asti Diela alebo ak budii dodané po Castiach, po dodani
poslednej z nich.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo zahrnut’ polozku ,,Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie
skuto¢ného zhotovenia stavby* do Prehlasenia resp. Zaverecného prehlasenia po podpisani
prislusného preberacieho protokolu zo strany Objednavatela, ktorym Objednéavatel’ potvrdi dodanie
DSZ pre Dielo a vSetky jednotlivé Casti Diela alebo ak budi dodané po Castiach, po dodani posledne;j
z nich.

Zmeny, ktoré su predmetom dodatku, si Zhotovitel mdze zahrnut' do Prehlasenia podla tohto
podélanku, resp. Zavere¢ného Prehlasenia podla podélanku 14.11 (Ziadost o Zavereéné platobné
potvrdenie) az po vykonani prac, ktoré su predmetom prislusného dodatku a po nadobudnuti G¢innosti
prislusného dodatku.

Pre vylt€enie pochybnosti plati, Ze vysSie uvedené polozky je Zhotovitel' opravneny zahrnit' do
faktury najskor za mesiac, v ktorom Objednévatel’ podpisal prisluSny preberaci protokol, ktorym
potvrdil dodanie pozadovanej dokumentécie (prislusny vystup) Objednévatel'ovi.
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Zhotovitel'ovi vznikne pravo zahrnat’ cenu indexécie, Zmeny, dodatocnu platbu v zmysle podclanku
20.1 (Naroky Zhotovitel'a) do faktury za mesiac, v ktorom nadobudol t¢innost’ prislusny dodatok.

Spravne a iné poplatky, ktoré Zhotovitel' uhradil v stvislosti s predmetom Zmluvy, nie st sti¢astou
Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny a Zhotovitel si ich nezahrnie do Prehlasenia
v stlade s tymto podc¢lankom, resp. do Zavere¢ného prehldsenia v sulade s podélankom 14.11
(Ziadost' o Zavere&né platobné potvrdenie).

Spravne a iné poplatky bude Zhotovitel opravneny refakturovat Objednavatelovi az po ich
zdokladovani a odsuhlaseni Objednavatel'om na zaklade samostatnej faktury (1x rocne, ak nie je
zmluvnymi stranami dohodnuté inak). Poplatky musia byt ¢lenené na: A) vstupujice do zdkladu DPH
a B) nevstupujuce do zékladu DPH. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti pod pojem spravne a iné
poplatky nespada transakénd dan a za iné poplatky sa nepovazuju bankové poplatky, postové
poplatky s vynimkou tych, ktoré¢ si vo¢i Zhotovitelovi opravnene uplatni tretia strana (napr. organ
poskytujici vyjadrenia a pod.) aim podobné poplatky, ktoré podla svojej povahy st nakladom
Zhotovitela.

Ziadost' o Priebezné platobné potvrdenie vo forme Prehlasenia predklada Zhotovitel' Stavebnému
dozorovi v stilade s tymto pod¢lankom pre vSetky polozky (okrem spravnych a inych poplatkov), na
ktoré méa pravo sumarne jedenkrat mesacne po skonceni daného mesiaca v zmysle platobnych
podmienok podrl'a tohto podélanku. Ziadost' o Zavere¢né platobné potvrdenie vo forme Zavereéného
prehlasenia predklada Zhotovitel' Stavebnému dozorovi v stlade s podélankom 14.11 (Ziadost' o
Zaverecné platobné potvrdenie) pre vSetky splatné polozky, ktoré neboli zahrnuté v predchadzajicom
obdobi do Prehlasenia v zmysle tohto pod¢lanku.

Pod¢lanok 14.4 Formular platieb
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Zmluva neobsahuje Formuldr platieb. Zmluvnd cena bude zaplatend v sulade so Zmluvou
a s platobnymi podmienkami uvedenymi v Zmluve.

Podc¢lanok 14.6 Vydanie PriebeZnych platobnych potvrdeni

V prvom odstavci sa vdruhej vete rusi slovo ,,Objedndvatelovi® anahrddza sa slovom
,,Zhotovitel'ovi®.

Na koniec pod¢lanku sa pridavaji nové odstavce s nasledujicim textom:
Priebezné platobné potvrdenie Objednavatel’ nepodpisuje.

Po vydani Priebezného platobného potvrdenia Stavebnym dozorom je Zhotovitel oprdvneny vystavit’
faktru na ciastku stanovenu v PriebeZznom platobnom potvrdeni a nasledne predlozit’ Stavebnému
dozorovi na potvrdenie faktaru v 5 vyhotoveniach. Stavebny dozor si po potvrdeni faktary ponecha
1 vyhotovenie faktary, PriebeZzného platobného potvrdenia a Prehlasenia.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze (i) Zhotovitelovi vznikne pravo vystavit' faktGru najskor
v posledny kalendarny den v mesiaci s vynimkou poslednej faktary pre Dielo (po ktorej uz Zhotovitel’
nebude fakturovat)) a (ii) Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ za prislusny kalenddrny mesiac iba jednu
faktaru.

Za den dodania sa pre ucely zdkona o DPH povazuje den, kedy bolo podpisané Priebezné platobné
potvrdenie Stavebnym dozorom.

Po potvrdeni faktary Stavebnym dozorom je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatelovi faktaru,
Priebezné platobné potvrdenie a Prehlasenie v 4 vyhotoveniach. Uvedend dokumentécia sa predklada
Objednavatelovi spolu so sprievodnym listom Zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie musi byt rovnopis
s origindlnymi podpismi. Faktira a Prehlasenie (vratane rekapituldcie, sipisov vykonanych prac a
ostatnych podpornych dokumentov) musi byt podpisané osobou/osobami uvedenymi v zozname
splnomocnenych o0sob, ktory predlozil Zhotovitel Objednavatelovi v zmysle tohto pod¢lanku.
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Objednavatel’ je opravneny pocCas plnenia Zmluvy jednostranne zmenit pozadovany pocet
vyhotoveni, priCom tato zmena nevyzaduje uzatvorenie dodatku.

Po doruceni faktury, Priebezného platobného potvrdenia a Prehlésenia (vratane rekapitulacie, supisov
vykonanych prac a ostatnych podpornych dokumentov) v listinnej podobe je Zhotovitel' povinny
zaslat’ Objednévatelovi a Stavebnému dozorovi uvedené dokumenty aj v elektronickej podobe v
otvorenom formate xls/xlsx (okrem podpornych dokumentov, ktoré nevystavuje Zhotovitel’, ako
napr. kopia faktary k nezabudovanému materialu, apod., ktoré zasiela vo forméate pdf) na e-mailové
adresy urcené Objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny pred predlozenim prvej faktiry predlozit Objednavatelovi a v kopii
Stavebnému dozoru zoznam splnomocnenych os6b za Zhotovitela na podpisovanie resp.
potvrdzovanie faktiry, Prehlasenia/Zavereéné¢ho prehlasenia, rekapitulacie a supisov vykonanych
prac. Zoznam musi obsahovat’ pre kazda splnomocnent osobu minimalne nasledovné udaje: meno
a priezvisko, zoznam dokumentov, ktoré mdze dana osoba podpisovat’ a podpisovy vzor. V pripade,
ak bude zoznam obsahovat’ viacero splnomocnenych o0sdb, je Zhotovitel' povinny v zozname uviest’,
¢i kazda zo splnomocnenych os6éb moéze podpisovat dokumenty samostatne alebo sa pozaduje
spolocné konanie dvoch (alebo viacerych) splnomocnenych o0sdb. Zoznam bude podpisany
Statutarnym orgdnom Zhotovitel'a. V pripade, ak je Zhotovitel'om zdruzenie, za i¢elom pravnej istoty
a vylicenia akychkol'vek pochybnosti, predlozeny bude jeden spolo¢ny zoznam splnomocnenych
0s0b (jeden dokument), ktory bude podpisany Statutarnym organom vsetkych ¢lenov zdruZzenia.
Zhotovitel' je opravneny v pripade zmeny splnomocnenych osdb predlozit’ aktualizovany zoznam,
v ktorom je povinny uviest, &i aktualizovany zoznam dopiia alebo v plnom rozsahu nahradza
predchédzajici zoznam.

Podc¢lanok 14.7 Platba
Text podc¢lanku sa rusi a nahrddza sa nasledujucim textom:
Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi:

(a) ciastku potvrdent v kaZdom PriebeZznom platobnom potvrdeni do 60 dni od ddtumu dorucenia
faktary v listinnej podobe Objednavatel'ovi

(b) ciastku odsthlasenti v Zavere¢nom platobnom potvrdeni do 60 dni od datumu dorucenia
faktary v listinnej podobe Objednavatel'ovi

Nezavisle od podélanku 14.9 (Platba Zadrzného) a pododstavca (c) podélanku 14.3 (Ziadost' o
Priebezné platobné potvrdenia), Objednévatel’ si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) zakona o verejnych
pracach vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do doby preukézania
splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti. V pripade
uplatnenia tohto prava, Objednavatel’ pisomne oznami Zhotovitel'ovi vySku zadrZanej Ciastky v lehote
splatnosti faktiry. V tomto pripade Zhotovitel'ovi vznikne narok na zaplatenie zadrZanej ¢iastky po
preukazani splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej
Casti, ktoré bude potvrdené vydanim Preberacieho protokolu pre Dielo.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze dohodnuta lehota splatnosti (60 dni) nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo zaviazkového vztahu pre Zhotovitel'a podla § 369d
Obchodného zékonnika, pri¢om takéto dojednanie odévodinuje povaha predmetu plnenia.

Pre ucely pododstavcov (a) a (b) sa za datum dorucenia faktary povazuje datum dorucCenia faktury
vratane Priebezného/Zavere¢ného platobného potvrdenia, Prehlasenia/Zavere¢ného prehlasenia
a vSetkych ostatnych pozadovanych podpornych dokumentov, ktoré st spravne po vecnej a formalne;j
stranke.

Objednavatel ma pravo vratit Zhotovitelovi fakturu v pripade, ak faktura alebo ktorykol'vek
z pozadovanych dokumentov nie je spravny po vecnej alebo formalnej strdnke, alebo obsahuje
akékol'vek nezrovnalosti, alebo nie je vyhotoveny v slovenskom jazyku alebo nebol predlozeny alebo
faktira nebola podpisana osobou, resp. osobami uvedenymi v zozname splnomocnenych 0sob.
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Zhotovitel' je povinny vystavit' a predlozit’ opravenu faktiru vratane Priebezného/Zavere¢ného
platobného potvrdenia, Prehlasenia/Zaverecného prehldsenia a vSetkych ostatnych pozadovanych
podpornych dokumentov. Datum splatnosti zac¢ina plynut’ odo dna dorucenia opravenej faktary
vratane Priebezného/Zaverecného platobného potvrdenia, Prehldsenia/Zaverecného prehlasenia
a vSetkych ostatnych pozadovanych podpornych dokumentov.

Ak je Zhotovitelom zdruzenie, Clena zdruZenia opraviiujiceho vystavovat’ faktury uvedené¢ho v
zahlavi Zmluvy je mozné zmenit' len na zdklade pisomného dodatku uzatvorené¢ho v stlade so
Zmluvou.

Platba bude vykonana prevodnym prikazom na bankovy ucet Zhotovitel'a uvedeny v Zmluve. Zmena
bankového uctu Zhotovitel'a uvedeného v Zmluve je mozna iba na zdklade dodatku k Zmluve.

Ak je Zhotovitel'om zdruzenie, ¢lena zdruzenia opraviiujiceho vystavovat faktiry uvedeného v
zahlavi Zmluvy je mozné zmenit len na zaklade pisomného dodatku uzatvorené¢ho v sulade so
Zmluvou.

Ak sa na Zhotovitel'a vztahuje osobitna oznamovacia povinnost’ platitel’a podl'a § 6 zakona o DPH,
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby ucet uvedeny v Zmluve bol bankovym u¢tom v zmysle § 6
zakona o DPH. Pokial’ ucet uvedeny v Zmluve nie je bankovym uctom v zmysle § 6 zdkona o DPH,
je Objednavatel’ opravneny zrealizovat’ uhradu faktiry na iny ucet Zhotovitel'a, ktory je bankovym
uctom v zmysle § 6 zdkona o DPH. Pokial’ Zhotovitel' nemé Ziadny bankovy tcet v zmysle § 6 zakona
o DPH, nie je Objednavatel’ povinny zrealizovat’ thradu faktiry skor ako na piaty pracovny den po
doruceni pisomného ozndmenia Zhotovitel'a o tom, Ze ma bankovy et v zmysle § 6 zdkona o DPH
s uvedenim jeho Cisla, za predpokladu, ze ucet uvedeny v pisomnom oznameni je bankovym uctom
v zmysle § 6 zédkona o DPH. Objednévatel’ nebude v omeskani v pripade, ak pri thrade faktury bude
postupovat’ podl'a tohto odstavca. Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom je zmena uctu,
nie je v tychto pripadoch potrebné.

V pripade Ze ma Zhotovitel' uCet vedeny pre Ucely Zmluvy v inej mene ako v EUR, alebo
v zahrani¢nej banke, vSetky naklady Zhotovitela aj Objedndvatel'a (bankové poplatky) spojené
s uhradou platby znaSa Zhotovitel.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho sthlasu Objednavatel’a postupit’ pohl'adavky z tejto Zmluvy
na tretiu osobu.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym tkonom zapocitat’ akékol'vek jeho naroky alebo zavizky
vyplyvajlice zo Zmluvy voci Objednévatelovi.

Za deini Uhrady faktiry sa povazuje den odpisania platby z bankového u¢tu Objednavatel’a. V pripade,
ze splatnost’ faktiry pripadne na deni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za dent
splatnosti povaZovat’ nasledujuci pracovny den.

Pod¢lanok 14.8 Oneskorena platba
Text podclanku sa rusi a nahraddza sa nasledujucim textom:

Ak Zhotovitel’ neobdrzi platbu v stlade s pod¢lankom 14.7 (Platba), ma Zhotovitel’ pravo uplatnit’ si
urok z omeSkania v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika. Urok z omeskania je Objednavatel’
povinny Zhotovitel'ovi zaplatit’ najneskor do 30 dni odo dia dorucenia faktiry zo strany Zhotovitel’a.

Podclanok 14.9 Platba Zadrzného

Text podclanku sa rusi.

Podclanok 14.10 Prehlasenie o dokonceni Diela

Text pod¢lanku sa rusi.

Pod¢lanok 14.11 Ziadost’ o Zavereéné platobné potvrdenie

Prvy a druhy odstavec sa rusia a nahradzaju sa nasledujucim textom:
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Do 70 dni po obdrzani Preberacieho protokolu pre Dielo odovzda Zhotovitel’ Stavebnému dozorovi
5 vyhotoveni navrhu zaverecného prehlasenia s podpornymi dokumentmi vo forme schvalenej
Stavebnym dozorom a Objednavatel'om, ktoré budi detailne vyjadrovat

(a) hodnotu vsetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou
(b) akékol'vek d’alsie sumy, ktoré Zhotovitel' povazuje za splatné podl'a Zmluvy alebo inak.

Objednavatel’ je opravneny pocas plnenia Zmluvy jednostranne zmenit pozadovany pocet
vyhotoveni, pricom tato zmena nevyzaduje uzatvorenie dodatku.

Pod¢lanok 14.12 Prehlasenie o splneni zavizkov
Druha veta pod¢lanku sa rusi.
Na koniec pod¢lanku sa pridava novy odstavec s nasledujucim textom:

Prehlésenie o splneni zadvizkov musi byt podpisané Predstavitelom Zhotovitel'a alebo inou osobou
opravnenou konat’ v mene Zhotovitel’a.

Podclanok 14.13 Vydanie Zavere¢ného platobného potvrdenia

V prvom odstavci sa vprve] vete rusi slovo ,,Objednavatelovi“ anahrddza sa slovom
,.Zhotovitel'ovi‘.

Na koniec pod¢lanku sa pridavaji nové odstavce s nasledujicim textom:
Zaverecné platobné potvrdenie Objednavatel’ nepodpisuje.

Po vydani Zavere¢ného platobného potvrdenia Stavebnym dozorom je Zhotovitel opravneny vystavit
kone¢nu fakturu na ciastku stanovenu v Zavere¢nom platobnom potvrdeni a nasledne predlozit
Stavebnému dozorovi na potvrdenie konecnt faktaru v 5 vyhotoveniach. Stavebny dozor si po
potvrdeni konec¢nej faktiry ponecha 1 vyhotovenie konec¢nej faktiry, Zaverecného platobného
potvrdenia, Zaverecného prehlasenia a prehlasenia o splneni zavédzkov.

Za den dodania sa pre Ucely zakona o DPH povazuje den, kedy bolo podpisané Zaverecné platobné
potvrdenie Stavebnym dozorom.

Po potvrdeni kone¢nej faktiry Stavebnym dozorom je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel’'ovi
kone¢nu faktiru spolu so Zaverecnym platobnym potvrdenim, ZavereCnym prehlasenim a
prehlasenim o splneni zévdzkov v 4 vyhotoveniach. Kazdé vyhotovenie musi byt rovnopis
s origindlnymi podpismi. Kone¢na faktura a Zavere¢né prehlasenie (vratane vsetkych podpornych
dokumentov) musi byt’ podpisané osobou/osobami uvedenymi v zozname splnomocnenych osdb,
ktory predlozil Zhotovitel Objedndvatelovi v zmysle pod¢lanku 14.6 (Vydanie Priebeznych
platobnych potvrdeni). Objednavatel' je opravneny pocas plnenia Zmluvy jednostranne zmenit
pozadovany pocet vyhotoveni, pricom tato zmena nevyzaduje uzatvorenie dodatku.

Na poziadanie Objednavatela alebo Stavebného dozora je Zhotovitel' povinny predlozit uvedené
dokumenty aj v elektronickej podobe vo formate ur¢enom Objednavatel'om.

Podc¢lanok 14.14 Ukoncenie zavizkov Objednavatel’a
Text pododstavca (b) sa rusi a nahraddza sa nasledujicim textom:

(b) (s vynimkou zéleZzitosti alebo veci, ktoré sa vyskytli po vydani Preberacieho protokolu pre Dielo)
v ZavereCnom prehlaseni popisanom v podclanku 14.11 (Ziadost o Zavere¢né platobné
potvrdenie).

Pridava sa novy podc¢lanok s nasledujicim textom:
Pod¢lanok 14.16 Zmluvné pokuty

Za ucelom zabezpecenia riadneho a v€asného plnenia zavizkov Zhotovitela si Zmluvné strany
dohodli nasledovné zmluvné pokuty:
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V pripade, ze sa Zhotovitel' dostane do omeskania s predloZzenim poistnej zmluvy resp. poistnych
zmlav alebo s predlozenim dokazov o poisteni v lehote uvedenej v Clanku IV bode 4.1.1. textu
Zmluvy alebo v Prilohe k ponuke, ma Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
250 EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania.

V pripade, Ze sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s oznamenim zmeny v zmysle Clanku V bodu 5.1.
textu Zmluvy, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za kazdy aj
zaCaty dent omeSkania.

V pripade, Ze Zhotovitel nedodrzi lehotu na odovzdanie zdrojovych kdédov a/alebo prevadzkove;j
dokumentéacie k autorskému dielu Objednavatelovi v sulade s pod¢lankom 1.10 (Uzivanie
Dokumentacie Zhotovitel'a Objednavatelom a d’alSie autorské prava), ma Objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 EUR za kazdy aj zaCaty deii omeskania.

V pripade, ak Objednavatel’ pocas trvania Zmluvy zisti Konflikt zaujmov medzi Zhotovitel'om
a Stavebnym dozorom a Zhotovitel’ napriek upozorneniu Objednavatel'a nevykona vsetky potrebné
opatrenia, aby vzniknuty Konflikt zdujmov odstranil, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 2 500 EUR.

V pripade, ak Zhotovitel’ neprevezme Stavenisko na zaklade pozvanky Objednavatel’a, resp. zmari
odovzdanie a prevzatie Staveniska (napr. odmietne uzavriet' s Objednavatelom Pisomna dohodu o
zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR a/alebo nepredlozi
Objednavatel’'ovi zmluvu na odobratie odpadu podla pod¢lanku 4.18a (Nakladanie s odpadom)), ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania s odovzdanim a prevzatim Staveniska.

V pripade, ak Zhotovitel’ z ddvodu na strane Zhotovitel’a prekrocil dobu povolenej vyluky uvedene;j

v ROV, mé Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty

(1) za prekrocenie ¢asu skoncenia vyluky dopravnych kol'aji o menej ako 30 mintt vo vyske 100
EUR,

(i1) za prekrocenie ¢asu skoncenia vyluky dopravnych kol’aji o 30 minut a viac vo vyske 150 EUR
za kazdych zacatych 30 minut.

V pripade, ak Zhotovitel' z dovodu na strane Zhotovitel'a odriekol vyluku zaradenu do schvalen¢ho
tyzdenného planu vyluk, ma Objedndvatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000 EUR
za kazdu takto odrieknuta vyluku auhradi Objedndvatelovi vSetky preukazate'ne vynaloZené
naklady spojené s odvolanim vyluky.

V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi povinnost’ vykonavat’ stavebné a montazne prace na Zeleznicnej
infrastrukture v sulade srozkazom o vyluke, sibornym rozkazom o vyluke alebo rozkazom
prednostu stanice, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 750 EUR za
kazdych zacatych 30 mintt nad rdmec povodne schvalenej vyluky.

V pripade, ze Zhotovitel’ nesplni povinnost’ predlozit’ niektory z dokladov uvedenych v pod¢lanku
4.1 (VSeobecné povinnosti Zhotovitel'a) v stanovenej lehote, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy aj zacaty deft omeSkania s predlozenim ktoréhokol'vek
z pozadovanych dokladov.

V pripade, ze Zhotovitel plni prisluSna ¢innost’ (i) prostrednictvom iného odborného pracovnika, ako
bol odborny pracovnik, ktorym preukazoval splnenie podmienok tcasti vo verejnej sit'azi, bez jeho
predchadzajiceho schvalenia v sulade s pod¢lankom 4.1 (VSeobecné povinnosti Zhotovitel'a) alebo
(ii) prostrednictvom odborného pracovnika, ktory nespina kvalifikaéné podmienky, ktoré boli
pozadované na preukazanie splnenia podmienok ucasti vo verejnej sut'azi a si uvedené v Sutaznych
podkladoch, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000 EUR za kazdy
jednotlivy pripad porusenia.

V pripade omeskania Zhotovitela (i) s doru¢enim névrhu textu Zabezpeky na vykonanie prac alebo
(1) s dorucenim samotnej Zabezpeky na vykonanie prac alebo (iii) s doru¢enim predlzenej Zabezpeky
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na vykonanie prac alebo dodatku k pévodnej Zabezpeke na vykonanie prac, v zneni schvalenom
Objednavatel'om, v stanovenej lehote podla podc¢lanku 4.2 (Zabezpeka na vykonanie prac), ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania so splnenim tejto povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel’ poveril vykonanim predmetu Zmluvy iného Podzhotovitel'a nez toho, ktory
bol uvedeny v zozname Podzhotovitel'ov bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatela
(resp. Stavebného dozora v pripade Podzhotovitela, ktory mé podla zmluvy so Zhotovitelom
vykonat’ prace v hodnote nizSej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH), ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000 EUR za kazdy pripad.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s predlozenim aktudlneho zoznamu Podzhotovitel'ov a/alebo
origindlu prislusnej zmluvy s Podzhotovitelom alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy
s Podzhotovitelom, ma Objednéavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za
kazdy aj zaCaty deit omeskania.

V pripade, ak Zhotovite] neoznamil Objednavatelovi zmenu udajov o Podzhotovitel'ovi
v pozadovanej lehote a v pozadovanom rozsahu, mé Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy, aj zacaty deni omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusil povinnost’ zabezpecit’, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodiel’al
Podzhotovitel’, ak ma tento sidlo v tretom State, ktory nie je zmluvnou stranou Dohody o vladnom
obstaravani alebo inej medzinarodnej zmluvy, ktorou je Eurdpska unia viazana a ktora zarucuje
rovnaky a u¢inny pristup k verejnému obstardvaniu v tomto tretom State pre hospodarske subjekty so
sidlom v Slovenskej republike, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5
000 EUR za kazdy pripad.

Ak sa ktorékol'vek vyhlasenie Zhotovitel'a podl'a druhého odstavca podclanku 4.4a (Povinnosti
Zhotovitel'a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora a PodzhotoviteI'mi v ktoromkol'vek
rade) ukaze ako nepravdivé, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000
EUR za kazdy jednotlivy pripad.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusil povinnost’ pisomne ozndmit’ Objednavatel’'ovi jeho vymaz z registra
partnerov verejného sektora alebo, ze jeho koneénym uzivatelom vyhod zapisanym v registri
partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO, najneskor do piatich
dni odo dna jeho vymazu v registri partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho
kone¢nym uzivatelom vyhod stala osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO, mé Objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusil povinnost’ zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodiel’al
Podzhotovitel’, ktory je partnerom verejného sektora a Podzhotovitel’ v ktoromkol'vek rade (i) ktory
nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo (i) ktorého osoba, ktoréd plni povinnosti
opravnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podl'a
zakona o RPVS, alebo (ii1) ktorého kone¢nym uzivatel'om vyhod je osobauvedena v § 11 ods. 1 pism.
¢) ZVO, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000 EUR za kazdy
jednotlivy pripad. Zmluvni pokutu moZno za poruSenie predmetnej povinnosti vo vztahu k tomu
ist¢tmu Podzhotovitel'ovi, ktory je partnerom verejného sektora alebo Podzhotovitel'ovi
v ktoromkol'vek rade udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.

V pripade, ak Zhotovitel porusil povinnosti pri nakladani s odpadom podla pod¢lanku 4.18a

(Nakladanie s odpadom), ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty:

(1) v pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozil zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberatelom
majicim opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré
vznikn1 pri plneni predmetu Zmluvy a ktorych pévodcom je Objednévatel’, a to vo vyske 1 000
EUR, za kazdy aj zaCaty deii omeskania,
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(i) v pripade, ak Zhotovitel' porusil povinnost’ vzniknuté¢ odpady triedit’ podl'a druhov a spravne
zarad’ovat’ podl'a Katalogu odpadov, a to vo vyske 3 000 EUR za kazdy jednotlivy pripad
porusenia tejto svojej povinnosti,

(i11)) v pripade, ak Zhotovitel’ vzniknuté odpady nezabezpecil pred ich znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim unikom alebo nebezpecné odpady neoznacil ustanovenym spoésobom,
a to vo vyske 3 000 EUR za kazdy zisteny pripad,

(iv) v pripade, ak Zhotovitel' porusil povinnost odovzdat odpady osobe opravnenej nakladat’
s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenti zmluvu, a to vo vyske 5 000 EUR
za kazdy jednotlivy pripad porusenia tejto svojej povinnosti,

(v) vpripade, ak Zhotovitel' porusil povinnost viest' alebo uchovavat’ evidenciu o druhoch a
mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel’ a o nakladani s nimi, a to vo vyske 500
EUR za kazdy jeden nezaevidovany zdznam alebo neuchovany zaznam,

(vi) v pripade, ze Zhotovitel' porusil povinnost odovzdat’” Objednavatelovi evidenciu odpadov
podla podc¢lanku 4.18a (Nakladanie s odpadom), a to vo vyske 3 000 EUR za kazdy jednotlivy
pripad porusenia svojej povinnosti,

(vil) v pripade, ak Zhotovitel' porusil povinnost’ pri vzniku a preprave nebezpecnych odpadov
zabezpecit’ tlaciva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie, vo
vyske 3 000 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia tejto svojej povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel' nedorucil v stanovenej lehote a v poZadovanom rozsahu a formate podl'a
pod¢lanku 4.21 (Spravy o postupe prac) Stavebnému dozorovi a Objednavatel'ovi Spravy o postupe
prac, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za kazdy aj zacaty
dent omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel' porusil povinnost' zabezpecit, aby bol Stavebny dennik pristupny na
Stavenisku pocas celého vykonu Diela podl'a podclanku 4.26 (Stavebny dennik) (tzn. Stavebny
dennik nie je z akychkol'vek dovodov na Stavenisku pristupny/dostupny), méa Objednéavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1 000 EUR za kazdy aj zacaty deii, v ktorom nie je Stavebny
dennik na Stavenisku pristupny/dostupny.

V pripade, ak Zhotovitel’ neviedol Stavebny dennik v stlade s pod¢lankom 4.26 (Stavebny dennik)
v nadvéznosti na podc¢lanok 1.3 (Komunikdacia) a pod¢lanok 1.8 (Starostlivost’ o dokumentaciu a jej
dodanie), ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy jeden
chybajuci zapis v ktoromkol'vek Stavebnom denniku.

V pripade, Ze Zhotovitel’ porusil povinnosti v oblasti BOZP ma Objednévatel’ pravo na zaplatenie

zmluvnej pokuty:

(1) za poruSenie povinnosti pouzivania ochrannych prilieb a inych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov vo vyske 500 EUR za kazdé jedno poruSenie povinnosti kazdym
jednym zamestnancom a pracovnikom Persondlu Zhotovitel’a,

(i) za poruSenie povinnosti zakazu pozivania alkoholickych napojov alebo omamnych latok alebo
psychotropnych latok a/alebo za poruSenie povinnosti podrobit’ sa skuSke na pritomnost
alkoholu, omamnej latky alebo psychotropnej latky vo vyske 500 EUR za kazdé jedno
porusenie povinnosti kazdym jednym zamestnancom a pracovnikom Personalu Zhotovitel’a,

(iil) za opdtovné zaradenie zamestnanca resp. pracovnika Persondlu na prace po pisomnom vykazani
zo stavby vo vyske 1 000 EUR za kazdého takéhoto zamestnanca resp. pracovnika Persondlu
Zhotovitel’a,

(iv) v pripade, ak Zhotovitel' nesplni alebo porusi akukol'vek ini povinnost’ v zmysle platného
(aktualizovaného) Planu BOZP alebo Pravnych predpisov upravujucich bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri praci vo vyske 500 EUR za kazdé¢ poruSenie povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozil v stlade s pod¢lankom 6.10 (Zaznamy o Persondli a Zariadeni
Zhotovitel'a) ,,Zoznam vsetkych fyzickych oséb - podnikatelov a pravnickych osob, ktori buda
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vykonavat prace na prislusnom PS alebo SO*, ma Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 150 EUR za kazdy deii omeskania so splnenim prislusnej povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel nedodrzal technologické postupy schvélené Stavebnym dozorom, ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000 EUR za kazdé poruSenie.

V pripade, ak Zhotovitel' zabudoval do Diela iné¢ materidly alebo technologiu ako uviedol vo svojej
ponuke alebo aké odsuhlasil Stavebny dozor a Objednavatel’, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 20 000 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia tejto povinnosti.

V pripade, ak si Zhotovitel’ nesplnil povinnost’ podl'a pod¢lanku 7.2 (Vzorky), ma Objednévatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy pripad.

V pripade, ak Zhotovitel’ nevydal oznamenie Stavebnému dozorovi podl'a pod¢lanku 7.3 (Kontrola)
tykajuce sa vykonanych prac, ktoré maji byt zakryté alebo ktoré budu pri preberacom konani
nepristupné, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000 EUR za kazdy
jednotlivy pripad.

V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozil na odstihlasenie Stavebnému dozorovi alebo Objednavatel'ovi
»Kontrolny a skuSobny plan“ v stlade s podclankom 7.4 (Skusky), ma Objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy aj zacCaty deft omesSkania so splnenim
povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozil Stavebnému dozorovi alebo Objednavatel'ovi harmonogram
prac v sulade s pod¢lankom 8.3 (Harmonogram prac), ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 250 EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania so splnenim povinnosti.

V pripade, ak sa Zhotovitel’ dostal do omeSkania so splnenim niektorého sankcionovateI'ného mil'nika
podl'a pod¢lanku 8.3 (Harmonogram préc), ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,1 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty za kazdy aj zacaty den omeSkania so splnenim
povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel’ neuviedol tzemie dotknuté vystavbou Diela do povodného stavu v sulade
s pod¢lankom 10.4 (Plochy vyzadujiuce uvedenie do povodného stavu), ma Objedndvatel’ pravo na
zaplatenie zmluvne] pokuty vo vySke 250 EUR za kazdy aj zacaty deft omeskania so splnenim
povinnosti.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit vady v lehote stanovenej
Objednéavatelom v sulade s pod¢lankom 11.4 (Neodstranenie vad), ma Objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania so splnenim
povinnosti.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s vypratanim Staveniska a jeho uvedenim do poévodného stavu
v sulade s podc¢lankom 11.11 (Vypratanie Staveniska), ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 250 EUR za kazdy aj zaCaty deii omeskania so splnenim povinnosti.

V pripade omesSkania Zhotovitel’a (i) s doru¢enim navrhu textu Zabezpeky na zaru¢né opravy alebo
(1) s dorucenim samotnej Zabezpeky na zarucné opravy v zneni schvalenom Objednavatel'om alebo
(iii) s predizenim Zabezpeky na zaruéné opravy, v sulade s podélankom 11.12 (Zabezpeka na zaruéné
opravy), méa Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy aj zacaty
dent omeskania so splnenim povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel' nesplnil svoju povinnost' stanoventi Zmluvou udrZiavat’ po celii dobu
realizacie Diela v platnosti prisluSnii poistni zmluvu resp. poistné zmluvy po dohodnutu dobu
v zmysle Clanku 18 (Poistenie) alebo nepredlozil Objednavatelovi k preukazaniu splnenia tejto
svojej povinnosti prislusné pozadované doklady podla pod¢lanku 18.1 (VSeobecné poziadavky na
poistenie), ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy aj
zacaty deit omeskania so splnenim tejto povinnosti.
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Zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto podclanku 14.16. (Zmluvné pokuty) nemé vplyv na
povinnost’ Zhotovitel'a splnit’ povinnost’ zabezpecent zmluvnou pokutou.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade penaliza¢nej faktury. Lehota splatnosti tejto faktary je
30 dni odo dna jej dorucenia.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto Zmluvou hradi povinna Strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti skoda, ktort mozno vymahat’ samostatne a v plnej
vyske.

Pridava sa novy podc¢lanok s nasledujicim textom:

Podc¢lanok 14.17 Finan¢ny plan

Zhotovitel je povinny predkladat’ Objednavatelovi a Stavebnému dozorovi finan¢ny plan na vsetky
predpokladané platby v mesacnom cleneni na obdobie od zaciatku do konca plnenia Zmluvy
v Struktire poZzadovanej Objedndvatel'om v terminoch podl'a tohto pod¢lanku. Pozadovant Struktiru
finan¢ného planu (vzor) zasle Objednavatel’ e-mailom Zhotovitel'ovi do 42 dni od Datumu zacatia
prac.

Prvy finan¢ny plan je Zhotovitel povinny predlozit’ do 56 dni od Datumu zacatia prac. Zhotovitel je
povinny predkladat’ aktualizovany finan¢ny pladn najneskor do 7 dni od vystavenia faktiry.

Do finan¢ného plénu musi Zhotovitel' zahrnut' hodnotu prac na Diele, Dokumentacie Zhotovitel'a
a vSetky ostatné Ciastky splatné podl'a Zmluvy v zmysle platobnych podmienok ako aj odhad
predpokladanych Zmien. Pri priprave musi zohl'adnit’ v§etky zname skutocnosti tykajice sa realizacie
Zmluvy, tak aby predlozeny finan¢ny plan predstavoval redlny odhad nakladov Zmluvy. V pripade
potreby spolupracuje so Stavebnym dozorom.

V pripade ak Objednavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi pripomienky k predloZenému finanénému planu,
Zhotovitel' je povinny predlozit opraveny finanény plan do 3 pracovnych dni od obdrzania
pripomienok Objednavatela.

Finan¢ny plan bude Stavebnému dozorovi a Objednavatel’'ovi predkladany v elektronickej podobe e-
mailom (v otvorenom formate xlIs/xlsx a sken finan¢ného planu podpisan¢ho Zhotovitelom vo
formate pdf).

Nezavisle od uveden¢ho je Zhotovitel povinny predloZit’ aktualizovany finan¢ny plan aj na zéklade
operativnej poZiadavky Objednavatel’a do 3 pracovnych dni od jej obdrzania.

Clanok 15 Odstiipenie od Zmluvy zo strany Objednavatela
Podc¢lanok 15.2 Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatel’a

V podclanku sa za pododstavec (f) pridavaji nové pododstavce s nasledujicim textom:

(g) je v omeskani s predloZzenim dokumentov podla bodu 4.1. ¢lanku IV textu Zmluvy o viac ako
desat’ dni,

(h) neodstrani napriek upozorneniu Objednavatela Konflikt zadujmov, ktory vznikol medzi
Zhotovitelom a Stavebnym dozorom resp. jeho pracovnikmi podl'a podclanku 1.15 (Konflikt
Zaujmov),

(1) nepredlozi doklady (vratane osvedceni, opravneni, certifikdtov, na predloZenie ktorych vyzve
Objednavatel’) pozadované v podclanku 4.1 (VSeobecné povinnosti Zhotovitel’a),

(j) je v omeskani s predlozenim (i) navrhu textu Zabezpeky na vykonanie prac alebo (ii) samotnej
Zabezpeky na vykonanie prac v zmysle pod¢lanku 4.2 (Zabezpeka na vykonanie préc), alebo
(iii) prediZenia platnosti Zabezpeky na vykonanie prac, a to o viac ako desat’ dni alebo ak navrh
textu Zabezpeky na vykonanie prac Objednavatel’ dvakrat z opodstatnenych dévodov (navrh
textu nespliia podmienky v zmysle podélanku 4.2) neschvalil,

(k) neodstrani nedostatky predlozeného a Objednavatelom neodstihlaseného névrhu textu
Zébezpeky na vykonanie prac v lehote stanovenej Objednavatel'om,
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(aa)

porusi povinnost’ predlozit’ Objednavatel'ovi do odovzdania Staveniska zmluvu (resp. zmluvy)
na odobratie odpadu s odberatelom majicim opravnenie podla zakona o odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi podl'a pod¢lanku 4.18a (Nakladanie s odpadom),

nepredlozi plan BOZP v zmysle pod¢lanku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpecnost’ pri praci) resp.
ak ho Zhotovitel’ asponi v dvoch pripadoch (nemusi sa jednat’ o porusenie tej istej povinnosti)
nedodrzi,

vratane podzhotovitela opakovane nespolupracuje (nemusi sa jednat’ o poruSenie tej istej
povinnosti) s koordinatorom bezpecnosti / koordinatormi  bezpeCnosti urcenymi
Objednavatel'om,

je vomeskani so splnenim niektorého sankcionovatelného milnika podla podclanku 8.3
(Harmonogram préc) o viac ako 30 dni,

nesplni svoju povinnost’ stanovenu Zmluvou udrziavat’ v platnosti prislusnu poistni zmluvu
resp. poistné zmluvy po dohodnuti dobu v zmysle Clanku 18 (Poistenie) a/alebo nepredloZi
Objednavatelovi k preukazaniu splnenia tejto svojej povinnosti prislusné pozadované doklady
podla pod¢lanku 18.1 (VSeobecné poziadavky na poistenie),

neprevezme Stavenisko od Objednavatel’a napriek tomu, zZe ho Objednavatel’ na jeho prevzatie
pisomne vyzval, resp. zmari odovzdanie a prevzatie Staveniska (napr. odmietne uzavriet
s Objednavatel'om Pisomnu dohodu o zaisteni bezpec¢nosti a ochrane zdravia osob pri praci v
priestoroch ZSR a/alebo nepredlozi Objednavatelovi zmluvu na odobratie odpadu podla
podclanku 4.18a (Nakladanie s odpadom)),

podé nepravdivé vyhlasenie podl'a druhého odstavca pod¢lanku 4.4a (Povinnosti Zhotovitel'a
v stvislosti s registrom partnerov verejného sektora a PodzhotoviteI'mi v ktoromkol'vek rade),
alebo opravnend osoba nema splnenu niektort povinnost’ podl'a zakona o RPVS,

vykondva cast' predmetu plnenia prostrednictvom Podzhotovitel'a, ktory je partnerom
verejného sektora, alebo Podzhotovitela v ktoromkol'vek rade, ktory nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora,

bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu
bol pravoplatnym rozhodnutim uloZeny zakaz uiCasti vo verejnom obstaravani,

ma nesplnentl povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho Podzhotovitelom pri plneni predmetu Zmluvy a neexistuje dovodna pochybnost’
o spornosti takéhoto nadroku Podzhotovitela na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotovitel
nevykond napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu Objednédvatel'om v pisomnej vyzve,
poveri tretiu osobu poskytnutim casti predmetu plnenia bez predchédzajuceho pisomného
suhlasu Objednévatela (resp. Stavebného dozora v pripade Podzhotovitel’a, ktory ma podl'a
zmluvy so Zhotovitelom vykonat’ prace v hodnote nizSej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej
hodnoty bez DPH),

porusi povinnost’ zabezpecit,, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodiel’al Podzhotovitel’, ak
ma tento sidlo v tretom State, ktory nie je zmluvnou stranou Dohody o vlddnom obstaravani
alebo inej medzinarodnej zmluvy, ktorou je Eurdpska unia viazand a ktora zarucuje rovnaky
a ucinny pristup k verejnému obstardvaniu v tomto tretom State pre hospodarske subjekty so
sidlom v Slovenskej republike,

zada plnenie Podzhotovitel'ovi, ktory porusi zavdzok Podzhotovitela, Ze nezada v celom
rozsahu tretej osobe vyhotovenie Casti Zmluvy, na ktort ma so Zhotovitel'om zmluvny vzt'ah,
a Zhotovitel nepredlozi Objednédvatelovi dokaz o odstraneni predmetného poruSenia
v Objednavatel'om stanovenej lehote,

Zhotovitel' ani na dodatocnu vyzvu nepredlozil Objednavatel'ovi zmluvu na odobratie odpadu
s odberatelom majliicim oprévnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri realizécii Diela a ktorych povodcom je Objednavatel’,

Zhotovitel' odmietol podpisat’ s Objednavatelom Pisomni dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR, resp. ak uzavretd Pisomna dohoda
o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR zanikne, odmietne
podpisat’ s Objednavatel'om nova Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR.
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Za pododstavec (aa) sa pridava novy odstavec s nasledujiicim znenim:
Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 ZVO.
Druhy odstavec sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Porusenie povinnosti podl'a predchadzajuceho odstavca sa povazuje za podstatné s pravom
Objednavatela okamzite od Zmluvy odstapit. Pravne ucinky odstipenia nastdvaji momentom
dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni Zhotovitel'ovi.

Za druhy odstavec sa vklada novy odstavec s nasledujucim textom:

Objednavatel je opravneny v pripade, ak esSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy, ozndmit’ Zhotovitel'ovi,
ze plnenie Zmluvy nepozaduje; doru¢enim takéhoto ozndmenia Zmluva zanikne. Pod pojmom
»plnenie zo Zmluvy* sa rozumie uskuto¢nenie akéhokol'vek preukédzateného ukonu smerujiuceho
k splneniu Casti predmetu Zmluvy (napr. projektovym pracam alebo stavebno-technickému zasahu,
alebo vykonu priamo suvisiaceho s realizaciou PS/SO, vratane jeho materidlovo-technologického
vybavenia a zabezpecenia, vytyCenia inzinierskych sieti k nemu prislichajucich ako aj zriadeni
(vybudovani) nevyhnutnych pristupov k nemu, pokial’ si to miestne pomery vyzaduji). V pripade
takého oznamenia sa Zhotovitel' zavizuje nendrokovat’ si vo¢i Objednavatelovi Ziadnu nahradu
Skody ani usly zisk, Zhotovitel bude mat’ len narok na tthradu tc¢elne vynalozenych nékladov, ktoré
Zhotovitel' v dobrej viere vynalozil pred oznamenim Objednévatel’a podl'a predchadzajicej vety (ak
Zhotovotel’ neporusil ustanovenie podclanku 1.1.3.2 (Datum zacatia prac)) a ktorych vynalozenie
(vratane ucelnosti vynalozenia) Zhotovitel' Objednavatel'ovi preukaze (najma na ziskanie dokladov o
absolvovani Skolenia v rozsahu znalosti urenych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov, ktori
budt vykonavat’ pracovnu ¢innost’ na pracoviskach Objednavatel’a a v jeho priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2, dokladov o vykonani lekarskej prehliadky
podl'a bodu 453 predpisu ZSR Z2 adokladov preukazujiicich oboznamenie sa s miestnymi
pomermi).

Podclanok 15.3 Ocenenie k datumu odstipenia
V podclanku sa slovo ,,platnost™ nahraddza slovom ,,a¢innost™.
Podc¢lanok 15.4 Platba po odstipeni

b[19

V pod¢lanku sa slovo ,,platnost™ nahradza slovom ,,uCinnost™.

Clanok 16 Prerusenie prac a odstiipenie od Zmluvy zo strany Zhotovitel’a

Podclanok 16.1 Opravnenie Zhotovitel’a prerusit’ prace

V pod¢lanku sa text ,,alebo Objednavatel’ neplni pod¢lanok 2.4 (Finan¢né opatrenia Objednéavatela)™
rusi bez néhrady.

Pod¢lanok 16.2 Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitel’a
V podclanku sa pododstavec a) a e) vypusta bez ndhrady.
Druhy odstavec sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Ak nastane ktordkol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, moze Zhotovitel' odstipit’ od Zmluvy.
Pravne uCinky odstipenia nastdvaju momentom doru€enia pisomného ozndmenia o odstipeni
Objednavatelovi.

Podclanok 16.3 Ukondcenie prac a odstranenie Zariadeni Zhotovitel’a
V podclanku sa slovo ,,platnost™ nahradza slovom ,,a¢innost™.
Podc¢lanok 16.4 Platba pri odstupeni

b[19

V podclanku sa slovo ,,platnost™ nahradza slovom ,,uCinnost™.

Clanok 17 Riziko a zodpovednost’
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Podclanok 17.1 Nahrada Skody
Na zaciatok podclanku sa vkladaji nové odstavce s nasledujucim textom:

Ak vznikne Objednavatelovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych
majetkovych hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v Zmluve zo strany Zhotovitel’a,
je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny Objednédvatel'ovi uhradit’ tieto vzniknuté skody.
Skoda sa nahradza v peniazoch a v plnej vyske. Za nepriamu $kodu sa povazuje aj thrada nékladov,
ktoré bude Objednavatel’ povinny uhradit’ tretej osobe - dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim
schvaleného poctu vyluk (dni/hodin) Zhotovitelom (najmi, ale nie len nakladov spojenych so
zabezpecenim néhradnej autobusovej dopravy a pod.) z dovodov na strane Zhotovitel'a alebo z
dévodov, ktoré nebolo mozné predvidat’ a ktoré preukazatel'ne nastali nezavisle od vole zmluvnych
stran. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze za dovody, ktoré nebolo mozné predvidat’ a
ktoré preukéazatene nastali nezavisle od véle zmluvnych strdn mozno povazovat nepriaznivé
klimatické podmienky len za predpokladu, Ze Zhotovitelovi vznikol narok na prediZenie Lehoty
vystavby v zmysle podélanku 8.4 (PrediZenie Lehoty vystavby) Zmluvnych podmienok.

V pripade, zZe si vleckar bude uplatiiovat’ nahradu Skody z dévodu nedodrzania ¢asu vyluk zo strany
Zhotovitel'a a Skoda bude opravnend a zo strany Objednavatela uznand a uhradend, Zhotovitel' sa
zavézuje tieto Skody Objednévatel'ovi uhradit’.

Pred posledny odstavec sa vklad4 novy odstavec s nasledujicim textom:

Kedykol'vek Zmluvné podmienky vyzaduju aby Zhotovitel' odSkodnil Objednéavatel’a v akejkol'vek
zalezitosti, Zhotovitel' je povinny odSkodnit’ taktiez Stavebného dozora, v pripade, Ze ta istd
zalezitost’ ma dopad aj na Stavebného dozora.

Pod¢lanok 17.6 Obmedzenie zodpovednosti
V podclanku sa text ,,alebo za inli nepriamu alebo néaslednt stratu alebo Skodu* vypusta bez ndhrady.
Druhy odstavec sa vypusta bez nahrady.
Clanok 18 Poistenie
Podclanok 18.1 VSeobecné poZiadavky na poistenie

V druhom odstavci sa druhd a tretia veta vypustaji bez ndhrady.

Clanok 20 Naroky, spory a arbitraZne konanie

Nézov ¢lanku 20 Naroky, spory a arbitrazne konanie sa rusi a nahraddza sa nasledovnym nazvom:

Clanok 20 Naroky a spory
Podc¢lanok 20.1 Naroky Zhotovitel’a
Na koniec prvého odstavca sa dopliia nasledujici text:

Stcastou oznamenia o naroku musi byt vyplneny Identifikacny list, ktorého vzor zaslal Objednavatel
Zhotovitel'ovi.

Pod¢lanok 20.2 Menovanie Komisie na rieSenie sporov

Text pod¢lanku sa rusi.

Pod¢lanok 20.3 Neschopnost’ odsuhlasit’ Komisiu na rieSenie sporov
Text pod¢lanku sa rusi.

Pod¢lanok 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov

Text pod¢lanku sa rusi.
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Pod¢lanok 20.5 Mimosudne vyrovnanie
Text pod¢lanku sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:

Ak medzi Stranami vznikne spor akéhokol'vek druhu v stuvislosti so Zmluvou, vratane akéhokol'vek
sporu, ktory sa tyka potvrdenia, rozhodnutia, pokynu, ndzoru alebo ohodnotenia Stavebného dozora,
budu sa obidve Strany usilovat’ o urovnanie sporu mimosudne.

Podclanok 20.6 Arbitrazne konanie

Nazov podc¢lanku 20.6 a text pod¢lanku 20.6 sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom:
Podclanok 20.6 Stidne konanie

Pokial’ ned6jde k urovnaniu sporu mimosudnou cestou, bude spor vyrieseny prisluSnym sudom.

Skutoc¢nost’, Zze sidne konanie je vedené pocas trvania Zmluvy, nebrani Strandm a Stavebnému
dozorovi plnit’ si svoje povinnosti.

Podclanok 20.7 Nesplnenie rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov
Text pod¢lanku sa rusi.
Podclanok 20.8 Uplynutie funkéného obdobia Komisie na rieSenie sporov

Text pod¢lanku sa rusi.
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Priloha ¢. 1 - Poziadavky Objednavatel’a
(pred podpisom Zmluvy bude doplnena Priloha ¢. 1 Kapitoly B.1 Sutaznych podkladov)
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Priloha €. 2 - Oceneny Stpis poloZiek

(obstaravatel’ doplni tabulku uispesného uchadzaca z Prilohy ¢. 12 Sutaznych podkladov)
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Priloha €. 3 - Zoznam Podzhotovitelov (vyplni uispesny uchadzac)

Z0ZNAM PODZHOTOVITELOV

Obchodné meno
alebo nazov

Sidlo

Identifika¢né
¢islo

Predmet
subdodavky

Podiel subdodavky

Opravnena osoba konat’

za Podzhotovitel’a

meno a
priezvisko

adresa pobytu

datum
narodenia

Pozndamka: Do tabulky sa nevyzaduje uviest podzhotovitela dodavajuceho tovar.
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Priloha €. 4 - Zoznam Podzhotovitelov v ktoromkol'vek rade (RPVS) (vyplni uspesny uchadzac)

Z0ZNAM PODZHOTOVITELOV V KTOROMKOLVEK RADE (RPVS)

W m s Identifikacné cislo alebo

P.g Obchodné meno Adresa pobytu datum narodenia
- : alebo sidlo (ak nebolo pridelené identifikacné Podiel subdodavky
alebo nazov o

Poznamka: Do tabulky je potrebné uviest vsetkych Podzhotovitelov v ktoromkolvek rade, ktori sa budu podielat na plneni predmetu Zmluvy, teda aj
Podzhotovitela v ktoromkolvek rade dodavajiiceho tovar.
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Priloha €. 5 - Zoznam odbornych pracovnikov

(doplni uspesny uchadzac)
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Priloha €. 6 - Zabezpeka na vykonanie prac (vzor)

(predmetnd priloha zostava nevyplnena a nepodpisuje sa v okamihu uzavretia Zmluvy)

Zabezpeka na vykonanie prac
Meno a adresa prijemcu: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
Meno a adresa prikazcu: .......ccceecvveeevieeiiieeieecee e

Zmluva o dielo
Objednavatel:  Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
Zhotovitel: ..
Cislo zmluvy:  .oooeeeeeeeeeeans
Néazov Diela: ...,

(d’alej len ,,Zmluva*)

Boli sme informovani, Ze v zmysle Zmluvy je Zhotovitel' povinny predlozit' Objednavatel'ovi
Zabezpeku na vykonanie prac.

Na ziadost’ prikazcu my, (ndzov banky/poiStOVNe) ........ccccceevvieriiieriieniieeiieeeieeneeennn, , sa tymto
neodvolatelne abez akychkol'vek namietok na prvil vyzvu zavdzujeme uhradit Vam,
prijemcovi/Objednéavatel'ovi akukol'vek Ciastku, alebo ¢iastky, ktorych celkova vyska neprekroci
................. »zarucend suma®, slovom .................. potom, ¢o od Vas obdrzime pisomnu Ziadost’
spolu s Vasim pisomnym vyhlasenim, ze:

(a) Zhotovitel' poruSuje svoje zavdzky v zmysle Zmluvy (vratane nezaplatenia zmluvne;j
pokuty) alebo v§eobecne zaviznych pravnych predpisov a
(b) v akom ohl'ade ich porusuje.

Kazda ziadost' o uhradu musi obsahovat’ Vas(e) podpis(y), ktory(¢) musi(ia) byt tradne
osvedceny(é) VaSimi bankirmi, alebo notirom. Overent (Gradne osvedcenu) ziadost
a vyhldsenie musime obdrZzat na naSej adrese do.........cccccovvvvvvrennenne (,,termin uplynutia
platnosti®), kedy platnost’ tejto zabezpeky uplynie.

Boli sme informovani, Ze prijemca od prikazcu vyzaduje, aby prediZil tato zibezpeku, ak nebol
vydany Protokol o vyhotoveni Diela v zmysle Zmluvy aspon do 28 dni pred uplynutim platnosti
tejto zabezpeky. Zavédzujeme sa uhradit’ Vam zarucenu sumu potom, ¢o od Vés obdrzime Vasu
pisomnu ziadost’ a vyhlasenie, Ze 28 dni pred uplynutim platnosti tejto zabezpeky nebol vydany
Protokol o vyhotoveni Diela a zarovenl ze 14 dni pred uplynutim platnosti tejto zdbezpeky tato
zébezpeka nebola predizena.

Préva a pohl'adavky na plnenia z tejto zabezpeky nie je mozné postipit’ na tretiu osobu.

Pokial’ nie je vysSie uvedené inak, tato zabezpeka musi podliehat’ Jednotnym pravidlam pre
zaruky na poZiadanie vydanymi Medzindrodnou obchodnou komorou.

Datum.......cccoeevvveeiiieeiieeees Podpis(Y) coovveeecveeeniieeieeeiee e
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Priloha ¢. 7 - Zabezpeka na zaruéné opravy (vzor)

(predmetnd priloha zostava nevyplnena a nepodpisuje sa v okamihu uzavretia Zmluvy)

Zabezpeka na zarucné opravy

Meno a adresa prijemcu: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika

Meno a adresa prikazeu: ........occvvevveeciienieeiieeiieeeecee e
Zmluva o dielo
Objednavatel:  Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
Zhotovitel: ..
Cislo zmluvy:  .oooeeeeeeeeeeans
Néazov Diela: ...
(d’alej len ,,Zmluva*)

Boli sme informovani, ze v zmysle Zmluvy je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatel'ovi
Zabezpeku na zaru¢né opravy.

Na ziadost’ prikazcu my, (ndzov banky/poiStOVNe) ........cccccevveriiiereiniieniieeniieeneenne , sa tymto
neodvolatelne abez akychkol'vek namietok na prva vyzvu zavédzujeme uhradit Vam,
prijemcovi/Objednéavatel'ovi akukol'vek €iastku, alebo Ciastky, ktorych celkova vyska neprekroci
................. »zaruéend suma“, slovom .................. potom, ¢o od Vas obdrzime pisomnu ziadost’
spolu s VaSim pisomnym vyhlasenim, Ze:

Zhotovitel porusuje svoje zdvizky zo zodpovednosti za vady Diela v Zaruc¢nej dobe vyplyvajuce
zo Zmluvy alebo zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov v suvislosti s nesplnenim
zavazkov zo zodpovednosti za vady Diela v Zaru¢nej dobe.

Kazda ziadost' o uhradu musi obsahovat’ Vas(e) podpis(y), ktory(¢) musi(ia) byt tradne
osvedceny VaSimi bankarmi, alebo notdrom. Overenu (radne osvedCent) ziadost’ a vyhlasenie
musime obdrzat’ na nasej adrese do..........cceeevveeeiieennnee. (,,termin uplynutia platnosti*), kedy tato
zabezpeka uplynie.

Kazdym ¢erpanim zo zabezpeky na zaru¢né opravy sa vyska zdbezpeky automaticky znizi o Vam
vyplatenu sumu.

Prava a pohl'adavky na plnenia z tejto zabezpeky nie je mozné postupit’ na tretiu osobu.

Pokial’ nie je vysSie uvedené inak, tato zabezpeka musi podliehat’ Jednotnym pravidlam pre
zaruky na poZiadanie vydanym Medzindrodnou obchodnou komorou.
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Priloha ¢. 8 - Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci
v priestoroch ZSR - podklad pre vypracovanie

(predmetnd priloha zostava nevyplnend a nepodpisuje sa v okamihu uzavretia Zmluvy)

PISOMNA DOHODA
o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych uprav a predpisu ZSR

13-4

Z 2 ,.Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ¢1. 452,
medzi
Objednavatel’:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(d’alej ako ,,objednavatel™ alebo ,, ZSR*)
Zhotovitel:

(d’alej ako ,,zhotovitel)

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je =zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych
zamestnavatelov v priestore ZSR  pri vykondvani predmetu zmluvy s nazvom:
ggereenreeennreeenreeennes “(dalej len ,,zmluva“) v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky*, ¢l. 452, medzi

objednavatel'om v zastipeni:
a
zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt sucast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo
v zmluve.

Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit,, aby vSetky prace tykajuce sa Zelezni¢nej trate a priestorov
objednavatel'a poc€as prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a
EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi objednéavatel’a.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho
PodzhotoviteI'mi v ktoromkol'vek rade dodrZiavané:

e pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy objednavatela na
zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

o e o o o o
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Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov,

Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drédhach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

Zékon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkdch na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
ruénej manipuldcii s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi savisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Vyhléaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace
a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, tdrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,
VyhlaSka MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,
predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,
predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zzelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti zhotovitel’a

2.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a) Zhotovitel’ musi mat’ prislusné opravnenia k realizicii stavebnych a montdznych prac ako
predmet svojej ¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tato Cinnost’ platné
opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon
¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne zaviznymi predpismi, internymi
predpismi objednévatel’a.
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b)

d)

e)

Spdsobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam casti 1, kapitola
IX. ,,Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych
technickych poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré si dolezité z hl'adiska bezpecnosti prevadzkovania
drahy a dopravy na drahe, mbzu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu
spdsobilost’, zdravotnu a psychicku spdsobilost’ v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z.
z. 0 drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR
a internych predpisov objednavatela.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu Zelezni¢nej drahy
alebo do ochranného péasma Zzelezni¢nej drahy v sprdve objednavatela, musi byt
preukdzatelne pouCeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla
predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislunom poverenom vzdelavacom zariadeni
objednavatela.

Za pozadovanu odborntl, zdravotnu a psychicku spdsobilost’ zamestnancov zodpoveda
zhotovitel’.

2.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a)
b)

¢)

d)

g)
h)

i)
k)
)

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice,
uréené technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,
poziadat’” pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov
Zhotovitel'a, ktori budi vykonédvat’ Cinnosti v obvode drdhy v sprave objednavatela
v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR*,
poziadat’ pisomne Objednavatel’a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znaCky vozidla atcelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz
materialu, organiza¢na a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytnit’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordindtorovi bezpecnosti na
stavenisku stuc¢innost’ po celil dobu realizécie prac,

zabezpecit', aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,plan BOZP*)
zodpovedal skutocnosti,

dodrziavat’ po celi dobu realizacie prac ,,Plan BOZP* a vyZzadovat’ jeho plnenie aj od
vSetkych svojich Podzhotovitelov v ktoromkol'vek rade ainych osob, ktoré s jeho
vedomim vstupuju na stavenisko,

zohl'adnovat’ usmernenia a odstraiiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,
pouzivat’ vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inZinierske siete uré¢ené Objednavatelom pred samotnym zahdjenim prac,

zabezpecit’ na zéklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich Podzhotovitelov v ktoromkol'vek rade potrebné OOPP v zmysle Zikona ¢.
124/2006 Z. z., NV SR & 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zarovei
dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat' za tymto ucelom sustavni kontrolu ich
predpisaného pouZzivania,

umoznit Objednavatel'ovi vykonat'" zapis do Stavebného dennika o zistenych
nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur¢enom pracovisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch,
dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok
a Cistotu,

postarat’ sa o bezpefnost svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotovitel'ov
v ktoromkol'vek rade v priestoroch objednavatel’a pred ohrozenim a nebezpecenstvom
vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,

postarat’ sa o bezpecnost’ cestujlicej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osob, ktoré
modze svojou ¢innost'ou ohrozit, vhodnym sposobom zabezpecit' ochranu a vytvorit
bezpecné podmienky pre pohyb cestujicej verejnosti, zamestnancov objednavatela,
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policie a zelezni¢nych podnikov s vyznacenim bezpecnych tras pohybu v miestach
dotknutych stavebnymi Gpravami,

0) postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

p) pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

q) vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach
zhotovitel'a nachadzajucich sa v priestoroch objednavatela,

r) v pripade potreby poskytnut’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

s) zabezpecit preukdzateI'né poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2).
Zhotovitel' poziada pisomne objednédvatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela
o miestnych podmienkach a tento nasledne zabezpe¢i poucenie svojich zamestnancov
a zamestnancov Podzhotovitel'ov v ktoromkol'vek rade,

t) preukazateI'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodicov
musi byt vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

2.3. Koordinacia c¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpecnosti a Zelezni¢nou
dopravou

Zhotovitel’ sa zavazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpec¢nosti objedndvatela t. j. bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (d’alej len ,.koordinator bezpe€nosti®), a to po celi dobu realizicie
Diela, vratane jeho Podzhotovitel'ov v ktoromkol'vek rade,

b) zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikaciu zamestnanca opravneného
riadit’ posun u objednavatel’a.

Veduci prac zhotovitel’a je povinny:

a) vykonéavat’ koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktord podla druhu
vykonavanej &innosti zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej
¢innosti vyZadovat’, dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle
predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situdciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej
kol'aji k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpeCit komunikéciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnt prisluSnti odbornu skasku podla
internych predpisov objednévatel’a,

e) zabezpeCit' predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za vcasné
ukoncenie prac, za bezpecnl prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie
pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej
mechanizacie a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny
pozadovat’ od zodpovedného zastupcu objednavatel’a vyluky znizenie rychlosti vlakov po
prevadzkovanej kol’aji, uvedené je potrebné vykonat z hl'adiska poziadaviek na zaistenie
BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi predpismi.

2.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore
objednavatel’a)

Stavenisko je priestor ureny na uskutocnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiiovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahfna stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné¢ pozemky
¢i ich Casti. Musi sa zriadit’, usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby
mohli riadne a bezpecne uskutocniovat, upravovat’, pripadne odstraiiovat’. Nesmie dochadzat
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k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému obt’azovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu
komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k pril'ahlym stavbam alebo pozemkom
a k porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych tizemi. Musi byt’ zriadeny
a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia I'udi na stavenisku a v jeho okoli,
musi mat’ vybavenie na vykonéavanie stavebnych prac a pre pobyt osdb zicastnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie st inzinierske siete rieSené¢ v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a
nizSie uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel
prevziat’ vyznacené inzinierske siete v sprave objednéavatel’a a iné prekazky nachadzajice
sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpe¢i vytyCenie tras inzinierskych sieti v sprave
objednavatel’a na zaklade objednavky zhotovitel'a a inych prekazok s hibkou uloZenia
a zhotovitel’ reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objedndvatel (investor) neodovzda
vyznacené inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom
a pod.) a spravcov objednévatel’a, predmetné vytycenie si zabezpeci zhotovitel'.

¢) Zhotovitel' ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkol'vek rade vykonavajuci montazne,
opravarenské, stavebné a iné prace st povinni dohodnut’ s objedndvatel'om préac
zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon prace. Prace sa mozu zacat’ az
vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybaveneé.

d) Zhotovitel' ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkol'vek rade musia zabezpecit pred
zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konStrukcie vyhovovali
platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najméd (Vyhlaska MPSVaR SR ¢.
147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziiovat’ bezpeény
pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel' ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkol'vek rade musia zabezpecit, aby
stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich
0osOb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia
v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z., ak si to vyZaduje bezpecnost’ 0sob a
ochrana majetku.

24.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a) dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej
prevadzke,

b) realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich znebezpefenstiev na
prevadzkovanej kolaji anavrhnit' zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na
akceptovatelnii irovei v zmysle Zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

¢) urcit pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho
prac pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych
,,zmocnenkach*,

d) =zabezpecit, aby zamestnanci Podzhotovitel'a v ktoromkol'vek rade boli riadeni vediicim
prac (resp. veducimi pracovnych skupin) zhotovitel'a. V pripade, ak vytvoria zamestnanci
Podzhotovitel'a v ktoromkol'vek rade vlastni pracovni skupinu podliehaju riadeniu
veduceho prac zhotovitel’a.

e) zabezpeCit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a
dodrziavat’ pokyny zodpovedného zamestnanca objednévatel’a,

f) vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a
nerusend doprava po susednych prevaddzkovanych kol'ajach a to najmd pri pracach
mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat’ do ich priechodného
prierezu,
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g)

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kol'ajami nachadza trakéné vedenie (TV)
+ obchadzacie vedenie, ktoré su trvale pod napitim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/
jednosmerné). Preto zhotovitel', ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkol'vek rade, pri
pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napétim musia dodrziavat’ zésady
STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne
kapitola ,,V. Prace na Zelezni¢nom zvrku a spodku® a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti
TV

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napitim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je
nevyhnutné sa priblizit’ ¢imkol'vek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na
mensiu vzdialenost’, zhotovitel poziada formou objednavky v dostatocnom predstihu
spravcu zariadenia objednavatel’a (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie
TV a obchadzacieho vedenia.

2.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je veduci prace povinny:

a)
b)

¢)

d)

g)

h)

)

k)
D

2.5.

a)
b)

zabezpetit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne
pracovisko poprezerat’) a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a
pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat’ ich na dodrziavanie zasad BOZP,
preukazatel'ne oboznamit (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov
so zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekdzkami na
pracovisku, ktoré mézu ohrozit’ ich bezpecnost’ a upozornovat’ ich na mimoriadnosti,
ur¢it’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit,
aby zamestnanci opustali urené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia
a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spat’,

upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotovitel'a v ktoromkol'vek rade,
pokial’ neboli informovani o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami
alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit’ svojim zamestnancom a zamestnancom Podzhotovitela v ktoromkol'vek rade
vykonavat’ akukol'vek ¢innost’ v blizkosti prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie si vykonané
dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zaCatie, druh a spdsob vykonu pracovnej cinnosti jeho
zamestnancov ako aj zamestnancov pripadného Podzhotovitela v ktoromkol'vek rade
v prevadzkovom priestore objednévatel'a bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv
dohodnuté s prisluSnym opravnenym zamestnancom objednévatela, zodpovednym za
riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislu$nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného
prierezu kol'aje (tesné priestory, kde su po oboch strandch kol’aji bocné rampy, budovy,
oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie s
vykonané dostato¢né bezpeCnostné opatrenia (napr. vylucenie pohybu kazdého
kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a 1.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotovitelov v ktoromkol'vek
rade o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,

vykonat’ opatrenia na zaistenie bezpetnej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z
2,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

urcit’ dostatony pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

veduci prac
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
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¢) zodpovedny za pripravu staveniska
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela moézu byt uvedeni len v jednej osobe
zodpovedného zamestnanca zhotovitel'a (napr. za vediceho prac - jeden zamestnanec, ktory
je zéaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordindciu so
zelezni¢nou dopravou).

2.6. Dokumentacia
Zhotovitel je povinny viest’ nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,,Hodnotenie rizik snavrhom potrebnych opatreni (technickych, organizacnych
a OOPP),

b) ,.Zaznamnik(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,

¢) ,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a Podzhotovitel'a v ktoromkol'vek rade®,

d) ,,Stavebny dennik*

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora
je pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi objednéavatel’a).

2.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecCit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykondvanej
préce, aj kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrZiavania zakazu pozivania alkoholickych népojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpecit kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatel’a
3.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci objedndvatela, ktori
vykonavaju dopravné €innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v
zmysle platnych zdkonov a predpisov objednavatela, technicky dozor spravcu
zelezni¢nej infrastruktiry a kontrolné organy objednavatel’a.

b) Pred zaciatkom realizdcie prac musi byt objedndvatelom odovzdané stavenisko
zhotovitelovi. Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného
dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani
pisomnej dohody).

3.2. Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov
zelezniénych stanic a prislusnych veducich pracovisk vykondvanie predmetného
poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku,
tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV, komunika¢né moZnosti a spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony, radiotelefony
a pod.) zamestnancov zhotovitel'a a to zrozumite'nym a preukazatelnym sposobom.

b) Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a)
zadokumentuje preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom
v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym
podpisom zamestnanca poucujiceho a osoby poucene;.
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¢) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukdzatelné poucenie o miestnych
podmienkach a rizikdch do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou
vhodnou pisomnou formou.

3.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo
viacerych koordinatorov dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo
viacerych koordinatorov bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude
vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je
podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

3.4. Kontrolna ¢innost’
Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zédkazu pozivania alkoholickych népojov a omamnych a psychotropnych
latok pocas prac v priestoroch objednévaterla,

¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

4. Spolupraca a vzaijomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia tlohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni
navzdjom sa informovat najmid o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a
opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych
prac a na evakudciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny
poskytnut’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost'.

b) Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,Zidkona NR SR

¢. 124/2006 Z. z. 0o BOZP v zneni neskorSich pravnych Uprav® je zhotovitel povinny
v priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho bezodkladné ohldsenie aj prostrednictvom
koordinatora bezpe¢nosti dispecerskému aparatu objednavatel’a.

¢) Pri vzniku pracovného tUrazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zdkona NR SR
¢. 124/2006 Z. z. 0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav je objednavatel’ v priestore
staveniska povinny zabezpecit’ jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

d) Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat
o vSetkom ¢o mdze sposobit’ pri vykone jeho ¢innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie osdb,
resp. Skodu na majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov
objednavatel’a (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec
apod.), asnim preukdzatelne dohodnut’ prislusné podmienky pre bezpecny vykon takej
¢innosti.

e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednédvat plnenia opatreni tykajiicich
sa zaistenia BOZP v tzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi PodzhotoviteI'mi v ktoromkol'vek rade, ako
aj s objednavatel'om préc pri priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia
pri praci.

5. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip.
podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a
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Priloha €. 9 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexacie
(predmetnd priloha zostava nevyplnend a nepodpisuje sa v okamihu uzavretia Zmluvy)

Dodatok ¢. ........ (bude doplnené)
k Zmluve o dielo ¢. ........... (bude doplnené)
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,Dodatok ¢. .... (bude doplnené)™)

Zmluvné strany

Objednavatel’: (bude doplnené)
Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Registracia:

Statutarny orgéan:

I1CO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kod:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:
E-mail:

a

Zhotovitel’: (bude doplnené)
Obchodné meno:
Sidlo:
Pravna forma:
Registracia:
Statutarny orgéan:
ICO:
IC DPH:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
Adresa pre dorucovanie pisomnosti:
E-mail:
Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dia .... (bude doplnené) Zmluvu o dielo €. ..... (bude doplnené),
predmetom ktorej je vyprojektovanie, realizdcia a dokoncenie Diela ,,......cccccvevuvenneene. “ (bude
doplnené) a odstranenie akychkol'vek vad predmetu Zmluvy (dalej len ,,Zmluva*). Pocas plnenia
predmetu Zmluvy vznikla potreba zmeny ceny na zaklade uplatnenia mechanizmu na Gpravu ceny
v dosledku zmien nakladov na realizaciu v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a
vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny v
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désledku zmien nékladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekonstrukcie
inzinierskych stavieb a budov, ktord je blizSie Specifikovand v ¢lanku 1 Dodatku €. .... (bude
doplnené). Predmetni zmenu Zmluvy je mozné povazovat’ za zmenu Zmluvy vykonanu v stlade
s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov. Vzhl'adom na uvedené sa Zmluvné strany v sulade s ustanoveniami
podclanku 13.8 Zmluvy dohodli na uprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplyva z Dodatku €. ...
(bude doplnené).

Clanok 1
Predmet Dodatku ¢. ..... (bude doplnené)

1.1. Zmluvna cena sa Dodatkom €. ... (bude doplnené) meni nasledovne:

- . Zmluvna cena
Popis Akceptovana zmluvn{ Dodatok ¢. (bude po Dodatku &. ... (bud
hodnota doplnené) ;
doplnené)

Vseobecné polozky (bude doplnené (bude doplnenéd (bude doplnené
Realizécia Diela (bude doplnené (bude doplnenéd (bude doplnené
Upravy v désledku zmien
Nékladov (bude doplnené (bude doplnenéd (bude doplnené
CELKOM (bude doplnené (bude doplnené (bude doplnené

Poznamka: Vsetky sumy st uvedené v EUR (bez DPH).

1.2. Cena indexacie bola stanovend v sulade pod¢lankom 13.8 Zmluvy nasledovne:

Referencne‘:‘obdoble Mesiac HIClj’tO Dtg ) CMlt9
»t0 mesacne mesacne Stvrt’roCne
(bude doplnené)| (bude doplnené)| (bude doplnené)
(bude doplnené) | (bude doplnené)| (bude doplnené)| (bude doplnené) (bude doplnene)
(bude doplnené)| (bude doplnené) | (bude doplnené)
Hodnota prac ijrava ceny
Rozhodujtce (podliehajucich v ddsledku
obdobie Mesiac HICVPt Dtv . CMIE . P . uprave) | zmien nakladoy
e mesacne| mesacne| Stvrt’roéne| Stvrtrocne za rozhodujiicd za rozhodujticd
obdobie obdobie
(bude (bude (bude
doplnené)| doplnené)| doplnené)
| (bude (bude (bude (bude (bude )
(bageldoplyers doplnené) doplnené) doplnené) doplnené)| doplnené) (e piee (Buteldopinene
(bude (bude (bude
doplnené) doplnené) doplnené)

Poznamka: Vsetky sumy st uvedené v EUR (bez DPH).

Clanok 2

Zavereéné ustanovenia

2.1. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku diu podpisania Dodatku €. .... (bude doplnené) je zapisany v
registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o RPVS®) a tiez kazdy
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

jemu znamy Podzhotovitel’ v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného sektora, je
zapisany v registri partnerov verejného sektora. Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diu
podpisania Dodatku ¢. (bude doplnené) mé ako partner verejného sektora alebo ma osoba,
ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitel'a v zmysle zadkona o registri partnerov
verejné¢ho sektora (dalej len ,,opravnena osoba‘), splnené¢ vSetky povinnosti, ktoré pre
Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaji zo zdkona
o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak sa vyhldsenia podla tohto bodu ukdzu ako
nepravdivé, Objednavatel’ nie je v omeSkani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia
povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

Dodatok ¢. .... (bude doplnené) je vypracovany v .... (bude doplnené) vyhotoveniach,
z ktorych .... (bude doplnené) obdrzi Objednavatel a .... (bude doplnené) Zhotovitel.

Dodatok €. .... (bude doplnené) tvori neoddelitel'nt sucast’ Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia
neupravené Dodatkom €. .... (bude doplnené) zostavaju v platnosti bez zmeny.

Dodatok €. .... (bude doplnené) nadobuda platnost diiom jeho podpisania Zmluvnymi
stranami a u¢innost’ v den nasledujici po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmlav
Uradu vlady Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. 1 zakona & 40/1964 Zb. Obgiansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov v nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 6 zakona ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon
o slobode informéacii) v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ v den zverejnenia ozndmi
Zhotovitelovi e-mailom, ze Dodatok €. .... (bude doplnené) bol zverejneny. Zhotovitel
bezodkladne e-mailom oznami Objednavatelovi, ze uvedené vzal na vedomie.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Dodatok €. .... (bude doplnené) precitali, jeho obsahu
porozumeli a vyhlasuju, Ze vyjadruje ich vaznu, slobodnt a ur¢ita vol'u, a Ze nebol uzatvoreny
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok.

V mene Objednavatel’a: V mene Zhotovitel'a:
Zeleznice Slovenskej republiky (bude doplnené)

V Bratislave, diia ....................... Vo dna ......cccocoeee.
(bude doplnené) (bude doplnené)
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Priloha €. 10 - Rozpis (rozloZenie pausalnej ceny) II. - vzory

SO XX-XX-XX Oporné mury

Rozpis (rozloZenie pausalnej ceny)

podla podélanku 14.3 Zmiuvy

Zmluva o dielo ¢.:

Dielo:

Zhotovitel:

Objednavatel: Zeleznice Slovenske] republiky

Stavebny dozor:

RozloZenie
F.c Nazov poloZky pausalnel ceny
v EUR
1 | Lemné prace 6,00
2 |Zakladanie 10,00
3 |Zvisle a kompletneé konstrukcie 50,00
4 |Ostatneé konsfrukcie a buracie prace 40,00
b |lzolacie proti vode a vihkost 4,00
Spolu pausalna cena objektu 110,00

Predlozil: titul, meno a priezvisko

Datum: Podpis:

Odsahlasil: titul, meno a priezvisko

Datum: Podpis:

Fa Zhotovitel'a

Za Stavebny dozor
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SO YY-YY-YY Rekonstrukcia zelezniéného spodku a zvrsku

Rozpis (rozloZenie pausalnej ceny)
podia podéianku 14.3 Zmiuvy

Zmluva o dielo ¢

Dielo:

Zhotovitel:

Objednavatef: Zeleznice Slovenske] republiky

Stavebny dozor:

RozloZenie
F.c Nazov poloZky pausalnej ceny
v EUR
1 | Zemné prace (Zelezniény spodolk) 80,00
2 |Zakladanie (Zelezmiény spodok) 2,00
3 |Komunikacie (Zelezmiény spodok) 13,00
4 |Rurové vedenia (Zelezniény spodok) 5,00
5 |Komunikacie - 16Zko (Zelezmiény zvrsok) 20,00
6 |[Komunikdcie - zvréok (Zelezmiény zvrsok) 65,00
T |Komunikdcie - ostainé prace (Zelezniény zvriok) 15,00
Spolu pausalna cena objektu 200,00

PredloZil: titul, meno a priezvisko

Datum: Podpis:

Za Zhotovitel'a
Odsahlasil: titul, meno a priezvisko

Datum: Podpis:

Za Stavebny dozor
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Priloha €. 11 - Supis vykonanych prac pre PS/SO - vzory

S0 XX-XX-XX Oporné mury

Za obdobie:
fmluva o dielo &.:
Dielo:
Fhotovitel:
Objednavater: Zeleznice Slovenske] republiky
Stavebny dozor:
RozloZenie Doteraz Doteraz Odsuhfas:ene Odsuhfas’ene Cellcom Cellcom Zostatok Zostatok
. . - . N . N , za aktualne za alidualne N A N A
Pé Nazov poloZicy pausalnef ceny | odsuhlasené | odsihlasené obdobie obdobie odsihlasené | odsihlasené cellkom cellkom
v EUR v 9% v EUR v % v EUR v % v EUR
v % v EUR
=T 2 13 1) (5) (8 (7)= (2)EW100 (8)=(4)+(8) (9)=(8)+T) (10)=100-{8) [11)=(39)
1 |Zemné prace 6,00 50,00 3,00 40,00 2,40 90,00 540 10,00 0,60
2 |Zalkdladanie 10,00 100,00 10,00 0,00 0,00 100,00 10,00 0,00 0.00
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 50,00 100,00 50,00 0,00 0,00 100,00 50,00 0,00 0,00
4 Ostatné konétrulccie a biracie prace 40,00 80,00 32,00 15,00 6,00 95,00 38.00 5,00 2.00
5 |izoldcie proti vode a vihkosti 4,00 70,00 2,80 20,00 0,80 90,00 3,60 10,00 0,40
Celkom 110,00 9780 9,20 107.00 3.00

Za Zhotovitel'a: titul, meno a priezvisko

Datum:

Podpis :

Stavebny dozor skontroloval vecnost a finanéné pinenie vykonanych prac a prehlasuje, Ze prace s0 vykonané v zmysle Zmiuvy.

Za Stavebny dozor: titul, meno a priezvisko

Datum:

Podpis :
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SO YY-YY-YY Rekonstrukcia Zzeleznicného spodku a zvrsku

Za obdobie:
Zmluva o dielo £.:
Dielo:
Zhotovitefl:
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky
Stavebny dozor:
RozlozZenie Doteraz Doteraz Odsuhj'as’ene Odsuhfaa:ene Cellvom Cellcom Zostatolk Zostatok
. . " L N . N . za alfualne za aktualne N A N A
P.é. Nazov poloZky paugalne] ceny | odsiihlasené | odsihlasené obdobie obdobie odsthlasené | odsihlasené cellcom cellcom
v EUR v % v EUR v % v EUR v % v EUR
v% v EUR
(1) (2 (3} (4 (5 ] (7)= (3)7E)/100 [8)=(4)+(E) [9)=(5)+(7) [10)=100-{8) [11)=(3}-(3)
1 |Zemné prace (Zelezmiény spodok) 80,00 40,00 32,00 30,00 24,00 70,00 56,00 30,00 24,00
2 |Zakladanie {Zelezniény spodolk) 2,00 35,00 0,70 20,00 0,40 55,00 1,10 45,00 0,90
3 |Komunikécie (Zelezniény spodok) 13,00 20,00 2,60 15,00 1,95 35,00 455 65,00 5,45
4 |Rdrové vedenia (Zelezniény spodalk) 5,00 10,00 0,50 5,00 0,40 18,00 0,90 82,00 410
5 |Komunikacie - 16Zko (Zelezmény zvrsok) 20,00 5,00 1,00 10,00 2,00 15,00 3.00 85,00 17.00
6 |Komunikdcie - zvrSok (Zelezniény zvrsolk) 65,00 2,00 1,30 7.00 4,585 9,00 5,85 91,00 59,15
T |Komunikacie - ostatné prace (Zeleznicny zvriok) 15,00 3,00 0,45 3.00 0,45 6,00 0,90 94,00 14,10
Celkom 200,00 38,55 33,75 72,30 127,70

Za Zhotovitel'a: titul, meno a priezvisko

Datum:

Podpis -

Stavebny dozor skontroloval vecnost a finanéné pinenie vykonanych prac a prehlasuje, Ze prace si vykonané v zmysle Zmiuvy.

Za Stavebny dozor: titul, meno a priezvisko

Datum:

Puodpis -
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Priloha €. 12 - Zmluva o spracuvani osobnych udajov

(vyplni uspesny uchddzac, ak nie je uvedené inak; predmetna priloha sa podpisuje spolu so

Zmluvou)

Zmluva o spractvani osobnych udajov ¢. X/XXXX/XXX - GDPR
uzatvorena podl'a ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon*) a
&lanku 28 ods. 3 a 4 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych tidajov a o vol'nom pohybe takychto
udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (dalej
len ,,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych tdajov®),

(dalej len ,,zmluva‘)

medzi:
Prevadzkovatel’:
Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
Pravna forma: Iné pravnicka osoba
Registrécia:

Statutarny orgéan:

Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Po,

Vlozka ¢islo: 312/B
Ing. Miroslav Garaj, generalny riaditel’

ICO: 31 364 501

IC DPH: SK2020480121

DIC: 2020480121

Bankové spojenie: Vseobecna tverova banka, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
BIC/SWIFT koéd: SUBASKBX

Adresa pre dorucovanie
pisomnosti:

E-mail:

(d’alej len ,,prevadzkovatel*)

Sprostredkovatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
Statutarny orgéan:
ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
Adresa pre dorucovanie
pisomnosti:
E-mail:

Zeleznice  Slovenskej  republiky,  Odbor
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
2ro450@zsr.sk

(d’alej len ,,sprostredkovatel™)

(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
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Preambula

Priplneni .........c........... (doplni sa nazov a cislo ,, Zmluvy o dielo“* v suvislosti s plnenim ktorej
bude dochadzat k spracuvaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela)
(dalej len ,,Zmluva o dielo*), ktorej neoddeliteI'nou stucast’ou je tato zmluva, bude dochadzat’ k
spracuvaniu osobnych tudajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhladom
k uvedenému zmluvné strany povazuji za potrebné upravit vzajomné vztahy tykajice sa
ochrany osobnych udajov a zabezpecit’ sulad so vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych
udajov a zakonom. Pre vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych tidajov a zékon moéze byt v
d’alSom texte podl'a povahy veci pouzité legislativna skratka , legislativa GDPR*.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel poskytne na zdklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela
....................... (doplni sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast v suvislosti s ktorou
bude sprostredkovatel spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela).

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri
spracuvani osobnych udajov dotknutych o0s6b sprostredkovatelom v mene
prevadzkovatel’a a poverenie sprostredkovatel’a zo strany prevadzkovatel'a spraciivanim
osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel a sprostredkovatel’ spracivaji vo svojich
informacénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na ucel dohodnuty v tejto
zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

CLII
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel' touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracuvanim osobnych
udajov na ucel vykonavania ..............c.cceueeee (doplni sa konkrétny ucel spracuvania
v nadvdznosti na predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast v suvislosti s ktorou bude
sprostredkovatel’ spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela, formulovany
dostatocne Specificky na to, aby bolo jasné, aky je hlavny predmet spracuvania),
v nadviznosti na predmet Zmluvy o dielo tak, aby bol naplneny ucel zavdazkového vzt'ahu
medzi prevadzkovatel'om a sprostredkovatel'om zo Zmluvy o dielo.

2. Sprostredkovatel’ je na zéklade tejto zmluvy opravneny vykondvat’ s osobnymi dajmi
iba operacie potrebné na splnenie ucelu, a to (nasledovny okruh operdcii je potrebné
prisposobit pre konkrétny pripad, jednotlivo podla uicelov):

ziskavanie, zaznamenavanie, usporadivanie, Struktirovanie, uchovavanie, prepractivanie
alebo zmena, vyhl'addvanie, prehliadanie, vyuZivanie, poskytovanie prenosom, §irenim
alebo poskytovanie inym spdsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie,
vymazanie alebo likvidacia

3. Den, od ktorého je sprostredkovatel oprdvneny spracuvat’ osobné udaje v mene
prevadzkovatela je defi nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy.

4. Osobné¢ udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat’ su (nasledovné druhy
osobnych udajov sa upravia podla toho, aké druhy osobnych udajov sa skutocne pri
plneni Zmluvy o dielo budu spracuvat, jednotlivo podla ucelov):
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Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé¢ bydlisko, prechodné bydlisko, datum
narodenia, rodné ¢islo, miesto narodenia, vek, stav, Statna prislusnost’, Statne obc¢ianstvo,
druh a ¢islo dokladu totoznosti, podpis, Cislo bankového uctu fyzickej osoby, zaznamy
uvedené v uradnom doklade o vzdelani, kontaktné udaje, najmé telefonne ¢islo a e-mail,
pracovné zaradenie, osobné udaje spracivané na potvrdeniach, osvedcenia o
absolvovanych skuskach a vzdelavacich aktivitach, udaje uvedené v zivotopise, ako aj
vSetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre vykonavanie
............................. (doplni sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast'v suvislosti s ktorou
bude sprostredkovatel spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela). Pre ucely tejto
zmluvy sa za osobné udaje povazuju tie udaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené v
legislative GDPR.

Kategoérie dotknutych osob, ktorych osobné udaje sa budu na zaklade tejto zmluvy
spracuvat’ su (nasledovny okruh dotknutych osob je potrebné prisposobit pre konkrétny
pripad, jednotlivo podla ucelov): zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov
prevadzkovatela, sprostredkovatela, dodavatel'ov, odberatel'ov, vlastnici nehnutelnosti,
spravcovia nehnutel'nosti, zakonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby
poverené¢ sudom, iné osoby, ktoré maji pravo nakladat’ s dotknutou nehnutel'nost'ou,
alebo maju iné pravo k nehnutel’nosti, okruh dedicov vyziadanych sudom, zastupca
vlastnika na zéklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné
udaje sa nachadzaji v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne vysporiadanie,
inziniersku ¢innost a projektovl ¢innost’.

Povaha spractivania osobnych tdajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela
vyplyva zo Zmluvy o dielo v spojeni s i€elmi spracuvania a d’alSieho opisu spractivania
osobnych udajov podla tohto ¢lanku, pricom zahrna (uvedie sa iba ak zahrna urcitu
charakteristicku vlastnost, napr. osobitné kategorie, automatizované rozhodovanie atd’.).

CL 111
Zakladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spracuvat osobné udaje len na zdklade
pisomnych pokynov prevadzkovatela, s vynimkou pripadov, ked’ si to vyZaduje pravo
Unie alebo pravo ¢&lenského $tatu, ktorému sprostredkovatel’ podlieha. V tom pripade
sprostredkovatel’ oznami prevadzkovatelovi tuto pravnu poZiadavku pred spractivanim
osobnych tdajov, pokial' to dané pravo nezakazuje zo zavaznych dévodov verejného
zaujmu. Pisomné pokyny prevadzkovatel'a mézu zahfnat aj nasledné pisomné pokyny
vydéavané prevadzkovatel'om pocas celého trvania spractvania osobnych udajov.

Prenos osobnych tudajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej organizéacii je
sprostredkovatel povinny realizovat iba na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatel'a alebo s ciefom splnit’ konkrétnu poziadavku podla prava Unie alebo
préava Clenského Statu, ktoré sa vzt'ahuje na sprostredkovatela, pripadne podla § 34 ods.
3 pism. a) zakona, pricom takyto prenos je povinny uskuto¢nit’ v stlade s ustanoveniami
vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tdajov a/alebo zakona upravujiicimi prenos
osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnym organizaciam. O konkrétnej
poziadavke na prenos osobnych udajov podla prava Unie alebo prava &lenského §tatu
podla predchadzajucej vety je sprostredkovatel povinny vopred informovat’
prevadzkovatela, ak to dané pravo nezakazuje zo zdvaznych dovodov verejného zaujmu.
Pisomné pokyny prevadzkovatel’a podl'a odseku 1 a 2 tohto ¢lanku zahfnaja aj Metodické
usmernenie riaditel'a odboru 130 GR ZSR k bezpe&nostnym incidentom a oznamovaniu
poru$enia ochrany, Metodické usmernenie riaditefa 130 GR ZSR k opatreniam na
zabezpecenie ochrany osobnych udajov ako aj Metodické usmernenie riaditel'a odboru
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130 k ochrane osobnych udajov, ktorych obdrzanie sprostredkovatel potvrdzuje
podpisom tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit', aby sa osoby opravnené spractivat’ osobné udaje
zaviazali, ze zachovaju mlcanlivost’ o informdcidch, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su
viazané povinnostou ml¢anlivosti podl'a osobitného zakona.

Sprostredkovatel' je povinny, scielom =zaistit' primeranu bezpecnost’ spracivania

osobnych udajov, prijat’ a vykonavat’ opatrenia podla ¢l. 32 vSeobecného nariadenia

o ochrane osobnych tudajov a/alebo § 39 zakona so zretelom na najnovsie poznatky,

naklady na vykonanie opatreni ana povahu, rozsah, kontext aucely spractivania

primerani riziku sroéznou pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava a slobody

fyzickych osob, a to podla okolnosti aj v tizkej sucinnosti s prevadzkovatel'om.

Sprostredkovatel’ je povinny prijat’ a vykonavat’ najmi, avSak nie len tieto technické

a organizacné opatrenia: (nasledovné opatrenia je potrebné upravit/doplnit pre

konkrétny pripad) :

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov
spracuvania osobnych udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych udajov a pristup k nim v pripade fyzického
incidentu alebo technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia t¢innosti technickych a
organiza¢nych opatreni na zaistenie bezpecnosti spraciivania osobnych tdajov.

(mozno doplnit' zaroven - pre konkrétny pripad: ochrana pocas uchovavania,
identifikacia pouzivatelov a poskytnutie pouzivatelskych povoleni, certifikdcia, a i.).

(ak sa spracuvaju osobitné kategorie, avo vztahu knim je potrebné este zvysit
bezpecnost, uplatni sa nasledujuca veta):

Sprostredkovatel’ je vo vztahu k osobitnej kategdrii osobnych tidajov d’alej povinny
prijat avykondvat (vyberie sa podla spracuvania: obmedzenie pristupu pre
zamestnancov s absolvovanou Specializovanou odbornou pripravou, vedenie zaznamov
o pristupe k osobitnej kategorii osobnych udajov, obmedzenie prenosu, a i.).
Sprostredkovatel nesmie poverit spracivanim osobnych udajov  dalSieho
sprostredkovatel’a bez predchadzajticeho osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatel'a
alebo vSeobecného pisomného sthlasu prevadzkovatel’a. Sprostredkovatel’ ma vSeobecné
povolenie prevadzkovatela na zapojenie d’alSich sprostredkovatelov zo zoznamu
priamych subdodévatelov alebo subdodavatel'ov odsthlasenych prevadzkovatel'om
podla Zmluvy o dielo zaroven majlicimi spracivat osobné Udaje v mene
prevadzkovatela, ktori st sposobili poskytnut’ dostatoéné zaruky urcené v tejto zmluve.
Ak su ku dilu podpisu tejto zmluvy povoleni d’al§i sprostredkovatelia, zoznam
povolenych d’alSich sprostredkovatel'ov je uvedeny v tejto zmluve (d’alej len ,,zoznam
dalSich sprostredkovatel'ov*). Sprostredkovatel’ je povinny vopred pisomne informovat’
prevadzkovatel’a o vSetkych zamysSl'anych zmenach zoznamu d’alSich sprostredkovatel'ov
prostrednictvom doplnenia alebo nahradenia dalSich sprostredkovatelov spolu
s informaciami o prijatych zarukach, predmetom spraciivania a miestom spracivania
osobnych udajov. Ak prevadzkovatel' v lehote 5 pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej informécie sprostredkovatela o zamysSlanych zmendch nevznesie namietku
proti takymto zmenam, znamena to povolenie navrhovanych d’al§ich sprostredkovatelov.
Ak pocas trvania zmluvy ddjde k zmene zoznamu dalSich sprostredkovatelov,
sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po zmene predlozit’ prevadzkovatelovi
aktudlny zoznam  dalSich sprostredkovatelov. Aktualny zoznam  dalSich
sprostredkovatelov bude predlozeny v rozsahu identifikaénych tudajov dalSieho
sprostredkovatel'a, predmet spracivania a miesto spracivania. Pokial’ sprostredkovatel’
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10.

11.

12.

za ucelom plnenia povinnosti podl'a uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo
bude mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavatel'mi, na zaklade
ktorych dojde alebo moze dojst 1 k spractivaniu osobnych udajov, potom je
sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodéavatelom uzatvorit zmluvu obsahujucu pre
subdodavatela ako d’alSieho sprostredkovatel’a rovnaké povinnosti tykajiuce sa ochrany
osobnych udajov, ako si stanovené pre sprostredkovatela v tejto zmluve alebo inom
pravnom ukone medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatel'om podla ¢l. 28 ods. 4
vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tdajov a/alebo § 34 ods. 3 zdkona, vratane
ale nielen, poskytnutia dostatocnych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organiza¢nych opatreni tak, aby spractvanie osobnych tidajov spiiialo poziadavky zakona
a aby sa zabezpecCila ochrana prav dotknutej osoby. Sprostredkovatel' je v pripade
poverenia dalSieho sprostredkovatela na zaklade osobitného pisomného suhlasu
prevadzkovatela povinny poziadat’ o osobitny sthlas aspon 14 (pripadne upravit) dni
pred zapojenim prislusného d’alSieho sprostredkovatel’a spolu s informéaciami potrebnymi
na rozhodnutie prevadzkovatela o udeleni suhlasu.

Ak sprostredkovatel' zapoji do vykondvania osobitnych spracovatel'skych Cinnosti v
mene prevadzkovatela d’alSieho sprostredkovatel’a, tomuto d’alSiemu
sprostredkovatel'ovi v zmluve alebo inom pravnom ukone, je povinny ulozit’ rovnaké
povinnosti tykajlice sa ochrany osobnych tidajov, ako su ustanovené v tejto zmluve alebo
v inom pravnom ukone uzavretom medzi prevadzkovatel'om a sprostredkovatel'om, a to
najmd poskytnutie dostatocnych ziruk na prijatie primeranych technickych a
organiza¢nych opatreni tak, aby spractvanie osobnych tidajov spliiialo poziadavky podla
legislativy GDPR. Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ prevadzkovatel'ovi na jeho
ziadost do 5 pracovnych dni kopiu takejto zmluvy s d’al§im sprostredkovatelom
a vSetkych naslednych zmien. Sprostredkovatel’ moze pred poskytnutim koépie upravit
znenie zmluvy v rozsahu potrebnom na ochranu obchodného tajomstva alebo ostatnych
dovernych informacii vratane osobnych udajov. Zodpovednost’ voci prevadzkovatel'ovi
nesie povodny sprostredkovatel’, ak d’alsi sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti
tykajlice sa ochrany osobnych tdajov.

Ak sprostredkovatel’ poveri spracivanim osobnych tdajov d’alSieho sprostredkovatel’a,
je povinny s d’alSim sprostredkovatelom dohodntt’ dolozku opravnenosti tretej strany -
prevadzkovatela, podl'a ktorej v pripade, ak sprostredkovatel’ fakticky zmizne, prestane
pravne existovat’ alebo sa stane platobne neschopnym, mé prevadzkovatel pravo
vypovedat zmluvu wuzavretd s d’alSim sprostredkovatelom a nariadit’ d’alSiemu
sprostredkovatel'ovi, aby vratil alebo vymazal osobné udaje.

Sprostredkovatel’ je povinny, po zohl'adneni povahy spractivania osobnych udajov v ¢o
najviacsej miere poskytnit’ sucinnost prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a
organizanymi opatreniami pri plneni jeho povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade
ziadosti dotknutej osoby podl'a kapitoly III v§eobecného nariadenia o ochrane osobnych
udajov a/alebo druhej Casti druhej hlavy zakona.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ sti¢innost’ prevadzkovatel'ovi pri zabezpecovani
plnenia povinnosti podl'a ¢l. 32 azZ 36 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov
a/alebo § 39 az 43 zékona s prihliadnutim na povahu spractivania osobnych udajov a
informacie dostupné sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel je povinny po ukoncéeni poskytovania sluzieb tykajacich sa spractivania
osobnych udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatel'a osobné tdaje vymazat’ alebo
vratit’ prevadzkovatel'ovi a vymazat’ existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak
osobitny predpis alebo medzindrodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana,
nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informécie potrebné na
preukdzanie splnenia povinnosti a poskytnut’ si¢innost’ v ramci auditu ochrany osobnych
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13.

14.

15.

udajov a kontroly zo strany prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril
prevadzkovatel.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat’ prevadzkovatel’a, ak
ma za to, ze sa pokynom prevadzkovatel'a poruSuje vSeobecné nariadenie o ochrane
osobnych tudajov, zdkon, osobitny predpis alebo medzindrodnd zmluva, ktorou je
Slovenska republika viazana, tykajuce sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ moze preukazat’ splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1
az 13 tohto ¢lanku schvalenym kédexom spravania podla § 85 zékona alebo ¢lanku 40
vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov alebo certifikitom podla § 86
zakona alebo ¢lanku 42 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov.

(ak sprostredkovatel poveruje spracuvanim osobnych udajov podla tejto zmluvy dalsieho
sprostredkovatela - subdodavatela, uplatni sa nasledujice ustanovenie):
Sprostredkovatel’ a prevadzkovatel’ v zmysle tretej vety odseku 6 tohto ¢lanku vyhlasuja,
ze je povoleny nasledujuci d’alsi sprostredkovatel do spractivania osobnych udajov,
ktorym je.......... (doplnia sa identifikacné udaje dalSieho sprostredkovatela), predmet
Spracuvania..............cceeeueee. s miestom spracuvania ............ (doplni sa oznacenie Sstatu,
napr. Slovenska republika).

CLIV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nevyuzivat a nezdruzovat osobné udaje ziskané od
prevadzkovatel’a alebo pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne i¢ely ako na splnenie
ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny spraciivat osobné udaje v stlade s pravnymi predpismi
vzt'ahujicimi sa na spracuvanie osobnych udajov a bezpe¢nost’ spraciivanych osobnych
udajov, najmid zdkonom vratane jeho vykonavacich predpisov, vS§eobecného nariadenia o
ochrane osobnych udajov a inych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.
Sprostredkovatel’ je opravneny spractivat’ len tie osobné idaje, ktoré zodpovedaji ucelu
tejto zmluvy, pricom ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat osobné udaje len na urcené ucely;
b) spracuvat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému
ucelu a st nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

¢) udrziavat’ osobné udaje ziskané na rozdielne ticely oddelene a zabezpecit', aby osobné
udaje boli spracivané iba spdsobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli
zhromazdené;

d) spracuvat’ iba spravne, kompletné a aktudlne osobné udaje vo vztahu k ucelu ich
spracivania a nalozit’ s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v sulade so zakonom;

e) spracuvat osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat’ spdsobom, ktory nie je v
rozpore so zakonom, v§eobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani inymi
pravnymi predpismi a ani ich neobchéadza.

Sprostredkovatel sa zavédzuje spracivané osobné Udaje nepouZit v rozpore s
opravnenymi zaujmami dotknutych osob, neohrozovat’ ani neposkodzovat’ ich prava a
pravom chranené zaujmy a svojim konanim neopravnene zasahovat’ do prava na ochranu
ich osobnosti a stikromia.

Osobné udaje dotknutych oséb budu sprostredkovatelom spractivané vylu¢ne po dobu
trvania Zmluvy o dielo, resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie ucelu
spractuvania, pricom bezodkladne po dosiahnuti tcelu spractivania osobnych udajov je
sprostredkovatel’ povinny na zéklade rozhodnutia prevadzkovatela vratit’ vSetky osobné
udaje a vymazat vSetky ich kopie alebo zabezpecit' likvidaciu osobnych tudajov
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dotknutych 0s6b v sulade s v§eobecnym nariadenim o ochrane osobnych tdajov a/alebo
zakonom. Prevadzkovatel je v pripade likvidacie osobnych udajov sprostredkovatel'om
opravneny ziadat’ od sprostredkovatel’a potvrdenie o ich zlikvidovani a sprostredkovatel’
je povinny takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto odseku nie st
dotknuté ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov ukladajticich
sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie.

V pripade, ak sprostredkovatel’ spracuva a zasiela osobné idaje e-mailom, taky e-mail
musi byt zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zésielka musi byt
oznacend ,,.Doporucene®. Sprostredkovatel sa zavdzuje reSpektovat’ pravo dotknutej
osoby na informacie suvisiace so spracivanim jej osobnych udajov v informa¢nom
systéme, pokial’ si ho pisomne uplatni. Sprostredkovatel’ zodpoveda v plnom rozsahu za
dodrziavanie zdkona pri ziskavani osobnych tdajov dotknutych oséb a je povinny
informovat’ dotknutu osobu o tom, Ze spractiva jej osobné udaje v mene prevadzkovatel'a
v rozsahu uvedenom v zékone a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tidajoch s ktorymi pride
do styku; tie nesmie vyuzit pre inl svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie
povinnosti podl'a tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit’ a nikomu
poskytnut’ ani spristupnit’ bez predchadzajuceho pisomného stihlasu prevadzkovatel’a,
okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie
spracivania osobnych udajov podl'a tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo alebo povinnost’
poskytnutia a/alebo spristupni osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych
predpisov alebo na zdklade rozhodnutia orgédnu verejnej moci. Tato mlcanlivost’ sa
zavizuje zachovavat' aj po skonéeni poverenia. Sprostredkovatel je povinny viest
evidenciu o akomkol'vek vykonanom spristupni a/alebo poskytnuti osobnych tdajov
podl'a predchadzajicej vety, a to po celi dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel' sa zavdzuje umozZnit’ pristup k ziskanym udajom len opravnenym
osobam (najméd zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktord pracuje v mene
sprostredkovatel'a) a zabezpecit’ spracuvanie osobnych tdajov iba na zaklade prislusnych
pokynov, s vynimkou zdkonnych pripadov v nadvéznosti na ¢l. III odsek 1 a 2 tejto
zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spractivania osobnych udajov.
Sprostredkovatel’ je povinny poucit’ opravnené osoby, ktoré maji pristup k osobnym
udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich z
predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich poruSenia, vratane povinnosti
zachovavat’ mlcanlivost’ o osobnych udajoch podl'a zdkona a pravidlach bezpecnosti
spracivania osobnych tudajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty obsahujuce
osobné udaje uchovavat’ v uzamykatelnych skriniach, zdsuvkéach alebo priestoroch bez
moznosti pristupu k nim nepoverenym osobam. Sprostredkovatel zodpoveda za
dodrziavanie ml¢anlivosti podl'a tejto zmluvy zo strany opravnenych osdb.

CL V.
Bezpecnost’ spracivania osobnych udajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné udaje pred ich poSkodenim, znicenim,
stratou, zmenou, neopravhenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo
zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek inymi nepripustnymi spdsobmi spractivania. Na
tento uCel prijme primerané technické, organizacné a persondlne opatrenia
zodpovedajice spdsobu spracovania osobnych udajov v informacnych systémoch a to
formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’
vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi dostatoénymi zarukami bezpecného spracivania
osobnych tudajov a prijal primerané technické a organizatné opatrenia za ucelom
spraciivania osobnych udajov podl'a legislativy GDPR a zabezpe€enia prav dotknutych
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0sOb, ktoré mu umoznuju spracivat osobné tudaje v sulade s touto zmluvou.
Sprostredkovatel' berie do uvahy najmi ale nielen pouziteI'né technické prostriedky,
dovernost’ a dolezitost’ spracuvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik,
ktoré su spdsobilé narusit’ bezpecnost’ alebo funkénost” informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny ozndmit’ prevadzkovatelovi porusenie ochrany osobnych
udajov spractvanych sprostredkovatel'om vratane poruSenia ochrany osobnych tudajov
tykajiceho sa d’alSieho sprostredkovatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 24
hodin po tom, ako sa o iom dozvedel, a to na emailovl adresu servicedesk@zsr.sk alebo
tel. 02/202 927 27, pripadne kontaktnej osobe vyplyvajicej zo Zmluvy o dielo, ak je
dostupna.

Oznamenie podl'a predchédzajuceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy poruSenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategorii a
priblizného poctu dotknutych osob, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a
priblizného poctu dotknutych zdznamov o osobnych tdajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno
ziskat’ viac informacii,

c¢) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych tdajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevaddzkovatelovi na
napravu porusenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho
potencidlnych nepriaznivych dosledkov, ak je to potrebné. Primerané népravné
opatrenia je sprostredkovatel’ povinny prijat’ ihned’, ako je to mozné.

Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnit’ prevadzkovatelovi vSetky

relevantné informécie, o ktoré ho prevadzkovatel’ v suvislosti s poruSenim bezpecnosti

spraciivania osobnych udajov poZiada. Sprostredkovatel je povinny poskytnat
prevadzkovatelovi vSetku potrebni stéinnost za ucelom odstranenia nasledkov
porusenia bezpecnosti spracivania osobnych tdajov.

CL VL
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urciti, a to do ukoncenia trvania zmluvného vztahu
zalozeného Zmluvou o dielo, ktorej neoddelite'nou sucast’'ou je tato zmluva.

Pokial' zanikne Zmluva o dielo alebo tito zmluva, sprostredkovatel’ je povinny
bezodkladne po ich zaniku vrétit prevadzkovatel'ovi vsetky dokumenty obsahujice
osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi poskytol, pokial’ sa zmluvné strany v stlade s
platnou pravnou Upravou nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

Cl1. VIL.
Nahrada Skody

Sprostredkovatel’ sa zavidzuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktord mu vznikne v
dosledku porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatel’a.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nahradit’ prevadzkovatelovi Skodu, ktora wvznikne
dotknutym osobam v dosledku poruSenia tejto zmluvy, vSeobecného nariadenia
o ochrane osobnych udajov alebo zakona zo strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju buda
uplatiovat’ voci prevadzkovatel'ovi.

Pokial' organ vykonévajlici dozor nad ochranou osobnych udajov zisti v suvislosti s
plnenim tejto zmluvy porusenie povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajiacich mu z tejto
zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvédznosti na to ulozi prevadzkovatel'ovi pokutu,
ktord prevadzkovatel wuhradi, prevadzkovatel si wuplatni jej nadhradu voci
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g)

sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavdzuje tuto pokutu prevadzkovatelovi
nahradit’.

ClL VI
Osobitné ustanovenia

Pokial ktordkol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou
stranou, je zaroven opravnena poziadat’ druhti zmluvnu stranu o odstranenie predmetného
porusenia tejto zmluvy a stanovit’ primerant lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna
strana je povinnd v tejto lehote poruSenie tejto zmluvy odstranit’, vratane nasledkov
porusenia. Primeranost lehoty sa posudzuje s ohladom na povahu poruSenia a
vzniknutych nasledkov. Ak zmluvna strana, ktora bola povinna porusenie tejto zmluvy
v stanovenej primeranej lehote odstranit, identifikované poruSenie vratane nasledkov
daného porusSenia neodstranila, je druhd zmluvna strana opravnena odstupit’ od Zmluvy
o dielo v ramci ktorej ku spractivaniu osobnych tidajov dochadza.

Pri podstatnom poruSeni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

prenos osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu
prevadzkovatela, ak je potrebny podla tejto zmluvy alebo legislativy GDPR;

zapojenie iného ako prevadzkovatelom schvéaleného d’alSieho sprostredkovatela na
spracovanie osobnych tdajov;

nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného
d’alSieho sprostredkovatel’a;

neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych udajov,
alebo  neoznameni  porusenia  ochrany  osobnych 1udajov  spracuvanych
sprostredkovatel'om alebo d’al§im sprostredkovatel'om, ktoré je prevadzkovatel’ povinny
ozndmit’ dozornému organu,

neposkytnutie nevyhnutnej sucinnosti prevadzkovatelovi pri zabezpefeni plnenia
povinnosti podl’a ¢l. 32 aZ 36 v§eobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo
§ 39 az 43 zékona alebo povinnosti reagovat’ na ziadost’ o vykon prav dotknutej osoby,
neinformovanie prevadzkovatela o kazdej Ziadosti, ktorti dostal od dotknutej osoby
tykajticej sa spractvania podl'a tejto zmluvy,

nedodrzanie zavdzného rozhodnutia prislusného dozorného organu alebo stidu pokial ide
o povinnosti sprostredkovatel’a stanovené v legislative GDPR,

je prevadzkovatel opravneny odstupit’ od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuvaniu
osobnych udajov dochadza.

Sprostredkovatel’ je opravneny od Zmluvy o dielo vramci ktorej ku spractvaniu
osobnych udajov dochédza odstupit’ v pripade, ak napriek jeho pisomnému upozorneniu
prevadzkovatel trva na vykonani pokynu tykajuceho sa spractivania osobnych udajov,
ktorym by doslo k poruSeniu pravidiel stanovenych legislativou GDPR.

Postupom podl'a predchadzajicich odsekov tohto clanku nie st dotknuté prava a
povinnosti zmluvnych stran podl'a ostatnych ¢lankov tejto zmluvy, najmé nie ustanovenia
CL. VII o nahrade $kody.

Prevadzkovatel' je opravneny vykonat' u sprostredkovatela audit alebo kontrolu, ¢i
sprostredkovatel’ spractiva osobné tidaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR.
Prevadzkovatel je povinny ozndmit’ sprostredkovatel'ovi termin vykonania auditu alebo
kontroly pisomne, a to najmenej pat’ pracovnych dni pred pldnovanym ditom vykonania.
Oznamenie o planovanom audite alebo kontrole musi obsahovat’ okrem terminu
vykonania aj mena osdb, ktoré audit alebo kontrolu vykonaju a méze obsahovat’ aj d’alSie
informacie, ktoré umoznia riadny vykon auditu alebo kontroly.
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ClL IX
Prechodné a zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobtida platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a ucinnost’ okamihom nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo
alebo jej dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedeny iny den nadobudnutia jej u¢innosti.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne precitali, Ze tato zmluva nebola
dojednand v tiesni a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak stihlasu
s jej obsahom ju potvrdzuju svojim podpisom.

3. Pokial’ akykol'vek zavizok vyplyvajici z tejto zmluvy, avSak netvoriaci jej podstatnu
nalezitost’ je alebo sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho Cast’,
je plne oddelitelnym od ostatnych ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost’ alebo
nevymahatel'nost’ nebude mat’ Ziadny vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’ akychkol'vek
ostatnych zavizkov z tejto zmluvy, strany sa zavdzuju v ramci tejto zmluvy nahradit’
formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny zavazok
takym novym platnym a vymahatelnym zaviazkom, ktorého predmet bude v najvyssej
moznej miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavizku. Pokial vSak
akykol'vek zavéazok vyplyvajici z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnti nalezitost’ je alebo
kedykol'vek sa stane neplatnym nebo nevymdhatelnym ako celok alebo jeho cast,
zmluvné strany nahradia neplatny nebo nevymahatelny zavdzok v ramci novej zmluvy
takym novym platnym a vymahatel'nym zavézkom, ktorého predmet bude v najvyssej
moznej miere zodpovedat’ predmetu pévodného zaviazku obsiahnutého v tejto zmluve.
Zmluvné strany sa zavédzuju uzatvorit’ prisluSny dodatok k tejto zmluve aj v pripadoch,
ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sidov, rozhodnuti a usmerneni
uradu, ¢i inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podla
tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa zavidzujl, Ze budl postupovat’ v sulade s opravnenymi zdujmami
druhej strany, a Ze urobia vSetky pradvne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre
plnenie tejto zmluvy. Zavdzok sucinnosti sa vztahuje len na také tkony, ktoré prispeju
alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu G¢elu tejto zmluvy.

5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zékona,
vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych tudajov, zdkonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodnym zakonnikom, v zneni neskorsich predpisov, subsididrne zakonom €. 40/1964
Zb. Obcianskym zakonnikom v zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Vi dia.......cooeeniennen. Vi dia.......ccoeeeneee
Prevadzkovatel’: Sprostredkovatel”:
(doplni obstardvatel) (doplni uspesny uchdadzac)
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Priloha ¢é. 13

(vyplni uspesny uchddzac a obstaravatel; predmetna priloha sa podpisuje spolu so Zmluvou)

Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpe¢nostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podl’a
zakona €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecCnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorSich pravnych predpisov
(dalej len ,,.Zdakon*)
CL1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Prevadzkovatel’ zakladnej sluzby:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:
Adresa pre doruCovanie
pisomnosti:

E-mail:
(d’alej len ,,PKZS*)

1.2 Dodavatel’:
(doplni uspesny uchddzac)
Obchodné meno:

Sidlo:

Prévna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:
Adresa pre dorucovanie
pisomnosti:

E-mail:

(dalej len ,,Dodavatel’)

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
Ina pravnicka osoba

Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Po, Vlozka
¢islo: 312/B

Ing. Miroslav Garaj, generalny riaditel’

31364 501

SK2020480121

2020480121

VSeobecna tiverova banka, a.s.

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX

Zeleznice Slovenskej republiky - Zelezni¢né telekomunikacie Bratislava,
Kovacska 3, 832 06 Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto
ZT(@zsr.sk

(PZS a Dodavatel spolu d’alej len ,,.Zmluvné strany*)

PREAMBULA

PKZS je zaradeny do registra prevadzkovatel'ov kritickych zakladnych sluzieb. Dodavatel' a PKZS
maju uzatvoreni Zmluvu o dielo €. (dopini uspesny uchadzac) (dalej ,,Obchodna zmluva*), ktorej



predmetom je vykon ¢innosti priamo suvisiacich s dostupnostou, dovernost'ou a integritou prevadzky
sieti a informacnych systémov poskytovanych Dodavatelom pre PKZS. Nakol'ko je PKZS v zmysle
Zakona povinny uzatvorit’ s Dodavatel'om zmluvu tykajicu sa zabezpecenia plnenia bezpe¢nostnych
opatreni a notifikacnych povinnosti, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvoreni tejto Zmluvy.

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

3.1

3.2

CLII
PREDMET ZMLUVY

Dodavatel’ je povinny prijimat’ a dodrziavat’ bezpecnostné opatrenia na useku kybernetickej
bezpecnosti podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel sa zavdzuje zaistit’ pri poskytovani sluzieb pre PKZS dodrziavanie tych ustanoveni
bezpecnostnych politik PKZS, ktoré su relevantné vzhl'adom na charakter a rozsah sluzieb
poskytovanych Dodavatel'om pre PKZS. Dodavatel’ vyhlasuje, Ze suhlasi s bezpecnostnymi
politikami ~ PKZS,  ktor¢  su  zverejnené na  webovom  sidle = PKZS,
https://www.zsr.sk/bezpecnostna-politika-kis.html. Dodavatel tymto berie na vedomie
a sthlasi s tym, Ze znenia dokumentov, v ktorych je upravena bezpecnostna politika PKZS, sa
mozu menit’ a dopliat’.

PKZS pisomne informuje Dodavatel’a o svojich bezpe¢nostnych politikach, ktoré su obsiahnuté
v jeho internych riadiacich aktoch, metodikach a/alebo usmerneniach a rovnako tak pisomne
informuje Dodéavatela o kazdej zmene a doplneni uvedenych dokumentov tykajucich sa
bezpecnostnej politiky.

Dodévatel' je povinny plnit' notifikacné povinnosti na useku kybernetickej bezpecnosti
v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve.

Dodavatel’ vyhlasuje, Ze na zabezpecenie Ucelu Zmluvy disponuje potrebnym technickym
a personalnym vybavenim a ze dokaZe zabezpecit’ vSetky tlohy, procesy, role a technoldgie v
organizacnej, personalnej a technickej oblasti, ktorych cielom je zabezpecenie kyberneticke;j
bezpecnosti pocas Zivotného cyklu sieti a informacnych systémov PKZS.

Dodavatel’ sa zavizuje plnit’ vSeobecné bezpecnostné opatrenia a bezpecnostné Standardy na
useku kybernetickej bezpecnosti. Dodéavatel’ je povinny disponovat’ znalostami o aktudlnych
Standardoch v oblasti kybernetickej bezpecnosti, identifika¢nych kritéridch pre jednotlivé
kategorie kybernetickych bezpecnostnych incidentov, identifikaénych kritéridch zavazného
narusSenia fungovania prevadzkovatela zdkladnej sluzby a sucCasne je povinny byt riadne
oboznameny s operacnymi postupmi, metodikami, politikami spravania sa v kybernetickom
priestore, zasadami predchadzania kybernetickym bezpecnostnym incidentom a zdsadami
rieSenia kybernetickych bezpecnostnych incidentov, ktoré vydadva Narodny bezpecnostny trad
(dalej len ,,NBU*) v oblasti kybernetickej bezpe&nosti. Dodavatel je povinny plnit’ povinnosti
podl'a Zmluvy v stlade so sektorovymi bezpecnostnymi opatreniami, ktoré vydava prislusny
ustredny orgén, ak také existuju.

CL 111
TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluva je platnd a i€¢innd po dobu platnosti a ucinnosti Obchodnej zmluvy. V pripade, ak
Obchodné zmluva predpoklada vystavovanie pisomnych objednavok, pricom lehota plnenia /
termin plnenia uvedeny v pisomnej objednavke presahuje platnost’ a uc¢innost Obchodne;j
zmluvy, Zmluva je platna a u€innd do okamihu splnenia poslednej pisomnej objednavky
zadanej na zaklade Obchodnej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Dodavatel’ nemé narok na odplatu za plnenie povinnosti podla
tejto Zmluvy. Vsetky naklady, ktoré Dodavatel'ovi vzniknu v suvislosti s plnenim podl'a tejto
Zmluvy su zahrnuté v odplate dojednanej podl’a Obchodnej zmluvy.



4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

CL IV
PREVENCIA PRED KYBERNETICKYMI BEZPECNOSTNYMI INCIDENTAMI

Dodavatel' je povinny predchadzat’ kybernetickym bezpecnostnym incidentom (dalej len
»BKI*), ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ zakladnu sluzbu PKZS a/alebo ktoré by sa mohli
tykat’ kybernetickej bezpec¢nosti sieti a informacnych systémov PKZS.

Dodéavatel je povinny vykonat’ vSetky opatrenia sliziace na predchaddzanie vzniku BKI.

Dodavatel’ je povinny poucit’ svojich zamestnancov, ktori sa podiel’aju na plneni Obchodne;j
zmluvy a/alebo ktori zabezpecuju plnenie podla Zmluvy o bezpecnostnej politike PKZS
a o dodrziavani povinnosti stanovenych Dodavatel'ovi na zéklade Zmluvy.

Dodéavatel’ je v ramci prevencie povinny zabezpecit’ vlastnu kybernetickil bezpecnost’ takym
sposobom, aby prostrednictvom Dodavatela nebolo mozné negativne zasiahnut siete a
informacné systémy PKZS.

Dodéavatel’ je povinny vytvérat’ a zvySovat bezpecnostné povedomie svojich zamestnancov,
ktori sa budu podiel'at’ na plneni tejto Zmluvy alebo budi mat’ priamy pristup k informéaciam
PKZS.

Dodavatel’ je povinny poskytnut PKZS akukol'vek sucinnost’ pri zabezpeceni kybernetickej
bezpecnosti sieti a informacnych systémov PKZS a sG€asne je povinny informovat’ PKZS
o hrozbe, prijatych opatreniach na zamedzenie vzniku BKI, ako aj o prijatych opatreniach na
odstranenie uz vzniknutych BKI. Dodavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ PKZS sucinnost’ v takom
rozsahu, v akom je PKZS povinny ju zabezpegit' voéi NBU, Policajnému zboru Slovenskej
republiky, ako aj voci ostatnym prisluSnym organom Statnej spravy a d’alSim inStituciam,
pricom Dodavatel je suCasne povinny poskytnut’ uvedenym orgdnom a institiciam aj priamu
spolupracu a st¢innost’, a to predovsetkym pri rieSeni BKI.

PKZS informuje Dodavatel'a o vystrahach pred BKI a o opatreniach, ktoré ma Dodavatel’
vykonat’ na odstranenie hrozieb a rizik, ktoré maju a/alebo by mohli mat’ negativny vplyv na
riadny vykon zakladnej sluzby PKZS. Dodavatel je povinny spracovat’ informécie o vystrahach
a hrozbach a si¢asne je povinny riadne vykonat’ vSetky opatrenia stanovené PKZS.

Dodavatel’ je povinny pravidelne monitorovat, detegovat’, evidovat’ a analyzovat’ informacie
o BKI, a to vratane monitorovania vystrah, hrozieb a informacii, ktoré sa tykaju potencidlnych
BKI. Dodavatel je povinny spracovat’ postupy rieSenia a riesit’ BKI.

Dodavatel’ je povinny zasielat’ PKZS vc¢asné varovania pred incidentami, o ktorych sa dozvie
z vlastnej ¢innosti, tzn. v€asne hlasit PKZS varovania a hlasenia tykajuce sa potencialnych
hrozieb a uz vzniknutych BKI a kedykol'vek na poziadanie PKZS je povinny poskytnut’ PKZS
informacie ohl'adom kybernetickej bezpecnosti.

Dodévatel’ sa tymto zavdzuje vypracovat’ a prijat’ vlastni bezpec¢nostni dokumentéciu, ktoréd
bude upravovat jednotlivé postupy plnenia jeho povinnosti tykajuce sa kybernetickej
bezpecnosti podl'a Zmluvy, a to v lehote najneskér do 30 dni odo dna platnosti a ucinnosti
Zmluvy. Dodéavatel sa zavdzuje vypracovat andésledne aj pravidelne aktualizovat
bezpecnostni dokumenticiu tak, aby zohladiiovala Standardy kybernetickej bezpecnosti,
sektorové bezpeCnostné opatrenia a opatrenia Specifikované v bezpecnostnych politikach
PKZS. Dodavatel je povinny na poziadanie PKZS predlozit’ origindlne vyhotovenie
a/alebo dorucit’ fotokdpiu vyhotovenia uvedenej dokumentacie PKZS.

Dodavatel’ je povinny doru¢it PKZS zoznam zamestnancov, ktori zabezpeCuju v mene
Dodavatel'a pre PKZS plnenie podl'a Obchodnej zmluvy a/alebo, ktori zabezpecuji v mene
Dodavatel’a plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy a/alebo ktori maji pristup a nakladaji
s informaciami tykajacimi sa zékladnej sluzby PKZS, a to najneskér do sedem dni odo dna
platnosti a U€innosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musi obsahovat’ vymedzenie



4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

5.1

52

53

5.4

5.5

5.6

pracovnych roli zamestnancov Dodavatel'a a vSetkych subdodavatelov. Zavidzny vzor
uvedeného zoznamu je Prilohou €. 1 k Zmluve.

Dodavatel’ je povinny zoznam zamestnancov aktualizovat’ tak, aby zodpovedal skutocnému
stavu. Aktualizovany zoznam je Dodavatel’ povinny dorucit’ PKZS bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany si pre ucely tejto Zmluvy urcuji sposob, kontaktné osoby zodpovedné za
prijimanie a evidenciu hlaseni BKI a kontaktné osoby zodpovedné za vecni a odbornu
komunikaciu podl'a Prilohy €. 2 Zmluvy.

Zmeny kontaktnych 0sob si Zmluvné strany oznamia pisomne, bezodkladne po tom, ¢o nastane
skuto¢nost’ zakladajuca zmenu kontaktnej osoby.

Dodavatel’ (vratane subdodavatelov) je pri svojej Cinnosti podla tejto Zmluvy povinny
dodrziavat’ platné pravne predpisy v oblasti kybernetickej bezpecCnosti, odporucania
medzinarodne akceptovanych Standardov v oblasti kybernetickej bezpecnosti, pricom je najma
povinny dodrziavat’” Zakon, vyhlasku Narodného bezpecnostného tradu ¢. 227/2025 Z. z.
o bezpecnostnych opatreniach, ktorou sa ustanovuje obsah bezpecnostnych opatreni, obsah a
Struktira bezpecnostnej dokumentacie a rozsah vSeobecnych bezpecnostnych opatreni (d’alej
len ,,Vyhlaska®), ako aj ostatné vSeobecne zavdzné pravne predpisy, ktoré upravuju plnenie
povinnosti Dodédvatel'a podl'a Zmluvy.

Dodéavatel’ sa tymto zavizuje dodrziavat’, resp. prijat’ bezpecnostné opatrenia, a to v rozsahu
najmenej podla ust. § 20 ods. 2 pism. a), b), d), 1), j), k), 1), n), 0) Zékona, ktoré su blizsie
upravené v prilohe €. 1 k Vyhlaske, alebo opatrenia s porovnateI'nym ucinkom, a to v rozsahu
zohl'aditujicom charakter a rozsah sluzieb poskytovanych Dodavatel'om pre PKZS. Pre oblast’
technickych opatreni musia byt tieto opatrenia aplikované na tie technické prostriedky patriace
Dodavatel'ovi, ktoré Dodéavatel’ vyuZziva na poskytovanie sluZieb pre PKZS.

CLV
RIESENIE KYBERNETICKYCH INCIDENTOV

Dodavatel je povinny bezodkladne hlasit’ PKZS kazdy BKI, pricom sposob hlasenia BKI urci
PKZS podl’a Prilohy €. 2 Zmluvy.

Pri hlaseni BKI je Dodavatel’ povinny identifikovat’ PKZS stupeni zdvaznosti BKI stanoveny
podla kategorii jednotlivych BKI, ktory identifikuje na zaklade presiahnutia kritérii pre
jednotliveé kategorie incidentov.

Ak do okamihu hlasenia BKI nepominuli jeho G¢inky, Dodavatel je povinny odoslat’ netplné
hlasenie BKI, v ktorom vyznaci identifikator netplného hlasenia, a bezodkladne po obnove
riadnej prevadzky siete a informaéného systému toto hlasenie doplni.

Dodavatel’ je povinny riesit’ BKI reaktivnym opatrenim, ktorym je priama odpoved’ na BKI
zabezpecovana sluzbami podla ust. § 15 ods. 3 pism. b) az g) Zakona (d’alej len ,,Reaktivne
opatrenia‘). Pri rieSeni BKI je Dodévatel’ povinny na ziadost’ PKZS spolupracovat’ s PKZS,
NBU, Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a na tento t¢el im poskytnut’ potrebnii
sucinnost’ a vSetky informacie ziskané z vlastnej Cinnosti, ktoré by mohli byt dolezité pre
rieSenie BKI.

Dodavatel' je povinny bezodkladne oznamit’ a preukdzat PKZS vykonanie Reaktivneho
opatrenia a jeho vysledok.

Po vyrieSeni incidentu je dodavatel’ povinny predlozit’ na vyzvu PKZS v lehote stanovenej
PKZS navrh opatreni na zabranenie Sirenia sa, pokracovania a opakovan¢ho vyskytu BKI
(dalej len ,,Ochranné opatrenia®), ktoré podlichaji schvaleniu PKZS. Dalej je Dodéavatel
povinny v lehote stanovenej PKZS tieto opatrenia vykonat’ a preverit’ ich G¢innost’.

Dodavatel’ je povinny kedykol'vek spolupracovat’ s PKZS na priprave a prijati potrebnych
ochrannych opatreni.


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/20190101#paragraf-15.odsek-3.pismeno-b

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

V cCase BKI je Dodavatel’ povinny nélezitym spdsobom zabezpecit' kazdy dokaz a dokazny
prostriedok, ktory by mohol byt pouzity v trestnom konani a sicasne je povinny informovat’
PKZS o tejto skutocnosti. Na ziadost PKZS je Dodavatel’ povinny poskytnut’ PKZS dokaz
a/alebo dokazny prostriedok, ktory zabezpecil. Dodéavatel' informuje PKZS o vsetkych
skuto¢nostiach, ktoré nasvedcuji tomu, ze v suvislosti s BKI mohol byt spachany trestny ¢in.

CL VI
AUDIT

PKZS je opravneny u Dodavatel’a preverit ucinnost’ prijatych bezpe¢nostnych opatreni, plnenie
poziadaviek stanovenych Zmluvou, Zakonom a bezpecnostnou politikou PKZS, vykonanim
auditu kybernetickej bezpecnosti Dodavatel'a (d’alej len ,,Audit“) a Dodavatel' je povinny
PKZS vykonanie Auditu umoznit’.

PKZS je povinny pisomne oznamit" Dodavatel'ovi vykonanie Auditu najmenej 14 dni pred
stanovenym terminom Auditu.

PKZS moéze Audit realizovat’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby opravnenej vykonavat
v mene PKZS Audit.

Dodavatel’ (vratane jeho zamestnancov a subdodavatel'ov) je povinny poskytnat” PKZS pri
vykondvani Auditu potrebnu sucinnost, ato predovSetkym, ale nielen spristupnenim
priestorov, dokumentacie, technického, technologického a personalneho zabezpecenia, ktoré sa
tykaji plnenia povinnosti kybernetickej bezpecnosti podla tejto Zmluvy. PKZS je povinny
zachovavat’ ml¢anlivost’ o okolnostiach, o ktorych sa dozvie pri vykone Auditu a ktoré nie st
verejne zname.

Dodavatel je povinny poc¢as Auditu preukazat’ PKZS predovsetkym, Ze:
a) riadne plni povinnosti vyplyvajuce mu zo Zmluvy;
b) splnil zavdzok zachovavania ml¢anlivosti podl'a Zmluvy;

c¢) jeho zamestnanci disponuji naleZitymi znalostami na useku kybernetickej bezpe€nosti,
vratane vedomosti, ktoré musia mat na riadne plnenie povinnosti podla Zmluvy
a Obchodnej zmluvy.

V pripade, Ze PKZS na zaklade vykonaného Auditu zisti nedostatky, oznami ich pisomne
Dodavatel'ovi. Dodavatel’ sa zavizuje zistené nedostatky odstranit’, a to v lehote najneskor do
14 dni odo dna dorucenia tohto ozndmenia.

Dodavatel’ je povinny pred vykonanim Auditu obozndmit’ osoby, prostrednictvom ktorych
PKZS vykonava Audit, o pravidlach tykajacich sa dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci (dalej len ,,BOZP*) a ochrany pred poziarmi na ucely predchddzania vzniku poZiarov
a zabezpecenia podmienok na U¢inné zdolavanie poziarov (d’alej len ,,PO") v priestoroch
Dodavatel'a. Dodavatel' zodpovedd za splnenie podmienok na zaistenie BOZP a PO v
priestoroch Dodavatela tak, aby bol zaisteny bezpe¢ny vykon Auditu. Dodavatel’ je suCasne
povinny preukdzatel'ne poucit’ osoby vykondvajuce Audit o nebezpe€enstvach a ohrozeniach,
ktoré sa pri vykone Auditu v priestoroch Dodavatela mozu vyskytnut, ako aj o vSetkych
opatreniach tykajucich sa a suvisiacich so zaistenim BOZP a PO.

Dodavatel' je povinny zabezpecit, aby PKZS mohol vykonat Audit u subdodavatelov
Dodavatel’a, ktori sa podielaji na plneni Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo suvisi s
prevadzkou sieti a informacénych systémov PKZS.

CL VII
MLCANLIVOST

Dodavatel’ je povinny zachovavat' mlcanlivost o skutoc¢nostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s plnenim podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie su verejne zndme, pokial
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by sa mohli dotykat’ oblasti kybernetickej bezpecnosti. V pripade pochybnosti plati, ze
skutocnost’” sa dotyka oblasti kybernetickej bezpecnosti a vztahuje sa na fiu povinnost’
zachovavania mlcanlivosti. Ustanoveniami o povinnosti zachovavat mlcanlivost podla
Zmluvy nie je dotknuta povinnost’ mlc¢anlivosti alebo zachovania tajomstva podla osobitnych
predpisov. Dodavatel’ je povinny chranit’ informacie, ktoré by mohli mat’ vplyv na zakladna
sluzbu PKZS a/alebo ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpecnosti sieti a informacnych
systemov PKZS.

Na zbavenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Zakona.
Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ podl'a Zmluvy trva aj po skonceni trvania Zmluvy.

Dodéavatel’ sa zavizuje zabezpecit, aby povinnost’ ml¢anlivosti podl'a tohto ¢lanku Zmluvy
dodrziavali jeho zamestnanci, osoby, ktoré su snim v obdobnom pracovnom
vzt'ahu, subdodavatelia a ich zamestnanci a osoby, ktoré su s nimi v obdobnom pracovnom
vztahu a ktoré sa podielaju na plneni podl'a Zmluvy alebo Obchodnej zmluvy a/alebo ktoré
maju pristup k informaciam, ktoré sa tykaju a maju vplyv na kyberneticki bezpecnost® sieti
a informacnych systémov PKZS. Dodavatel’ je povinny zabezpecit’, aby menovani, ktori sa
podiel’aju na predmete plnenia podl'a Zmluvy, podpisali vyjadrenie o zachovavani ml¢anlivosti
podla § 12 ods. 1 Zékona.

Dodéavatel” je povinny najneskor do 14 dni od zaniku Zmluvy vratit’ alebo previest na PKZS
vSetky informécie a data, ktoré mal od PKZS na zaklade Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo
je povinny tieto informacie a data v sulade s pokynom PKZS v rovnakej lehote zni¢it’ a PKZS
preukazat’ ich zniCenie.

Cl VIII
OSTATNE USTANOVENIA ZMLUVY

Dodavatel’ sa zavdzuje spraciivat’ informdcie, ktoré maju a/alebo by mohli mat” vplyv na
zakladnt sluzbu PKZS a/alebo ktoré by sa mohli tykat' kybernetickej bezpecnosti sieti
a informacnych systémov PKZS tak, aby nedoSlo k naruSeniu ich integrity, dostupnosti,
pravosti a dovernosti.

Dodavatel nie je opravneny zapojit’ do poskytovania sluzieb a plnenia tejto Zmluvy d’alSieho
dodavatel’a (subdodavatel'a) bez predchadzajiceho pisomného suhlasu PKZS.

V pripade, Ze Dodavatel plni Obchodnu zmluvu prostrednictvom svojich subdodéavatel'ov a toto
plnenie priamo suvisi s dostupnostou, dovernost’ou a integritou prevadzky sieti a informacnych
systémov PKZS, je Dodévatel’ povinny zabezpecit’ plnenie povinnosti na seku kyberneticke;j
bezpecnosti vyplyvajucich zo Zmluvy aj u svojich subdodavatelov a si€asne je povinny
preukazat’ tito skutocnost’ PKZS.

Dokumentaciu, ktort md Dodavatel' a ktora sa tyka informaénych systémov a ostatnych
informacno-komunika¢nych technologii na zabezpecenie plnenia podl'a Zmluvy a Obchodne;j
zmluvy, je Dodavatel' povinny uchovavat’ v zabezpecenom priestore tak, aby nedoslo k jej
naruSeniu. Dodavatel’ je povinny systematicky zaznamenavat a dokumentovat’ ¢innost’, ktoru
plni na zdklade Zmluvy a na poziadanie PKZS je povinny mu predlozit’ tito dokumentaciu.
Dodavatel je sucasne povinny dokumentovat’ svoju ¢innost’ podl'a Zmluvy (vratane evidovania
BKI a dokumentovania Skoleni svojich zamestnancov) a na Ziadost PKZS je povinny mu
predlozit’ uvedent dokumentaciu k nahliadnutiu a zhotoveniu kopii.

Dodavatel’ sa zavézuje, ze v pripade, ak bude PKZS ulozend pravoplatnym rozhodnutim
prislusného organu pokuta a/alebo akakol'vek ina sankcia v dosledku nesplnenia a/alebo
porusenia povinnosti Dodavatel'a podl'a Zmluvy, uhradi PKZS pokutu vo vyske stanovenej
pravoplatnym rozhodnutim organu, ktory pokutu ulozil. PKZS je povinny zaslat’ Dodavatel'ovi
fotokopiu rozhodnutia organu o uloZeni pokuty, a to najneskor do pit’ dni odo dita dorucenia
tohto rozhodnutia PKZS.
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Dodavatel je povinny vykonat tthradu podl'a pokuty ulozenej PKZS na zaklade pravoplatného
rozhodnutia prislusného orgénu najneskér do 30 dni odo diia doruc¢enia pisomnej vyzvy PKZS,
ktorej prilohou bude fotokopia pravoplatného rozhodnutia organu o uloZeni pokuty. Povinnost’
Dodévatel'a podl'a tohto bodu Zmluvy trva aj po ukonceni tejto Zmluvy. Tymto ustanovenim
nie su dotknuté ostatné naroky PKZS na ndhradu Skody sposobenti poruSenim a/alebo
nesplnenim povinnosti Dodavatela podl'a Zmluvy.

PKZS je opravneny od Zmluvy odstupit’ v pripade, ze Dodavatel’ porusSuje povinnosti podl'a
Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy je potrebné realizovat’ pisomne.

Dodavatel je povinny po ukonceni Zmluvy udelit’, poskytnut, previest’ alebo postupit’ vsetky
potrebné licencie, prava alebo suhlasy nevyhnutné na zabezpecenie kontinuity prevadzkovanej
zékladnej sluzby na PKZS; uvedeny zavidzok Dodéavatela ostava v platnosti aj po ukonceni
Zmluvy po dobu minimalne pét’ rokov po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre vzdjomné zasielanie akychkol'vek pisomnosti (dalej aj
Wpisomnost”) v zmysle Zmluvy pouziju koreSpondencné adresy uvedené v zdhlavi tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre doru¢ovanie pisomnosti priamo sa tykajucich Zmluvy medzi
sebou budl pouzivat’ predovSetkym nasledovné spdsoby:

a)  dorucovanie postou, ako zasielku s dorucenkou zaslani doporucene. Pri dorucovani
prostrednictvom poSty sa pisomnost povazuje za dorucenu dnom jej dorucenia
doporucene postou na adresu Zmluvnej strany uvedenu v zdhlavi Zmluvy. Za den
dorucenia pisomnosti sa povazuje aj defi, (i) v ktory Zmluvna strana, ktora je adresatom,
bezdovodne odoprie dorucovanu pisomnost’ prevziat’, alebo (ii) v ktory marne uplynie
uloznd doba pre vyzdvihnutie pisomnosti na poSte, alebo (iii) v ktory sa zésielka
obsahujuca pisomnost’ vrati odosielatelovi ako nedorucitelnd najméa preto, Ze nebolo
mozné adresata na adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sidla uvedenej v
obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapisany, zistit’ a jeho ina adresa
nie je odosielatelovi zndma, a teda nie je mozné pisomnost’ dorucit, a to aj vtedy, ak sa
adresat pisomnosti o tom nedozvie;

b)  dorucovanie kuriérom dorucovatel'skej sluzby, pri€om v pripade bezdovodného odopretia
prevzatia pisomnosti alebo jej nemoznosti doruc¢enia z dovodu nezastihnutia adresata, sa
bude tato povaZovat’ za dorucenti uplynutim troch pracovnych dni odo dila jej vratenia
odosielatel’'ovi;

c) dorucovanie osobne, priCom pisomnost’ sa bude povazovat za dorucenti okamihom
prevzatia pisomnosti osobou opravnenou na preberanie zésielok v mene konkrétnej
Zmluvnej strany.

V pripade, ze djde u niektorej zo Zmluvnych stran k zmene akéhokol'vek udaju uvedeného v
zahlavi Zmluvy, zavizuje sa taito Zmluvna strana bezodkladne, najneskdr do desiatich dni odo
dia Gcinnosti tejto zmeny, o tejto zmene pisomne informovat’ druhtt Zmluvna stranu.

V pripadoch pochybnosti, ¢i sa aplikuji pre dorucovanie ustanovenia Zmluvy alebo Obchodnej
zmluvy maju prednost’ ustanovenia Obchodnej zmluvy pred ustanoveniami Zmluvy.

CL IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami, ktoré nie st upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami

Zéakona, zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa d’alej dohodli, ze Zmluva a vsetky vztahy z nej vyplyvajuce sa budu
spravovat’ pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
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Zmluvné strany vyhlasuji, ze maji spdsobilost’ na pravne tkony, ze si Zmluvu pred jej
podpisom riadne precitali a jej obsahu porozumeli, ze Zmluva bola uzavretd po vzajomnej
dohode v stlade s platnou pravnou upravou, s ich slobodnou vélou, vazne, urcite a nie v tiesni
a ani za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluva je na znak sthlasu podpisand oboma
Zmluvnymi stranami.

9.4 Akékol'vek zmeny obsahu Zmluvy mézu byt vykonané iba formou pisomného ocislovaného
dodatku podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

9.5 Ak sa preukaze, ze niektoré zustanoveni Zmluvy (alebo jeho Cast) je neplatné a/alebo
neucinné, a dovod tejto neplatnosti sa nevztahuje na celi Zmluvu, nema takato neplatnost’
a/alebo netcinnost’ za nasledok neplatnost’ a/alebo netcinnost’ d’alSich ustanoveni Zmluvy,
alebo samotnej Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvné strany zavédzuju bez zbytocného
odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho Cast’) novym tak, aby bol zachovany tcel, sledovany
uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim.

9.6 NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 - Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodévatel’a a subdodavatela
Priloha €. 2 - Sposob hlasenia BKI a kontaktné osoby

9.7 Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania Zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nadobudnutia G¢innosti Obchodnej zmluvy, ak vtejto Zmluve nie je uvedeny iny den
nadobudnutia jej ucinnosti.

9.8 Zmluva je vyhotovend v rovnakom pocte vyhotoveni ako Obchodné zmluva.

Za PKZS: Za Dodavatela:
V Bratislave, dna Voo, , dna
Zeleznice Slovenskej republiky (doplni vispesny uchddzac)

Ing. Miroslav Garaj, generalny riaditel



Priloha €. 1 — Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodavatel’a a subdodavatela

Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodavatela a subdodavatel’a v zmysle bodu 4.10

Zamestnanci Dodavatel’a

Zmluvy

Meno a priezvisko

Pracovna rola vo vztahu
k vykonu ¢innosti pre ZS

Tel. kontakt

e-mailova adresa

(doplni uspesny (doplni uspesny uchadzac) (doplni (doplni uspesny
uchadzac) uspesny uchadzac)
uchadzac)
(doplni uspesny (doplni uspesny uchadzac) (doplni (doplni uspesny
uchadzac) uspesny uchadzac)
uchadzac)
(doplni uspesny (doplni uspesny uchadzac) (doplni (doplni uspesny
uchadzac) uspesny uchadzac)
uchadzac)
(doplni uspesny (doplni uspesny uchadzac) (doplni (doplni uspesny
uchadzac) uspesny uchadzac)
uchadzac)
(doplni uspesny (doplni uspesny uchadzac) (doplni (doplni uspesny
uchadzac) uspesny uchadzac)
uchadzac)

Zamestnanci subdodavatel'a

Meno a priezvisko

Pracovna rola vo vztahu
k vykonu ¢innosti pre ZS

Tel. kontakt

e-mailova adresa

uchadzac)

(doplni uspesny (doplni uspesny uchddzac) (doplni (doplni uspesny
uchadzac) uspesny uchadzac)
uchadzac)
(doplni uspesny (doplni uspesny uchadzac) (doplni (doplni uspesny
uchadzac) uspesny uchadzac)
uchadzac)
(doplni uspesny (doplni uspesny uchdadzac) (doplni (doplni uspesny
uchadzac) uspesny uchadzac)
uchadzac)
(doplni uspesny (doplni uspesny uchadzac) (doplni (doplni uspesny
uchadzac) uspesny uchadzac)
uchadzac)
(doplni uspesny (doplni uspesny uchdadzac) (doplni (doplni uspesny
uchadzac) uspesny uchadzac)




Priloha €. 2 - Sposob hlasenia BKI a kontaktné osoby
Sposob hlasenia BKI

Dodavatel je povinny bezodkladne vzajomne hlésit’ PKZS kazdy BKI, o ktorom sa hodnoverne
dozvie, prostrednictvom k tomu poverenych zamestnancov, a to na kontaktné udaje uvedené
nizsie v zmysle bodu 4.12 Zmluvy.

V oznameni Dodavatel’ uvedie:

a)sluzbu zasiahnutt kybernetickym bezpecnostnym incidentom,

b)vplyv kybernetického bezpecnostného incidentu na poskytovanu sluzbu,
c)Casove udaje priebehu kybernetického bezpecnostného incidentu,
d)detailny opis priebehu kybernetického bezpecnostného incidentu,

e)rozsah vzniknutych $kdd z dovodu kybernetického bezpecnostného incidentu alebo rozsah
predpokladanych §kod z dévodu kybernetického bezpecnostného incidentu,

f)popis nasledkov kybernetického bezpecnostného incidentu alebo popis ocakavanych
nasledkov kybernetického bezpecnostného incidentu,

g)riesSenie kybernetického bezpecnostného incidentu,
h)stav rieSenia kybernetického bezpecnostného incidentu,

1)vykonané népravné opatrenia, ak boli vykonané.

Kontaktné udaje zamestnancov PKZS a dodavatel’a pre oblast’ ZKB

Zoznam a kontaktné udaje zamestnancov PKZS pre oblast’ kybernetickej bezpecnosti:

Meno a priezvisko Oznacenie role: | E-mail: Tel. ¢islo:
Hotline - Service desk Prijem a | servicedesk@zsr.sk (02) 2029 2727
Ie;;i{ciencia hlaseni (02) 2029 2000 -
volba "3"
Ing. Marian Botka Prednosta sekcie | koordinatoribi@zsr.sk | +421 55 229 5918
k tickej
kybernetickej 2 +421 903 250 723
informacne;j
bezpecnosti -
koordinacia
rieSenia
bezpec¢nostnych
incidentov
Mgr. Tibor Svehla MKIB, koordinatoribi@zsr.sk | +421(2) 2029 2742
loni
Oddelenie +421(0) 910 832
kybernetickej
. 546
bezpecnosti
koordinacia
rieSenia
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bezpecnostnych
incidentov

Koordinator
zmluvného
vzt'ahu -
zodpovedna
osoba za vecnu
a odbornu
komunikaciu

s dodavatel'om

Zoznam a kontaktné udaje zamestnancov Dodévatel’a pre oblast’ kybernetickej bezpecnosti:

Meno a priezvisko Oznacenie role: | E-mail: Tel. ¢islo:
(doplni uspesny | (doplni uspesny | (doplni uspesny | (doplni uspesny
uchadzac) uchadzac) uchadzac) uchadzac)
(doplni uspesny | (doplni uspesny | (doplni uspesny | (doplni uspesny
uchadzac) uchadzac) uchadzac) uchadzac)
(doplni uspesny | (doplni uspesny | (doplni uspesny | (doplni uspesny
uchadzac) uchadzac) uchadzac) uchadzac)
(doplni uspesny | (doplni uspesny | (dopini uspesny | (doplni uspesny
uchadzac) uchadzac) uchadzac) uchadzac)




