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Hlavný stavebný dozor, Ing. Miroslav Siklenka 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Váš list číslo/zo dňa 
0434_DPS_PHS_2025 

Evidenčné číslo 
6139/30301/2025 

DIAĽNICA 02 PROTIHLUKOVÁ STENA LAMAČ 

Dúbravská cesta 14 
841 04 Bratislava 

Riaditeľ stavby, Stanislav Kubica 
Doprastav, a. s. 
Drieňová 27 
826 56 Bratislava 

Vybavuje 
Ing. Slušný 

VEC: ZASLANIE PRIPOMIENOK KU DOKUMENTÁCII ZHOTOVITEĽA 

Dátum 
27.6.2025 

Na základe požiadavky Zhotoviteľa z výrobného výboru, interného oznámenia 6303/40103/2025 50101-00 
=> 63682/2025, 50102-00 => 63131/2025, SO240-00 => 63130/2025, SO690-01 => 63085/2025 a ZoD ev. č. 
Objednávateľa ZM/2023/0361; ev. č. Zhotoviteľa č. Zl/2023/023/15 a v zmysle Všeobecných a Obchodných 
zmluvných podmienok „Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu -
pre elektrotechnické a strojnotechnologické diela a pre stavebné a inžinierske diela a projektované 
Zhotoviteľom (Žltá kniha FIDIC), Vám v súlade so Zv. 2 podčlánkom 1.3 Komunikácia zasielame pripomienky 
k dokumentácií D2 PHS Lamač: 

SO 101-00 Diaľnica D2 - zmena „A" - DRS XA 

Pripomienky k objektu 101-00 Diaľnica D2 - zmena „A" (DRS XA) boli zapracované v nasledujúcom rozsahu 
IO č. 46052/2025 (list č. 6139/30301/2025 48028/2025 zo dňa 12.05.2025): 

Pripomienky č. 1 až 4 a 9 budú zapracované do pripravovanej zmeny XB; 
Doložiť ocenený výkaz výmer 

SO 102-00 Preložky DZ - Preložky portálov DZ, časť zakladanie - zmena „A" - DRS XA 

Príloha 005: 
Portál v km 56,480 => SO610-00 Preložka kábla Slovak Telekom sa javí v kolízii so zakladaním 
portálu (s klincovanou stenou) a v situácii nie je vidieť, či sa kábel vyhne. Prosím o kontrolu 
a opravu vo všetkých dotknutých prílohách, vrátane príloh objektu 610-00. 
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Dotknuté prílohy po zapracovaní poslať na kontrolu. 
Doložiť ocenený výkaz výmer 

SO 240-00 Zárubné múry ZMENA „A" - DRS XA: 

Technická správa: 
Str. 6 - ,,polyrénových dosiek" - predpokladáme, že správne má byť polystyrénových - opraviť; 
Str. 6 - trvalo pružný tmel - doplniť „odolným voči UV žiareniu a posypovým soliam" (rovnako 
ako v prílohe 006); 

Príloha 006: 
Doplniť špecifikáciu vyrovnávajúceho lôžka hr. 20 mm pod betónovým žľabom; 
Doplniť materiál priekopovej tvárnice TBM 1-60, prídlažby a škárovacej malty. 

Dotknuté prílohy po zapracovaní poslať na kontrolu. 

Doložiť ocenený výkaz výmer 

SO 620-00 Úprava verejného osvetlenia - DRS XB: -

V dokumentácii k objektu 620-00 neboli zapracované pripomienky z IO č. 46052/2025 (list č. 
6139/30301/2025 48028/2025 zo dňa 12.05.2025), resp. zmeny, ktoré projektant vykonal sú nedostatočné: 

Pripomienka č.l: 
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Neopravené, v objektovej skladbe neevidujeme objekt 960-01 alebo 690-00 - skontrolovať 
výkresové prílohy a opraviť;  - opravené na objekt 690-01 ISD
Pripomienka č.2: 

Chemická kotva - chýba špecifikácia - doplniť;  - doplnené "HILTI HIT-RE500 VS4"  - v.č.8
Nešpecifikovaný spojovací materiál chemickej kotvy;  - spojovací materiál je súčasťou zákl. roštu ZR 2-12
Plast malta izolačná - nešpecifikovaný materiál; vyšpecifikovať + odolnosť voči posypovým soliam + UV 
stabilná;  - vyšpecifikovaná "MAPEI Mapegrout Tixotropný"

Pripomienka č.3: 
nedoplnené detaily; - doplnené do výkresu č.8 - Vzorové rezy - "ULOŽENIE NA MOSTE SO 201-00"
 Naviac: 

Nie je udaná hrúbka žiarového zinkovania pri protikoróznej ochrane stožiarov VO;  -  v  TP068 - tab. 6.1 nie je hrúbka Žz 
uvedená  (hrúbka vrstvy zinkového povlaku musí byť v súlade s požiadavkami STN EN ISO 1461 nanášaného žiarovým 
zinkovaním - TP068 čl.3 "Termíny a definície - Žz").
Skontrolovať a opraviť jednotlivé rozpisky- uvádzané sú napr. nesprávne kódy príloh;  - opravené
Príloha 007 RVO -vyšpecifikovať materiál betónového základu; - vyšpecifikovaný, doplnený - C30/37 XC4,XD3,XF4 
(SK) - Cl 0,2-Dmax22 - S3
Medzi prílohami chýba výkaz výmer, dodaná bola len rozpiska tejto prílohy. - doplní  zhotoviteľ stavby
Po zapracovaní pripomienok prosím zaslať dokumentáciu na kontrolu a odsúhlasenie. 

Doložiť ocenený výkaz výmer 

SO 690-01 Úprava ISO - DRS XB: 
Vzhľadom na to, že SO690-01 obsahuje aj objekt 690-02 požadujeme jasne uviesť, ktorých chráničiek a káblov bude 
NOS, a.s. vlastníkom a správcom;  - na majetkovo-pravnom stave sa nič nemení, NDS a.s. ostáva naďalej 
majiteľom HDPE chráničiek a predmetnú chráničku prenajíma HMSR Bratislava
V zmysle informácie z ŠKD 19.06.2025 - "magistrát HMBA ustúpil od požiadavky na modernizáciu optického kábla" 
- požadujeme opraviť technickú správu aj dotknuté výkresy; - zapracovaný variant s HDPE 40 a 24vl. OK
Nové umiestnenie pôvodnej kamery KD13 musí poskytovať dostatočný rozhľad pre operátora tunela - 
umiestnenie kamery poskytuje dostatočný rozhľad nad PHS; Na základe prerokovania technického riešenia v 
rámci kontrolného dňa prevádzkový úsek súhlasí s použitím kábla CYKY-J Sx35mm2 v súlade s odsúhlasenou 
dokumentáciou (DRS) za predpokladu, že zvolená dimenzia zodpovedá aktuálnym požiadavkám na výkonové 
zaťaženie technologických zariadení ISO a zohľadňuje dostatočnú rezervu; - uvedený kábel zohľadňuje dostatočnú 
výkonovú rezervu  
Medzi prílohami chýba výkaz výmer, dodaná bola len rozpiska tejto prílohy. - doplní  zhotoviteľ stavby

Po zapracovaní zaslaných pripomienok a po doručení požadovaných informácií si Vás dovoľujeme požiadať o 
opätovné zaslanie DRS na posúdenie. 

Akékoľvek takéto schválenie alebo súhlas, alebo akékoľvek preskúmanie nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho 
záväzku alebo zodpovednosti podľa Zmluvy a zároveň touto požiadavkou nedochádza k zmene ceny 
uvedenej v Zmluve. 

S pozdravom 

Príloha: Bez príloh 
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