RAMOWY HARMONOGRAM GLOWNYCH PRAC LESNYCH - Pakiet nr 4

Zal. nr 4 do umowy

Lp. Orientacyjny termin wykonania Uwagi
Rodzaj prac Miesiac
II II1 v VI | VII | VIII | IX X XI X1I
1. | Catkowity wyréb drewna (wraz ze zrywka) X X X X X X X X X X X
2. Czyszczenia wczesne X X X X X Zalezne od fenologii pielegnowanych
i usuwanych gatunkéw
3. Czyszczenia pozne X X X X X X X X do pot. | Zalezne od fenologii pielegnowanych
XII i usuwanych gatunkéw
4. Pielegnacja gleby X X X X X X
5. Melioracje agrotechniczne- wycinanie X X X X X X X X X X do pot.
podszytéw X1l
6. | Melioracje agrotechniczne- rozdrabnianie X X X X X X Miesigce I-1V - w ramach grup
pozostatosci pozrebowych czynno$ci ODN-ZRB, ODN-ZLOZ
7. | Wyprzedzajace przygotowanie gleby - APG X X X X Rabatowatki VIII-IX, orka LPZ
z pogtebiaczem VIII-X
8. Wiosenne przygotowanie gleby X X X
9. Melioracje wodno- hodowlane X X X X X X X X X X do pot.
XII
10. Odnowienie lasu (wszystkie czynno$ci X X X X X X Zaleznie od warunkéw pogodowych
w ramach grup ODN-Z*)
11. Poprawki i uzupetnienia (wszystkie X X X X Zaleznie od warunkéw pogodowych
czynnoéci w ramach grupy POPR)
12. Kontrola wystepowania i zwalczanie X X X X X X Zgodnie z terminami Instrukcji
szkodnikéw upraw i mtodnikéw Ochrony Lasu (I0L)
13. | Jesienne poszukiwania szkodnikéw sosny X do pot. Zgodnie z terminami IOL
XII
14. Grodzenie upraw X X X X X X do pot. Przed wprowadzaniem gatunku
Xl do grodzenia
12 Zabezpieczanie chemiczne X X X Iglaste - IX-X; liciaste - X-XI
14 Dozorowanie w ramach ochrony p-poz. X X X X X X X X W zaleznosci od warunkéw
pogodowych
15 Utrzymanie paséw p-poz. X X X X X X X X X X Zgodnie z Instrukcja p-poz.
Utrzymanie droég lesnych X X X X X X X X X X X W zalezno$ci od charakteru
czynno$ci
16 | Utrzymanie miejsc postoju, porzadkowanie X X X X X X X X X X do pot. Zgodnie z potrzebami
$mieci XII
17 Utrzymanie obiektow edukacyjnych X X X X X X X X X X do pot. Zgodnie z potrzebami
XII




18 Remonty grodzen i rozgrodzenia X X X X do pot.
XII
19 Zbidr nasion i szyszek X X X X do pot. | W zaleznosci od zbieranego gatunku
XII
RAMOWY HARMONOGRAM GLOWNYCH PRAC LESNYCH - Pakiet nr 4 Szkétka Kalinow
Lp. Grupa czynnosci Orientacyjny termin wykonania Uwagi
Miesiac
11 I | 1Iv \Y% VI | VII | VIII | IX X XI | XII

1 | SL-WY]M X X X X X X

2 | SL-PODC X X X X X X

3 | SL-SUBSTR X X X X X

4 | SL-UPR X X X X X X X X X X

5 | SL-NAW X X X X X X X X

6 | SL-WYS X X X X X X

7 | SL-OCHR X X X X X X X X X X X

8 | SL-PIEL X X X X X X X X

9 | SL-DESZCZ X X X X X X X X X

10 | SL-UTRZYM X X X X X X X X X X

11 | SL-MAGAZ X X X X X X X X X X X

12 | SL-OCENA X X

13 | O-PROGNG X

14 | SL-UGORC X X X X X X X X X X X

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1. Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy ma charakter jedynie orientacyjny i nie wigze Zamawiajgcego terminami. Realizacja
wszelkich prac odbywa sie w oparciu o zlecenia, w terminach z nich wynikajacych.




