

Zmluva o dielo č. E-531.10.1006.00
Upgrade IS Štatistický zberový portál

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a licenčná zmluva podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“) medzi:

[bookmark: _Toc11721333][bookmark: _Toc11721933][bookmark: _Toc45811929]Zmluvné strany
1. [bookmark: _Toc45811930]Objednávateľ:

Názov:	Národná banka Slovenska
Sídlo:	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
Zastúpená: 	<vyplní VO>
IČO:	30844789
DIČ:	2020815654
IČ DPH: 	SK2020815654
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska
Číslo účtu (IBAN):	SK07 0720 0000 0000 0000 1919 – platí pre domáceho dodávateľa
SK60 0720 0000 0000 0000 2129 – platí pre zahraničného dodávateľa
(ďalej len „objednávateľ“)

A

2. [bookmark: _Toc45811931][bookmark: OLE_LINK1011]Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	<vyplní uchádzač>
Sídlo:	<vyplní uchádzač>
Zastúpený:	<vyplní uchádzač>
IČO:		<vyplní uchádzač>
DIČ:	<vyplní uchádzač>
IČ DPH:	<vyplní uchádzač>
Bankové spojenie:	<vyplní uchádzač>
Číslo účtu (IBAN):	<vyplní uchádzač>
Zapísaný:	<vyplní uchádzač>
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu označení ako „zmluvné strany“)


[bookmark: _Toc11721334][bookmark: _Toc11721934][bookmark: _Ref301358038][bookmark: _Toc45811932]


Článok I
Preambula
1.1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil oznámením č. <doplní verejný obstarávateľ>, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. <doplní verejný obstarávateľ> dňa <doplní verejný obstarávateľ>, nadlimitnú zákazku podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom Upgrade IS Štatistický zberový portál.
1.2. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka zhotoviteľa vyhodnotená ako ponuka úspešného uchádzača. Vzhľadom na túto skutočnosť a predloženú ponuku zhotoviteľa sa zmluvné strany na základe slobodnej vôle a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky rozhodli uzatvoriť túto zmluvu.

Článok II.
[bookmark: _Toc45811933]Predmet zmluvy
2.1. [bookmark: _Ref301358055][bookmark: _Toc45811934][bookmark: _Toc45811935][bookmark: _Ref298858168][bookmark: _Toc45811936]Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vytvoriť, dodať a implementovať Upgrade informačného systému Štatistický zberový portál (ďalej len „IS ŠZP“) v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 – Požiadavky na dodávaný systém, v súlade s Prílohou č. 3 – Rámcový plán projektu (ďalej len „rámcový plán projektu“) a v súlade s Prílohou č. 1-  Všeobecné podmienky objednávateľa tejto zmluvy (ďalej len „Všeobecné podmienky“)
(ďalej len „dodávaný systém alebo „predmet zmluvy“).
2.2. [bookmark: _Ref301358086][bookmark: _Toc45811937]Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s rámcovým plánom projektu:
2.2.1. [bookmark: _Toc45811938]dodať objednávateľovi softvér dodávaného systému v rozsahu, cene a za podmienok uvedených v Prílohe č. 4 – Špecifikácia ceny, v Prílohe č. 2 – Požiadavky na dodávaný systém a v súlade so Všeobecnými podmienkami.
2.2.2. [bookmark: _Toc45811939]dodať objednávateľovi postupne podľa jednotlivej fázy nasledujúcu  dokumentáciu:
2.2.2.1. [bookmark: _Toc45811940][bookmark: _Toc289164317]projektová dokumentácia
2.2.2.1.1. [bookmark: _Toc45811941]riadená projektová dokumentácia
2.2.2.1.1.1. [bookmark: _Toc45811942]projektové plány
a) Plán projektu, revízie plánu projektu a etapové plány projektu,
b) Plán testovania dodávaného systému,
c) Plán testovacej prevádzky,
d) Plán školení používateľov,
e) Plán skúšobnej prevádzky,
f) Čiastkové plány projektu, t.j. plány poskytovaných služieb,
2.2.2.1.1.2. [bookmark: _Toc45811943]správy o stave realizácie projektu v zmysle rámcového plánu projektu
a) Správa o stave realizácie projektu,
b) Správa o testovaní dodávaného systému,
c) Správa o testovacej prevádzke, 
d) Správa o skúšobnej prevádzke,
2.2.2.1.1.3. [bookmark: _Toc45811944]prijímacie protokoly spracované pri dodaní systému
a) funkčný prijímací protokol,
b) protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy,
2.2.2.1.1.4. [bookmark: _Toc45811945]štandardy pre zaistenia kvality realizácie projektu a zaistenie kvality dodávaného systému.
2.2.2.1.2. [bookmark: _Toc45811946]ostatná projektová dokumentácia
2.2.2.1.2.1. [bookmark: _Toc45811947]zápisnice z uskutočnených pracovných stretnutí zhotoviteľa a objednávateľa,
2.2.2.1.2.2. [bookmark: _Toc45811948]hlásenia o uskutočnených pracovných stretnutiach, vykonaných postupoch kontroly kvality dodávaného systému, poskytnutých prácach a službách
2.2.2.1.2.3. [bookmark: _Toc45811949]informácie, podklady a vysvetlenia,
2.2.2.1.2.4. [bookmark: _Toc45811950]katalógy riadenia vecných oblastí projektu za predpokladu ich zriadenia v priebehu projektu v súlade s Všeobecnými podmienkami 
a) Katalóg činností,
b) Katalóg rizík,
c) Katalóg problémov,
d) Katalóg požiadaviek,
e) Katalóg dokumentov,
f) Katalóg nedostatkov,
g) Katalóg konfigurácií.
2.2.2.2. [bookmark: _Toc45811951]sprievodná dokumentácia dodávaného systému
2.2.2.2.1. [bookmark: _Toc45811952]vývojová dokumentácia dodávaného systému
a) Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému,
b) Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému.
2.2.2.2.2. [bookmark: _Toc45811953]technická dokumentácia dodávaného systému
a) Dokumentácia výrobcov (pozn.: k nasadeným produktom v rámci dodávaného systému),
b) Technická dokumentácia dodávaného systému,
2.2.2.2.3. [bookmark: _Toc45811954]používateľská dokumentácia dodávaného systému
a) Príručka správy a prevádzky dodávaného systému,
b) Príručka používateľa dodávaného systému,
2.2.2.2.4. [bookmark: _Toc45811955]inštalačná dokumentácia dodávaného systému
a) Inštalačná a konfiguračná príručka dodávaného systému.

2.2.3. [bookmark: _Hlt17529632][bookmark: _Toc292280018][bookmark: _Toc292280019][bookmark: _Toc45811956]dodať v rámci životného cyklu projektu práce a služby, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 - Požiadavky na dodávaný systém a v súlade so Všeobecnými podmienkami, a to najmä:
2.2.3.1. [bookmark: _Toc45811957]riadenie projektu:
2.2.3.1.1. [bookmark: _Toc45811958][bookmark: _Toc45811959]riadenie projektu na strane zhotoviteľa a spolupráca s organizačnými zložkami projektu na strane objednávateľa,
2.2.3.1.2. príprava realizácie projektu-činnosti spojené s vypracovaním plánu projektu a revízií plánov a spracovanie uvedených dokumentov.
2.2.3.2. [bookmark: _Toc45811960][bookmark: _Toc45811961]spracovanie projektovej a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému.
2.2.3.3. [bookmark: _Toc45811962]vypracovanie zápisov z pracovných stretnutí zhotoviteľa a objednávateľa.
2.2.3.4. [bookmark: _Toc45811963]analýza požiadaviek a vypracovanie návrhu dodávaného systému.
2.2.3.5. [bookmark: _Toc45811964]implementácia dodávaného systému.
2.2.3.6. [bookmark: _Toc45811965]prezentovanie výsledkov interného testovania dodávaného systému.
2.2.3.7. [bookmark: _Toc45811966]vykonávanie prehliadky produktov vo vývojovom prostredí dodávaného systému pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2.2.3.8. príprava, podpora a pomoc pri vykonaní akceptačného testovania, opravy produktov a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a podpora pri vykonaní regresného testovania. V rámci tejto práce a služby sa zhotoviteľ zaväzuje:
2.2.3.8.1. [bookmark: _Toc45811967][bookmark: _Toc45811968]vykonať prípravu a nastavenie testovacieho prostredia objednávateľa pred vykonaním testovania dodávaného systému,
2.2.3.8.2. [bookmark: _Toc45811969]vykonať inštalovanie a reinštalovanie dodávaného systému v testovacom prostredí objednávateľa, 
2.2.3.8.3. [bookmark: _Toc45811970]dodať objednávateľovi technickú, používateľskú a inštalačnú dokumentáciu dodávaného systému najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom prípravy na testovanie dodávaného systému,
2.2.3.8.4. [bookmark: _Toc45811971]vykonať zaškolenie zamestnancov objednávateľa na vykonanie testovania dodávaného systému,
2.2.3.8.5. [bookmark: _Toc45811972]poskytnúť podporu a pomoc pri vykonaní akceptačného testovania v mieste objednávateľa,
2.2.3.8.6. [bookmark: _Toc45811973]poskytnúť objednávateľovi podporu a pomoc  pri príprave a tvorbe dokumentu „Podklady pre spracovanie špecifikácie testovania dodávaného systému”.
2.2.3.8.7. vykonať opravy  zásadných a/alebo závažných nedostatkov dodávaného systému zistených počas akceptačného testovania dodávaného systému najneskôr do začiatku skúšobnej prevádzky. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje poskytovať pomoc a podporovať objednávateľa pri príprave a vykonaní regresného testovania dodávaného systému v mieste a objekte objednávateľa.
2.2.3.9. [bookmark: _Toc45811974]Príprava, podpora a pomoc pri vykonaní skúšobnej prevádzky, opravy produktov a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a podpora pri vykonaní regresného testovania. V rámci tejto práce a služby sa zhotoviteľ zaväzuje:
2.2.3.9.1. [bookmark: _Toc45811975][bookmark: _Toc45811976]dodať objednávateľovi používateľskú, inštalačnú a technickú dokumentáciu dodávaného systému (vo verzii schválená na vykonanie skúšobnej prevádzky) najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom skúšobnej prevádzky.
2.2.3.9.2. [bookmark: _Toc45811977]vykonať školenie (používateľov, správcov a administrátorov dodávaného systému) pred začiatkom skúšobnej prevádzky dodávaného systému.
2.2.3.9.3. [bookmark: _Toc45811978]vykonať prípravu skúšobnej prevádzky dodávaného systému.
2.2.3.9.4. [bookmark: _Toc45811979]poskytnúť objednávateľovi pomoc a podporu pri nainštalovaní a nakonfigurovaní dodávaného systému vrátane vloženia údajovej základne systému pred začiatkom skúšobnej prevádzky v mieste a objekte objednávateľa.
2.2.3.9.5. [bookmark: _Toc45811980]poskytnúť pomoc a podporu objednávateľovi počas skúšobnej prevádzky dodávaného systému. Maximálny predpokladaný počet osobodní potrebných na uvedenú službu je 10 osobodní. Zároveň sa zaväzuje poskytnúť počas celého obdobia skúšobnej prevádzky bezplatný telefonický hotline počas pracovnej doby objednávateľa.
2.2.3.9.6. odstrániť incidenty dodávaného systému zistené počas skúšobnej prevádzky dodávaného systému v súlade s podmienkami uvedenými vo Všeobecných podmienkach. 
2.3. [bookmark: _Ref298858148][bookmark: _Toc45811981]Súčasťou predmetu zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi k prevádzke dodávaného systému potrebné softvérové licencie tretích strán v rozsahu a cenách uvedených v tabuľke č. 1 Prílohy č. 4 - Špecifikácia ceny. V prípade ak má softvér tretej stany už objednávateľ zakúpený, tak rozšírenie počtu softvérových licencií tretích strán bude zabezpečovať zhotoviteľ iba na základe písomnej výzvy objednávateľa.

Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy doručiť zhotoviteľovi písomnú výzvu (poštou alebo emailom), v ktorej bude určený potrebný počet (rozsah), cena a špecifikácia softvérových licencií tretích strán podľa tabuľky č. 1 Prílohy č. 4 – Špecifikácia ceny, ak softvér tretej strany objednávateľ nemá zakúpený.
Zhotoviteľ je povinný potvrdiť príjem a akceptovať písomnú výzvu objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od jej prijatia rovnakou formou akou bola písomná výzva objednávateľa doručená zhotoviteľovi (poštou, e-mailom). Potvrdením písomnej výzvy objednávateľa zo strany zhotoviteľa sa považuje predmetná výzva za akceptovanú.
V prípade, ak zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov nepotvrdí (neakceptuje) písomnú výzvu objednávateľa v lehote stanovenej v predchádzajúcom odseku tohto bodu zmluvy, považuje sa nasledujúci pracovný deň po dni doručenia riadne doručenej výzvy zhotoviteľovi, za deň jej akceptácie.
V prípade potreby podpísania licenčných zmlúv zhotoviteľ zabezpečí sprostredkovanie podpísania licenčných zmlúv k softvérovým licenciám tretích strán priamo medzi objednávateľom a poskytovateľom softvérovej licencie – treťou stranou.
V prípade, ak sa licenčná zmluva nepodpisuje, zhotoviteľ zabezpečí vystavenie licenčného certifikátu k zakupovaným softvérovým licenciám poskytovateľom softvérovej licencie – treťou stranou priamo na objednávateľa a doručenie licenčného certifikátu objednávateľovi.

2.4. [bookmark: _Toc45811982]Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce na plnení predmetu zmluvy, dodať predmet zmluvy a splniť všetky svoje záväzky uvedené v   zmluve v termínoch definovaných v rámcovom pláne projektu najneskôr do 24 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2.5. [bookmark: _Toc45811983]Dodávaný systém bude vytvorený a dodaný zhotoviteľom postupne, vo viacerých fázach, tak ako je uvedené v Prílohe č. 2 – Požiadavky na dodávaný systém a v rámcovom pláne projektu. Súčasťou každej fázy bude akceptačné testovanie a skúšobná prevádzka aktualizovanej verzie dodávaného systému.
2.6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas ukončený predmet zmluvy resp. jeho časť prevziať v súlade s touto zmluvou a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy.
[bookmark: _Toc45811984]Článok III.
[bookmark: _Toc45811985]Zmeny predmetu zmluvy
1.1. [bookmark: _Toc45811986]Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby v priebehu trvania zmluvy objednať práce a služby v zmysle článku II Všeobecných podmienok nad rámec tejto zmluvy a/alebo práce a služby vyplývajúce zo zmeny predmetu zmluvy v rozsahu maximálne do 1000 osobohodín.
1.2. [bookmark: _Toc45811987]V prípade záujmu objednávateľa o objednanie dodatočných prác podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy, zhotoviteľ sa ich zaväzuje dodať za podmienok a v cene za dodatočné práce počas realizácie predmetu zmluvy nad rámec tejto zmluvy, ktorá je stanovená v tabuľke č. 4 Prílohy č.4 - Špecifikácia ceny. 

[bookmark: _Toc45811988][bookmark: _Toc11721335][bookmark: _Toc11721935]Článok IV.
[bookmark: _Toc45811989]Miesto plnenia predmetu zmluvy
1.1. [bookmark: _Toc45811990]Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dodávaný systém, jeho sprievodnú dokumentáciu a ostatné dokumenty, práce a služby podľa tejto zmluvy na nasledovnú adresu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika.
1.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť miesto plnenia predmetu zmluvy (aj jeho časti) uvedené v bode 4.1 tohto článku zmluvy na záložné technologické pracovisko nachádzajúce sa v Datacentre, Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, pričom túto skutočnosť vopred bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi.

[bookmark: _Toc45811991][bookmark: _Toc11721336][bookmark: _Toc11721936]Článok V.
[bookmark: _Toc45811992]Cena a platobné podmienky
1.1. [bookmark: _Ref298857550][bookmark: _Toc45811993]Ceny za predmet zmluvy uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy sú stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Ceny za predmet zmluvy sú pevne stanovené a nemenné.
1.2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na celkovej cene za predmet zmluvy vo výške:
<uchádzač vyplní cenu uvedenú v tabuľke „Celková cena dodávky“ v Prílohe č.4 - Špecifikácia ceny tejto zmluvy> eur bez DPH
(slovom: <vyplní uchádzač> eur bez DPH).
Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že celková cena za predmet zmluvy pozostáva:
1.2.1. z ceny za licencie tretích strán pre dodávaný systém uvedené v tabuľke č. 1 Prílohy č. 4 – Špecifikácia ceny;
1.2.2. z ceny za jednotlivé fázy spolu uvedené v tabuľke č. 2 Prílohy č. 4– Špecifikácia ceny, pričom v tejto cene je zahrnutá najmä nie však výlučne dodávka softvéru a dokumentácie, implementácia dodávaného systému t. j. ceny za produkty, práce, služby v rozsahu ako je uvedené v tejto zmluve;
1.2.3.  z ceny školení k dodávanému systému uvedené v tabuľke č. 3 Prílohy č. 4 – Špecifikácia ceny;
1.2.4.  z ceny za dodatočné práce uvedené v tabuľke č. 4 Prílohy č. 4 – Špecifikácia ceny.
1.3. [bookmark: _Ref298857677][bookmark: _Toc45811996]Zmluvné strany sa dohodli, že v celkovej cene za predmet zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s plnením predmetu zmluvy (napr. náklady na cestovné/dopravné, stravné, ubytovanie, náklady na administratívu a prevádzku a pod).
1.4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať a  objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu uvedenú v bode 5.2 tohto článku zmluvy na základe faktúry nasledovne: 
1.1.1. [bookmark: _Toc45811997]70 % z vyčíslenej ceny za jednotlivú fázu predmetu zmluvy uvedenú v tabuľke č. 2 Prílohy č. 4 – Špecifikácia ceny po dodaní a po úspešnom ukončení akceptačného testovania v rámci jednotlivej fázy aktualizovaného dodávaného systému a po podpísaní funkčného prijímacieho protokolu v súlade s bodom 6.1.2 časti B Všeobecných podmienok.
1.1.2. [bookmark: _Toc45811998]30 % z vyčíslenej ceny za jednotlivú fázu predmetu zmluvy uvedenú v tabuľke č. 2 Prílohy č. 4 – Špecifikácia ceny po ukončení skúšobnej prevádzky v rámci jednotlivej fázy aktualizovaného dodávaného systému, dodaní kompletnej dokumentácie, tovaru, prác a služieb, ktoré majú byť dodané podľa tejto zmluvy a rámcového plánu projektu do ukončenia jednotlivej fázy projektu.
1.1.3. cenu za softvérovú licenciu tretích strán uvedenú v tabuľke č. 1 Prílohy č. 4 - Špecifikácia ceny bude objednávateľ zhotoviteľovi uhrádzať vo výške zodpovedajúcej násobku ceny za jeden kus v eur bez DPH a množstva dodaných softvérových licencií tretích strán po podpísaní príslušného prijímacieho protokolu objednávateľom.
1.1.4. cenu za školenie uvedenú v tabuľke č. 3 Prílohy č. 4 - Špecifikácia ceny bude objednávateľ zhotoviteľovi uhrádzať vo výške zodpovedajúcej násobku ceny za jednu osobohodinu v eur bez DPH a množstva poskytnutých školení uvedených v osobohodinách po podpísaní príslušného prijímacieho protokolu objednávateľom.
1.1.5. cenu za dodatočné práce uvedenú v tabuľke č. 4 Prílohy č. 4 Špecifikácia ceny bude objednávateľ zhotoviteľovi uhrádzať vo výške zodpovedajúcej násobku ceny za jednu osobohodinu v eur bez DPH a množstva poskytnutých dodatočných prác v osobohodinách po podpísaní príslušného prijímacieho protokolu objednávateľom.
1.5. [bookmark: _Toc45811999][bookmark: _Toc11721337][bookmark: _Toc11721937]Ceny za predmet zmluvy sú uvedené bez DPH. Zhotoviteľ k dohodnutým cenám uplatní DPH podľa všeobecne záväzného právneho predpisu platného v čase fakturácie. (Text platí pre tuzemského zhotoviteľa, zahraničný zhotoviteľ text druhej vety odstráni).
1.6. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Úhrada faktúry sa bude realizovať bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
1.7. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že zhotoviteľ bude zasielať len elektronické faktúry z e-mailovej adresy zhotoviteľa <vyplní uchádzač> na e-mailovú adresu objednávateľa faktury.ofr@nbs.sk vo formáte PDF. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú výlučný prístup k uvedeným e-mailovým adresám. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť e-mailové adresy a to len písomne s uvedením novej e-mailovej adresy, pričom z dôvodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru zaručeným elektronickým podpisom. Elektronická faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sú povinné bezodkladne písomne oznámiť druhej strane akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktnej e-mailovej adresy.
1.8. V prípade, že faktúra nebude po vecnej a/alebo formálnej stránke správne vyhotovená, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia na doplnenie (prepracovanie), pričom nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej (prepracovanej) faktúry objednávateľovi.
1.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedenú daň na faktúre odvedie správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu je podstatným porušením tejto zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. (Text platí pre tuzemského dodávateľa, zahraničný dodávateľ tento text odstráni)
1.10. [bookmark: _Toc368490338][bookmark: _Toc368934361][bookmark: _Toc45812002]Zhotoviteľ najneskôr do doby vyhotovenia prvej faktúry predloží objednávateľovi originál potvrdenia o mieste svojej daňovej rezidencie, alebo jeho úradne overenú fotokópiu. Počas trvania zmluvy zhotoviteľ predmetné potvrdenie predloží objednávateľovi na začiatku každého nového zdaňovacieho obdobia. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že v prípade vzniku stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky počas trvania zmluvy bude o tejto skutočnosti objednávateľa bezodkladne písomne informovať. Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že je konečným príjemcom platieb uvedených v tejto zmluve. (Text platí pre tuzemského dodávateľa, zahraničný dodávateľ tento text odstráni).

[bookmark: _Toc45812004]

Článok VI.
[bookmark: _Toc45812005]Vyhlásenia zhotoviteľa
1.1. [bookmark: _Toc45812006]Zoznam osôb zhotoviteľa (t. j. kľúčových expertov a zamestnancov) a/alebo subdodávateľov zhotoviteľa, prostredníctvom ktorých bude zhotoviteľ poskytovať plnenie predmetu zmluvy, je uvedený v Prílohe č. 5 - Zoznam osôb zhotoviteľa určených na plnenie zmluvy a subdodávateľov zhotoviteľa (ďalej len „príloha č. 5“).
1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že zabezpečí účasť naplnení predmetu zmluvy kľúčovými expertmi  v rozsahu počtu človekodní podľa prílohy č. 5 tejto zmluvy, čo bude dokladovať mesačnými výkazmi odpracovaných hodín. V prípade, ak zhotoviteľ poruší záväzok uvedený v predchádzajúcej vete, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 5.000 eur bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanoveného záväzku zhotoviteľa.
1.3. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že v prílohe č. 5 tejto zmluvy je uvedený úplný zoznam obsahujúci mená a názvy sídiel všetkých subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy a zoznam obsahujúci mená a priezviská, kontaktných údajov všetkých kľúčových expertov, zamestnancov zhotoviteľa určených na plnenie zmluvy. Zmena kľúčových expertov, zamestnancov zhotoviteľa určených na plnenie zmluvy alebo subdodávateľov zhotoviteľa určených v prílohe č. 5 tejto zmluvy môže byť vykonaná len na základe písomného oznámenia zhotoviteľa a následného písomného odsúhlasenia objednávateľom.
1.4.  Pri prípadnej zmene kľúčového experta zhotoviteľa uvedeného v prílohe č. 5 tejto zmluvy musí byť počas celej doby trvania zmluvy zabezpečená minimálne rovnocenná úroveň odbornosti, kvalifikácie a skúseností, ktorú bude objednávateľ posudzovať rovnakým spôsobom, aký bol použitý pre účely vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní zákazky, z ktorej vzišla táto zmluva.
1.5. Nedodržanie týchto požiadaviek podľa bodu 6.2., 6.3. alebo 6.4. tohto článku zmluvy oprávňuje objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia písomného odstúpenia od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. 

[bookmark: _Toc45812007][bookmark: _Toc11721339][bookmark: _Toc11721939][bookmark: _Ref298918834][bookmark: _Toc368490348][bookmark: _Toc368934371][bookmark: _Ref298924076]Článok VII.
Osobitné ustanovenia
1.1. Všetky ustanovenia článku IV – „Podmienky na vykonanie konverzie a importu údajov“ Všeobecných podmienok sa v rámci tejto zmluvy neuplatňujú.
1.2. V deň podpisu (v deň platnosti) tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje uzatvoriť s objednávateľom samostatnú zmluvu č. E-531.10.1007.00 o poskytovaní servisných služieb pri zabezpečení prevádzky IŠ Štatistický zberový portál (ďalej len „Servisná zmluva“). V prípade, ak zhotoviteľ nepodpíše Servisnú zmluvu podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy pre porušenie jeho povinnosti podstatným spôsobom.
1.3. Ustanovenia článku III Všeobecných podmienok sa primerane použijú pre každú jednotlivú fázu dodávaného systému osobitne a v súlade s rámcovým plánom projektu.
[bookmark: _Toc45812011]Článok VIII.
[bookmark: _Toc368490349][bookmark: _Toc368934372][bookmark: _Toc45812012]Osobitné záväzky zhotoviteľa
1.1. [bookmark: _Toc368490352][bookmark: _Toc368934375][bookmark: _Toc45812013]Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že počas platnosti zmluvy bude pre evidovanie chýb, nedostatkov a incidentov využívaný informačný systém na evidenciu a správu prevádzkových incidentov poskytnutý objednávateľom (ďalej aj „IS Service Desk“), pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
1.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) uviedol v prílohe č. 5 tejto zmluvy údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ je povinný oznámiť bezodkladne objednávateľovi akúkoľvek zmenu v predchádzajúcej vete uvedených údajov o subdodávateľovi. Vykonanie diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
1.3. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 5 tejto zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia a predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom bez potreby uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi údaje o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. 
1.4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a zaväzuje sa, že na plnení zmluvy sa budú podieľať iba osoby legálne zamestnané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
1.5. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní zmluvu, a ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.
1.6. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa bodu 8.4. tohto článku zmluvy a kontrolný orgán uloží objednávateľovi pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa pokute uplatnenej kontrolným orgánom u objednávateľa, a to do siedmich dní odo dňa jej uplatnenia u zhotoviteľa objednávateľom.
1.7. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľ ovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
1.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
1.9. Za účelom preukázania splnenia povinnosti v zmysle prechádzajúceho bodu tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v prílohe č. 5 zmluvy, resp. následne doplneným/ zmeneným postupom podľa bodu 8.8. tohto článku zmluvy a zároveň predložiť zoznam všetkých subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení tejto zmluvy. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ.
1.10. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť v zmysle bodu 8.8. tohto článku zmluvy, a teda bude táto zmluva plnená (resp. budú na jej plnení participovať) subdodávateľmi, ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu (resp. jeho udržiavania) do registra partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 5.000 eur bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti.
1.11. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle 8.9. tohto článku zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur bez DPH za každý začatý deň omeškania.

[bookmark: _Toc45812014]Článok IX.
[bookmark: _Toc45812015]Oznámenia a ďalšia komunikácia
[bookmark: _Toc45812016]9.1	K oznámeným adresám, ktoré budú použité pre ďalšiu komunikáciu objednávateľa a zhotoviteľa patria:

[bookmark: _Toc45812017]U zhotoviteľa: 
<vyplní uchádzač>

Na vedomie:
štatutárny zástupca zhotoviteľa, vedúci projektu zhotoviteľa, kontaktné osoby zhotoviteľa
[bookmark: _Toc45812018]U objednávateľa:
Národná banka Slovenska
Odbor  informačných technológií
Ul. Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
Slovenská republika
Na vedomie:
predseda riadiacej rady projektu, riaditeľ odboru informačných technológií NBS, vedúci projektu objednávateľa, kontaktné osoby objednávateľa

[bookmark: _Toc45812019]Článok X.
[bookmark: _Toc45812020]Záverečné ustanovenia
10.1 [bookmark: _Toc45812021]Pojmy, výrazy, skratky uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách, pokiaľ z obsahu zmluvy nevyplýva niečo iné, majú význam definovaný v prílohe č. 7 - Slovník pojmov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
10.2 [bookmark: _Toc45812022]Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas zmluvných strán. Táto zmluva môže byť menená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú schválené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
10.3 Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti určené druhej zmluvnej strane (ďalej len „písomnosti“) musia byť doručené, ak táto zmluva neustanovuje inak:
a) v písomnej forme prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou; za deň doručenia sa považuje dátum prevzatia zásielky alebo
b) osobne do sídla druhej zmluvnej strany alebo
c) formou e-mailu, pri bežnej komunikácii (aj pri objednávaní) zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom.
V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov v záhlaví tejto zmluvy je príslušná zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Ak zmluvné strany nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť, má sa zato, že platia posledné známe identifikačné údaje alebo údaje vyplývajúce z príslušného registra.
V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane.
10.4 Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom práva, povinnosti a vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
10.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany a že vykonajú všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre realizáciu činností upravených touto zmluvou. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo majú prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné zmeny okolností, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podmienok tejto zmluvy, oznámiť písomne druhej zmluvnej strane najneskôr 30 dní pred predpokladanou zmenou.
10.7 V prípade sporného výkladu ustanovení tejto zmluvy alebo neplnenia záväzkov zmluvných strán sa obidve zmluvné strany budú snažiť prednostne dosiahnuť vzájomnú dohodu. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. Prípadné spory týkajúce sa výkladu a realizácie tejto zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky. 
10.8 V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a ustanoveniami uvedenými vo Všeobecných podmienkach majú odchylné ustanovenia tejto zmluvy prednosť.
10.9 Zmluva bude záväzná pre všetkých právnych nástupcov zhotoviteľa, kým nebude ukončená v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto zmluve.
10.10 Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov, poskytnutých zhotoviteľom pre účely plnenia tejto zmluvy, postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zverejnená na webovom sídle objednávateľa: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.
10.11 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojím významom a účelom najbližšie. 
10.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých objednávateľ dostane štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia. 
10.13 [bookmark: _Toc45812023]Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi, pričom zhotoviteľ tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve a vo faktúrach zhotoviteľa, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
10.14 Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa [§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9  zákona o slobodnom prístupe k informáciám].
10.15 Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, a že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných ani nevyhovujúcich podmienok pre žiadnu zmluvnú stranu. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy plniť, pričom zmluvné strany na znak toho, že táto zmluva je určitá, zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, vlastnoručne podpísali túto zmluvu prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.
10.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1: 	Všeobecné podmienky k zmluve o dielo
Príloha č. 2:	Požiadavky na dodávaný systém 
Príloha č. 3:	Rámcový plán projektu
Príloha č. 4:	Špecifikácia ceny
Príloha č. 5:		Zoznam osôb zhotoviteľa určených na plnenie zmluvy a zoznam subdodávateľov zhotoviteľa
Príloha č. 6: 	Slovník pojmov

Za objednávateľa:					Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa __.__.20__				V <vyplní uchádzač >, dňa __.__.20__




___________________________________			___________________________________
<vyplní VO>						<vyplní uchádzač>


Zmluva o dielo č. E-531.10.1006.00
na dodávku Upgradu IS Štatistický zberový portál
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[bookmark: _Toc287880550]
Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. E-531.10.1006.00




















Všeobecné podmienky k zmluve o dielo 

(ďalej aj „všeobecné podmienky“, alebo „podmienky“)

Tieto všeobecné podmienky tvoria ako Príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“ ako aj „zmluva o dielo“). Odchylné dojednania v zmluve o dielo uzavretej v zmysle týchto všeobecných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými v týchto všeobecných podmienkach.

[bookmark: _Toc45812028]
Časť A

[bookmark: _Toc45812029]Článok I.
[bookmark: _Toc45812030]Predmet zmluvy
1.1. [bookmark: _Toc45812031]Zhotoviteľ sa pri dodávke  softvéru zaväzuje:
1.1.1. [bookmark: _Toc45812032]dodať softvér vo forme inštalačnej verzie predmetného softvéru vrátane potrebnej dokumentácie a licencií do priestorov ústredia Národnej banky Slovenska, ul. I. Karvaša č. 1, Bratislava. Ak je aktuálna inštalačná verzia predmetného softvéru dostupná na internetovej stránke výrobcu softvéru, zhotoviteľ dodá do priestorov ústredia Národnej banky Slovenska,  ul. I. Karvaša č. 1 Bratislava v písomnej forme postup na stiahnutie danej verzie softvéru s funkčnou url adresou pre stiahnutie softvéru, prihlasovacím menom a heslom vyžadovaným pre stiahnutie softvéru.
1.1.2. [bookmark: _Toc45812033]protokolárne odovzdať licencie softvéru a softvér vrátane potrebnej dokumentácie a licencií poverenému zástupcovi objednávateľa v rámci funkčného prijímacieho protokolu. Súčasťou protokolu bude špecifikácia konfigurácie, verzií a počtu jednotlivých druhov dodaného softvéru a licencií
1.2. [bookmark: _Toc45812034]Zhotoviteľ sa pri dodávke všetkých produktov a služieb zaväzuje: 
1.2.1. [bookmark: _Toc45812035]dodať objednávateľovi predmet zmluvy úplne, bez  chýb, vád a nedostatkov, podľa požiadaviek postupov, záväzkov, štandardov, zodpovedností, oprávnení a úloh uvedených v časti B všeobecných podmienok - Požiadavky na Systém zaistenia kvality (ďalej aj „dokument SZK“).
1.2.2. [bookmark: _Toc45812036]dodať objednávateľovi predmet zmluvy v mieste a objektoch objednávateľa.
1.2.3. [bookmark: _Toc45812037]dodať každú verziu sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a projektovej dokumentácie uvedenú v zmluve v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
1.2.4. [bookmark: _Toc45812038]predkladať a dodať počas realizácie projektu projektovú dokumentáciu a sprievodnú dokumentáciu dodávaného systému v elektronickej podobe (textové súbory vo formáte MS Word). Finálne (konečné) verzie uvedenej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje dodať objednávateľovi v elektronickej podobe na médiu typu CD ROM, resp. DVD. 
1.2.5. [bookmark: _Toc45812039]splniť dodávky produktov a služieb najneskôr v termínoch, uvedených v rámcovom pláne projektu a/alebo v etapovom pláne a/alebo v čiastkovom pláne.
1.2.6. [bookmark: _Toc45812040]dodať inštalačné médiá dodávaného systému vrátane inštalačných médií pre jednotlivé jeho súčasti a komponenty, ktoré sú predmetom dodávky.

[bookmark: _Toc45812041]Článok II.
[bookmark: _Toc45812042]Zmeny predmetu zmluvy
2.1. [bookmark: _Toc45812043]Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek pred dokončením a prijatím plnenia predmetu zmluvy t.j. pred podpisom protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy, požiadať druhú zmluvnú stranu, aby sa v predmete zmluvy vykonali zmeny.
2.2. [bookmark: _Toc45812044]Požiadavky na zmenu musia byť podané písomne. Zmeny v predmete zmluvy musia byť vykonané len formou písomného číslovaného dodatku k zmluve odsúhlaseného a podpísaného oprávnenými (štatutárnymi) zástupcami obidvoch zmluvných strán a len za podmienok splnenia zákona o verejnom obstarávaní. Spôsob a postup podania a riešenia požiadavky na zmenu je uvedený v dokumente SZK.   Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať spôsob a postup podania a riešenia požiadavky na zmenu, ktorý je uvedený v dokumente SZK.
2.3. [bookmark: _Toc45812045]Ak objednávateľ v písomnej požiadavke na zmenu predmetu zmluvy bude žiadať dodávku produktu, prácu a službu navyše ako je dohodnuté v zmluve a/alebo vypustenie dodávky produktu, práce a služby pôvodne dohodnutých v zmluve, zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať návrh na úpravu ceny s prípadným dopadom na zmenu termínu plnenia predmetu zmluvy ako súčasť písomného dodatku k zmluve. Návrh na úpravu ceny a prípadný nový termín plnenia predmetu zmluvy musia byť vopred a písomne oznámené objednávateľovi. Úprava ceny a nový termín plnenia predmetu zmluvy musia byť vopred a písomne odsúhlasené objednávateľom. Uvedené sa netýka požiadaviek na odstránenie  nedostatkov systému zistených počas realizácie projektu a na zmeny, ktoré nie sú zmenami nad rámec dodávok produktov, prác a služieb dohodnutých v   zmluve.
2.4. [bookmark: _Toc45812046]Ak objednávateľ v priebehu projektu objedná práce v zmysle bodu 2.3 týchto podmienok nad rámec prác dohodnutých v zmluve, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce poskytnúť, pričom cena takejto práce sa stanoví na základe počtu odpracovaných osobohodín vynásobených cenou za jednu osobohodinu stanovenú v zmluve. 
2.5. [bookmark: _Toc45812047]Ak zhotoviteľ požiada o úpravu termínu plnenia predmetu zmluvy z titulu omeškania alebo neplnenia svojich záväzkov, potom sa na túto požiadavku vzťahuje  článok XVI týchto podmienok týkajúci sa porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa a zmluvná pokuta.

[bookmark: _Toc45812048][bookmark: _Ref298857929]Článok III.
[bookmark: _Toc45812049]Dokončenie predmetu zmluvy
3.1. [bookmark: _Toc45812050]Predmet zmluvy je splnený, keď nastanú všetky nasledujúce skutočnosti:
3.1.1. [bookmark: _Toc45812051][bookmark: _Ref298855139]dodávaný systém a sprievodná dokumentácia dodávaného systému boli prijaté (akceptované) objednávateľom podpísaním funkčného prijímacieho protokolu 
3.1.2. [bookmark: _Toc45812052]projektová dokumentácia bola prijatá (akceptovaná) objednávateľom 
3.1.3. [bookmark: _Toc45812053]práce a služby uvedené v zmluve a v jej prílohách boli prijaté (akceptované) objednávateľom 
3.1.4. [bookmark: _Ref298855172][bookmark: _Toc45812054]ostatné záväzky zhotoviteľa uvedené v zmluve boli vykonané a boli prijaté objednávateľom v súlade so zmluvou.
3.2. [bookmark: _Toc45812055]Požiadavky týkajúce sa spôsobu odovzdania a prevzatia dodávaného systému, sprievodnej dokumentácie dodávaného systému, projektovej dokumentácie, akceptovanie splnenia a dokončenia predmetu zmluvy sú uvedené v  týchto podmienkach a v dokumente SZK. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú splniť svoje záväzky podľa požiadaviek uvedených v   zmluve, v jej prílohách a v týchto podmienkach.
3.3. [bookmark: _Ref298857601][bookmark: _Toc45812056]Za prijatie (akceptovanie) plnení podľa bodov 3.1.1 – 3.1.4 týchto podmienok sa bude považovať podpísanie protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy. Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy bude objednávateľ podpisovať po ukončení skúšobnej prevádzky dodávaného systému v zmysle článku  VI dokumentu SZK.
[bookmark: _Toc45812057][bookmark: _Ref298858201]Článok IV.
[bookmark: _Toc45812058]Podmienky na vykonanie konverzie a importu údajov  
4.1. [bookmark: _Toc45812059]Konverzia a import údajov do dodávaného systému bude vykonaná objednávateľom prostredníctvom systému na konverziu a import údajov v produkčnom a/alebo testovacom prostredí objednávateľa, ktoré bude zriadené v mieste a objekte objednávateľa.
4.2. [bookmark: _Toc45812060]Predmetom konverzie a importu údajov budú produkčné a/alebo testovacie dáta objednávateľa, ktoré poskytne objednávateľ. 
4.3. [bookmark: _Toc45812061]Na produkčné a/alebo testovacie dáta objednávateľa sa vzťahujú ustanovenia článku  XIX týchto podmienok o ochrane dôverných informácií.
[bookmark: _Toc45812062]Článok V.
[bookmark: _Toc45812063]Podmienky na prípravu a vykonanie akceptačného testovania
5.1. [bookmark: _Toc45812064]Predmetom akceptačného testovania je testovanie dodávaného systému podľa požiadaviek, záväzkov, postupov, štandardov, zodpovedností, oprávnení a úloh dohodnutých v zmluve, v týchto podmienkach a v dokumente Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému, ktorý je jedným z výstupov vytvorených v rámci plnenia predmetu zmluvy.
5.2. [bookmark: _Toc45812065]Testovanie dodávaného systému bude vykonané v testovacom prostredí objednávateľa alebo ak sa na tom objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú, v produkčnom prostredí objednávateľa, ktoré budú zriadené v mieste a objekte objednávateľa.
5.3. [bookmark: _Ref298858004][bookmark: _Toc45812066]V prípade, bezpečnostného testovania dodávaného systému je objednávateľ oprávnený poveriť vykonaním bezpečnostného testovania ním vybranú tretiu stranu.
5.4. [bookmark: _Ref298910698][bookmark: _Toc45812067]V prípade, bezpečnostného testovania dodávaného systému sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi a/alebo ním vybranej tretej strane potrebnú súčinnosť pri plánovaní a realizácii bezpečnostného testovania, vrátane poskytnutia technickej dokumentácie a konfigurácie dodávaného systému a jeho komponentov, ako aj všetkých ďalších informácií potrebných k posúdeniu bezpečnosti dodávaného systému.
5.5. [bookmark: _Ref298858026][bookmark: _Toc45812068]Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky identifikované bezpečnostné nedostatky dodávaného systému.
5.6. [bookmark: _Toc45812069]Testovanie dodávaného systému bude vyhodnotené podľa kritérií na vyhodnotenie testovania dodávaného systému (ďalej len „kritéria testovania“), ktoré vypracuje objednávateľ ako súčasť dokumentu Podklady pre spracovanie špecifikácie akceptačného testovania dodávaného systému.
5.7. [bookmark: _Toc45812070]Ak sa počas akceptačného testovania vyskytne taký počet nedostatkov a vád dodávaného systému, že nebude možné pokračovať v akceptačnom testovaní alebo budú naplnené iné podmienky pre prerušenie akceptačného testovania uvedené v dokumente Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému, objednávateľ má oprávnenie prerušiť akceptačné testovanie. V prípade, ak prerušenie akceptačného testovania spôsobí omeškanie v plnení termínov dohodnutých v  zmluve a v rámcovom pláne projektu, bude sa postupovať podľa článku  XVI - Porušenie zmluvy zhotoviteľom a zmluvná pokuta týchto podmienok.
5.8. [bookmark: _Toc45812071]Ak sa akceptačné testovanie nemôže úspešne ukončiť v dôsledku opakovaného zásadného nedostatku a/alebo závažného nedostatku dodávaného systému a jeho sprievodnej dokumentácie, ktorú odhalil objednávateľ a písomne ju oznámil zhotoviteľovi, bude sa postupovať podľa článku  XVI - Porušenie zmluvy zhotoviteľom a zmluvná pokuta týchto podmienok.
5.9. [bookmark: _Toc45812072]Ak dodávaný systém a jeho sprievodná dokumentácia nesplnili kritéria testovania a/alebo má objednávateľ pripomienky a písomne ich oznámil zhotoviteľovi, čo znamená, že dodávaný systém a jeho sprievodná dokumentácia majú zásadné nedostatky alebo závažné nedostatky, objednávateľ nemá záväzok takýto produkt od zhotoviteľa prijať. Pokiaľ dodávaný systém a jeho sprievodná dokumentácia obsahuje zásadné nedostatky a/alebo závažné nedostatky, zhotoviteľovi nevzniká nárok požadovať od objednávateľa úhradu za dodávku systému a jeho sprievodnej dokumentácie a za práce a služby vykonané za účelom vyhotovenia dodávaného systému a jeho sprievodnej dokumentácie.
5.10. [bookmark: _Toc45812073]Pre účely akceptačného testovania a testovacej prevádzky bude použitá nasledovná kategorizácia nedostatkov:

	Zásadný nedostatok
	Do tejto kategórie spadajú všetky nedostatky dodávaného systému a oznámené zhotoviteľovi objednávateľom, u ktorých sa riešením zistí, že je spôsobený  chybou alebo vadou dodávaného systému, ktorá bráni jeho používaniu v rutinnej prevádzke nasledovne:
1. Aplikačné funkcie dodávaného systému nie sú funkčné ako celok alebo nie je umožnený prístup k akejkoľvek aplikačnej funkcii dodávaného systému alebo
2. Nie je možné vykonať akýkoľvek výber a výstup z databázy údajov dodávaného systému a nie je možné vykonať prístup k databáze údajov dodávaného systému  
(O zásadný nedostatok ide napríklad najmä, ak: 
· Nie je možné do dodávaného systému preberať údaj od vykazujúcich subjektov alebo
· Nie je možné z dodávaného systému odoslať údaje do systému Európskej centrálnej banky alebo systémov orgánov európskeho dohľadu a pod.) 

	Závažný nedostatok
	Do tejto kategórie spadajú všetky nedostatky dodávaného systému, u ktorých sa riešením zistí, že je spôsobený takou chybou alebo vadou dodávaného systému ktorá obmedzuje jeho používanie v rutinnej prevádzke nasledovne:
1.	Aplikačné funkcie dodaného systému neuvedené v klasifikácií Zásadného nedostatku dodaného systému nie sú funkčné, alebo
2.	Aplikačné funkcie dodaného systému neumožňujú vykonanie činnosti a/alebo vytvorenie výstupov, ktoré objednávateľ potrebuje na splnenie svojich záväzkov voči externým subjektom.

	Nepodstatný nedostatok
	Do tejto kategórie spadajú všetky nedostatky dodávaného systému, u ktorých sa riešením zistí, že nie je spôsobený chybou alebo vadou dodávaného systému avšak čiastočne obmedzuje jeho používanie v rutinnej prevádzke a vyžaduje si:
1. Nastavenie parametrov systému dodávateľom.
2. Úpravy dodávaného systému v malom rozsahu (3 osobodni) podľa požiadavky zákazníka.

	Iný nedostatok
	Do tejto kategórie spadajú všetky nedostatky dodávaného systému, u ktorých sa riešením problému zistí, že nie je spôsobený chybou alebo vadou dodávaného systému avšak problém spôsobuje nejasnosti pri jeho používaní v rutinnej prevádzke a vyžaduje si:
1. Poskytnutie rady k nejasnostiam týkajúcim sa používania dodávaného systému.
2. Poskytnutie konzultácie týkajúcej sa používania dodávaného systému.
3. Úpravu a doplnenie dokumentácie.


[bookmark: _Toc45812074]Článok VI.
[bookmark: _Toc45812075]Podmienky pripomienkovania a akceptovania dokumentácie
6.1. [bookmark: _Toc45812076]Každú verziu sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a riadenej projektovej dokumentácie vytvorenú zhotoviteľom podľa zmluvy predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkové konanie. Objednávateľ má právo vždy v lehote do 15 (slovom pätnásť) pracovných dní (pokiaľ v závislosti od rozsahu dokumentácie nebude písomne dohodnuté inak) odo dňa písomného prevzatia sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a riadenej projektovej dokumentácie objednávateľom zaslať písomne zhotoviteľovi svoje pripomienky k predloženej verzii sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a riadenej projektovej dokumentácie.
6.2. [bookmark: _Toc45812077]Ak má objednávateľ ku ktorejkoľvek verzii sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a riadenej projektovej dokumentácie pripomienky a písomne ich oznámil zhotoviteľovi, znamená to, že sprievodná dokumentácia dodávaného systému a riadená projektová dokumentácia má vady a nedostatky a objednávateľ nemá záväzok takúto sprievodnú dokumentáciu dodávaného systému a riadenú projektovú dokumentáciu prijať. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na požadovanie úhrady od objednávateľa za sprievodnú dokumentáciu dodávaného systému a riadenú projektovú dokumentáciu, ktorá má vady a nedostatky.
6.3. [bookmark: _Toc45812078]Ak objednávateľ nepredloží zhotoviteľovi v priebehu uvedenej lehoty 15 (slovom pätnásť) pracovných dní alebo inak písomne dohodnutej lehoty žiadne pripomienky, má zhotoviteľ právo po uplynutí tejto lehoty predložiť riadenú projektovú dokumentáciu ako „V. vydanie“ na schválenie.
6.4. [bookmark: _Toc45812079]Termínom splnenia záväzku pre sprievodnú dokumentáciu dodávaného systému a riadenú projektovú dokumentáciu sa považuje termín schválenia dokumentácie objednávateľom v zmysle bodu 4.6.6  dokumentu SZK.

[bookmark: _Toc45812080]Článok VII.
[bookmark: _Toc45812081]Podmienky na vykonanie skúšobnej prevádzky dodávaného systému
7.1. [bookmark: _Toc45812082]Skúšobná prevádzka dodávaného systému bude vykonaná v produkčnom prostredí objednávateľa, ktoré bude zriadené v mieste a objekte objednávateľa.
7.2. [bookmark: _Toc45812083]Vykonanie skúšobnej prevádzky dodávaného systému sa bude riadiť zmluvou, týmito podmienkami a internými predpismi objednávateľa upravujúcimi prevádzku informačných systémov. Skúšobná prevádzka dodávaného systému môže začať po podpísaní funkčného prijímacieho protokolu v súlade s bodom 6.1. dokumentu SZK. 
7.3. [bookmark: _Toc45812084]Doba skúšobnej prevádzky je 3 kalendárne mesiace. V prípade projektu rozdeleného na fázy doba skúšobnej prevádzky po jednotlivých fázach musí byť minimálne 1 kalendárny mesiac pri fázach trvajúcich menej ako 6 kalendárnych mesiacov (mimo času skúšobnej prevádzky) a minimálne 2 mesiace pri fázach trvajúcich viac ako 6 kalendárnych mesiacov.
7.4. [bookmark: _Toc45812085]Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť  incidenty dodávaného systému zistených počas skúšobnej prevádzky dodávaného systému alebo dodať návrh náhradného riešenia, ktoré ich budú eliminovať, a to nasledovne:



	ID
	Činnosti
	Aktivácia 
	Úroveň 

	
	
	Spúšťač
	Frekvencia
	Štart
	Dostupnosť 
	Doba odozvy
	Lehota na odstránenie

	1. 
	Riešenie a odstránenie incidentov klasifikovaných. ako: „Zásadný incident“
	Nahlásenie incidentu
	-
	-
	v pracovnej dobe
	4 h
	 do 24.00h 

	2. 
	Riešenie a odstránenie incidentov klasifikovaných ako: „Závažný incident“
	Nahlásenie incidentu
	-
	-
	v pracovnej dobe
	8 h
	do 72 h

	3. 
	Riešenie a odstránenie incidentov klasifikovaných ako: „Nepodstatný incident“
	Nahlásenie incidentu
	-
	-
	v pracovnej dobe
	3 pracovné dni
	10 pracovných dní

	4. 
	Pomoc  a podpora objednávateľa pri vykonaní regresného testovania opraveného komponentu dodávaného systému.
	dohodou
	dohodou
	-
	-
	-
	dohodou

	5. 
	Oprava a aktualizácia dokumentácie k dodanému systému v súvislosti s opravou chýb a nedostatkov dodávaného systému
	Oprava vady a nedostatku
	-
	-
	-
	-
	5 pracovných dní



7.5. [bookmark: _Toc45812086]Objednávateľ a zhotoviteľ rozlišujú nasledujúce kategórie incidentov pre skúšobnú prevádzku dodaného systému:

	Zásadný incident
	Do tejto kategórie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou dodávaného systému a oznámené zhotoviteľovi objednávateľom u ktorých sa riešením incidentu zistí, že je spôsobený vážnou chybou alebo vadou dodávaného systému a táto chyba alebo vada bráni jeho používaniu v prevádzke nasledovne:
1. Aplikačné funkcie (moduly, komponenty, objekty, programy) dodávaného systému nie sú funkčné ako celok alebo nie je umožnený prístup k akejkoľvek aplikačnej funkcii (modulu, komponentu, objektu, programu) dodávaného systému alebo
2. Nie je možné vykonať akýkoľvek výber a výstup z databázy údajov dodávaného systému a nie je možné vykonať prístup k databáze údajov dodávaného systému
(O zásadný incident ide napríklad najmä, ak: 
· Nie je možné do dodávaného systému preberať údaj od vykazujúcich subjektov.
· Nie je možné z dodávaného systému odoslať údaje do systému Európskej centrálnej banky alebo systémov orgánov európskeho dohľadu a pod.)

	Závažný incident
	Do tejto kategórie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou dodávaného systému, u ktorých sa riešením incidentu zistí, že je spôsobený chybou alebo vadou  dodávaného systému a táto chyba alebo vada obmedzuje jeho používanie v  prevádzke nasledovne:
1. Aplikačné funkcie dodaného systému neuvedené v klasifikácií Zásadného incidentu dodaného systému nie sú funkčné, alebo
2. Aplikačné funkcie dodaného systému neumožňujú vykonanie činnosti a/alebo vytvorenie výstupov, ktoré objednávateľ potrebuje na splnenie svojich záväzkov voči externým subjektom.

	Nepodstatný incident
	Do tejto kategórie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou dodávaného systému, u ktorých sa riešením incidentu zistí, že nie je spôsobený chybou alebo vadou  dodávaného systému avšak incident čiastočne obmedzuje jeho používanie v  prevádzke a vyžaduje si:
1. Nastavenie parametrov systému dodávateľom.
2. Úpravy dodávaného systému v malom rozsahu (3 osobodni) podľa požiadavky objednávateľa.

	Iný incident
	Do tejto kategórie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou dodávaného systému, u ktorých sa riešením incidentu zistí, že nie je spôsobený chybou alebo vadou dodávaného systému avšak incident spôsobuje nejasnosti pri jeho používaní v  prevádzke a vyžaduje si:
1. Poskytnutie rady k nejasnostiam týkajúcim sa používania dodávaného systému.
2. Poskytnutie konzultácie týkajúcej sa používania dodávaného systému.
3. Úpravu a doplnenie dokumentácie




[bookmark: _Toc45812087]Článok VIII.
[bookmark: _Toc45812088]Miesto výkonu prác a dodacia lehota
8.1. [bookmark: _Toc45812089]Základným miestom, kde sa bude vykonávať plnenie predmetu zmluvy je sídlo a pracoviská zhotoviteľa. Pokiaľ to vyžaduje zmluva alebo objednávateľ, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce na predmete zmluvy v mieste (v objekte) objednávateľa.
8.2. [bookmark: _Toc45812090]Zhotoviteľ si za účelom plnenie predmetu zmluvy zriadi vo svojich priestoroch vývojové prostredie na svoje náklady. 
8.3. [bookmark: _Toc45812091]Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dodávaný systém, jeho sprievodnú dokumentáciu a ostatné dokumenty, práce a služby podľa   zmluvy na adresu uvedenú v zmluve.
8.4. [bookmark: _Toc45812092]Miestom vykonania školení zamestnancov objednávateľa je Bratislava, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

[bookmark: _Toc45812093]Článok IX.
[bookmark: _Toc45812094]Dodacia adresa
9.1. [bookmark: _Toc45812095]Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dodávaný systém, jeho sprievodnú dokumentáciu a ostatné dokumenty, práce a služby na adresu špecifikovanú v zmluve.

[bookmark: _Toc45812096]

Článok X.
[bookmark: _Toc45812097]Cena a platobné podmienky
10.1. [bookmark: _Toc45812098]Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi splatné čiastky dohodnutej ceny bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa, a to na základe faktúr vystavených zhotoviteľom.
10.2. [bookmark: _Ref298862137][bookmark: _Toc45812099]Zhotoviteľ bude oprávnený vystaviť a predložiť objednávateľovi faktúru po odovzdaní a protokolárnom prevzatí (po podpísaní funkčného prijímacieho protokolu a protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami) príslušných plnení predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť každú faktúru najneskôrr do 30 (slovom tridsať) kalendárnych dní od dátumu jej prevzatia. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa.
10.3. [bookmark: _Toc45812100][bookmark: _Ref298857752]Zhotoviteľ k dohodnutým cenám uplatní DPH podľa všeobecne záväzného právneho predpisu platného v čase fakturácie. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.
10.4. [bookmark: _Toc45812101]V prípade, že sídlo zhotoviteľa je na území Slovenskej republiky (jedná o domáceho zhotoviteľa) a súčasne faktúra zhotoviteľa nebude obsahovať všetky údaje podľa §74  ods. 1  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ takúto faktúru vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.

[bookmark: _Toc45812102]Článok XI.
[bookmark: _Toc45812103]Vyhlásenia zhotoviteľa
11.1. [bookmark: _Toc45812104]Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodávaný systém vytvorený, implementovaný a dodaný zhotoviteľom podľa zmluvy je bez právnych vád.
11.2. [bookmark: _Toc45812105]Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri poskytovaní a plnení predmetu zmluvy a/alebo akejkoľvek dodávky, služby a práce podľa zmluvy bude uplatňovať zodpovedajúce znalosti a odbornú starostlivosť výhradne zamestnancami a/alebo subdodávateľmi uvedenými v tejto  zmluve. 
11.3. [bookmark: _Toc45812106]Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám takú verziu systému/systémov, ktorá bola vytvorená na základe požiadaviek objednávateľa.
11.4. [bookmark: _Ref298858893][bookmark: _Toc45812107]Zhotoviteľ, ktorého sídlo nie je na území Slovenskej republiky ( ide  o zahraničného zhotoviteľa) najneskôr do doby vyhotovenia prvej faktúry predloží objednávateľovi originál potvrdenia o mieste svojej daňovej rezidencie, alebo jeho úradne overenú fotokópiu. Počas trvania zmluvy zhotoviteľ predmetné potvrdenie predloží objednávateľovi na začiatku každého nového zdaňovacieho obdobia. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že v prípade vzniku stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky počas trvania zmluvy bude o tejto skutočnosti objednávateľa bezodkladne písomne informovať.
11.5. [bookmark: _Toc45812108]Majetkové práva zhotoviteľa (autora) k dielu vytvorenému podľa zmluvy, považovaného za zamestnanecké dielo bude vykonávať v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov objednávateľ (zamestnávateľ). Autorské práva – majetkové práva zhotoviteľa (autora) k zamestnaneckému dielu prechádzajú v plnom rozsahu, ako je uvedené v článkoch XX a XXI týchto Všeobecných podmienok na objednávateľa podpisom protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy (preberacieho protokolu) povereným zástupcom objednávateľa.

[bookmark: _Toc45812109][bookmark: _Toc11721338][bookmark: _Toc11721938][bookmark: _Ref298918804]Článok XII.
[bookmark: _Toc45812110]Záruka
1.1. [bookmark: _Toc45812111]Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na dodávaný systém vytvorený a dodaný zhotoviteľom podľa zmluvy poskytne objednávateľovi záruku s tým, že záručná doba trvá po dobu 24 mesiacov odo dňa prijatia splneného predmetu zmluvy objednávateľom, t.j. po protokolárnom prevzatí splnenia a dokončenia predmetu zmluvy podľa článku III bodu 3.3 týchto podmienok.
1.2. [bookmark: _Toc45812112][bookmark: _Toc45812113]Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávaný systém vytvorený a dodaný zhotoviteľom podľa zmluvy bude počas záručnej doby a aj naďalej po ukončení záručnej doby po dobu trvania Servisnej zmluvy pracovať ako celok a aj v jednotlivých funkčných celkoch podľa požiadaviek objednávateľa na dodávaný systém uvedených v  zmluve a podľa zhotoviteľom vytvorenej a dodanej sprievodnej dokumentácie systému podľa zmluvy.
1.3. [bookmark: _Toc45812114]Ak v priebehu záručnej doby objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vzájomne dohodnutým spôsobom akýkoľvek incident týkajúci sa dodávaného systému, zhotoviteľ sa zaväzuje na toto reagovať v súlade s dobami odozvy na riešenie incidentov uvedenými v zmluve a incident vyriešiť. V prípade, ak sa riešením incidentu potvrdí, že zásadný incident a/alebo závažný incident je spôsobený vážnou chybou alebo vadou dodávaného systému, zhotoviteľ sa zaväzuje vážnu chybu alebo vadu bezplatne odstrániť. V prípade, ak sa v priebehu záručnej doby riešením incidentu potvrdí, že ide o nepodstatný alebo iný incident, zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť službu na riešenie tohto incidentu bezplatne. 
1.4. [bookmark: _Toc45812115]V prípade, ak sa riešením incidentu potvrdí, že zásadný incident alebo závažný incident je spôsobený vážnou chybou alebo vadou  dodávaného systému, záručná doba na dodávaný systém sa predĺži o  dobu začínajúcu dňom oznámenia zásadného incidentu alebo závažného incidentu zhotoviteľovi vzájomne dohodnutým spôsobom, počas ktorej objednávateľ nemohol dodávaný systém, jednotlivý produkt, jednotlivý modul, jednotlivý objekt, jednotlivý komponent, jednotlivý program systému v dôsledku zistenej vážnej chyby alebo vady dodávaného systému používať.
1.5. [bookmark: _Ref298860141][bookmark: _Toc45812116]Zhotoviteľ nie je za zásadný, závažný alebo nepodstatný incident zodpovedný, pokiaľ objednávateľ neinštaloval všetky opravy dodávaného systému, ktoré dodal zhotoviteľ, alebo nepostupoval v súlade so sprievodnou dokumentáciou, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa vykonal akúkoľvek zmenu dodávaného systému v tej časti, ktorá má súvislosť alebo funkčnú väzbu na písomne oznámený zásadný, závažný alebo nepodstatný incident dodávaného systému zhotoviteľovi a zhotoviteľ preukáže, že zistená vážna vada alebo chyba dodávaného systému je spôsobená vyššie uvedeným konaním objednávateľa. Zhotoviteľ nie je za zásadný, závažný alebo nepodstatný incident zodpovedný, pokiaľ bol spôsobený externými systémami, hardvérom, počítačovou sieťou alebo softvérom, ktorý nedodal zhotoviteľ alebo že tieto systémy to nespôsobili na základe zhotoviteľom dodávaného systému.
1.6. [bookmark: _Toc45812117]V prípade vylúčenia zodpovednosti zhotoviteľa podľa bodu 12.5 týchto podmienok, zhotoviteľ bude na analýze a odstránení incidentov uvedených v bode 7.5  týchto podmienok spolupracovať za úhradu materiálových nákladov a vynaloženej práce pri použití sadzieb zhotoviteľa, ktoré sú upravené sadzobníkom prác a služieb uvedených v zmluve.
1.7. [bookmark: _Ref298861155][bookmark: _Toc45812118]Za účelom odstránenia incidentu dodávaného systému špecifikovaného v bode 7.5 týchto podmienok a určenia príčiny jeho vzniku zhotoviteľom sa objednávateľ zaväzuje presne vykonať prešetrovací postup písomne špecifikovaný zhotoviteľom a poskytnúť zhotoviteľovi spoluprácu pri jeho riešení. Na požiadanie zhotoviteľa mu objednávateľ bezodkladne počas riešenia incidentu umožní prístup k dodávanému systému i k systémom na neho nadväzujúcim v priestoroch objednávateľa v súlade s internými predpismi objednávateľa upravujúcimi prevádzku, bezpečnosť a ochranu dodávaného systému. Lehota na odstránenie incidentu neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ napriek požiadavke neumožní zhotoviteľovi prístup podľa predchádzajúcej vety, o čom zmluvné strany spíšu písomný záznam.

[bookmark: _Toc45812119]Článok XIII.
[bookmark: _Toc45812120]Osobitné záväzky zhotoviteľa
1.1. [bookmark: _Toc45812121]Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie projektu bude postupovať podľa požiadaviek na organizáciu projektu, podľa požiadaviek na plánovanie projektu, podľa požiadaviek na zaistenie kvality realizácie projektu, podľa požiadaviek na zaistenie kvality dodávaného systému, podľa požiadaviek na odovzdanie a prevzatie dodávaného systému, podľa zodpovedností, oprávnení a úloh stanovených systémom zaistenia kvality, ktorý je uvedený v dokumente SZK.
1.2. [bookmark: _Toc45812122]Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na obdobie projektu menuje v rámci organizácie zaistenia kvality svojich zástupcov v rozsahu, ktorý je uvedený v dokumente SZK.
1.3. [bookmark: _Toc45812123]Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a načas plniť všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy a týchto podmienok, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Pokiaľ zhotoviteľ poverí plnením ktoréhokoľvek zo záväzkov alebo jeho časti podľa zmluvy a týchto podmienok tretiu stranu má zhotoviteľ voči objednávateľovi rovnakú zodpovednosť za splnenie záväzkov podľa zmluvy a týchto podmienok a za prípadné škody, náklady a únik dôverných informácií spôsobený treťou stranou, ako by plnil tieto záväzky sám.
1.4. [bookmark: _Toc45812124]Zhotoviteľ sa zaväzuje, že priestory, do ktorých mu bol umožnený prístup v súlade so zmluvou a technické vybavenie, ktoré mu objednávateľ poskytol bude používať len za účelom plnenia predmetu zmluvy a ostatných svojich záväzkov podľa   zmluvy.
1.5. [bookmark: _Toc45812125]Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre všetky typy školení budú v pláne školení zahrnuté minimálne 2 rôzne termíny konania školenia, pričom pre jednotlivé školenia nebude stanovený minimálny počet účastníkov školenia

[bookmark: _Toc45812126]Článok XIV.
[bookmark: _Toc45812127]Osobitné záväzky objednávateľa
14.1. [bookmark: _Toc45812128]Objednávateľ sa zaväzuje, že na obdobie projektu menuje v rámci organizácie zaistenia kvality svojich zástupcov v rozsahu, ktorý je uvedený v dokumente SZK a zároveň bude počas projektu postupovať podľa požiadaviek na organizáciu projektu, podľa požiadaviek na plánovanie projektu, podľa požiadaviek na zaistenie kvality realizácie projektu, podľa požiadaviek na zaistenie kvality dodávaného systému, podľa požiadaviek na odovzdanie a prevzatie dodávaného systému uvedených v dokumente SZK v rozsahu týkajúcom sa a platnom pre objednávateľa.
14.2. [bookmark: _Toc45812129]Tam, kde je nutná s ohľadom na dodávku účasť alebo prístup zhotoviteľa k zamestnancom objednávateľa, objednávateľ súhlasí, že títo zamestnanci budú k dispozícii v čase, na ktorom sa zhotoviteľ a objednávateľ písomne dohodli alebo ktorý na základe písomnej požiadavky zhotoviteľa odsúhlasil písomne riadiaci orgán projektu špecifikovaný v dokumente SZK. 
14.3. [bookmark: _Ref298930817][bookmark: _Toc45812130]Na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi prístup do priestorov objednávateľa, ktorý môže byť nutný na splnenie predmetu zmluvy. Tento prístup zhotoviteľa bude vykonaný vždy len pod priamym dozorom objednávateľa a v súlade s internými predpismi objednávateľa upravujúcimi vstup zamestnancov cudzích organizácií a vykonávanie činností v priestoroch objednávateľa a bude platiť len na obdobie trvania   zmluvy. 
14.4. [bookmark: _Toc45812131]Objednávateľ sa zaväzuje v časoch a termínoch určených v pláne projektu a pláne akceptačného testovania:
14.4.1. [bookmark: _Toc45812132]zúčastniť sa prípravy projektu tým, že bude vykonávať pripomienkovanie a akceptovanie riadenej projektovej dokumentácie.
14.4.2. [bookmark: _Toc45812133]zúčastniť sa analýzy a návrhu dodávaného systému a poskytovať podklady pre zhotoviteľa na spresnenie požiadaviek objednávateľa na dodávaný systém v súlade so všeobecne záväznými  právnymi predpismi upravujúcimi styk s utajovanými skutočnosťami a podľa iných dojednaní uvedených v   zmluve. Vykonať pripomienkové konanie a akceptovanie dokumentu „Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému“ podľa požiadaviek, postupov, zodpovedností, oprávnení a úloh dohodnutých v zmluve.
14.4.3. [bookmark: _Toc45812134]zúčastniť sa prípravy a vykonať akceptačné testovanie dodávaného systému t.j. vykonať pripomienkovanie a akceptovanie dokumentu „Plán testovania dodávaného systému“ podľa požiadaviek, záväzkov, postupov, zodpovedností, oprávnení a úloh dohodnutých v zmluve, vypracovať dokument „Podklady pre spracovanie špecifikácie akceptačného testovania dodávaného systému“. Zúčastniť sa zaškolenia na vykonanie akceptačného testovania dodávaného systému. 
14.4.4. [bookmark: _Toc45812135]zúčastniť sa prípravy na skúšobnú prevádzku systému s tým, že bude vykonávať pripomienkovanie a akceptovanie dokumentu „Plán skúšobnej prevádzky“ podľa požiadaviek, záväzkov, postupov, zodpovedností, oprávnení a úloh dohodnutých v zmluve. S pomocou a podporou zhotoviteľa pripraviť produkčné prostredie a dodávaný systém na vykonanie skúšobnej prevádzky. Zúčastniť sa školenia dodávaného systému pred vykonaním skúšobnej prevádzky. 
14.4.5. [bookmark: _Toc45812136]vykonať a vyhodnotiť skúšobnú prevádzku systému s pomocou a podporou zhotoviteľa. Vykonať regresné testovania opravených komponentov dodávaného systému a vyhodnotiť regresné testovanie s pomocou a podporou zhotoviteľa.
14.4.6. [bookmark: _Toc45812137]konkrétne termíny na vykonanie uvedených záväzkov objednávateľa upravuje rámcový plán projektu a/alebo v etapový plán a/alebo  čiastkový plán.

[bookmark: _Toc45812138]Článok XV.
[bookmark: _Toc45812139]Zamestnanci
15.1. [bookmark: _Toc45812140]Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť, že v dobe prítomnosti osôb prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy (napr. zamestnanci, subdodávatelia) v priestoroch druhej zmluvnej strany budú títo dodržiavať predpisy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj pracovný poriadok platný u zmluvnej strany, s ktorými boli oboznámení.
15.2. [bookmark: _Toc45812141]Osoby určené na plnenie zmluvy zhotoviteľom, ktorých zhotoviteľ vyčlení do projektového tímu zhotoviteľa na splnenie predmetu zmluvy riadi a kontroluje zhotoviteľ.
15.3. [bookmark: _Toc45812142]Zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnej lojalite. Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania projektu nebudú zamestnávať zamestnancov druhej strany, ktorí pracujú na realizácií projektu podľa zmluvy. Táto dohoda platí po dobu účinnosti zmluvy.
[bookmark: _Ref298862985]
[bookmark: _Toc45812143]Článok XVI.
[bookmark: _Toc45812144]Porušenie zmluvy zhotoviteľom a zmluvná pokuta
16.1. [bookmark: _Toc45812145]Ak zhotoviteľ nesplnil alebo je v omeškaní s plnením akéhokoľvek svojho záväzku podľa zmluvy, pričom toto omeškanie alebo nesplnenie nie je spôsobené oneskoreným plnením príslušnej časti zmluvy zo strany objednávateľa, bude objednávateľ oprávnený uplatniť vči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu. Určenie doby omeškania sa a zmluvná pokuta sa počíta nasledovne:
16.1.1. [bookmark: _Toc45812146]vo výške 0,05% z celkovej ceny bez DPH dohodnutej za splnenie predmetu zmluvy, za každý začatý týždeň a pre celkovú dĺžku omeškania do 3 týždňov.
16.1.2. [bookmark: _Toc45812147]vo výške 5 % z celkovej ceny bez DPH dohodnutej za splnenie predmetu zmluvy, za omeškanie trvajúce viac ako 3 týždne do jedného mesiaca.
16.1.3. [bookmark: _Toc45812148]vo výške 8 % z celkovej ceny bez DPH dohodnutej za splnenie predmetu zmluvy, za každý ďalší začatý mesiac.
16.2. [bookmark: _Toc45812149]Celkovo zmluvné pokuty za omeškanie podľa   zmluvy nesmú prekročiť 30 % (slovom tridsať percent) celkovej ceny bez DPH dohodnutej za splnenie predmetu zmluvy.
16.3. [bookmark: _Toc45812150]Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi túto zmluvnú pokutu uhradiť do 14 pracovných dní od doručenia písomného uplatnenia zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa. Čiastku zmluvnej pokuty uhradí zhotoviteľ objednávateľovi bezhotovostným prevodom. Údaje pre vykonanie bezhotovostného prevodu zmluvnej pokuty oznámi objednávateľ zhotoviteľovi v písomnom uplatnení zmluvnej pokuty.
16.4. [bookmark: _Toc45812151]Uplatnením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré objednávateľovi vzniknú porušením zmluvných povinností zhotoviteľa.

[bookmark: _Toc45812152]Článok XVII.
[bookmark: _Toc45812153]Porušenie zmluvy objednávateľom a úrok z omeškania
17.1. [bookmark: _Toc45812154]V prípade omeškania platby za predmet zmluvy má zhotoviteľ právo fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

[bookmark: _Toc45812155]Článok XVIII.
[bookmark: _Toc45812156]Odstúpenie od zmluvy o dielo a výpoveď objednávateľa
18.1. [bookmark: _Ref298862877][bookmark: _Toc45812157]V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší niektorú so svojich povinností dojednaných v zmluve a týchto podmienkach a nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá, môže druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť. Výzva na splnenie povinnosti s určením dodatočnej primeranej lehoty musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy je možné výlučne písomnou formou a právne účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
18.2. [bookmark: _Toc45812158]Zmluvná strana, ktorej bolo zaslané oznámenie o odstúpení od zmluvy sa zaväzuje, že bezodkladne písomne potvrdí (doporučenou poštou) odosielajúcej zmluvnej strane prijatie tohto oznámenia. V prípade, ak odosielajúca zmluvná strana nedostane písomné potvrdenie o doručení oznámenia o odstúpení do 14 dní od preukázateľného zaslania písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy, odosielajúca zmluvná strana považuje uvedené oznámenie o odstúpení od zmluvy za doručené uplynutím lehoty uvedenej v prvej časti tejto vety, a zmluvná strana, ktorej bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslané, za doručené a prijaté.
18.3. [bookmark: _Ref298862796][bookmark: _Toc45812159]Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy s okamžitým účinkom v prípadoch podstatného porušenia zmluvy a týchto podmienok zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľ pokladá, ak zhotoviteľ riadne a včas nesplní a/alebo poruší:
18.3.1. [bookmark: _Toc45812160]záväzky spočívajúce v  plnení konečných termínov dodania produktov, prác a služieb uvedených v jednotlivých etapách rámcového plánu projektu riadne a bez akýchkoľvek nedostatkov. 
18.3.2. [bookmark: _Toc45812161]postupy, usmernenia, štandardy, zodpovednosti, oprávnenia a úlohy dohodnuté v dokumente SZK.
18.3.3. [bookmark: _Toc45812162]kritéria na úspešné vyhodnotenie testovania dodávaného systému uvedené v dokumente Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému.
18.3.4. zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky,
18.3.5. iné záväzky zhotoviteľa určené zmluvou ako podstatné porušenia zmluvy
18.4. [bookmark: _Toc45812163]V prípade, ak dôjde zo strany zhotoviteľa k podstatnému porušeniu jeho zmluvných záväzkov uvedených v bode 18.3 týchto podmienok, objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy písomným oznámením (doporučenou poštou) zaslaným zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedel. 
18.5. [bookmark: _Ref298862950][bookmark: _Toc45812165]Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvoľní priestory objednávateľa a vráti objednávateľovi technické vybavenie, ktoré mu boli zo strany objednávateľa poskytnuté, do 2 pracovných dní od dňa odstúpenia od zmluvy. Zoznam poskytnutého technického vybavenia bude uvedený v zázname o inventarizácií technického vybavenia, ktorý odsúhlasia a podpíšu obidve zmluvné strany.
18.6. [bookmark: _Toc45812166]V prípade, ak zhotoviteľ nevráti zariadenia alebo neuvoľní priestory v stanovenej lehote tak ako je uvedené v bode 18.5 týchto podmienok, objednávateľ bude oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu, ktorú sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť. Zmluvná pokuta sa počíta rovnako ako je uvedené v článku XVI.  týchto podmienok. Nárok objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý.
18.7. [bookmark: _Toc45812167]V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi všetky plnenia, ktoré boli dodané objednávateľovi v rámci plnenia predmetu zmluvy.
18.8. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy okrem dôvodov podstatného a nepodstatného porušenia tejto zmluvy aj v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
18.9. Objednávateľ môže písomne vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede dodávateľovi. Počas plynutia výpovednej lehoty sú zmluvné strany povinné dodržiavať podmienky tejto zmluvy v plnom rozsahu.

[bookmark: _Toc45812168][bookmark: _Ref298922565]Článok XIX.
[bookmark: _Toc45812169]Ochrana dôverných informácií
19.1. [bookmark: _Toc45812170][bookmark: _Ref298911073]Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že bude vždy dverné informácie druhej zmluvnej strany udržiavať v tajnosti, nielen počas realizácie plnenia podľa tejto zmluvy, ale aj po jej skončení platnosti tejto zmluvy, používať ich len na účely   zmluvy a nebude ich rozširovať tlačou, iným médiom alebo akýmkoľvek iným spôsobom publikovať alebo inak poskytovať pre akúkoľvek tretiu stranu s výnimkou oprávnenia objednávateľa uvedeného v bode 5.4 a 19.6. týchto podmienok. Dodávaný systém, dokument v spojení s dodávaným systémom alebo akýkoľvek dokument, materiál, myšlienka, údaje alebo iné informácie, ktoré boli preukázateľne vytvorené zhotoviteľom, sa bude považovať za dôvernú informáciu zhotoviteľa. V rozsahu, v akom akýkoľvek dokument, materiál, myšlienka, údaje alebo iné informácie boli preukázateľne vytvorené objednávateľom pri plnení zmluvy alebo predtým, sa bude považovať za dôvernú informáciu objednávateľa. Dôverná informácia druhej zmluvnej strany však nezahŕňa nijaký dokument, materiál, myšlienku, údaje alebo inú informáciu, ktorá je alebo sa stáva verejne známou bez konania prijímajúcej zmluvnej strany (zhotoviteľa alebo objednávateľa) v rozpore s touto zmluvou. Na písomné požiadanie objednávateľa alebo zhotoviteľa je druhá zmluvná strana po splnení predmetu   zmluvy povinná vrátiť podklady, ktoré prijala. 
19.2. [bookmark: _Toc45812171]Zhotoviteľ sa zaväzuje poučiť svoje oprávnené osoby podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) o povinnosti dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku pri plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy a týchto podmienok. Zhotoviteľ  zodpovedá pri vykonávaní operácií s osobnými údajmi za bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a zaväzuje sa prijať primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
19.3. [bookmark: _Toc45812172]Zmluvné strany písomne zaviažu svojich zamestnancov a ostatné osoby konajúce v ich mene, ktorí (ktoré) budú pracovať na základe zmluvy a týchto podmienok, na dodržiavanie povinností podľa bodu 19.1. týchto podmienok.
19.4. [bookmark: _Toc45812173]Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi informácie, ktoré patria do zoznamu utajovaných skutočností v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu a vnútorného predpisu objednávateľa, ak tieto informácie nie sú nutné na splnenie predmetu zmluvy. V prípade, že tieto informácie budú potrebné na splnenie predmetu zmluvy, bude sa postupovať v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu a vnútorného predpisu objednávateľa upravujúcich styk s utajovanými skutočnosťami.
19.5. [bookmark: _Toc45812174]Zhotoviteľ sa môže odvolávať na objednávateľa vo svojich verejných materiáloch v tom zmysle, že ide o objednávateľa zhotoviteľa s písomným súhlasom objednávateľa a nesmie bez objednávateľovho predchádzajúceho písomného súhlasu publikovať prácu zhotoviteľa podľa   zmluvy. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že nebude publikovať prácu vykonanú druhou zmluvnou stranou tak, že by použil názov druhej zmluvnej strany bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dňom odstúpenia od zmluvy zrušiť odkaz vo svojich verejných materiáloch o tom, že ide o objednávateľa zhotoviteľa.
19.6. [bookmark: _Ref298910940][bookmark: _Ref298911206][bookmark: _Toc45812175]V prípade, že dodávaný systém budú používať aj externí používatelia objednávateľa mimo NBS, objednávateľ je oprávnený sprievodnú dokumentáciu dodávaného systému alebo jej časti vybrané objednávateľom poskytnúť či už v písomnej alebo elektronickej podobe týmto externým používateľom.

[bookmark: _Toc45812176]Článok XX.
[bookmark: _Toc45812177]Prechod nebezpečenstva škody a vlastníckeho práva
20.1. [bookmark: _Toc45812178]Nebezpečenstvo škody  na predmete zmluvy prechádza na objednávateľa podpisom protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy povereným zástupcom objednávateľa podľa článku III bodu 3.3 týchto podmienok. 
20.2. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy resp. k jej časti prechádza na objednávateľa okamihom jej prevzatia objednávateľom, t. j. podpísaním príslušného prijímacieho protokolu objednávateľom.


Článok XXI.
Ustanovenia o autorskom práve
21.1. [bookmark: _Toc45812179]Na každé autorské dielo, vytvorené výhradne v rámci plnenia zmluvy zhotoviteľom, udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi ku dňu podpisu protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy ohľadom plnenia, ktorého je také dielo súčasťou, časovo neobmedzenú (po dobu právnej ochrany majetkových práv trvajúcu), výhradnú a cenou podľa zmluvy plne splatenú licenciu na použitie takého autorského diela ako celku i jeho jednotlivých častí v neobmedzenom rozsahu v zmysle zákona 185/2015 Z. z., ktorý, pre zamedzenie pochybností, zahŕňa právo jeho kopírovania, prekladania, prispôsobovania, modifikovania, upravovania, distribuovania, publikovania a začleňovania do iných diel, a to ako objednávateľom osobne, tak aj osobami ním poverenými s tým, že pokiaľ je to potrebné, taká licencia zahŕňa aj výslovný súhlas na udelenie sublicencie na používanie diela pre akékoľvek tretie osoby, či na prevedenie takej licencie na tretie osoby verejnej správy. Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi na základe jeho písomnej žiadosti, najneskôr však pri podpise protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy, najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov a dátového modulu diela, na ktoré sa vzťahuje licencia podľa predchádzajúcej vety, s tým, že objednávateľ bude oprávnený tieto bez akéhokoľvek časového a vecného obmedzenia použiť (vrátane možnosti ich dekompilácie a akýchkoľvek iných spôsobov úpravy).
Licencia je udelená na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy, ktorý zmluva sleduje. V prípade, že zhotoviteľ bezodkladne neposkytne objednávateľovi najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov a dátového modelu diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150.000,- eur bez DPH.
21.2. [bookmark: _Toc45812180]Zhotoviteľ vyhlasuje, a zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že k jednotlivým plneniam (vrátane ich akýchkoľvek súčastí zahŕňajúcich tiež softvér) dodaným alebo poskytnutým zhotoviteľom objednávateľovi podľa zmluvy na základe licencií udelených zhotoviteľovi tretími osobami, ktoré k nim majú a/alebo vykonávajú autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi právo na ich používanie objednávateľom v súlade, v rozsahu, spôsobom a za ďalších podmienok, za ktorých boli tieto plnenia dodané/poskytnuté zhotoviteľovi príslušnou osobou z takých tretích osôb, ako sú také licenčné podmienky špecifikované v prílohe zmluvy.
21.3. [bookmark: _Toc45812181]V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov, bude mať akýkoľvek nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s plnením poskytnutým zhotoviteľom podľa zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje:

 (a)    bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa, alebo upraviť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa tak, aby už ďalej neporušovali autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo nahradiť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú aspoň podstatne podobné kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo, ak sa jedná o plnenie poskytnuté na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký prípad stanovujú jej licenčné podmienky uvedené v   zmluve, a ak ich niet, tak v súlade s týmito podmienkami; a
(b)    poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a
(c)     nahradiť objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.
21.4. [bookmark: _Toc45812182]Objednávateľ sa zaväzuje, že o každom nároku vznesenom takou treťou osobou v zmysle bodu 21.3 týchto podmienok bude bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa, bude v súvislosti s takým nárokom postupovať podľa primeraných pokynov zhotoviteľa a tak, aby sa predišlo vzniku a prípadne zvýšeniu škôd, nevykoná smerom k takej tretej osobe žiaden úkon, v dôsledku ktorého by sa jej postavenie v súvislosti s takým uplatnením nároku zlepšilo, a zhotoviteľovi vystaví a bude po potrebnú dobu udržiavať v platnosti prevoditeľnú plnú moc potrebnú na to, aby sa zhotoviteľ mohol za objednávateľa účinne takému nároku brániť a s takou treťou osobou o urovnaní sporu rokovať, a aj inak postupovať tak, ako je to potrebné v záujme ochrany práv oboch strán. 

[bookmark: _Toc45812184]Článok XXII.
[bookmark: _Toc45812185]Oznámenia a ďalšia komunikácia
22.1. [bookmark: _Toc45812186]Každé písomné oznámenie, ktoré zahŕňa informáciu akéhokoľvek druhu, a ktoré sa urobilo v súlade s touto zmluvou, musí uvádzať číslo zmluvy, aké je uvedené v záhlaví  zmluvy. Považuje sa za podané postačujúcim spôsobom bez toho, aby to bolo na úkor akejkoľvek inej metódy podania, ak sa zašle doporučenou poštou druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v zmluve alebo na takú inú adresu, ktorú príslušná strana písomne oznámila.
22.2. [bookmark: _Toc45812187]Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy písomne stanoviť a objednávateľovi oznámiť kontaktné osoby pre účely jednania vo vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa zmluvy a týchto podmienok. Zmena kontaktnej osoby musí byť zaslaná druhej strane formou doporučeného listu podpísaného štatutárnym orgánom zhotoviteľa najneskôr 7 pracovných dní pred vykonaním zmeny.
22.3. [bookmark: _Toc45812188]Objednávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti  zmluvy písomne stanoviť a zhotoviteľovi oznámiť kontaktné osoby pre účely jednania vo vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa zmluvy a týchto podmienok. Zmena kontaktnej osoby musí byť zaslaná druhej strane formou doporučeného listu podpísaného zástupcom objednávateľa, ktorý podpísal zmluvu v mene objednávateľa alebo ním stanovenými osobami na základe osobitnej plnej moci najneskôr 7 pracovných dní pred vykonaním zmeny.

[bookmark: _Toc45812189]Článok XXIII.
[bookmark: _Toc45812190]Zodpovednosť za škodu a obmedzenia
23.1. [bookmark: _Toc45812191]Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škody spojené s predmetom zmluvy a jeho dodávkou a to:
23.1.1. [bookmark: _Toc45812192]škody vzniknuté v dôsledku toho, že chod a funkčnosť dodávaného systému alebo ich jednotlivých modulov, komponentov, programov a funkcií (ak nebudú modifikované objednávateľom alebo ak objednávateľ neporuší svoje povinnosti) nebude zodpovedať chodu a funkčnosti dodávaného systému uvedenému v sprievodnej dokumentácií dodávaného systému, ktorú zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi.
23.1.2. [bookmark: _Toc45812193]vzniknuté následné škody, škody z ušlého zisku, straty dát alebo porušenia technických zariadení.
23.1.3. [bookmark: _Toc45812194]škody vzniknuté iným nedovoleným činom, škody vzniknuté nedbanlivosťou, porušením zmluvy. 
23.2. [bookmark: _Toc45812195][bookmark: _GoBack]Zmluvné strany sa dohodli, že predvídateľná výška úhrnnej škody uvedenej v bode 23.1 týchto podmienok, ktorá môže vzniknúť objednávateľovi pri porušení povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, predstavuje, s ohľadom na predmet zmluvy a dohodnutú výšku ceny za dielo, najviac sumu celkovej dohodnutej ceny bez DPH za dielo, uvedenej v článku V zmluvy.

Článok XXIV
[bookmark: _Toc45812196]Vyššia moc 
24.1. [bookmark: _Toc45812197]Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď. 
24.2. [bookmark: _Toc45812198]Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná oznámiť to druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. 
24.3. [bookmark: _Toc45812199]Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci je povinná dotknutá zmluvná strana  predložiť hodnoverný dôkaz. 
24.4. [bookmark: _Toc45812200]Ak nedôjde k dohode o úprave podmienok zmluvy, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od tejto zmluvy.

[bookmark: _Toc45812201]Článok XXV.
[bookmark: _Toc45812202]Záverečné ustanovenia
25.1. [bookmark: _Toc45812203]Komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom vrátane zmluvnými stranami vytvorenej písomnej dokumentácie sa bude v priebehu dodávky a implementácie dodávaného systému uskutočňovať výhradne v slovenskom a/alebo českom jazyku.
25.2. [bookmark: _Toc45812204]Zmluva a tieto podmienky sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom.
25.3. [bookmark: _Toc45812205]Všetky spory zo zmluvy a týchto podmienok alebo súvisiace s ich porušením, ukončením alebo neplatnosťou budú riešené s konečnou platnosťou vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.
25.4. [bookmark: _Toc45812206]Zmluva bude vyhotovená v šiestich exemplároch v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ dostane dva exempláre a objednávateľ dostane štyri exempláre.
25.5. [bookmark: _Toc45812207]Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmluve a týchto podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského zákona a ďalšími všeobecne záväznými  právnymi predpismi platnými na  území Slovenskej republiky.
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1. [bookmark: _Toc45812210]
Požiadavky na Systém zaistenia kvality

0.1. [bookmark: _Hlt524230261]Dokument Požiadavky na Systém zaistenia kvality je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných podmienok k zmluve o dielo. Stanovuje požiadavky Národnej banky Slovenska (ďalej len objednávateľ) pri plánovaní, zaistení, kontrole a vyhodnocovaní kvality realizácie projektu a kvality dodávaných produktov. Požiadavky stanovené v tomto systéme zaistenia kvality budú zahrnuté v pláne projektu a budú uplatňované počas celého trvania projektu na dodávku dodávaného systému.

0.2. Dokument Požiadavky na Systém zaistenia kvality stanovuje požiadavky na:
a) organizáciu projektu,
b) spracovanie plánu projektu,
c) postupy zaistenia kvality realizácie projektu,
d) [bookmark: _Hlt518805832]postupy zaistenia kvality dodávaného systému,
e) [bookmark: _Hlt519037728]postupy pri odovzdaní a prevzatí dodávaného systému,
f) [bookmark: _Hlt524230361]štandardy pre posúdenie úplnosti a kvality dodávaného systému.

0.3. [bookmark: _Hlt520872593]Dokument Požiadavky na Systém zaistenia kvality neobsahuje a nepopisuje tie metodiky, techniky, štandardy a postupy riadenia kvality projektu a dodávky systému, ktoré sú výlučne internou záležitosťou zhotoviteľa a / alebo objednávateľa. 

0.4. Definície a skratky použité v tomto dokumente sú vysvetlené v Prílohe č.7 – Slovník pojmov k zmluve o dielo.

1. [bookmark: _Ref517175975][bookmark: _Toc45812211]Organizácia projektu

1.1. Riadiaca organizačná štruktúra projektu pozostáva z nasledujúcich subjektov. Na strane objednávateľa:
a) riadiaca radu projektu, t.j. vrcholný riadiaci orgán projektu,
b) vedúci projektu objednávateľa je výkonný riadiaci orgán projektu,
c) kontrolný tím objednávateľa (kontrolný tím je zriadený na základe rozhodnutia riadiacej rady spravidla iba pri rozvojových projektoch, v prípade, ak nebol kontrolný tím objednávateľa zriadený, činnosti prislúchajúce kontrolnému tímu objednávateľa zabezpečuje vedúci projektu objednávateľa alebo riadiacou radou projektu písomne poverený zamestnanec objednávateľa), 
d) zmenový tím objednávateľa (zmenový tím je zriadený na základe rozhodnutia riadiacej rady spravidla iba pri rozvojových projektoch v prípade, ak nebol zmenový tím objednávateľa zriadený, činnosti prislúchajúce zmenovému tímu objednávateľa zabezpečuje vedúci tímu konzultantov alebo riadiacou radou projektu písomne poverený zamestnanec objednávateľa), 
Na strane zhotoviteľa: 
a) štatutárny zástupca zhotoviteľa,
b) vedúci projektu zhotoviteľa.

1.1.1. [bookmark: _Hlt524230224]Riadiaca rada projektu je vrcholným riadiacim orgánom projektu objednávateľa zloženým zo zástupcov menovaných objednávateľom, členov riadiacej rady projektu. Pre zabezpečenie komunikácie účastníkov projektu, t.j. poskytovania informácií, vyjadrení a stanovísk zhotoviteľa a objednávateľa, bude objednávateľ prizývať na rokovanie riadiacej rady projektu štatutárneho zástupcu zhotoviteľa a vedúceho projektu zhotoviteľa. Predsedom riadiacej rady projektu je menovaný zástupca objednávateľa.

1.1.2. Riadiaca rada projektu: 
a) Vypracováva a schvaľuje štatút riadiacej rady,
b) stanovuje štruktúru organizácie riadenia projektu s cieľom zaistiť efektívne operatívne riadenie projektu a rozhoduje o rozsahu zodpovednosti a oprávnení, ktoré deleguje na podriadené riadiace orgány projektu, 
c) schvaľuje zástupcov objednávateľa v podriadených riadiacich orgánoch projektu, t.j. vedúceho projektu, a menuje zástupcov objednávateľa v projektovej organizačnej štruktúre,
d) prerokováva a schvaľuje plán projektu, etapové plány projektu vrátane termínu začatia etáp projektu, ukončenie etáp projektu a ukončenie projektu. Nasledujúca etapa projektu môže začať aj bez schválenia ukončenia predchádzajúcej etapy projektu Riadiacou radou projektu a to na základe písomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom poverenými zástupcami zmluvných strán.
e) schvaľuje zmeny rozsahu projektu, rozpočtu projektu, zmenu dĺžky trvania projektu v rozsahu oprávnení stanovených legislatívnymi normami objednávateľa. O prípadných zmenách tejto legislatívy bude objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informovať.
f) rozhoduje o návrhoch riešenia rizika, problémov a požiadaviek na zmeny, ktoré presahujú oprávnenia udelené podriadeným riadiacim orgánom projektu,
g) prerokováva a schvaľuje správy o stave realizácie projektu,
h) [bookmark: _Hlt524254615]prerokováva a schvaľuje funkčný prijímací protokol a protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy.

1.1.3. Riadiaca rada projektu môže pre potreby zaistenia kvality zriadiť 
a) kontrolný tím objednávateľa, ktorý zodpovedá za vykonávanie kontroly realizácie projektu, kvality dodávaného systému a zúčastňuje sa na riadení rizík počas celej realizácie projektu, Tím je spravidla zriadený počas celej doby realizácie projektu IS a je podriadený riadiacej rade projektu. Členmi kontrolného tímu sú najmä zamestnanci organizačných útvarov NBS zúčastnených na realizácii projektu IS. Vedúcim tímu je zástupca vlastníka IS alebo vlastníka infraštruktúry IS (pri projektoch IS zameraných iba na infraštruktúru IS), ktorý je členom riadiacej rady projektu.
b) zmenový tím objednávateľa, ktorý zodpovedá za vyhodnocovanie požiadaviek na zmenu počas celej realizácie projektu, Tím je spravidla zriadený počas celej doby realizácie projektu IS a je podriadený riadiacej rade projektu. Členmi zmenového tímu sú najmä zamestnanci vlastníka IS alebo vlastníka infraštruktúry IS (pri projektoch IS zameraných iba na infraštruktúru IS) a projektanta IS. Vedúcim tímu je zástupca vlastníka IS alebo vlastníka infraštruktúry IS (pri projektoch IS zameraných iba na infraštruktúru IS), ktorý je členom riadiacej rady projektu.
c) riadiaca rada projektu je oprávnená na základe posúdenia rozsahu projektu rozhodnúť o zriadení ďalšieho operatívneho riadiaceho orgánu projektu.

1.1.4. Riadiaca rada projektu sa riadi schváleným štatútom, ktorý upravuje rokovací poriadok riadiacej rady projektu a spôsob rozhodovania v riadiacej rade projektu. Rozhodnutia riadiacej rady projektu sa stávajú platnými podpisom rozhodnutia predsedom riadiacej rady projektu.

1.1.5. Roly riadiacej rady projektu:
a) predseda riadiacej rady projektu,
b) člen riadiacej rady projektu, zástupca objednávateľa,
c) vedúci kontrolného tímu objednávateľa (člen riadiacej rady projektu),
d) vedúci zmenového tímu objednávateľa (člen riadiacej rady projektu),
e) prizvaný štatutárny zástupca zhotoviteľa.
[bookmark: _Ref519908037]
1.2. Projektovú organizačnú štruktúru predstavujú: 
a) vedúci projektu zhotoviteľa, 
b) vedúci projektu objednávateľa, 
c) tímy projektu zhotoviteľa (ďalej aj „projektové tímy zhotoviteľa“), 
d) tímy projektu objednávateľa (ďalej aj „projektové tímy objednávateľa“),
e) účastníci projektu zaradení do rolí zameraných na zaistenie kvality realizácie projektu a kvality dodávaného systému.

1.2.1. Vedúci projektu zhotoviteľa: 
a) [bookmark: _Hlt519941558][bookmark: _Hlt524750009]zodpovedá za spracovanie a kontrolu plánu projektu, etapových plánov projektu a predloženie plánu projektu, etapových plánov projektu vedúcemu projektu objednávateľa na pripomienkovanie a prerokovanie,
b) zodpovedá za dodržiavanie plánu projektu, riadenie tímov projektu zhotoviteľa, plánovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie projektových činností, za riadenie realizácie projektu na strane zhotoviteľa a za kompletizovanie dodávaného systému,
c) zodpovedá za riadenie a zaistenie kvality realizácie projektu a dodávaného systému,
d) prerokováva s vedúcim projektu objednávateľa a vo forme zápisníc z pracovných stretnutí vedúcich projektu schvaľuje hlásenia o poskytnutých prácach a službách, odovzdanie a prevzatie verzií konfigurácie dodávaného systému, odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému,
e) zodpovedá za periodické informovanie vedúceho projektu objednávateľa a nadriadených riadiacich orgánov projektu o postupe a stave realizácie projektu a kompletizovania dodávaného systému,
f) zodpovedá za spracovanie, kontrolu a predloženie správy o stave realizácie a postupe projektu vedúcemu projektu objednávateľa na pripomienkovanie, prerokovanie a doplnenie,
g) zodpovedá za spracovanie, kontrolu a predloženie dokumentácie projektu dodávaného systému vedúcemu projektu objednávateľa na pripomienkovanie, 
h) zodpovedá za spracovanie, kontrolu a predkladá funkčný prijímací protokol a protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy vedúcemu projektu objednávateľa na prerokovanie a pripomienkovanie,
i) predkladá a prerokováva s vedúcim projektu objednávateľa zaznamenané riziká, problémy a požiadavky na zmeny a spolurozhoduje o spôsobe vykonania analýzy a o spôsobe riešenia rizík, problémov a požiadaviek na zmeny,
j) prostredníctvom štatutárneho zástupcu zhotoviteľa je oprávnený predkladať predsedovi riadiacej rady projektu návrhy na zvolanie mimoriadneho rokovania riadiacej rady projektu.

1.2.2. Vedúci projektu objednávateľa:
a) zodpovedá za kontrolu a pripomienkovanie plánu projektu, etapových plánov projektu a za predloženie plánu projektu, etapových plánov projektu nadriadeným riadiacim orgánom projektu na prerokovanie a riadiacej rade projektu na schválenie,
b) zodpovedá za dodržiavanie plánu projektu na strane objednávateľa, riadenie tímov projektu objednávateľa, plánovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie projektových činností a riadenie realizácie projektu na strane objednávateľa,
c) zodpovedá za riadenie a zaistenie kvality realizácie projektu v rozsahu zodpovedností a oprávnení objednávateľa,
d) prerokováva s vedúcim projektu zhotoviteľa a vo forme zápisníc z pracovných stretnutí vedúcich projektu schvaľuje hlásenia o vykonaných postupoch zaistenia kvality, hlásenia o poskytnutých prácach a službách, odovzdanie a prevzatie verzií konfigurácie dodávaného systému, odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému,
e) zodpovedá za periodické informovanie riadiacej rady projektu o postupe a stave realizácie projektu v rozsahu zodpovedností a záväzkov objednávateľa,
f) zodpovedá za pripomienkovanie, prerokovanie, doplnenie, vykonanie kontroly a predloženie správ o stave realizácie projektu nadriadeným riadiacim orgánom projektu na prerokovanie a schválenie,
g) zodpovedá za kontrolu, pripomienkovanie a predloženie sprievodnej dokumentácie dodávaného systému nadriadeným riadiacim orgánom projektu na prerokovanie a schválenie, 
h) zodpovedá za kontrolu a pripomienkovanie a predkladá funkčný prijímací protokol a protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy nadriadeným riadiacim orgánom projektu na prerokovanie a schválenie,
i) prerokováva s vedúcim projektu zhotoviteľa zaznamenané riziká, problémy a požiadavky na zmeny a spolurozhoduje o spôsobe vykonania analýzy a o spôsobe riešenia rizík, problémov a požiadaviek na zmeny,
j) zodpovedá za predkladanie návrhov riešenia rizika, požiadaviek na zmeny a problémov, ktoré presahujú oprávnenia delegované riadiacou radou projektu vedúcemu projektu objednávateľa, nadriadeným riadiacim orgánom projektu.

1.2.3. Zhotoviteľ počas realizácie projektu zriaďuje tieto roly a riešiteľské tímy:
a) tím(-y) projektu zhotoviteľa, 
b) manažér kvality zhotoviteľa, zodpovedá za zaistenie kvality realizácie projektu a kvality dodávaného systému na strane zhotoviteľa, 
c) administrátor projektu zhotoviteľa, zodpovedá za vedenie a správu katalógov riadenia vecných oblastí projektu a projektovej dokumentácie počas celej realizácie projektu.
Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil výkon všetkých činností stanovených v tomto dokumente pre roly manažér kvality zhotoviteľa a administrátor projektu zhotoviteľa počas celej realizácie projektu, ale nepožaduje, aby zhotoviteľ pre tieto roly stanovil osobitne vyhradené riešiteľské zdroje.

1.2.4. [bookmark: _Ref517177343]Objednávateľ počas realizácie projektu zriaďuje tieto roly a riešiteľské tímy 
a) tímy projektu objednávateľa:
1. tím konzultantov,
2. tím pre akceptáciu systému,
3. technický tím,
b) vedúci testovania (tímu pre akceptáciu systému) objednávateľa, ktorý zodpovedá za prípravu, vykonanie a vyhodnotenie akceptačného testovania dodávaného systému,
c) manažér kvality objednávateľa, zodpovedá za zaistenie kvality realizácie projektu a kvality dodávaného systému na strane objednávateľa, t.j. za vykonávanie a kontrolu vykonávania stanovených postupov zaistenia kvality a dodržiavanie stanovených štandardov pre tvorbu projektovej dokumentácie počas celej realizácie projektu.

1.2.5. Tím konzultantov sa zriaďuje za účelom priebežného poskytovania doplňujúcich údajov, vysvetlení, stanovísk, konzultácií a informácií k špecifikácií požiadaviek objednávateľa a k posudzovania návrhu detailnej funkčnej a technickej špecifikácie dodávaného systému.

1.2.6. Tím pre akceptáciu systému sa zriaďuje za účelom vypracovania podkladov k špecifikácií akceptačného testovania dodávaného systému, vykonania a vyhodnotenia akceptačného testovania dodávaného systému. 

1.2.7. Technický tím sa zriaďuje za účelom prípravy inštalácie, inštalácie dodávaného systému pre potreby akceptačného testovania, školenia a nasadenia dodávaného systému do testovacej, skúšobnej a bežnej prevádzky.

1.2.8. Zodpovednosť zhotoviteľa a objednávateľa: 
a) za zaistenie kvality realizácie projektu je uvedená v požiadavkách pre jednotlivé postupy zaistenia kvality realizácie projektu, 
b) za zaistenie kvality dodávaného systému je uvedená v častiach 8 a 9 tohto dokumentu, a to pre jednotlivé projektové dokumenty a produkty dodávaného systému zhotovené počas realizácie projektu.

1. [bookmark: _Toc45812212]Spracovanie plánu projektu

2.1. Plán projektu stanovuje harmonogram a postup realizácie projektu na dodávku systému. Plán projektu je spracovaný pri začatí projektu. Pre jednotlivé etapy projektu sú spracovávané etapové plány projektu, ktoré predstavujú detailné spresnenie plánu projektu pre danú etapu realizácie projektu. Plán projektu je členený na etapy, prípadne subetapy a hlavné činnosti vykonávané v jednotlivých etapách alebo subetapách počas realizácie projektu. 

2.1.1. Postup pri spracovaní plánu projektu je nasledovný:
a) spracovanie štruktúry rozkladu činností projektu, pri spracovaní štruktúry rozkladu činností je potrebné vychádzať zo zoznamu produktov, ktoré budú počas realizácie projektu zhotovené,
b) spracovanie zoznamu produktov, ktoré predstavujú dodávaný systém,
c) stanovenie čiastkových produktov, ktoré sú potrebné pre vytvorenie jednotlivých produktov dodávaného systému,
d) stanovenie činností potrebných pre zhotovenie jednotlivých produktov a čiastkových produktov,
e) doplnenie riadiacich činností zameraných na plánovanie, sledovanie a vyhodnocovanie realizácie projektu a kontrolných činností zameraných na zaistenie kvality realizácie projektu a zaistenie kvality dodávaného systému (kontrolné body projektu),
f) stanovenie siete projektových činností zohľadňujúcej vzájomnú logickú a časovú nadväznosť činností,
g) spracovanie grafického zobrazenia siete projektových činností vo forme Ganttovho diagramu,
h) priradenie zdrojov potrebných pre realizáciu projektu,
i) spracovanie harmonogramu projektu,
j) spracovanie zoznamu predpokladov, ktoré musia byť splnené pre úspešnú realizáciu projektu,
k) predloženie plánu projektu na schválenie objednávateľovi.

2.1.2. Katalóg činností slúži na podporu riadenia, sledovania a vyhodnocovania postupu realizácie projektu. Katalóg činností obsahuje
a) zoznam a popis etáp, prípadne subetáp, realizácie projektu,
b) zoznam a popis činností s uvedením zdroja činnosti.
Zdroje pre spracovanie katalógu činností predstavuje plán projektu, revízie plánu projektu a etapové plány projektu. Katalóg činností je v priebehu realizácie činností aktualizovaný na základe sledovania postupu realizácie projektu a doplnený na základe riadenia rizík, riadenia problémov, riadenia zmien a riadenia konfigurácie.

2.1.3. Katalóg konfigurácií slúži na podporu riadenia, sledovania a vyhodnocovania postupu kompletizovania dodávaného systému. Katalóg konfigurácií obsahuje
a) zoznam a popisy produktov dodávaného systému,
b) zoznam a popisy konfiguračných položiek, resp. verzií konfiguračných položiek dodávaného systému, t.j. produktov, resp. súhrnov navzájom súvisiacich produktov, ktoré budú počas realizácie projektu riadené ako celok,
c) zoznam a popisy verzií konfigurácie dodávaného systému, t.j. základné sady konfiguračných položiek dodávaného systému, ktoré predstavujú vstupné produkty pre realizáciu jednotlivých etáp projektu.
Zdrojom pre spracovanie katalógu konfigurácií je zoznam produktov dodávaného systému. Katalóg konfigurácií je v priebehu realizácie projektu aktualizovaný na základe sledovania stavu kompletizovania dodávaného systému a doplnený na základe riadenia konfigurácie a riadenia zmien.

2.1.4. Zhotoviteľ je povinný v pláne projektu a v etapových plánoch projektu uviesť, ktoré vstupné produkty, resp. čiastkové vstupné produkty pre jednotlivé etapy realizácie projektu zhotovuje objednávateľ.

2.2. Plánovanie kvality realizácie projektu a kvality dodávaného systému je súčasťou plánu projektu. Plán projektu stanovuje postupy a kvalitatívne štandardy:
a) zaistenia kvality realizácie projektu,
b) zaistenia kvality dodávaného systému,
c) odovzdania a prevzatia dodávaného systému.

2.2.1. Postupy zaistenia kvality realizácie projektu upravujú postupy zamerané na riadenie postupu projektu a vecných oblastí projektu, sledovanie a vyhodnocovanie postupu projektu tak, aby riadiace orgány projektu mali vždy k dispozícii všetky informácie o stave realizácie projektu potrebné pre rozhodovanie o ďalšej realizácii projektu. Postupy zaistenia kvality realizácie projektu predstavujú:
a) komunikáciu účastníkov projektu,
b) riadenie postupu projektu,
c) riadenie rizík,
d) riadenie problémov,
e) riadenie zmien,
f) riadenie dokumentácie,
g) riadenie prác a služieb,
h) riadenie nedostatkov.

2.2.2. Postupy zaistenia kvality dodávaného systému upravujú postupy zamerané na riadenie kompletizovania dodávaného systému, kontrolu kvality produktov dodávaného systému, sledovanie a vyhodnocovanie zhotovenia produktov dodávaného systému tak, aby bola zaistená úplnosť, konzistentnosť a kvalita dodávaného systému počas celej realizácie projektu. Postupy zaistenia kvality dodávaného systému predstavujú
a) riadenie konfigurácie dodávaného systému,
b) audit konfigurácie dodávaného systému,
c) prehliadky produktov a interné prehliadky produktov,
d) štandardy, nástroje a techniky pre zaistenie kvality dodávaného systému.

2.2.3. Postupy odovzdania a prevzatia dodávaného systému upravujú postupy odovzdania a prevzatia dodávaného systému objednávateľom a overenia požadovaných funkčných, technických, prevádzkových vlastností dodávaného systému, prijatia dodávaného systému objednávateľom a formálneho ukončenia realizácie projektu na dodávku systému. Postupy odovzdania a prevzatia dodávaného systému predstavujú:
a) akceptačné testovanie dodávaného systému,
b) skúšobná prevádzka dodávaného systému.
c) akceptovanie splnenia a dokončenia predmetu zmluvy,

1. [bookmark: _Ref517176082][bookmark: _Ref518967527][bookmark: _Toc45812213][bookmark: _Hlt518967493][bookmark: _Hlt518967473]Zaistenie kvality realizácie projektu
3.1. [bookmark: _Toc45812214][bookmark: _Hlt16906389][bookmark: _Ref517177400][bookmark: _Ref517176084]Požiadavky na komunikáciu účastníkov projektu

3.1.1. Komunikácia účastníkov projektu je zameraná na zaistenie efektívnej realizácie projektu na dodávku systému s cieľom formalizovať postupy riadenia, rozhodovania a kontroly, t.j. zaznamenanie všetkých rozhodnutí, informácií a komunikácie účastníkov projektu v písomnej a / alebo elektronickej forme a zaistenie distribuovania informácií potrebných pre realizáciu projektu účastníkom projektu.

3.1.2. [bookmark: _Hlt524941014]Komunikácia účastníkov projektu, rovnako ako aj projektová dokumentácia a sprievodná dokumentácia dodávaného systému sú vedené v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zhotoviteľ a objednávateľ písomne nedohodnú inak.

3.1.3. Základnú úroveň komunikácie účastníkov projektu predstavuje úroveň vedúcich projektu zhotoviteľa a objednávateľa, ktorá je zároveň základnou úrovňou rozhodovania a výkonnou úrovňou riadenia projektu. Ak vedúci projektu zhotoviteľa a objednávateľa nedokážu pri riadení a rozhodovaní o niektorej z vecných oblastí riadenia projektu zaujať spoločné stanovisko, sú povinní iniciovať riadenie problémov, resp. ak nemajú potrebné oprávnenia na prerokovanie a prijatie rozhodnutia, sú povinní postúpiť rozhodovanie o prerokovávanej oblasti riadenia projektu na nadriadenú úroveň riadenia projektu. Uvedený postup, t.j. eskalácia rozhodovania vo vecných oblastiach riadenia projektu, je súčasťou každého rozhodovacieho postupu pri riadení projektu.

3.1.4. [bookmark: _Hlt522355094]Komunikácia účastníkov projektu sa uskutočňuje formou pracovných stretnutí účastníkov projektu. Pracovné stretnutia účastníkov projektu sa uskutočňujú podľa plánu riadiacich a kontrolných činností obsiahnutého v pláne projektu alebo na základe požiadavky niektorej zo zmluvných strán na uskutočnenie pracovného stretnutia. Z pracovných stretnutí sú spracovávané zápisnice o priebehu pracovného stretnutia. Komunikácia účastníkov projektu sa uskutočňuje na: 
a) rokovaniach riadiacej rady projektu,
b) riadiacich stretnutiach vedúcich projektu zhotoviteľa a objednávateľa,
c) kontrolných stretnutiach,
d) informatívnych stretnutiach.

3.1.5. Požiadavky na postup pri uskutočnení pracovného stretnutia:
a) [bookmark: _Hlt13121028]zhotoviteľ vykoná prípravu pracovného stretnutia, t.j. spracuje podklady pre pracovné stretnutie, zhromaždí dokumentáciu a produkty predkladané na odovzdanie a prevzatie, prerokovanie, prehliadnutie, vyhodnotenie a schválenie na pracovnom stretnutí, stanoví zabezpečenie (materiálne, technické a organizačné) pracovného stretnutia a spracuje program pracovného stretnutia,
b) zhotoviteľ predloží program pracovného stretnutia a podklady pre pracovné stretnutie objednávateľovi na doplnenie a/alebo schválenie,
c) objednávateľ doplní a / alebo schváli program pracovného stretnutia a podklady pre pracovné stretnutie a poskytne zhotoviteľovi menný zoznam účastníkov pracovného stretnutia zo strany objednávateľa,
d) zhotoviteľ doplní program pracovného stretnutia a podklady pre pracovné stretnutie o položky požadované objednávateľom,
e) zhotoviteľ vykoná kontrolu zabezpečenia pracovného stretnutia a zabezpečí distribúciu pozvánok a podkladov pre pracovné stretnutie účastníkom pracovného stretnutia,
f) zhotoviteľ a objednávateľ na pracovnom stretnutí prerokujú program pracovného stretnutia a predložené podklady a o priebehu pracovného stretnutia a prijatých rozhodnutiach spracujú zápisnicu o priebehu pracovného stretnutia,
g) zhotoviteľ zabezpečí podpísanie zápisnice a distribúciu zápisnice stanoveným účastníkom projektu, prijaté rozhodnutia zaznamenané v zápisnici sa stávajú záväznými až po podpise zápisnice oboma zmluvnými stranami.

3.1.6. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri pracovnom stretnutí.

3.1.6.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za: 
a) vykonanie prípravy pracovného stretnutia,
b) spracovanie podkladov pre pracovné stretnutie na základe harmonogramu, plánov, katalógov činností, rizík, problémov a požiadaviek na zmeny a zápisnice z predchádzajúceho pracovného stretnutia,
c) zhromaždenie dokumentácie, ktorá bude na pracovnom stretnutí prerokovaná alebo schválená, resp. odovzdaná a prevzatá,
d) zhromaždenie produktov, ktoré budú na pracovnom stretnutí prehliadnuté, vyhodnotené, resp. odovzdané a prevzaté,
e) materiálne, technické a organizačné zabezpečenie pracovného stretnutia,
f) spracovanie návrhu programu pracovného stretnutia a predloženie návrhu programu pracovného stretnutia objednávateľovi na schválenie,
g) doplnenie návrhu programu pracovného stretnutia o body požadované objednávateľom,
h) spracovanie správy o stave realizácie projektu a predloženie správy vedúcemu projektu objednávateľa,
i) vykonanie postupu akceptovania a pripomienkovania správy o stave realizácie projektu,
j) rozoslanie pozvánok na pracovné stretnutie a podkladov pre pracovné stretnutie,
k) prerokovanie stanoveného programu na pracovnom stretnutí a prijatie rozhodnutí,
l) spracovanie zápisnice z pracovného stretnutia, 
m) schválenie a podpísanie zápisnice z pracovného stretnutia a distribúciu zápisnice.

3.1.6.2. Zhotoviteľ je oprávnený:
a) iniciovať riadenie problémov, ak zhotoviteľ a objednávateľ nedokázali prijať spoločné stanovisko k niektorému z prerokovávaných bodov programu pracovného stretnutia,
b) eskalovať rozhodovanie na vyššiu úroveň riadenia,
c) požiadať objednávateľa o uskutočnenie pracovného stretnutia.

3.1.6.3. Objednávateľ je zodpovedný za:
a) schválenie návrhu programu pracovného stretnutia a odovzdanie menného zoznamu účastníkov pracovného stretnutia na strane objednávateľa,
b) vykonanie postupu akceptovania a pripomienkovania správy o stave realizácie projektu a predloženie správy o stave realizácie projektu riadiacej rade projektu na schválenie,
c) prerokovanie stanoveného programu na pracovnom stretnutí a prijatie rozhodnutí,
d) schválenie a podpísanie zápisnice z pracovného stretnutia a spoluprácu so zhotoviteľom pri spracovaní hlásenia o vykonanom pracovnom stretnutí,
e) vypracovanie a predloženie podkladov na prípravu pracovného stretnutia vedúcemu projektu zhotoviteľa, v prípade, že o uskutočnenie pracovného stretnutia požiadal objednávateľ.

3.1.6.4. Objednávateľ je oprávnený:
a) doplniť návrh programu pracovného stretnutia o body, ktoré požaduje prerokovať,
b) iniciovať riadenie problémov, ak zhotoviteľ a objednávateľ nedokázali prijať spoločné stanovisko k niektorému z prerokovávaných bodov programu pracovného stretnutia,
c) eskalovať rozhodovanie na vyššiu úroveň riadenia,
d) požiadať zhotoviteľa o uskutočnenie pracovného stretnutia.


3.2. [bookmark: _Toc45812215]Požiadavky na riadenie postupu projektu

3.2.1. Riadenie postupu projektu je založené na sledovaní postupu realizácie projektových činností a následnom vyhodnotení a zaznamenaní skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu tak, aby riadiace orgány projektu mali k dispozícii aktuálne a postačujúce podklady pre rozhodovanie o realizácii projektu, resp. o potrebe prijatia dodatočných opatrení na zaistenie realizácie projektu podľa pôvodného plánu projektu alebo preplánovanie projektu.

3.2.2. Sledovanie postupu projektu spočíva v sledovaní:
a) postupu realizácie činností zameraných na zhotovenie dodávaného systému, t.j. sledovaní postupu zhotovenia produktov dodávaného systému na základe periodických hlásení o postupe prác od vedúcich tímov projektu objednávateľa a zhotoviteľa (s periodicitou písomne odsúhlasenou účastníkmi projektu), 
b) postupu realizácie činností zameraných na riadenie projektu, t.j. na základe stavu riadenia rizík, problémov, požiadaviek a projektovej dokumentácie a v zhromažďovaní informácií a podkladov pre potreby vyhodnotenia postupu realizácie projektu a rozhodovania riadiacich orgánov projektu.

3.2.3. Vyhodnotenie postupu realizácie projektu a prijatie rozhodnutí o realizácii projektu sa uskutočňuje na úrovni vedúcich projektu. Vedúci projektu zhotoviteľa a vedúci projektu objednávateľa na riadiacom stretnutí spoločne vyhodnocujú skutočný a plánovaný postup projektu a v rámci svojich kompetencií rozhodujú o:
a) riadení postupu projektu,
b) riadení rizík, problémov a zmien,
c) riadení poskytovaných prác a služieb,
d) odovzdaní a prevzatí dokumentácie,
e) odovzdaní a prevzatí produktov a čiastkových produktov dodávaného systému,
[bookmark: _Hlt524252262]a o postupe realizácie projektu a prijatých rozhodnutiach informujú riadiacu radu projektu a / alebo predkladajú riadiacej rade projektu návrhy na rozhodnutie o vecných oblastiach riadenia projektu.

3.2.4. [bookmark: _Hlt13223544]Rokovania riadiacej rady projektu sú zamerané na vyhodnotenie a schválenie stavu realizácie projektu a stavu kompletizovania dodávaného systému pri ukončení etáp, resp. subetáp projektu. Riadiaca rada projektu na základe správy o stave realizácie projektu rozhoduje o schválení stavu realizácie projektu a stavu kompletizovania dodávaného systému.

3.2.5. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri riadení postupu projektu sú vymedzené zmluvou a štatútom riadiacej rady projektu.


3.3. [bookmark: _Toc45812216][bookmark: _Hlt519865184]
Požiadavky na riadenie rizík

3.3.1. Riadenie rizík je zamerané na identifikovanie možných rizík projektu, zaznamenanie rizík v katalógu rizík, analyzovanie a plánovanie činností zameraných na eliminovanie alebo zmenšenie pravdepodobnosti výskytu a dopadu možných rizík projektu (ďalej len "odstránenie rizík"), sledovanie úspešnosti činností zameraných na odstránenie rizík. Riadenie rizík spočíva vo vyhodnocovaní plánovaného a skutočného stavu realizácie týchto činností a rozhodovaní o potrebných opatreniach v prípade odchýlok od plánovaného stavu riešenia rizík projektu.

3.3.2. Identifikovanie a zaznamenanie možných rizík sa uskutočňuje počas etapy začatia projektu a následne pri spracovaní etapových plánov projektu, resp. pri každej závažnej zmene projektu, ktorá vyžaduje zmenu plánu projektu. Riziko predstavuje akúkoľvek skutočnosť, ktorá môže negatívne ovplyvniť úspešnosť realizácie projektu a kvalitu dodávaného systému, a ktorej dopad na úspešnosť realizácie projektu je možné včasným prijatím protiopatrení zmenšiť alebo odstrániť. Hlavné riziká projektu súvisia so splnením:
a) požiadaviek na funkčnosť a kvalitu dodávaného systému,
b) harmonogramu projektu,
c) rozpočtu projektu,
d) požiadaviek na obstaranie produktov a služieb,
Vedúci projektu zhotoviteľa a vedúci projektu objednávateľa spoločne preverujú, či bola vykonaná identifikácia rizík pre všetky možné zdroje rizík, či zaznamenané skutočnosti predstavujú skutočné riziká pre realizáciu projektu a dodávku systému a stanovujú účastníkov projektu, ktorí vykonajú analýzu rizík.

3.3.3. Analýza rizík slúži na vytvorenie podkladov pre rozhodovanie týkajúce sa rizík. Poskytuje riadiacim orgánom projektu informácie o pravdepodobnosti vzniku jednotlivých rizík a závažnosti dopadov rizík tak, aby sa riadenie rizika zameriavalo na potenciálne najväčšie hrozby pre realizáciu projektu. Výsledkom analýzy rizík je návrh činností zameraných na odstránenie rizík. Na základe výsledkov analýzy rizík a stanoviska kontrolného tímu objednávateľa riadiace orgány projektu rozhodujú o vykonaní činností zameraných na odstránenie rizík. Reakcie na riziká môžu predstavovať:
a) naplánovanie činností zameraných na odstránenie rizika,
b) akceptovanie rizika vrátane možných dopadov,
c) vytvorenie havarijného plánu pre prípad, že nastane riziková udalosť,
d) monitorovanie akceptovaných rizík tak, aby bolo možné prijať dodatočné opatrenia v prípade, že pravdepodobnosť alebo dopady rizika vzrastú,
e) plánovanie rezerv v rámci plánu projektu a ich vyhodnocovanie v kontrolných bodoch projektu, obvykle na konci etáp projektu.

3.3.4. [bookmark: _Hlt13192599]Sledovanie, vyhodnocovanie a zaznamenanie stavu identifikovaných rizík spočíva v sledovaní úspešnosti činností zameraných na odstránenie rizík a výsledkov monitorovania stavu akceptovaných rizík. Vyhodnocovanie činností na odstránenie rizík a rozhodovanie o úspešnosti týchto činností sa uskutočňuje na pracovných stretnutiach riadiacich orgánov projektu a je súčasťou riadenia postupu projektu. Aktualizácia stavu riadenia rizík v katalógu rizík sa uskutočňuje na základe rozhodnutí riadiacich orgánov projektu.

3.3.5. Požiadavky na postup pri riadení rizík:
a) zhotoviteľ identifikuje riziká projektu a spracuje katalóg rizík, ktorý predstavuje zoznam rizík a evidenčné listy rizík spracované pre jednotlivé riziká projektu,
b) vedúci projektu zhotoviteľa a objednávateľa spoločne preveria zaznamenané riziká, vedúci projektu zhotoviteľa je zároveň povinný, na základe spracovaných evidenčných listov rizík, doplniť do katalógu rizík riziká identifikované objednávateľom,
c) zhotoviteľ vykoná analýzu rizík a aktualizáciu katalógu rizík a predloží analýzu rizík objednávateľovi na vyhodnotenie,
d) kontrolný tím objednávateľa vyhodnotí vykonanú analýzu a spracuje stanovisko k navrhovaným činnostiam, riadiaca rada projektu rozhodne o schválení plánu činností zameraných na odstránenie rizík projektu,
e) vedúci projektu zhotoviteľa a objednávateľa sledujú a vyhodnocujú úspešnosť činností zameraných na odstránenie rizík projektu v rámci riadenia postupu projektu a predkladajú kontrolnému tímu objednávateľa návrhy na uzatvorenie rizík projektu,
f) zhotoviteľ aktualizuje katalóg rizík na základe preverenia rizík vedúcimi projektu, vykonania analýzy rizík, vyhodnotení úspešnosti činností zameraných na odstránenie rizík a rozhodnutí riadiacich orgánov projektu.

3.3.6. [bookmark: _Hlt13054028]Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri riadení rizík.

3.3.6.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za: 
a) riadenie rizík počas celej realizácie projektu,
b) identifikovanie a zaznamenanie rizík pre úspešnosť realizácie projektu a kvalitu dodávaného systému v katalógu rizík,
c) doplnenie rizík identifikovaných objednávateľom do katalógu rizík,
d) preverenie zaznamenaných rizík projektu,
e) stanovenie zodpovednosti a termínov za vykonanie analýzy rizík a spracovanie návrhu činností na odstránenie rizík,
f) vykonanie analýzy rizík, vyhodnotenie pravdepodobnosti vzniku rizík a rozsahu dopadov rizík a navrhnutie činností na odstránenie rizík,
g) stanovenie zodpovednosti a termínov za vykonanie činností zameraných na odstránenie rizík,
h) vykonanie činností zameraných na odstránenie rizík a overenie úspešnosti vykonaných činností,
i) vedenie a aktualizáciu záznamov o rizikách v katalógu rizík a spracovanie výpisov z katalógu rizík.

3.3.6.2. Zhotoviteľ je oprávnený: 
a) rozhodovať o realizácii činností zameraných na odstránenie rizík,
b) predkladať návrhy na doplnenie činností zameraných na odstránenie rizík.

3.3.6.3. Objednávateľ je zodpovedný za: 
a) posúdenie závažnosti a rozsahu dopadov rizík na úspešnosť realizácie projektu,
b) spracovanie stanoviska objednávateľa k návrhu činností zameraných na odstránenie rizík,
c) spoluprácu so zhotoviteľom pri vykonávaní analýzy rizík,
d) spoluprácu so zhotoviteľom pri realizácii činností zameraných na odstránenie rizík,
e) kontrolu stavu realizácie a vyhodnotenie úspešnosti činností zameraných na odstránenie rizík.

3.3.6.4. Objednávateľ je oprávnený:
a) predkladať identifikované riziká na doplnenie do katalógu rizík,
b) preveriť riziká zaznamenané v katalógu rizík,
c) rozhodovať o vykonaní analýzy rizík a realizácii činností zameraných na odstránenie rizík,
d) predkladať návrhy na doplnenie činností zameraných na odstránenie rizík,
e) požadovať výpisy z katalógu rizík pre potreby vykonávania kontroly stavu riešenia rizík.

3.4. [bookmark: _Ref517177402][bookmark: _Toc45812217][bookmark: _Hlt519583565]Požiadavky na riadenie problémov 

3.4.1. [bookmark: _Hlt13219950]Riadenie problémov je zamerané na identifikovanie skutočností, ktoré predstavujú prekážku pre úspešnú realizáciu projektu, a ich zaznamenanie v katalógu problémov. Každú takúto skutočnosť je potrebné posúdiť a rozhodnúť o potrebe vykonania analýzy príčin vzniku problému a dopadov problému na úspešnosť realizácie projektu. Výsledkom analýzy problémov je návrh činností zameraných na vyriešenie problému. Riadenie problémov spočíva v sledovaní, vyhodnocovaní plánovaného a skutočného postupu riešenia problémov a rozhodovaní o potrebných opatreniach v prípade odchýlok od plánovaného stavu riešenia problémov.

3.4.2. Problém zaznamenáva každý riešiteľ projektu, ktorý identifikoval akúkoľvek skutočnosť, priamo súvisiacu s projektom, predstavujúcu prekážku pre ďalšiu realizáciu projektu podľa schváleného plánu projektu. Problém môže súvisieť s ktorýmkoľvek aspektom projektu, napr. rozsahom, organizáciou alebo harmonogramom projektu, schválenými postupmi riadenia projektu a zaistenia kvality, vytvorenými produktmi a čiastkovými produktmi dodávaného systému. Vedúci projektu zhotoviteľa a vedúci projektu objednávateľa spoločne posudzujú zaznamenané problémy a rozhodujú o priorite ich riešenia. Prioritu problému môžu stanoviť ako:
a) [bookmark: _Hlt13207827]vysokú, t.j. určia účastníka projektu, ktorý bezodkladne vykoná analýzu problému,
b) nízku, t.j. odložia vykonanie analýzy problému na neskoršie obdobie realizácie projektu,
c) zamietnu problém, t.j. zaznamenaná skutočnosť nepredstavuje prekážku pre realizáciu projektu,
d) preklasifikujú problém ako požiadavku na zmenu, t.j. dopad problému na realizáciu projektu má taký rozsah, ktorý vyžaduje zmenu plánu projektu alebo požadovaných vlastností dodávaného systému.

3.4.3. [bookmark: _Hlt13208652]Analýza problémov slúži na vytvorenie podkladov pre rozhodovanie týkajúce sa riešenia problémov, poskytuje riadiacim orgánom projektu informácie o príčinách vzniku problémov a dopadoch problémov na úspešnosť realizácie projektu. Výsledkom analýzy problémov je zoznam činností zameraných na vyriešenie problémov a predchádzanie príčin vzniku problémov. Na základe výsledkov analýzy problémov riadiace orgány projektu rozhodujú o schválení činností zameraných na vyriešenie problémov.

3.4.4. Sledovanie, vyhodnocovanie a zaznamenanie stavu riešenia problémov spočíva v sledovaní a vyhodnocovaní naplánovaných činností zameraných na vyriešenie problémov. Vyhodnocovanie činností zameraných vyriešenie problémov a rozhodovanie o úspešnosti činností sa uskutočňuje na pracovných stretnutiach riadiacich orgánov projektu a je súčasťou riadenia postupu projektu. Aktualizácia stavu riadenia problémov v katalógu problémov sa uskutočňuje na základe rozhodnutí riadiacich orgánov projektu.

3.4.5. Požiadavky na postup pri riadení problémov:
a) riešitelia projektu sú povinní zaznamenať výskyt každej skutočnosti predstavujúcej prekážku pre úspešnú realizáciu projektu do katalógu problémov, t.j. spracovať evidenčný list problému,
b) na strane zhotoviteľa sústreďuje zaznamenané problémy vedúci projektu zhotoviteľa, na strane objednávateľa vedúci projektu objednávateľa,
c) vedúci projektu objednávateľa odovzdáva zaznamenané problémy vedúcemu projektu zhotoviteľa, ktorý doplní všetky zaznamenané problémy do zoznamu problémov v katalógu problémov,
d) vedúci projektu zhotoviteľa a objednávateľa spoločne posúdia prioritu zaznamenaných problémov a rozhodnú o vykonaní analýzy problémov,
e) zhotoviteľ vykoná analýzu problémov a aktualizáciu katalógu problémov a predloží analýzu problémov vrátane návrhu činností zameraných na vyriešenie problémov objednávateľovi na vyhodnotenie,
f) kontrolný tím objednávateľa vyhodnotí vykonanú analýzu a spracuje stanovisko k navrhovaným činnostiam, riadiaca rada projektu rozhodne o vykonaní činností zameraných na vyriešenie problému,
g) vedúci projektu zhotoviteľa a objednávateľa sledujú a vyhodnocujú úspešnosť činností zameraných na vyriešenie problémov v rámci riadenia postupu projektu,
h) zhotoviteľ aktualizuje katalóg problémov na základe posúdenia zaznamenaných problémov vedúcimi projektu zhotoviteľa a objednávateľa, vykonania analýzy problémov, vyhodnotení úspešnosti činností zameraných na vyriešenie problémov a rozhodnutí riadiacich orgánov projektu.

3.4.6. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri riadení problémov.

3.4.6.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
a) riadenie problémov,
b) identifikovanie a zaznamenanie problémov v katalógu problémov,
c) stanovenie priority problémov, zodpovednosti a termínov, v ktorých zhotoviteľ zabezpečí vykonanie analýzy problémov,
d) vykonanie analýzy problémov, vyhodnotenie dopadov problémov na realizáciu projektu a kvalitu dodávaného systému a navrhnutie spôsobu riešenia problémov,
e) stanovenie zodpovednosti a termínov, v ktorých zhotoviteľ zabezpečí vyriešenie problémov,
f) vyriešenie problému a overenie vyriešenia problému,
g) vedenie a aktualizáciu záznamov o problémoch v katalógu problémov a spracovanie výpisov z katalógu problémov.

3.4.6.2. Zhotoviteľ je oprávnený:
a) prerokovať problémy zaznamenané v katalógu problémov vrátane vymedzenia zodpovednosti a spôsobu vykonania analýzy problémov,
b) prerokovať spôsob riešenia problémov stanovený na základe analýzy problémov.

3.4.6.3. Objednávateľ je zodpovedný za:
a) identifikovanie problémov počas realizácie projektu,
b) posúdenie závažnosti a dopadov problémov na realizáciu projektu,
c) spracovanie stanoviska objednávateľa k návrhom riešenia problémov,
d) spoluprácu s zhotoviteľom pri vykonávaní analýzy problémov,
e) spoluprácu s zhotoviteľom pri riešení a overení vyriešenia problémov,
f) kontrolu stavu riešenia problémov.

3.4.6.4. Objednávateľ je oprávnený:
a) predkladať identifikované problémy na doplnenie do katalógu problémov,
b) prerokovať prioritu zaznamenaných problémov a rozhodovať o zmene priority problémov, vykonaní analýzy problémov a spôsobe riešenia problémov,
c) požadovať výpisy z katalógu problémov pre potreby vykonávania kontroly stavu riešenia problémov.

[bookmark: _Ref517177403][bookmark: _Toc45812218]

3.5. [bookmark: _Hlt518881815]Požiadavky na riadenie zmien

3.5.1. Riadenie zmien je zamerané na zaznamenanie návrhov na možné zlepšenie dodávaného systému, resp. realizácie projektu, ako požiadaviek na zmeny v katalógu požiadaviek. Požiadavky na zmeny je potrebné posúdiť z hľadiska možnosti realizácie, konzistentnosti so špecifikáciou požiadaviek na dodávaný systém a z hľadiska merateľnosti a overiteľnosti prínosov, a rozhodnúť o vykonaní analýzy požiadaviek na zmeny. Výsledkom analýzy požiadaviek na zmeny je návrh činností zameraných na realizáciu zmien, vymedzenie dopadov zmien na realizáciu projektu a dodávaný systém a stanovenie nákladov spojených s realizáciou zmien, ktoré slúžia ako podklady pre rozhodovanie riadiacich orgánov projektu o schválení požiadaviek na zmeny. Riadenie realizácie zmien spočíva v sledovaní, vyhodnocovaní plánovaného a skutočného postupu realizácie zmien a rozhodovaní o potrebných opatreniach v prípade odchýlok od plánovaného stavu realizácie zmien.

3.5.2. Požiadavky na zmeny zaznamenáva do evidenčného listu požiadavky na zmenu každý riešiteľ projektu, ktorý identifikoval možné zlepšenie dodávaného systému, resp. realizácie projektu. Evidenčné listy požiadaviek na zmeny  sústreďuje na strane zhotoviteľa vedúci projektu zhotoviteľa a na strane objednávateľa vedúci projektu objednávateľa. Vedúci projektu zhotoviteľa a vedúci projektu objednávateľa prerokujú zaznamenané požiadavky na zmeny a vedúci projektu zhotoviteľa stanoví výšku nákladov na vykonanie analýzy požiadaviek na zmeny predložených objednávateľom. Vedúci projektu objednávateľa predloží zaznamenané požiadavky na zmeny zmenovému tímu objednávateľa na posúdenie. Zmenový tím objednávateľa spracuje stanovisko k vykonaniu analýzy požiadaviek na zmeny, v ktorom odporučí, resp. neodporučí vykonanie analýzy. Riadiaca rada projektu prerokuje toto stanovisko a rozhodne o uskutočnení analýzy požiadaviek na zmeny. 

3.5.3. Vykonanie analýzy požiadaviek na zmeny spočíva v stanovení:
a) dopadov zmien na realizáciu projektu,
b) konfiguračných položiek dodávaného systému, ktoré bude potrebné v dôsledku zmeny upraviť,
c) základnej sady (verzie konfigurácie dodávaného systému), v ktorej budú požadované zmeny zahrnuté,
d) činností potrebných na realizáciu zmeny a spracovanie návrhu zmien v pláne projektu,
e) stanovení nákladov na realizáciu zmien požadovaných objednávateľom.
Zmenový tím objednávateľa posúdi vykonanú analýzu požiadaviek na zmeny a spracuje záväzné stanovisko, v ktorom odporučí, resp. neodporučí uskutočnenie zmien. Na základe stanoviska zmenového tímu objednávateľa riadiace orgány projektu rozhodujú o uskutočnení požadovaných zmien.

3.5.4. Sledovanie, vyhodnocovanie a zaznamenanie stavu realizácie zmien spočíva v sledovaní a vyhodnocovaní plánovaných činností zameraných na vykonanie zmien a v sledovaní postupu realizácie zmien. Vyhodnocovanie riadenia zmien sa uskutočňuje na pracovných stretnutiach riadiacich orgánov projektu a je súčasťou riadenia postupu projektu. Aktualizácia stavu riadenia zmien v katalógu požiadaviek sa uskutočňuje na základe rozhodnutí riadiacich orgánov projektu.

3.5.5. Požiadavky na postup pri riadení zmien:
a) riešitelia projektu sú oprávnení zaznamenať možné zlepšenie dodávaného systému alebo realizácie projektu do katalógu požiadaviek, t.j. spracovať evidenčný list požiadavky na zmenu,
b) na strane zhotoviteľa sústreďuje zaznamenané požiadavky na zmeny vedúci projektu zhotoviteľa, na strane objednávateľa vedúci projektu objednávateľa,
c) vedúci projektu zhotoviteľa a vedúci projektu objednávateľa prerokujú zaznamenané požiadavky na zmeny a vedúci projektu zhotoviteľa stanoví výšku nákladov na vykonanie analýzy požiadavky na zmeny pre požiadavky na zmeny predložené objednávateľom,
d) zmenový tím objednávateľa spracuje stanovisko, v ktorom odporučí, resp. neodporučí vykonanie analýzy požiadaviek na zmeny,
e) riadiaci orgán projektu na základe tohto stanoviska zmenového tímu objednávateľa rozhodne o vykonaní analýzy požiadaviek na zmeny,
f) zhotoviteľ vykoná analýzu požiadaviek na zmeny a aktualizáciu katalógu požiadaviek a predloží analýzu požiadaviek na zmeny vrátane nákladov na implementovanie zmien a návrhu činností zameraných na implementáciu zmien objednávateľovi na vyhodnotenie,
g) zmenový tím objednávateľa zabezpečí vyhodnotenie analýzy požiadaviek na zmeny a spracovanie záväzného stanoviska objednávateľa, v ktorom odporučí, resp. neodporučí implementáciu zmien,
h) riadiaca rada projektu na základe stanoviska k implementovaniu zmien rozhodne o schválení alebo neschválení implementácie požiadaviek na zmeny,
i) vedúci projektu zhotoviteľa a objednávateľa sledujú a vyhodnocujú postup implementácie zmien v rámci riadenia postupu projektu,
j) zhotoviteľ aktualizuje katalóg požiadaviek na základe postupu riadenia zmien a rozhodnutí riadiacej rady projektu o vykonaní analýzy požiadaviek na zmeny a implementovaní zmien.

3.5.6. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri riadení zmien.

3.5.6.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
a) riadenie zmien,
b) identifikovanie možných zlepšení dodávaného systému a/alebo realizácie projektu a ich zaznamenanie v evidenčných listoch požiadaviek na zmeny v katalógu požiadaviek,
c) [bookmark: _Hlt524861090]stanovenie výšky nákladov za vykonanie analýzy objednávateľom predložených požiadaviek na zmeny a informovanie objednávateľa o stanovenej výške nákladov,
d) stanovenie zodpovednosti a termínov, v ktorých zhotoviteľ zabezpečí vykonanie analýzy požiadaviek na zmeny,
e) vykonanie analýzy požiadaviek na zmeny, vyhodnotenie rozsahu dopadov zmien, navrhnutie spôsobu implementovania zmien a stanovenie odhadu nákladov na implementovanie požadovanej zmeny, 
f) stanovenie zodpovednosti a termínov, v ktorých zhotoviteľ zabezpečí implementovanie zmien,
g) iniciovanie postupov riadenia dokumentov a riadenia konfigurácie pri implementovaní zmien,
h) vedenie a aktualizáciu záznamov o požiadavkách na zmeny v katalógu požiadaviek a spracovanie výpisov z katalógu požiadaviek.

3.5.6.2. Zhotoviteľ je oprávnený:
a) prerokovať zaznamenané požiadavky na zmeny vrátane vymedzenia zodpovednosti a spôsobu vykonania analýzy požiadaviek na zmeny a implementovania požadovaných zmien,
b) iniciovať riadenie problémov, v prípade, že zhotoviteľ a objednávateľ nezaujmú spoločné stanovisko k zaznamenaným požiadavkám na zmeny alebo k navrhovanému spôsobu implementovania zmien.



3.5.6.3. Objednávateľ je zodpovedný za:
a) posúdenie prínosov, nákladov, termínov a dopadov požiadaviek na zmeny na realizáciu projektu,
b) spracovanie stanoviska objednávateľa k navrhovanému spôsobu implementovania zmien,
c) spoluprácu s zhotoviteľom pri vykonávaní analýzy požiadaviek na zmeny,
d) kontrolu stavu riešenia požiadaviek na zmeny, t.j. stavu implementovania zmien.

3.5.6.4. Objednávateľ je oprávnený:
a) zaznamenať požiadavky na zmeny na možné zlepšenie do evidenčných listov požiadaviek na zmeny v katalógu požiadaviek,
b) [bookmark: _Hlt524861218]požadovať od zhotoviteľa informáciu o výške nákladov na vykonanie analýzy požiadaviek na zmeny pred schválením rozhodnutia o vykonaní analýzy požiadaviek na zmeny,
c) rozhodovať o vykonaní analýzy požiadaviek na zmeny, rozhodovať o implementovaní požadovaných zmien a spôsobe implementovania zmien,
d) iniciovať riadenie problémov, v prípade, že zhotoviteľ a objednávateľ nezaujmú spoločné stanovisko k zaznamenaným požiadavkám na zmeny alebo navrhovanému spôsobu implementovaniu zmien,
e) požadovať výpisy z katalógu požiadaviek pre potreby vykonávania kontroly stavu riešenia požiadaviek na zmeny a implementovania zmien.

3.6. [bookmark: _Ref296613502][bookmark: _Ref296613513][bookmark: _Ref296613562][bookmark: _Ref296614814][bookmark: _Toc45812219][bookmark: _Ref518970567][bookmark: _Hlt16223664][bookmark: _Hlt523110846]Požiadavky na riadenie dokumentácie

3.6.1. Riadenie dokumentácie (sprievodnej a projektovej dokumentácie dodávaného systému) je zamerané na zabezpečenie spracovania, odovzdania a prevzatia, schválenia a distribuovania dokumentácie tak, aby bol projekt realizovaný na základe objednávateľom odsúhlasenej a schválenej dokumentácie, t.j. zaistenie aktuálnosti, úplnosti a konzistentnosti dokumentácie. 

3.6.2. Základné typy dokumentácie sú:
a) požiadavky na dodávaný systém,
b) projektová dokumentácia
1. riadená projektová dokumentácia,
2. ostatná projektová dokumentácia,
c) sprievodná dokumentácia dodávaného systému
1. vývojová dokumentácia dodávaného systému,
2. technická dokumentácia dodávaného systému,
3. používateľská dokumentácia dodávaného systému,
4. inštalačná a konfiguračná dokumentácia dodávaného systému.

3.6.3. Spracovanie, odovzdanie a prevzatie sprievodnej dokumentácie dodávaného systému upravuje aj postup riadenie konfigurácie (viď 5.1).

3.6.4. [bookmark: _Hlt13226303]Riadenú dokumentáciu predstavuje riadená projektová dokumentácia a sprievodná dokumentácia dodávaného systému. 

3.6.5. Riadenie dokumentácie spočíva v stanovení pravidiel a postupov pre:
a) [bookmark: _Hlt17014226]označovanie, evidovanie, distribuovanie a archivovanie dokumentácie,
b) riadenie verzií dokumentácie,
c) odovzdanie a prevzatie dokumentácie účastníkmi projektu,
d) odsúhlasenie a schválenie riadenej dokumentácie.

3.6.6. Odovzdanie a prevzatie dokumentácie spočíva v:
a) spracovaní návrhu dokumentu predkladateľom, t.j. zmluvnou stranou zodpovednou za spracovanie dokumentu, a predloženie dokumentu príjemcovi, t.j. druhej zmluvne strane na pracovnom stretnutí účastníkov projektu,
b) predkladateľ a príjemca
1. ak ide o riadenú dokumentáciu, iniciujú postup pripomienkovania a akceptovania dokumentácie, riadená dokumentácia sa stáva platnou po schválení jej vydania riadiacim orgánom projektu podľa špecifikácie uvedenej v bode 7.3,
2. ak ide o ostatnú projektovú dokumentáciu, prerokujú predložený dokument a rozhodnú o jeho odovzdaní a prevzatí, prevzatím dokumentu príjemcom sa stáva dokument platným, pokiaľ sa nevyžaduje jeho schválenie riadiacim orgánom projektu podľa špecifikácie uvedenej v bode 7.3,
c) predkladateľ iniciuje riadenie problémov, ak príjemca odmietne prevziať predložený návrh dokumentu,
d) zhotoviteľ na základe prevzatia predloženého dokumentu aktualizuje katalóg dokumentov.

3.6.7. Požiadavky na postup pripomienkovania a akceptovania dokumentov,
a) zhotoviteľ návrhu riadenej dokumentácie, po odovzdaní a prevzatí návrhu na pracovnom stretnutí, vykoná v stanovenom termíne pripomienkovanie návrhu, t.j. vyhodnotí návrh a spracuje pripomienky k návrhu riadeného dokumentu ktoré predloží objednávateľovi na vyhodnotenie,
b) zhotoviteľ po prevzatí pripomienok k návrhu v stanovenom termíne spracuje vyhodnotenie pripomienok a predloží ho objednávateľovi na vyhodnotenie a odsúhlasenie,
c) objednávateľ na základe vyhodnotenia pripomienok udelí súhlas so spracovaním vydania riadeného dokumentu alebo iniciuje pracovné stretnutie s cieľom zaujať spoločné stanovisko účastníkov projektu k vyhodnoteniu pripomienok, po prerokovaní vyhodnotenia pripomienok udelí zhotoviteľovi súhlas so spracovaním vydania riadenej dokumentácie alebo zhotoviteľ iniciuje riadenie problémov, ak objednávateľ a zhotoviteľ nedokázali zaujať spoločné stanovisko k vyhodnoteniu pripomienok,
d) po udelení súhlasu so spracovaním vydania riadenej dokumentácie, zhotoviteľ spracuje vydanie riadenej dokumentácie a na pracovnom stretnutí zhotoviteľa a objednávateľa predloží vydanie riadenej dokumentácie na odsúhlasenie a schválenie,
e) zhotoviteľ na základe schválenia vydania riadenej dokumentácie aktualizuje katalóg dokumentov.

3.6.8. Návrh riadenej dokumentácie predstavuje spracovaný dokument určený na pripomienkovanie. Prvý návrh dokumentu je označený v registračnom zázname dokumentu ako "Draft A". V prípade, že sa uskutočňuje ďalšie pripomienkovanie riadenej dokumentácie, sú nasledujúce verzie dokumentu označené ďalšími písmenami v poradí ako "Draft B - Z". Vydanie riadenej dokumentácie predstavuje spracovanú konečnú verziu návrhu riadenej dokumentácie predkladanú na schválenie riadiacim orgánom projektu. Konečná verzia riadenej dokumentácie je označená v registračnom zázname dokumentu ako V vydanie, kde V je poradové číslo vydania dokumentu.

3.6.9. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri riadení dokumentácie.

3.6.9.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
a) spracovanie dokumentov v zmysle ustanovení zmluvy,
b) dodržiavanie štandardov stanovujúcich obsah a štruktúru dokumentov,
c) predkladanie dokumentov v slovenskom jazyku, v tlačenej a / alebo elektronickej forme,
d) odovzdanie dokumentov a dodržiavanie stanovených termínov spracovania, odovzdania a prevzatia dokumentov,
e) pripomienkovanie a akceptovanie riadenej dokumentácie a dodržiavanie stanovených termínov pripomienkovania a akceptovania riadenej dokumentácie,
f) spracovanie vydania riadených dokumentov, ktoré predložil na pripomienkovanie a akceptovanie objednávateľovi,
g) evidenciu, distribuovanie a archivovanie dokumentácie,
h) zaistenie aktuálnosti, úplnosti a vzájomnej konzistentnosti dokumentácie.

3.6.9.2. Zhotoviteľ je oprávnený:
a) iniciovať pracovné stretnutie účastníkov projektu s cieľom prerokovať predložené dokumenty,
b) vydať schválenú riadenú dokumentáciu,
c) požadovať od objednávateľa poskytnutie doplňujúcich informácií, podkladov a vysvetlení priamo sa dotýkajúcich realizácie projektu.

3.6.9.3. Objednávateľ je zodpovedný za:
a) spracovanie dokumentov v zmysle ustanovení zmluvy,
b) dodržiavanie štandardov stanovujúcich obsah a štruktúru dokumentov,
c) predkladanie dokumentov v slovenskom jazyku, v tlačenej a / alebo elektronickej forme,
d) odovzdanie dokumentov a dodržiavanie stanovených termínov spracovania, odovzdania a prevzatia dokumentov,
e) pripomienkovanie a akceptovanie riadenej dokumentácie a dodržiavanie stanovených termínov pripomienkovania a akceptovania riadenej dokumentácie,
f) spracovanie vydania riadenej dokumentácie, ktoré predložil na pripomienkovanie a akceptovanie zhotoviteľovi.


3.6.9.4. Objednávateľ je oprávnený:
a) iniciovať pracovné stretnutie účastníkov projektu s cieľom prerokovať predložené dokumenty,
b) rozhodovať o schválení vydania riadenej dokumentácie,
c) požadovať od zhotoviteľa poskytnutie doplňujúcich informácií, podkladov a vysvetlení priamo sa týkajúcich realizácie projektu.

3.7. [bookmark: _Toc39391611][bookmark: _Ref296614628][bookmark: _Toc45812220][bookmark: _Ref519584475][bookmark: _Hlt522947764][bookmark: _Hlt523110828][bookmark: _Hlt521314653]Požiadavky na riadenie prác a služieb

3.7.1. Riadenie prác a služieb je zamerané na zaistenie poskytovania zmluvne stanovených alebo objednávateľom dodatočne požadovaných prác a služieb v stanovenom rozsahu, termínoch a kvalite. Práce a služby poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi
a) priebežne počas realizácie projektu alebo etáp projektu, napr. riadenie projektu na strane zhotoviteľa,
b) v plánovaných termínoch na základe plánu projektu, napr. školenie používateľov.
[bookmark: _Hlt16305858]Práce a služby, ktoré zhotoviteľ neposkytuje objednávateľovi priebežne počas realizácie projektu sú zahrnuté do plánu projektu, resp. etapových plánov projektu a vyhodnocované ako jednotlivé komplexné činnosti, pre ktorých realizáciu sú spracovávané čiastkové plány poskytnutia prác a služieb.



3.7.2. Poskytovanie prác a služieb spočíva v
a) príprave na poskytnutie práce a služby, ktorej cieľom je zaistenie materiálneho, technického a organizačného zabezpečenia, zhromaždenie podkladov potrebných pre vykonanie práce a služby (vstupná dokumentácia a produkty), stanovenie spôsobu merania výkonnosti práce a služby na základe kritérií pre vyhodnotenie práce a služby a vykonaní kontroly prípravy na poskytnutie práce a služby,
b) vykonaní prác a služieb a spracovaní záznamov o priebehu poskytovania práce a služby,
c) vyhodnotení prác a služieb, t.j. posúdení splnenia kritérií pre vyhodnotenie a prevzatie prác a služieb a spracovaní hlásení o prácach a službách.

3.7.3. Riadenie prác a služieb spočíva v sledovaní priebehu poskytovania prác a služieb na základe záznamov o poskytovaní prác a služieb a posúdení úspešnosti poskytnutia prác a služieb na základe hlásení o prácach a službách. Vyhodnotenie prác a služieb predstavuje z hľadiska riadenia projektu vyhodnotenie jednotlivých projektových činností, uskutočňuje sa na pracovných stretnutiach riadiacich orgánov projektu. Podkladmi pre vyhodnotenie prác a služieb sú hlásenia o prácach a službách. Riadiaca rada projektu na základe hlásení rozhoduje o
a) prevzatí poskytnutej práce a služby,
b) opakovaní poskytnutia práce a služby,
c) poskytnutí doplňujúcich prác a služieb.

3.7.4. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri riadení prác a služieb.

3.7.4.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za
a) spracovanie čiastkových plánov poskytnutia prác a služieb a predloženie čiastkových plánov na schválenie ako príloh plánu projektu a / alebo etapových plánov projektu,
b) vykonanie prípravy na poskytnutie prác a služieb,
c) vytvorenie potrebných organizačných, materiálnych a technických predpokladov pre poskytnutie práce a služby,
d) spracovanie vstupných podkladov pre poskytnutie prác a služieb,
e) vykonanie práce a služby v stanovených termínoch, rozsahu a kvalite,
f) vedenie záznamov o poskytovaní prác a služieb a odovzdaní záznamov o poskytovaní prác a služieb objednávateľovi pre potreby vyhodnotenia poskytnutých prác a služieb,
g) spracovanie hlásení o prácach a službách a predloženie hlásení na prerokovanie vedúcemu projektu objednávateľa.

3.7.4.2. Zhotoviteľ je oprávnený
a) iniciovať pracovné stretnutie účastníkov projektu s cieľom prerokovať rozsah, spôsob poskytovania, kritériá pre vyhodnotenie prác a služieb a organizačné, materiálne a technické zabezpečenie prác a služieb,
b) iniciovať pracovné stretnutie účastníkov projektu s cieľom prerokovať priebeh poskytovania prác a služieb, vyhodnotiť záznamy o poskytovaní prác a služieb a hlásenia o prácach a službách.

3.7.4.3. Objednávateľ je zodpovedný za
a) zabezpečenie spolupráce so zhotoviteľom pri poskytovaní prác a služieb v rozsahu vymedzenom zmluvou a / alebo inou písomnou dohodou so zhotoviteľom a v stanovenej kvalite a termínoch,
b) vytvorenie organizačných, materiálnych a technických predpokladov pre zabezpečenie prác a služieb na pracoviskách objednávateľa v rozsahu vymedzenom zmluvou a / alebo inou písomnou dohodou so zhotoviteľom,
c) prevzatie záznamov o poskytovaní prác a služieb a vyhodnotenie poskytnutých prác a služieb, 
d) spoluprácu so zhotoviteľom pri spracovaní hlásení o prácach a službách.

3.7.4.4. Objednávateľ je oprávnený
a) rozhodovať o schválení hlásení o prácach a službách,
b) požadovať opakovanie poskytnutých prác a služieb, resp. poskytnutie doplňujúcich prác a služieb, ak neboli splnené kritériá pre vyhodnotenie a meranie výkonnosti poskytnutej práce a služby,
c) iniciovať pracovné stretnutie účastníkov projektu s cieľom prerokovať rozsah, spôsob poskytovania, kritériá pre vyhodnotenie a meranie výkonnosti a organizačné, materiálne a technické zabezpečenie prác a služieb.
3.8. [bookmark: _Ref296613603][bookmark: _Ref296614973][bookmark: _Toc45812221][bookmark: _Hlt519865331][bookmark: _Hlt519584506][bookmark: _Hlt519584487]Požiadavky na riadenie nedostatkov
[bookmark: _Hlt523362970]
3.8.1. Riadenie nedostatkov je zamerané na: 
a) zaznamenanie nedostatkov identifikovaných na základe nesplnenia skúšobných podmienok stanovených na overenie funkčných, technických, prevádzkových a bezpečnostných vlastností dodávaného systému,
b) vykonanie analýzy príčin nedostatkov a identifikovanie chybných produktov dodávaného systému,
c) vyriešenie nedostatkov opravou chybných produktov,
d) [bookmark: _Hlt524334334]vykonanie regresného testovania opravených produktov tak, aby boli splnené všetky stanovené skúšobné podmienky a zároveň bolo vylúčené zanesenie nových nedostatkov do dodávaného systému v dôsledku opravy chybných produktov,
e) vedenie dokumentácie o riadení nedostatkov či už v papierovej forme alebo v špecifickom informačnom systéme určenom na evidenciu a riadenie nedostatkov.  


3.8.2. Zaznamenanie nedostatkov sa uskutočňuje na základe vyhodnotenia splnenia skúšobných podmienok, identifikovaní nedostatkov na základe nesplnených skúšobných podmienok, vyhodnotení závažnosti nedostatkov, spracovaní evidenčných listov nedostatkov a odovzdaní evidenčných listov nedostatkov zhotoviteľovi na vyriešenie a opravu chybných produktov. 

3.8.3. Vykonanie analýzy nedostatku spočíva v:
a) identifikovaní chybného produktu dodávaného systému,
b) určení príčiny a rozsahu nedostatku,
c) spracovaní návrhu riešenia nedostatku, t.j. oprave chybného produktu,
d) stanovení termínu opravy chybného produktu a odovzdaní opraveného produktu na regresné testovanie,
e) stanovení skúšobného cyklu, v ktorom sa vykoná regresné testovanie opraveného komponentu,
f) iniciovaní postupov riadenia zmien a riadenie konfigurácií, ak ide o nedostatok takého rozsahu, že je potrebné uskutočniť revíziu plánov testovania dodávaného systému, resp. je potrebné opraviť skupinu produktov niektorej konfiguračnej položky.

3.8.4. Vyriešenie nedostatku, t.j. oprava chybného produktu spočíva v:
a) oprave chybného produktu a overení opravy chybného produktu,
b) aktualizácii sprievodnej dokumentácie dodávaného systému,
c) odovzdaní a prevzatí opraveného produktu a sprievodnej dokumentácie  dodávaného systému na vykonanie regresného testovania.

3.8.5. Vyhodnotenie vyriešenia nedostatku spočíva v:
a) vykonaní regresného testovania opraveného produktu, t.j. opätovnom overení pôvodne nesplnených skúšobných podmienok,
b) overení odstránenia nedostatku, t.j. vyhodnotení splnenia skúšobných podmienok porovnaním skutočných a očakávaných výsledkov regresného testovania,
c) overení, či v dôsledku opravy produktu nevznikli nové nedostatky.

3.8.6. Požiadavky na postup pri riadení nedostatkov:
a) objednávateľ zaznamená nedostatky identifikované počas testovania dodávaného systému a skúšobnej prevádzky dodávaného systému, stanoví závažnosť nedostatkov a odovzdá evidenčné listy nedostatkov zhotoviteľovi na vyriešenie nedostatkov,
b) zhotoviteľ prevezme evidenčné listy nedostatkov, vykoná aktualizáciu katalógu nedostatkov a analýzu zaznamenaných nedostatkov,
c) zhotoviteľ informuje objednávateľa o výsledkoch analýzy nedostatkov a plánovanom termíne ukončenia opravy chybných produktov,
d) [bookmark: _Hlt16417901]zhotoviteľ vykoná opravu chybných produktov a aktualizáciu sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a odovzdá opravený produkt a sprievodnú dokumentáciu dodávaného systému objednávateľovi na vykonanie regresného testovania,
e) objednávateľ prevezme opravený produkt a sprievodnú dokumentáciu dodávaného systému, vykoná regresné testovanie s pomocou a podporou zhotoviteľa, vyhodnotí regresné testovanie opraveného produktu a informuje zhotoviteľa o výsledkoch regresného testovania opraveného produktu,
f) zhotoviteľ na základe výsledkov regresného testovania opraveného produktu aktualizuje katalóg nedostatkov.

3.8.7. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri riadení nedostatkov služieb.

3.8.7.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
a) riadenie nedostatkov počas testovania dodávaného systému a skúšobnej prevádzky dodávaného systému,
b) prevzatie evidenčných listov zaznamenaných nedostatkov a zaznamenanie nedostatkov identifikovaných objednávateľom na základe nesplnenia skúšobných podmienok v katalógu nedostatkov,
c) vykonanie analýzy príčin vzniku nedostatkov a identifikovanie chybných produktov,
d) stanovenie zodpovednosti a termínov, v ktorých vykoná opravu chybných produktov a predloží opravené produkty objednávateľovi na regresné testovania opravených produktov,
e) vykonanie opráv produktov, v ktorých boli identifikované nedostatky a aktualizovanie sprievodnej dokumentácie dodávaného systému,
f) informovanie objednávateľa o postupe riešenia a vykonaní opráv produktov,
g) odovzdanie opravených produktov objednávateľovi na vykonanie regresného testovania,
h) podporu objednávateľa pri vykonaní regresného testovania produktov,
i) vedenie a aktualizáciu záznamov o nedostatkoch v katalógu nedostatkov a spracovanie výpisov z katalógu nedostatkov,
j) iniciovanie postupov riadenia zmien a riadenia konfigurácií, ak ide o nedostatok takého rozsahu, že je potrebné uskutočniť revíziu plánu testovania dodávaného systému, resp. vykonať zmeny v konfiguračných položkách dodávaného systému, resp. opraviť skupinu produktov niektorej konfiguračnej položky dodávaného systému.

3.8.7.2. Zhotoviteľ je oprávnený:
a) iniciovať pracovné stretnutie účastníkov projektu s cieľom prerokovať priebeh testovania dodávaného systému a skúšobnej prevádzky dodávaného systému.

3.8.7.3. Objednávateľ je zodpovedný za:
a) [bookmark: _Hlt524261746]zaznamenanie nedostatkov identifikovaných na základe nesplnenia skúšobných podmienok počas testovania dodávaného systému a skúšobnej prevádzky dodávaného systému a predloženie evidenčných listov nedostatkov zhotoviteľovi,
b) prevzatie opravených produktov dodávaného systému a sprievodnej dokumentácie opravených produktov,
c) vykonanie regresného testovanie opravených produktov, vyhodnotenie výsledkov regresného testovania a informovanie zhotoviteľa o výsledkoch regresného testovania opravených produktov dodávaného systému.

3.8.7.4. Objednávateľ je oprávnený:
a) iniciovať pracovné stretnutie účastníkov projektu s cieľom prerokovať priebeh testovania dodávaného systému a skúšobnej prevádzky dodávaného systému, 
b) prerušiť vykonávanie testovania dodávaného systému a skúšobnej prevádzky dodávaného systému ak sú splnené stanovené podmienky pre prerušenie testovania dodávaného systému stanovené v dokumente Špecifikácia testovania dodávaného systému.

1. [bookmark: _Ref517176219][bookmark: _Ref519472648][bookmark: _Toc45812222][bookmark: _Hlt518971364]Zaistenie kvality dodávaného systému
4.1. [bookmark: _Ref519493997][bookmark: _Toc39391614][bookmark: _Toc291749528][bookmark: _Toc45812223][bookmark: _Ref519496177]Požiadavky na riadenie konfigurácie
[bookmark: _Ref518089235]
4.1.1. Riadenie konfigurácie je zamerané na riadenie postupu zhotovenia dodávaného systému počas celej realizácie projektu, t.j. na stanovenie a sledovanie postupu kompletizovania dodávaného systému, riadenie zmien konfigurácie dodávaného systému, vykonávanie kontroly kvality a vyhodnotenie postupu kompletizovania dodávaného systému, resp. produktov predstavujúcich komponenty dodávaného systému. Cieľom riadenia konfigurácie je
a) stanovenie názvoslovia a konvencií pre označovanie verzií konfigurácie dodávaného systému a verzií konfiguračných položiek,
b) [bookmark: _Hlt523214476]stanovenie štruktúry a spôsobu popisu konfigurácie a konfiguračných položiek dodávaného systému,
c) stanovenie postupu kompletizovania dodávaného systému, t.j. stanovenie produktov a konfiguračných položiek, ktoré budú zhotovené počas jednotlivých etáp projektu,
d) správa konfigurácie a konfiguračných položiek a riadenie zmien konfigurácie na základe schválených zmien, a vedenie žurnálu o zmenách konfiguračných položiek,
e) stanovenie postupov ukladania a manipulácie s verziami konfiguračných položiek a konfigurácie,
f) stanovenie postupu odovzdania a prevzatia a schválenia platnosti verzií konfigurácie a konfiguračných položiek,
tak, aby bola zaistená úplnosť a konzistentnosť dodávaného systému počas celej realizácie projektu vrátane uskutočnených zmien, resp. v prípade potreby bol možný návrat k predchádzajúcim schválených verziám konfigurácie dodávaného systému.

4.1.2. Riadenie zmien konfigurácie je iniciované na základe schválených požiadaviek na zmeny. Cieľom riadenia zmien konfigurácie je stanovenie konfiguračných položiek, ktoré sú dotknuté požiadavkou na zmenu a budú upravené, t.j. v dôsledku zmeny bude potrebné upraviť, vytvoriť nové produkty alebo nahradiť existujúce produkty konfiguračnej položky (vždy vrátane popisu konfiguračnej položky a konkrétneho produktu a  sprievodnej dokumentácie dodávaného systému), a stanovenie základnej sady a verzie konfiguračnej položky tejto základnej sady, v ktorej budú požadované zmeny zahrnuté.

4.1.3. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri riadení konfigurácie.

4.1.3.1.  Zhotoviteľ je zodpovedný za 
a) plánovanie a riadenie konfigurácie a riadenie zmien konfigurácie,
b) zhotovenie konfiguračných položiek a základných sád v stanovených termínoch a požadovanej kvalite,
c) sledovanie a vyhodnocovanie postupu a stavu kompletizovania konfigurácie a konfiguračných položiek,
d) realizovanie schválených úloh na dodržanie plánu kompletizovania dodávaného systému,
e) poskytovanie informácií a podkladov požadovaných objednávateľom pre sledovanie a vyhodnocovanie postupu kompletizovania dodávaného systému,
f) vedenie, aktualizáciu a spracovanie výpisov z katalógu konfigurácií,
g) vytvorenie, aktualizáciu a vedenie žurnálu o zmenách konfiguračných položiek. 

4.1.3.2.  Zhotoviteľ je oprávnený 
a) iniciovať pracovné stretnutia účastníkov projektu s cieľom prerokovať úlohy zamerané na zaistenie dodržania plánu kompletizovania dodávaného systému a predkladania a prerokovania prípadných návrhov na zmeny konfigurácie systému.

4.1.3.3.  Objednávateľ je zodpovedný za
a) dodržiavanie postupov zaistenia kvality dodávaného systému,
b) sledovanie a kontrolu postupu kompletizovania dodávaného systému
c) kontrolu konfigurácie dodávaného systému.

4.1.3.4.  Objednávateľ je oprávnený
a) požadovať od zhotoviteľa podklady potrebné pre sledovanie a kontrolu postupu kompletizovania konfigurácie dodávaného systému,
b) iniciovať pracovné stretnutia účastníkov projektu s cieľom prerokovať úlohy zamerané na zaistenie dodržania plánu kompletizovania dodávaného systému a predkladania a prerokovania prípadných návrhov na zmeny konfigurácie systému.

4.2. [bookmark: _Toc39391615][bookmark: _Toc45812224]Požiadavky na audit konfigurácie

4.2.1. [bookmark: _Hlt519651515]Audit konfigurácie dodávaného systému je kontrolný postup zameraný 
na overenie zhotovenia všetkých konfiguračných položiek plánovanej základnej sady, overenie dodržania platnej vývojovej dokumentácie pri zhotovení konfiguračných položiek a implementovania všetkých požadovaných zmien, ktorých realizácia bola plánovaná pre danú základnú sadu, t.j. overenie úplnosti, kvality a konzistentnosti plánovanej základnej sady. Audit konfigurácie sa uskutočňuje na kontrolnom stretnutí účastníkov projektu na konci každej etapy projektu.

4.2.2. Príprava auditu konfigurácie spočíva v 
a) zhromaždení vstupnej dokumentácie pre vykonanie auditu konfigurácie, ktorú predstavujú výpis z katalógu konfigurácií, t.j. popis základnej sady 
a plánovanej sady dodávaného systému a evidenčné listy konfiguračných položiek plánovanej základnej sady, žurnál zmien konfiguračných položiek, výpis z katalógu požiadaviek a evidenčné listy požiadaviek na zmeny, ktorých realizácia je plánovaná v danej etape a základnej sade projektu,
b) spracovaní programu kontrolného stretnutia, t.j. stanovení bodov kontrolného zoznamu, na základe, ktorého sa uskutoční audit konfigurácie plánovanej základnej sady,
c) ukončení vývoja konfiguračných položiek základnej sady, t.j. "zmrazenie" plánovanej základnej sady počas celej realizácie auditu konfigurácie.

4.2.3. Vykonanie auditu konfigurácie spočíva vo vyhodnotení zhotovenia plánovanej základnej sady, t.j. vyhodnotení
a) úplnosti konfiguračných položiek základnej sady, t.j. overení, že boli vytvorené všetky produkty plánovanej základnej sady,
b) kvality konfiguračných položiek základnej sady, t.j. overení, že produkty základnej sady boli zhotovené podľa špecifikácie pre tvorbu konfiguračných položiek stanovenej vo vývojovej dokumentácii a pri ich zhotovení boli dodržané štandardy stanovené pre zaistenie kvality konfiguračných položiek,
c) konzistentnosti konfiguračných položiek, t.j. overení, že boli implementované všetky plánované požiadavky na zmeny a zmeny boli súčasne vykonané v produktoch konfiguračných položiek, vo vývojovej dokumentácii a v používateľskej, technickej a inštalačnej dokumentácii systému,
d) spracovaní zoznamu chýb plánovanej základnej sady, identifikovaných počas auditu konfigurácie.

4.2.4. Vyhodnotenie auditu konfigurácie spočíva v spracovaní hlásenia o audite konfigurácie, ktorého prílohu predstavuje zoznam chýb. Na základe hlásenia o audite konfigurácie riadiaci orgán projektu rozhodne o
a) ukončení vývoja a schválení plánovanej základnej sady ako východzej základnej sady pre realizáciu nasledujúcej etapy realizácie projektu,
b) stanovení činností zameraných na opravu chýb a stanovení termínu opätovného vykonania auditu konfigurácie. 
Na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu projektu o schválení plánovanej základnej sady ako východzej základnej sady pre nasledujúcu etapu projektu, vykoná zhotoviteľ aktualizáciu katalógu konfigurácií, označí základnú sadu ako schválenú a zabezpečí uloženie konfiguračných položiek schválenej základnej sady a až následne pokračuje vo vývoji produktov a podproduktov konfiguračných položiek nasledujúcej základnej sady. 

4.2.5. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri audite konfigurácie.

4.2.6. Zhotoviteľ je zodpovedný za 
a) ukončenie vývoja základnej sady a "zmrazenie" základnej sady pred vykonaním auditu konfigurácie na základe postupov ukladania a manipulácie s verziami konfigurácie a konfiguračných položiek,
b) spracovanie dokumentácie potrebnej pre vykonanie auditu konfigurácie,
c) spracovanie programu kontrolného stretnutia na ktorom sa uskutoční audit konfigurácie dodávaného systému,
d) zabezpečenie vykonania auditu konfigurácie dodávaného systému a prezentovanie verzie konfigurácie objednávateľovi,
e) spracovanie zoznamu chýb identifikovaných v konfiguračných položkách základnej sady,
f) vykonanie opravy chýb zaznamenaných počas auditu konfigurácie,
g) vykonanie kontroly opravy zistených chýb základnej sady a vyhodnotenie auditu konfigurácie,
h) spracovanie hlásenia o auditoch konfigurácie a predloženie hlásenia objednávateľovi na rozhodnutie a schválenie,
i) uloženie základnej sady (verzie konfigurácie) na základe rozhodnutia objednávateľa o schválení hlásenia o audite konfigurácie,
j) aktualizáciu katalógu konfigurácií na základe rozhodnutia o schválení hlásenia o audite konfigurácie.

4.2.7. Zhotoviteľ je oprávnený prerokovať s objednávateľom program pracovného stretnutia, na ktorom sa uskutoční audit konfigurácie dodávaného systému.

4.2.8. Objednávateľ je zodpovedný za
a) vykonanie auditu konfigurácie základnej sady dodávaného systému 
a zaznamenanie zistených chýb,
b) vykonanie kontroly opravy zistených chýb a vyhodnotenie auditu konfigurácie dodávaného systému,
c) prerokovanie predloženého hlásenia o audite konfigurácie.

4.2.9. Objednávateľ je oprávnený
a) prerokovať so zhotoviteľom program kontrolného stretnutia, na ktorom sa uskutoční audit konfigurácie dodávaného systému,
b) rozhodovať o schválení hlásenia o audite konfigurácie a úlohách navrhovaných v závere hlásenia o audite konfigurácie.

4.3. [bookmark: _Toc39391617][bookmark: _Toc45812225][bookmark: _Hlt523201734]Požiadavky na prehliadku produktov 

4.3.1. Prehliadka produktov dodávaného systému je kontrolný postup zameraný 
na zaistenie kvality kľúčových produktov v súlade s požiadavkami a kritériami kvality stanovenými pre konkrétny produkt, včasné identifikovanie 
a odstránenie chýb produktov a zamedzenie vplyvu chýb na konfiguračnú položku, ktorej súčasťou sú dané produkty, prezentovanie zhotovených produktov objednávateľovi a oboznámenie sa s jeho pripomienkami a návrhmi 
na možné zlepšenie prezentovaných produktov. Prehliadka produktu sa uskutočňuje na kontrolnom stretnutí účastníkov projektu (viď. 4.1.4), a to len pre objednávateľom stanovené vybrané "kľúčové" produkty.

4.3.2. Príprava prehliadky produktov spočíva v 
a) zhromaždení vstupnej dokumentácie pre prehliadku produktov, ktorú predstavujú popisy produktov, špecifikácie pre zhotovenie produktov 
a štandardy pre zaistenie kvality prehliadaných produktov,
b) spracovaní programu kontrolného stretnutia, t.j. stanovení bodov kontrolného zoznamu na základe, ktorého sa uskutoční prehliadka produktov.

4.3.3. Vykonanie prehliadky produktov spočíva v 
a) prezentovaní požadovanej funkčnosti produktov objednávateľovi,
b) posúdení dodržania špecifikácie pre zhotovenie produktov a dodržania štandardov pre zaistenie kvality produktov,
c) spracovaní zoznamu chýb identifikovaných pri prehliadke produktov, pričom nedostatky menšieho rozsahu sú opravené priamo počas prezentovania produktov,
d) oboznámenie zhotoviteľa s pripomienkami a návrhmi na možné zlepšenie vlastností prezentovaného produktu objednávateľom.

4.3.4. Vyhodnotenie prehliadky produktov spočíva v spracovaní hlásenia 
o prehliadke produktov, ktorého prílohu predstavuje zoznam chýb a zoznam možných zlepšení vlastností produktu. Na základe hlásenia riadiaci orgán projektu rozhodne o schválení výsledkov prehliadky produktov alebo nutnosti zopakovať prehliadku produktov.

4.3.5. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri prehliadke produktov.

4.3.5.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za
a) spracovanie dokumentácie potrebnej pre vykonanie prehliadky produktov,
b) zabezpečenie vykonania prehliadky produktov a  prezentovanie prehliadaných produktov objednávateľovi,
c) spracovanie zoznamu chýb identifikovaných v produktoch,
d) vykonanie opravy chýb zaznamenaných počas prehliadky produktov,
e) vykonanie kontroly vyriešenia zistených chýb produktov a vyhodnotenie prehliadky produktov,
f) spracovanie hlásenia o prehliadke produktov a predloženie hlásenia objednávateľovi na rozhodnutie a schválenie.

4.3.5.2. Zhotoviteľ je oprávnený
a) prerokovať so objednávateľom program pracovného stretnutia, na ktorom sa uskutoční prehliadka produktov,
b) zaznamenať návrhy na zlepšenie vlastností prezentovaných produktov ako požiadavky na zmeny v katalógu požiadaviek.

4.3.5.3. Objednávateľ je zodpovedný za
a) vykonanie prehliadky produktov a zaznamenanie zistených chýb,
b) vykonanie kontroly vyriešenia zistených chýb produktov a vyhodnotenie prehliadky produktov,
c) prerokovanie predloženého hlásenia o prehliadke produktov.

4.3.5.4. Objednávateľ je oprávnený
a) prerokovať s zhotoviteľom program pracovného stretnutia, na ktorom sa uskutoční prehliadka produktov,
b) rozhodovať o schválení hlásenia o prehliadke kvality a o úlohách navrhnutých v závere hlásenia o prehliadke kvality,
c) zaznamenať návrhy na zlepšenie vlastností prehliadaných produktov 
ako požiadavky na zmeny v katalógu požiadaviek.

4.4. [bookmark: _Toc39391618][bookmark: _Toc45812226][bookmark: _Hlt523201726]Požiadavky na internú prehliadku produktov

4.4.1. [bookmark: _Hlt16227406]Interná prehliadka produktov je zameraná na zaistenie kvality zhotovených produktov v súlade so špecifikáciou produktov a štandardami pre zaistenie kvality. Interná prehliadku produktu je súčasťou každej činnosti zameranej 
na zhotovenie produktov dodávaného systému. Vykonáva ju člen tímu projektu zhotoviteľa zodpovedný za zhotovenie produktu.

4.4.2. Postup pri vykonaní internej prehliadky produktov
a) člen tímu projektu zhotoviteľa na základe špecifikácie produktu 
a štandardu pre zaistenie kvality produktu, resp. podľa vopred spracovaného a vedúcim tímu projektu zhotoviteľa schváleného kontrolného zoznamu, vykoná internú prehliadku zhotoveného produktu,
b) člen tímu projektu zhotoviteľa do záznamu o vykonaní internej prehliadky zaznamená všetky zistené nedostatky a návrhy na možné zlepšenie produktu a pričom nedostatky menšieho rozsahu opraví počas vykonávania internej prehliadky,
c) člen tímu projektu zhotoviteľa odovzdá vedúcemu tímu projektu zhotoviteľa kópiu záznamu o vykonaní internej prehliadky,
d) vedúci tímu projektu zhotoviteľa na základe záznamov vykonáva kontrolu opravy chybných produktov členmi tímu projektu zhotoviteľa,
e) vedúci tímu projektu zhotoviteľa sústreďuje záznamy o vykonaní interných prehliadok produktov od všetkých členov tímu projektu zhotoviteľa, vyhodnocuje ich a spracováva periodické hlásenia o postupe prác pre vedúcich projektu zhotoviteľa a objednávateľa,
f) vedúci tímu projektu zhotoviteľa vyhodnocuje návrhy na možné zlepšenie produktov a postupuje ich vedúcemu projektu zhotoviteľa.

4.4.3. Zhotoviteľ pri internej prehliadke kvality produktov zodpovedá za 
a) vykonávanie interných prehliadok kvality všetkých zhotovených produktov,
b) opravu chybných produktov a sledovanie postupu opráv chybných produktov,
c) spracovanie periodických hlásení o postupe prác tímov projektu zhotoviteľa,
d) dodržiavanie štandardov pre zaistenie kvality pri zhotovení produktov.

4.5. [bookmark: _Ref519658292][bookmark: _Toc39391619][bookmark: _Toc45812227]Požiadavky na prezentovanie výsledkov interného testovania

4.5.1. Prezentovanie výsledkov interného testovania je zamerané na oboznámenie objednávateľa s výsledkami interného testovania dodávaného systému vykonaného zhotoviteľom s cieľom poskytnúť objednávateľovi informácie potrebné 
pre posúdenie úplnosti a spoľahlivosti dodávaného systému pred odovzdaním a prevzatím systému objednávateľom na vykonanie akceptačného testovania.

4.5.2. Prezentovanie výsledkov interného testovania je služba požadovaná objednávateľom, ktorá sa uskutočňuje formou kontrolného stretnutia účastníkov projektu, na ktorom zhotoviteľ prezentuje 
a) verziu konfigurácie dodávaného systému (základnú sadu), ktorá bola podrobená internému testovaniu dodávaného systému,
b) stratégiu interného testovania, t.j. rozsah interného testovania, prehľad techník testovania použitých pri internom testovaní a obmedzenia 
pri vykonaní interného testovania,
c) zoznam kritérií pre vyhodnotenie interného testovania,
d) vyhodnotenie spoľahlivosti dodávaného systému na základe stanovených kritérií a predikciu chybovosti dodávaného systému ako celku a jeho častí,
e) popis výpočtového systému, na ktorom bolo vykonané interné testovanie,
f) zoznam skúšobných podmienok a popis postupu spracovania skúšobných podmienok,
g) prehľad skúšobných prípadov a popis spracovania skúšobných prípadov,
h) prehľad skúšobných postupov a popis spracovania skúšobných postupov,
i) dokumentáciu riadenia nedostatkov, prehľad identifikovaných nedostatkov.



4.5.3. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri prezentovaní výsledkov interného testovania.

4.5.3.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za
a) dodržanie postupu riadenia prác a služieb (viď. 4.7) pri prezentovaní výsledkov interného testovania dodávaného systému,
b) vykonanie interného testovania dodávaného systému a spracovania hlásenia o internom testovaní dodávaného systému,
c) spracovanie a prezentovanie informácií, podkladov a vysvetlení požadovaných objednávateľom pre prerokovanie a rozhodnutie o hlásení
o internom testovaní.

4.5.3.2. Zhotoviteľ je oprávnený
a) iniciovať pracovné stretnutie so objednávateľom s cieľom prerokovať podklady, informácie a vysvetlenie, ktorých prezentáciu objednávateľ požaduje.

4.5.3.3. Objednávateľ je zodpovedný za
a) vyhodnotenie prezentovaných výsledkov interného testovania dodávaného systému a prerokovanie hlásenia o internom testovaní predloženého zhotoviteľom.

4.5.3.4. Objednávateľ je oprávnený
a) požadovať od zhotoviteľa doplnenie informácií, podkladov a vysvetlení 
o internom testovaní dodávaného systému potrebných pre posúdenie kvality dodávaného systému a schválení hlásenia o internom testovaní,
b) rozhodovať o schválení hlásenia o internom testovaní dodávaného systému.

4.6. [bookmark: _Toc45812228][bookmark: _Hlt13187913]Požadované štandardy, nástroje a techniky pre zaistenie kvality

4.6.1. Štandardy pre zaistenie kvality. 
[bookmark: _Hlt525028882][bookmark: _Hlt524248526][bookmark: _Hlt522081788]Štandardy pre zaistenie kvality stanovujú požadovaný obsah a štruktúru dokumentov, pravidlá upravujúce postup pri zhotovení produktov a stanovujú kritériá pre posúdenie kvality spracovaných dokumentov a zhotovených produktov. Štandardy pre zaistenie kvality projektovej dokumentácie a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému sú uvedené v častiach 0 a 9.

4.6.2. [bookmark: _Ref461250974][bookmark: _Ref520169936]Nástroje pre zaistenie kvality realizácie projektu a zaistenie kvality dodávaného systému predstavujú katalógy riadenia vecných oblastí projektu:
a) [bookmark: _Hlt519927734]katalóg rizík,
b) katalóg problémov,
c) [bookmark: _Hlt13142081]katalóg požiadaviek,
d) katalóg činností,
e) [bookmark: _Hlt519927818][bookmark: _Hlt519927808]katalóg dokumentov,
f) katalóg nedostatkov,
g) katalóg konfigurácií.

4.6.3. [bookmark: _Hlt524941389][bookmark: _Ref519774480]Techniky pre zaistenie kvality dodávaného systému predstavujú techniky testovania dodávaného systému.

4.6.3.1. Testovanie inštalácie a konfigurácie systému.
Predmetom testovania inštalácie a konfigurácie dodávaného systému je overenie rôznych spôsobov inštalovania a konfigurácie dodávaného systému, t.j. inštalácie, reinštalácie, čiastočnej inštalácie alebo reinštalácie niektorej časti dodávaného systému, inštalácia externých rozhraní dodávaného systému a pod.
Cieľom testovania inštalácie a konfigurácie dodávaného systému je overenie pracovných postupov inštalácie a konfigurácie dodávaného systému voči inštalačnej dokumentácii.

4.6.3.2. Testovanie konverzie a importu údajov.
Predmetom testovania konverzie a importu údajov je vykonanie konverzie a importu údajov a vykonanie kontroly správnosti importovaných údajov v dodávanom systéme.
Cieľom testovania konverzie a importu údajov je overenie pracovných postupov a funkčnosti dodaného riešenia voči dokumentácii konverzie a importu údajov.



4.6.3.3. Funkčné testovanie.
Predmetom funkčného testovania vlastností dodávaného systému je overenie voči vývojovej dokumentácii (dokument funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému)
a) požadovaných funkčných vlastností dodávaného systému,
b) požadovaných technických a prevádzkových vlastností dodávaného systému.
Pri funkčnom testovaní je potrebné spracovať skúšobné postupy a skúšobné prípady tak, aby umožňovali overenie stanovených skúšobných podmienok aj pre tzv. pozitívny scenár funkčného testovania, t.j. overenie očakávaného spracovania údajov, a aj pre tzv. negatívny scenár, t.j. overenie ošetrenia neštandardných situácií, ktoré môžu nastať pri prevádzke dodávaného systému.

4.6.3.4. Testovanie dokumentácie.
Predmetom testovania dokumentácie je používateľská, technická a inštalačná dokumentácia dodávaného systému. Overenie dokumentácie sa uskutočňuje porovnaním postupov a údajov uvedených v dokumentácii voči konkrétnej časti dodávaného systému.
Cieľom testovania dokumentácie je overenie úplnosti, správnosti, konzistentnosti a platnosti používateľskej, technickej a inštalačnej dokumentácie dodávaného systému.

4.6.3.5. Regresné testovanie.
Predmetom regresného testovania sú opravené produkty dodávaného systému. Vyhodnocovanie regresného testovania sa uskutočňuje porovnaním skutočných výsledkov regresného testovania voči očakávaným výsledkom funkčného testovania, pri ktorom bol identifikovaný nedostatok.
Cieľom regresného testovania opravených produktov je overenie odstránenia identifikovaných nedostatkov a overenie, že ako dôsledok vykonaných opráv produktov neboli do dodávaného systému zanesené nové nedostatky.

4.6.3.6. Testovanie bezpečnosti.
Predmetom testovania bezpečnosti je posúdenie implementovaných bezpečnostných prvkov a mechanizmov. najmä správy rolí používateľov a nastavenia práv na prácu s dodávaným systémom jednotlivým rolám, povinného prihlasovania používateľov pri práci so systémom, implementovaných bezpečnostných prvkov a mechanizmov požadovaných objednávateľom a bezpečnostných produktov dodaných zhotoviteľom.      Vyhodnocovanie testovania bezpečnosti sa uskutočňuje porovnaním deklarovaných a implementovaných bezpečnostných vlastností s požadovanou funkčnosťou v oblasti bezpečnosti.
Cieľom testovania bezpečnosti je posúdenie úplnosti, správnosti 
a adekvátnosti implementovaných bezpečnostných funkcií dodávaného systému.

4.6.3.7. Výkonové testovanie.
Predmetom výkonového testovania je meranie charakteristík závislých údajov ako funkcie prevádzkových parametrov dodávaného systému. Závislé údaje predstavujú najmä dĺžka odozvy systému, priemerný počet vykonaných transakcií za jednotku času a iné časovo alebo objemovo závislé údaje. Prevádzkové parametre predstavujú najmä hardvérové a softvérové konfigurácie klientskych a serverových častí dodávaného systému, počet konkurenčných používateľov a priepustnosť siete. 
Cieľom výkonového testovania je zistiť priebeh charakteristík a limitné hodnoty prevádzkových parametrov, pri ktorých dochádza k podstatnému poklesu výkonnosti alebo zlyhaniu dodávaného systému.

4.6.3.8. Stresové testovanie.
Predmetom stresového testovania je overenie funkčných a technických vlastností dodávaného systému za umelo vytvorených neštandardných prevádzkových podmienok. Neštandardné podmienky prevádzky predstavuje
a) obmedzenie alebo zdieľanie systémových zdrojov dodávaného systému,
b) umelo vytvorené konkurenčné prostredia pri spracovaní údajov slúžiace 
na overenie transakčnej logiky (transaction locks, rollbacks, savepoints),
c) zníženie priepustnosti siete.
Cieľom stresového testovania je overiť funkčné a technické vlastnosti dodávaného systému v stresových situáciách, ktoré môžu nastať pri prevádzke dodávaného systému, napr. obnovenie prevádzky dodávaného systému po predchádzajúcom výpadku prevádzky.

4.6.3.9. [bookmark: _Ref519774489]Integračné testovanie.
Predmetom integračného testovania je overenie výmeny údajov medzi dodávaným systémom a inými systémami prevádzkovanými u objednávateľa alebo u tretích strán.

Cieľom integračného testovania je overenie kvality rozhraní (adaptérov) dodávaného systému s inými systémami prevádzkovanými u objednávateľa alebo u tretích strán.

1. [bookmark: _Ref517176242][bookmark: _Ref518299487][bookmark: _Ref518299650][bookmark: _Toc45812229][bookmark: _Hlt519600350][bookmark: _Hlt522004395][bookmark: _Hlt518297685][bookmark: _Hlt517835797]Odovzdanie a prevzatie dodávaného systému
5.1. [bookmark: _Toc45812230][bookmark: _Hlt16941543][bookmark: _Ref523132851][bookmark: _Hlt16223702]Požiadavky na akceptovanie splnenia a dokončenia predmetu zmluvy

5.1.1. Akceptovanie splnenia a dokončenia predmetu zmluvy predstavuje formalizovaný postup zameraný na odovzdanie, prevzatie a prijatie dodávaného systému objednávateľom. Akceptovanie splnenia a dokončenia predmetu zmluvy sa uskutočňuje v etapách akceptačné testovanie dodávaného systému a skúšobná prevádzka dodávaného systému. Výstupmi tohto postupu sú funkčný prijímací protokol a protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy, ktorými zhotoviteľ a objednávateľ potvrdzujú odovzdanie a prevzatie dodávaného systému a splnenie požiadaviek na funkčné, technické a prevádzkové vlastnosti dodávaného systému. Prijímacie protokoly zároveň predstavujú podklady pre rozhodovanie štatutárnych orgánov objednávateľa o začatí skúšobnej prevádzky dodávaného systému a pre rozhodovanie o splnení a dokončení predmetu zmluvy.

5.1.2. [bookmark: _Hlt525036083]Funkčný prijímací protokol, spracováva zhotoviteľ ako súčasť vyhodnotenia akceptačného testovania dodávaného systému. Účelom funkčného prijímacieho protokolu je potvrdenie splnenia požiadaviek na funkčné vlastnosti dodávaného systému. Riadiaca rada projektu schvaľuje funkčný prijímací protokol na základe správy o akceptačnom testovaní dodávaného systému. Funkčný prijímací protokol podpisujú na strane zhotoviteľa štatutárny zástupca zhotoviteľa a vedúci projektu zhotoviteľa a na strane objednávateľa predseda riadiacej rady projektu, poverený zástupca, resp. poverení zástupcovia používateľov a vedúci projektu objednávateľa.

5.1.3. Na základe podpísania funkčného prijímacieho protokolu objednávateľ rozhodne o začatí skúšobnej prevádzky dodávaného systému.

5.1.4. Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy spracováva zhotoviteľ ako súčasť vyhodnotenia skúšobnej prevádzky dodávaného systému. Účelom protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy je potvrdenie splnenia a dokončenia predmetu zmluvy a formálne ukončenie projektu na dodávku systému. Riadiaca rada projektu schvaľuje protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy na základe správy o skúšobnej prevádzke. Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy podpisujú na strane zhotoviteľa štatutárny zástupca zhotoviteľa v riadiacej rade projektu a vedúci projektu zhotoviteľa, na strane objednávateľa predseda riadiacej rady projektu, a zástupcovia používateľov. Na základe podpísania protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy objednávateľ rozhodne o začatí bežnej (rutinnej) prevádzky dodávaného systému.

5.1.5. [bookmark: _Hlt16987025]Akceptačné testovanie dodávaného systému sa spravidla uskutočňuje v nasledujúcich subetapách 
a) testovanie dodávaného systému,
b) testovacia prevádzka dodávaného systému.
V závislosti od špecifík projektu môžu môže byť akceptačné testovanie dodávaného systému rozdelené aj do iných subetáp, ktoré budú vyhodnotené a ukončené podpísaním čiastočných funkčných prijímacích protokolov.
5.2. [bookmark: _Ref297900630][bookmark: _Toc45812231]Požiadavky na testovanie dodávaného systému

5.2.1. Testovanie dodávaného systému sa uskutočňuje v objektoch objednávateľa. Uskutočnenie testovania dodávaného systému predstavuje plánovanie postupu testovania dodávaného systému, prípravu testovania dodávaného systému, vykonanie testovania dodávaného systému, a vyhodnotenie testovania dodávaného systému.

5.2.2. Plánovanie postupu testovania dodávaného systému je súčasťou plánovania realizácie projektu a spočíva v spracovaní plánu testovania dodávaného systému. Zároveň s plánom testovania zhotoviteľ spracuje dokument špecifikácia testovania dodávaného systému, ktorý okrem iného stanovuje rozsah, stratégiu testovania a kritériá pre vyhodnotenie testovania dodávaného systému. Podklady pre spracovanie špecifikácie testovania dodávaného systému poskytuje zhotoviteľovi objednávateľ.

5.2.3. Príprava testovania dodávaného systému spočíva v:
a) príprave a nastavení parametrov testovacieho prostredia objednávateľa,
b) inštalovaní, konfigurovaní a nastavení prevádzkových parametrov verzie dodávaného systému určenej na vykonanie testovania,
c) vytvorení používateľských kont a nastavení prístupových práv pre vykonanie testovania dodávaného systému,
d) uskutočnení kontroly prípravy testovania s cieľom identifikovať a vyriešiť skutočnosti, ktoré môžu záporne ovplyvniť vykonanie testovania dodávaného systému.

5.2.4. Vykonanie testovania spočíva v:
a) overení splnenia skúšobných podmienok stanovených pre posúdenie splnenia požiadaviek objednávateľa na dodávaný systém, overenie sa vykonáva porovnaním skutočných a očakávaných výsledkov pripravených skúšobných prípadov,
b) riadení nedostatkov identifikovaných na základe porovnania skutočných a očakávaných výsledkov overenia skúšobnej podmienky,
c) oprave produktov, v ktorých boli počas testovania dodávaného systému identifikované nedostatky,
d) regresnom testovaní opravených produktov,
e) spracovaní dokumentácie testovania dodávaného systému.
Dokumentáciu testovania dodávaného systému predstavuje dokumentácia skúšobných podmienok, skúšobných prípadov a skúšobných postupov, vyhodnotenie splnenia skúšobných podmienok a dokumentácia riadenia nedostatkov, t.j. katalóg nedostatkov.

5.2.5. Vyhodnotenie testovania dodávaného systému sa uskutočňuje na základe objednávateľom stanovených kritérií pre vyhodnotenie testovania dodávaného systému. Vyhodnotenie testovania dodávaného systému spočíva v:
a) vyhodnotení splnenia skúšobných podmienok,
b) vyhodnotení riadenia nedostatkov,
c) vyhodnotení priebehu testovania dodávaného systému,
d) spracovaní správy o testovaní dodávaného systému a predložení správy na rozhodnutie riadiacej rade projektu, prílohou správy je protokol o akceptačnom testovaní dodávaného systému vypracovaný objednávateľom. V prípade, že v rámci projektu sa nevykonáva Testovacia prevádzka dodávaného systému je prílohou správy aj návrh funkčného prijímacieho protokolu..

5.2.6. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri testovaní dodávaného systému.

5.2.6.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za
a) prevzatie dokumentu podklady pre spracovanie špecifikácie testovania dodávaného systému a vykonanie pripomienkovania a akceptovania dokumentu,
b) spracovanie plánu testovania dodávaného systému a dokumentu špecifikácia testovania dodávaného systému a predloženie plánu a dokumentu špecifikácia testovania dodávaného systému objednávateľovi na schválenie v súlade s postupom riadenie dokumentácie (viď 4.6),
c) odovzdanie skompletizovaného dodávaného systému, t.j. konfigurácie dodávaného systému určenej na vykonanie testovania dodávaného systému,
d) poskytovanie podpory a pomoci objednávateľovi pri príprave testovania dodávaného systému, inštalovaní a konfigurovaní dodávaného systému,
e) prevzatie evidenčných listov nedostatkov identifikovaných počas testovania dodávaného systému, opravu chybných produktov a aktualizáciu sprievodnej dokumentácie opravených produktov v súlade s postupom riadenie nedostatkov (viď 4.8),
f) odovzdanie opravených produktov a aktualizovanej sprievodnej dokumentácie  opravených produktov objednávateľovi na vykonanie regresného testovania opravených produktov,
g) spracovanie objednávateľom požadovaných podkladov pre dokumentáciu testovania dodávaného systému a spracovanie návrhu Funkčného prijímacieho protokolu dodávaného systému a odovzdanie návrhu Funkčného prijímacieho protokolu objednávateľovi,
h) spracovanie správy o testovaní dodávaného systému a predloženie správy objednávateľovi na pripomienkovanie a akceptovanie.

5.2.6.2. Zhotoviteľ je oprávnený:
a) iniciovať pracovné stretnutie s cieľom prerokovať dokument podklady pre spracovanie špecifikácie testovania dodávaného systému, prípravu a priebeh testovania dodávaného systému a podklady pre spracovanie dokumentácie testovania dodávaného systému.

5.2.6.3. Objednávateľ je zodpovedný za:
a) spracovanie dokumentu podklady pre spracovanie špecifikácie testovania dodávaného systému a predloženie dokumentu podklady pre spracovanie špecifikácie testovania dodávaného systému zhotoviteľovi na pripomienkovanie a akceptovanie,
b) prevzatie plánu testovania dodávaného systému a dokumentu špecifikácia testovania dodávaného systému a vykonanie pripomienkovania a akceptovania plánu a dokumentu špecifikácia testovania dodávaného systému,
c) prevzatie skompletizovaného dodávaného systému, 
d) materiálne, technické a organizačné zabezpečenie testovania dodávaného systému a prípravu testovania dodávaného systému v rozsahu vymedzenom zmluvou,
e) vykonanie testovania dodávaného systému, vyhodnotenie splnenia skúšobných podmienok, zaznamenanie identifikovaných nedostatkov a odovzdanie evidenčných listov nedostatkov zhotoviteľovi na vyriešenie a opravu chybných produktov,
f) prevzatie opravených produktov a aktualizovanej sprievodnej dokumentácie, vykonanie regresného testovania opravených produktov, vyhodnotenie splnenia skúšobných podmienok počas regresného testovania opravených produktov a informovanie zhotoviteľa o výsledkoch regresného testovania,
g) vyhodnotenie testovania dodávaného systému a spracovanie dokumentácie testovania dodávaného systému,
h) prevzatie a prerokovanie návrhu Funkčného  prijímacieho protokolu 
i) prevzatie správy o testovaní dodávaného systému spracovanej zhotoviteľom a vykonanie pripomienkovania a akceptovania správy o testovaní dodávaného systému,
j) predloženie správy o testovaní dodávaného systému riadiacej rade projektu na schválenie.

5.2.6.4. Objednávateľ je oprávnený:
a) iniciovať pracovné stretnutie s cieľom prerokovať vykonanie prípravy testovania dodávaného systému a priebeh testovania dodávaného systému, t.j. skutočností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť testovanie dodávaného systému, 
b) rozhodovať o ukončení testovania dodávaného systému, prerušení a / alebo opakovaní testovania dodávaného systému, resp. opakovaní stanovených krokov subetapy testovania dodávaného systému.

5.3. [bookmark: _Ref517768994][bookmark: _Toc39391624][bookmark: _Toc45812232][bookmark: _Ref517176246][bookmark: _Ref517769035][bookmark: _Ref519831120][bookmark: _Hlt518091990]Požiadavky na testovaciu prevádzku

5.3.1. Testovacia prevádzka sa uskutočňuje v objektoch objednávateľa a v testovacom prostredí objednávateľa na základe plánu testovacej prevádzky v podmienkach simulujúcich bežnú prevádzku. Testovacia prevádzka je zameraná okrem overenia funkčných, technických, bezpečnostných vlastností dodávaného systému na 
a) overenie prevádzkových vlastností dodávaného systému,
b) overenie úplnosti a presnosti používateľskej dokumentácie,
c) overenie aktuálnosti a úplnosti prevádzkových postupov dodávaného systému, t.j. postupov správy a údržby dodávaného systému, bezpečnostných postupov a postupov správy a konfigurovania infraštruktúry dodávaného systému,
d) integrácie dodávaného systému do informačného systému objednávateľa, najmä funkčnosti a komunikácie na externých rozhraniach dodávaného systému 
e) vykonanie a overenie opráv produktov, v ktorých boli identifikované nedostatky počas testovacej prevádzky.
[bookmark: _Hlt525036071]Uskutočnenie testovacej prevádzky predstavuje prípravu testovacej prevádzky, vykonanie testovacej prevádzky a vyhodnotenie testovacej prevádzky.

5.3.2. Príprava testovacej prevádzky spočíva v 
a) príprave a nastavení parametrov testovacieho prostredia objednávateľa,
b) inštalovaní, konfigurovaní a nastavení prevádzkových parametrov dodávaného systému,
c) udelení licencií objednávateľovi pre vykonanie testovacej prevádzky podľa licenčnej zmluvy,
d) inicializácii údajovej základne dodávaného systému,
e) vytvorení používateľských kont a nastavení prístupových práv 
t.j. rolí a oprávnení pre vykonanie testovacej prevádzky,
f) vykonaní kontroly prípravy testovacej prevádzky s cieľom identifikovať 
a odstrániť skutočnosti, ktoré môžu záporne ovplyvniť vykonanie testovacej prevádzky. 
Poskytovanie prác a služieb objednávateľovi počas prípravy testovacej prevádzky upravuje postup riadenie prác a služieb (viď 4.7).


5.3.3. Vykonanie testovacej prevádzky spočíva v 
a) prevádzkovaní dodávaného systému v testovacom prostredí objednávateľa,
b) riadení nedostatkov identifikovaných počas testovacej prevádzky,
c) oprave produktov (spolu s aktualizáciou príslušnej používateľskej dokumentácie), v ktorých boli počas testovacej prevádzky identifikované nedostatky,
d) reinštalovaní opravených alebo zmenených produktov dodávaného systému,
e) vykonaní regresného testovania opravených produktov,
f) spracovaní dokumentácie testovacej prevádzky.
Dokumentáciu testovacej prevádzky dodávaného systému predstavuje prevádzková dokumentácia spracovaná počas testovacej prevádzky, dokumentácia riadenia nedostatkov identifikovaných počas testovacej prevádzky, t.j. katalóg nedostatkov, dokumentácia regresného testovania opravených nedostatkov a vyhodnotenie testovacej prevádzky.

5.3.4. Vyhodnotenie testovacej prevádzky dodávaného systému sa uskutočňuje 
na základe objednávateľom stanovených kritérií pre vyhodnotenie testovacej prevádzky. Vyhodnotenie testovacej prevádzky spočíva vo
a) vyhodnotení priebehu testovacej prevádzky,
b) vyhodnotení riadenia nedostatkov identifikovaných počas testovacej prevádzky,
c) vyhodnotení riadenia zmien na základe požiadaviek vznesených počas testovacej prevádzky,
d) spracovaní správy o testovacej prevádzke a predložení správy 
na rozhodnutie riadiacej rade projektu, prílohou správy je návrh funkčného prijímacieho protokolu.

5.3.5. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri testovacej prevádzke.

5.3.6. Zhotoviteľ je zodpovedný za
a) spracovanie plánu testovacej prevádzky a predloženie plánu objednávateľovi na schválenie v súlade s postupom riadenie dokumentácie (viď 4.6),
b) odovzdanie skompletizovanej konfigurácie dodávaného systému určenej na vykonanie testovacej prevádzky dodávaného systému,
c) poskytovanie podpory a pomoci objednávateľovi pri príprave testovacej prevádzky dodávaného systému, inštalovaní a konfigurovaní dodávaného systému v súlade s postupom riadenie prác a služieb (viď 4.7),
d) udelení licencií objednávateľovi pre vykonanie testovacej prevádzky dodávaného systému podľa licenčnej zmluvy,
e) prevzatie evidenčných listov nedostatkov identifikovaných počas testovacej prevádzky dodávaného systému, opravu chybných produktov 
a aktualizáciu sprievodnej dokumentácie opravených produktov v súlade 
s postupom riadenie nedostatkov (viď 4.8),
f) odovzdanie opravených produktov a aktualizovanej sprievodnej dokumentácie objednávateľovi na vykonanie regresného testovania opravených produktov,
g) spracovanie objednávateľom požadovaných podkladov pre dokumentáciu testovacej prevádzky dodávaného systému,
h) spracovanie správy o testovacej prevádzke dodávaného systému a predloženie správy objednávateľovi na pripomienkovanie a akceptovanie v súlade s postupom riadenie dokumentácie (viď 4.6).

5.3.7. Zhotoviteľ je oprávnený
a) iniciovať pracovné stretnutie s cieľom prerokovať prípravu a priebeh testovacej prevádzky dodávaného systému a návrh funkčného prijímacieho protokolu.


5.3.8. Objednávateľ je zodpovedný za
a) prevzatie skompletizovanej konfigurácie dodávaného systému určenej 
na vykonanie testovacej prevádzky dodávaného systému,
b) materiálne, technické a organizačné zabezpečenie testovacej prevádzky dodávaného systému a prípravu testovacej prevádzky dodávaného systému v rozsahu vymedzenom zmluvou,
c) vykonanie testovacej prevádzky dodávaného systému overenie funkčných, bezpečnostných a prevádzkových vlastností dodávaného systému, zaznamenanie identifikovaných nedostatkov a odovzdanie evidenčných listov nedostatkov zhotoviteľovi na vyriešenie a opravu chybných produktov,
d) prevzatie opravených produktov a aktualizovanej sprievodnej dokumentácie, vykonanie regresného testovania opravených produktov a informovanie zhotoviteľa o výsledkoch regresného testovania opravených produktov,
e) vyhodnotenie testovacej prevádzky dodávaného systému a spracovanie dokumentácie testovacej prevádzky dodávaného systému,
f) prevzatie správy o testovacej prevádzke dodávaného systému spracovanej zhotoviteľom a vykonanie pripomienkovania a akceptovania správy o testovacej prevádzke dodávaného systému v súlade s postupom riadenie dokumentácie (viď 4.6), 
g) predloženie správy o testovacej prevádzke dodávaného systému spolu 
s návrhom funkčného prijímacieho protokolu riadiacej rade projektu na schválenie.

5.3.9. Objednávateľ je oprávnený
a) iniciovať pracovné stretnutie s cieľom prerokovať vykonanie prípravy testovacej prevádzky dodávaného systému a priebeh testovacej prevádzky dodávaného systému, t.j. skutočností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť testovaciu prevádzku dodávaného systému, a objednávateľom požadované podklady pre spracovanie dokumentácie testovacej prevádzky dodávaného systému predložené zhotoviteľom,
b) rozhodovať o ukončení testovacej prevádzky dodávaného systému, resp. prerušení a opakovaní testovacej prevádzky dodávaného systému.

5.4. [bookmark: _Toc45812233]Požiadavky na skúšobnú prevádzku
[bookmark: _Ref517177657][bookmark: _Ref519583966]
5.4.1. Skúšobná prevádzka sa uskutočňuje v objektoch objednávateľa a v produkčnom prostredí (produkčnom výpočtovom systéme) objednávateľa. Skúšobná prevádzka je zameraná na overenie požadovaných funkčných, technických, bezpečnostných a prevádzkových vlastností dodávaného systému v produkčnom prostredí objednávateľa v podmienkach skutočnej prevádzky. Uskutočnenie skúšobnej prevádzky predstavuje prípravu skúšobnej prevádzky, vykonanie skúšobnej prevádzky a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.

5.4.2. Príprava skúšobnej prevádzky spočíva v:
a) príprave a nastavení parametrov produkčného prostredia objednávateľa,
b) inštalovaní, konfigurovaní a nastavení prevádzkových parametrov dodávaného systému,
c) vytvorení používateľských kont a nastavení prístupových práv pre vykonanie skúšobnej prevádzky,
d) vykonaní kontroly prípravy skúšobnej prevádzky s cieľom identifikovať a odstrániť skutočnosti, ktoré môžu záporne ovplyvniť vykonanie skúšobnej prevádzky.

5.4.3. Vykonanie skúšobnej prevádzky spočíva v:
a) prevádzkovaní dodávaného systému v produkčnom prostredí objednávateľa,
b) riadení nedostatkov identifikovaných počas skúšobnej prevádzky,
c) oprave produktov, v ktorých boli počas skúšobnej prevádzky identifikované nedostatky,
d) reinštalovaní opravených alebo zmenených produktov dodávaného systému,
e) vykonaní regresného testovania opravených produktov,
f) spracovaní dokumentácie skúšobnej prevádzky. 
Dokumentáciu skúšobnej prevádzky dodávaného systému predstavuje prevádzková dokumentácia spracovaná počas skúšobnej prevádzky, dokumentácia riadenia nedostatkov identifikovaných počas skúšobnej prevádzky, t.j. katalóg nedostatkov, dokumentácia regresného testovania opravených nedostatkov a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.

5.4.4. Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky dodávaného systému sa uskutočňuje na základe objednávateľom stanovených kritérií pre vyhodnotenie skúšobnej prevádzky. Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky spočíva v:
a) vyhodnotení priebehu skúšobnej prevádzky, 
b) vyhodnotení riadenia nedostatkov identifikovaných počas skúšobnej prevádzky,
c) vyhodnotení riadenia zmien na základe požiadaviek vznesených počas skúšobnej prevádzky,
d) spracovaní správy o skúšobnej prevádzke a predložení správy na rozhodnutie riadiacej rade projektu, prílohu správy predstavuje návrh protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy.

5.4.5. Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri skúšobnej prevádzke.

5.4.5.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
a) spracovanie plánu skúšobnej prevádzky a predloženie plánu na schválenie objednávateľovi v súlade s postupom riadenie dokumentácie (viď 4.6),
b) odovzdanie skompletizovanej konfigurácie dodávaného systému určenej na vykonanie skúšobnej prevádzky dodávaného systému,
c) poskytovanie podpory a pomoci objednávateľovi pri príprave skúšobnej prevádzky dodávaného systému, inštalovaní a konfigurovaní dodávaného systému, 
d) prevzatie evidenčných listov nedostatkov identifikovaných počas skúšobnej prevádzky dodávaného systému, opravu chybných produktov a aktualizáciu sprievodnej dokumentácie opravených produktov v súlade s postupom riadenie nedostatkov (viď 4.8), 
e) odovzdanie opravených produktov a aktualizovanej sprievodnej dokumentácie objednávateľovi na vykonanie regresného testovania opravených produktov,
f) spracovanie objednávateľom požadovaných podkladov pre dokumentáciu skúšobnej prevádzky dodávaného systému a spracovanie návrhu protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy a odovzdanie návrhu protokolu objednávateľovi,
g) spracovanie správy o skúšobnej prevádzke dodávaného systému a predloženie správy objednávateľovi na pripomienkovanie a akceptovanie.

5.4.5.2. Zhotoviteľ je oprávnený
a) iniciovať pracovné stretnutie s cieľom prerokovať prípravu a priebeh skúšobnej prevádzky dodávaného systému a návrh protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy.

5.4.5.3. Objednávateľ je zodpovedný za:
a) prevzatie dodávaného systému na vykonanie skúšobnej prevádzky,
b) materiálne, technické a organizačné zabezpečenie skúšobnej prevádzky dodávaného systému a prípravu skúšobnej prevádzky dodávaného systému v rozsahu vymedzenom zmluvou,
c) vykonanie skúšobnej prevádzky dodávaného systému, zaznamenanie identifikovaných nedostatkov a odovzdanie evidenčných listov nedostatkov zhotoviteľovi na vyriešenie a opravu chybných produktov,
d) prevzatie opravených produktov a aktualizovanej sprievodnej dokumentácie, vykonanie regresného testovania opravených produktov a informovanie zhotoviteľa o výsledkoch regresného testovania opravených produktov,
e) vyhodnotenie skúšobnej prevádzky dodávaného systému a spracovanie dokumentácie k skúšobnej prevádzke dodávaného systému,
f) prevzatie a prerokovanie návrhu protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy,
g) prevzatie správy o skúšobnej prevádzke dodávaného systému spracovanej zhotoviteľom a vykonanie pripomienkovania a akceptovania správy o skúšobnej prevádzke dodávaného systému,
h) predloženie správy o skúšobnej prevádzke dodávaného systému spolu s návrhom protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy riadiacej rade projektu na schválenie.

5.4.5.4. Objednávateľ je oprávnený:
a) iniciovať pracovné stretnutie s cieľom prerokovať vykonanie prípravy skúšobnej prevádzky dodávaného systému a priebeh skúšobnej prevádzky dodávaného systému, t.j. skutočností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť skúšobnú prevádzku dodávaného systému, a objednávateľom požadované podklady pre spracovanie dokumentácie skúšobnej prevádzky dodávaného systému predložené zhotoviteľom,
b) rozhodovať o ukončení skúšobnej prevádzky dodávaného systému, resp. prerušení a opakovaní skúšobnej prevádzky dodávaného systému.

1. [bookmark: _Toc289164314][bookmark: _Toc45812234]
Vymedzenie rolí a zodpovednosti za zaistenie kvality
6.1. [bookmark: _Toc289164315][bookmark: _Toc45812235]Zoznam rolí.
	Rola
	Zástupca zmluvnej strany
	Skratka

	Riadiace orgány projektu
	ROp 

	Riadiaca rada projektu
	objednávateľa
	RRp

	Vedúci projektu
	objednávateľa
	VPo

	Vedúci projektu
	zhotoviteľa
	VPz

	Roly riadiacej organizačnej štruktúry

	Predseda riadiacej rady projektu
	objednávateľa
	PRo

	Člen riadiacej rady projektu
	objednávateľa
	CRo

	Vedúci kontrolného tímu (člen RRP)*)
	objednávateľa
	KTo

	Vedúci zmenového tímu (člen RRP) **)
	objednávateľa
	ZTo

	Prizvaný štatutárny orgán zástupca 
	zhotoviteľa
	STz

	Vedúci projektu
	objednávateľa
	VPo

	Vedúci projektu
	zhotoviteľa
	VPz

	Roly projektovej organizačnej štruktúry

	Vedúci projektu
	zhotoviteľa
	VPz

	Administrátor projektu
	zhotoviteľa
	APz

	Manažér kvality
	zhotoviteľa
	MKz

	Člen tímu projektu
	zhotoviteľa
	CPo

	Vedúci projektu
	objednávateľa
	VPo

	Manažér kvality
	objednávateľa
	MKo

	Vedúci technického tímu 
	objednávateľa
	VTo

	Vedúci tímu konzultantov
	objednávateľa
	VKo

	Vedúci tímu pre akceptáciu systému 
	objednávateľa
	VAo

	Člen tímu projektu
	objednávateľa
	CPo

	Zhotoviteľ
	Zh

	Objednávateľ
	Ob


[bookmark: _Toc289164316]*)	v prípade, ak nebol kontrolný tím objednávateľa zriadený, činnosti zabezpečuje vedúci projektu objednávateľa alebo riadiacou radou projektu písomne poverený zamestnanec objednávateľa
**)	v prípade, ak nebol zmenový tím objednávateľa zriadený, činnosti zabezpečuje vedúci tímu konzultantov alebo riadiacou radou projektu písomne poverený zamestnanec objednávateľa
6.2. [bookmark: _Toc45812236]Kategorizácia dokumentácie a zmluvných dodávok

6.2.1. Dokumentácia

Dokumentácia pozostáva z:
a) požiadavky na dodávaný systém,
b) projektová dokumentácia
1. riadená projektová dokumentácia,
2. ostatná projektová dokumentácia,
c) sprievodná dokumentácia dodávaného systému
1. vývojová dokumentácia dodávaného systému,
2. technická dokumentácia dodávaného systému,
3. používateľská dokumentácia dodávaného systému,
4. inštalačná dokumentácia dodávaného systému.

6.2.2. [bookmark: _Toc289164318]Požiadavky na dodávaný systém

Požiadavky na dodávaný systém predstavujú:
a) Špecifikácia požiadaviek na dodávaný systém,
b) Podklady pre spracovanie špecifikácie akceptačného testovania dodávaného systému.

6.2.3. Riadená projektová dokumentácia

Riadenú projektovú dokumentáciu predstavujú
a) projektové plány
g) plán projektu, revízie plánu projektu a etapové plány projektu,
h) plán testovania dodávaného systému,
i) plán testovacej prevádzky,
j) plán skúšobnej prevádzky,
k) plán konverzie a importu údajov,
l) plán školení používateľov,
m) čiastkové plány projektu, t.j. plány poskytovaných prác a služieb,
b) správy o stave realizácie projektu
1. správa o stave realizácie projektu,
2. správa o testovaní dodávaného systému,
3. správa o testovacej prevádzke, 
4. správa o skúšobnej prevádzke,
c) prijímacie protokoly spracované pri dodaní systému
1. funkčný prijímací protokol,
2. protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy,
d) štandardy pre zaistenia kvality realizácie projektu a zaistenie kvality dodávaného systému.

6.2.4. [bookmark: _Toc289164319]Ostatná projektová dokumentácia

Ostatnú projektovú dokumentáciu predstavujú
a) zápisnice z uskutočnených pracovných stretnutí zhotoviteľa a objednávateľa,
b) hlásenia o uskutočnených pracovných stretnutiach, vykonaných postupoch kontroly kvality dodávaného systému, poskytnutých prácach a službách
1. hlásenia o audite konfigurácie,
2. hlásenia o prehliadke produktov,
3. periodické hlásenie o postupe prác,
4. hlásenie o práci a službe,
c) informácie, podklady a vysvetlenia,
d) katalógy riadenia vecných oblastí projektu
1. katalóg činností,
2. katalóg rizík,
3. katalóg problémov,
4. katalóg požiadaviek,
5. katalóg dokumentov,
6. katalóg nedostatkov,
7. katalóg konfigurácií.

6.2.5. [bookmark: _Toc289164320]Vývojová dokumentácia dodávaného systému

Vývojovú dokumentáciu dodávaného systému predstavujú dokumenty:
a) Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému,
b) Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému, 
c) dokument podklady pre spracovanie špecifikácie testovania dodávaného systému.
[bookmark: _Toc289164321]
6.2.6. Technická dokumentácia dodávaného systému

Technickú dokumentácia dodávaného systému predstavujú dokumenty:
a) Dokumentácia výrobcov (pozn. k nasadeným produktom v rámci dodávaného systému),
b) Technická dokumentácia dodávaného systému vrátane dodávateľom vytvoreného zdrojového kódu.. 

6.2.7. Používateľská dokumentácia dodávaného systému

Používateľskú dokumentáciu dodávaného systému predstavujú dokumenty:
a) Príručka správy a prevádzky dodávaného systému,
b) Príručka používateľa dodávaného systému.
[bookmark: _Toc289164322]
6.2.8. Inštalačná dokumentácia dodávaného systému

Inštalačnú dokumentáciu dodávaného systému predstavuje dokumenty:
a) Inštalačná a konfiguračná príručka dodávaného systému.

6.2.9. Zmluvné dodávky

Zmluvné dodávky projektu predstavujú
a) dodávaný systém,
b) projektová dokumentácia,
c) sprievodná dokumentácia dodávaného systému,
d) zmluvne stanovené práce a služby.
[bookmark: _Toc17535475][bookmark: _Toc289164323]
6.2.10. Zmluvne stanovené práce a služby

Zmluvne stanovené práce a služby predstavujú
a) spracovanie plánu projektu, vykonanie revízií plánu projektu, 
b) riadenie projektu na strane zhotoviteľa,
c) vypracovanie projektovej a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému,
d) analýza zmien dodávaného systému podľa požiadaviek objednávateľa,
e) analýza a návrh riešenia,
f) implementácia dodávaného systému,
g) školenia používateľov dodávaného systému,
h) príprava, podpora a pomoc pri vykonaní akceptačného testovania, t.j. testovania dodávaného systému, opravy produktov a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a podpora pri vykonaní regresného testovania dodávaného systému,
i) príprava, podpora a pomoc pri vykonaní skúšobnej prevádzky, opravy produktov a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a podpora pri vykonaní regresného testovania dodávaného systému.

6.3. [bookmark: _Toc289164324][bookmark: _Ref295826851][bookmark: _Toc45812237]Vymedzenie zodpovedností za zhotovenie dodávok
	

Projektová dokumentácia 
	

Štandard
	Vytvára / Spracováva
	Kontroluje
	Schvaľuje

	Plán projektu a etapové plány projektu

	ST11010
	VPz
	VPo
	RRp

	Plán testovania dodávaného systému

	ST11020
	VPz
	VAo, VPo
	RRp

	Plán testovacej prevádzky

	ST11030
	VPz
	VAo, VPo
	RRp

	Plán skúšobnej prevádzky

	ST11040
	VPo,
VPz
	CRo
	RRp

	Plán konverzie a importu údajov

	ST11050
	VPz
	VAo, VPo
	RRp

	Plán školení používateľov

	ST11060
	VPz
	VPo
	RRp

	Správa o stave realizácie projektu

	ST12000
	VPz
	VPo, KTo
	RRp

	Správa o  testovaní dodávaného systému

	ST12010
	VPz
	VAo, VPo, KTo
	RRp

	Správa o testovacej prevádzke

	ST12020
	VPz
	VAo, VPo, KTo
	RRp

	Správa o skúšobnej prevádzke

	ST12030
	VPz
	VPo, KTo
	RRp

	Funkčný prijímací protokol

	ST13000
	VPz
	VPo, CRo
	RRp

	Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy
	ST13000
	VPz
	VPo, CRo
	RRp

	Hlásenie o audite konfigurácie

	ST14000
	VPz
	VPo
	RRp

	Periodické hlásenie o postupe prác

	ST14000
	Zh
	VPz
	VPo

	Hlásenie o práci a službe

	ST14000
	Zh
	VPz
	VPo

	Katalógy riadenia vecných oblastí

	ST170xx
	APz
	VPz
	VPo

	Zápisnica z rokovania riadiacej rady projektu

	-
	VPo
	PRo, CRo
	RRp

	Zápisnica z rokovania vedúcich projektu

	ST15000
	APz
	VPz, VPo,
VAo, VKo, VTo
	VPz, VPo

	Zápisnica z pracovného stretnutia zhotoviteľa 
a objednávateľa
	ST15000
	APz
	VPz, VTo / VKo, / VAo
	VPz, VPo

	Informácie, podklady a vysvetlenia

	ST16000
	Ob, Zh
	Ob, Zh
	Ob, Zh



	

Dodávaný systém
	

Štandard
	Vytvára / Spracováva
	Kontroluje
	Schvaľuje

	Funkčná a technická špecifikácia

	ST21020
	VPz
	VKo, VPo, CRo
	RRp

	Podklady pre spracovanie špecifikácie akceptačného testovania dodávaného systému
	ST21031
	VAo
	VPo, KTo
	RRp

	Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
	ST21030
	VPz
	VAo, VPo, KTo
	RRp

	Technická dokumentácia 

	ST24000
	VPz
	VTo, VPo 
	ROp

	Inštalačná dokumentácia

	ST25000
	VPz
	VTo, VPo
	ROp

	Používateľská dokumentácia
	ST26000
ST26010
	VPz
	VKo, VPo
	ROp


[bookmark: _Toc289164325][bookmark: _Ref296613653]
1. [bookmark: _Toc45812238]
Štandardy pre zaistenie kvality
7.1. [bookmark: _Toc289164326][bookmark: _Toc45812239]Štandardy pre projektovú dokumentáciu

7.1.1. [bookmark: _Toc289164327][bookmark: _Toc45812240]Štandard pre dokumenty triedy plán
Názov:	Štandard pre dokument triedy plán
Kód: 	ST11000
Verzia:	1.00.0
Účel: 	Štandard stanovuje štruktúru a obsah projektových plánov
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) obsah plánu a zoznam príloh,
d) cieľ, rozsah a platnosť plánu,
e) vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,
f) organizačná štruktúra,
g) roly, zodpovednosti a oprávnenia,
h) riadiace postupy plánu,
i) postupy zaistenia kvality,
j) časový harmonogram,
k) rozpis činností plánu,
l) rozpis zdrojov,
m) špecifické položky plánu
1. zoznam predpokladov pre splnenie plánu,
2. zoznam rizík,
3. zoznam produktov dodávaných objednávateľom.
7.1.1.1. [bookmark: _Toc289164328][bookmark: _Toc45812241]Štandard pre dokument plán projektu
Názov:	Štandard pre dokument plán projektu
Kód: 	ST11010
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah plánu projektu, revízií plánu projektu 
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) obsah plánu a zoznam príloh,
d) cieľ, rozsah a platnosť plánu,
e) definície pojmov, výrazov a skratiek, 
f) organizačná štruktúra projektu,
g) roly, zodpovednosti a oprávnenia,
h) riadiace postupy plánu projektu, 
i) postupy zaistenia kvality
1. zaistenie kvality realizácie projektu,
2. zaistenie kvality dodávaného systému,
j) časový harmonogram projektu v členení na etapy, subetapy a kroky,
k) rozpis činností plánu
1. hierarchický rozpis plánu činností na etapy, subetapy, kroky a činnosti,
2. stanovenie vstupov a výstupov etáp, subetáp, krokov a činností,
3. stanovenie väzieb a nadväznosti pri realizácií etáp, subetáp, krokov a činností, (Finish to Start, Start to Start, ...),
4. hierarchická štruktúra rozkladu dodávaného systému a postup kompletizovania konfigurácie a konfiguračných položiek dodávaného systému,
l) rozpis ľudských zdrojov
1. stanovenie rolí a ich obsadenia potrebného pre realizáciu etáp, subetáp, krokov a činností projektu,
m) špecifické položky
1. zoznam predpokladov pre splnenie plánu,
2. zoznam rizík,
3. zoznam produktov dodávaných objednávateľom,
n) prílohy plánu projektu
1. dokument vyhodnotenie pripomienok k plánu.
7.1.1.2. [bookmark: _Toc289164329][bookmark: _Toc45812242]Štandard pre dokument plán testovania dodávaného systému
Názov:	Štandard pre dokument plán testovania dodávaného systému
Kód: 	ST11020
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah plánu testovania dodávaného systému
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) obsah plánu a zoznam príloh,
d) cieľ, rozsah a platnosť plánu,
e) definície pojmov, výrazov a skratiek, 
f) organizačná štruktúra testovania dodávaného systému, 
g) roly, zodpovednosti a oprávnenia,
h) riadiace postupy plánu,
i) postupy zaistenia kvality
1. kontrola prípravy testovania dodávaného systému,
2. riadenie nedostatkov,
3. odovzdanie a prevzatie dodávaného systému,
j) časový harmonogram
1. príprava testovania dodávaného systému,
2. vykonanie testovania dodávaného systému,
3. vyhodnotenie testovania dodávaného systému,
k) rozpis činností plánu,
l) rozpis zdrojov,
m) špecifické položky
1. zoznam predpokladov pre splnenie plánu,
2. zoznam rizík,
3. zoznam produktov dodávaných objednávateľom,
4. kritéria pre vyhodnotenie etapy testovanie dodávaného systému.
7.1.1.3. [bookmark: _Toc17535482][bookmark: _Toc45812243][bookmark: _Toc289164330]Štandard pre dokument plán testovacej prevádzky
Názov:	Štandard pre dokument plán testovacej prevádzky
Kód: 	ST11030
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah plánu testovacej prevádzky
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) obsah plánu a zoznam príloh,
d) cieľ, rozsah a platnosť plánu,
e) vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,
f) organizačná štruktúra,
g) roly, zodpovednosti a oprávnenia,
h) riadiace postupy plánu,
i) postupy zaistenia kvality,
1. kontrola prípravy testovacej prevádzky,
2. riadenie nedostatkov,
3. odovzdanie a prevzatie dodávaného systému, 
j) časový harmonogram,
1. príprava testovacej prevádzky,
2. vykonanie testovacej prevádzky,
3. vyhodnotenie testovacej prevádzky,
k) rozpis činností plánu,
l) rozpis zdrojov,
m) špecifické položky,
1. zoznam predpokladov pre splnenie plánu,
2. zoznam rizík,
3. zoznam produktov dodávaných objednávateľom,
4. čiastkové plány prác a služieb,
5. kritéria pre vyhodnotenie etapy testovacia prevádzka,
n) prílohy plánu,
1. dokument vyhodnotenie pripomienok k plánu.
7.1.1.4. [bookmark: _Toc45812244]Štandard pre dokument plán skúšobnej prevádzky
Názov:	Štandard pre dokument plán skúšobnej prevádzky
Kód:	ST11040
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah plánu skúšobnej prevádzky
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) obsah plánu a zoznam príloh,
d) cieľ, rozsah a platnosť plánu,
e) vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,
f) organizačná štruktúra,
g) roly, zodpovednosti a oprávnenia,
h) riadiace postupy plánu,
i) postupy zaistenia kvality
1. kontrola prípravy skúšobnej prevádzky,
2. riadenie nedostatkov,
3. odovzdanie a prevzatie dodávaného systému, 
j) časový harmonogram
1. príprava skúšobnej prevádzky,
2. vykonanie skúšobnej prevádzky,
3. vyhodnotenie skúšobnej prevádzky,
k) rozpis činností plánu,
l) rozpis zdrojov,
m) špecifické položky
1. zoznam predpokladov pre splnenie plánu,
2. zoznam rizík,
3. zoznam produktov dodávaných objednávateľom,
4. obmedzenia skúšobnej prevádzky,
5. kritéria pre vyhodnotenie etapy skúšobná prevádzka.
7.1.1.5. [bookmark: _Toc289164331][bookmark: _Toc45812245]Štandard pre dokument plán školení používateľov
Názov:	Štandard pre dokument plán školení používateľov
Kód:	ST11060
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah plánu školení používateľov
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) obsah plánu a zoznam príloh,
d) cieľ, rozsah a platnosť plánu,
e) vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,
f) organizačná štruktúra,
g) roly, zodpovednosti a oprávnenia,
h) riadiace postupy plánu,
i) postupy zaistenia kvality
1. kontrola prípravy školení používateľov 
j) časový harmonogram
1. príprava školení používateľov,
2. vykonanie školení používateľov,
3. vyhodnotenie školení používateľov,
k) rozpis činností plánu,
l) rozpis zdrojov.
o) prílohy plánu,
1. dokument vyhodnotenie pripomienok k plánu.

7.1.2. [bookmark: _Toc289164332][bookmark: _Toc45812246]Štandard pre dokumenty triedy správa
7.1.2.1. [bookmark: _Toc289164333][bookmark: _Toc45812247]Štandard pre dokument správa o stave realizácie projektu

Názov:	Štandard pre dokument správa o stave realizácie projektu
Kód:	ST12000
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah správy o stave realizácie projektu
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) záhlavie správy
1. identifikácia správy, t.j. projekt a registračné číslo správy,
2. etapa / hodnotené obdobie,
d) prehľad ukončených činností v hodnotenom období,
e) stav kompletizovania konfiguračných položiek / konfigurácie,
f) výkaz kontrolných bodov (míľnikov) projektu,
g) neukončené, resp. pozastavené činnosti,
h) nevyriešené nedostatky,
i) ciele pre nasledujúce obdobie projektu,
j) zoznam eskalovaných rizík, problémov a požiadaviek na zmeny,
k) rôzne, špecifické položky správy,
l) záver
1. návrh na ukončenie etapy projektu,
2. návrh na schválenie konfigurácie dodávaného systému,
3. návrhy úloh na vyriešenie chýb a nedostatkov,
m) prílohy
1. plán nasledujúcej etapy, resp. subetapy projektu,
2. dokument vyhodnotenie pripomienok k správe,
n) rozdeľovník.
7.1.2.2. [bookmark: _Toc289164334][bookmark: _Toc45812248]Štandard pre dokument správa o testovaní dodávaného systému
Názov:	Štandard pre dokument správa  o testovaní dodávaného systému
Kód:	ST12010
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah správy o testovaní dodávaného systému
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) záhlavie správy
1. identifikácia správy, t.j. projekt a registračné číslo správy,
2. etapa / hodnotené obdobie,
d) zhrnutie splnených úloh za sledované obdobie,
e) výkaz míľnikov,
f) verzia konfigurácie dodávaného systému a konfiguračných položiek,
g) neukončené, resp. pozastavené činnosti a zdôvodnenie,
h) nevyriešené nedostatky, 
i) termíny na odstránenie chýb a nedostatkov,
j) ciele pre nasledujúce obdobie projektu,
k) zoznam eskalovaných problémov a požiadaviek na zmeny,
l) špecifické položky správy,
m) záver,
n) prílohy
1. protokol o akceptačnom testovaní dodávaného systému vyhotovený objednávateľom,
2. funkčný prijímací protokol, v prípade, že sa v rámci projektu nevykonáva Testovacia prevádzka dodávaného systému
3. 
4. dokument vyhodnotenie pripomienok k správe,
o) rozdeľovník.
7.1.2.3. [bookmark: _Toc17535488][bookmark: _Toc45812249][bookmark: _Toc289164335]Štandard pre dokument správa o testovacej prevádzke
Názov:	Štandard pre dokument správa o testovacej prevádzke
Kód:	ST1020
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah správy o testovacej prevádzky
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) záhlavie správy,
1. identifikácia správy, t.j. projekt a registračné číslo správy,
2. etapa / hodnotené obdobie,
d) zhrnutie splnených úloh za sledované obdobie,
e) výkaz míľnikov,
f) verzia konfigurácie dodávaného systému a konfiguračných položiek,
g) neukončené, resp. pozastavené činnosti,
h) nevyriešené nedostatky, 
i) ciele pre nasledujúce obdobie projektu,
j) zoznam eskalovaných problémov a požiadaviek na zmeny,
k) špecifické položky správy,
l) záver,
1. návrh na ukončenie, resp. prerušenie a opakovanie testovacej prevádzky dodávaného systému,
2. návrh na zmenu kritérií pre vyhodnotenie testovacej prevádzky dodávaného systému,
m) prílohy,
1. funkčný prijímací protokol,
2. dokument vyhodnotenie pripomienok k správe,
n) rozdeľovník.
7.1.2.4. [bookmark: _Toc45812250]Štandard pre dokument správa o skúšobnej prevádzke
Názov:	Štandard pre dokument správa o skúšobnej prevádzke
Kód:	ST12030
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah správy o skúšobnej prevádzke
a) registračný záznam
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) záhlavie správy
1. identifikácia správy, t.j. projekt a registračné číslo správy,
2. etapa / hodnotené obdobie,
d) zhrnutie splnených úloh za sledované obdobie,
e) výkaz míľnikov, 
f) neukončené, resp. pozastavené činnosti,
g) nevyriešené nedostatky, 
h) ciele pre nasledujúce obdobie projektu,
i) zoznam problémov a požiadaviek na zmeny eskalovaných na prerokovanie riadiacou radou projektu,
j) špecifické položky správy,
k) záver
1. návrh na ukončenie, resp. prerušenie, doplnenie alebo opakovanie skúšobnej prevádzky dodávaného systému,
2. návrh na zmenu kritérií na vyhodnotenie skúšobnej prevádzky dodávaného systému,
l) prílohy
1. protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy,
2. dokument vyhodnotenie pripomienok k správe,
m) rozdeľovník.
7.1.3. [bookmark: _Toc289164336][bookmark: _Toc45812251]Štandard pre dokumenty triedy protokol 
Názov:	Štandard pre dokument triedy protokol
Kód:	ST13000
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah protokolov k prevzatiu dodávaného systému (funkčný prijímací protokol, protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy, protokol o dodávke HW, protokol o dodávke SW, resp. licencií SW)
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) záhlavie protokolu
1. identifikácia protokolu, t.j. názov protokolu a registračné číslo protokolu,
2. identifikácia zmluvy,
3. identifikácia projektu,
4.	etapa / obdobie,
d)	rozhodnutie
1.	text rozhodnutia uvedeného v protokole,
2.	dátum rozhodnutia,
e)	prílohy a referencie na iné dokumenty
1.	dokument vyhodnotenie pripomienok k návrhu protokolu,
2.	referencie a odkazy na zmluvu a iné dokumenty,
f)	rozdeľovník,
g)	záznam o autorizácii protokolu.
7.1.4. [bookmark: _Toc17535491][bookmark: _Toc289164337][bookmark: _Toc45812252]Štandard pre dokumenty triedy hlásenie
Názov:	Štandard pre dokument triedy hlásenie
Kód:	ST14000
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah hlásenia o vykonaných pracovných, kontrolných a informatívnych stretnutiach a poskytnutých prácach a službách
a) identifikácia hlásenia, projekt, etapa, číslo hlásenia, sledované obdobie,
b) predmet hlásenia,
c) autor hlásenia,
d) zhrnutie a vyhodnotenie realizovaných činností a splnených úloh,
e) špecifické položky hlásenia,
f) záver hlásenia
1. návrh na schválenie hlásenia,
2. návrh úloh na zaistenie kvality realizácie projektu,
3. návrh úloh na zaistenie kvality dodávaného systému,
g) prílohy
1. zápisnica z uskutočneného pracovného stretnutia účastníkov projektu, z ktorého je hlásenie spracované,
2. zoznam identifikovaných chýb pri kontrolných stretnutiach,
3. zoznam možných zlepšení vlastností produktu identifikovaných pri kontrolných stretnutiach.
7.1.5. [bookmark: _Toc289164338][bookmark: _Toc45812253]Štandard pre dokumenty zápisnica z rokovania vedúcich projektu a z pracovného stretnutia zhotoviteľa a objednávateľa
Názov:	Štandard pre dokumenty zápisnica z rokovania vedúcich projektu a z pracovného stretnutia zhotoviteľa a objednávateľa
Kód:	ST15000
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah zápisnice z pracovných stretnutí účastníkov projektu
a) záhlavie zápisnice
1. identifikácia zápisnice, t.j. projekt a registračné číslo zápisnice,
2. názov pracovného stretnutia,
3. dátum pracovného stretnutia,
4. zaznamenal, t.j. meno riešiteľa, ktorý spracoval zápisnicu,
5. zoznam účastníkov pracovného stretnutia,
6. zoznam ospravedlnených účastníkov pracovného stretnutia,
b) záznamy o prerokovaných položkách programu pracovného stretnutia
1. stav zápisnice z predchádzajúceho stretnutia,
2. neukončené úlohy z predchádzajúcich pracovných stretnutí,
3. stav úloh stanovených na poslednom pracovnom stretnutí,
4. stanovené ciele pre nasledujúce obdobie,
5. zoznam eskalovaných rizík, problémov a požiadaviek na zmeny,
6. rôzne, špecifické položky,
c) záver prijatý na pracovnom stretnutí,
d) zoznam príloh,
e) rozdeľovník,
f) záznam o autorizácii zápisnice.
7.1.6. [bookmark: _Toc289164339][bookmark: _Toc45812254]Štandard pre dokumenty triedy informácia, podklad a vysvetlenie
Názov:	Štandard pre dokumenty triedy informácia, podklad a vysvetlenie
Kód:	ST16000
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru dokumentov informácia, podklad a vysvetlenie
a) identifikácia dokumentu, projekt, číslo dokumentu a názov dokumentu,
b) záznam o spracovaní dokumentu, 
c) cieľ a účel dokumentu,
d) obsah dokumentu,
e) špecifické položky,
f) referencie na iné dokumenty,
g) prílohy.
7.1.7. [bookmark: _Toc289164340][bookmark: _Toc45812255]Štandard pre katalógy riadenia vecných oblastí projektu
7.1.7.1. [bookmark: _Toc17535495][bookmark: _Toc289164341][bookmark: _Toc45812256]Štandard pre katalóg činností

Názov:	Štandard pre katalóg činností
Kód: 	ST17010
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamov o etapách, resp. subetapách, a krokoch projektu a projektových činnostiach v katalógu činností
a) zoznam etáp (subetáp) projektu (ST17011),
b) evidenčný list etapy (subetapy) projektu (ST17012)
c) evidenčný list činnosti (ST17013).

Názov:	Štandard pre zoznam etáp (subetáp) projektu
Kód: 	ST17011
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah zoznamu etáp (subetáp) projektu
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia etapy, resp. subetapy projektu
1. poradové číslo etapy,
2. názov etapy projektu,
3. dátum ukončenia etapy projektu,
4. registračné číslo zápisnice z rokovania riadiacej rady projektu, na ktorej bolo schválené ukončenie etapy projektu.

Názov:	Štandard pre evidenčný list etapy (subetapy) projektu
Kód: 	ST17012
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah evidenčného listu etapy (subetapy) projektu
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia etapy, resp. subetapy projektu
1. poradové číslo etapy projektu,
2. názov etapy projektu,
3. popis etapy projektu,
4. vstupná základná sada a verzia vstupnej základnej sady, t.j. vstupná verzia konfigurácie dodávaného systému,
5. výstupná základná sada a verzia výstupnej základnej sady, t.j. verzia konfigurácie dodávaného systému, ktorá bola počas realizácie etapy vytvorená zo vstupnej základnej sady,
c) údaje o stave realizácie etapy projektu
1. plánovaný termín ukončenia etapy,
2. posledný odhadovaný termín ukončenia etapy, na základe vyhodnotenia vykonaného na poslednom rokovaní riadiacej rady projektu,
3. skutočný termín ukončenia etapy,
d) zoznam činností (etapy projektu)
1. poradové číslo činnosti,
2. názov činnosti,
3. dátum ukončenia činnosti,
4. registračné číslo zápisnice z pracovného stretnutia vedúcich projektu zhotoviteľa a objednávateľa, na ktorom vedúci projektu schválili ukončenie realizácie činnosti projektu.

Názov:	Štandard pre evidenčný list činnosti
Kód: 	ST17013
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah evidenčného listu činnosti
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia projektovej činnosti
1. poradové číslo etapy,
2. poradové číslo činnosti,
3. názov činnosti,
4. popis činnosti,
5. zoznam vstupných produktov činnosti,
6. zoznam výstupných produktov činnosti,
c) vymedzenie zodpovednosti za realizáciu činnosti
1. zodpovedný riešiteľ,
2. termín ukončenia činnosti.
7.1.7.2. [bookmark: _Toc289164342][bookmark: _Toc45812257]Štandard pre katalóg rizík
Názov:	Štandard pre katalóg rizík
Kód: 	ST17020
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamov o rizikách v katalógu rizík
a) zoznam rizík (ST17021),
b) evidenčný list rizika (ST17022).

Názov:	Štandard pre zoznam rizík
Kód: 	ST17021
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamov o rizikách v zozname rizík
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia rizika
1. poradové číslo rizika v zozname rizík,
2. stručný popis rizika,
c) stav riadenia rizika
1. aktuálny stav riešenia rizika,
2. registračné číslo zápisnice z pracovného stretnutia, na ktorom bol stanovený postup riešenia rizika.

Názov:	Štandard pre evidenčný list rizika
Kód: 	ST17022
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamu o riziku v evidenčnom liste rizika
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia rizika
1. poradové číslo evidenčného listu rizika v zozname rizík,
2. počet strán a príloh evidenčného listu rizika,
c) riziko
1. popis rizika,
2. riešiteľ, ktorý zaznamenal riziko,
3. dátum zaznamenania rizika,
d) analýza rizika
1. zodpovedný riešiteľ a termín dokončenia analýzy rizika,
2. text výsledku analýzy rizika,
3. záznam o autorizácii výsledku analýzy rizika,
e) stanovisko kontrolného tímu objednávateľa k návrhu riešenia rizika
1. text stanoviska,
2. záznam o autorizácii stanoviska vedúcim kontrolného tímu,
f) uzatvorenie riadenia rizika
1. zodpovedný riešiteľ a termín odstránenia rizika,
2. text vyhodnotenia úspešnosti činností zameraných na odstránenie rizika,
3. záznam o autorizácii vyhodnotenia úspešnosti odstránenia rizika.
7.1.7.3. [bookmark: _Toc289164343][bookmark: _Toc45812258]Štandard pre katalóg problémov
Názov:	Štandard pre katalóg problémov
Kód: 	ST17030
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamov o problémoch v katalógu problémov
a) zoznam problémov (ST17031),
b) evidenčný list problému (ST17032).

Názov:	Štandard pre zoznam problémov
Kód: 	ST17031
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamov o problémoch v zozname problémov
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia problému
1. poradové číslo problému v zozname problémov,
2. stručný popis problému,
c) stav riadenia problému
1. aktuálny stav riešenia problému,
2. registračné číslo zápisnice z pracovného stretnutia, na ktorom bol stanovený postup riešenia problému,
3. poradové číslo požiadavky na zmenu v prípade, že problém bol vyhodnotený ako požiadavka na zmenu.

Názov:	Štandard pre evidenčný list problému
Kód: 	ST17032
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamu o probléme v evidenčnom liste problému
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia problému
1. poradové číslo evidenčného listu problému v zozname problémov,
2. počet strán a príloh evidenčného listu problému,
c) problém
1. popis problému,
2. riešiteľ, ktorý zaznamenal problém,
3. dátum zaznamenania problému,
d) analýza problému
1. zodpovedný riešiteľ a termín dokončenia analýzy problému,
2. text výsledku analýzy problému,
3. záznam o autorizácii výsledku analýzy problému,
e) stanovisko kontrolného tímu objednávateľa k návrhu riešenia problému
1. text stanoviska,
2. záznam o autorizácii stanoviska,
f) uzatvorenie riadenia problému
1. zodpovedný riešiteľ a termín vyriešenia problému,
2. text vyhodnotenia úspešnosti činností zameraných na vyriešenie problému,
3. záznam o autorizácii vyhodnotenia úspešnosti vyriešenia problému 
7.1.7.4. [bookmark: _Toc289164344][bookmark: _Toc45812259]Štandard pre katalóg požiadaviek
Názov:	Štandard pre katalóg požiadaviek
Kód: 	ST17040
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamov o požiadavkách na zmeny v katalógu požiadaviek
a) zoznam požiadaviek na zmeny (ST17041),
b) evidenčný list požiadavky na zmenu (ST17042).

Názov:	Štandard pre zoznam požiadaviek na zmeny
Kód: 	ST17041
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamov v zozname požiadaviek na zmeny
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia požiadavky na zmenu
1. poradové číslo požiadavky na zmenu v zozname požiadaviek na zmeny,
2. stručný popis požiadavky na zmenu,
c) stav riadenia požiadavky na zmenu
1. aktuálny stav riešenia požiadavky na zmenu,
2. registračné číslo zápisnice z pracovného stretnutia, na ktorom bol stanovený postup riešenia požiadavky na zmenu.


Názov:	Štandard pre evidenčný list požiadavky na zmenu
Kód: 	ST17042
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamu o požiadavke na zmenu v evidenčnom liste požiadavky na zmenu
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia požiadavky na zmenu
1. poradové číslo evidenčného listu požiadavky na zmenu v zozname požiadaviek na zmeny,
2. počet strán a príloh evidenčného listu požiadavky na zmenu,
c) požiadavka na zmenu
1. text požiadavky na zmenu,
2. riešiteľ, ktorý zaznamenal požiadavku na zmenu,
3. dátum zaznamenania požiadavky na zmenu,
4. výška nákladov na vykonanie analýzy požiadavky na zmenu,
d) stanovisko zmenového tímu objednávateľa k požiadavke na zmenu
1. odporúčanie zmenového tímu,
2. záznam o autorizácii odporúčania vedúcim zmenového tímu,
e) analýza požiadavky na zmenu
1. zodpovedný riešiteľ a termín dokončenia analýzy požiadavky na zmenu,
2. text výsledku analýzy požiadavky na zmenu,
3. záznam o autorizácii výsledku analýzy požiadavky na zmenu,
4. výška nákladov na implementovanie požadovanej zmeny,
f) stanovisko zmenového tímu objednávateľa k implementovaniu požadovanej zmeny
1. odporúčanie zmenového tímu,
2. záznam o autorizácii odporúčania vedúcim zmenového tímu,
g) uzatvorenie riadenia požiadavky na zmenu
1. zodpovedný riešiteľ a termín ukončenia implementovania zmeny,
2. text vyhodnotenia úspešnosti implementovania zmeny,
3. záznam o autorizácii vyhodnotenia úspešnosti implementovania zmeny vedúcim kontrolného tímu objednávateľa.
7.1.7.5. [bookmark: _Toc289164345][bookmark: _Toc45812260]Štandard pre katalóg dokumentov
Názov:	Štandard pre katalóg dokumentov
Kód:	ST17050
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamov o dokumentoch v katalógu dokumentov
a) zoznam dokumentov (ST17051),
b) evidenčný list riadeného dokumentu (ST17052).

Názov:	Štandard pre zoznam dokumentov
Kód:	ST17051
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamov o dokumentoch v zozname dokumentov
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia dokumentu
1. poradové číslo dokumentu v zozname dokumentov,
2. názov dokumentu,
3. registračné číslo dokumentu (len pre riadené dokumenty),
4. verzia dokumentu (len pre riadené dokumenty),
c) stav dokumentu
1. aktuálny stav platnosti dokumentu,
2. registračné číslo zápisnice z pracovného stretnutia, na ktorom bol dokument schválený, resp. nahradený s uvedením dátumu začiatku, resp. ukončenia platnosti dokumentu.


Názov:	Štandard pre evidenčný list riadeného dokumentu
Kód:	ST17052
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamu o riadenom dokumente v evidenčnom liste riadeného dokumentu
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia riadeného dokumentu
1. poradové číslo evidenčného listu riadeného dokumentu v zozname dokumentov,
2. počet strán a príloh evidenčného listu riadeného dokumentu,
c) riadený dokument
1. zodpovedný riešiteľ a termín spracovania draftu riadeného dokumentu,
2. identifikácia riadeného dokumentu, t.j. názov dokumentu, registračné číslo dokumentu a verzia dokumentu,
3. nahradený riadený dokument (len pri nahradení existujúceho dokumentu), t.j. názov nahradeného dokumentu, registračné číslo nahradeného dokumentu a verzia nahradeného dokumentu,
4. záznam o odovzdaní a prevzatí draftu riadeného dokumentu,
5. záznam o autorizácii odovzdania a prevzatia draftu riadeného dokumentu vedúcim projektu zhotoviteľa a objednávateľa,
d) pripomienky k draftu riadeného dokumentu
1. zodpovedný riešiteľ a termín spracovania dokumentu pripomienky k draftu riadeného dokumentu,
2. záznam o odovzdaní a prevzatí pripomienok k draftu riadeného dokumentu,
3. záznam o autorizácii odovzdania a prevzatia draftu riadeného dokumentu vedúcim projektu zhotoviteľa a objednávateľa,
e) vyhodnotenie pripomienok k draftu riadeného dokumentu
1. zodpovedný riešiteľ a termín spracovania dokumentu vyhodnotenie pripomienok k draftu riadeného dokumentu,
2. záznam o odovzdaní a prevzatí vyhodnotenia pripomienok k draftu riadeného dokumentu,
3. záznam o autorizácii odovzdania a prevzatia vyhodnotenia pripomienok draftu riadeného dokumentu vedúcim projektu zhotoviteľa a objednávateľa,
f) vydanie riadeného dokumentu
1. zodpovedný riešiteľ a termín spracovania vydania riadeného dokumentu,
2. záznam o udelení súhlasu so spracovaním vydania riadeného dokumentu,
3. záznam o autorizácii udelenia súhlasu so spracovaním vydania riadeného dokumentu vedúcim projektu zhotoviteľa a objednávateľa.
7.1.7.6. [bookmark: _Toc289164346][bookmark: _Toc45812261]Štandard pre katalóg nedostatkov
Názov:	Štandard pre katalóg nedostatkov
Kód:	ST17060
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamov o nedostatkoch zaznamenaných počas testovania dodávaného systému a skúšobnej prevádzky dodávaného systému v katalógu nedostatkov
a) zoznam nedostatkov (ST17061),
b) evidenčný list nedostatkov (ST17062).

Názov:	Štandard pre zoznam nedostatkov
Kód:	ST17061
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamov o nedostatkoch v zozname nedostatkov
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia dodávaného systému
1. názov dodávaného systému,
2. verzia dodávaného systému,
c) identifikácia nedostatku
1. poradové číslo nedostatku v zozname nedostatkov,
2. stručný popis nedostatku,
d) stav riadenia nedostatku
1. aktuálny stav riešenia nedostatku,
2. registračné číslo zápisnice z pracovného stretnutia, na ktorom bol stanovený postup riešenia nedostatku.

Názov:	Štandard pre evidenčný list nedostatku
Kód: 	ST17062
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamu o nedostatku v evidenčnom liste nedostatku
a) identifikácia projektu,
b) identifikácia dodávaného systému
1. názov dodávaného systému,
2. verzia konfigurácie dodávaného systému,
c) identifikácia nedostatku
1. poradové číslo evidenčného listu nedostatku v zozname nedostatkov,
2. počet strán a príloh evidenčného listu nedostatku,
d) nedostatok
1. konfiguračná položka, verzia konfiguračnej položky a produkt, v ktorých bol identifikovaný nedostatok,
2. nesplnená skúšobná podmienka a skúšobný prípad, v ktorom bolo zistené nesplnenie skúšobnej podmienky,
3. popis nedostatku,
4. identifikácia nesplnenej požiadavky na funkčné, technické, prevádzkové alebo bezpečnostné vlastnosti dodávaného systému,
5. kategória nedostatku stanovená na základe priority nesplnenej požiadavky na funkčné, technické, prevádzkové alebo bezpečnostné vlastnosti dodávaného systému,
6. riešiteľ, ktorý zaznamenal nedostatok,
7. dátum zaznamenania nedostatku,
e) analýza nedostatku
1. zodpovedný riešiteľ a termín dokončenia analýzy nedostatku,
2. text výsledku analýzy nedostatku,
3. záznam o autorizácii výsledku analýzy nedostatku,
f) vyriešenie nedostatku a oprava chybných produktov
1. zodpovedný riešiteľ a termín ukončenia opravy chybných produktov, 
2. a aktualizácie sprievodnej dokumentácie,
3. záznam o vyriešení nedostatku a odovzdaní a prevzatí opravených produktov 
4. a aktualizovanej sprievodnej dokumentácie,
5. záznam o autorizácii vyriešenia nedostatku a odovzdaní a prevzatí opravených produktov,
g) uzatvorenie riadenia nedostatku
1. text vyhodnotenia regresného testovania nedostatku,
2. záznam o autorizácii uzatvorenia riadenia nedostatku na základe výsledkov regresného testovania vedúcim testovania objednávateľa.

7.1.7.7. [bookmark: _Toc17535501][bookmark: _Toc289164347][bookmark: _Toc45812262]Štandard pre katalóg konfigurácií
Názov:	Štandard pre dokumentáciu konfigurácie
Kód:	ST17070
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandardy stanovuje štruktúru a obsah katalógu konfigurácií
a) zoznam základných sád dodávaného systému (ST17071),
b) evidenčný list základnej sady dodávaného systému (ST17072),
c) evidenčný list konfiguračnej položky (ST17073),
d) evidenčný list produktu (ST17074).


Názov:	Štandard pre zoznam základných sád dodávaného systému
Kód:	ST17071
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah záznamov zoznamu základných sád dodávaného systému
a) identifikácia dodávaného systému
1. názov projektu,
2. názov dodávaného systému,
b) zoznam základných sád dodávaného systému
1. názov základnej sady,
2. kód základnej sady,
3. verzia základnej sady,
4. etapa projektu, v ktorej je základná sada skompletizovaná,
5. dátum schválenia základnej sady dodávaného systému,
6. registračné číslo zápisnice z rokovania riadiacej rady projektu, na ktorom bola základná sada dodávaného systému schválená.

Názov:	Štandard pre evidenčný list základnej sady dodávaného systému
Kód:	ST17072
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah evidenčného listu základnej sady dodávaného systému
a) identifikácia dodávaného systému
1. názov projektu,
2. názov dodávaného systému,
b) identifikácia základnej sady dodávaného systému
1. kód základnej sady,
2. názov základnej sady,
3. verzia základnej sady,
4. verzia rodičovskej základnej sady, od ktorej je základná sada odvodená,
5. popis základnej sady,
6. referencie vývojovej dokumentácie základnej sady dodávaného systému,
c) zoznam konfiguračných položiek základnej sady
1. poradové číslo konfiguračnej položky v zozname konfiguračných položiek,
2. kód konfiguračnej položky,
3. názov konfiguračnej položky,
4. verzia konfiguračnej položky,
5. dátum schválenia verzie konfiguračnej položky,
6. registračné číslo zápisnice z pracovného stretnutia, na ktorom bola verzia konfiguračnej položky schválená,
d) uloženie základnej sady dodávaného systému
1. správca konfigurácie, riešiteľ zodpovedný za aktualizáciu zoznamu a evidenčného listu základnej sady dodávaného systému a manipuláciu a uloženie schválenej základnej sady dodávaného systému (verzie konfigurácie dodávaného systému),
2. dátum schválenia základnej sady dodávaného systému,
3. miesto a spôsob uloženia základnej sady,
4. záznam o autorizácii uloženia schválenej základnej sady vedúcim projektu zhotoviteľa,

Názov:	Štandard pre evidenčný list konfiguračnej položky
Kód:	ST17073
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah evidenčného listu konfiguračnej položky
a) identifikácia dodávaného systému
1. názov projektu,
2. názov dodávaného systému,
b) identifikácia konfiguračnej položky
1. kód konfiguračnej položky,
2. názov konfiguračnej položky,
3. verzia konfiguračnej položky,
4. verzia rodičovskej konfiguračnej položky, od ktorej je konfiguračná položka odvodená,
5. popis konfiguračnej položky,
6. referencie na vývojovú dokumentáciu konfiguračnej položky
7. referencie na požiadavky na zmeny, t.j. zmeny implementované v danej verzii konfiguračnej položky,
c) zoznam produktov konfiguračnej položky
1. poradové číslo produktu,
2. kód produktu,
3. názov produktu,
d) uloženie konfiguračnej položky
1. správca konfiguračnej položky, riešiteľ zodpovedný za spracovanie a aktualizáciu evidenčného listov konfiguračnej položky a manipuláciu a uloženie schválenej konfiguračnej položky (verzie konfiguračnej položky),
2. dátum schválenia verzie konfiguračnej položky,
3. miesto a spôsob uloženia verzie konfiguračnej položky,
4. záznam o autorizácii uloženia schválenej verzie konfiguračnej položky vedúcim projektu zhotoviteľa.

Názov:	Štandard pre evidenčný list produktu
Kód: 	ST17074
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah evidenčného listu produktu
a) identifikácia dodávaného systému
1. názov projektu,
2. názov dodávaného systému,
b) identifikácia produktu
1. kód produktu,
2. názov produktu,
3. popis produktu,
c) referencie na vývojovú dokumentáciu produktu, resp. časti vývojovej dokumentácie stanovujúce zadanie pre implementovanie produktu,
d) referencie na požiadavky na systém, t.j. na požadované vlastnosti dodávaného systému, ktoré sú implementované prostredníctvom daného produktu,
e) referencie na požiadavky na zmeny, t.j. zmeny oproti pôvodnému dokumentu požiadavky na systém implementované v danom produkte,
f) referencie na štandardy upravujúce zhotovenie produktu.

7.2. [bookmark: _Toc289164348][bookmark: _Toc45812263]
Štandardy pre sprievodnú dokumentáciu
7.2.1. [bookmark: _Toc289164349][bookmark: _Toc45812264]Štandardy pre vývojovú dokumentáciu
7.2.1.1. [bookmark: _Toc289164350][bookmark: _Toc45812265]Štandard pre dokument funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému

Názov:	Štandard pre dokument funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
Kód:	ST21020
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah dokumentu funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) obsah dokumentu,
d) cieľ, rozsah a platnosť dokumentu,
e) vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,
f) analýza a návrh riešenia
1. Všeobecný popis dodávaného systému
· Procesný model
· Dátový model
2. Typy používateľov, používateľské role a oprávnenia
· správa a prevádzka systému
· používatelia
3. Popis funkcionality dodávaného systému
detailný popis celkovej a konečnej funkcionality systému vyhotoviť v nadväznosti na špecifikáciu požiadaviek prostredníctvom popisu jednotlivých funkcií podľa nasledujúcej štruktúry:

	Kód funkcie 
	Názov funkcie
	

	
	[bookmark: _Toc292135926]
....................
	

	A.
	Popis funkcie

	
Uviesť detailný popis činnosti funkcie zodpovedajúcej konkrétnej požiadavke uvedenej v požiadavkách na dodávaný systém 


	B.
	Vstupné údaje funkcie

	
Popis vstupných údajov, s ktorými daná funkcia pracuje.


	C.
	Výstupné údaje funkcie

	
Popis výstupných údajov, ktoré daná funkcia produkuje.


	D.
	Referencia na väzbu/vzťah k inej funkcii

	
Referencia na iné funkcie dodávaného systému


	E.
	Zoznam používateľských rolí

	
Referencia na používateľské role oprávnené používať funkciu




4. HW a SW architektúra navrhovaného riešenia
· Popis hardvéru
· Popis softvéru
· Popis a schéma zapojenia systému do infraštruktúry NBS  
5. Popis používateľského rozhrania systému
6. Popis funkcionality prvkov tvoriacich a zabezpečujúcich ochranu prístupu k systému a ochranu údajov spracovávaných v systéme
7. Popis funkcionality prvkov zabezpečujúcich dostupnosť, stabilitu, spoľahlivosť a výkonnosť systému
8. Obmedzenia funkcionality systému
g) prílohy
1. dokument vyhodnotenie pripomienok
2. podrobné namapovanie jednotlivých požiadaviek objednávateľa (Príloha č. xx) na príslušné časti  dokumentu funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému v ktorých sú jednotlivé požiadavky rozpracované.

7.2.1.2. [bookmark: _Toc289164351][bookmark: _Toc45812266]Štandard pre dokument špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
Názov:	Štandard pre dokument špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
Kód:	ST21030
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah dokumentu, ktorý je podkladom pre vykonanie testovania dodávaného systému a testovacej prevádzky (ak je vykonanie testovacej prevádzky plánované), v tomto dokumente zhotoviteľ zapracuje podklady objednávateľa dodané v dokumente „Podklady pre spracovanie špecifikácie akceptačného testovania dodávaného systému“
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) obsah dokumentu,
d) cieľ, rozsah a platnosť dokumentu,
e) vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,
f) testovanie dodávaného systému
1. stratégia testovania dodávaného systému stanovujúca techniky testovania, princípy vykonania testovania, 
2. počiatočné podmienky pre vykonanie testovania dodávaného systému (napr. nastavenie a zmeny prístupových práv, konfigurácia systému a pod., vrátane spôsobu ich dosiahnutia),
3. kritériá pre vyhodnotenie testovania dodávaného systému a podmienky pre prerušenie a opakovanie testovania dodávaného systému,
4. zoznam skúšobných podmienok na overenie funkčných, bezpečnostných a technických vlastností systému a na overenie prevádzkových postupov a činností,
5. zoznam skúšobných prípadov,
6. zoznam skúšobných postupov a cyklov vrátane požiadaviek na časovú následnosť testovania,
g) testovacia prevádzka
1. princípy vykonania testovacej prevádzky,
2. počiatočné podmienky pre vykonanie testovacej prevádzky (napr. nastavenie prístupových práv, konfigurácia systému a pod., vrátane spôsobu ich dosiahnutia),
3. kritériá pre vyhodnotenie testovacej prevádzky a podmienky pre prerušenie a opakovanie testovacej prevádzky,
4. spôsob, postup a činností jednotlivých dní testovacej prevádzky,
h) definície nedostatkov počas testovania dodávaného systému a testovacej prevádzky,
i) spôsob zaznamenávania a vyhodnotenia výsledkov testovania,
j) prílohy
1. dokument vyhodnotenie pripomienok
2. podrobné namapovanie príslušných častí dokumentu funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému na skúšobné postupy  rozpracované v príslušných častiach dokumentu špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému.
7.2.1.2.1. [bookmark: _Toc289164352][bookmark: _Toc45812267]Štandard pre dokument podklady pre spracovanie špecifikácie testovania dodávaného systému
Názov:	Štandard pre dokument podklady pre spracovanie špecifikácie testovania dodávaného systému
Kód:	ST21031
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah dokumentu podklady pre spracovanie špecifikácie testovania dodávaného systému, štruktúru a popis skúšobných podmienok a skúšobných prípadov
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) obsah dokumentu,
d) cieľ, rozsah a platnosť dokumentu,
e) vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,
f) zoznam funkčných, bezpečnostných, prevádzkových, technických vlastností systému, prevádzkových postupov a činností, ktoré musia akceptačné testy pokrývať,
g) stratégia testovania dodávaného systému stanovujúca techniky testovania,
h) zoznam skúšobných podmienok,
i) zoznam skúšobných prípadov
1. formulár so vstupnými údajmi skúšobného prípadu,
2. formulár s očakávanými výsledkami skúšobného prípadu,
3. formulár pre zaznamenanie skutočných výsledkov skúšobného prípadu,
4. referencie skúšobných podmienok overovaných skúšobným prípadom,
j) kritéria pre vyhodnotenie testovania dodávaného systému a podmienky pre prerušenie a opakovanie testovania dodávaného systému,,
k) kritéria pre vyhodnotenie testovacej prevádzky a podmienky pre prerušenie a opakovanie testovacej prevádzky,
l) definície nedostatkov počas testovania dodávaného systému a testovacej prevádzky,
m) prílohy
1. dokument vyhodnotenie pripomienok.

7.2.2. [bookmark: _Toc17535509][bookmark: _Toc289164353][bookmark: _Toc45812268]
Štandardy pre technickú dokumentáciu
Názov:	Štandard pre technickú dokumentáciu 
Kód: 	ST24000
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandardy stanovuje štruktúru a obsah technickej dokumentácie dodávaného systému ku komponentom vytvoreným zhotoviteľom
a) registračný záznam,
b) záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,
c) obsah dokumentu,
d) cieľ, rozsah a platnosť dokumentu,
e) vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,
f) dokumentácia schválenej verzie konfigurácie dodávaného systému,
g) dokumentácia schválených verzií konfiguračných položiek,
h) dokumentácia číselníkov a domén,
i) dokumentácia dátových objektov,
j) dokumentácia programov, objektov a komponentov,
1. názov komponentu,
2. kód komponentu,
3. popis komponentu,
4. vykonávateľný kód komponentu (skripty),
5. kompletné zdrojové alebo inak skryté kódy vypracované zhotoviteľom vrátane popisu použitých vývojových nástrojov,
k) prílohy.
7.2.3. [bookmark: _Toc289164354][bookmark: _Toc45812269]Štandardy pre inštalačnú dokumentáciu
7.2.3.1. [bookmark: _Toc289164355][bookmark: _Toc45812270]Štandard pre dokument inštalačná a konfiguračná príručka
Názov:	Štandard pre dokument inštalačná a konfiguračná príručka
Kód: 	ST25000
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah dokumentu obsahujúceho podrobný popis inštalačných a konfiguračných postupov systému
a) registračný záznam,
b) obsah dokumentu,
c) cieľ, rozsah a platnosť dokumentu,
d) vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,
e) požiadavky na technické, systémové, sieťové a podporné prostredie pre inštalovanie a konfigurovanie dodávaného systému,
f) organizačné zabezpečenie a časový rozvrh inštalovania a konfigurovania dodávaného systému,
g) pracovné postupy inštalácie
1. postupy inštalovania dodávaného systému,
2. postupy reinštalovania a čiastkového reinštalovania, t.j. upgrade a update dodávaného systému,
3. postupy overenia inštalácie dodávaného systému,
h) pracovné postupy konfigurácie
1. postupy konfigurácie jednotlivých komponentov dodávaného systému
2. postupy konfigurácie internetových prehliadačov vo vykazujúcich subjektoch
i) prílohy.
7.2.4. [bookmark: _Toc45812271]Štandardy pre používateľskú dokumentáciu
7.2.4.1. [bookmark: _Toc45812272]Štandard pre dokument používateľská  príručka

Názov:	Štandard pre dokumenty triedy používateľská príručka
Kód: 	ST26000
Verzia:	1.00.0
Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah príručky používateľa dodávaného systému
a) registračný záznam,
b) obsah dokumentu,
c) cieľ, rozsah a platnosť dokumentu,
d) vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,
e) vymedzenie práv, zodpovedností a oprávnení a požadovaného rozsahu znalostí používateľa systému,
f) popis technického, systémového, sieťového a podporného prostredia, 
g) popis vlastností systému z pohľadu používateľa systému,
1. popis funkčných vlastností,
2. popis používateľského rozhrania a jeho ovládanie,
3. popis kontextovej pomoci,
4. popis chybových správ,
h) pracovné postupy používateľa systému vrátane vymedzenia periodicity, časového rozvrhu a organizačného zabezpečenia vykonávania prevádzky,
1. postupy pri práci so systémom,
2. postupy používateľov z hľadiska bezpečnosti a ochrany údajov, 
3. postupy používateľov pri havarijných stavoch a obnove prevádzky systému,
i) prílohy
1. zoznam chybových správ (pri používaní systému).
7.2.4.2. [bookmark: _Toc45812273]Štandard pre dokument príručka správy a prevádzky systému
Názov:	Štandard pre dokumenty triedy príručka správy a prevádzky systému
Kód: 	ST26010
Verzia:	1.00.0
 Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah dokumentu obsahujúceho podrobný popis prevádzkových činností pri správe systému, vrátane havarijných plánov a plánov obnovy
a) registračný záznam,
b) obsah dokumentu,
c) cieľ, rozsah a platnosť dokumentu,
d) vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,
a) popis technického, systémového, sieťového a podporného prostredia, 
b) popis vlastností dodávaného systému,
c) zoznamy rolí v systéme a ich prístupových oprávnení,
d) vymedzenie práv, zodpovedností a oprávnení a požadovaného rozsahu znalostí správcu prevádzky dodávaného systému,
e) pracovné postupy pri prevádzke a údržbe systému vrátane vymedzenia periodicity, časového rozvrhu a organizačného zabezpečenia vykonávania postupov,
1. správa systému, 
2. manažment prístupových práv používateľov,
3. bezpečnosť a ochrana údajov systému,
4. profylaktické činnosti pri prevádzke systému, 
5. zmeny a rozšírenia systému,
6. havarijné stavy a obnovenie prevádzky systému,
f) prílohy
1. zoznam chybových správ (pri prevádzke systému).

1. [bookmark: _Toc289164356][bookmark: _Ref296613670][bookmark: _Toc45812274]Vzory dokumentov
8.1. [bookmark: _Toc289164357][bookmark: _Toc45812275]Vzory projektových dokumentov
8.1.1. [bookmark: _Toc289164358][bookmark: _Toc45812276]Registračný záznam riadených dokumentov

Názov:	Vzor registračného záznamu riadených dokumentov
Kód: 	VD10010
Verzia:	1.00.0

	Názov projektu / číslo zmluvy:
	
Meno_Projektu / Číslo_Zmluvy

	Názov
Dokumentu:
	
Názov_dokumentu

	Vydanie:
	Draft / Vydanie.
	Vydané dňa:
	DD.MM.YYYY

	Číslo:
	Id_Dokumentu
	Verzia:
	-.--.-

	Stupeň utajenia:
	VYHRADENÉ
	Počet strán / príloh:
	.../ -
	Národná banka Slovenska / Zhotoviteľ

	Akcia:
	Pripomienkovanie / Vydanie
	YYYY

	Vypracoval:
	Kontroloval: 
	Schválil: 

	Dátum: 
	Dátum:  
	Dátum:  

	Podpis:
	Podpis:
	Podpis:



8.1.2. [bookmark: _Toc289164359][bookmark: _Toc45812277]
Správa o stave realizácie projektu

Názov:	Vzor dokumentu správa o stave realizácie projektu
Kód: 	VD12000
Verzia:	1.00.0
	[bookmark: _Ref462118653][bookmark: _Hlt17690873][bookmark: _Hlt17083338]Správa o stave realizácie projektu
	VD12000

	Projekt:
	Reg. číslo:

	Etapa projektu / Obdobie:

	

	[bookmark: _Hlt462104979]A) Prehľad ukončených činností v hodnotenom období:

	…

	

	B) Stav kompletizovania konfiguračných položiek / konfigurácie:

	…

	

	C) Výkaz kontrolných bodov (míľnikov) projektu:

	Kontrolný bod
	Dátum dosiahnutia kontrolného bodu 
	Poznámky

	
	pôvodne plánovaný
	posledný odhadovaný
	skutočne dosiahnutý 
	

	…
	
	
	
	

	

	D) Neukončené / pozastavené činnosti

	…

	

	E) Nevyriešené   nedostatky

	…

	

	F) Ciele pre nasledujúce obdobie

	…

	

	G) Zoznam eskalovaných rizík, problémov a požiadaviek na zmeny

	…

	

	H) Rôzne:

	…

	

	I) Záver:

	…

	

	J) Prílohy:

	…

	

	K) Rozdeľovník:

	…


8.1.3. [bookmark: _Toc289164360][bookmark: _Toc45812278]
Protokol

[bookmark: _Hlt17101011]Názov:	Vzor dokumentu protokol
Kód: 	VD13000
Verzia:	1.00.0

	Protokol
	VD13000

	Názov protokolu:
	Reg. číslo:

	Zmluva:

	Projekt:

	

	A) Rozhodnutie

	
Riadiaca rada projektu … na základe Správy o … vydáva toto rozhodnutie:
(Text rozhodnutia)

Obsah rozhodnutia:
· formálne ukončenie realizácie projektu, resp. realizácie etapy projektu, 
· návrh na rozhodnutie o začatí skúšobnej, bežnej (rutinnej) prevádzky dodávaného systému,
· náležitosti upravujúce vysporiadanie zmluvných strán (prevzatie dodávky HW, prevzatie dodávky SW, resp. licencií SW, )(ak je potrebné),
· náležitosti týkajúce sa záruky, resp. zmluvy o zabezpečení ďalšieho rozvoja a prevádzky dodávaného systému (ak je potrebné),

V Bratislave dňa:


	

	B) Prílohy

	…

	

	C) Rozdeľovník

	…

	

	D) Záznam o autorizácii protokolu

	
	NBS
	Zhotoviteľ

	Meno
	

	


	Dátum
	
	

	Meno
	

	


	Dátum
	
	

	Meno
	

	


	Dátum
	
	



8.1.4. [bookmark: _Toc289164361][bookmark: _Toc45812279]
Zápisnica z pracovného stretnutia

Názov:	Vzor dokumentu zápisnica z pracovného stretnutia
Kód: 	VD15000
Verzia:	1.00.0

	[bookmark: _Ref462118673][bookmark: _Hlt17099592]Zápisnica z pracovného stretnutia
	VD15000

	Projekt:
	[bookmark: _Hlt17100893]Reg. číslo:

	Názov pracovného stretnutia:

	Dátum pracovného stretnutia:

	Zaznamenal:

	Zoznam účastníkov:

	Ospravedlnení:

	

	A) Program pracovného stretnutia:

	Číslo položky
	Popis
	Zodpovedný
	Termín

	1.

	Stav záznamu z predchádzajúceho stretnutia
	
	

	2.

	Neukončené úlohy z predchádzajúcich stretnutí
	
	

	3.

	…
	
	

	4.

	Rôzne
	
	

	5.

	…
	
	

	

	B) Záver:

	…

	

	C) Prílohy:

	…

	

	D) Rozdeľovník:

	…

	

	[bookmark: _Hlt17100770]E) Záznam o autorizácii zápisnice

	
	NBS
	Zhotoviteľ

	Meno
	

	


	Dátum
	
	

	Meno
	

	


	Dátum
	
	


8.2. [bookmark: _Toc289164362][bookmark: _Toc45812280]Vzory katalógov
8.2.1. [bookmark: _Toc17535527][bookmark: _Toc289164363][bookmark: _Toc45812281]Katalóg činností

Názov:	Vzor dokumentu zoznam etáp (subetáp) projektu
Kód: 	VD17011
Verzia:	1.00.0

	Zoznam etáp (subetáp) projektu
	VD17011

	Projekt:

	

	Por. číslo
	Názov etapy projektu:

	
	Dátum ukončenia etapy:
	Reg. číslo zápisnice:

	1.
	

	
	
	

	2.
	

	
	
	

	…
	

	
	
	




Názov:	Vzor dokumentu evidenčný list etapy (subetapy) projektu
Kód: 	VD17012
Verzia:	1.00.0

	Evidenčný list etapy (subetapy) projektu
	VD17012

	Projekt:

	

	A) Etapa projektu

	Por. číslo etapy:
	Názov etapy:

	Popis etapy:

…

	Vstupná základná sada:
	Verzia:

	Výstupná základná sada:
	Verzia:

	Plánovaný termín ukončenia etapy:
	

	Posledný odhadovaný termín ukončenia etapy:
	

	Skutočný termín ukončenia etapy:
	

	

	B) Zoznam činností

	Krok:

	Por. číslo:
	Názov činnosti:
	Ukončený (dátum):
	Reg. číslo zápisnice:

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	




Názov:	Vzor dokumentu evidenčný list činnosti
Kód:	VD17013
Verzia:	1.00.0

	Evidenčný list činnosti
	VD17013

	Projekt:

	

	A) Činnosť

	P. č. etapy projektu:
	P. č. činnosti:

	Názov činnosti:

	Popis činnosti:

…

	Vstupné produkty:

	P. č.
	Kód:
	Názov produktu:

	1.
	
	

	2.
	
	

	…
	
	

	Výstupné produkty:

	P. č.
	Kód:
	Názov produktu:

	1.
	
	

	2.
	
	

	…
	
	

	Zodpovedný riešiteľ:

	Termín:



[bookmark: _Toc289164364]
8.2.2. [bookmark: _Toc45812282]
Katalóg rizík
[bookmark: _Hlt17531545]
Názov:	Vzor dokumentu zoznam rizík
Kód: 	VD17021
[bookmark: _Hlt17169858]Verzia:	1.00.0

	Zoznam rizík
	VD17021

	Projekt:

	

	Por. číslo
	Stručný popis rizika
	Stav riešenia
	Reg. číslo zápisnice


	1.
	…
	 Prerokované
	

	
	
	 Analyzované
	

	
	
	 Schválené
	

	
	
	 Uzatvorené
	

	
	
	 Akceptované
	

	2.
	…
	 Prerokované
	

	
	
	 Analyzované
	

	
	
	 Schválené
	

	
	
	 Uzatvorené
	

	
	
	 Akceptované
	




Názov:	Vzor dokumentu evidenčný list rizika
Kód: 	VD17022
Verzia:	1.00.0
	Evidenčný list rizika
	VD17022

	Projekt:

	Poradové číslo:
	Počet strán / príloh:

	

	A) Riziko

	(Popis rizika)

…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Zaznamenal:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	B) Analýza rizika

	Zodpovedný riešiteľ:
(meno)
	Termín:


	(Text výsledku analýzy rizika)
Obsah analýzy rizika
· zdroj rizika,
· rozsah dopadov a pravdepodobnosť rizika,
· návrh činností zameraných na odstránenie a monitorovanie rizika,
· návrh havarijných plánov.
…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	[bookmark: _Hlt17515779]Vedúci projektu zhotoviteľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	C) Stanovisko objednávateľa k návrhu riešenia rizika

	(Text stanoviska kontrolného tímu k návrhu riešenia rizika)
…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci kontrolného tímu:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	D) Uzatvorenie riadenia rizika

	Zodpovedný riešiteľ:
(meno)
	Termín:


	(Text vyhodnotenia úspešnosti činností zameraných na odstránenie rizika)
Uzatvorenie riadenia rizika
· vyhodnotenie úspešnosti činností zameraných na odstránenie rizika,
· periodické vyhodnocovanie monitorovania akceptovaných rizík,
· periodické vyhodnocovanie aktuálnosti havarijných plánov,
· návrh dodatočných činností na odstránenie rizika
· návrh na uzatvorenie riadenia rizika.
…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci kontrolného tímu:
(meno / podpis)
	Dátum:



8.2.3. [bookmark: _Toc289164365][bookmark: _Toc45812283]
 Katalóg problémov

Názov:	Vzor dokumentu zoznam problémov
Kód: 	VD17031
Verzia:	1.00.0

	Zoznam problémov
	VD17031

	Projekt:

	



	Por. číslo
	Stručný popis problému
	Stav riešenia
	Reg. číslo zápisnice


	1.
	...
	 Prerokovaný
	

	
	
	 Analyzovaný
	

	
	
	 Schválený
	

	
	
	 Uzatvorený
	

	
	
	 Zamietnutý
	

	
	
	 Požiadavka na zmenu por. č.:

	2.
	...
	 Prerokovaný
	

	
	
	 Analyzovaný
	

	
	
	 Schválený
	

	
	
	 Uzatvorený
	

	
	
	 Zamietnutý
	

	
	
	 Požiadavka na zmenu por. č.:




Názov:	Vzor dokumentu evidenčný list problému
Kód: 	VD17032
Verzia:	1.00.0

	Evidenčný list problému
	VD17032

	Projekt:

	Poradové číslo:
	Počet strán / príloh:

	

	A) Problém

	(Popis problému)


…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Zaznamenal:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	B) Analýza problému

	Zodpovedný riešiteľ:
(meno)
	Termín:


	(Text výsledku analýzy problému)

Obsah analýzy problému
· rozsah dopadov problému,
· návrh činností zameraných na odstránenie problému,
· identifikovanie príčin vzniku problému,
· návrh činností zameraných na predchádzanie opätovnému výskytu problému.
…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci projektu zhotoviteľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	C) Stanovisko objednávateľa k návrhu riešenia problému

	(Text stanoviska kontrolného tímu k návrhu riešenia problému)


…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci kontrolného tímu:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	D) Uzatvorenie riadenia problému

	Zodpovedný riešiteľ:
(meno)

	Termín:


	(Text vyhodnotenia úspešnosti činností zameraných na odstránenie problému)

Uzatvorenie riadenia problému
· vyhodnotenie úspešnosti činností zameraných na odstránenie problému,
· vyhodnotenie úspešnosti činností zameraných na predchádzanie opätovnému výskytu problému,
· návrh na uzatvorenie riadenia problému.
…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci kontrolného tímu:
(meno / podpis)
	Dátum:





8.2.4. [bookmark: _Toc289164378][bookmark: _Toc45812284]Katalóg požiadaviek

Názov:	Vzor dokumentu zoznam požiadaviek na zmeny
Kód: 	VD17041
Verzia:	1.00.0

	Zoznam požiadaviek na zmeny
	VD17041

	Projekt:

	

	Por. číslo
	Stručný popis požiadavky na zmenu
	Stav riešenia
	Reg. číslo zápisnice


	1.
	…
	 Prerokovaná
	

	
	
	 Analyzovaná
	

	
	
	 Schválená
	

	
	
	 Uzatvorená
	

	
	
	 Zamietnutá
	

	2.
	…
	 Prerokovaná
	

	
	
	 Analyzovaná
	

	
	
	 Schválená
	

	
	
	 Uzatvorená
	

	
	
	 Zamietnutá
	




Názov:	Vzor dokumentu evidenčný list požiadavky na zmenu
Kód: 	VD17042
Verzia:	1.00.0

	Evidenčný list požiadavky na zmenu
	VD17042

	Projekt:

	Poradové číslo:
	Počet strán / príloh:

	

	A) Požiadavka na zmenu

	(Text požiadavky na zmenu)

…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Zaznamenal:
(meno / podpis)
	Dátum:


	Výška nákladov na vykonanie analýzy požiadavky na zmenu:


	

	B) Stanovisko objednávateľa k požiadavke na zmenu

	Objednávateľ odporúča / neodporúča vykonať analýzu požiadavky na zmenu.
(Nehodiace sa škrtnite, prípadne uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci zmenového tímu:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	[bookmark: _Hlt17158901]C) Analýza požiadavky na zmenu

	Zodpovedný riešiteľ:
(meno)
	Termín:


	(Text výsledku analýzy požiadavky na zmenu)

Obsah analýzy požiadavky na zmenu
· rozsah dopadov požadovanej zmeny,
· produkty a konfiguračné položky dotknuté zmenou, 
· návrh činností a postupu implementovania zmeny,
· verzia konfiguračnej položky a základná sada dodávaného systému, v ktorej bude implementovaná požadovaná zmena,
· výška nákladov na implementovanie zmeny.
…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci projektu zhotoviteľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	Výška nákladov na implementovanie požadovanej zmeny:


	

	D) Stanovisko objednávateľa k implementovaniu požadovanej zmeny

	Objednávateľ odporúča / neodporúča implementovať požadovanú zmenu.
(Nehodiace sa škrtnite, prípadne uveďte referenciu na priložený dokument)

	 Vedúci zmenového tímu (meno / podpis)
	Dátum:


	

	E) Uzatvorenie riadenia požiadavky na zmenu

	Zodpovedný riešiteľ:
(meno)
	Termín:


	(Text vyhodnotenia úspešnosti implementovanej zmeny)

Uzatvorenie riadenia požiadavky na zmenu
vyhodnotenie úspešnosti implementovania zmeny
návrh na uzatvorenie riadenia požiadavky na zmenu,
uviesť registračné čísla hlásení o revízii konfiguračných položiek dotknutých zmenou.
…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci projektu:
(meno / podpis)
	Dátum:



8.2.5. [bookmark: _Toc289164379][bookmark: _Toc45812285]
 Katalóg dokumentov

Názov:	Vzor dokumentu zoznam dokumentov
Kód: 	VD17051
Verzia:	1.00.0

	Zoznam dokumentov
	VD17051

	Projekt:

	

	Por. číslo
	Názov dokumentu
	Stav od (dátum):
	Reg. číslo zápisnice


	
	Registračné číslo dokumentu:
	Verzia:
	
	

	1.
	
	 Platný od

	

	
	
	
	 Nahradený od

	

	2.
	
	[bookmark: _Toc228866334][bookmark: _Toc228867296][bookmark: _Toc229292136][bookmark: _Toc244921508][bookmark: _Toc278205703][bookmark: _Toc289080338][bookmark: _Toc289164381][bookmark: _Toc291758916][bookmark: _Toc292135960][bookmark: _Toc292280084][bookmark: _Toc230919931] Platný od

	

	
	
	
	 Nahradený od

	

	3.
	
	 Platný od

	

	
	
	
	 Nahradený od

	




Názov:	Vzor dokumentu evidenčný list riadeného dokumentu
Kód: 	VD17052
Verzia:	1.00.0

	Evidenčný list riadeného dokumentu
	VD17052

	Projekt:

	Poradové číslo:
	Počet strán / príloh:

	

	A) Riadený dokument

	Zodpovedný riešiteľ:
(meno)
	Termín:


	Názov dokumentu:

	Registračné číslo:
	Verzia:

	Nahrádza dokument:

	Registračné číslo:
	Verzia:

	(Záznam o odovzdaní a prevzatí draftu riadeného dokumentu)

…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci projektu zhotoviteľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	Vedúci projektu objednávateľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	B) Pripomienky k draftu riadeného dokumentu

	Zodpovedný riešiteľ:
(meno)
	Termín:


	(Záznam o odovzdaní a prevzatí dokumentu pripomienky k draftu riadeného dokumentu)
…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci projektu zhotoviteľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	Vedúci projektu objednávateľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	C) Vyhodnotenie pripomienok k draftu riadeného dokumentu

	Zodpovedný riešiteľ:
(meno)
	Termín:


	(Záznam o odovzdaní a prevzatí dokumentu vyhodnotenie pripomienok k draftu riadeného dokumentu)
…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci projektu zhotoviteľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	Vedúci projektu objednávateľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	D) Vydanie riadeného dokumentu

	Zodpovedný riešiteľ:
(meno)
	Termín:


	(Záznam o udelení súhlasu so spracovaním vydania riadeného dokumentu)

…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci projektu zhotoviteľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	Vedúci projektu objednávateľa:
(meno / podpis)
	Dátum:



8.2.6. [bookmark: _Toc289164382][bookmark: _Toc45812286]
Katalóg nedostatkov

Názov:	Vzor dokumentu zoznam nedostatkov
Kód: 	VD17061
Verzia:	1.00.0

	Zoznam nedostatkov
	VD17061

	Projekt:

	Dodávaný systém:
	Verzia:

	

	Por. číslo
	Stručný popis nedostatku
	Stav riešenia
	Reg. číslo zápisnice


	1.
	…
	 Prevzatý
	

	
	
	 Analyzovaný
	

	
	
	 Vyriešený
	

	
	
	 Uzatvorený
	

	2.
	…
	 Prevzatý
	

	
	
	 Analyzovaný
	

	
	
	 Vyriešený
	

	
	
	 Uzatvorený
	




Názov:	Vzor dokumentu evidenčný list nedostatku
Kód: 	VD17062
Verzia:	1.00.0
	Evidenčný list nedostatku
	VD17062

	Projekt:

	Dodávaný systém:
	Verzia:

	Poradové číslo:
	Počet strán / príloh:

	

	A) Nedostatok

	Konfiguračná položka:
	Verzia:
	Skúšobná podmienka:

	Produkt:
	Skúšobný prípad:

	(Popis nedostatku)

…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)
	Požiadavka:

	
	Kategória:

	
	

	Zaznamenal:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	B) Analýza nedostatku

	Zodpovedný riešiteľ:
(meno)
	Termín:


	(Text výsledku analýzy nedostatku)
· Obsah analýzy nedostatku
· identifikovanie príčin vzniku nedostatku,
· identifikovanie chybných produktov,
· stanovenie postupu pri oprave chybných produktov,
· stanovenie revízie konfiguračnej položky zahŕňajúcej opravené produkty.
…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci projektu zhotoviteľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	C) Vyriešenie nedostatku a oprava chybných produktov

	Zodpovedný riešiteľ:
(meno)
	Termín:


	(Záznam o vyriešení nedostatku a prevzatí opravených produktov na regresné testovanie )

Záznam o vyriešení nedostatku
· zoznam opravených produktov a aktualizovanej sprievodnej dokumentácie,
· registračné číslo zápisnice z pracovného stretnutia, na ktorom boli odovzdané a prevzaté opravené produkty a aktualizovaná sprievodná dokumentácia.
…
(V prípade nedostatku miesta uveďte referenciu na priložený dokument)

	Vedúci projektu zhotoviteľa:
(meno / podpis)
	Dátum:

	

	D) Uzatvorenie riadenia nedostatku

	

	Vedúci testovania objednávateľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


8.2.7. [bookmark: _Toc17535533][bookmark: _Toc289164383][bookmark: _Toc45812287]
Katalóg konfigurácií

Názov:	Vzor dokumentu zoznam základných sád dodávaného systému
Kód: 	VD17071
Verzia:	1.00.0

	Zoznam základných sád dodávaného systému
	VD17071

	Projekt:

	[bookmark: _Hlt17517314]Dodávaný systém:

	

	Por. číslo
	Názov základnej sady:

	Kód:

	
	
	Verzia:

	
	Etapa projektu:
	Schválená (dátum):
	Reg. číslo zápisnice:

	1.
	

	

	
	
	
	

	2.
	

	

	
	
	
	

	…
	

	

	
	
	
	




Názov:	Vzor dokumentu evidenčný list základnej sady dodávaného systému
Kód: 	VD17072
Verzia:	1.00.0

	Evidenčný list základnej sady dodávaného systému
	VD17072

	Projekt:

	Dodávaný systém:

	

	A) Základná sada

	Kód:
	Názov základnej sady:
	Verzia základnej sady:

	
	
	Rodičovská sada (verzia):

	Popis základnej sady

…

	[bookmark: _Hlt17521621]Vývojová dokumentácia platná pre zhotovenú základnú sadu dodávaného systému:

	Reg. číslo:
	Názov dokumentu:
	Verzia:

	…
	
	

	

	B) Zoznam konfiguračných položiek základnej sady

	Konfiguračná položka:

	P. č.
	Kód: 
	Názov konfiguračnej položky:
	Verzia:
	Schválená (dátum):
	Reg. číslo zápisnice:

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	

	C) Uloženie základnej sady dodávaného systému

	Správca konfigurácie:

	Miesto a spôsob uloženia základnej sady:

…

	Vedúci projektu zhotoviteľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	D) Prílohy

	Zoznam hlásení o vykonaných kontrolách kvality konfiguračných položiek základnej sady:

…




Názov:	Vzor dokumentu evidenčný list konfiguračnej položky
Kód: 	VD17073
Verzia:	1.00.0

	Evidenčný list konfiguračnej položky
	VD17073

	Projekt:

	Dodávaný systém:

	

	A) Konfiguračná položka

	Kód:
	Názov konfiguračnej položky: 
	Verzia konfiguračnej položky:

	
	
	Verzia rodičovskej položky:

	Popis konfiguračnej položky:

…

	Referencie na vývojovú dokumentáciu konfiguračnej položky:

	Reg. číslo:
	Názov dokumentu:
	Verzia:

	…
	
	

	Referencie na požiadavky na zmeny konfiguračnej položky:

…

	

	B) Zoznam produktov konfiguračnej položky

	Produkt:

	P. č.
	Kód:
	Názov produktu
	Kľúčový:

	1.
	
	
	       

	2.
	
	
	       

	…
	
	
	       

	

	C) Uloženie konfiguračnej položky

	Správca konfiguračnej položky:

	Miesto uloženia konfiguračnej položky:

…

	Spôsob uloženia konfiguračnej položky:

…

	Vedúci projektu zhotoviteľa:
(meno / podpis)
	Dátum:


	

	D) Prílohy

	




Názov:	Vzor dokumentu evidenčný list produktu
Kód: 	VD17074
Verzia:	1.00.0

	Evidenčný list produktu
	VD17074

	Projekt:

	Dodávaný systém:

	

	A) Produkt

	Kód:
	Názov produktu:
	Kľúčový:
       

	Popis produktu:

…

	

	Referencie na vývojovú dokumentáciu produktu:

	Reg. číslo:
	Názov dokumentu (časť dokumentu):
	Verzia:

	…
	
	

	Referencie na požiadavky na systém:

…

	Referencie na požiadavky na zmeny produktu:

…

	Referencie na štandardy upravujúci tvorbu produktu:

…






[bookmark: _Toc45812288]
Príloha č. 2 k zmluve č.  E-531.10.1006.00
















Požiadavky na dodávaný systém


Požiadavky na upgrade IS ŠZP
1 [bookmark: _Toc45812289]Metadáta – Číselníky, Triedy
V rámci upgradu funkčnosti číselníkov a tried požadujeme upraviť a doplniť:
1.1 [bookmark: _Toc45812290]Oddeliť alias od zoskupenia
1.1.1 [bookmark: _Toc45812291]Aliasy predstavujú nepovinné zástupné kódy a názvy prvkov číselníka.
1.1.2 [bookmark: _Toc45812292]Ak nie je alias uvedený, použije sa základný kód/názov prvku číselníka.
1.1.3 [bookmark: _Toc45812293]Alias prvku v rámci aliasnej skupiny sa môže v čase meniť, ale v jednom časovom momente musí platiť vždy len jeden.
1.1.4 [bookmark: _Toc45812294]Alias kód musí byť jedinečný v rámci aliasnej skupiny – vo vzťahu ku kódom a alias kódom iných prvkov.
1.1.5 [bookmark: _Toc45812295]Aliasy evidovať samostatne v rámci „aliasných skupín“.
1.1.6 [bookmark: _Toc45812296]Aliasné skupiny musia byť viazané priamo na číselník.
1.1.7 [bookmark: _Toc45812297]Iniciálne naplnenie aliasných skupín zabezpečiť z existujúcich aliasov evidovaných v zoskupeniach.
1.1.8 [bookmark: _Toc45812298]Použitie konkrétnej aliasnej skupiny vo vzore výkazu/výstupu je doplňujúcou informáciou k oboru hodnôt typu číselník alebo zoskupenie.
1.2 [bookmark: _Toc45812299]Verzovanie objektov číselníka
1.2.1 [bookmark: _Toc45812300]Číselník nebude verzovaný.
1.2.2 [bookmark: _Toc45812301]Ostatné zoznamy (podradené číselníku – zoskupenie, hierarchia, alias) majú tú vlastnosť, že sa nevytvárajú ich verzie, obsah je určený platnosťou prvkov zoznamu.
1.2.3 [bookmark: _Toc45812302]Prvok môže byť v zozname uvedený viackrát, ale s rôznou (neprekrývajúcou sa) platnosťou.
1.3 [bookmark: _Toc45812303]Kompozitné (zložené) / koncové prvky
1.3.1 [bookmark: _Toc45812304]V číselníku doplniť možnosť označiť prvok ako kompozitný/koncový.
1.3.2 [bookmark: _Toc45812305]Pre kompozitné prvky definovať prostredníctvom hierarchií ich zloženie z iných kompozitných/koncových prvkov.
1.3.3 [bookmark: _Toc45812306]Koncový prvok už nemá rozpad na ďalšie prvky.
1.3.4 [bookmark: _Toc45812307]Kontrolovať a brániť vzniku cyklických väzieb pri definovaní hierarchie kompozitných prvkov.
1.4 [bookmark: _Toc45812308]Hierarchie
1.4.1 [bookmark: _Toc45812309]Hierarchia predstavuje stromovú štruktúru prvkov v číselníku.
1.4.2 [bookmark: _Toc45812310]Systém musí umožňovať definovať viac hierarchií nad jedným číselníkom.
1.4.3 [bookmark: _Toc45812311]Každý číselník musí mať minimálne jednu, tzv. prirodzenú hierarchiu, ktorá musí obsahovať všetky prvky číselníka.
1.4.4 [bookmark: _Toc45812312]Ostatné hierarchie nemusia obsahovať všetky prvky číselníka, ale budú určovať hierarchický rozpad konkrétneho kompozitného prvku.
1.4.5 [bookmark: _Toc45812313]Hierarchie (prirodzená, aj ostatné) môžu obsahovať aj viac ako jeden vrcholový kompozitný prvok.
1.4.6 [bookmark: _Toc45812314]Stromová štruktúra hierarchie nemusí byť v každom jednotlivom prípade dosiahnuteľná. V týchto prípadoch bude hierarchia predstavovať len zoznam prvkov.
1.4.7 [bookmark: _Toc45812315]Možnosť definovať agregačné pravidlá v hierarchii:
1.4.7.1 „rovná sa“ – vnorené prvky predstavujú plný rozpad nadradeného prvku.
1.4.7.2 „väčší alebo rovný“ – vnorené prvky predstavujú čiastočný rozpad nadradeného prvku.
1.4.7.3 „plus“ – vnorený prvok zvyšuje hodnotu nadradeného prvku.
1.4.7.4 „mínus“ – vnorený prvok znižuje hodnotu nadradeného prvku.
1.4.8 [bookmark: _Toc45812316]Zabezpečiť využitie hierarchií a agregačných pravidiel pre:
1.4.8.1 Sledovanie hierarchických vzťahov medzi prvkami.
1.4.8.2 Kontroly a výpočty položiek za kompozitné prvky (potrebné určiť použitú hierarchiu).
1.5 [bookmark: _Toc45812317]Individuálne a agregované triedy
1.5.1 [bookmark: _Toc45812318]Doplniť možnosť označiť triedu ako „individuálnu“.
1.5.1.1 Trieda typicky len s jednou dynamickou dimenziou, ktorá môže mať logické relačné väzby na iné individuálne triedy.
1.5.2 [bookmark: _Toc45812319]Umožniť vytvorenie agregovanej triedy pre individuálnu triedu.
1.5.2.1 [bookmark: _Hlk55982554]Definovať logické relačné väzby medzi individuálnymi triedami  a transformácie vlastností individuálnej triedy na dimenzie agregačnej triedy (dimenziou môže byť len vlastnosť s oborom hodnôt číselník alebo register).
1.5.2.2 Agregačná trieda bude preberať len vlastnosti s numerickým dátovým typom.
1.5.3 [bookmark: _Toc45812320]Doplniť funkcionalitu pre plnenie agregačnej triedy na základe zozbieraných individuálnych údajov.
1.5.3.1 Určenie agregačnej funkcie (suma, aritmetický priemer, vážený priemer).
1.5.3.2 Automatizácia výpočtu, určenie momentu vykonania.

2 [bookmark: _Toc45812321]Registre
Pre oblasť správy registrov a práce s nimi požadujeme:
2.1 [bookmark: _Toc45812322]Zabezpečiť plnenie registra z
2.1.1 [bookmark: _Toc45812323]výkazu,
2.1.2 [bookmark: _Toc45812324]externého zdroja,
2.1.3 [bookmark: _Toc45812325]prepojenie na online externé registre.
2.2 [bookmark: _Toc45812326]Optimalizovať a zrýchliť prácu so záznamami v registri, najmä vyhľadávanie, prezeranie, modifikáciu.
2.2.1 [bookmark: _Toc45812327]Rozšíriť možnosti vyhľadávania a filtrovania záznamov v registri:
2.2.1.1 Doplniť možnosť definovať indexované polia, vrátane fulltext indexov.
2.2.1.2 Cez indexované polia registra umožniť filtrovať záznamy v registri.
2.2.1.3 Cez fulltextové umožniť vyhľadávať záznamy v registri.
2.2.1.4 Vyhľadávať a filtrovať bez ohľadu na upper/lower case.
2.2.1.5 Vyhľadávať a filtrovať bez ohľadu na diakritiku.
2.2.1.6 Umožniť vyhľadávať záznamy s využitím masky (wildcards).
2.2.2 [bookmark: _Toc45812328]Upraviť spôsob zobrazovania záznamov v registri pri prezeraní a modifikácii:
2.2.2.1 Pri tabuľkovej forme dopracovať komfortnejší spôsob výberu zobrazovaných polí.
2.2.2.2 Metodikom IS a editorom registra umožniť definovať formulár na zobrazenie jednotlivého záznamu registra.
2.2.2.3 Pre polia naviazané na iný číselník/register ponúkať výber z možných hodnôt podľa tohto iného číselníka/registra.
2.2.2.4 Pri ponuke hodnôt z číselníka/registra zobrazovať názov a popis hodnoty.
2.3 [bookmark: _Toc45812329]Doplniť možnosť definovať hierarchie a zoskupenia aj nad registrom.
2.4 [bookmark: _Toc45812330]Doplniť funkčnosť pre použitie registrov:
2.4.1 [bookmark: _Toc45812331]Ako obor hodnôt pri vykazovaní.
2.4.1.1 Kontrola zadanej hodnoty voči registru.
2.4.1.2 Efektívne vyhľadávanie záznamov v registri (fulltext filtre, primárne cez povinné položky).
2.4.1.3 Automatické vyplnenie položiek výkazu podľa ďalších atribútov príslušného záznamu v registri (napríklad podľa IČO subjektu vyplniť jeho názov, adresu, sektorovú klasifikáciu, atď.).
2.4.2 [bookmark: _Toc45812332]Doplniť funkčnosť pri spracovaní výkazov:
2.4.2.1 Možnosť definovania „spracovateľských“ skupín subjektov:
2.4.2.1.1 Priradením spracovateľa/spracovateľov (používateľov ŠZP) priamo k jednotlivému subjektu.
2.4.2.1.2 Vytvorením skupín (kategórií) nad registrom subjektov, zaradením subjektov do skupiny (jednotlivo a napr. cez rozpätie IČO subjektov) a priradením spracovateľov (používateľov ŠZP) k takto vytvorenej skupine subjektov.
2.4.2.1.3 Spracovateľské skupiny umožniť definovať na centrálnej úrovni metodikom IS (takéto skupiny budú prístupné všetkým používateľom) a na lokálnej úrovni jednotlivým používateľom (takéto skupiny budú prístupné len daným používateľom).
2.4.2.2 Umožniť filtrovanie spracovávaných výkazov podľa spracovávateľa, resp. spracovateľských skupín.
2.4.3 [bookmark: _Toc45812333]Doplniť funkčnosť pri výpočte výstupov:
2.4.3.1 Definovanie sumarizačných skupín subjektov nad registrom subjektov.
2.4.3.2 Výpočet agregovaných hodnôt na základe dodatočných atribútov z registra subjektov (dané atribúty pritom nie sú súčasťou čistého metadátového popisu zozbieraných údajov).
3 [bookmark: _Toc45812334]Monitorovací modul
Požadujeme rozšírenie sledovania používateľských a systémových udalostí a poskytovanie prehľadov pre Interný aj Zberový portál, predovšetkým:
3.1 [bookmark: _Toc45812335]Doplniť reporty o používateľoch
3.1.1 [bookmark: _Toc45812336]Zoznam aktuálne prihlásených používateľov.
3.1.2 [bookmark: _Toc45812337]Prehľad prihlásení za obdobie.
3.1.3 [bookmark: _Toc45812338]Filtrovanie reportov podľa subjektov a kategórií subjektov, roly používateľa.
3.2 [bookmark: _Toc45812339]Doplniť reporty o plnení vykazovacích povinností
3.2.1 [bookmark: _Toc45812340]Naplánované výkazy.
3.2.2 [bookmark: _Toc45812341]Omeškané výkazy (naplánované, zatiaľ nepredložené výkazy po termíne predloženia) – počet výkazov, počet dní omeškania.
3.2.3 [bookmark: _Toc45812342]Očakávané výkazy (naplánované, zatiaľ nepredložené výkazy).
3.2.4 Priebeh spracovania (presun výkazov do stavov na strane NBS napr. k analýze, odsúhlasený podľa definovaných pravidiel - podľa termínu presunu do stavu k analýze).
3.2.5 [bookmark: _Toc45812343]Filtrovanie podľa výkazov a skupín výkazov, subjektov a kategórií subjektov, obdobia výkazov.
3.3 [bookmark: _Toc45812344]Doplniť reporty o chybovosti výkazov
3.3.1 [bookmark: _Toc45812345]Miera chybovosti podľa stanovených kritérií (absolútny, percentuálny výskyt chýb, odchýlky vybraných hodnôt).
3.3.2 [bookmark: _Toc45812346]Počet výskytov konkrétnych chýb za všetky výkazy.
3.3.3 [bookmark: _Toc45812347]Počet verzií daného výkazu.
3.3.4 [bookmark: _Toc45812348]Filtrovanie podľa výkazov a skupín výkazov, subjektov a kategórií subjektov, obdobia výkazov a typov kontrol.
4 [bookmark: _Toc45812349]Zastupované subjekty
Pri vykazovaní evidovať spolu s údajom o vykazujúcom subjekte aj údaj o subjekte, ktorý výkaz predložil.
5 [bookmark: _Toc45812350]Prekódovanie položiek
5.1 [bookmark: _Toc45812351]Doplniť	samostatnú funkčnosť umožňujúcu primárne opravovať nesprávny metapopis vo vzoroch výkazov s existujúcimi vykázanými údajmi.
5.1.1 [bookmark: _Toc45812352]Možnosť voľby pôvodnej položky na základe definovania metapopisu.
5.1.1.1 V prípade viacnásobného výskytu danej položky určenie konkrétneho zdroja (bunka s daným popisom v konkrétnej časti konkrétnej verzie vzoru výkazu), možnosť výberu viacerých zdrojov súčasne.
5.1.2 [bookmark: _Toc45812353]Doplniť možnosť určenia novej položky definovaním jej metapopisu.
5.1.3 [bookmark: _Toc45812354]Doplniť spôsoby vykonania prekódovania:
5.1.3.1 Zduplikovaním položiek (t. j. pôvodne vykázané hodnoty ostanú v dátovom sklade prístupné aj pod pôvodnou položkou).
5.1.3.2 Prepísaním položiek (t. j. pôvodne vykázané hodnoty pod pôvodnou položkou už prístupné nebudú).
5.1.4 [bookmark: _Toc45812355]Určiť metódu vykonania prekódovania:
5.1.4.1 Prekódovanie hodnôt vykázaných v určených zdrojoch na novú položku.
5.1.4.2 Úprava metapopisu v určených zdrojoch (zmena popisu na úrovni bunky verzie vzoru výkazu), vrátane prekódovania zdieľaných položiek.
5.1.4.3 Úprava naviazaných kontrol a výstupov.
5.1.5 [bookmark: _Toc45812356]Definovať prístupové práva pre vykonanie prekódovania položiek samostatnou používateľskou rolou (metodik dátového modelu).
5.1.6 [bookmark: _Toc45812357]Umožniť okamžité spustenie prekódovania, alebo nastavenie prekódovania pre neskoršie (nočné, víkendové) spracovanie.
5.1.7 [bookmark: _Toc45812358]Umožniť nastaviť prekódovanie ručne jednotlivo, alebo hromadne importom prevodovej mapy viacerých položiek.
5.1.8 [bookmark: _Toc45812359]Umožniť prekódovanie na úrovni úplných (statických) aj neúplných (dynamických) položiek.
6 [bookmark: _Toc45812360]Modul tvorby vzoru výkazu
Požadujeme existujúci proces projektovania vzorov výkazov rozšíriť o nový modul tvorby metodického a grafického návrhu vzoru výkazu:
6.1 [bookmark: _Toc45812361]Nový samostatný modul, prístupný cez rozhranie ŠZP a/alebo ako samostatná aplikácia.
6.1.1 [bookmark: _Toc45812362]Modul bude určený len pre interných používateľov NBS.
6.1.2 [bookmark: _Toc45812363]Modul tvorby vzoru výkazu nahradí a rozšíri funkcionalitu existujúceho modulu projektovania vzorov výkazov.
6.2 [bookmark: _Toc45812364]V súvislosti s vytvorením modulu tvorby metodiky výkazu doplniť nasledovné nové roly používateľov:
6.2.1 [bookmark: _Toc45812365]Metodik výkazu – rola zodpovedná za návrh vzoru výkazu (metadátový aj vizuálny).
6.2.2 [bookmark: _Toc45812366]Metodik dátového modelu – rola zodpovedná za metadátové objekty.

6.3 [bookmark: _Toc45812367]Rozšíriť proces tvorby vzoru výkazu v novom module:
6.3.1 [bookmark: _Toc45812368]Metodik výkazu definuje požiadavku na vytvorenie nového vzoru výkazu:
6.3.1.1 Iniciálne naplnenie podľa už existujúcej verzie vzoru výkazu (prípadne viacerých rôznych) alebo vytvorenie nového prázdneho vzoru výkazu.
6.3.1.2 O požiadavke na vytvorenie nového vzoru výkazu poslať notifikáciu metodikovi dátového modelu.
6.3.2 [bookmark: _Toc45812369]Metodik výkazu pri tvorbe návrhu vzoru výkazu vyberá z existujúcich metadátových objektov ŠZP, alebo požaduje vytvorenie nových:
6.3.2.1 Trieda, dimenzia, vlastnosť,
6.3.2.2 Obor hodnôt, násobky,
6.3.2.2.1 Dátový typ,
6.3.2.2.2 Číselník (zoskupenie, hierarchia, alias) – určenie konkrétnych položiek z číselníka,
6.3.2.2.3 Register – určenie konkrétnych atribútov z registra.
6.3.3 [bookmark: _Toc45812370]V prípade požiadavky na vytvorenie nového metadátového objektu metodik výkazu určí požadované hodnoty daného objektu (napr. kód a názov prvku číselníka). Takýto objekt sa ešte automaticky v ŠZP nevytvára, ale bude podliehať schvaľovaciemu procesu metodikom dátového modelu.
6.3.4 [bookmark: _Toc45812371]Umožniť metodikovi výkazu vytvárať aj grafickú prezentáciu vzoru výkazu na základe preddefinovaných šablón:
6.3.4.1 Výberom typu grafickej prezentácie vopred,
6.3.4.2 Automatickým určením vhodného typu časti na základe rozvrhnutia dimenzií.
6.3.5 [bookmark: _Toc45812372]Podporovať nasledovné typy častí pri tvorbe vzoru výkazu:
6.3.5.1 Tabuľková forma:
6.3.5.1.1 Priraďovať dimenzie do riadkov, stĺpcov, kariet aj samostatných buniek.
6.3.5.1.2 Určovať dimenzie statickou hodnotou (jedna alebo viac hodnôt) alebo ich označiť ako dynamické.
6.3.5.1.3 Automaticky vytvárať grafickú podobu a popisy riadkov/stĺpcov na základe umiestnenia dimenzií do riadkov/stĺpcov:
6.3.5.1.3.1 Umožniť úplný rozpad dimenzií na zvolenej osi (všetky vybrané hodnoty dimenzie v kombinácii s ostatnými dimenziami).
6.3.5.1.3.2 Umožniť čiastočný rozpad dimenzií na zvolenej osi (len vybrané kombinácie hodnôt jednotlivých dimenzií).
6.3.5.1.4 Podľa umiestnenia a typu určenia dimenzií do riadkov, stĺpcov a kariet rozlišovať:
6.3.5.1.4.1 Statická časť – dimenzie na všetkých osiach sú určené staticky
6.3.5.1.4.2 Dynamická časť – aspoň jedna dimenzia minimálne na jednej z osí je označená ako dynamická. Podľa konkrétnej osi ďalej rozlišujeme dynamické kartové, dynamické riadkové, dynamické stĺpcové, dynamické riadkovo-stĺpcové, dynamické kartovo-riadkové, dynamické kartovo-stĺpcové a dynamické kartovo-riadkovo-stĺpcové časti.
6.3.5.2 Dopracovať funkcionalitu pre nový typ grafickej prezentácie hlásenia – zoznam položiek:
6.3.5.2.1 Bude slúžiť pre hlásenia nesúrodých položiek.
6.3.5.2.2 Grafickou prezentáciou je len zoznam názvov položiek a k nim prislúchajúcich hodnôt.
6.3.5.2.3 Možnosť zadať obory hodnôt položiek ako pri tabuľkovej forme – číselník, register, dátový typ.
6.3.5.3 Dopracovať funkcionalitu pre nový typ grafickej prezentácie hlásenia – formulár:
6.3.5.3.1 Grafickou prezentáciou je zoznam položiek a k nim prislúchajúcich popisov a ďalších ovládacích prvkov.
6.3.5.3.2 Možnosť zadať obory hodnôt položiek ako pri tabuľkovej forme – číselník, register, dátový typ.
6.3.5.3.3 Nad položkami dopracovať ich výber pomocou ovládacích prvkov – combobox, listbox, checkbox, option button, kalendár.
6.3.5.4 Uložený súbor:
6.3.5.4.1 Umožniť definovať typ/formát/príponu súboru pre príslušnú časť.
6.3.5.4.2 Možnosť určiť obsahy príloh pre fulltextové vyhľadávanie a indexovať ich.
6.3.6 [bookmark: _Toc45812373]Výsledná štruktúra vzoru výkazu korešponduje s existujúcou štruktúrou implementovanou v ŠZP, t. j. vzor výkazu má zoznam častí, každá časť vzoru výkazu má jednotlivé bunky (ich grafickú prezentáciu, metadátový popis, obory hodnôt, atď.).
6.3.7 [bookmark: _Toc45812374]Kontrolovať duplicity položiek vo vzore výkazu v rámci vzoru výkazu aj voči iným vzorom výkazov (kontrolu bude vykonávať metodik výkazu v spolupráci s projektantom vzoru výkazu a metodikom dátového modelu):
6.3.7.1 Úplných položiek,
6.3.7.2 Neúplných položiek,
6.3.7.3 Potenciálnych úplných položiek (neúplná položka + kombinácie dynamických kľúčov na základe stanovených oborov hodnôt dynamických dimenzií).
6.3.8 [bookmark: _Toc45812375]Určovať typy buniek vo vzore výkazu:
6.3.8.1 Použiť existujúce typy buniek ako v ŠZP.
6.3.8.2 Doplniť nové typy buniek:
6.3.8.2.1 Zdieľaná bunka – nový typ pri duplicitnej položke (zdieľaná bunka nie je vykazovaná, iba sa prezentuje z iného zdroja s rovnakým metapopisom, kde je označená ako vykazovaná)
6.3.8.2.2 Informatívna bunka – má charakter vypočítavanej (umožniť definovať jej výpočet), ale nie je viazaná na položku, t. j. neukladá sa
6.3.9 [bookmark: _Toc45812376]Navrhovať kontroly vzoru výkazu:
6.3.9.1 V prípade tabuľkovej formy umožniť pozičný zápis kontrolných vzťahov.
6.3.9.2 Pozičný zápis transformovať na metadátový zápis, následne až na zápis akceptovateľný jazykom kontrol ŠZP.
6.3.10 [bookmark: _Toc45812377]Navrhovať vykazovacie povinnosti v rovnakej štruktúre ako pri projektovaní vzorov výkazov.
6.3.11 [bookmark: _Toc45812378]Umožniť nastavovanie prístupu k anonymizovaným položkám výkazu.
6.4 [bookmark: _Toc45812379]Požiadavky na vytvorenie nových objektov (samotný vzor výkazu, metadátové objekty) budú podliehať schvaľovaciemu procesu metodikom dátového modelu schvaľovací proces.
6.4.1 [bookmark: _Toc45812380]Príprava vzoru výkazu metodikom výkazu vytvorí zoznam požiadaviek na nové objekty (samotný vzor, triedy, dimenzie, vlastnosti, číselníky, obory hodnôt, aliasy, položky, atď.).
6.4.2 [bookmark: _Toc45812381]Požiadavka na vytvorenie nového objektu bude prechádzať nasledovnými stavmi (na predchádzajúcu/nasledujúcu úroveň):
6.4.2.1 Navrhovaný – iniciálny stav na základe požiadavky metodika výkazu,
6.4.2.2 Čakajúci na schválenie – metodik výkazu potvrdí ukončenie fázy návrhu a posunie návrh do schvaľovacieho procesu,
6.4.2.3 Schválený – stav po schválení metodikom dátového modelu,
6.4.2.4 Rozpracovaný – ide o existujúci stav ŠZP,
6.4.2.5 Platný – ide o existujúci stav ŠZP,
6.4.2.6 Zverejnený – ide o existujúci stav ŠZP,
6.4.3 [bookmark: _Toc45812382]V rámci schvaľovacieho procesu (stav Čakajúci na schválenie) evidovať príznaky schválenia na rôznych úrovniach legislatívneho schvaľovacieho procesu.
6.4.4 [bookmark: _Toc45812383]Umožniť ukladať snímky (medziverzie) vzoru výkazu automaticky pri zmenách v schvaľovacom procese vzoru a individuálne na požiadanie používateľom.
6.4.5 [bookmark: _Toc45812384]Umožniť návrat vzoru výkazu do stavu podľa niektorej z uložených snímok (medziverzií) vzoru výkazu).
6.4.6 [bookmark: _Toc45812385]Po schválení navrhovaných objektov metodik dátového modelu potvrdí automatizované vytvorenie nových objektov v dátových štruktúrach ŠZP (t. j. prechod zo stavu Schválený do stavu Rozpracovaný). Zmeny sa prejavia aj v návrhu vzoru.
6.5 [bookmark: _Toc45812386]Nad návrhom vzoru výkazu a dátovým modelom logovať históriu aktivít (zmien).
6.6 [bookmark: _Toc45812387]Pri tvorbe návrhu vzoru výkazu poskytovať možnosť vrátiť späť vykonané zmeny (t. j. funkcionalita UNDO).
6.7 [bookmark: _Toc45812388]Poskytovať prehľady objektov s efektívnym filtrovaním a vyhľadávaním, vrátane použitia objektov v iných objektoch - číselníky a ich prvky, hierarchie, zoskupenia, aliasy, registre, dimenzie, vlastnosti, triedy, položky.
6.7.1 [bookmark: _Toc45812389]Umožniť export prehľadov podľa predchádzajúceho bodu.
6.7.2 [bookmark: _Toc45812390]Umožniť export grafickej podoby navrhovaného vzoru výkazu.

7 [bookmark: _Toc45812391]Zber údajov po jednotlivých položkách
V kontexte výkazu rozumieme pod položkou konkrétnu hodnotu a príznaky položky vykázané subjektom v určitom období. V súvislosti so zberom údajov po jednotlivých položkách požadujeme:
7.1 [bookmark: _Toc45812392]Na strane vykazujúceho subjektu umožniť zadávanie (import) hlásenia po častiach/položkách:
7.1.1 [bookmark: _Toc45812393]Upraviť import XML:
7.1.1.1 Existujúce pozičné identifikovanie položiek rozšíriť o:
7.1.1.1.1 Pozičné vykazovanie s využitím identifikátorov riadkov/stĺpcov.
7.1.1.1.2 Vykazovanie podľa metapopisu položiek a prípadne aj priamo podľa čísla položky.
7.1.1.2 Editor (predkladajúci subjekt) bude rozhodovať, či importuje celé hlásenie (celý set položiek) alebo len vybrané položky, a akým spôsobom identifikuje vykázané položky:
7.1.1.2.1 Rozhodovanie na úrovni štruktúry XML (preferované).
7.1.1.2.2 Rozhodovanie na úrovni používateľského rozhrania.
7.1.1.3 V rámci jedného XML nebude možné kombinovať rôzny spôsob plnenia (plný, položkový) do viacerých častí hlásenia.
7.1.1.4 Pri importe celého setu odstrániť všetky existujúce položky (ich hodnoty, príznaky) hlásenia a vytvoriť nové.
7.1.1.5 Pri importe položiek aktualizovať len hodnoty a príznaky položiek priamo uvedených v importe, hodnoty a príznaky ostatných položiek zachovať bez zmeny.
7.1.1.6 Pri importe položiek subjektom určiť, či ide o:
7.1.1.6.1 Vykázanie (prvotné, resp. aktualizáciu) položky,
7.1.1.6.2 Odstránenie hodnoty a príznaku predtým vykázanej položky.
7.1.1.6.2.1 Pri dynamických typoch výkazov umožniť odstránenie celého dynamického záznamu (riadku, stĺpca, karty) na základe identifikácie unikátneho dynamického kľúča.
7.1.1.7 Zmeny štruktúry XML navrhnúť a implementovať tak, aby boli spätne kompatibilné s existujúcimi XML výkazmi, t. j. aby import existujúcich XML prebehol rovnako ako v súčasnosti.
7.1.2 [bookmark: _Toc45812394]Pre vzory hlásení s nastaveným 2-stupňovým schvaľovaním predkladaných hlásení zachovať existujúci proces schvaľovania:
7.1.2.1 Plný/položkový import bude prebiehať v stave verzie výkazu Rozpracovaná – v tomto stave nevytvárať dodatočné verzie výkazu, zmeny vykonávať v rámci existujúcej verzie.
7.1.2.2 Bez ohľadu na spôsob zadania údajov editormi a bez ohľadu na typ a počet importov bude zodpovedná osoba odsúhlasovať vždy celé hlásenie.
7.1.3 [bookmark: _Toc45812395]Pre subjekty s 2-faktorovým prihlasovaním podpisovať pri odosielaní do NBS vždy celé hlásenie, bez ohľadu na spôsob zadania údajov editormi a bez ohľadu na typ a počet importov.
7.1.4 [bookmark: _Toc45812396]Evidovať dátum a používateľa poslednej zmeny (vrátane historizácie zmien) aj na úrovni jednotlivej vykázanej položky, aj v rámci jednej verzie výkazu.
7.1.5 [bookmark: _Toc45812397]Umožniť prezeranie histórie zmien položky a tlač protokolu histórie.
7.1.6 [bookmark: _Toc45812398]Rozšíriť stavový model spracovania výkazov – doplniť nový stav výkazu „K oprave“.
7.1.6.1 Prechod výkazu do stavu „K oprave“ umožniť zo stavov „Prijatý“,  „K analýze“ a „Odsúhlasený“.
7.1.6.2 Pri zmene stavu výkazu na stav „K oprave“ umožniť garantovi prostredníctvom komentára k výkazu, časti výkazu a položke zaevidovať dôvod zmeny stavu výkazu.
7.1.6.3 Údaje výkazu v stave „K oprave“ naďalej zahŕňať do výpočtov štandardných výstupov, až do momentu prijatia novšej verzie výkazu.
7.1.6.4 Pri položkovom importe nad výkazom v stave „K oprave“ automaticky vytvoriť novú verziu kópiou predchádzajúcej verzie výkazu a v zmysle pravidiel pre položkový import aktualizovať importované položky.
7.1.7 [bookmark: _Toc45812399]Rozšíriť funkcionalitu komentárov k výkazu, časti výkazu a položke:
7.1.7.1 Umožniť evidovať viac ako jeden komentár k výkazu, časti výkazu a položke.
7.1.7.2 Umožniť zadávanie komentárov k výkazu, časti výkazu a položke aj garantovi, pre výkazy v stavoch Prijatý, K analýze, K oprave.
7.1.7.3 Spolu s komentárom k výkazu, časti výkazu a položke evidovať autora komentára, dátum a čas vytvorenia komentára a verziu výkazu, v ktorej bol komentár vytvorený.
7.1.7.4 Pri práci s obsahom výkazu štandardne zobrazovať všetky komentáre k výkazu, časti výkazu a položke, pričom ich usporiadať chronologicky.
7.1.7.5 Pri práci s obsahom výkazu umožniť filtrovať komentáre k výkazu, časti výkazu a položke podľa ich autora a dátumu vzniku.
7.1.7.6 Existujúce komentáre umožniť editovať iba ich autorovi a len v rámci verzie výkazu, v ktorej vznikli.
7.1.8 [bookmark: _Toc45812400]Rozšíriť funkcionalitu porovnania verzií výkazov:
7.1.8.1 Doplniť porovnanie verzií položky v rámci jednej verzie výkazu.
7.1.8.2 Pri numerických položkách umožniť okrem existujúceho zvýraznenia rozdielnych položiek aj zobrazenie rozdielu porovnávaných verzií.
7.1.8.3 Pri iných ako numerických položkách umožniť zobraziť pôvodnú aj novú hodnotu.
7.1.9 [bookmark: _Toc45812401]Upraviť vykonávanie kontrol výkazu pri položkovom vykazovaní:
7.1.9.1 Kontroly vykonať s ohľadom na efektivitu – buď opakované vykonať všetky kontroly, alebo len tie, do ktorých vstupujú modifikované (vykázané, aktualizované, vymazané) položky.
7.1.9.2 Pre dynamické riadkové/stĺpcové a kartové kontroly kontrolovať iba na úrovni modifikovaných riadkov/stĺpcov/kariet.
7.1.9.3 Pri parciálnom vykonaní kontrol poskytovať v protokole kontrol výsledky kontrol vždy za celý set.

8 [bookmark: _Toc45812402]Automatické generovanie plánu výkazov podľa vykazovacích povinností
Požadujeme:
8.1 [bookmark: _Toc45812403]Doplniť nový proces automatizovaného spracovania ( s možnosťou definovania času spustenia)bežiaci na dennej báze, ktorý automaticky vygeneruje plán výkazov, ak aktuálny dátum korešponduje s termínom vykazovania podľa periodicity vykazovacích povinností:
8.1.1 [bookmark: _Toc45812404]Denne – plán generovať každý deň,
8.1.2 [bookmark: _Toc45812405]Fixný dátum – plán generovať len v konkrétny deň,
8.1.3 [bookmark: _Toc45812406]Týždenne/dekádne/dvojtýždenne/mesačne/kvartálne/polročne/ročne – plán generovať, ak aktuálny dátum korešponduje s posledným dňom periódy podľa zvolenej periodicity (napr. posledný deň kvartálu).
8.2 [bookmark: _Toc45812407]Pri automatickom generovaní plánu rešpektovať rovnaké pravidlá ako pri ručnom generovaní plánu podľa vykazovacích povinností (určenie subjektov, ktorých sa vykazovacia povinnosť týka; nastavenie správneho termínu pre predloženie výkazu; zohľadnenie obmedzenia vykazovacej povinnosti; časová platnosť vykazovacej povinnosti).
8.3 [bookmark: _Toc45812408]V prípade odstávky systému (plánovanej či neplánovanej), t. j. ak proces automatického generovania plánu výkazov nebol v niektorý deň vykonaný, pri nasledujúcom spustení vykonať proces aj za tieto predchádzajúce dni.
8.4 [bookmark: _Toc45812409]O automatickom vygenerovaní plánu za výkaz poslať notifikáciu garantom daného výkazu.

9 [bookmark: _Toc45812410]
Predkladanie predbežných a definitívnych údajov
Pre niektoré druhy hlásení je bežnou praxou viacnásobné predkladanie údajov vykazujúcimi subjektami – najskôr predloženie predbežných a následne definitívnych údajov. V tejto súvislosti požadujeme:
9.1 [bookmark: _Toc45812411]Rozšíriť možnosti definovania vykazovacích povinností:
9.1.1 [bookmark: _Toc45812412]Na úrovni vykazovacej povinnosti doplniť príznak „Predkladanie definitívnych údajov“ (typu áno/nie).
9.1.2 [bookmark: _Toc45812413]Ak bude príznak „Predkladanie definitívnych údajov“ nastavený na áno, sprístupniť na zadanie ďalšie položky:
9.1.2.1 Obdobie výkazu (v tvare DD.MM., t. j. bez ohľadu na konkrétny rok):
9.1.2.1.1 Ak bude uvedené, bude sa povinnosť predložiť definitívne údaje vzťahovať len na dané obdobie.
9.1.2.1.2 Ak nebude uvedené, bude sa povinnosť predložiť definitívne údaje vzťahovať na všetky obdobia v zmysle periodicity vykazovacej povinnosti.
9.1.2.2 Dátum odmietnutia predbežných údajov (v tvare DD.MM., t. j. bez ohľadu na konkrétny rok):
9.1.2.2.1 Ak bude uvedený, v tomto termíne automaticky zmeniť stav výkazu za vyššie uvedené obdobie výkazu na „K oprave“.
9.1.2.3 Dátum predloženia definitívnych údajov (v tvare DD.MM., t. j. bez ohľadu na konkrétny rok):
9.1.2.3.1 Ak bude uvedený, upraviť v rámci zmeny stavu výkazu v zmysle predchádzajúceho bodu aj termín predloženia výkazu za toto obdobie v pláne vykazovania.
9.1.2.3.2 Pri nastavení nového termínu predloženia výkazu v konkrétnom kalendárnom roku zohľadňovať pravidlo pre posun termínu v prípade sviatku, nastavené na tejto vykazovacej povinnosti.
9.1.3 [bookmark: _Toc45812414]Vytvoriť automatizovaný proces spracovania, ktorý zabezpečí zmenu stavu výkazov a plánu výkazov v zmysle popisu uvedeného v predchádzajúcich bodoch s možnosťou určenia času spúšťania.
9.1.4 [bookmark: _Toc45812415]Upraviť dostupnosť údajov výkazov s povinným predkladaním definitívnych údajov:
9.1.4.1 Údaje týchto výkazov (výkazov v stave „K oprave“) naďalej zahŕňať do výpočtov štandardných výstupov, až do momentu prijatia definitívnych údajov.
9.1.4.2 Údaje výkazov s príznakom „predbežné“ považovať za platné až do momentu schválenia definitívnych údajov.
9.1.4.3 Doplniť kontrolu predloženia definitívnych údajov:
9.1.4.4 Pri predložení údajov v definitívnom termíne (v zmysle vyššie uvedených pravidiel pre predkladanie definitívnych údajov) vyžadovať predloženie údajov s príznakom „definitívne“.
10 [bookmark: _Toc45812416]Nastavovanie príznakov (flagovanie) zbieraných údajov
V súvislosti s nastavovaním rôznych typov príznakov zbieraných údajov (kvalita údajov, dôvod nezozbierania, stupeň dôvernosti) požadujeme:
10.1 [bookmark: _Toc45812417]Vytvoriť nový číselník stupňov dôvernosti (confidentiality) údajov
10.1.1 [bookmark: _Toc45812418]Číselník bude mať charakter technického číselníka.
10.1.2 [bookmark: _Toc45812419]Číselník iniciálne naplniť nasledovnými hodnotami: ECB-PUBLIC – verejný, ECB-UNRESTICTED– neobmedzený prístup, ECB-RESTRICTED – dôverný
10.1.3 [bookmark: _Toc45812420]Umožniť používateľskú správu uvedeného číselníka stupňov dôvernosti údajov – zmena (premenovanie) existujúcich položiek, doplnenie nových položiek.
10.2 [bookmark: _Toc45812421]Vytvoriť nový číselník stavov vykázanej hodnoty
10.2.1 [bookmark: _Toc45812422]Číselník bude mať charakter technického číselníka.
10.2.2 [bookmark: _Toc45812423]V rámci číselníka umožniť evidovať tzv. stavy pre nevykázané hodnoty (t. j. položky reprezentované NULL hodnotou): NC – nezbiera sa (not collected), NA – nedostupný údaj (not available), NR – odloženie povinnosti vykazovania (derogation), NS – špeciálne príčiny nedodania, napr. štrajk, výpadok systému, alebo iná príčina nedodania
10.2.3 [bookmark: _Toc45812424]V rámci číselníka umožniť evidovať tzv. stavy pre vykázané hodnoty (t. j. položky reprezentované konkrétnou hodnotou rôznou od NULL): B – bežné, P – predbežné (neauditované), D – definitívne (auditované), O – odhad, Z – zlom v časovom rade, F – predikcia (forecast)
10.2.4 [bookmark: _Toc45812425]Umožniť používateľskú správu uvedeného číselníka stavov vykázanej hodnoty – zmena (premenovanie) existujúcich položiek, doplnenie nových položiek.
10.3 [bookmark: _Toc45812426]Vytvoriť nový číselník oblastí
10.3.1 [bookmark: _Toc45812427]Číselník bude mať charakter technického číselníka.
10.3.2 [bookmark: _Toc45812428]Umožniť používateľskú správu uvedeného číselníka oblastí – zmena (premenovanie) existujúcich položiek, doplnenie nových položiek.
10.3.3 Číselník bude umožňovať definovanie hierarchickej (stromovej) štruktúry oblastí, napríklad:· S – štatistika
· MFS – menová a finančná štatistika
· ...
· ...
· PB – platobná bilancia
· ...
· D – dohľad
· dohľad nad poistným trhom
· dohľad nad trhom cenných papierov
· ...
· P – platobné systémy
· ...

10.4 [bookmark: _Toc45812430]Rozšíriť definíciu vzorov výkazov o stupeň dôvernosti údajov:
10.4.1 [bookmark: _Toc45812431]Pre nové vzory výkazov iniciálne nastavovať stupeň ECB-RESTRICTED.
10.4.2 [bookmark: _Toc45812432]Umožniť používateľskú zmenu prednastavenej hodnoty stupňa dôvernosti údajov.
10.4.3 [bookmark: _Toc45812433]Hodnotu stupňa dôvernosti údajov vyberať z číselníka stupňov dôvernosti údajov.
10.4.4 [bookmark: _Toc45812434]Upraviť vytváranie novej verzie vzoru výkazu - pri vytvorení novej verzie vzoru výkazu hodnoty stupňa dôvernosti údajov preberať z existujúcej verzie.
10.5 [bookmark: _Toc45812435]Rozšíriť definíciu vzorov výkazov o stav vykázanej hodnoty:
10.5.1 [bookmark: _Toc45812436]Pre nové vzory výkazov iniciálne nastavovať stav B (bežné).
10.5.2 [bookmark: _Toc45812437]Nepovoliť používateľskú zmenu prednastavenej hodnoty stavu vykázanej hodnoty.
10.5.3 [bookmark: _Toc45812438]Hodnotu stavu vykázanej hodnoty vyberať z číselníka stavov vykázanej hodnoty.
10.5.4 [bookmark: _Toc45812439]Upraviť vytváranie novej verzie vzoru výkazu - pri vytvorení novej verzie vzoru výkazu  hodnoty stavu vykázanej hodnoty preberať z existujúcej verzie.
10.6 [bookmark: _Toc45812440]Rozšíriť definíciu vzorov výkazov o oblasť:
10.6.1 [bookmark: _Toc45812441]Umožniť používateľské nastavenie oblasti vzoru výkazu.
10.6.2 [bookmark: _Toc45812442]Oblasť vyberať z číselníka oblastí.
10.6.3 [bookmark: _Toc45812443]Upraviť vytváranie novej verzie vzoru výkazu - pri vytvorení novej verzie vzoru výkazu  hodnoty oblasti preberať z existujúcej verzie.
10.7 [bookmark: _Toc45812444]Rozšíriť definíciu častí vzorov výkazov o stupeň dôvernosti údajov:
10.7.1 [bookmark: _Toc45812445]Pre nové časti iniciálne nastavovať stupeň dôvernosti údajov podľa nastavenia verzie vzoru výkazu.
10.7.2 [bookmark: _Toc45812446]Umožniť používateľskú zmenu prednastavenej hodnoty stupňa dôvernosti údajov.
10.7.3 [bookmark: _Toc45812447]Hodnotu stupňa dôvernosti údajov vyberať z číselníka stupňov dôvernosti údajov.
10.7.4 [bookmark: _Toc45812448]Nastavenie príznaku stupňa dôvernosti údajov aplikovať pre všetky typy častí vzorov výkazov, vrátane častí typu „uložený súbor“.
10.7.5 [bookmark: _Toc45812449]Umožniť nastavenie príznaku stupňa dôvernosti údajov len pre verzie vzoru výkazu v stave Navrhovaný.
10.7.6 [bookmark: _Toc45812450]Upraviť vytváranie novej verzie vzoru výkazu - pri vytvorení novej verzie vzoru výkazu hodnoty stupňa dôvernosti údajov preberať z existujúcej verzie.
10.8 [bookmark: _Toc45812451]Rozšíriť definíciu častí vzorov výkazov o stav vykázanej hodnoty:
10.8.1 [bookmark: _Toc45812452]Pre nové časti iniciálne nastavovať stav podľa nastavenia verzie vzoru výkazu.
10.8.2 [bookmark: _Toc45812453]Nepovoliť používateľskú zmenu prednastavenej hodnoty stavu vykázanej hodnoty.
10.8.3 [bookmark: _Toc45812454]Hodnotu stavu vykázanej hodnoty vyberať z číselníka stavov vykázanej hodnoty.
10.8.4 [bookmark: _Toc45812455]Nastavenie stavu vykázanej hodnoty aplikovať pre všetky typy častí vzorov výkazov, vrátane častí typu „uložený súbor“.
10.8.5 [bookmark: _Toc45812456]Umožniť nastavenie stavu vykázanej hodnoty len pre verzie vzoru výkazu v stave Navrhovaný.
10.8.6 [bookmark: _Toc45812457]Upraviť vytváranie novej verzie vzoru výkazu - pri vytvorení novej verzie vzoru výkazu  hodnoty stavu vykázanej hodnoty preberať z existujúcej verzie.
10.9 [bookmark: _Toc45812458]Rozšíriť definíciu položiek (metapopisu) častí vzorov výkazov o stupeň dôvernosti údajov:
10.9.1 [bookmark: _Toc45812459]Pre nové položky iniciálne nastavovať stupeň dôvernosti údajov podľa nastavenia časti verzie vzoru výkazu.
10.9.2 [bookmark: _Toc45812460]Umožniť používateľskú zmenu prednastavenej hodnoty stupňa dôvernosti údajov.
10.9.3 [bookmark: _Toc45812461]Hodnotu stupňa dôvernosti údajov vyberať z číselníka stupňov dôvernosti údajov.
10.9.4 [bookmark: _Toc45812462]Umožniť nastavenie príznaku stupňa dôvernosti údajov len pre verzie vzoru výkazu v stave Navrhovaný.
10.9.5 [bookmark: _Toc45812463]Hodnotu príznaku stupňa dôvernosti údajov graficky prezentovať prostredníctvom samostatného režimu zobrazenia verzie vzoru výkazu s využitím farebného odlíšenia jednotlivých hodnôt tohto príznaku.
10.9.6 [bookmark: _Toc45812464]Umožniť zadávanie príznaku stupňa dôvernosti údajov na úrovni jednotlivých položiek (buniek), ale aj zadávanie pre viac položiek (buniek) súčasne.
10.9.7 [bookmark: _Toc45812465]Stupeň dôvernosti neaplikovať pre dynamické dimenzie, t. j. pre položky tvoriace súčasť dynamického kľúča.
10.10 [bookmark: _Toc45812466]Rozšíriť definíciu položiek (metapopisu) častí vzorov výkazov o príznak povinnosti vykázania položky:
10.10.1 [bookmark: _Toc45812467]Príznak povinnosti vykázania položky bude príznak typu áno/nie.
10.10.2 [bookmark: _Toc45812468]Pre nové položky iniciálne nastavovať príznak povinnosti vykázania položky na hodnotu „nie“.
10.10.3 [bookmark: _Toc45812469]Umožniť používateľskú zmenu prednastavenej hodnoty príznaku povinnosti vykázania položky.
10.10.4 [bookmark: _Toc45812470]Umožniť nastavenie príznaku povinnosti vykázania položky len pre verzie vzoru výkazu v stave Navrhovaný.
10.10.5 [bookmark: _Toc45812471]Hodnotu príznaku povinnosti vykázania položky graficky prezentovať prostredníctvom samostatného režimu zobrazenia verzie vzoru výkazu s využitím farebného odlíšenia jednotlivých hodnôt tohto príznaku.
10.10.6 [bookmark: _Toc45812472]Umožniť zadávanie príznaku povinnosti vykázania položky na úrovni jednotlivých položiek (buniek), ale aj zadávanie pre viac položiek (buniek) súčasne.
10.11 [bookmark: _Toc45812473]Rozšíriť definíciu položiek (metapopisu) častí vzorov výkazov o príznak anonymizácie a dôvernosti položky:
10.11.1 [bookmark: _Toc45812474]Anonymizácia položky bude príznak typu áno/nie.
10.11.2 [bookmark: _Toc45812475]Pre nové položky iniciálne nastavovať príznak anonymizácie položky na hodnotu „nie“.
10.11.3 [bookmark: _Toc45812476]Umožniť používateľskú zmenu prednastavenej hodnoty príznaku anonymizácie položky.
10.11.4 [bookmark: _Toc45812477]Umožniť nastavenie príznaku anonymizácie položky len pre verzie vzoru výkazu v stave Navrhovaný.
10.11.5 [bookmark: _Toc45812478]Hodnotu príznaku anonymizácie položky graficky prezentovať prostredníctvom samostatného režimu zobrazenia verzie vzoru výkazu s využitím farebného odlíšenia jednotlivých hodnôt tohto príznaku.
10.11.6 [bookmark: _Toc45812479]Umožniť zadávanie príznaku anonymizácie položky na úrovni jednotlivých položiek (buniek), ale aj zadávanie pre viac položiek (buniek) súčasne.
10.11.7 Anonymné a dôverné položky ukladať do databázy v chránenej podobe.
10.12 [bookmark: _Toc45812480]Upraviť vytvorenie položiek verzie vzoru výkazu – pri vytvorení (naviazaní) položiek časti verzie vzoru výkazu sa k položke pripojí oblasť z verzie vzoru výkazu.
10.12.1 [bookmark: _Toc45812481]Jednu položku bude možné naviazať k viacerým oblastiam (väzba 1:n).
10.13 [bookmark: _Toc45812482]Upraviť vykazovanie údajov subjektom (editorom):
10.13.1 [bookmark: _Toc45812483]Pri vykazovaní údajov umožniť zadať stupeň dôvernosti jednotlivých položiek:
10.13.1.1 Stupeň dôvernosti neaplikovať pre dynamické dimenzie, t. j. pre položky tvoriace súčasť dynamického kľúča.
10.13.1.2 Stupeň dôvernosti prednastaviť podľa zodpovedajúcich položiek vo verzii vzoru výkazu.
10.13.1.3 Umožniť subjektu (editorovi) zmeniť prednastavenú hodnotu stupňa dôvernosti výberom z číselníka stupňov dôvernosti na úrovni celej verzie výkazu, časti výkazu a jednotlivej položky výkazu.
10.13.1.4 Umožniť zadať stupeň dôvernosti iba pre naozaj vykázané položky (t. j. neprázdne položky – rôzne od NULL).
10.13.1.5 Pre prázdne (NULL) položky automaticky nastavovať stupeň dôvernosti ECB-PUBLIC, bez možnosti zmeny používateľom.
10.13.2 [bookmark: _Toc45812484]Pri vykazovaní údajov umožniť zadať stav vykázanej hodnoty:
10.13.2.1 Stav vykázanej hodnoty prednastaviť podľa vzoru výkazu.
10.13.2.1.1 Umožniť subjektu (editorovi) zmeniť prednastavenú hodnotu výberom z číselníka stavov vykázanej hodnoty na úrovni celej verzie výkazu, časti výkazu a jednotlivej položky výkazu.
10.13.2.2 Pre skutočne vykázané hodnoty (t. j. neprázdne – rôzne od NULL) umožniť výber iba zo stavov platných pre vykázané hodnoty.
10.13.2.3 Pre prázdne položky (NULL) umožniť výber iba zo stavov platných pre nevykázané hodnoty:
10.13.2.3.1 V prípade položiek s príznakom povinnosti vykázania nastaveným na „áno“ vyžadovať zadanie stavu vykázanej hodnoty, t. j. príznak stavu bude povinný.
10.13.2.3.2 V prípade položiek s príznakom povinnosti vykázania nastaveným na „nie“ umožniť zadanie stavu vykázanej hodnoty, t. j. príznak stavu bude voliteľný.
10.13.3 [bookmark: _Toc45812485]Umožniť zadávanie hodnôt vyššie uvedených príznakov v rámci manuálneho vykazovania prostredníctvom grafického rozhrania ŠZP:
10.13.3.1 Hodnoty vyššie uvedených príznakov prezentovať graficky prostredníctvom samostatných režimov zobrazenia výkazu s využitím farebného odlíšenia jednotlivých hodnôt týchto príznakov.
10.13.3.2 Umožniť zadávanie hodnoty vyššie uvedených príznakov na úrovni jednotlivých položiek (buniek), ale aj zadávanie pre viac položiek (buniek) súčasne.
10.13.3.3 V prípade, ak subjekt do prednastavených hodnôt príznaku stupňa dôvernosti jednotlivých položiek neurobí žiadny manuálny zásah, pred zmenou stavu verzie výkazu (pred jeho odoslaním) vynútiť potvrdenie prednastavených hodnôt.
10.13.4 [bookmark: _Toc45812486]Umožniť zadávanie hodnôt vyššie uvedených príznakov v rámci importu výkazov prostredníctvom XML, resp. iných vstupných formátov
10.13.5 [bookmark: _Toc45812487]Pri vytvorení novej verzie výkazu kópiou predchádzajúcej verzie, resp. kópiou predchádzajúceho obdobia skopírovať  z tejto zdrojovej verzie spolu s príslušnými hodnotami aj hodnoty vyššie uvedených príznakov.
10.13.6 [bookmark: _Toc45812488]Evidovať, či hodnoty vyššie uvedených príznakov boli automaticky prevzaté z vyššej úrovne (z predchádzajúcej verzie, z časti výkazu, z výkazu, atď.), alebo boli zadané používateľom na nižšej úrovni. Pri zmene hodnoty na vyššej úrovni následne používateľovi umožniť vybrať, či sa má hodnota príznaku zmeniť pre všetky položky na nižšej úrovni, alebo len pre tie, ktoré neboli manuálne zmenené používateľom.
10.14 [bookmark: _Toc45812489]Upraviť spracovanie výkazov
10.14.1 [bookmark: _Toc45812490]Procesy spracovania výkazov v NBS budú prebiehať bez ohľadu na hodnoty príznaku stupňa dôvernosti údajov.
10.14.2 [bookmark: _Toc45812491]Procesy spracovania výkazov v NBS budú prebiehať bez ohľadu na hodnoty príznaku stavu vykázanej hodnoty.
10.14.3 [bookmark: _Toc45812492]Príznak anonymizácie položiek zohľadňovať pri exporte výkazu s položkami/dimenziami:
10.14.3.1 Pre verziu výkazu s príznakom anonymizácie nastaveným na „áno“ poskytnúť na Internom portáli ŠZP voľbu exportu bez/s anonymizovanými údajmi.
10.14.3.2 Pri exporte s anonymizovanými údajmi umožniť používateľovi označiť anonymizáciu identifikátorov subjektu, hodnôt dimenzií, vykázaných nenumerických hodnôt a vykázaných numerických hodnôt.
10.14.3.3 Anonymizačné kľúče generovať s platnosťou pre definované časové obdobie (parametrizovateľné, napríklad jeden kalendárny deň).
10.14.3.3.1 Pre exporty tých istých údajov/kľúčov vygenerované v rámci toho istého časového obdobia použiť rovnaké anonymizačné kľúče, t. j. počas jedného obdobia ich platnosti budú identické, po skončení tohto obdobia už budú odlišné.
10.14.4 [bookmark: _Toc45812493]Výkazy s anonymizovanými položkami budú mať nastavený zoznam používateľov, ktorí ich môžu vidieť odkryté ( menný zoznam alebo definovaná rola). Ostatní používatelia ich budú vidieť v anonymizovanej podobe.
10.15 [bookmark: _Toc45812494]Upraviť spracovanie výstupov
10.15.1 [bookmark: _Toc45812495]Procesy definovania, výpočtu a kontroly výstupov budú prebiehať bez ohľadu na hodnoty príznaku stupňa dôvernosti údajov.
10.15.2 [bookmark: _Toc45812496]Procesy definovania, výpočtu a kontroly výstupov budú prebiehať bez ohľadu na hodnoty príznaku stavu vykázanej hodnoty.
10.15.3 [bookmark: _Toc45812497]Procesy definovania, výpočtu a kontroly výstupov budú prebiehať bez ohľadu na hodnoty príznaku anonymizácie.
10.15.4 [bookmark: _Toc45812498]Príznak stupňa dôvernosti údajov zohľadňovať pri exporte údajov do dátového skladu a pri zverejňovaní agregovaných výstupov na Zberový portál ŠZP a Štatistický portál ŠZP:
10.15.4.1 Do procesu zverejňovania doplniť nasledovné nové pravidlá, pričom uvedené pravidlá budú platiť pre položky so stupňom dôvernosti ECB-RESTRICTED a vyšším a budú sa vyhodnocovať, ak aspoň jedna položka vstupujúca do výpočtu má stupeň dôvernosti ECB-RESTRICTED alebo vyšší: 
a) Do výpočtu za sumarizačnú skupinu vstupujú neprázdne (rôzne od NULL) položky minimálne za 3 (tri) subjekty.
b) Žiadna z položiek nemá na celkovom výsledku podiel väčší ako 85 % (v absolútnej hodnote) – uvedené aplikovať pre klasické agregácie (suma, počet, priemer) a pri váženom aritmetickom priemere aplikovať toto pravidlo na váhu.
c) Počet položiek so stupňom dôvernosti ECB-RESTRICTED vstupujúcich do výpočtu je 3 a viac.
10.15.4.2 Vyššie uvedené pravidlá musia byť splnené všetky súčasne. Ak aspoň jedno z uvedených pravidiel nadobudne hodnotu NEPRAVDA (podmienka nie je splnená), daný údaj nezverejniť – namiesto vypočítanej hodnoty uviesť informáciu „údaj nie je možné poskytnúť z dôvodu sekundárneho utajenia“.
10.16 [bookmark: _Toc45812499]Nastaviť hodnoty príznakov na existujúcich historických dátach:
10.16.1 [bookmark: _Toc45812500]Pre všetky existujúce verzie vzorov výkazov, ich časti a položky vykonať iniciálne nastavenie príznaku stupňa dôvernosti údajov na hodnotu ECB_RESTRICTED.
10.16.1.1 Nastavenie príznaku stupňa dôvernosti údajov pre existujúce vykázané hodnoty nepožadujeme.
10.16.2 [bookmark: _Toc45812501]Pre všetky existujúce verzie vzorov výkazov, ich časti a položky vykonať iniciálne nastavenie príznaku stavu vykázanej hodnoty na hodnotu B (bežné).
10.16.2.1 Nastavenie príznaku stavu vykázanej hodnoty pre existujúce vykázané hodnoty nepožadujeme.
10.16.3 [bookmark: _Toc45812502]Pre všetky existujúce verzie vzorov výkazov vykonať iniciálne nastavenie oblasti – podklad pre iniciálne nastavenie bude dodaný vo fáze prípravy funkčnej špecifikácie.
10.16.3.1 Naplnenie oblasti pre existujúce položky nepožadujeme.
11 [bookmark: _Toc45812503]Správa vykazujúcich subjektov
V oblasti správy vykazujúcich subjektov požadujeme:
11.1 [bookmark: _Toc45812504]Upraviť proces registrácie 1-faktorových (nelicencovaných) subjektov – pri schválení registrácie umožniť priamo založiť subjekt, ak ešte neexistuje.
11.1.1 [bookmark: _Toc45812505]Kontaktné údaje subjektu prebrať z registrácie, ale umožniť metodikovi IS upraviť ich.
11.1.2 [bookmark: _Toc45812506]Vybrané identifikačné údaje subjektu (odvetvová a iná klasifikácia) preberať z registra organizácií.
11.2 [bookmark: _Toc45812507]Upraviť správu externých používateľov – v prípade 2-faktorových (licencovaných) subjektov upozorňovať používateľov na končiacu platnosť certifikátu.
11.2.1 [bookmark: _Toc45812508]Upozornenie na končiacu platnosť certifikátu posielať definovaný (parametrizovateľný) počet dní pred koncom jeho platnosti.
11.2.2 [bookmark: _Toc45812509]Upozornenie vždy posielať mailom, nie notifikáciou v rámci ŠZP.
11.2.3 [bookmark: _Toc45812510]Na blížiaci sa koniec platnosti certifikátu upozorňovať používateľa aj pri prihlásení do ŠZP.
11.3 [bookmark: _Toc45812511]Rozšíriť možnosti vyhľadávania subjektov – umožniť vyhľadať subjekt podľa údajov kontaktnej osoby subjektu.
12 [bookmark: _Toc45812512]Podpora prevádzky IS ŠZP
Za účelom lepšej podpory prevádzky IS ŠZP požadujeme:
12.1 [bookmark: _Toc45812513]Zobrazovať upozornenia na neplánovanú odstávku (nový špeciálny typ upozornenia).
12.1.1 [bookmark: _Toc45812514]Upozornenie zobrazovať prihláseným používateľom na Internom aj Zberovom portáli – po ich aplikačnej aktivite (stlačenie klávesy alebo kliknutie myšou).
12.1.2 [bookmark: _Toc45812515]Upozornenie zobraziť v samostatnom okne, ktoré používať bude musieť vedome zatvoriť – po zatvorení okna už upozornenie nezobrazovať.
12.1.3 [bookmark: _Toc45812516]Pre upozornenie umožniť nastaviť časovú platnosť, t. j. určiť dátum a čas od-do, kedy sa bude používateľom zobrazovať.
13 [bookmark: _Hlk52439937][bookmark: _Toc45812517]Doplnenie rozhrania pre informačné systémy v NBS 
V súvislosti so začlenením ŠZP do štruktúr dátového skladu NBS požadujeme:

13.1 Datawarehouse (DWH)
13.1.1 Rozšíriť existujúce dátové štruktúry o prípravu pre prenosy do DWH.
13.1.1.1 Pri zmene údajov evidovať typ zmeny (nový, zmenený, zrušený záznam).
13.1.1.2 Evidovať stav prenosu záznamu (minimálne v rozsahu stavov nový, spracovávaný, prenesený, chybný).
13.1.1.3 Evidovať dátum poslednej zmeny záznamu a dátum platnosti údajov.
13.1.2 ŠZP bude dáta poskytovať, aktívne k nim bude pristupovať („pull“) samotné DWH v stanovených časových intervaloch/oknách.
13.1.3 Vo forme rozdielových prenosov poskytovať pravidelné (denné) prenosy.
13.1.4 Vo forme úplných prenosov poskytovať pravidelné (mesačné) prenosy, prenosy na požiadanie, prenosy iniciálneho naplnenia.
13.1.5 Definovať predmet prenosu do DWH, minimálne v rozsahu základných metadátových objektov ŠZP (číselníky, zoskupenia, registre, sumarizačné skupiny...), dát výkazov a výstupov v závislosti od ich stavu (samotné vykázané údaje, údaje o priebehu spracovania), dát registrov.
13.1.5.1 Konkrétny rozsah prenosov a transformačné pravidlá nie je možné definovať v tejto etape, budú definované počas analýzy.
13.1.5.2 Pre prenosy do DWH monitorovať a poskytovať prehľady o priebehu prenosov, sumárne informácie o prenosoch do DWH (početnosť a stavy záznamov). 
14 [bookmark: _Toc45812528]Multijazyčnosť
14.1 [bookmark: _Toc45812529]Umožniť definovať a spravovať jazyky: slovenčina (primárny, default jazyk), angličtina.
14.2 [bookmark: _Toc45812530]Umožniť dodatočne pridať ďalšie jazyky.
14.3 [bookmark: _Toc45812531]Jazyk používateľského rozhrania evidovať v rámci profilu jednotlivého používateľa.
14.4 [bookmark: _Toc45812532]V prostredí Interného, Zberového a Štatistického portálu aplikovať (zobrazovať) zvolený jazyk na úrovni používateľského rozhrania (t. j. položky obrazoviek, položky aplikačného menu, atď.), metadátových objektov (názvy a popisy číselníkov, ich prvkov, aliasy...; notifikácie, urgencie, urgenčné listy, registračná obrazovka DEVOHP, registre), grafickej podoby vzorov výkazov.
14.4.1 [bookmark: _Toc45812533]Ak neexistuje preklad do príslušného jazyka, použije sa popis v defaultnom jazyku so zvýraznením, že nejde o preklad.
14.5 [bookmark: _Toc45812534]V prostredí Interného portálu definovať popisy pre všetky evidované jazyky na úrovni používateľského rozhrania (t. j. položky obrazoviek, položky aplikačného menu, atď.), úrovni metadátových objektov (názvy a popisy číselníkov, ich prvkov, aliasy...; notifikácie, urgencie, urgenčné listy, registračná obrazovka DEVOHP), grafickej podoby vzorov výkazov.
14.5.1 [bookmark: _Toc45812535]Používateľské rozhranie modulov Interného portálu vždy zobrazovať iba v defaultnom jazyku.
14.5.2 [bookmark: _Toc45812536]Umožniť hromadný import/export prekladov zodpovedným používateľom (metodik IS).
14.5.3 [bookmark: _Toc45812537]Preklad do iného ako defaultného jazyka nie je povinný, môže byť vytváraný priebežne.
15 [bookmark: _Toc45812538]Požiadavky na architektúru a technické požiadavky
15.1 [bookmark: _Hlk59397223]Rozdeliť IS ŠZP podľa funkčnosti a povahy zbieraných údajov do samostatných modulov tak, aby: 
15.1.1 Bolo možné vykonať nasadenie novej verzie modulu bez nutnosti odstávky ostatných modulov.
15.1.2 Bolo možné prevádzkovať a aktualizovať službu Interný portál a službu Zberový portál nezávisle na sebe.
15.1.3 Jednotlivé moduly boli prevádzkovateľné ako kontajnery v infraštruktúre OpenShift objednávateľa, pričom jeden modul môže tvoriť jeden, alebo aj viacero kontajnerov a jeden kontajner môže byť použitý vo viacerých moduloch.
15.1.4 IS ŠZP a jeho časti boli škálovateľné pridávaním a odoberaním kontajnerov tak, že pritom nedôjde k odstávke ktorejkoľvek zo služieb, ktorú poskytuje.
15.2 Realizovať upgrade databázy na verziu Oracle 19c resp. na aktuálnu verziu Oracle databázy objednávateľa v danom čase.
15.3 Integrovať IS ŠZP s riešením objednávateľa na centrálnu autentifikáciu a autorizáciu používateľov (RedHat SSO) (ďalej len „IAM“).
15.3.1 Správa subjektov a používateľov bude vykonávaná v IAM, ak to bude technologicky realizovateľné v celom rozsahu aktuálnej funkčnosti IS ŠZP a tiež požiadaviek špecifikovaných v bode 11 tejto prílohy.
15.3.2 Ak požiadavka z bodu 15.4.1 nebude technologicky realizovateľná, bude pre tento účel zriadený samostatný modul v IS ŠZP, ktorý bude zabezpečovať požadovanú funkcionalitu, pričom miestom uloženia údajov o subjektoch a používateľoch bude IAM.
15.3.3 Autentifikácia a autorizácia používateľov IS ŠZP bude realizovaná federáciou voči IAM s využitím protokolu SAML 2.0, alebo OpenID.
15.4 Zmeniť súčasný systém elektronického podpisovania dokumentov v IS ŠZP nasledovne:
15.4.1 [bookmark: _Hlk59397374]Pre podpisovanie bude na strane klientskych zariadení využívaný produkt D.Signer produktu D.Suite/eIDAS.
15.4.2 Pre podpisovanie budú využívané kvalifikované elektronické podpisy, alebo zdokonalené elektronické podpisy používateľa.
15.4.3 Do IS ŠZP bude implementované rozhranie a funkcie na vyhotovenie elektronického podpisu pomocou aplikácie  D.Signer produktu D.Suite/eIDAS.
15.5 Dopracovať API rozhranie pre automatizáciu vykazovania:
15.5.1 Vytvoriť proces, ktorý bude v pravidelných intervaloch kontrolovať frontu úloh, preberať si nové úlohy a výsledok spracovania vracať naspäť. Na túto frontu sa bude možné pripojiť resp. bude podporovať streamovanie dát do viacerých zdrojov.
15.5.2 V prípade potreby bude možné priorizovať spracovanie úlohy.
15.6 Preskúmať možnosti integrácie riešení pre vzdialenú podporu vykazujúcich subjektov (zdieľanie obrazovky, vzdialená kontrola obrazovky), navrhnúť popis alternatív a vyhodnotiť náklady na ich realizáciu.
15.7 Nahradiť ZK Spreadsheet novým podporovaným riešením zo strany výrobcu softvéru.
15.8 Použité komponenty riešenia (operačné systémy, náhrada ZK Spreadsheet, ZK Pivottable) upgradovať na najnovšie podporované verzie výrobcov softvéru, ktoré budú v čase upgradu dostupné.
15.9 Aplikácia bude zaznamenávať všetky logy do technológie určenej na ukladanie logov, ktoré bude možné následne vizualizovať a filtrovať v UI.
[bookmark: _Toc45812548]
16 [bookmark: _Toc45812562][bookmark: _Toc45812563]Všeobecné vylepšenia používateľského rozhrania IS ŠZP
V oblasti vylepšenia všeobecnej práce s IS ŠZP požadujeme:
16.1 [bookmark: _Toc45812564]Dopracovať funkcionalitu používateľskej nástenky (dashboardu):
16.1.1 [bookmark: _Toc45812565]Umožniť metodikovi IS definovať defaultnú (iniciálnu) nástenku spoločnú pre všetkých používateľov.
16.1.2 [bookmark: _Toc45812566]Defaultnú nástenku zobraziť používateľovi vždy pri prihlásení do IS ŠZP na Internom portáli a Zberovom portáli.
16.1.3 [bookmark: _Toc45812567]Umožniť zobrazenie nástenky aj počas ďalšej práce v IS ŠZP prostredníctvom samostatnej položky v aplikačnom menu (napríklad ako nová domovská stránka aplikácie).
16.1.4 [bookmark: _Toc45812568]Umožniť používateľom vytvárať si vlastné nástenky, napríklad skopírovaním a upravením defaultnej nástenky.
16.1.5 [bookmark: _Toc45812569]Umožniť používateľom individuálne umiestnenie a veľkosť jednotlivých prvkov na nástenke.
16.1.6 [bookmark: _Toc45812570]Na úrovni zobrazovania prvkov (widgetov) nástenky rozlišovať povinné a voliteľné prvky.
16.1.6.1 Charakter povinnosti zobrazenia prvkov na nástenke nastavovať metodikom IS.
16.1.6.2 Povinné prvky zobrazovať na nástenke vždy, bez možnosti ich skrytia používateľom.
16.1.6.3 Umožniť používateľom individuálne nastavenie zobrazenia/skrytia voliteľných prvkov na nástenke.
16.1.7 [bookmark: _Toc45812571]V závislosti od charakteru a obsahu jednotlivých prvkov nástenky umožniť z týchto prvkov priamy prechod do príslušných modulov aplikácie (napr. prechod zo zoznamu výkazov z prehľadu výkazov).
16.1.8 Zoznam typov prvkov nástenky bude špecifikovaný počas prípravy funkčnej špecifikácie, ale v súčasnosti uvažujeme s nasledovnými typmi:· Správy
· prehľad nových/neprečítaných – počet, náhľad správ
· Systémové oznamy
· prehľad nových/neprečítaných – počet, náhľad oznamov
· pri zadávaní oznamov (správca IS, metodik IS) umožniť použitie zvýrazňovacích prvkov (farba, veľkosť písma, tučné/kurzíva) a nastavenie časovej platnosti správy
· stále platné oznamy (príručky, XSD schémy, atď.)
· Kalendár udalostí
· mesačné, týždenné, denné zobrazenie
· prehľad udalostí typu termín predloženia výkazu, končiaca platnosť certifikátu, odstávky systémy
· umožniť nastavenie farebnej škály pre jednotlivé typy udalostí
· Prehľad výkazov
· zoznam výkazov s termínom predloženia podľa plánu
· prehľad chybovosti výkazov
· textový a grafický sumár – počty, podľa stavu
· Odkazy na moduly
· naposledy otvorený modul v aplikácii
· výber najčastejšie používaných modulov v aplikácii
· vlastné odkazy


16.2 [bookmark: _Toc45812573]Dopracovať export a import vykazovacích povinností
16.2.1 [bookmark: _Toc45812574]Doplniť export vykazovacích povinností
16.2.1.1 Umožniť export vykazovacích povinností v kontexte konkrétnej verzie vzoru výkazu a viacerých verzií vzoru výkazu.
16.2.1.2 Štruktúra exportu bude korešpondovať s atribútmi vykazovacej povinnosti.
16.2.2 [bookmark: _Toc45812575]Doplniť import vykazovacích povinností
16.2.2.1 Umožniť import vykazovacích povinností v kontexte konkrétnej verzie vzoru výkazu
16.2.2.2 Umožniť import vykazovacích povinností nezávisle od konkrétnej verzie vzoru výkazu – konkrétnu verziu vzoru výkazu určovať v rámci importného súboru.
16.2.2.3 Pravidlá importu budú špecifikované počas prípravy funkčnej špecifikácie.


16.3 [bookmark: _Toc45812576]Zobrazovať výsledky kontrol v zozname výkazov a výstupov:
16.3.1 [bookmark: _Toc45812577]Do zoznamu výkazov (vykazovanie, spracovanie) a výstupov doplniť sumárnu informáciu o počte nesplnených kontrol v tvare P/I/S (povinné, informatívne, skryté).
16.3.2 [bookmark: _Toc45812578]Sumárnu informáciu o počte nesplnených kontrol zobrazovať len v prípade, ak je niektorá zo zložiek P/I/S/ rôzna od nuly.
16.3.3 [bookmark: _Toc45812579]V module Spracovanie výkazov zobrazovať prioritne výsledok spustenia kontrol garantom. Ak kontroly neboli spustené garantom, zobrazovať výsledok spustenia kontrol editorom.
16.3.4 [bookmark: _Toc45812580]V sumárnej informácii o výsledku kontrol poskytovať aj informáciu o neexistencii kontrol ako takých alebo o ich nespustení.
16.3.5 [bookmark: _Toc45812581]Sumárnu informáciu o výsledku kontrol zobrazovať oddelene vnútrovýkazové a medzivýkazové kontroly.
16.4 [bookmark: _Toc45812582]Prístupové práva – umožniť definovať vylúčenie (zákaz) prístupu
16.4.1 [bookmark: _Toc45812583]Pri definovaní prístupových práv na Internom a Zberovom portáli umožniť vylúčiť (zakázať) prístup k vybraným objektom, t. j. umožniť definovať prístupové práva napríklad na všetky vzory (skupinu vzorov) okrem niektorých vybraných vzorov.
16.4.2 [bookmark: _Toc45812584]Umožniť definovať vylúčenie prístupu pre všetky objekty prideľované v rámci prístupových práv.
16.4.3 [bookmark: _Toc45812585]Vylúčenie prístupu na objekty definovať ako podmnožinu pridelených objektov, napríklad prideliť prístup na skupinu vzorov a vylúčiť z nej individuálny vzor výkazu, nie opačne.
16.5 [bookmark: _Toc45812586]Navigácia v aplikácii
16.5.1 [bookmark: _Toc45812587]Pri návrate z vnorených okien (typicky detailové okná) vrátiť používateľa presne do miesta, odkiaľ bolo toto vnorené okno otvorené, pri zapamätaní všetkých nastavení používateľských filtrov zoznamu.
[image: ]
16.5.2 [bookmark: _Toc45812588]Do vnorených okien a obrazoviek zobrazujúcich detaily záznamov doplniť tlačidlo Zatvoriť pre zatvorenie detailu a návrat do vyššej úrovne.
16.5.3 [bookmark: _Toc45812589]Vyšediť alebo neponúknuť položky kontextového menu, ktoré nie je možné použiť s ohľadom na prístupové práva alebo používanú funkčnosť systému. 

16.6 [bookmark: _Toc45812590]Upraviť zobrazenie detailu verzie výkazu v moduloch Obsah výkazu a Spracovanie výkazu – zobraziť spôsob vzniku verzie výkazu (prázdna verzia, kópia predchádzajúcej verzie/obdobia, individuálny/hromadný import, položkový import, migrácia, atď.)
16.7 [bookmark: _Toc45812591]Upraviť vykazovanie a prezeranie obsahu výkazov prostredníctvom grafického rozhrania IS ŠZP
16.7.1 [bookmark: _Toc45812592]Pri vykazovaní doplniť možnosť vrátiť späť zmenené hodnoty (t. j. doplniť funkcionalitu UNDO v spreadsheete).
16.7.2 [bookmark: _Toc45812593]Upraviť zobrazovanie dynamických častí výkazov – umožniť efektívnejšiu prácu s vykázanými hodnotami:
16.7.2.1 Umožniť zobrazenie obsahu dynamickej časti výkazu bez ohľadu na celkový počet vykázaných záznamov (riadkov, stĺpcov, kariet) – pri počte záznamov prekračujúcom stanovený limit maximálneho počtu na jednu stranu umožniť prezeranie obsahu s využitím stránkovania.
16.7.2.2 Umožniť vyhľadať/vyfiltrovať záznamy podľa vykázaných hodnôt v jednotlivých položkách (dynamických dimenziách, vykázaných hodnotách)
16.7.2.2.1 Množinu možných hodnôt pre filtre jednotlivých položiek čerpať priamo z konkrétneho výkazu.
16.7.2.2.2 Pri výbere hodnoty jednej položky filtra dynamicky zužovať možné hodnoty ostatných filtrov, podľa skutočne vykázaných riadkov.
16.7.2.2.3 Umožniť filtrovať podľa viacerých položiek súčasne (vzťah „a súčasne“).
16.7.2.2.4 Umožniť vybrať vo filtri viac ako jednu hodnotu (vzťah „alebo“).
16.8 [bookmark: _Toc45812594]Upraviť zobrazenie obrazoviek typu „zoznam“:
16.8.1 [bookmark: _Toc45812595]Úpravy podľa nižšie uvedených bodov aplikovať pre všetky typy zoznamov (číselníky, prvky číselníka, zoskupenia, vzory výkazov, výkazy, vzory výstupov, atď.).
16.8.2 [bookmark: _Toc45812596]V zoznamoch so stránkovaním zobrazovať stránkovaciu lištu vždy – aj v prípadoch, ak je počet záznamov menší ako počet záznamov na stránku.
16.8.3 [bookmark: _Toc45812597]Umožniť prepnutie obrazoviek (hierarchické stromy, detaily) do režimu zobrazenia zoznamu položiek.
16.8.3.1 V rámci zobrazenia zoznamu umožniť filtrovať a zoraďovať záznamy podľa zobrazených stĺpcov.
16.8.3.2 Umožniť používateľovi nastaviť si vlastné zobrazenie stĺpcov zoznamu.
16.8.3.2.1 Umožniť určiť zobrazované/skryté stĺpce.
16.8.3.2.1.1 Na úrovni metodika IS umožniť obmedziť skrývanie vybraných stĺpcov.
16.8.3.2.2 Umožniť zmeniť poradie zobrazovaných stĺpcov.
16.8.3.2.3 Umožniť nastaviť ukotvenie stĺpcov (pri zoznamoch s veľkým počtom zobrazených stĺpcov a s tým súvisiacou posuvnou lištou).
16.8.4 [bookmark: _Toc45812598]Doplniť export zoznamov:
16.8.4.1 Exportovať všetky záznamy podľa aktuálne nastaveného filtra.
16.8.4.2 Exportovať všetky stĺpce zoznamu, bez ohľadu na aktuálne zobrazované stĺpce.
16.9 [bookmark: _Toc45812599]Doplniť funkcionalitu používateľských profilov – zapamätať si používateľské nastavenia a aplikovať ich pri ďalšom prihlásení (rozvrhnutie nástenky, nastavenie zobrazovania stĺpcov v zoznamoch, naposledy zobrazená stránka/modul, atď.)
16.10 [bookmark: _Toc45812600]Rozšíriť možnosti administrácie systému cez používateľské rozhranie – správcovi IS a metodikovi IS umožniť zobraziť a spravovať interné číselníky systému, predovšetkým:
16.10.1 [bookmark: _Toc45812601]Umožniť spravovať dátové typy.
16.10.2 [bookmark: _Toc45812602]Umožniť spravovať interné (technické) číselníky – odvetvová a ekonomická klasifikácia, okresy, atď.
16.10.3 [bookmark: _Toc45812603]Umožniť spravovať farebnú škálu pre zobrazovanie typov buniek v grafickej podobe vzoru výkazu.
16.10.4 [bookmark: _Toc45812604]Umožniť spravovať farebnú škálu pre kalendár udalostí.
16.10.5 [bookmark: _Toc45812605]Umožniť spravovať farebnú škálu pre číselníky príznakov položiek a vykázaných údajov (stupeň dôvernosti, stav vykázanej hodnoty, povinnosť vykázania)
16.11 [bookmark: _Toc45812606]Rozšíriť možnosti projektovania kontrol
16.11.1 [bookmark: _Toc45812607]Umožniť vytvorenie novej kontroly (vnútrovýkazovej, medzivýkazovej, medzisubjektovej) duplikáciou existujúcej kontroly.
16.11.2 [bookmark: _Toc45812608]Umožniť definovanie kategórie subjektov / jednotlivých subjektov, pre ktoré sa majú vykonávať vybrané kontroly.
16.11.3 [bookmark: _Toc45812609]Umožniť hromadné odstránenie kontrol.
16.11.4 [bookmark: _Toc45812610]Doplniť nové funkcie do jazyka kontrol ŠZP. Konkrétne požadované funkcie budú špecifikované počas prípravy funkčnej špecifikácie.
16.11.5 [bookmark: _Toc45812611]Doplniť možnosť definovať toleranciu (margin) podielu dynamických záznamov pre nesplnenie dynamickej kontroly.

16.12 [bookmark: _Toc45812612]Upraviť funkcionalitu sumarizačných skupín subjektov
16.12.1 [bookmark: _Toc45812613]Z kontextu jednotlivého subjektu umožniť zobrazenie sumarizačných skupín, do ktorých je subjekt zaradený, vrátane možnosti úpravy zaradenia.
16.12.2 [bookmark: _Toc45812614]Upraviť logiku použitia sumarizačných skupín vo výpočtoch štandardných a používateľských výstupov vzhľadom na zaradenie/vyradenie subjektu do/zo sumarizačnej skupiny.
16.12.2.1 Subjekt vyradený zo sumarizačnej skupiny nebude započítaný do žiadnych výstupov za túto sumarizačnú skupinu.
16.12.3 [bookmark: _Toc45812615]Upraviť logiku použitia sumarizačných skupín vo výpočtoch štandardných a používateľských výstupov vzhľadom na časovú platnosť zaradenia subjektu v sumarizačnej skupine.
16.12.3.1 Do výpočtu výstupov zahrnúť hodnoty vykázaných položiek za tie obdobia, v ktorých bol subjekt zaradený v sumarizačnej skupine, bez ohľadu na jeho zaradenie voči aktuálnemu dátumu a dátumu výstupu. Pri výstupoch predstavujúcich časový rad teda nemusí byť subjekt aktuálne (k termínu výstupu) platne zaradený v sumarizačnej skupine, avšak v sumarizačnej skupine bol zaradený v predchádzajúcich obdobiach a údaje za tieto obdobia do výpočtu vstúpia, resp. pri výstupe za viac časových období do výpočtu vstúpia výkazy za tie obdobia, kedy bol subjekt skutočne v sumarizačnej skupine zaradený.
16.12.4 [bookmark: _Toc45812616]Pri vyradení subjektu zo sumarizačnej skupiny upozorniť používateľa na potrebu kontroly a prepočítania výstupov za obdobia, kedy subjekt mohol vstupovať do výpočtu.
16.12.5 [bookmark: _Toc45812617]Pri ukončení (skrátení) zaradenia subjektu v sumarizačnej skupine upozorniť používateľa na potrebu kontroly a prepočítania výstupov za obdobia, kedy subjekt mohol vstupovať do výpočtu.
16.13 [bookmark: _Toc45812618]Upraviť zobrazenie detailu verzie vzoru výkazu
16.13.1 [bookmark: _Toc45812619]Sekciu metodických informácií a zodpovedných osôb presunúť na samostatnú záložku.
16.13.2 [bookmark: _Toc45812620]Zväčšiť textové pole pre Textový popis verzie vzoru výkazu.
16.13.3 [bookmark: _Toc45812621]Pri tvorbe (projektovaní) vzoru výkazu prostredníctvom grafického rozhrania ŠZP doplniť možnosť vrátiť späť vykonané zmeny (t. j. funkcionalita UNDO).



16.14 [bookmark: _Toc45812622]Rozšíriť možnosti integračného rozhrania
16.14.1 [bookmark: _Toc45812623]V rámci integračného databázového rozhrania umožniť nastavenie pohľadov (view) ako materializovaných.
16.14.2 [bookmark: _Toc45812624]Umožniť určovať termíny a pravidlá pre aktualizáciu materializovaných view.
16.14.3 [bookmark: _Toc45812625]Umožniť definovať indexy nad materializovanými view.
16.15 [bookmark: _Toc45812626]Upraviť zaraďovanie záznamov do zoznamov – pri priraďovaní záznamov (napr. prístupových práv) umožniť označenie a priradenie viacerých záznamov súčasne.
16.16 [bookmark: _Toc45812627]Poznámky k vykazujúcemu subjektu na Internom portáli
16.16.1 [bookmark: _Toc45812628] Umožniť pridať, zapísať  a vymazať ľubovoľný počet poznámok k subjektu v samostatných poliach, pri zapísaní uložiť autora, dátum a čas uloženia.
16.16.2 [bookmark: _Toc45812629] Umožniť export poznámok s identifikačnými údajmi o subjekte.
16.17 [bookmark: _Toc45812630]Medzivýkazová kontrola  s určením vykonania podľa priority dodania výkazu a nutnosťou úspešného výsledku
16.17.1 [bookmark: _Toc45812631] Umožniť definovanie možnosti zaslania výkazu podľa poradia dodania iných výkazov.  Pri kontrole sa definuje poradie, v ktorom systém skontroluje dodania iných výkazov a v prípade, že dodané sú, umožní zaslanie tohto výkazu.
16.17.2 [bookmark: _Toc45812632]Umožniť definovanie možnosti zaslania výkazu podľa poradia dodania iných výkazov.  Pri kontrole sa definuje poradie, v ktorom systém skontroluje dodania iných výkazov a v prípade, že nie sú dodané, neumožní zaslanie tohto výkazu.
16.17.3 [bookmark: _Toc45812633]V prípade, že pri kontrole dodania iných výkazov bude zistené, že neexistuje plán na daný výkaz, potom sa kontrola na existenciu výkazu za dané obdobie neuplatní.
16.17.4 [bookmark: _Toc45812634]V prípade splnenia podmienok zaslania výkazu, spustia sa medzivýkazové kontroly, ktoré musia skončiť s výsledkom úspešné. Inak nie je možné výkaz odoslať.
16.18 [bookmark: _Toc45812635]Správy
16.18.1 [bookmark: _Toc45812636]V objekte správy dopracovať možnosť zaslania správ pomocou kategórií subjektov, rolí , výkazov a ich prienikom.
16.18.2 [bookmark: _Toc45812637] Zobraziť prehľad nových/neprečítaných – počet, náhľad správ
16.18.3 [bookmark: _Toc45812638]Umožniť vyhľadávania správ podľa odosielateľ/príjemcu a subjektu.
16.19 [bookmark: _Toc45812639]Generátor XML
16.19.1 [bookmark: _Toc45812640]Požadujeme, aby systém na základe grafickej podoby vzoru a predloženého naimportovaného  excel súboru vedel vygenerovať zodpovedajúci vstupný XML súbor platný pre dané obdobie a subjekt a verziu výkazu.
16.20 [bookmark: _Toc45812641]Rozšíriť funkcionalitu dynamických časti výkazov
16.20.1 [bookmark: _Toc45812642]Pri zadávaní dynamických dimenzií umožniť aj prázdne/nevyplnené hodnoty dimenzií.
16.20.2 [bookmark: _Toc45812643]Umožniť určenie, ktorá dimenzia môže mať aj nevyplnené hodnoty v procese projektovania.
16.20.3 [bookmark: _Toc45812644]Ponechať zachovanú podmienku jedinečnosti dynamického kľúča, t. j. kombinácie hodnôt dimenzií, kde aj prázdna hodnota sa počíta ako jedinečný stav.
16.20.4 [bookmark: _Toc45812645]V prípade rozsiahlych dynamických častí ( cca 1000000 riadkov a viac) umožniť ich odoslanie, zobrazenie, spúšťanie kontrol a zobrazenie výsledku  v reálnom čase.
16.20.5 Upraviť protokol výsledku kontrol pre efektívne zobrazovanie nezrovnalostí pri individuálnych záznamoch.
16.20.6 Rozšíriť možnosť importu a exportu údajov vo formáte JSON.
16.20.7 Upraviť veľkosť vstupného súboru.
16.21 [bookmark: _Toc45812646]Číselníky
16.21.1 [bookmark: _Toc45812647]Pre všetky číselníky definovať jedinečný (spoločný) kód, ktorý bude reprezentovať prázdnu hodnotu číselníka. Následne na túto hodnotu vybudovať zodpovedajúcu funkcionalitu. T. j. pri individuálnych hodnotách, predstavuje neznámu alebo neurčenú hodnotu, ktorá sa započítava do agregácie tam, kde nie je použitá táto dimenzia a pri agregovaných údajoch sa transformuje na nepoužitú/prázdnu dimenziu.
16.22 [bookmark: _Toc45812648]Hromadný export
16.22.1 [bookmark: _Hlk33513196][bookmark: _Toc45812649][bookmark: _Hlk33603515]Pri hromadnom exporte umožniť zápis poznámky resp. komentára k vytvárajúcemu sa exportu. Pri vytváraní exportu  ponúknuť okno na zápis poznámky a následne obsah poznámky zobraziť  v zozname hromadných exportov.
16.23 [bookmark: _Toc45812650]Rozšírenie funkčnosti ESMA – reporty MiFIR a transakcie
16.23.1 [bookmark: _Toc45812651]Rozšírenie obrazovky Reporty MiFIR o položky: Názov súboru, počet transakcií v reporte, Bizmsgidr.
16.23.2 [bookmark: _Toc45812652]Hromadný export feedbackov.
16.23.3 [bookmark: _Toc45812653]Nahratie reportu na SFTP server, odkiaľ sa report automaticky stiahne a spracuje v ŠZP.
16.23.4 [bookmark: _Toc45812654]Rozšírenie obrazovky Transakcie o Názov subjektu a všetky polia xml reportu.
16.23.5 [bookmark: _Toc45812655]Doplnenie filtrovania za jednotlivé mesiace pre Dátum a čas obchodu, Dátum vytvorenia.
16.23.6 [bookmark: _Toc45812656]Kontextové menu - možnosť vložiť komentár k jednotlivým transakciám, transakcia sa následne označí ikonkou.
16.23.7 [bookmark: _Toc45812657]Zrušenie transakcie zo strany garanta v prípade nesprávneho vykázania (nespadá pod vykazovaciu povinnosť podľa MiFIR/MiFID), transakcia bude vyšedená.
16.23.8 [bookmark: _Toc45812658]Jednotlivé transakcie bude možné vyhľadávať a filtrovať podľa akéhokoľvek poľa z xml reportu, zdroja transakcie, stavu transakcie a feedbacku (chybového kódu) transakcie.
16.23.9 [bookmark: _Toc45812659]Všetky vyhľadávania a filtre bude možné vyexportovať vo formáte xlsx.
16.23.10 Automatické preposielanie všetkých požadovaných transakcií/reportov prijatých od národných subjektov v rámci MiFIR reportingu do ESMA. Prijaté transakcie/reporty sa premenujú, zašifrujú a odošlú do ESMA. Automaticky sa odošle aj zašifrovaný feedback prislúchajúci týmto transakciám/reportom. Typ preposielaných transakcií/reportov (akceptované, odmietnuté, poškodené,...) bude nastaviteľný.
16.23.11 Automatické spracovanie feedbackov prijatých z ESMA k súborom, ktoré boli odoslané. Feedbacky z ESMA budú obsahovať informáciu o prijatí a spracovaní odoslaných súborov a výsledok bude prehľadne zobrazený na GUI ŠZP.“
16.24 [bookmark: _Toc45812660]Rozšírenie funkčnosti - TREM
16.24.1 [bookmark: _Toc45812661]Rozšírenie obrazovky Spracovanie importov o položky: Názov súboru.
16.24.2 [bookmark: _Toc45812662]Súčasné používanie viacerých xsd schém (napr. pri prechode z jednej xsd schémy na inú).
16.24.3 [bookmark: _Toc45812663]Súčasné používanie viacerých certifikátov (pri prechode na nové certifikáty).
16.24.4 [bookmark: _Toc45812664]Povolenie ďalšieho spracovania importov v prípade poškodenej/odmietnutej verzie importu.
16.24.5 [bookmark: _Toc45812665]Nahratie reportu na SFTP server, odkiaľ sa report automaticky stiahne a spracuje v ŠZP.
16.24.6 [bookmark: _Toc45812666]Vypnutie/zapnutie TREM jobov priamo v ŠZP.
16.24.7 [bookmark: _Toc45812667]Manuálne spracovanie prijatého súboru – v prípade zlého názvu súboru bude súbor možné spracovať.
16.24.8 [bookmark: _Toc45812668]Rýchly náhľad prijatého feedbacku.
16.24.9 [bookmark: _Toc45812669]Opätovné spracovanie importu v prípade úpravy kontroly.
16.24.10 [bookmark: _Toc45812670]Hromadný export feedbackov.
16.25 [bookmark: _Toc45812671]Pridanie a spracovanie ďalších ESMA registrov s ich historizáciou (reporting EMIR, SFTR)
16.26 [bookmark: _Toc45812672]Automatický prechod výkazov do stavu „K analýze“.
16.26.1 [bookmark: _Toc45812673]Umožniť definovanie možnosti automatického prechodu na vzore výkazu. Umožniť zmeniť definovanie automatického prechodu vo verzii vzoru výkazu.
16.26.2 [bookmark: _Toc45812674]Umožniť automatické spustenie kontrol nad výkazom pri zmene stavu „Prijatý“ na „K analýze“.
16.26.3 [bookmark: _Toc45812675]Umožniť po splnení povinných kontrol automatický prechod do stavu „K analýze“.
16.26.4 [bookmark: _Toc45812676]Umožniť notifikovanie zmeny stavu pri úspešnej a pri neúspešnej zmene stavu výkazu. Obsah notifikácie doplniť o nesplnené kontroly.
16.26.5 [bookmark: _Toc45812677]Notifikácie k automatickej zmene stavov sú zobrazené na základe nastavenia používateľa.
16.27 [bookmark: _Toc45812678]Dopĺňanie a usporiadanie vektorov
16.27.1 [bookmark: _Toc45812679]Umožniť projektantovi výstupu zvoliť spôsob výpočtu  - náhrada prázdnych hodnôt 0 alebo bez náhrady prázdnych hodnôt 0.
16.28 Spracovanie individuálnych a dôverných údajov
16.28.1 U požadovaných údajov umožniť ich anonymizáciu a maskovanie. Pod anonymizáciou je myslené nahradenie pôvodných identifikátorov individuálnych údajov novými hodnotami, tak aby bola znemožnená resp. obťažná identifikácia údajov. Maskovanie/skrývanie údajov znamená ich uloženie pre používateľov v nečitateľnej forme, avšak systém tieto dáta dokáže pre oprávnených používateľov zviditeľniť ako aj s nimi ďalej pracovať.
[bookmark: _Toc45812680]

17 Rozšíriť projektovanie a spracovanie štandardných výstupov
17.1 [bookmark: _Toc45812681]Upraviť projektovanie a spracovanie štandardných výstupov
17.1.1 [bookmark: _Toc45812682]Pri odsúhlasení verzie štandardného výstupu automaticky odmietnuť predchádzajúcu verziu výstupu.
17.1.2 [bookmark: _Toc45812683]Pri odmietnutí verzie štandardného výstupu v dôsledku odsúhlasenia novšej verzie výstupu automaticky ukončiť platnosť pôvodných položiek v trvalom dátovom úložisku.
17.2 [bookmark: _Toc45812684]Upraviť projektovanie a spracovanie výstupov typu Zhrávanie
17.2.1 [bookmark: _Toc45812685]Umožniť definovať výstup typu Zhrávanie aj bez potreby projektovania a duplicitného ukladania tých istých údajov.
17.2.2 [bookmark: _Toc45812686]Výstup typu Zhrávanie definovať ako export jednotlivých položiek alebo celých dynamických častí výkazov.
17.2.3 [bookmark: _Toc45812687]Pri generovaní výstupu typu Zhrávanie umožniť zadať požadované vstupné parametre – položka alebo verzia vzoru výkazu a jeho časť, kategória subjektov (resp. sumarizačná skupina) a/alebo jednotlivé subjekty, obdobie výkazov od-do.
17.2.4 [bookmark: _Toc45812688]Výstup typu Zhrávanie vygenerovať okamžite pri zadaní požiadavky používateľom, pri časovo náročnom spracovaní umožniť manuálne a automatické zaradenie do fronty na neskoršie spracovanie.
17.2.4.1 Pri vygenerovaní výstupu typu Zhrávanie prostredníctvom fronty odoslať používateľovi notifikáciu po vygenerovaní výstupu.
17.2.5 [bookmark: _Toc45812689]Výstup typu Zhrávanie generovať vo formáte XLSX, v štruktúre zvolenej položky resp. celej časti podľa vstupných výkazov, automaticky obohatené o príznaky jedinečnosti (subjekt, obdobie).
17.2.6 [bookmark: _Toc45812690]Výstup typu Zhrávanie doplniť o možnosť doplniť dimenziu z existujúceho zoznamu buniek typu „Naviazaná na ŠZP“.
17.3 [bookmark: _Toc45812691]Doplniť nový typ štandardných výstupov – bez väzby na položky
17.3.1 [bookmark: _Toc45812692]Umožniť používateľom definovať si vlastné štandardné výstupy bez väzby na cieľové položky.
17.3.2 [bookmark: _Toc45812693]Pre „používateľské štandardné“ výstupy nepožadovať naviazanie buniek výstupu na cieľové položky – uvedené výstupy nebudú ukladané do trvalého dátového úložiska.
17.3.3 [bookmark: _Toc45812694]Umožniť definovať časovú platnosť vypočítaných štandardných výstupov bez väzby na cieľové položky.
17.3.3.1 Vypočítané hodnoty výstupu bez väzby na cieľové položky uchovávať len počas definovanej časovej platnosti.
17.3.3.2 Pri prístupe k výstupu bez väzby na cieľové položky po uplynutí časovej platnosti upozorniť na vypršanie platnosti údajov a ponúknuť opätovný výpočet.
17.3.4 [bookmark: _Toc45812695]Uchovávať vždy len poslednú vypočítanú verziu výstupu bez väzby na položky.
17.4 [bookmark: _Toc45812696]Doplniť nový spôsob tvorby metapopisu štandardného výstupu – technický metapopis.
17.4.1 [bookmark: _Toc45812697]Umožniť automatické vygenerovanie technického metapopisu na základe identifikácie vzoru výstupu, časti a identifikátorov riadkov a stĺpcov.
17.4.2 [bookmark: _Toc45812698]Vypočítané výstupné položky trvalo ukladať do položiek na základe technického metapopisu.
[bookmark: _Toc45812699]

18 Zaradenie požiadaviek na Upgrade IS SZP do fáz

	FÁZA
	P.č. požiadavky
	POŽIADAVKY

	1
	1
	Metadáta - Číselníky, Triedy

	1
	2
	Registre

	1
	6
	Modul tvorby vzoru výkazu

	1
	7
	Zber údajov po jednotlivých položkách

	1
	10
	Nastavovanie príznakov (flagovanie) zbieraných údajov

	1
	13
	Doplnenie rozhrania pre datawarehouse (DWH)

	1
	16
	Všeobecné vylepšenia používateľského rozhrania IS ŠZP

	1
	17
	Rozšíriť projektovanie a spracovanie štandardných výstupov

	2
	4
	Zastupované subjekty

	2
	14
	Multijazyčnosť

	2
	5
	Prekódovanie položiek

	3
	3
	Monitorovací modul

	3
	8
	Automatické generovanie plánu výkazov podľa vykazovacích povinností

	3
	9
	Predkladanie predbežných a definitívnych údajov

	3
	11
	Správa vykazujúcich subjektov

	3
	12
	Podpora prevádzky IS ŠZP

	4
	15
	Požiadavky na architektúru a technické požiadavky



[bookmark: _Toc45812700]
Príloha č. 3 k zmluve č. E-531.10.1006.00
















Rámcový plán projektu 
[bookmark: _Toc45812701]
Rámcový plán projektu

<Vyplní uchádzač návrh rámcového plánu, ktorý predložil v rámci svojej súťažnej ponuky
· Stĺpce Začiatok a Koniec vo všetkých riadkoch tabuľky vyplní uchádzač, pričom v nich uvedie relatívne termíny - základom bude Z – deň nadobudnutia účinnosti zmluvy a všetky ostatné termíny budú relatívne voči tomuto dátumu a to v tvare Z+X, kde X je počet kalendárnych dní (príklad, Z+30 znamená 30 kalendárny deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy);
· Otvorenie projektu (úvodné rokovanie riadiacej rady projektu) môže nastaviť uchádzač v rozmedzí minimálne 10 dní, maximálne jedného kalendárneho mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy ;
· Doba akceptačného testovania fázy musí byť najmenej jeden mesiac;
· Doba skúšobnej prevádzky fázy musí byť 2 mesiace;
· Pri plánovaní pripomienkovanie dokumentácie je potrebné dodržať termíny uvedené v SZK (príloha č. 1 zmluvy o dielo).>


	Etapa / Činnosť
	Začiatok
	Koniec
	Zodpovedný

	0. Projektový manažment
	
	
	

	0.1. Predprojektová príprava
	Z
	
	[bookmark: _Toc368490396][bookmark: _Toc368934419]zhotoviteľ, objednávateľ

	0.2. Otvorenie projektu – úvodné rokovanie riadiacej rady projektu
	
	
	[bookmark: _Toc368490397][bookmark: _Toc368934420]objednávateľ

	0.3. Otvorenie projektu – úvodné stretnutie členov projektového tímu
	
	
	[bookmark: _Toc368490398][bookmark: _Toc368934421]zhotoviteľ

	0.4. Projektové činnosti na strane objednávateľa a zhotoviteľa vrátane spracovania riadiacej projektovej dokumentácie podľa SZK
	
	
	[bookmark: _Toc368490399][bookmark: _Toc368934422]objednávateľ
zhotoviteľ

	1. Fáza
	
	
	

	1.1. Detailná analýza a návrh dodávaného systému
Vstupy: 
· Zmluva o dielo
	
	
	
-

	1.1.1. Analýza požiadaviek na dodávaný systém 
	
	
	zhotoviteľ

	1.1.2. Interview a pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa k požiadavkám na dodávaný systém
	
	
	zhotoviteľ

	1.1.3. Aktualizácia dokumentu Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	1.1.4. Vypracovanie dokumentu „Detailná špecifikácia hardvérových požiadaviek“ na dodávaný systém
	
	
	zhotoviteľ

	1.1.5. Vypracovanie dokumentu „Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému“
	
	
	objednávateľ

	1.1.6. Vypracovanie plánu etapy Implementácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	1.1.7. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy
	
	
	objednávateľ

	1.1.8. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy: 
· Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
· Detailná špecifikácia hardvérových požiadaviek
· Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán etapy Implementácia dodávaného systému
	
	
	
-

	1.2. Implementácia dodávaného systému 
Vstupy: 
· Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
· Detailná špecifikácia hardvérových požiadaviek
· Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán etapy Implementácia dodávaného systému 
	
	
	
-

	1.2.1. Inštalácia vývojového prostredia
	
	
	zhotoviteľ

	1.2.2. Implementácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	1.2.3. Prezentovanie výsledkov interného testovania dodávaného systému. 
	
	
	zhotoviteľ

	1.2.4. Aktualizácia technickej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	1.2.5. Aktualizácia inštalačnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	1.2.6. Aktualizácia používateľskej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	1.2.7. Aktualizácia dokumentu „Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému“
	
	
	zhotoviteľ

	1.2.8. Vypracovanie plánu školení
	
	
	zhotoviteľ

	1.2.9. Vypracovanie plánu testovania dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	1.2.10. Prehliadka produktov 
	
	
	zhotoviteľ

	1.2.11. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	1.2.12. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán školení
· Plán testovania dodávaného systému
· Používateľská dokumentácia
· Implementovaný systém
	
	
	
-

	1.3. Školenia 
Vstupy: 
· Plán školení
· Používateľská dokumentácia
· Špecifikácia akceptačného testovania
	
	
	
-

	1.3.1. Inštalácia školiaceho prostredia
	
	
	zhotoviteľ

	1.3.2. Prehliadka produktov 
	
	
	zhotoviteľ

	1.3.3. Školenia účastníkov akceptačného testovania
	
	
	zhotoviteľ

	1.3.4. Školenia ostatných používateľov
	
	
	zhotoviteľ

	Výstupy:
· Vyškolení účastníci akceptačného testovania
· Vyškolení ostatní používatelia
	
	
	
-

	1.4. Akceptačné testovanie
Vstupy:
· Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán testovania dodávaného systému
· Používateľská dokumentácia
	
	
	
-

	1.4.1. Vykonanie akceptačného testovania
	
	
	objednávateľ

	1.4.2. Bezpečnostné testovanie – fáza A
	
	
	externý dodávateľ

	1.4.3. Odstránenie nedostatkov z bezpečnostného testovania
	
	
	dodávateľ

	1.4.4. Bezpečnostné testovanie – fáza B
	
	
	externý dodávateľ

	1.4.5. Vypracovanie dokumentu „Správa o testovaní dodávaného systému“
	
	
	zhotoviteľ

	1.4.6. Vypracovanie dokumentu Funkčný prijímací protokol
	
	
	zhotoviteľ

	1.4.7. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	1.4.8. Vypracovanie Plánu skúšobnej prevádzky 
	
	
	zhotoviteľ

	1.4.9. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	1.4.10. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Správa o testovaní dodávaného systému
· Funkčný prijímací protokol
· Plán skúšobnej prevádzky 
	
	
	
-

	1.5. Skúšobná prevádzka
Vstupy:
· Plán skúšobnej prevádzky
· Nainštalovaný dodávaný systém v produkčnom prostredí
	
	
	
-

	1.5.1. Príprava skúšobnej prevádzky
	
	
	zhotoviteľ

	1.5.2. Vykonanie skúšobnej prevádzky
	
	
	objednávateľ

	1.5.3. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	1.5.4. Vypracovanie dokumentu „Správa o skúšobnej prevádzke“
	
	
	zhotoviteľ

	1.5.5. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	1.5.6. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Správa o skúšobnej prevádzke 
	
	
	-

	2. Fáza
	
	
	

	2.1. Detailná analýza a návrh dodávaného systému
Vstupy: 
· Zmluva o dielo
	
	
	
-

	2.1.1. Analýza požiadaviek na dodávaný systém 
	
	
	zhotoviteľ

	2.1.2. Interview a pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa k požiadavkám na dodávaný systém
	
	
	zhotoviteľ

	2.1.3. Aktualizácia dokumentu Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	2.1.4. Vypracovanie dokumentu „Detailná špecifikácia hardvérových požiadaviek“ na dodávaný systém
	
	
	zhotoviteľ

	2.1.5. Vypracovanie dokumentu „Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému“
	
	
	objednávateľ

	2.1.6. Vypracovanie plánu etapy Implementácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	2.1.7. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy
	
	
	objednávateľ

	2.1.8. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy: 
· Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
· Detailná špecifikácia hardvérových požiadaviek
· Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán etapy Implementácia dodávaného systému
	
	
	
-

	2.2. Implementácia dodávaného systému 
Vstupy: 
· Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
· Detailná špecifikácia hardvérových požiadaviek
· Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán etapy Implementácia dodávaného systému 
	
	
	
-

	2.2.1. Inštalácia vývojového prostredia
	
	
	zhotoviteľ

	2.2.2. Implementácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	2.2.3. Prezentovanie výsledkov interného testovania dodávaného systému. 
	
	
	zhotoviteľ

	2.2.4. Aktualizácia technickej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	2.2.5. Aktualizácia inštalačnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	2.2.6. Aktualizácia používateľskej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	2.2.7. Aktualizácia dokumentu „Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému“
	
	
	zhotoviteľ

	2.2.8. Vypracovanie plánu školení
	
	
	zhotoviteľ

	2.2.9. Vypracovanie plánu testovania dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	2.2.10. Prehliadka produktov 
	
	
	zhotoviteľ

	2.2.11. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	2.2.12. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán školení
· Plán testovania dodávaného systému
· Používateľská dokumentácia
· Implementovaný systém
	
	
	
-

	2.3. Školenia 
Vstupy: 
· Plán školení
· Používateľská dokumentácia
· Špecifikácia akceptačného testovania
	
	
	
-

	2.3.1. Inštalácia školiaceho prostredia
	
	
	zhotoviteľ

	2.3.2. Prehliadka produktov 
	
	
	zhotoviteľ

	2.3.3. Školenia účastníkov akceptačného testovania
	
	
	zhotoviteľ

	2.3.4. Školenia ostatných používateľov
	
	
	zhotoviteľ

	Výstupy:
· Vyškolení účastníci akceptačného testovania
· Vyškolení ostatní používatelia
	
	
	
-

	2.4. Akceptačné testovanie
Vstupy:
· Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán testovania dodávaného systému
· Používateľská dokumentácia
	
	
	
-

	2.4.1. Vykonanie akceptačného testovania
	
	
	objednávateľ

	2.4.2. Vypracovanie dokumentu „Správa o testovaní dodávaného systému“
	
	
	zhotoviteľ

	2.4.3. Vypracovanie dokumentu Funkčný prijímací protokol
	
	
	zhotoviteľ

	2.4.4. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	2.4.5. Vypracovanie Plánu skúšobnej prevádzky 
	
	
	zhotoviteľ

	2.4.6. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	2.4.7. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Správa o testovaní dodávaného systému
· Funkčný prijímací protokol
· Plán skúšobnej prevádzky 
	
	
	
-

	2.5. Skúšobná prevádzka
Vstupy:
· Plán skúšobnej prevádzky
· Nainštalovaný dodávaný systém v produkčnom prostredí
	
	
	
-

	2.5.1. Príprava skúšobnej prevádzky
	
	
	zhotoviteľ

	2.5.2. Vykonanie skúšobnej prevádzky
	
	
	objednávateľ

	2.5.3. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	2.5.4. Vypracovanie dokumentu „Správa o skúšobnej prevádzke“
	
	
	zhotoviteľ

	2.5.5. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	2.5.6. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Správa o skúšobnej prevádzke 
	
	
	-

	3. Fáza
	
	
	

	3.1. Detailná analýza a návrh dodávaného systému
Vstupy: 
· Zmluva o dielo
	
	
	
-

	3.1.1. Analýza požiadaviek na dodávaný systém 
	
	
	zhotoviteľ

	3.1.2. Interview a pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa k požiadavkám na dodávaný systém
	
	
	zhotoviteľ

	3.1.3. Aktualizácia dokumentu Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	3.1.4. Vypracovanie dokumentu „Detailná špecifikácia hardvérových požiadaviek“ na dodávaný systém
	
	
	zhotoviteľ

	3.1.5. Vypracovanie dokumentu „Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému“
	
	
	objednávateľ

	3.1.6. Vypracovanie plánu etapy Implementácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	3.1.7. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy
	
	
	objednávateľ

	3.1.8. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy: 
· Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
· Detailná špecifikácia hardvérových požiadaviek
· Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán etapy Implementácia dodávaného systému
	
	
	
-

	3.2. Implementácia dodávaného systému 
Vstupy: 
· Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
· Detailná špecifikácia hardvérových požiadaviek
· Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán etapy Implementácia dodávaného systému 
	
	
	
-

	3.2.1. Inštalácia vývojového prostredia
	
	
	zhotoviteľ

	3.2.2. Implementácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	3.2.3. Prezentovanie výsledkov interného testovania dodávaného systému. 
	
	
	zhotoviteľ

	3.2.4. Aktualizácia technickej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	3.2.5. Aktualizácia inštalačnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	3.2.6. Aktualizácia používateľskej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	3.2.7. Aktualizácia dokumentu „Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému“
	
	
	zhotoviteľ

	3.2.8. Vypracovanie plánu školení
	
	
	zhotoviteľ

	3.2.9. Vypracovanie plánu testovania dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	3.2.10. Prehliadka produktov 
	
	
	zhotoviteľ

	3.2.11. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	3.2.12. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán školení
· Plán testovania dodávaného systému
· Používateľská dokumentácia
· Implementovaný systém
	
	
	
-

	3.3. Školenia 
Vstupy: 
· Plán školení
· Používateľská dokumentácia
· Špecifikácia akceptačného testovania
	
	
	
-

	3.3.1. Inštalácia školiaceho prostredia
	
	
	zhotoviteľ

	3.3.2. Prehliadka produktov 
	
	
	zhotoviteľ

	3.3.3. Školenia účastníkov akceptačného testovania
	
	
	zhotoviteľ

	3.3.4. Školenia ostatných používateľov
	
	
	zhotoviteľ

	Výstupy:
· Vyškolení účastníci akceptačného testovania
· Vyškolení ostatní používatelia
	
	
	
-

	3.4. Akceptačné testovanie
Vstupy:
· Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán testovania dodávaného systému
· Používateľská dokumentácia
	
	
	
-

	3.4.1. Vykonanie akceptačného testovania
	
	
	objednávateľ

	3.4.2. Vypracovanie dokumentu „Správa o testovaní dodávaného systému“
	
	
	zhotoviteľ

	3.4.3. Vypracovanie dokumentu Funkčný prijímací protokol
	
	
	zhotoviteľ

	3.4.4. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	3.4.5. Vypracovanie Plánu skúšobnej prevádzky 
	
	
	zhotoviteľ

	3.4.6. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	3.4.7. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Správa o testovaní dodávaného systému
· Funkčný prijímací protokol
· Plán skúšobnej prevádzky 
	
	
	
-

	3.5. Skúšobná prevádzka
Vstupy:
· Plán skúšobnej prevádzky
· Nainštalovaný dodávaný systém v produkčnom prostredí
	
	
	
-

	3.5.1. Príprava skúšobnej prevádzky
	
	
	zhotoviteľ

	3.5.2. Vykonanie skúšobnej prevádzky
	
	
	objednávateľ

	3.5.3. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	3.5.4. Vypracovanie dokumentu „Správa o skúšobnej prevádzke“
	
	
	zhotoviteľ

	3.5.5. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	3.5.6. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Správa o skúšobnej prevádzke 
	
	
	-

	4. Fáza
	
	
	

	4.1. Detailná analýza a návrh dodávaného systému
Vstupy: 
· Zmluva o dielo
	
	
	
-

	4.1.1. Analýza požiadaviek na dodávaný systém 
	
	
	zhotoviteľ

	4.1.2. Interview a pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa k požiadavkám na dodávaný systém
	
	
	zhotoviteľ

	4.1.3. Aktualizácia dokumentu Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	4.1.4. Vypracovanie dokumentu „Detailná špecifikácia hardvérových požiadaviek“ na dodávaný systém
	
	
	zhotoviteľ

	4.1.5. Vypracovanie dokumentu „Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému“
	
	
	objednávateľ

	4.1.6. Vypracovanie plánu etapy Implementácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	4.1.7. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy
	
	
	objednávateľ

	4.1.8. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy: 
· Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
· Detailná špecifikácia hardvérových požiadaviek
· Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán etapy Implementácia dodávaného systému
	
	
	
-

	4.2. Implementácia dodávaného systému 
Vstupy: 
· Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
· Detailná špecifikácia hardvérových požiadaviek
· Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán etapy Implementácia dodávaného systému 
	
	
	
-

	4.2.1. Inštalácia vývojového prostredia
	
	
	zhotoviteľ

	4.2.2. Implementácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	4.2.3. Prezentovanie výsledkov interného testovania dodávaného systému. 
	
	
	zhotoviteľ

	4.2.4. Aktualizácia technickej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	4.2.5. Aktualizácia inštalačnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	4.2.6. Aktualizácia používateľskej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	4.2.7. Aktualizácia dokumentu „Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému“
	
	
	zhotoviteľ

	4.2.8. Vypracovanie plánu školení
	
	
	zhotoviteľ

	4.2.9. Vypracovanie plánu testovania dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	4.2.10. Prehliadka produktov 
	
	
	zhotoviteľ

	4.2.11. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	4.2.12. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán školení
· Plán testovania dodávaného systému
· Používateľská dokumentácia
· Implementovaný systém
	
	
	
-

	4.3. Školenia 
Vstupy: 
· Plán školení
· Používateľská dokumentácia
· Špecifikácia akceptačného testovania
	
	
	
-

	4.3.1. Inštalácia školiaceho prostredia
	
	
	zhotoviteľ

	4.3.2. Prehliadka produktov 
	
	
	zhotoviteľ

	4.3.3. Školenia účastníkov akceptačného testovania
	
	
	zhotoviteľ

	4.3.4. Školenia ostatných používateľov
	
	
	zhotoviteľ

	Výstupy:
· Vyškolení účastníci akceptačného testovania
· Vyškolení ostatní používatelia
	
	
	
-

	4.4. Akceptačné testovanie
Vstupy:
· Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán testovania dodávaného systému
· Používateľská dokumentácia
	
	
	
-

	4.4.1. Vykonanie akceptačného testovania
	
	
	objednávateľ

	4.4.2. Bezpečnostné testovanie – fáza A
	
	
	externý dodávateľ

	4.4.3. Odstránenie nedostatkov z bezpečnostného testovania
	
	
	dodávateľ

	4.4.4. Bezpečnostné testovanie – fáza B
	
	
	externý dodávateľ

	4.4.5. Vypracovanie dokumentu „Správa o testovaní dodávaného systému“
	
	
	zhotoviteľ

	4.4.6. Vypracovanie dokumentu Funkčný prijímací protokol
	
	
	zhotoviteľ

	4.4.7. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	4.4.8. Vypracovanie Plánu skúšobnej prevádzky 
	
	
	zhotoviteľ

	4.4.9. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	4.4.10. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Správa o testovaní dodávaného systému
· Funkčný prijímací protokol
· Plán skúšobnej prevádzky 
	
	
	
-

	4.5. Skúšobná prevádzka
Vstupy:
· Plán skúšobnej prevádzky
· Nainštalovaný dodávaný systém v produkčnom prostredí
	
	
	
-

	4.5.1. Príprava skúšobnej prevádzky
	
	
	zhotoviteľ

	4.5.2. Vykonanie skúšobnej prevádzky
	
	
	objednávateľ

	4.5.3. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	4.5.4. Vypracovanie dokumentu „Správa o skúšobnej prevádzke“
	
	
	zhotoviteľ

	4.5.5. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	4.5.6. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Správa o skúšobnej prevádzke 
	
	
	-

	5. Ukončenie projektu
5.1 Vypracovanie protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy
5.2 Záverečné rokovanie riadiacej rady projektu
5.3 Záverečné stretnutie členov projektového tímu
	Z+720
	Z+730
	zhotoviteľ
objednávateľ



Zhotoviteľom navrhnutý konečný termín nesmie presiahnuť termín najneskoršieho splnenia zmluvných povinností stanovený v bode 2.4 zmluvy. Plán navrhnutý zhotoviteľom musí spĺňať požiadavky na trvanie jednotlivých etáp tak, ako sú stanovené v zmluve a vo Všeobecných podmienkach. Rovnako je potrebné brať do úvahy lehoty na pripomienkovanie dodávanej dokumentácie stanovené vo Všeobecných podmienkach. 

Minimálne trvanie činností bezpečnostného testovania je:
· bezpečnostné testovanie fáza A: 3 týždne
· bezpečnostné testovania fáza B: 1 týždeň


[bookmark: _Toc45812702]Príloha č. 4 k zmluve č. E-531.10.1006.00
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Špecifikácia ceny


Špecifikácia ceny

< Vyplní uchádzač  návrh cien uvedený v tabuľkách, ktoré na základe požiadaviek uvedených v časti „Spôsob určenia ceny“ súťažných podkladov predložil v rámci svojej súťažnej ponuky>

[bookmark: _Hlk54805208]TABUĽKA č.1	Cena za softvérové licencie tretích strán pre dodávaný systém
	Položka
	Počet kusov/licencií
	Názov licencie s popisom
	Cena v EUR bez DPH za jeden kus s podporou
 na 1 rok*

	SW
	1
	<vyplní uchádzač>1)
	<názov licencie vyplní uchádzač> 
	<vyplní uchádzač>

	SW
	2
	<vyplní uchádzač>1)
	<názov licencie vyplní uchádzač> 
	<vyplní uchádzač>

	...2)
	...
	<vyplní uchádzač>1)
	<názov licencie vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>

	CSW
	Celková cena za SW vypočítaná ako:
CSW = počet kusov SW1 x cena za jeden kus SW1 + počet kusov SW2 x cena za jeden kus SW2 +  …2)
	<vyplní uchádzač>


* 	cena licencii spolu s technickou podporou licencií na 1 rok, termín dodania bude po dohode objednávateľa so zhotoviteľom.

TABUĽKA č. 2	Cena za dodávaný systém
	Položka
	Označenie s popisom
	Cena v EUR
 bez DPH

	F1
	1
	Cena za fázu 1 v rozsahu podľa rámcového plánu projektu
	<vyplní uchádzač>

	F2
	2
	Cena za fázu 2 v rozsahu podľa rámcového plánu projektu
	<vyplní uchádzač>

	F3
	3
	Cena za fázu 3 v rozsahu podľa rámcového plánu projektu
	<vyplní uchádzač>

	F3
	4
	Cena za fázu 4 v rozsahu podľa rámcového plánu projektu
	<vyplní uchádzač>

	CIR
	Celková cena za dodávaný systém
CIR = F1 + F2 + F3 + F4
	<vyplní uchádzač>





TABUĽKA č. 3	Cena za školenia
	Položka
	Maximálny počet osobohodín
	Označenie s popisom
	Cena v EUR bez DPH za jednu osobohodinu

	S
	1
	80
	Školenia – osobohodina* 
	<vyplní uchádzač>

	CS
	Celková cena za školenia
CS = S x 80
	<vyplní uchádzač>


*predpokladaný počet školení 8, v rozmedzí maximálne 8 hodín a 4 prezentácie po 4 hodinách (rozdelené po jednotlivých fázach projektu)

TABUĽKA č. 4	Cena za dodatočné práce
	Položka
	Maximálny počet osobohodín
	Označenie s popisom
	Cena v EUR bez DPH za jednu osobohodinu

	DP
	1
	1000
	Cena za dodatočné práce v zmysle článku III zmluvy
	<vyplní uchádzač>

	CDP
	Celková cena za dodatočné práce
CS = S x 1000
	<vyplní uchádzač>



[bookmark: _Toc45812703]
Príloha č. 5 k zmluve č. E-531.10.1006.00
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Zoznam osôb zhotoviteľa určených na plnenie zmluvy a subdodávateľov zhotoviteľa

[bookmark: _Toc287880553]

[bookmark: _Toc45812705]
Zoznam osôb zhotoviteľa určených na plnenie zmluvy

< Vyplní uchádzač – v tabuľke  uvedie meno pracovníka, funkciu v projekte a kontaktné údaje, počet riadkov doplní uchádzač  podľa potreby>

A. Zoznam zamestnancov zhotoviteľa určených na plnenie zmluvy
	Meno a Priezvisko
	Funkcia
	Mobilné alebo telefónne číslo
	E-mailová adresa

	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>

	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>

	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>

	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>






B. Zoznam kľúčových expertov zhotoviteľa určených na plnenie zmluvy
	Kľúčový expert
	Meno a Priezvisko
	Mobilné alebo telefónne číslo
	E-mailová adresa
	Počet MD na predmete plnenia*

	Kľúčový expert č. 1 – Projektový manažér
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>

	Kľúčový expert č. 2 – Hlavný IT analytik
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>

	Kľúčový expert č. 3 – Hlavný IT architekt
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>

	Kľúčový expert č. 4 – Databázový špecialista (Oracle)
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>

	Kľúčový expert č. 5 – Hlavný programátor
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>


*MD = osobodeň. Osobodeň/človekodeň znamená jedna (1) osoba a osem (8) hodín práce počas pracovnej doby (od 8:00 h do 16:00 h) počas pracovných dní, pričom sa počíta iba naplnených osem hodín.
[bookmark: _Toc45812706]




Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra;
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

< Vyplní uchádzač – v tabuľke  uvedie meno subdodávateľa ako je uvedené v obchodnom registri SR, sídlo subdodávateľa., počet riadkov doplní uchádzač  podľa potreby>

	Obchodné meno, sídlo subdodávateľa a IČO 
	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>

	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>

	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>

	< Vyplní uchádzač>
	< Vyplní uchádzač>



[bookmark: _Toc45812708]
Príloha č. 6 k zmluve č. E-531.10.1006.00


























Slovník pojmov


	Pojem (y) / Výraz / Skratka
	Vysvetlenie Pojmu / Výrazu / Skratky

	Aktualizácie
	zmluvné strany rozumejú zmeny, zdokonalenia alebo zlepšenia dodávaného systému (licencovaných programov), ktoré zhotoviteľ bude podľa vlastného uváženia určovať a voliť na zabudovanie do dodávaného systému (licencovaných programov) a vytváranie ich častí, namiesto separátnych softvérových programov. Uvedené aktualizácie poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi podľa podmienok tejto zmluvy.

	Audit konfigurácie
	postup overenia, že sú vytvorené všetky požadované konfiguračné položky, že vyhotovená verzia konfigurácie dodávaného systému spĺňa stanovené požiadavky, že sprievodná dokumentácia úplne a presne popisuje položky konfigurácie, a boli vyriešené všetky požiadavky na zmeny a problémy.

	Dielo
	zmluvné strany rozumejú všetky služby, práce a súvisiace plnenia, ktoré je zhotoviteľ povinný plniť za podmienok tejto zmluvy v prospech objednávateľa, vrátane udelenia licenčných práv na používanie diela a dodanie dokumentácie diela.

	Dodať podľa tejto zmluvy, Odovzdať
	zmluvné strany rozumejú dodanie dodávky, uvedenej v popise predmetu zmluvy a záväzkoch zhotoviteľa v tejto zmluve zhotoviteľom objednávateľovi podľa zmluvných podmienok, záväzkov, štandardov, postupov a oprávnení uvedených v tejto zmluve. Táto skutočnosť musí byť písomne potvrdená zhotoviteľom a objednávateľom v príslušnom protokole.

	Dodávaný systém 
	 upgrade IS ŠZP, ktorý je predmetom zmluvy. 

	Dostupnosť služby
	rozumie sa čas, kedy je služba uchádzačom poskytovaná vyhlasovateľovi.

	Doba odozvy
	rozumie sa časové obdobie, počas ktorého je zhotoviteľ povinný začať vykonávať príslušnú činnosť od nahlásenia požiadavky objednávateľa na jej vykonanie.

	Dôverná informácia druhej zmluvnej strany
	zmluvné strany rozumejú každý dokument, materiál, myšlienku, údaje alebo iné informácie vzťahujúce sa k výskumu a vývoju, obchodným tajomstvám, bankovým a služobným tajomstvám alebo obchodným záležitostiam zhotoviteľa alebo objednávateľa alebo sú označené ako dôverné, a ktorejkoľvek zo strán dané druhou stranou iba pre účely tejto zmluvy.

	HTP
	Hlavné technologické pracovisko Národnej banky Slovenska

	Chyba
	Chybu predstavuje akékoľvek nesplnenie požiadaviek na dodávaný systém, nesplnenie stanovených štandardov, neschválené odchýlky od stanovenej funkcionality dodávaného systému, nedodržanie postupov stanovených pre analýzu, návrh, implementovanie, testovanie a spracovanie dokumentácie dodávaného systému a používanie iných ako stanovených softvérových nástrojov. Chybu predstavuje aj nevykonávanie alebo iba čiastočné vykonávanie funkcií komponentov, modulov, objektov a programov špecifikovaných v sprievodnej dokumentácií dodávaného systému.

	Incident
	každá udalosť, ktorá nie je štandardnou funkčnosťou dodávaného systému, infraštruktúry dodávaného systému alebo prevádzky osobných počítačov používateľov dodávaného systému a môže spôsobiť alebo spôsobila výpadok alebo zníženie funkcionality a výkonnostných parametrov dodávaného systému, infraštruktúry dodávaného systému alebo prevádzky osobných počítačov používateľov dodávaného systému.

	Inštalácia
	zmluvné strany rozumejú inštaláciu všetkých komponentov, programov a dát dodávaného systému. Táto inštalácia môže byť vykonaná testovacom prostredí a/alebo v produkčnom prostredí u objednávateľa.

	Kľúčoví experti
	Riešitelia na strane zhotoviteľa s nasledujúcimi zodpovednosťami:
· projektový manažér – riadenie projektu na strane zhotoviteľa
· hlavný IT analytik – analýza požiadaviek na dodávaný systém
· hlavný IT architekt – návrh dodávaného systému
· databázový špecialista  (Oracle) – riešenie dodávaného systému  v časti databázy
· hlavný programátor – implementácia dodávaného systému

	Konfiguračná položka
	konfiguračná položka (produkt) je prvok konfigurácie s odsúhlasenou funkčnosťou, ktorý podlieha postupom riadenia konfigurácie. Na začiatku vývoja dodávaného systému môžu konfiguračné položky existovať len ako špecifikácie / definície.

	Konfiguračná položka, verzia
	konfiguračná položka môže mať niekoľko verzií zobrazujúcich vývoj danej položky. Prvý výskyt konfiguračnej položky je po vytvorení zaznamenaný ako verzia 1.00.0. Konfiguračná položka môže prejsť rôznymi úpravami pri vývoji, testovaní a opravovaní zistených chýb alebo implementácii požiadaviek na zmenu. Zmeny konfiguračnej položky sú odlišované číslom verzie, revízie a čiastkovej revízie.

	Konfigurácia 

	konfigurácia je úplný technický popis logicky zviazanej sady konfiguračných položiek potrebný pre tvorbu, testovanie, prevzatie, inštaláciu, prevádzku, údržbu a podporu dodávaného systému. Zahŕňa dodávaný systém a jeho sprievodnú dokumentáciu.

	Konfigurácia, verzia
	konfigurácia môže mať niekoľko verzií zobrazujúcich kompletizáciu dodávaného systému. Konfigurácia prechádza úpravami pri vývoji, testovaní a opravovaní zistených chýb alebo implementácii požiadaviek na zmenu. Prvá verzia konfigurácie je zaznamenaná ako verzia 1.00.0. Zmeny konfigurácie sú odlišované číslom verzie, revízie a čiastkovej revízie.

	Konfiguračné riadenie
	postup špecifikácie a popisovania prvkov konfigurácie, riadenia zverejňovania a zmien týchto prvkov v priebehu celého životného cyklu systému, zaznamenávania stavu prvkov a požiadaviek na ich zmenu a overovanie kompletnosti a správnosti jednotlivých prvkov.

	Kontrola kvality
	kontrola kvality je porovnaním produktu (alebo skupiny súvisiacich produktov) s odsúhlasenými kritériami kvality. Tieto kritéria sú definované pre všetky typy produktov a sú súčasťou sprievodnej dokumentácie.

	KPI
	Metrika (meraný parameter), ktorá pomáha riadiť a spravovať proces, IT službu alebo aktivitu. Je možné merať rôzne metriky (parametre - typicky počet, čas, kapacita), ale iba najdôležitejšie z nich sa definujú ako KPI a používajú sa pre aktívne manažovanie a reportovanie procesu, IT služby, alebo aktivity.

	Kritérium kvality
	kritérium kvality predstavuje tie charakteristiky produktu, ktoré určujú, či produkt spĺňa požiadavky pre produkt stanovené.

	Kvalita
	celkový súhrn znakov prvku, ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť uspokojiť stanovené a predpokladané potreby.

	Lehota služby
	rozumie sa časové obdobie, počas ktorého je uchádzač povinný dokončiť vykonávanie príslušnej činnosti od prevzatia požiadavky vyhlasovateľa na jej vykonanie. V prípade zásadného, závažného a nepodstatného incidentu môže uchádzač navrhnúť náhradné riešenie, čím však nie je zbavený povinností vyriešiť incident v náhradnom termíne dohodnutom vyhlasovateľom. Pre účely zmluvných pokút za nedodržanie lehoty služby sa poskytnutie náhradného riešenia chápe ako vyriešenie incidentu.

	Nedostatok
	predstavuje nesplnenie skúšobnej podmienky stanovenej na overenie požadovaných funkčných, technických, prevádzkových a bezpečnostných vlastností dodávaného systému počas akceptačného testovania dodávaného systému.

	Osobodeň
	zmluvné strany rozumejú práce a služby 1 osoby počas 8 hodín.

	Požiadavka na zmenu
	predstavuje prostriedok na modifikáciu dodávaného systému, t.j. akýkoľvek návrh a podnet, ktorého cieľom je zmeniť vlastnosti dodávaného systému voči požiadavkám na systém so zámerom zlepšiť vlastnosti dodávaného systému a podporiť úspešnosť realizácie projektu.

	Pracovná doba
	Za pracovnú dobu sa pre účely zmluvy rozumie časové obdobie v pracovných dňoch medzi 8.00 – 17.00 h, pričom pre účely odstraňovania incidentov dodávaného systému sa pracovnou dobou počas Skúšobnej prevádzky dodávaného systému rozumie časové obdobie medzi 7.00 – 23.00 h v pracovných dňoch platobného systému TARGET2, ktorými sú všetky dni okrem soboty, nedele, Nového roku, Veľkého piatku a Veľkonočného pondelka (podľa kalendára platného v sídle ECB),1. mája, prvého sviatku vianočného a druhého sviatku vianočného .

	Prijatý, Prijatie, Prijať
	pojmy „Prijatý“, ”Prijatie”, „Prijať“ tak, ako sú uvádzané v zmluve znamenajú pre obidve zmluvné strany, že:
1. akákoľvek dodávka uvedená v popise predmetu tejto zmluvy a/alebo akýkoľvek záväzok zhotoviteľa boli zo strany zhotoviteľa splnené podľa podmienok, štandardov, procedúr a kritérií tejto zmluvy, a ktorých splnenie objednávateľ podľa podmienok tejto zmluvy písomne odsúhlasil (akceptoval),
1. akákoľvek dodávka uvedená v popise predmetu tejto zmluvy a/alebo akýkoľvek záväzok zhotoviteľa boli na základe predchádzajúceho objednávateľom odsúhlaseného splnenia (akceptácie) fyzicky dodané zhotoviteľom objednávateľovi v mieste objednávateľa a ktoré objednávateľ fyzicky prijal,
1. fyzické prijatie písomne odsúhlasenej (akceptovanej) dodávky a/alebo záväzku zhotoviteľa potvrdia zhotoviteľ a objednávateľ písomne vo funkčnom prijímacom protokole. Predmetný protokol je uvedený ako štandard v Prílohe 2 tejto zmluvy. (Príloha č. 2 Zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy).

	Prevzatý, Prevzatie, Prevziať
	pojmy „Prevzatý“, ”Prevzatie”, Prevziať“ tak ako sú uvádzané v zmluve znamenajú pre obidve zmluvné strany, že:
1. akákoľvek dodávka uvedená v popise predmetu tejto zmluvy a/alebo akýkoľvek záväzok zhotoviteľa boli zo strany zhotoviteľa fyzicky dodané objednávateľovi v mieste objednávateľa za účelom ich prevzatia napr. na informovanie objednávateľa, na vykonanie akceptačného testovania, na vykonanie pripomienkovania a akceptovania dokumentov, na zaistenie kvality riadenia projektu a na zaistenie kvality dodávaného systému a objednávateľ ich k uvedenému účelu fyzicky prevzal. 
1. fyzické prevzatie dodávky a/alebo záväzku zhotoviteľa potvrdia zhotoviteľ a objednávateľ písomne vo funkčnom prijímacom protokole. Predmetný protokol bude uvedený ako štandard v tejto zmluve.
1. účel a stav dodávky alebo záväzku zhotoviteľa musí byť jednoznačne uvedený vo funkčnom prijímacom protokole.

	Problém
	predstavuje akúkoľvek skutočnosť identifikovanú počas a priamo súvisiace s realizáciou projektu, ktorú zhotoviteľ a/alebo objednávateľ považujú za prekážku pri ďalšej realizácii projektu podľa schváleného plánu projektu.

	Produkčné prostredie
	zmluvné strany rozumejú technické zariadenia a programové vybavenie (softvér) a všetky údaje nachádzajúce sa u objednávateľa vrátane nastavenia ich parametrov určené k produkčnej prevádzke dodávaného systému.

	Produkt
	predstavuje akýkoľvek výstup projektu, t.j. softvér, hardvér, dokumentácia a údaje. 
Popis produktu popisuje jeho účel, formát (podobu), prvky, z ktorých sa skladá, t.j. komponenty, a kvalitatívne kritéria, ktorým musia vyhovieť. Každý produkt má svoj popis. Čiastkové produkty komplexných produktov môžu mať svoje vlastné popisy a samotné sa môže skladať z ďalších produktov, podproduktov.

	Prostredie
	zmluvné strany rozumejú testovacie a/alebo produkčné prostredie objednávateľa, ktoré je inštalované v priestoroch objednávateľa na používanie s dodávaným systémom. 

	Reinštalácia
	zmluvné strany rozumejú opätovnú inštaláciu všetkých hardvérových a/alebo softvérových komponentov, programov a dát dodávaného systému v databázovej a aplikačnej vrstve dodávaného systému. Táto opätovná inštalácia môže byť vykonaná v testovacom prostredí a/alebo v produkčnom prostredí u objednávateľa.

	Riadenie
	proces plánovania, zabezpečenia, kontrolovania a vyhodnocovania činností pri realizácii projektu a kompletizovaní dodávaného systému.

	Riadiaci orgán projektu
	predstavuje tú úroveň v rámci riadiacej organizačnej štruktúry projektu, ktorá má oprávnenia a zodpovednosť na rozhodovanie o vecnej oblasti riadenia projektu, t.j. riadiaci orgán projektu predstavujú vedúci projektu zhotoviteľa a objednávateľa v rámci oprávnení a zodpovedností delegovaných vedúcemu projektu objednávateľa riadiacou radou projektu, resp. riadiaca rada projektu, ak vedúci projektu zhotoviteľa a objednávateľa nedokážu zaujať spoločné stanovisko k prerokovávanej vecnej oblasti projektu alebo vedúci projektu objednávateľa nemá postačujúce oprávnenia rozhodovať o vecnej oblasti projektu. V prípade, že ani riadiaca rada projektu nemá dostatočné oprávnenia rozhodovať, o vecnej oblasti projektu rozhoduje štatutárny orgán objednávateľa.

	Riešiteľ projektu
	riešiteľmi projektu sú predseda a členovia riadiacej projektu, štatutárny zástupca zhotoviteľa, prizvaný na zasadania riadiacej rady projektu, vedúci a členovia kontrolného tímu objednávateľa, vedúci a členovia zmenového tímu objednávateľa, vedúci projektu zhotoviteľa a objednávateľa a členovia riešiteľských tímov zhotoviteľa a objednávateľa.

	Riziko
	predstavuje akúkoľvek skutočnosť identifikovanú pred začatím realizácie projektu, resp. začatím realizácie jednotlivých etáp projektu, ktoré môžu negatívne ovplyvniť úspešnosť realizácie projektu a kvalitu dodávaného systému, a ktorých dopad na úspešnosť realizácie projektu je možné včasným prijatím protiopatrení zmenšiť alebo odstrániť.

	SLA
	Service level agreement – dohoda o úrovni poskytovaných služieb, definuje rozsah, úroveň a intenzitu služieb poskytovaných zhotoviteľom objednávateľovi.

	Softvér tretej strany
	zmluvné strany rozumejú softvérové programy, ktoré sú zabudované v systéme (licencovanom programe), alebo sú vyžadované na jeho používanie a ich výrobcom alebo autorom nie je zhotoviteľ, alebo ide o softvérové programy vytvorené zhotoviteľom, s ktorými zhotoviteľ bežne obchoduje na trhu formou predaja licencií.

	Testovacie prostredie
	zmluvné strany rozumejú technické zariadenia a programové vybavenie (softvér) a všetky údaje nachádzajúce sa u objednávateľa vrátane nastavenia ich parametrov určené k akceptačnému testovaniu dodávaného systému.

	Účastník projektu
	účastníkmi projektu sú výhradne zmluvné strany, t.j. objednávateľ a zhotoviteľ.

	Výkaz 
	zmluvné strany rozumejú tlačový výstup vyhotovený vo formáte a grafickej úprave, ktorý je predpísaný internými aktmi riadenia objednávateľa alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vzor každého výkazu je uvedený v tejto zmluve. Tlač môže byť vykonávaná na (čistý) papier formátu A4 a A3 podľa formátu požadovaného výkazu.

	Zhotoviteľ
	subjekt/organizácia/spoločnosť/firma, ktorá dodáva, zabezpečuje a zodpovedá za dodávky, práce a služby uvedené v popise predmetu tejto zmluvy a vo svojich záväzkoch v tejto zmluve pre objednávateľa.

	Zmluva, zmluva, táto zmluva, tejto zmluvy
	rozumie sa zmluva o dielo číslo E-531.10.1006.00. Uvedený pojem zahŕňa zmluvu vrátane všetkých príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a každý iný dokument, ktorý sa dohodne medzi stranami a výslovne určí, aby tvoril súčasť tejto zmluvy a zahŕňa každú zmenu tejto zmluvy, ktorú zmluvné strany dohodli písomne.

	Zmluvná strana
	rozumie sa objednávateľ alebo zhotoviteľ.

	ZTP
	Záložné technologické pracovisko Národnej banky Slovenska
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