¢islo zmluvy objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

»,Rekonstrukcia a modernizacia vonkajsich primarnych rozvodov sustavy centralneho zasobovania

teplom (SCZT) v Kosiciach"
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

sidlo: Teplarenska 3,042 92  Kosice

ICo: 36 211 541

DIC: 2020048580 1CDPH: SK2020048580

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ¢islo uctu: 6370002/1111
IBAN:  SK11 1111 0000 0000 0637 0002 BIC (SWIFT): UNCRSKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu KoSice | v oddiele Sa vo vlozke & 1204/V
v mene spolo¢nosti konaju Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, a Ing. FrantiSek Hazala, ¢len predstavenstva
(dalej len ,,objednavatel™)

[..J

so sidlom

I€o
DI
IC DPH

najednej strane

[..]
[...]
()
()

bankové spojenie [...], ¢islouc¢tu  (...)

IBAN:

(..) BIC (SWIFT):  (...)

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu (...) v oddiele (...) vo vlozke ¢. (...)
v mene spolo¢nosti kona (...)
(dalej len ,,zhotovitel™)

na druhej strane

(dalej spoloc¢ne len ,,zmluvné strany")

takto:
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1.2

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:

nazov stavby: Rekonstrukcia a modernizacia vonkajSich primarnych rozvodov sustavy
centrdlneho zasobovania teplom (SCZT) v Kosiciach

v rozsahu:

»Rekonstrukcia vonkajSich primarnych parnych rozvodov ststavy CZT KoSice pre zasobovanie teplom
spolo¢nosti HYDINA".

Zhotovitel'sa zavazuje dielo vykonat podla podmienok uréenych touto zmluvou a jej prilohami (dalej len
dielo").
n

Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla projektovej dokumentdcie v stupni pre stavebné
povolenie pre projekt: RekonStrukcia vonkajSich primarnych parnych rozvodov sustavy CZT KoSicej

zasobovanie teplom spoloc¢nosti HYDINA, spracovanej spolo¢nostou ECONS ENERGY, a. s., KoSiceso sidlom]
Zadielska 3, 040 01 KoSice, ICO 31 654 924, Cislo projektu arch. ¢. 17P046, datum 12/20~/~3%lej len

,DSP"), ktord tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy, vratane vykonania projektovych a inZinierskycti ¢innosti
v rozsahu podla tejto zmluvy a objedndvatel sa zavazuje riadne avcas vykonané dielo bdzhotovitefe
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prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela podla podmienok stanovenych touto zmluvou.
BlizSia Specifikacia diela je uvedend v odseku 1.3 tohto ¢lanku av prilohach ¢ 1, 2 a 3 ktejto zmluve.
V ramci vykondvania diela je zhotovitel povinny vykonat vSetko pre riadne vykonanie diela, ak je to
nevyhnutné podla tejto zmluvy, vSeobecne zavdznych pravnych predpisova technickych noriem, aj ked'nie
sU pravne zavazné, ¢o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZzenim
vSetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. o mohol zistit obozndmenim sa so sutaznymi
podkladmi v ramci procesu obstaravania zakazky, ktorej predmetom je vykonanie diela a s projektovou
dokumentdciou, ktorej predmetom je vykonanie diela.

13 Dielo zahfiia:
1.3.1 projektové a inZinierske Cinnosti:

1.3.1.1 vypracovanie a odovzdanie dokumentdcie pre realiziciu stavby vo vztahu k DIELU
(dalej len ,,DRS") v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v
sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
oprdvnenej pravnickej osoby na overovanie plnenia pozZiadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni (napr.: Technicka in$pekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.0.) a so
zapracovanim zmien vyplyvajucich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objedndvatelom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf- vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici. Sucastou DRS bude aj zhotovitelom
vypracovany vykaz vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami.
Takto spracovany vykaz vymer vo vacsej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi
polozkami musi byt v sulade s vykazom vymer a ocenenymi jednotlivymi polozkami,
ktory bol sucéastou ponuky zhotovitela podanej nim ako uchadzalom v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela a tvori sucast prilohy &. 2 ktejto zmluve;
oznamenie o vyhldseni verejného obstardvania zakazky na vykonanie diela uverejnené
v Uradnom vestniku EU & $229 zo diia 28. novembra 2018 pod &islom 2018/S 229-
524686.

Sucastou DRS je aj vSetka potrebnd vykresova a ind dokumentacia vo vyssej miere
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len
,dokumentacia na vykonanie prac" alebo , DVP"), a to najma:

- vytycovacie vykresy dopliiujice DRS v podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné
vytyCenie vsetkych detailov jednotlivych stavebnych objektov,

- drotovacie (zapojovacie) schémy rozvadzacov, schémy vnutornych prepojeni
strojov, zariadeni a pristrojov, kladaéské plany, kladacské vykresy kabelovych
rozvodov,

v rozsahu vyplyvajucom z DRS, vsetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme av
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosi¢i. DVP musi zodpovedat
poziadavkam stanovenych v technickych Specifikaciach pre rieSenie detailov suvisiacich
s konkrétnymi pouzitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zdklade DVP
nesmie mat vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v silade s DRS.

1.3.1.2  vypracovanie o odovzdanie kladacského planu potrubia podla realizatnej projektovej
dokumentdcie so zoznamom prvkov a podrobnej technickej Specifikacie, s vyznacenim
kompenzatorov, pevnych bodov aspojov, svyznadenim prechodu cez stenu
a rozmermi pevného bodu, s technickou spravou vratane atestov a projektu zapojenia
detekénych vodi¢ov a detektora poruch alarm systému; vSetko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

1.3.13 doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,,POV") a projektu
zariadenia staveniska (dalej len ,PZS"); POV musi vychadzat z projektu .organizécie
vystavby predloZeného objednavatelom ako stcast DSP a musi obsahovat aj kontrolny
a skuSobny plan stanovujlci rozsah a podmienky vykondvania jednotlivych kontrol
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13.1.4

1.3.1.5

1.3.1.6

a skuSok pocas vykondvania diela vrdtane dokumentdcie projektu komplexného
vyskusania po vykonani diela vratane tlakovej skusky tesnosti a pevnosti, preplachu
potrubia, skusky vizuadlnou metddou a radiografickej kontroly zvarov nedestruktivnou
metédou (RTG), takto doplneny POV musi byt vsulade s DRS; vsetko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,nariadenie"),
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf- textovd East), (*.dwg, *.dgn, *.pdf- vykresova ¢ast)] na
CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentacie alebo projektovej
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentdcie vo vztahu
k vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentacii,
ak sa vyzaduje, podla vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov, vratane
sthlasnych stanovisk organov verejnej spravy a reviznych sprav v pripadoch
stanovenych vSeobecne zdvaznymi prdvnymi predpismi, v Siestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme av dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme ](*.doc, *xls, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosiéi,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia (dalej
len ,,DSV") v sulade so vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi atechnickymi
normami, aj ked' nie st pravne zavazné, vratane aktualizacie projektovej dokumentacie
dotknutych technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vietko v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

Spolo¢ne k bodom 1.3.1.1 aZ 1.3.1.6; dokumentacia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku,
pripadne v ¢eskom jazyku. Elektronicka forma dokumentacie musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls,
*.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentécie v listinnej forme. Oznacovanie
jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentéaciu musi byt
v metrickej sustave (SI).

1.3.1.7

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej dokumentacie pozostavajlcej
najma z:

a) harmonogramu vykonavania diela,

b) projektu zapojenia detekénych vodi¢ov a detektora poruch ALARM systému,

c) protokolu merania monitorovacieho vodica potrubia,

d) vysledkov skusok a certifikdtov zariadeni zjednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skusok pocas montaze na stavenisku,

e) jednotlivych osvedceni, certifikatov a vyhlaseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentdcie o splneni
zakladnych poziadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) & 305/2011, priloha

D!
f) stavebného dennika,
g) dokumentacie uvedenia do prevadzky,

h) manuadlov a prevadzkovych predpisov zariadeni,
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1.3.1.8

1.3.1.9

1.3.1.10

1.3.1.11

1.3.1.12

1.3.1.13

i) manualu a harmonogramu udrzby - dokumentacia o prevadzke, udrzbe a pouzivani
-PUaP,

j) kalibra¢né listy jednotlivych snimacov,

k) oznacovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

vSetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosici; elektronickd forma dokumentacie musi
byt vo formatoch (*.doc, *.xIs, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako
aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny
s obsahom dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v metrickej
sustave (SI). VSetky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodni dokumentaciu musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v ceskom jazyku, resp. v Gradnom
preklade do slovenského jazyka,

vykonavanie inZinierskej cinnosti v mene objedndvatela za uUcelom riadneho
zabezpecenia priebehu realizacie diela a prac po dokonceni diela vratane
komplexného vyskusania, ato podla podmienok a povinnosti stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie s pravne zavazné,
minimalne vo vecnom rozsahu prislichajicom pre kazdy stupen projektovej
dokumentdcie podla Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inZinierskych cinnosti v cenach 2018 (dalej len ,UNIKA") avo vecnom rozsahu
vyplyvajucom ztejto zmluvy. V rdmci inzinierskej Cinnosti sa zhotovitel zavazuje v
mene objedndvatela vyhotovovat a poddvat ndvrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné
podania orgdnom verejnej sprdvy a dotknutym organom za ucelom riadneho
zabezpeclenia priebehu realizdcie diela, prac po dokonceni diela a komplexného
vyskusania diela v zmysle vSeobecne zavaznych prdavnych predpisov. Sucasne sa
zhotovitel zavizuje zGc&astnit sa miestneho zistovania pocas kolaudécie diela a
poskytovat objednavatelovi potrebni sucinnost pocas kolaudaéného konania diela.
Objednavatel na zaklade Ziadosti zhotovitela udeli zhotovitefovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objedndvatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajucich sa inZinierskej C¢innosti v rozsahu podla
tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy do
piatich (5) dni od doruéenia Ziadosti zhotovitela.

zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecnosti a koordindtora dokumentacie podla
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

zabezpecenie vykonu odborného autorského dohladu,

zabezpecenie vykonu cinnosti ,oprdvnenej osoby" za uskutoCnenie prac -
stavbyveduceho (vybrané cinnosti vo vystavbe - vedenie uskutocnovania stavieb),
osoba poverend vykonom stavbyvediceho musi mat odbornd prax svedenim
uskutocriovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyveduci
zahrani¢nou osobou musi tento disponovat potvrdenou registraciou stavbyvediceho
hostujucej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou prislusnym
regulaénym organom (Slovenskd komora stavebnych inZinierov); képiu platného
oprdvnenia na vykon Ccinnosti ,opravnenej osoby" za uskutolnenie prac -
stavbyveduceho predlozi zhotovitel objednavatelovi kedykolvek pocas trvania tejto
zmluvy na poziadanie objedndvatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poziadavky zhotovitelovi,

vypracovanie a odovzdavanie technologickych postupov zvarania, zvaracieho postupu
WPS a osvedceni zvaracov, vietko vjednom (1) vyhotoveni v listinnej forme,

pred zacatim vykondvania samotnych stavebnych prac zabezpedit vytyenie stavby
a inZinierskych sieti osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické ¢innosti
a autorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickyphc cinnosti,
autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat doklady o vytycei
polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudaénému konaniu

Si
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1.3.1.14

1.3.1.15

1.3.1.16

1.3.1.17

1.3.21

13.2.2

1.3.23

vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

vykonanie porealiza¢ného zamerania diela so zameranim vsetkych zvaranych spojov
potrubného systému v suradnicovom systéme JTSK, vtroch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova cast), (*-dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie geometrického pldanu po ukonceni stavby podla
poziadaviek stanovenych vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi na ucely
kolauda¢ného konania a zriadenia vecného bremena, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie znaleckého posudku spracovaného opravnenou osobou na
Ucéely zriadenia vecného bremena osobitne vo vztahu kjednotlivym vlastnikom
dotknutych pozemkov ako budtcich povinnych z vecného bremena, kazdy v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
1(*.doc, *.xls, *.pdf-textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie planu uzZivania v rozsahu stanovenom vseobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najméa pravidld uZivania diela,
podmienky vykonavania technickych prehliadok, udrzby a oprav, a to vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.pdf-vykresova &ast)] na CD, resp. DVD
nosici,

stavebna a montaina ¢ast:

vykonanie vykopovych a zemnych prac, odvoz zeminy na skladku, vykonanie buracich,
betondrskych a murdrskych prac (spevnené plochy komunikacii a chodnikov, Sachty),
izolaénych prac, sadovych Uprav, resp. uvedenie terénu do poévodného stavu (zeleri -
podla poziadaviek Spravy mestskej zelene v KoSiciach), prekopavky komunikacii,
pripokladka komunikaéné - signalizacného kabla do trasy potrubia, podsyp a obsyp
potrubia, vystrazna félia, odvoz a likvidacia odpadu, ndhradna vysadba, oplotenie
staveniska, osvetlenie staveniska, dopravné znacenie, zariadenie staveniska
(skladovanie materialu, média, socialne-hygienické zabezpecenie zamestnacov); vSetko
v stlade s DRS a v rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela. Prace musia byt
vykonavané podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj
ked nie su pravne zavazné, vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci (bod 1.3.1.4 tohto odseku) v rozsahu ur¢enom vykazom vymer, dokumentaciou,
technickymi spravami, vykresmi, vypoctami za sucasného dodrzania podmienok
stanovenych stavebnym Uradom v stavebnom povoleni.

vykonanie montaZnych prac v rozsahu:

- demontaz existujuceho potrubného rozvodu a odvoz demontovaného potrubia -
Zelezny Srot (potrubie ocCistené od izolacie) a iny kovovy odpad neznedlisteny
Skodlivinami odovzda zhotovitel objedndvatelovi do Centrdlneho zhromazdiska
ostatnych odpadov na Teplarenskej ulici v KoSiciach,

- montaZ predizolovaného potrubného systému (teplonosna rura, izolacia PUR pena,
HDPE plastova rara) pre uloZenie v zemi; potrubie bude vyhotovené z bezivikovych
ocelovych rur.

pri vykondvani diela sa zhotovitel zavazuje pouzZivat vyluéne stavebné vyrobky
a materialy splfiajuce najma podmienky stanovené:

zdkonom & 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkich na vyrobky
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,
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13.4

zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

pricom dokumentdciu preukazujucu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel
predloZi objedndavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov
jednotlivo pred ich pouzitim pri vykonavani diela a suhrne vsetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

technologicka a elektro €ast:

doddavka predizolovaného potrubného systému tzv. zdruzeného systému (teplonosna rura,
izolacia PUR pena, HDPE plastova rara pre uloZenie v zemi) vratane prislusenstva - montazna
izolacna spojka, vankus kompenzacny, material potrebny k izolacii spojok, kotviaca platna PB
s vystuhami z plechu, osové kompenzatory, prechody stenou - tesnenie, koncové manzety,
redukcie, Ta P odbocky, zemné supravy a pod. pre bezkanalové uloZenie v zemi,

vybavenie predizolovaného potrubného systému skandinavskym ALARM systémom na trvalé
monitorovanie,

trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla DSP a DRS,

technologické vybavenie Sacht - uzatvaracie klapky, gulové ventily, ich odvodnenie
a odvzdusnenie,

doddvka a montaz komunikac¢ného kabla pre zber udajov,
Uprava elektro ¢asti klapiek v $achte:

vyuZitie jestvujuceho elektro rozvadzaca pre napojenie nového elektropohonu, ktory je
umiestneny nad Sachtou,

vyuZitie jestvujucej kabeldze z elektro rozvadzaca k elektropohonu,
zachovanie jestvujuceho funkéného principu ovlddania elektropohonu,
zapojenie a odskusanie novych pohonov,

Uprava istenia v jestvujicom rozvadzaci vratane vykonania odbornej prehliadky a
vystavenia vychodzej reviznej spravy.

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat
teplote 150 °C a tlaku 2,5 MPa v p/t diagrame so sucinitefom tepelnej vodivosti zdruZenej
konstrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK, a nasledovnym parametrom tepelnej siete:

hordcovodna siet: skasobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximdlna teplota 150 °C  privod
90 °C  spiatocka
prevddzkova teplota: (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

odskusanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového persondlu, odovzdanie

diela:

1.3.4.1 vykonanie individudlnych skusok, prehliadok (pred zasypom systému vykonanie

kontroly celistvosti systému za Ucasti zastupcov objednavatela), vonkajsia prehliadka,
tlakova skuska tesnosti a pevnosti, tepelné predpinanie potrubia, preplach potrubia,
skuska vizudlnou metddou, radiograficka kontrola zvarov nedestruktivnou metddou
(RTG) preziarenim a iné predpisané skusky na zaklade projektovej dokumentacie,
kontrolného a skiSobného planu a z neho vyplyvajuceho ¢asového harmonogramu
skusok a odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skusok,

1.3.4.2 komplexné  vyskuSanie vtrvani 72 hodin (na zdklade projektovej

dokumentacie, ¢asového harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskusania):

Komplexné vyskisanie. Za ucelom preukdzania plnenia objedndvatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohc"1l
na prevereni splnenia tychto parametrov v rdmci procesu odovzdavania®prebera
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1.3.45

1.3.4.6

1.3.4.7

DIELA postupmi podla tejto zmluvy a podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pricom na zdklade dohody zmluvnych stran su zistenia plynuce
z vysledkov tejto skusky a z nich vyplyvajuce naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné
strany zavazne urcené.

V pripade, Ze dbjde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni z dévodu nie
na strane objedndvatela, musi byt skiska za iéelom preukazania riadneho vykonania
diela zopakovana. V pripade, Ze dojde k preruseniu prevadzky skasanych zariadeni
z dévodov na strane objedndvatela, bude skiska pokracovat po opdtovnom spusteni
prevadzky skisanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevadzky z dévodov na strane objednavatela sa pre posudenie Uspesnosti skusky
nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky ajednu (1) hodinu po opdtovnom spusteni prevadzky skusanych zariadeni.

Zhotovite!' vypracuje a predlozi projekt komplexného vyskusania zahfiajlci aj
vykonanie skusok podla bodu 1.3.1.3 tohto ¢lanku objedndavatelovi na schvélenie
v lehote podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy.

vykonanie prvej uradnej skusky zariadeni v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci stechnickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov,

dosledné oboznamenie prevadzkového personalu objednavatela s prevadzkovanim
a udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a ddrzbu) v rozsahu

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vridtane detailnych pracovnych
postupov),

- navody na udrzbu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situdcii,

- bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel sa zavizuje pisomne oznamit objednavatelovi jednotlivé terminy
obozndmenia minimalne dva (2) tyZdne vopred, sucastou ozndmenia budd
prevadzkové predpisy (navody na obsluhu a Udrzbu, postupy riesenia problémov a
bezpeénostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xlIs, *.pdf-textova Cast), (*.pdf-vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosici, ak
ich zhotovitel uz skér neodovzdal objednavatelovi.

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 1.3.1 tohto c¢lanku]
so zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas vykondvania DIELA,
vratane prisluSnej sprievodnej technickej dokumentdcie tykajucej sa DIELA
ajednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skuskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouzitych materidlov a dalSich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizatnému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, ndvodov na obsluhu a dokumentacie Udrzby a nahradnych
dielov, vsetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf- vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati dief,
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1.6

1.7

V rdmci vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje:

a) vymenu potrubného systému vykonat v lethom obdobiv termine mimo vykurovacej sezény (mesiace
jun - august),

b) plnitvo vztahu k odberatefom tepla oznamovacie a iné povinnosti vyplyvajlce zo zdkona & 657/2004
Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi €. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich
predpisov, najma v suvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dévodu
vykonavania diela,

c) organizovanie avykonavanie prac s ohladom na minimalizaciu prerusenia dodavok tepla,

d) zabezpelovat stanoviska jednotlivych spravcov inZinierskych sieti, a aktualizdciu zakreslenia
inZinierskych sieti jednotlivych spravcov,

e) zabezpecovat vytylenie inZinierskych sieti,

f) zabezpecovat komunikaciu s dotknutymi spravcami a prevadzkovatelmi inZinierskych sieti pri ich
poskodeni pri vykopovych, zemnych a montdinych pracach, vratane zabezpeclenia odstranenia
poskodeni,

g) zabezpeclovat obhliadky spravcov inZinierskych sieti pred ich zasypom,

h) zabezpelovat rozhodnutia o zvla§tnom uZivani miestnej komunikécie, o Ciastotnej alebo Uplnej
uzdvierke komunikacie, ak sa vyzaduju,

i) zabezpecovat rozhodnutia k pouZitiu dopravnych znaciek,

j) zabezpecovat povolenia na zaujatie verejného priestranstva, na uskladnenie prebytotnej zeminy,
materidlu, na umiestnenie Casti zariadenia staveniska (napr. unimobunky, prenosné WC, ohradenie
a osvetlenie staveniska a pod.) u vlastnikov resp. spravcov pozemkov,

k) zabezpecovat potrebné povolenia a sthlasy spravcov vonkajsich vedeni pri pracach a manipuldcii
s bremenami a zdvihacimi mechanizmami pod vedenim elektrickym, trakénym a v blizkosti iného
nadzemného vedenia pri vykladke materidlu, demontdzi a montazi potrubia a pri inej ¢innosti,

I) zabezpelovat vypracovanie zmien docfasného dopravného znalenia a odsuhlasovanie zmien
docasného dopravného znacenia alebo obmedzenia dopravy s Dopravnym inSpektoratom, DPMK a
Mestom Kosice - referatom dopravy,

3

zabezpedovat komunikéciu, odstuhlasovanie a protokoldrne preberanie povrchovych Uprav - uvedenie
terénu do povodného stavu (cesty, parkoviska, chodniky, zelen, spevnené plochy),

n) zabezpelovat organizovanie a zabezpedenie $koleni BOZP a PO pre subdoddvatelov v zmysle internych
predpisov objednavatela,

Na zdklade dohody zmluvnych stran vzhladom na spOsob zabezpelovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitelovi nevznikd pravo na zvysenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykondavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatocénych poziadaviek objednavatela na zmenu
stavebnotechnického rieSenia diela, a zhotovitel uZ v ¢ase vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZenim vsetkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude
potrebné vykonat aj takéto plnenia.

V pripade, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej unie, je objednavatel zaviazany pri
vykondavani diela dodrZiavat podmienky Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, ako aj
podmienky ur¢ené zmluvou o poskytnuti nenavratného financ¢ného prispevku. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy vyhlasuje objednavatelovi, Ze uvedenu skutoénost berie na vedomie a zavizuje sa objednavatelovi
v tejto suvislosti poskytovat potrebnd stdéinnost v rozsahu vyplyvajicom ztejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil scharakterom arozsahom diela v zt
podmienok stanovenych objedndvatelom a Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Zze sa oboznamil:
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2.2

Sirsimi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
umiestnenim inZinierskych sieti na tUzemi, ktoré bude dotknuté vykondvanim diela,

projektovou dokumentdciou diela podla odseku 1.2 tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplna, a Ze mu nie su
zndme Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a v€asné
vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavdzuje sa pocas vykonavania diela zabezpelit vietky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekdazok obmedzujucich, pripadne ohrozujucich prevadzku
objedndvatela ajeho zamestnancov. Zhotovite!'zaroven berie na vedomie, Ze subezne s vykondvanim diela
podla tejto zmluvy, méZu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalSie prace vykonavané tretimi
osobami, pricom sa zhotovitel zavazuje vykondvat stavebné a montdzne prace na diele tak, aby bolo
zabezpecené dodrzanie harmonogramu vykonavania diela asucasne, aby nad nevyhnutni mieru
nedochddzalo kakémukolvek obmedzovaniu vykondvania prac tretich oséb na zariadeniach
objedndavatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude méct namietat nemoznost riadneho vykonévania
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné a Ze dielo vykond s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani diela dodrZiavat harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach
DRS, ktory tvori prilohu ¢. 3 ktejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zacat vykonavat Cinnosti suvisiace s dielom nasledujicim driom po Ucinnosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predlozZit DRS vratane dokumentdacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2, 1.3.1.3,
1.3.1.4 a1.3.1.12 tejto zmluvy objedndvatelovi na pripomienkovanie v lehote do jedného (1)
mesiaca od ucinnosti tejto zmluvy,

c) vykonat celé dielo, uviest ho do prevadzky, vykonat skisky vratane komplexného vyskd3ania (¢lanok
1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1 a7 1.3.4.3 tejto zmluvy), oboznamit prevadzkovy persondl objednavatela
podla €¢ldnku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.4 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote do osemnast (18)
mesiacov od ué&innosti tejto zmluvy; s tym, Ze zhotovitel je opravneny vykonat vymenu potrubia
mimo vykurovacej sezény [t. j. v obdobi jun - august prislusného kalendarneho roka]. Terminy
vykonania skusok je zhotovitel povinny pisomne ozndmit objednavatelovi, resp. pisomne poZiadat o
vykonanie komplexného vyskusania minimalne sedem (7) pracovnych dnivopred,

d) inZiniersku ¢innost nevyhnutnd pre riadne uZivanie jednotlivych &astidiela vykondavat v primeranych
lehotach zodpovedajucich jej rozsahu vidy pocas vykondvania diela, resp. po ukonéeni dotknutej
Casti diela,

e) zUcastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a poskytovat objednavatelovi potrebnu
suéinnost pocas kolaudaéného konania diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavat pocas plnej prevadzky zariadeni objedndvatela
a nebude moct z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela v lehotach podla
tohto odseku a harmonogramu vykondvania diela.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS v ¢leneni podla jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych stborov jednotlivych Casti diela zhotovitel vypracuje a predlozi objednavatelovi
v listinnej a elektronickej forme (MS Project) na schvélenie do tridsiatich (30) dni od ucinnosti tejto
zmluvy, pricom je povinny vychadzat z nim v ramci jeho ponuky predlozeného navrhu harmonogramu,
ktory tvori prilohu €. 3 ktejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat lehoty vykonavania diela vyplyvajuce
z ustanoveni tejto zmluvy, najma avsak nielen odseku 2.1 tohto ¢ldnku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu €. 3 k tejto zmluve, DSP a POV a poziadavky vyplyvajuce zo zdkona ¢. 657/2004 Z. z.?p tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisova vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012Z. 7.,
ktorou sa ustanovuji Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najmi vo vztahu
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2.4

3.1

3.2

3.3

k obmedzeniam a preruSeniam doddvok tepla; takto zhotovitelom vypracovany harmonogram
vykondvania diela musi byt v sitlade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi
podmienkami objednavatela. Objedndavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitela zavazny a stane sa sucastou prilohy €. 3 ktejto zmluve, a moze byt
zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a upresnit harmonogram vykondavania diela, ¢o do
platobnych terminov z dévodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych casti diela uréenych prislusnym riadiacim organom/sprostredkovatelskym orgdnom v zmluve
o poskytnuti nenavratného financ¢ného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi objednavatelom
doruceny harmonogram vykonavania diela nahradza predchadzajuci harmonogram vykonavania diela,
zhotovitelje nim viazany a zavazuje sa ho plnit.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitelje plne zodpovedny za nim predloZené ¢asovanie a vykondvanie
jednotlivych ¢asti diela podla nim predloZzeného a objednavatelom schvaleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, Ze sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne v stlade so zmluvou a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma avsak nielen na Useku tepelnej energetiky, a predloZit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym odévodnenim na schvdlenie objednavatelovi, vidy do troch (3) dni odkedy
zhotovitel takdto skutoénost zistil, vidy viak ak sa dostane do omeskania s vykonavanim jednotlivych &asti
diela. Objedndvatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvilit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa md za to, Ze objedndvatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel splni svoj zavazok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 2.1 pism. c)
tohto ¢lanku, objednavatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skor§om termine ponukanom zhotovitelom.
Preberanie jednotlivych casti diela za U¢elom postupného platenia ceny za dielo nema vplyv na pripadnu
zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamaénych a zaruénych lehét; reklamaéné
a zaruéné lehoty zacinaju plyniat az dfiom podla ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitelje povinny ihned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staZuje vykonanie diela s désledkom moZného omeskania zhotovitela so splnenim zavazku vykonat
diela v lehotach podla odseku 2.1 tohto ¢lanku. Stucastou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonavania diela. Miestom vykondavania su rozvody sustavy centralneho zdsobovania teplom
(SCZT) v Kosiciach, podruzny rozvod zo $achty $101 popri Slaneckej ul. smerom k3achte 5102, dalej popri
ulici Napajadla k $achte $21.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonavania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objedndvatela (oznamenie o datume zacatia préc), pricom objedndvatelje povinny
pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspor pat (5) dni pred zac¢atim vykonavania
prac na diele podla harmonogramu vykonavania diela. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnu stranu
v ktorom uvedu najma:

stav, v akom sa stavenisko nachadza v deni odovzdania a prevzatia,
zoznam zariadenia ajeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
miesto a datum spisania protokolu,

podpis objedndvatela a zhotovitela.

Objedndavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykonavanie diela.
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4.1

4.2

4.3

5.1

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko do ukoncéenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostdvajuce zariadenie, prebytocny material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
(docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.

CENA ZA DIELO

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objedndvatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo (zmluvna
cena) podla zhotovitelom polozkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach DRS (¢lanok 1 bod
1.3.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitelom skutoéne vykonanych vykonov, prac a skutocne dodanych
zariadeni a materidlov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj cena
za dielo s maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykondavania diela a mézu byt zmenené len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

V cendch jednotlivych vykonov, prac a skutoc¢ne dodanych zariadeni a materidlov ako aj v cene za dielo
podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky naklady avydavky zhotovitela, ktoré suvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,

c) naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) ndklady spojené s pracou v noci, v diioch pracovného pokoja, v nadc¢asoch, s pracou vykonavanou za
stazenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s prediZenim &asu vykondvania diela z dévodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s predi?enim ¢asu vykondavania diela z dévodov na strane objednavatela v suhrne
nepresahujdcom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skusok (vrdtane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) néklady spojené s vykonavanim zdru¢ného servisu diela,
i) naklady bankovych zaruk, zabezpek a poistenia podla tejto zmluvy,

j) naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikacii, akychkolvek inych ploch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykondva dielo,
proti ich znedisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady na uvedenie vsetkych
takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do povodného stavu.

Ceny podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktord zhotovitel
vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Géinnych v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Za
celkovu cenu za dielo sa povaZuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku vratane DPH.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran cena za dielo je splatna sp6sobom uvedenym v jednotlivych fakturach

av lehote do Sestdesiatich (60) dni od dorucenia jednotlivej faktiry zhotovitela objednavatelovi
svynimkou podla odseku 5.5 tohto ¢lanku. Jednotlivé faktdry musia byt vyhotovené v Siestich (6)
rovnopisoch a musia obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisova ich
prilohou musi byt képia protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podla ¢ldanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy,
a kopia stavebného dennika preukazujuca vykonanie fakturovanych vykonov, prdc, zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

materidlov a hmot podla oceneného vykazu vymer potvrdeny zastupcom objednavatela v Siestich
vyhotoveniach (6) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [(*.doc,
*xls, *.pdf -textova €ast)] na CD/DVD nosici.

Zhotovitelje opravneny vystavovat faktlry raz Stvrtrocne zajednotlivé Casti diela (¢lanok 2 ods. 2.2 tejto
zmluvy) vykonané (ukonéené) podla harmonogramu vykondvania diela v prislusnom kalenddarnom
Stvrtroku. Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru za prislusny kalendarny Stvrtrok po uplynuti
prislusného kalendéarneho $tvrtroka.

Po odovzdani a prevzati celého diela, najneskér vsak v lehote do patnéstich (15) dni od odovzdania
a prevzatia celého diela, zhotovitel vystavi objednavatelovi koneénu faktiru na zostdvajlcu ¢ast ceny za
dielo, ktora musi presahovat 15 % z celej ceny za dielo, ktora je splatnd spésobom uvedenym v konecnej
fakture a v lehote do tridsiatich (30) dni od dorudenia faktlry zhotovitela objedndvatelovi s vynimkou
podla odseku 5.5 tohto ¢lanku, pricom tato faktira musi byt vyhotovenad v Siestich (6) rovnopisoch, musi
obsahovat naleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov ajej prilohou musi byt stpis
jednotlivych Ciastkovych faktur vystavenych podla odseku 5.1 tohto ¢lanku a képia protokolu o odovzdani
a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy a kdpia stavebného dennika preukazujica vykonanie
fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov, materialov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych
vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmét podla oceneného vykazu vymer
potvrdeny zdstupcom objednavatela v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf - textova ¢ast)] na CD/DVD nosici.

V pripade, ak zaklad pre dafi z pridanej hodnoty prevy$uje sumu 50 000 €, prilohou faktury musi byt
original potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni o tom, Ze zhotovitel
nemad nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali dévody pre zrusenie registracie pre
dan z pridanej hodnoty podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Nad to je objednavatel opravneny zadriat éast ceny za dielo vo vy$ke zodpovedajicej dani
z pridanej hodnoty vyuctovanej tou-ktorou fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastanu doévody pre
zru$enie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname osob, u ktorych nastali dovody pre zrusSenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky, ato aZ do ¢asu, ked'
zhotovitel hodnovernym sp6sobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dovody pominuli.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinancnych
prostriedkov verejnych rozpoc¢tov, mu nevznikne narok na platenie Urokov z omeskania za obdobie od
uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuctovanej tou-ktorou faktirou az do zaplatenia
takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak objednavateljednotlivi &ast ceny za dielo zaplati zhotovitelovi
v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefnaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy ucet
objedndvatela.

V pripade pripadnych namietok objednavatela voli spravnosti vystavenej faktury je objedndvatel
opravneny:

a) faktdru, ktord ma chybu vyplyvajlcu z nespravne uvedeného mnoizstva alebo ceny, do 14 pracovnych
dni odo dha jej dorulenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu svytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitelje povinny chybnd faktidru opravit vyhotovenim nového uc¢tovného
dokladu - faktury, ktory doplfia p6vodnu faktiru s tym, %e tento doklad musi okrem povinnych
Gdajov obsahovat aj poradové &islo pévodnej faktury; alebo

b) faktiru, ktord nesplia formalne naleZitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zakona & 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vyssie vtomto odseku sa md za to, Ze faktura nebola
doruéend objednavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového Uctu opravnenej zmluvnej strany.
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5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

V pripade reklamdcie vad diela az do vyrieSenia reklaméacie pre zmluvné strany zavaznym spdsobom
(pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objedndvatel nie je v omeskani s Uhradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej ¢asti.

Pre pripad omeskania objednavatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel oprdvneny poZadovat od
objednavatela uroky z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objedndvatelv omeskani, za kazdy
aj zacaty denl omeskania.

V pripade, Ze objedndvatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tuto nezaplati ani na
pisomnu vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak omeskanie
objednavatela s platenim ceny za dielo presiahne 3est (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavazuje vychadzat z DSP, ktord je stéastou odborno-technickej &asti sutaznych
podkladov ako priloha ¢. 2 tejto zmluvy.

Projektova dokumentdcia DSP je pre zhotovitela zdvazna, ¢o do dispozicného rieSenia diela vratane
vySkovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podla POV), technickych Specifikacii
jednotlivych technologickych zariadeni, bodov napojenia technologickej casti diela na existujucu
technolégiu zhotovitela a na pripojky jednotlivych médii.

Zo stavebno-technického riesenia technologickej ¢asti diela spracovaného zhotovitelom nesmie vo vztahu
k objednavatelovi vyplynut:

- poziadavka na akukolvek zmenu existujucej technoldgie objednavatela, alebo na zmenu dispozi¢ného
rieSenia existujlcej technoldgie objednavatela,

- poziadavka na akékolvek nasledné zvySenie energetickej narocnosti existujucej technolégie
objednavatela z dévodov prevadzky zariadeni realizovanych v rdmci diela, tym nie je dotknuty narast
celkovej energetickej narocnosti technolégie objedndvatela z dévodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v ramci diela,

- poziadavka na akukolvek negativnu zmenu technickych parametrov alebo funkénosti SCZT oproti stavu
pred realizaciou diela

zdbévodu vykonania a nasledného prevadzkovania zariadeni realizovanych v rdmci diela,
resp. takouto/takymito poZiadavkami nemdze zhotovitel podmiefiovat vykonanie diela.

Objednavatel sa zavazuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predlozend kompletnud a plnd DRS vratane
dokumentdcie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 aZ 1.3.1.4 tejto zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dni
od jej predlozZenia zhotovitelom. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to,
Ze objednavatel predloZzenu dokumentaciu schvalil, pokial'tdto vyhovuje podmienkam stanovenym touto
zmluvou a minimdlnym podmienkam stanovenym vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Pripadné pripomienky objedndvatela k DRS su pre zhotovitela zavazné, ak nie su v rozpore so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
objednavatela sa zhotovitel zavidzuje odovzdat objednavatelovi v stanovenej forme a poc¢te vyhotoveni
podla tejto zmluvy v lehote do patnast (15) dni pojej odsuhlaseni, resp. doruleni pripomienok
objednavatela zhotovitelovi.

Objednavatelom schvalena DRS vratane vykazu s ocenenymi jednotlivymi polozkami a dokumentacie
podla ¢lanku 1ods. 1.3 bod 1.3.1.2 aZ 1.3.1.4 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zdvazna.

Prevzatie DRS po jej schvaleni objedndvatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospoddrne a ucelné vypracovanie projektovej dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného
na zéklade zhotoviteflom spracovanej DRS, a za Uplnost a stlad DRS so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su prdvne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavizuje vykondvat akékolvek zmeny projektovej
dokumentacie diela, ktorych potreba vyplynie pocas vykonavania diela, resp. z pozZiadaviek objedndvatela;
takéto zmeny je moZné vykonat len s predchadzajicim pisomnym sihlasom objedndvatela. Akjezmepa
projektovej dokumentacie vyvolana
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6.3

a) rozporom DRS so skutoénym stavom zistenym na mieste vykondvania diela pocas vykondvania diela
alebo rozporom so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodatocnymi zmenami vSeobecne zadvaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadaju,

je zhotovite!' povinny pisomne oznamit a predlozit na posiudenie a rozhodnutie objednavatelovi
na najblizSom nasledujucom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentacie s uvedenim:

- rozsahu potrebnych projektovych préac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloZiek viaZucich sa na poZadovanu zmenu projektovej
dokumentacie,

- dopadu zmien projektovej dokumentdcie na harmonogram vykonavania diela s navrhovanou Upravou
harmonogramu vykonavania diela za podmienky, Ze v désledku zmien projektovej dokumentacie
dochadza k zmene rozsahu vykonavaného diela v suhrnnej vyske rozdielu presahujiceho 4% z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti povodnému rozsahu vykondvaného diela a nasledne vzdy ak
zmena rozsahu vykondvaného diela prekrociv suhrnnej vyske rozdiel presahujici 2% z ceny za dielo
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela,

- oddvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentdcie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predlozenia
schvdli, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, a ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ poskytujuci
nendvratny finanény prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa takéto
schvalenie vyZaduje, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel
povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit na schvélenie prepracovani zmenu projektovej
dokumentdcie, ak sa strany nedohodnu inak. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objedndvatel predloZzené zmeny projektovej dokumentdcie schvalil, pokial tato vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie po ich schvéleni objedndvatefom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a ucelné vypracovanie projektovej
dokumentdcie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za
Uplnost a sulad DRS so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su
pravne zavdzné Odovzddvanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie nema vplyvna
pripadnl zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamaénych a zaruénych lehot;
reklamacéné a zarucné lehoty zacdinaju plynat az odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdévanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie zhotovitelom objednavatelovi pocas
vykonavania diela sa deje len na ucely informovania sa objednavatela o diele a kontroly vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavizuje oznamovat objedndvatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentdcie s jednotlivymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi organmi a organizaciami aspon pat(5)
pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentacie diela pocas vykondvania diela sa zhotovitel zavazuje v rozsahu
zodpovedajicom takymto zmendm upravit kontrolny a skiSobny plan a dokumentaciu projektu
komplexného vyskusania (¢lanok 1ods. 1.3 bod. 1.3.1.3 tejto zmluvy), a to v lehotach podla tohto odseku.

Dokumentacia skutocnej realizacie stavby (DSRS). Na zédklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny objednavatelovi predloZit na schvalenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pred planovanym
komplexnym vyskisanim diela. Objednavatel dokumentéaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej
predlozenia schvdli, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit
na schvalenie prepracovanu dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa
md za to, Ze objedndvatel predlozeni dokumentaciu schvalil, pokial tato vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vseobecne zavaznymi pradvnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek
naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
Upravy lehét vykondvania DIELA, zndsa zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednavatelovfje
podmienkou zacatia preberacieho konania diela.
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6.4

6.5

7.1

7.2

Akdkolvek dokumentécia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akakolvek ind dokumentécia
vypracovana zhotovitefom, resp. vydana v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpedit jej
uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku; rozhodujuci je
vidy udradny preklad do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentdcie vypracovanej
zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti
ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentdcie musi byt zhodny s obsahom
dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v medzindrodnej sustave jednotiek (SI) a akékolvek
hodnoty uvddzané v dokumentacii budld zaokrihlované na dve desatinné Cisla podla vSeobecnych
pravidiel zaokruhlovania, pokial zo vSseobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem
nevyplyva inak,

b) je vlastnictvom objednavatela, resp. objednédvatelje majitelom a/alebo opravnenym vykondvatelom
majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouZit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objedndvatela zverejiiovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykonavania prac, ovykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela o
vykresoch a vypoctoch. Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy su vo
vlastnictve objednavatela. Zhotovitelje opravneny podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne
pre ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela alebo
jeho ¢asti osobitny protokol a/alebo spréavu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavizuje vypracovat
a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objedndvatelovi najmenej v dvoch
(2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSeobecne zadvazné pravne predpisy nestanovuju vyssi pocet vyhotoveni,
tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spliiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel'je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a v&as a tak, aby bolo vykonané
v sulade:

a) sovSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) stechnickymi normami, aj ked nie su pravne zavazné,

c) so stavebnym povolenim zo dnia 25. jula 2018, ¢. MK/A/2018/12194-03/IV/GAR, vydanym mestom
Kosice ako stavebnym udradom, ktoré nadobudlo pravoplatnost dfa 3. septembra 2018, (dalej len
,stavebné povolenie"),

d) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

e) svysvetleniami sutaznych podkladov podanych objednavatelom v procese zadavania zakazky
na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo doplfia tato zmluva,

f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadza¢om v procese obstaravania zakazky na vykonanie diela;
oznamenie o vyhldseni verejného obstaravania zdkazky na vykonanie diela uverejnené v Uradnom
vestniku EU €& $229 zo dria 28. novembra 2018 pod ¢&islom 2018/S 229-524686,

g) s DRS vratane jej pripadnych zmien,

h) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné kvykonaniu diela v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova
C¢ast)] na CD, resp. DVD nosici, a to:

DSP,

stanoviskd dotknutych orgénov, z ktorych vyplyvaju podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté org g/
pozaduju pri vykonavani diela dodrzat,

Strana 15z 38



¢islo zmluvy objednavatela:

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

c) stavebné povolenie,

objedndvatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so sutaznymi podkladmi, ¢o zhotovitel podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje.

Vyuzitie subdoddavatelov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich
0s0b (subdoddvatelov) zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavédzku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykonaval sém. Na zdklade dohody zmluvnych strdn zhotovitel'je opravneny vykondvat dielo
len subdodavatelmi splfiajucimi podmienky U&asti tykajice sa osobného postavenia, a u ktorych
neexistovali a neexistuju dovody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a §40 ods. 7
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Na zdklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavdzuje zostavovat zoznam vsetkych znamych tretich
0s6b (subdoddavatelov) podielajucich sa navykonavani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov) podla
podmienok ¢lanku 13 ods. 13.23 a nasl. tejto zmluvy.

NGtena zmena subdodavatela. Ak zhotovitelom navrhovany subdodavatel nespliia podmienky Géasti
tykajuce sa osobného postavenia, a existovali alebo existuji u neho dévody na vylucenie podla
ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a §40 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravania o
zmene a doplneni niektorych zakonov, je zhotovitel povinny nahradit takéhoto objednédvatefom
namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavdzuje neumoznit namietanému zhotovitelovi vykonavanie
diela. Zhotovitel je povinny dorucit navrh nového subdodavatela nahradzujiceho namietaného
subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo dna dorudenia Ziadosti objednavatela o nahradenie
namietaného subdoddvatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pisomne informovat objednavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najmd o zacati ich vyroby a priebezne, na zdklade
poziadavky objednavatela, aj o postupe astave ich vyroby. V pripade poziadavky objednavatela sa
zhotovitel zavazuje zabezpelit objednavatelovi mozZnost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny zucastnit sa vykonania takejto
kontroly, kazdd zo zmluvnych stran zndsa svoje naklady spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zidklade dohody zmluvnych stran za G¢elom informovania sa o postupe vykondavania
diela, dodrZiavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa
stavebnych vyrobkov a materiadlov (vyhldsenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla
¢lanku 1 ods. 1.3.2 tejto zmluvy a podmienok podla DRS a poskytovania si vzajomnej sucinnosti podla tejto
zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocnovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteldo najblizSieho
kontrolného dna povinny vykonat ato tak, aby zhotovitel splnil svoj zdvazok vykonat dielo najneskér
v lehotdch podla ¢lanku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel
pisomny zdznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdu zmluvnu stranu, ktory bude po
odsthlaseni objednavatelom pre zmluvné strany zavazny. Udast zhotovitela (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych drioch povinna. Kontrolné dni sa budd konat vidy raz tyZdenne o 9.00
hod. na mieste vykondvania diela vidy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnu frekvenciu kontrolnych
dni a defl v tyZdni inak.

Sucastou zapisov z kontrolnych dni budl aj informacie o poCtoch zamestnancov jednotlivych
subdodavatelov podielajucich sa na vykondvani diela.

Pred zacatim vykonavania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavazuje na svoje naklady:

a) vykonat vytycenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku;
zhotovitel zodpoveda za poSkodenie tychto vedeni a sieti pocas vykonavania diela,

b) zabezpedit vjazd a vyjazd na/zo staveniska na verejné komunikacie podla projektu organizacie dopravy
a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych
znaciek a ostatného dopravného znacenia na zdklade suhlasu dotknutych organov veréjnej spravy
a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi najma na Useku premavky nd pozemnye
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7.8

komunikaciach, atieto dopravné znacky a ostatné dopravné znadenie udrziavat pocas celej doby
vykonavania diela na svoje ndklady.

Zhotovite!'sa zavazuje zabezpecit na svoje naklady:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

)

k)

o)

p)

q)

vypracovanie projektovej dokumentdcie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia
podla osobitnych predpisov,

strazenie staveniska; na stavenisko mo6zZu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujuce osoby objedndvatela a kontrolné organy verejnej spravy,

oznacenie staveniska Udajmi o stavbe a o Gcastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajucom zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisovvrdtanepodmienokvyplyvajucichzozmluvyo poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku a osvetlenie staveniska,

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a vjeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikacie,
cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach a odstrariovanie odpadov a nelistoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

vytycenie zédkladnych smerovych a vyskovych bodov s presne vymedzenymi a oznaéenymi hranicami
staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

informovanie odberatelov tepla podla poZiadaviek vyplyvajlcich zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov avyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi & 227/2012
Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov, najma
v slvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dévodov vykondvania diela,

skladky stavebnych odpadov a sute,

vSetky povolenia a iné rozhodnutia orgdnov verejnej spravy potrebné k do¢asnému uZivaniu verejnych
a ostatnych pléch za ucelom vykondvania diela, vratane spravnych poplatkov a sankcii spojenych
s uZzivanim tychto ploch v rozpore s povoleniami a/alebo inymi rozhodnutiami, resp. uloZenych
v stvislosti s omeskanim zhotovitela s vykondvanim diela,

dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
a ich presun zo skladu na stavenisko,

vietky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

ucéast zodpovednych zdstupcov a zamestnancov na kontrolnych diioch a pri kontrole vietkych prac,
ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykondvania diela zakryté alebo sa stan( nepristupnymi,

okamzité odstrafiovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentacie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych drioch pocas vykonavania diela,

stcinnost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykondvanie diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykondvania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizualne zachytenie vsetkych prac vykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a doddvok materidlov a presunov hmoét, tak ako su tieto evidované v
stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych objednavatelom.
Fotodokumentdciu za obdobie od predchadzajiceho kontrolného dna do najblizSie nasledujuceho
kontrolného dna odovzda zhotovitel objednavatelovi pocas tohto najblizSie nasledujuceho
kontrolného dra, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosici.
Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliseni minimalne 8 Mpix,

vykonavanie vsetkych kontrol a skusok v rozsahu podla kontrolného a skuSobného planu,
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7.9

7.10

r) vypratanie a vycistenie staveniska ku dfiu odovzdania a prevzatia diela,

s) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii, akychkolvek
inych ploch aich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo, proti ich znecisteniu,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znecistenia, poskodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitelzabezpeci uvedenie vsetkych takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich
vlastnictvo, do povodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najma avsak nielen ich vycistenim
a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych casti a povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na ucely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnozstvo (jednotlivych materidlov, zariadeni
a vybavenia) na ukazku. Na zdklade dohody zmluvnych strdn je zhotovitel povinny objednavatelovi
predlozit na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni avybavenia pred ich obstaranim
a zabudovanim do diela. Kazda vzorka materidlov, zariadeni a vybavenia musi byt oznacena vyrobcom, jej
pouzitim na diele a doloZend vyhlaseniami o zhode, certifikdatmi a atestmi v sulade so vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predloZit vzorku materialov, zariadeni a vybavenia
sa povazuje za splnenu predlozenim prislusnych dokladov k nim prisldchajicim, vyhlaseni o zhode,
certifikdtov a atestov podla vieobecne zaviaznych predpisov, pokial objedndvatel nebude trvat na
fyzickom predlozZenivzoriek jednotlivych materidlov, zariadenia vybavenia. Objednavatel'vzorky v lehote
siedmich (7) dni od ich predloZenia schvéli, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenych vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni
predlozit na schvalenie nové vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za
to, Ze objedndvatel predloZzené vzorky schvalil, pokial tieto vyhovuju minimalnym podmienkam
stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. Akékolvek ndaklady
spojené s predkladanim vzoriek, vratane ich odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane postvania
terminov vykondvania diela, znasa zhotovitel.

Naviac price, menej prace. Zmenit rozsah vykondvaného diela je mozné iba s predchadzajicim pisomnym
sthlasom objednavatela (technického dozoru), ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ
poskytujuci nendvratny financny prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa
takéto schvélenie vyZaduje. Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany
dohodnu, a to v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vieobecne zavaznymi predpismi
na Useku verejného obstardvania (najmd ustanovenie § 18 zakona & 343/2015 Z. z o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), v pripade, Ze sa
takéto schvélenie vyZaduje, je mozné vykonat len na zdklade zmenovych konani zaéatych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami dorucenymi zhotovitefom objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukonéenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel' v naliehavych
pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacdal realizovat aj pred ukonéenim takéhoto zmenového

konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do

- dbévodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického riesenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovi dokumentéciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych
stborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov vjednotlivych polozkach) a rozpocet, (ii)
pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predklada zhotovitel
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronicke;j
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova &ast), (*.dwg, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosiéi.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného
obstaravania méze byt zmenend len v pripadoch aspdsobom uvedenym v tejto zmluve, a to formou
pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvy3oval cenu za dielo, je mozné uzatvorit
za podmienok stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného obstardvania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac" takého druhu, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer
stavby diela, bude zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoétu vychadzat z cennika ODIS alebd
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7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

CENEKON vo verzii platnej ku diiu uc¢innosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch su maximalne
a rozhodujlca je vZdy nizsia cena. Na ,naviac prace" platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu objedndvatela (technického dozoru) o zmene
rozsahu vykondvaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nespini povinnosti vyplyvajlice z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu ,,naviac prac" na diela tretou osobou.

Doruéenim pisomného ozndmenia (pokynu) objednavatela o zmene rozsahu vykondvaného diela vo forme
,menej prac" nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych ,menej prac".

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dovodu vykondavania diela na zaklade schvalenych vzoriek materialov,
zariadeni avybavenia a schvalenej DRS a DVP vyplyvajice zrozdielnej miery podrobnosti DSP sa
nepovazuju za vykonanie ,naviac prac" a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania
diela.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a véas v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objedndvatel bude méct dielo ako celok podla tejto zmluvy uZivat na Géel, na ktory je urlené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentaciu suvisiacu s dielom, skusky preukazujuce kvalitu vykonaného diela, dodrzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovu funkénost diela ako aj funkénostjednotlivych samostatnych celkov
diela podla tejto zmluvy boli Uspesné a miesto vykondvania diela je vypratané a Cisté.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnat pri plneni tejto zmluvy vietku rozumne pozadovanu
a potrebnu sucinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel povinny objednévatela vopred pisomne
poZiadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednévatela.
Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek $tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitelznasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania prac na diele (¢lanok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) az do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8
tejto zmluvy prechadza nebezpecdenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objedndvatela,
ktorych sa vykondvanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitefom v ramci vykondvania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu (najma dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1, 1.3.2
a 1.3.4 tejto zmluvy a ostatnd dokumentdcia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava kdielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nenalezali
objednavatelovi, prechadzaju zo zhotovitela na objedndavatela zaplatenim ceny za dielo, najneskér vSak
odovzdanim a prevzatim diela objedndvatelom i podla ¢lanku 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za vSetky skody na majetku objedndavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich oséb, sposobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykondvani diela. Za Skodu sa
na ucely tejto zmluvy povaZuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi
verejnej spravy za porudenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zataZovali
zhotovitela a nie objedndvatela, ktoré boli objedndvatelovi po vycerpani opravnych prostriedkov ulozené,
ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatriovat v prislusnych konaniach vietky dostupné
navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za Ucelom zacatia
opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poziadal, a ak ndklady spojené s uplatfiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Za skodu podla odseku 7.15 tohto ¢lanku sa povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi statnymi
organmi a orgdnmi verejnej spravy na Useku sietovy odvetvi a tepelnej energetiky uloZené za porusenie
povinnosti vyplyvajucich zo zdkona ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality
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dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov v suvislosti s vykonavanim diela, najma avsak nielen za
nedodrzanie Standardov kvality dodavky tepla.

Stavebny dennik. Zhotovite!' je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné
a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma Udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdovodnenie odchylok vykonavaného diela od
tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objedndvatelovi spGsobenu. Objedndvatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v flom vykonanym pripdjat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy"). Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi
kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat v iom zépisy; za tym Géelom je zhotovitel povinny
zabezpedit trvaly pristup objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom case pocas vykondvania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa skladad z Uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) Uvodné listy obsahuju:

- zéakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né Udaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vidy v ten den, ked'sa
prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré si predmetom zdznamu.

Okrem stavbyvediceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zépisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Ak osoba, ktord je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zépis uréeny, nesuihlasi
s vykonanym zapisom, je opravnend vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze
s obsahom zdapisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predloZi technickému dozoru objednavatela denny
zaznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim doévodov do troch (3)
pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmerfiovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objednévatel,
resp. technicky dozor objednavatela.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov) sa zhotovitel zavazuje
zabezpedit objednavatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdoddvatelmi a umoZnit mu
vykondvat vtychto stavebnych dennikoch zapisy, zapisovat pripomienky a namietky. Stavbyveduci
zhotovitela predloZi objedndvatelovi denny zdaznam aj ztychto stavebnych dennikov najneskér v
nasledujuci pracovny deri po poziadani a odovzdd mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela moéZe objedndvatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela upozoriuje
technicky dozor zapisom do stavebného dennika. Rozsah cinnosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

c) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania prac a doddvok, ktoré budu dalSim postupom zakryté alebo znepristupnené,
f) spoluprdca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

g) spolupraca s projektantom a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie’ftripadnyeh.
vad v projektovej dokumentdcii,
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h) kontrola vykondvania predpisanych skusok materidlov, konStrukcii a prac v rdmci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predlozenie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,
j) kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykondvania diela,

k) stanovovanie terminov odstraniovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonavania diela a terminov,

I) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie ochrany bezpecnosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na uUcely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na ucinné zdoldvanie poZiarov, alebo ochrany zivotného prostredia ohrozujucej zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych 0s6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli
nariadit prerusenie alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitefom.

m) Objedndvatel sa zavdzuje ozndmit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od Ucinnosti tejto zmluvy
identifikacné Udaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objednavatela
(technicky dozor), resp. jeho zastupcu, na kontrolu vsetkych prac, ktoré maja byt v priebehu dalSieho
vykondvania diela zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne pat (5) pracovnych dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto préc, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel poZzadovat dodato¢ne odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny poZadovat od
objedndvatela nahradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych préc.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmi
zdkladné udaje o vykonanom diele, pouZitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materidloch,
vykonanych skudskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, supis odovzdanej dokumentdcie
tykajucej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vdd diela, stanoviska zhotovitela, objednavatela a pripadne projektanta k zistenym vaddm, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitelje povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote.
Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vaddm, nedohodnu na
lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujluce stanovisko objednavatela. Ndvrh protokolu podla
podmienok stanovenych touto zmluvou avseobecne zavaznymi pravnymi predpismije povinny vypracovat
a predloZit zhotovitel.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSRS asuvisiaca dokumentdcia so zapracovanymi avyznaenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykondvania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su sucastou diela, osvedéenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na Gzemi SR, prevddzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumentacia
udrzby a nahradnych dielov,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych stavebnych vyrobkov a materialov,
d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budu v dalSom priebehu vykonavania diela zakryté,

e) zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

f) skudSobny plan a zaznamy vyplyvajlce zjeho plnenia, a zdznamy o vykonanych kontroldch a skuskach,
protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatelov,
h) geodetickd dokumentacia,

i) revizne spravy uvyhradenych technickych zariadeni,
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j) protokoly a zapisy o vykonanom obozndmeni (zaskoleni) prevddzkového persondlu objedndvatela
s prevadzkovanim a Udrzbou novych zariadeni a technolégie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a udrzbu),

k) dalSie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednévatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak prevezme viadne vykonané dielo,
jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa viak jedna o vady
diela, ktorych charakter umozfiuje riadne uzivanie diela, tieto nie su dévodom pre neprevzatie diela,
zhotovitel je v8ak povinny ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom
preberacom protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podla pisomnej
vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie dorucenej objedndvatelovi a po uplynuti tejto lehoty objednavatel
neprevezme dielo ani v nahradnej zhotoviteflom uréenej a objedndavatelovi pisomne oznadmenej lehote,
ktora nesmie byt krajsia ako pat (5) pracovnych dni od dorucenia opakovanej vyzvy, povaZzuje sa zavazok
vykonat dielo za splneny, ibaZe objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela
na preberacom protokole nevyzaduje.

O odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zakladné udaje o odstranenych vadach a nedorobkoch,
supis odovzdanej dokumentacie a Udaje o vykonanych skuskach preukazujucich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovi funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhladom na odstrafiované vady a nedorobky vyZzaduju, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

Za objednavatela je povereny vykondvat zapisy v stavebnom denniku Ing. Marek Vancak a preberat
jednotlivé Casti diela, ako aj dielo ako celok, Ing. Peter Mihalov, PhD.; vykonavat zapisy v stavebnom
denniku je za objednavatela povereny Ing. Marek Vancak.

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit svoj zavazok riadne a véas
vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zérukou zriadenou v prospech objedndavatela vo vyske 25 % z
ceny za dielo podla €lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktord musi byt vystavena a odovzdand objednavatelovi
najneskor v lehote do tridsiatich (30) dni odo dia ucinnosti tejto zmluvy na dobu do ¢asu vykonania diela
podla élanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy plus Sest (6) mesiacov. Pre pripad, Ze bude hrozit uplynutie
platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim diela, musi bankova zdruka umozriovat predlZovanie jej
platnosti o dalSich Sestdesiat (60) dni, a to aj opakovane. Zhotovitel bude povinny zabezpedit, aby platnost
bankove]j zaruky bola predi?end alebo bola vystavend nova tak, aby mal objednavatel k dispozicii platni
bankovu zaruku na dobu do ¢asu vykonania diela. Najneskér tridsat (30) dni pred uplynutim platnosti
bankovej zaruky odovzdd zhotovitel objedndvatelovi dodatok k bankovej zaruke alebo novu bankovu
zaruku s predizenou platnostou, v opaénom pripade je objednavatel opravneny ¢erpat bankovt zaruku v
plnej vy3ke, a takto éerpané prostriedky sa budd povazovat za zabezpeku na riadne vykonanie diela, ktoru
objednavatel vrati zhotovitelovi v lehote do 30 dni po uUspesnom odovzdani a prevzati diela, a po
preukazani vinkuldcie podla odseku 9.2 tohto ¢lanku, resp. po predloZeni bankovej zaruky podla odseku
9.3 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvélenie. Objednavatelje opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvilit v lehote do patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatelznenie bankovej zaruky schvdlil. Bankova zaruka musi
byt vystavena renovovanou bankou so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky
so sidlom na tzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi
opraviiovat objednavatela na Ciastoéné alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zdruka moze
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Zabezpeka (vinkulacia pocas zaruénej doby). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny pri
odovzdani a prevzati diela vinkulovat na svojom osobitnom G¢te v banke sumu vo vy$ke 10 % z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zabezpeku na pripadné naroky objedndvatela voci
zhotovitelovi vyplyvajuce ztejto zmluvy suvisiace s odstrafiovanim vad diela a naroky suvisiace
s porusenim povinnosti zhotovitela voli objednavatelovi podla tejto zmluvy, potom, ako doslo
k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. odo dna podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, aZz do uplynutia 60 mesacnej zarucnej doby, najma
avsak nielen naroky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c) na ndhradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich ztejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie st pravne zavazné.

Vinkuldcia sumy vo vySke 10% z ceny za diela podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je podmienkou
zaplatenia Casti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

Uvedena suma musi byt vinkulovana v prospech objednavatela pocas zaruénej doby, t. j. pocas Sestdesiat
(60) mesiacov nasledujucich po podpisani protokolu o odstrdneni vad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Podmienky vinkulovaného G¢tu musia umoZfiovat Ciastoéné
alebo Uplné poutZitie vinkulovanej sumy objedndvatelom na zdklade prvej vyzvy na zaplatenie dorucenej
objedndvatelom banke spravujicej vinkulovany ucéet zhotovitela, za tym ucelom sa zhotovitel zavazuje
predlozit objedndvatelovi pri podpise protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného uctu.
Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k podmienkam vinkulovaného
Gctu alebo ich schvalit v lehote do patnastich (15) dni od ich predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Ze objednavatel znenie podmienok vinkulovaného uctu schvdlil.

Zhotovitel:

a) nie je povinny vinkulovat penaZzné prostriedky v prospech objedndvatela podla tohto odseku, ak
objednavatel pocas lehoty splatnosti ¢asti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy odovzda
objedndvatelovi vystavenu bankovu zaruku podla odseku 9.3 tohto ¢lanku,

b) je opravneny zrusit vinkulovany ucet kedykolvek podas plynutia zaru¢nej doby ihned potom, ¢o
preukdze objednavatelovi, Ze zabezpecil svoje pripadné zavazky voli objednavatelovi vyplyvajlce
z tejto zmluvy pocas zarucnej doby, najma avSak nielen zavazky zo zodpovednosti za vady diela,
zavazky na zaplatenie zmluvnych pokit za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy, zavazky na nahradu skody spésobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem, aj ked nie su pravne zavazné,
bankovou zarukou podla odseku 9.3 tohto ¢lanku. Podmienkou zrusenia vinkulovaného uctu je
odovzdanie bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto ¢lanku objednavatelovi.

Bankova zaruka na zaruénd dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpedlit svoje pripadné zavazky voci
objednavatelovi vyplyvajlice ztejto zmluvy pocas zaruénej doby, t. j. pocas Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkovuvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, najma avsak nielen zavazky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c)  zavazky na nahradu skody spésobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy
a vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie su pravne zavazné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objedndvatela vo vyske 10 % z ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods.
4.1 tejto zmluvy. Bankova zaruka musi byt vystavend na dobu minimalne Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujlcich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, pricom zhotovitelje povinny predlozZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvélenie. Objednévatelje opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote do péatnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
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uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndavatel znenie bankovej zaruky schvdlil. Bankova zaruka musi
byt vystavena bankou so sidlom na tizemi Slovenskej republiky, poboc¢kou zahraniénej banky so sidlom na
Uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi opraviiovat
objednavatela na ¢iastoéné alebo Uplné vyuzivanie bankovej zaruky. Bankovéa zaruka mézZe obsahovat
zakaz odstUpenia, postupenia, zaloZenia alebo vinkuldcie narokov zo zaruky. V pripade, vystavenia
bankovej zaruky v cudzom jazyku svynimkou &eského jazyka, spolu s bankovou zdrukou musi byt
zhotovitelom objednavatelovi predloZzeny uradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknutej na zédklade tejto zmluvy,
najma avsak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prisluSenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitefom na tretie osoby je moZiné iba
s predchadzajldcim pisomnym suhlasom objednavatela.

Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatelzaplati ako rucitelna zédklade rozhodnutia
spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zdkona ¢ 222/2004 Z. z
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, osoby konajuce v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy,
alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny
alebo dodatku vyhlasuju objedndvatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatelom z titulu
rucenia zaplatend dan z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do $trnastich (14) dni od dorucenia vyzvy
objedndvatela tymto osobam nazaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objedndavatelovi takto
objedndvatelom z titulu rucenia za zhotovitela zaplatenu dan z pridanej hodnoty v lehote do Strnastich
(14) dni od dorucdenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel
opravneny jednostranne zapoditat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voéi objednavatelovi svoje
pripadné pohladavky vocli zhotovitelovi, ktoré vznikli ztitulu rucenia za dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénu dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacina plyndt dfiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:
a) dielo bude vykonané presne v sulade so vietkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,
b) pouzité stavebné vyrobky, materidly a zariadenia budu najvy$sej kvality a bez vad,

c¢) dielo pojeho vykonani bude bezpeéné a vhodné na objednavatelom $pecifikované ucely a bude spiiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked'niesu
pravne zavazné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie su vSeobecne zavaznymi predpismi, t. j.
vnutornymi predpismi objedndvatela, s ktorymi bol zhotovitel preukazatelne oboznameny v priebehu
vykonavania diela,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych zhotovitelom
v ramci vykonaného diela, neobmedzené Ziadnymi zaloZnymi pravami, bremenami a skuto¢nymi alebo
uplatnenymi poruseniami prav k predmetom dusevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknuta tym, Ze objednévatel neoznamil zhotovitelovi vady
vykonaného diela bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednévatel teda méze reklamovat vady bez obmedzenia ¢asu
pocas celej zaruénej doby. Pripadné reklamacie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne
najneskor do 14 pracovnych dni odo dna, ked vadu zistil, najneskdr vSak pocas trvania zarucnej doby.
Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objedndvatel uskutoénit pisomne, inak sa nari
neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zaruénej doby ma objedndvatel prava vyplyvajuce z Obchodného zakonnika,

ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade naroku na odstranenie vad je zhotovitel
povinny vady na vlastny Glet odstranit v primeranej lehote, najneskér véak do 15 dni od doruéenia,
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pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty
sa vada bude povaZovat za neodstrdnitefnd. Narok na odstipenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit aj len
Ciastocne, ¢o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo zabezpecit opravu vady na
naklady zhotovitela.

V stlade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za vidne vykonanu
opravu alebo jej ¢ast faktiru v mene a na ucet zhotovitela, a to za podmienok, Ze objednavatel riadne
reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu fakturu na zlavu z ceny za dielo v lehote
30 dni odo dria doruéenia reklamacie zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavézku vykonat dielo alebo jeho jednotlivé
Casti objednavatelje opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 5 000 € za kazdy den
omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania s odstrafiovanim vad
a nedorobkov diela, alebo jeho ¢asti. Nedotykajuc sa uvedeného, objednavatelje v takomto pripade
opravneny poskytnut zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie byt kratsia ako tri
(3) dni, po ktorej marnom uplynutije opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany
doruéenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté prdvo na ndhradu skody spdsobenej
porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; a ndhrada skody méze byt
uplatfiovana opravnenou zmluvnou stranou voci povinnej zmluvnej strane v plnej vyske.

Objednavatelje opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela vo¢i nemu na zaplatenie
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohladdvky voci zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

FINANCOVANIE A KONTROLA

Na zaklade dohody zmluvnych stran az do ucinnosti tejto zmluvy, a v pripade financovania diela aj
z prostriedkov Eurdpskej unie az do schvalenia tejto zmluvy, ako aj procesu verejného obstaravania
zakazky na vykonanie diela prislusSnym riadiacim orgdnom/sprostredkovatelskym orgdnom, zhotovitel:

a) nebude oprdvneny vykonavat akékolvek projektové prace, inZiniersku Cinnost a zabezpecdovat
organiza¢nu cast (dalej spolocne len na ucely tohto ustanovenia ako ,,innosti"),

b) nebude opravneny zacat vykonavat stavebné prace na diele, a ani

c)  neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materidlov za u¢elom vykonania
diela s tretimi osobami.

V pripade porusenia povinnosti podla tohto odseku zhotovitel znasa vsetky ndklady, ktorému vzniknu
a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky voci objednévatelovi z tychto dévodov.

Na zédklade dohody zmluvnych stran a vzhladom na financovanie diela aj z prostriedkov Eurépskej Unie sa
zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroiy/auditu/overovania, vykonavaného aj tretimi osobami, a to
najma:

a) poskytovatelom financovania objedndvatelovi a nim poverenymi osobami,

b) Utvarom vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverenymi osobami,

c)  Najvy$$im kontrolnym dradom SR, Uradom vlddneho auditu, Certifikaénym organom a nimi
poverenymi osobami,

d) organmi auditu a ich spolupracujicimi orgdnmi a osobami poverenymi na vykon kontroly/auditu,

e) splnomocnenymi zastupcami Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.
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f) osobami prizvanymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) tohto odseku v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

suvisiaceho svykonanym dielom podla tejto zmluvy kedykolvek pocas trvania zmluvy o poskytnuti

nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prislusnym riadiacim organom/

sprostredkovatelskym organom aobjedndvatelom ako koneénym prijimatelom pomoci za ucelom

financovania  diela vykondvaného podla tejto zmluvy, aZe osobdm vykonavajiucim

kontrolu/audit/overovanie poskytne vietku potrebni siéinnost.

Na zaklade dohody zmluvnych strdn je objedndvatel opravneny odstupit, bez akychkolvek sankcii
a nadhrad, od tejto zmluvy do ¢asu, kym este nedoslo k plneniu tejto zmluvy medzi zmluvnymi stranami, ak
vysledky administrativnej financnej kontroly vykonanej poskytovatelom financovania neumoziuju
financovanie diela, ktoré ma byt vykonané na zéklade tejto zmluvy.

V pripade, ak v désledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednavatela a/alebo zhotovitela
podla odseku 12.2 tohto ¢lanku doéjde k uznaniu casti alebo celého diela za neopravneny vydavok
v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrZzanim povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy a jej priloh, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
sumy zodpovedajucu sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

- za ich vznik/dévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost zhotovitel v dosledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy,

- cena za takuto cast diela bola objednavatelom zhotovitelovi zaplatend, a to len do vysky zaplatenej
ceny za takdto cast diela.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavidzuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit Glohy na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci (dalej len ,,BOZP") a ochrany pred poZiarmi na tcely predchadzania
vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na u¢inné zdoldvanie poZiarov (dalej len ,PO") v sidle,
priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva, (dalej len
»pracovisko"). Zhotovitel je povinny ochranovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia a vsetkych jeho
zloziek, najma ovzdusia, vod, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,,ZP"). Najmi je povinny predchéadzat
znecistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé ddsledky svojej ¢innosti pri plneni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu ku objednavatelovi plni zodpovednost za ekologickt ujmu,
ktoru pri plneni tejto zmluvy sposobi.

Objednavatelje povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a véas plnit
tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel
zacne plnit tuto zmluvu bez zapisnicného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo
objedndvatelom odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su vSeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpovedd v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykondvat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna sp6sobilost zodpovedaju
¢innosti podla tejto zmluvy, ato podla pravnych predpisov vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, ato bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym
fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci"). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky
fyzické osoby, ktoré sa budu podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a,to
zhotovitel, ak je fyzickou osobou, ajeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia,ak
su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.
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Zhotovitelje povinny preukézatelne informovat zamestnancovo nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnat, a o vysledkoch posudenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovite!' alebo objedndvatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahuju vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZziaru, zachrannych prac a evakudcie, a preukdzatelne
ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len
»preskolenie"). Za ucelom preskolenia objedndvatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie a pokyny
na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objednavatelom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zadatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je naleZite
zabezpecené a vybavené na bezpelny vykon prace za uc¢elom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostatoéné informéacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a 7e
plnenie Ziadnych dalich povinnosti na Useku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyzaduje. Zhotovitelje povinny pisomne uplatfiovat u objednévatela nedostatky tykajice sa BOZP, PO
a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnl neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstrdnenie ktorych zodpoveda
objednavatel.

Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikaéné karty, ktoré ich budd opraviiovat na vstup
a pohyb na pracovisku v stulade s poziadavkami objednavatela na plnenie tejto zmluvy. Bezdotykové
identifika¢né karty budu zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a preskoleni. Za tym tcéelom je
zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu odo dria uzatvorenia tejto zmluvy odovzdat objednavatelovi
zoznam zamestnancov. Zhotovitel ajeho zamestnanci si povinni dodrZiavat podmienky pouZivania
bezdotykovych identifikacnych kariet na pracovisku, ktoré su stéastou pisomnych informécii a pokynov
podla odseku 13.5 tohto ¢lanku. Za kazdé porusenie podmienok pouzivania bezdotykovych identifikacnych
kariet na pracovisku je objednavatelopravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 100 €
a za opakované porusenie vo vyske 2 000 €. Po splnenitejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbytocného
odkladu bezdotykové identifikacné karty vratit objednavatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 67 € za kazdd nevratenu
bezdotykovu identifikaénd kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku poZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zékaz fajéenia a musia pouzivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomdocky a prostriedky.

Zhotovitelje povinny ihned oznamit objednévatelovi vznik kazdého pracovného Urazu zamestnanca, ku
ktorému dojde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru, zhotovitelje
povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najmi vyddva pisomny pokyn na zabezpecenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu asistenénd hliadku a zabezpetuje
plnenie jej uloh aodbornl pripravu a zabezpecuje potrebné mnoistvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat aj od objednévatela za uréené
najomné.

Zhotovitelje povinny bez zbytoéného odkladu ohlésit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktora pri plneni
tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdoddvatelia, najmi je povinny ohlasit mimoriadne zhor$enie alebo
ohrozenie kvality véd alebo inych zloziek ZP alebo Unik znecistujucich latok pri manipulacii s nimi alebo pri
ich preprave. Informdcie sa poddvaju zmenovému inZinierovi objedndvatela na tel. ¢. +42155 619 2211,
GSM +421 908 761 887. Pripadmi mimoriadneho zhorSenia alebo ohrozenia kvality vod su najma uniky
znedistujucich latok suvisiace s ich manipuldciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty
a pod.) do volnej pédy a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické
poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su
pricinou uniku znecistujucich latok do okolitého prostredia.
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13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

V ramci ochrany ZP je zhotovite!' povinny predchadzat vzniku odpadov as pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v stlade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH") tak, aby bol naplneny jeho Gcel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie su vo
vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane obalov), alebo
komundlnym odpadom, zhotovitelje povinny plnit povinnosti drZitela odpadu pre tieto odpady, pri¢om za
plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je
zhotovitel povinny nakladat podia pokynov oddelenia Zivotného prostredia objednavatela, najma
zabezpedit ich pred neZiaducim Unikom, zabezpecit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneskodnenia
uréené oddelenim Zivotného prostredia objednavatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo zneSkodneni
odovzdat objedndvatelovi (najma vazne listky). Inak sa za pévodcu odpadu povaZuje objednavatel, pricom
pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit oddeleniu Zivotného prostredia objednavatela
druh a predpokladané mnozZstvo odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objedndvatela zaradi odpad
podla Katalégu odpadov a urci zhotovitelovi spésob zhromaZdovania a dalSieho nakladania s odpadom.
Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podla pokynov objednavatela, najma zabezpedit ho pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom, zhromazdit odpad oddelene podla druhov
odpadov, nebezpeény odpad odovzdat do centrdlneho zhromaZidiska nebezpeénych odpadov
objednavatela, odpadové oleje odovzdat do centralneho zhromaZdiska odpadovych olejov objedndvatela
a ostatny odpad do centralneho zhromaZdiska ostatnych odpadov objedndvatela. Vnesenie akychkolvek
veci, napr. tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa méiu stat nebezpeénymi
odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny oznamit objednavatelovi a predloZit ich supis.

Zhotovitel'je povinny na poZiadanie objedndvatela preukdazat splnenie svojich povinnosti na Gseku BOZP,
PO a ochrany atvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti
objedndvatela, a to najma predlozenim dokladov preukazujucich preskolenie zamestnancov, predloZzenim
opravneni zamestnancov na vykon ¢&innosti podla tejto zmluvy a predloZzenim dokladov o uréeni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vietky skody spésobené porusenim akejkolvek povinnosti na
useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na tcely tejto zmluvy povaZuju aj sankcie
(pokuty) uloZené prislusSnymi $tatnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany atvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto ¢lanku zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vyerpani opravnych prostriedkoch
uloZené, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatriovat v prislusnych konaniach vietky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel objedndvatela pisomne poZiadal, a ak naklady spojené
s uplatiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho
Ziadost zaplatil.

Poru$ovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviiuje
objednavatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatelje opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 2 000 € za kazdé porusenie
povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy apocas jej trvania dodrZiavat zdkaz nelegdlneho
zamestndvania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel'vyhlasuje, Ze sa objednavatel moze
spolahnit na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz nelegélneho zamestnavania,
a objednavatelsa natoto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatelovi
vietku Skodu, ktord by mohla vzniknat objednévatelovi tym, Ze objedndvatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegalne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade
tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegdine zamestnava
alebo zamestna. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.
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13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

Objednavatel'je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zdkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o registri"). Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register") spolu s opravnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zakona o registri overovat identifikaciu svojich konec¢nych uZivatelov
vyhod. Objednavatelje opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra
podla § 12 zdkona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 2 zdkona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpecit zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajucej opravnenej osoby z registra najej navrh v lehote
30 dni od vymazu. Objednavatel zdroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplini povinnost overovat
identifikaciu svojich konec¢nych uZivatelov vyhod alebo ak je v omeskani's povinnostou zabezpedit zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra najej navrh
v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykonavania cinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednévatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat &innost
podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér v deri podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vsetkych
priamych a nepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podla zdkona o registri, ktorym budu
priamo alebo nepriamo poskytnuté finan¢né prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zdkona o registri (dalej len ,,subdodavatel podla zdkona o registri"), ktori s mu v deri podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel sa zavézuje najneskér v deri podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vietkych
jeho subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani, ktori sa budi podielat na vykonavani ¢innosti
podla tejto zmluvy (dalej len ,,subdodavatel podla zdkona o verejnom obstaravani"), ktori si mu v den
podpisu tejto zmluvy zndmi. Ak je predmetom zmluvy uskutoénenie stavebnych prac, poskytnutie sluzby
alebo koncesia, za subdoddvatela podla zdkona overejnom obstaravani sa pre ucely tejto zmluvy
nepovazuje doddvatel tovaru (§ 41 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani).

Zoznam subdoddvatelov podla zdkona o registri a zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani zhotovitel odovzda objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
¢im sa stant sucastou tejto zmluvy. Zoznam subdodévatelov podla zdkona o registri azoznam
subdodévatelov podla zdkona o verejnom obstaravani musi vo vztahu kjednotlivym subdodavatelom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né &islo (ICO), oznadenie registra,
v ktorom je subdodavatel zapisany, Cislo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri
musi dalej obsahovat udaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kazdého zo
subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov podla zédkona o verejnom obstaravani musi dalej obsahovat
gestné vyhlasenie zhotovitela, 7e kazdy zo subdodavatelov podla zékona o verejnom obstaravani spifia
alebo najneskdr v ase zatatia realizovania nim vykonavanej ¢asti &innosti podla tejto zmluvy bude spifiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi predpismi na Useku verejného obstaravania, najma Ze spliia
podmienky Ucasti tykajice sa osobného postavenia, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu ¢ast &innosti podla
tejto zmluvy a Ze u neho neexistovali a neexistuju dévody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a § 40 ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitelje povinny pisomne ozndamit objedndvatelovi akikolvek zmenu v Udajoch o subdodavateloch
v rozsahu podla odseku 13.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zdkona o registri alebo subdodavatelia podla zakona o verejnom
obstardvani stand znamymi neskdr, je povinny objedndvatelovi predloZit aktualizovany zoznam
subdoddvatelov podla zdkona o registri a aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy v3ak nie neskér, nez sa za¢nu skutocne
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13.27

13.28

13.29

13.30

13.31

13.32

14.

14.1

podielat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdoddavatelov sa pouZije ustanovenie odseku
13.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam nez subdoddavatelom uvedenym v zozname subdoddvatelov podla zdkona o registri, ktory
zhotovitel predloZil objedndvatelovi v sulade s odsekmi 13.24 a 13.26 tohto ¢lanku, zhotovitel nesmie
v sUvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

Na zadklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel oprdvneny vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodavatela podla zakona o verejnom obstaravani, ktory spltia alebo najneskér
v Case zalatia realizovania nim vykonavanej &asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spliiat podmienky
stanovené vieobecne zavaznymi predpismi na Useku verejného obstaravania, najma Ze spliia podmienky
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykondvanu &ast €innosti podla tejto zmluvy a Ze u neho
neexistovali a neexistuju dovody na vylicenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. aj az h) a § 40 ods. 7
zékona o verejnom obstardvani. Ak subdodavatel nesplfia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie
umoznit vykondvanie Ziadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie
tejto Casti ¢innosti podlia tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny na pisomnud Ziadost
objednavatela preukazat splnenie uvedenych podmienok subdodavatelom podla zdkona o verejnom
obstardvani a do ¢asu preukdzania ich splnenia je objednévatel dalej opravneny pozadovat, aby prislusny
subdodavatel nevykonaval Ziadnu &innost podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstardvani objedndvatelovi nepredlozi, plati, Ze Ziadny subdodavatel podla zdkona o registri
a subdodavatel podla zdkona o verejnom obstardvani pri plnenitejto zmluvy sa nepodiela na plnenitejto
zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuzit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalSich oséb.

Zhotovitel'vyhlasuje, Ze sa objednavatel méze spolahnit na to, Ze zoznam subdodavatelov podla zdkona
o registri a subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravanije vidy Uplny a Ze na plnenitejto zmluvy
sa nebudi podielat subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodévatelia podla zdkona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 13.23,13.24 a 13.26 tohto ¢lanku objedndavatelovi vopred
neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi vietku skodu, ktord by mohla vzniknit objednavatelovi
tym, Ze objedndvatel uzatvoril s zhotovitelom tuto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, Ze
zhotovitel alebo niektory subdoddvatel podla zdkona o registri alebo niektory subdoddvatel podla zédkona
o verejnom obstardvani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatiiuje zdkaz uzavriet zmluvu. Za $kodu sa na Uéely tohto ustanovenia povaZzuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo ¢lenovia Statutarneho organu objednavatela zaplatit za
porudenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Jednotlivé ¢innosti musia byt vykondvané v stlade svyhl. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujd podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, s vyhlaskou ¢ 508/2009
Zb., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, zdkonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technickych
noriem a v sulade s platnou legislativou.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku dfiu zaéatia vykonavania diela podla tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montdine poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajticu cene za dielo,

b) poistenie zodpovednosti za $kody, ktoré by v stvislosti s vykonavanim diela mohol objednavateloyi
spdsobit sam, prip. ktoré by mohli spbsobit objednavatelovi tretie osoby (najmia avsalchiie(ei
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.5

15.

15.1

15.2

subdodavatelia zhotovitela) na sumu zodpovedajucu minimalne 25 % ceny za dielo podla 4ods. 4.1
tejto zmluvy,

Ucinné poistné zmluvy podla pism. a) a b) tohto ¢lanku sa zhotovitel zavéazuje predlo?it objednavatelovi
v lehote do 30 dni od ucinnosti tejto zmluvy, najneskdér vSak do dna prevzatia staveniska a zacatia
vykonavania stavebnych prac na diele, podla toho, ktora lehota uplynie skor.

Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto €lanku udrZiavat po cely ¢as vykonévania diela, a aj pocas
plynutia zarucnej doby,

vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objedndvatela, ako aj plnit vietky dalSie podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej
poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajucej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objednavatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpedit vietky
dokazy ainé doklady nevyhnutné k zabezpeleniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnuat
objednavatelovi a poistitelovi vietku sicinnost. Zhotovitelje tieZ povinny bez zbytoéného odkladu, pokial
ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpedit uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do stavu
predchadzajiceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokialsa zmluvné strany nedohodnu inak; povinnost
zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu uviest diela a/alebo majetok objednavatela do pévodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nespini povinnosti podla odsekov 14.1 az 14.3 tohto ¢lanku a dojde k poskodeniu alebo
znieniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi celd takto
vzniknutd s$kodu bez ohladu na pripadnd zodpovednost tretich oséb. To plati aj v pripade odmietnutia
alebo Ciasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, a to aZ do vysky, v ktorej Skoda
nebola pokrytd poistnym plnenim.

Zhotovitelje povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poziadavky zhotovitelovi, preukazat objedndvatelovi plnenie povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lénku.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi origindl pisomného dokladu potvrdzujiceho Uhradu
poistného vzdy do 14 dni odo dfia, kedy bolo prisluiné poistné, resp. jeho €ast splatnym podla ustanoveni
prislusnej poistnej zmluvy podla odseku 14.1 tohto ¢lanku.

MLEANLIVOST

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajdcim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len , dotknutd zmluvna strana") ajej podnikania, najma kakymkolvek informaciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finan¢nej, majetkovej, organizacnej, personalnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo akékolvek iné informacie verejne
nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmluvna strana ziska ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo vjej suvislosti, su predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvna strana tymto oznacuje ako
doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zdkonnika (dalej len ,,déverné informacie").

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni

budd zachovavat miéanlivost o dévernych informdciach, najmé sa zavazuji s dévernymi informaciami
zaobchdadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného predchdadzajiceho
pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit,
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit, /]
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153

15.4

16.

16.1

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zdujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c)  pouziju doverné informacie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie ucelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori si uréeni na plnenie
predmetu tejto zmluvy a u ktorych zabezpecuju dodrZiavanie doévernosti tychto informacii
a povinnosti s tym suvisiacich,

e) o kazdom spristupneni dévernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budi informovat dotknutd zmluvnd stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objednavatelom v sulade so zdkonom ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe kinformdacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informdcii)
v zneni neskorsich predpisov,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuju vykondavat so vietkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 15.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je dotknuta
zmluvna strana opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
3300 €, ato za kazdé jedno porusenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok na nahradu skody spOsobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objedndvatelom v stlade so zdkonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov nie je porusenim povinnosti ml¢anlivosti podla tejto zmluvy.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len ,,oznamenia") budd medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi poStou alebo osobne, faxom alebo e-mailom,
pokial v tejto zmluve nie je pre urcitu formu komunikacie vyhradeny len urcity spésob dorucovania. Ak
bolo ozndmenie zasielané postou, povazuje sa za dorucené driom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dfia podania zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zaslanda na
adresu podla odseku 16.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané faxom, e-
mailom alebo dorucované osobne v pracovny den v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povaZuje sa za
doruc¢ené v momente prenosu resp. doruéenia oznamenia, inak v nasledujlci pracovny der.

Pre objednavatela budu vSetky oznamenia dorucované alebo oznamované na nizSie uvedenu
adresu: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplarenska 3, 042 92 Kosice

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Mihalov, PhD.
tel.: +421 55 619 2003
e-mail: mihalov_peter@teko.sk

b)  vo veciach technickych: Ing. Miroslav Prokopic
tel.:+421 55 619 2310
e-mail: prokopic_miroslav@teko.sk

c) technicky dozor: Ing. Marek Vancak
tel.:+421 55 619 2513

e-mail: vancak_marek@teko.sk

a pre zhotovitela budu vietky ozndmenie dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu: [...]
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16.3

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych:

tel.: [...]
e-mail: [...]

b) vo veciach technickych: [..]
(stavbyveduci)
tel.: [...]
e-mail: [...]

c) vo veciach BOZP:
tel.: [...]
e-mail: [...]

alebo na akukolvek int adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefonne Cislo alebo e-mailovu adresu,
ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zdroveri zavazuju oznamovat si navzdjom akékolvek zmeny Gdajov, ktoré sa ich tykaju
a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vietky zmeny tykajuce sa tejto zmluvy, zmenu, i
zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak
niektord zmluvna strana nesplni tato povinnost, nebude opravnena namietat, Ze neobdrzala akékolvek
oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto spdsobent Skodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zdkonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Sddy
Slovenskej republiky maju vyluénd prdvomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa mdze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ¢ast.

Téato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej zélezitosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaju vSetky predchddzajuce pisomné a Ustne dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy
a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemodze dovoldvat zvlastnych vtejto zmluve neuvedenych Ustnych
dojednani a dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnu stranu.

Zmluvné strany berU na vedomie, Ze objedndvatel je vzmysle § 2 ods. 3 zdkona ¢. 211/2000 Z. z
o slobodnom pristupe kinformaciam aozmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tdto zmluva v zmysle § 5a zdkona
o slobode informacii v spojeni s § 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov
povinne zverejiovanou zmluvou.

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze Uc&innost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho zédkonnika
v nadvaznosti na § 5a zakona o slobode informacii podmienena jej zverejnenim v Centrdlnom registri
zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujicim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav; v pripade financovania realizacie diela aj z prostriedkov
Eurdpskej Unie z Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia tato zmluva nadobudne Gcéinnost
po splneni nasledujucich podmienok:
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schvalenie tejto zmluvy ako aj procesu verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela prisluSnym
riadiacim organom/ sprostredkovatelskym organom, ktory poskytuje objednévatelovi na zdklade
zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku nendvratny financny prispevok
na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy,

najskor vSak diiom nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv

17.10  Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha¢. 1- $pecifikacia diela ajeho pozadovanych vlastnosti,

b) Priloha ¢ 2- projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom,
c) Prilohac 3- harmonogram vykondvania diela,

d) Priloha €. 4 - vypisy z registra zhotovitela.

17.11  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne spésobilé na pravne ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend, Zze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy dokladne precitali a Ze tento imje jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnu, vaznu a spolo¢nu
v6lu, a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach dna V [..] dna

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Hazala
¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 1
Specifikacia diela ajeho pozadovanych vlastnosti

Podkladom pre realizdciu stavby je projektova dokumentéicia pre stavebné povolenie (DSP), v ktorej je
Specifikovany rozsah prdac, poZiadavky na materidl a technické vyhotovenie.

Sucastou diela je aj novy oznamovaci kabel; predizolovany potrubny systém bude vybaveny vodi¢mi pre kontrolu
stavu izolacie (Skandinavsky systém) a stav izolacie bude trvalo monitorovany pristrojmi umiestnenymi v sachtach
podla projektovej dokumentdacie. Potrubny systém bude vyhotoveny z bezsvikovych ocelovych rur.

Poziadavky na potrubny systém a strojnu éast:

- predizolovany potrubny systém (teplonosna rura, izoldcia PUR pena, HDPE plastova rara) pre uloZenie v zemi,

- vybavenie predizolovaného potrubného systému Skandindvskym ALARM systémom - trvalé monitorovanie
stavu izolacie,

- trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla projektovej dokumenticie,

- technologické vybavenie Sachty - gulové ventily, klapky, odvodnenie a odvzdusnenie,

- dodavka a montdz komunika¢ného (oznamovacieho) kabla pre zber udajov,

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat teplote 150 °C a tlaku
2,5 MPav p/t diagrame so sucinitelom tepelnej vodivosti zdruzenej konstrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK,
a nasledovnym parametrom tepelne;j siete:

horicovodna siet: skisobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150 °C  privod
90°C  spiatocka
prevadzkova teplota (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

UCHADZACOM V ZMYSLE PRILOHY ¢. 6 SUTAZNYCH PODKLADOV (PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE) A VYSSIE
UVEDENEJ SPECIFIKACIE SPRACOVANA SPECIFIKACIA DIELA VRATANE POZADOVANYCH VLASTNOSTi S UVEDENIM
TYPU ZARIADENIA, TECHNICKYCH PARAMETROV A POPISU ZARIADENIA (doplni uchadzag).

Tabulka hlavnych prvkov potrubného systému

Vyrobca Typ
Potrubny systém -Doplni uchadza¢ -Doplni uchadzac
Armatury -Doplni uchadza¢ -Doplni uchadzac
Skandindvsky alarm systém - trvaly -Doplni uchadzaé -Doplni uchadzac

monitorovaci pristroj
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Priloha €. 2
Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoétom
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Priloha ¢. 3
Harmonogram vykonavania diela
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Priloha ¢. 4
Vypisy z registra zhotovitela

Tato priloha obsahuje vypis z obchodného registra zhotovitela; pocet stran (A4) datum
Tento vypis ma jednotlivé strany Cislované samostatne mimo cislovania stran tejto zmluvy ajej priloh.

Tento vypis je v listinnej forme zviazany s touto zmluvou.
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