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Vec
Odpoved €. 2 na Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov

Dra 09. 02. 2022 009:16:41 bola verejnému obstaravatelovi dorucend Ziadost o vysvetlenie sutaznych
podkladov k verejnému obstaravaniu s predmetom SPS J. Murgasa B. Bystrica - kompletna rekonstrukcia
objektov - zniZenie energetickej naro¢nosti vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania Vestnik ¢. 35/2022 -
03.02.2022 pod znackou ozndmenia 9611-WYP

Otazka uchadzaca:

Dobry der,

prosime verejného obstardvatela o vysvetlenie v tom zmysle, Ze je nestlad v trvani realizdcie diela. V ndvrhu ZoD
je uvedené trvanie prdc najneskér do 120 dni. V porovnani s vykazom vymer ked'si pozrieme lesenie na fasddu,
tak tam je pre objekt vo vykaze vymer A2 prendjom lesenia aZ na 12 mesiacov, vo vykaze vymer B2 prendjom
lesenia na 8 mesiacov, vo vykaze vymer pre objekt C2 6 mesiacov, a pre objekt D2 prendjom leSenia 8 mesiacov.
Vsetky tieto prendjmy su redlne vzhladom na rozsiahle vymery fasdd, prihliadnutie na pocasie aj na kvalitu
realizdcie diela.

Otdzka: Preco dal verejny obstardvatel do ndvrhu ZoD technologicky neredlny termin zhotovenia dial 120 dni? (4
mesiace)

Navrhujeme a doporucujeme verejnému obstardvatelovi na zdklade vyssSie popisaného realizdciu diela na
minimdlne 10 mesiacov.

Odpoved:

Na zaklade vyjadrenia projektanta je stavebné prace mozné uskutoénit v ramci stanovenych 120 dni. Verejny
obstaravatel sa rozhodol dizku realizicie projektu predizit na 180 dni (¢o je maximalna dizka na realizaciu,
ktora je v sulade s predloZenou Ziadostou o NFP).

Uvedena zmena bude upravena v sutaznych podkladoch, v Zmluve o dielo a bude uverejnena prostrednictvom
korigenda vo Vestniku UVO a zverejnend v ¢asti Dokumenty systému JOSEPHINE.

S Uctou,

Jana Vasickova
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