PROTOKOL O ODOVZDANI A PREVZATI

Stavby, ( diela ) alebo jej dokonéenej ¢asti

Nazov stavby (alebo jej dokoné&enej &asti)

Rekonstrukcie AB SPF Nitra, garaii, spevnenych pldch,
vystavby oplotenia

Datum zacastia preberacieho konania
1.12.2020

Miesto stavby
Obec: Nitra

Struéna charakteristika stavby (alebo jej dokoncenej ¢asti)

Predmetom diela bola Rekon&trukcia administrativnej budovy Slovenského pozemkového fondu Nitra,
garazi, spevnenych pléch, vystavby oplotenia v zmysle projektovej dokumentacie a vykazu vymer

Generalny projektant

JavaProjekt, s.r.o., Sotinska 1373/7, 905 01 Senica

Technicky dozor investora

Ing. Vladimir Stanéik

Objednavatel

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava, Slovensko

Osoba poverend na konanie v technickych veciach

AlZbeta Verebova

Osoba poverend v zmluvnych vztahoch

Mgr. Jana Stilichova

Zhotovitel

PP INVEST, s.r.o0., Sturova 1284/106, 952 01 Vréble, Slovensko

Osoba poverena na konanie v technickych veciach

Ing. Pavol Slosar

Osoba poverena v zmluvnych vztahoch

Ing. Pavol Slosar

Zodpovedny stavbyvedtici zhotovitela

Ing. Vladimir Hostansky

Ohlasenie drobnej stavby: zo dnia:
SP 11332/2019/002-Ing.Ja 10.7.2019
SP 11333/2019/002-Ing.Ja 25.7.2019

SP12683/2020/004-H3 7.10.2020

vydal:
Mesto Nitra
Mesto Nitra

Mesto Nitra




Zmluva o dielo ¢islo

CRZ:03337/2019-ESPF-GR0051/19.00

zo dna:

7.11.2019

véitane dodatkov

CRZ: 03698/2020-EPR0002/20-00
zo dna 10.07.2020

CRZ: 04311/2020-EPR006/20-00
zo dria 11.09.2020

Datum zacatia prac podfa zmluvy o dielo

Datum skutocéného zaéatia prac

Datum dokoncenia prac podfa zmluvy
o dielo

14.11.2019 7.1.2020 14.9.2020

dodatok ¢. 2

30.11.2020
Naklad stavby podla ZoD Néklad stavby podfa dodatkov Celkové naklady stavby
611 999,99 EUR s DPH 87 723,45 EUR s DPH 699 723,44 EUR s DPH

Dévody nedodrzania leh6t zadatia a dokonéenia dodavky

Pandémia COVID-19 a naviac prace

Odchylky od schvéleného projektu a ich dévody

Zdokumentované v dodatkoch

Zhodnotenie akosti vykonanych prac a ich porovnanie s technickymi podmienkami

Vyhovujuce

Dodatocne poZadované prace a spdsob ich zabezpeéenia

Vid' dodatky

Dal$ie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadani vzajomnych préav a narokov

Supis ojedinelych drobnych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdavani a prevzati
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Dohoda o opatreniach a lehotéch pre odstranenie nedorobkov a vad

VR & )7,

Dohoda o zabezpegeni pristupu dodavatela do objektu za iéelom odstranenia nedorobkov a vad

Termin UpIného vyprazdnenia staveniska

I LoLh)

Udaje o prevzati dokumentécie

Projekt skuto¢ného prevedenia + foto

Supis priloh, ktoré tvoria neoddelitefnd stcast tohto zapisu

Vid' zoznam

Pisomné doklady vydané v priebehu realizicie vystavby

Archivne tGdaje o dokumentdcii

Termin zacatia preberacieho konania

Termin ukonéenia preberacieho
konania

Termin ukonéenia zéruénej lehoty
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Vyjadrenia ucastnikov konania

Zhotovitel:

PP INVEST, s.r.o0., Stdrova 1284/106, 952 01 Vrable, Slovensko

Objednavatel

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava, Slovensko

Buduci spravca ( uZivatel')

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava, Slovensko

Vyjadrenie ucastnikov konania

Zastupcovia zhotovitefa odovzdavaju a zastupcovia objedndavatela dne$nym driom preberaju stavbu do uZivania

Zastupcovia zhotovitefa odovzdavaiju a zastupcovia objednavatela dne$nym dfiom preberaju dielo podla ustanoveni
Zmluvy o dielo ¢. (uvedené na prednej strane protokolu) a jej dodatkov. Zarover obe zmluvné strany prehlasuju, ze
nemaju voti sebe Ziadne pohladavky a naroky okrem tych, ktoré st uvedené v tomto protokole a ZoD a na znak sdhlasu
tento protokol potvrdzuju svojimi podpismi.

Zastupcovia
zhotovitela

Zastupcovia
objednavatela

Zastupcovia
spravcu

Mena a priezviska

Funkcie
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