Harmonogram stavby "SOS hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania"

	Deň / Mesiac / Popis	Nh	Množstvo	300 dní 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2044-REV2022	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania	75 852,029	0,000										
2044	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 01.1 - Administratívno-výuč	46 448,508	0,000										
SO 01.1_A	ACH - Architektonicko – stavebné riešenie	1 503,539	0,000										
SO 01.1_Az	ACH - Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia	44 944,969	0,000										
SO 01.1_E	ELI - Elektroinštalácie	0,000	0,000										
2044 (1)	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 01.2 - pohybová a oddychová	2 800,394	0,000										
SO 01.2_A	ACH Architektonicko – stavebné riešenie	1 768,071	0,000										
SO 01.2_E	ELI - Elektroinštalácie	388,049	0,000										
SO 01.2_U	Úprava potrubných rozvodov	644,274	0,000										
2044 (2)	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 02 - Jedáleň	4 878,331	0,000										
SO 02	ACH - Architektonicko - stavebné riešenie	3 328,366	0,000										
SO 02_E	ELI - Elektroinštalácie	455,317	0,000										
SO 02_P	PLY - Plynoinštalácia	102,284	0,000										
SO 02_V	VYK - Vykurovanie	385,108	0,000										
SO 02_Vz	VZT - Vzduchotechnika	286,815	0,000										
SO 02_Z	ZTI- Zdravotechnika	330,440	0,000										
2044 (3)	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 04 - Garáže s prístreškom	627,491	0,000										
SO 04_A	ACH - Architektonicko – stavebné riešenie	467,567	0,000										
SO 04_E	ELI - Elektroinštalácie	159,924	0,000										
2044 (4)	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 05 - Budova dielní – Pavil	822,147	0,000										
SO 05_A	ACH Architektonicko – stavebné riešenie	453,025	0,000										
SO 05_E	ELI - Elektroinštalácie	0,000	0,000										
SO 05_P	PLY - Plynoinštalácia	92,758	0,000										
SO 05_UK	VYK - Vykurovanie	276,364	0,000										
2044 (6)	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 06 Budova hotelovej akadém	7 623,788	0,000										
SO 06_A	ACH Architektonicko – stavebné riešenie	1 182,193	0,000										
SO 06_Az	ACH Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia	6 341,595	0,000										
SO 06_EL	ELI - Elektroinštalácie	0,000	0,000										
2044 (8)	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 22 - Úprava na areálovom vo	397,891	0,000										
2044 (9)	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 26 - Kanalizačná prípojka	339,551	0,000										
2044 (10)	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 27 - Areálová kanalizácia	5 831,323	0,000										
2044	SO 27 - Areálová kanalizácia	5 742,678	0,000										
2044_E	SO 27 - Elektroinštalácie	88,645	0,000										
2044 (11)	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 41 - Úprava na areálovom ro	67,880	0,000										
2044 (12)	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO03 a DDZ	2 988,898	0,000										
2044_DDZ	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania - dočasné dopravné značenie	8,676	0,000										
2044_SO 03	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania - Asanácia budovy - Pavilón A	2 980,220	0,000										
2044 - SO 01.2	SOŠ hotelových služieb a dopravy - modernizácia odborného vzdelávania - pohybová a oddychová miest.	75,601	0,000										
2044 - SO 02	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania - Jedáleň	268,624	0,000										
2044 - SO 06	SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávaní - Budova hotelovej akadémie	244,937	0,000										
2044 - SO01.1E	SOŠ hotelových služieb a dopravy– modernizácia odborného vzdelávania - SO 01.1 Elektroinštalácia	0,000	0,000										
2044 - SO01.1	SOŠ hotelových služieb a dopravy– modernizácia odborného vzdelávania - Administratívno-výučbová bud.	2 536,666	0,000										

TOR
630

13.9.2022