ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik”) a
podra zakona . 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani*)

| ev. & objednévatea: ev. &. zhotovitela: 1/2023

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nizvom:

Rekon3trukcia bytovky DDaDSS Velky Krtig
(dalej len ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Domov déchodcov a domov socidlnych sluzieb Velky Krti3
Sidlo:  Skultétyho 329, 99001 Velky Krtié

Pravna forma: rozpottové organizicie

Statutdrny organ: Mgr. Jalia Cernajov, riaditelka

1€0:00647551

DIC: 2021314130

Bankové spojenie: §tatna pokladnica

Cislo G¢tu:Sk47 8180 0000 0070 0039 8831

Osoby opravnené rokoval

vo veciach Zmluvy: Mgr. Jilia Cernajova

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realizacnych) veciach: Mgr. Dusan Zilik
Telefon/ fax: 047 4830462

E mail: zilikdusandd@gmail.com

(dalej ako ,objedndvatel v prisluinom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel:
Obchodné meno: CEFA s.r.0.

Sidlo: Novohradska 839, 990 01 Velky Krti3
Zapisany v: Okresny sud Banskd Bystrica, oddiel sro, vioika €.27392/8
Statutdrny orgdn: Ing.Adrian Cerny, konatel
ICO: 47951419
DIC: 2024152889
IC DPH :5K2024152889
Bankové spojenie: CSOB, VUB
Cislo G¢tu: SK65 7500 0000 0040 2674 4938

SK47 0200 0000 0036 7294 7751
Osoby oprdvnené rokovat vo veciach

- zmluvnych: Ing.Adrian Cerny
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- technickych: Ing.Adrian Cerny

(dalej ako ,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatefom dalej ako ,Zmluvné
strany” v prisludnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Této Zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstarivania realizovaného postupom podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov na predmet zikazky Rekonétrukcia bytovky DDaDSS Velky Krtid (dalej iba
~verejné obstardvanie”). Dfa 07.12.2022 bol zhotovitel identifikovany ako uspe$ny uchadzaé vo
verejnom obstardvani a tato zmluva je uzavreta na zékiade vysledku verejného obstarivania.

¢l 1.
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 37828100 ako
zriadovatel objedndvatela je vwyluénym vlastnikom Bytovky DDaDSS Velky Krtig, v ktorych, resp. na
ktorych bude zhotovitel realizovat dielo definované Specifikované v &l, I, Zmluvy, v Prilohe &, 1
Zmluvy (Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) avPrilohe ¢ 2 Zmluvy (projektova
dokumentacia).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spoloénostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd ¢innost vrozsahu poZadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda splia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej
i personaline] strénke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie.

3. Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodriavat vietky platné vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujice sa na vykonanie
diela, a to najma/nie viak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, e pred uzavretim zmluvy dostatoéne zvasil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia posudil prichadzajice rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do dvahy rozsah materidlov, prac, slutieb potrebnych na dokonéenie diela ako celku
andkladov na takéto materialy, prace asluiby (najm materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné ndklady, Gdriba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne 3pecializované osoby, naklady na
bankovl zdruku, ndklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonteného diela
objedndvatelom, ako aj vietky ostatné naklady stvisiace s realizéciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom, s povahou diela, charakterom prac a s Géelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani
pinit, Ze s mu zndme technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sG potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

cLn.
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavdzuje v dohodnutom Zase, mieste a podfa ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najmé vrozsahu prac a dodavok materidlov, technologickym postupom
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a spdsobom Specifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii vztahujlcej sa na dielo v zmysle &lanku
Il tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podfa pokynov objednavatefa riadne
vykonat aobjednévatelovi véas odovzdat dielo uvedené v &ldnku Il tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami,

2. Objedndvaterl sa zavazuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podra tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatif zad cenu dohodnutd v &lénku V. tejto Zmluvy.

€L .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na utely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Bytovka DDaDSS Velky Krti§
Miesto stavby: Skultétyho 327, 99001 Velky Krti

podfa Specifikdcie, v rozsahu a spdsobom urfenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZend vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumenticia $pecifikovana v ods. 2 tohto &lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4, tento dokument oznaéeny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. sUtainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zdvazné a vzdjomne sa dopliujice, V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zdvaznosti (od 1.1. po 1.5., pritom najvy3diu prioritu ma dokument s oznagenim 1.1.)
tak ako st uvedené vyisie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumenticiou na stavebné povolenie s nalefitostami
dokumentacie na realizciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: Rekon3trukcia bytovky DDaDSS Velky Krti$
AH Skultétyho 329/102, 99001 Velky Krti§ vyhotovenou projektantom Ing. Attilom Farkasom
(dale] len ,dokumentacia“).

3. Narealizdciu diela (resp. dotknutej casti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:
Rozhodnutie o povoleni- zmena nedokonéene] stavby -, Rekon3trukcie zariadenia DDaDSS, UL.
Skultétyho 329. 99001 Velky Krti§" v rozsahu zmeny S0-02: Obytny objekt, ¢islo spisu: 21650/2021,
3009/2021/01aZP zo difa 13.12.2021

4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonal dielo vsdlade s podmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/ozndmeni Specifikovanych/3pecifikovanom v ¢&l. IIl. ods. 3
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizacii,

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prisludnymi pravnymi predpismi (zékonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépske] Gnie vzfahujucimi sa k dielu,

6. Zhotovitel sa zavidzuje pouiit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maji
platné certifikdty kvality a spiﬂaja vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prisludnymi vieobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepoutit
tiadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické riedenia, ktoré by boli odli3né od podkladov
poskytnutych alebo schvédlenych objedndvatelom, ibaje takito zmena bude pisomne vopred
schvalend stavebnym dozorom objedndvatefla zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
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dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord doddvku materislu alebo jej casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat viastnosti a technické a technologické parametre uréené
prisludnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodriiavat ustanovenia najma zikona ¢. 50/1976 Zb, o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v znenl neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon”), zdkona ¢. 124/2006 2. z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci ao:zmene adoplineni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predplsov, Vyhldsky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji zakona ¢. 314/2001 Z.
z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorgich predpisov, zdkona ¢é. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi
v zneni neskorsich predpisov, zdkona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskordich predpisov, zdkona ¢, 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych plni
predmet tejto Zmluvy, neporudi zdkaz nelegaineho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z, o
nelegdinej prici a nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene a doplineni niektorych zikonov v zneni
neskordich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo #kodu spdsobent objednavatelovi
porudenim povinnosti zhotovitela stanovenych vy$iie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

Clv.
Terminy realizicie diela
1. Terminy realizacie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zatiatok realizacie: bez :bytoéného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom,
najneskdr do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska
1.3.dokoncenie realizacie: najneskdr do 300 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska
zhotovitel'om

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom préc, ktory obsahuje casovy
rozvrh vietkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha €. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykond dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat,

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo sfaiuje vykonsvanie diela s ddsledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podfa ods. 1 bod 1.3, tohto &anku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy -
harmonogramu préc, pisomne informovat objedndvatela o tejto skutoénosti, a to zéznamom v

stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu :

riaditel@ddadssvelkykrtis.sk

CLv,
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:
* do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre spinenie
predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok orgdnov verejnej moci,
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* pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a potital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena #iadna zmena cien,

* do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

* do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podfa skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebng,

* uvietkych poloZiek Rozpottu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeji vratane
vietkych bezprostredne sivisiacich vykonov a ¢innosti vrdtane vietkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizanych a inych materidlov,

* mu je dplne a presne zndmy rozsah diela, a fe (i) nebude Gétovat ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a préce naviac, ze (i) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dokladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pritom znenie zadania mu nebolo nezrozumitefné, alebo nejednoznaéné, e (iii) obdrial
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prisluinu rezervu kalkulovaného rizika.

2. (Cena za dielo je stanovend na ziklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaéa vo verejnom
obstardvani ako siZet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe & 1 Zmluvy, ana
zaklade podfa zakona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cendch v znent neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z. 2., ktorou sa vykonava zikon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 2. z.
0 cendch v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkovd cena diela predstavuje:
Cena bez DPH: 762 250,31 Eur
DPH vo vyske 20%: 152 450,06 Eur
Cena s DPH: 914 700,37 Eur
(slovom: devatstodtrnasttisicsedemsto a 0,37 Eur s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto tldnku Zmluvy je cena
kone¢nd, maximalna a platnd poéas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahifia vietky
naklady a réZie stvisiace s realiziciou diela, ktoré vyplyvaji pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr.
Zriadenie staveniska, odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentdcia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumenticia priebehu realizacie diela,
vyhotovenie dokumentdcie vykondvanych prac a vyrobnotechnickej dokumenticie, vyhotovenie
dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha & 1 kZmluve je Rozpotet/oceneny Vykaz vymer vo véetkych poloZkdch pre vietky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord poloZku neocenl, ma sa za to, e takéto
prace, montaie, doddvky materidlov, materidly atd. budi zhotovitefom realizované a dodané a ich
cena je uZ zahrnutd v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, fe pre pripad vzniku sporu sa mad za to, Ze zhotoviter ziskal vietky
informécie a v pondknutej cene diela ich zohfadnil. Zhotovitel sa nemézZe dovoldvat zvyienia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informécie a podklady.

1. v
Platobné podmienky
1. Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiry za vykonané dodavky a price na diele v zmysle tejto
Zmluvy maximdine v troch fakturaénych celkoch nasledovne:
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2.1 cena fakturovanych pric a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v ramci prvého
fakturaéného celku bude minimalne 30 3 maximaine 35 % z celkovej ceny diela s DPH,
podla €l. V. ods. 4. tejto Zmluvy,

2.2 cena fakturovanych pric a doddvok na diele vzmysle tejto Zmluvy v ramci druhého
fakturatného celku) bude minimalne 30 maximélne 35 % zcelkovej ceny diela s DPH,
podfa €l. V. ods. 4. tejto Zmluvy,

2.3 cena fakturovanych pric a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v ramci tretieho
fakturatného celku (koneéna faktdra) bude minimalne 30 % z celkovej ceny diela s DPH,
podla €l. V. ods. 5. tejto Zmluvy,

3. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktury (dalej aj len skratene ako »faktara”) na
zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac adodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy 2a
fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vy3ky plnenia podfa odseku 2. tohto ¢lanku, po
kontrole siladu s vykonanymi pricami a doddvkami na diele podla skutkového stavu a podfa
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude supis skutoéne vykonanych
prac a doddvok na diele odsihlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

4. Faktira bude predloiend na Ghradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude sipis
vykonanych prac a dodavok na diele a zisfovaci protokol podpisany oprédvnenou osobou zhotovitela a
stavebnym dozorom objednavatela, ktor( svojimi podpismi zaruéuji, Ze fakturované stavebné prace
a dodavky na diele boli skutoéne realizované podla schvdlenej dokumentécie a ocenené polozkou zo
schvdleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudl uvadzat kumulovane, ale
poloZkovite sa uvedl v jednotkovych mnoistvich a jednotkovych cendch. Prilohou faktiry bude
zdroven doklad preukazujici Ghradu vietkych splatnych zdvazkov zhotovitela vodi svojim
subdoddvatefom,

5. Konelna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konecni faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni véetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dfia spinenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami koneénej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a sipis vietkych uz
objedndvatelom uhradenych faktar, ako a] potvrdenie o odstraneni vdd anedorobkov diela
podpisané oprdvnenymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn a doklad preukazujici thradu
vietkych splatnych zdviazkov zhotovitela voci svojim subdoddvatelom.

6. Faktura bude uhrddzana formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitefa uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Faktara sa povaiuje za zaplatent diiom pripisania thrady na bankovy Géet zhotovitela uvedneny
v zahlavi tejto Zmluvy,

8. Zhotovitel je v pripade omesdkania objedndvatefa s hradou faktiry, opravneny G(étovat
objednavatelovi iroky omeskania vo vyike uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktar je 30 dni odo dita dorugenia faktiry objedndvatelovi.

10. Jednotlivé faktiry musia splfiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona &
222/2004 Z. 1. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov.
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11. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleitosti uvedend v tejto Zmluve, objedndvatel bude
opravneny takto vystavenuy faktiru vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktiry objedndvatefovi.

12. Kzmene dohodnutej ceny moze dojst iba vynimotne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sihlasom objednavatefa, formou pisomného
dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so
zdkonom o verejnom obstardvani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluinom zozname
0sdb (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor3ich predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej
republiky, je objedndvatel opravneny v den zverejnenia zhotovitefa v takomto zozname, zadriat
sumu vo vyske zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktar. Takto zadriand suma bude bud' na vyzvu
prisluiného danového Gradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude zhotovitelovi
uvolnend najneskor den nasledujici po dni predloZenia:

* origindlu pisomného potvrdenia prislu$ného dafového uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt stariie ako tri dnia

* preukdzania skutoénosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.

14. Objedndvatel je opravneny zapoéitat akikolvek svoju | nesplatnu pohfadavku, ktord ma vodi
zhotovitefovi, s pohfadavkou, i nesplatnou, ktord vznikne 2z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objedndvatelovi. Zipotet pohfaddvok mbze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktary zhotovitela.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vyluéujo pravo
zhotovitela zapocitat akikolvek jeho pohladdvku voéi objedndvatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

&L v,
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu adrian@cefa.sk
na prevzatie staveniska. Objedndvatel vyzve zhotovitefa na prevzatie staveniska do desiatich
pracovnych dni odo dia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objedndvatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, fe zabezpedi:
- dokumentéciu
- stavebné povolenie a oznamenie k ohldseniu stavebnych Uprav Specifikované v odseku 3 &I,
IIl. tejto Zmluvy
- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi udajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom

objedndvatel uvedie osobu zodpovednd za stavebny dozor. Suéasfou Protokolu o odovzdani
staveniska budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré s potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o

Strana 7222



odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzddvaného
staveniska,

4. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s pinenim svojho zdviizku, a to o podet dni omedkania objednavatefa s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedd za stavenisko zhotovitel,

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné ndklady oznacit spdsobom zodpovedajicim
vieobecne zdvaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpovedd za poriadok na stavenisku a stavbe, za sprdvne uskladnenie materidlov
a konstrukcil a za pripadné zneéistenie komunikdcii, ktoré bude pouzivat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto &ldnku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ginnosti pri vykondvani diela, a to
najneskdr ku diu zadatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v pinej miere zodpoveds za bezpeénost a ochranu zdravia 0s0b na stavenisku a je
povinny zabezpeéit na viastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sdlade s prislunymi
pravnymi predpismi,

9. Zhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpedif ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, viastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel,

11. Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchidzajiceho sthlasu objednédvatela poverit realizdciou
diela alebo jeho éasti tretiu osobu,

12. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu prevzatia staveniska predlozit objednavatefovi:

12.1. harmonogram prac (priloha & 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skasobny plan.

13. Zhotovitel sa zavizuje vyzvaf objednavatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maji byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimdlne tri pracovné dni vopred, V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu pric na diele pred terminom uvedenym v predchddzajicej vete. Zaroved je zhotovite!
povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stani nepristupnymi, Ak objednavatel nevykonad kontrolu tychto pric na diele, je zhotovitel
opravneny pokratovat vo vykondvani diela. V pripade, e objednavatel bude dodatoéne poZadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitef povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednévatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zist/, #e prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na niklady zhotovitela, V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych préc
na diele, zhotovitefl poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor,

14. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na uéast na

povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skasok je zhotovitel povinny vyhotovif zdznam, ktori podpl3u vietci zugastneni.
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15. Kontrolu prac na diele za objednavatela budl vykonavat opravnené osoby objedndavatefa, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dozor.

16. Zhotovitel je povinny odo dia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skuto¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma udaje o stavebnych préacach na
diele, o vykonani $tatneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviujicich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik po¢as vykonavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to aZ do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel' je oprdvneny viest digitdlny/elektronicky stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného
zékona aobjedndvatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat,

17. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zaznamom zhotovitela nesahlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni, V opainom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zapisom stihlasi.
To isté plati pre ndmietky zhotovitela voéi zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robif si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru md pravo vykonavaf
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.

18. Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci:
Ing.Miroslav Srnik .

19. Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: Ing.Juraj Tomol

20. V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel je povinny oznamif tato
skutoc¢nost objednadvatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dna,
ked uvedend zmena nastala.

21. Zmeny odsuhlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zdvazného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela,

2Z. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predloZeny plan
kontrol a skudok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skisky budl vypracované
akreditovanou skusobriou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykonadvaju v skusSobnych laboratdridach zhotovitela alebo na poiiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratoriu. Vysledky tychto skasok budli bezprostredne po ich vykonani
odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonajd za ucasti stavebného
dozoru objedndvatela a za ucasti zhotovitela v rozsahu prislu§nych STN alebo ich ekvivalentov
platnych v krajinach EU. Uspedné vykonanie predpisanych skusok je podmienkou odovzdania
a prevzatia diela.

23. Kvalita pouzitych materialov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele
certifikdtom systému vnutropodnikove) kontroly. Pre stavebné prdce na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy SO
9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.
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24. Zhotovitel bude informoval objednavatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za Géasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvaf opravnend osoba
objedndvatela minimdine raz za 14 dni, resp. podla osobitne] poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zutastiovat sa koordina¢nych porad, pokial budu objednavatelom organizované.

25. Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, ie stavebny odpad z miesta realizdcie diela bude znovu
poutity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdsobom (v silade so
vietkymi prisluSnymi pravnymi predpismi), o ¢om predlozi zhotovite! objedndvatelovi doklad, a to
najneskdr ku diu zaatia preberacieho konania, Doklad musl obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené néiklady s tym spojené.

26.  Objedndvatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmlav; poistni
zmluvu na stavebno-montéine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobend zhotovitefom v stvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na asti diela. Zhotovitel je povinny v sdlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podfa tohto odseku, ktorych originl/y predlo?i najneskér ku diu poskytnutia
sadinnosti (alebo ich overend képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montdine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané ¢asti diela objedndvatefovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to aZ do uplynutia poiadovanej zéruénej
doby podfa tejto Zmluvy odo dia prevzatia diela objednévatelom. Zhotovitel sa zavizuje
uzatvorit tuto poistnt zmluvu minimalne:

* v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podfa tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizikd/Allrisk (najméd krytie $kdd na diele spbsobené poskodenim, znitenim, stratou,
odcudzenim ¢asti diela, vratane testovania, a i.)a

* v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyike
poistnej sumy minimaine 50 000,- EUR a

* poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich mé z akéhokolvek ddvodu pri sebe a budl zabudované do diela, alebo
sluZia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za kodu spdsobent zhotovitelom v sdvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych préc v/na diele, resp. na Castl diela, vo vyske polstne)
sumy 50000,- EUR a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a
objednévatela ako spolupoisteného za $kody spésobené na majetku objednavatela a tretich
0sdb, a poistenia zodpovednosti za ¥kody spbsobené pri odstrafiovani vid diela poéas
zarutnej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poisfovne a Zdravotnej
poistovne pri pracovnom draze.

27. Zhotovitel je povinny preukdzat objednavatelovi za podmienok podfa tohto &ldnku Zmluvy
platné poistenia na vietky pozadované rizikd alebo pripadné/moiné &kody spbsobené Einnosfou
zhotovitefa pri zhotovovani Diela. Vo vyiiie uvedenych poistnych zmiuvich & vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia ¢ vyluky
Z poistenia, ktoré by marili Géel poistenia vo vzfahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmlGv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalenddrnych dni od
vyzvy objednavatefa uzatvorif také poistenie, ktoré objednévatel' poladoval, suéasne predloif
dokument preukazujici vinkuldciu poistného pinenia v prospech objedndvatefa.
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29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyiaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavdzuje udriiavat v platnosti poistny zmluvu/poistné zmluvy
na toto dielo a na Skody spdsobené &innostou pri zhotovovani diela poéas cele) doby platnosti a
uginnosti Zmluvy. Vietky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto
poistnej zmluvy/poistnych zmldv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu,

30. Akékolvek Skody, ktoré nie sG kryté poistenim, budl uhradené objedndvatefom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

€1, viu,
Prerudenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornif objedndvatefa na skutoénosti, ktoré
mdiu mat za nasledok prerudenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerudit price na diele vidy, ak pokratovanie v pracach by spdsobilo
v dalfom obdobi 3kodu alebo by bola ohrozena bezpeénost pri praci, alebo by vznikla faZko
odstranite/nd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi osab alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem ( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokratovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentacie, inej dokumenticie predloZenej
mu objednévatefom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objedndvatel prostrednictvom
stavebného dennika je ndsledne povinny bez zbytotného odkladu, najneskdr do 5 dni od
upozornenia;
- prerusit prace na diele,
- uréit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- urtit daldi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentacie a pripadne
- predliit zhotovitefovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvdli prekazkam podla
tohto bodu objektivne nemohlo pokraéovat vo vykonévani diela, ak sa v jeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkofvek
udalosti, ktord bréni alebo sfaiuje vtasn( alebo riadnu realizaciu diela alebo moZe spdsobif
omeskanie zhotovitela s pinenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha &. 2) alebo v
tlanku IV, Zmluvy,

5. Objedndvatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorutenim ozndmenia o zastaven! realizicie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie vozndmeni o zastaveni realizdcie diela,
Objednavatel nezodpoveda za 3kody vzniknuté zhotovitelovi v ddsledku zastavenia realizacie diela.
Objedndvatef je povinny vznik dévodu na zastavenie realizdcie diela zhotovitelovi preukazat.

€l X,
Zmena zavdzkov zmluvnych stran
1. Zmluvné strany sa zavézuju, e pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vznikni nové
potiadavky objednavatela alebo zhotovitela (najmd , Naviac prace”) alebo nastany iné skuto&nosti
nezdvislé od véle zmluvnych strdn, ktoré si objektivne vyladuji zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za G¢elom napinenia Géelu Zmiuvy. K takejto zmene méie dojst iba na
zdklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom
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o verejnom obstaravani,

2. Naviac prace predstavuji price nad ramec dojednany v Zmluve, pritom pre wylGéenie
pochybnosti sa md za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, pritom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred
Vykazom vymer.

3. Naviac prace je moiné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi (najmé/nie viak vyluéne zakon o verejnom obstardvani) a sifasne tak iba na
zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Suéastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitefa o
vdetkych skutofnostiach, ktoré by v savislosti s realizéciou naviac préc mohli ovplyvnif priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalie naviac naklady, vratane pripadného vyéislenia Uspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. Vietky naviac price budi evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa Jedns o
naviac prace. Vietky pripadné naviac prace budd riadne vyjadrené v aktualizdcli Vykazu vymer
(priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmiuve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych strén o pracach naviac. Takyto dodatok si zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j.
este pred tym ako ddjde k realizacii naviac prac na diele, v opatnom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pdvodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skutoénost, e sa objedndvatel a zhotovitel nemézu dohodnit na
cene dodatolnych pric adoddvok materiloy, neopraviiuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet
Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloiky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace ocenf podfa jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za price, ktoré si svojou povahou najblifsie vykonanym précam alebo podfa obvyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

¢l x
Vyuiitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe & 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zéroved predkladd doklad o opravneni na prislusné pinenie predmetu zakazky podfa
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zdpise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdoddvatela tento zépis vyzaduje. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktie? zameru realizovat zmenu povodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objedndvatefa do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realiziciu diela a sttasne predloit doklad,
te subdodavatef spifia alebo najneskdr v ¢ase zatatia pinenia bude spifiat podmienky Géasti podfa §
32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak 2akon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyfaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto élanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny pinit v pripade
subdoddvatelov, ktorl mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizécii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam.

€1 x1
Odovzdanie a prevzatie diela
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1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podfa &ldnku il ods. 1. Zmluvy a prilohy &. 1 a prilohy &. 2 Zmluvy, odovzda objednavatelovi
najneskdr v lehote podfa élanku IV. ods. 1 bod 1.3, Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Easti diela maje zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom pinenia podfa &lanku IV, ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy, ak to povaha €asti diela priptista.

3. Vpripade postupu podfa odseku 2. tohto &lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej ¢asti diela pre kaidy stavebny objekt zvId3t. Ostatné ustanovenia tohto élanku
Zmluvy sa vztahujl aj na postup podfa odseku 2. tohto ¢lanku Zmiuvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokonéena ¢ast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatefovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné strany
dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitefl je povinny najneskér ku diiu zatatia preberacieho konania predloiit objednavatefovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzddvat, ak ich neodovzdal u? skér, a to
najma;
5.1.dve kopie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien podfa skutoéného
stavu, zoznam zariadenl (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
pouzitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaji certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite pougitych
materidlov a konstrukcil, vyhldsenia o zhode kondtrukénych materidlov, potvrdené zdruéné
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych skidok diela alebo jeho Easti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti
5.6.daisie doklady, ktoré sa vzfahuji na dielo alebo jeho East podfa prisluinych vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7.doklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,
5.8.dokumentécia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradend podra jednotlivych
stavebnych objektov a polofiek rozpottu (fotografie, videozdznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezaéatie preberacieho konania.

Doklady uvedené vbode 5.1. a¢ 58. je zhotovitel povinny odovzdal v editovatefne) aj
needitovatefnej forme.

6. Objedndvatel si vyhradzuje privo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto élanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluyné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentéciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzatl diela bude vyhldsenie objednavatela, & dielo alebo jeho Cast preberd. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho &ast nepreberie, bude sttastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho éast neprebral,

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objedndvatel md pravo rozhodnuf, & dielo (prisludng &ast diela) prevezme s drobnymi
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chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi
lehatu na odstranenie drobnych chyb/vid alebo nedorobkov. O tom, ¢ ma dielo vady alebo
nedorobky a aky majd vplyv na utivanie diela, rozhoduje objednavatel,

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednévatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhatovitel povinny Gplne vypratat do 2 dni odo
diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vid a
nedorobkov.,

10. Objedndvatel je opravneny odmietnuf prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v silade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uivaniu diela, a to a do ich odstrénenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prisludnej €asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objedndvatefa na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatefa
nebezpelenstvo vzniku Skody na diele. Za potkodenie alebo znienie diela alebo jeho Zasti
zodpoveda zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi, Zhotovitel zodpoveds
za $kodu spdsobent prevadzkovou ¢innosfou zhotovitela potas zhotovovania diela na majetku
objedndvatefa a tretich oséb, ako aj za $kodu na zdravi a Zivote os6b na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od podiatku objednavatel. Viastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym Eastiam Diela poulitym zhotovitefom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

€l xin.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sdlade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, dokumentdcie, stavebnych povoleni a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
G€innych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek East, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitefa, ktory nezodpovedd zakonnym poziadavkim
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zérutna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi
zdru¢nd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zérucnej doby poskytovane] ich vyrobcom, miniméine
viak doby 24 mesiacov plyniicej odo diha odovzdania diela, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o
dlike zérulnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadenf budi si¢astou dokladovej Zasti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predliuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zdruénej dobe plne vyuiivané 2
dévodu vady, na ktord sa vztahuje zaruka,

6. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré md dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi,
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porudenim
jeho povinnosti,

7. Objedndvatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia”) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo difa nahldsenia rekiamdcie podla tohto odseku
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vyjadrif sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamif objedndvatelovi.

8. Potas plynutia zdru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vrdtane kontrol kvality, oznaéens v
opravnene]j reklamacii objedndvatela, bezplatne odstranif do 10 dni odo dia ozndmenia reklamdacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad si zmiuvné strany dohodni
pisomne.

9. V pripade, e zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podfa odseku 8.
tohto &lanku napriek tomu, Ze ich oprdvnenost bola objektivne zistend, je objedndvatel opravneny
dat ich odstranif tretej osobe na naklady zhotovitefa.

10. Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele spésobend viastnym konanim poéas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych poulil na realiziciu diela a za $kody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel poutije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez sihlasu
objedndvatela, v pinej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tato vykondval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené poufitim podkladov prevzatych od
objedndvatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti a silia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukizatelne pisomne objednavatela upozornil a objedndvatel na ich
pouiiti napriek tomu trval.

12. Ostatné ndroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podfa Obchodného zékonnika, ak nie je dohodnuté inak,

13, Uplatnenim ndrokov z vad diela nie si dotknuté naroky objedndvatela na zmluvni pokutu,
nahradu $kody alebo na odstupenie od Zmluvy.

€1 X,
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedene]
vo vyzve objednavatela podfa¢l. VIl ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznikd vodéi
zhotovitefovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyike 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zaaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade ome3dkania zhotovitefa so za&atim stavebnych prac na diele v lehote podfa ¢l. IV,
bod 1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznikd vodi zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo
vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den porudenia/nespinenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodriania terminov postupu prac na diele podfa harmonogramu prac (v zmysle
prilohy . 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznikd voéi zhotovitelovi narok na zmluvni
pokutu vo wvydke 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zaaty den
porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade porudenia/nespinenia akejkolvek povinnosti uvedenej v &. VII. ods. 6, 7a9
Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyike 500,
Eur za kaZdé Jednotlivé nespinenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nespinenia/porusenia povinnosti zhotovitela podfa él. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi ndrok voéi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vy3ke 1.000,-Eur za kaidy,
o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;
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1.6.vpripade nespinenia/porudenia povinnosti zhotovitela zuastnif sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalich na uvedeny U(kon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objedndvatelom podfa é. VII. ods. 24, vznika
objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkofvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podfa ¢l. VIl. ods. 16 Zmluvy, vznika objedndvatelovi ndrok voéi zhotovitelovi na
zmluvni pokutu vo vydke 1.000,-Eur za kaidé jednotlivé nesplnenie/poruenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. vpripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitela pedia €l VI ods. 20 Zmluvy,
objednévatelovi vznika voéi zhotovitelovi ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kaZdy, €o i len zalaty defi porusenia/nespinenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloienim overenej kopie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podfa &l. VII. ods. 26 Zmluvy, objedndvatelovi vzniké vodi
zhotovitefovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyike 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zataty defi porudenia/nespinenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podfa &l. X. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vydke 1.000,-Eur za kaidy, éo ilen zacaty den poruienia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. vpripade omedkania zhotovitela s predlozenim alebo dopinenim bankovej zaruky
objedndvatefovi podra €. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznikd voéi zhotovitelovi narok
na zmluvnl pokutu vo vyike 0,05% zceny diela bez DPH za kaldy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nespinenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrianie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podla €I, IV, ods. 1.3,
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi ndrok vodi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyike
0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o i len zacaty def poruienia/nespinenia povinnosti

1.13. vpripade nespinenia/porudenia povinnosti podfa ¢. X ods, S tejto Zmluwvy,
objedndvatefovi vznika voti zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kaidy, €o i len zacaty deri porudenia/nespinenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstrdnenia vdd a/alebo nedorobkov diela vyplyvajlcich z protokolu
0 odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj zalaty deri omeékania, a to at do
diia uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatefom potas plynutia zirutnej doby, vznikd objedndvatelovi narok
voti zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike 0,05% zceny diela bez DPH za kazdy aj
zataty deft omedkania, ato a do dfia Upiného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podfa &l XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voti zhotovitefovi na zmluvni pokuty vo vyske 1.000,-Eur za kaidy,
¢o | len zataty den porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich
sa na bezpetnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objedndvatefovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike
1.000,-Eur za kaidé jednotlivé porudenie aza kaidy, ¢o ilen zalaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.18. za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentdciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrianie
bolo preukdzané skudkami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objedndvatelovi nérok voti zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kaidé jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane.
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2. Zmluvné strany prehlasujd, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v &, XI,
tejto Zmluvy 2a primerané, pretofe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti

zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, trok z omegkania a na nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho Cast.

€l XIv.
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim v3etkych prav a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajicich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objednavatela titulom jej podstatného
porudenia 2o strany zhotovitela, ak:

131
13.2

133

134

135

1.3.6

13.7

138

1.3.9

1.3.10
1311

13.12
1313

13.14

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel véas nesplini akukolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezaéne s realizdciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v &l. IV,
bod 1.1. tejto Zmluvy,

zhotovitel 2 dévodov spotivajicich na jeho strane je v omedkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizicie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalenddrnych dni,

je na zdklade odborného posidenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riefenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaie
zhotovit dielo podfa terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha & 2 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplini kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urlené dokumentaciou, slovenskymi technickymi  normami, eurépskymi
normami, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

zhotovitel je vomeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zdpis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokratuje vo
vadnom pineni/zhotovovani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatefa v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

objedndvatelom ozndmend vada diela je neodstranitelnd,

zhotovitel opakovane nespini alebo poruii zékonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nespinenim/porudenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &lanku Xii1. Zmluvy,
zhotovitel opakovane nesplini/porugi povinnost ustanovenl v &lanku VI ods. 12
(opakovanym nesplnenim/poruienim sa rozumie nespinenie/poruienie min. 2
a viackrat),

zhotovitel' akymkolvek spdsobom kond proti zdsadam spravedlivych obchodnych
vztahov, poruduje zdkaz nekalej sufaze, kona proti pravidldm hospodarskej sutaie
alebo ak jeho &innost kazl dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,
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1.3.15 voti zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zaéatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté redtrukturalizaéné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany névrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstipil do likviddcie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhldsenie/prehldsenie zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku diu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizicie diela,

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednévatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednéavatefa je
ome3kanie objedndvatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda Géinnost diom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruduje od tohto dia (ex nunc) a nie od jej poéiatku.

3. Odstapenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
spdsobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a véeobecne zavdznych prévnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovand, a inych prév a
povinnosti, ktoré podfa dohody strdn alebo podfa ich povahy maju trvat aj po zdniku Zmluvy
odstdpenim.

4. V pripade odstipenia od Zmluvy vykonad zhotovite! bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamiité a riadne ukonéenie vykondvania diela tak, aby objednavatefovi nevznikla tiadna koda.

5. V pripade zastavenia alebo ukonéenia pric na diele z dbvodov vzniknutych na strane
objednavatela budd ui vykonané stavebné price uhradené podla stupfa rozpracovanosti ku diu
zastavenia prac na diele alebo ukonéenia prac na diele a podla skutoéne preukazanych nakladov zo
strany zhotovitela.

6. Ak ddjde k odstipeniu od Zmluvy pre porudenie povinnosti zhotovitefom, ma objednavatel narok
na nahradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zaujme zabezpecenia pokralovania pric na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatefa viastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotém,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primeranu opotrebeniu a stavu
tychto veci.

€L Xv,
Bankové zaruky
1. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatefovi
bankovd zdruku za riadne vykonanie diela podla podmienck tejto Zmluvy (vykonovd bankova zdruka)
na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude pinif svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne nirok a/alebo pohladavka (dalej
len ,bankova zaruka").

2. Bankova zdruka bude vystavend v prospech objednavatefa , bez vyhrad” a bude vystavend bankou
podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankdch aozmene adopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

3. Bankovd zdruka obsahuje zavazok, Ze v lehote 15 dni po doruéeni pisomnej Ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akdkolvek sumu a2 do vysky 10 % z ceny diela bez DPH v obdobi medzi
prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati celého diela,

4. Objednavatel je opravneny poulit bankovi zaruku alebo jej €ast v pripade, ak zhotovitel:
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4.1. porusi/nespini niektorl svoju zmluvni povinaost vyplyvajiicu z tejto Zmluvy,

4.2, nespini  povinnost uhradit pefainé zivazky vratane zmluvnych pokut a sankcil za
nedodrianie/nesplnenie/porudenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie wluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokonéenia diela a/alebo nedodrfanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v fase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitefa, ktory si svoj zdvazok nespini ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej Easti objedndvatelom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovd zaruku do plnej vysky, t. J. 10 % z ceny diela bez DPH, a
to najneskdr do 15 dni od dorutenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie, V pripade riadneho
spinenia Zmluvy sa bankova zdruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonteného
diela,

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat' aj poistenie zdruky alebo zloZenie
realizalnej zébezpeky na ucet verejného obstardvotela {objednévatela), tieto ,alternativne”
zabezpecovacie ndstroje budu poulité na rovnaky Ucel oko bankovd 2druka, pricom zmluva o dielo
bude v tomto bode pred fej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci néstroj zhotovite!
2voll,

6. Zhotovitel je povinny najneskér ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objedndvatelovi zdruénd listinu - doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zévdzok vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednévatela do
vySky akejkolvek splatnej pefiainej pohfaddvky objedndvatefa voti zhotovitefovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s
fiou, a to vo vydke 5% z ceny diela (bez DPH); pinenie banky z uvedenej bankovej zdruky mbie byt
podmienené len dorufenim pisomnej vyzvy objednavatefa na plnenie vo vyike pefainej sumy
urfenej objedndvatefom (poZiadavky banky na formaine nalezitosti vyzvy ako napr. osvedéenie
pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZuju
za podmienenie pinenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garantnd bankova zdruka“). O
uplatneni si ndroku na pinenie z garanénej bankovej zaruky voéi banke objednavatel zhotovitela
bezodkladne informuje.

7. Garantnd bankovd zdruka musi trvaf po celi zaruéni dobu podfa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelnd. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kaidom
terpani garanénej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garantni bankovi zdruku do jej
pdvodne] vydky. Doplnenim garanénej bankovej zéruky podla predchddzajicej vety sa rozumie
(na zéklade dohody s bankou):

a) roziirenie garanénej bankovej zdruky na jej pévodnu vy3ku alebo

b) zriadenie novej garanénej bankove] zaruky, prifom zhotovite! alebo banka doruéi
objedndvateflovi zdruénud listinu, ktorou bola garanna bankovad zdruka rozdirend alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garantnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zévarok banky vystavujicej
garanénu bankovil zaruku predlZif platnost garanénej bankovej zdruky v pripade prediZenia
zdrutnej doby, spdsobeného nepinenim zdvazkov zhotovitela voéi objednavatelovi vyplyvajucich
zo zmluvy a to na celt dobu trvania predizene] zaruénej doby.

Alternativa.;
1. Zhotovitel predloZil najneskér ku diu podpisu zmluvy dok!ad o zloZeni finanénych prostriedkov

na Gcet objednavatela, sluZfiacich ako zébezpeka na realizéciu diela (dalej len ,realizaénd
zabezpeka”).
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9.

10.

Zhotovitel sthlasi s tym, %e realizaéna zabezpeka sliZi na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej penainej pohfadédvky objednavatela voti zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za realiziciu diela podfa Zmluvy alebo v sdvislosti s Aou, a to vo vyike 10 % z ceny
diela bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a
objednavatelovi vo&i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

Objednavatel si vlehote patnast (15) dni po doruéeni pisomného ozndmenia zhotovitelovi
uplatni akukolvek sumu z realizaénej zdbezpeky a¥ do vySky 10 % z ceny prisluinej etapy Diela bez
DPH, a to v obdobl odo diia podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do
dia vrétenia realizaénej zabezpeky na Ucet zhotovitela podlfa Zmluvy.

Objednavatel je povinny realizaény zdbezpeku v lehote najneskdr do patnast (15) dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela vrati{ zhotovitefovi prevodom na udet zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitel predloZi najneskér ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predlozif
doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na Géet objednavatela, sliiacich ako zdbezpeka najm3
na garantné vady (dalej len ,garanéna zabezpeka®).

Zhotovitel sthlasi s tym, Ze garantna zdbezpeka slifi na uspokojenie objednavatefa do vysky
akejkolvek splatnej pefiaZnej pohfadavky objednavatela voti zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za garancné vady diela podla Zmluvy alebo v sdvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % z ceny
diela bez DPH, a to pre pripad, #e zhotovitel nebude pinif svoje povinnosti podfa tejto Zmiuvy
a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

Objedndvatel si v lehote patnast (15) dni po doruleni pisomného ozndmenia zhotovitelovi
uplatni akukolvek sumu z garanénej zabezpeky ai do vydky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v
obdobi odo dha podpisu preberacieho protokolu/zdpisu o odovzdani staveniska do dna
nasledujuceho po dni uplynutia zéruénej doby podfa Zmluvy,

Objednavatel je povinny garanéni zdbezpeku vo vyske k Easu uplynutia zdruénej doby na Dielo v
lehote najneskér do péatndst (15) dni od uplynutia zdruénej doby na Dielo vratif zhotovitelovi
prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Objednavatel je oprévneny pouZif zmluvni (realizaént a garantnu) zadbezpeku alebo jej éasf v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porudi/nesplini niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

9.2. nespini povinnost uhradit pefainé zavizky vratane zmluvnych pokat a sankcil za
nedodrzanie/nespinenie/porudenie zmluvnych povinnosti, najméd/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrianie terminu
na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v tase jeho plnenia zo strany zhotovitefa,
po objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu,

V pripade vyuiitia zmluvnej zdbezpeky alebo jej Casti objedndvatefom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny dopinit zmluvni zabezpeku do pinej vy3ky, t.j. 10% z ceny Diela bez
DPH (pri realizatnej zdbezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garancnej zabezpeke), a to
najneskor do pdtndst (15) dnf od doruéenia vyzvy objednavatefa na jej doplnenie. Doplnenim
zmluvnej zébezpeky podla predchddzajicej vety sa rozumie zloZenie finanénych prostriedkov na
Ulet objedndvatefa tak, aby celkovd suma takto doplnenej zmluvnej zdbezpeky dosiahla
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minimdlne stanovend hodnotu z ceny Diela bez DPH®,

*Pozn.: poutije sa podla toho, & zhotovitel predioi bankovi zdruku/poistenie zaruky alebo zlo3i
finanéné prostriedky na et verejného obstardvatela (objednavatela),

€l xv1.
Zavereéné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost
diiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmiuvy v Centralnom registri zmldv /www.crz.gov.sk/ a v
sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obéiansky zdkonnik v zneni neskoréich
predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informécii) v zneni neskorgich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, oéislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so
zakonom o verejnom obstardvani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej
republike,

4. Téato Zmluva je vyhotovena v 3iestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrii
objedndvatel a dve (2) vyhotovenia obdr#i zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
spinil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni neskordich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Glasti podfa § 34 zakona o verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny pinenie, resp. jeho prisludnd &ast touto trefou osobou aj
realizovaf,

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitefovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objedndvatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kaidd zo zmluvnych strén sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlce zo tejto Zmluvy, resp. jej Zasti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade poruenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zdvizkov neplatnd a zédroven druhd zmluvnd strana
bude opravnena od tejto Zmluvy odstipit a to s G¢innostou odstdpenia ku ditu, ked' bolo pisomné
ozndmenie o odstupeni od tejto Zmluvy doruéené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo séasti platné alebo Gginné alebo
neskdr stratia platnost alebo G¢innost, nie je tym dotknuta platnost alebo Géinnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vypinenie medzier sa pouiije
pravna Uprava, ktord, pokial je to pravne moiné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a G¢elu tejto Zmluvy,
pokial pri uzatvdrani tejto Zmluvy zmluvné strany tito otazku brali do uvahy.

Strana 21222



10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmiuvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov {dalej ako
.Zakon o RPVS"), Zhotovitel sa zavidzuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism.
a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poziadanie objednavatela predlozif vietky zmluvy so svojimi subdodavate/mi. Porusenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitefa podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zaklada
pravo objednavatela na odstapenie od tejto Zmluvy s pravnymi Ginkami ukonéenia Zmluvy ex tunc,
a/alebo prdvo objednévatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny
diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela pozadovat od
zhotovitela nahradu Skody vzniknutej objednavatelovi v dosledku nesplnenia vyssie uvedenych
povinnosti zhatovitefa. Zmluvné strany prehlasuji, Ze vysku zmluvnej pokuty povazuju za primeranu,
pretoze pri rokovaniach o dohode o vy$ke zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmiuvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budu dodrziavat zavdzok micanlivosti na zaklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskordich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, sktorymi sa moze pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamif, ato vakejkofvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo ustnej).
Zmluvné strany sa zavazujo, Ze citlivé informacie, alebo osobné udaje s ktorymi sa oboznamia,
nebuda okrem povinnosti vyplyvajucich 20 vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejnovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovatf alebo podavat ich akymkofvek tretim
neopravnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju,

Pritohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela

Priloha €. 2: Projektova dokumentécia v elektronickej podobne na pamatovom médiu
Priloha €. 3:  Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 4: Zoznam subdoddvatelov

Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky

Obsah priloh je neoddelitelnou suc¢astou obsahu zavazkového vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V Velky Krtid, dfa: 77,5 - 22A V Velky Krtis, dna:07.02.2023

Za objednavatela: Za zhotovitela:

gr.Julia Cernajova &
riaditelka DDaDSS VK
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