
 
  ZÁZNAM Z PORADY 

 

Ospravedlnení: Držík, Vyšný, Doval, Schubert 
 

V rámci priebežnej porady sa prerokoval stav projektových prác a otvorené body.  
 
Opakujem informáciu z predošlého zápisu z dôvodu že stav sa zatiaľ nezmenil: 
Zásadným faktom pre priebeh projektových prác je, že na stavbu nie je v súčasnosti 

vydané právoplatné stavebné povolenie. Z toho dôvodu je možné, že niektoré objekty budú 
musieť byť na základe aktualizovaných vyjadrení počas projektovania upravené. Takto 
možné vzniknuté práce naviac musia byť riešené medzi naším obchodným oddelením a 
investorom. 

 
prediskutované boli nasledujúce otvorené body: 

 
 Dopravný podnik mesta Bratislava (BORY_DSP_C1514_DP‐Ba_2016‐02‐29_vyjadrenie) 

požaduje naviac vybavenie autobusových zastávok čo predstavuje označník, akustické 
zariadenie pre cestujúcich, informačnú tabuľu, automat na predaj cestovných lístkov a k 
týmto zariadeniam spoločnú elektrickú prípojku so samostatným meraním. Taktiež požadujú 
prístrešky s ďalšími špecifikáciami. Tieto požiadavky počas spracovávania dokumentácie pre 
stavebné povolenie neboli zo strany Dopravného podniku vznesené a tým pádom ani nie sú 
naprojektované. Ich doplnenie predstavuje vytvorenie min. troch nových stavebných 
objektov a to NN prípojka, prístrešky a vybavenie pre cestujúcich. O tieto objekty by musel 
byť navýšený aj náklad na zhotovenie stavby. 
Stav: V realizačnej dokumentácii sa urobí len predpríprava pre vybavenie zastávok v 
podobe uložených chráničiek v zemi. Prehodnotí sa riešenie budúceho napájania v súlade s 
napájaním CDS križovatky Saratovská ‐ II/505. Prístrešky budú riešené tak, že jeden sa 
použije pôvodný, ten sa presunie a jeden bude nový takej istej konštrukcie. 

 Na základe vyjadrenia Hl. mesta SR Bratislavy (BORY_DSP_C1514_MAG‐OD_2016‐04‐
21_vyjadrenie)  je v bode č.8. požadované spracovať podmienky riadenia a signalizačné plány 
aj pre jestvujúcu svetelne riadenú križovatku (Agátová – II/505) pri Hornbachu,  vzhľadom na 
zjednosmernenie Agátovej ul.   Táto križovatka je však mimo záber predmetnej stavby. 
Stav: Križovatka pri Hornbachu bude zapracovaná do signalizačných plánov. 

 Na základe vyjadrenia Hl. mesta SR Bratislavy (BORY_DSP_C1514_MAG‐OD_2016‐04‐
21_vyjadrenie) je potrebné CDS križovatky Saratovská ‐ Agátová zapojiť do koordinácie 
s križovatkou pri OD Tesco( Dúbravčice). Zároveň sme v tomto vyjadrení vyzvaní  , aby sme si 
zohnali podklady od projektanta spomínanej predmetnej križovatky a tie zapracovali do našej 

Názov stavby 

 

1514 - "Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka 
(Predĺženie Saratovskej ulice)" 

   

Stupeň dokumentácie 

 

 
DRS 

   

Predmet rokovania 

 

Priebežná porada 
   

Termín konania 

 

10.02.2017 (streda), 10:00 
   

Miesto konania 
 

REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava 
   

Prílohy 
 

 



 

2/2 

PD. (Informácia z magistrátu od Ing. Blahu pri spracovávaní stupňa DSP, dotknutú križovatku 
„OC Tesco“ mesto Bratislava neprevzalo pod svoju správu a nedisponuje projektovou 
dokumentáciou ).  
Úloha: Spomenuté podklady potrebujeme my získať od mesta, lebo my nemáme žiaden 
vzťah so spomenutým projektantom. Od zástupcu investora týmto požadujeme o získanie 
predmetného projektu zo strany mesta. 
Stav: Úloha nesplnená a trvá (Bory a.s.) 

 Vo vyjadrení k verejnému osvetleniu od firmy Siemens je požiadavka doručiť im na posúdenie 
aj realizačnú dokumentáciu. V súčasnosti však mesto so spoločnosťou Siemens nemá 
uzavretú zmluvu na ďalšie prevádzkovanie VO. 
Stav: Opätovne sa podá na vyjadrenie spoločnosti Siemens. 

  Pre spracovanie preložiek VN (objekty 601 až 605) je potrebný ako podklad na úplné 
dopracovanie v detailoch DRS zmluvu o vykonaní preložky so ZSE‐D, ktorou nedisponujeme. 
Úloha: Od investora potrebujeme dodať predmetnú zmluvu. 
Stav: Úloha trvá. 

 V objekte 601 je potrebné oproti predošlej PD zmeniť číslo jednej linky. Môžeme to urobiť, 
resp. akým spôsobom, aby sa neskomplikovalo vydanie stavebného povolenia. 
Stav: Názov objektu nemeniť. Nové číslo uviesť v technickej správe. 
 
Nové: 

 Spracovateľ kanalizácie pripomenul skutočnosť, že počas spracovania dokumentácie DSP 

nebolo lokalizované kanalizačné potrubie DN 1000 v súbehu s traťou, ktorého ochrana je 

riešená v objekte C506.  Text z riešenia v DSP: 

o Nakoľko poloha potrubného rozvodu je v geodetických podkladoch iba 

informatívna (chýbajú výškové údaje), jeho umiestnenie bude upresnená v ďalšom 

stupni dokumentácie.  

 teda je potrebné zameranie polohy tejto kanalizácie (výškové aj polohové), 

pre spracovanie stupňa DRS. 

 tiež nie je zrejmé, komu patrí táto kanalizácia, resp. kto ju prevádzkuje.....? 

 Pri spracovávaní stupňa DSP bolo spomenuté, že táto kanalizácia nie je 
funkčná.....to by bolo fajn, len je to potrebné potvrdiť. 

  Úloha: Ak investor disponuje nový skutočnosťami, poprosíme o ich dodanie. 

 Pre spracovanie CDS križovatky Saratovská  ‐ Agátová sa vyžaduje zakomponovanie tlačidla 

pre hasičov z dôvodu ovládania križovatky pri zásahu. 

  Úloha: Od spracovateľa IČ poprosíme kontakt na osobu od hasičov oprávnenú  konať v 
  tejto problematike, s ktorou je možné túto špecifikáciu doriešiť. 

 

 

 
 
V Bratislave, 14.02.2017 

 Ing. Ján Kušnír 
manažér projektu 

Príloha: 


