Preberaijtica organizécia (objednavatel):

Pedagogicka Fakulta UK

Racianska 59
813 34 Bratislava

ICO: 00 397 865

Nazov stavby (alebo jej dokoncenej Casti)

»Prebudovanie vstupu a
vstupnych priestorov do
budovy Pedagogickej
fakulty na bezbariérovy, ul.
Racianska 59, Bratislava“

Odovzdavajlica organizécia (zhotovitel):

LORIME GARDEN s .r. 0.

Vahovee 865
925 62 Vahovce

ICO: 52 384 578

Datum a ¢as zacatia preberacieho konania: 26.2.2021 —8.00 hod

Protokol &islo: Protokol odovzdanie diela Lorime Garden

Popis odovzdavaného Diela(jeho ¢asti):

Realizacia stavebnych prac v rozsahu zmluvy 2/2020/2312///PDF/UT o dielo a dodatku &.1 k zmluve &. Z/2020/2312//PDF/UT na objekte
budovy Pedagogickej fakulty na ulici Raianska 59, Bratislava

Bola vykonana predbeZna prehliadka Diela:

ANO/NE

Projektant:

Acrea s.r.0. , Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.

Stavebny a technicky dozor objednavatela:

QM - projekt s.r.o., Martinéekova 17, 821 01 Bratislava

Stavebné povolenie:
2756/2020/UKSP/VORE-93

Zo dia:

6.11.2020 prav.

Vydal:

SU Bratislava - Nové Mesto

Zmluva o dielo /resp. objednavka/ gislo:

Datum zaéatia prac podla Zmluvy o dielo:
23.11.2020

Datum skutoéného zatatia prac:
23.11.2020

Datum dokonéenia prac podia Zmiuvy o dielo:
28.2.2021

Vyhlasenie zmluvnych strén o tom, &i podFa skutoénosti zistenych pri odovzdavani bolo Dielo vykonané v stilade so zmluvou (so
Zadanim, pokynmi Objednavatela, stavebnym povolenim vztahujicim sa na Dielo a dal&imi dojednanymi podmienkami):

Zhotovitel: BOLO / NEBOLD, v pripade Ze nebolo, uviest dévody v éasti Iné skutoénosti vid nizsie.

Stavebny a technicky dozor: BOLO / NEBOLO, v pripade Ze nebolo, uviest dévody v dasti Iné skutognosti vid nizsie.

Odchylky od schvaleného projektu a ich zdévodnenie: Bez odchylok — drobné zmeny riesené cez zapisy v stavebnom denniku

Supis zistenych vad a nedorobkov (pripadne aj s popisom, ako sa prejavuji)

Siipis pripadnych zistenych vad — Priloha 1 tohto protokolu.

Zoznam dokumentov odovzdanych spolu s

Dielom:

Nazov dokumentu:

Sﬁéast’oy: ANO/ NI_E /
NEPOZADOVANE

dokumentéacia skutoéného vyhotovenia Diela

ANO




atesty a certifikaty ANO

originaly zarucnych listov vztahujiice sa na konstrukcie, zariadenia a materialy pouZité pri vykonani ANO

Diela;

kopiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika) ANO

revizie a kontroly ANO

navody na pouZitie ANO

zoznam nufnych nahradnych dielov, Cas ich Zivotnosti, v pripade, Ze toto nie je obsiahnuté v navode NepoZadované
na pouZitie

adresy subdodavatelov a dalSich dodavatelov Nepozadovane
protokoly o vykananych skii$kach Diela ANO

zoznam Specialnych nastrojov a iného prisluenstva potrebného pre riadnu prevadzku a udrzbu Diela | Nepozadované
po jeho odovzdani Objednavatelovi

iné dokumenty potrebné na riadne uZivanie Diela a kolaudaciu Diefa; Nepozadované

Termin dplného vyprazdnenia staveniska:
11.3.2021

Cena : neprekrodena — cena podfa zmluvy o dielo

Zéarucna lehota (kone€ny datum): 28.2.2026

Iné skutocnosti: -

Kontaktna adresa zhotovitef'a a poverena asoba zhotovitel'a osoba pre pripad reklamacie:

LORIME GARDEN s .r. 0.
Vahovce 865
925 62 Vahovce

Ing. Erika LoZiova

Supis priloh, ktoré tvoria nedelitePni sti¢ast tohto zépisu:
a. Priloha 1: Slpis zistenych vad

B a  LOZRam-doky 0)

Datum skoncenia preberacieho konania: 28.2.2021




Tymto odovzdavajuci (Zhotovitef) dielo odovzdava a preberajici {Objednavatel) Dielo prebera.

technického dozoru :

Subjekt Mena a priezviska Funkcie Podpisy
Zastupcovia Objednavatela: | Mgr. Erika Poladikova tajomnicka fakulty
Ing. Peter Kostal veduci ¥
Oddelenie vnutomej spravy
Zastupcovia Zhotovitela: Ing. Erika LoZiova Konatel
LORIME GARDEN 5. 1. 0.
Ing. Miroslav Hodina Konatef Skilo: Véljovce 865, 925 62 Viéhovee
#0052 38} 578 1¢ pPH : sK2121000818)
Nl
Zastupcovia Stavebno - Ing. Emil Marek STDI

Rozdefovnik:

Zhotovitel: 1 x original
Objednavatel: 1 x original

Priloha

€. 1: Supis zistenych vad a nedorobkov:

Bez vad a nedorobkov




