ZMLUVAODIELOC. ................
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva“)

Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou TrebiSov, a.s.

So sidlom: Ul. SNP 1079/76, 075 01 TrebiSov

Zastupeny: MUDr. Viadimir Dvorovy, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smrekova, FCCA, podpredseda predstavenstva

ICO: 36 597 376

DIC: 2022058830

IC DPH: SK7020000669

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK2411000000002921123450

Zapisany: v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom Kosice |, Odd.: Sa,

vloZka €. 1350/V

(dalej ako ,objednavatel*)

Dodavatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.
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1.3

2.1

2.2

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani)
vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Rekonstrukcia nemocnice TrebiSov Il.".

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu podla tejto zmluvy je platna a u€innad Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo p6dohospodarstva a rozvoja
vidieka SR v zastupeni Ministerstva zdravotnictva SR, a objednavatelom a to na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenévratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorene;j
medzi objednavatelom a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR v zastupeni Ministerstva
zdravotnictva SR (dalej len ,Poskytovatel”) v ramci Integrovaného regionalneho operaéného programu, Prioritna
os & 2: Lah&i pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat
infradtrukturu ustavnych zariadeni poskytujucich akutnu zdravotnu starostlivost, za u¢elom zvySenia ich produktivity
a efektivnosti.

) Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uZivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel



0] vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet' tito
zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spoloCnostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie,

(i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluéne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v plathom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedceniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vylu€ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich osdb uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat
tieto Casti prac alebo dodavok, za o zodpovedd objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia nemocnice TrebiSov - stavebné upravy
urgentného prijmu a centralnych operaénych sal“ (dalej spolu len ,Dielo) v Specifikacii a v rozsahu prac
a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dia .............cccueeeee. , ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnu
sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a $pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a
podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

3.2  Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v stlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

3.3 Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre UcCely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie

vyluéne:
0] Projektova dokumentacia
(ii) Vykaz vymer
(iii) Stavebné povolenie
(iv) Ina dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

3.4 Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha
€. 2 a Vykaz vymer tvori ako suc€ast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

3.5 Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

3.6  Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

3.7 Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

3.8  Dodavatel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, Zze

0] po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentéacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
(i) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené

doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

3.9  Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

3.10 Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a splfaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
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predpismi. Dodavatel nepouzije zZiadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvélenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatefa zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty®)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbyto€ného odkladu odstranit’ a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty
spifajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na z&klade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovanym za podmienok podfa tejto zmluvy
dodavatelfom; v sulade s nim dodavatefl riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylu&enie pochybnosti
sama za to, Ze Casovy harmonogram sa zaéina odo dia prevzatia Staveniska dodavatelom na zéklade pisomného
(resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tuto skutoénost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a konci sa dfiom odovzdania a prevzatia ukonceného Diela. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, zZe vSetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st suéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia asu
zapoéditané do Casového harmonogramu predloZzeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze
vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za asovt
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢€asovu jednotku tyzdern s uvedenim
technologickych postupov uskuto€fiovanych prac. Dodavatel je povinny harmonogram vystavby pravidelne
aktualizovat na mesacCnej baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatela
(manazér prevadzky, stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny den stavby v mesiaci pre nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpocétu kazdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dria
pisomného (resp. e-mailového) doruCenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskoér v deri zacatia stavebnych prac
povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlagky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu
a skusobnictvo SR €. 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putae. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Dodavatel najneskér ku diu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi kontrolny a skuSobny plan stavby v
zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.



51

5.2

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH
DPH
Cena celkom vratane DPH

slovom: ......eeeeeeeeenns eura .............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfha vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté v8etky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najméa na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSsenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe€nost majetku a
nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného spojenia
vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpec€enie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo difa prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatefla, terminy za€atia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie
informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, ndklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu€ne na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vypliovych konstrukcii, doklady a certifikaty
na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) néklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku porusenia povinnosti dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani€ia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) néklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaru¢nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
Uuzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xvi) naklady na projekt doCasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho Casti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto&neni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po&as kompletizanych prac
technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.
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Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Zze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych €innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vietky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vylu¢ne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokoné&enie Diela za nim pontknutl cenu Diela, s vynimkou aplikéacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mdbze byt zvySena vylu€ne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze
dodavatefl nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku vo€i pohfadavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktdru budu supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

@) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho diia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
dni odo dfia doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych priin nemohol k Stpisu vykonanych prac vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo€i Supisu vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podfa poloziek, mnozstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktdra bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom neumyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylu¢enie omeskania s thradou
ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa
uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2
a viackrat),

(viiy  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnud a finanénd kontrolu. Vo fakture musia byt uvedené
informécie stvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (ij. vSetky faktarované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktdru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZenim faktury predlozZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej skutoénosti. V
pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky vocéi svojim subdodavatefom
al/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu skutoCnost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a to az do doby Uhrady
splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podia
Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.
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Z dovodu znizenia administrativnej naro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (pri€om e-faktdra musi byt exportovana do formatu .pdf v uétovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: fakturacia. TV@svetzdravia.com.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej
fakturacie podla tohto €lanku, je povinny zaslat faktiru vystavenu na objednavatela na koreSpondenénu adresu:
Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 KosSice.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej €asti podla tejto
zmluvy sa uplatiuje prenos darovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona €. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit' faktdru podfa tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.

J)zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*”

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskdr ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho pinenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Ze dodavatel nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej
vtomto bode len ,vykonova bankova zéaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom vystavena v prospech
objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z.z. o bankach v plathom zneni,
bude obsahovat’ zavazok, ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati
banka akukolvek sumu az do vysky 5% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti
s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu
Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast v pripade, ak dodavatel
porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost' uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych
zavazkov voéi svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplinenie/porusenie
zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia
Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj
zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti
objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 5 %
z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho ukon&enia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukoneného
Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné pefazné zavazky voci vsetkym jeho
subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diu uzatvorenia (podpisu)

6.2

zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy ulet objedndvatela, €. UCtu: ...
zabezpeku vo vyske 5% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo pohfadavka (dalej len ,vykonova zabezpeka*“). Objednavatef je
opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel poruSi/nesplini niektord svoju zmluvnu
povinnost, nesplni povinnost uhradit pefnazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim subdodavatelom,
zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poru$enie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vylu¢ne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit ju do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej
nebola pouzitd na krytie penaznych zavazkov objednavatela voci dodavatefovi v zmysle tohto bodu vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon€eného Diela a predlozeni ¢estného prehlasenia dodavatela,
ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie
vSak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskdr ku drfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat’ objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok vSeobecne
akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednavatela
vocCi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou a to
vo vyske 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky
banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu
z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

“‘garan¢na bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke
objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celtl zaruéna dobu podfa Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu
bankovu zaruku do jej pévodnej vySky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podfa predchadzajucej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pdvodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankové zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia
zarucnej doby, spdsobeného neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania predlZzenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zaru€nej doby nahradit pévodne predlozenu garanénu bankovlu zaruku novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 4% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predlozenu garanénl bankovu zaruku prijat’;
6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZent garan&nt bankovt zaruku prijat’;
6.5.3 tretieho roku zaru€nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuije takuto predlozent garanént bankovi zaruku prijat;
6.5.4  Stvrtého roku zaru€nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 1% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuije takuto predlozent garanénl bankovi zaruku prijat’.

MozZnost zniZzenia vy$ky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dalSie znizenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vySka garanénej bankovej zaruky ostane az do doby
ukonCenia zaru¢nej doby vo vySke, ktora bola v ¢ase uplatnenia plnenia z garan¢nej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garan€nej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskdr ku diiu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy ulet objednavatela, ¢&. uctu:
......................................... , zabezpeku vo vyske 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit
akejkolvek svoje splatné penazné pohladavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat
garanénu zabezpeku poéas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuzitia
garancnej zabezpeky alebo jej €asti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ ju
do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. Garanénu zabezpeku v sume, v akej nebola pouzitd na krytie pefiaznych zavazkov dodavatela voci
objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni odo dfia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia
zarucnej doby, sposobeného neplnenim zavazkov dodavatela voli objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati
objednéavatel dodavatelovi garanéni zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia predizenej zaruénej doby.

Objednavatel do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby vrati dodavatelovi z pévodne zlozenej
garancnej zabezpeky sumu rovnajucu sa 1/5 zlozenej garan¢nej zabezpeky a nasledne vzdy do patnastich (15) po
uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruénej doby vrati dodavatelovi sumu vo vySke 1/5 z pbdvodnej zloZenej
garancnej zabezpeky.

Objednéavatel uplatni postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania zaruénej
doby nedéjde k €erpaniu zloZzenej garanénej zdbezpeky.

V pripade, ak si objednavatel poénuc druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatnil pravo na ¢erpanie garancne;j
zabezpeky, dalSie znizenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garancnej zabezpeky ostane
az do doby ukoncenia zaruc¢nej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.
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Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vyli€enie pochybnosti sa ma za to, Ze
naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc&tovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatefom a ekonomickym
postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne predpisy, a to
najméa/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a su€asne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela. Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zdpisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo
strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvélenie dodatku zo strany
Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostato€nom €asovom predstihu v sulade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu s poslednou
fakturou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru dodavatelovi uhradit v sulade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podfla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,Zmluva o NFP¥) a VSeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V pripade, ak
Naviac prace pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme,
pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany
pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpe it Stavenisko tak, aby poc¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich os6b. VSetky prace na Stavenisku
je dodavatel povinny realizovat tak, aby nedo$lo k ohrozeniu plynulej prevadzky zdravotnickeho zariadenia,
k ohrozeniu zivota a zdravia oséb pohybujucich sa v zdravotnickom zariadeni alebo v jeho okoli, ani k ohrozeniu
majetku. Dodavatel nesmie svojou €innostou poskodit alebo znicit Ziadne €asti uz existujucich konstrukcii alebo
zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo poSkodenia
je dodavatel povinny uviest ich bez zbyto€ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred
poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje ur€it v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a diZzkou praxe zarugovat riadne a véasné spinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt
nepretrzite pritomny na Stavenisku poc€as celej doby vykonu prac (realizécie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4 tejto
zmluvy) najneskor ku driu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskér ku dfiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikaéné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

(ii)

fotoképiu dokladov odbornej spoésobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedcenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zdkona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazuijtce dizku odbornej praxe osoby stavbyvedlceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5

rokov v pozadovanom odbore dodavatel u stavbyveduceho a jeho zastupcu preukaze Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na plnenie predmetu zékazky, a to po celu

(i)
(ii)

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela. Miesto
a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny ozndmit dodavatelovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel je povinny oznamit' objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyveduceho na Stavenisku, najneskdr vSak v den nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) neoverené fotokdpie
dokladov preukazuijtcich jeho odborné a profesionalne znalosti a diZku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) tohto
bodu.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontakiné udaje zodpovedného manazéra prevadzky
a osoby vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedelitelnd suc€ast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajluce sa realizacie Diela najméa/nie vylu¢ne
uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finan&né vyjadrenie, pri¢om v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prisluSsné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti
zapiSe aj obchodné meno aICO kaZdej osoby subdodavatela realizujiiceho prislusné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, pricom pre vylu¢enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vylu¢ne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskdr nasledujuci pracovny den rano, pricom v pripade zaznamenania
udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v nom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osbéb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vi

i) Zastupcovia prisluSnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena objednavatelovi najneskoér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju povinnost nesplini, je
povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatefovi. Nebezpefenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela dfiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostato€nom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielensku a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatefom, ma sa za to, Zze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa alebo
opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho
predloZenia objednavatefovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit
a nahradit objednavatelom schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné naklady.
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatefa, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZzovana objednavatefom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez
zbyto€ného odkladu nahradend inou osobou na ndklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mdze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osbb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatefom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatefa zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto delegovanie
kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatefovi nadobudne u€innost po doru¢eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajucich svoju €innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatefl je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovenn okamzite upovedomi objednavatefa, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestndvania podla zdkona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, Zze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebnu sucinnost’ podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze suhlasi s tym, ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatefovi do 15 dni odo dfa doru€enia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatefa / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost’ pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ugely tohto ustanovenia sa rozumie:
(@ .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre danu €ast’ plnenia Diela
(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
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8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tieZz povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér v8ak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do Casu, kedy ma ddjst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné poruSenie zmluvy, pricom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodéavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii €asového sklzu, resp. zahajit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohfadnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.3. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat' a
inStalovat’ len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude ur¢ené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za Skody, spbsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za €innosti pri realizacii Diela podfa tejto
zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych drioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin objednavatel potvrdi
pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dfia. Objednavatel si vzhladom na
neprerusenu prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit’ hluéné
prace, prace spdsobujuce vibracie ako aj akékolvek dalSie prace realizované dodavatelom, ktoré vzhfadom na
svoju povahu mézu ohrozit' zivot a/alebo zdravie pacientov.

Dodavatel vykonava priebeZznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit’ overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spOsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam zndmych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-
mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-
mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice opravnenie
subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto
zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie dodavatela, ze navrhnuty subdodavatel je
zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost' zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde poc€as plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dria, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.
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9.6

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatefla k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy
0 subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie
podfa vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skutocnostou. Objednavatel oznami dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah pinenia vyjadreny Ciselne,
datum poZiadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru objednavatel poveril vykonavat ukony podla tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
Dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok u¢asti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena
pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim
prisluSnym organom v zmysle pravidiel a leh6t vyplyvajiacich zo zmluvy podfa bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za pinenia tykajuce
sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 diZnd sumu namiesto dodavatela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi dodavatela najmene;j
desat’ (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo dnha
upovedomenia objednavatefom podla predchadzajucej vety neuvedie odévodnené namietky proti
Uhrade svojho zavazku vocCi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati, ze proti Uhrade
nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety méze dodavatel oddvodnit len tym, Ze jeho
pehazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol alebo Zze dévodom
omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela so splnenim skér splatnych
penaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti uhrade namieta, ak
sa tieto dovody vztahuju len na Cast jeho pefiazného zavazku voci subdodavatelovi. Podanie
uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Uhrade dlznej sumy subdodavatelovi.

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto €lanku priamo subdodavatelovi dlznd sumu,
vyplyvajicu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne objednavatel ponizi
nasledujucu faktaru, resp. faktury, vystavenu/vystavené dodavatelom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi dlznu
sumu, vyplyvajucu z konecnej faktary vystavenej dodavatefom v sulade s Clankom 5, bodom 5.7
tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A zmluvy .

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktury a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omesSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Ze penazny zavazok subdodavatela voci dodavatelovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktir subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A Dodavatel je povinny:

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

- zabezpedit, aby zmluvy na vSetkych stupfioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit' si riadne a v€as svoje finanéné zavazky voci opravnene;j

strane,

umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez porusenia

pravnej povinnosti subdodavatelov voc&i dodavatefovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlzni sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskoér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu,

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé gistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov poc€as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, ze pri realizacii Diela
podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote
zodpovedajlcej realizovaniu stavebnych prac v zdravotnickom zariadeni.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny po€as uskuto¢fiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelef a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone
stavebnej ¢innosti poSkodit' alebo vyrabat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradezZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto€ného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po¢as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpec€nost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon ¢&innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne UpIna sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatelfom (a to najm3, nie vSak vylu€ne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky, autorsky dozor,

13



9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otézok ich sucinnosti.

Dodavatel predloZi najneskdr ku driu prevzatia Staveniska objedndvatelovi overenu koépiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmluv na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za 8kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v dosledku innosti poisteného alebo
spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych, ktoré nie s jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢&i vyluky z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmluv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie,
ktoré objednavatel pozadoval, su€asne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spbsobené &innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a uc¢innosti zmluvy. V8etky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmldv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami téasti vo verejnom obstaravani podla Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel poZzadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok G€asti v sutazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu zaru€ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Zze poCas realizacie Diela dbjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vy$Sie uvedeného, je dodavatel povinny tuto zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom &asovom predstihu — minimalne dva (2) tyZzdne vopred -
pisomne oznamit’ termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predloZeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonenych dvoch (2) samostatnych €asti Diela v nasledovnych terminoch:

1. Cast Diela: Rekonstrukcia nemocnice TrebiSov — Centralne operaéné saly (l. etapa), Prepojenie OMIS
a COS (ll. etapa), Centralne operacné saly (ll. etapa) — zmena dokonéenej stavby

a) Ukoncenie €asti Prepojenie OMIS a COS:
najneskor do dvoch (2) mesiacov odo dna prevzatia Staveniska (dalej len ,Stavenisko 1)

b) Zacatie stavebnej Casti Centralne operacné sély (l. etapa):
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10.2

10.3

10.4

v 6smom (8.) mesiaci po prevzati Staveniska 1

c) Ukoncenie stavebnej €asti Centralne operacné saly (. etapa):
najneskor do piatich (5) mesiacov po za€ati stavebnej €asti Centralne operacné saly (l. etapa)

d) Zacatie stavebnej Casti Centralne operacné saly (ll. etapa):
po ukonéeni administrativnej €innosti a spusteni do prevadzky stavebnej ¢asti Centralne operacné saly
(I. etapa)

e) Ukoncenie stavebnej ¢asti Centralne operacné saly (Il. etapa):
najneskor do Siestich (6) mesiacov po zacati stavebnej €asti Centralne operacné saly (ll. etapa)

f)  Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnu €ast Centralne operacné
saly (Il. etapa):
najneskor do jedného (1) mesiaca po ukonéeni stavebnej €asti Centralne operacné saly (ll. etapa)

g) Ugast na kolaudacii a odovzdanie ukon&enej 1. &asti Diela:

najneskor do piatich (5) mesiacov od predlozenia pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3.
zmluvy k stavebnej ¢asti Centralne opera¢né saly (ll. etapa)

2. Cast Diela: Rekonstrukcia nemocnice TrebiSov — Urgentny prijem — zmena dokonéenej stavby

a) Ukoncenie stavebnej ¢asti Urgentny prijem:
najneskor do piatich (5) mesiacov od prevzatia Staveniska 2

b) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnu ¢ast’ Urgentny prijem:
najneskor do jedného (1) mesiaca po ukonéeni stavebnej €asti Urgentny prijem

c) Ugast na kolaudacii a odovzdanie ukonéenej 2. &asti Diela:
najneskor do troch (3) mesiacov od predlozenia pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy
pre stavebnu ¢ast’ Urgentny prijem

Po riadnom vykonani jednotlivych €asti Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou ich protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie ukoncenej ¢asti Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonéenej €asti Diela
dodavatel urci termin odovzdania ukoncenej Casti Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni
odo dia doru€enia Vyzvy na prevzatie ukongenej €asti Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a
v€asnému urceniu terminu odovzdania ukonCenej €asti Diela dodavatefom méa dévody hodné osobitného zretela,
pre ktoré sa nezucastni odovzdania ukon&enej Casti Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na
inom termine odovzdania ukoncenej Casti Diela. Objednavatel ukonéenu ¢ast Diela prevezme vyluéne v pripade,
ze na ukoncenej Casti Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne
funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie ukonéenej €asti Diela mdze byt objednavatelom odmietnuté v pripade
zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéenej ¢asti Diela predloZi objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast
vztahujlcu sa k prislu$nej ¢asti Diela, potrebnd najma, nie vSak vyluéne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len
,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast' bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

()

(ii)
(iii)
(iv)
V)

(vi)
(vii)
(viii)
(iX)
)

projekty skutoéného vyhotovenia prislusnej Casti Diela v tlacenej forme vSetkych dielich profesii, ako aj
v digitalnej forme vo formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentécie od prisluSnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podia platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

zarucné listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

doklady a certifikaty na akukolvek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZzuje sa prislusna
Cast Diela za dokon€enu a schopnu odovzdania.

V pripade, Zze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odbévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonenej Casti Diela
oboznamit objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldogiu a jej prevadzku poskytovanou
dodavatelmi technoldgii.
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10.5

10.6
(i)
(ii)

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu za druhu €ast Diela alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa
druhej &asti Diela podfa bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie,
stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol pre obe €asti Diela bude obsahovat najm3, ale nie vyluéne:
z4kladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(@iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast);

v)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebers;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vi

10.7

10.8

10.9

12.1

12.2

12.3

12.4

125

i) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu prislusnej €asti Diela oboma zmluvnymi stranami sa prisludna ¢ast Diela
povazuje za odovzdanu.

V pripade ak dodavatel zhotovi prislusna ¢ast Diela pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel
povinny takto zhotovenu Cast Diela prevziat aj v skorSom termine, najneskor v8ak do tridsiatich (30) kalendarnych
dni odo dfia doru€enia Vyzvy na prevzatie ukoncenej Casti Diela.

Lehota odovzdania ukon&enych samostatnych &asti Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena
len v pripade preru$enia realizacie prac z ddvodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné
realizovat Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut tri (3)
kalendarne mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany
bez zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Zze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
ze nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znd5a dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za upIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruént dobu na stavebné €asti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej
v prislusnom zaruénom liste, minimalne vSak dvadsatsStyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technologie aj na
technoldgiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaru¢na doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zac¢ina
plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nemdze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela za€ina plynut nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaru€nej doby na svoje naklady, riziko a

zodpovednost odstranit' zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.
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12.6

131

13.2

(ii)

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dia ozndmenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto€ného odkladu, najneskér
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat posSkodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastdpenia
dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednévatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

d

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat’ Gu€tovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku spolo¢nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
Cinnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto ozna¢enych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je uc¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvnud stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

V)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

sa povinnost ml&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na z&klade ktorého je objednavatel opravneny

()
(ii)

odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(i) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych préac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia

prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omegkani

v)

s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

(vi

(vi

4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;
alebo

i) dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

i)  dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

(ix) dodavatefl aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatefla, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v

stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo
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)

(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodéavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poru$enie min. 2 a viackrat); alebo
dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodéavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo

voci dodavateflovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo za¢até reStrukturalizacné
konanie, alebo vo¢i dodavatefovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku€né konanie alebo ak dodavatel
vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(ii)

(iii)

(iv)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omes$kania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-
EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len zacaty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové pinenia v zmysle Clanku 10, bodu
10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvna pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy der omeskania dodavatela po¢nuc
6smim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podfa
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych z&stupcov dodavatefa koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podia Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voéi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vysSke 100,-EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vySSie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najma/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajiceho
stavu aj za kazdy, €o i len zaGaty der nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podra Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.500,-EUR bez DPH (tisicpatsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nedodrzania lehoty podfa Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov na strane dodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdy zaCaty deri omeskania

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podia Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,25% z ceny prisluSnej ¢asti Diela za
kazdy aj zaCaty defi omeSkania, najmenej vSak vo vySke 3.000,- EUR bez DPH (tritisic eur)

v pripade, ak dodavatel nespini riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, o i len za€aty der nesplnenia/porusenia
povinnosti
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15.2

15.3

15.4

155

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj za¢aty defi omeskania, a to az do dfia uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom po€as plynutia zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok vocli dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vysSke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty den omeSkania, a to az do dna
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického poruSenia tejto
zmluvy, méa objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty
a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok
na zmluvnu pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty
s uvedenim odkazu na uplatriujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich
(14) kalendarnych dni odo dria doru€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je pravo
objednavatela pouzit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovl zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp.
zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatefa na nahradu
Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatefl
pravo pozadovat od objednavatela Uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
¢.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zéklade
vyzvy dodavatela na Uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria doru¢enia predmetne;j
vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskor ku driu odovzdania Staveniska:

0] oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskoér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)

(ii) doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s

presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskoér ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutonenim zmeny)

(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene dodavatefla
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatefa vykonavat
funkciu koordinatora bezpec&nosti podfla nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktoru dodavatel preukaze predlozenim
podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny ozndmi dodavatelovi informaciu o
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zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1  Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
tvorit’ nedelitelnd su€ast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
@ v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodriovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.
18.3 Dodatok/dodatky su platné a G¢inné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich U€innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1 Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

19.2 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prisluSnym sadom v
sidle objednavatela.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

19.5 Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom dodavatelovi budu tvorit nedelitefnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20
Platnost’ a u¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,
odkladacie podmienky, rozvdzovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnost’ a u€innost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Odkladacou podmienkou nadobudnutia ucinnosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ako
Sprostredkovatelského organu (SO) Integrovaného regionalneho operaéného programu , Prioritna os &. 2: LahSi
pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat infrastruktdru Gstavnych
zariadeni poskytujucich akutnu zdravotnu starostlivost, za ucelom zvy$enia ich produktivity a efektivnosti, za
ucelom realizacie projektu ,Rekonstrukcia nemocnice TrebiSov I1.“ vratane nastupenia u€inkov pravoplatnosti
a vykonatelnosti  zmluvy o NFP  apravoplatnosti  ukon€enia  administrativnych  ainych  kontrol
suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych SO pre realizaciu projektu. O splneni odkladacej podmienky poslednej
v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred
zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

20.2 Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itu v trvani dvadsat’osem (28) mesiacov odo dfa nadobudnutia uéinnosti
zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatela.

20.3 Zmluva sa kon¢i:

@ riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach
(ii) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné poruSenie oznacil

v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit bez ur€enia dodato€nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie
zmluvy, objednavatel mdze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodato&na technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni
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20.4

20.5

20.6

(iii)
(iv)

nastupenim rozvazovacej podmienky ucinnosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni odkladacej
podmienky/odkladacich podmienok ucinnosti zmluvy ustanovenych podfa bodu 20.1 tohto Clanku
bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednévatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukonégenie zmluvy z dévodu podfa bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odstipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukon€enie zmluvy je ucinné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

0]

(if)
(i)
(iv)
v)
(vi)

(vii)

objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

dodéavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie konanie*

dodavatefl do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

dodéavatel vykona finanéné vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
konecnu faktaru®

dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predloZit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovi koneénu faktaru®

zmluvna strana, ktora zapriCinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

@

(i)

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon€enie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukon&enim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

ukonc&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dru, ktory je ur€eny v dohode o ukon&eni, inak ku

dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

0

(ii)
(iii)
(iv)

dévody ukongenia zmluvy

termin ukon&enia zmluvy

platnost’ a u¢innost dokumentu zakladajiceho ukon&enie zmluvy

vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku driu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

21.1 Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

21.2

21.3

21.4

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek poc¢as
platnosti a u¢innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnat' im v§etku
potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a)
b)
<)
d)
e)
f)
9)
h)

Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim poverené osoby,
Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

Urad vladneho auditu,

Protimonopolny urad Slovenskej republiky,

Kontrolné organy Eurdpskej unie,

Vybor pre vnutorny audit a vladny audit;

Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky;

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.
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21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

21.15

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok UcCasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstargvani tretou osobou ( a to najma v nadvéaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatury Eurépskeho sudneho dvora.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predlozZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moZnost’ uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porudenie zmluvy v réznej
hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou uc€asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaradvani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den doruéenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den doruc¢enia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni, potvrdzujuce, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za def doru€enia sa povazuje defi
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v Uloznej lehote na poste, za
den doru€enia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi doruCenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spbésobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato€ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (predlozi objednavatel)
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia (predlozi objednavatel)

Priloha €. 3 - Zoznam znamych subdodavatelov (predlozi dodavatel)

Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)

Za objednavatela: Za dodavatela :
Nemocnica s poliklinikou TrebiSov, a.s.

MUDr. Vladimir Dvorovy, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekova, FCCA
podpredseda predstavenstva
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Priloha ¢. 3

ZOZNAM ZNAMYCH SUBDODAVATELOV

Podrla § 41 zékona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zneni neskorsich predpisov

Subdodavatel
(obchodné
meno/ndzov,
sidlo/miesto
podnikania, ICO,
kontaktna osoba -
meno, priezvisko,
porzicia, tel. ¢., e-
mail)

Podiel
v %

Osoba
opravnena
konat’ za
subdodavatel’a
(meno, priezvisko,
tel. ¢., e-mail)

Adresa
pobytu

Datum

narodenia

Predmet
subdodavky

Zapis

z Zozname
hospodarskych
subjektov
(dno/nie)

Datum
schvalenia
navrhovaného
subdodavatel’a

Podpis a meno
osoby, ktora
overilaa
schvalila
subdodavatel’a
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