NsP Trebišov

	Funkčný celok	Názov stavby/projektu	Rozhodnutie stavebný úrad	Dĺžka realizácie (mesiac)																													max. doba realizácie
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
VO(2)	1	Centrálne operačné sály (I. etapa)	SP + KK												5	1			3														9
		Prepojenie OMIS a COS (II.etapa)			1																												1
		Centrálne operačné sály (II. etapa)																							6	1					5		7
VO(2)	2	Urgentný príjem	SP + KK					5	1			3																					9
VO(1)	3	Gynekologicko - pôrodnícke odd. (9.NP)	OSU					5	1		2																						8
		Vertikálne rozvody (3.-4.NP)		1																													1
		Vertikálne rozvody (5.-9.NP)				2																											2
VO(1)	4	Internistický cluster (4.NP)	OSU											3	1					5													9

LEGENDA

Stavebná časť: samotná rekonštrukcia, búranie, stavanie nových konštrukcii, rozvody, ZTI, ELI, VZT, MP, ŠK, PO .....

Dokladová časť - dodávka a kompletizácia: revízie, úradné skúšky, TI, validácia...

Administratívna činnosť NsP: vybavenie mobiliárom, nábytkom a zdravotníckou technológiou, validácia priestorov, prevádzkové poriadky a pod., kolaudačné konanie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie prípadne iné povolenia

Časový priestor pre skoršiu/neskoršiu realizáciu

SP - stavebné povolenie

KK - kolaudačné konanie

OSU - ohlasenie stavebných úprav

VO(x) VO - delenie zákaziek vo verejnom obstarávaní , x - číslo časti predmetu zákazky