
 
 
 

 
 
 
 

Zria ovate  - stavebník : Objednávate  : 
 

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY 
KRAJ 
Námestie SNP 23 
974 01 Banská Bystrica  

  

DOMOV MÁRIE  
Špitálska 3 
969 01 Banská Štiavnica                     

 

Miesto stavby : Špitálska 3 
969 01 Banská Štiavnica 

Autoriza ne overil : 

Katastrálne územie : Banská Štiavnica  
Stupe  dokumentácie : dokumentácia na stavebné povolenie 

s náležitos ami dokumentácie na realizáciu stavby 
 

 
 
 

Hlavný inžinier projektu : Ing. Vlasta Martinická Zhotovite  : 
Hlavný architekt :  Ing. arch. Norbert Gubka                BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 
Autoriza ne overil :  Ing. Vlasta Martinická                Mileti ova 23 
Vypracoval : Ing. Mária Sotáková                821 09 Bratislava 

 
 
 
Diel projekt. dok.: E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

Sada .: 

Stavebný objekt : SO 15.1 Búracie práce Profesia: 

stavebná 
Názov dokumentácie : TECHNICKÁ SPRÁVA Dokument íslo: 

 

BP 38-6-7434 

Revízia: 
 
 . výkr.:      1 Formát:      4 A4 Dátum:  01/2022 Zákazkové íslo :  1747-507 BP 

Názov :   

 
BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ 

NA ULICI ŠPITÁLSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI 
1.  ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
 

Celok : 
 

I. STAVBA 
 



Názov projektu:              „BBSK - Nové využitie areálu bývalej SOŠ na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici  
   1. Zariadenie sociálnych služieb“ 

Dokument .: 
 
BP 38-6-7434 

Rev.: 
 

Názov dokumentu:  
Technická správa 

SO 015.1 Búracie práce 

Dátum: 
 

01/2022 

Strana: 
 

2 z 4 
 

 
 

A.    Popis technologického postupu búracích prác 
 
1. Predmet dokumentácie 
 
Predmetom je popis demola ných prác k odstráneniu dvoch objektov garáží. 
 
Projektová dokumentácia nie je k dispozícii. Podkladom pre projekt bolo zameranie skutkového stavu. 
 
2. Situovanie objektov 
 
Objekty garáží sa nachádzajú v areáli Domova Márie, na parcelách . 1722/1, 1722/3, 1724/1 a 1724/5, 
vo vlastníctve stavebníka. Riešené územie je rovinaté. 
Garáže sú pristavené k objektu SO 03 Prevádzkové zariadenie s jedál ou a k objektu SO 04 Spojovacia 
chodba. 
 
3. Popis skutkového stavu konštrukcie objektov 
 
Garáž „1" pri objekte SO 03 je jednopodlažná, murovaná. Zastrešená je pultovou strechou. 
Podlaha je v úrovni terénu, zvýšená oproti podlahe objektu SO 03 o 20 cm. 
Objekt je napojený na elektrinu. 
Pôdorysné rozmery objektu: 7,95 x 6,18 m 
Zastavaná plocha:     49,13 m2 

 
Garáž pri objekte SO 04 je jednopodlažná, murovaná. Zastrešená je pultovou strechou. Objekt je 
napojený na elektrinu. 
Pôdorysné rozmery objektu: 4,2 x 5,5 m 
Zastavaná plocha: 21,96 m2 

 
Objekty sú založené na základových pásoch z prostého betónu. 
 
4. Technologický popis prác na odstránenie stavby 
 
Odstránenie objektov, búracie a demontážne práce budú prevádzané bežnými mechaniza nými 
prostriedkami bez použitia trhavín. 
Rozoberanie a demontáže konštrukcií budú prevádzané zásadne smerom od nadzemných konštrukcií k 
podzemným. 
V nasledujúcom postupe búracích a demola ných prác sú uvedené iba obecné zásady a orienta ný sled 
prác. Realiza ná firma zvolí taký postup, ktorý najlepšie vyhovuje ich zvyklostiam za dodržania 
obecných zásad a požiadavkou bezpe nosti práce a s maximálnym oh adom na stav životného 
prostredia. 
 
4.1  Orienta ný sled búracích prác 
 
- Presved  sa, že objekty ur ené k odstráneniu sú preukázate ne odpojené od všetkých prípojok 

inžinierskych sietí. 
- Vy lenenie priestoru v areáli, kde budú do asne zhromaž ované a triedené vybúrané hmoty. 
- Zaistenie bezprostredného okolia búraných objektov tak, aby nemohlo dôjs  k ohrozeniu udí v okolí 

objektu, a ani vniknutie cudzích osôb do priestorov búraných stavieb. 
- Kompletné a úplné vypratanie búraných objektov. 
- Demontáž okien a dverí vrátane rámov. 
- Demontáž svietidiel. 
- Odstránenie strešných vrstiev 
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- Vybúranie obvodových murovaných stien 
- Vybúranie podlahy a základových konštrukcií - pomocou zbíjacích mechanizmov. 
- Premiestnenie vybúraných hmôt do vy leneného priestoru v areáli. 
- Ekologická likvidácia sute, vybúraných hmôt a demontovaných prvkov, ich odvozom na ur enú 

skládku, 
- Vy istenie priestoru staveniska 

 
 

5. Úprava územia stavby 
 
Terén po odstránených objektoch sa len vyrovná, bez alšej úpravy. Plocha bude sú as ou vonkajších 
parkovísk, ktoré sa budú realizova  po zrekonštruovaní všetkých objektov v areáli Domova Márie. 
 
6. Vyvolané konštrukcie 
 
Po asanácii objektu garáže „1" bude potrebné realizova  stavebné úpravy na objekte SO-01. Vyvolané 
stavebné úpravy predstavujú: 
- zateplenie a omietnutie dotknutej asti obvodovej steny, plocha steny cca 26,6m . 
- výmena dverí za exteriérové, 
- oplechovanie strechy v mieste odrezania 
- osadenie odkvapového ž abu 
 
7. Odpady 
 
Stavebnou innos ou vznikne odpad, ktorý je v zmysle vyhlášky MŽP SR . 365/2015 Z. z., ktorou sa 
upravuje Katalóg odpadov, zaradený ako odpad: 
 
GARÁŽ „1“ 
k. . Názov odpadu pod a vyhl. . 365/2015 Z. z. Kategória 

odpadu 
Predpokladané 
množstvo v tonách 

17 01 01 Betón O 33,2 t 
17 01 02 Tehly O 18,5 t 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu iné 

ako uvedené 17 01 06 
O 1,5 t 

17 02 01 Drevo O 1,93 t 
17 02 02 Sklo O 0,01 t 
17 02 03 Plasty O 0,02 t 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01 O 0,31 t 
17 04 05 Železo a oce  O 3,034 t 
17 04 11 Káble iné ako uvedené 17 04 10 O 0,01 t 
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené 17 08 

01 
O 0,99 t 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 0,03 t 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortu  N 0,008 t 
 Celkom predpokladané množstvo odpadov  59,542 t 

 
GARÁŽ „2“ 
k. . Názov odpadu pod a vyhl. . 365/2015 Z. z. Kategória 

odpadu 
Predpokladané 
množstvo v tonách 

17 01 01 Betón O 21,82 t 
17 01 02 Tehly O 16,94 t 
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17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu iné 
ako uvedené 17 01 06 

O 0,8 t 

17 02 01 Drevo O 1,241 t 
17 04 05 Železo a oce  O 0,18 t 
17 04 11 Káble iné ako uvedené 17 04 10 O 0,007 t 
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené 17 08 

01 
O 0,44 t 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 0,15 t 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortu  N 0,01 t 
 Celkom predpokladané množstvo odpadov  41,588 t 

 
Uvedené odpady v zmysle vyhlášky MŽP SR . 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení neskorších predpisov, sú zaradené ako kategória odpadu „O“: Stavebné odpady a 
odpady z demolácií, sa v prevažnej miere zhodnotia.  
Nako ko sa jedná o búracie práce, uvedené množstvá môžu dozna  zmien, o do množstva a druhu. 
S oh adom na uvedené budúci zhotovite  bude vies  podrobnú evidenciu množstiev vzniknutých 
odpadov a evidenciu nakladania s nimi, ktorá bude sú as ou dokladov ku kolauda nému konaniu a 
vydaniu povolenia užíva  stavbu.  
V prípade, že zhodnotenie odpadov nebude možné, odpady sa zneškodnia v zmysle zákona . 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Zneškodnenie odpadov sa bude vykonáva  na základe zmluvného vz ahu s organizáciou 
oprávnenou na zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov.  
Pre prípad mimoriadnej udalosti je potrebné, aby budúci zhotovite  stavby mal vypracovaný a 
odsúhlasený Havarijný plán nakladania s odpadmi, vypracovaný v zmysle platných predpisov. 


