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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1. Stavba

Nazov stavby: REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV I11/529 BREZNO —C. BALOG A
1112724 (52612) KOKAVA NAD RIMAVICOU - UTEKAC
Cislo a nazov objektu: SO 210 - 00 Most ev.§.2724-03 v km 6,484

Miesto: Banskobystricky kraj, okres Poltar
Katastralne uzemie: Utekac
Druh stavby: Rekonstrukcia

Stupen dokumentacie: DSP/DRS

1.2. Objednavatel

Nazov stavebnika: Banskobystricky samospravny kraj, Banska Bystrica
Nam. SNP ¢.23
974 01 Banska Bystrica

1.3.  Zhotovitel projektovej dokumentacie

Nazov a adresa: HBH Projekt spol. s r.o. - organizaéna zlozka Slovensko
Ruzové dolina 10
821 09 Bratislava
Link projekt SK s r.o.
Kapitulska 12
974 01 Banska Bystrica
Zodpovedny projektant : Ing. Martina Hadbavnikova

1.4. Uvazovany spravca casti stavby:

Spravca: Banskobystricka regionalna sprava ciest a.s.,

Prevadzka Lucéenec

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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1.5. Stanicenie mosta a krizenie s prekazkami

Krizenie cesty 11l/2724 s Cisarskym potokom

Stani€enie na:
prevadzanej komunikacii : km 6,588 000 (kilometrovnikové) 6,439 (kumulativné)

Uhol krizenia : 61° = 68¢
Volna vySka nad hlad Q 100: -

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE(PODL’A STN 73 6200)

Charakteristika mosta : a) napozemnej komunikacii
b)
c) cez potok,
d) s 1pofom
e) jednopodlazny

—

) s hornou mostovkou

g) nepohyblivy
h)  trvaly
i) v priamej
j) Sikmy
1) masivny
m)  plnostenny
n)  doskovy
0)  otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vyskou
Dizka premostenia : 2,85m
Rozpétie pofa: 3,35 m
Sikmost mosta : 689, sikmy
Volnd Sirka mosta: 6,00 m

Sirka medzi zvy$enymi obrubami:

Chodniky : -

Vyska mosta : 1,86 m

Stavebn4 vyska: 0,56 m

Zatazitelnost’ uvedena v mostnom liste

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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3. NADVAZNOST OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN

Projekt DSP/DRS nadvazuje na predchadzajuci stupen projektovej dokumentacie DSZ.
Jednd sa o rekonstrukciu existujuceho mostného objektu.

4. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

Most prekracuje potok Cisarsky potok v obci Utekac cast Salajka.
4.1. Hlavna trasa —cesta 111/2724

Prevadzanou komunikaciou je cesta 111/2724. Prie€ny sklon vozovky je na moste
kons&tantny, strechovity. Smerovo je os cesty na moste v priamej so stupajucou niveletou.

4.2. Prekazky
4.2.1. Potok Cisarsky potok

Koryto potoka lezi pod mostom smerovo v priamej. Svetla vy$§ku medzi spodnou hranou
mosta a hladinu Q100 nie je uvedend v mostnom liste. Potok je vedeny v otvorenom
lichobeznikovom ¢iasto€ne upravenom koryte. Normalna hladina vody v koryte je 0,15m.

5. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v Banskobystrickom kraji, v okrese Poltér, v katastralnom tzemi
obce Utekac, v mieste krizenia cesty I11/2724 s Cisarskym potokom. Most je situovany v intravilane
obce Utekac Cast Salajka.

6. GEOOLOGICKO-HYDROLOGICKE PODMIENKY

Nebol spracovany inziniersko - geotechnicky prieskum zdévodu, ze sa jedna
o rekonstrukciu.

7. TECHNICKE RIESENIE REKONSTUKCIE MOSTA

7.1. Popis jestvujuceho stavu mosta

Nosnu konétrukciu (NK) jestvujuceho mostného objektu tvori Zelezobeténova monoliticka
doska premennej hribky h=0,20m - 0,27m. Doska mosta je uloZzena Sikmo na oporach s uhlom
61°. Stavebna vyska mostného objektu je 0,56 m. NK je proste ulozena — staticka schéma je
jednopolovy (prosty) nosnik. NK je zdrava, bez zavad, v technicky dobrom stave. NK bola
v minulosti rozSirena a doplnend o 1 x prefabrikovany Zb. nosnik na vtokovej strane. Na nosniku
na spodnej a boc¢nej ploche lokalne presvita betonarska vystuz — vystuz strmeriov.

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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NK mosta je uloZzena na betonovom uloZznom prahu opér prostrednictvom lepenky. Opory
mostného objektu su dizky 6,5m z muriva kamennych kvadrov s vySkarovanim. Prefabrikovany
nosnik je uloZzeny na dodato€ne dobudovanych kamennych oporach. Na vtokovej strane vpravo (v
smere toku) je dodato€ne dobudovana opora rozrusena, vypadava Skarovacia hmota a kamenivo
je uvolnené. Celkové dizka opér je cca 8,0 m.

Pravostranna a lavostranna rimsa dizky 6,0 m ma &irku 0,60 m. Betén rims zdravy,
v minulosti rekonstruovany, znecisteny nanosmi posypu a s lokalne sa vyskytujlucou vegetaciou na
rozhrani rims a vozovky. Na rimsach je kotvené ocelové zdbradfové mostné zvodidlo s Uroviiou
zachytenia H2 bez vodorovnej a zvislej vyplne. Dizka zvodidla odpoveda dizke rims.

Z povrchu mosta je zrazkova voda odvadzana prostrednictvom prieéneho a pozdizneho
spadu. Mostny objekt nema mostné zavery.

Na vytoku sl svahy koryta upravené — lomovym kamefiom do beténu. Uprava je znaéne
zarastena, pokryta vegetaciou. Na vtoku su kamenné mury pokryté lokalne vegetaciu. Na
kamennych muroch su beténové rimsy rozrusené a zarastené vegetaciou. Pod mostnym objektom
je dno koryta neupravené s nanosmi a vegetaciou.

ZvySenu pozornost pri rekonstrukcii treba venovat inZinierskym objektom a sietam.
V blizkosti mostného objektu sa nachadzaju stipy NN a VO. Na vtokovej strane sa nachadza
plynové potrubie.

7.2. Popis rekonstrukcie mosta
7.2.1. Zakladanie

Bez potrebnej Upravy

7.2.2. Spodna stavba

Druh potrebnej Upravy: S8karovanie opory
- sanacia kamennej ¢asti dobud. opory preSkarovanim cementovou maltou. podla detailu.

7.2.3. Nosna konstrukcia

Druh potrebnej Upravy: reprofilacia
- reprofilacia spodnej a bo¢nej pohladovej plochy prefabrikovaného nosnika. Podla detailu.

7.2.4. 2Zvrsok

RIMSY: Druh potrebnej Gpravy: Sistenie

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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ZVODIDLO: Bez potrebnej upravy
ZABRADLIE : -

ODVODNENIE: Bez potrebnej upravy
VOZOVKA: Druh potrebnej Upravy: rezanie

- vozovka v mieste uloZenia NK na oporach sa nareze Skara pre MZ a vyplni sa pruznym
tmelom. Podla detailu.
- vozovka sa ocisti v oblasti rims od vegetéacie, nanosov Strku

INE: Druh potrebnej Gpravy: doplnenie EVC

- na obidvoch stranach cesty bude umiestnena tabufka evidenéného &isla mostu (vzdy na
zaCiatku mostu v smere jazdy). (existujucu tab. je mozné pouzit opatovne).

7.2.5. Upravy pred, za a pod mostnym objektom

- na vtokovej a vytokovej strane mostného objektu je potrebné vycistit svahy koryta a dno potoka,
od kameriov, vegetacia a naplavenim prip. inych negistét na dizke cca 7,0m.

- pod mostom vygistit’ dno koryta od nanosov a vegetacie

- Uprava svahov koryta na vytoku sa ocisti od vegetacie

- kamenné mury na vtoku sa ocistia od vegetacie

- rimsy kamennych murov sa ocCistia od vegetacie a beténovy povrch sa reprofiluje podla detailu.

- poc€as rekons$trukcie mostného objektu musi byt zabezpelena dostatocna ochrana inz. sieti
v okoli mosta!

7.3. Pouzité materialy
7.3.1. Povrchové upravy
7.3.1.1. Antikorézna povrchova uprava ocelovych konstrukcii

Protikor6zna ochrana sa nebude realizovat.

7.4. Inzinierske siete

V blizkosti daného objektu sa nachadza plynové potrubie rozvodu v obci. Potrubie prechadza
v krajnici cesty po pravej strane, nasledne je kolmo prevedné cez tok a pokracuje v pravej krajnici

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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spominanej komunikacie. Ochranné pasmo daného plynovodu je 1,0m na kazdua stranu. Pred
realizaciou obnovy objektu je potrebné presné vytycenia a oznacenie daného plynového potrubia
spravcom siete. Vzhladom na dané prace na obnove mostného objektu sa so stavebnymi pracami
nezasahuje do ochranného pasma, a preto sa nenavrhuju ziadne dodato¢né opatrenia na ochranu.

7.5. RoOzne

Zhotovitel stavby bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikaciou, najma
kons&trukéné Casti prislusenstva objektu (napr. zalievkové a izolaéné hmoty, ocelové Casti a iné).
Niektoré potrebné rozmery je mozné zamerat az po spristupneni objektu.

Bola vykonana obhliadka mostného objektu pred spracovanim projektu s vyhotovenim
fotodokumentacie. Stru¢ny vyber z fotodokumentacie sa nachadza na zaver technickej spravy.
Podrobna fotodokumentécia je uloZzena u zhotovitela projektovej dokumentacie. Na vypracovanie
projektovej dokumentacie ako dalSie podklady boli pouzité: mostny list, protokol z hlavnej
prehliadky.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ dokumentaciu DVP/VTD (pripadne technologicky
postup prac) na rekonstruované casti mosta a je povinny predlozit’ tuto dokumentaciu na
schvalenie projektantovi.

8.  POSTUP ORGANIZACIE VYSTAVBY
8.1. Postup vystavby a odhadovany ¢as vystavby mosta

1. préaca v okoli mostného objektu

a. Cistenie od vegetacie svahov a dna pred, za a pod mostnym objektom.............. 4 dni

b. Cistenie od vegetacie kamennych murov pred mostnym objektom...................... 1 dni

C. sanacia rims KamennyCh MUIOV.........ouiiiiiiiie e 4 dni
2. praca na spodnej stavbe

A. SANACIA KAMENNE] OPOIY...iiiiitiiie ittt e ettt e e s e e e e e eas 4 dni
3. praca na nosnej konstrukcii

a. sanacia bo¢nych pohlad. pléch na vtoku a spod. pléch nosnika............cceueeee.. 7 dni
4. prace na mostnom zvrsku

a. Uprava VOZOVKY: reZani€ VOZOVKY.........ccouiurrieriiieeeeaaiieie e e e s e e 1 den

b. Uprava rims: CISTENIE .....ooevii i 0,5dna

c. Upravy na zvodidlach: osadenie EVC .......cccoooveveeceeeeeeeceeeeeee e, 0,5 dna
Celkovy odhadovany €as VYSTAVDY..........ccoiiiiiiiiiiiiceeiee e 22 dni

Cas vystavby je odhadovany, vratane pripravnych procesov potrebnych k samotnej realiz&cii
danej Casti vystavby.

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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8.1.

9.

Plan organizacie dopravy

Plan organizacie dopravy bude prebiehat podra prilohy: Plan organizécie dopravy — intravilan.

BEZPECNOST A OCHANA ZDRAVIA PRI PRACI

PocCas vystavby mosta ako aj pri vSetkych suvisiacich Cinnostiach je nutné dodrziavat

vSetky ustanovenia tykajuce sa bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, predovsetkym normy,
zakony a vyhlasky. VS8etci zamestnanci musia byt stymito ustanoveniami preukazatelne
oboznameni.

Pre zaistenie BOZP je zhotovitel povinny v priebehu pripravy stavby a jej realizacie plnit
povinnosti vyplyvajuce hlavne z nasledujucich v8eobecne zavaznych pravnych predpisov
(pripadne nadvazujucich technickych noriem):

a)
b)

c)

10.

Zakon €. 124/2006 Z.z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

Nariadenie vlady €. 374/1990 Zb., o bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri
stavebnych pracach

Nariadenie viady ¢&. 396/2006 Z.z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavbe, pripadne Nariadenie viady ¢. 391/2006 Z.z., o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisku

Nariadenie vlady ¢. 391/2006Z.z.,0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenie viady ¢&. 392/2006 Z.z., o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady €. 387/2006 Z.z., o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri préaci

Vyhlaska MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich

a podrobnosti 0 odbornej spdésobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

PRILOHY

Podklady pre vypracovanie projektu rekonstrukcie:

1.

Mostny list

2. Protokol z hlavnej prehliadky

11.

VYBER Z FOTODOKUMENTACIE
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Pohrad na vtokovu stranu

Pohlad na vytokovu stranu
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KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC

STUPEN:
S0 210 - 00 MOST EV.C. 2724-03 V KM 6,484

DSP/DRS

Pohlad na oporu 2

ool

V Banskej Bystrici, 12/2018 Ing. Martina Hadbavnikova

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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ZAK. C.:

AKCIA :

12
REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO-C.BALOG 11/529 A 111/2724 (52612)
KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC STUPEN:

S0 210 - 00 MOST EV.C. 2724-03 V KM 6,484 DSP/DRS
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