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PRIECNY REZ 1:100

ETAPA 0:

- Existujici stav

ETAPA 1:

-Prevedenie dopravy na pravid polovicu mosta,
riadenie dopravy pomacou SSZ

-Blracie prace: odstranenie zabradlia
odstranenie rimsy
odstranenie vezovky
odstranenie spadovej dosky
odstranenie zb.panelov

ETAPA 2:

- Padorysné a vyskové zameranie povadne j NK
-Vykopové prace pre zalozenie zakladu
-Zhotovenie zakladu dobetonavky opor
-Zhotovenie drieku dobetonavky opor

Kokava nad Rimavicou

SCHEMA POSTUPU VYSTAVBY
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ETAPA 3:

-Sanacia tasti opor - torkrét
- Nadbetanovanie opar a prip. kridel

-Vybudovanie: NK - doska na pedpernej skruzi
- Osadenie MZ

Pracovny priestor

Dopravny priestor

Pracovna skara

- Kladenie izolatného systému

- Vybudovanie rimsy
- Kladenie vozovkovych vrstiev
- Osadenie bezpetnostnych zariadeni
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ETAPA L.

- Presun dopravy na lav{ polovicu mosta,

-Biracie prace: odstréanenie zabradlia
odstranenie rimsy

Dopravny priestor
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odstranenie spadovej dosky
odstranenie zb.panelov
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ETAPA5:

-Sanacia casti opor - torkréf
- Nadbetonavanie opar a prip. kridel

-Vybudovanie: NK - doska na podpernej skruzi
- Odvodnenie mosta

- Osadenie MZ

- Kladenie izolatného systému

- Vybudovanie rimsy
- Kladenie vozovkovych vrstiev
- Osadenie bezpecnostnych zariadeni
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-Dokotovacie prace
T

-Presun dopravy
-Uprava koryta - lomov{ kamef do betdnu

Pracovna
Skara
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REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO — C. BALOG A
Il /2724 (52612) KOKAVA NAD RIMAVICOU — UTEKAC

974 69 Banskd Bystrica

STAVEBNIK:
Bonskob}/strickd regiondina 444
spréva ciest, a.s. o0 ®
Majerskd cesta &. 94 :-:::

Banskobystricka
regionalna sprava ciest

OBJEDNAVATEL:

Banskd Bystrica

Banskobystricky samosprdvny kraj

Namestie SNP ¢. 23
974 01 Banskd Bystrica

BANSKOBYSTRICKY
SAMOSPRAVNY KRAJ

®
ZHOTOVITEL: mﬂzﬂ
HBH PROJEKT spol. s r.o.
HLAVNY INZINIER PROJEKTU: o o K
|NG TOMAS KUBACKA Kabdtnikova 5, 602 00 BRNO
C. ZAKAZKY | 2018/0486
/A
VEDUCI PROJEKTANT ING. KUBACKA </ y
ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. HADBAVNIKOVA i k%ﬁ/lll\\éyz/ﬂ A’ LINK PROJEKT
VYPRACOVAL ING. HADBAVNIKOVA //aa/l»\[m/ﬂ _ y
KRESLIL ING. HADBAVNIKOVA Hodl iy Kapitulskd 313/12
/- 97401 Banska tri
KONTROLOVAL ING. KOLLAR //%4/\/ anekd Bystics
KRAJ: BANSKOBYSTRICKY KU: LOM NAD RIMAVICOU ) DATUM DECEMBER 2018
NAZOV OBJEKTU FORMAT 4 A4
v MIERKA 1:100
214—00 MOST EV.C 2724—-07 V KM 17,182 .
STUPEN PD DSP (DRS)
Cls. ZAKAZKY | BB18_008
ARCHIVNE (S
NAZOV VYKRESU CIs. SUPRAVY Cls. VYKRESU
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