
 _______________________________________________________________________________________________  

 

 

PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave, PD 

 

OBSAH 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU .................................................................................. 2 

1.1 Stavba: ......................................................................................................................... 2 
1.2 Stavebník: .................................................................................................................... 2 
1.3 Projektant ..................................................................................................................... 2 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU ...................................................... 2 

Zoznam  stavebných objektov ................................................................................................. 3 

3. ZARIADENIE STAVENISKA, ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA ....................... 3 

4. PREDPOKLADANÝ POSTUP VÝSTAVBY ........................................................................ 7 

5. ÚDAJE O DODÁVATEĽSKOM ZABEZPEČENÍ STAVBY .................................................. 8 

6. ÚDAJE O NAPOJENÍ NA ENERGIE .................................................................................. 9 

7. ÚDAJE O OSOBITNÝCH OPATRENIACH ......................................................................... 9 

8. VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .............................. 15 

9. PODMIENKY A NÁROKY NA USKUTOČŇOVANIE STAVBY ......................................... 17 

10. OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, VYHODNOTENIE 
NEODSTRÁNITEĽNýCH NEBEZPEČENSTIEV A OHROZENÍ ............................................... 18 

11. ZÁVER........................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 
Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave, PD 
 ____________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  2 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Stavba: 

Názov stavby:   Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave, PD 

Miesto:   Mesto Trnava, Hollého a Halenárska ul., intravilán 

Katastrálne územie:   Trnava  

Druh stavby:   rekonštrukcia 

1.2 Stavebník: 

Názov stavebníka:   Mesto Trnava              
Hlavná 1                               
917 71 Trnava 

  

1.3 Projektant 

Spoločnosť: DAQE Slovakia s.r.o.        
  Univerzitná  8498/25       
  010 08 Žilina 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

Predmetom projektovej dokumentácie na realizáciu stavby je návrh rekonštrukcie úseku miestnej 
komunikácie časti Halenárskej a Hollého ulice, kde začiatok úseku rekonštrukcie  je na hranici 
križovatky s ulicou Dolnopotočnou v oblasti priechodu pre chodcov, koniec úseku  v križovatke 
s ulicou Invalidskou, pričom celková dĺžka riešeného úseku je 302,12 m. Jedná sa o dvojpruhovú, 
obojsmernú komunikáciu funkčnej triedy C2, kategórie MOU 7,5/30 so šírkou jazdných pruhov 2 x 
2,75 m a odvodňovacích prúžkov 2 x 0,5 m, kde kryt komunikácie je v súčasnosti  asfaltobetónový. 

Hlavným cieľom návrhu bolo v zmysle požiadaviek mesta vo vymedzenom uličnom priestore 
zrealizovať komplexnú obnovu ulice, ktorej výsledkom bude vytvorený priestor so stredovou 
obojsmernou dvojpruhovou komunikáciou, so zeleným pásom a uličným stromoradím a  
obojstrannými chodníkmi.   

V rámci rekonštrukcie je na riešenom úseku navrhnutá kompletná výmena končtrukcie vozovky 
komunikácie ako aj priľahlých chodníkov, kde ako nové budú použité povrchy z prírodného 
kameňa. Komunikácia bude s krytom z prírodnej čadičovej dlažby ukladanej do vejárov, pre povrch 
chodníkov bude použitá žula. Vrámci rekonštrukcie komunikácie budú vymenené a doplnené 
uličné vpusty vrátane ich prípojoch, budú rekonštruované dažďové odpady (voda zo striech) 
vrátane doplnenia lapačov strešných splavenín. 
 
Súčasťou stavby je aj návrh nového  verejného osvetlenia, prípravy pre kamerový systém návrh, 

sadových úprav (stromy, zeleň) spolu so  závlahovým systémom.  

V čase spracovávania PD  bol v oblasti pred Arcibiskupským úradom objavený nález pôvodnej 
kamennej dlažby, kde mesto zabezpečilo postupné odstraňovanie prekrývajúcej asfaltovej vrstvy. 
Jedná sa o pôvodné čadičové kocky vo vejárovom vzore pred vstupmi do objektov a žulové platne 
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ukladané v riadkoch.  Požiadavkou KPÚ bolo zachovanie pôvodných  povrchov vrátane línií 
pôvodných obrúb. Vzhľadom na nevyhovujúci stav  dlažby  (nerovnosti, zlé sklony, porušené 
prvky) sa dohodlo, že v rámci rekonštrukcie bude dlažba preskladaná, t.j. pôvodná sa rozoberie, 
podklad sa doplní, vyspraví a zhutní a následne budú použité pôvodné prvky s ukladaním do 
pôvodných vzorov. Chýbajúca časť chodníka (pôvodné zelené pásy) bude doplnená mrákotinskou 
žulou, rovnakou ako u chodníkov rekonštruovaných pozdĺž celej Halenárskej a Hollého ulice. 
Rovnakým spôsobom bude ukladaná aj dlažba na chodníku na východnej strane medzi 
križovatkami Haulíková a M.Schneidera Trnavského.   

Na začiatku úseku je v rámci projektu navrhnutá úprava oplotenia areálu synagógy a taktiež 
výmena oplotenia pozemkov na ktorých mesto plánuje zriadiť v budúcnosti barokovú záhradu.  

Cieľom navrhovanej rekonštrukcie je teda okrem navrátenia historického výrazu uličného priestoru   

odstrániť zhoršený stav komunikácie, kvalitatívne zlepšiť stav vozovky s ohľadom na plynulosť 

a bezpečnosť cestnej premávky.  

 

Zoznam  stavebných objektov 

Komunikácie, spevnené plochy, chodníky 

Verejné osvetlenie 

Sadové úpravy 

Odvodnenie povrchov, odvodnenie striech objektov 

Závlahy 

Príprava pre kamerový systém 

3. ZARIADENIE STAVENISKA, ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA 

Charakteristika navrhovaného staveniska  

V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 

predpisov, spracovateľ predmetného POV ako stavenisko navrhuje  bezprostredné okolie 

predmetnej komunikácie, ktoré bude počas uskutočňovania stavby určené na vykonávanie 

samotných stavebných prác, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných 

zariadení a na umiestnenie dočasných objektov navrhovaného ZS ( uvažuje sa  výhradne so 

stavebnými pozemkami v majetku investora stavby). Pre zariadenie staveniska sa uvažuje 

čiastočne využitie priestoru, kde bude realizovaná samotná rekonštrukcia a využitie  priľahlých 

nespevnených plôch. 

Vybraný dodávateľ stavby uskutoční všetky dostupné opatrenia, aby zriadené stavenisko bolo v 

plnej miere prístupné, pred zahájením výstavby uvoľnené, v prípade potreby urovnané, odvodnené 

a spevnené, pokiaľ tak nebolo zrealizované ako súčasť samostatnej projektovej dokumentácie. 

Stavenisko sa označí výstražnými tabuľami o prebiehajúcich stavebných prácach. 

Poloha navrhovaného ZS je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, prílohy č. 2 - Situácia. 

Vytýčenie navrhovaného staveniska a jestvujúcich objektov 
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Pred zahájením zriaďovania vonkajšieho staveniska preverí oprávnený zástupca investora ( napr. 

zodpovedný geodet ) zástupcovi vybraného dodávateľa výstavby ( napr. geodet dodávateľa stavby 

resp. stavbyvedúci ), okrem rozhodnutia o prípustnosti stavby ( právoplatnosť stavebného 

povolenia ), projektovej dokumentácie ( napr. platnosť realizačnej dokumentácie na stavbe ), 

vyznačenia hraníc navrhovaného staveniska a ďalších dokladov i body základnej vytyčovacej siete 

územia. Najneskôr 7 dní pred odovzdaním priestoru budúceho vonkajšieho staveniska k výstavbe, 

spresní investor s vybraným dodávateľom stavby plochy využiteľné pre predmetné ZS.  

Vybraný dodávateľ stavby ( zodpovedný geodet a kartograf stavby ) bude zodpovedný za riadne 

zriadenie a aktualizáciu geodetických bodov, za vypracovanie návrhu vytyčovacích sietí, 

vybudovanie vytyčovacích sietí, vytýčenie a kontrolné meranie geometrických parametrov 

priestorovej polohy stavby, vyznačenie existujúcich podzemných vedení na povrchu, meranie a 

zobrazenie predmetov skutočnej realizácie stavby, v súlade so stavebným povolením a bude 

zodpovedný za ochranu konštrukcií vytýčenia priestorovej polohy (polohové a výškové body tzv. 

pevné body ) stavebného objektu počas celej výstavby.  

Počas stavebných prác bude vykonávať zodpovedný geodet vybraného dodávateľa stavby i 

kontrolné merania na stanovenie skutočného stavu dokončených objektov, v rozsahu projektovej 

dokumentácie ( Vyhláška č. 10/74 Zb. a č. 11/74 Zb. ČÚGK o geodetických prácach vo výstavbe a 

STN 73 0128, s presnosťou vytýčenia STN 73 0420 až 73 0422 ).  

Pred zahájením stavebných prác odporúčame vybranému dodávateľovi stavby zrealizovať 

pasportizáciu jestvujúceho stavebného fondu v dotyku, pokiaľ tak nebolo resp. nebude 

zrealizované ako súčasť samostatnej projektovej dokumentácie. Výsledky predmetného pasportu ( 

napr. videonahrávku resp. fotodokumentáciu ) navrhujeme uložiť na príslušnej MČ.  

Hranica riešeného územia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby 

Hranica riešeného územia je tvorená priestorom, na ktorom budú realizované všetky práce v 

rozsahu navrhovanej objektovej skladby.  

Hranica staveniska je definovaná obvodom investorom majetkoprávne vysporiadanej plochy 

pozemkov, resp. stavenisko tvorí samotná komunikácia a jej bezprostredné okolie. 

Hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného 

POV, prílohy č.2. 

Požiadavky na oplotenie navrhovaného staveniska 

Oplotenie bude priehľadné resp. nepriehľadné, min. vo výške 2,00 m ( napr. z mat. vlnitý plech, 

KOB plechy 1006 resp. 1012 ) bude osadené na oceľ. stojkách uchytených do oceľ. krížov resp. 

do plastových výliskov typu HERAS ( š. 0,40 m ). V oplotení sa na začiatku úseku  osadí brána. 

Projekt organizácie dopravy (POD). 

V rámci projektu organizácie výstavy je riešený aj projekt organizácie dopravy, kde použitím 

prenosného dopravného značenia bude dočasne upravená oranizácia dopravy na riešenom území 

počas realizácie stavebných prác.  

Cieľom návrhu prenosného dopravného značenia je zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky na miestnej komunikácii – časti Halenárskej ul. a Hollého ul. a súvisiacich 
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komunikáciách, počas prebiehajúcich stavebných prác navrhovanej rekonštrukcie komunikácie 
vrátane súvisiacich stavebných objektov. 

Počas realizácie rekonštrukcie komunikácie dôjde k dočasnému obmedzeniu premávky v tomto 
úseku. Z dôvodu rozsahu, ako aj typu rekonštrukcie ( povrch kom. s vejárovito ukladanou 
čadičovou dlažbou ) bolo dohodnuté s príslušným ODI, že počas rekonštrukcie bude úplná 
uzávera predmetného úseku.  

V priebehu stavebných prác bude doprava usmernená v zmysle grafických príloh č. 3 a č. 4. 

Prenosné dopravné značenie bude realizované formou zvislých dopravných značiek a dopravných 
zariadení, ktorých typy a umiestnenie je zrejmé z grafických príloh.  

Tieto dočasné dopravné riešenia budú platiť počas stavby od zahájenia až do doby ukončenia 
stavby a plynulé obnovenie dopravy na upravovanom úseku . 

Umiestnenie dopravných značiek bude prevedené v súlade s platnými normami, predpismi a s 
ohľadom na konkrétne podmienky na mieste. 

Pri samotnom osadení prenosných dopravných značiek je potrebné dodržať nasledovné zásady: 

Dopravné značky a dopravné zariadenia môžu byť osadené v súlade s projektom len 
bezprostredne pred začatím prác. Ak nie je možné toto dodržať, musí ich platnosť byť dočasne 
zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom. 

- Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska / montáž dopravných značiek a zariadení / musí 
postupovať v smere jazdy vozidiel. Ich zrušenie / demontáž dopravných značiek a zariadení / musí 
postupovať proti smeru jazdy. 

- S prácami na pracovisku je možné začať až vtedy, ak budú osadené všetky dopravné značky a 
dopravné zariadenia. 

- Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracoviska musia byť v 
bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať v čistote. 

Prenosnou zvislou dopravnou značkou, pre túto miestnu úpravu sa rozumie značka umiestnená na 
červeno-bielom pruhovanom stĺpiku. Zvislé dopravné značky budú v základnej veľkosti. 

Umiestnené musia byť podľa možnosti tak, aby značky, respektíve ich nosné konštrukcie 
nezasahovali do hlavného dopravného priestoru ciest. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho 
okraja značky od spevnenej krajnice v danom prípade nesmie byť menšia ako 0,5 m. Spodný okraj 
najnižšie osadenej zvislej dopravnej značky má byť spravidla 150 cm nad úrovňou spevnenej 
krajnice. Na funkčnosť zabezpečenia pracoviska na ceste bude potrebné neustále dohliadať 
náležite poučenou osobou. Pri zistení nesúladu dopravného značenia medzi schváleným 
dopravným značením a skutočnosťou je potrebné neodkladne obnoviť jeho funkčnosť. 

Všetky zvislé dopravné značky použité na vyznačenie miestnej úpravy cestnej premávky musia byť 
svojim vyhotovením v súlade s STN 018020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“. 

Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne budú pohybovať v dopravnom priestore mimo pracoviska 
/ neoddelené od cestnej premávky účinným ochranným zariadením / sú povinné v záujme svojej 
ochrany povinne nosiť výstražné oblečenie. Výstražné oblečenie musí zodpovedať príslušným 
predpisom, musí byť fluorescenčnej oranžovej farby doplnené reflexnými bielymi pásmi. 
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Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravných značiek sú navrhnuté v súlade s : 

 Zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 9/2009 Z.z. 

 Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“, júl 
2000 

 Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 
Zmena 1“, december 2003 

 Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 
Zmena 2, máj 2005 

 Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky, časť : Trvalé značky, 
december 2003 

 Technickou normou STN EN 1436 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných 
komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky. 

 TP 04/2005 „Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 
komunikáciách“ 

 TP 09/2006 „Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení 
 Zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách, /Schválené 

MDPa T SR č. j. 1234/270-98/. 
 Zásadami pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných 

komunikáciách, /Schválené MDPa T SR č. j. 1110/271-97 zo dňa 14.10.1997/. 
 TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie 

pracovných miest 

 

Vstup a výjazd zo staveniska 

Navrhovaný vstup i výjazd z územia určeného k výstavbe tj. z navrhovaného staveniska rešpektuje 

podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 479/2005 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a rešpektuje dopravný režim v lokalite.  

Tento vstup a výjazd bude na začiatku a konci rekonštruovaného úseku.  

Vozidlá opúšťajúce zriadené stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky 

vyplývajúce z  Cestného zákona, v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 193/1997 Z.z. Zabezpečenie 

čistoty verejných priestranstiev. Dodávateľ zároveň zabezpečí, aby komunikácie v bezprostrednom 

dotyku riešeného územia ( s dôrazom na plochy v bezprostrednom dotyku s výjazdom zo 

staveniska ) neboli staveniskovou dopravou znečisťované ( vyčlenenie pracovníkov na priebežné 

dočisťovanie, zametanie a pod. ) resp. trvalo poškodené. 

Ochrana porastov  a spôsob ošetrenia 

Stromy a kry, ktoré rastú na stavenisku a v jeho okolí je potrebné počas stavebných a výkopových 

prác chrániť, aby nedošlo k nadmernému zásahu do ich nadzemného a koreňového systému, 

a tým aj k celkovému poškodeniu drevín. Všetky stavebné práce v ich blízskom okolí musia byť 

urobené ručne a prípadne poškodené korene a konáre je potrebné okamžite ošetriť, atým 

zamedziť k ich presychaniu. Všetky staveb. práce je potrebné realizovať v zmysle STN 837010 

Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.  

Podrobne toto rieši stavebný objekt Sadové úpravy, kde v rámci rekonštrukcie je uvažované 

s výrubom stromov, pričom v celom úseku sa navrhuje nová výsadba stromov a zelene. 
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Osvetlenie navrhovaného staveniska 

Uvažuje sa s dočasným osvetlením areálu stavby, kde jeho použitie a rozmiestnenie stanoví 

dodávateľ stavby. 

Predbežný návrh mechanizácie stavby  

Počas realizácie sa predpokladá s použitím ručných elektrických strojov, nástrojov, pomôcok 

a drobnej mechanizácie. Na zabudovanie resp. odstránenie ťažšieho a objemného stavebného 

materiálu bude použitá dostupná stavebná mechanizácia podľa potrieb dodávateľa (cestná fréza,  

valec, traktorbager, nákladné vozidlá, autožeriav, domiešavač, putzmeister a iné). 

  

Požiadavky na stroje a mechanizmy pre navrhovanú výstavbu. 

Upresní vybraný dodávateľ výstavby v rámci prípravy na zahájenie prác.  

Staveniskový telefón 

Požiadavka vybraného dodávateľa resp. subdodávateľov  na telefónny signál na zriadenom 

stavenisku bude zabezpečená bezdrôtovým spojením (vysielačka, mobilné telefóny ).  

 

Sociálne objekty 

V rámci staveniska bude počas výstavby osadená UNIMO bunka ako miestnosť pre vedenie 

stavby a bude k dispozícii WC.  

Sociálnu starostlivosť na stavbe zabezpečuje pre pracovníkov stavby dodávateľ stavby. 

Sklady a skladové plochy 

Na stavenisku  bude určený priestor na skladovanie voľne uloženého stavebného materiálu (štrk, 

drevo, kovové prvky ,... ). Stavebný materiál, ktorý nemôže byť vystavený poveternostným vplyvom 

bude pravidelne denne dovážaný dodávateľom stavby v rozsahu jeho spracovania na stavbe, 

resp. uložený v prenosných plechových skladoch. 

Výrobné zariadenia a stavebné mechanizmy. 

Na výrobu betónu v menšom množstve bude na stavenisku zriadené výrobné centrum, kde bude 

umiestnená jedna miešačka 150 l. 

Betón a ostatné materiály pre zriadenie konštrukčných vrstiev vozovky, múrika pre oplotenie.. sa 

bude dovážať na stavbu z centrálnych výrobní. Kamenné dlažby budú taktiež dovezené od 

vybraného dodavateľa. 

4. PREDPOKLADANÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Vzhľadom k charakteru navrhovanej rekonštrukcie, kde stavebné práce budú prebiehať 
v zastavanom území je navrhnutá etapizácia prác. 

Predpokladaná doba trvania výstavby je 4-5 mesiacov.  
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Prehľad hlavných staveb. činností: 

- zaistenie príjazdu na stavenisko vrátane osadenia oplotenia a prenosného dopravného značenia 
- príprava územia, zabezpečenie prívodu el. energie a vody 
- vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí 
- sociálne a prevádzkové zariadenie staveniska (biologiské WC, UNIMO bunka), zdroj elektro a  
vody 
- odfrézovanie resp. vybúranie konštrukčných komunikácie v potrebnom rozsahu a ostatné búracie 
práce,              
- realizácia inžinierskych sietí súvisiacich s navrhovanou rekonštrukciou, 
- úprava a budovanie konštrukcií odvodňovacieho systému (trativod, vpusty, prípojky), 
- realizácia nového oplotenia pri synagóge a budúcej barokovej záhrade 
- zabudovanie obrubníkov a zhotovenie nových konštrukcií vozoviek, chodníka a spev.  plôch            
s dôsledným napojením na existujúce konštrukcie chodníka a vozoviek,  
- zhotovenie trvalého vodorovného dopravného značenia a osadenie trvalého zvislého     
dopravného značenia, 
- dokončovacie práce (kompletizácia odvodňovacích zariadení, realizácia zálievok na     
kontaktoch rôznych materiálov, výsadba zelene, atď.)    

5. ÚDAJE O DODÁVATEĽSKOM ZABEZPEČENÍ STAVBY 

a, Dodávateľom stavby ( vyšším dodávateľom stavby resp. generálnym dodávateľom  ) bude 

organizácia určená na základe verejnej súťaže. Vzhľadom na stupeň projektovej dokumentácie, 

údaje o dodávateľskom zabezpečení resp. subdodávateľoch,  vyplývajúcich z navrhovaného 

členenia stavby (objektovej skladby) budú spresnené tiež po ukončení verejnej súťaže.  

b, Spevnené plochy napr. pre zriadenie operatívnych skládok materiálu, navrhujeme  realizovať 

resp. využívať výhradne v hraniciach navrhovaného  staveniska. 

c, Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovaného investičného zámeru budú mokré zmesi, na 

stavenisko zabezpečované dovozom z centrálnych prípravní. 

 

Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie. 

Orientačne, pre vybraného vyššieho dodávateľa stavby, predpokladáme nasadenie cca 10-20 

pracovníkov naraz. Skutočne nasadené kapacity spresní ďalší stupeň projektovej prípravy resp.  

vyšší dodávateľ stavby, do zahájenia prác, zohľadňujúc predpokladaný postup výstavby a 

kapacitné možnosti navrhovaného staveniska.   

Predbežne, zohľadňujúc podmienky a polohu riešeného územia, konštatujeme : 

- ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo navrhované stavenisko  

- stravovanie stavebných robotníkov zabezpečiť  dovozom  

- dovoz stavebných robotníkov na zriadené stavenisko zabezpečiť dopravnými prostriedkami 

vybraného vyššieho dodávateľa resp. subdodávateľov stavby 

- prvú pomoc zabezpečiť priamo na zriadenom stavenisku vo vyčlenených priestoroch 
unimobuniek alebo v zdravotníckych zariadeniach mesta   

- šatne a kancelárie zabezpečí vybraný dodávateľ v dočasných staveniskových objektoch ( 
unimobunkách) umiestnených na ploche zriadeného staveniska.  
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6. ÚDAJE O NAPOJENÍ NA ENERGIE 

Elektrická energia pre potreby staveniska bude odoberaná na základe uzatvorenej zmluvy  
dodávateľa stavby s kanceláriou ZSE v Trnave zo stávajúceho distribučného rozvodu  
v blízkosti staveniska. Potreba el. energie je len drobnú mechanizáciu, osvetlenie areálu,  
prevádzkové a soc. ZS. 

7. ÚDAJE O OSOBITNÝCH OPATRENIACH 

Podmienky požiarnej bezpečnosti 

Vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia budú na zriadenom stavenisku v plnom rozsahu 

rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike hlavne Zákon NR SR č. 314/2001 

Z.z. O ochrane pred požiarmi, Vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov a STN 92 

0201-1,2,3,4.  

Na stavenisku je nutné dodržovať zásady, ktoré vylúčia možnosť vzniku požiaru a tým aj škôd  

na zdraví osôb a zariadení staveniska. Dodávateľ vypracuje pre stavbu požiarny poriadok. Pri  

stavbe je nutné dodržovať požiarno-bezpečnostné predpisy, zvlášť pri zváraní, rozohrievaní  

asfaltu, živice a podobných hmôt, pri budovaní soc. zariadenia. 

 

Priestor pre prípadné zásahové vozidla požiarnej ochrany je v plnom rozsahu zabezpečený po  

navrhovanom príjazde na stavenisko (rešpektujúc § 82 Vyhl. MV SR č. 288/2000 Z.z.).    

Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať všeobecné platné technické  

a technologické požiadavky a príslušné STN pre príslušný charakter činnosti.   

V blízkosti skladov a sociálneho zariadenia staveniska musí byť k dispozícii hasiace prostriedky  

ako piesok, voda, lopaty, krompáče, hasiace prístroje a pod.   

Pri zváraní  plameňom, alebo elektrickým oblúkom musí byť zaistený požiarny dozor po dobu  

zvárania a najmenej 8 hod. po skončení zvárania. 

 

Bezpečnostné predpisy počas výstavby 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať 

a dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technické normy, vyhlášky, zákony a Nariadenia vlády 

SR vydaných na zaistenie BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie predmetnej 

stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach. 

Riadiť sa Zákonom 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a vyhláškou 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať 

a dodržiavať i podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č.126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v Nariadení vlády SR č. 387/2006 Z. z., v súvislosti s 

uplatnením STN ISO 3864-2 (Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky) a v Nariadení vlády SR 

č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
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manipulácii s bremenami a č.596/2002 Z. z. - Úplné znenie zákona NR SR o ochrane zdravia ľudí 

č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí ( čiastka 229/2002 ).  

Počas stavebných prác je ďalej potrebné dodržiavať podmienky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR 

č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Súčasťou PD je aj Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle Nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z.z. 

Upozorňujeme, že na projektovú  dokumentáciu platí vyhláška ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami.  

 

Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie 

nebezpečenstiev a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika 

pri všetkých pracovných činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych opatrení ( technických, 

organizačných, OOPP) na zaistenie BOZP. 

Pri všetkých inžinierskych sieťach ( v energetike, plynárstve, telekomunikáciách,...) sa musia práce 

vykonávať tak, aby boli dodržané príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom pásme sa 

musia dodržiavať príslušné predpisy a podmienky správcov, resp. si vyžiadať dozor počas 

výstavby. 

 

Vstup na stavenisko budú mať len vozidlá a mechanizmy zhotoviteľa riadne označené s povolením 
vstupu.  

To isté bude platiť aj pre pohyb osôb po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice staveniska 
musia byť viditeľne označené. 

Pred začiatkom prác na realizácii časti stavby musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane 
zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti inžinierskych sietí a tým 

predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za 

zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Pre oblasť bezpečnosti práce bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať všetky právne 

nariadenia v SR, najmä však :  

-Ústavný zákon č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky  

-vyhlášku NBÚ 339/2004 Z.z. o bezpečnosti technických prostriedkov 

-Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listina základných práv a slobôd  

-Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  

-Zákon č. 391/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotnýchpožiadavkách na 

pracovisko  

-Zákon č. 392/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov  

-Zákon č. 395/2006 Z. z. O minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov  
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-Zákon č. 396/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko  

-Zákon č. 461/2003 Z. z. O sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  

-Zákon č. 171/1993 Z. z. O policajnom zbore v znení neskorších predpisov  

-Zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  

-Zákon č. 90/1998 Z. z. O stavebných výrobkoch  

-Zákon č. 264/1999 Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení  

neskorších predpisov a s nariadením vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o technických požiadavkách a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky v znení 

neskorších predpisov  

-Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

-Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

-Zákon č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  

-Zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov  

-Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov  

- vyhláška 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

na výkon niektorých pracovných činností, 
 

-Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č .508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami...v 

znení neskorších predpisov  

 

- Nariadenie vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení 

neskorších predpisov  

- Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. 

O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a a opravách vozidiel  

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  

- Zákon č. 400/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a 
záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
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V riešenom území bude vybraný dodávateľ resp. jeho subdodávatelia v plnom rozsahu 

rešpektovať i podmienky obsiahnuté napr. i v nasledujúcej právnej legislatíve :  

-Zákon č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov  

- všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác  

-Zákonník práce  

- Vyhlášku MŽP SR č. 310/2013 Z. z., Vyhlášku MŽP SR č.284/2001 Z. z. O odpadoch a Vyhlášku 

MŽP SR č. 129/2004 Z. z.  

- Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení  

Zákona č.553/2001 Z. z. a Zákona NR SR č. 96/2002 Z. z.  

-Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o  

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov ( zákon o ovzduší )  

-Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

Poznámka.  

Upozorňujeme vybraného dodávateľa stavby, že vo vzťahu k svojím zamestnancom je v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný ( v zmysle par. 146 a 147 Zákonníka práce ) :  

-vykonávať potrebné opatrenia, vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a  

vhodného systému na riadenie ochrany práce  

-zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany 

meniacim sa skutočnostiam  

V zmysle Zákona č. 596/2002 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, Zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom 

zdravotníctve a v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je 

ďalej vybraný dodávateľstavby, vo vzťahu k svojím zamestnancom povinný :  

-vykonávaťopatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to so zreteľom na  

všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi  

-zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich nasadeným zamestnancom, a to v súlade  

s dosiahnutými vedeckými a technickými poznatkami  

-bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých sa to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia 

pri práci, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky ( rozsah a podmienky 

poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov ustanovuje Nariadenie vlády SR č. 

395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 



PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 
Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave, PD 
 ____________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  13 

pracovných prostriedkov a Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o 

posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov )  

-bezplatne poskytovať pracovný odev a obuv nasadeným zamestnancom, ktorí pracujú v prostredí, 

v ktorom obuv alebo odev podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu 

znečisteniu  

-bezplatne poskytovať zamestnancom umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na  

zabezpečenie ich telesnej hygieny  

-bezplatne poskytovať zamestnancom ochranné nápoje, ak to vyžaduje ochrana ich zdravia alebo 

zdravia pri práci. 

Údaje o osobitných opatreniach alebo spôsobe vykonávania činností 

Káblové energetické prípojky a vedenia plynu musia byť uložené vo vzťahu k vodohospodárskym  

uloženiam ( jestvujúcim i novonavrhovaným ) v súlade so STN 73 6005, 73 6701 a 75 5401.  

Uloženie káblov riešiťv zmysle STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005. Jestvujúce 

energetické zariadenia riešeného územia musia byť rešpektované v zmysle par. 19 Zákona č. 

70/1998 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov resp. s nimi bude nakladané 

v zmysleprojektového riešenia príslušnej odbornej profesie, rešpektujúc stanoviská majiteľov a 

správcov siete.  

Vybraný dodávateľ stavby bude počas stavebných prác v plnom rozsahu rešpektovať podmienky  

vyplývajúce zo Zákona č. 656/2004 Z. z. a nadväzných legislatívnych predpisov vo vzťahu k VN, 

NN a ich ochranných pásiem.  

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach lokality je potrebné v navrhovaných 

trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich ZSE, a.s. Pri prácach  

na kábloch a zariadeniach patriacich ZSE, a.s. požiadať nimi určeného pracovníka o technický 

dozor.  

Odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí v riešenom území realizovať zásadne v 

beznapäťovom stave, v zmysle projektového riešenia, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, 

organizáciou k tomu oprávnenou, v termínoch dohodnutých a verejne oznámených napäťových 

výluk.  

Pred zahájením stavebnej činnosti v lokalite je vyšší dodávateľ stavby povinný zabezpečiť 

zameranie resp. vytýčenie jestvujúcich podzemných resp. nadzemných IS.  

Vybraný dodávateľstavby zabezpečí, pred zahájením výkopových prác v území, vytýčenie stavieb 

fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické 

činnosti.  

Stavebným dozorom môže byť poverená iba odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname SKSI. 

Rozsah činnosti stavebného dozoru pozri § 46b stavebného zákona.  
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Na stavbe bude založený a vedený stavebný denník, ktorý bude tvoriť súčasť dokumentácie 

uloženej na zriadenom stavenisku.  

Zriadené stavenisko bude, v zmysle stavebného zákona, označené ako stavenisko, s uvedením 

potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.  

Na zriadenom stavenisku je vybraný dodávateľ povinný, po celý čas výstavby, zabezpečiť 

projektovú dokumentáciu stavby, overenú stavebným úradom, ktorá je potrebná na 

uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.  

Možnosť betónovania HSV v zimnom období je podmienená súhlasom zodpovedného statika 

stavby a dopracovaním projektového riešenia o samostatnú prílohu spôsobu ochrany pred mrazom 

resp. prípadného ohrevu či použitia rýchloväzných cementov.  

Vybraný dodávateľ stavby je povinný v prípade nálezu archeologického charakteru, každý 

pamiatkový nález v zmysle platnej legislatívy ohlásiť a stavebné práce do rozhodnutia príslušného 

úradu pozastaviť.  

Dodávateľ počas realizovania stavebných prác v bezprostrednom okolí bytového domu zabezpečí 
obyvateľom priechodnosť vybudovaním dočasných drevených lávok. 

Všeobecné a spoločné požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom   
stavenisku, rešpektujúc Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z.  
 
-  dodávatelia stavebných prác budú viesť evidenciu pracovníkov  nastupujúcich do práce resp.  
z práce odchádzajúcich  
-  dodávatelia  stavebných  prác  sú  povinný  vybaviť  nasadených  pracovníkov    osobnými  
ochrannými pomôckami a prostriedkami  
-  dodávatelia  stavebných  prác  zabezpečia  príslušný  rozsah    školení  pracovníkov  stavby  a  
poskytnú  informácie  na  zaistenie    bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  v  rozsahu  
ustanovenom  zákonom  
-  dodávatelia  stavebných  prác  zabezpečia  technologické  predpisy    na  konkrétne    stavebné  
činnosti  projektované  v  predmetnom  stupni  projektovej  dokumentácie  a  zrealizujú  ich  na  
stavenisku  na  základe    dodávateľskej  dokumentácie,  v  zmysle  príslušných  pracovných   
postupov  
-  pri súčasnom  vykonávaní prác viacerých dodávateľov na stavenisku je nutné zabezpečiť ( GP )  
formou zápisu odovzdávanie pracoviska resp. pracovísk  
-  dodávatelia stavby, na stavenisku, zabezpečia udržiavanie  poriadku a čistoty, prístupnosť a  
trasy k jednotlivým  pracoviskám, podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,  technickú  
údržbu a kontrolu nasadených zariadení, určenie  miest na uskladňovanie materiálov najmä  
ak  ide  o  nebezpečné    druhy,  podmienky  na  odstránenie  použitých  najmä  nebezpečných   
materiálov,  prispôsobovanie  času  určeného  na  jednotlivé  práce    podľa  skutočného  postupu  
prác,  spoluprácu  medzi  zúčastnenými    dodávateľmi  a  samostatne  zárobkovo  činnými  
osobami, vzájomné  pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku  
-  dodávatelia  stavebných  prác  prijmú  na  stavenisku  opatrenia    v  súlade  s  minimálnými  
bezpečnostnými a zdravotnými  požiadavkami  
 
 Konkrétne zásady a ďalšie požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom   
stavenisku : 
 
-  prekážky na stavenisku vyššie ako 0,10 m budú zabezpečené únosným prejazdom  
-  plochy na skladovanie musia byť vopred pripravené ( urovnané,  spevnené )  
-  pri ručnom odbere sypkého materiálu je tento možné vŕšiť max.  do výšky 2,00 m  
-  kusový materiál možno ukladať max. do výšky 3,00 m, pri  mechanickom odbere, pri ručnom  
2,00 m ( pri pravidelných  tvaroch materiálu ), pri nepravidelných platí výška max. 1,50  m  
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-  rúry a trúbky ukladať max. do výšky 2,00 m pri ručnom odbere  
-  pred  zahájením  zemných  prác  je  nutné  zrealizovať  a  vyznačiť    vytýčenie  všetkých  
jestvujúcich podzemných I.S. i dočasných  
-  pri  výkopoch  v miestach,  kde  sa  nachádzajú  podzemné  siete  alebo  kde  možno  očakávať  
podzemné vedenia bude postupované podľa osobitných predpisov  
-  strojmi možno hĺbiť výkopy do vzdialenosti 1,00 m od  vyznačenej polohy vedenia, pokiaľ to  
predpisy umožňujú  
-  výkopy zabezpečiť proti pádu osôb ( zakryť, ohradiť,  zneprístupniť ) a zriadiť  prechody min.  
0,75 resp. 1,50 m široké  
-  stabilitu  stien  výkopov  (  pokiaľ  nestanoví  zodpovedný    projektant  ináč  )  zabezpečiť  
primeraným  pažením  od  hĺbky  1,30    m,  v  zastavanom  území  resp.  od  1,50  m  
v nezastavanom   
-  stabilita stien výkopov sa riadi osobitným predpisom  
-  pred vstupom pracovníkov do výkopu musí zodpovedný pracovník skontrolovať stabilitu stien,  
vrúbenie, pevnosť prístupových rebríkov, plošín atď.  
-  prisypanie zeminy mechanizmami sa riadi osobitnými  technologickými predpismi  
-  na nasadené automobily stavby sa výkopok môže nakladať iba cez ich zadnú alebo bočnú  
stranu  
-  pojazdy nasadených rýpadiel na stavenisku, vo svahoch je zakázaný dtto pojazd bližšie ako  
2,00 m pri svahoch výkopov alebo zárezov  
-  montážne práce sa riadia samostatnými, vopred vypracovanými  technologickými postupmi  
-  pracovníci  vykonávajúci  práce  vo  výške  resp.  nad  voľnou  hĺbkou    musia  byť  zabezpečený  
kolektívnym alebo osobným zabezpečením  
-  práce nad sebou realizovať v zmysle osobitného technologického  postupu  
-  vstup pracovníkov do ohrozeného priestoru, pri prenášaní  bremien je zakázaný  
-  pre  využívanie  stavebných  strojov  na  stavenisku  platia    osobitné  predpisy  a  stavebno- 
technologické postupy, obsluha  dtto  
-  údržba nasadených strojov bude vykonávaná v zmysle pokynov výrobcu strojov a osobitných  
predpisov ( smerové a periodické technické kontroly, bežné a generálne opravy )   

8. VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Ochrana životného prostredia 

Navrhovaná rekoštrukcia bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. mesta. 

Samotné navrhované dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup výstavby 

nebude mať zásadny negatívny dopad na životné prostredie. Zabezpečene výstavby z hľadiska 

starostlivosti o životné prostredie si vyžiada stálu kontrolnú a riadiacu činnosť pracovníkov vedenia 

stavby.  

Podľa stavebného zákona je treba vytvoriť pri stavbe podmienky odpovedajúce záujmom  

ochrany životného prostredia.  

 

Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby 

Vzhľadom na charakter plánovanej výstavby bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné 

podmienky, zabezpečujúce znižovanie vplyvu plánovanej činnosti na životné prostredie lokality: 

a, Obmedzenie hlučnosti na stavbe s ohľadom na blízku obytnú zástavbu  

Pre zamedzenie nepriaznivých vplyvov po dobu výstavby, predovšetkým pôsobením hluku a  

vibrácií pri stavebnej činnosti budú prevedené následné opatrenia:  
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-  zdroje  nadmerného  hluku  budú  umiestnené  na  stavenisku  v  vzdialenejších  polohách  

s ohľadom na  obytnú zástavbu,  

-  v rámci technických možností budú stavebné stroje zakapotované (odhlučnené)  

-  hlučné  práce  na  stavenisku  nebudú  vykonávané  cez  soboty  a  nedele,  v skorých  ranných 

a neskorých večerných hodinách.  

-  Ochranu vôd pred znečistením hlavne ropnými produkty   

  

b, Zníženie prašnosti včasným čistením vozoviek  

V rámci prevádzkového zariadenia staveniska bude zhotoviteľ používať oklepávaciu plochu  

vybudovanú pred výjazdom na mestské komunikácie. Pri výjazde zo staveniska budú  

pracovníci zhotoviteľa dbať na očistu pojazdu nákladných a stavebných strojov t.j. na  

oklepovej ploche vykonajú ich mechanické očistenie a alebo inak udržovať čistotu pri výjazde  

zo staveniska. 

 

c, Zamedzenie znečistenia ovzdušia spaľovaním odpadov a pod.  

Pri činnostiach u ktorých môžu vznikať prašné emisie, v zariadeniach v ktorých sa vyrába,  

upravuje, dopravuje, vykladá, nakladá a alebo skladujú prašné látky je potrebné využiť  

technicky dostupné prostriedky na zamedzenie prašných emisií.  

-  zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov je treba zakapotovať,  

-  prašné materiály skladovať v uzavretých silách  

-  v prípade nutnosti zabezpečiť kropenie vodou  

-  na stavenisku je neprípustné akékoľvek spaľovanie odpadu 

 

  d, Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel :  

-  zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali  a neznižovali kvalitu  

povrchových a podzemných vôd lokality  

-  zabezpečiť,  aby  navrhované  dočasné,  sociálne  zariadenia  staveniska,  jeho    odpadové  

vody  a odpadové vody z navrhovaných technologických  procesov, rešpektovali tzv. kanalizačný 

poriadok príslušného správcu siete  

  

Predpokladaný spôsob zneškodnenia, zhodnotenia respektíve odstránenia odpadových látok.  

Eventuálny zmiešaný stavebný a ostatný odpad, zaradený v katalógu ako N, bude roztriedený na  

jednotlivé zložky a zatriedený podľa katalógu odpadov. Časť odpadu je možné spätne využiť pri  

stavebných prácach, ostatné odpady budú odvážené a likvidované mimo staveniska. Dodávateľ  

stavby musí zaistiť kontrolu práce a údržby stavebných mechanizmov. Pokiaľ dôjde k úniku  

ropných látok do zeminy, je nutné kontaminovanú zeminu ihneď vyťažiť a uložiť do nepriepustnej  

nádoby (kontejnerov). U malých nepriepustných plôch možno previesť dekontamináciu vapexom.  

V prípade stacionárnych strojov bude osadená olejová vaňa pre zachytávanie unikajúcich olejov.  

Stavebná suť bude v max. miere recyklovaná pre ďalšie využitie. Pri kolaudačnom konaní predloží  

dodávateľ stavby doklady o spôsobe likvidácie odpadu. Eventuálne vyťažené prebytočné zeminy  

a sute zo stavby budú ukladané na skládku, alebo využité na násypy iných stavieb, rekultivácie,  

alebo iné úpravy podľa dispozície.    

Vyšší dodávateľ stavby zaistí manipuláciu s týmto odpadom podľa platných predpisov.   
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Počas stavebnej činnosti bude vybraný dodávateľ stavby a jeho subdodávatelia v plnom rozsahu  

rešpektovať :  

-  Vyhlášku MŽP SR č.283/2001 Z.z.,  Vyhlášku MŽP SR č.284/2001 Z.z. O odpadoch a Vyhlášku  

MŽP SR č. 129/2004 Z.z.  

-  Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení  

Zákona č.553/2001 Z.z. a Zákona NR SR č. 96/2002 Z.z.  

-  Zákon č.494/91 Zb. O štátnej správe v odpadovom hospodárstve  

-  Nariadenie vlády č. 606/92 Zb. O nakladaní s odpadmi  

-  Zákon č.309/91 Zb. O ochrane ovzdušia pred  znečisťujúcimi látkami, v  znení Zákona č. 218/92  

Zb.,  ktorým  sa  dopĺňa  Zákon  č.134/92  Zb.  a    Zákon  č.148/94  Zb.,  ktorým  sa  menia  a  

dopĺňajú  

predošlé zákony  

-  Zákon č. 40/2002 Z.  z. O ochrane zdravia pred nebezpečnými účinkami  hluku a vibrácií  

-  Zákon č. 31/95 Zb. O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 

 

e, Z hľadiska nakladania s odpadmi :  

-zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto 

činnosť oprávnené  

-zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený k 

oprávnenému odberateľovi  

-zabezpečiť, aby zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej 

nakladať s odpadmi  

-zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o 

ich zhodnocovaní a zneškodňovaní  

-zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala požiadavky vyplývajúce zo Zákona č. 17/1992 Z. 

z. O životnom prostredí, v znení neskorších predpisov  

9. PODMIENKY A NÁROKY NA USKUTOČŇOVANIE STAVBY 

7.1. Stanovenie časového postupu zabezpečenia projektovej dokumentácie 

Spôsob realizácie ako aj termín začatia a ukončenia výstavby bude upresnený v zmluvných 
podmienkach dohodnutých investorom a zhotoviteľom.  
 

7.2. Osobitné požiadavky priamych dodávateľov na spôsob uskutočňovania stavby 

Osobitné požiadavky vyššieho dodávateľa stavby, generálneho dodávateľa technológie resp. 

subdodávateľov na spôsob uskutočňovania výstavby budú spresnené investorovi stavby po 

ukončení výberového konania. 

7.3. Lehoty výstavby 

 

Zahájenie výstavby : v zmysle ZoD 

Ukončenie výstavby : v zmysle ZoD 
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7.4. Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby 

Komplexné a garančné  skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác príslušnej stavby 

navrhovanej objektovej skladby, v rozsahu STN a požiadaviek projektov odborných profesií. Vyšší 

dodávateľ stavby a generálny dodávateľ technológie odovzdá investorovi všetky protokoly o 

vykonaných skúškach a revízne správy. Ďalej odovzdá výsledky o skúškach pevnosti napr. 

betónových zmesí a certifikáty materiálov a zariadení zabudovaných v stavebnom objekte. Vykoná 

funkčné skúšky všetkých zariadení a zariaďovacích predmetov, ktorými preukáže, že predmetný 

objekt bol zrealizovaný podľa projektového riešenia a spĺňa požadované parametre.  

 

7.5. Termín vypratania staveniska a jeho uvedenie do stavu 

Likvidácia dočasných objektov navrhovaného staveniska je podmienená ukončením výstavby 

investičného zámeru. Likvidácia bude prebiehať priebežne a bude ukončená do 7 dní po ukončení 

stavebných prác, pokiaľ v tom vybranému dodávateľovi nebránia nedokončené práce iných 

priamych dodávateľov alebo pokiaľ nepotrebuje zriadené stavenisko pre dokončenie iných 

samostatne odovzdávaných častí stavby. Po uplynutí tejto doby môže dodávateľ resp. dodávatelia 

na stavenisku ponechať iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, potrebný na odstránenie vád a 

nedorobkov ( napr. kolaudačné závady ). Po ich odstránení je povinný odstrániť stavenisko tiež 

najneskôr do 7 dní. 

10. OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, VYHODNOTENIE 
NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV A OHROZENÍ 

Vyhláška č. 483/1990 Z.z. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu 
klasifikuje základne zdroje a príčiny úrazov. Môžeme ich rozdeliť nasledovne. 

Klasifikácia zdrojov úrazov : 

I. Dopravné prostriedky 

II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky 

III. Stroje – hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné 

IV. Pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov osôb 

V. Materiál, bremená, predmety 

VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje 

VII. Priemyselné škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny 

VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubie) pod tlakom 

IX. Elektrina 

X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly 

XI. Iné zdroje 
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Klasifikácia príčin úrazov: 

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu (nie pracoviska) 

2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie 

3. Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné osobné ochranné pracovné prostriedky 

4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, prípadne komunikácie (aj keď je 
pracovisko zdrojom úrazu) 

5. Nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia na 
pracovisku 

(na komunikácii) 

6. Nesprávna organizácie práce 

7. Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie 
(teoretických vedomostí, 

šikovnosti, zácviku, prispôsobenia a pod.) 

8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, 
proti príkazu, 

zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore 

9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných 
opatrení 

10. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených osobných ochranných 
pomôcok (prístrojov) 

11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky a iné nesprávne a 
nebezpečné konanie) 

12. Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (chýbajúce telesné predpoklady, 
zmyslové 

nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psycho-fyziologické stavy) 

13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami 

14. Nezistené príčiny 

Hodnotenie týchto rizík je ich posúdenie na bezpečnosť a zdravie pracovníkov. Čiže určenie 
príčiny a zdroja rizika, či je možnosť zamedzenia nebezpečenstva resp. aké ochranné opatrenia 
treba prijať, aby bolo možné mať riziká pod kontrolou. Nástrojom k hodnoteniu rizík sú kontrolné 
zoznamy, ďalej rôzni sprievodcovia, pokyny, príručky, brožúry, software a iné, ktoré  sú obvykle 
určené jednotlivým odvetviam. Hodnotenie rizík zabezpečí zhotoviteľ stavebných prác 
s koordináciou ŽSR. Pracovníkov treba informovať a robiť školenia o daných rizikách. 

Práce môžeme považovať za bezpečné, ak sa dodržia prevádzkové predpisy a predpisy o 
bezpečnosti práce a všeobecne záväzné predpisy o bezpečnosti pri práci. 
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IX. Elektrina 

V prevádzkových podmienkach, t.j. el. zariadenie na verejne prístupnom mieste predstavuje 
neodstrániteľné nebezpečenstvo prejav vandalstva, t.j. vylomené dvere rozvádzača, resp. 
opomenutie uzamknutia dverí rozvádzača. 

V tomto prípade sú prístupné dotyku nebezpečné živé časti pod napätím. 

V prípade takýchto závad je nutné zabezpečiť vstupy, bezodkladne o závadách informovať 
vlastníka elektrického zariadenia a požadovať ich odstránenie. 

Identifikovanie ohrozenia 

Pri obsluhe a práci na elektrických zariadeniach existujú nasledovné riziká: 

- nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom (el. ohrozenie) 

Elektrické ohrozenie: 

- dotyk osôb so živými časťami pri oprave a údržbe 

- dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými časťami následkom zlých podmienok, napr. porušenie 
izolácie 

- nesprávne zapojené prívody a vývody elektrických zariadení 

- úmyselný zásah do elektrickej inštalácie pod napätím 

- neodborná oprava istiacich prvkov 

- práca pod napätím nekvalifikovanými osobami 

- používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom 

Kombinácia ohrození: 

- vonkajší vplyv na elektrickej zariadenie 

- neprimerané osvetlenie 

- chyby obsluhy 

- zanedbanie používania osobných a ochranných prostriedkov 

- ľudské chyby alebo správanie 

Odhadovanie rizika: 

- poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov 

Opatrenia na odstránenie rizík 

a/ Elektrické zariadenie VO (ďalej EZ) musí byť vyhotovené podľa platných predpisov a noriem a 
musí byť revidované v lehotách uvedených v platných normách a predpisoch. 

b/ Pracovníci vykonávajúci obsluhu a údržbu EZ sú povinný dodržiavať platné bezpečnostné 
predpisy a normy,najmä: 
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- STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 

c/ Pracovníci prichádzajúci do styku s EZ musia mať nasledovnú kvalifikáciu (Vyhl.205/2010 Z.z.) 

- pre obsluhu EZ – osoba min. “poučená” 

- pre prácu na EZ – osoba min. “elektrotechnik” 

d/ Správca elektrického zariadenia musí zabezpečiť najneskôr ku dňu skúšobnej EZ: 

- vypracovanie “Miestnych pracovných a bezpečnostných predpisov” (MPaBP) 

- preukázateľné poučenie pracovníkov vykonávajúcich obsluhu a prácu na EZ s MPaBP 

Súčasťou MPaBP musí byť aj návod k obsluhe EZ od výrobcu alebo dodávateľa EZ, čo zabezpečí 
zhotoviteľ. 

f/ Vybavenosť EZ ochrannými a pracovnými pomôckami je daná schválenými MPaBP. 

Zodpovedá za ňu správca zariadenia 

g/ Pracovníci prichádzajúci do styku s EZ musia mať kvalifikáciu v elektrotechnike na dráhach 

podľa Zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z. a súvisiacich predpisov 

h/ Ochrana pred dotykom a Ochranné opatrenia uvedené v technickej správe sa musia dodržať v 
stave 

vyhovujúcom platným normám a predpisom 

Hodnotenie rizika 

Pri dodržaní prevádzkových predpisov a predpisov o bezpečnosti práce na elektrických 
zariadeniach a všeobecne záväzných predpisov o bezpečnosti pri práci ako aj návrhu opatrení voči 
rizikám, uvedených v tejto analýze, sa môže elektrickej zariadenie považovať za bezpečné. 

 

Dôležité telefónne čisla 

Jedná sa o oboznamujúcu povinnosť stavebného dozoru ( resp. povereného pracovníka stavby ),  

viažuca sa k pracovníkom zúčastneným na výstavbe t.j. zabezpečenie ich informovanosti o 

bezpečnostných, prevádzkových a protipožiarnych pravidlách platných na zriadenom stavenisku 

počas prác, včítane znalosti základných telefónnych čísiel.  

 

a, Tiesňové volania :  

Požiarna ochrana: 112  

Záchranná služba: 112  

Polícia:  112  

Mestská polícia: 159  
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b, Poruchové volania :  

Elektro:  0800 159 000 

Plynárne:  0850 111 727 

Vodárne:  0850 111 234 

11. ZÁVER 

Všetky nejasnosti v projektovej dokumentácii ako aj možné zmeny v návrhu je potrebné 

prekonzultovať z autorom projektu. Tento návrh je podľa zákonu o autorských právach výhradným 

duševným vlastníctvom autorov a smie byť použitý iba so súhlasom autora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
marec 2017  Vypracoval : Ing. Marián Kopček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


