ZMLUVA O DIELO

¢. VO2-2024/000683-018

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov platnom zneni na realizaciu akcie:

,,Bratislava, Sancova 1,rekostrucia poskodenych opornych murov*
(d’alej len ,,Z0D*)
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Nazov a sidlo:
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Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu (IBAN):

ICO:

DIC:

tel.:

e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’
Nazov a sidlo:

V zastlpeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo tétu (IBAN):
ICO:

DIC:

IC DPH

tel.:

e-mail:

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 111, oddiel: Sro, vlozka

¢islo:
(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)
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Ing. Gabriela BENOVA

Statna pokladnica
SK78 8180 0000 0070 0018 0023
00 151 866

2020571520
+421 961054179
gabriela.benova@minv.sk



1.1.

2.1.

2.2.

Cl. 1.
UVODNE USTANOVENIA

Tato ZoD je vysledkom procesu verejného obstaravania na uskuto¢nenie stavebnych prac, ktory
sa vykonal v sulade so zdkonom Narodnej rady SR ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom obstaravani®) Verejné obstaravanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného
obstardvania & 166/2023 pod &islom 28795-MSP zo diia 23. 8. 2023 a v Uradnom vestniku EU
¢. 2023/S 160-507358 z 22.8.2023.

ClL IL
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto ZoD je zavézok zhotovitel'a, Ze za podmienok dohodnutych v tejto ZoD, vo
vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’ zrealizuje pre objednavatel’a dielo :

,,Bratislava, Sancova 1,rekostrucia poskodenych opornych murov*
(d’alej len ,,dielo®)

V areli ministerstva vnutra na rohu ulic Sancova a Prazska bol v minulosti postaveny oporny
mur ktory vytvorili terasu ktord slizila ako spevnend plocha medzi budou MV SR a budovou
miizea. Mirr je z Gelnej &asti (od Sancovej ulice) tvoreny z plnej palenej tehly. Z boénej Easti
(od Prazskej ulice) z beténu s lomového kamena. Vyskovy rozdiel terénu pred a za marom je
cca 9m. Pravdepodobne z dovodu nedostatného odvodnenia respektive znefunkcneni
povodného odvodnenia doslo degradacii zasypového materialu a podlozia mura a poésobeniu
hydrostatického tlaku od nahromadenej vody za opornym mirom. Co sa prejavilo prepadom
Casti spevnej plochy a prasklinami medzi tehlovou a kamennou ¢astou mura. Na stabilizaciu
existujiiceho mura bol navrhnuty odkop do hibky 5m od exitujiceho terénu. Za rubom mura sa
vybuduje novy uholnikovy mur ktory prenesie zemny tlak z vrchnej Casti existujliceho mura a
nové odvodnenie odkopanej Casti zasypu. Novy oporny mur bude zaloZeny na mikropildtach
ktoré prenesu tiaz mura a odkopanej Casti zdsypu pod predpokladanti zdkladovl Uroven
existujiccho mura a nové odvodnenie odkopanej Casti zasypu. Po zasype konStrukcie sa
zakonStruuje spevnena plocha a zabezpeci jej odvodnenie. Stavba je ¢lenend na nasledovné
stavebné objekty :

SO 01 Sanécia opornych murov

SO 02 Rekonstrukcia spevnenych ploch

SO 03 Dazd’ova kanalizacia

Realiz4cia stavebnych prac bude prebiehat’ pocas prevadzky objektu.

Realizacia stavebnych prac bude uskutoCnena podla overeného projektu stavby a
pravoplatného stavebného povolenia vratane:

a) zabezpecCenia vypracovania planu Bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
podla prislusnych ustanoveni Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov
a Vyhlasky Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov,

b) vytyCenia a vyznaCenia existujucich inZzinierskych sieti v miestach vykonavania
zemnych prac. V pripade, ak vyjadrenia spravcov sieti v Case zacatia realizacie diela
nebudu aktualne, je zhotovitel’ povinny zabezpecit ich aktualizéciu,

) dodania prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov
v dvoch (2) vyhotoveniach,

3



2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

d) zabezpecenie docasného dopravného znacenia,

e) vybavenia rozhodnutia o povoleni vjazdu na komunikaciu,

f) vybavenia rozhodnutia o zabere verejného priestranstva,

g) zabezpecenia ochrany vzrastlej zelene, resp. odstranenie krikového porastu,

h) vyhotovenia prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a skaskach zariadeni v dvoch
(2) originalnych vyhotoveniach,

1) dodania dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov s uvedenim nazvu stavby
a druhu a mnozstva odpadu, ktoré vzniknt pri realizacii prac na povolené skladky
(evidenéné listy odpadov, vazne listky, faktiry za uloZenie odpadu na skladku) v dvoch
(2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originalne vyhotovenie,

J) zabezpecenia dalSich dokladov suvisiacich s uvedenim do prevadzky v dvoch (2)
vyhotoveniach,

k) dodania projektu skuto¢ného realizovania stavby v pocte dve (2) paré,

I) vyhotovenia geodetickej Casti dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby
pozemnych, podzemnych a nadzemnych objektov a zariadeni v zdvéiznom geodetickom
systéme, priestorové zameranie vSetkych podzemnych vedeni a zariadeni realizovat’ pred
ich zakrytim podl'a § 35 Vyhlasky Uradu geodézie, kartografie a katastra SR ¢&. 300/2009
Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Néarodnej rady SR ¢&. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov,

m)vypracovania geometrického planu podla § 67 zakona Narodnej rady SR ¢. 162/1995 Z.
z. 0 katastri nehnutel'nosti a o zéapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, ak doSlo k zmene vonkajSicho
podorysného ohraniCenia stavby (§ 17 vyhlaSky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢.
453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zakona).

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto ZoD, za véas ariadne
zhotovené a odovzdané dielo zaplati zhotovitel'ovi cenu podl'a ¢lanku V. tejto ZoD.

Vychodiskové podklady k predmetu ZoD:

a) projekt stavby s vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy, obce a inych organizacii,

b) pravoplatné stavebné povolenie vydané oddelenim stavebného poriadku SE OSPOC MV SR
&. p.: SE-OSPOC-187-4/2022 zo dia 6.6.2022.

CL I,
CAS PLNENIA

Realizacia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu ¢lanku 1. tejto ZoD sa uskuto¢ni
nasledovne :

Zaciatok doby plnenia : diiom odovzdania staveniska,
Koniec doby plnenia : do 8 mesiacov odo diia odovzdania staveniska

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 3.1.
tohto Clanku tejto ZoD, objednévatel’ sa zavézuje toto dielo prevziat’ v poniknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

Pripadnu zmenu konca doby plnenia podl’a bodu 3.1. tohto ¢lanku tejto ZoD je mozné vykonat
iba po vzajomnej dohode zmluvnych stran a v sulade s bodom 14.1. ¢lanku XIV. tejto ZoD.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ClL. IV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu ZoD podl'a ¢lanku IL tejto ZoD je objekt MV SR- odbor socialneho
zabezpecenia a GR Zelezni¢nej policie, Sancova 1, 811 04 Bratislava.

Cl. V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu ZoD (d’alej len ,,cena za dielo*) v rozsahu ¢lanku Il. tejto ZoD je
stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona Narodnej rady SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva
financii SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach na zaklade ponuky zhotovitel'a
predlozenej v procese verejného obstaravania ako cena vratane DPH vo vyske:

531107,13 Eur

slovom: pat’stotridsat’jedentisicstosedem 13/100 EUR
Cena za dielo predstavuje:

a) cena Celkom DEZ DPH .......cccooiiiieiceceee et 442 589,28 Eur
D) DPH 2090 .....ocuveeieiee ettt 88517,86 Eur
C) cena celkom vratane DPH ................cccoooiiiiiiiiniinn e, 531 107,13 Eur

Cena za dielo je podrobne Specifikovand v Prilohe ¢. 1 k tejto ZoD a bola stanovena na zdklade
pokynov uvedenych v sitaznych podkladoch €. p.: SE-V02-2023/004615-003 a ich vysvetleni
V procese verejného obstaravania uverejnenych na stranke https://josephine.proebiz.com/sk/
tender/44853/summary

Cenu za dielo dohodnutu v bode 5.1. pism. c) tohto ¢lanku tejto ZoD je mozné menit’ v pripade
zmeny sadzby DPH v stlade s bodom 14.1. ¢lanku XIV. tejto ZoD.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dovodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektovaného technického rieSenia v priebehu realizéacie diela, ktorych vykonanie je potrebné
na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny stavebnych materidlov a dodavok
alebo inych zmien vyvolanych zo strany objednadvatela ovplyviiujiicich cenu za dielo
dohodnuti v bode 5.1. pism. c) tohto ¢lanku tejto ZoD, budi predmetné préce, ich rozsah
a cena prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD v stilade s bodom 14.1. ¢lanku XIV. tejto ZoD. Zmeny a naviac prace
pozadované zo strany spravcu majetku (centrum podpory), resp. uzivatela objektu
neodsthlasené objednavatelom, nebudi zhotovitel'ovi uhradené. Podkladom pre uzavretie
dodatku k tejto ZoD budu objednavatelom schvalené zmenové listy stavby k jednotlivym
naviac pracam spracované zhotovitelom v priebehu realizacie diela. Vzor zmenového listu
stavby tvori Prilohu ¢. 3 tejto ZoD.

5.4.1 Zhotovitel je povinny k dodatku Kktejto ZoD wvypracovat v termine stanovenom
objednévatel'om :

a) dovodovu spravu, ktora bude obsahovat’ kratky a vystizny popis naviac prac podla
jednotlivych poloziek s oznacenim prislichajucich Ccisiel poloziek, v pripade
dodatku pre zmenové konanie aj s oznacenim Ccisiel poloziek, ktoré sa budu
odpocitavat’ z pdvodného rozpoctu,

b) dodatok k specifikacii ceny uvedenej v Prilohe ¢. 1tejto ZoD, v nasledovnom
rozsahu:

- rekapitulacia ceny, ktora bude obsahovat’ Specifikaciu ceny, cenu jednotlivych
dodatkov k specifikacii ceny a cenu spolu,


https://josephine.proebiz.com/sk/

5.5.

6.1.

6.2.

- samostatny polozkovy rozpocet naviac prac oznaceny ako ,pripocet® v
rovnakom ¢leneni podla povodného rozpoctu ( stavebné objekty, Casti atd’. )
vypracovany na zaklade vykazu vymer naviac prac spracovaného zhotovitel'om,
pripadne v spolupréci s projektantom, ktorého sticastou bude podrobny vypocet
pozadovanych mnozstiev pri jednotlivych polozkach,

a) samostatny polozkovy rozpocet prac, ktoré nebudu realizované oznafeny ako
,odpocet*.

5.4.2 Pre vypocet zmeny ceny za dielo bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) zmeny mnozstiev, vymer — V pripade Gpravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky konstrukcii a prac, u poloziek na ktoré su v prilohe ¢ 1 tejto ZoD
dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozstva,

b) pri doplneni novych poloZiek kons$trukcii a prac, ktoré sa v prilohe ¢. 1 tejto ZoD
nevyskytuju, predlozi zhotovitel' kalkuldciu ceny spracovanu podla kalkulacného
vzorca uvedeného v prilohe ¢. 2 tejto ZoD v zmysle zdkona o cendch. Zhotovitel je
povinny v kalkulacii ceny pouzit' taky tarifny stupen, aky je pre dani polozku
uvedeny v rozbore tejto polozky v cenniku, ktory zhotovitel’ pouZiva. V pripade, ak
je vrozbore polozky v cenniku pouzity tarifny stupein s vySSou obtiaznostou,
zhotovitel’ pouZzije najblizsi vyssi tarifny stupen uvedeny v kalkulaénom vzorci,

C) prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z prilohy ¢ 1 tejto ZoD budu
odpocitané v nevykonanom rozsahu.

V cene za dielo st obsiahnuté aj naklady na :

55.1 vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska a strazenie staveniska
zhotovitel'om pocas vystavby,

5.5.2 cinnosti Specifikované v bode 2.2. pism. a) az 0) ¢lanku II. tejto ZoD,

5.5.3 tuhradu spotrebovanych energii (elektricka energia, uZitkova voda, plyn), Specifikované
Vv bode 9.23. ¢lanku IX. tejto ZoD,

5.5.4 opatrenia uvedené v bode 9.24 ¢lanku IX. tejto ZoD,
5.5.5 vedl'ajsie rozpoctové naklady a kompletiza¢nu Cinnost,
5.5.6 ndklady na oznaenie stavby tabulou s potrebnymi Gdajmi o stavbe a ucastnikoch

vystavby.

Cl. VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za dielo bude hradena na zaklade odsthlasenych skutoéne vykonanych prac formou
priebeznej fakturacie do vysky 90% z celkovej ceny za dielo vratane DPH, pripadne podla
pokynov objedndvatel'a. Faktury zhotovitel’ vystavi a doru¢i na adresu objednéavatela uvedenti
Vv zéhlavi tejto ZoD v Casti objednavatel’.

Vykonané prace podla bodu 2.1. ¢lanku II. tejto ZoD bude zhotovitel’ fakturovat’ na zaklade
zistovacieho protokolu a sipisu vykonanych prac potvrdenych stavebnym dozorom
objednavatela. V stpise vykonanych prac je potrebné presne dodrziavat’ terminolégiu podla
projektovej dokumentécie a to nazov stavby, nazov a oznacenia stavebného objektu alebo casti.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ stipis vykonanych prac na odsthlasenie stavebnému dozoru
najneskor pédt (5) pracovnych dni pred poziadavkou na ich odsthlasenie. Stavebny dozor
potvrdi supis vykonanych prac najneskdr péat (5) pracovnych dni od ich obdrzania iba
Vv pripade, ak bude bez chyb. Ak ma slpis vykonanych prac chyby, stavebny dozor ho po
prekontrolovani obratom vrati zhotovitelovi na prepracovanie s presnym definovanim jeho
chyb a nedostatkov. AZ na zéklade odsuhlaseného a potvrdené¢ho stpisu vykonanych prac je
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktaru.

Faktura spolu s prilohami bude objednavatelovi predlozena v siedmich (7) originalnych
vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktirou zhotovitel' zarovenn doda objednavatelovi ako
prilohu tejto faktury :

a) zistovaci protokol a stpis vykonanych prac podla bodu 6.2 tohto ¢lanku tejto ZoD,

b) podrobnu fotodokumentaciu preukazujucu zrealizovanie vSetkych fakturovanych prac, dodavok
a pouzitych materidlov Vvsualade s polozkami schvaleného rozpoctu stavby.
Z fotodokumentacie musi byt’ zrejmé najma :

a) typ vyrobku alebo materidlu,
b) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
c) ak ide 0 material, jeho zabudovavanie do stavby.

C) atesty, certifikaty, vyhlasenie o parametroch a dodacie listy od zabudovanych materialov
a vyrobkov uvedenych v supise vykonanych prac. Dodacie listy budu predlozené najmé pre
nosné materidly pre zateplenie fasaddy, strechy, vymeny otvorovych konStrukcii,
vykurovanie vratane solarnych kolektorov, elektroinstalaciu a vzduchotechniku, resp. podl'a
poziadavky objednévatel’a,

d) doklady o vyuziti a zneSkodneni odpadov uvedenych v stpise vykonanych prac s uvedenim
nazvu stavby a druhu a mnozstva odpadu, (evidencné listy odpadov, véazne listky, faktiry za
ulozenie odpadu na skladku).

Priloha faktiry uvedena v pism. a) bude predlozend aj v elektronickej podobe vo formate ,,x1s*

a prilohy faktury uvedené v pism. b) az pism. ¢) budu predlozené iba v elektronickej podobe a

to na CD/DVD nosi¢i v dvoch vyhotoveniach.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednévatela bezplatne doplnit potrebnu
fotodokumentaciu kedykol'vek v priebehu kontroly faktiry, resp. kontroly na mieste.

Vystavenie konecnej faktury celého diela, ¢lenenej na Casti opravnené a neopravnené vydavky,
na kazdu Cast’ samostatne, je podmienené riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim
a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad a nedorobkov. Kone¢nu
faktaru vystavi zhotovitel' do pétnéstich (15) dni po ukonceni odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Objednavatel’ vykond odsthlasenie faktury alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitelovi s
pripomienkou braniacou uhrade faktary. Objednavatel’ ma pravo vratit’ zhotovitel'ovi faktiru na
prepracovanie alebo doplnenie, ak tato neobsahuje naleZitosti uctovného dokladu v stlade so
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a
pozadované prilohy podl'a bodu 6.3 tohto clanku tejto ZoD. Nova lehota splatnosti faktary

zatne plynat’ diiom dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade, ak objednévatel zisti, Zze si zhotovitel neplni svoje finan¢né povinnosti, t. j.
nevykonava uhrady jednotlivych faktir za prace, ktoré pre neho realizuju subdodévatelia
uvedeni v Prilohe ¢. 4 tejto ZoD, objednavatel :

a) poskytne zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy. Zhotovitel' je povinny
Vv lehote poskytnutej objednavatelom K uspokojeniu subdodavatel'ovych narokov pisomne
preukazat objednavatelovi, ze vykonal thradu za prace, ktoré pre neho realizoval
subdodavatel’,

b) je podla § 41 ods. 7 zédkona o verejnom obstaravani opravneny uhradit vykonané prace
priamo subdodavatel'ovi, ak zhotovitel’ nevykond tthradu podla pism. a) tohto ¢lanku tejto
ZoD a ak oto subdodavatel' poziada a Kk svojej ziadosti predlozi doklady preukazujlice
riadne splnenie prislusnej Casti zavazku. K subdodavatelom predlozenym dokladom si
objednavatel’ vyziada pisomné stanovisko zhotovitela, ktory je povinny ho objednavatel'ovi
dorucit’ do troch (3) pracovnych dni odo dina dorucenia ziadosti objednavatel'a. Uvedené
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12

6.13

6.14

stanovisko nie je pre objednavatel’a zavdzné, moze sa nim riadit’ pri rozhodovani o priame;j
platbe subdodavatel'ovi. Ak zhotovitel v stanovenej Ilehote nedoruci stanovisko
objednavatel'ovi, bude objednavatel’ povazovat’ narok subdodavatel’a za opravneny,

C) je opravneny si v pripade priamej uhrady vykonanych prac subdodavatel'ovi zapog¢itat’ sumu
uhradenu subdodévatel'ovi voci zhotovitelom néarokovanym uhradenym aj neuhradenym
pohladavkam ztejto ZoD, alebo vyzve zhotovitel'a na zaplatenie tejto sumy na ucet
objednavatela. V takomto pripade je zhotovitel povinny tuto sumu zaplatit’ na Ucet
objednavatel’a najneskor do pit’ (5) pracovnych dni od dorucenia vyzvy.

Priama platba objednéavatel’a subdodavatel'ovi nemé vplyv na ostatné ustanovenia tejto ZoD.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi. Faktury sa
doruCuji vyhradne objednavatelovi na adresu uvedenu v zdhlavi tejto ZoD v cCasti
objednavatel’.

Za deni dorucenia faktur objednavatel'ovi sa povazuje datum uvedeny na peciatke z Centralnej
evidencie faktir odboru uctovnictva sekcie ekonomiky Ministerstva vnutra SR. Lehota
splatnosti faktar zac¢ina plynit’ od tohto datumu, ktory sa zarovenn povazuje za dent dorucenia
faktary.

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitelovi na vykonanie diela ziadne zalohové platby ani
preddavky.

Cena za dielo sa povazuje za uhradent diilom odpisania finan¢nych prostriedkov z bankového
uctu objednéavatel'a uvedeného v zahlavi tejto ZoD.

Finan¢né prostriedky vo vyske 10 % z ceny za dielo podl'a bodu 5.1 pism. a) ¢lanku V. tejto
ZoD, ktoré zhotovitel' pred podpisom ZoD poukédzal na bankovy Ucet objednavatel’a, resp.
dokladoval bankovou zarukou ( tzv. bezpodmienecnou ) slizia ako kaucia na zabezpecCenie
zavizku zhotovitel'a na riadne a v€asné plnenie povinnosti zhotovitel'a z tejto ZoD. V pripade
predlozenia bankovej zaruky je zhotovitel’ povinny mat’ tato bankovu zaruku platni pocas cele;j
doby realizacie diela v stlade s bodom 6.13 tohto ¢lanku tejto ZoD. Zhotovitel’ je povinny na
vyzvu objednavatel’a predlozit’ predizena bankovu zaruku.

Objednavatel’ sa zavdzuje vratit' kauciu poukazani na tucet objednavatela podla bodu 6.12
tohto ¢lanku ZoD (bez Grokov - banka objednavatel’a neposkytuje uroky) na ucet zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto ZoD v Casti Zhotovitel' Vv lehote do Strndstich (14) dni odo dna
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov zistenych na kolauda¢nom konani, ktorych zoznam
bude prilohou protokolu z kolauda¢ného konania. V pripade predloZenia bankovej zaruky,
kon¢i bankova zaruka dnom dorucenia dokladu o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov
zistenych na kolauda¢nom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolauda¢ného
konania banke, ktora bankova zaruku vystavila.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si z kaucie podl'a bodu
6.12 tohto ¢lanku tejto ZoD vsetky svoje naroky z vad diela v stlade s bodom 6.13. tohto
¢lanku ZoD, a to najmé je opravneny uspokojit’ vSetky svoje naroky na odstranenie vSetkych
vad a nedorobkov diela zistenych na kolaudacnom konani. Objednavatel’ je zaroven opravneny
uspokojit’ si z kaucie vSetky svoje naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorti zhotovitel
neuhradil objednédvatelovi na zéklade penalizacnej faktary v lehote splatnosti tejto faktury.
Objednévatel’ je opravneny uspokojit’ si z kaucie vSetky naklady vzniknuté v dosledku
odstiipenia zhotovitel'a od ZoD. Skoncenie tejto ZoD pisomnou dohodou alebo pisomnym
odstipenim podl'a ¢lanku XIII. tejto ZoD nema vplyv na vratenie kaucie. Kauciu, resp. jej ¢ast’
vrati objednéavatel’ zhotovitelovi az po Uplnom uspokojeni vsetkych zavizkov, ktoré si je
objednavatel’ opravneny uspokojit’ podl'a tohto bodu tohto ¢lanku ZoD.



7.1.

7.2.

7.3

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Cl. VIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade so zavidzkami tejto ZoD, podla
overen¢ho projektu stavby, podla slovenskych technickych noriem, podl'a technickej
dokumentécie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej hmoty (technické listy,
technologicka dokumentécia) a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych na uzemi
SR v case realizéacie a ze bude ako riadne dokoncené dielo spdsobilé uzivania objednavatelom
v sulade s prislusSnymi ustanoveniami § 13 zakona Narodnej rady SR ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o BOZP*)

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie ustanoveni zakona Narodnej rady SR ¢. 79/2015 Z. z.

0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov:

a) Pri druhoch odpadu, ktoré je mozné povazovat za druhotni surovinu ( zelezo a ocel,
zmieSané kovy a pod. ) je zhotovitel’ povinny ziskané financné prostriedky za zhodnotenie
tohto odpadu/druhotnej suroviny odviest' na prijmovy tiéet objednavatel'a vedeny v Statnej
pokladnici, ¢. ac¢tu SKO05 8180 0000 0070 0017 9882. Ako variabilny symbol uvedie
zhotovitel svoje ICO.

b) Zhotovitel' zabezpedi aby minimalne 70% hmotnosti zdravotne nezdvadného stavebného a
demola¢ného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedeného
v kategorii 170504 v  Eurdpskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES)
vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opidtovné pouzitie, recyklaciu a
d’alSie zhodnotenie materidlu a to vratane Cinnosti spdtného zasypavania, pri ktorych sa
vyuzije odpad ako ndhrada za iné materialy.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré¢ mé dielo v ¢ase jeho odovzdania objednéavatelovi.
Dielo ma vady, ak nezodpoved4 podmienkam uvedenym v bode 7.1. tohto ¢lanku tejto ZoD.

Zmluvné strany si dohodli zaru¢nt dobu Sest’desiat (60) mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne
dokoncené dielo a zaCina plynut dilom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na
zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaruény list vyrobcom, sa dizka zaruky riadi tymto
zarunym listom a zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om. Zaruka
sa nevztahuje na vady sposobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim uZzivatel'a a
beZznym opotrebenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méa pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v bode 7.7. tohto
¢lanku tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit’ vady diela bez zbytocného odkladu po tom, ¢o ich
zistil, najneskor v pracovny den nasledujuci po dni ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni oprdvnenej reklamacie,
predlozit’ objedndvatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade, ze objedndvatel’
s tymto nadvrhom suhlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych
dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om.

V pripade vady diela, na odstrdnenie ktorej bude potrebny dlhsi cas, ako lehota stanovena
v bode 7.7. tohto ¢lanku tejto ZoD, je zhotovitel' povinny do troch (3) pracovnych dni po
pisomnom oznameni vady diela, dohodnit’ pisomnou formou s objednavatelom sposob a
termin odstranenia vady diela. Ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode podl'a
predchadzajticej vety tohto bodu tohto ¢lanku ZoD ma sa za to, ze zhotovitel' je povinny
odstranit’ vadu diela do tridsat’ (30) dni od uplatnenia reklamacie vady objednavatel'om.



7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po case uvedenom v bode 7.3. tohto ¢lanku tejto
ZoD, ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel
odstrani tieto vady na vlastné naklady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo na ich nevhodnost” objedndvatel'a upozornil a objednavatel’ na ich pouziti
trval.

Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani dicla je povinny objednavatel
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Cl. VIIL.
ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

V pripade, ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla bodu 9.1. ¢lanku IX. tejto ZoD, ato
z doévodov, ktoré st na jeho strane, ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v bode 5.1. pism. a) ¢lanku V. tejto ZoD za kazdy aj zacaty den
omeskania. V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvnu pokutu zaplatit’ za obdobie az do
dia prevzatia staveniska, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zéklade tejto ZoD.

V pripade, ak zhotovitel’ neza¢ne stavebné prace do troch (3) pracovnych dni odo dna prevzatia
staveniska, a to z dovodov, ktoré st na jeho strane, ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu
vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej v bode 5.1. pism. a) ¢lanku V. tejto ZoD za kazdy aj
zacaty denl omeskania. V takom pripade je zhotovitel povinny zmluvnu pokutu zaplatit' za
obdobie az do zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zaklade tejto ZoD.

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela v dohodnutom ¢ase plnenia podla bodu
3.1. ¢lanku III. tejto ZoD, ma objednéavatel’ ndrok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny
diela uvedenej v bode 5.1. pism. a) ¢lanku V. tejto ZoD za kazdy aj zacaty deni omeskania.

V pripade omeSkania zhotovitel'a so zaplatenim prisluSnej sumy na ucet objednavatela podla
bodu 6.7. pism. c¢) ¢lanku VI tejto ZoD, méa objednavatel’ narok na uroky z omeskania
z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe, ktorti ustanovi vlada Slovenskej republiky nariadenim,
za kazdy aj zacaty deni omeskania.

V pripade omeSkania objednavatel’a s uhradou splatnej faktiry ma zhotovitel narok na
zaplatenie zakonnych Urokov z omesSkania z nezaplatenej sumy.

V pripade omesSkania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v bode 7.7. a 7.8. ¢lanku VII. a v bode 10.5. ¢lanku X. tejto ZoD, ma
objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100 Eur za kazdy aj zacaty defi omeskania,
a to az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 9.15. 9.19. a 9.20. ¢lanku IX. tejto ZoD
ma objednavatel’ nirok na zmluvnu pokutu vo vyske 166 Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podl'a bodu 9.21. ¢lanku IX. tejto ZoD ma
objednavatel' narok na zmluvni pokutu 20 Eur za kazdého pracovnika a kazdy pripad
porusenia.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho podl'a bodu 9.11. ¢lanku IX. tejto ZoD, pripadne jeho
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

9.1.

9.2.

9.3.

ur¢ené¢ho zastupcu na stavbe ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu 166 Eur za kazdy
pripad porusenia.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela podla bodu 9.16. ¢lanku IX. tejto ZoD ma
objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu 166 Eur za kazdy pripad porusenia.

V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podla bodu 9.9. ¢lanku IX. tejto ZoD
ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu 166 Eur za kazdy pripad porusSenia.

V pripade nepravdivosti vyhldsenia zhotovitel'a uvedené¢ho v bode 9.7.5. ¢lanku IX. tejto ZoD
ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 30 000 Eur.

Zmluvné strany nie st v omeskani podl'a vyssie uvedenych bodov (okrem bodu 8.4. a 8.5. tohto
¢lanku tejto ZoD) v pripade vysSej moci, resp. zasahu tUradnych miest, ak tieto skutocnosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vys$Sej moci, resp.
zésahu uradnych miest vSeobecne zname. Pre ucely tejto ZoD sa za vys§iu moc povazuju
udalosti, ktoré nie su zavislé od konania zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani
predvidat’ ani nijakym spdsobom priamo ovplyvnit’, a to najmé vojna, mobilizacia, povstanie,
zivelné pohromy, poziare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
povinnosti podla tejto ZoD trva len po dobu pdsobenia vysSej moci, najviac vSak dva mesiace.
Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o d’alSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma
strana, ktora sa odvolala na okolnosti vylucujice zodpovednost’ pravo pisomne odstupit’ od
tejto ZoD.

Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat nema vplyv na nahradu Skody, ktort zavini
Zhotovitel’ objednavatelovi pri plneni tejto ZoD.

Cl. IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITECA

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko spolu s vychodiskovymi podkladmi k
predmetu ZoD podl'a bodu 2.4 ¢lanku Il. tejto ZoD ( d’alej len ,,vychodiskové podklady* ) do
desiatich (10) kalendarnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a a to vyhotovenim
zdznamu o odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika. V pripade, ak by
odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumoziiuje dodrzat’ stanovené
technologické postupy pri realizacii predmetu ZoD bude termin odovzdania staveniska
vzajomne dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami objednavatel’a a zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny riadne preskimat’ vSetky vychodiskové podklady, ktoré mu objednavatel
poskytol. Pripadny rozpor vychodiskovych podkladov s ocenenym polozkovym rozpoctom
stavby ( Specifikacia ceny uvedena v prilohe ¢. 1 k tejto ZoD ) je zhotovitel’ povinny pisomne
ozndmit' objednévatelovi na adresu objednavatela uvedenil v zahlavi tejto ZoD v Casti
objednavatel’ najneskér do desat’ (10) pracovnych dni odo dna odovzdania a prevzatia
staveniska aje povinny ich Specifikovat formou predlozenia chybajlicich rozpoctovych
poloziek s ich presnym popisom a mnozstvom. Na rozpory, ktoré nebudi Specifikované podl'a
tohto bodu alebo budi objednavatelovi oznamené po stanovenom termine, nebude
objednavatel’ neskor prihliadat’ a nebude ich akceptovat.

Zhotovitel' diiom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost’ so vSetkymi pravami
a povinnostami zamestnavatel’a podl'a zdkona 0 BOZP a pripadnymi ddsledkami podl'a § 373
a nasl. Obchodného zdkonnika vyplyvajlicimi z poruSenia povinnosti najmé v pripade svojich
zamestnancov, podnikajucich fyzickych alebo pravnickych osob, ktoré budu v jeho mene a na
jeho zodpovednost’ v priestoroch staveniska pracovat’ a vyvijat’ akikol'vek ¢innost’ podl'a jeho
pokynov a podla pokynov stavbyveduceho.
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9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

Zhotovitel prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeCi v sulade
S prisluSnymi ustanoveniami § 43i zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) V zneni neskorSich predpisov. Pri uzivani ciest a komunikacii
urcenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit povinnosti, vyplyvajice zo
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a nariadeni, priCom zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniknuta skodu.

Zhotovitel' a objednavatel’ d’alSie podrobnosti a Specifikd suvisiace s rozsahom a uzivanim
staveniska pocas realizacie diela vratane pripadného vzajomného spoluposobenia v oblasti
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred poziarmi a organizacného
a personalneho zabezpecenia kontrolnych dni dohodnt v rdmci zaznamu o odovzdani a prevzati
staveniska vyhotoveného podla bodu 9.1. tohto clanku tejto ZoD. Zhotovitel' je sucasne
povinny dodrziavat podmienky dotknutych organov a organizicii z rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisk spracovanych k projektove; dokumentacii stavby. Za ich pripadné porusenie a
vzniknutu $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie tretej osobe.

Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
v rozsahu (podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe ¢. 4 tejto ZoD. Pri vykone
diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednévatel'ovi za
v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

9.7.1  Vpripade, ak zhotovitel' zveri vykonanie Casti diela subdodavatelovi inému ako
uviedol v prilohe ¢. 4 tejto ZoD, je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi
kazdého takéhoto subdodavatel’a najneskor desat’ (10) kalendarnych dni pred zacatim
vykonavania ¢asti diela. Kazdy takyto subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky uvedené
v § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani a nesml u neho existovat’ dovody na
vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani.
Subdodavatel’, ktory ma podla § 11 ods. 1 zédkona o verejnom obstaravani povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v stilade so zdkonom Narodnej rady SR ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o registri partnerov verejného
sektora®). Zhotovitel' objednavatelovi spolu s ozndmenim o zmene subdodévatela
predlozi doklady podla § 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani od subdodavatela
ato v origindlnom vyhotoveni alebo ako tradne overené kopie tychto dokladov.
Néklady spojené so zabezpe€enim tychto dokladov znasSa zhotovitel’ bez naroku na ich
uhradu objednévatelom. Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym
oznamenim zhotovitel'ovi zaslanym do desiatich (10) kalendarnych dni odo dna
dorucenia oznamenia o zmene subdodavatel’a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov podl'a § 32 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a
existencie dovodov na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8
zékona o verejnom obstaravani,

c) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania subdodavatel’a v registri partnerov verejného sektora.

Subdodéavatel mdze zacat’ vykonavanie cCasti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
takéhoto subdodéavatela objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne
vykonavat cCast diela bez sthlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu
subdodavatela objednavatelom, ma objedndvatel’ pravo prerusit’ vykondvané prace,
pripadne ziadat’ ich odstranenie na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade
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9.7.2

9.7.3

9.74

9.75

neméd narok na predizenie Gasu plnenia podla bodu 3.1. ¢lanku IIL tejto ZoD, na
uhrady za takto vykonané prace a ani na uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel moze vo vynimocnych pripadoch zmenit, t. j. zvysit' podiel subdodavok
uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe
uvedeného subdodavatel'a alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom
subdodavok. V pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovitel' povinny pisomne
oznamit’ objednavatelovi dovod tejto zmeny a to najneskor desat’ (10) kalendarnych
dni pred zaCatim vykondvania casti diela. V pripade doplnenia subdodavatela je
zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit takéhoto subdodévatela spolu
s odovodnenim a s popisom nim vykonavanych prac ato najneskdr desat’ (10)
kalendarnych dni pred zaatim vykonéavania Casti diela. Takyto subdodavatel musi
spitat’ podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zikona o verejnom obstaravani.
Subdodévatel’, ktory mé podla § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani zapisovat’
sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' objednédvatel'ovi spolu s oznamenim o doplneni subdodévatel'a predlozi
doklady podl'a § 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani od subdodévatela ato
Vv origindlnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov. Naklady
spojené so zabezpecenim tychto dokladov znaSa zhotovitel' bez naroku na ich tthradu
objednavatelom. Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym
oznamenim zhotovitel'ovi zaslanym do desiatich (10) kalendarnych dni odo dia
dorucenia oznamenia o zmene subdodavatel’a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov podl'a § 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a
existencie dovodov na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8
zékona o verejnom obstaravani predlozenia neplatnych dokladov,

c) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

d) nezapisania subdodavatel'a v registri partnerov verejného sektora.

Subdodavatel moze zacat vykonavanie cCasti diela iba po pisomnom odsthlaseni
takéhoto subdodavatela objednavatelom. V pripade, ak subdodédvatel zacne
vykondvat' Cast diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu
subdodéavatel'a objednavatelom, mé objednavatel’ pravo prerusit’ vykonavané prace,
pripadne Ziadat’ ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade
nema narok na prediZenie ¢asu plnenia podla bodu 3.1. &lanku IIL tejto ZoD, na
uhrady za takto vykonané prace a ani na uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel' je zarovenn povinny zabezpeCit, aby subdodéavatel nezadal d’alSiemu
subdodavatel'ovi ziadne prace asluzby na vykonani casti diela jemu zadanej
zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov,
pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia tejto ZoD je zapisany v registri partnerov
verejného sektora v stlade so zakonom o registri partnerov verejného sektora, pokial
sa ho povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora tyka. Ak sa na strane
zhotovitela ako zmluvnej strany podiela skupina dodavatelov podla § 37 zakona
0 verejnom obstaravani, ma kazdy clen tejto skupiny dodéavatel'ov povinnost’ byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora.

V pripade, ze zhotovitel’, jeho subdodavatel’ podl'a zdkona o verejnom obstaravani,
alebo subdodavatel’ podl'a zakona 0 registri partnerov verejného sektora ma povinnost
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona o registri partnerov
verejného sektora, zhotovitel vyhlasuje, Ze jeho kone¢nym uzZivatelom vyhod
zapisanym v registri partnerov verejné¢ho sektora, rovnako ani kone¢nym uzivatel'om
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

vyhod jeho subdodévatel'a podl'a zdkona o verejnom obstaravani, alebo subdodavatel’a

podla zakona o registri partnerov verejného sektora, nie je:

a) prezident Slovenskej republiky,

b) ¢len vlady,

c) veduci Gstredného organu Statnej spravy, ktory nie je ¢lenom vlady,

d) veduci organu Statnej spravy s celoslovenskou posobnostou,

e) sudca Ustavného sudu Slovenskej republiky alebo sudca,

f) generalny prokurator Slovenskej republiky, $pecidlny prokurator alebo prokurator,

g) verejny ochranca prav,

h) predseda NajvysSiecho kontrolného uradu Slovenskej republiky a podpredseda
Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej republiky,

i) Statny tajomnik.

Zhotovitel' prehlasuje, ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drziteI'mi
vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych préac.

Zhotovitel je povinny po¢ntic odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik v zmysle platnych
predpisov. Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi bude zastupca zhotovitela denne
zapisovat vSetky skutoCnosti, vyplyvajice z tejto ZoD, najmd odovzdanie stavebnych
pripravenosti, zaznamy stavebného dozoru objednéavatela a pod. Stavebny dennik sa musi
pocas realizacie diela az do ukoncenia odovzdavacieho a preberaciecho konania neustale
nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny opravnenym zdstupcom objednavatela,
zhotovitel'a, projektanta stavby a dotknutym organom S$tatnej spravy.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze vyrobnu dokumentaciu, ktoru si v pripade potreby spracuje, predlozi
zhotovitel'ovi projektu stavby na odsuhlasenie.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a Ing. Jan Mackani¢ . Zhotovitel
zabezpeci, ze stavbyveduci alebo jeho zdstupca sa denne zdrZzuje na stavbe po celi dobu
realizcie diela a zhotovitel musi ich poverenie alebo ich vymenu pisomne oznamit
objednavatel'ovi. Zhotovitel je povinny kedykol'vek na Zziadost objednavatela vymenit
najneskor do osem (8) kalendarnych dni od poziadania osobu stavbyvediceho, ak ma
objednavatel k ¢innosti namietan¢ho stavbyvediuceho vyhrady.

Za objednavatel’a je vykonom stavebného dozoru poverena osoba, ktora bude uvedena v zapise
Z odovzdania staveniska zhotovitel'ovi. Vykonom funkcie koordindtora bezpecnosti je povereny
Ing. Martin Petrovic ¢.tel. +421961033865.

Tu uvedenym osobadm objedndvatel'a zhotovitel umozni operativny pristup do priestorov
staveniska po predchadzajucom ohlaseni sa u stavbyveduceho.

V pripade preukazatelného nedodrziavania prac v sulade s projektom stavby, technologickych
postupov pri zabudovavani materidlov a spracovavani stavebnych hmoét a pouzitia vyrobku,
ktory nema pozadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na zéklade névrhu stavebného
dozoru objednavatela, osoba opravnena vo veciach technickych za objednavatela pravo na
zastavenie stavebnych prac s vynimkou prac veducich k odstraneniu takto vzniknutych vad. Za
preukazatelné sa takéto konanie povazuje vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku
a zhotovitel’ bol na takéto konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel' je povinny takéto prace,
pripadne materidly na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi certifikovanymi
materidlmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto zastavenia stavebnych pric nema
zhotovitel’ narok na prediZenie ¢asu plnenia.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednavatel’a na prevzatie prac, ktoré budi zakryté alebo sa
stani nepristupnymi, v opaénom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objednavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho ziadost’ zakryté prace odkryt’ na
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9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

vlastné naklady. Objednévatel’ je povinny tieto prace, pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do
troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuji predmetné prace za prekontrolované
a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zdznam do stavebného dennika.

Pokial ma stavebny dozor objednédvatela za to, Ze zhotovitel' nezabezpecuje dostatocne
kapacity na stavenisku, upozorni na tto skuto¢nost’ zhotovitel'a zdpisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ nédpravu bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do troch (3)
pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednavatel'. Prijaté opatrenia na kontrolnych dnioch sa
stavaji  pokynmi pre realizdciu. Na kontrolnych dioch je ucast’” zhotovitela, resp.
stavbyveduceho povinna.

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a Kk zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opacnom pripade sa
predpoklada, ze s jeho zapisom suhlasi. Tento postup sa neuplatiluje na zaznamy v Stavebnom
denniku, ktoré maji vplyv na navysenie ceny diela. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voci
zapisom objedndvatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalSie zavédzky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD. Zhotovitel’ je preto povinny do stavebného denniku priebezne
zapisovat’ vSetky naviac prace v potrebnom rozsahu. Zhotovitel’ je povinny tieto naviac prace
priecbezne ocenit formu zmenového listu stavby vtermine stanovenom zastupcom
objednavatela a sposobom urc¢enym v bode 5.4.2 ¢lanku V. tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne odstraiiovat’
odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani diela, pricom je povinny dodrZiavat’ povinnosti
ulozené pravnou Upravou v oblasti nakladania a likvidacie odpadov. Zhotovitel' je povinny
odstranovat’ vSetky znecistenia a poskodenia komunikécii (vratane verejnych), ku ktorym dojde
jeho ¢innost'ou alebo v stvislosti s jeho ¢innostou pocas vykonavania diela. Na neplnenie
uvedenych povinnosti upozorni zhotovitela stavebny dozor objednavatela zapisom
Vv stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vykonat napravu bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny (zapisom v stavebnom denniku) ziadat
od zhotovitel'a vymenu personalu, ktory bude objednavatel’ povazovat’ za nedostatocne odborne
sposobily na vykon prac pri realizacii diela a prikdzat zhotovitelovi, aby tento personal
nahradil novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel bude pri realizacii diela reSpektovat’ podmienky stanovené zakonom
0 BOZP. Zhotovitel’ sa najma zavizuje, Ze jeho pracovnici aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
budu nosit’ ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi platnymi na uzemi SR v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne si plnit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (urazy, nehody, poziare, havarie apod.) voéi prisluSnym organom
a vznik takejto udalosti oznamit'® okamzite aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

V pripade, Ze je to v moznostiach objednavatela, umozni tento zhotovitelovi napojenie na
odber elektrickej energie, plynu atzitkovej vody na stavenisku. Naklady na thradu
spotrebovanych energii pre stavbu hradi zhotovitel’ a su sti¢astou ceny za dielo podla ¢lanku V.
tejto ZoD.
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9.24.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

Pri realizécii stavebnych prac je zhotovitel' povinny prijat’ prisluSné opatrenia na znizenie
hluku, prachu a emisii znecCist'ujicich latok v stlade so zdkonom Narodnej rady SR ¢. 355/2007
Z. z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poziadavkach
na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni neskorSich
predpisov.

Cl. X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzdd a objednavatel’ preberie riadne a v€as dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok, a to v lehote uvedenej v bode 3.1. ¢lanku III. tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim odovzdévacieho a preberacieho konania pisomne oznamit’
objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Na zdklade tohto ozndmenia dohodne zhotovitel s objedndvatelom casovy postup
odovzdavaciecho a preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie komplexnych sktsSok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak st uvedené skusSky neuspesné z viny
zhotovitela budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni na jeho
naklady.

Najneskor pat (5) pracovnych dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel
objednavatel'ovi dva (2) vytlacky projektu skutoéného vyhotovenia stavby, spravy o vykonani
odbornych prehliadok a skasok vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o zhode,
atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o
likvidacii  vSetkych odpadov, ako aj dalSiu dodéavatel'skii dokumentaciu na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, nevyhnutni k zabezpeCeniu uZivania riadne
dokonceného diela objednavatelom, najma v stlade s ustanoveniami § 13 zdkona 0 BOZP. Bez
tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
prac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri odovzddvacom a preberacom konani s
uréenim terminu ich odstranenia. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednéavatela, Ze odovzdané
dielo prebera a pokial’ nie, z akych dovodov. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca
oproti projektu.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady buda branit’ jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu
diela odstrani zhotovitel' v termine podl'a bodu 10.5. tohto clanku tejto ZoD. V zépisnici
0 odovzdani a prevzati diela zhotovitel’ ur¢i svojho zastupcu, ktorému objednévatel umozni
pristup na miesta pripadnych vad a nedorobkov za ucelom ich odstranenia. Po odstraneni vad
a nedorobkov vyda objednavatel’ zhotovitel'ovi potvrdenie 0 ich odstraneni.

V pripade skoncenia tejto ZoD podl'a ¢lanku XIII. tejto ZoD je zhotovitel’ povinny odovzdat
nedokoncené dielo spolu so vSetkymi dokladmi podla bodu 10.4. tohto ¢lanku tejto ZoD,
tykajacimi sa vSetkych prac na diele zrealizovanych ku ditu odstapenia niektorej zo zmluvnych
stran od tejto ZoD. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spisSu zépis, kde sa zhodnoti
rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatel’a, ze odovzdanu
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Cast’ diela preberd a pokial nie, z akych dovodov. V pripade, ak zhotovitel' opusti stavenisko
a aj napriek vyzvam objednavatela sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie nedokoncené¢ho
diela, objednévatel po tretej takejto vyzve pisomne oznami zhotovitel'ovi, ze za deii odovzdania
a prevzatia diela povazuje den dorucenia tretej vyzvy objednavatela zhotovitelovi na
odovzdanie a prevzatie nedokonc¢eného diela v rozsahu prac ukoncenych a odsuhlasenych
stavebnym dozorom objednavatela ku diiu odstipenia niektorej zo zmluvnych stran od tejto
ZoD.

Cl. XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude pri plneni tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat’ v§eobecne zaviazné pravne predpisy platné na uzemi SR a technické normy platné
na izemi SR v Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a pokynmi
opravnenych zamestnancov zmluvnych stran uvedenych v zahlavi a v ¢lanku IX. tejto ZoD,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy a obce.

Zameny stavebnych materidlov a dodavok ( d’alej len ,materidl“ ) uvedenych v prilohe ¢.
1tejto ZoD v jednotlivych polozkach Specifikacie ceny objednavatel nepovoli. Zameny
materidlov, ktoré nie st uvedené v jednotlivych polozkach Specifikacie ceny alebo zmeny
technického rieSenia mozno vykonat len v odovodnenych pripadoch a po pisomnom
odsuhlaseni objednévatel'om. V pripade pouzitia ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pre
technické celky (napr. kotolfia, vzduchotechnika a pod.) zodpovedd za funkcénost’ takéhoto
technického rieSenia zhotovitel. Nevyhnutnost zdmeny materidlov alebo zmeny technického
rieSenia je zhotovitel povinny pisomne ozndmit objedndvatelovi najneskor do patnast'(15)
pracovnych dni odo dia odovzdania staveniska.

Zmeny podl'a bodu 11.3. tohto ¢lanku tejto ZoD budi riesené nasledovne :

11.4.1. Zamenu materidlov je mozné vykonat’ iba v pripade ich nedostupnosti na trhu, zmeny
prislusnych STN a vSeobecne zavidznych pravnych predpisov platnych na izemi SR,
alebo neprimerane dlhého terminu dodania materialu ohrozujuceho cas plnenia.
Zhotovitel je povinny navrhnit’ material v rovnakej cene ako bol pévodne navrhnuty
material. Zhotovitel je povinny K zamene materialu predlozit zmenovy list
odsuhlaseny zastupcami zmluvnych stran uvedenymi v bode 1. az 4. zmenového listu,
ktorého obsahom, resp. prilohou bude najmi :

a) riadne odovodnenie navrhovanej zameny,

b) doklad otom, Ze navrhovany materiall ma rovnaké alebo lepSie technické
a kvalitativne vlastnosti, certifikaty, resp. vyhlasenie o zhode alebo prehlasenie
0 parametroch,

c) suhlas zhotovitel'a projektu stavby a stavebného dozoru,

d) v pripade, ak ide o zdmenu materialu, ktory ma vplyv na zatriedenie objektu do
pozadovanej energetickej triedy aj prepocet energetického hodnotenia,

e) tri cenové ponuky dokladujuce cenu navrhovaného materialu,

f) dalSie potrebné dokumenty.

11.4.2. Zmenu technického riesenia navrhnutého v projekte stavby je mozné realizovat’ iba
v pripade, ak nie je preukazatelne mozné technické rieSenie navrhnuté v projekte
stavby realizovat. Zhotovitel' je povinny navrhnit’ také technické rieSenie, ktorého
cena neprekro¢i cenu povodného technického rieSenia. Zhotovitel' je povinny k
zamene materialu predlozit’ zmenovy list odsuhlaseny zastupcami zmluvnych stran
uvedenymi v bode 1. az 4. zmenového listu, ktorého obsahom, resp. prilohou bude
najma :
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11.5.

11.6.

11.7.

a) riadne odoévodnenie navrhovanej zmeny,

b) ocenenie v stulade s bodom 5.4. ¢lanku V. tejto ZoD,

c) doklad otom, ze navrhovany material vV ramci zmeny technického rieSenia ma
rovnaké alebo lepsSie technické a kvalitativne vlastnosti, certifikaty, resp.
vyhlasenie o zhode alebo prehlasenie o parametroch,

d) suhlas zhotovitel'a projektu stavby a stavebného dozoru,

e) v pripade, ak ide o zmenu technického riesenia, ktoré ma vplyv na zatriedenie
objektu do pozadovanej energetickej triedy aj prepocet energetického hodnotenia,

f) dalsie potrebné dokumenty.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu 11.2. tohto ¢lanku tejto ZoD budia mat’ vplyv na plnenie tejto
ZoD, ¢as plnenia a d’alSie zmluvné zavézky, musi byt stcast'ou tejto dohody aj sposob tpravy
ceny a Casu plnenia vo vizbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skutocnosti budu medzi
objednavatel'om a zhotovitelom doriesené¢ podl'a bodu 3.3. ¢lanku III. tejto ZoD, resp. bodu
5.4. ¢lanku V. tejto ZoD. Zhotovitel’ nie je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac
prac do doby ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD, okrem pripadov, ak takéto
preruSenie prac nariadi objednavatel. V pripade takéhoto preruSenia prac ma zhotovitel’ narok
na prediZenie ¢asu plnenia podla bodu 3.1. ¢lanku III. tejto ZoD.

Kompetencie pracovnikov objednéavatel'a uvedenych v zahlavi a ¢lanku IX. tejto ZoD, vo veci
odsuhlasovania naviac préac v priebehu uskuto¢iiovania stavby, sa stanovuji nasledovne:

11.6.1. Osoba splnomocnena podpisat zmluvu o dielo odsthlasuje navySenie zmluvnej ceny
za dielo v dosledku vzniku naviac prac uvedenych v bodoch 11.6.2. a 11.6.3. tohto
¢lanku tejto ZoD, ak ich stihrnna ¢iastka prekroci 15 % ceny za dielo.

11.6.2. Osoba opravnena na rokovanie vo veciach zmluvnych odsuhlasuje naviac prace, ak ich
sthrnna Ciastka bude maximalne do 15% ceny za dielo (vratane prac odsthlasenych
v bode 11.6.3. tohto ¢lanku tejto ZoD), vyvolané:
a) zmenami technického rieSenia po odkryti konstrukcii, zdmenou stavebnych
materidlov a dodavok pozadovanou objednavatel'om v odévodnenych pripadoch,
b) poziadavkou objednavatel’a, t.j. prace, s ktorymi projekt stavby neuvazoval, ale
ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncéenie a odovzdanie diela
C) preruSenim vystavby, tykajuce sa zakonzervovania stavby ajej strazenia,
z dovodov na strane objednavatel’a.

11.6.3. Osoba opravnena na rokovanie vo veciach technickych odstuhlasuje naviac prace, ak
ich suhrnna c¢iastka neprekro¢i 5% ceny za dielo (vratane prac odsuhlasenych v bode
11.6.2. tohto clanku tejto ZoD) vyvolané nesuladom medzi vykazom vymer, resp.
projektom stavby a skuto¢nostou zistenou na stavbe, zmenami predpisov a noriem,
vydanymi v priebehu uskutoc¢iovania stavby.

11.6.4. Osoba poverena vykonom stavebného dozoru :
a) odsuhlasuje prace, ktoré nezvysia cenu za dielo,
b) bezodkladne predkladd na odsuhlasenie objednavatelovi zmeny projektu stavby,
ktoré zvysia cenu za dielo.

V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele objednavatel'om, bude
zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované ku diiu prerusenia, vo vyske vzajomne dohodnutého
podielu z ceny za dielo podla bodu 5.1. ¢lanku V. tejto ZoD. Rozsah acena nakladov
spojenych s pripadnymi zabezpeCovacimi a konzervacnymi pracami, pripadne udrziavacimi
a dekonzervaénymi pracami a strdZenim, suvisiacimi s doCasnym alebo definitivnym
prerusenim prac na diele budi prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatelom
a zhotovitelom formou samostatnej dohody. Zhotovitel je povinny pocnic uzavretim
predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do
ktorého bude zastupca zhotovitela priebezne zapisovat vsetky skutoc¢nosti vyplyvajice
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

z predmetnej dohody a ktoré budu nasledne podkladom k fakturacii. V pripade, ak neddjde
medzi zmluvnymi stranami k 0sobitnej dohode podl'a tohto bodu tohto ¢lanku ZoD, je
objednavatel’ opravneny vykonat’ zabezpecCovacie, udrziavacie, konzervacné a dekonzervacné
prace a strazenie objektu aj bez sthlasu zhotovitel'a. V takomto pripade sa ma za to, ze vSetky
naklady podla predchadzajucej vety tohto ¢lanku tejto ZoD, ktoré vzniknu objednéavatelovi je
povinny uhradit’ zhotovitel. Zhotovitel' uhradi tieto nadklady na zaklade faktary, ktord mu
vystavi a doruci objednavatel, a to do tridsiatich (30) dni od jej dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat’ zakon Narodnej rady SR ¢. 215/2004
Z. z. o ochrane utajovanych skutoc¢nosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel' za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny
uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri Gplnom zniCeni veci alebo zariadenia
nahradit’ ich novou vecou alebo zariadenim toho istého typu. Pri urCovani $kody bude
objednévatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poSkodenia.

Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutti inému v suvislosti s ¢innost'ou alebo
vzt'ahom zhotovitel'a a jeho subdodéavatel'ov predlozené objednéavatel'ovi pred podpisom tejto
ZoD je zhotovitel’ povinny mat’ uzatvorené az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho
konania na rovnakd poistni sumu. Objednavatel’ je opravneny si kedykol'vek pocas doby
trvania tejto ZoD vyziadat’ doklad preukazujuci thradu predmetného poistenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa mozu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatel'om.

Objednavatel’ umozni zhotovitelovi pocas doby vystavby pobyt na stavenisku a stavebnu
¢innost’ v nad¢asoch a v diloch pracovného volna len po vzdjomnej dohode so zachovanim
no¢ného pokoja.

Z dovodu, ze prace sa budu realizovat za prevadzky objektu, zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ ariadit sa pokynmi objednavatela asvojou cinnostou vykonavanou na
stavenisku nesmie naruSit prevadzku objektu. Vzhladom na to, Ze predmetny objekt je
rezimovym pracoviskom, plati pre vstup do objektu zvlastny rezim, ktorého podmienky musi
zhotovitel’ stavby akceptovat’. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotovitel'a stavby a jeho
pracovnikov vyzadovat nasledovné:

a) predlozenie menného zoznamu pracovnikov s uvedenim udajov potrebnych na vybavenie

vstupu do arealu podl'a interného predpisu,

b) kazdy pracovnik zhotovitel'a vratane pracovnikov jeho subdodavatela je povinny
absolvovat’ poucenie uzivatel'a o obmedzeniach pohybu po objekte,

c) pred kazdym vstupom do objektu sa musia pracovnici zhotovitel'a preukazat' platnym
obc¢ianskym preukazom,

d) dalsie podrobnosti pred zacatim samotnej realizacie budt upresnené zhotovitelovi pri
odovzdani staveniska.

Cl. XILI.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo na diele prechddza zo zhotovitela na

objednavatel’a diiom jeho riadneho prevzatia ako celku. V pripade, ze zhotovitel' nedokonci

dielo a bezdovodne opusti stavenisko, bude objednavatel’ postupovat’ v stlade s bodom 10.9.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Clanku X. tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo prechadza na
objednavatela aj za podmienok stanovenych v predchadzajucej vete tohto ¢lanku tejto ZoD.

Cl. XIll.
SKONCENIE ZMLUVY

Thto ZoD je mozné skoncit’:
13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2. pisomnym odstupenim od tejto ZoD.

Objednavatel’ je opravneny pisomne odstipit’ od tejto ZoD v pripade, ak zhotovitel:
13.2.1. vstapil do konkurzu alebo restrukturalizacie,

13.2.2. vstapil do likvidacie,

13.2.3. neprevzal stavenisko podl'a bodu 9.1. ¢lanku IX. tejto ZoD,

13.2.4. nezacal stavebné prace podl'a bodu 8.2 ¢lanku VIIL. tejto ZoD,

13.2.5. je v omeskani s dodanim diela v lehote podl'a bodu 3.1 ¢lanku III. tejto ZoD,

13.2.6. je v omeskani so zaplatenim prislusnej sumy podl'a bodu 6.7 pism. c¢) ¢lanku VI.
tejto ZoD viac ako Sest'desiat (60) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy,

13.2.7. nepredlozil na vyzvu objednavatela predizent bankovi zaruku v stlade s bodom
6.12. ¢lanku VL. tejto ZoD,

13.2.8. neodstranil vady diela v lehote podl'a bodu 7.7. a 7.8. ¢lanku VILI. tejto ZoD,

13.2.9. nepredloZzil na vyzvu objednavatela doklad preukazujici thradu poistenia podl'a bodu
11.10. ¢lanku XI. tejto ZoD,

13.2.10. kond v rozpore s ostatnymi ustanoveniami tejto ZoD  a/alebo so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi SR atoto konanie v urcenej
primeranej lehote neodstrani,

13.2.11. nebol v case uzavretia tejto ZoD zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ak bol pocas doby trvania tejto ZoD vymazany z registra partnerov verejného
sektora podl'a § 14 zékona o registri partnerov verejného sektora,

13.2.12. porusi povinnost’ podl'a bodu 9.7.5 ¢lanku IX. tejto ZoD.

Odstapenim od ZoD nie je dotknuty narok objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
podl’a €lanku VIIL. tejto ZoD.

Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

13.4.1 objednavatel' preukazate'ne neposkytne zhotovitel'ovi suc¢innost’ pri plneni tejto ZoD
a neurobi tak ani v primeranej lehote uréenej zhotovitel'om na vykonanie napravy.

13.4.2 je objednavatel’ v omeskani s thradou faktury o viac ako Sest'desiat (60) dni po lehote
jej splatnosti.

Odstapenie nadobuda ucinnost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. V pripade
pochybnosti sa ma za to, Ze odstiipenie nadobudlo G¢innost na treti den po jej odoslani.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo od druhej zmluvnej
strany pozadovat’ ndhradu Skody.
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13.7.

13.8.

13.9.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky vyplyvajlce z tejto zmluvy mozu byt postiipené na
tretie osoby len po predchadzajicom pisomnom sthlase dlznika.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu av spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov
platnych na tizemi SR. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD. V pripade
sporu tento rozhodne miestne a vecne prislusny sud SR.

Préava a povinnosti, ktoré svojou povahou maju trvat’ aj po skonceni tejto ZoD nie st skoncenim
tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za takéto prava a povinnosti sa budu
povazovat’ prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich najméd z bodu 6.14. ¢lanku VI.
tejto ZoD, ¢lanku VII. a ¢lanku VIIL. tejto ZoD.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze po skonceni tejto ZoD si nebudl vracat’ uz poskytnuté plnenia.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Cl. XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmeny a doplnky tejto ZoD bud zmluvné strany riesit’ v sulade s § 18 zakona o verejnom
obstardvani iba formou ocislovanych pisomnych dodatkov k tejto ZoD.

Tato ZoD nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady SR.
Zmluvu zverejni objednavatel..

Tato ZoD vratane Prilohy ¢ 1 az ¢. 4 je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch s platnost'ou
originalu, z ktorych objednavatel’ obdrzi styri (4) rovnopisy a zhotovitel’ jeden (1) rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze s touto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorend v
tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave dna

za objednavatela za zhotovitel'a

Patrik KRAUSPE
Statny tajomnik
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
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Priloha ¢. 1 k ZoD ¢. VO2-2024/000683-018

SPECIFIKACIA CENY
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Priloha ¢. 2 k ZoD ¢. VO2-2024/000683-018

KALKULACNY VZOREC ,
PRE OCENOVANIE NAVIAC PRAC
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Kalkulaény vzorec

1. Priamy material

2. Mzdové naklady
2.1 priame mzdy
2.2 odvody z miezd

3. Ostatné priame naklady (OPN)
3.1 naklady na stroje
3.2 naklady na dopravu

4. Nepriame naklady
4.1 vyrobna rézia (Rv) zo zakladne 2.
4.2 spravna rézia (Rs) zo zakladne 2.

5. Zisk zo zakladne 2+3+Rv+Rs
Jednotkova cena bez DPH (celkom 1az5)

1. Priamy material:

— cena bude na poziadanie dolozena prislusnym dokladom s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre
$pecifikacie) — pri tvorbe ceny obstaravacich nakladov — doprava materialu, bude stanovena podla_cennika :

CENEKON (uchadzac v ponuke uvedie, ktory_cennik bude pri tvorbe ceny pouZivat (napr. ODIS, CENEKON a pod.),
V pripade pouZitia firemného sadzobnika je potrebné tento predlozit' v ponuke);

2. Mzdové naklady:

— priame mzdy - pre prislusnu profesiu budu pouzité hodinové sadzby mzdovych nakladov zhotovitel'a vratane
vsetkych zloziek a priplatkov ( uchddzac v ponuke predioZi vyplneni nizsie uvedenii tabulku s viastnym poctom
tarifnych stupiiov ) Nezamienat® tarifné stupne s hodinovymi ziactovacimi sadzbami !!!!

Tarifny stupeii: 1 2 3 4 5
pomocné ucelené rutinné samostatné ii?g:taggg :iﬁgﬁgljé
Charakteristika tarifného stupia a pripravné a odborné odborné a0 dbgm ¢ k}(;n cepéné
prace rutinné prace a ucelené prace . P
prace prace
Z:iakladna hodinova sadzba Eur/hod. 6,78 10,18 14,14 16,96 19,79

— odvody z miezd buda stanovené #hrnnou percentudlnou sadzbou povinnych odvodov z priamych miezd
podl’a $tatom vydanych predpisov v Case spracovania ceny,

3. Ostatné priame naklady:

— sadzby strojohodin, doprava budu stanovené podla cennikov: CENEKON (v pripade, Ze cenniky nebudu
obsahovat’ pouzity stroj, predlozi zhotovitel' individualnu kalkulaciu strojohodin), v pripade prenajmu
podkladom bude prislusna faktura prenajimatel’a, resp. dopravcu,

(uchadzac v ponuke uvedie, ktory cennik bude pri tvorbe ceny pouzivat (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

4. a 5. Sadzbyv nepriamych nakladov a zisku:

podrla skuto¢nych rezijnych nakladov firmy:

— vyrobna rézia HSV ............. 50 %
— vyrobna rézia PSV,M ......... 50 %
— spravna rézia HSV ............. 31 %
— spravnarézia PSV,M .......... 31 %
> ZISK i 10 %

(uchadzacé v ponuke uvedie percentudine sadzby, ktoré pouzije pri kalkuldcii ceny).
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Priloha ¢. 3 k ZoD ¢. VO2-2024/000683-018

ZMENOVY LIST STAVBY
VZOR
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ZMENOVY LIST STAVBY &. ...

Nazov stavby:

Bratislava, Sancova 1,rekostrucia poskodenych opornych murov

Prilohy :

Zmena vyvolana: projektom
realizaciou
objednavatel’om

Stavebny objekt: Cast’:

Popis zmeny:

rozpocet s podrobnym vykazom vymer
iné - napr. nacrt zmeny technického rieSenia, fotodokumenticia,

Odovodnenie zmeny:
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Stanovisko projektanta:

napr.:
Suhlasim s pouZitymi vymerami, materialmi aj vysSie
uvedenym zdévodnenim.

Podpis:

POSUDENIE NAVRHU ZMENY

Dopad zmeny :

Na projekt stavby: napr. : zmena bude zapracovana v projekte skuto¢ného realizovania
stavby
Na ¢as plnenia: napr. :
ano - potrebna dprava konca doby plnenia do ...........
nie
Na cenu za dielo: zvysenie O: Eur bez DPH
zniZenie o: Eur bez DPH
VYJADRENIE K NAVRHU ZMENY
Zmluvné strany : vyjadrenie: meno: podpis : datum:

1. Stavbyvedici zhotovitela:

2. Zastupca zhotovitel’a opravneny
na rokovanie vo veciach
technickych:

3. Stavebny dozor objednavatel’a:

4. Zastupca objednavatel’a
opravneny na rokovanie vo
veciach technickych:

5. Zastupca objednavatel’a:
(oddelenie investi¢nej vystavby
Ol SE MV SR)

6. Zastupca objednavatel’a:
riaditel OI SE MV SR
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Priloha ¢. 4 k ZoD ¢. VO2-2024/000683-018

ZOZNAM SUBDODAVA’TEBOV A
PODIEL SUBDODAVOK
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Subdodavatel

Osoba opravnena

Popis prac

Podiel plnenia

Podiel plnenia

((obchodné meno, sidlo alebo konat’ za vykonavanych zmluvy v % zmluvy vo
miesto podnikania, ICO ) subdodévatePa subdod4vatePom z celkového finanénom
( meno a priezvisko (odkaz na stavebny objemu Vyjadreni
adresa pobytu, détum objekt, jeho Cast, stavebnych | v Eur bez DPH
narodenia pripadne polozky ) prac
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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