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ZMLUVA O DIELO
ZMLUVNE DOJEDNANIA

avidenéné &islo Objednavatela:
evidenéné éislo Zhotovitel'a:

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskersich
predpisov {daig] len ,Obchodny zakonnik) a na zaklade vysledku nadlimitnej zakazky
na predmet obstaravania

»D3 O&éadnica-Cadea, Bukov, I, polprofil*
v zmysle zmluvnycih podmienok FIDIC ,zIt& kniha®
(dalej tiez len ,Zmluva o Dielo" alebo ,ZoD" alebo . Zmluva®)

medzi zmluvnymi Stranami
Objednavatel:

Obchodneé meno: Narodna dial'ni¢na spolognost, a.s.

Sidle: Dubravsks cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

Pravna forma: akciové spoloénost zapisana v Obchodnom registri Mestského
stdu Bratislava |ll, oddiel: Sa, vloZka gislo: 3518/B

Statutary organ: predstavenstvo, zastipené:

1

Ing. Filip Machadek, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Mgr. Tomas Mateitka, ¢len predstavenstva
Bankové spojenie:

IBAN;

SWIFT:

IGO: 35 919 001

IC DPH: SK 202 193 7775
Tel.: 02/583 11 111

{d'alej len ,,Objednavatel*)

a

Zhotovitel:

Skupina dodévatelov: , ZdruZenie D3 086-Ca VAHOSTAYV - METROSTAV DS — DUNA z
ASZFALT"
Zlozena z ¢&lenov skupiny dodavatelov:

Obgchodné meno: VAHOSTAV, a.s.

Sidle: Priamyseina 8, 821 09 Bratislava

Pravha forma: akciova spoloénost zapisana v OR Mestského sidu Bratislava ill,
oddie! Sa, vloZka &. 5996/B

Statutarmy organ: JUDr. Jifi Skuhra, predseda predstavenstva

Ing. Richard P(igek, ¢len predstavenstva
Ing. Eva Chudicova, MBA, ¢len predstavensiva
Bankové spojenie: .

v e e e e 30

IBAN:

SYIFT:

1ICO: 31 356 648

IC DPH: SK2020333216
Tel.: +421 41 5171 111

{dlalej len ,veduci ¢len skupiny™)

virok 2 - 2

Zmluva o Disla 2 9 ﬂ




Sitazna podklady D3 Osdadnica-Cadca, Bukov, 11, polprofil _ Narodnd dialhiéna spolotnost, a.s.

prace Ay FIDICT Dubravska cesta 114 Bratisiava
Obchodné meno: Metrostav DS a.s.
Sidio: Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava
Pravna forma: akciova spoloénost zapisana v OR Mesiského stdu Bratislava il
! addlel 3a, viozka &, 7059/8
Statutarny organ: Ing. Pavol Hrizik, predseda predstavenstva

ing. Martin Maté, ¢ien predstavensiva
Ing. Lenka Sykorova, podpredseda predstavenstva

l(;‘,O: 46 120 802
IC DPH; S5K2023231892
Tel.: +421 945 456 275

(c'alg] len ,&len skupiny™)

Obchodné meno: Duna Aszfalt Ut és Mélyepits Zartkorien Miikodd
Részvénytarsasag

Sidlo: ; 8060 Tiszakécske, Béke utca 150, Madarsko

Pravna foima; - . spolodhost s ruéenim obmedzenym zapisana Kecskeméti Torvényszék

Ceghirdsaga (Registrovy std Kecskemet) Cegjegyzekszam {Spisava
znadka): 03-10-100618

Svtatutérny organ: Antal Varga, ¢len predstavenstva
IQO 03-10-100813

IC DPH: HU 28733232-4-03

Tel.: +36 76 540 080

(d'alg] len ,,&len skupiny™)
(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej len ,zmluvné Strany”) -

sa dohodii nasledovna:

1. Zmluvou o Dielo sa rozumeji viomio bode uvedenéd dokumenty, kiorych poradie
zavéznosti je (v zostupnom poradi) nasledovné:

(@ Zmluvné dojednania (Zvazok 2, Cast' 1 sitaznych podkladov)

(b} Ponukovy list (Zvdzok 1 Priloha B1 siitaznych podkladov)

(c) ZAbezpeka na vykonanie prac (Zvézok 2 Gast' 4 sttaznych podkladov)’

(d) Priloha k ponuke (Zvézok 2, Cast 3 sutaznych podkladov)

(e) Osobitné zmluvné podmienky (Zvizcok 2 , Cast 2.2 sitaznych podkladov)

() Vieobecné zmluvné podmienky (Zvazok 2, Cast 2.1 stGtainych podkladov)
{neprikladajl sa k plsomnému vyhotoveniu Zmluvy)

{9) PoZiadavky Objednavatela (Zvdzok 3 slUfaznych podkladov) (ha priloZenom
CD/DVD nosici)

(h) PredbeZné technické rieSenie { Zvazok 1 sttaznych podkladov)?

(i) Cenova Sast' (£v&zok 4 stitaznych podkladov) -

(i), Dokumentacia poskythuta Objednavatefom (Zvazok 5 sdfaznych podkladov, na
prilozencm CD/DVD nosidi)

(k) Panuka Zhotovitela (nepriklada sa k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy)

()  Vzorové tladiva (Zvizok 2 Casti 4 aZ 9 sitaznych podkiadov)

() daidie dokumenty tvoriace Zmluvu®

! Bud predioZend v stilade s padil 4.2 Dsobitnych zmiuvnych podivienak
% prodbeZng technické rietenie (Zvazok 1) — v podobe v akej bol pradloZeny Zholovitelom v ponuke.

Zizok 2 23 97

Zl‘nluva o Dielo
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Sutazné podklady D3 O3&adnica-Cadea, Bukov, It polprofil Narcdna dialniéna spolofnost, a.s.
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Vyssie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byt chapané aka vzajomne sa
vysvetlujice a doplhajtce.

2.  VZmluve o Dielo maju slovd a vyrazy rovnaky vyznam, aky je im prisGdeny v dale]
uvadzanych Zmiuvnych podmienkach.

3. Daoadatky a prilohy budi mat’ rovnaké poradie dbleziosti ako dokumenty, ktoré upravuji.
Ak sa vuvedenych dokumentoch vyskytne nejasnost alebo nezrovnalost,
Stavebnotechnicky dozor vyda akékolvek potrebné objasnenie alebo pokyn.

4. Sdataznymi podkladmi sa rozumeju Zvazky 1 aZ 5 poskyinuté uchadzadovi v ramci
procesu verejneho obstaravania, ktarého vysledkom je uzaivorenie tejto Zmiuvy o Dielo.

5. Neoddelitelnou sidastou Zmluvy o Dielo su aj vysvellenia sutaznych podkiadov.
V pripade, ak vysvetlenia sutanych podkladov menia alebo depliaju dokumenty tvoriace
Zmluvu o Dielo, v takom pripade majl pred tymito dokumentmi tvorfacimi Zmluvu o Dielo
prednost a plati dang vysvetlenie sit'aznych podkladov. Vysvetlenia sutaznych podkaldov
sa prikladaju v elektonmickej forme na CD/DVD nosict k Zmiuve,

8. Zhotovitel sa tymio zavizuje Objednavatelovi, Ze vyprojektuje, vyhotovi a dokonéi Dielo
»D3 Oscadnica-Cadca, Bukov, Il. polprofii® a odsirani akékelvek jeho vady v sulade
s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.

7. Objednavatel sa tymta zavazuje uhradit’ Zhotovitel'ovi za vyprojektovanie, vyhotovenie a
dokonéenie Diela Zmiuvnd cenu Vv lehotach a spdscbom, predpisanym v Zmluve. DPH
bude fakturovana v stlade s platnymi predpismi Slovenskej republiky GZinnymi v Case
fakturacie, pricom pripadna zmena DPH sa nepovazuje za zmenu Zmiuvnej ceny Diela
a Objednavate! sa zavézuje takto uplatneni DPH Zhotovitelovi zaplatit' !

8.  Akceptovana zmluvna hodnota Diela bez DPH 230 332 465,08 EUR
DPH 20% 46 077 893,02 EUR
Akceptovana zmluvna hodnota Diela vratane DPH 276 467 353,10 EUR
(slaverm DvestotridsatmilidnovtristoosemdesiatdevéattisicstyristoSest'desiatpat’ eur a csem centov}

9.  V pripade, ak je Zhotovitefom viac pravnych subjektov, ktori za Gcelom plnenia predmetu :
Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, sa pod pojmom Zhotovitel
rozumejl vietci Géastnici Zmluvy na strane Zhotovitela. Neoddelitelnou stugastou Zmluvy
o Dielo je v takomto pripade Uradne overend fotokdpia zmiuvy o vytvoren! predmetného
zaskupenia medzi jednotlivymi Géastnikmi Zmiuvy na strane Zhotovitela, pridom uvedena
zmiuva musf byt’ uzatvorena v stlade s podmienkami uvedenymi vo Zvézku 1 stifaznych
podkladov. V pripade zmeny alebo doplnenia zmiuvy o vytvoreni zoskupenia bez pravnej
subjektivity sa Zhotovitel zavdzuje doporuéene doruit do sidla Objednévatefa fotokdpiu
dodatku k tejto zmluve, a o viehote 14 kalendarnych dni odo dha jeho podpisania
Géastnilkmi zoskupenia. Tym nie je dotknuta povinnost Zhotovitela postupovaf pedla
poed&lanku 1.14 Osobitnych zmluvnych podmienck. V pripade, ak v mene Zhotovitela
kona splnomocneny zastupca, necddelitelnou stéastou tejto Zmluvy o Dielo je pind moc
udelena Zhotovitelom v stlade s podmienkami uvedenymi vo Zvazku 1 sGtaznych
podkladov.

10. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit' a dokonéit' Dielo prostrednictvom tych osbb, ktorymi
podia zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niekiorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov preukazoval splnenie podmienok Utasti v
nadlimitnej zakazke na predmet zékazky ,,D3 O&cadnica-Cadca, Bukov, Il. polprofil “
(,kliéovi odbornici na stavbe®). Ak nebude moZné Dielo vyhotovit a dokoncit
prostrednictvom tychto oséb, je Zhotovitel povinny Dielo wvyhotovit' a dokondit
prostrednictvom osdb spifajucich totoZné podmienky tykajlice sa vzdelania a odbornej
praxe za podmienky dodrZanmia ustanoveni zakona €. 343/2015% Zz. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakenov v zneni neskorsich predpisov.

2. Dstainé dokiady, ktoré Zhotovitel ako Uspesay uchddzaé predloZil v rdmel poskytnutla sd@innosti pred podpisom Zmiuvy
(neprikdadaju s k pisemnému vyhotaveniu Zmtuvy, okren dokladov kloré sa predkiadait podfa bodu 9 Zmiuvnyeh dojadnanf}).

vazok 2 4
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praxe za podmienky dodrzania ustanovenl zakena ¢ 343/2015 Zz. ¢ verajnom
obstaravani a o0 zmene a doplnent niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

11, Zmluvné Strany ber( na vedomie, Zze Predbezné technicke riedenie (Zvézok 1 sitfaznych

podkladov) predioZzené Zhotovitelom v Ponuke (dale] len ,Predbeiné technicke
rieSenie"), predstavuje sucast Zmluvy a je pre zmiuvné Strany zavdzné. Zmeny a upravy
Predbezného  technického riedenia s moZzne len na zaklade pokynu
Stavebnotechnického dozoru a s pisomnyim stihlasem Chjednavatela, v sulade s clankom
13 (Zmeny adpravy) Zmluvnych podmienok. Ak Predheiné tfechnicke rieSenie
a/alebo nasledné projekiové riedenie Zhotovitela bude odlisné od projektového rieenia
Objednavatela predloZzensho vo Zvdzku & sutaznych podkladovy - Dokumentéacii
poskytnute] Objednavatelom, bude Zhotovitel znaSal’ vSetky rizika, vratane vsetkych
nakladov vyplyvajlcich z pripadnej zmeny geologickych a hydrogeologickych podmienok,
majetkovopravneho vysporiadania, z vyjadreni dotknutych organov, alebo =z inych
dévodov, ktoré vyplynd z navrhnutého projektovéha rieSenia Zhotovitela a to bez narcku
na navysenie Zmluvnei ceny.
Ak Predbezné technické riedenie alalebo nasledné projektave rieSenie Zhotovitela bude
odlisné od projektového rieSenia Objednavatela predlozengho vo Zvazku & sufaznych
podkladay - Dokumentacii poskytnute] Objednavateiom, a takéto projekiove rieS§enie
Zhotovitela {vratane projektového riedenia Zhotovitela vypracovaneého v sulade s
Predbeznym technickym rieSenim) nebude odsilhlasené a schvaleng pristusnymi organmi
a arganizaciami, Zhotovitelovi nevznika narok na navysenie Zmluvnej ceny.

12.  V pripade, ak Objednavatelovi vznikne podia tejlo Zmluvy o Dielo narok na zaplatehie
zmiuvnej pokuty voéi Zholavitelovi, zaplatenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
Objednavatela na nahradu $kody vpinel vyske. Spinenie akejkolvek povinnosti
zabezpeCene| inStititom zmiuvnegj pokuty nie je dotknuié ani pe zaplateni zmluvnej
pokuty. Pre vylucenie poachybnosti sa zmluvné Strany dohodli, Ze pri uplatneni naroku
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejta Zmiuvy o Dielo sa nepouzije
ustanovenie podélanku 2.5 V8eobecnych zmluvnych podmienck. Zmiuvné Strany sa
zaroven dohodli, Ze pri uplatneni naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmiuvy
o Dielo sa ustanavenie § 300 Obchodného zakonnika neuplathiuje.

13. Zmiuva o Dielo je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zkiorych dva obdrZi
Objednavatel a dva Zhotovitel.

14,  Zmluva nadobdda plathost diom jej podpisania ohoma zmluvnymi Stranami. U&innost
tato Zmluva nadobudne (i) diiom nastedujicim po dni jej zvergjinenia v Centralnom registri
zmliv alebo {ii) ditom oznadenym Chjednavatelom ako Datum zadatia prac, o kiorom sa
Chjednavatel zavizuje Zhotovitefa riadne a véas informoval v pisomnem oznameni
adresovanom Zhotovitefovi spolu s pravoplatnym Stavebnym povolenim, ktaré sa
Objednavatel zavazuje Zhotovitelovi doruéit minimalne 60 (Sestdesiat) kalendamych dni
pred diiom Datumu zagatia prac, a to podla toho, ktord okolnost nastane neskér. Sicasne
platf, Ze v pripade, ak tato Zmluva nenadobudne G&innost ani do 24 {dvadsatstyri)
mesiacoy odo dfa je platnosti, jej platnost zanikne Kku dfiu upiynutia poeslednsho
kalendarneho dia tejto lehoty, priom plati Ze zmluvné Strany VOC! sehe v uvedenom
pripade nebudd mat harok na Ziadne finanéné pohl’adavky

15. Neoddelitelnou st¢astou tychto Zmiuvnych dojednani s tieto prilohy:

. Priloha €. 1
Zoznam subdodavatelov, podiel subdodavok a zoznam Priamych
Podzhotovitelov s percentualinym podielom ich prac z Akceptovane] zmiuvnej
hodnoty bez DPH, vratane ramcového popisu rozsahu ich dinnestt (priloha B2B
Zvidzku 1 sataznych podkladov).

) Priloha ¢. 2
Zoznam kfGéovych odbornikov na stavbe (prilcha B8 Zvizku 1 sttainych
podkladov), a to: Riaditel stavby {Predstavitel Zhotovitela), Hlavny stavbyvedici/
Stavbyvediici pre mosty (zastupca Riaditela stavby), Stavbyveduci pre tunely,
Hlavny inZinier projektu, Zodpovedny projektant pre mostnl  £ast,

f# S
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St¥azné podklady B3 O&2adnica-Cadea, Bukov, II. palprofil Narodna dialniéha spolochost, a.s.
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Zodpovedny projektant pre tunel, Zodpovedny odbornik pre banské a
prevadzkové vetranie tunela.

. Priloha ¢. 3
Harmonogram prac
¢ast’ 3.1; Vecny harmonogram
cast' 3.2: Milniky
¢ast’ 3.3: Fakturaény harmonogram (Fakturatny hamornogram bude predlioZeny
v lehote v sulade s podZl. 8.3 Osobitnych zmiuvnych podmienck)

J Priloha ¢. 4
Vyjadrenie banky alebo pebodky zahraniéngj banky so sidiom na Gzemi Slovensksj
republiky {napr. prisiub banky} o tom, Ze Zhotovitelovi poskytne bankové platobné
zéruky v diastkach uvedenych v Prilohe k ponuke, ktoré budu vyluéne uréené na
zabezpelenie finanénych  zavézkov  Zhotovitela vodi  Podzhotovitelom
a Dodéavatelfom Zhotovitel'a {dfalej len ,Prislub banky" a/ alebo ,Bankova platobhna
zaruka": v pripade ak je Zhaotovitelom viac pravnych subjektov, kiori za uéelom
plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, je
Prisfub banky vystaveny na kaZzdého &lena predmetného zoskupenia zvlast.
(Vyjadrenie banky bude predioZens v lehote v stlade s podél. 4.4a Prilohy k ponuke
a Osobithych zmluvnych podmiehok)

16. Zmluvu je mozZzné menit na zaklade pisomnych dodatkev, kioré budu cislované
a podpisang oboma zmluvnymi Stranami, ako aj postupom podla Poddlanku 13 Zmeny
a Upravy a Podélanku 3.5 Rozhodnutia V8eobecnych Zmiuvnych podmienck v zneni
Osobitnych zmluvnych podmienck ako formy zmeny zmiuvy, s vynimkcou uvedenou
v hode 17 tychto Zmluvnych dojednani. Dedatok k Zmiuve o Diele musi byl podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych Stran (s vynimkou zmeny podia Pedélanku 13
Zmeny a Opravy a Podélanku 3.5 Rozhodnutia), pricom podpisy musia byt na tej istej
listine, v opaénom pripade sa ma za to, 7e k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo
nedosio. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Objednavatel je pri uzatvarani dodatkov povinny
postupovat v stilade s § 18 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
dopineni niekiorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Dodatky okrem iného budd
obsahaovaf vietky Upravy, ktoré vznikli za prisluiné cbdobie v désledku pinenia Zmluvy ¢
Dielo, spolu s podpornou dokumentaciou stvisiacou s odsuhlasenim tychto Gprav. Tieto
Upravy sa mdzu tykat Zmien a dprav podla &l. 13 Zmluvnych podmienck, Narokov
Objednavatela podia podél. 2.5 Zmluvnych podmienck, Narokov Zhotovitela podfa podél.
20.1 Zmluvnych padmienck a inych doleZzitych ckolnosti, ktoré vznikli v ddsledku plnenia
Zmluvy © Dielo. Prilohy k dodatkom ak pokynom na Zmenu - ocenene Vykazy vymery
frozpotty/ pre v8etky Upravy - je potrebné predkladat v papierovej forme a v elektronickej
faorme na CD/DVD nosi¢i v zmysle datového predpisu Objednavatela uvedengho na
stranke hitp:/iwww.ndsas. ski. Dodatky sa bud( uzatvarat’ podfa potreby najneskér k 30.6.
a k 31.12. prisluéného roku a podklady k nim pripravi td zmluvna Strana, ktora potrebu
uzavretia dodatku vyvolala tak, aby datumy uvedené v predchadzajuce] veie boli
dodrzané. Vydanie Priebeinych platobnych potvrdenl vyluéne za skutodne vykonané
prace vratane Zmien a narokov, nie je podmienené uzatvorenim dodatku k danym
Zmenam a narokom, a musi prebiehat' v prislusnom Case v sllade so0 Zmluvou o Dielo,
ato na zaklade skutotne vykonanych aodsuhlasenych prac aza podmienky
predchadzajiceho vydania a zverejnenia v Centrainom registri zmiQv prisiusného
pokynufov na Zmenu (a/aiebo rozhodnutia STD o naroku) a tym schvalenia danej Zmeny
alebo naraku/ov.

17. Zmluvné strany sa vyslovne dohodii, Ze na zmenu Prllochy & 1 tychto Zmiuvnych
dojednani (uvedenej v bode 15 Zmluvnyeh dojednani) nie je potrebne uzatvorit dodatok
k Zmluve o Dielo. Akékoivek zmena v Prilohe & 1 musi byl pisomne schvalena
Objednavatelom postupom uvedenym v pedélanku 4.4b Zmluvnych podmienok,

18. Zhotovitel nie je opravneny zriadit zaloiné pravo na akékolvek pefazné pohladavky
Zhotovitela voéi Objednavatelovi, ktoré mu vzniknl na zaklade tejlo Zmiuvy o Dielo bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela.

it o s gt el

f&'}ﬁéﬁzok 2
Zmiuva o Dislo 2
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SutaZné podklady D3 O3dadnica-Gadea, Bukov, li. polprofil

Naradna diafniéna spoladnost, a.s.

prace Zlity FiDIC" Diibravska cesta 14 Bratislava

19.

20.

2.

22,

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon konfrolyfauditu suvisiaceho s uskutoGhovanymi
pracami kedykolvek pofas platnosti a Oginnosti Zmiuvy o poskytnuti  nenavratného
finanéného prispevku (NFP), 2 to opravnenymi oscbami {Zhotovitel NFP, Utvar nasledne;
kontroly, NKU SR, prisluna Sprava finanénej kontroly, Certifikadny organ, Organ auditu
a jeho spolupracujiice orgény, ako aj nimi povereané osoby a prizvané osoby v sulade
s prisiudnymi pravnymi predpismi SR a EU, spinomocneni zastupcovia EK a Eurdpskeho
dvora audftorov, atd.} a poskytnit im v3etku polrebni stéinnost’.

Zmluyné Strany sa dohodii, Ze Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapod&itat
zmluvnd pokutu, pendle, jednorazové oddkodnenie & akdkoivek inl pefiaznu sankeiu,
naroky Objednavatela (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na zaklade tejto Zmiluvy
¢ Dielo vodi kiorejkolvek pefiaznej pohladavke Zhotovitela vodi Objednavatelovi (aio
splatnej, ako aj nesplatnejy. V pripade jednostranneho zapodtitania splatnej a nesplatnej
pohladavky, pripadne nesplaine] a nesplatnej pchladavky, tieto zaniknl okamihom, kedy
Objednavatelov prejav vble smerujlici k zapogitaniu bude doruéeny Zhotovitelovi.

Prava a povinnosti zmluvnych Sirdan neupravené vtejto Zmiuve o Dielo sa riadia
prisiudnymi ustanoveniami Obchodnéhoe zékonnika a ostatnych vSecbecne zavéznych
pravnych predpisov platnych a uéinnych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa
dohodli, ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajicich sa igjto Zmluvy o Dielo
a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom a jednou zo zmluvnych stran je
zahraniény subjekt, je dana pravomoc stdov Slovenskej republiky.

Zmluvné Strany vyhlasujt, Ze si Zmluvu o Dielo riadne preéitali, jej obsahu porozumeli
atato plne zodpoveda ich skutoénej véli, Kkiord prejavil slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne, bez omylu, bez Gasového tlaku aZmluvu o Dielo neuzatvaraju za
jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, na znak éoho ju podpisali.

J" A4 4

V Ziline dha /xf. . r.i.-..;{ff:f%' V Bratislave dia ...............

Zhotovitef: . Objednavatef

tng ZuzanaValuchova ing. Filip Machacek
Na zaklade Plnegj moci predseda predstavenstva

z.;’f

Zok )
liva o Dielo

a generalny riaditel

WMgr. Toméé Mateiéka
&len predstavenstva
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D3 Oséadnica-Cadea, Bukov, [l polprofil Nérodna diafinidnd spolodnost, a.s.
Zadéavanie nadlimitnej zékazky — prace FIDIC ~ Zlia kniha" Nibravska casla 14, 841 04 Bratislava
PRILOHA B2B ZOZNAM SUBDODAVATELOV A PODIEL SUBDODAVOK
1. Uchadzad pri vwuZiti subdodavatelov pre Ucely predikiadania ponuky postupuje podla bodu 18.1.9
v sllade s § 41 ods. 1 pism. a) a b) zakana.
2. Uchadza pri vyuZifl subdadavatefov pre Glely predkladania Zmluvy v ramci poskytnutia riadnej
stcinnosti uchadzad postupuje podia bodu 32,10 v stlade s § 47 ods. 3 zakona.
3. Vsulade s § 41 ods. 6 zakoha verejny obstardvatel nevyzaduje od uchadzadov Udaje o osobe
opravneng konat za subdodavatelov — doddvatelov tovare uvedenych v tabulke pod pism. Gf
tejto prilohy.
4.  Zoznam subdodavatefov bude vyhotoveny v €lenent:
A/ Priami Podzhotovitelia v zmysle podéianku 1.1.2.8.1 Osobitnych zmiuvnych podmienck,
B/ Podzhotovitelia v zmysle padélanku 1.1.2.8 Osobitnych zmiuvnych podmienok {s vynimkou
Priamych Podzhotovitelov},
C/ Dodavatelia Zhotovitala v zmysle padélanku 1.1.2.11 Osobitngch zmluvnych podmienok.
Prlami Podzhotovitelia Udaje o osobe opravnenc] % podiel
Por. & (obchodné meno/mazov, sidio/miesto | konat' za subdodavatela Predmet T
*™ | podnikania, 180, zapis do prislugného | (meno a priezvisko, adrese | subdodaviy
registra) pobytu, dalur naradenia)
ZdruZenle D3 Kysuce
i DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominarska 141/2,4, Bralislava-
mesiska Zast Nove Mesto 832 03
GO 31 322 000
Zapis: OR Mestskéhe stidu Bratislava
11, Cddiel Sa, Viazka &isio: 378/B ; .
Poskytnutie kapacit -
s gmber_g E{ngineering S!?vakia, 8.1.0. Ioddutf;r‘:]};gv‘ 2.1 %
omolického 1/8, Bratislava 811 06 : :
[C0: 35 860 073 Eroichiond
ZApis: OR Mestského stidu Bratistava dedimentic
Itl, Qddiel: Sro, Viozka ¢islo: 20067/B ¢
Basler & Hafmann Slovakia s.r.o. )
Panenska 13, Bratislava 811 03
IC0: 35 926 621
Zapis: OR Mestskeho sddu Bratislava :
I, Oddiel: Sro, Viozka &slo: 365261/B jl i
Sohrn % podielu i
subdodévok
B/
Padzhotavitelia {s vynimkou Udaje o osobe
Priamych Podzhotovitel'ov} opravnenej konat’ za o % podiel
Por. &. {ohchodné meno/ndzov, sidlo/mieste subdodavatel'a 7 subdadavok
S i i S subdodavky 5
podnikania, |CQ, zapis do prisiusnéhe | (meno a priezvicko, adresa
______ registra) pobytu, datum narodenia) i
Subterraas.
; KoZeiuzska 224675
) 1 Libef, Praha &, 180 0D Poskytnufie kapact - 0.08 % i
: 1GQ: 45 309612 klucovych odbornikovy |
i Zapis: Méalsky soud v Prave, oddil B,
vlozka 1383
Sdhrn % podielu
subdodavok

é
L X} B 3
‘pescentudiny padiel ich prac z Akceplovane] zmluvnej hodnoty v EUR bez DPH - & 2 j 2 i



D3 Osdadnica-Cadoa, Bukey, |1, polprafi

Zadavanie nadiimitnej zakazky — prace FIDIC - 2lta kniha"

C

MNarodna diamitnd spolotnost, a.s.

! Dadavatelia Zhotovitela
{ahchodné meno/nazov,
Par. &. | sidlo/miesio podnikania,

: iC0, zapis do prislugného

registra}

! Udaje o osobe oprivnenej konat

za subdodavatel'a
{mano a priezvisko, adrasa pobytu,
datum narodenia)

V Ziline, dita 12.11.2024

Ing. Zuzaha Valuchova ...

spincmocnend k poadpisanii p?ﬁﬂuky v me{'}re spolodnosti VAHOSTAV, a.s.

Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Prodmet
subdodavky

| % podiel
- subdodavok®

Suahirn % podielu
subdodéavok
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D3 Dédadnica-Cadea, Bukov, Il polprofil

MNéarodné diatnitna spoloénost, a.s.

Zadavanie nadlimitnef zAkazky - prace ,FIDIC - - 21ta kntha" Dabravska cesta 14, 841 04 Bratislava

FRILOHA B1 PONUKOVY LIST

Nazov predmetu zakazky na uskutoénenie stavby:
»B3 Of&atnica-Cadca, Bukov, . polprofil®.

Vergjny ohstaravatel:

MNazov: Narodna dialniéna spolodnost, a.s.

Sidlo: Diibravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Prévnaforma  akciova spolognost zapisana v Obchodnom registi Mestsiéeho sGdu Bratislava i, oddiel: Sa,
_ vlozka &fslo: 3516/8

ICO: 35 919 001

Al ponulu predidadé skupina dodavatelov, musta sa dedrdiavat’ pokyny vzbahujice sa na hlavného
élena ostatnych Elenov prisiusng] skupiny dodavatelov.

1 [DENTIFIKACIA UCHADZACA

- Obchodné meno aleho nizov uchadzada, pravna e
forma asidlo alebn miesto podn:kanla ucha

fclenov skupmy dodavateiov ktory Je :
: uchadzaéom =

alebo skupiny

Nazov zdruZenia | ... 0000 03 O8-Ea VAHOSTAV - METROSTAY DS —

dodavatelov RUNA ASZRALT® -
Hlavny élen* VAHOSTAV, a.s., Priemyseina 6, 821 09 Bratislava | 31 356 648 nie
Clen 2* Mefrostavy DS a.s., Kasicka 17180/42, B21 (38 nle
. : 46 120 602
Bratistava
Cien 3* Duna Aszfalt ZArtkdrlien Mikdd6

Részvénytarsasag, 6060 Tiszakécske, Béke ufca ot
150, Mad'arsko 03-10-100618

hie

* pridgjtefodstrafite  pripadné riadky pre clenov skupiny dodavatefov, ktora je uchadzaGom.
Upozeriiujeme, Ze subdodavatel' sa nepovazuje za élena skupiny dodavatelov, ktory je
uch&dzadom. Ak tito panuku predikladd len samostatny uchadzaé, svoju identifikdciu uvedie

v riadku Hiavny &len' a ostatné riadky odstrani.

WMSP je skratka mikro, malych a strednych podnikov. Mikropodniky: podriky, ktoré zamestnavaji

menej ako 10 0séb a ktorych rotny obrat afalebo celkova ro€né sivaha neprekraduje 2 MIO EUR.
Walé podniky: podniky, ktoré zamestnavail menel ako 50 ostb a ktorych rotny obrat afalebo
celkova roéna sivaha neprekraduje 10 MIO EUR. Stredné podniky: podniky, ktore nie sa
mikrepodnikmi ani malymi podnikmi a kforé zamestnavajl mene] aka 250 osdb a ktorych rodny
cbrat neprekraduje 50 MIO EUR a/alebo celkova roéna stivaha neprekraduje 43 MIO EUR.

2 IDENTIFIKACIA KONTAKTNEJ OSOBY PRE TUTO PONUKU

‘alebo nazov -
_unhadzaca ,{clena
skupiny

uchadzacom)

{Obchodué meno fen
1] VAHOSTAYV, as.
| hlavny ¢len ,, Zdruzenie D3 0§¢-Ca VAHOSTAY —~ METROSTAY DS - DUNA

'dodavate]ov, ktory je_' { ASZFALT"

Meno a 'pn ezwsko

fAdfesa uchadzaca

:'- Priemyselna 6, 821 09 Bratislava

Telefon

E-mail .-

‘1 Ughadzat uvedie kontakind osobuy, jej e-mall (pripadne e-maily} pre tito ponuku; s klorou bude verefiy
obstaravatel/komisia komunikovat’ v procese vyhodnocovania ponik.
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3 O&&adnica-Cadca, Bukov, i, polprofil Naradna dialnicna spoloénost, a.s.
Zadavanic nadlimitne] zakazky — prace JFIDIC -- 21t kniha Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Dole podpisand/podpisany éesthe vyhlasujem, Ze som svoju panuku stanovil nezévisle, a zarovef
som nekomunikova! s kankurentmi o cene, predkiadan| ponuky alebo podmienkach ponuky.

3  VYHLASENIE UCHADZACA
VaZeny panfvazena pani,

my, nizéle podpisanl opravneni zastupcovia vy&Sie uvedeného uchadzada / &lenov skupiny
dodavatelov, kiord je uchadzatom, tymto vyhlasujeme, Ze sme presk(mali a priiimame bez vyhrad
alebo obmedzeni sutazné podklady pre tafo vergjnd sdataZz v celom rozsahu avsilade so
vietkymi podmienkami poniikame celkovl cenu za uskutodnenie stavebnych prac pre projekt
s ndzvom D3 O%&adnlca-Cadea, Bukov, il. polprofil uvedend v Casti A.3 Navrh na pinenie kritéria
Zvazok 1 tychto SP.

Tuta ponuku prediiadéme ako skupina dodéavatelov ,ZdruZenie D3 0%&-Ca VAHOSTAV -
METROSTAV DS - DUNA ASZFALT", &élenovia: VAHOSTAYV, a.s., Metrostay DS a.s., Duna
Aszfalt Zrt.. Poivrdzujeme, Ze nie sme zapojeni do pripravy Ziadne] ing] ponuky predkliadanej v igjto
vergjnej stlaZi (&i uZ ako ¢len skupiny dodavatetov alebo ako samostatnhy uchadzad).

Sme si pine vedom! toho, Ze ak ponuku predkladame ako skupina dodavatelav, jej zlozenie sa
nemdZe v priebehu vergjiného obstardvania menit. Sme si takliez vedomi skutoénosti, Ze &lenavia
skupiny dodavatelov, ktoré je uchddzafom, zodpovedaj( spolotne a nerozdieine vodl verejnému
obstaravatelavi, pakial ide o U&ast vo vyssie uvedenom postupe verejného obstardvania a o plnenie
akejkolvek zmluvy, ktora bude ako jeho vysfedok s nami uzatvorena.

Patvrdzujeme, 2e nie sme v 2iadnom takom postavenl, ktoré by nas vyluéavale z &asti na postupoch
versndho ohstaravania podia zakona &. 343/2015 Z. z. o vargjnom obstardvani a o zmene a doplneni
nigktorych zakonov v znen! neskorsich predpisov (dalgj len ,zakon o vaergjnom obstaravani®), a Ze nie
sme v konflikte zaujmov alebo v Ziadnom inom vztahu s ingymi uchadzatmi alebo fyzickymi osabarni
alebo pravnickymi osobarni zacastnenymi na priprave alebo vykonavani Diela.

Potvrdzujeme, Ze mame k dispozicli personaine kapaoity, technické prostriedky, strojove a technické
zariadenia potrebné na plnenie Zmiuvy.

V pripade akejkolvek zmeny vyésie uvedenych okolnosti budeme o tejto skutothosti bezodkladne
informovat' verejného obstaravatela v ktorejkoivek faze verejného obstaravania alebo pinenia Zmiuvy
o Dielo. Zavazne vyhlasujeme, Ze véetky informdcie cbsiahnuté v tejto ponuke st pravdive a pine si
uvedomujeme a suhlasime, Ze akakolvek nepresna alebo nelpind informacia, ktora je v tejto ponuke
poskytnuta, méZe viest k nadmu wyidfeniu z tejto verejnej sifaZe a k neuzalvoreniu Zrnluvy, kiora je
jei vysledkom.

V pripade, ak kamisia na vyhodnotenie ponlik vyberie nadu ponuku, zavdzujeme sa, Ze na zaklade
ziadosti vergjného obstardvatefa poskytneme pisamné vyhidsenie, Ze sa nade postavenie vzhladom
na dovody vyludenia uvedend v zakone o verejnom obstaravan! nezmenilo v obdebi, kior& uplynule od
vyhotovenia dokladov; dokumentov a inych pisomnosti preukazujticich spinenie podmienok Géasti
vo verejnej sultazZi, kioré sme predlozZili spelu s fortuldrom na prediofenie nadej ponuky.
Uvedomujeme sl, Ze ak do dita podpisu Zmbuvy neposkytnems toto vyhidsenie, alebo ak sa preukaze,
#2 (daje uvedene v ponuke s nepravdivé, informacia o vysledku vyhodnotenia pondk, v Ktorom nam
oznami verejny obstardvatel ako Uspesnému uchadzadovi prijatie nadej ponuky, mdZe byt vyhlasena
za neplatnd a byt zrugena.

Zaroveri £estne vyhiasujeme, Ze so vSetkymi dokumentmi {voriacimi Zmluvu o Dieto
uvedenyimi v bade 1 Zmiuvnych dojednani Zmluvy odielo {Cast’ 1 Zvdzok 2 sotainych
podiladov) sme sa oboznamili, sdhlasime sich znenim v plnem rozsahu aberieme na
vedomie, Ze budd tvorlt’ stigast’ Zmluvy o Dielo, tak ako je uvedené v bode 1 Zmluvnych
dojednani Zmluvy o Dislo (Cast' 1 Zvézok 2 stitaznych podkladov).
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D3 Oiéadnica-Cadca, Bukay, |, polprofi narodna diainiéna spoloénost, a.s.
Zadavanie nadlimitne] zakazky — prace FHNC — 7lia kniha" Dubravsks cesta 14, 841 04 Bratislava

4 SUHLAS SO SPRACOVANIM OSOBNYCH UDAJOV

Suhlas so spracivanim osobnych ddajov {podla zakona €. 18/2018 Z, z. o ochrane osobnych Udajov
v znani neskorsich predpisov):

Dolz podplsana/podplsany udelujem tymto sthlas so spraclivanim csobnych (dajov pre Gdely
procesit verejného ohstardvania (realizovaného podfa zakona & 343f2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a dophen{ niektorych zakonov) podla zakona ¢ 16/2018 Z. z. o ochrane
osobnych (dajov v zneni neskorsich predpisov (dale) len ,zakon £. 18/2018 Z. 2.") Narodnej dialnidne]
spoloCnosti ako verginemu obstaravatelovi v ramci predmetu zakazky.

Sthlas so sprac(vanim osobnych Gdajov plati do jeho odvalania. Tento sthlas je moiné kedykolvek
pisomne odvofaf.

Zaroven berie na vedomig, Ze prava dotknutej oschy sti upravené v Druhej hlave zakona €. 18/2018
Z Z

S lictou

V Ziline, diia 12.11.2024

Ing. Zuzana Valuchova .........
spinomocnend k podpisarniv ponuky Vv mens xﬁ‘ﬁo{ocnostf VAHOSTAV, a.s.

i/
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Stfazné podklady D3 Oftadnica-Cadeoa, Bukov, . palprofil Marodna dialnicna spolodnest, a.s. ] Sufain
prace Jlty FIBICT . . ... .. ... Dibravsks cesta 14 Bratislava | Prace,

CAST 3
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50tazné podklady D3 O¥&adnica-Cadea, Bukoy, il polprafi

prace 2ty FIDIC"

Nasodn4 dialniéna spoloénost, a.e.
Dibravska cesta 14 Bratislava

PRILOHA K PONUKE

PRE ZMLUVU O DIELO ]
NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC

Nazov diela: D3 Ostadnica-Cadca, Bukov, 11, polprofil
(Poznamka. Od uchddzadov sa poZaduje, aby vyplnili prézdne kolénky v iejto Prilohe k ponuke na Zmiuvi a Dielo.)

Polozka Fodélanky Udaj
Zmiuvnych
. podmienok :
Nazov a adresa Objednavatela 1.1.2.2.&1.3 Narodna dialnitna spoloénost, a.s.
) Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
Nazov a adresa Zhotovitefa 1.1.2.3.41.3 Zdruzenie D3 08&-Ca VAHOSTAV —
: METROSTAV DS — DUNA ASFALT
) Byt&icka 14, 010 01 Zilina
Meno a adresa 1.1.2.4&1.3 Bude oznameny*
Stavebnotechnického dozory L
Lehota vystavby 1.1.3.3 trvanie: 1675 kalendarnych dni — od
Datumu zadatia prac (podclanck 8.1} aZ po
yydanie Preberacieha pratokolu pre Dielo
{(podé&lanok 10.1)
Lehota na ozndmenie vad $.1.3.7 trvanie: 365 kalendarnych dni — od
§ datumu vydania Preberacieho pratokolu pre
" Dielo (pod&idnok 10.1) aZ po vydanie
Protokolu ¢ vyhotoveni Diela (podElanok
11.9)
Zaruéna doba 1.1.3.10 Stavebna éast: 60 mesiacoy
Technologické zariadenie: 80 mesiacov
Zaruéna doba zadina plynat podpsisanim
Prebecieho protokolu podla podcl. 10.2
(Preberanie &asti Diela) a kon&i uplynutim
60 mesiacov po podpisani Preberacieho
protkolu podfa podél. 10.1 (Preberanic
I _ Diela a Sekcii).
Eicktronické prenosové systémy 1.3 Nebudi sa pouZivat’ pre ofictdlnu
komunikaciu )
PouZité pravne predpisy 1.4 Pravne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujtct jazyk 1.4 Siovensky s vynimkou V8ecbecnych
zmiuvnych podmienok, pri ktorych je
rozhodujtcl jazyk anglicky
Jazyk pre komunikaciu 1.4 Slovensky
Ciastka Zabezpeky na vykananie 4.2 10 % z Akceptovaneg] zmluvne] hodnoty bez
prac (na spinenie zmluvnych DPH
Zavézkov) . .
Ciastka a iehota predioZenia 4.4a 10% z ceny plnenia Podzhotovitela,
Bankovej platobnej zaruky (na Dodavatela Zhotovitela
splnenie finanshych zavazkov
Zhotoviiela vodi Podzhotovitelom, 10 dni po hadobudnuti OGinnosti Zmluvy o

4 Zhatovitet berie nia vedomie, 2e v pripade, ak sa Oblednavatefovi nepadari postupam podla z&kona & 343/2015 £.z, 0 versjnom
abstardvan’ 3 o zmene a dopleni nlsktorych zdkonoy wybral dodavataels na vikon Ginnesti Siavebhatechnického dozoru do
Datumu zadatia préae, Chiednavatel vymenuje za Stavebnolechnicky dozor zamestnanes Marodnej dialnitne] spolodneslt, as., a to
a2 do doby, kym Objednavataf nauzavrie 2nluvy s dodavatelorn na vykon Einnosti Stavebnotechnického dozaoru.

dzok 2
‘miuvrié podinienky
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Sitazné podklady D3 Didadnica-Cadea, Bukov, il. poiprofil Naradna dialhicné spolonost, a.s.

prace Zlty FIDIC" ) Diibravska cesta 14 Bratislava
| Dodévatelom Zhotovitela) il | Dielo |
Lehota na oznamenie chyby, 5.1 30 ¢ni od Datumu zacatia prac
omyiu alebo inej vady v
Dokumentacii Objednavatela
Odskodnenie za oneskorenie 8.7 & 1415 | 0,2 % z Akceptovanej zmiuvnej hodnoty
{Neaplnenie poddianku pod&anku (b) bez DPH za kazdy defi oneskorenhia v
8.2 Lehoty vystavby) ! menach a diastkach, v akych je splatna
1 1 Zmluvna cena
Odskodnenie za oneskorenie 8.7 & 14.15 | Suma odskodnenta je uvedena v podélanku
(Nespinenie Fakturacného (b) 8.7 Dikodnenie za oneskorenie Osobitnych
harmanogramuy} zmluvnych podmienok
QOdskodnenie za oneskorenia 8.7 & 14.15 | 0,1 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty
(Nesplnenie lehoty ukonéenia (by bez DPH za kazdy defl ocneskorenia v
Milnika) menach a fiastkach, v akych je splatna
N Zmiuvna cena o

Maximalna Giastka odSkodnenia | 8.7 50% z koneénej Zmluvnej ceny

za oneskorenie — pesplnenie L
Lehoty vystavby (podéianok 8.2) | _
! Maximalna Ciastka odskodnenia 8.7 Neupiatfiuje ga
. za oneskerenie — nesplnenie
lehoty ukonéenia Milnika

a nesplnenie Fakturaéného

harmaonogramu B )

Percento pre Upravu cien 13.5(b) Neuplatiuje sa

provizomych poloZiek

Upravy v désledku zmien 13.8 | Uplatiiuje sa

Nakladov

Celkova zalohova platba, podet a 14,2 Neuplatiivje sa

Casovanie splatok : _ ]
Percento zadrzanych platieb 14.3(c) 5%

Limit zadr¥anych platish 14.3(c) | Neuplatiuje sa

Ciastka za Technologické 14.5(b) Neuplatiuje sa

zariadenia a Materialy
dopravevang na Stavenisko

Ciastka za Technologické 14.5{(c) Neuplatfiuje sa

zariadenia a Materialy dodané na

Stavenisko

Mena/meny platieb 141 |EUR
Lehoty na predloZzenie poistenia: 18.1

a) dbkazy o poisteni a) 7 dni

) prisiusné poisiné zmluvy b) 14 dni

Maximaina Siastka 18.2(d) Neuplathuje sa

odpaditatelnych poloZiek na
 poistenie rizik Objednavatela

| Najnizsia Giastka poistenia tretej 18.3 300 000,- EUR bez DPH na jednu poistn
| strany udalost
Termin dokedy musi byt 20.2 do 60 dni od datumu, kedy jedna zo
éumk - - i ) ;
miluvné podrmignky

LT 8 £ BTN i T R PR,
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vymenovana komisia na riesenie

| sporov (KRS)
KRS bude pozostavatl

20,2

zmluvnych Stran upozomi druhli na jej
Umysel obralit' sa sc sporom na KRS

Narodna dialnicna spolodnost, a.s.

3 élenovia

Menovanie ¢lena KRS {(ak sa
strany nedohodnl) vykona:

20.3

inzinierov (SKSI) alebo predseda
| Slovenskej advokatskej komary (SAK)
1 v zévislosti od predmetu sporu®

T T s
Datum: % 77 24,7

B A

Ing. Zuzana Valuchova ..., .. _

/ ; .
Qsoba opravnena podpisoval na zakfade Pingf moci

"V pripace, ak sa Zmluvné strany nedohodni, kiord menovadia enfita bude menovat tretieho &lena, o menovace] antite rezhadne

Objednavatel.

vizok 2
Zmluvné podmienky
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PRILOHA K PONUKE

TABULKA UDAJOV O UPRAVACH (poddianok 13.8)

e

Tabuika udajov o iipravach ceny v dosfedku zmien nakladov slizi ako vzor pre vyhladanie
zdrojov pre vypodet indexov

Koeficient; Ukazavalel | Krajina I Zdroj indexu; nazov/definicia Hodnota v uvedenom termine *
rozsah pdvedy; i
indexu mena indexu Hodnota Datum
0,10 Pevny koeficient, klory reprezentuje Zast ' . -

nakladov, kioré nepodlie hajd dprave.

0,20 HICP ‘Slovenska Zdeo] Indexu: Statisticky drad  Slovenske]
republika; € | Tepubliky
Nazov fabulky: Harmmonizované  indexy

spoirebitelskych clen Januar
- s (141,024141,82+1 | Fabruar
_“!{pnemer_roka 2015 =100} 42,003 = Marco 2024
Viehlink: hip:/fslovak.stalislics.sk 141,613
Sledovany index: Spotrebitafské ceny thnorm
0,08 " b | Slovenska Zdro] Indewu: Stalisticky Grad  Slovenske]
republika; € republily
Nazov tabulky. Priamerné ceny pehonmych Januér
iatok v SR £1,515+1,60511,581) E 4
3 = 1,666 eonar
; Marec 2024

" Weblink: hiip:fslovale statistics.sk

Sledovany index: index spotrebitelskyoh cian
pohonnych latok v SR (Mafta v %)

8,62 CMl Slovenska Zdrg] indoxu; Staolisticky  Grad Siovensksj
republika; € rapLibliky

Nazov tahulky: Indexy cien stavebnych préc a
materiaiov (2021=100) ** 1.0.2024

Weblink: Hpistavak, statisiics.sk 125,20

Sledavany index: Indexy stavebrrych
materialov (wirobnd ceny)

Datum: ‘fﬁf, wF ,,,,,d/

ing. Zuzana Valuchova ...... e

Osoha oprdvnens padpisovat & zékiade Pinef miacs

Pazn. * Tieto hodnoty a datumy potvrdzujt definlciu kaZdého indexu, ale nedefinuju indexy k
referenénému obdobiu, kvartdl do ktorého spads kalendamy defi, v ktory uplynula lehota na
prediiadanie ponuk do sitaZe.

* Od r.2024 Statisticky urad SR zmenil bazické obdebie z r2015 na r. 2021. V zmysle
uvedenthe sa v tejto prilohe meni ukaxzavatel GMI (CMR, CMlto) z MP 18/2022 nasledovne:
CMI: ukazovatel Indexy stavebnych prac, materidlov a vyiobkov spofrebovanych v stavebniclve
— Zlvitrolne [sp1010gs) - bazicky/priemer &vrtrokov roka 2021=100, kiory je publikovany
Statistickym dradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www. statistics.sk.

Zyfazok 2 ' ' 6
miuyné padmianky .
228
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ZMLUVA O DIELO
ZMLUVNE PODMIENKY
CAST 2.1 VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY

CAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY
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Sutazné podklady D3 O#éadnica-Cadea, Bukov, 1. polprofil Narodna dialniéna spolodnest, a.s,
prace sy FID|C" Duabravska casta 14 Bratislava

ZMLUVA O DIELO
ZNMLUVNE PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostavaji zo ,VSeobecnych zmluvnych podmienok®, vratane Prilohy
,V8eobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov' az ,Osobitnych zmluvaych podmienok®,
kioré predstavujd doplnky, Gpravy a dodatky k VSeobecnym zmluvnym podmienkam ,zlta kniha".

GAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY

Jednotlivé podélanky Osobitnych zmiuvnych podmienok upravujll alebo dopliuji Vieobecng
zmiuvné podmienky.

Podélanok | Definicie 1.1.1.1 ‘Zmluva’

1.1
Odstrante poévodny text vo VSeobecnych
zmluvnych podmienkach a nahradte
nasledovnym:

"Zmiuva" znamena Zmluvu o Dielo, {ak ako je
definovana v Zmiuvnych  dojednaniach
(Zvazok 2 Cast' 1 sUtaZnych podkladov).”

1.1.1.2 | VypOsta sa

1.11.3 | ,Oznamenie o prijati Ponuky’

Odstrante pdvodny text vo Vsechecnyeh
zmtuynych podmienkach a hahradte
nasledovnym:

,Oznamenie o prijati  Ponuky” znamena
LLmluvu o Dielo.”

1.1.1.5 | Poziadavky Objednavatefa’

Na kanci podélanku doplinte:

JPoziadavky Objednavatela” zahfiaji Zvézok
3 sutaznych podkladov  (PoZiadavky
Objednavatela) a véetky ostatné dokumenty
Zmiuvy, ktoré Specifikuji Dielo po technickej
a kvalitativnej stranke a definujl poZiadavky
Objednavatefa na pripravy, realizéeiu,
kontrolu a prevzatie vykonanych prac.”

s it 540 Aot

S A

1.1.111 | JFaktira®

Vlozte novy podilanak:

ok 2 4
r?ni;f\:ne podmienky 2 3 0
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prdoe 2y FIDIC

N&rodnd dialnitng spoleZnost, a.s.
Dibravska cesta 14 Bratislava

]

_Faktira znamena daklad, ktory musi spliiat
nalezitosti (ftovného dokladu v zmysle
zakona ¢. 431/2002 Zz. o Udtovnictve
v zneni neskorgich predpisov a datiového
dokladu v zmysle zakona &. 222/2004 Z.z.
o dani z pridane] hodnaty v zneni neskorsich
predpisov.”

 Fvazok 2
Zmluvné podmienky

1.11.12 | ,Stavebny dennik’
Vlozte novy podélanak:
.Stavebny dennik =znamend dokument,
ktoreho naleZitosti stanovi zaken <. 50/19786
Zb. oudzemnom planovani a stavebnom |
poriadku  vzneni neskorSich predpisoy
! a vykonavacie predpisy k nemu.”
| | 1.1.1.13 | ,Zakon o verejnom obstaravani*
Vlozte novy podélanok:
.ZAakon o verejnom obstaravani znamena
zékon 6. 3432015 Zz. o vergjnom
obstardvan! a 0 zmene a daplheni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.”
11.2.4 | Stavebny dozor®
Pévodny text podélanku nahradte
nastedovne:
yStavebny dozor znamena
Stavebnotechnicky  dozor, tj.  osobu
ustanovenu  Objednavatelom na  vykon
funkcie Stavebnotechnického dozoru pre
GGely Zmiuvy. Ak je kdekolvek v Zmluve
uvedeny pojem Stavebny dozor, mysli sa tym
Stavebnotechnicky dozor podifa  fohto
pod&lanku.
11.1.2.6 | ,Personal Objednavatela“

Pdvadny text podclanku nahradte
nasledovne:

,Persondl Objednavatela znamena tim
Stavebnotechnického dozaru podia
podélanku 3.1 (Povinnosti  a pravomoc
Stavebnotechnického dozoru) a pracovnikov
Objednavatela (zamestnanci Objednavatela
a zmiuvni partneri Objednavatela), ako aj
vietkych ostatnych pracovnikov oznamenych

| Zhotovitefovi QObjednavatelom alebo
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Stavebnotechnickym dozorom ako Persondl
Objednavatela.”

1.1.2.8

“Podzhotovitel”

Pdvodny text podélanku nahradte
nasledovne:

“Podzhotovitel znamena kazdu fyzicku atebe
kaZdl pravnickl osobu, ktora na zakiade
priameho zmluvnéhe vztahu so Zhotovitelom
realizuje pre Zhotovitela projektové préce (ak
st) alebo stavebné prace aleho realizuje
dodavku a montdZz  Technologického
zariadenia ake aj pravnych nastupcov
vSetkych tychto osdb.

Podzhotovitel musi pofas frvania tejto
Zmluvy splnat’ podmienky podla § 41 ods. 1
pism. ) Zakona o verejnom obstaravani.”

1.1.2.8.1

VieZte novl definiciu ,Priamy Podzhotovitel

ic

.Priamy Podzhotovitel je Podzhotovitel, ktory
na zaklade priameho zmluvného vziahu so
Zhotovitelom  realizuje pre  Zhotovitela
projektové prace alebo stavebné prace alebo
realizuje dodavku a montaz Technologického

| zariadenia v sume rovnej alebo vy33g| ako

1 0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez
{ DPH ako aj pravnych nastupcov véetkych

H
H

- tychte asdb.

Priamy Podzhotovitel musi polas trvania
tejto Zmluvy spliat podmienky podia § 41
ods. 1 plsm. b} Zakona o verginom
obstaravani.*

1.1.2.11

Vlozte  nowa  definiciu  ,Dodavatef
Zhotovitefa®

Dodavatel Zhotovitela® znamend fyzicku
aleho pravnickd oscbu v priamorn zmluvnom
vzt'ahu so Zhotovitelom, ktord nie je mozné
subsumovat' pod pojem Podzhotovitel alebo
Priamy Podzhotovitef ako aj pravnych
nastupcov vsetkych tychio osdb.”

Dodavatel Zhotovitela musl poéas trvania tejto
Zmluvy spifat’ podmienky pedla § 41 ods. 1
pism. b) Zakona o vergjnom obstardvani.”

1.1.3.10

VioZte novu definiciu Zaruéna doba®

JZaruénd  doba"  znamena  obdobie  pre

Zvazok 2
Zmiluvné podmienky

=
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oznamenie vad na:

a) Diele alebo Sekcii alebo casti Diela
{podia ckolnosti}, ktoré je uvedené
v Prilohe k ponuke pre stavebné prace
a Technologické zariadenie, pocitané
od datumu potvrdenia dokondenia Diela
alebo  Sekcie poturdeného  podia
podélanku  10.1  {Preberanie Diefa
a Sekeill, alebo

by (pckial Dielo bolo preberané po
tastiach) pofitané ad  daiumu
dokonéenia ¢asti Diela potvrdeného

podfia podélanku 10.2 (Preberanie Sastf :

Diela).

Objednavate! ma pravo poZadovat, aby

Zhotovitel v Zaruénej dobe  odstranil |

akékolvek vady Diela spdsobeng v ddsledku
poru$enia Zhotovitelovych povinnosti.

Na uéely Zmluvy ma Dielo vady g v pripade,
ak vyhatovenie Diela nezodpovedad (éslu
noZadovanému v Zmluve alebo ak nie je
predmet Diela zhotoveny vsllade so
viocbecne zavaznymi Pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi
normami Gdinnymi na Gzemi Slovenske]
republiky.

Zaruéna doba sa vztfahuje aj na
Technologické zariadenta a Materialy dodané
Zhotovitelom, ktoré st uréend, aby sa uzivali
po kratdiu dobu ako je Zaruéna doba.
Zhotovitel  poskytne na  Technologické
zariadenia a Materidly, ktoré st ureng, aby
sa uzivali pe kraiSiu dobu rovnaki zaruku
ako na celé Dielo, Zhotovitel je povinny
pogas plynutia Zaruénej doby dodat’, vymenit,
resp. nahradit akékolvek Technologické
zariadenia a Materialy dodané Zhotovitelom,
ktoré sU uréené, aby sa uZivali po kratsiu
dobu ako je dizka Zaruénej doby.

Zhotovite! je povinny vykonavat podas
plynutia Zaruénej doby ZaruCny servis na
Diele, a to podia Prevadzkovych poriadkov,
prirudiek a manaualov pre prevadzku a
ddrzbu.  Zhotovitel wvyhotovi z  kazdého
servisného Ukonu pisomny protokol v dvoch
vyhotoveniach, jeden pre Objednavatela a
druhy pre Zhotovitela. Tento protokol musi
byt odsuhlaseny abidvoma  Zmiuvnymi
stranami.

V pripade, ak si Zhotovitel’ nespini povinnost’

Zviizok 2
Zmiuvné podmienky
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vykonavat Zaruény SETVIS padla
Prevadzkovych  poriadkov, priru¢ick a
manualov pre prevadzku a Odrzbu, vznikd
Objednavatelovi narok na  zaplatenie
zmluvnej pokuty, a to vo vyske 500 Eur
{slovom: pafsto eur) za kazdy aj zadaty defi a
za kaidé nesplnenie povinnosti ascbitne.
Zmluvna  pokuta sa bude uhradzat' ha
zdklade penalizatnej fakiury vyhotovenej
Objednavatelom a doporutene dorucenej do
sldla Zhotovitefa. Lehata splatnasti je 30 dni
odo diia jej doporuéeného doruéenia do sidla
Zhotovitela,

Zhotovite! je opravneny fakfurovat vykon
Zarutného servisu 1 {jeden) krat rocne. Prvy
krat je Zhotovite! opravneny fakiurovat vykon
Zaruéného servisu az 12 mesiacov po
podpisani posledného Preberacieho
pratokolu  podfa podgl. 10.1 (FPreberanfe
diefa aSekecii) vsprave a  majetku

]

Objednavatela.

Na Ggely fakiuracie sa za deh dodania
povazuje posledny def obdobia, na ktoré sa
platha podfa tohto poddianku vztahuje,

Daidie  podrobnosti  si  uvedené v
Poziadavkach Objednavatela.®

1.1.4.1

_Akceptovana zmluvna hodnota”

Povadny text podélanku hahradte
nasledovne:

Akceptovand zmluvng hodnota® znamena
JNavrhovany zmluvnd  cenu”  uvedend
v ponuke uchadzada tak, ako je akceptovana
v Zmiuvnych dojednaniach za
vyproiektovanie, vyhotovenie a dokonéenie
Diela a odstranenie akychkolvek vad.”

1.1.4.11

JZadrzng*
Na konci podélanku doplinte nasiedovny text:
,Ak v Prilohe k panuke nie je uvedend vyska

percenta zadrzanych platieb, tento podélanok
nebude platit'”

VioZte novl definiciu:

,Cast' stavby", “stavebny objekt’,
.prevadzkovy subor’, technologicka
gast”, .ohjekt"

ZvHzok 2
Zmiuvné podmienky
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Kdekolvek sa v Zmluve vyskytujo vyrazy
Sast stavby”, ,stavebny objekt (50)° alebe
Jprevadzkavy sibor (PS), technologicka
gast™ alebo ,objekt” ma sa za to, ze tiefe
vyrazy st rovnocenné  amajl byt
interpretované rovnako ako vyraz ,&ast
Diela®.

1.1.6.3

JZariadenie Objednavatela”
Na konci tohto podélanku viozZte:

Ak to bolo vopred cznamene Zhotovitelovi,
Zariadenie Objednavatela moze zahinal
zariadenie a predmety vo vlastnictve inych
subjeitov v Slovenske] republike a v uzivani

. Objednavateia.”

Zmiuvné Strany vyluéujl pouZitie ust. § 539
zakona ¢. 513/1991 Zb. Cbchadny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako
len ,Obchodny zakonnik").*

11.1.6.5

.Pravne predpisy’

Podélanok sa ru8i anahradza  sa
nasiedujucim textom:

Lravne  predpisy  znamenaju  vietky
véeobecne  zavazneé  pravhe  predpisy
uveregjnené v Zbhierke zakonov SR, najmé
Ustava SR, Gstavné zakony, medzingrodné
zmluvy s aplikaénou  prednosfou  pred
zakonom, zékony, hariadenia viady, vyhiasky
ministerstiev a ostatnych ustrednych organov
Statnej  spravy, vynosy  aopatrenia,

vBachacne zavizné nariadenia vySSich |

Uzemnych celkov a obci. Pravnymi predpismi

sa pre Ucely tejte Zmluvy rozumie aj pravo ‘
Europskej unie plainé a zavazné na lzem! :

Slovenskej republiky .

1.1.6.10

VioZte novu definiciu Konflikt zaujmov™:

Konflikt  zaujmov  znamena  situaciu,
kedy z dovodov osobnych alebo inych
obdobnych vzitahov medzi Zhotovitefom
a Stavebnotechnickym dozorem je alebo by
mehol byt narugeny, alebo ohrozeny zaujem
Objednavatefa na nestrannom a objekiivnom
vykone prav a povinnosti  Zhotovitela
a Stavebnotechnickéhe dozoru. Za osobné
alsbo obdobné vztahy sa povaZuje rodinnd

Zvazok 2
Zmluvné podimienky

spriaznenast, citova spriaznenost,
personalna spriaznenocst’, politicka
, -
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spriaznenost’

a ekonomicky

alebo akykolvek iny, napr. majetkovy zaujem
; zdielany medzi Zhoto\riteiom
| a Stavebnotechnickym dozorom.®

1.1.6.11 | ,Vada diela"

Viozte novy poddélanok:
JVada dicla je véetko to, &im sa l8i skutoéné

zhotovenie Diela od wvysledku uréeného
Zmiuvou.”

Podcélanok
1.2

Pod&ianok |

1.3

Vyklad pojmov

Doplite pism. €} :

(e} ,Pocitanie Gasu sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl.
zakona &. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni
neskoréich predpisov®

Komunikacia

Na konci podclanku vioZte:

- Zhotovitel  je povinny kaZdd dorutent pisomnost

tykajucu sa Diela naskenovat' a bez zbytoéného odkladu
zastal Objednavatefovi elekironicky na nasledovnd
e-mailov(l adresu;  xxkxxx;: <doplni’ Qbjednavate!. pred
podpisom:Zmluvy® vo farmate pdf. Zhatovite! je taktiez

povinny kazdl pisomnost uréeni na odoslanie tykajlcu
sa Diela pred jgj odoslanim naskenoval azaslat !
Objednavatelow ‘elekironicky na nasledovni e- -mailova |
adresu;  XxXxxx-<doplini Objednavater”. dp&sam
Zmluvys vo formate pdf.” Zoznam mesacnej evidencie |
posty zhotovitel da ako prilohu do svojej mesache
spravy

'Podélanok
1.5

Poradie zavaznosti
dokumentov

Podélanok
1.6

Zmluva o Dielo

Podélanok
1.7

Postapenie zmluvy

Qdstrante zoznam dokumentov od (a) po (h), odstrante
vyraz “nasledovné” na konci prvej vety a nahradte ho
nasledovnym texiom:

Jtaké, ako je uvedené v Zmluvnych dojednaniach.”

Qdstrante cely text pod&lanku a nahradte ha textom:

SStrany uzavra Zmiuvu o Dielo v lehote viazanosti
ponuky podla § 46 Zakona o verejnom cbstaravani, nie
v3ak skor ako v lehotach podia § 56 Zakona o verejnom
obstardvanl.”

'| Na konci bodu b) za slovo ,splatnymi* vioZte nasiedujtici

text:

,a to iba s predchadzajiicim sthlasom druhej Strany,
podia viastného uvaZenia tejto druhej Strany.”

Pod&lanok

Starostlivost’

Za prvy odsek podlanku vioZte:

Zvazok 2

Zmiuvné podmienky
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1.8 o dokumentaciu a jej
dodanie

JKompletnad Zmluva vratane je] pripadnych dodatkov,
dalej Dokumentacia Zhotovitefa as fou sivisiace
dokumenty, tykajuce sa wvyhotovenia predmetu Diela

vratane odsChlasenych Zmien a ich projektove]
| dokumentacie, & uz v ariginali alebo kapii, musia byt k

dispezicii na kontrofu kompetentnym organom {napr.
Statny stavebny dohfad), kioré sil opravnené vykondvat
gtatny stavebny dozor. K dispozicii musi byt tiez
stavebny dennik vedeny Zhotovitelom, do ktorého mdzu
robit’ zapisy osoby opravnené vzmysle zdkona €.
5041976 Zb. ouzemnom plancvani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Stavebny zakon™}."

Do prvej vety druhého odseku za vyrazom °...jednu

kdpiu Zmiuvy...” vioZte:

Jratane Vaeobecnych zmluvnych podmienok,”

Podélanok | Uzivanie

1.10 Dokumentacie
Zhotovitela
Objednavatelom

Pod&lanok | Déverné podrobnosti

1.12

V drihom odseku, pism. b} za slova ,demolacie Diela,”
vloZte nasledovny text:

Jauditu v zmysle bodu 18 Zmluvnhych dojednani, a"

Na kongi podd&lanku vigZte:

JZhotovitel' je povinny zabezpeéif a vysporiadal vSetky
prava pre pouzivanie poditacovych  programov
potrebnych pre prevadzkovanie Diela Objednavatelom v
stlade s poddlankom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii)
alebe 10.2 (Preberanie casti Diefa), ato v sulade
s dotknutymi vBecbecne zévaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky tak, ze po
dokonden! bude Dielo splhat idel S$pecifikovany
v Zmluve., Mé sa za to, Ze licenéné poplatky a vietky
ostatné naklady spejené s uzivanim pocitacovych
programov s zahrnuté v Akceptovane] zmluvnej
hodnote."

‘Na konci podtlanku vioZte:

.Zhotovitel je povinny naldadat’ s podrobnostami Zmiuvy
ako s osobnymi a ddvernymi Gdajmi, & vynimkou toho £o
je newyhnutné pre pinenie zmluvnych zavézkov alebo
pre sdlad s pristudnymi Pravnymi predpismi. Zhotovitsf
nesmie zverejnit, dovolit zvergjnenie alebo poskytnif
akékolvek podrobnosti o predmete Diela v ziadnom
komerénom, technickom &asopise alebo inegj publikacii
bez predchadzajlceho pisomneého sthlasu
Objednavateia.

Zhotovitel nie je opravneny akymkolvek spbdsabom
komunikovat' s laickou ani odbornou  vergjnastou,
s médiami atretimi osobami o predmete Diela, toto

Zué’szuk 2
SZmluvné podmionky
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pravo si vyluéne vyhradzuje Objednavatel.

Dalsie podrobnosti su  uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskyinutej
Objednavatelom.

V pripade, ak Zhotovitel porusi {ito swvoju povinnost
vznika Ohjednavatelovi narok na zaplatenie zmiuvnej
pokuty vo vyske 5 000,- EUR {slovom péttisic eur} za

kazdé perusenie tejic povinnosti. Zaplatenie zmluvnej :
pokuty nema vplyv na plnenie tejto  povinnhosti :

Zhotovitela v sulade stymio poddélankem. Zmluvina
pokuta sa bude uhradzal na zakiade penalizagne]
faktury vyhotovenej Objednavatelom a doporulene
doruéengj do sidla Zhotovitela. Lehota splathosti tejto
faktury je 30 dni ado dia jej doparudenéha dorudenia do
sidla Zhotovitefa.”

Podélanok | Silad s Pravaymi
1.13 predpismi

V prvom odseku, druhej vete, nahradte slovné spojenie
Jo o Zvladtnych  podmienkach®  slovnym  spojenim
v Osobitnych zmluvnych podmienkach®

Na konci odseku (b) vioZte:

JZhotovitel je povinny, podia poZiadaviek uvedenych
v Zmluve, zabezpedit vietky rozhodnhutia/povolenia,
sUhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dekumentaciu,
ktaré budi potrebné po vydani stavebného povolenia,
pre Utely realizacie prac na Diele (napr.. siihias
k umiestneniu informadénych tabdf, suhlas k précam
vochrannych  pasmach, povolenie  k zvidastnemu
uzivaniu cestnych komunikacil, sthias ku krizovaniu
inZinierskych sieti avodnych fokov apod.), vratane
vE&etkych nakladov a poplatkov s tym sGvisiacich.

V pripade zmien stavby pred dokonéenim a finnosti
z toho vyplyvajlcich, vratane inZinierskej &innosti, je
Zhotovitel zodpovedny aj za zabezpedlenie tychto
novych  rezhodnutifpovoleni  a sdhlasov  ainych
potrebnych dokumentov, ako aj za vyprojekiovanie

slivisiace] projektovej dokumentacie, vratane vSetkych :

nakladov a poplatkov & tym slvisiacich talk,
aby Dielo bolo dokondené pre Utely a v kvalite, ako je to
definované v Zmiuve.

V ramci vyhotovenia a dokongenia Diela a odstransnia
vad Zhotovitel je povinny dodrZiavat vetky rozhodnutia
a vyjadrenia prislusnych uradov na zabezpedenie
Dokumentacie Zhotovitela a dokumentav potrebnych k
vydaniu v&etkych Uradnych schvalen!.

Daldie podrobnosti st uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.”

Zvazok 2
Zmiuvné podmienky
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 Podélanok | Spoloéna a Na konci pism. a) dopifite nasledovny text:
1.14 nerozdielna _
zodpovednost’ .Pre vyligenie akychkolvek pochybnosti Objednavate!

je opravneny pozadovat spinenie akehokolvek zavazku
vyplyvajiceho z tejto Zmiuvy o dielo od kteréhokolvek
tlena predmetnéhe zoskupenia bez pravnej subjektivity,
bez ohladu na rozsah a kvalitativhe vymedzenie jeho
padielu na Diele a Upravu vzajomnych prav a povinnosti
(éasinikov predmetnéhe  zoskupenia v zmluve
o vytvoreni predmetného zoskupenia.”

Na konci podéianku doplifite nasledovny text:

,V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela uvedens)
v pism. ¢) tohto podélanku vznika Objednavatelovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty ve vy&ke 10 000,- EUR,
(slovomn desaftisic eur) za kaZdé porudenie tejio
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
povinnost Zhotovitefa postupovat’ v silade s tymto
podttankom a odstranit nesdlad jeho konania so
Zmluvou. Zmluvnd pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade ¢
penalizainej faktGry vyhoctovenej Objednavatefom
a doporuéene dorudenej do sidia Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejio fakidry je 30 dni odo dfia jgj
doporudeného dorucenia do sidla Zhotovitela. Porusenie
tejfto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmiuvy . a Objednavatel je
opravneny od Zmiuvy odstupit’®

Podélanok | Obchodné tajomstvo | Viozte novy podélanok 1.15:
1.15
.Objednavatel bude redpektovat’ prava Zhotovitefa
tykajice sa obchodného tajomstva v zmysle § 17
Obchodného zdkonnika a ostatnych  vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.”

Podélanok | Konflikt zaujmov VioZte novy padélanok 1.16:
1.16
,Zhotaovitel je povinny podas trvania tejto Zmluvy podinat’
si tak, aby nedodlo k vzniku Konfiikiu zaujmov medzi
nim a Stavebnotechnickym dozorom. V pripade, ak
podas trvania Zmiuvy hrozl Konflikt zaujmov, Zhotovitel
je pavinny vykonat vSetky potrebné opatrenia, aby
k takémuto Konflikiu zAujmov nedosio.

V pripade, ak Objednévatel podas trvania Zmiuvy zisti,
e Zhotovitel poskytol nepravdivé, skreslené alebo
netiplné informacie vramci jeho povinnosti v zmysle
Zvézku 1, ods. 32.13 alebo, Ze Zhotovitel nevykonal
v8etky potrebné opatrenia na =zabranenie vzniku
Kenflikiu zaujmov, vznikd Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10000 ,- EUR
(slovom desat tisic eur). Zmluvna pokuta sa bude
uhradzat' na zakiade penalizaéne] faktiry vyhaotoveneg)
Objedngvatelom a doporulene doruéenej do sidla

T, pae % -
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' Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni ado
dna jej doporuéeného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Upiatnenim zmluvne] pokuty podlfa tohto poedclanku nie
je dotknuty narok Objednavatela postupovat v zmysle
Podélanku 15.2 (Odstiaperie od Zmiuvy zo strany
Obfednavatefa).”

Podélancok ' Socialne aspekty Viezte novy podélanok 1.17:
1.17
| Zhotovitel je povinny:

a) zabezpedit’ prezentacny objekt pre ohlasené skupiny
v rozsahu da 45 navstevnikov v zmysle Zviazku 3, &ast
1, bod 6.8 Prezenta&ny objekt stitaznych podkladov,

b) umeznif pocas realizacie diela uskutoénenie exkurzii
pre Skoly technického zamerania v stlade so Zvdzkom
3, dast 1, bed 8.8 Prezentaény cbjekt sUfaznych
; podkladov.

V  pripade nesplnenia tejlc  povinosti, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo
vydke 1000 EUR (slovom; tisic eur). Zaplatenie
zmluvng] pokuty nema wvplyy na splhenie  vySsSie
uvedenej povinnosti Zhotovitela. Zmluvna pokuta sa
bude uhradzat na zaklade penalizadne] faktlry .
vyhotovene] Objednivatelom a doporuéene dorudeng) |
do sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktdry je 30
dni odo dha jej doporudeného dorucenia do sidla
Zhotovitela.

Pod&lanok | Pravo pristupu na Za treti odsek viozte novy odsek:

i 2.1 Stavenisko
.Pravo pristupu a doGasného uZivania casti Staveniska

na pozemkoch firetich osdb nad ramec pozemkov
uréenych v Zmluve je povinny zaistit’ Zhotovitel na
viastné naklady. Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania
s plnenim Harmonogramu prac afalebo mu vzhikni
naklady ako dbsledok toho, Ze nezaistil v&as vstupy na
pozemky tretich osdb, Zhotovitelovi nevznika narok na
predizenie Lehoty vystavby afalebo na uhradenie
takychto nakladov a primerangho zisku.”

Podélanok | Finanéné Vypista sa
2.4 zahezpedenie
Objednavatela
Podélanok | Povinnosti Povodny nazov podélanku ,,Povinnosti a pravomoc
31 a pravomoc Stavebného dozora" nahradte nazvom: |,Povinnosti a
Stavehnotechnické- | pravomoc Stavebnotechnického dozoru® a zaroved
ho dozoru odstrante cely text pod&lanku a nahradte ho textom:

“‘Objednavaiel’ je povinny zabezpeéit vykon d&innosti
Stavebnotechnického dozoru, kiory bude vykonavat
! povinnosti stanoveng mu v Zmluve. Stavebnotechnicky :
' dozor wykonava svoju &innost  prostrednictvom  timu )

Fufizok 2 2
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Stavebnotechnickéhe dozoru. Tim Stavebnotechnického
dozord je tvoreny kluCovymi a neklddovymi odbernikmi
a podpornym  persondlom na dgele s Vedlcim timu
Stavebnotechnického dezoru, Kiéovy odbornik v pozicii
Vedaceho timu Stavebnotechnickéha dozoru (dalej len
Nedlci timu Stavebnotechnického dozoru® je apravneny
konat v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu
prdvy  apovinhostt  Stavebnotechnického  dozoru
vyplyvajacich zo Zmiuvy, Ostatni kfiovi a nekfadovi
- odbornici konaji v mene Stavebnotechnického dozoru
i iba vrozsahu prav apovinnosti podla ich funkéného
zaradenia  vtime  Stavebnotechnickeho  dozoru.
Akékolvek pravne (kony vyhotovené v mene
Stavebnotechnického dozoru, na kioré sa v zmysle
ustanoveni Zmiuvy vyZaduje pisomna forma, je
apravneny podpisovat v mene Stavebnatechnickeho
dozoru wylu€ne Vedlci timu Stavebnotechnického
dozoru.

Objednavatel’ je povinny oznamif Zhotovitelovl meno
veduceho timu Stavebnatechnického dozoru. Personaine
zlozenie timu Stavebnotechnickébho dozoru  a jeho
prigbezngé zmeny je povinny cznamit' Zhotovitelovi !
Stavebnatechnicky dazor. ]

Stavebnatechnicky dozor nema Ziadnu pravomoc menit
Zmluvu.

Stavebnotechnicky dozor smie uplathovat pravomoci,
ktore mu prisldchaju tak ako su uvedené v Zmluve alebo
ako to zo Zmluvy nutne wvyplyva. Ak sa vyZaduje,
aby  Stavebnotechnicky  dozor  ziskal  sihlas
Objednavalefa pred vykonom urditej pravomoeci, poiom
; takéto poziadavky musia byt uvedene v Zmiuve,

Avsak, kedykolvek Stavebnotechnicky dozor vykonava
urditl  pravomoc, pre klord sa wvyZaduje sthlas
Objednavatela, potom (pre Udely Zmiuvy) sa ma za to,
Ze QObjednavatel mu taky sthlas dal. Ustanovenie
predchadzajlce] vety sa neuplatni v pripadoch
pisomného sthlasu (Chjednavatela uvedenych
v hasledujiicom odseku.

L o ot i e et pene g S 20 T

Stavebnotechnicky dozer je povinny ziskat pisomny
stihlas Objednavatela pred uplatnenim svajich pravomoci
podrla Zmiuvy v pripade:

a; preskumania afalebo schvalovania |
Dokumentacie Zhotovitela podla podélanku 5.2
{Dokumentacia Zhotovitela)

b) wvykonavania akychkolvek tkanov,
ktoré Stavebnotechnicky dozor vykonava podia ;
Zmluvy  aktord majl alebo je predpoklad, :
ze v budidcnosti by mehli mat’ vplyvy na Zmluvnu
cenu alebo Lehotu wvystavhy alebo lehofu
ukonéenia Milnika; tym nie je dotknuta povinnast

7Ganok 2 - 13
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Stavebnotschnického dozoru ziskat' pisomny
sthlas Objednavatela v zmysle podélanku 13.1

(Préve na Zmenu) a 13.3 ( Postup pri Zmenach ) |

¢) pred vydanim Preberacieho protokolu pedla
poddlanku 10.1 (Preberanve Diela a Sekcii}
a pred vystavenim Protokolu o vyhotoveni Diela
podia poddtanku 11.9 (Profokol o vyhotoveni
Diela).

Za ucelom ziskania pisomného suhfasu Objednavatela
je Stavebnotechnicky dozor povinny  predloZit
Objednavatelovi v8etky potrebné doklady, sivisiace
dokumenty, vratane pisomného vyjadrenia
Stavebnotechnického dozoru ataklieZ zddvodnenie
vplyvu na Zmluvni cenu alebo Lehotu vystavby.

' Bez ohladu na povinnost ziskat sthlas, ako je to:

uvedend vys8ie, ak podla nazoru Vedlceho timu
Stavebnotechnického dozoru vznikol stav chrozenia
zdravia alebc zivota <dloveka alebo ohrozenie
bezpectnosti Diela, pripadne prilahlého majetku alebo
poskodenia  zivoiného prostredia (dalej len “stav
ohrazenia”), Veddci timu Stavebnotschnického dozoru
moéze, ale bez odpustenia akychkolvek zmiuvnych
povinnosti alebo zodpovednosti Zhotovitela, nariadit
Zhotovitelovi vykonat' vietky také préce alebo také
cinnosti, ktaré mdzu byt podfa nazoru Vedlceho timu
Stavebnotechnickeho  dozoru  nevwhnutné na  to,
aby eliminovali alebo znizili takéto riziko. Zhotovitel' je
povinny {akyto pokyn Vedlceho timu
Stavebnotechnického dozoru dodrZzat napriek absencil

sbhlasu od Objednavatela. Ak takyto pokyn predstavuje |

Zmenu, Zmena v tomic pokyne nebude ocenend a
nasledne Stavebnotechnicky deozor vyda pokyn podfa
podéianku 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozor),
ktory sa musi posudzoval podia podélanku 13.3 (Postup
prf Zmengch). V takom pripade Stavebnotechnicky
dozor v sblade s podélankom 3.3 {Pastup pri
Zmendch), odslhlasi alebo rozhodne aj o Uprave
Zmluvnej ceny vyplyvajlicej z pokynu vydaného v stave
ohrezenia a oznami to Zhotovitelovi s képlou zasianou
Objednavatelovi.

Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené inak;

(a) Kedykolvek si Stavebnotechnicky dozor pinf svoje
povinnosti, alebho uplathuje pravemosi uvedensg
vZmluve alebo zneg vyplyvajldce, ma sa zato,
7e  Stavebnofechnicky dozor. kona v mene
Ohjednavateia;

(b} Stavebnotechnicky dozor nema pravomoc zbavit
ktorlkolvek zo Stran akychkolvek povinnost!,
zavazkov  alebo  zodpovednosti  vyplyvajucich
zo Zmluvy;

(c) Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas,
preskumanie, prehliadka, pokyn , oznamenie, navrh,

Idadok 2

mluvné pedmienky
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Podélanok | Deéasna

3.2 nepritomnost'
Vediiceho timu
Stavebnotechnické-
ho dozoru a inych
klMigovych
odbornikov

{ hevyZaduje sUhlas

V pripade ak ma v zmysie tejio Zmluvy Stavebny dozor
vydatl akékolvek razhodnutie, pokyn alebo iny Ukon(v
ramoci ktorych nie je stanovena lehota na ich vydanie), je
povinny {ak urobit' do 14 dni odo dha doru€enia Ziadosti,
naroku aleba inéha oznamenia Zhotovitela Stavebnému
dozorovi; uvedené plati len ak sa na takého rozhodnutie
Objedndvatela aak Zhotovitel
prediozil Stavebnému  dozorovi  vietky pedklady

potrebné k rozhodnutiu.”

poZiadanie, sk(ska alebo  podobny  Ukaon
Stavebnolechnického dozoru  (vratane absencie
nesthlasu), nezbavuje Zhotovitela Fiadnej :
zodpovednesti, ktord ma pedfa Zmluvy, vratans
zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely
a nesulady.

Stavebnym dozorom® nahradie nazvom: ,,Dofasna
neprifomnost  Vediceho timu Stavebnotechnické-he
dozord a inych KkMcovych odbornikov" a zdroven
odstrafite cely text podcianku a nahradte ho textom:

Seduaci timu  Stavebnotechnického dozoru méze v
nevyhnutnoim pripade poverit/spinomocnit  plnenim
svojich  povinnosti  svojho  =zastupcu, a to  len
v nevyhnutnom rozsahu a zvynimotnych dbvodav
{napr. choraba, Uraz, iné dolezité prekazky na strane
Veduceha timu Stavebnotechnického dozoru, dovelenka
Veduceho timu Stavebnotechnickéhe dozory), ato
s presnym vymedzenim jeho pravomoci a povinnosti

vziahuje. Toto povereniefsplhnomocnenie nadobudne
adinnost viedy, ak Objednavaiel’ a Zhotovite!' ohdrZia
prisludnd képiu, ate podla toho, kic ho cobdrii aka

LA

posledny.

. Pod&lanok | Pokyny
- 3.3 Stavebnotechnicke-

ho dozoru

Pavodny nazav podéianku ,,Pokyny Stavebného dozora®
nahradfe nazvom: ,,Pokyny Stavebnotechnického
dozoni". V druhej vete prvého odseku vypustite slovné
spajenie;

~alebo  od asistenta, na kioréhe boli delegované
prisiusne pravomoci podla tehitc ¢lanku®

Druhy odsek vypustite a nahradte nasledovnym textom:

*Zhotovitel musi pinit pokyny vydané
Stavebnotechnickym dozorom v kiorgjkolvek zalezitosti
slvisiace] so Zmiuvow. Tieto pokyny budd vydané
vyluéne pisomnou formou; tym nie je dotknutad mozZnost
vydat Ustny pokyn Veducim timu Stavebnotechnického
dozoru v stave ohrozenia podia podélanky 3.1
| (Povinnasti a pravomoc Stavebnofechnického dozomns) a
[ to vo vynimoénych pripadoch, ak okamiité vydanie

ako aj Sasu na ktory sa toto poverenie/spinomocnenie !

Zyazok 2
(.{Zm fuvné podmienky
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ustneho pokynu neznesie odklad a za podmienky zapisu
o vydani Ustneho pokynu do Stavebného dennika
Vedicim timu Stavebnotechnického dozoru bezodkiadne
po vydani Ustneho pokynu.*

Na konci tohto podélanku vioZte:

Wydanie akeéhokolvek pokynu musi byt pisomne
oznamené Objednavatelovi v sllade s podélankom 1.3
(Komunikdcia) v lehote do 20 dnf odo dha vydania
pokynu.*

Podélanok | Zmena v time
3.4 Stavebotechnického
dozoru

;F‘fxvoclny? nazov podélanku |, Vymena Stavebnéheo

dozora® nahradte nazvom: ,Zmenaz v {ime
Stavebnotechnického dozoru” a zaroveh odstraite cely
text podélanku a nahradte ho textom:

Objednavatel je povinny pisomne  upovedomit
Zhotavitela ¢ kagde] zmene v osobe Vedlceho timu
Stavebnotechnického dozoru.

Stavebnotechnicky dozor je povinny  plsomne
upovedomit Zhotovitela o kaZdej zmene v time
Stavebnotechnickéhe dozoru.

Zmeny v personalnom zioZeni timu
podélankom budda Zhotovitelavi cznamované po celd

dobu GCinnosti Zmiuvy, pricom dévody zmeny nie je
poirebneé uvadzat'."

Stavebnotechnického  dozoru  vsilade s tymto |

i

i Podélanok | Pravidelné pracovne
3.6 rokovania

VloAe novy peddélanck 3.6:

,Kontrolné dni =zvolava Stavebnotechnicky dozor
alalebo Objedndvatel (Statutarne koniroiné dni}y a
musia sa konat v pravidelnych intervaloch, najmenej
raz do mesiaca a koordinacné porady stavby najmensj
raz do tyZdia, pripadne podla potreby a dohody
zmluvnych Stran aj Castejdie. Statutarnych Kontrolnych
dni, Kontrolnych dni a kcordinagnych porad stavby
{dalsj len ,Pravideiné pracovné rokovania®) su povinni
zlicastiovat' sa; Predsiavitel Zhotovitela,
Stavebnotechnicky dozor a Objednavatel spolu s
astatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda pracavnych
rokovani tyka, vratane Hiavného inZiniera projektu pre
operativne zabezpeCenie rieSenia projektovych prac.
Zmyslom Pravidelnych pracavnych rokovani je

manitorovanie postupu projektovych a
stavebnych prac vratane vyhodnotenia posfupu oproti
Harmonogramu orac, preskiUmanie pripravy

naslednych inzinierskych  &innosti, planovanie a
keordinacta préc.

Stavebnotechnicky dozor je povinny zaznamenaf
. agendu  tychto Pravidelnych pracovnych rokovani

1
i a dorulil képiu zapisu z rokovania vSetkym jeho

"Zvazok 2
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acastnikom. ¥V zapise musia byl uvedené osoby
zodpovedné za pridelené fHohy awurésne terminy
plnenia. Tieto zodpovednosti musia byt v sllade
so Zmiuvou.

. V8etky zaznamy z Pravidelnych pracovnych rekovani,

alebo jch Cast, podpisané Predstavitefom Zhotovitela,
Stavebnotechnickym dozorom a Objednavatelfom aka
spravne a uplné, budd predstavovat autorizovany
zaznam 0 prediskutovanych a dehodnutych
zaleZitostiach. Tieto zdznamy vsak v Ziadnom pripade

nenahradzaj( schvalenia, potvrdenia, sithlasy |
arozhodnutia, ktoré musia byt vydané v silade |

s podélankom 1.3 (Komunikdeia) Zmiuvnych podmienok
aani zmenu zmiuvne dohodnutych podmienok
realizacie Diela.

V pripade, ak sa Pravidelnych pracovnych rokovani
nebud zucasthoval Predstavitel Zhotovitefa spolu
s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda rokovani
tyka podla poZiadaviek Stavebnotechnického dozoru,
vratane Hlavného inZiniera projeftu, aj napriek tomu,
Ze boli Stavebnotechnickym dozorom vyzvani, aby sa
zucastnili, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR (slovom tristc eur)
za kaZdé porusenie tejto povinnosti, tj. za neudast
kazdej jednotlivej osoby na Pravidelnom pracovnom
rokovani, Zaplaienie zmluvne] pokuly nema vplyv na
plnenie  povinnosti  vsulade stymto podélankom.
Zmluvna peokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizatnej fakiury vyhotovene] Objednavatelom
a doporucene doruceng] do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti  tejto faktdry je 30 dni odo dia jegj

doparugeného dorudenia do sidla Zhotovitela."

Podclanok | VSeobecné
4.1 povinnosti
Zhotovitela

Na konci podélanku vioZte text:

LZhotovite!' je povinny vykazovat vynosy z vytaZzeného
materidlu (ak taky je) (hapr. zemina, kamenivo a pod.)
na zaklade mesadnej inventarizécie vytaZeného
materidlu odsihlasenej Stavebnotechnickym dozorom.
Do 15 dni wodo difia ocdsdhlasenia mesadnej
inventarizacie  Stavebnotechnickym  dozorom  je
Zhotovitel  povinny  predlozit {ato  inventarizaciu
Objednavateiovi.

Virub drevne) hmoty rastdce] mimo les sa vykona na
zaklade inventarizacie porastov. Drevna hmota je
majetkom Objednavatefa. Zhotovitel' si do svojg| ceny
zahrnie manipulaciu s vyribanou drevnou hmatou a
vietky naklady a poplatky s tym sivisiace a suvisiace
s odpredajom drevne] hmoty tretim oscham { napr.
strazenie, premiestnenie, skiadkovanie a pod.)

Ardzok 2
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Zhotovitel je povinny zabezpedit odpredaj drevinej hmoty
rastiicej mimo les, kiord je majetkom Objednavatela
tretim osobam, atfo na zaklade najvy$Sej ponukovej
ceny zaujemcu vyplyvajlcej z vykonanéha prieskumu |
trhu. Na Gely tohto élanku sa za prieskum trhu povaZuje |
Zhotovitefove pisomné afalebo emailové oslovenie
i hajmene;} troch rznych zaujemcov o kupu drevnej
hmoty v predmetnom gase.

Stavebnotechnicky dozor odkontroluje predicZend
doklady, vsetky predloZené cenové ponuky, najmé,
aviak nie len vazne listky a s tym sivisiace podklady a
Objednavatel na zaklade potvrdenych dokladov od
L Stavebnotechnického dozora a predioZene] podpisane
zmluvy Zhotovitela s trefou osobou o klpe a predaji
drevne] hmoty {sprostredkovanie predaja} a vystavenej
faktlry na tdto tretiv osobu, vystavl fakiru Zhotovitel'ovi.
Zhotovitel' je povinny predioZif Objednavatelovi vietky
podklady na vystavenie fakilry bezodkladne najneskdr
do 10 dni odo dfia odovzdania drevne] hmoty
kupujicemu. Objednavatel na zéklade potvrdenych
dokladov od Stavebnotechnického dozora a Hiavného
inZiniera stavby wvystavi fakttru na Zhotovitefa do 15 dni
od  schvalenia  vyS§Sie  uvedenych  podkladov
Objednavatelfom. Faktira bude obsahovat ohligatérne
nalezitosti podfa § 74 zakona & 222/2004 Z, z, o dani z
pridanej hodnoty v znenf neskordich predpisov. Na (éely
fakturacie sa za den dodania povaZuje defl odovzdania
drevnej hmoty kupujicemu. Faktira je splatna v lehote
15 {painast) dni odo dha jej dorutenia do sidia
Zhotovitela.

V pripade, ak Objedndvatel zisti akékolvek porudenie
povinnosti Zhotovitela spojené s odpredajom drevnej
hmoty (kaZdé jednotliva) tretej osobe vzmysle tohto
5 podélanku a tejto Zmluvy, poskodzujdce nie len, ale
najméd fianéné zaujmy Objednavatela, prislicha
Objednavatelovi narok na uplatnenie zmiuvnej pokuty
i vovyske 20 000,- EUR (dvadsatiisic eur) za kazdé
jedno poruSenie zo strany Zhotovitela pri odpredaji |
drevnej hmoty tretej osoby, siéasne tym nigje dotknuté |
pravo Objednavatela na nahradu 3kody.

Zhotovitel je povinny po ziskan! predchadzajuceho
pisomného suhlasu  Stavebnotechnického dozara
zeminu a iny prirodzene sa vyskyiujici material zo
stavby vratane {unela {dalej len ,zemina a material zo
stavby ), za spinenia podmienky, Ze tito nepouZije v
ramci stavebnych prac na Diele a stfashe za spinenia
podmienky, Ze tato zemina a material zo stavby bude
klasifikevana ako vedlajsi produki af alebo ineriny odpad :
v zmysle zakona o odpadoch 79/2015 Z.z. v spojeni s
vyhlaskow €. 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch,
odpredal. Zemina a material zo stavby je majetkom
Objednavatela, Zhotovitel si do svoje] ceny zahrnie
manipulaciu so zeminou a materialom zo stavby a
veetky naklady a poplatky s tym slvisiace a stvisiace |

Zvizok 2 | 8
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! naleZitostt podlia § 74 zakona &. 2222004 Z. z. o dani z

i pokuty vo vySke 20 000,- EUR (dvadsattisic eur) za
kazde jedno porudenie zo strany Zhotovitela pri!

s odpredajom zeminy a materidlom zo stavby  tretim |

asobam (napr. straZenie, premiestnenie, skladkovanie a
pod.},

Zhotovitel  je povinny zabezpedit odpredaj zeminy
a materidiu zo stavby , ktoré je majetkom Objednavatefa
tretim oscham, ato na zaklade najvy38ej ponukovej

| ceny zaujemcu vyplyvajlice] z vykonangho prieskumu |
 frhu. Na Uéely tohto &lanku sa za prieskum irhu povazuje

Zhotovitelove pisomné afalebo emailové oslovenie
najmenej troch rbznych zaujemcov o kipu zeminy
a materialu zo stavby v predmetnom &ase.

Stavebnotechnicky dozor odkontroluje  predloZené
doklady, vSetky predioZzend cenove ponuky, najmaé,
avsak nie len vazne listky a s tym slvisiace podklady a
Objednavatel na =zaklade potvrdenych dokladov od

Stavebnotechnickeého dozora a predioZene] podpisanej

zmiuvy Zhotovitela s tretou osobou okupe a predaiji
zeminy a materidlu zo stavby  (sprostredkovanie
predaja} a vystavenej fakiry na tito tretiu osobu,
vystavi fakidru Zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny
predioZit  Objednavatelovi v8etky podklady na
vystavenie faktlry bezodkladne najneskor do 10 dni odo
diia odovzdania zeminy a materidlu zo stavby
kupdjticemu.  Objednavatel na zéklade potvrdenych
dokladov od Stavebnatechnického dozora a Hlavného
inZiniera stavby vystavi fakioru na Zhotovitefa do 45 dni
od  schvdienia  vysdie  uvedenych  podkiadov
Objednavatelom. FakiGra bude obsahovat obligatérne

pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Na Géely
fakturacie sa za den dodania povaZzuje def cdovzdania
Zzeminy a materidlu zo stavby kupujlcemu. Faktira je
splatna v lehote 15 (patnast) dni odo dna jej dorudenia
do sidia Zhotovitela.

V pripade, ak Objednavatel zisti akékolvek porusenie
povinnost; Zhotovitela spojené s odpredajom zeminy a
materialu zo stavby (kazdé jednotlive) frete] osohe
v zmysle tohto podélanku a tejtc Zmiuvy, poskadzujlice
nie len, ale najmd fianéné zaujmy Objednavatela,
prislacha Objednavatelovi narck na uplatnenie zmluvnej

odpredaji zeminy a materialu zo stavby tretej csobe,
sucasne tym nigje dotknuté prave Objednavaiela na
nahradu skody.

Zhotovitel je povinny najneskédr do uplynutia Lehoty
vystavioy vypratat vietky pozemky na ktorych bude
do¢asne uskiadnena azloZena zemina a materdl zo
stavby atito ztychio pozemkov odpratat, pridom
v prigade ak si Zhotovitef nesplnf tdte povinnost, vznika
Objednavatelovi narok na zmiuvnll pokutu vo vyske
100,- EUR (slovom: sto eur) za 1 t {slovom: jednu tonu)

neodpratanej zeminy a materialu zo stavby , ktord sa ku
driu uplynutia Lehoty wystavby bude nachadzat na
pozemkoch na kiorych bola zloZena a uskladnena do

* Avazok 2
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ukoncenia Leholy vystavby, priéom narok na nahradu |
gkody Objednavatela prevySujitci zmiuvnl  pokutu
uvedenq v tejto vete nie je dotknuty.

|Dalsie  podrobnosti  kdrevnej  hmote  a zemine
a materidlu zo stavby sd uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela,

Ak sa na Zhotovitela vztahuje povinnost zapisovat sa
do regisira partnerov verejného sektora podla zakona
‘= ¢ 316/2018 Zz. oregistr partnerov verejného sektora
aozmene adopineni niekiorych zakonov (dalej len
,Zakon  oregisti  partnerov  versinéhe  sektora®),
Zhatovitel' je povinny dodrzat tGfo povinnost po cel(
dobu trvania Zmluvy, V pripade porudenia povinnosti
Zhotovitela  podla  predchadzajucej vety ma
Objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vy$ke 500,-
Eur (slovom pétsto eur) za kazdy deft porusenia, pritom
porusenie uvedenej povinnosti, ktoré trva dihsie ako 30
dni sa povaiuje za podstatné porusenie Zmluvy
a opraviiyje Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
povinnosti  Zhotovitela v sulade s tymio pod&iankom.
| Zmijuvna  pokuta sa bude uhradzal na zaklade
penalizaénej faktGry vyhotovene] Objednavatelom
a doparucene doruéenej do sldla Zhotovitela, Lehota
splatnosti tejto faktlry je 30 dni odo dha jei
doporuceného doruéenia do sidla Zhotovitel a.

Zhatovitel' sa zavazuje riadne a véas pinit vietky svoje
finanéne zavazky za poskytnuté plnenia tretich osdb vo
vztahu kvyhotoveniu Diela vsiOlade so zmiuvhymi
podmienkami stanovenymi v zmiuvach podpisanych
medzi Zhatovitelom a jeho Podzhotovitemi. Zhotavitel
( sa zavAzuje najma riadne avéas pinit véstky svoje
finanéné zavazky voéi  Podzhotovitelom v priamom
zmluvnom vztahu so Zhotovitefom za zrealizované
projektoveé prace, stavebné prace alebo dodévku/montaz
Technologickeéhe zariadenia. Za  Géelom  vylGéenia
pochybnosti  zmluvng  Strany tymto  deklarujti, Ze
finantné  zavazky podia predchadzajice] vety
predstavuji zavdzky Zhotovitela voli Podzhotovitelom
Za riadne vykonané prace/dodany tovar, ktoré st ako
su¢ast riadne vykonanych prac na Diele v silade so
zmiuvnymi - podmienkami  stanovenymi v zmluvach
podplsanych medzi Zhotovitelom a jeho
. Podzhotovitelmi, schvalené Stavebnym dozorom a st
| vplrom rozsahu zahmuté v Priebeznom platobnom
potvrdeni, resp. v Zavereénom platobnom patvrden(.”

Pod&lanck | Povinnosti Viozte novy podélanok 4.1.1
411 Zhotovitefa pri plneni
kriterii SZhotovitel' fe povinny po cell dobu frvania Zmiuvy

dodrziavat Nawrh na plinenie kritéria, ktory bol
stanaveny v jeha Ponuke ako Gspegného uchadzada v
_ramci procesu verejného obstaravania.”

I
i3
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Podélanok | Zabezpeka na Pavodny text podSlanku odstrafte  a nabradte
4.2 vykonanie prac nasledovnym textom:

Zhotovite]' je povinny ziskal {(na svoje naklady)
Zabezpeku na vykopanie prac v ¢iasike av mendch
uvedenych v Prilohe k ponuke. Ak v Prilche k ponuke
nie je uvedend Ziadna Ciastka alebo spbsob jej
vypoctu, tento poddlanck nebude platit.

Zhotovitel sa zavizuje predioZif Objednavateiovi
Zabezpeku na vykonanie prac najneskdr do 10
kalendarnych dni od dfa nadobudnutia Gcinnosii
Zmiluvy, V' pripade, ak Zhotovitel neprediozi
Zabezpeku na vykonanie prac vo vyske uvedens v
Prilche k ponuke najneskdr do 10 kalendarnych dni od
Udinnosti Zmluvy, vznikd Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske Ciastky
Zabezpeky na vykonanie prac uvedenej v Prilohe k
ponuke. Zmluvna pokuta sa bude vhradzat na zaklade
penalizadnej faktiry vyhotovenej Objednavatelom a
doporutene dorudenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo dna jg
doporuéeného  dorudenia do sidla Zhotovitela.
Porudenie povinnosti Zhotovitefa predlozit’ Zabezpeku
na vykonanie prac vo vyske wuvedensj v Prilohe K
ponuke najneskdr de 28 dni od Gcinnosti Zmluvy sa
hovazije za podstatné porusenie Zmuvy a opraviuie
Objednavatela na odstupenie od Zmiuvy.

Poskytnutie bankove] Zabezpeky na vykananie prac sa
musf riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodngho
zékonnika. Zabezpeka na vykonanie prac (dalej aj len
Jpankovd zaruka") musi byt poskyinuia bankou seo
sidlom v Slovenskej republike alebo pohodkou
zahraniCne] banky v Slovenskei republike. V bankavej
zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolaielne
a bez akychkolvek namietok na prvl vyzvu uspokojl
Objednavatela uhradenim penazne] sumy alebo
pefiaZnych sam v akejkolvek vyske, kiorych celkova
vyska neprekrogi pefiaZnl sumu, kiorG Objednavatef
nozaduje ako Zabezpeku na vykonanie prac v pripade,
ak Zhotovitel' poruduje svoje zavazky vyphyvajlce mu
zo Zmluvy alebo vdeobecne zavdznych pravinych
predpisov.

Banku, ktora poskyine bankovi zaruku a obsah
zarugnej listiny musf vopred schvalit Ohjednavatel. !
H
Zhotovite!' je povinny zabezpetit, aby Zabezpeka naz
vykonanie prac bola plaind, Géinna a vymahatelna, kym |
Stavebnotechnicky dozor nevyda Protokol ¢ vyhotoveni
Diela. Ak podmienky Zabezpeky na vykonanie prac
Specifikuji  datum uplynutia jej platnosti a Zhotovite!

Dfzok2 ' 21
249

f}_‘fmluvné podmienky - &




SitaZng podklady B3 O&cadnica-Cadca, Bukov, 1. polprofl

Narodna diamicna speloénaost, a.s.
Dhibravska cesta 14 Bratislava

prace ity FIDICS
Podélanok | Predstavitel
4.3 Zhotaovitefa

nehadobudol pravo obdrZat Frotokol o vyhotoven! Diela

- do terminu 28 dni pred datumom uplynutia tejto
: Zabezpeky na vykonanie praec, potom Zhotovitel bude

povinny predizit plathost Zabezpeky na vykonanie prac
az dovtedy kym Dielo nebude dokonéend a vietky vady
cdstranené.

Zhotovitel je povinny predlozit Chjednavatelovi
predizenie platnosti Zabezpeky na vykonanie préc
najneskdr do posledného dia platmosti pdvodng
Zabezpeky na vykonanie prac. V pripade, ak Zhotovitel
neprediZi platnost Zabezpeky podla predchadzajlcej
vety, vznika& Objedndvatelovi narck na zaplatenie
zmluvnegj pokuty vo vwike 5 000,- EUR (slovom péttisic
eur) za kazdy den omeskania aZz do splnenia tejto
novinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie  povinnosti  Zhotovitefa v sulade s tymto
podélankom. Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat' na

zaklade penalizatnej faktury vyhotovenej |
Objednavatelom adoporutene dorudenej do sidla ;

Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejtc fakilry je 30 dni odo
dfia jej doporudengho doruéenia do sidla Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ si svoje prava
zo Zabezpeky na vykonanie prac v pripade akéhokeolvek
porudenia Zmluvy alebo veobeche zavdznych pravnych
predpisov Zhotovitelom.

Pre vylGéenie pochybnosti sa zmluvne Sirany deohodii,
Ze na uplatnenie prava Objednavatela zo Zabezpeky na
vykonanie prac sa nevyZaduje postup podia pod&lanku
2.5 ( Naroky Objednavatela).

Objednavatel’ je povinny  od8kednit  Zhotovitela
a zabezpeéit, aby mu nevznikla Ziadna Skoda, strata
alebo vydavky (vratane pravinych poplatkov a vydavkov)
v ddsledku uplatnenia naroku na Zabezpeku na
vykonanie prac v rozsahu, na ktory Objednavatel nemal
narok.

Objednavatel je povinny vratit Zabezpeku na vykonanie
prac Zhotovitelovi do 21 dni potom ako obdrZi kopiu
Protokolu o vyhotovenf Diela.”

| Stvrty odsek nahradte textom:

<Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby sa Predstavitel
Zhotovitela  (Riaditel  stavby} venoval radeniu
Zhotovitelove] zmluvne} &innosti na  plny  Gvazok.
Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby Predstavitel
Zhotovitela nevykonaval na inom diele ako je Dielo
definované v Zmiuve funkciu rovnaki alebo obdobnd
ako je funkcia akéhokolvek kiGi¢ového odbornika podia
Zmiuvy. V pripade, Ze Predstavitel Zhotovitela dotasne
nevykondva svoju ginnost na Diele podla Zmiuvy

fiddzok 2

miuvné podmienky
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(z dovedov choroby, Urazu a inych dbleZitych prekazok
v praci na jeho strane ako aj zdodvodu d&erpania
dovolenky Predstavitela Zhotovitefa), Zhotovitel sa
zavizuje zabezpedit jeho zastupovanie v pinom rozsahu
Hlavhym stavbyvedGcim (zastupcom Riaditela stavby),
ktory zarover vykonava poziciu Stavbyveddci na mosty,
pritom Stavebnotechnicky dozor a Objednavatel musia
byt o tejto skutoSnosti vopred pisemne informovani.”

Siesty odsek nahradie textom:

Predstavitel Zhotovitela je oprdvneny d&iastoéne, ad
hoc a na dotasnl dobu delegovat’ svoje kampetencie
apravomoci ha ind kompetentni osobu a tfoto
delegovanie modzZe kedykolvek zrusit. Akdkolvek
delegovanie aleho jeho odvolanie nebude dginné, dokial
Stavebnotechnicky  dozor  neobdrzi  oznamenie
podpisané Predstavitelom Zhotovitela, v ktorom bude
tato osoba uvedena a kde budd uvedené kompetencie
a pravemoci, ktoré sa jef deleguju alebo rusia.”

Na kongi siedmeho odseku vioite fext:

,Objednavatel za Gfelom bezproblémovej komunikacie

s klucovymi odbornikmi: Riadite! stavby — Predstavitel ;

Zhotovitefa, hlavny stavbyveduci/Stavbyvedici  na
mosty, Hlavny inzZinier projektu, Zodpovedny projektant
pre mostnu cast pozaduje, aby oviadali slovensky jazyk
alebo éesky jazyk minimalne na Grovni C1 - Riadiiel
stavby — Predstavitel Zhotovitela a hlavny inZinier
projektu a B2 hlavny stavbyved(ci/stavbyveddci na
mosty a zodpovedny projektant pre mosint &ast.
V pripade odbornikov so slovenskym aiebo £eskym
obfianstvom bude na preukdzanie znalosti jazyka
postadovaf uvedenie obdianstva. V pripade odbornikov
so zahraniénym cbdéianstvom je povinny dany odbornik
predlozit pristluény jazykovy cerifikat. V pripade, Ze
kfucovi odbomici slovensky jazyk alebo éesky jazyk na
pozadavanej Grovni neovladajl, Zhotavitel je povinny na
viastng naklady v priebehu plnenia Zmluvy zabezpedit
kvalifikovanych timoénikev v pripade Ustnej komunikacie
a kvalifikovanych prekladatelov v pripade pisomnej
komunikdcie vzmysle zakona & 382/2004 Zz
¢ znalcoch, timodnikoch  a prekladateloch v zneni
neskoréich predpisov na komunikaciu v slovenskom
jazyku na minimainej drovni znalosti C2. Objednavatal si
kedykolvek pocas plnenia Zmluvy vyhradzuje pravo
poziadat o zabezpeCenie kvalifilkovancho timodnika
alebo prekladatela v zmysle predchadzajice] vety g
v pripade, ak KklUuéovy odbornik je  drzitefom
poZadovaného certifikatu o znalosti slovenského jazyka
alebo je slovenskym alebo ¢eskym cbhéanom.”

| Na konci podélanku vloZte text:

‘tyazok 2
Zmiuvné podmiznky
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| WV pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost' podla

druhej vety Stvrtéhe odseku, vznika Objedndvatefovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1%
Z Akeeptovanej zmiuvne] hodnoty bez DPH za kazdé aj
opakované poruSenie tejto povinnosti. Zaplatenie
zmluvne] pokuty nema vplyyv na splnenie vyssie
uvedenej povinnost! Zhotovitela. Zmluvnad pokuta sa
bude uhradzat na zakiade penalizatne] fakidry
vyhotovene] Objednavatelom a doporucene dorucenej
do sidla Zhatovitela. Lehota splatnosti {ejto fakiury je 30
dni odo dfia je] doporuéeného doruéenia do sidla
Zhotovitela. Poru$enie povinnosti padla druhej vety
gtvriého odseku sa povazuje za podstatné porusenie
Zmuvy a aopraviuje Objednavatela na odstapenie od
Zmluvy.”

Pavodny nazov podélanku ,Podzhotovitelia® nahradte

nazvom: Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia

a Dodavatelia Zhotovitela” a zaroven odstrante cely text
pod&idnku a nahradte ho textom:

LZhotovitel bude zodpovedny za konanie aleba chyby
kazdého Podzhotovitela, Priameho podzhotoviteta a
Dodavatela Zhotoviteta  vratane akychkolvek osdb
v Zmjuvnom alebo obdabnom vztahu
s Podzhotovitelom, Priamym Podzhatovitelom alebo
Dodavatefom Zhotovitefa, tak ako keby islo o konanie
alebo chyby samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby Podzhotovitelia,
Priami Podzhotovitelia a Dodavatelia Zhotovitela, ktori
sa maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov
vergjneho sekiora boli zapisani v registri partnerov
vergjného seklora po cell dobu frvania Zmiuvy.
V pripade poerusenia povinnosti  Zhotovitela podia
predchadzajlicej vety vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR {siovom
pitsto eur) za kazdy def porusenia pricom porudenie
uvedenej povinnosti, ktore trva dihSie ako 30
dni sa povaZzuje za podstatné porudenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Podzhotovitelia,
Priami Podzhotovitelia a Dodavatelia Zhotovitefa po celu
dobu trvania tejto Zmluvy spifali podmienky podia § 41
ods. 1 pism. b} Zakona o verejnom obstardvani.
V pripade poruenia povinnosti  Zhotovitela podla
predchadzajuce] vety vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR (slovom
sto eur) za kaZdy def porusenia.

Zhotovitel  wyhlasuje, Ze Priloha & 1 Zmluvnych
dojednani ohsahuje aktualne a dping udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 Zakona o vergjnom
obstardvanl. Udaje vzmysie § 41 ods. 3 Zakona o

Podélanck | Podzhotovitelia,
4.4 Priami
Podzhotovitelia
a Dodavatelia
Zhotovitela
vazok 2
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vergjnom ohstaravani su ddaje o vSetkych znamych
Podzhotoviteloch/ Priamych Podzhotoviteloch/
Dodavateloch  Zhotovitela  vrozsahu  cbchodné
meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, ICO, zépis do
| prislusného  registra, predmet subdodavky, pediel
i subdodavok vyjadreny v % zo Zmiuvngj ceny a tidaje o
oscbe opravneng] konat za Podzhotoviteta/ Priameho
Podzhotovitelal Dodavatela zhotavitela v rozsahu meno
a prigzviske, adresa pobytu, datum narodenia {dalej len
Udaje™). Zmenu Uda}ov akejkeolvek vyiSie uvedenegj
asoby je podia § 41 ods. 4 pism. a) Zakona o vergjnom
obstardvani Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
oznamif  Objednavatefovi.  Vpripade nesplhenia
povinnosti Zhotovitela v zmysle predchadzajice] vety,
ma Objednavatel narock na zmiuvnt pokutu vo vyske
500,- EUR (slovom: patsto EUR) za kaZdy neoznémeny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu &kedy, ktora
Objednavatefovi v tejto stvislosti vznikne.

Pokial nie je v Zmiuve uvedens inak:

{a) nepoZaduje sa, aby Zhotovitel chdrial shhlas pre
Dodavatefov Zhotovitel'a;

{b) kazdy Priamy Peodzhotovitel neuvedeny v Prilohe &.
1 Zmluvnych dojednani, musi byt vopred schvéleny
Objednavatelom v sullade stymto podGlankom, pre
havrhovanych ostatnych Podzhotovitelov a dodavatelov
vybranych Materidlov  je Zhotovitel povinny cobdrzafl
predchadzajiici sthlas Objednévatela atoc na zaklade
poziadavky Stavebnotechnického dazara;

(c) Zhotovite! je povinny vydat najmengj 14 dni vopred
Stavebnotechnickému dozoru oznamenie o planovanom
datume zaéatia prac kazdého Podzhotovitela s
vynimkou Priameho Podzhotovitela, v pripade Priamych
Podzhotovitelov  sa uplatni postup uvedeny nizsie
v tomto podélankuy;

(d) kazda zmluva s Podzhotovitefom, Dodavatetom :
Zhotovitela musi obsahovat ustanovenie, ktoré uklada :
Podzhotovitelovi, Dodavatefovi Zhotovitefa povinnost ;:
pisomne upozornit Objednavatela o nepineni finantnych ;
zavazkov Zhotovitela;

{e} Zhotovitel je povinny zabezpedlit, aby kaZda zmiuva
s Podzhotovitelom, Dodavatefom Zhotovitefa ako g
zmiuvy na vietkych stupfoch subdodavatelskych
vzfahov boli pisomné a obsahovali ustanovenia,
ktoré uktadaju povinnej strane povinnost plnit si riadne
a véas svoje finanéné zavazky vodi opravnens; strane;

(f) Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby kazda zmiuva !
s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela ake aj
zmluvy na  vdetkych stupfioch subdodavatelskych

#*
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vztahov boli v silade s toutc Zmluvou a neobsahovali
ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priedili
tejto Zmiuve;

(g) Zhatovitel je povinny zabezpedit, aby kazda zmluva
s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela
obsahovala nasledovné ustanovenia:

i) predmet subdodavky,

i) cenu subdodavky v &eneni na jednotkoveé ceny,

iil) zavazok/garanciu Zhotovitela vodi Podzhotovitelovi,
Dodavatelovi Zhotovitela, 2e v pripade nezaplatenia
splatngj odmeny Zhotovitelom ani v nasledujlicom
fakturatnom obdobi po obdobi vzniknutého naroku,

. vznika Podzhotovitelovi, Dodavatelovi Zhotovitefa pravo

uplatnit si narok na Uhradu nezaplatens] odmeny
v zmysle splatnej faktiry prostrednictvom Bankovej
platobnej zaruky (podclanok 4.4a): uvedené sa
nevyZaduje v pripade, ak konkrétny Podzhoiovitel,
Dodavatel  Zhotovitefa  pisomne  prehlasi, Ze
zabezpelenie svojich pohladavok vodt Zhotovitelovi
prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky (podctanok
4.4a) nevyZzaduje,

Priamy Podzhotavitel je opravheny zadal vykondvat
prace na Stavenisku az po jeho pisomnom schvaleni
Objednavateform. Zhotovitef je povihny spolu s navrhom
Priameho Podzhotovitela neuvedeného v Prilohe &. 1
Zmiuvnych  dojednani, predloZit  Objednavatelovi
doklady preukazujice splnenie podmienok podfa ust. §
32 Zakona o verejnom obstaravani. V pripade,
Ze navrhovany Priamy Podzhotovitel spifia uvedené
podmienky, Objednavatel ho schvali, v opathom
pripade ho zamietne. Po obdrZzani piscmného
schvalenia Priameho Podzhotovitela je  Zhotovite!
povinny prediozit Objednavatefovi kopiu zmluvy s tymto
Priamym Podzhotovitefom uzavretdt v sulade s
podmienkami uvedenymi v tomto podélanku. Pre
vyludenie pochybnosti plati, Ze pisomné schvélenis
Priameho Podzhotovitefa nadob(da (<¢innost doruéenim
kopie zmluvy podla predchadzajice) vety
Objednavatelovi.

Stavebnotechnicky  dozor avpripade  Priameho
Podzhotovitela Objednavatel, ma pravo kedykolvek
odvolat  schvélenie  Podzhotovitela, dodavatela
vybranych  Materidlov v pripade, Ze  vykonané
pracefdodany tovar  Podzhotovitela, dodavateia
vybranych Materialov  nie su vykonavanel/dodavane
v slilade 80 Zmluvou a k spokojnosti
Stavebnotechnického dozoru alebo Objednavaiela.

Zhotovitel je povinny riadne avéas phitt si svoje
finanéné zavazky voéi Podzhotovitelom ako aj Priamym
Padzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela. Zhotovitel
je_povinny kazdy kalendamy Stvrirok (vzdy do 10.

Zyizok 2
Zmiuvné podmienky
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kalendarmeho dha nasledujiceho  kalendameho
stvrfroka) alebo na zakiade poZiadavky Objednavatela

preckiadat  Objedndvatelovi  &estné  prehlasenie |

podpisané Predsfavitefom Zhotovitela o tom, Ze vietky
jeho splatné finantné zavazky voéi Podzhotevitelom
a Dodavatelom Zhotovitela za predchadzajlice obdobie
ku dhu  vyhotovenia Cestného prehlasenia  sd

. Zhotovitelom uhradené v plnom rozsahu. Sugastou

¢estného prehlasenia podla tohto adseku bude kopia
potvrdenia banky poskytuiticej Bankaovt plaicbné zaruku
Zhotovitelovi podla pod&lanku 4.4.a (Bankova platobnia
zaruka) orozsahu Zerpania vSetkych Zhotovitelovi
vystavenych Bankovych platobnych zaruk, ate ku diu
vystavenia uvedeného potvrdenia. V pripade, ak je
Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za Ocelom
pinenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie
bez pravnej subjektivity, destné prehiasenie podfa tohto
odseku  bude wvyhotovené v rozsahu  ldajov
prisiiichajlicich ku kaZdému Geastnikovi Zmiuvy na
strane Zholovitel'a zviast.

V pripade, ak Zhotovitel' neprediozi gestne prehiasenie
padla tohto odseku alebo sa preukazZe nepravdivost
Gdajov v iom uvedenych, vznikd Objednavatefovi narek
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- EUR
(slovam desattisic eur) za kaZzdé porusenie akejkolvek
povinnosti  vyplyvajlice] Zhotovitelovi podfa tohto
odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie  povinnosti  Zhotovitela vsillade stymto
odsekom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizacnej fakilry vyhotovenej Objednavateiom
a doporucene dorudenej do sidla Zhotovitela. Lehota
gplatnosti  tejto  faktary je 30 dni odo dha jej
doporuéengho doruéenia do sidla Zhotovitefa.”

Podélanok | Bankova platobna

4.4a zaruka
i

Zutizok 2

Zimluvné podmienky

Viczte novy poddélanok 4.4a:

,Zhotovitef  ie povinny ziskat (na svojej naklady)
Rankovi platobnd  zaruku v Ciastke av menach
uvedenych v Prilohe Kk ponuke. Ak v Prilohe k ponuke
nie je uvedena Ziadna Ciastka alebo spdsob jej vypoltu,
tento podélanok nebude piatit’

Zhotovitel je povinhy zabezpeéit prostrednictvom
Bankovej platobnej zaruky plnenie svojich financnych
zavézkov vodi vietkym Podzhotovitelom, Dodavatefom
Zhotovitela s vynimkou Podzhotovitefov, Dodavatefav
Zhotovitefa, kiori pisomne prehlasili, Ze zabezpedenie
svojich pohladavok vaéi Zhotavitelovi prostrednictvam
Bankovej platobnej zaruky nevyzZadujia. Na kazdého
Podzhotovitefa, resp. Dodavatefa Zhotovitela musi byt
vystavena samostatng Bankova platobna zaruka.

Poskytnutie Bankove] platobnej zdruky sa musi riadit
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ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodnéhe zakonnika.
Bankova platobna zaruka (dalej aj len ,BPZ*) musi byt
poskytnuta bankou so sidiom v Slovenske] republike
alebo pobotkou zahraninej banky v Slovensksj
republike. V BPZ musi banka pfsomne vyhlasit,
e neodvolatelne a bez akychkolvek namistok na prvu
vyzvu uspokojl Podzhotovitela, Dodavatela Zhotovitefa
uhradenfm pefiaZznej sumy alebc pehaznych sGm
v akejkolvek vyike, ktorych celkova vysSka neprekrogi
sumu, uvedend v Prilohe k ponuke v pripade,
ak Zhotovitel porudi svoje splatne finanéné zavazky zo !
zmitvy s Podzhotovitefom, Dodavatelom Zhatovitela. |
'V pripade, ak je Zhotovitelom viac pravnych subjektov,
 ktori za UG&elom pinenia predmety Zmiuvy o Dielo
vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, zavazok
Zhotovitelfa ziskat Bankovu platobnt zaruku podla
ustanoven! fohto podéianku sa vzfahuje na kazdého
jednotlivého Uéastnika Zmiuvy na strane Zhotovitela vo
vztahu k Podzhotovitsfom, Dodavatelom Zhotovitefa
v priamom zmiuvnom vztahu k utastnikovi Zmiuvy na
strane Zhotovitela.

i
i
i

V pripade, ak  Objednavatel zisti, zZe Zhotovitel
hezabezpedil svoje  finanéné  zavdzky  vodi
Podzhotovitelom, Dadavatefom Zhotovitela,
prostrednictvom BPZ vsudlade s tymto podélankom,
Objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvne] pokuty
vo vy$ke 10 000,- EUR (slovom desatlisic eur) za kaZdeé
porudenie tejto povinnosti Zhotovitela. Zaplatenie
zmiuvne] pakuty nema vplyv na spinenie povinnosti
Zhotovitela v silade stymio podéidnkom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizatngj
| faktiry  vyhotovenej Objednavatefom a doporudene
dorucene] do sidla Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto
faktiry je 30 dnf odo dha jej doporudeného doruéenia do
sidla Zhotovitefa. Porudenie povinnosti podla tohto
odseku sa povazuje za podstathé poruSenie Zmiuvy
a opraviuje Objednavatela na odstdpenie od Zmluvy."

Podélanok | Pravidla zmeny Vlozte novy pod&ianck 4.4b:

4.4b Podzhotovitefov, :
Priamych JKazdy navrhovany Priamy Podzhotovitel, musi byt
Podzhotoivteloy vopred pisomne schvaleny Objednavateiom v stlade
a Dodavateiov stymto podélankom, pre navrhovanych ostatnych ;
Zhotovitefa Podzhotovitalov a Dodavatefov vybranych Materidlov je '

Zhotovitel povinny obdrzat predchadzajlci suhias
Stavebnotechnickéhe  dozora. Pre  navrhovanych
Dodavatelov Zholovitela, kterl nie s0 Dodavatelmi
vybranych Materidlov, sa suhlas podfa predchadzajace;
vely nevyZaduje. :

Pre wyitgenie pochybnostl plati, Ze Objednavatef
nevyZaduje (daje 3Zpecifikované v § 41 ods. 3 a4
Zakona overejiom  obstaravani vztahujuce sa
k dodavatelom tovaru pri zakazkach na stavebneé prace,

Qf"oﬁ | 28
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Zhotovitel teda nema  povinnost  identifikovat
Dodavatalov Zhotovitefa, ktorf v ramei pinenia podla
. Zmluvy doddvajd tovar. :
P i
Priamy Podzhotovitel je opravneny zadat vykonavat |
prace na Stavenisku aZ po jeho pisomnom schvaleni
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny spolu s navrhom
Priameho Podzhotovitela, predioZit Objednavatelovi
doklady preukazujlice spinenie podmienok podia ust. §
41 ods. 1 pism.b) Zakona o verejnom obstaravani, ako
aj povinnost byt zaplisany v registri parinerov versjného
sekiora, ak sa na neho takdtc povinnost vztahuje, pa
celd dobu trvania Zmiuvy. V pripade, Ze navrhovany
Priamy Podzhotovitel  spifa uvedené podmienky,
Objednavatel ho  schvali, v opadnom pripade ho
zamietne. Po obdrZanf pisomného schvalenia Priameho
Podzhotovitela je Zhotovitel povinny prediozif
Objednavatefovi  képiu zmluvy s tymio Priamym
Podzhotovitelfom uzavretd Y sulade
s podmienkami  uvedenymi v podélanku 4.4
(Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelfe a Dodavatelfa
Zhotovitela). Pre vylifenie pochybnosti plati, Ze
pisomné schvalenie Priameho Podzhotovitel'a nadobuda
(dinnost doruéenim kopie zmluvy podla
precchadzajlcs] vety Objednavatelovi.

Pre navrhovanych astatnych Podzhotovitelov
a Dodavatelov Zhotovitela je Zhotovitel povinny
obdrzat predchadzajici sthlas Objednavatela a fo na
zéklade poZiadavky Stavebnotechnickeho dozora.
Zhotovitel je povinny spolu s navrhom Podzhotovitela
a Dodavatela Zhotovitefa preukazat, Ze Podzhotovitef
resp. Dodévatel Zhotovitela spifia podmienky podla
ustanovenia § 41 ods. 1 pism. b) Zakona o verejnom
obstaravani ako aj povinnost byt zapisany v registri
partnerov verejného sekiora, ak sa na neho takato
povinnost vztahuje, po cell dobu trvania Zmiuvy.

Stavebnotechnicky  dozor avpripade  Priameho
Podzhotovitela  Objednavatel, ma& pravo kedykeoivek
odvolat  schvalenie  Podzhotovitela, Dodavatela
vybranych  Materidlov v pripads, Ze  vykonand
prace/dodany  tovar  Podzhotovitefa, Dodéavatela
vybranych Materidlov  nie st vykcnavané/dodavane
v sllade 50 Zmiuvou a k spckajnosti
Stavebnotechnického dozoru alebo Objednavatela.”

Podélanok | Spolupraca Na konci pedélanku viozte text:
4.6
JZaistenie vhadnych podmienak pre vykonavanie prac a :
ginnosti dal$ich zhotovitelov zamestnanych ;
Objednavatelom na Stavenisku a jehc stiZastiach, ich
vzéjomna spolupraca a koordinacia prac je povinnostou
Zhatovitela v rozsahu uvedenom v Zmluvnych
dokumentoch, tak aby nebola ohrozena kvaiita prac,

iazok 2 29
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prace iy FIDICT

1 aj stvisiacich diel.

Cbjednavatela
Cbjednavatelom.”

Lehota vystavby Diela alebo jeho casti alebo Sekail, ako

Daisie podrobnasti, ako aj poziadavky na spolupracu,
vratane koardinacie prac su uvedené v Poziadavkach

Dokumentacii poskytnutej

c) Zhotovitel

d} Zhaotovitel

Objednavatela
Objednavatelom.”

Podélanok | Vytyéovanie Na zadiatku druh&ho odseku podétanku viozte text:

4.7 a) Objednavatel! odovzda Zhotovitelovi smerove
a vySkové trasy;

b} Objednavatel
vytyCovace] siete;

| zabezpell vylyGenie priestorove]

i polohy {osi) hlavne] trasy, objektov a obved

Staveniska;

odovzda Zhotavitelovi  body

vyraznym  atrvalym  spdsobom
chrani¢i majetkovti hranicu trvalého, doéasného
a raéného zaberuy,

e) Zhotovitel pocas projektovania a realizacie je
povinny  dodrzat
Zmiuvou a jej adsuhlasenymi Zmenami; i

fy Zhotovitel je povinny na zadiatku ana konci:
trasy stavby prispdsobit vyskeve a smerové
vedenie trasy Diela smerovému a vydkovému
vedeniu s nim suvisiacich diel.

DalSie  podrabnosti
a v Dokumentacii poskytnute;

4.9

splatnosti  tejto

[ 4.10

Podtlanok | Zabezpedenie kvality | Za prvii vetu prvého odseku viozte:

JZhotavitel je povinny viehote 7 dnf po nadebudnuti
usinnosti Zmluvy predloZit Objednivatelovi certifikat
_ radenia  kvality v zmysle
poziadaviek normy IS0 9001 vydany Zhotovitefovi
nezavislou inétittciou.

o zavedeni  systému

V pripade, ak Zhotovitel nepredioZ! certifikat o zaveden|
systému rladenia kvality v stanovensgj lehote vznika
Qbjednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnegj pokuty vo
vydke 30 000,- EUR (slovom tridsattisic eur). Zaplatenie
zmluvnej pokuty neméa vplyv na splnenie povinnosti
! Zhotavitela v siilade s tymto pod&lankom,

Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
vyhotovenej Ohjednavatelom
a doporucene doruéenej do sidla Zhotovitela. Lehota
faktiry je 30 dnl odo dha jej

penalizatnej fakidry

doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Druht vetu prvého odseku vymaZte.

majetkovl  hranicu  dan( ;

uvedenéd v PoZiadavkach

]

Podétanok | Udaje o Stavenisku | Na konci tohto pod&lanku vioZte:

éxjf—izok 2
miuvng podmienky
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JMA sa za to, e Gdaje o Stavenisku podia tohto
poddtanku sU akékolvek Udaje uvedenéd vZmluve

L a ostatné verejne dostupné Udaje.

Zhotovitel je zodpovedny za =zacbstaranie dalSich
Udajov ainformacii o Stavenisku aich interpretacii
a taktiez je povinny zabezpecit vramci projektovych
prac dopliujlice prieskumy v rezsahu a podrobnostiach
vyiucujucich v maximalngj mozne; miere
nepredvidatelné  fyzické  podmienky  definovane
podélankom 4.12 (Nepredvidatelné fyzickeé podmianky).

Daléie  poziadavky apodrobnosti  si  uvedené
v Poziadavkach Objednavatela asnimi  sdvistacich
dokumentoch Zmluvy.”

Podélanok | Pristupové prava
4.13 a prostriedky
Zhotovitefa

Na konci tohto poddétanku viczte:

JLhotovitel je povinny dodrZiavat' vietky jeho a jemu
zname dohody Objednavatefa s majitefmi pouZivanych

.pozemkov pri realizacii Diela a zaroven je povinny konat’
v stlade stymto podéldnkom. Zhotovitelowvi budl, na

poZiadanie, poskytnuté képie takychto dohdd.”

Podé&lanok | Pristupové cesty
4156

Za text prvého odseku ,Toto UOsilie zahfha spravne
pouZivanie vhodnych vozidiel a fras" vloZte nasledujici
text:

.na zdkiade dojednania stavebnej dopravy v spolupraci s
dotknutymi  obcami/majitelmi/spravcami prifahlych
komunikacit."

Na konci tohto poddlanku vioZte:

JZa zriadenie, udrziavanie a zrusenie akychkolvek
pristupavych ciest potrebnych podas realizacie Diela je
zodpovedny Zhotovitel.

Pred zalalim prac je Zhotovitel povinny pripravit
a predloZif Stavebnotechnickému dozaru dokumentaciu
skutoéného  stavu  (paspori) nim  pouZivanych
pristupavych ciest a prifahlych nehnutenosti.

Po ukondeni uZivania iychto pristupovych ciest
Zhotavitelom, Stavebnotechnicky dozor za Glasti a
sicinnosti  Zhotovitela a spravcoviviasinikov uréi bez
zbytoéného odkladu pripadné poskodenie pristupovych
ciest a prilahlych nehnuteinosti ako aj poirebny rozsah
oprav na ich uvedenie de pdvodného stavu.

Daldie doplhujuce podrobnosti s uvedenéd v
Poziadavkach Objednavatela a v Dokumentacii
poskytnute] Objednavatefom.”

Fuizok 2
Amiuvne padrienky
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Podélanok | Ochrana Zivotného Na konci podélanku vioZie nasledovny text:
4.18 prostredia
‘Objednéavatel ma narck na zaplatenie zmiuvnej pokuty
v nasledovnych pripadoch porugenia povinnosti
Zhotovitela:

a) nedostatoéné udrZiavanie dCistoty spevnenych
komunikacii v miestach, na ktoré vychadzaj
vozidla stavby zo Staveniska, a to za kazdé :
zistenie porusenie zdokumentované
v Stavebnam  denniku  vo vyske 100,- EUR

(slovam sto eur),

' b) povinnast kropit’ spevnene kamunikacie, ktoré su
vylzivané  vozidlami  stavby na  prevoz
nasypoveého/vytazengho materialu a nachadzaju
sa do 200 m od obydli, vintervale najmenej 1x
za hodinu, a to za kazdé zistené porusenie vo
vyske 100,- EUR (slovam sto eur). Uvedena
povinnost sa vzfahuje na dni, ked sa za
predchadzajlcich 24h nevyskytli v danom tzemi
Zrazky,

c) porugenie predpisov v oblasti ochrany Zivotného
prostredia zdokumentované v Stavebnom
denniku, a to za kazdé porudenie vo vydke 200,-
EUR (slovom dvesto eur),

d) porusenie technologickych postupov vystavby,
zabezpelujicich prevenciu ekologickeho dopadu
nadmerného hluku, prachu, vibracii atd. na :
pracovnikoyv, miestnych obyvatefov, a pod., ]
(pricom uvedené preventivhe opatrenia budu
realizované aj pozdiZ prepravnych tras), a to za
kazdé porudenie vo vysSke 200,- EUR (slovom
dvesto eur)

e} porusenie povinnostt vyplyvajucich Zhatovitefovi
zhodu 3.7.2 Sasti 1 Zvézku 3 Zmiuvy, a to za
kaZdé porusenie vo vySke 200.- EUR (slovom ;
dvesto eur), ;

Zaplatenie zmiuvne] pokuty nema vplyv na spinenie
povinnosti Zhotovitela v sdlade s fymio podélankom.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
nenalizatnej faktiry vyheotovenej Objednavatefom
a doporudene doruéenej do sidla Zhotovitefa. Lehota
splatnosti tejto faktlwy je 30 dni odo dia jej .
doporuéeného doruéenia do sidla Zhotovitela.*

Podélanok | Elektrina, voda Na konci tohto podglanku vioZte:
419 a plyn

i A L

LV pripade, Zze sa v Zmluve uvadzaiji: lokality stavebnych
dvorov Zhotovitela & moZnosti ich napojenia na
inZinierske siete (zdroje energie) su to iba daporuéeng

napojenia. Objednavate! neprebera Ziadnu
zodpovednost za ich konetné umiestnenie a napojenie
na siete.”

L3
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Podélanok | Spravy o postupe Nahradte prvi vetu prvého odseku nasledovnym
4.21 prac textom:

,Zhotovitel je povinny kazdy mesiac pripravit Spravu o '
postupe prac, o plneni Harmonogramu préc vratane
pinenia Mifnikov a prediozit ju Stavebnotechnickému
dozoru v dvoch koépidch v pisomnej forme av jedng
kopii v elektronickej] forme na  CD/DVD  nosidi
| a Objednavatelovi v tyroch kdpiach v pisomne forme
i a v jednej kopii v elektronickej forme na CD/ DVD nosiéi
vo formate®.doc alebo *.docx.”

Nahradte text odseku {a) tchio pod&lanku nasiedovinym
textom:

,a) diagramy apodrobné popisy postupu prac,
vratane papisu projektavych prac,
Dokumentacie Zhotovitela, vydania,
povaleni/rozhodnuti, véetkych  Stadii  lehot
predkladania vzoriek na schvélenie, lehdt na
schvélenie, obstaravania, vyroby, dodavky na
Stavenisko, vystavby, montdZe, akychkolvek
skigok, uvedenia do prevadzky, preberacieho
konania a Lehoty na ozndmenie vad.”

Za bod (h} vloZte:

) vysledky geodetickeho zamerania vsetkych
podzemnych vedeni, vratane vsetkych ich
sti¢astl;

(i} environmentalne spravy.,

(k} spravy moniferingu.

Daldie dopliujice podrobnosti  su  uvedasné v
Poziadavkach Objednavatela a v Dekumentacii |
poskytnutej Objednavatelom.” ;

Pod&lanok | Zabezpedenie Na konci tohto podélanku vioZke druhy odesek v zneni:
422 Staveniska

,£8 kazdd nepovolan( osobu, ktorej Zhotovitel
nechmedz{ pristup na Staveniskc a/ alebo jej pristup :

na Stavenisko umoZni, zavazuje sa Zhotovitel zaplatit
Objednavatelovi zmluva pokutu vo vyske 1000,- EUR :
(slovom: tisic sur) za kaZdu jednu nepovolenu osobu,
kiord vsitpila na Stavenisko a to za kazdy vstup tejto
nepovoleng osoby.

Podctanok | Cinnost Zhotovitefa | Na kongi tohto pod@ianku viozte:
4.23 na Stavenisku

it
_Zgézok 2 33
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| inZinierskych siefi, vytvaranis dodasnych
¢ skladok/depénii a pod. nie je Zhotovitel oprévnenjr'g

Ziadne délezité dinnosti, najma narudenie alebo
uzatvorenie  existujlcich ciest, prace v bllzkosti
systémov zasohovania vodou alebo inych verejnych

vykonavat bez pisomného sthlasu
Stavebnotechnického dozoru. Zhotovitel je povinny
pisomne poziadat o takéto povolenie Stavebnotechnicky
dozar minimalne 7 dni pred navrhovanym zaciatkem
prac. Spolu so Ziadastou prediozi v8etky podrobnosti
g pracach, detailny harmonogram prac a hlavne
Zariadenia Zhotovitela, ktoré budd do prac zapojené
a zaravef pripoji kopie vietkych pofrebnych povoleni
ziskanych  vsllade g podélankom 113 (Stlad
8 Pravriymi predpismi).

Zhotovitel nie je opravneny pouzif Ziadnu Cast
Staveniska pre iny 0el ako ten, ktory suvisi
s vyhotovenim Diela bez sdhlasu Stavebnotechnického
dozoru."

Podélanok | Nalezy na Stavenisku
4.24

| Zvabok 2
*/ Zluvné podimienky

. neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny uzavriet
t zmluvu s pravnickou alebo fyzickou osobou, ktera ma

Na konci tohto podélanku viozte:

JPri aobjaveni predmeiov podliehajucich zékonu &
49/2002 Z. z. o achrane pamiatkového fondu v zneni

prisluéné opravnenie vydané Ministerstvom kultdry SR
na vykonanie zachranného archeologického vyskumu.
Opravnena indtitlicia rozhodne o potrebe a rozsahu
archeologickéhe dozoru a archeologického vyskumu
na Stavenisku.

Zhatovitel' je povinny, pod dohladom archeologického
dozoru, zabezpedit zachranny archeologicky vyskum
archeologickych lokallt nachadzajucich sa v trase Diela
a na Stavenisku tak, aby &6 najmenej ovplyvnil postup
vykondvania jeho prac na Diele,

Dalsie  dopliujice  podrobnosti s uvedené
v PoZiadavkach Objednavatela av  Dokumentacii
poskytnutej Objednavatefom.”
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Podé&lanok | Existujuce
4.25 inZinierske siete a
ohjekty

Viozte novy podélanok 4.25:

Zhotovitef je povinny pred zadatim vykopovych prac |
alebo inych prag, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé

podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia,
vodovod, teleskomunikaéné kable, elektrické vedenia,

. plynovodné  potrubia & podobné, choznamit sa
s umiestnenim vSetkych sieti, ktoré mézu byt jeho

ginnost'ou dotknuté. Pred zacatim prac je Zhotovite!
povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov tychio sieti o ich lokalizaciu/vylyGenie
a v pripade podzemnych vedeni je povinny vyhotovil
ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotovitel je
taktieZ povinny overit si  uspravcov existenciu
pripadnych inzinierskych sieti poloZzenych v cbdobi po
dokon&eni Dokumentacie poskytnute] Objednavatelom.
Naklady spojené s vylylovanim sieti ich spravcami
znasa Zhotovitel.

Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky Skody na cestach,
odvadnovacich kanaloch, potrubiach, kabloch, ostatnych
inZinierskych siefach apod., spdsobenych nim alebo

: jeho Podzhotovitelmi podas vykonu prac na Diele
a takéto skody je pavinny na vlastiné naklady odstranit,

ato uvedenim do povodnéhe stavu bez akychkoivek
dalich nakiadov pre Objednavatefa, do doby uréenej na

ich adstranenie a nasledne chdrzat' pisamné potvrdenie |

Stavebnotechnického dozoru o odstranent véetkych
Skad.

Ma sa za fo, ze Zhotovitel sa oboznamil s existujacimi
inZinierskymi sietami na zaklade informacii poskytnutych
Objednavateiom a ostatnych dostupnych informécii
avjeho ponuke zohladnil v8etky vyZadované naklady
na  wvytylenie, odstranenie, prelozenie  alebo
znovuzriadenie existujlcich sieti vratane zabezpecenia
prislusnych povoleni. Zhotovitel nema prave narokovat
si dodatodné naklady alalebo predlzenis Lehoty
vystavby v désledku toho, Ze sa neoboznamil
s dostupnymi informaciami ¢ existujlicich inZinierskych
sief'ach.

V pripade vyskytu nepredvidateinych inzinisrskych sieti
sa postupuje v stllade s podZlankom 412
{Nepredvidateiné fyzické podmienky) alebo 13.3
{Postup pri Zmenach).

Dal§ic podrobnosti s uvedené v PoZiadavkach
Objednévatela, resp.v Dokumentacii  poskytnuis]
Objednavatelom.®

Podélanok | Stavebny dennik
4.26

VioZte novy pod&lanck 4.26;

WZhotovitel' je povinny v sulade so Stavebnym zékonom
viest’ Stavebny dennik.. Stavebny dennik sa vedie pre

iv“azok 2
. {!:Zmluvné padmienky
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| celeé Dielo, alebo pre jeho jednotliveé c¢asti podla
pokynov Stavebnotechnického dozoru a zaznamenava
vietky délezité okolnostl tykajuce sa pripravy, vystavby
a ukoncenia Diela.

Zaznamy v Stavebnom denniku v8ak nepredstavuju
stihlas, potvrdenie, schvaienie, rozhodnuiie, oznamenie
alebc poZiadanie, nakolko takato komunikacia musi byt
realizovana v zmysle ustanoveni podélankuy 1.3
(Komunikacia) a teda nezakladajl pravo Zhotovitefa na
realizaciu platieb, vykon Zmien alebo uplatiovanie si
narckov.

i Stavebny dennik sa bude viest v elektronickej podobe j
prostrednictvom ha to urdenej a vhodnej aplikacie (SW).

Daldie podrobnosti s uvedené v  Technickych
Specifikdciach a v Dokumentacii  poskytnutej
Objednavatelom.”

Podclanok | Hiavny stavbyvedtici | Viezte novy poddéianok 4.27:
427
JZhotovitel  je  povinny zabezpedit, aby Hlavny
stavbyvedici (zastupca Riaditefa stavby) , kiory zarover
vykendva poziciu Stavbyvediici na mosty, nevykonaval
na inom diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu
rovnakl alebo obdobnl ako je funkcia akéhokolvek
kKluéoveho odbornika podla Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel porugi svoju povinnost podla
prvého odseku, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1% z Akceptovang]
zmluvne] hodnoty bez DPH za kaZdé aj opakované
porusenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvne] pokuty
nema vplyv na spinenie povinnosti Zhotovitela v silade
s tymto podélankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zéklade penalizatnej faktGry  vyhotovenej
Objednavatelom a doporutene dorutenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto fakitry je 30 dni odo
dia jej doporudeného doruCenia do sidgla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti podla druhej vety Stvrteho adseku
sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy a epraviuje
Objednavatela na odstipenie od Zmiuvy.”

' Padélanok | Nakladanie s Viozte novy podélanok 4.28: : 3
. 4.28 odpadmi
. pripade vzniku akéhokoivek odpadu pri pracach na
Diele je Zhotovitel zodpovedny za nakladanie s tymto
odpadom aza plhenie vSetkych povinnost! drzitela
odpadu podifa platnych Pravnych predpisov v obfasti
nakladania & ocdpadmi.

Zhotovitel je zaroveli povinny v mene Objednavatela
pinit’ v&etky povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatelovi
vzmysle Pravnych predpisov v oblasti nakladania
s odpadmi, ako pdvodcovi adpadu. Objednavatel na

i
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tieto Gcely Zhotovitelovi vystavi osobitng 1
splnomocnenie.
V pripade, ak Ohjednavatelovi vznikne akakalvek koda
v sUvislosti s porusenim  jeho povinnosti v oblasti
nakladania s odpadmi, kiorych plnenie preniesol na
Zhotovitela, tak Zhotovitel odSkedni Cbjednavatela
podla podélanku 17.1(Néahrada Shody).”

Pod&ianok | Kybernetickd VioZte novy podé!énok 4.29:

4.29 hezpelnost _
.Objednavatel je prevadzikovatefom 2akladne] sluZby

podla ustanovenia § 3 pismena m} v spojeni s pism. |)
bod 1 zakona & 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpednosti 2 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskordich predpisov {dalej len ,zakon o
kybernetickej bezpetnosti®}, pricom plnenie predmetu
Zmluvy o Dielo ma vplyv na prevadzku, alebo priamo
sUvis{ s prevadzkou sieti a informaénych systémov, ako
- | st definované v zakone o kybernetickej bezpelnosti pre | _}

. prevadzkovatela zakiadnej sluZby. ;

identifikovanymi_ zakladnymi sluzbami Objednavatela
stivisiacimi s predmetom Zmluvy o Dielo si:

- gentralny rniadiaci systém tunelov,
- informaény systém diafnic a rychlostnych ciest.

Zhotovitel' na zaklade Zmluvy ¢ Dielo a s poukazom na :
obsah ustanovenia § 19 ods. 2 zakona o kybernetickej 4
bezpetnosti vykona prace, ktorych vysledkom bude
vykonavanie ginnosti, ktoré priamo sivisia s prevadzkou
sieti a informaénych systémov, ako st definovane v
zakone o kybernetickej bezpetnosti pre Objednavatefa,
ako prevadzkovatefa zakladnej sluzby.

Zhotoiviel'  je povinny zaistit spinenie  povinnosti
Objednavatela, ako prevadzkovatela zakladnej sluzby
pinenie  bezpecnostnych opatreni a notifikadnych
povinnosti a to v stlade s ustanovenim § 19 ods. 2
zakona o kybernetickej bezpecnosti, ustanovenim § @
ods. 2 Vyhlasky ¢ 362/2018 Z.z. Narodného
bezpednostného Gradu, kiorou sa ustanovuje obsah
bezpetnostnych  opatreni, aobsah a  Struktira
bezpechostnej dokumentacie a rozsah vSeobecnych
bezpecnostnych opatreni (dalej aj ,Vyhlaska NBU") a
potas celej doby vykonu &innosti priamo sdvisiace] s
prevadzkeu sieti a informanych systémov  pre
Objednavatela. :

Zhotovitel je pre objednavatela povinny zabezpedit
kybernetickll bezpetnost' siet! a informadnych systemov
Objednavatela (slvisiacich s predmetom Zmluvy o
Dielo), ako prevadzkovatefa zakladnej siuZby poctas ich
Zivothého cyklu, predchadzat kybernetickym
bezpetnostnym incidentom, ktord by sa mohli dotknit

P o - =
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sieti a informaénych systémov Objednavatela a
minimalizovatl vplyy Kybernetickych bezpeénostnych
incidentoy na kontinuitu prevédzkovania zakladnegj
sluZby zo strany Objednavatela a Zhotovitela."

Dalsie podrobnosti s uvedené v PoZiadavkach

Chjednavateia.”
Podélanok | Vieobecné IV prvej vete tretisho odstavca za vyraz ,PoZiadavky
5.1 povinnosti sivisiace | Objednavatefa (vratlane navrhovych  paramefrov,
s projektovanim vypodtov, ak si)* viczie:

,a Dokumentaciu poskytnuty Objednavatelom®

Pod&lanok | Dokumentacia Na konci prvého adseku viczte:
5.2 . Zhotovitela

Za vypracovanie Dokumentacie Zhotovitela, vratane
stvisiacej inZinierskej ¢innosti, v stlade so Zmluvou je
v pinom rozsahu zodpovedny Zhotovitel pri dodrzani
podmienck vydanych povolent (napr. poZiadaviek
dotknutych prganov a organizacil uvedenych
v (izemnych rozhadnutiach a stavebnych povoleniach). !
Zhotovitel je povinny pred zadatim prac zabezpedit .
Plany vzmysle zvézku 3  (napr. Havarijny plan,
Paovodfiovy plan, atd.). V pripade ak Zhotovitel porusi
svoju povinnest podla predchadzajice] vety vznika
Ohbjednavatelovi narok na zaplatenis zmluvnej pokuty vo
vyske 1000,- (slovom: tisic eur} EUR za kazde &
opakované porusenie tejto povinnosti. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nemé vplyv na spinenie povinnosti
Zhotovitela v sOlade siymio podélankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penaiizacne]
faktary vyhotovene} Objednavatelom a doporucene
doru¢enej do sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti fejto
faktary je 30 dni odo dfia jej doporu¢enéhe dorucenia do
sidla Zhotovitela. Porudenie povinnosti podla druhej vety
sivrtého odseku sa povaZuje za podstatné poruSenie
Zmiuvy aopraviiuje QObjednavatefa na odstipenie od
Zmluvy.”
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V Stvrtom odseku sa prva veta rudi anahradza sa
hasledovnou  vetou: Lehota na  preskimanie
hepresiahne 21 pracovnych dni, pogitanych od datumu,
kedy Stavebny dozor obdrzi Dckument Zhotovitela
a oznamenie Zhotovitefa.

Na koniec podélanku vicZie:

JPredbezné technické riesenie {Casi (h}) Zmluvy o Dielo)
je zavazné. Zmeny a Upravy fohio technickeho riesenia
sl mozné len na zaklade pokynu Stavebnotechinickeho
dozoru as pisomnym suhlasom Objednavatela, v
sllade s clankam 13 (Zmeny a tpravy).

Ak Predbezné technické rieSenie { Gast (h) Zmiuvy o |

| Zy#zok 2
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Dielo) afalebo nasiedné projektové riesenie Zhotovitela
bude odiisné od projektového riedenia Objednavatela
predioZzengho vo Zvazku 5 sidtaznych podkladov -
Dokumentacii  poskytnutej  Objednavatelom, bude

| Zhotovitel  znasat vsetky rizika, wratane vsetkych
: pakladov vyplyvajucich z pripadnej zmeny geclogickych !

a hydrogeologickych podmienok, majetkovopravineho |
vysporiadania, z vyjadreni dotknutych organov, alebo |
zinych dbvodoy, ktoré wyplyntt z navrhnuiého
projektového rieSenia Zhotovitela a to bez naroku na
navysenie Zmluvnej ceny.

Ak PredbeZzné technické riegenie a/alebo nasledne
projektové  riesenie  Zhotovitefa bude odlisne od
projektového riesenia Objednavaieta predlozeného vo
Zvazku 5 sufainych podkladov - Dokumentacii
poskytnutej Objednavatefom, a takeéio projektoveé
riedenie Zhotovitela ({vr&tane projektového riedenia
Zhotavitela vypracovanéha v sllade s PredbeZznym
technickym rie§enim (Cast’ ¢h) Zmiuvy o Dielo}}, nebude
odsthlasené a schvalené prislusnymi organmi a
organizaciami, Zhotovitelovi nevznika narck na

L navydenie Zmluvnej ceny.

Daidie podrobnosti st uvedené v prilohe B2C Zvazku &.
1 - Pokyny pre uchadzacov.”

V poslednej vete odseku tohto poddlanku odstrarite

Pod&lanok | Zaskolenie
5.5 text:
Jpodla podélanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii)*
a nahradte textom:
Lpodfa padélanku 10.2 (Preberanie éasti Diela)*
| Podlanok | Dokumentacia V poslednom odseku tohto podélanku v poslednej vete
: 5.6 skutotného odstrante text:
} vyhotovenia
.podla podélanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcil)*
a nahradte textom:
.podia podcéianku 10.2 (Preberanie ¢asti Diela)"
Podé&lanok | Prirutky pre V druhom odseku tohto podéianku vprvej vete
8.7 prevadzku a Gdrzbu | odstraite text:
.podla podélanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekgcii)*
a nahradte textom:
.podla podélanku 10.2 (Preberanie casti Diela)”
| Zi#zok 2
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Podglanok | Osoby v pracovnom
6.3 pomere
8 Objednavatelom

Podélanok | Pracovno-pravne
6.4 predpisy

Na konoi vety vloZte:

. ... a Stavebnotechnického dozoru®.

. Na kongi tohto poddlanku vioZte:

Lhotovitel sa zavdzuje, Ze nebude v sUvislosii
s realizovanfm Diela zamestndvat zamestnancov
v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky
upravujicimi  nelegalnu pracy  a  nelegdine
zarestnavanie, ako a prévnymi predpismi Eurdpske]
Gnie, a to najméa v rozpore so zakonom &. 82/2005 Z.z.
0 nelegainej praci a helegalnom zamestnavani a o
Zmene a dopineni nisktorych zakonov (dalej len ,zakon
o nelegalnej praci), v spojen! so zakonom €. 311/2001
Z2.z. Zakonnik prace, zakenom ¢ 513/1981 Zb.
Obchodny zakonnik, zakonom &. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych

zakonov, zaékonom ¢ 461/2003 Zz. o socialnom !

paisteni, zakonom & 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
a 0 Zmehe a doplneni niektarych

: zékonov, zakona €. 480/2002 Z.z. ¢ azyle a ¢ zmene 2

doplnenl niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, Smernicou Eurbpskeho parlamentu a Rady
2009/52/ES z 18, juna 2009, ktorou sa stanowujo
minimalne normy pre sankcie a opatrenia voli
zamestnavatelom statnych prislusnikov tretich krajin,
kiori sa neopravnene zdrziavaju na uzemi d&lenskych
statov.

V pripade, Ze organ vykonavajlci kontrolu nelegaingj
prace a nelegdlneho zamestnavania zisti poruenie § 7b
ods. b zakona ¢ nelegainej praci, tj. porudenie zakazu
prijat pracu, kiori Objednavatelovi na zaklade Zmiuvy
dodava alebo poskyiuje Zhotovitel ako poskytovatel
stavebnych prac prosirednictvom fyzicke] osoby,
ktord nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude
Objednavatefovi uloZena pokuta, ktord Cbjednavatef
uhradi, Objednavatel’ s uplatnl  jg]  nahradu
u Zhotovitela a Zhotovitel sa zavizuje tito pokufu
Objednavatelovi nahradit'"

Podélanok | Pracovind doba
6.5

V prvej vete prvého odseku nahradte vyraz
Jpracovného kKudu®™ vyrazom ,pracovneho pokoja®.

Na kongai podlanku viezte text:

Zhotovitel je apravneny na Stavenisku vykonavat prace
v nepretizitom zmenovom pracovnom rezime, a fto
v miestne uznanych diioch pracovneého pokoja alebo
mimo pracovn dobu za dodrZania  vSeobeche
zavaznych pravnych predpisov a vieobecnhe zavaznych
nariadeni platnych na mieste vykonu prace.

V pripade prac vykonavanych v hoci je zhotovitel

sZvizok 2
Zmiluvné podmienky
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Podélanok | Ochrana
6.7 zdravia a bezpecnost’
pri praci

. povinny zabezpedit' dodrziavanie véeobecne zavaznych

| zavaznymi  pravnymi  predpismi  a aktualizovanym
! Planom BOZP.

pravnych predpisov priamo alebo nepriamo slvisiacich
s vykonavanim nocnych prac, ato najmd, ale nie lenh,
predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, dodrziavania noéného kliudu a pod. V pripade, ak
objednavatefovi bude z dbvodu vykondvania noénych
prac ulozena akakolvek pokuta, zhotovitel je povinny
tito pokutu (bez finan&ného stropu pokuty) vratane je]
prisluenstva bezodkladne vcelom rozsahu uhradit.
Zhotovitel je taktie2 povinny zadovaZit si technické
vybavenie potrebné na- vykon noénych prac (najma
osvetlenie) a uhradit’ vetky naklady s tym spojeng.”

Na zadiatku pod&lanku vioZte text:

LOchranu zdravia a bezpednosti pri praci je Zhotovitef
povinny vykonavat' v sllade s udinnymi vSeobeche

Zhotovitel' je povinny od Datumu zaGatia prac a poéas
celej realizacie vystavby dodrZiavat aktualizovany Plan
BOZP ako aj d'aldfe povinhosti Zhotovitelovi ustanovené
v nariadeni viady SR & 396/2006 Z.z. ¢ mihimainych
bezpednosinych a zdravotnych poZiadavkach na
Stavenisko {dalej len “NV").

Zhotovitel je povinny poCas realizdcie vystavby
zabezpeéit vykon ¢&innosti koordinatora dokumentéacie
vzmysle NV. Rozsah povinnosti koordinatora
dokumentacle jo dany v § 4 a 5 NV ablizsie
gpecifikovany viomto podflanku  a v PoZiadavkach
Objedndvatela (Zvazok 3 Cast1 Vésobecné informacie
a poziadavky Objednavatela).

Poverenim koordindtora dokumentacie zo strany
Objednavateia podia ust. §3 ods.T NV nie je dotknuta
zodpovednost  Zhotovitela za  vykon  Cinnosti
koordinAtora dokumentacie podla Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prostrednictvorn  koordinatora
dokumentacie menit adoplnat do podrobnosti  Plan
BOZPR, ktory je sudastou Dokumentacie poskytnutef
Objednavatefom ato na zaklade Objednavatelom
odsUhlasens] zmeny v projektovej dokumentacii (DSP,
DP) ako aj Zhotavitelom vypracovane] dokumentacie
{DVP, wyrobnotechnicka dokumentacia, technologicke .
postupy a ina dokumentacia Zhotovitela}.

Zhotovitel je povinny zmeneny a dapineny Plan BOZP
(dale] len , akiualizovany Plan BOZP") predioZit
Stavebnotechnickému dozorovi a Objednévatelovi na
odsthlasenie, a to vdostatonom &asavom predstinu
tak, aby bol aktualizovny Plan BOZP odsthlaseny
najneskor pred zagdatim doiknutych stavebnych alebo
inych prac. Plan BOZP a akiualizovany Plan BOZP je |

%V”:aizol-: 2
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Zhotovitel  povinny  dodat v jednom  vyholoveni
Stavebnotechnickému dozerovi a v troch vyhotoveniach
Ohjednavatelovi a zaroven je povinny ¢ akiualizovanom
Piane BOZP preukazne cboznamit vietky pravnické
a fyzické osoby na Stavenisku.

Operativne Upravy Planu BOZP zabezpedi Objednavatel
prostrednictvom  koordinatora bezpetnosti z  timu
Stavebnotechnického dozora, s kiorym je koordinator
dokumentacie povinny spolupracovat.

Odsthlasenie aktualizovaného Planu BOZP
Objednavateiom a Stavebnotechnickym
dozoram nezbavuje Zhotovitela  zodpovednosti za
tpinost a spravnost’ aktualizovaného FPlanu BOZP

v Zzmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

| Vpripade, ak Zhotovitel bezodkladne nedorugf

Objednavatelovi aktualizovany Plan BOZP ani do 3 dnf
odo dha dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela alebo
Stavebnotechnického dozora na spihenie predmetng)
povinnosti, vznika Objedndvatefovi ndrok na zaplatenie
zmiuvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom pafsto

eur) za kazdy deft omeékania aZ do splnenia uvedeneg] |

povinnosti.

V pripade, ak Zhotovite] nesplni ine pouinnosti'

keordinatora dokumantdcie podla Zmiuvy, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo
vyske 1000- EUR ({(slovom tisic eur), a to za kazdé
porusenie povinnosti. _

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh Dohody
o vytvoreni podmienok bezpetnosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP) na spoloénom pracovisku s daiSimi
zhotovitelmi Objednavatela, resp. daldimi zhotovitefmi
na stavenisku podia § 18 zakona &,
1242006 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
heskordich predpisov a predlozit ho
Stavebnotechnickému dozoru najneskdér k  Datumu
zacatia prac. _

V pripade, ak Zhotovitel nevypracuje alebo nepredloZi
Stavebnatechnickému dozoru navrh Dohody o vytvoren|
podmienok hezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
{BOZP) na spoloénom pracovisku s daidimi zhotovitelmi,
vznikd Objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvhe
pokuty vo vyske 500,- EUR, (slovom pdfstc eur) za
kazdy den, pokial porusenie povinnosti trva.

Objednavatelovi vznika voéi Zhotovitefovi narok nha
zaplatenie zmiuvnej pokuty za nasledujlice porusenia
povinnosti v oblasti BOZP, OPP:

a) za nepouZivanie ochrannych prilieb ainych
asabnych ochrannych pracovnych prostriedkov
vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kaZzdého

Zyézuk 2
Zinluvné podmienky
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zamestnanca a pracovnika Personalu |
Zhotovitela, *

b/ za poZivanie alkoholickych napojov, alebo
omarmnych latok alebe psychotropnych latck a za
odmietnutie podrobit sa skuske na pritomnost
alkohoiu, omamnej latky alebo psychotropng
latky vo vyske 300,- EUR (siovom ftristo eur) za
kazdého zamestnanca a pracovnika Personalu
Zhotovitela,

cf za opétovné zaradenie zamestnanca na prace pa
pisomnom vykazani zo stavby vo vyske 1 000,-
EUR (slovom tisic eur) za kazdého zamesinanca
a pracovnika Personalu Zhotovitela,

df za nedodrzanie istoty a poriadku na Stavenisku
vo vyske 100,- EUR (slovom sio eur) za kazdé
porusenis,

ef za nedodrZanie planu odpadového hospodarstva
a havarijnych planov vo vyske 100,- EUR {sfovom
sto eur) za kazde porusenie,

f/ za  neopravnené  pouZivanie  technickych
zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni
hez platnych wuZivacich osved@eni a/ alebo
poskodenych a/alebo nevyhovujtcich
technickych zariadeni a vyhradenych technickych
zariadeni vo vyske 100,- EUR {slovom sto eur) za
kazdé poruienie,

gf za chybajice doklady a opravnenia zamestnanca

: a pracovnika Persondlu Zhotovitefa vo vyske :

| 100,- EUR (slovom sto eur) za kaZdého |
zamestnanca a pracovnika Perscnalu
Zhotovitela,

ht za hnedodrzanie technclogického  postupu
schvalenéhe Stavebnotechnickym dozorom af
aleho za prace bez technologického postupu vo
vydke 2 000,- € (slovom dvetisic eur) za kaZde
porugenie.

V pripade, ak Zhotovitel nepini alebo porusuje
povinnosti v zmysle platného (aktualizovansho} Planu
BOZP ako aj platnych predpisov BOZP iné ako
povinnosti uvedeng v predchédzajucom odseku, vznika
Chjednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo ;
vyske 500,- EUR (slovom péfsto eur) za kazdé
porusenie povinnosti.

Zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty nema vplyv na _
splnenie  povinnosti  Zhotovitefa vsdlade s tymio |
podélankom, Zmluvna pokuta sa bude uhradzat' na :
zaklade penaliza¢nej fakitry vyhaotovenej
Objednavatefomt a doporucene doruéenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
diia jej doporué¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.

V pripade, ak porusenim zmluvnej povinnosti zo sirany
Zhotovitela vznikia Chjednavatel'ovi gkoda, |

?ézol@ ' =
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Objednavatel ma sudasne s narokom na zaplatenie
zinluvne] pokuty aj narok na nahradu 3kody v pingj
vyske,

Objednavatel je opravneny za opakované porusenie
povinnost! Zhotovitela (tj. za kaZdé daldie porudenie)
podla tohto pod@lanku uloZit zmiuvnd  pokutu
v dvojnasobnej vyske sadzby uvedene] vySsie pod pism.
alaz hl.

Strany sa dohodli, Ze §tvornasobné porudenie tej ktorej
povinhosti Zhotovitela podla pism a/ az hf podfa tohto
podélanku sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,
pre ktoré ma Objednavatel pravo od Zmiuvy odstupit.

Daldie podrobnosti st uvedené v Poziadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.”

P

P

H

6.8

6.9

odétanok | Dozor Zhotovitela

Na konci padélanku vioZte nasleduijlici odsek:

JPrimerana &Gast dozoru Zhotovitela musi mat’ pracovni
znalost (Ustnu i pisomn} slovenského
jazyka, vopadnom pripade Zhotovitel je povinny
zabezpedit na Stavenisku dostatoény podet spdsobilych
timoénikov vzmysie zékona & 382/2004 Zz
¢ znalcoch, tlmoénfkoch  a prekiadatefoch v zneni

neskarsich predpisov podas celej pracovnej doby.”

odélanok | Personal Zhotovitefa

-

Na konci podétanku viozte

LZhotovitel' sa zavazuje vyhotovit a dokonéit' Dielo |
prostrednictvom tych osdh, kluéovych odbornikov,

ktorymi  podfa Zakona o verejnom obstaravani
preukazoval spinenie podmienok U&asti. Zhotovitel je
opravneny zmenit' kfi&ovych odbornikev na stavbe len
postupom v sUlade so Zmiuvou, .. plsomnym dodatkom
k tejta Zmiuve,

Kazdy navrhovany kitucovy cdbornlk, musi byt vapred

| pisomne schvaleny Objednavatelom v sdlade s tymto

podélankom, Kittovy odbornik je oprévneny zadat
vykonavatl prace na Stavenisku aZ po jeho pisomnom
schvaleni Objednavatefom. Zhotovitel je povinny spolu s
navrhiom kitcovéheo odbornika, prediozit’
Objednavatefovi  doklady  preukazujice  spinenie
minimaine] pozadovanej trovne podla ust. § 34 ods. 1
pism. g) Zakona o verejnom ohstaravani, tak aby
navrhovany  klGdovy odbornik  splfial  identické
podmienky ako nahradzovany kIG€ovy odbornik. V
pripade, e navrhovany kiG¢ovy odbornik spifia uvedené
podmienky, Objednavatel ho  schvali, v opactnom
pripade ho zamietne.

V pripade ak Zhetovitel zmeni kftCoveho odhornika na

xg\?{ézok 2

mluvné podmienky
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stavbe v rozpore s touto Zmiuvou, Objednavatelovi :

vznika narok na zaplatenie zmluvns] pokuty vo vyske 5
000,- EUR (slovom: pattisic EUR) za porugenie tejfe
povinnosti. V pripade opétovného porusenia tejto
povinnosti zo strany Zhotovitela, vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo vyske 10
000,- EUR (slovom: desattisic EUR) za kazdé dalSie
porusenie tejto povinnost.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa nezbavuie Zhotovitel
povinnosti postupovat pri vymene klidovych odbornikov
na stavbe v slilade s tymto podélankom.

Zmiuvna pokuta sa bude uhradzal na =zaklade
penalizaénej faktlry vyhotovenej Objednavatelom a
doparu€ene dorucensj do sidla Zheotovitela. Lehota
splatnosti tejto fakfdry js 30 dni odo dha jej
doporuéeného dorucenia do sidla Zhotovitela.

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval spinenie
podmienok Ucéasti podfa § 33 Zakona o verejnom

cbstaravani inou osabou, je povinny pri plneni Zmluvy |
skutoéne pouzivat zdroje osoby, ktorej postavenie vyuZil

na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia.
V pripade, ak Zhotovite! prevkazoval splnenie
podmienok Gcasti podla § 34 Zakona o verejnam
obstaravani inocu osobou, je povinny pri plneni Zmluvy
skutotne pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobiiost
vyUZiva na preukazanie technicke] spdsobilosti alebo
odbarnej spbsobilosti®,

Podtlanok
610

Zaznamy o Personali
a Zariadeni
Zhotovitefa

Odstréfte cely text podélanku a nahradte ho

nasledovnym textom:

JZhotovitel je povinny 28 dni pred datumem zadatia
stavebnych prac na konkrétnom objekte predlozit
Siavebnotechnickému  dozoru  ,Zoznam  vSetkych
fyzickych osdb - podnikateiov a pravnickych oséb, ktori
budl vykonavat prace na prisludnom chjekte v Strukiure
padfa jednotlivgch cbjektov vratane ramcového popisu
rozsahu ich ginnosti.

Nasledne kaZdy mesiac v rdmei Spravy o pestupe prac
padlfa podélanku 4.21 (Spravy o postupe prac) je
Zhotovitel  povinny prediozit  Stavebnotechnickému
dozoru nasledovne (daje ;

a) zoznam vsetky fyzickych osob - podnikatefov
a pravnickych asdb, kiori vykonavali prace na
prisludnom objekte v Strukilre podla jednotlivych
abjektov vratane ramcoveho popisu rozsahu ich
¢innosti,

b) Udaje opofte kazdého =ziypoy Zariadenia
Zhotovitela na Stavenisku.

- Zyhizok 2
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V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi zoznam alebo Udaje
podla tohto podglanku, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 500,- EUR
(slovom ftisicpétsto eur) za kaZdé porusdenie tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie  povinnosti  Zhotovitela vsulade stymto
podélankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat' na
zaklade penalizatnej fakiry vyhotavengj
Objednavatelom a doporuéene dorutenej do sidla
Zhotovitelza. Lehota splatnosti tejto fakiury je 30 dni odo
dnia jej doporuéenéhe dorug¢enia do sidla Zhotavitela.

"V pripade potreby Stavebrotechnicky dozor maze |

pozadovat' predkladanie podrobnych Udajov o podte a
zlozeni Zhotovitelovho personalu a Zariadeni, a to
denne alebo tyZdenne v Stavebnom denniku. Tym nie je
dotknutéd povinnost Zhotovitela podla poddélanku 4.21
{Spravy o postupe prac).”

“Podglanok Spdsob vvkonavania
71 prac
|

Na koniec podclanku viozZie:

AK sa v Poziadavkach Objednavatela alebo inych
zmiuvnych dokumentoch cituje akykolvek patentovym
zakonom chraneny alebo znackovy vyrobok alebo
Materal, Zhotovitel mbze navrhnut
Stavebnotechnickému dozoru na  odsihlasenie inG
alternativu, kiord je kvalitativne ravnaka a spifajica
padmienky uvedené v PoZiadavkach Objednavatela
alebo inych zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel je povinny dodriat technologické postupy
schvalené Stavebnotechnickym dozorom. Za porugenie
uvedenej pavinnosti Zhotovitela ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy8ke 2 000,- EUR
(slovom dvetisic eur), a fo za kazdé porudenie
povinhosti. Zaplatenie zmiuvnej pokuty nema vplyv na
splnenie pavinnosti v silade stymic poddiankom.
Zmluvna pokuta sa bude uhrddzat na zaklade
penalizacnej fakiury vyhotovene] Objednavatelom
a doporutene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota

splatnostt  tejlo fakiary je 30 dnf odo dnha jej!

doporugenéhe dorugenia do sidla Zhotovitela.*

Poddlanok | Vzorky
7.2

Na koniec padélanku viozte:

JLhotovitel' v plnom rozsahu v stlade s poZiadavkami
Zmluvy je povinny zabezpedit a poskyinat vzorky
Materidlov a Vybavenia najmenej 3 tyidne pred
planovancy ohjednavkeu alebo  nakupem  tychio
Materialav alebo Vybavenia.

Zhotovitel nie je opravneny predkladat’ vzorky, kioré nie
S0 v slfade s poZiadavkami yvedenymi
vZmluve, V pripade, Ze Zhotovite! predloZi vzorky,
ktoré nevyhowvujl pozZiadavkam Zmluvy,
Stavebnotechnicky  dozor mé& pravo  odmistnut

Zyazok 2
~Zmivné podmianky
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akukolvek takuto vzorku. Vtom pripade je Zhotovitel :
povinny do dvoch tvZdfiov predloZit
Stavebnotechnickému dozory novid vzorku, Riziko,
vydavky azodpovednost za pripadné zamietnutia
i vzoriek Stavebnotechnickym dozorom znasa Zhotovitel.

Pred zabudovanim Vybavenia a Materidlov do Diela je
| Zhotovite!' povinny predlozit  Stavebnotechnickému
| dozoru prisluéné dokumenty, vydané opravnenymi
institliciami  alebo opravnenymi osobami o potvrden
siladu tohto Vybavenia a Materidlov s  ostatnymi
pozZiadavkami pedfa Zmluvy. ;_

Daldie podrobnosti sl uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Pedclanok | Skisky Na zaciatku druhého odseku vlcZte nasledujlci text:
7.4
JLhotovitel je povinny predlozit do 28 dni od Datumu
zacatia prac Kontrolny a skdsobny plan® na
odsuhlasenie Stavebnotechnickému dozoru
a Objednavatelovi asufasne je Zhotovitel povinny
hajneskor do 28 dni pred zahgjenim prac na
prislusnom stavebnom abjekte tento pre stavebny
objekt aktualizovat apredicZit na odsihlasenie
Stavebnotechnickému  dozoru  a Objednavatelovi,
V toimto plane budd uvedené vietky planovang skisky
a pocetnast skusok, kioré sa predpokladaja na stavbe
vykonavatl pre kazdy stavebny a technologicky proces,
ktorym Zhotovitel deklaruje spdsob zabezpedenia
Kvality Diela, atieZ rozsah apostup vykonavania
skusok.

V pripade, ak Zhotovitel' nepredloZi na odstnlasenie
Stavebnotechnickému  dozoru  a Objednavatelovi
Lontroiny a sktdobny plan®, vznikd Objednavatelovi
narck na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyéke 500 -
EUR (slovemn pat'sto eur) za kazdy den omedkania az
do splnenia igjto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nema vplyv na spinenie povinnosti v suliade
s tymto podélankom. Zmluvnha pokuta sa  bude
uhradzat' na zaklade penalizagnegj faktiry vyhotovene;
. Objednavatelom a doporuéene dorudens] do sidla
Zhotovitela. Lehota splathost! tejto fakitry je 30 dni |
odo dna e doporuéensho dorudenia do sidla
Zhatovitela "

Na konci druhého odseku vioZte nasleduilci text:

; .2hotavitel je povinny preukazat kvalitu vykonanych
] __ prac predloZzenim vysledkov ski8ok a prisludnych

dokumentov a dokladov kvality zabudovanych
stavebnych Materidlov a zmesi podlichajicich zakonu
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene

Ziizok 2 ' 47
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a doplneni niektorych z&konov, spolu s vykenavacim
predpisom vyhladkou &. 162/2013 Z.z., Ministerstva
dopravy vystavby a regiondlneho rozvoia Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych  vyrobkov asystémy  posudzovania
parametrov, ako aj zakenu ¢ 56/2018 Zz.
0 posudzovani zhody wvyrobku, spristupfiovani
uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
| niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov,
vratane prisluSnych suUvisiacich nariadeni Viady SR.
Objednavatel je opravneny vysledky skisok zvergjnit'.

| Zhotovitel je opravneny peuZit’ a zabudovat do Diela
‘len také Materialy, ktoré spifaji poZiadavky zakona
¢, 58/2018 Z z. o technickych paziadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody aozmene  adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskarSich predpisov.
Uvedené je Zhotovitel povinny preukazat’ predioZzenim
prislugnych dokumentaoy Stavebnatechnickému
dozoru.

Dalséie podrobnosti st uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnute; 1
Objednavatelom.” i

Podélanok | Opravné prace Do odseku {a) za posledné slovo vicite nasledujlci
7.6 text:

.a ktaré nie su opravitelné, pricom o moznosti opravy
Materialu alebo Technologického zariadenia rozhoduje :
Objednavatel "

Podc¢lanok | Viastnictve Povodny text podclanku zruste anahradie ho
7.7 Technologického nasledujlcim textom:
zariadenia a
Materialov ,Objednavate! nadobudne vlastnicke pravo Kk

Technolagickym zariadeniam a Materialom okamihom
ich zabudovania do Trvaléhe Diela. Nebezpelenstvo
gkody na Technologickych zariadeniach a Materialoch
prechadza na Objednavatela na zaklade ich prebratia
Objednavatelom v zmysle &lanku 10 (Preberanie Diela

Objednavatefom)." { :
"Podilanok | Zadatie prac Prvil vetlu poddlanku zruste a nahradte nasledovnym
8.1 textom:

,Datum zacatia prac je datum  oznameny
Objednavatefom pisomne Zhotovitelovi podia hodu 14

€t

Zmluvnych dojednani.

Podflanck | Harmonagram prac | Pévedny text podélanku  zruste a nahradte ho
8.3 nasledujucim textom:

JZhotovitel  je povinny  aktualizovat'  a predicZif
; Cbjednavatelovi Harmonogram prac v iehole a podia
' poZiadaviek  uvedenych v podél. 2.3.2, Zvézku 3|

) g_y}‘!éok 2 ' a8
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Poziadavky Objednavatela.
Harmonogram prac tvoria tiete ¢ast:

Cast 1: Veeny harmonogram vytvoreny na zaklade

uvedenych pozZiadaviek:

a) Forma grafického znazornenia - tzv. Ganttov graf -
graficka ¢ast vypracovana vo formate *mpp s
jasne vyznadenou kritickou cestou (pripadne
viacerymi}, ktort budd vytvaral prisiudné Casti
Diela, tj. ¢asovou postupnostou zhotovenia |
jednotlivgch stavebnych ebjektov (SC), vyhotovenia
pozadovanej projekiovej dokumentacie, vratane
doby irvania ich komplexného vysklSania,
sk(Sobnej prevadzky prevadzkovych stberov aich

technologickych Casti (ak taka je) a pod (Prilcha £.

' 3.1 Zmluvnych dojednani).

b) Fovinnost &lenenia dinnasti na minimalne 2, resp.
minimalne 3 stupne podrobnosti (U nizdie
stanovenych radov stavebnych objekiov)}.

1. stupefi: stavebny objekt (50,

2. stupen: stavebny prvok, podobjekt 30, usek SO
(mostny pilier, ussk cobjeklu cestného telesa, Useky
mostavky), Druhy stupen je povinny pri nasledovnych
radoch SC;

* 30 radu 300 a 500 (SO 501 pre cbe casti stavby, SO
535, SO 538), dalsie SO na vyziadanie
Stavebrnotechnického dozora.

3. stupen: stavebné dinnasti, stavebné Casti prvkov, |
diely (napr. zemné prace, zaklady mosiného piliera, |
driek, ...).

Treti stupeft podrobnosti je povinny pri tychto radoch
SO

: = SO radu 100 (SO 101, SO 103 pre obe Casti stavby,
] SO 113)

= SO radu 200 (mosty, oporné muiry, zarubné mury,
PHS, SO 331-31,), :
- 50 RADU 400 na vyZiadanie Siavebnotechnického :
dozora. '

= dalgie SO na vyZiadanie Stavebnotechnického dozora.

Bl e o

o e S 00

¢) Povinnost definovania unikatnych WBS kédov
(,Work Breakdown Structures®) pri kazdej &innosti v
zavislosti od jej stupna podrobnosti.

d} Povinnost zobrazenia Casovej rezervy  pri
jednotlivych &innostiach, a to ako grafické, tak aj
Siselngé (podet dnf v samostatnom stipei).

e) Povinnost zobrazenia technologicke] prestavky vo
forme samostatnej &innosti nadvazujice na s nou
stivisiacu stavebnd €innost' {napr. zhotovenie
Zelezobetbnové konstrukcie a na fu nadvdzujlca
technologicka prestavka z ddvodu tvrdnutia betonuy).

fy Povinnost zobrazenia preruSenia (rozdelenia)

%:é.((%kz e
Zdduvné podmienky 9 ? 7 ;
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¢innosti  pomocou  bodkovaného oznadenia v |

prislu$nej farebnaj schéme.

g) V kaidom harmonograme musi byt va forme |
cinnosti  znazornené spracovavanie realizacng]
dokumentacie stavby (DSRS3) na jednatlivé objekty,
vratane terminov  (mifnikov} ich planovaného
odovzdania Stavebnatechnickému dozoru, a dalgj
milniky  {najskor§ie terminy) na schvalenie
jednotlivych cistopisov DSV spraveoem stavby a
preberacie konania a kolaudagné konanie.

h) predpckladané strojné a personaine zabezpedenie
pre jednotlivé &innosti.

i) Grafické zndzormenie Zimneg] technologickej
prestavky / Zimheho obdobia formou farebného
zvisiého pruhu na pedklade (pozadt) !
harmonogramu.

Cast’ 2: Mitniky - Objedndvatelom uréené stavebné
objekty alebo Gasti objekiov a lehoty ich dokondenia,
kioré sa Zhotovilel zavazuje ukondit v uréenych
iehotach (Friloha é. 3.2 Zmiuvnych dejednani).

b
i
!
i

Cast 3: Fakturaény harmeonogram vyhotoveny podla
Vecnéhe harmonogramu v &iseinom vyjadreni a éleneni
po jednotiivych stavebnych objekloch a mesiacoch
Lehoty vystavby ako aj v grafickom vyjadreni (izv.
S-irivka alebo Kumulativna fakturadna krivka) (Prilcha
¢. 3.3 Zmluvnych dojednani).

Kazdy harmoneogram musi byt Stavebnotechnickemu
dozoru a Objednavatelovi predlozeny vilatens] gj
glektronickej podobe a  editovatelns] elekironickej
podohe (pre mozZnost Stavebnotechnického dezara
zobrazit' si dopliujuce Qdaje).

Kumulativna fakturacna krivka (S-krivka) musi i
vychadzat z ¢asového sledu zhotovenia jednotlivych
¢asti stavby (tak ake budi planované vo Vecnom
harmonograme) ak nim prislachajucim nakladom na
kazdy stavebny objekt a prevadzkovy sObar, kvoli
umozneniu efektivng] konfroly plnenia postupu prac
a moznych rizikovych faktorov suvisiacich s prediZenim
Lehoty vystavby. Na horizontalnej osi S-krivky musi byt ;
uvedena Lehota vystavby Diela (v mesiaccch) ana
vertikalnej osi  must byl uvedené zodpovedajuce
kumulativne fakturaéné pinenie za prisiudny mesiac v €.

R TR

Vecny  harmonogram,  Milniky a  Fakiuradny
harmonogram spolu tvoria Harmonogram prac, ktory je
pre plnenie Zhotovitel'a podfa Zmluvy zavazny.

Zhotovitel je povinny Harmonogram prac dodrzat,
oricom skutotne kumulailvne fakiuraéne plnenie
Zhotovitefa v prisludnom mesiaci Lehoty vystavby oprofi
pianovanému kumulativnemu fakturatnému plaeniu |

Fidzok2 ' 50
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Zhotovitela uvedenemu VO Fakturacnom
harmonograme nesmie byt nizdie o viac ako 10%. Ak
skutodné kumulativne fakiuraéné plnenie Zhotovitela
oproti  planovanému  kumwativnemu  fakiuraénému
plneniu  Zhotovitela uvedenému vo  Fakturaénom
harmonograme klesne © viac ako 30%, povaZuje sa to
za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavalel je
i opravneny od Zmluvy odstpit.

Na (cely iohto podélanku sa skutoénym kumulativiym
fakturaénym plnenim Zhotovitela rozumie celkova suma
vyfakturovana Zhotevitelfom v cbhdobi od Datumu zacatia
prac do posiednghce dia mesiaca, ktorého sa platha
yka.

Zhotovitel bezodkladne vyda oznamenie
Stavebnotechnickému  dozaru o pravdepedobnych
konkrétnych budlcich udalostiach alebo okoinostiach,
kioré by mohli ovplyvnit' pracu, zvysit Zmiuvnd cenu
alebo zdrZat wvyhotovenie Diela. Stavebnotechnicky
dozor mdZe poZadovat, aby Zhotovite! predloZil odhad
predpokladaného dopadu budldce] udalosti alebo
okolnesti afalebo navrh podia podélanku 13.3 {Postup
pri zmenach).

Zhotovitel je povinny vypracovat apofas Lehoty
vystavby najneskdr do 25. dia predchadzajiceho
mesiaca predkladat Stavebnotechnickému dozoru tzv.
Mesaé¢ny harmonogram prac {plan prace na :
nasiedujuci mesiac). Mesadny harmonogram prac musi 5’
vychadzat z Harmonogramu prac amusi byt
vypracovany v podrobnostiach/@leneni na jednotlivé
poloZky. V pripade, ak Zhotovitel' nepredloZi Mesatny :
harmonogram prac vo vyssie uvedeng lehote afaleba
Mesadny harmonogram prac nebude vypracovany podla
poziadaviek uvedenych vdruhej vete tohto odseku,
vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 00G,- EUR (slovom tisic eur) za kaZdy
dei omeskania az do splnenia tejto  povinnosti
V pripade, ak predloZzeny Mesacny harmonogram prac
nebude vypracovany podfa uvedenych poziadaviek,
Stavebnotechnicky dozor vrath Zhotovitelovi Mesaény
harmonogram prac za ucelom jeho prepracovania
v lehaote stanovenej Stavebnotechnickym dozorom; tym
nie je dotknuty narok Objednavaiela na zaplatenie
zmluvnej pokuty padfa tohto odseku. Zmiuvnt pokutu je
mozné uiozif' cpakovane., Zaplatenie zmluvne] pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti Zhetovitefa v sdlade
s tymio podélankom. Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizaine] faktdry  vyhotovenej
Objednavatelom a doporutene doruteneg] do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktlry je 30 dni odo
dhia jej doporuéengho dorugenia do sidla Zhotovitela.

Porusenie povinnosti uvedenych vtomto odseku sa
povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy a
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Objednavate! je opravneny od Zmluvy odstipit.®

Pod&lanok | Predizenie Lehoty Na konci pod&ianku viozte:
8.4 : yystavby
.V pripade prediZenia Lehoty vystavby
Stavebnotechnicky dozor preskiima, & neboli dotknuté
Milniky. Pokial sa potvrdl, 2e niektory z Milnikov bol
dotknuty, v procese schvalovania prediZzenia Lehoty
vystavby Stavebnotechnicky dozor rozhodne o posune
dotknutého Milnika.”

Podélanok | Odskodnenie za Pévodny text podélanku zruste anahradle ho
8.7 oneskorenie nasledovnym textom:

Ak Zhotovitel nespinf  ustanovenie podélanku 8.2
(Lehofa vystavby} potom zaplatl za {oto nespinenie
’% Objednavatelovi od&kodnenie za oneskorenie. Toto
ods$kodnenie za oneskorenie je suma uvedena v Prilohe
k ponuke, kiora bude platend za kazdy aj zaCali dei, ;
ktory uplynie medzi prisludhou Lehotou vystavby | :
a datumom uvedenym v Preberacom protokole. Avéak
celkova suma splatha podfa tohto odseku neprekrodi
maximalnu sumu od8kodnenia za cneskorenie (ak je)
uveden( v Prilohe kponuke. Toto od3kodnenie za i
oneskorenie nezbavuje Zhotovitela jeho povinnosti ;
dokongit Diele alebo inych povinnosti, zavazkov aiebo
zodpovednosti, kioré mdze mat podfa Zmiuvy.

Ak Zhotovitel nespini Fakiuracny harmonogram
uvedeny v poddéianku 8.3 (Harmonogram prac} potom
zaplaii za toto nesplnenie Objednavatefovi nasiedovné
odskodnenie za oneskerenie:

a) V pripade, ak skutoéné kumufativne fakturaéné
pinenie  Zhotovitela v dvoch po sebe
nasledujicich  mesiacech  hude v parovnani
s planovanym kumulativnym fakturaénym
pinenim Zhotovitela uvedenym vo Fakturaénom
harmonograme nizsie o viac ako 10%,
Objednavatel! ma narck na  zaplatenie
odskodnenia za oneskorenie vo vyske 20 000,
EUR (slovam dvadsattisic eur).

b} V pripade, ak skutotne kumulativhe fakiuraéné
pinenie  Zhotovitela v troch po sebe
nasledujiicich mesiacoch bude v porovhani s
planovanym kumulativiiym fakturaZnym pinenim
Zhotovitela ~ uvedenym  vo  Fakiuraénom
harmonograme nizSle o viac ako 10%,
Cbjednavatel ma narok na  zaplatenie
odékodnenia za oneskorenie vo vyske 30 000,-
EUR ( slovom tridsattisic eur).

G) V pripade, ak skutoZné kumulované fakiuracné
plnenie  Zhotovitela v Styroch po  sebe

T . 522 80
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nasledujucich mesiacoch  bude v porovnani
s planovanym  kumulativnym  fakturaénym

plnenim Zhotovitefa uvedenym vo Fakturadnom
harmenograme niz§ie o viac ako 10%,
Objednavatel ma narck na  zaplatenie
odskodnenfa za aneskorenie vo vyske 40 000,-
EUR (slovam styridsattisic eur).

Ak Zhatovitel nesplni iehoty ukonéenia Mifnikov podfa
padélanku 8.3 (Harmonogram pric), polom zaplati za
totc nesplnenie Objednavatelovi za kazdy WMiknik,
s kiorym je v omed3kani oddkodnenie za oneskorenie,
kforéha suma je uvedena v Prilohe k ponuke.
Omesdkanie Zhotovitefa s ukondenim Milnika podla
potlanku 8.3 (Harmonogram prac), kioré trva viac ako
45 kalendamych dni sa povazuje za podstalné
poruSenie Zmluvy, pre ktoré je
Objednavatel opravneny od Zmiuvy odstiipit.

Odskodnenie za oneskorenie je moZné uloZif
opakovane. Zaplatenie od§kodnenia za oneskorenie

| nema vplyv na splnenie povinnosti Zhaotovitela v silade

s tymio podélankem. Pre vylldenie pochybnosti sa
zmluvné Strany dohodli, 2e pri uplatneni naroku
Objednavatela na  zaplatenie  od$kodnenia  za
oneskorenie podla tohto podclanku sa nepousie
ustanovenie poddlanku 2.5 (Naroky Objednavatela).

Od8kodnenie za oneskorenie sa hude uhradzat na
zaklade penalizatnej fakiary vyhotovenej
Objednavatelom a doporucene doruéenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto fakitry je 30 dni ode
dfa jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Zaplatenim od3kodnenia za oneskorenie nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu skody v plnej wyske.
Uhradu penalizagne] fakliry si méZe Objednavate!
realizovat zapocitanim vzajomnych pohladavok.”

Podtlanok | PoZiadavky

8.13 Objednavatela na

! prevadziku
existujuceho Diela
1 alebo inZinierskych
| siett

Viozte novy poddlanok 8.13:

JLhotovitel je povinny predioZit’ najneskdr 30 dni pred
planovanym zaéatim prac na existujticom Diele alebo na
pracach suvisiacich s existujlcim Dielom
Objedndvateiovi, spravcomiviasinikom komunikacii a
pri‘ahiych nehnutelnosti a Stavebnotechnickému dozoru
na odslhlasenie podrabny Harmanogram
vystavhy/rekonstrukcie (technologicky postup), kde
zohfadni prevadzkovanie existujuceho Diela. Akykolvek
mozny zasah do prevadzky existujlceho Diela {ak také
je) aleho inZinierskych sieti musi byt vopred
prerckovany s Chjednavatelom, spravcomiviasinikom
existujlceho Diela (ak také e} a odslhlaseny
Stavebnotechnickym dozorom,

Existujicim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho Cast),

e
LEEok 2
Zmiuvné podmienky
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kKtoré ma byt pouzité na akvkolvek UGdel suvisiaci
s realizaciou Diela a mé svojho spraveufviastnika alebo
| Dielo (alebe Casti Diela), ktoré uz boli prevzaté
i Objednavatelom /spravcom/viasinikom.

Zhotovitel na zaklade odsthlasenéhe podrobnéhe
harmonogramu prac {technologického postupu) poziada
prislusné organy $talne} spravy o odsuhlasenie
dotasne] prevadzky podas vystavby/rekonstrukeie,
Zhotovitel' bude povinny akceptoval a dodrZiavat
poziadavky tychto organov pocas stanavene] Ishoty ich

platnosti.”
Podéianok | Povinnosti Vymaéte bod (c) anasledujice dva odseky iohto
8.1 Zhotoviteia poddianku.
Podélanok | Preberanie Diela a | Zruste povodny text poddlanku  a nahradte ho
10.1 Sekeii : nasledovnym textom:

»3 vynimkou uvedenou v podélanku 9.4 (Nedspesdné
Preberacie skisky) bude  Dielc prebraté |
Objednavatefom (i} ked' bolo Dielo dokonéené v sulads
so Zmluvou, vratane zaleZitosti popisanych v poddlanku
8.2 (Lehota vystavby} a (i) ked bol vydany Preberacl
protokoi pre Dielo v sulade s tymto Glankom.

Zhotovite! mdZe prostrednicivom oznamenia
Stavebnotechnickému dozoru  poZiadat o vydanie
Preberacieho protokolu najskdr 14 dni prediym, neZ
bude posledna €ast' Diela alebo Sekcie podla nazoru
Zhotovitela dokongend a pripravena k prebratiu.

Stavebnotechnicky dozor po ohdrzani Ziadosti mdze:

a) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim
détumu, kedy bolo Dielo prebraté vsilads so
Zmiuvou, s vynimkcu - drobnych nedokongenych
préc a vad, ktoré podstatne neovplyvnia uZivanie
Diela pre ich zamysfany Géel, pricom
Stavebnotechnicky dozor urli datum(y) dokedy
jednotlivé drobné nedokonfené prace a vady maju
byt odsiranené; alebo

b) zamietnut' Ziadost s udanim dbvodav a uvedenim
prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat v terminoch
stanovenych Stavebnotechnickym dozorom tak,
aby bolo mozné Preberaci protoks! vydat. Po
dokonéeni uvedenych prac Zhatovitel!' zale dalSie
oznamenie pedla tohto podélanku,

c)

Preberaci protckol pre Dielo alebo Sekcie nebude

vydany pred tym ake pre vSetky Casti Diela alebo pre

vietky Casti prislugne] Sekcie budl vydané samostainé

Preberacie protokoly dokondenych dasti Diela v sulade

s poddélarkom 10.2 (Proberanie Casii Diela). V pripade

ak je Dielo samostatne prevadzkyschopne a bezpedneé :

mobze Stavebnotechnicky dozor po pisomnom schvaleni [

I?EZUI{E 54 ;_
*Zmluvné padmienky 2 8 2
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Objednavatela vydaf Preberaci protokol pre Dielo aj
bez splnenia podmienky uvedene] v predchazadjucs)
vete.”

Zruste vsetky odseky, ktoré nasleduju po prvej vete

| a vloZte nasledujlici text:

Lo dosiahnutl vyhovujlcehs wvysledku Preberacfich
skugok ¢asti Diela a dokonéeni vietkych prac na Casi
Diela, kioré st uvedsne v Zmiuve tak, ako je to
vyZadovane pre Casti Diela, aby boli povaZované za
dokonéeng pre Ulely prevzatia, s vynimkou uvedenou
v podélanku 9.4 Nelspedné Freberacie skusky, pri
dekongeni Sasti Diela Zhotovitel poziada
Stavebnotechnicky dozor o vydanie Preberacieho
protokolu dokonéenej ¢asti Diela a so zZiadostou prediozi

: Protokol o dostatonom zaskolenf v stlade |
s Poziadavkami Objsdnavatela, (ak ide o Technologické |

zariadenia) a dokumentaciu k preberaciemu konaniu tak,
ako je uvedené v PoZiadavkach Objednavaiela vratane
prisludnych  softwarovych a digitalnych  zaznamov
vslovenskom jazyku, ako g dalSie dokumenty
vyplyvajice z ostatnych ustanoveni Zmiuvy.

Zhotovite! poZiada o vydanie Preberacich protokolov
dokonéenych casti Diela tak, aby hola zabezpecena
prevadzkyschapnost’ a bezpetnost Diela a zarovei koli
vydang Preberacie protokoly dokonéenych &asti Diela
Chjednavateiom da ukanienia Lehoty vystavby.

Kamplexné poziadavky na kompletnd Dokumentaciu
k preberaniu Diela s0 uvedeng v PoZiadavkach
Objednavatela.

Stavebnotechnicky dozor pe obdrzani Ziadosti mbze:;

a) vydat Zhotovitelovi Preberaci proiokol dokongenej |
gasti Diela s uvedenim datumu, kedy bola &ast :

Diela prebratd vsllade so Zmiuvou, s vynimkou
drobnych nedokonéenych prac avad, kioré
podstatine neovplyvnia uZivanie Casti Diela pre ich
zamv$lany ucel, pricom Stavebnotechnicky dozor
uréi  datum(y) dokedy jednotlive  drobng
nedokonéené prace avady majti byt odstranené:
aiebo

b) zamietnuf Ziadost s udanim dévodov auvedsnim
prac, ktoré ma Zhotovitel wykonat v terminoch
stanovenych Stavebnolechnickym dozorom fak,
aby bolo mozné Preberaci protokol dokontene] Casti
Diela vydat. Po dokonleni uvedenych prac
Zhotovitel zasle dalSie oznamenie podfa tohto
podélanku,

Preberaci protokel dokondene] Casti Diela musf byl v
siulade so zakonom & 254/1898 Zz o verejnych
pracach v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zékon

Pod&lanok | Preberanie éastl
10.2 Diela
[
I‘fZOR 2
iuvné podmienky
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o verejnych pracach”) so vietkymi nalefitostami podla

prisluinych vieobecne zaviznych pravnych

pradpisov.

(1) V &ase uzatvorenia tejto Zmiluvy je tvmia vSeobecne zavdznym
pravnym predpisom Yyhldska MVRR SR & 8372008 Z.z., kforou
50 Vykonava zdkon & 25471988 Zz. o verginyeh pricach v
neni zakona ¢.260/2007 Z. z. v zieni naskoriich predpisov

V pripade, Ze Preberacl protokol nechsahuje nalezitosti

| ustanovené v8eobacne zAvAznymi pravnymi predpismi,

hemozne ho povazoval za platny  dokument
potvrdzujlici prehratie stavebného objekiu
a prevadzkového sUboru Objednavatelom podia tohto
Elanku." ¥

@ Vzorové fladive Preberacieho profokoltt o odovzdani & prevzafi
vargjngj prace sa nachadza v Casti 8 Zvézky 2 Zmiuvy.

Podelanok |
11.1

Dohotovenie
nedokoncenych
prac a odstranenie
vad

V druhom odseku tohto podclanku v bode (a) nahradte
vyraz ,ako je uréena pokynom Stavebnotechnického
dozoru® vyrazom ,ako je uréené v Osobitnych zmluvnych
padmienkach®....

Na koniec pedclanku vieZte:

Objednavatel pisomne oznami vadu Diela alebo jeho
casti Zhotovilelovi a Stavebnotechnickému dozoru bez
zbytoéného odkladu po jej zisteni.

V pripade, ak  Stavebnotechnicky dozor alebo
Objednavatel neurdi int primerand lehotu, lehota na
odstranenie vady je 7 dni, od pisomnéhc oznamenia
Objednavatelom (alebo v jeho mene) okrem havarijnych
stavov, kedy je Zhotovitel' povinny vadu odstranit’ do 24
hodin od oznamenia vady Objednavatelom.

O odstraneni vady bude spisany protokol, podplsanim
kiorého potvrdia Stavebnotechnicky dozor a obe
zmluvné Strany odstranenie reklamovanej vady. V tomto
protokele, ktory vystavi Zhotovitel musi byt okrem iného
uvedeneé:
- mena zastupculfov Stavebnotechnickéhe dozoru
a oboch zmluvnych Stran;
- &fsle Zmluvy o Dielo
- datum upiatnenia a éislo oznamenia Objednavatela,
- popis a rozsah vady a spbsok jg odstranenia,
- datum zahajenia a ukontenia odstranenia vady,
- celkova daoba trvania vady (doba od zistenia do
odsiranenia vady).

Zhotovitel’ je povinny spdsob odstranenia vady vopred
odslihiasit’ 80 Stavebnotechnickym dozarom
a Objednavatelom. Za tymto uGgelom je Zhotovitel
povinny  predlozit  Stavebnotechnickému  dozoru
a Objednavatelovi vsetku potrebnt  dokumentaciu
k navrhovanému spdsobu odstranenia vady.

piuvne podmienky
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Zhotovitel neodstrani vadu v 1eho§e_‘
stanovene] Objednavateiom alebo Stavebnotechnickym |
dozorom alebo v lehote podfa tohto podélanku vzniké
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500, - EUR (slovom patsto eur) za kaZdy defi !
omedkania s odstranenim vady az do spinenia tejio
povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel neodsthlasi  vopred €0
Stavebnotechnickym dozorom & Objednavatetom
sposob odstranenia vady, vznika Dbjednévatel‘ovi narok
na zaplatenie rmiuvne] pokuty vo vyéke 1 000, EUR
{slovom tisic eur). Zaplatenie zmiuvnej pokuty nema

Lyplyy na spinenie povinnosti Zhotovitela v sUlade

s tymto podéiankan. Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat
na zakiade penalizatnej fakitry ~ vyhotovenej
Objednavatefom 2 doporuéene dorutenej do sidia
Zhotovitela, Lehota splatnosti tejto faktary je 30 dni odo
dfia jej doporudengho dorulenia do sidla Zhotovitela.

Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia § 560

2

a nas). Obchodnéno zakonnika,”

v prve] vete tohto podclanku nahradte vyraz .V
primeranej lehote® vyrazom ,V lehotach stanovenych |
y podclanku 111 (Dohotovenie nedokondenych prac
a odstranenie vad) ",

1
Podclanok Neodstranenie vad |
1.4
“Podélanok | Protokol o
11.9 vyhotoveni Diela
Podéﬁﬁo?@tﬁfraﬁovaiﬁé_ vad
1112 po vydani Protokoiu
o vyhotoveni Diela

Zviizok 2
Fmluvné podmi

enky

Na konci prvej vety druheho odseku dopifite:

... apredioZi Zabezpeku na Sarudng opravy podia
podétanku 11.13. (7abezpeka né zarudné opravy).’

. ——

~Jiote novy poddlanak 11.12 :

,,Objednévatel‘ plsomne aznami vadu Diela alebo jeho
Zasti Zhotovitelovi bez zbytotného odkiadu po jgj
zisteni.

vV pripade, ak Objednévatel neurdl int primerant lehoty,
lehota na odstranenie vady je 7 dni, od pisomneho
oznamenia Objednavatelom {alebo v jeho mene} ckrem
havariinych stavov, kedy je Zhatovite! povinny vadu
odstranit  do 24 hodin od oznamenia vady
Objednévatelom.

O odstraneni vady bude spisany protokol, padpisanim
kioréha potvrdia obe zmiuvné  Strany pdstranenie

\ reklamovanej vady. V tomto protokole, ktory vystavi

Zhotovitel mus! byt okrem iného uvedeneé:

- mené zastupcoy ohoch zmiuvrych Stran,

. tislo Zmiluvy o Dielo,

. datum uplatnenia a &isio gznamenia Objednavatela,

- popis a rozsah yady a spbsob i€l odstranenia,

- datum zahdjenia a Ukoncenia odstranenia vady,

- celkova doba trvania vady (doba od zistenia do
odstranenia vady).
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| Zhotovitel je povinny sposob odstranenia vady vopred

| zmluvnej pokuty nema vplyy na spinenie povinnosti

Narodna dialniéna spoioénost, a.s.
Nibravsks cesta 14 Dralisiava

adstinlasit s Objednavatefom. Za tymto Utelom je
Zhotovitel povinny predioit Objednavatelovi véetku |
potrebnt dokumentaciu  k navrhovanému spdscbu
odstranenia vady.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani  vadu v lehote
stanovene] Objednévatelom, alebo v lehote podfia tohto
podelanku vznika Objednavatefovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500 - FUR (slovom pdtsto
eur) za kazdy def omeskania s odstranenim vady aZ do
splnenia tejto povinnosti.

V pripade,  ak Zhotovitel  neodsthlasi vopred
s Objednavatelom sposob  odstranenia vady, vznika
Objednévatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1 000- EUR (stovom tisic eur), Zaplatenie

Zhotovitela v stlade s tymtc podciankom. Zmluvna
pokuta sa hude uhradzat na zaklade penalizatne]

faktary vyhotovene] Objednavateforn a doporucene |

dorudenaj do sidia Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto

fakttiry je 30 dni odo dna jej doparu¢eneho dorucenia do

sidia Zholovitefa.
Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia § 560

a nasl. Obchodnéhio zakonnika."
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[‘PodElanok [ Zabezpeka na
4113 ! Zarucné opravy

VioZte novy poddlanck 11.43.:

Zhotovitel je povinny k vydaniu Protokolu o vyhotoveni
Diela predioZit Zabezpeku na zarutné opravy vo vyske
3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splaint
na udet Objednavatela na spinenie zavazkov zo
zodpovednosti za vady Diela v Zaruénej dobe,

Poskytnutie Zabezpsky na zarufne opravy sa musi
riadit ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného |

| zakonnika. Bankova zaruka musi byt poskytnuta bankou
'so sidlom v Slovenskej republike alesbo pobockou

zahraniénej banky v Slovenskegj republike.

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit,
3o neadvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvi
vyzvu uspekojf Objednavatela uhradenim pefaznej
sumy alebo pefiainych sum v akejkolvek vyske,
ktorych celkova vyska neprekroCi pefazni sumu,
Kktorl Objednévatel pozaduje ako Zabezpeku na zaruéné
opravy v pripade, ak Zhotovitel' poruSuie svoje zavézky
vyplyvajuce mu za Zmiuvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

7Z4bezpeka zostane v pinej vyske platna aZ do uplynutia

' poslednej Zaruénej doby alebo do odstranenia poslednej

oznamenej vady zo strany Objednavatela, ato podia
toho, ktora skutotnost nastane neskor.

Do Zarudnej doby sa nepotita Cas od oznamenia narcku
az do odstranenia prisiudnej vady. Zhotovitel je povinny
vydat Objednavatelovi pisomne potvrdenie o tom, kedy
Objednavate! takyto nérok uplatnil, ako aj pisomné
potvrdenie a odstraneni vady Diela alebo jeho ¢asti. Ak
dojde k vymene tasti Diela, pre tdto gast zadne plynat
nova Zaruéna doba.”

Viozte novy pocélanok 11.14 :

Zhotovitef je povinny vykonavat 80 mesiacov  po
podpisani Preberacieho protokoiu podia podélanku 10.2
(Preberanie dasti Diela) Osetrovanie vegetacie na
stavebnam objekte SO 040-00, 041-C0 pre ¢ast' stavby
A a na stavebnom objekte SO 030-00, 031-00 pre Sast
stavby B podla schvaleného harmonecgramu  a

spésobem uvedenym vo Zvazku 3, Priloha €.09.

Po kazdom vykonani Q#etrovania vegetacie na Diele
Zhotovitel  vyhotovi  pisomny  protokol v dvoch
vyhotoveniach, jeden pre Objednavatela a druhy pre
Zhatovitela, Tento protoko!l musi byt odsthlaseny
abidvoma zmluvnymi stranami.

V pripade, ak si Zhotovitel nespini povirnost vykonavat

| O%etrovanie  vegetacie podia  Zmluvy,  vanika
\ Objednévatelovi narok na zaplatenie zmiuvhe] pokuty,

Podé&lanok | OSetrovanie
11.14 vegetacie

i
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| a to vo vy3ke 500,- EUR (slovomn pétsto eur) za kazdé
: nespinenie povinnasti,

Zmluvna pokuta sa bude ubradzat na =zaklade
penalizadne] faktiry vyhotovenej Objednavatelom
a daporucene dorutenej do sidia Zhotovitela. Lehota
splatnosti  teffo fakiley je 30 dni odo dfa jej
doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitefa.

Dalsie podrebnosti s uvedené v Podiadavkach
Objednavatela, resp. v Dokumentacit poskyinutej
Objednavatefom.”

Podélanok | Prave na Zmenu Za prvym odsekom vlozZte :
131
“Stavebnotechnicky dozor je povinny ohdrzat k vydaniu
pokynu ku Zmene pisomny s(hlas Objednavatela.
Pokial pokyn kuZmene nebol pisomne odsUhlaseny 1
Objednavatelom, Zhatovitel Zmenu nemoze vykonat.

Na koniec Podélanku viaZte:
Zmluvné  strany s povinné  postupovaft v siade |
s platnym znenim zakona o verejnom obslaravani
apostupovat’ vpripage Zmien vsulade stymio
zakonom.

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi poskytnit
vietku nevyhnuing sucinnost za Gfelom naplhenia
paZiadaviek zakona o verejnom obstaravani.”

2z

Podélanok | Ziepsovaci navrh Tento podilanck sa neuplatriuje.
13.2

i e 3 i =

Podélanok | Postup pri Zmenach | V prvej vete prvého adseku tohto podélanku za slovom
13.3 ,v pisomne] forme” viozte text ,a v elekironickej forme na
CD/DVD  nosiGi vzmysle datového predpisu NDS
uvedeného na stranke www.ndsas.sk a vo forme podla
poZiadaviek Objednavatefa a Stavebnotechnického
dozoru.”

Vprvom odseku vpism. ©) za slovnym spojenim
Zmluvng] ceny” viozle text: v sllade so zvdzkom 4,
Preambula, bod 5 "Postup pri naviac, novych a menej
pracach.*

Za prvd vetu druhého odseku vioZte:

SStavebnotechnicky dozor pred schvalenim ponuky
Zhotovitel'a alebo vydanim pokynu ku Zmene je povinny
obdrzat pisomny sGhlas Objednavatefa. Pokial
schvalenie ponuky alebc pokynu kuZmene nebolo
pisomne oadslhlasené Objednavatefom, Zhotovitel ;
Zmenu nemdze vykonat.

Stavebnotechnicky dozor je za predpokladu paskytntiia

A S e -
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pinej stéinnosti Zhotovitela povinny v ramei pokynu na
Zmenu, aleho schvalenia Zmeny (postupom podla
| ¢lanku 13), pripadne po vydani pokynu na Zmenu, alebo
| schvéienia Zmeny (pokial nebude prisludna jednotkova
cena, alebo sadzba odsuhlasena, alebe rozhodnuta),
urgit docasnl jednotkovl cenu alebo sadzbu, z ktorej
hasledne pouziie maximalne 70 % pre ucely
PriebeZznych platobnych potvrdeni, tak, aby nebola
ohrozena plynuiost prac do doby odsthlasenia novej
jednotkovej ceny alebo sadzby, ktord bude schvaiens v
Lzmysie Zv. 4, dast Preambula. Zhotovitel je povinny
najneskdr do 3 mesiacov od zrealizovania Zmeny !
predloZit vSetky relevantné doklady a kalkuiacie
pozadované vo Zv. 4, Cast Preambula za U(éelom
odsiihlasenia jednotkovej ceny, alebo sadzby. V
pripade, ak Zhotovitel porusf tGto svoju povinnost,
vznika Objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvneg|
pokuty vo vySke celkovej Ciastky uréenej na zaklade
docasnej jednotkove] ceny, & sadzby a potvrdensj v
Priebeznom platohnom notvrdeni/Priebeznych
platobhnych potvrdeniach, ktorad {celkova giastka) bola zo
strany Objednavatela zaplatena Zhotovitelovi v dosledku
zrealizovane] Zmeny. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na plnenie tejto povinnosti Zhotavitela v sdlade s
tymtc podélankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizaCne] faktiry  vyhotoveng)
Objednavaielam a doporuene dorugenej do sidia
Zhotovitela, Lehota splatnestt tejto faktiry je 30 dnf ade ,
dna jej doporuceneho derucenia do sidla Zhotovitela, ’
Pre wylu¢enie akychkolvek pochybnosti plati, ze
rozhodnutie  Stavenotechnického dozora o uréeni
dodasnych jednotkovych cien nema vyplyv na povinnosti
Zhovotitefa vykonavat' prace podia podcl. 3.1,
(Povinnosii & pravomoc Stavebnotechnického dozoru).

Na konci podélanku viozte nasledovny text:

AR R e e S T T A T W A

N pripade pokynu na Zmenu vydanéha v déslediu
odliSnéhe  projektového rieSenia  Zhotovitefa od
projektového riesenia Objednavatefa podla podélanku
5.2 (Dokumenticia Zhotovitefa), nevznika Zhotovitefovi
narck na Platby vsuilade s ostathymi ustancvehiami
Zmluvy a Stavebnotechnicky dozor vyda pokyn ha
Zmenu bez upravy Zmluvng ceny a Formuidru platie.”

Podtlanok | Opravy v dosledku Zruste pévodny text podélanku anahradte ho
13.8 zmien Nakladov nasledovnym textom:

Vo tomte podClanku “"Tabubka Gdajov o Upravach”
Znamena doplnend  tabulku Udgjov o Upravach :
obsiahnutij v Prilohe k ponuke.

é'(“i) Ciastky splatné Zhotovitelovi budl upravené kvéli
| zvySenym alebo znizenym nakladom nha pracovn silu,
Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, Ze sa pripotitaju

ZvAzok 2 61
miuvné podmienky
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] alebo odpoditaji  &iastky stanoveneé podia vzorca
stanoveného v tomto podlanku (v zmysle Metodického
i pokynu Ministerstva dopravy a vystavby SR €. 19/2022).

(2) Uprava, ktora sa pouZije na Sastku inak splatng
Zhotovitefovi, tak ako bola ¢cenena v stlade s
prislusnym Formuldrom v cenovej Grovni datumu
predloZenia ponuky a potwrdend v Platobnych |
potvrdeniach, bude uréena podla nizSle uvedengha
vzorca. Vzorec bude mat’ nasledujiicu podobu:

P; = 0,1 + 0,2 (HICPJHICP,,) + 0,08 (D¢Dy,) + 0,62
(GMIJCMI,)

Pi— nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory
bude pouzity pre odhadnutl zmiuvnd
hodnotu vykonant za ohdobie t*, pricom
tymito  obdobim je kvartdl, Hodnota
nasobitela upravy sa  zaokrGhluje
matematicky na 3 desatinné miesta

b= ukonéeny kvartal {koncovy) e
rozhodujlce obdabie, za ktoré uchadzad
Lplatiuje indexaciu

to — referenéné obdobie, kvartal do kiorého
spada kalendarny den, v ktory uplynula
lshota na predkiadanie pondk do sutaze
na zholovenie stavby

0,1 - pevny Koeficient 10%, ktory reprezentuje
tast nakladov na stavebné &innosti a
stavby, ktoré nepodliehaj indexacii

0,2 — kogficient 20%, Kkiory predstavuje Zast
nakladov za realizované stavebné
ginnosti a stavby, kloré podliehaju
inedxacii a reprezentuje zmenu esobnych
nakladov, resp. nakladov na pracovnu siiu

HICP — ukazovatel Harmonizované indexy
spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100} — mesatne — Spotrebitelské
ceny uhrnom -~ {Harmonized indices of
consumer  prices) na  Slovensku |
publikovany Statistickym dradom
Siovenskej republiky na jeho internetovej
stranke www.statistics.sk

HICP;— hodnata ukazovatela Harmonizované
indexy spotrebitelskych cien (priemer
roka 2015=100) — mesacne [sp0017ms] —
Spofrebitelske ceny Uhrnom —
prepotitana za kvartal, v obdobi ,¢*

HICP, — hodnota ukazovatela Harmonizované
indexy spotrebitelskych cien (priemer
roka 2015=100) — mesacéne [sp0017ms] —
Spotrebitelské  ceny  dhmom- za
referencné obdobie (kvartél) v obdobi
L0, i kvartdl v ktory uplynula lehota na
predkladanie  ponik do  sltaZze na

62
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+

i D — hodnota ukazovatefa Priemerné ceny

Zhotovenie stavby :
0,08 — koeficient 8%, ktory predstavuje ¢ast !
nakladov za realizované stavebné
éinnosti a stavby, kicré podlichajl
cenove] (prave a reprezentuje zmenu
cien pohonnych hmét (motorove] nafty)
D- urkazovatel Priemerne ceny pohonnych
iatok v SR (Motorova nafta) — mesaéne
[sp0202ms] prepofitany za  kvartal,
publikovany Statistickym Gradom SR na

jeho nternetove) stranke
www.siatistics. sk
Dy — hodnota ukazovatela Priemerné ceny

pohecnnych latok v SR (Moforova nafta) -
mesacne [sp0202ms] prepoditana za
kvartal, v obxdobi "

pohonnych latok v SR (Motorova nafla) —
mesaine [sp0202ms] prepocitana za
kvartal, v obdobl ,#0" t.. kvartal v kiory
uplynula iehota na predkladanie ponlk do
sUtaze na zhotovenie stavhy

0,62 - koeficient 62%, ktory predstavuje cast
nakladov za realizované stavebné
finnosti a stavby, ktoré podliehaji
cenave] Oprave a reprezentuje Zmenu
nakladov cien materidlov a vyrobkov
spotrebovavanych v stavebnictve SR.

CMI - ukazovate! Indexy cien stavebnych prac a
materialov  (2021=100) - Stvrfrotne
[sp1010gs] — Indexy  stavebnych

materialov (vyrobné ceny) (Price indices
of constructions works and materials) za
Sturtrok, ktory je publikovany Statistickym
aradem Slovenskej republiky na jeho
internatovej stranke www.statistics sk

CMI, — hodnota ukazovatela Indexy cien
stavebnych prac a materialov (2021=100)
— Gturtrocne  [spl1010gs] -  Indexy
stavebnych materidlov {vyrobné ceny) v
obdobi ,t*

CMI, — hodnota  ukazovatela Indexy cien
stavebnych prac a materidlov (2021=100)
—  Styrtroéne  [sp1010gs] -  Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v |
obdobi ,to". 3

{3) Pouzité bud( nakladové indexy uvedené v Tabulke
udajov o upravach.

(4) K prvému uplatneniu mechanizmu indexacie méze
déjst najskdr po 2 (dvoch} kvartaloch nasledujicich po
kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanle pontk
do sut'aze na zhotovenie stavby.

/Zvﬁ k2
ivné podimicnky
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(6) Zakladnym  predpokladom pre  uplatnenie
mechanizmu indexacie je pre =zhotovitela stavby
dodrziavanie zmluvne stanoveného a odstihlasengho
Harmonogramu  vystavby siavby wvratane Lehodt
vystavoy. Pre aplkaciu mechanizmu indexacie je
rozhodujicim obdobim kvartal, pricom:

! a) referenZnym obdobim (oznadene ako obdobie 10"} je
“kvartdl, do ktorého spadad kalendarmy deh, v kiory
uplynula lehota na predkiadanie ponlk do stfaze na
zhotovenie stavby;

'h) rozhodujicim obdobim (oznacené ako obdobie ,i"), je
cbdobie {(kvartal), za ktoré si zhotovitel stavby uplatiuje
indexaciu,

(6} V pripade, ak pri realizacii stavby neddjde K
prediZeniu  Lehoty vystavby, pre mechanizmus
indexacie sa pouZije referenéné obdobie a rozhodujluce
ohdobie podla bodu (5) toho Elanku.

{7) V pripads, ak pri realizacii stavby déjde k prediZeniu
Lehoty vystavby alebo zmene Harmonogramu v Case
podpisu  Zmluvy, na zaklade udalosti, ktoré |
prevkdzatelne zo strany Zhotovitefa nebolo mozné |
vopred predpokiadat' a zarovefi Zhotovitel vykenal
véetky adekvatne tkony k zabraneniu prediZenia Lehoty
vystavby, pre mechanizmus indexacie sa pouzije
referenéné ohdobie a rozhodujlce ohdobie podla bodu
(5) tohta €lanku, tj. v éase prediZzenia Lehoty vystavby
vykonavana Oprava cien bude pokracovat s pouzitim
indexu vypocitaného pévodnym mechanizmom.

AT 9 e et it 8 A e T IR

{8B) V pripade, ak pri realizacii stavhy dajde k predizeniu
zmluvne] Lehoty wystavby z ddvodov na sirane
Zhotovitefa, pre mechanizmus indexacie za prace
realizované po pdvodne] lehote wvystavby bude
rozhedujGcim  cobdobim  kvartal pévadne]  lehoty
vystavby, tj. v Gase prediZenia lehoty vystavby bude
vykonavana Uprava cien s pouZitim indexu pre obdaobie,
do kitorého spada posledny den fakturatného obdoebia v
ramci pévodnej Lehoty vystavby.

(10) Vykazované mesatné hodnoty ukazovatelov
Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer
roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelske
ceny Uhrnom a Priemerné ceny pohonnych latok v SR -
mesadne [sp0202ms] — Motoravd nafia, je potrebné
previest na obdobie kvartal pre cbdobia t0 a t tak, Ze
sa vypocita aritmelicky priemer vykazovanych hodnit
za 3 relevaniné mesiace prisiGchajuce k obdobiu €0 a £
Vypolitane  aritmelické  priemery  sa  matematicky f
zaokruhfujtl na 3 desatinné miesta. Hodnota pouzita z
ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov .
: (2021=100) - Sivitrocne [sp1010gs] - Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) je vZ uvadzand

L
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t za Stvrtrok @ ma povahu indexu k bazickému abdobiu |

priemer roka 2021, t. index priemer 2021=100. Padiely
kaZdého z 3 (troch) ukazovatelov sa matematicky
zaokruhfuju na 3 desatinné miesta.

V pripade zveregjnenia zmeny bazického obdobia |
(priemer Stvrtrokov) Statistickym dradom sa pouZiji |
I indexy sa zmenenym bazickym obdokim.

Podélanok

Ziadost o Priebezné

V prvej vete tohto podilanku  vymaite  siovo
LSiestich” a nahradte:

Tento podélanok sa neuplatfitje.

Druht vetu fohto podéldnku nahradie nasledovnym

«Potom Stavebnotechnicky dezar do 14 dni po obdrzanf
Prehlasenia a padpornych dokumentov, je povinny vydat
Zhotovitelovi Sest' krat PriebeZné platobné potvrdenie
spolu & podpornymi podrobnostami. Zhotovitel' predlozi
Stavebnolechnickému dozoru v zmysle PriebeZného
platobného pofvrdenia a oznamenych podrobnosti stpis
vykonanych prac 6 krdt vo forme schvalene

! Dbjednavatelom {ASPE) na potvrdenie
| Stavebnotecnickému dozoru.”

Tretia veta tohio podélanku znie:

.V PriebeZnom platobnom potwrden! bude uvedena
Siastka, kiord Stavebnotechnicky dozor spravodiive
rozhodhe ako splatnii a dert dodania.”

Zmiuvné podmienky

£
!
T

- 4.3 platobné poivrdenie
Jdvoch”
Pod&lanok | Technologické
14.5 zariadenie a
Materialy uréené pre
; Dielo
Podéianok | Vydanie PriebeZnych
14.8 platobnych potvrdeni | znenim:
£
Bzok 2

85

L=




Sttainé podklady D3 O%Zadnica-Cadca, Bukov, I1. polpinfi Narocdna diafniéna spolocnost, a.s.

prace Al FIDIC" Dithravskd cesta 14 Bratiglava
Podélanok | Piatba V poddélanku sa rusi text bodu b) a nalwadza sa
14.7 nasledujicim textom:

.Ciastku potvrdend v KaZzdom Priebeznom platobnom
potvrdeni potom, &o Stavebnolechnicky dozor obdrzi
Prehlasenie a podperné dokumenty. Faktlra na
potvrdentt Glastku za kalendarny mesiac bude
vyhotovena Zhotovitelom do 15 dni odo dha dodania
uvedenom v Priebeznom platobnom potvrdeni podla
poddélanku  14.6 {Viydanie PriebeZnych platobnych
! potvrdeni}. Detl dodania uvedeny na fakilire predstavuje
| posledny defi obdobia, za ktoré je faktura vyhotovena.
Splatnost faktdry je 60 kalendarnych dni odo dnia jg
doporuenégho dorutenia do sidia Obiednavatala.”

V podé&ianku sa na konci bodu c) doplfia za siova “toto
Platobné potvrdenie” nasledujlici text:

.dorudené doperugene do sidla Objednavatsla. Na Ocely
fakiuracie sa za deh dodania povazuje denh vydania
Zaveretného platobného potvrdenia
Stavebnotechnickym dozorom podla podélanku 14.13
(Vydanie Zavereéného platobnéha paotvrdanial.
ZavereCna faktira na  Ciastku  odsdhlasent
v Zaveretnom platobnom potvrdeni bude vyhotovena
adoruCend doperuéene do  sidla  Objednavatela
najneskdr do 15 dni odo dfia vydania Zavereéného
platobnéha paotvrdenia Stavebnaotechnickym dozorom.”

Za bodom ¢} dophite nasledujdci text:

Faktdry musia obsahovat naleZitosti podia §74 zakona
G 222/2004 Zzodani zpridansj hodnoty wvzneni
neskorsich predpisov. Faktiry musia obsahoval aj
nasledovné Udaje: odvolavku na é&islo Zmiluvy, prip.
dodatku, referenéné d&isio u Objednavatela,  popis :
plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankove spojenie, j
Cislo stavby: 1683 - podla Ciselnikka stavieb
u Objednavatela, &islo objektu. ;

V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j)
Zakona o DPH musi fakiura obsahovat aj Ciseiny kaod
a popis plnenia v zmysle sekcie F Narnadenia Komisie
(EUy & 1209/2014 z 29.ckiébra 2014. V pripade
neaplikacie ustanovenia § 89 ods. 12 pis. |) Zakona
o DPH je Zhotovitel povinny tuto skutocnost na faktdre
vysiovne uviest. Ak faktira nebude obsahovat vysSie
uvedené udaje alebe knej nebudd  priloZzené
pozadovang prilchy, Chjednavatel je opravneny takiio
faktGru vratit  Zhotovitefovi  spolu s oznadenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. : V tamio
pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejlo fakilry
prerusuje a nova lehota splathosti zaéne piynGf driom
nasledujucim po dni doporudeného dorudenia opravens)
alebc doplneng] fakidry. Zmluvné Strany berd na
vedomie, Z2e za sgpravnost Udajov na fakilire je
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zodpovedny vyhradne Zhotovitel a nevratenie faktiry zo
strany Objednavatela sa v Ziadnom prfpade nembZe
pavazavat' za poivrdenie spravnosti ldajov na nej
uvederiych, V pripade, Ze spravca dane udeli
Objednavatefovi akikofvek sankciu wyplyvajucu z
nespravnej aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j)
Zakona o DPH, je Objednavatel opravneny na nahradu
takio vzniknutej skody od Zhotovitel'a v pihom rozsahu.

Ak ich faktira nebude obsahovat' aiebo ak bude
obsahovat’ hespravne Gdaje, Objednavatel je opravneny
takito fakt(ru vradtit Zhotovitelovi spolu s oznaéenim
nedostatkov, pre ktoré hola vratend. Vitomto pripade
plynutie lehoty splatnosti takejto fakiOry sa prerusuje
anova lehota splatnosti  zatne plynit  dfiom
nasledujicim po dni doporuéenéhn doruéenia opravenej
alebo doplnengj fakitry do sidla Objednavatela.

Zhotovitei je povinny predkladat faktiry vratane
Stavebnotechnickym dozorom potvrdengho
Prichezného platobného potvrdenia v papierovej forme 8
krat a v elektronickej forme na CL/DVD
nosi¢i v zmysle datovéhao predpisu NDS uvedeného na
stranke www.ndsas.sk.

Zhotovitel je povinny k faktdre doloZi' porovnanie
Fakiuraéngho harmonogramuy a skutocného
kumdulativheho  fakturaéného plnenia  Zhotovitela
k poslednému diu mesiaca, na kiory sa platba vetahuje.
V pripade, Ze je Zhotovitelom zoskupenie bez pravhej
subjektivity, je Zhotavitel povinny sucasne dolozif
porovnanie aj tzv, S-krivky dlenov (S-krivky jednotlivych
¢lenov zoskupenia bez pravnej subjektivity} a zarovefi
informovat’ OCbjednavatela o rozdeleni fakiuratného
plnenia v konkréthom mesiaci podla jednotlivych Slenov
uvedenéha zoskupenia.

Dalsie poZadované podrobnosil s uvedené v Cenove
Gasti.”

Na keniec podélanku dopliite nasledujuci text:

.Zmena bankového Oty pre Udsly vykenévania platieb
méze byt vykonana podla &lanku 1.3 (Komwnikécia).
Zhotovitel poZziada Objednavatefa o zmenu G¢tu spolu
s uvedenim ddvodov; v pripade, Ze ide o Zhotovitela -
skupinu (konzorcium), predloZi aj pisomny sGhlas
ostatnych ¢lenov skupiny so zmenou Gétu {potvrdeny
oschami cpravnenymi konat' v mene jednotlivych ¢lenov
skupiny). Po forméainom schvaleni zmeny
Chjednavatelom a pisomnom informovani
Stavebnotechnickéhe dozoru j& mozné poukazovat
plathy na novy Ucet.

Na Gdely tejto Zmluvy sa za den zaplatenia povazZuje

'7:\;?@“ 2 a7
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den odpisania dlZnej sumy z Giu Objednavateia."
Doplha sa bod ,e)

V slilade s podétankom 13.8 (Upravy v ddsledku zmien
Nakladov) sa uréuje spdsob fakiuracie valorizacie

hasledovhe:

Zhatovite! wystavl  samostatnl sdhrnnd  fakiory  za
chdobie $tvrtrok.

Podkladom pre vystavenie samostatnej sthrnnej fakitry
bud stvriroéneé sapisy indexacie za prisiugné Stvrtroky.

Podélanok | Platba zadrzného
14.9

I

Pévodné znenie podéianku sa neuplatiuje a nahradza sa
nasledovnym znenlm:

W0 vydan! Preberacieho Protokolu pre Diele a ked Dielo

spinilo véetky Specifikovand skuisky (vratane SkuSok po |

prebrati, ak nejaké si), VedUci timu Stavebnotechnického
dozorupotvrd! Kk vyplateniu  Zhotovitefovi prvl polovicu
Zadrzneho.

Zhotovite! modze pozZiadat po vydani Preberacieho
protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku ZadrZného
predlozenim  Zabezpeky ha  zadrzané  platby,
ktort predloZi po odstuhlaseni Objednavatefom.

Objednavatel' je opravneny kedykolvek poCas trvania
Lehoty vystavby poZiadal Zhotovitela o vymenu
Zadriného alebo jeho Gasti za Zabezpeku na zadrzané
ptatby. Zhotovitel je povinny tejto Ziadosti Objednavaltela
vyhoviet' a predlozitt Zabezpeku na zadrzané platby
najneskdr do 60 dni odo difa dorutenia poZiadavky
Objednavatela na vymenu zadrzného za Zabezpeku na
zadrzane platby.

Poskytnutie Zabezpeky na zadrzané platby sa musi

riadif ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného ;

zakonnika. Zabezpeka na zadrzané platby musi byt
poskylnuid bankou so sidlom v Slovenskej republke
alebo pobolkou zahraniénej banky v Slovenskej
republike. V' Zabezpeke na zadrzané platby musi banka
pisomne vyhlasit, Ze neodvolateine a bez
akychkolvek namietok na prvid vyzvu  uspokojl
Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo
pefiaznych stm v akejkolvek vydke,
ktorych celkova vySka neprekrodl pehaZzni sumu,
ktori Ohbjedndavatel pozaduje ako Zabezpeku na
zadrzane platby v pripade, ak Zhotovitel nespini svoj
Zavazok odstranit vadu, za ktord je podia Zmluvy
zodpovedny.

Zhotovitel zabezpedi, aby Zabezpeka na zadrZane

Pvizak 2
Zmluvne podmicnky
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[ platby bola platnd aZ do datumu vydania Protokolu
i 0 vyhotoveni Diela.

I platnost’ Zabezpeky na zadrzané platby aZz dovtedy kym
| nebude vydany Protoko! o vwhotoveni Diela. V takomto

Ak podmienky Zabezpeky na zadrzané plathy Specifikuju
datum uplynutia jej platnosti a Zhotovitel nenadobudol
pravoe obdrzat' Protokol o vyhotoveni Diela do terminu 28
dni pred datumom uplynutia tejto Zabezpeky na
zadrZang platby, patom Zhotovitel bude povinny predizif

pripade je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi
prediZenie platnosti Zabezpeky na zadrZané plathy
najneskor 28 dni pred uplynutim platnosti pévodnej
Zabezpeky na zadrzané platby. V pripade, ak Zhotovitef
neprediz platnost Zabezpeky na zadr#ané platby podla |
predehadzajuce] vety, vznika Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmiuvnej pakuty vo vyske Liastky Zabezpeky
na zadrZzané platby. Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizatnej fakidry  vyhotovens;
Objednavatelom a deporuéene doruéens] do  sidla
Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto fakidry je 7 dni odo
diia jgj doporudeného daruéenia do sidla Zhotovitela,

Pre vylidenie pochybnosti sa zmiuvné Strany dohodli,
Ze na uplatnenie prdva Objednavatela zo Zabezpeky na
zadrzane platby sa nevyZaduje postup podia podélanku
2.5 ( Néroky Objednavateia).

Objednévatel vréti Zabezpeku na zadrzané platby
Zhotovitelovi do 21 dni od cbdrZania originalu Protokolu
o vyhotoveni Diela od Stavebnotechnického dozoru.”

V prvej vete tohto podélanku vymazte slova ,8 képil"
a nahradte:

L8 arigindlov®

.8 originalov® -‘.

V prvej vete tohto poddlanku  vymazte siova
,8 kopil "a nahradte:

Na koniec pedélanku vioZte:

Oznamenie bude podla predchadzajucej vety riadne
addvodnens.”

V prvom odseku v pismene e) za slova ,d8jde U neho'
vioZle fext:

,alebo v pripade zdruzenia u ktoréhokolvek &lena |

zdruZzenia“.

Naslaedne pokraguje text v pdvodnaim zneni.

prace Zlitg FIDIC

Podélanok | Prehlasenie

1410 ¢ dokonéeni Diela

Podélanok | Ziadost' o Zavere&né

14.11 platobné potvrdenie

Poddianok | V§zva k naprave

15.1

Podélanok | Odstiipenie od

16.2 i Zmiuvy zo strany
Objednavatela

Zvagpk2
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V prvom odseku sa dopifiajli pismena g} a# o) ktoré
zneju:

g) poskytol nepravdivé, skreslené alebo nelpné
informacie v ramci jeho povinnosti v zmysle pedélanku
1.16 (Konfiikt zauimov) alebo ak Zhotovitel' nevykonal
vietky potrebné opatrenia na zabranenie vznlku
Kenfliktu zaujmu,

k) ak sa preukaZe, Ze Zhotovitel vramci versjného
obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto
Zmluvy predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, nedpiné alebo skreslené udaje,

i} ak sa preukaZe, Ze banka vystavujica Zhotovitelovi
Bankovi plaiobni  zaruku podfa poddlanku  4.4a
(Bankova platobna  zéruka) odmietne  vystavit
Zhotovitefavi Bankovy platobnu zaruku podla podélanku
4.4a {Bankové platobna zérukay),

i) ak sa preukdze, Ze banka vystavujlica Zhotovitelovi
Bankovil platobnt  zaruku podfa podélanku 4.4a
(Bankova platobnd zdruka) poskytla plnenie z Bankovej
platobnej zaruky v celkovej vysSke vy3Sej ako 25 %
z celkovej sumy finanénych zavdzkov Zhotovitela
zabszpedenych prostrednictvam Bankovej plaiobnej
zaruky podla podélanku 4.4a (Bankova platobna
zaruka),

k) ak na miesto Zhotovitela vsidpi ina osoba nasledkom
pravneho nastupnictva,

1) porusi  daldie povinnosti  uvedené v Zmluve,
! pri ktorych je vyslovne uvedené, Ze sa jednd o podstatné
porudenie Zmluvy,

m} Objednavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy aj
v pripadoch uvedenych v Zakone 0 versjnom
obstaravant.”

n) ak sa preukaze, Ze Zhotovite! porusil povinnost
podla zdkona €. 315/2016 Z.z. o registi partnerov
vergjného sektora aoczmene adoplneni niektorych
zakonov {dalej len ,zakon o registri partnerov verejngho
sektora”) byt zapisany v registri partnerov vergjného
sektora po celd dobu trvania Zmluvy, ak sa na neho tato
povinnost vztahuje, v stilade s podélankom 4.1 Povodné
zhenie druhého odseku sa wvypldta a nahradza
nasledovnym znenim:

o) Objednavate! je opravneny odstlpif od Zmluvy aj
v pripadoch, ak Zhotovite! nedodrZiava navrhy na
plnenie kritérif, ktoré boli stanovene v jeho Ponuke ako
uspesného uchadzala vrameci procesu verejnéha
cbstaravania.

JPorugenie pavinnosti Zhotovitela uvedene v pism. a) az
d) a f) aZ o) prveho adseku tohto podClanku sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel je
opravneny okamzite odstipit od Zmliuvy. Objednavatel
je opravneny okamzite adstlpit od Zmluvy aj v pripade,
ak nastane okolnost uvedena v pism. €) prvého odseku
tohto podélanku. Iné porusenie Zmiuvy ako porusenie
? uvedsné v pism. a) az d} af) az o) prvého odseku tohto

i
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podClanku  sa povaZuje za nepodstatné porudenie
Zmiuvy. V pripade nepodstatnéhe porudenia Zmiuvy je
Objednavatel opravneny od Zmiuvy odstipit’ po marnom
upiynuti primeranegj lehoty stanovenej v pisomnej vyzve
Zhotovitelovi na odstranenie kenania- vrozpare so

Zmluvou, jej prilohami a pravnymi predpismi ako aj |
nasiedkov takéhoto konania. Ak sa zmiuvné Strany

pisomne nedohodnd inak, primerancu lehotou podia
predchédzajice] vety je 14 dnl. Odsttipenie od Zmluvy
sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika, musi mat pisomnu formu a musl byt
dorucené Zhotovitefovi. Odstlpenie od Zmluvy je Gdinné
diiom jeho doru€enia Zhotovitefovi.”

Za druhym cdsekom vioZzie nasledovny text:
.Objedndvatel je opravneny odstipit od zmluvy a

v pripade ak pre projekt D3 O$&adnica-Cadca, Bukay, |.
polprofi nebude potvrdeng financovanie do dvoch

mesiacov odo dna Géinnosti zmluvy zo sirany MDV SR. .
Odstlpenie od Zmluvy je Géinné diom jeho doruéenia |

Zhatovitel'ovi."

V sturtom  odseku  vdruhe] vete wymazie slovo
Lvwypovede" a nahradte;

.0 odstupeni”

Podiélanok | Ocenenie k datumu VymaZte slovo plathost” a nahradie:
18.3 odstipenia Juéinnost”
‘Podélanok | Platba po odstépeni | Vymazte slovo platnost” a nahradte:
15.4 Lcinnost”

.e;'
%\’;azok 2 71
Zrmluvné podmienky

T

<

99




Satainé podklady D3 Oééadnica-Cadea, Bukov, I, polprofit

Narodna dialniéna spofotnoest, a.s.

race JJty FIDICS Dubravska cesta 14 Bratislava
Podc¢lanok | Opravnenie Pavodny nazov podélanku ,Opravnenie Objednavatela
15.5 Objednavatela adstapit od Zmluvy” sa nahradza nazvom: ,Opravnenie

vypovedat Zmluvu

Objednavatela vypovedat Zmluvu®.

Pdvodny text poddianku sa rudi a nahradza

nasledovnym textom:

bude mat narok vypovedat' Zmiuvu
to hodi, tym 2Ze doruci

,Objednavatet
kedykolvek, ked sa mu

i Zhotavitelovi pisomnu vypoved, Vypavednd lehota je 28

dni odo dia doruéenia vypovede Zhofovitefovi, Po
upivnuti vypavedne] lehoty je Qbjednavatel povinny vratif’
Zhotovitelovi Zabezpeku na vykonanie prac. V pripade
uplatnenia vypovede vzmysle tohto podélanku je
zhotovitel' apravneny narokovat' si usly zisk.

Po uplynuti vypovednej lehoty bude Zhotavitel povinny
postupovat podla podélankuy 16.3 (Ukoncdenie préc
a odstranenie Zariadenia Zhotovitefs) abude mu
zaplatené v sllade s podélankem 19.6 (Dobrovolng
odstipenie od Zmiuvy, platba a uvoinenie).”

Zmiuyné podmienky

PodClanok | Prerusenie prac a Povodny nazov poddfanku ,Odstupenie od Zmluvy zo
16.2 odstipenie od strany Zhotovitefa" sa nahradza nazvom: ,Prerudenie
Zmluvy zo strany prac a adsttipenie cd Zmluvy zo strany Zhotovitefa".
Zhotovitela
Druhy odsek znie:
,Odstlipenie podfa pism. a) aZ e) nadobudne Gdinnost
14 dnf po doruéeni Objednavatelovi. Odstlpenie podia
pism. f) a g} nadobudne GEinnost diiom jeho dorudenia
Dbjednavatelovi”
Podélanok { Ukonéenie prac Prva vela znie:
16.3 a odstranenie
Zariadeni Zhotovitefa | ,Potom o vypoved podla podilanku 15.5 (Opréavnenie
Objednavaiela  vypovedat Zmiuvu),  oznamenie
o odstlipeni podla podélanku 16.2 (Prerudenie prac
a odstipenie od Zmluvy 2o strany Zhofovitela),
podélankuy 19.6 ({Dobrovolné odstipenie od Zmiuvy,
plaiba a uvolnenie) nadobudne Gginnost, Zhctovite!
urychlene:”
Podt&lanok | Platha pri edstiipent | Vymazte slovo ,platnost” a nahradte :
16.4 Luginnost™
Podtlanck | Prava priemyselného | Povedny nazov podélanku Dusevné a priemyselné
17.5 vlastnictva a prava viastnicke  prava® nahradte  nazvom: Prava
sllvisiace s pravom priemyselného vlastnictva a prava sUvisiace s pravom
priemyselného priemyseiného vlastnictva®
viastnictva
Prvy odsek vypustite anahradte ho nasledovnym
textom:
Zvizok 2 72
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S tomto podélanku porusenie” znamena porusenie
(aleho udajné porugenie) akéhokofvek patentového
prava, registrovanéhe navrhu, ochrannej znamky,
obchoadného nazvu, obchodného tajomstva alebo inych
prav priemyselného viastnictva a prav  sivisiacich
s pravom priemyseiného viastnictva vo vztahu k Dielu;
a ,nharok" znamena narok (alebo postup pri uplatriovani
naroku) pri chvineni z porugenia.”

Druby odsek vypustite.

Podélanok | Autorské prava
17.5a

VioZte novy pod&ldnok 17.5a:

. Zhotovitel udsluje Objednavatelovi bezodplatne, dfiom

podpisania Preberacieho protokolu pre ¢ast' Diela padla
podélanku 10.2 {(Preberanie Casti Digla},
licenciufsublicencit  podfa § 65 anasl zakona
€. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky
zakon"} na pouzitie autorskych diel vzniknutych na
zaklade Zmluvy alebo vsuvislosti so  Zmiuvou,
ktoré predstavujl siidast’ dokondenej dasti Diela
prevzate] Objednivatefom akioré boli vylvorené na
objednavku Chjednévatela podia osobitnych
poziadaviek Objednavatela (dalej len ,dielo na

abjednavku"). Licencia/sublicencia podfa

predchadzajicej vety je udelena ako licenciafsublicencia
vyhradna, po dobu trvania majetkovych prav autora
vzmysle § 32 Autorského  zakona, teritoriaine
obmedzena na Gzemie Slovenskej republiky a udelena
na vietky zname spdsoby pouzitia diela na objednavku
podla § 19 ods. 4 Autorského zakona, vratane prava
menit/upravovat dielo na objednavku, resp. pouzit dielo
na objednavku za Uéelom vytvorenia akéhokofvek iného
autorského  diela.  Vyhradn  licenciw/sublicenciu
nadebudnutd v sllade stymto podélankom nie je
Objednavatel povinny vyuzit., Vo vztahu kdelu na
objednavku, ktorym je podéitatovy program, je Zhotovite!
povinny pri podpise Preberacieho protokolu podla prvej
vety tohto podélanku odovzdat Objednavatelovi vietky
verzie zdrojového kadu pecitacovéhe pregramu a s nim
slvisiace vyvojové a uzivatelské dokumentacie (dalej
len Zdrojovy kod"). V pripade, ak Zhotovitel neadovzda
Objednavatelovi Zdrojovy kod podfa predchadzajlcej
vety, vznika Objednavatelovi narok vodi Zhotovitefovi na
zapiatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (siovom
patstc eur) za kaZzdy defi omeSkania so sphhenim
uvedenej povinnosti Zhotovitela. Zaplatenim zmluvnej
pokuty sa nezbavuje Zhotovitel' povinnosti podfa tohtc

: poddlanku. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
| zéklade penaiizadne; faktdry vyhotovenej

Objednavatelom a doporuéene dorucene] do sidia
Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejtc faktary je 30 dnf odo
dfia jej doporudeného dorugenia do sidia Zhotovitela.

Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi bezodplatne, drfiom

:
WZazok 2
Zmluvné podmienky
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‘podpisania Preberacieho protokolu pre ¢ast Diela podla |
podd&ianku 10.2 (Preberanie casti Diela),

licenciu/sublicenciu  podla § 65 anasl zakona

16 185/2015 Z.z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky

zakon®) na  poufitie  poditacového  programu,
ktory predstavuje sufast dokondenej Ccasti Diela
prevzatej Objednavatelom a ktory nebol vytvareny na
objednavku Cbjednavatefa (dalej len Poéitadovy
program bez cbjednavky”). Licencia/sublicencia podla
predchadzajicej wvety je wudelend ako licencia
hevyhradna, po dobu trvania majetkovych prav autora
vzmysle § 32 Autforského  zdkona, teriforialne
obmedzena na lzemie Slovenske} republiky a udelena
na Ugely dokondenia, prevadzky, Gdrzby, tprav a oprav
Diela vratane jeho pouZitia za udelom realizacie
ohdobného autorského diela.

Zhotovitel  vyhlasuje, Ze je nositefom vietkych
autorskych prav k autorskym dielam podla tohto
podélanku v rozsahu, v akom udelil Objednavatelovi
licencie/sublicencie podla tohto poddlanku. Zhotovitel
zaroven udeluje diiom prevzatia autorského diela podla
tohto pod&lanku (podpisom Preberacieho protokolu pre
gast Diela) sthlas Objednavateiovi na postlipenie
licenciefsublicencie na ftretiu osobu asthlas, aby
Objednavatel' udelil tretej osobe silhlas na pouZite
autorského diela podia tohic podclanku (sublicenciu)
vrozsahu udelenej licencie/sublicencie. Zhotovitel tymto
zarovenl vyhlasuje, Ze vSetlci autori/ spoluautori
autorskych diel a/alebo originaini nositelia majetkovych
prav  k autorskym dielam suhlasia s udelenim
licencie/sublicencie zo spolocnosti Zhotovitela na
Objednavatela a sihlas s udelenim licencie/sublicenicie
afalebo pestUpenim licencie/sublicencie zo spoloénaosti
Objednavaiela na firetie oschy bez ochmedzenia.
Zhotovitel vyhfasuje, Ze naroky autorov/spoluautorov/
origindinych nositelov majetkovych prav k autorskym
dielam podla tohto podéianku s v plnom rozsahu
vysporiadané tak, aby Objednavatel mohol nerusene
pouzivat’ autorské diefa podla tohto podElanku ato bez
akychkolvek narokov autorov/spoluautcrovforiginalnych
hositelov majetkavych prav k autorskym dielam podfa
tohte podélanku vodi Objednavatefovi. V pripade, ak sa
po uzatvoreni Zmluvy preukaZe neopravnené alebo
nedostatocné/nelplné paskytnutie
licendnych/sublicenénych prav Zhotovitefom
Objednavatelovi a vtej slvislosti si bude akykolfvek
autor/spoluautor/originalny nostiel majetkovych prav
k autroskym dielam podia tohto poddéianku uplathovat
akékolvek majetkové naroky wvodi QObjednavatefovi
z titulu neapravnengho pouZitia auterského diela podla
tohto podélanku, zavizuje sa Zhotovitel nahradit
Objednavatefovi v plnom rozsahu akGkoklvek $kodu
vziinutl  Objednavatelovi v dbsledku  porudenia

| povinnost! Zhotovitela podla tohto podélanku. Zarovef

l
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Podclanok | VEeobeché
18.1 poziadavky ha
poistenie

Tv pripade, ak sa po uzatvoreni Zmluvy preukaze |

I dusevneho viastnictva tretich osab.

neopravnene alebo nedostatoéné/nelplné poskytnutie
licenénych/sublicenénych prav Objednivatelovi
k autarskym dielam podla tohto poddianku, Zhotovitel sa
zavazuje bez  zbytoéného odkladu  zabezpedit
QObjednavatelovi udelenie suhlasu (licenciu/sublicenciu)
K autorskym dielma v pihom rozsahu podfa fohto
podélanku  tak, aby pouzivanim autorskych diel
Objednavatelom na zaklade takéholo suhlasu
nedochadzale k akymkolvek zésahom do prav

Zhatovitel vyhlasuje, e pred poskyinutim
licencitfsublicencii  Objednavatelovi  podia  {ohto
podélanku neposkytol  Ziadne]  trete]  osobe
sublicenciwlicenciu ani nepostapil licenciu na pouZitie
autorskych diel podla tehto podélanku. Zhotovitel
vyhiasuje, Ze pouzitim autorskych die! spdsobom podla
tohto podélanku nedéjde k zasahu do prav tretich oséb,
najma do autorskych prav, prav na ochranu proti nekalsj
sifazi, priemyselnych prav  a prav na oznadenie.
Vpripade, ak sa preukaze nepravdivost akéhokolvek !
vyhiasenia podla {ohto podélankuy, zodpoveds
Zhotovitel Objednavatefovi v pinom rozsahu za $kodu
tym spdscbend.”

V Siestom odseku odstrafite text v zatvorks ,poditanych
od Batumu zacatia prac® a nahradie texiom:
Jpocitanych od datumu nadobudnutia Géinnosti Zimluvy.”

Za deviaty adsek viozte:

«rislusnéd Poistfujioca Strana predioZi druhej Strane
a Stavebnotechnickému dozoru pC ukonéeni
kalendarneho roka potvrdenie o Skodovom priehehu
Poistenia  Diela  a Zariadenia  Zhotoviiela za
predchadzajici kalendamy rok, respektive kedykolvek
na poZiadanie drubgj Strany, pripadne
Stavebnotechnického dozoru.”

Podélanck | Definicia vy&sej moci
191

V druhom edseku dopliite ;

JAvi) nedostupnost zdrojov  financovania na strane
Objednavatela.”

Podélanok | Bobrovolné

19.6 odstapenie od
Zmluvy,

platba a uvofnenie

. auginnost diiom jeho dorugenia a Zholovite! bude
| postupovat v sUlade s poddlankom 16.3 (Ukondenie |

Druhdl vetu prvého odseku nahradie nasledovnym
textom:

A tomto pripade odstipenie nadobudne plathost'

prac a odstranenie Zariadeni Zhatoviteia)."

ZvAzak 2
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Podélanck
20.2

Menovanie Komisie
na riesenie sporov

Podéianok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

.Spary bude posudzovat Komisia na rieSenie sporov
(dalej KRS) v sUlade s podélankom 20.4 (Dosiahnutie
rozhadnutin  Komisic na rieSenie  sporov). Strany
spolaténe vymenuju KRS k datumu 60 dni potom, &o
jedna Strana vyda oznamenie druhej Strane o jej Umysle
predlozif spor KRS v silade s pod&lankom 20.4
(Dosiahnutie rozhodnutia Kornisie na rissenie sporoy).

KRS bude pozostavat, tak ako je to uvedeng v Prilohe
k ponuke, bud =zjednej alebo troch vhodne
kvalifikovanych oséb (Slenov'). Ak podet nie je tak
uvedeny a Sfrany sa nedohodnl inak, KRS hude
pozostaval z troch os6b.

Ak maji KRS vytvarat'tri osoby, kaZzda zo Siran

vymenuje jedného d&lena pre odslhlasenie druhou
Stranou. Strany budd konzultovat s oboma tymito Clenmi
a odstiihlasia tretieho Glena, kfory bude vymenovany za
predsedu KRS. Avsak, ak zoznam potencionalnych
clenov je uvedeny v Zmluve, budd éenovia vybrani zo
zoznamu, okrem tych, ktori sa neméZu alebe si nepraji
akceptovat vymenovanie do KRS,

Dohoda medzi Stranami bud jedingm  c¢lenom
(,rozhodecom”) alebo kaZdym ztroch <£lenov bude
ohsahovat, cez odvolanie sa na, Vigabecné podmienky
dohody o rie§eni sporov, ktoré si obsiahnuté v Prilohe
ktymto VSecbecnym podmienkam, spalu s fakymi
dopinkami, na ktorych sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny bud jedingha clena alebo kazdého
z troch &lenov, budud vzajomne odslihlasené Stranami pri
odsthlaseni podmienck menovania. Kazda Strana bude
zodpovedna za zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykolvek Strany tak dohodnd, mézu menovat
vhodne kvalifikovanl osobu alebo oscby, kioré nahradia
kazdého jedného alebo viacerych ¢lenov KRS, Pokial sa
Strany nedohodn inak, menovanie nadobudne
platnost, ak c¢len odmietne vykonavat svoju &innost
alebo ju nemdze vykonavat v dosledku smrti, choroby,
rezignacie alebo ukondenia menovania. Nahradnik bude
menovany rovnakym sposobom, aky bol vyZadovany pre
menovanie alebo odslhlasenie nahradenej oscby, tak
ako je to popisané v tomio poddlanku.

Vymenovanie ktoréhokolvek Clena mdze byt ukonéené
vzajomnou  dohodou oboch  Stran, ale nie
Objednavatelom  alebo  Zhotovitelom  konajicim
samostatne. Pokial sa Strany nedohodnd inak,
vymenovanie KRS (vratane kaZdéhc jej &lena) bude
ukongené vtedy, ked KRS vyda rozhodnutie o spore,
na kioré sa odvolava podflanck 20.4 Dosiahnutic

!t
Zvdzok 2
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rozhodnutia Komisie na riedenie sporov, pokial nebal
KRS do toho Gasu predioZzengé dalsie spory podla
podélanku 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na
riesenie sporov, v tomto pripade bude prisiudny datum
vtedy, ked KRS vyda rozhodnuiia aj o tychto sporoch.”

Podélanok | Arbitrazne Konanie
20.6

"Povodny text poddlanku sa rudi a nahradza
' nasledovnym textom:

,Pokial spor nebude mimosidne urcvnany, s koneénou
plathostou ho wvyriedi prisiudny sld Slovensks)
republiky.”

/ Foaai
patum: KA/ L4 i

Ing. Zuzana Valuchova ......

Osoba opravnend podpisoval na réklade Pinej moci

Zvazok 2
Zmluvné padmienky
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PRILOHA B2C PREDBEZNE TECHNICKE RIESENIE

1. Technicky popis navrhovaného riesenia dostavby Il. profilu dialhice B3 Os¢adnica- Cadca, Bukov
vratane &asti prevzate] ziliseku D3 Kysucké Nové Mesto-O8&adnica obsahujuce) SsUD
a odpoéivadio O88adnica, vratane navrhu kondtrukeii mostnych objekiov a tunela.

2 Predbensé technické riegenie mostov na diafnici D3 bude znazomené formou pozdizneho
a prietneho rezu ku kazdému mostu s kratkym popisom pouZitej konStrukcie.

V pozdiZznom reze s pofadovane tisto (daje:

- DIka nosnej konstrukgie

- Rozpétie mostnych polf

- Vyska nivelely premostovane)] komunikédcie v mieste kriZovania s podchadzajicou

komunikaciou
- Zobrazenie gabkaritu podchadzajicej komunikacie vratane nivelety v mieste kriZzavania.

v pnecnom reze s poZadované tieto idaje:
Sirka mosta
- Sirka vozovky medzi zvodidlami
- Zobrazenie vyskavého rie€enia podchadzajlice] komunikacie vratang gabaritu
- Vypotet vyaky gabaritu v najnepriaznivejfom bode

3. Predbezné technicke riesenie tunela:
- prieény a pozdiZny rez FTR
- frasa tunela, smerové a vyskové vedenie PTR

4. Pozadujeme ako sidast predbeiného technického rieenfa predoZit:
Navrh plénu organizécie vystavby (vratane POV tunela pre vietky fazy realizacie a rekonstrukeie)

s nasledovnymi podrobnostami:
- Chronologicke zobrazenie k'Ugovych eltdp vystavby v nadvaznaosti na mifniky.
- Popis klti¢ovych etap vystavby, plan organizacie dopravy v nadvéznosti na milniky vystavby.

GRAFICKE PRILOHY:

1. Koordinagna situacia stavby v mierke 1:2000

2. Pozdizny a prieény rez

3. Chronologické zobrazenie kftdovych etap vystavby s vyznagenim klagovych milnikov v mierke
1:2000

Zoznam;

Ad 1. - pocet priloh 1

Ad 2. — pocet priloh 22

Ad 3. - pocet priloh 3

Ad 4. — pocet priloh 3

Ad Grafické prilohy — pocet priloh 9

Vetky vyssie uvedené prilohy s v elektronickej forme prilohou k ponuke viozené do
JOSEPHINE.

V Ziline, dita 12.11.2024

Ing. 2uzana Valuchové . -
spinomocnena podpfqamu psnuky v meng spéfocnoatf VAHOSTAY, a.s.
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